



Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

IČO:60108631, OR KS v HK oddíl B, vložka 999, DIČ: CZ60108631

104/25/D4

DODATEK č. 4 ke SMLouvě o dílo

číslo: 69/24/SOD

číslo smlouvy zhotovitele - Společník 1: 2024/1014/0332

číslo smlouvy zhotovitele - Společník 2: 003.1/2024

číslo smlouvy zhotovitele - Společník 3: WZ2477/2024

číslo smlouvy zhotovitele - Společník 4: -

číslo smlouvy zhotovitele - Společník 5: 200320-1357-24

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ **Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Leoš Malina, předseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 411
fax: 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:
Ing. Fialková Gabriela – investiční náměstkyně, Mgr. Tomáš Prorok – vedoucí technicko-investičního oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
TDS – bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku

2/ **Zhotovitel:** „Společnost Holice – infrastruktura“
Zastoupena: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Vedoucí společník, Společník 1

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

sídlo/místo podnikání: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

společnost je zapsána: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

zastoupena: Petrem Janečkem, DiS., členem představenstva

IČO: 25253361
DIČ: CZ25253361
bankovní spojení: UniCredit Bank
číslo účtu: 2106299978/2700
telefon: +420 466 791 111
fax: -
e-mail: info@cht-pce.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Petr Janeček, DiS., člen představenstva
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Richard Čapek, prokurista a ředitel divize silničních staveb
David Zlesák, výrobní náměstek ředitele divize

Společník 2

KAVE Bau s.r.o.

sídlo/místo podnikání: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany
společnost je zapsána: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 39441
zastoupena: Petrem Veselým, jednatelem
IČO: 24135658
DIČ: CZ24135658
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 277430396/0300
telefon: 466 610 149
fax: -
e-mail: info@kavebau.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Petr Veselý, jednatel
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Petr Veselý, jednatel

Společník 3

WOMBAT, s.r.o.

sídlo/místo podnikání: Březinova 759/23, Žabovřesky, 616 00 Brno
společnost je zapsána: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 10046
zastoupena: Ladislavem Dokládalem, jednatelem
IČO: 47912553
DIČ: CZ47912553
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 139905621/0100
telefon: 548 423 411
fax: 548 423 412
e-mail: wombat@wombat.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Ladislav Dokládál, jednatel
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Jan Zelinka, stavbyvedoucí

Společník 4

VPK Suchý s.r.o.

sídlo/místo podnikání: Komenského nám. 12, 281 44 Zásmyky
společnost je zapsána: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95134
zastoupena: Ladislavem Suchým, jednatelem
IČO: 27085201
DIČ: CZ27085201
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 0429007379/0800
telefon: 603 177 855
fax: -
e-mail: suchym1@vpksuchy.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ladislav Suchý, jednatel
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ladislav Suchý, jednatel
Ing. Jan Zeman, vedoucí výrobního střediska I

Společník 5**VHST s.r.o.**

sídlo/místo podnikání: Kouřimského 2532, 393 01 Pelhřimov
společnost je zapsána: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22294
zastoupena: Ing. Davidem Štursou, jednatelem
IČO: 02464471
DIČ: CZ02464471
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
číslo účtu: 288158818/0300
telefon: +420 565 323 133
datová schránka: aueagat
e-mail: info@vhst.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. David Štursa, jednatel
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Martin Pavlíček, ředitel společnosti

uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo:

Úvodní ustanovení

V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které mají vliv na vlastní rozsah předmětu smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo.

Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavec základní smlouvy o dílo takto:

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla se na základě dohody smluvních stran z důvodu změny a snížení předmětu díla a s tím spojených méněprací mění následovně:

Původní cena dle SOD a Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 celkem bez DPH 32 980 197,62 Kč
Změnový list č. 5 - 97 682,13 Kč
Nová cena celkem bez DPH 32 882 515,49 Kč
(slovy: Třicet dva milionů osm set osmdesát dva tisíc pět set patnáct korun českých a čtyřicet devět haléřů).

Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy. Výše DPH bude účtována dle platné legislativy v době realizace díla.

Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.

Tento Dodatek č. 4 je podepisován v elektronické formě a nabývá platnosti a účinnosti připojením platného uznávaného elektronického podpisu posledním ze smluvních stran. Všechny strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Příloha č. 1: Změnový list č. 5

V Pardubicích dne 5.9.2025

Za objednatele:

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
10

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Leoš Malina
předseda představenstva

V Pardubicích dne

Za zhotovitele:

Petr
Janeček,
DiS. Digitálně podepsal
Petr Janeček, DiS.
Datum: 2025.09.05
08:36:21 +02'00'

Petr Janeček, DiS.
člen představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
dle Smlouvy o společnosti

V Pardubicích dne

Za zhotovitele – Společník 2:

Petr
Veselý Digitálně podepsal
Petr Veselý
Datum: 2025.09.04
07:58:14 +02'00'

Petr Veselý
Jednatel
KAVE Bau s.r.o.
dle Smlouvy o společnosti

V Brně dne

Za zhotovitele – Společník 3:

**Ing.
Ladislav
Dokládal** Digitálně podepsal
Ing. Ladislav
Dokládal
Datum: 2025.09.04
08:30:50 +02'00'

Ladislav Dokládal
jednatel
WOMBAT, s.r.o.
dle Smlouvy o společnosti

V Zásmukách dne

Za zhotovitele – Společník 4

**Ladislav
Suchý** Digitálně podepsal
Ladislav Suchý
Datum: 2025.09.04
10:10:01 +02'00'

Ladislav Suchý
jednatel
VPK Suchý s.r.o.
dle Smlouvy o společnosti

V Pelhřimově dne

Za zhotovitele – Společník 5:

**David
Štursa** Digitálně
podepsal David
Štursa
Datum: 2025.09.04
22:29:41 +02'00'

Ing. David Štursa
předseda správní rady
VHST s.r.o.
dle Smlouvy o společnosti

KAVE Bau s.r.o.

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.	Zhotovitel: „Společnost Holice – infrastruktura“	Stavba:	Rekonstrukce infrastruktury, ul. Bratří Čapků, Holice
		Objekt:	SO 01 Vodovod v ulici Bratří Čapků SO 02 Kanalizace v ulici Bratří Čapků

ZMĚNOVÝ LIST

ČÍSLO:

ZL 5

NÁVRH ZMĚNY

PŘEDMĚT ZMĚNY:	Vícepráce a méněpráce vyvolané stavbou
ZMĚNU NAVRHUJE:	Objednatel
DŮVOD ZMĚNY:	Zaměření skutečného provedení
ODKAZ NA JINÉ DOKUMENTY:	Geodetické zaměření skutečného provedení
PŘÍLOHY KE ZMĚNOVÉMU LISTU:	Rozpočet změny

Popis změny:

SO 01 Vodovod v ulici Bratří Čapků – narovnání délky vodovodního řadu na základě geodetického zaměření skutečného provedení

SO 02 SO 02 Kanalizace ulice Bratří Čapků sanace stoky DN600/900 – práce neprovedené při sanaci stoky DN600/900, prořezání přípojek po osazení vystýlky a zatěsnění přípojek.

Výše uvedené změny vznikly v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o změnu dle § 222 odst. 6 ZZVS.

POŽADOVANÝ TERMÍN PRO ODSOUHLASENÍ A NAŘÍZENÍ ZMĚNY: 30. 5. 2025

Předkládá:	KAVE Bau s.r.o. - společník 2			Podpis: K Dolíčku 66/530 02 Pardubice IČ: 241 35 658, DIČ: CZ24135658 Tel: 466 610 149
	Luděk Novotný	Datum vystavení:	01. 09. 2025	
Převzal:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.			Podpis: VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s. IČ: 061 00 001, DIČ: CZ06100001 Tel: 466 10 65 31, DIČ: CZ06100001
	Josef Šafránek, TDS	Datum převzetí:	01. 09. 2025	

ODSOUHLASENÁ CENA

-97 682,13 Kč bez DPH


SOUHLAS / KOMENTÁŘ TECHNICKÉHO DOZORU	
Mgr. Tomáš Prorok, vedoucí technicko-investičního oddělení	Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
☒ Schvaluji bez připomínek	VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s. Zapsaná: 25.1.2011, SO 02 PARDUBICE IČO 06100001, DIČ CZ06100001 Tel: 466 10 65 31, DIČ: CZ06100001
☐ Mám následující připomínky:	
Datum: 01.09.2025	

SOUHLAS / KOMENTÁŘ SPRÁVCE STAVBY	
Zdeněk Dřevěný	Contract management, a.s.
☒ Schvaluji bez připomínek	 Contract Management, a.s. Podpis: 
☐ Mám následující připomínky:	
Datum: 01.09.2025	

SOUHLAS / KOMENTÁŘ PROJEKTANT	
Ing. Jan Fařta	Recprojekt s.r.o.

KAVE Bau s.r.o.

☒ Schvaluji bez připomínek ☐ Mám následující připomínky: Datum: 01.09.2025	RECPROJEKT s.r.o. Fáblovka 404 • 533 52 Pardubice IČ: 260 14 327 • DIČ: CZ26014327 www.recprojekt.cz Podpis: 
---	---

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZHOTOVITEL SPRÁVCE SPOLEČNOSTI	
David Zlesák, výrobní náměstek ředitele divize	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
☒ Schvaluji bez připomínek ☐ Mám následující připomínky: Datum: 01.09.2025	 Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Pardubice • Zelené Předměstí K Vápence 267/II, PSČ 530 02 IČO: 25253361 • DIČ: CZ25253361 Podpis: 

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZHOTOVITELE SPOLEČNÍK 2	
Petr Veselý, jednatel společnosti	KAVE Bau s.r.o.
☒ Schvaluji bez připomínek ☐ Mám následující připomínky: Datum: 01.09.2025	KAVE Bau s.r.o. K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice IČ: 241 35 658, DIČ: CZ24135658 Tel: 466 610 149 Podpis: 

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 003-1-2024

Stavba: V+K Holice, ulice Bratří Čapků - ROZPOČET - REVIZE 08-2023

KSO:

Místo: Holice

CC-CZ:

Datum: 21. 8. 2023

Zadavatel:

VaK Pardubice, a.s.

IČ:

60108631

DIČ:

CZ60108631

Zhotovitel:

Společnost Holice – infrastruktura

IČ:

25253361

DIČ:

CZ25253361

Projektant:

RECPROJEKT s.r.o.

IČ:

26014327

DIČ:

CZ26014327

Zpracovatel:

RECPROJEKT s.r.o.

IČ:

26014327

DIČ:

CZ26014327

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			-97 682,13
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-97 682,13	-20 513,25
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-118 195,38

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:003-1-2024

Stavba:V+K Holice, ulice Bratří Čapků - ROZPOČET - REVIZE 08-2023

Místo:Holice

Zadavatel:VaK Pardubice, a.s.

Zhotovitel:Společnost Holice – infrastruktura

Datum:21. 8. 2023

Projektant:RECPROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:RECPROJEKT s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-97 682,13	-118 195,38	
d6.1	Zaměření skutečného provedení	-97 682,13	-118 195,38	STA
SO 01	Vodovod v ulici Bratří Čapků	-48 182,13	-58 300,38	Soupis
SO 02	Kanalizace ulice Bratří Čapků sanace stoky DN600/900	-49 500,00	-59 895,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

V+K Holice, ulice Bratří Čapků - ROZPOČET - REVIZE 08-2023

Objekt:

d6.1 - Zaměření skutečného provedení

Soupis:

SO 01 - Vodovod v ulici Bratří Čapků

KSO:

Místo: Holice

CC-CZ:

Datum: 21. 8. 2023

Zadavatel:

VaK Pardubice, a.s.

IČ:

60108631

DIČ:

CZ60108631

Zhotovitel:

Společnost Holice – infrastruktura

IČ:

25253361

DIČ:

CZ25253361

Projektant:

RECPROJEKT s.r.o.

IČ:

26014327

DIČ:

CZ26014327

Zpracovatel:

RECPROJEKT s.r.o.

IČ:

26014327

DIČ:

CZ26014327

Poznámka:

Cena bez DPH			-48 182,13
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-48 182,13	21,00%	-10 118,25
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	-58 300,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

V+K Holice, ulice Bratří Čapků - ROZPOČET - REVIZE 08-2023

Objekt:

d6.1 - Zaměření skutečného provedení

Soupis:

SO 01 - Vodovod v ulici Bratří Čapků

Místo:

Holice

Datum:

21. 8. 2023

Zadavatel:

VaK Pardubice, a.s.

Projektant:

RECPROJEKT s.r.o.

Zhotovitel:

Společnost Holice – infrastruktura

Zpracovatel:

RECPROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-48 182,13

HSV - Práce a dodávky HSV

-48 182,13

1 - Zemní práce

-35 300,18

4 - Vodorovné konstrukce

-2 208,00

8 - Trubní vedení

-10 673,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

V+K Holice, ulice Bratří Čapků - ROZPOČET - REVIZE 08-2023

Objekt:

d6.1 - Zaměření skutečného provedení

Soupis:

SO 01 - Vodovod v ulici Bratří Čapků

Místo:

Holice

Datum:

21. 8. 2023

Zadavatel:

VaK Pardubice, a.s.

Projektant:

RECPROJEKT s.r.o.

Zhotovitel:

Společnost Holice – infrastruktura

Zpracovatel:

RECPROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-48 182,13

D HSV

Práce a dodávky HSV

-48 182,13

D 1

Zemní práce

-35 300,18

1	K	132354205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	-11,680	484,00	-5 653,12	
2	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	-34,000	164,00	-5 576,00	
3	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	-34,000	85,00	-2 890,00	
4	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-11,680	327,00	-3 819,36	
5	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-58,400	25,00	-1 460,00	
6	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-21,024	280,00	-5 886,72	
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-11,680	21,00	-245,28	
8	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-6,880	221,00	-1 520,48	
9	M	58344171	šterkodit' frakce 0/32	t	-12,384	404,00	-5 003,14	
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	-3,200	298,00	-953,60	
11	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	-5,760	398,00	-2 292,48	

D 4

Vodorovné konstrukce

-2 208,00

12	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	-1,600	1 380,00	-2 208,00	
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	--

D 8

Trubní vedení

-10 673,95

13	K	871251211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	m	-10,000	252,00	-2 520,00	
14	M	28613557	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m	m	-10,150	693,00	-7 033,95	
15	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	-10,000	35,00	-350,00	
16	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	-10,000	55,00	-550,00	
17	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	-10,000	22,00	-220,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

V+K Holice, ulice Bratří Čapků - ROZPOČET - REVIZE 08-2023

Objekt:

d6.1 - Zaměření skutečného provedení

Soupis:

SO 02 - Kanalizace ulice Bratří Čapků sanace stoky DN600/900

KSO:

Místo: Holice

Zadavatel:

VaK Pardubice, a.s.

Zhotovitel:

Společnost Holice – infrastruktura

Projektant:

RECPROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

RECPROJEKT s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 8. 2023

IČ:

60108631

DIČ:

CZ60108631

IČ:

25253361

DIČ:

CZ25253361

IČ:

26014327

DIČ:

CZ26014327

IČ:

26014327

DIČ:

CZ26014327

Cena bez DPH

-49 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-49 500,00	21,00%	-10 395,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-59 895,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

V+K Holice, ulice Bratří Čapků - ROZPOČET - REVIZE 08-2023

Objekt:

d6.1 - Zaměření skutečného provedení

Soupis:

SO 02 - Kanalizace ulice Bratří Čapků sanace stoky DN600/900

Místo:

Holice

Datum:

21. 8. 2023

Zadavatel:

VaK Pardubice, a.s.

Projektant:

RECPROJEKT s.r.o.

Zhotovitel:

Společnost Holice – infrastruktura

Zpracovatel:

RECPROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-49 500,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-49 500,00

8 - Trubní vedení

-49 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

V+K Holice, ulice Bratří Čapků - ROZPOČET - REVIZE 08-2023

Objekt:

d6.1 - Zaměření skutečného provedení

Soupis:

SO 02 - Kanalizace ulice Bratří Čapků sanace stoky DN600/900

Místo:

Holice

Datum:

21. 8. 2023

Zadavatel:

VaK Pardubice, a.s.

Projektant:

RECPROJEKT s.r.o.

Zhotovitel:

Společnost Holice – infrastruktura

Zpracovatel:

RECPROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-49 500,00

0 HSV

Práce a dodávky HSV

-49 500,00

0 8

Trubní vedení

-49 500,00

1	K	R113	Prořezání přípojek po osazení vystýlky	kus	-3,000	7 700,00	-23 100,00	
2	K	R114	Zatěsnění přípojek	kus	-3,000	8 800,00	-26 400,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projeklant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snižená	Snižená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sniž. přenesená	Snižená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST