

19/26/D2



Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

IČO:60108631, OR KS v HK oddíl B, vložka 999, DIČ: CZ60108631

## DODATEK č. 2 ke SMLouvě o dílo

číslo: 2025/3311/0329

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

### „NAPOJENÍ UV HROBICE NA KANALIZACI – PŘÍPOJKY“

#### I. SMLUVNÍ STRANY

1/ **Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**  
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02  
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999  
zastoupena: Ing. František Masař – generální ředitel  
IČO: 60108631  
DIČ: CZ60108631  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. účtu: 17699313/0300  
telefon: 466 798 411  
fax: 466 304 643  
e-mail: info@vakpce.cz  
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:  
Ing. Gabriela Fialková – technická ředitelka ([gabriela.fialkova@vakpce.cz](mailto:gabriela.fialkova@vakpce.cz))  
Mgr. Tomáš Prorok, MBA – vedoucí technicko-investičního oddělení ([tomas.prorok@vakpce.cz](mailto:tomas.prorok@vakpce.cz))  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a  
podepisovat:  
TDS – Ing. Jiří Ježek

2/ **Zhotovitel:** **KVIS Pardubice a.s.**  
sídlo/místo podnikání: Rosice 151, 533 53 Pardubice  
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. B, vl. 2435  
zastoupena: Ing. Pavel Jeništa, člen představenstva  
IČO: 46506934  
DIČ: CZ46506934  
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 17394093/0300  
telefon: +420 466 822 640  
e-mail: [kvis@kvis.cz](mailto:kvis@kvis.cz)  
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
Ing. Pavel Jeništa, člen představenstva  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a  
podepisovat:  
Ing. Pavel Jeništa, člen představenstva  
Ladislav Kmošek, ředitel divize VHS  
Pavel Ždárský, stavitel

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo  
(dále jen „dodatek“)**

Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla z důvodů přání investora  
Tímto se upravuje čl. IV CENA DÍLA následovně:

**IV. CENA DÍLA**

1/ Cena díla v rozsahu čl. II. Této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| <b>Původní cena celkem bez DPH</b> | <b>2 803 519,04 Kč</b> |
| <b>Vícepráce</b>                   | <b>191 548,92 Kč</b>   |
| <b>Nová cena celkem bez DPH</b>    | <b>2 995 067,96 Kč</b> |

**Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č.2 se nemění.**

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. V případě podpisu zaručenými elektronickými podpisy se počet stejnopisů neurčuje. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

Za objednatele:

**Ing. František Masař**



Digitální podpis:  
10.03.2026  
11:18:57

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.  
Ing. František Masař  
generální ředitel

Za zhotovitele:

**Ing. Pavel  
Jeništa**

Digitálně podepsal  
Ing. Pavel Jeništa  
Datum: 2026.03.09  
14:07:37 +01'00'

KVIS Pardubice a.s.  
Ing. Pavel Jeništa  
člen představenstva

## Změnový list č. 01

|                         |                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Číslo změnového příkazu | 01/2026                                                                  |
| Datum zadání:           | 1.3.2026                                                                 |
| Číslo projektu:         | 05518-100                                                                |
| Název stavby:           | NAPOJENÍ UV HROBICE NA KANALIZACI –<br>PŘÍPOJKY                          |
| Název objednatele       | Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014,<br>530 02 Pardubice |
| Název zhotovitele:      | KVIS-Pardubice, a.s. Rosice 151, 533 53 Pardubice                        |
| Iniciátor změny:        | Zhotovitel                                                               |

### 1. Předmět změny

- Napojovací body (rozpočet přílohou)
- Domovní čerpací stanice (rozpočet přílohou)

### 2. Důvod změny

- Požadavek vlastníka na připojení nemovitosti č.p. 55

### 3. Časový harmonogram

Změna nebude mít vliv na konečný termín dokončení díla

### 4. Finanční harmonogram

Navrhovaná změna bude mít dopad na finanční náklad objektu:

Vícepráce ve výši:

|                                     |          |                              |
|-------------------------------------|----------|------------------------------|
| Napojovací body                     | +        | 93 335,92 Kč bez DPH         |
| Domovní čerpací stanice             | +        | 98 213,00 Kč bez DPH         |
| <b>Celkové zvýšení ceny díla o:</b> | <b>+</b> | <b>191 548,92 Kč bez DPH</b> |

### 5. Přílohy

1. Rozpočet změny

## 6. Podpisy

### Zhotovitel

|       |                      |                                                                                                                                                                                                         |
|-------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <b>Pavel Žďárský</b> | <br>KVIS Pardubice, a.s.<br>Pardubice 53<br>535 53 Pardubice<br>IČO: 465 96 934<br>DIČ: CZ4550634<br>Tel: 466 322 541 |
| datum | stavitel<br>jméno    | razítko a podpis                                                                                                                                                                                        |

### Projektant

|       |                           |                                                                                                                                                                                  |
|-------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <b>Ing. Jiří Forejtek</b> | <br>Vodohospodářsko-inženýrské<br>služby, spol.s r.o.<br>Křižkova 1070<br>530 03 Hradec Králové |
| datum | projektant<br>jméno       | razítko a podpis                                                                                                                                                                 |

### Technický dozor investora

|                 |                        |                                                                                                                                                            |
|-----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.3.2026</b> | <b>Ing. Jiří Ježek</b> | <b>VODOVODY A KANALIZACE<br/>PARDUBICE, a.s.</b><br>Tepelná 2014, 530 02 PARDUBICE<br>IČO 46103631 DIČ CZ60106631<br>OR KS FIK, oddíl II, vložka 999<br>69 |
| datum           | TDS<br>jméno           | razítko a podpis                                                                                                                                           |

### Objednatel

|       |                          |                  |
|-------|--------------------------|------------------|
|       | <b>Mgr. Tomáš Prorok</b> |                  |
| datum | jméno                    | razítko a podpis |

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: R-2025-003\_5

**Stavba:** Hrobice - Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice - Napojovací body DCS

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10. 12. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**191 548,92**

|              |            |             |           |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| snížená      | 21,00%     | 191 548,92  | 40 225,27 |
|              | 12,00%     | 0,00        | 0,00      |

**Cena s DPH**

v

**CZK**

**231 774,19**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**


VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.  
Teploho 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631  
OR KS HK, okl. 8, vložka 999  
69



(39)

  
**KVIS**

KVIS Pardubice, a.s.  
Rosice 151  
533 53 Pardubice  
IČO: 465 06 938  
DIČ: CZ46506938  
Tel: 465 422 490



Datum a podpis: 4.3.2026

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R-2025-003 5

Stavba: Hrobice - Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice - Napojovací body DČS

Místo:

Datum:

10. 12. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód                       | Popis                             | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                   | <b>191 548,92</b>  | <b>231 774,19</b> |
| <b>SO 01.1</b>            | <b>Napojovací body včetně DČS</b> | 93 336,92          | 112 936,46        |
| <b>PS 03</b>              | <b>Domovní čerpací stanice</b>    | 98 213,00          | 118 837,73        |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrobice - Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice - Napojovací body DCS

Objekt:

SO 01.1 - Napojovací body včetně DČS

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 12. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |                    |                   |                   |
|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |                    |                   | <b>93 335,92</b>  |
|                     | <b>Základ daně</b> | <b>Sazba daně</b> | <b>Výše daně</b>  |
| DPH základní        | 93 335,92          | 21,00%            | 19 600,54         |
| snížená             | 0,00               | 12,00%            | 0,00              |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>v</b>           | <b>CZK</b>        | <b>112 936,46</b> |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.  
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631  
OR KS HK, oddíl B, vložka 999  
69

(39)



KVIS Pardubice a.s.  
Rosice 151  
533 53 Pardubice

IČO: 465 06 934  
DIČ: CZ46506934  
Tel: 466 822 640

Datum a podpis: 4.3.2026

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrobice - Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice - Napojovací body DCS

Objekt:

**SO 01.1 - Napojovací body včetně DČS**

Místo:

Datum: 10. 12. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**93 335,92**

HSV - Práce a dodávky HSV

**93 335,92**

1 - Zemní práce

**54 079,97**

4 - Vodorovné konstrukce

**1 663,20**

8 - Trubní vedení

**27 353,84**

998 - Přesun hmot

**10 238,91**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hrobce - Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice - Napojovací body DCS

Objekt:

SO 01.1 - Napojovací body včetně DČS

Místo:

Datum: 10. 12. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ                               | Typ | Kód       | Popis                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>    |     |           |                                                                                                           |    |          |              | <b>93 335,92</b>  |
| <b>D HSV Práce a dodávky HSV</b> |     |           |                                                                                                           |    |          |              | <b>93 335,92</b>  |
| <b>D 1 Zemní práce</b>           |     |           |                                                                                                           |    |          |              | <b>54 079,97</b>  |
| 9                                | K   | 119001405 | Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm                                                               | m  | 2,200    | 556,00       | 1 223,20          |
|                                  | vv  |           | 1*2*1,1                                                                                                   |    | 2,200    |              |                   |
|                                  | vv  |           | Součet                                                                                                    |    | 2,200    |              |                   |
| 10                               | K   | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů                                    | m  | 1,100    | 427,00       | 469,70            |
|                                  | vv  |           | 1*1,1                                                                                                     |    | 1,100    |              |                   |
|                                  | vv  |           | Součet                                                                                                    |    | 1,100    |              |                   |
| 11                               | K   | 121151105 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojné                                      | m2 | 4,400    | 140,00       | 616,00            |
|                                  | vv  |           | "dl. rýhy v trávě" 4,0*1,1                                                                                |    | 4,400    |              |                   |
|                                  | vv  |           | Součet                                                                                                    |    | 4,400    |              |                   |
| 12                               | K   | 130001101 | Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení                                              | m3 | 3,740    | 690,00       | 2 580,80          |
|                                  | vv  |           | 1*2*1,1*1,7                                                                                               |    | 3,740    |              |                   |
|                                  | vv  |           | Součet                                                                                                    |    | 3,740    |              |                   |
| 14                               | K   | 131251204 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojné                  | m3 | 4,400    | 660,00       | 2 904,00          |
|                                  | vv  |           | "50% výkopku v hornině tř. 3"                                                                             |    |          |              |                   |
|                                  | vv  |           | "jámy pro DČS" 1*2*2*2,2                                                                                  |    | 8,800    |              |                   |
|                                  | vv  |           | Součet                                                                                                    |    | 8,800    |              |                   |
|                                  | vv  |           | 8,8*0,5 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                |    | 4,400    |              |                   |
| 15                               | K   | 131351204 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojné                 | m3 | 4,400    | 730,00       | 3 212,00          |
|                                  | vv  |           | "50% výkopku v hornině tř. 4"                                                                             |    |          |              |                   |
|                                  | vv  |           | "jámy pro DČS" 1*2*2*2,2                                                                                  |    | 8,800    |              |                   |
|                                  | vv  |           | Součet                                                                                                    |    | 8,800    |              |                   |
|                                  | vv  |           | 8,8*0,5 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                |    | 4,400    |              |                   |
| 16                               | K   | 132254206 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3            | m3 | 3,520    | 660,00       | 2 323,20          |
|                                  | vv  |           | "50% výkopku v hornině tř. 3"                                                                             |    |          |              |                   |
|                                  | vv  |           | "rýha" 4,0*1,1*1,6                                                                                        |    | 7,040    |              |                   |
|                                  | vv  |           | Součet                                                                                                    |    | 7,040    |              |                   |
|                                  | vv  |           | 7,04*0,5 "Přepočtené koeficientem množství"                                                               |    | 3,520    |              |                   |
| 17                               | K   | 132354206 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3           | m3 | 3,520    | 730,00       | 2 569,60          |
|                                  | vv  |           | "50% výkopku v hornině tř. 4"                                                                             |    |          |              |                   |
|                                  | vv  |           | "rýha" 4,0*1,1*1,6                                                                                        |    | 7,040    |              |                   |
|                                  | vv  |           | Součet                                                                                                    |    | 7,040    |              |                   |
|                                  | vv  |           | 7,04*0,5 "Přepočtené koeficientem množství"                                                               |    | 3,520    |              |                   |
| 18                               | K   | 132212221 | Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně      | m3 | 0,352    | 1 337,00     | 470,62            |
|                                  | vv  |           | "výkopku v hornině tř. 3"                                                                                 |    |          |              |                   |
|                                  | vv  |           | "rýha" 4,0*1,1*1,6                                                                                        |    | 7,040    |              |                   |
|                                  | vv  |           | Součet                                                                                                    |    | 7,040    |              |                   |
|                                  | vv  |           | 7,04*0,05 "Přepočtené koeficientem množství"                                                              |    | 0,352    |              |                   |
| 20                               | K   | 151811131 | Osazení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m                                                       | m2 | 13,600   | 29,00        | 394,40            |
|                                  | vv  |           | 4,0*2*1,7                                                                                                 |    | 13,600   |              |                   |
|                                  | vv  |           | Součet                                                                                                    |    | 13,600   |              |                   |
| 22                               | K   | 151811231 | Odstanění pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m                                                     | m2 | 13,600   | 12,00        | 163,20            |
| 24                               | K   | 162751137 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 9,870    | 486,00       | 4 796,82          |
|                                  | vv  |           | zásyp                                                                                                     |    |          |              |                   |
|                                  | vv  |           | 5,970                                                                                                     |    | 5,970    |              |                   |
|                                  | vv  |           | obsyp                                                                                                     |    |          |              |                   |
|                                  | vv  |           | 2,640                                                                                                     |    | 2,640    |              |                   |

| PČ                       | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
|                          | VV  |             | lože                                                                                                                      |     |          |              |                   |
|                          | VV  |             | 1,260                                                                                                                     |     | 1,260    |              |                   |
|                          | VV  |             | Součet                                                                                                                    |     | 9,870    |              |                   |
| 25                       | K   | 162751139   | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3  | 98,700   | 52,00        | 5 132,40          |
|                          | VV  |             | 9,87*10 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                 |     | 98,700   |              |                   |
| 26                       | K   | 171201221   | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                           | t   | 20,234   | 580,00       | 11 735,72         |
|                          | VV  |             | 9,87*2,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                               |     | 20,234   |              |                   |
| 27                       | K   | 171251201   | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                                              | m3  | 81,663   | 36,00        | 2 939,87          |
| 28                       | K   | 174101101   | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                           | m3  | 11,940   | 290,00       | 3 462,60          |
|                          | VV  |             | výkop                                                                                                                     |     |          |              |                   |
|                          | VV  |             | 4,400                                                                                                                     |     | 4,400    |              |                   |
|                          | VV  |             | 4,400                                                                                                                     |     | 4,400    |              |                   |
|                          | VV  |             | 3,520                                                                                                                     |     | 3,520    |              |                   |
|                          | VV  |             | 3,520                                                                                                                     |     | 3,520    |              |                   |
|                          | VV  |             | obsyp                                                                                                                     |     |          |              |                   |
|                          | VV  |             | -2,640                                                                                                                    |     | -2,640   |              |                   |
|                          | VV  |             | lože                                                                                                                      |     |          |              |                   |
|                          | VV  |             | -1,260                                                                                                                    |     | -1,260   |              |                   |
|                          | VV  |             | Součet                                                                                                                    |     | 11,940   |              |                   |
| 29                       | M   | 58344197    | šterkodř frakce 0/63                                                                                                      | t   | 9,970    | 510,00       | 5 084,70          |
|                          | VV  |             | 50% zásypu                                                                                                                |     |          |              |                   |
|                          | VV  |             | 11,940*0,5                                                                                                                |     | 5,970    |              |                   |
|                          | VV  |             | Součet                                                                                                                    |     | 5,970    |              |                   |
|                          | VV  |             | 5,97*1,67 'Přepočtené koeficientem množství                                                                               |     | 9,970    |              |                   |
| 30                       | K   | 175151101   | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                                                         | m3  | 2,640    | 390,00       | 1 029,60          |
|                          | VV  |             | 4,0*1,1*0,4                                                                                                               |     | 1,760    |              |                   |
|                          | VV  |             | 1*2*1,1*0,4                                                                                                               |     | 0,880    |              |                   |
|                          | VV  |             | Součet                                                                                                                    |     | 2,640    |              |                   |
| 31                       | M   | 58337310    | šterkopisek frakce 0/4                                                                                                    | t   | 4,409    | 480,00       | 2 116,32          |
|                          | VV  |             | 2,64*1,67 'Přepočtené koeficientem množství                                                                               |     | 4,409    |              |                   |
| 32                       | K   | 181351005   | Rozprostření omnice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně                       | m2  | 4,400    | 152,00       | 668,80            |
| 33                       | K   | 183405211   | Výsev travníku hydroosevem na ornici                                                                                      | m2  | 4,400    | 42,00        | 184,80            |
| 34                       | M   | 005724700   | osivo směs travní univerzální                                                                                             | kg  | 0,011    | 165,00       | 1,82              |
|                          | VV  |             | 4,4*0,0025 'Přepočtené koeficientem množství                                                                              |     | 0,011    |              |                   |
| D 4 Vodorovné konstrukce |     |             |                                                                                                                           |     |          |              | 1 663,20          |
| 35                       | K   | 451573111   | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku                                                                            | m3  | 1,260    | 1 320,00     | 1 663,20          |
|                          | VV  |             | 4,0*1,1*0,15                                                                                                              |     | 0,660    |              |                   |
|                          | VV  |             | 1*2*2*0,15                                                                                                                |     | 0,600    |              |                   |
|                          | VV  |             | Součet                                                                                                                    |     | 1,260    |              |                   |
| D 8 Trubní vedení        |     |             |                                                                                                                           |     |          |              | 27 353,84         |
| 48                       | K   | 871171141   | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm                                            | m   | 4,000    | 81,00        | 324,00            |
| 49                       | M   | 28613851    | trubka PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 40x3,7mm                                                                | m   | 4,060    | 104,00       | 422,24            |
|                          | VV  |             | 4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                 |     | 4,060    |              |                   |
| 81                       | K   | 877265217   | Montáž elektredukcí na kanalizačním potrubí z PE trub d 63                                                                | kus | 1,000    | 354,00       | 354,00            |
| 86                       | M   | 28614975    | elektredukcce PE 100 PN16 D 63-40mm                                                                                       | kus | 1,000    | 378,00       | 378,00            |
| 79                       | K   | 877325214   | Montáž elektro T-kusů redukovaných na kanalizačním potrubí z PE trub d 160/63                                             | kus | 1,000    | 477,00       | 477,00            |
| 80                       | M   | 28614968    | elektrořvarovka T-kus redukovaný PE 100 PN16 D 160-63mm                                                                   | kus | 1,000    | 9 650,00     | 9 650,00          |
| 75                       | M   | AVK.511402  | Připojkové šoupátko litinové typ 5.11, přímé, závit-ISO, připojovací rozměry 40 x 2"                                      | kus | 1,000    | 4 830,00     | 4 830,00          |
| 76                       | M   | AVK.7731050 | Teleskopická souprava, typ 7.7, připojková, rozsah 1,05-1,75 m                                                            | kus | 1,000    | 1 327,00     | 1 327,00          |
| 77                       | M   | AVK.724     | Uliční poklop litinový, šoupátkový, typ 7.2.4                                                                             | kus | 1,000    | 1 232,00     | 1 232,00          |
| 54                       | K   | 892241111   | Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80                                                                                    | m   | 4,000    | 23,00        | 92,00             |
| 56                       | K   | 899102112.1 | Osazení poklopů plastových včetně rámu pro třídu zatížení A15                                                             | kus | 1,000    | 3 650,00     | 3 650,00          |
| 57                       | M   | 63126021    | poklop kompozitní pochůzný A15                                                                                            | kus | 1,000    | 4 180,00     | 4 180,00          |
| 62                       | K   | 899721111   | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí                                                                                | m   | 4,800    | 62,00        | 297,60            |
|                          | VV  |             | 4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                   |     | 4,800    |              |                   |
| 63                       | K   | 899722112   | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm                                                                       | m   | 4,000    | 35,00        | 140,00            |
| D 998 Přesun hmot        |     |             |                                                                                                                           |     |          |              | 10 238,91         |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 72 | K   | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t  | 14,421   | 710,00       | 10 238,91         |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrobice - Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice - Napojovací body DCS

Objekt:

PS 03 - Domovní čerpací stanice

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10. 12. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 98 213,00  |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 98 213,00   | 21,00%     | 20 624,73  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 118 837,73 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.  
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO 60 10 86 11 DIČ CZ60108611  
OR KS HK, oddíl B, vložka 999  
69



(39)

  
KVIS

KVIS Pardubice, a.s.  
Rosice 151  
533 53 Pardubice  
IČO 465 06 934  
DIČ CZ46506934  
Tel: 466 822 610



Datum a podpis: 4.3.2026

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrobice - Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice - Napojovací body DCS

Objekt:

**PS 03 - Domovní čerpací stanice**

Místo:

Datum: 10. 12. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**98 213,00**

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hrobice - Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice - Napojovací body DCS

Objekt:

**PS 03 - Domovní čerpací stanice**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 10. 12. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód  | Popis                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | <b>98 213,00</b>  |
| 1                             | K   | 3.1  | Ponorné kalové čerpadlo pro montáž do mokré jímky kompletní s elektromotorem pro čerpání odpadní vody pro Qmax = 0,9 l/s, Hmax = 100 m v.sl., výtlak DN 32, výkon 1,5 kW, napětí 3x400V, 50 Hz                                                                  | kpl | 1,000    | 20 418,00    | 20 418,00         |
| 2                             | K   | 3.2  | Zpětný kulový závitový ventil DN 32, PN 10, materiál tvárná litina, vč. závitových přechodů na plastové potrubí průměr 40 mm                                                                                                                                    | ks  | 1,000    | 1 650,00     | 1 650,00          |
| 3                             | K   | 3.3  | Kohout kulový na potrubí PE průměr 40 mm, včetně montážního příslušenství                                                                                                                                                                                       | ks  | 1,000    | 770,00       | 770,00            |
| 4                             | K   | 3.4  | Pružinový pojistný závitový ventil na odpadní vodu, PN 16, otv. přetlak 10,0 bar, na potrubí PE průměr 40 mm, včetně montážního příslušenství                                                                                                                   | ks  | 1,000    | 715,00       | 715,00            |
| 5                             | K   | 3.5  | Polyetylenové potrubí DN 32, PN 16 délky 3 m, včetně šroubení, závitových spojů a redukci, pomocné konstrukce budou provedeny z plastu, příchytky z plastu budou přivařené ke stěně jímky ze shodného materiálu                                                 | kpl | 1,000    | 4 081,00     | 4 081,00          |
| 7                             | K   | 3.7  | Technologický rozvaděč pro 1 čerpadlo 400V včetně pozinkovaného nosného rámu pod rozvaděč, betonového základu 50x50x50 cm ( 0,125m3 ), stříšky z pozinkovaného plechu, trubky umělohmotné PE prům. 50mm délky 6 m a 3 ks plovákového spínače 230V včetně 10m ka | kpl | 1,000    | 31 900,00    | 31 900,00         |
| 9                             | K   | 3.9  | Betonová jímka vnitřního průměru 1,0m                                                                                                                                                                                                                           | kpl | 1,000    | 33 839,00    | 33 839,00         |
| 12                            | K   | 3.12 | Kabel CYKY 5C x 2,5-6 (pro jednofázové napojení kabel CYKY 3C x 4-6) - délky 200 m                                                                                                                                                                              | kpl | 1,000    | 4 840,00     | 4 840,00          |