

DODATEK č.1

ke Smlouvě č.2014/3110/0080

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru

I.

Smluvní strany

1. Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Se sídlem: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
Zastoupena: Ing. Josef Fedák, místopředseda představenstva
IČ: 601 08 631
DIČ: CZ60108631

Ve věcech smluvních a oprávnění jménem objednatele jednat:

Ing. Dyntar Vítězslav – technický náměstek, Ing. Fialková Gabriela – vedoucí technicko-investičního oddělení

(dále také jen „objednatel“ nebo „příkazce“)

a

2. Obchodní firma:

Prodin a.s.

Se sídlem: Jiráskova 169, 530 02 Pardubice
Zastoupena: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva
IČ: 252 92 161
DIČ: CZ25292161
Bankovní spojení: KB Pardubice
Číslo účtu: 19-2521230257/0100

(dále také jen „zhotovitel“ nebo „příkazník“)

Tímto Dodatkem č.1 (dále jen dodatek) se mění jen následující ustanovení Smlouvy.

1)

II.

Základní ustanovení

1. Na základě konzultace se stavebním úřadem dochází s ohledem na možnost a limity v umístění staveb v zájmovém území z pohledu Územního plánu města Pardubic ke změně názvu stavby.

Účelem smlouvy je zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti stavby „**Rekonstrukce střediska strojního a dopravy, stavební úpravy a nástavba skladu a garáží VaK Pardubice, Teplého 2014**“ a autorského dozoru.

2)

III. Předmět plnění

1. Předmět smlouvy o dílo se dle dohody obou smluvních stran tímto dodatkem mění.

Původní rozsah projekčních prací se tímto dodatkem rozšiřuje o zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby na část slaboproudé rozvody a část rozvod stlačeného vzduchu. Zároveň se tímto dodatkem rozšiřuje i výkon autorského dozoru nad realizací těchto dílčích částí.

3)

VII. Cena

1. Vzhledem ke změnám v předmětu plnění dle bodu 2) tohoto dodatku se celková cena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 10.6.2014, která je jako příloha nedílnou součástí tohoto dodatku, zvyšuje o **26 000,- Kč bez DPH**.

Cena za projektovou dokumentaci stanovená v předmětu díla základní smlouvy a v tomto dodatku, cena za položkový rozpočet stavby (projekční práce) a cena za výkon autorského dozoru nyní činí:

- Cena za dokumentaci pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti bez DPH 258 000,-- Kč + DPH v zákonné výši
- Cena za dokumentaci pro provedení stavby včetně inženýrské činnosti bez DPH 268 000,-- Kč + DPH v zákonné výši
- Výkon autorského dozoru bez DPH 18 000,-- Kč + DPH v zákonné výši

Cena celkem bez DPH 544 000,-- Kč + DPH v zákonné výši

2. Cena celkem je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se splněním jeho závazku ze smlouvy a z tohoto dodatku.

4)

XVII. Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu a tento dodatek mohou smluvní strany opět pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně.


3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č.1 zůstávají beze změna v původní platnosti.

Příloha : cenová nabídka zhotovitele ze dne 10.6.2014

V Pardubicích dne: 11. 7. 2014

V Pardubicích dne: 11 07 2014



za objednatele
Ing. Josef Fedák
místopředseda představenstva



za zhotovitele
Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Tepičho 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999



PRODIN A.S.
JIRÁBKOVA 149
53002 PARDUBICE
IČO: 25292161
DIČ: CZ25292161
TEL: 466 791 525



NABÍDKA NA DODATEČNÉ ZPRACOVÁNÍ PD - SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ A
ROZVODU STLAČENÉHO VZDUCHU NA AKCI :

**„Rekonstrukce střediska strojního a dopravy, stavební úpravy a
nástavba skladu a garáží VAK Pardubice, Teplého 2014“**

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Zelené předměstí
Teplého 2014
530 02 Pardubice

Uchazeč:

PRODIN a.s.,
Jiráskova 169
530 02 Pardubice
IČO: 25292161

Předmět nabídky:

Dokumentace pro stavební povolení a prováděcí projektová dokumentace v profesích
SLABOPROUD a ROZVOD STLAČENÉHO VZDUCHU.

NABÍDKOVÁ CENA

SLABOPROUDÉ ROZVODY	18.000,-Kč
ROZVOD STLAČENÉHO VZDUCHU	8.000,-Kč
CELKEM	26.000,- Kč
DPH 21%	5.460,- Kč
CELKEM včetně DPH	31.460,- Kč

Návrh provedení díla a termín odevzdání:

Dle SOD č. 2014/3110/0080

Kontakt ve věcech smluvních: Ing. Martin Kvirenc, tel.:602429499,
martin.kvirenc@prodin.cz

Kontakt ve věcech technických: Ing. Pavel Janda, tel.:724338827,
pavel.janda@prodin.cz

V Pardubicích
10.06. 2014

Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva



PRODIN A.S.
JIRÁSKOVA 169
530 02 PARDUBICE
IČO: 25292161
DIČ: CZ25292161
TEL: 466 791 525

