

DODATEK č. 1 SMLOUVY

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru

č. smlouvy objednatele: 2014/3110/0080

č. smlouvy zhotovitele: 102/14

I.

Smluvní strany

1. Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Se sídlem: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
Zastoupena: Ing. Josef Fedák, místopředseda představenstva
IČ: 60108631
DIČ: CZ60108631

Ve věcech smluvních a oprávnění jménem objednatele jednat:

Ing. Dyntar Vítězslav – technický náměstek, Ing. Fialková Gabriela – vedoucí technicko-investičního oddělení

(dále také jen „objednatel“ nebo „příkazce“)

a

2. VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.

Se sídlem: Na Střezině 1079, Hradec Králové, 500 03
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3350
Zastoupena: Ing. Ladislavem Forejtkem, ředitelem společnosti
IČ: 48153362
DIČ: CZ 48153362
Bankovní spojení: Equa bank a.s.
Číslo účtu: 1014655678/6100

(dále také jen „zhotovitel“ nebo „příkazník“)

se vzhledem ke stanovisku povolovacího orgánu
dohodly na uzavření následujícího termínového dodatku na akci
„Intenzifikace ČOV Záboří nad Labem“

IV.
Doba a místo plnění

Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli dílo podle čl. III. této smlouvy (projekční práce)

Dokumentace pro územní řízení	nejpozději do 30.11.2014
Zajištění pravomocného územního rozhodnutí	nejpozději do 28.2.2015.
Dokumentace pro stavební povolení	nejpozději do 31.1.2015
Zajištění pravomocného stavebního povolení	nejpozději do 31.3.2015.
Dokumentace pro provedení stavby	nejpozději do 28.2.2015.

Ostatní ustanovení smlouvy zde neuvedená zůstávají v platnosti beze změny.
Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy, je vypracován ve třech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel jedno zhotovitel.

V Pardubicích dne: *17.2.2015*

V Hradci Králové dne *17.2.2015*



za objednatele
Ing. Josef Fedák
místopředseda představenstva

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
-53-



za zhotovitele
Ing. Ladislav Forejtek
ředitel společnosti



Obecní úřad, stavební úřad

Školní 164, 285 74 Zábore nad Labem

Spisová značka
STU/2/2015/LM

Naše značka
0071/2015

Vyřizuje
Bc. Libor Mensa

Zábore nad Labem dne
27.01.2015

VIS Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r.o.
Na Střezině 1079
500 03 Hradec Králové

SDĚLENÍ

Obecní úřad Zábore nad Labem, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písmeno e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) sděluje, že stavba „**Intenzifikace ČOV Zábore nad Labem**“ obsahuje tyto SO:

- SO 01 - stavební úpravy provozní budovy. Stávající provozní budova objektu ČOV bude rozšířena o **přístavbu** nadzemní části o prostor pro odvodnění kalů o rozměrech 4,9 x 8,3 m nad stávající uskladňovací nádrží na pozemku KN st. 374. Zároveň bude prodloužena střecha, která zůstane polovalbová.
- SO 02 - dosazovací nádrž. **Výstavbu nové** železobetonové dosazovací nádrže o rozměrech 5,6 x 5,6 m, hloubky 5,1 m na pozemku KN 847/2.
- SO 03 - odlehčovací komora. **Stavební úprava** stávající odlehčovací komory, kdy bude provedeno odbourání stávajícího stropu a bude proveden nový žel. bet. strop s více vstupy, bude upravena přelivná hrana a bude položeno nové propojovací potrubí mezi odlehčovací komorou a spojnou šachtou osazenou zpětnou klapkou.
- Přístřešek na kontejner o rozměrech 4,0 x 4,0 m se sedlovou střechou na pozemku KN 847/2.

V souladu s ustanovením § 2 odst. 5 písm. b) a c) stavebního zákona se jedná o změnu dokončené stavby (přístavba a stavební úpravy) a také o novou stavbu dosazovací nádrže (není v taxativním výčtu § 103 odst. 1 písm. e). Dle § 79 odst. 6 stavebního zákona územní rozhodnutí ani územní souhlas nevyžadují pouze stavební úpravy a udržovací práce. Pro danou stavbu není možné uplatnit ani ustanovení § 96 odst. 2 písm. e) stavebního zákona, neboť areál ČOV Zábore nad Labem není uzavřený prostor ohraničený existujícími budovami. Proto je nutné před vydáním stavebního povolení stavbu projednat v územním řízení.

Bc. Libor Mensa
vedoucí stavebního úřadu

