

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO č.: 14/15

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

se sídlem 530 02, Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014

IČO: 601 086 31 DIČ: CZ60108631

Osoba oprávněná jednat: Ing. Fedák Josef – místopředseda představenstva

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Dyntar Vítězslav – technický náměstek

Zástupce ve věcech technických: Ing. Luboš Severa – technický dozor stavebníka

/dále jen objednatel/

a

Zhotovitel:

GOS CZ s.r.o.

se sídlem 541 01, Trutnov - Střední Předměstí, Skřivánčí 958

IČO: 288 121 91 DIČ: CZ28812191

Zástupce ve věcech smluvních: p. Pavel Iliev - jednatel

Zástupce ve věcech technických: p. Pavel Iliev, Bohumil Baumrt

/dále jen zhotovitel/

**uzavřeli dnešního dne podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č.
89/202 Sb. v platném znění**

t e n t o d o d a t e k :

I.

Dne 4.5.2015 uzavřely smluvní strany tohoto dodatku smlouvu o dílo č.: 14/15, jejímž předmětem je zakázka

„Oprava střešního pláště chaty Vodomilka st.p.č. 221 Pec p/Sn.“.

II.

Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy o dílo uvedený v čl. I. tohoto dodatku se mění takto:

Původní obsah díla se rozšiřuje o montáž částečného zateplení střešního pláště, výměna většího množství degradovaného bednění a nosných částí krovu oproti původnímu rozpočtu, montáž hromosvodné soustavy vč. revize, demontáž + montáž nového betonového okapového žlabu.

III.

V souvislosti se změnou smlouvy o dílo dle čl. II. tohoto dodatku se cena díla sjednaná v čl. IV. Smlouvy o dílo uvedené v bodě 1/ tohoto dodatku navyšuje o částku: **125.805,-Kč**

Rozpis celkové ceny díla:


SOD	659.179,-Kč
Dod. č.1	125.805,-Kč
Nová cena celkem	784.984,-Kč bez DPH

IV.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek. Dodatek č. 1 je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Platnost u účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Za objednatele:

V Pardubicích dne : *30.6.2015*



Ing. Fedák Josef
místopředseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
- 40 -

Za zhotovitele:

V Trutnově dne : 30.6.2015

GOS CZ s.r.o.
Skládky 958, 541 01 Trutnov
IČO: 28812191, DIČ: CZ28812191
tel: 608 810 090, 608 076 810
e-mail: info@gostu.cz, www.gostu.cz



Pavel Iliev
GOS CZ s.r.o.



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2015_19

Stavba: CHATA VODOMILKA PEC

JKSO:

Místo: Pec pod Sněžkou

CC-CZ:

Datum: 30.03.2015

Objednavatel:

VAK a.s. Pardubice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

GOS CZ s.r.o.

IČ:

28812191

DIČ:

CZ28812191

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Michal Machata

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

125 805,09

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

125 805,09

DPH základní 21,00%

ze

125 805,09

26 419,07

snížená 15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

152 224,16

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2015_19

Stavba: CHATA VODOMILKA PEC

Místo: Pec pod Sněžkou

Datum: 30.03.2015

Objednavatel: VAK a.s. Pardubice

Projektant:

Zhotovitel: GOS CZ s.r.o.

Zpracovatel: Michal Machata

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	125 805,09	152 224,16
02	Vícepráce	56 719,09	68 630,10
03	Hromosvod	34 725,20	42 017,49
04	Oplechování komína	6 500,00	7 865,00
05	Dešťový žlab	27 860,80	33 711,57
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		125 805,09	152 224,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: CHATA VODOMILKA PEC

Objekt: 02 - Vícepráce

JKSO:

Místo: Pec pod Sněžkou

CC-CZ:

Datum: 30.03.2015

Objednavatel:

VAK a.s. Pardubice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

GOS CZ s.r.o.

IČ: 28812191

DIČ: CZ28812191

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Michal Machata

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

56 719,09

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

56 719,09

DPH základní

21,00%

ze

56 719,09

11 911,01

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

68 630,10

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: CHATA VODOMILKA PEC

Objekt: 02 - Vícepráce

Místo: Pec pod Sněžkou

Datum: 30.03.2015

Objednavatel: VAK a.s. Pardubice

Projektant:

Zhotovitel: GOS CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Michal Machata

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	56 719,09
PSV - Práce a dodávky PSV	53 579,89
713 - Izolace tepelné	250,00
762 - Konstrukce tesařské	51 040,79
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 289,10
HSV - Práce a dodávky HSV	3 139,20
2 - Zakládání	3 139,20
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	56 719,09

ROZPOČET

Stavba: CHATA VODOMILKA PEC

Objekt: 02 - Vícepráce

Místo: Pec pod Sněžkou

Datum: 30.03.2015

Objednavatel: VAK a.s. Pardubice

Projektant:

Zhotovitel: GOS CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Michal Machata

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

56 719,09

PSV - Práce a dodávky PSV

53 579,89

713 - Izolace tepelné

250,00

1	K	713151111	Montáž izolace tepelné střež šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	10,000	25,00	250,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

762 - Konstrukce tesařské

51 040,79

2	K	762341914	Vyřezání části latování střež průřezu latí do 25 cm2 plochy jednotlivě přes 4 m2	m	14,800	30,10	445,48
3	K	762341933	Vyřezání části bednění střež z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě přes 4 m2	m2	18,000	69,60	1 252,80
4	K	762331913	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2 délky do 8 m	m	133,000	64,50	8 578,50
5	K	762342216R	Montáž latování na střežích jednoduchých sklonu do 60°	m	17,600	19,10	336,16
6	M	605141130	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m	m3	0,057	6 230,00	355,11
7	K	762332921	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 včetně materiálu	m	133,000	224,00	29 792,00
8	K	762343913	Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32mm plochy jednotlivě do 8 m2	m2	13,000	268,80	3 494,40
9	K	762343811	Demontáž bednění okapů a štitových říms z prken	m2	3,200	40,10	128,32
10	K	762081330	Jednostranné hoblování prkna na staveništi	m	32,000	17,50	560,00
11	K	762341650	Montáž bednění štitových okapových říms z hoblovaných prken	m2	4,180	225,00	940,50
12	M	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	0,100	4 620,00	462,00
13	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	0,899	991,00	890,91
14	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	529,890	5,58	2 956,79
15	K	998762294	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	%	529,890	1,60	847,82

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 289,10

17	K	783721113	Nátěry syntetické tesařských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 2x lakování 1x penetrace	m2	10,184	106,00	1 079,50
18	K	783783321	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	25,200	48,00	1 209,60

HSV - Práce a dodávky HSV

3 139,20

2 - Zakládání

3 139,20

19	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštění z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	3,000	1 046,40	3 139,20
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: CHATA VODOMILKA PEC

Objekt: 03 - Hromosvod

JKSO:

Místo: Pec pod Sněžkou

CC-CZ:

Datum: 30.03.2015

Objednavatel:

VAK a.s. Pardubice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

GOS CZ s.r.o.

IČ:

28812191

DIČ:

CZ28812191

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Michal Machata

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

34 725,20

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

34 725,20

DPH základní

21,00%

ze

34 725,20

7 292,29

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

42 017,49

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: CHATA VODOMILKA PEC

Objekt: 03 - Hromosvod

Místo: Pec pod Sněžkou

Datum: 30.03.2015

Objednavatel: VAK a.s. Pardubice

Projektant:

Zhotovitel: GOS CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Michal Machata

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 34 725,20

PSV - Práce a dodávky PSV 34 725,20

743 - Elektromontáže - hrubá montáž 34 725,20

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 34 725,20

ROZPOČET

Stavba: CHATA VODOMILKA PEC

Objekt: 03 - Hromosvod

Místo: Pec pod Sněžkou

Datum: 30.03.2015

Objednavatel: VAK a.s. Pardubice

Projektant:

Zhotovitel: GOS CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Michal Machata

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

34 725,20

PSV - Práce a dodávky PSV

34 725,20

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

34 725,20

1	K	743621110	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	80,000	204,00	16 320,00
2	K	743622100	Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	50,000	65,00	3 250,00
3	K	743622200	Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby	kus	4,000	128,20	512,80
4	K	743624300	Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku	kus	20,000	71,10	1 422,00
5	K	743629300	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	4,000	55,10	220,40
6	K	743991100	Měření zemních odporů zemníče	kus	4,000	2 000,00	8 000,00
7	K	044002000	Revize hromosvodu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: CHATA VODOMILKA PEC
Objekt: 04 - Oplechování komína

JKSO:
Místo: Pec pod Sněžkou

CC-CZ:
Datum: 30.03.2015

Objednavatel:
VAK a.s. Pardubice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
GOS CZ s.r.o.

IČ: 28812191
DIČ: CZ28812191

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Michal Machata

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	6 500,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	6 500,00
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	6 500,00	1 365,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	7 865,00
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: CHATA VODOMILKA PEC

Objekt: 04 - Oplechování komína

Místo: Pec pod Sněžkou

Datum: 30.03.2015

Objednavatel: VAK a.s. Pardubice

Projektant:

Zhotovitel: GOS CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Michal Machata

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	6 500,00
PSV - Práce a dodávky PSV	6 500,00
764 - Konstrukce klempířské	6 500,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 500,00

ROZPOČET

Stavba: CHATA VODOMILKA PEC

Objekt: 04 - Oplechování komína

Místo: Pec pod Sněžkou

Datum: 30.03.2015

Objednavatel: VAK a.s. Pardubice

Projektant:

Zhotovitel: GOS CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Michal Machata

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 500,00

PSV - Práce a dodávky PSV

6 500,00

764 - Konstrukce klempířské

6 500,00

1	K	764121413R	Oplechování komína ze svitků z Al plechu rš 670 mm sklonu do 60°	ks	1,000	6 500,00	6 500,00
---	---	------------	--	----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: CHATA VODOMILKA PEC

Objekt: 05 - Dešťový žlab

JKSO:

Místo: Pec pod Sněžkou

CC-CZ:

Datum: 30.03.2015

Objednavatel:

VAK a.s. Pardubice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

GOS CZ s.r.o.

IČ:

28812191

DIČ:

CZ28812191

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Michal Machata

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

27 860,80

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

27 860,80

DPH základní

21,00%

ze

27 860,80

5 850,77

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

33 711,57

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: CHATA VODOMILKA PEC

Objekt: 05 - Dešťový žlab

Místo: Pec pod Sněžkou

Datum: 30.03.2015

Objednavatel: VAK a.s. Pardubice

Projektant:

Zhotovitel: GOS CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Michal Machata

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	27 860,80
HSV - Práce a dodávky HSV	27 860,80
2 - Zakládání	27 860,80
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	27 860,80

ROZPOČET

Stavba: CHATA VODOMILKA PEC

Objekt: 05 - Dešťový žlab

Místo: Pec pod Sněžkou

Datum: 30.03.2015

Objednavatel: VAK a.s. Pardubice

Projektant:

Zhotovitel: GOS CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Michal Machata

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 860,80

HSV - Práce a dodávky HSV

27 860,80

2 - Zakládání

27 860,80

1	K	271R	Demontáž a montáž nového dešťového žlabu	m	22,000	1 266,40	27 860,80
---	---	------	--	---	--------	----------	-----------