

DODATEK č. 2 SMLOUVY

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru

č. smlouvy objednatele: 2014/3110/0080

č. smlouvy zhotovitele: 102/14

I.

Smluvní strany

1. Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Se sídlem: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
Zastoupena: Ing. Josef Fedák, místopředseda představenstva
IČ: 60108631
DIČ: CZ60108631

Ve věcech smluvních a oprávnění jménem objednatele jednat:

Ing. Dyntar Vítězslav – technický náměstek, Ing. Fialková Gabriela – vedoucí technicko-investičního oddělení

(dále také jen „objednatel“ nebo „příkazce“)

a

2. VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.

Se sídlem: Na Střezině 1079, Hradec Králové, 500 03
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3350
Zastoupena: Ing. Ladislavem Forejtkem, ředitelem společnosti
IČ: 48153362
DIČ: CZ 48153362
Bankovní spojení: Equa bank a.s.
Číslo účtu: 1014655678/6100

(dále také jen „zhotovitel“ nebo „příkazník“)

se dohodly na uzavření následujícího termínového dodatku na akci
„Intenzifikace ČOV Záboří nad Labem“

**IV.
Doba a místo plnění**

Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli dílo podle čl. III. této smlouvy (projekční práce)


Zajištění pravomocného stavebního povolení nejpozději do 30.6.2015

Ostatní ustanovení smlouvy a dodatku č.1 zde neuvedená zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy, je vypracován ve třech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel jedno zhotovitel.

V Pardubicích dne *12.3.2015*

V Hradci Králové dne 13.3.2015



za objednatele
Ing. Josef Fedák
místopředseda představenstva



za zhotovitele
Ing. Ladislav Forejtek
ředitel společnosti

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
- 40 -**