

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo objednatele:

číslo zhotovitele: 006/2015

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

„Horní Jelení, Nad koupalištěm - kanalizace“

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ **Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: Ing. Josef Fedák - místopředseda představenstva

IČO: 601 08 631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: +420 466 798 411
fax: +420 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:

Ing. Dyntar Vítězslav - technický náměstek, Ing. Fialková Gabriela - vedoucí technicko-investičního oddělení

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Šafránek Josef - TDS
mobil: +420 702 206 298
e-mail: safranek@vakpce.cz

2/ **Zhotovitel:** **Merit Bau CZ a.s.**
sídlo/místo podnikání: K Dolíčku 66, Nové Jesenčany, Pardubice 530 02
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2601

zastoupena: Petr Veselý, člen představenstva

IČO: 272 59 544
DIČ: CZ27259544
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Pardubice
číslo účtu: 540 602 5964/5500
telefon: +420 466 610 149
fax: +420 466 030 253
e-mail: info@meritbau.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Petr Veselý, člen představenstva

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Petr Veselý, člen představenstva
Ing. Leoš Chyba, výrobní ředitel
Martin Sokol, stavbyvedoucí
Jan Holomek, stavbyvedoucí
Ladislav Kmošek, vedoucí přípravy a obchodu

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavce základní smlouvy o dílo takto:

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Na základě žádosti o odložení stavby kanalizace ze strany Města Horní Jelení ze dne 19. 08. 2015 se Zhotovitel zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: předpoklad 04/2016

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 30. 06. 2016

2/ Místem plnění je město Horní Jelení.

Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo:

Příloha č. 1: Žádost o odložení stavby kanalizace

V Pardubicích dne 28. 08. 2015

V Pardubicích dne 28. 08. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Josef Fedák
místopředseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Petr Veselý
člen představenstva
Merit Bau CZ a.s.

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 80 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
-53-

merit
bau
Merit Bau CZ a.s.
K Dolíčku 66
Nové Jesenčany
530 02 Pardubice
IČO: 27250644 Tel: +420 466 010 143
DIČ: CZ27250644 Fax: +420 466 030 253

PŘEZKOUMAL



VODOVODY A KANALIZACE	
Pardubice a.s.	
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE	
Došlo:	25-08-2015
Č.j.	I
V	K
TPČ	E
H	Př.

Město Horní Jelení

zastoupené starostou města Petrem Tupcem
Komenského náměstí 114, 533 74 Horní Jelení, IČ:00273589, Dič:CZ00273589

V Horním Jelení dne 19.8.2015

VaK Pardubice, a.s.
Ing. Josef Fedák
Teplého 2014
530 02 Pardubice

Žádost o odložení stavby kanalizace

Vážený pane řediteli,

obracím se na Vás s žádostí o odložení připravené stavby splaškové gravitační kanalizace ulice Havlíčkovi v Horním Jelení (směr od Mateřské školy H.J. ke koupališti) na rok 2016 z důvodu zahájení přípravných prací při obnově celého areálu koupaliště.

Právě v prostorech, kde má dojít k pokládce nové kanalizace, miníme pro letošní rok zřídit dočasnou deponii pro ornici a odtěžené betonové sutě, které budou zcela jistě do konce měsíce února 2016 zpracované.

Z tohoto důvodu Vás prosím o vyslyšení naší žádosti a přesunutí vaší investiční akce do roku 2016, kdy od března vám budou prostory uvolněné.

Za kladné vyřízení předem děkuji

Petr Tupec
starosta města
Město Horní Jelení
Komenského náměstí 114, 533 74 Horní Jelení
tel. 466 673 209, fax 466 673 120, mobil 724 180 906
e-mail petr.tupec@hornijeleni.cz, website www.hornijeleni.cz

Město Horní Jelení
Komenského nám. 114
PSČ 533 74