

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo číslo: 2015/3310/0021

uzavřené dne 09. 03. 2015 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: Ing. Josef Fedák – místopředseda představenstva

IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 411
fax: 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:
Ing. Dyntar Vítězslav – technický náměstek, Ing. Fialková Gabriela – vedoucí technicko-
investičního oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat
a podepisovat: Horáková Ilona - TDS
Mobil: 601 567 526
Email: horakova@vakpce.cz

2/ Zhotovitel: **KVIS Pardubice a.s.**
sídlo/místo podnikání: Pardubice, Zelená louka, Rosice 151, PSČ 533 53
společnost je zapsána u Krajského úřadu v Hradci Králové, oddíl B, vložka
2435

jejímž jménem jedná: Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva

IČO: 46 50 69 34
DIČ: CZ 46 50 69 34
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 17394093/0300
telefon: 466 822 640
fax: 466 822 649
e-mail: kvis@kvis.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
podepisovat: Ing. Libor Žižka, vedoucí výroby

uzavírají, v souladu s článkem X., odst. 2/ základní smlouvy o dílo, níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 1

II. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě změnového řízení, se smluvní strany dohodly na změně trubního materiálu u propojení ulic Železničního pluku a ulice k Blahobytu, a to z betonového potrubí na kameninu. Smluvní strany se tak dohodly na navýšení ceny díla, a to v souladu s ustanoveními Obchodních podmínek VAK, článku VII. Změny díla.

Článek IV. CENA DÍLA se mění následovně:

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena bez DPH dle SOD **4,116.571,- - Kč**

Cena bez DPH dle Dodatku č. 1 **124.947,- - Kč**

Cena celkem bez DPH **4,241.518,- - Kč**

(slovy: čtyřmiliónydvěstěčtyřicetjedentisícpětsetosmnáct korun českých)

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 09. 03. 2015, nedotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.


Příloha č. 1: Změnový rozpočet

V Pardubicích dne 30. 6. 2015

V Pardubicích, dne 30. 6. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Fedák Josef
místopředseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
-53-

(41) tel.: +420 466 822 646
fax: +420 466 822 649
IČ: 48508934
DIČ: CZ46506034
KVIS
KVIS Pardubice a.s.
Zelená louka, Rosice 151, 533 53 Pardubice



Ing. Pavel Jeništa
Předseda představenstva
KVIS Pardubice a.s.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kanalizace v ul. Železničního Pluku

Objekt:

Místo:

ul.Železničního Pluku

Zadavatel:

VAK Pardubice

Uchazeč:

KVIS Pardubice a.s.

Datum:

Projektant: VKP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------

Náklady soupisu celkem

124 947,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

124 947,00

D	8	Trubní vedení						124 946,50
38	K	812442121	Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 600	m	-14,500	710,00		-10 295,00
38.1	K	831442121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 600	m	14,500	705,00		10 222,50
PP			Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % z trub SIOME-TBP a VIHÝ-TBP těsněných pryžovými kroužky DN 600					
VV			přepojení stok DN 600 v ul. K Blahobytu					
VV			7+7,5		14,500			
39	M	592231190_1	trouba betonová vibrolisovaná s integrovaným spojem 60/250 D 60x250 cm	kus	-5,000	2 032,00		-10 160,00
39.1			trouba kameninová glazovaná DN 600/2500 tř. 95	kus	6,000	13 707,00		82 242,00
PP			trouby pro splaškové odpadní vody kameninové trouby GA dříková zkrácená					
VV			přepojení stok DN 600 v ul. K Blahobytu					
VV			2+3		5,000			
40	M	592231260_1R	trouba betonová vibrolisovaná propojovací 60/200 PR D 60 x 200 cm	kus	-1,000	1 972,00		-1 972,00
40.1	M		kameninový dřík GA DN 600/750 tř. 95	kus	1,000	5 231,00		5 231,00
40.2	M		manžeta převlečná 2B pro potrubí beton DN 600 (800-899 mm)	kus	2,000	12 879,00		25 758,00
40.3	M		manžeta přechodová DN 600 beton - DN 600 kamenina	kus	2,000	11 960,00		23 920,00