

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo: 2302/2015

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1.1.2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: Ing. Josef Fedák – místopředseda představenstva

IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 411
fax: 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:

Ing. Dyntar Vítězslav – technický náměstek, Ing. Fialková Gabriela – vedoucí technicko-investičního oddělení

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Josef Šafránek - TDS
Mobil: 702 206 298
Email: safranek@vakpce.cz

2/ Zhotovitel: **Stavoka Kosice, a.s.**
sídlo/místo podnikání: Kosice 130, 503 51 Kosice
společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1689

jejímž jménem jedná: Ing. Lukáš Horálek, předseda představenstva
Ing. Petr Izakovič, místopředseda představenstva
Ing. Václav Bareš, člen představenstva

IČ: 252 75 119
DIČ: CZ25275119
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 769602/0800
telefon: +420 495 499 461
fax: +420 495 499 462
e-mail: info@stavokakosice.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Petr Izakovič

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Jaroslav Hušek
Aleš Jelínek

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku jsou méně práce, které jsou vyčíslené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena dle SOD celkem bez DPH **3 843 426,27 Kč**

Méně práce celkem bez DPH **- 122 910,- Kč**

Celková cena díla bez DPH **3 720 516,27 Kč**

(slovy: třímilionysedmsetdvacetšestsetšestnáct,27 korun českých)

IV. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Obsah smlouvy v ostatních bodech je neměnný a platný.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Příloha dodatku:

Příloha č. 1: Rozpočet – méně práce

V Pardubicích dne 29.10.2015

Za objednatele:

Ing. Fedák Josef
místopředseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108831
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
-53-

V Koticích dne 29.10.2015

Za zhotovitele:

Ing. Petr Izakovič
místopředseda představenstva
Stavoka Kosice, a.s.

Stavoka Kosice, a.s.
Kosice 130, 503 51 Kosice
DIČ: CZ25275119



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Býšť - vodovod, od č.p. 142 po č.p. 144	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	5.11.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		-122 910,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		-122 910,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -122 910,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená		0,00	0,00
základní		-122 910,00	-25 811,10

Cena s DPH -148 721,10

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Býšť - vodovod, od č.p. 142 po č.p. 144

Objekt: VON 01 - Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 5.11.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady -122 910,00 0,000

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce -15 000,00 0,000

1	011303000	Archeologická činnost bez rozlišení	kpl	-1,000	15 000,00	-15 000,00	0,000
---	-----------	-------------------------------------	-----	--------	-----------	------------	-------

VRN5 Finanční náklady -107 910,00 0,000

2	053103000_1 R	Místní poplatky - protlaky	m	-30,000	200,00	-6 000,00	0,000
---	------------------	----------------------------	---	---------	--------	-----------	-------

Poplatky SÚS za protlaky pod komunikací

3	053103000_3 R	Místní poplatky - podélné uložení	m	-66,500	1 000,00	-66 500,00	0,000
---	------------------	-----------------------------------	---	---------	----------	------------	-------

Poplatky SÚS za podélné uložení v komunikaci

4	053103000_4 R	Místní poplatky - nájemné	m2	-35 410,000	1,00	-35 410,00	0,000
---	------------------	---------------------------	----	-------------	------	------------	-------

*Poplatky SÚS za nájemné, (177*2)=354 m2 x 10 dní*

Celkem -122 910,00 0,000