

## DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo: 10000113871/6006

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

### I. SMLUVNÍ STRANY

1/ **Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**  
 sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02  
 společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem  
 v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999  
 zastoupena: Ing. Josef Fedák – místopředseda představenstva  
 IČO: 60108631  
 DIČ: CZ60108631  
 bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
 č. účtu: 17699313/0300  
 telefon: 466 798 411  
 fax: 466 304 643  
 e-mail: info@vakpce.cz  
 ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:  
 Ing. Dyntar Vítězslav – technický náměstek, Ing. Fialková Gabriela – vedoucí technicko-investičního oddělení  
 ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:  
 TDS – bude určen při podpisu smlouvy

2/ **Zhotovitel:** **Skanska a.s.**  
 sídlo: Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4  
 společnost je zapsána OR Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15904  
 zastoupena: Ing. Janem Kozlerem, ředitelem závodu Čechy 02 a Ing. Lubomírem Mizerou,  
 vedoucím odd.nabídek závodu Čechy 02, oba na základě plné moci  
 IČO: 26271303  
 DIČ: CZ26271303  
 bankovní spojení: Citibank Euripe plc, organizační složka  
 číslo účtu: 2018344708/2600  
 telefon: 737 255 526  
 e-mail: jan.zeman@skanska.cz  
 ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
 Ing. Jan Kozler, Ing. Jan Zeman  
 ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
 Ing. Jan Zeman

shora uvedené smluvní strany uzavírají tento

**dodatek ke smlouvě o dílo:**  
(dále jen „dodatek“)



a to z důvodu, že vzhledem k vydatným dešťovým srážkám došlo ke zvýšení hladiny spodní vody, podmáčení stávajícího terénu a přístupové cesty a tím došlo k nemožnosti provedení hlubinného zakládání.

## II. Předmět dodatku

1) V Článku III. Termíny a místo plnění v souvislosti s výše uvedeným se mění bod B) v odst. 1) takto:

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: 15. 4. 2016

## III. Závěrečná ustanovení


- 1) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
- 3) Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
- 4) Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

V Pardubicích dne 17. 12. 2015

V Praze dne 16.12.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Josef Fedák  
místopředseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.



Ing. Jan Kozler  
ředitel závodu Čechy 02  
Skanska a.s.

**VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.**  
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631  
OR KS HK, oddíl B, vložka 999  
- 49 -



Ing. Lubomír Mířera  
vedoucí odd.nabídek závodu Čechy 02  
Skanska a.s.

**SKANSKA Skanska a.s.**  
divize Pozemní stavitelství západ  
Líbalova 1/2348  
0102171 149 00 Praha 4 - Chodov