

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo objednatele:27/16/22
číslo zhotovitele: 006/2015

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

„Horní Jelení, Nad koupalištěm - kanalizace“

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ **Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: Ing. Josef Fedák - místopředseda představenstva

IČO: 601 08 631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: +420 466 798 411
fax: +420 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:

Ing. Dyntar Vítězslav - technický náměstek, Ing. Fialková Gabriela - vedoucí technicko-investičního oddělení

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Šafránek Josef - TDS
mobil: +420 702 206 298
e-mail: safranek@vakpce.cz

2/ **Zhotovitel:** **Merit Bau CZ a.s.**
sídlo/místo podnikání: K Dolíčku 66, Nové Jesenčany, Pardubice 530 02
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2601

zastoupena: Petr Veselý, člen představenstva

IČO: 272 59 544
DIČ: CZ27259544
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Pardubice
číslo účtu: 540 602 5964/5500
telefon: +420 466 610 149
fax: +420 466 030 253
e-mail: info@meritbau.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Petr Veselý, člen představenstva

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Petr Veselý, člen představenstva
Ing. Leoš Chyba, výrobní ředitel
Jan Holomek, stavbyvedoucí
Ladislav Kmošek, vedoucí přípravy a obchodu

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavce základní smlouvy o dílo takto:

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Původní cena celkem bez DPH	4 049 425,- Kč
Nedočerpané položky smlouvy o dílo bez DPH	-128 000,- Kč
Nová cena celkem bez DPH	3 921 425,- Kč

(slovy: třimilionydevětsetdvacetjedenatisícčtyřistadvacetpět korun českých)
Výše DPH bude účtováno dle platné legislativy v době realizace díla.

Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo:


Příloha č. 1: Nedočerpané položky

V Pardubicích, dne 27. 04. 2016


V Pardubicích, dne 27. 04. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Josef Fedák
místopředseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.



Petr Veselý
člen představenstva
Merit Bau CZ a.s.

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31, DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
- 48 -

PŘEZKOUMAL

ROZPOČET

Stavba: Horní Jelení, Nad koupalištěm - kanalizace

Objekt: IO-01 Kanalizace

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26.5.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -123 000,00

70	936311112_1 R	Zabetonování stávajícího potrubí a šachet betonem C8/10 DN 400-500	m3	-50,000	2 460,00	-123 000,00	
----	------------------	---	----	---------	----------	-------------	--

ROZPOČET

Stavba: Horní Jelení, Nad koupalištěm - kanalizace

Objekt: VON-01 Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26.5.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

-5 000,00 0,000

3	011303000	Archeologická činnost bez rozlišení	kpl	-1,000	5 000,00	-5 000,00	0,000
---	-----------	-------------------------------------	-----	--------	----------	-----------	-------