

**Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o dílo WZ - 1528/2012**
na níž se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

zastoupená: Michalem Kolářkem, předsedou představenstva

Pracovník, pověřený k jednání ve věcech této smlouvy:

Ing. Vítězslav Dyntar, technický náměstek

Pracovník, pověřený k jednání ve věcech technických:

Ing. Gabriela Fialková

sídlo : Teplého 2014, 530 02 Pardubice

společnost zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové,

oddíl B, vložka 999

IČO : 60108631

DIČ : CZ60108631

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 17699313/0300

jako **objednatel** na straně jedné

a

WOMBAT, s.r.o.

zastoupená Ing. Ladislavem Dokládalem, jednatelem společnosti

Pracovník, pověřený k jednání ve věcech smlouvy:

p. Jan Zelinka, stavbyvedoucí

sídlo : Březinova 759/23, 616 00 Brno

provozovna a adresa k doručování: Šmahova 115, 627 00 Brno

společnost zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně,

oddíl C, vložka 10046

IČO : 47912553

DIČ : CZ47912553

bankovní spojení: Komerční banka Brno – město, účet číslo 139905-621/0100

jako **zhotovitel** na straně druhé

Smlouva o dílo se mění a doplňuje

t a k t o :

Článek 1
Předmět smlouvy

V rámci díla byly následující vícepráce

Vybudování startovací šachty včetně kompletace	222 747 Kč
--	------------

Vícepráce celkem	222 747 Kč
------------------	------------

Současně nebyly realizovány některé činnosti – méněpráce

Úprava startovacích šachet 1 ks á 48 000 Kč	48 000 Kč
---	-----------

Zapravení přípojek po osazení rukávce 27 ks á 950 Kč
25 650 Kč

Méněpráce celkem	73 650 Kč
------------------	-----------

Článek 5
Cena a způsob placení

Rekapitulace ceny díla

Původní cena díla	8 270 531 Kč
-------------------	--------------

Vícepráce	222 747 Kč
-----------	------------

Méněpráce	- 73 650 Kč
-----------	-------------


Konečná cena díla	8 419 628 Kč
-------------------	--------------

Ostatní články a odstavce zůstávají v platnosti

V Pardubicích dne : 24. 8. 2012

V Brně dne : 24. 8. 2012

Objednatel : Ing. Michal Koláček
předseda představenstva



Zhotovitel : Ing. Ladislav Dokládál
jednatel společnosti

WOMBA s.r.o.
616 00 BRNO, Březinova 23

