

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

na dodávku stavby:

„Chvaletice, Hornická čtvrť - vodovod“

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**
Teplého 2014,
530 02 Pardubice – Zelené Předměstí

Zastoupený: Ing. Josefem Fedákem – místopředsedou představenstva

Telefon: 466 798 411

IČ: 601 086 31

DIČ: CZ601 086 31

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 17699313/0300

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové oddíl B, vložka 999

Zhotovitel: **PP-GROUP.cz s.r.o.**
Pasecká 378
539 44 Proseč

Zastoupený: Janem Tomáškem, jednatelem
Michalem Javůrkem, jednatelem
Karlem Javůrkem, jednatelem

Telefon: 777 109 795

IČ: 288 299 13

DIČ: CZ28829913

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 107-793 232 0217/0100

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 30241

Na základě dohody se mění nebo doplňují následující body smlouvy:

IV. CENA DÍLA

Cena dle SOD celkem bez DPH	1 794 418,68 Kč
Cena dle víceprací č. 1 bez DPH	123 563,96 Kč
Cena celkem (SOD + vícepráce č. 1) bez DPH	1 917 982,64 Kč

(slovy: jeden milion devět set sedmnáct tisíc devět set osmdesát dvacelých šedesát čtyř set inkorun českých)

Ostatní body smlouvy se nemění.


V Pardubicích dne 29. 4. 2016

Zhotovitel:

Objednatel:

PP-GROUP.cz s.r.o.
Pasecká 378, 539 44 Proseč
IČO: 288 29 913 DIČ: CZ28829913
Tel.: 775 109 795 ⑦
www.pp-group.cz

Jan Tomášek, jednatel


Ing. Josef Fedák, místopředseda přestavenstva

PP-GROUP.cz s.r.o.
Pasecká 378, 539 44 Proseč
IČO: 288 29 913 DIČ: CZ28829913
Tel.: 775 109 795 ⑦
www.pp-group.cz

Michal Javůrek, jednatel

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
- 49 -

PP-GROUP.cz s.r.o.
Pasecká 378, 539 44 Proseč
IČO: 288 29 913 DIČ: CZ28829913
Tel.: 775 109 795 ⑦
www.pp-group.cz

Karel Javůrek, jednatel



Položkový rozpočet stavby

Datum: 29.4.2016

Stavba : 2016/024 Chvaletice, Hornická čtvrť - vodovod

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

PP-GROUP.cz s.r.o.
Pasecká 378, 539 44 Proseč
IČO: 288 29 913 DIČ: CZ28829913
Tel: 775 109 795
www.pp-group.cz

PP-GROUP.cz s.r.o.
Pasecká 378, 539 44 Proseč
IČO: 288 29 913 DIČ: CZ28829913
Tel: 775 109 795
www.pp-group.cz

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

PP-GROUP.cz s.r.o.
Pasecká 378, 539 44 Proseč
IČO: 288 29 913 DIČ: CZ28829913
Tel: 775 109 795
www.pp-group.cz

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	123 563,96
DPH	21 %	25 948,00
Zaokrouhlení		0,04
Cena celkem		149 512,00

Rekapitulace objektů, provozních souborů a nákladů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Základ DPH	Základ DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	15 %	21 %			
SO 01 Vícepráce - materiál	0,00	27 125,63	5 696,38	32 822,01	21,95
SO 02 Vícepráce - suhovod, sondy, komunikace	0,00	96 438,33	20 252,05	116 690,38	78,05
Celkem za stavbu	0,00	123 563,96	25 948,43	149 512,39	100,00

Rekapitulace rozpočtů

Číslo	Název	Základ DPH	Základ DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
		15 %	21 %			
SO 01	Vícepráce - materiál	0,00	27 125,63	5 696,38	32 822,01	21,95
SO 02	Vícepráce - suhovod, sondy, komunikace	0,00	96 438,33	20 252,05	116 690,38	78,05
	Celkem za stavbu	0,00	123 563,96	25 948,43	149 512,39	100,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			65 092,41	52,68
4	Vodorovné konstrukce	HSV			3 960,00	3,20

5	Komunikace	HSV			16 588,80	13,43
8	Trubní vedení	HSV			37 922,75	30,69
Cena celkem			0,00	0,00	123 563,96	100,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 01	Vícepráce - materiál	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Vícepráce - materiál		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2016/024	Chvaletice, Hornická čtvrť - vodovod		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	PP-GROUP.cz s.r.o.		Počet listů	

Rozpis ceny

Název	Celkem		
HSV			27 125,63
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			27 125,63

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	27 125,63 CZK
DPH	21 %	5 696,38 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM		32 822,01 CZK

Popis :

Stavba :	2016/024 Chvaletice, Hornická čtvrť - vodovod	Rozpočet :	SO 01
Objekt :	SO 01 Vícepráce - materiál		Vícepráce - materiál

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
8	Trubní vedení	HSV			27 125,63
	CELKEM OBJEKT				27 125,63

Položkový rozpočet

S:	2016/024	Chvaletice, Hornická čtvrť - vodovod
O:	SO 01	Vícepráce - materiál
R:	SO 01	Vícepráce - materiál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	8	Trubní vedení				27 125,63
1	857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	2,00000	370,92	741,84
2	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	1,00000	704,88	704,88
3	899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1,00000	374,22	374,22
4	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	ks	1,00000	510,84	510,84
5	001007	D+M orientačního sloupku	kpl	4,00000	1 087,00	4 348,00
6	877241121	Montáž elektrotvarovek d 90 mm	ks	4,00000	123,95	495,80
7	87917111	Montáž napojení vodovodní přípojky	ks	1,00000	324,45	324,45
8	001001	Elektrokoleno 45° PE 100, SDR 17 d 90	ks	2,00000	799,92	1 599,84
9	001002	Šoupátko DN 80 HAWLE	ks	1,00000	4 554,00	4 554,00
10	001003	Poklop šoupátkový	ks	1,00000	554,40	554,40
11	001004	Zemní souprava šoupátková	ks	1,00000	578,16	578,16
12	001005	Waga spojka DN 80	ks	2,00000	3 687,00	7 374,00
13	001006	Elektrospojka PE SDR 11 d90	ks	2,00000	323,40	646,80
14	001008	odbočkový s uzavíracím ventilem, KIT PE 100	ks	1,00000	1 115,40	1 115,40
15	001009	zemní souprava pro navrt. T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem teleskopická Rd 0,95 - 1,5 m	ks	1,00000	396,00	396,00
16	286536191R	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 typ L 90x8,2 mm, PE100 RC tvarovka, svařování na tupo, barva černá	kus	1,00000	872,00	872,00
17	42291510R	Deska podkladová AVK pod poklopy 7.2.10	kus	10,00000	193,50	1 935,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 02	Vícepráce - suchovod, sondy, komunikace	
Objekt	Název objektu	JKSO	
SO 02	Vícepráce - suchovod, sondy, komunikace	SKP	
Stavba	Název stavby	Měrná jednotka	
2016/024	Chvaletice, Hornická čtvrť - vodovod	Počet jednotek	
Projektant		Náklady na m.j.	0
		Typ rozpočtu	
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	PP-GROUP.cz s.r.o.	Počet listů	

Rozpis ceny

Název	Celkem
HSV	96 438,33
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	96 438,33

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	96 438,33 CZK
DPH	21 %	20 252,05 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM		116 690,38 CZK

Popis :

Stavba :	2016/024 Chvaletice, Hornická čtvrť - vodovod	Rozpočet :	SO 02
Objekt :	SO 02 Vícepráce - suchovod, sondy, komunikace	Vícepráce - suchovod, sondy, komunikace	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			65 092,41
4	Vodorovné konstrukce	HSV			3 960,00
5	Komunikace	HSV			16 588,80
8	Trubní vedení	HSV			10 797,12
	CELKEM OBJEKT				96 438,33

Položkový rozpočet

S:	2016/024	Chvaletice, Hornická čtvrť - vodovod
O:	SO 02	Vícepráce - suchovod, sondy, komunikace
R:	SO 02	Vícepráce - suchovod, sondy, komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				65 092,42
	1 122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m ³	m ³	12,00000	135,00	1 620,00
	2 132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m ³ , STROJNĚ	m ³	4,80000	454,25	2 180,40
	3 132401201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m ³	1,20000	1 980,15	2 376,18
	4 139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m ³	17,00000	1 119,00	19 023,00
	5 161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m ³	17,00000	844,00	14 348,00
	6 162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m ³	12,00000	100,00	1 200,00
	7 162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m ³	16,80000	341,88	5 743,58
	8 162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m ³	1,20000	452,76	543,31
	9 162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m ³	33,60000	25,47	855,79
	10 162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km	m ³	2,40000	51,48	123,55
	11 167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m ³	m ³	16,80000	219,78	3 692,30
	12 167101151R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m ³	m ³	1,20000	223,50	268,20
	13 171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m ³	16,80000	19,27	323,74
	14 174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m ³	17,00000	283,00	4 811,00
	15 171201211	Poplatek za uložení na skládce	t	33,60000	237,60	7 983,36
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				3 960,00
	16 451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m ³	4,00000	990,00	3 960,00
Díl:	5	Komunikace				16 588,80
	17 564231111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m ²	117,00000	70,40	8 236,80
	18 58337333R	Šterkopísek frakce 0-32 A	T	24,00000	348,00	8 352,00
Díl:	8	Trubní vedení				10 797,12
	19 850245121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 80	kus	1,00000	2 435,00	2 435,00
	20 857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	2,00000	370,92	741,84
	21 871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	28,00000	17,56	491,68
	22 001001	Potrubí PEHD 80 SDR 17, d32, pitná voda	m	28,00000	92,40	2 587,20
	23 001002	Napojení do šachet	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00
	24 001003	Demontáž suchovodu	kpl	1,00000	1 780,00	1 780,00
	25 877353124	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 32	kus	1,00000	98,00	98,00
	26 28653546R	Tvarovka T tlaková PE HD (IPE) d 32 mm	kus	1,00000	83,40	83,40
	27 55260052R	Příruba zaslepovací Duktus XG DN80mm závit 1"	kus	1,00000	1 080,00	1 080,00