

42/16/83
mimo právo 11.6.16
74

DODATEK č.3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo: 10000113871/6006

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Josef Fedák – místopředseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 411
fax: 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:
Ing. Dyntar Vítězslav – technický náměstek, Ing. Fialková Gabriela – vedoucí technicko-investičního oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
TDS – bude určen při podpisu smlouvy
- 2/ Zhotovitel: **Skanska a.s.**
sídlo: Křížíkova 682/34a, 186 00 Praha 8
společnost je zapsána OR Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15904
zastoupena: Ing. Janem Kozlerem, ředitelem závodu Čechy a Ing. Lubomírem Mizerou,
vedoucím odd.nabídek závodu Čechy, oba na základě plné moci
IČO: 26271303
DIČ: CZ26271303
bankovní spojení: Citibank Euripe plc, organizační složka
číslo účtu: 2018344708/2600
telefon: 737 255 526
e-mail: jan.zeman@skanska.cz
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Jan Kozler, Ing. Jan Zeman
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Jan Zeman

shora uvedené smluvní strany uzavírají tento

dodatek ke smlouvě o dílo:
(dále jen „dodatek“)



a to z důvodu, zmenšení rozsahu prací o neprovedení mostních zkoušek.

II. Předmět dodatku

- 1) V Článku IV. Cena díla se v souvislosti s neprovedením mostních zkoušek snižuje o 17.999,- Kč. Odstavec 1/ se tedy mění takto:

Cena celkem bez DPH	1 503 908,- Kč
Navýšení dle dodatku č.2	56 687,-Kč
<u>Snížení dle dodatku č.3</u>	- 17 999,-Kč
Nová celková cena bez DPH	1 542 596,-Kč

(slovy: jedenmilionpětsetčtyřicetdvatisíc pětsetdevadesátšestkorun českých)

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
- 3) Ostatní ujednání smlouvy a dodatku č. 1 a č.2, nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
- 4) Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

V Pardubicích dne 15. 4. 2016

V Praze dne 15. 4. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Josef Fedák
místopředseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

.....
Ing. Jan Kozler
ředitel závodu Čechy
Skanska a.s.

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
- 40 -

.....
Ing. Lubomír Mizera
vedoucí odd.nabídek závodu Čechy
Skanska a.s.

SKANSKA Skanska a.s.
Divize Pozemní stavitelství západ
závod Čechy
Křížkova 682/34a
186 00 Praha 8 - Karlín