

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo číslo 2018/3310/0099, uzavřené dne 20. 08. 2018 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Josef Fedák – místopředseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 411
fax: 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:
Ing. Dyntar Vítězslav – technický náměstek, Ing. Fialková Gabriela – vedoucí technicko-investičního oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
TDS – bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku

2/ Zhotovitel: **KVIS Pardubice a.s.**
Sídlo: Rosice 151, 533 53 Pardubice
společnost je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435
zastoupena: Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva
IČO: 46506934
DIČ: CZ46506934
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 17394093/0300
telefon: +420 466 822 640
fax: +420 466 822 649
e-mail: kvis@kvis.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Libor Žižka, vedoucí výroby
David Jehlička, stavitel

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 1.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na úpravě ceny díla, a to na základě odsouhlasených víceprací spočívajících v zajištění provizorního potrubí a ve ztížených vykopávkách.

1) Článek IV. CENA DÍLA, odst. 1/ se mění následovně:

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena dle SOD, bez DPH

3 298 558,10 Kč

Cena dle Dodatku č. 1, bez DPH

224 890,00 Kč

Cena CELKEM, bez DPH

3 523 448,10 Kč

(slovy: třímilionpětsetdvacetitřítisícečtyřistačtyřicet osm korun českých, 10 haléřů)

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení základné Smlouvy o dílo ze dne 20. 08. 2018, nedotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

8/ Přílohy Smlouvy o dílo:


Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (vícepráce)

V Pardubicích dne ... 29.10.2018

V Pardubicích dne ... 29.10.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Ing. Josef Fedák
místopředseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.


Ing. Pavel Jeništa
předseda představenstva
KVIS Pardubice a.s.

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Tepičsko 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 80 31 DIČ CZ6008031
OR Kč HK, oddíl B, vložka 938
140

(61)

tel: +420 416 623 649
fax: +420 416 623 649
ID: 4800 624
DIČ: CZ6008031
KVIS Pardubice a.s.
Zelená louka, Rosice 151, 530 03 Pardubice

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 785
Stavba: Zminný - vodovod

KSO:
Místo: Zminný

Zadavatel:
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Uchazeč:
KVIS Pardubice a.s.

Projektant:
VK PROJEKT, spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23. 7. 2018

IČ:
DIČ: CZ60108631

IČ:
DIČ: CZ46506934

IČ:
DIČ: CZ64826431

Cena bez DPH			224 890,00
DPH	základní	Sazba daně	Výše daně
	snížená	21,00%	224 890,00
		15,00%	0,00
Cena s DPH			272 116,90

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 785

Stavba: Zminný - vodovod

Místo: Zminný

Datum:

23. 7. 2018

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant:

VK PROJEKT, spol. s r.o.

Uchazeč: KVIS Pardubice a.s.

Kód	Objekt, Soupís prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		224 890,00	272 116,90	
785_01	IO 01 - Vodovod	224 890,00	272 116,90	ING
785_10	VON 01 - Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zmínny - vodovod

Objekt:

785_01 - IO 01 - Vodovod

KSO:

Místo: Zmínny

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Uchazeč:

KVIS Pardubice a.s.

Projektant:

VK PROJEKT, spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 7. 2018

IČ:

60108631

DIČ:

CZ60108631

IČ:

46506934

DIČ:

CZ46506934

IČ:

64826431

DIČ:

CZ64826431

Cena bez DPH		224 890,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	224 890,00	21,00%	47 226,90
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	272 116,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zminný - vodovod

Objekt:

785_01 - IO 01 - Vodovod

Místo:

Zminný

Datum:

23. 7. 2018

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant:

VK PROJEKT, spol. s

Uchazeč:

KVIS Pardubice a.s.

r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	224 890,00
1 - Zemní práce	20 890,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
85 - Potrubí z trub litinových	0,00
8 - Trubní vedení	204 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zmínny - vodovod

Objekt:

785_01 - IO 01 - Vodovod

Místo:

Zmínny

Datum: 23. 7. 2018

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant: VK PROJEKT, spol. s r.o.

Uchazeč:

KVIS Pardubice a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

224 890,00

D 1

Zemní práce

20 890,00

1	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	77,370	270,00	20 890,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

D 8

Trubní vedení

204 000,00

2	K	R - 11111	Provizorní zásobování nemovitostí pitnou vodou - potrubí PE D 50 mm dl. 230,0 m (dodávka, montáž, uložení, připojení přípojek a dmtž + zajištění provizorního	m	240,000	850,00	204 000,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	---	---------	--------	------------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zmínny - vodovod

Objekt:

785_10 - VON 01 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Zmínny

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Uchazeč:

KVIS Pardubice a.s.

Projektant:

VK PROJEKT, spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 7. 2018

IČ:

60108631

DIČ:

CZ60108631

IČ:

46506934

DIČ:

CZ46506934

IČ:

64826431

DIČ:

CZ64826431

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zmlinný - vodovod

Objekt:

785_10 - VON 01 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zmlinný

Datum:

23. 7. 2018

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant:

VK PROJEKT, spol. s

Uchazeč:

KVIS Pardubice a.s.

r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zmínny - vodovod

Objekt:

785_10 - VON 01 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zmínny

Datum: 23. 7. 2018

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant: VK PROJEKT, spol. s r.o.

Uchazeč:

KVIS Pardubice a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							0,00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000		0,00	
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000		0,00	
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
D VRN3 Zařízení staveniště							0,00	
4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00	
5	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000		0,00	
10	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
D VRN4 Inženýrská činnost							0,00	
6	K	041903000	Inženýrská činnost dozory jině osoby	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Činnost hydrogeologa při výkopových pracích např. pro rozdělení vytěžené zeminy pro uložení na mezdeponii pro zpětné zásypy a pro odvoz na skládku</i>								
7	K	042503000	Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
D VRN6 Územní vlivy							0,00	
8	K	035002000	Pronájem ploch, objektů	kpl	1,000		0,00	
9	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	kpl	1,000		0,00	