

Stavba:	Vodovod - ul. U Kamenné vily, Pardubice		
Smlouva o dílo:	02/2019		
Objekt:	01 Vodovod		
Objednatel:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.		
Zhotovitel:	INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.		
TDS:	Horáková Ilona		
Projektant:	Multiaqua s.r.o., Jiří Myslík, Dis		
Vypracoval:	Michal Zeman		
Popis změny: Z důvodu odstranění topného kanálu, vznikly méněpráce v hloubení výkopu pro vodovodní potrubí.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel a objednatel na základě skutečného stavu při revizi prací	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	změna řešení s navýšením ceny	
		změna řešení se snížením ceny	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realizované v rámci rezervy a hrazené z rezervy	

údaje o změně	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	X
		dokumentace skut.provedení	
		jiné	
Takto navržené změny jsou v souladu s ust. §222 odst. 6. zák. č. 134/2016 Sb. v platném znění.			

údaje o čerpání	ocenění změny předložil:		Michal Zeman
	celkové vícepráce bez DPH		- Kč
	celkové méněpráce bez DPH		119 191,23 Kč
	náklady na změnu bez DPH		119 191,23 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	- 25 030 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		- 144 221 Kč
termíny	Termín realizace změny:	V průběhu stavebních prací	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	

přílohy	Přílohy: Příloha č. 1 - Rekapitulace rozpočet Příloha č. 1.1 01 Vodovod
---------	---

odsouhlasení změny	Datum předložení změnového listu		
	Změnu odsouhlasil:	Jméno a Příjmení	razítko a podpis
	Objednatel (statutární zástupce):	Ing. Gabriela Fialková	
	TDS:	Ilona Horáková	
	Zhotovitel:	Michal Zeman	
			INSTAL. CHROUSTOVICE s.r.o. náměstí J. Haška 246 538 63 Chroustovice IČ 28778022 DIČ: CZ28778022

SOUPIS PRACÍ ZL1

Stavba:

Vodovod - ul. U Kamenné vily, Pardubice

Objekt:

01 Vodovod

Místo:

Pardubice

Datum:

Zadevatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant: Multiaqua s.r.o., Jiří Myslík, Dis

Uchazeč:

INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-119 191,23	
D	1		Zemní práce				-119 191,23	
12	K	132301202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	-94,266	763,00	-71 924,96	CS ÚRS 2019 01
10	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	-86,410	547,00	-47 266,27	CS ÚRS 2019 01

odpočty

-119 191,23

-71 924,96

-47 226,27

