



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo objednatele: 72/20/SOD

číslo zhotovitele: 009/2020

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

„Pardubice, Opočíněk - kanalizace“

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
- zastoupena: Ing. Martin Charvát - předseda představenstva
IČO: 601 08 631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: +420 466 798 411
fax: +420 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz
- ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:
Ing. Gabriela Fialková - technická náměstkyně, Mgr. Tomáš Prorok - vedoucí technicko-investičního oddělení
- ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
Ilona Horáková - TDS
mobil: +420 601 567 526
e-mail: ilona.horakova@vakpce.cz
- 2/ Zhotovitel: **KAVE Bau s.r.o.**
sídlo/místo podnikání: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39441
- zastoupena: Petr Veselý, jednatel
Ing. Ivo Muthsam, jednatel
- IČO: 241 35 658
DIČ: CZ24135658
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 277430396/0300
telefon: +420 466 610 149
e-mail: info@kavebau.cz
- ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Petr Veselý, jednatel
Ing. Ivo Muthsam, jednatel



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Ladislav Kmošek, vedoucí přípravy a obchodu
Václav Kuchta, stavbyvedoucí

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

Úvodní ustanovení

V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které mají vliv pouze na dílčí termíny plnění smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že se upřesňuje následující odstavec základní smlouvy o dílo takto:

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: **14. 08. 2020** (dle zápisu o předání a převzetí staveniště - pracoviště)

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli do: **31. 12. 2021**

2/ Místem plnění je: k.ú. Opočíněk

Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 2: Harmonogram postupu prací ze dne 22. 03. 2021



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

V Pardubicích, dne 20. 4. 2021

V Pardubicích, dne 14. 04. 2021

Za objednatele:

Ing. Martin Charvát
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ69108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999

Za zhotovitele:

**Petr
Veselý**

Digitálně podepsal
Petr Veselý
Datum: 2021.04.14
08:07:38 +02'00'

Petr Veselý
jednatel
KAVE Bau s.r.o.

**Ing. Ivo
Muthsam**

Digitálně podepsal
Ing. Ivo Muthsam
Datum: 2021.04.14
08:08:01 +02'00'

Ing. Ivo Muthsam
jednatel
KAVE Bau s.r.o.

