



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

DODATEK č. 6 SMLOUVY O DÍLO

číslo: 62/20/SOD

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1/ **Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Martin Charvát, předseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 411
fax: 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:
Ing. Fialková Gabriela – vedoucí technicko-investičního oddělení (manažer projektu)
Ing. Dyntar Vítězslav – technický náměstek,
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat: Ing. Fialková Gabriela – vedoucí technicko-investičního oddělení (manažer projektu)
Správce stavby – CENTROPROJEKT GROUP a.s., IČO: 01643541, Štefánikova 167, 760 01 Zlín
- 2/ **Zhotovitel:** **Společnost ÚV Hrobice**
účastníci společnosti: **VCES a.s.** (správce společnosti)
Kunst, spol. s r.o. (společník KUNST)
GDF spol. s r.o. (společník GDF)
sídlo/místo podnikání: Váží 456, 503 14 Hradec Králové
účastníci společnosti: **VCES a.s.**, Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9
Kunst, spol. s r.o., Palackého 1960, 753 01 Hranice – Hranice I - Město
GDF spol. s r.o., Mostkov 28, 788 01 Oskava
společnost je zapsána
účastníci společnosti: **VCES a.s.**, u MěS v Praze, oddíl B, vložka 8052
Kunst, spol. s r.o., u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 690
GDF spol. s r.o., u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 3825
zastoupena: Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva společnosti VCES a.s.
Anthony De Busschere, místopředseda představenstva společnosti VCES a.s.
IČO:
účastníci společnosti: **VCES a.s.:** 267 46 573
Kunst, spol. s r.o.: 190 10 591
GDF spol. s r.o.: 471 51 901
DIČ:
účastníci společnosti: **VCES a.s.:** CZ26746573
Kunst, spol. s r.o.: CZ19010591
GDF spol. s r.o.: CZ47151901



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 217246693/0300
telefon: +420 226 056 506
fax: +420 226 056 100
e-mail: vces@vces.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele na základě plné moci jednat a podepisovat:

Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva společnosti VCES a.s.
Anthony De Busschere, místopředseda představenstva společnosti VCES a.s.

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Tomáš Kouba, hlavní stavbyvedoucí společnosti VCES a.s.,
Ing. Jan Hnilička, stavbyvedoucí, senior project manažer společnosti VCES a.s.
Ing. Jiří Lašák, zástupce stavbyvedoucího společnosti VCES a.s.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1/ Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku IV. smlouvy o dílo (SOD) se doplňuje o odstavec 5, který zní:

5/ Členění uznatelnosti výdajů z pohledu projektu „Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice“, který je financován z dotačního programu 129 300 Ministerstva zemědělství ČR:

Celkové náklady projektu – 596 952 342,74 Kč bez DPH

Celkové náklady uznatelné z pohledu dotačního titulu 129 300 MZE – 96 694 334,38 Kč bez DPH

Celkové náklady neuznatelné z pohledu dotačního titulu 129 300 MZE – 500 258 008,36 Kč bez DPH

Členění uznatelných a neuznatelných výdajů dle jednotlivých podprojektů:

1. Podprojekt - Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice - III. část Intenzifikace ÚV Hrobice
 - a. Uznatelné výdaje – 0,0 Kč bez DPH
 - b. Neuznatelné výdaje - 477 182 439,57 Kč bez DPH
2. Podprojekt - Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice II. část intenzifikace prameniště Hrobice
 - a. Uznatelné výdaje – 83 954 863,89 Kč bez DPH
 - b. Neuznatelné výdaje - 1 663 201,61 Kč bez DPH – ostatní náklady položka 16 - dopracování zadávací dokumentace (610 000,- Kč), položka 7 - propagace projektu (30 000,- Kč), SO 01 „Hydrologický průzkum“ část A Projekt hydrogeologického průzkumu (128 463,55 Kč), část F Hydraulický model (272 174,04 Kč), část C – položka 10 – „rezerva 3%“ (357 463,26 Kč), část D – položka 24 – „rezerva 5%“ (265 100,76 Kč)
3. Podprojekt - Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice - část 2.1 zkapacitnění výtoku z ČS Čeperka
 - a. Uznatelné výdaje – 0,0 Kč bez DPH
 - b. Neuznatelné výdaje - 20 752 367,18 Kč bez DPH
4. Podprojekt - Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice - etapa 1.1 - ČS Opatil
 - a. Uznatelné výdaje – 12 739 470,50 bez DPH
 - b. Neuznatelné výdaje – 660 000,- Kč bez DPH – Ostatní náklady – položka 16 – Dopracování zadávací dokumentace



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

III. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení SOD zůstávají nedotčena.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

V Pardubicích dne 20.12.2021

V Hradci Králové dne 20.12.2021

Za objednatele:

Ing. Martin Charvát
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Za zhotovitele:

Ing. Zdeněk Pokorný
předseda představenstva
VCES a.s.

Anthony De Busschere
místopředseda představenstva
VCES a.s.

