



**CH&T PARDUBICE**

ČLEN SKUPINY ENTERIA

Multiaqua s.r.o.  
Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové  
Valeria Vargová, projekční servis

Váš dopis/ze dne	Naše značka	Vyřizuje/linka	Pardubice dne
-	OZ 01	Marcel Havránek/ 702 177 633	13.12.2024

**Věc:**

**Vyjádření zhotovitel k plánované akci z důvodu koordinace staveb v ul. Bratří Čapků, Holice**

Vážená paní Vargová,

Reaguji na Vaši výzvu ohledně koordinace dvou projektů v ulici Bratří Čapků v Holicích. Naše stavební práce by měly být dokončeny dle předpokladu nejdéle do 30.10.2024. I když dle smlouvy o dílo s investorem Správy a údržby silnic Pardubického kraje máme platný termín pro dokončení do 30.4.2026. Věřím, že na stavbě se nevyskytnou žádné nepředvídatelné jevy, tudíž bychom měli dílo dokončit 30.10.2024. Do té doby budou v okolních ulicích podél stavby odstavené osobní auta majitelů, kteří bydlí na ul. Bratří Čapků, proto bych do této doby Vaši akci určitě nezahajoval.

(178) S pozdravem  
  
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
Pardubice - Zelené Předměstí,  
K Vápence 2677, PSČ 530 02  
IČO: 25253361 DIČ: CZ05253361  
+420 466 791 111 [www.cht-pce.cz](http://www.cht-pce.cz)

Ing. Marcel Havránek  
stavitel  
divize silničních staveb