

OBJEDNÁVKA č. DOIRUn2500286

Odběratel**Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**

Teplého 2014

530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

IČO: 60108631**DIČ: CZ60108631**v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl B. , vložka 999 ke dni 1.1.1994**Dodavatel:****KAVE Bau s.r.o.****K Dolíčku 66****530 02 Pardubice - Nové Jesenčany****IČO: 24135658****DIČ: CZ24135658****Datum vystavení / realizace:** 07.08.2025**Vyřizuje (zavedl):** Skutilová Zuzana**Datum dodání:** 21.08.2025**Schválil (realizoval):**

Na základě rámcové smlouvy RS 40/25/S a Vaší cenové nabídky, u Vás objednáváme navýšení prací na akci Staré Čivice,
ul Kokešova – Kanalizace viz změnový list..

navýšení o 15.770,04 Kč

schválil: Ing. František Masař
Generální ředitel

Číslo zboží	Název zboží	Množství MJ	Jednotk. cena	Cena základ
51110	Dodavatelské opravy stavební	1,00 ks	15 770,04	15 770,04
				15 770,04



**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
10

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.	Zhotovitel: KAVE Bau s.r.o.	Stavba: Staré Čivice - Havárie kanalizace v ul. Kokešova
		Objekt:

ZMĚNOVÝ LIST

ČÍSLO:

ZL 1**NÁVRH ZMĚNY**

PŘEDMĚT ZMĚNY:	Vícepráce vyvolané stavbou
ZMĚNU NAVRHUJE:	Objednatel
DŮVOD ZMĚNY:	Nepředvídatelné vlivy
ODKAZ NA JINÉ DOKUMENTY:	
PŘÍLOHY KE ZMĚNOVÉMU LISTU:	Rozpočet změny

Popis změny:

Při realizaci opravy havárie kanalizace v ul. Kokešova Staré Čivice, bylo zjištěno že stávající uliční vpust je napojena do opravované kanalizace. Byla vysazena odbočka včetně propojení na stávající přípojku.

POŽADOVANÝ TERMÍN PRO ODSOUHLASENÍ A NAŘÍZENÍ ZMĚNY: 5.8. 2025

Předkládá:	KAVE Bau s.r.o.			Podpis:
	Luděk Novotný	Datum vystavení:	5. 8. 2025	
Převzal:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.			Podpis:
	David Jehlička, TDS	Datum převzetí:	5. 8. 2025	

ODSOUHLASENÁ CENA**15 770,04,- Kč bez DPH****SOUHLAS / KOMENTÁŘ TECHNICKÉHO DOZORU**

Mgr. Tomáš Prorok, vedoucí technicko-investičního oddělení

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

- ☒ Schvaluji bez připomínek
☐ Mám následující připomínky:

**VODOVODY A KANALIZACE
 PARDUBICE, a.s.**
 Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
 IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
 OR KS HK, oddíl B, vložka 999
 10

Datum: 5.8.2025

Podpis:

SOUHLAS / KOMENTÁŘ TDS

David Jehlička, TDS

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

- ☒ Schvaluji bez připomínek
☐ Mám následující připomínky:

**VODOVODY A KANALIZACE
 PARDUBICE, a.s.**
 Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
 IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
 OR KS HK, oddíl B, vložka 999
 10

Datum: 5.8.2025

Podpis:

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZHOTOVITELE

Petr Veselý, Jednatel společnosti

KAVE Bau s.r.o.

- ☐ Schvaluji bez připomínek
☐ Mám následující připomínky:

Datum: 5.8.2025

Podpis:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Staré Čivice, ul Kokešova - Kanalizace
Objekt:
d.1 - Vícepráce

KSO:
Místo: Staré Čivice

Zadavatel:
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Zhotovitel:
Kave Bau, s.r.o., K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 5. 2025

IČ: 60108631
DIČ: CZ60108631

IČ: 24135658
DIČ: CZ24135658

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			15 770,04
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	15 770,04	21,00%	3 311,71
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			19 081,75
v CZK			

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Zhotovitel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Staré Čivice, ul Kokešova - Kanalizace

Objekt:

d.1 - Vícepráce

Místo:

Staré Čivice

Datum:

28. 5. 2025

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Kave Bau, s.r.o., K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

15 770,04

HSV - Práce a dodávky HSV

15 770,04

8 - Vedení trubní dálková a přípojná

15 770,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Staré Čivice, ul Kokešova - Kanalizace
Objekt:

d.1 - Vícepráce

Místo: Staré Čivice
Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Zhotovitel: Kave Bau, s.r.o., K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice

Datum: 28. 5. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							15 770,04
D HSV Práce a dodávky HSV							15 770,04
D 8 Vedení trubní dálková a přípojná							15 770,04
1	K	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150	m	1,000	200,00	200,00
2	M	59710632	trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,00m spojovací systém F	m	1,015	869,00	882,04
3	K	837391221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400	kus	1,000	889,00	889,00
4	M	KE_70018133	KERA.Base kompaktní odbočka 90° DN400/150 N/	kus	1,000	7 649,00	7 649,00
5	K	8992R001	Přepojení na stávající potrubí DN 150 -tvarovky, spojky	kus	1,000	6 150,00	6 150,00