



DODATEK Č.1

ke Smlouvě o dílo ze dne 13.6.2012

na projekt

„Analýza rizik ohrožení vodních zdrojů Jankovice a Brloh“

Identifikační číslo projektu: 16212587

Evidenční číslo projektu : 11086854

spolufinancovaný z Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
IČO: 60108631
DIČ : CZ 60108631
Sídlo: Teplého 2014, 530 02 Pardubice
Zastoupený: předsedou představenstva Ing. Michalem Kolářkem
Zápis v OR : Krajský soud v Hradci Králové, odd.B, vl.999
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Pardubice
Číslo účtu: 17699313/0300

(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

Zhotovitel:

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
Sídlo: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III
Zápis v OR: C 1036 u rejstř. soudu v Hradci Králové
IČ: 15053695
DIČ: CZ 15053695
Zastoupený: jednatelem společnosti Ing. Milošem Čmelíkem, Ing. Josefem Drahokoupilem,
Ing. Jiřím Valou, Mgr. Pavlem Vančurou
Bankovní spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 272199033/0300
E-mail: ekomonitor@ekomonitor.cz

(dále jen "zhotovitel") na straně druhé

I.
Předmět Dodatku č.1

A. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na novém znění **čl. IV. Doba a místo plnění** :

4.1. Termín zahájení plnění: 13.6.2012

4.2. Zhotovitel je povinen do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy zpracovat realizační projekt, který předloží OERES MŽP k odsouhlasení.

4.3. Neprodleně po schválení realizačního projektu ze strany OERES MŽP je zhotovitel povinen zahájit průzkumné práce.

4.4. Termín dokončení plnění: 30.9.2013

4.5. Termínem dokončení plnění se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla bez vad a nedodělků nebo den, kdy budou odstraněny poslední vady a nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, a současně splnění všech dalších činností, které jsou součástí předmětu plnění. Objednatel připouští i dřívější předání díla.

4.6. Realizace prací bude probíhat dle harmonogramu prováděných prací, který tvoří přílohu č. 5 této smlouvy.

4.7. V případě, že v průběhu realizace dojde k prodloužení s plněním z důvodů vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, zavazují se smluvní strany dohodnout prodloužení doby plnění úměrné trvání okolností bránících dodržení původního termínu.

4.8. Místo plnění: katastrální území Jankovice a Brloh, Pardubický kraj

4.9. V případě, kdy je objednatel oprávněn nakládat s příslušnými pozemky, je povinen předat místo plnění ve stavu způsobilém pro zahájení plnění předmětu smlouvy bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy. O předání a převzetí místa plnění bude sepsán písemný protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran.

4.10. V případě, kdy objednatel není oprávněn nakládat s příslušnými pozemky, je zhotovitel povinen zajistit souhlas vlastníků těchto pozemků k provedení prací na nich.

4.11. Za prodloužení v plnění smluvně dohodnutých termínů se nepovažují prodlevy vzniklé prokazatelně v důsledku schvalovacích procesů na MŽP nebo SFŽP, v důsledku prokazatelných průtahů ve správních řízeních či v důsledku zajišťování souhlasu vlastníků pozemků s prováděním geologických prací.

II.
Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo ze dne 13.6.2012, neupravené v tomto Dodatku č.1, zůstávají v nezměněné platnosti.

2. Tento Dodatek č.1 k uzavřené Smlouvě o dílo ze dne 13.6.2012 nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze zúčastněných stran.

3. Tento Dodatek č.1 k uzavřené Smlouvě o dílo ze dne 13.6.2012 je sepsán ve čtyřech stejnopisech v českém jazyce , přičemž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Objednatel:

V Pardubicích dne 2. 4. 2012



Ing. Michal Kolářek
předseda představenstva
společnosti

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl 8, vložka 999

Zhotovitel :

V Chrudimi dne 18. 6. 2012



Ing. Miloš Čmelík
jednatel



Ing. Josef Drahoš
jednatel

Vodní zdroje Ekomonitor
spol. s r.o. ①
Pišcovy 820, 537 01 Chrudim III
tel.: 469 682 303-5 fax: 469 682 310
IČO: 150 53 695 DIČ: CZ15053695



Ing. Jiří Vala
jednatel



Mgr. Pavel Vančura
jednatel

