
SMLoUVA o DÍLo

číslo: 31321l2ot8

uzavřená podle s 2586 a násl. zákona č.89/2oI2 Sb', občanského zákoníku (dále jen občanský
zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dí!o jsou, v souladu s s 1751 občanského zákoníku obchodní
podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1.10.2016 (dále také jen oP), které jsou

přílohou č. 1 smlouvy o dílo

l. SMLUVNíSTRANY

7l Obiednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PsČ 53o 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: lng' Josef Fedák - místopředseda představenstva
tČo: 60108631
DlČ: cz6o1o8631
bankovníspojení: ČsoB, a's.
č. účtu: I76993L3/o3oo
telefon: 466 798 411,
fax: 466304643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem objednatele jednat:
lng' Dyntar Vítězslav - technický náměstek, lng' Fialková Gabriela - vedoucí technicko-investičního
oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat:
TDs - bude určeno při podpisu smIouvy nebo zápisem do stavebního deníku

2/ Zhotovitel: Agrostav Pardubice, a.s.
sídlo/místo podnikání: Hostovická 23L, Černá za Bory,533 0L Pardubice
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS Hradec Králové, oddíl B, vloŽka742
zastoupena: Lud'kem Novákem, ředitelem
lČo: 46506063
Dlč: cz465o6o63
bankovníspojení: Česká spořitelna a.s., pob. Pardubice
číslo účtu: 3785282/0800
telefon: 4667361,11,
e-mail: agrostav@agrostav-pce.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Luděk Novák, ředitel (na základě plné moci)
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
podepisovat:

Luděk Novák - provozní ředitel
Jan Pecina - stavbyvedoucí
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ll. PŘEDMĚT SMLoUVY

1/ Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas provést na svůj náklad a na své

nebezpečí s odbornou péčí dílo specifikované touto smlouvou na straně jedné a závazek objednatele

provedené dílo bez vad či nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za

podmínek stanovených touto smlouvou. (dále také jako ,,dílo" nebo ,,stavba"). Zhotovitel se dále

zavazuje převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu za podmínek dále uvedených v této

smlouvě, není_li objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci'

2/ Dílem se pro účely této smlouvy rozumívýměna vodovodu v celkové délce 244,0 m a přepojení 7 ks

stávajících přípojek v ul. Na Kolíbce ve Zdechovicích, a to v rozsahu prací a dodávek specifikovaných

v projektové dokumentaci z března 20L8, vypracované společností Multiaqua s.r.o., zodpovědný

projektant: JiříMyslík, DiS. Předmětnou projektovou dokumentaci obdržel zhotovitel před podpisem

této smlouvy, což svým níže uvedeným podpisem potvrzuje. Dílem se rozumírovněž provedeníveškeré

kompletní přípravy pro provedení díla a zajištění veškeých potřebných dokladů a dokumentace

k prokázání řádné funkce díla.

3/ Z důvodu odstranění jakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozumění smluvní strany výslovně

uvádí, že součástí předmětu smlouvy jsou:

o provedenípasportizace stávajících objektů dotčených stavbou včetně zaměřeníhladin ve studních,

o zařízení staveniště,
o obstaránízaíízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění,

o zkoušky stanovené projektovou dokumentací nebo závaznými čSN,
o revize dokladující funkčnost zařízení, doklady na použité materiály v souladu se zákonem č.

22/L997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, a souvisejícími předpisy

o součinnost zhotovitele s projektantem při zpracovánízměny díla,

o zajištění zvláštního uŽívání komunikací v souladu se zákonem o komunikacích a prováděcích

předpisů, zabezpečení dopravně-inženýrských opatření,
o provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,

o provedení zkoušek hutněnízásypových Vrstev a pláně pod konstrukčními vrstvami komunikací,

o zajištění práv k používání patentů, know-how, SW, autorských práv, pokud se vyskytují,

r činnost odpovědného geodeta,
. zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,

o zaškolení pracovníků provozovatele, komplexníodzkoušení, uvedenído provozu,

o dodávku prvních provozních náplnído technologie,
o poskytnutí záruk na celé dílo, odstraňování případných vad v záruční době,

o obstarání veškených dalších prací souvisejících se zhotovením díla.

4/ Součástí předmětu smlouvy je téŽ zhotovení další potřebné dokumentace, dílenských

a konstrukčních výkresů, pokud jsou k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, atestů

a revizí k prokazování předepsané kvality a parametrů dokončeného díla, jakož i doklady nutné pro

vydání kolaudačního souhlasu.

5/ Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelsko-inženýrská činnost spojená s provedením díla

a jeho uvedením do trvalého uŽívání a to zejména:

r vytýčení a ochrana všech podzemních zařízení vzájmovém území stavby na základě vyjádření a

povolení dotčených správců těchto sítí
o zajištěnívstupů na pozemky nutných pro provedenídíla
o projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zaiízení staveniště (ZS) potřebných pro

provedení díla včetně úhrady poplatků
o zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení staveniště

o kompletační činnosti zhotovitele
o ostraha staveniště, zajištění bezpečnosti při prováděnídíla ve smyslu BOZP
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. péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah
pojištění stavby.

6/ Zhotovitel bude po dobu výstavby a komplexního vyzkoušení spolupracovat s objednatelem.
V případě, že zhotovitel bude v uvedeném období provádět práce na objektu či zařízení vodárenské
infrastruktury, jehož provoz bude muset být z důvodu postupu prací omezen či přerušen, upozorní
zhotovitel objednatele na tuto skutečnost zápisem ve stavebním deníku minimálně týden předem.
objednatel zápisem do stavebního deníku požadovaný termín odsouhlasí nebo oznámí nejbližšímožný
termín pro omezení či přerušení provozu. Zhotovitel bez předchozího souhlasu práce na takovémto
o bjektu či zaYízení neza hájí.

7/ Dílo bude provedeno v náležité kvalitě a dle veškerých předepsaných atestů, zkoušek a revizí dle
Čstv a dalších platných právních a technických předpisů a nařízení uvedených v zadávací dokumentaci,
ktenimi bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla.

8/ Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy čsN (rozumí se tím i čsN EN), jejichž použití přichází
v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat za závazné
v plném rozsahu'

9/ Součástí předmětu smlouvy je zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení (v
podrobnostech realizační projektové dokumentace) v listinné (3 paré) a digitální podobě ve formátu
dwg a pdf. Dokumentace skutečného provedení bude provedena dle níže uvedených zásad:

a) do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně
vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
b)ty části projektové dokumentace pro provedenístavby, u kterých nedošlo k žádným změnám,
budou označeny nápisem ,,beze změn",
c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
d) u výkresů, obsahujících změnu proti projektové dokumentaci pro provedení stavby bude
přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele
(objednatele) a její souhlasné stanovisko.

10/ Geodetické zaměření skutečného provedení díla si zajišťuje zhotovitel prostřednictvím geodeta.
Veškeré práce, které jsou předmětem geodetického zaměření, mohou být zakryty až po zaměření.
Nedodrženítéto podmínky je považováno za hrubé porušenísmluvních povinností.

I1'/ Dílo bude provedeno co do obsahu a rozsahu podle:
a) Projektové dokumentace, která bude předána zhotoviteli nejpozději v den předání/převzetí
staveniště'

b) Stavebního povolení, bylo-li vydáno.

c) Závazných rozhodnutí dotčených orgánů státní správy týkajících se díla, vydaných v mezidobí
od zahájení provádění díla zhotovitelem do předání díla objednateli.

7zl v případě rozporů při určení obsahu, rozsahu nebo provedení díla podle jednotlivých výše
uvedených bodů bude pro stanovení skutečného obsahu a rozsahu díla, k jehož provedeníje zhotovitel
podle této smlouvy povinen, rozhodující nejdříve bod b), jako druhý bod a), jako třetí bod c).

lll. TERMíNY A MísTo PLNĚNí

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech

Smlouva o dílo - Zdechovice, ul. No Kolíbce - vodovod Strana j/7



A) Termín zahájení díla: L5.7.2oL8

B) Termín dokončení díla a jeho předáníobjednateli: 31.8.2018

Dodavatel bere na vědomí, že v místě budou probíhat stavební akce obecního úřadu ve

Zdechovicích, z čehož vyplývá povinnost zhotovení předmětů děl věcně a termínově
koordinovat s ostatními zhotovitell.

2/ Místem plněníje: ul. Na Kolíbce ve Zdechovicích

lV. CENA DíLA

Ll Cena díla v rozsahu čl. lll. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením

veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena

díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena celkem bez DPH

(slovy: dvamilionytřistapadesátsedmtisícstodvacetčtyři korun českých)

2357 L24,-Rč'

2l Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy je plátcem DPH, a v případě jakékoliv změny,

toto oznámí bezodkladně objednateli.

3/ Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby souvisejícís provedením předmětu díla v rozsahu

dle čl. ll. této smlouvy. Cena díla je doložena oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb

(doplněným položkovým rozpočtem), ktený je Přílohou č. 3 této smlouvy a tvoří součást nabídky

zhotovitele podané do zakázky,,Zdechovice, ul. Na Kolíbce - vodovod"'

4/ Podmínky pro změnu ceny díla jsou uvedeny v oP

V. PLATEBNÍ PoDMíNKY

1/ objednatelem nebudou poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. obě smluvní

strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené

v příslušném měsíci a za datum uskutečněnízdanitelného plnění prohlašují posledníden kalendářního

měsíce. Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem až do výše 90% celkové smluvníceny za
provedení díla. Po dosažení tohoto limitu bude objednatel zhotoviteli zadrŽovat všechny zbývající

platby jako zádržné, které bude uvolňováno do 30-ti dnů po odstranění všech případných vad a

nedodělků uvedených v Zápisu o předánía převzetí díla'

2/ Po ukončení kaŽdého kalendářního měsíce vystaví zhotovitel objednateli daňový doklad max. do

lhůty stanovené zákonem a současně do této lhůty ho prokazatelně doručí objednateli. Nedílnou

součástí daňového dokladu je vždy zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném

měsíce v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený

technickým dozorem objednatele' Zhotovitelje oprávněn zahrnout do daňového dokladu za příslušné

období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem.

3/ objednatel a zhotovitel shodně konstatují, že pokud zhotovitel provede pro objednatele dle této

smlouvy i stavební nebo montážní práce (odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41

až 43) bude je fakturovat v režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení 592e) zákona č.

235/2oo4 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. objednatel dále prohlašuje, že nepoužije
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výše uvedené práce výlučně pro soukromou potřebu nebo výlučně pro plnění, která nejsou předmětem
daně.

4/ Pokud objednatel zaplatí finančnímu úřadu daň z přidané hodnoty za zhotovitele, jako zákonný
ručitel (z titulu zákonného ručení) je oprávněn tuto pohledávku jednostranně započíst na peněžité
nároky zhotovitele vůči objednateli.

5/ Splatnost daňových dokladů smluvními stranami je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne
řádného předání (doručení) faktury (daňového dokladu) zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se
považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty příslušná hodnota zdanitelného
plnění ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele
uvedeného v záhlaví SoD.

6/ Další podmínky stanovíoP

Vl. ZÁRUKA

L/ Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá
závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních lhůt, odpovídat výsledku určenému v této
smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací.

2/ Zhotovitel poskytuje na dílo od data předání a převzetí záruku 60 měsíců

3/ Další podmínky stanoví oP

Vlt. SMLUVNí PoKUTY A FlNANčNí zÁnura
1/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání a převzetí díla bez vad a nedodětků dle čl. lll. odst'
1 písm. C) této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvnípokutu ve výši o,o5%
zcenydílabezDPHzaokrouhlenénahoruna100Kčtj' 1200,-KčzakaŽdýbyťzapočatýdenprodlení.

2/V pYípadě, že zhotovitel nedodržítermín kteréhokoliv ze smluvních mitníků dle čl. lll. odst' 1 písm'
B) této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5% z ceny
díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kčtj. 12oo,- Kč zakaždý byťzapočatýden prodlení. Pokud
zhotovitel poruší svoji povinnost spočívající v zahájení stavebních prácí do 1 týdne ode dne převzetí
staveniště od objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,I%
z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na ].O0 Kč tj.2 4oo,- Kč zakaŽdý byťzapočatý den prodlení

3/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání dokumentace skutečného provedení dí!a dle čl.
Xll. odst. 4 oP, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5% z ceny díla bez
DPH zaokrouhlené nahoru na L00 Kč tj.1 200,- Kč zakaždý byť započatý den prodlení.

a/ V případě, že zhotovitel neodstraní vady či nedoděIky, uvedené v zápise o předání a převzetí díIa
v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvnípokutu ve výši o,O5% z ceny
díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na ].00 Kč tj. 1 2oo,- Kč za kaŽdý byť započatý den prodlení, a to za
každou vadu či nedodělek zvlášť.

5/ V případě, že zhotovitel před zahájením prací řádně nepřevezme staveniště v dohodnuté lhůtě
nebo ve !hůtě stanovené objednatelem a/nebo zhotovitel nepředá objednatelivyklizené a uklizené
staveniště v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
5.000,- Kč za každý byť započatý den prodlení.
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6/ V případě, že zhotovitel bude v prodIení s povinností nastoupit k odstraňování jakékoIiv

reklamované vady v dohodnutém termínu , zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu

ve výši o,o5% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 1 200,- Kč zakaždý byť započatý
den prodlení, ato za každou vadu zvlášť'

7/ Pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené v této smIouvě o díIo nebo obchodních
podmínkách, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez

DPH zaokrouhlené nahoru na ].00 Kč tj. 1 200,- Kč za kaŽdé jednotlivé porušení povinnosti.

s/ V případě prodlení s úhradou ceny díIa dle této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši o,o5% z dlužné částky zakaždý byť započatý den prodlení.

9/ Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní

povinnostia prohlašují, že jsou sivědomy své povinnosti k jejich úhradě bez ohledu na jejich zavinění'

Uhrazením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.

10/ Smluvní strany se dohodly, Že v tomto případě objednatel nepožaduje bankovní záruky uvedené

ve oP článku XX. Finanční záruka.

Vlll. pŘroÁruí DíLA, VLASTNIcKÉ PRÁVo

1/ Podmínky předání a převzetí díla, jakoŽ i nabytí vlastnického práva objednatele stanoví oP

lx. UKoNčENí SMLoUVY

1/ Smlouva může být ukončena písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy podle zákona, této

smlouvy nebo podle oP. Další podmínky stanoví oP.

x. sPoLEčNÁnzÁvĚnrčruÁusrRruovrruí

1/ Nedílnou součástí této smlouvy jsou obchodní podmínky (dále také jen ,oP"|, které tvoří přílohu č.

1 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje a svým podpisem níže potvrzuje, že byl seznámen se

oP, a Že tyto oP bezvýhradně akceptuje. V případě rozporu mezi některým z ustanovenítéto smlouvy

a ustanovení oP je rozhodující ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se výslovně dohodly na

vytoučení účinnosti následujících ustanovení oP: čI. xx. FINANčruí zÁnurn

2/ Íuto smlouvu lze měnit, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, pouze dohodou stran Ve formě

číslovaných a oběma stranami podepsaných písemných dodatků. K návrhům dodatků této smlouvy se

smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 1-0 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po

stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala. Za písemnou formu nebude pro tento

účel považována výměna e-mailových čijiných elektronických zpráv.

3/ Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránícířádnému plněnítéto smlouvy, je povinna to ihned

bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců obou stran. Zhotovitel na

sebe tímto přebírá nebezpečízměny okolností podle 5 1765, odst' 2 občanského zákoníku'

4l obé smluvní strany se zavazují k mlčenlivosti a k znepřístupnění všech důvěrných informací

svěřených smluvním partnerům a k zachování obchodního tajemství, jestliže s ním budou v souvislosti

s touto smlouvou nebo jejím prováděním seznámeny.
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5/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající z této smlouvy o dílo se budou vztahovat
a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran jako pro
strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní
zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Práva vzniklá z této
smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou
formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, čijiných elektronických zpráv.

6/ Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající
občanským zákoníkem.

7/Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá
účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamenísouhlasu s jejím obsahem. obě strany
prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

8/ Přílohy Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1: obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s' ze dne 1. Yíjna 201'6

Příloha č.2: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 3: oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (doplněný položkový rozpočet)

l*"t, 1p V Pardubicích dne 2.7.2018

Za objednatele: Za zhotovitele
:1:1; l : i i,ýi ] :']'iii'i lji
i; lr:,r 1 :. i p i ;31.;,1,i, 11,,g1

i"ic,:,;i, r'r,i:;!:r,r ilij !

i:(:ji i);11 ;;:i: i.i.:ii1j

V Pardubicícr' on" '.7:..X

,!ti:.:. 1i jl)l:. i,'.j:

; i-';:lr.litbil,;
i;U.iJ t)

lng Fedák
seda představenstva

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

\to a oV$ pY Á Í,tÁf{Ai- l 7-,.\{: r
Pn${CIl.tSlCS. a.s

Tepl4lro :0t4, ij}c ÍD l]Aa:]}t iť]i(]L:
|{:í't í,Í' Íí/ Bír ]l |)]''. czóŮ|{'ij;]]

OR K$ l-ik, ry,:C'l R, i,ro:l:ha g,:.
.44 -

Luděk Novák
ředitel
Agrostavu Pardubice, a.s.

Y
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oBcHoDNí PoDMírurv

$polečnostÍ Yadovady a kanalizace Pardubicei a,s.

ze dne r. ro. zoe6

Příloha č. r

sMLoUVY o oÍt-o

t. ÚvoottÍusrnruoveruí

r/ Tyto obchodní podmínky (dále také jen ,,Podmínky" nebo ,,oP") ve smyslu ustanovení $ r75r a

násl. občanského zákoníku upravujívztah mezi objednatelem a Zhotovitelem založený Smlouvou o
dílo (dále také jen,,soD" nebo,,Smlouva"). obchodnípodmínkyjsou nedílnou součástíSoD.

z| Tyto Podmínky se použijí vždy, pokud Smlouva neobsahuje jinou Úpravu. Změny těchto
Podmínek mohou b'it učiněny jen písemně.

3/ V obchodních podmínkách jsou použity zkratky, pro lepší srozumitelnost textu je v tomto odstavci
uveden jejich přehled a plný význam zkrácených slov' Technický dozor stavebníka (dále jen ,,TDs"),
autorský dozor projektanta (dále jen 

'AD"), koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi (dále jen,,Ko-BozP")

ll. LHŮTY PLNĚNí

tlZa řádné splnění SoD se považuje okamžik oboustranného podpisu zápisu o předánía převzetí
díla, a zároveň zápisu o odstranění drobných vad a nedodělků, včetně předání všech požadovaných
dokladů, atestů, jiných rozhodnutí potřebných pro užívání díla a zároveň podpis protokolů o
odstranění všech vad zjištěných v prŮběhu záruční doby.

z/ Zhotovitel se zavazuje realizovat dí|o dle závazného harmonogramu postupu prací (dále jen

,,harmonogram")' Harmonogram je nedílnou součástí SoD jako její příloha č' z' V harmonogramu
jsou vyznačeny Pro zhotovitele závazné dílčí termíny plnění, tzv. milníky resp' uzlové body (dále jen

,,uzlové body"). Změna harmonogramu je možná Pouze na základě písemného dodatku k soD.
Uzlový bod se považuje za splněn'ý, pokud zhotovitel vsouladu se závaznými podklady stavby a

pokyny objednatele a TDS řádně dokončil všechny práce a dodávky a předložil veškeré dokumenty
vztahující se k příslušnému uzlovému bodu. o dokončení každého uzlového bodu vyhotoví
zhotovitel zápis, který podepisuje zhotovitel, objednatel a TDS.

3/ Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění
povinností vypl'ývajících ze SoD. V případě, že SoD nestanoví zhotoviteli pro splněnÍ nějaké
povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu vzávislosti na tom, ke
kterému plnění podle 5oD se příslušná povinnost vztahuje.



j 4/ Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení s provedením díla způsobené

rázhodnutími orgánů uár".;ňe správy, pokud je nemohl předvídat nebo nemohl předejít jejich vlivům.

Zhotovitel se závazu;e v_případě takového prodlení předložit objednateli neprodleně písemnou

zprávu o okotnostech a důvodech takového prodlení'

5/ Jestliže v průběhu prací vystanou skryté nebo jiné objektivní překážky, které nemo-hl objednatel

Jni zhotovitel předpokládat, zavazují se obě strany, že se bezodk|adně dohodnou na řešení, včetně

zohlednění případných dopadů do termínu plnění díla a učinívše pro odstranění překážek.

6/ Jestliže se zhotovitel domnívá, že má nárok na změnu termínu dokončení díla nebo uzlového

bodu, oznámí to písemně objednateli s popisem skutečností odŮvodňujících vznik nároku.

oznámeníje zhotovitel povinen učinit bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozvěděl nebo

mohl dozvěděq jestliže zhotovitel svůj nárok neoznámí během 14 kalendářních dnů po tom, co se

dozvěděl (nebo mohl dozvědět) o vzniku takové skutečnosti, nárok na změnu termín dokončenídíla

zaniká.

z/ Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle SoD je zhotovitel povinen

v rozsahu itanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpečnost

pozastaveného díla proti zničen| ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených

k provádění dÍla' Je rovněž povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by

pózastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt

poskytnutých orgány veřejné správy apod.), přičemž o zamýšlených opatřeních je zhotovitel

povinen objednaiele předem informovat. V případě, že k přerušení prováděnÍ díla nebo jeho části

dojde z důúodů výlučně na straně objednatele, jdou nezbytně nutné náklady spojené s činností

zhotovitele podle tohoto odstavce k tíži objednatele.

8/ objednatel nenípovinen dílo převzít před uplynutím lhůty pro jeho dokončení.

Ill. CENA DíLA' PLATEBNíPoDMÍNKY

r/Vceněza provedenídíla jsou zahrnutyveškeré nákladyzhotovitele, které připlněnísvéhozávazku
dle SoD nebo vsouvislosti stím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v podkladech

předaných objednatelem nebo z nich vypl1ivají. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí

potřebných provedení díla, dopravu na místo plnění, vč' vykládky, skladování, manipulační a

zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro

pracovníky a dodavatele, Úklid průběžný a konečný Úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou

dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.),

dokumentaci skutečného provedení, geodetické práce, provedení předepsaných či sjednaných

zkoušek, revizí, předání atestŮ, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších

dokumentů nutných křádnému zhotovenía předánídíla' Dále se jedná zejména o náklady na cla,

režie, mzdy, sociální pojištění, pojištěnídle smlouvy, poplatky, zábory, dopravníznačení, zajištění

bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod' a další náklady spojené s plněním podmínek dle

rozhodnutípříslušných správních orgánŮ nebo dle obecně závazných platných předpisů.

z/ Daňový doklad musísplňovat všechny nátežitosti daňového dokladu požadované platnou právní

Úpravou. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat zákonné požadavky či údaje nebudou

správné, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli.

Zhotovitěl je povinen takový daňový doklad uvést do souladu s platnou právní Úpravou - lhůta

splatnosti útakovém případě počíná běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného

dokladu objednateli.
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3/ Pokud zhotovitel v průběhu plnění smlouvy poruší opakovaně sjednané či stanovené podmínky
provádění díla, zejména bude-li opětovně v prodlení se splněním termÍnů jednotlivých závazných
milníků dle časového harmonogramU, je objednatel již při v pořadí druhém porušení smlouvy
oprávněn pozastavit platby měsíčních daňových dokladů na dobu, než je toto porušení smlouvy
zhotovitelem odstraněno, nejdéle však do doby řádného splnění celého závazku založeného
smlouvou. K tomuto postupu je objednatel oprávněn, aniž by muselo dojÍt k dohodě smluvních stran
o změně SoD a aniž by se tímto postupem dostával do prod|enís platbami. Zhotovitel vtakovém
případě nemá nárok na náhradu škody ani jiných výdajů souvisejících s pozastavením měsíčních
plateb Objednatelem.

lV. oBEcNÁ PRAVIDLA PRo PLNĚNísoo

r/ Při plněníSoD je zhotovitel povinen postupovat vsouladu se zásadami projektového řízenítak,
aby bylo dosaženo maximální hospodárnosti při následném provozu díla'

z/ Při plnění soD je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, včetně pokynů technického,
příp, autorského dozoru objednatele a koordinátora BoZP (dále také jako,,TDS'',,AD", ,,Ko-BoZP"),
vydanými vsouladu s dokumentacítýkajícíse provádějídíla, tj. pokyny, které nepředstavujízměnu
soD, V případě sporu smluvních stran, zda je určitý pokyn objednatele v souladu se závaznou
dokumentacístavby, je rozhodujícístanovisko znalce. Pokud ze stanoviska znalce vyplyne, že pokyn
objednatele nenív souladu s předanou dokumentací, uzavřou smluvnístrany dodatek k soD'

3/ Zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnost
jeho pokynů a důvody nevhodnosti specifikovat. K upozornění zhotoviteleje objednatel povinen se

vyjádřit do 5 pracovních dnů, nebude-li dohodnuta jiná lhůta. Pokud bude objednatel na splnění
pokynu přes upozorněnína jeho nevhodnosttrvat, je zhotovitelpovinen pokyn objednatele splnit.

+l Je-li v průběhu provádění díla ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví osob
nebo hrozí-|ijiné vážné škody, nebo je-li dílo prováděno V rozporu se smlouvou, je objednatel, TDS či
Ko-BozP oprávněn, respektive povinen, pokud to okolnosti vyžadují, zhotoviteli přikázat přerušení
prací na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu.

5/ Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a pracovníků
případných subdodavatelů podílejících se na zhotovení díla. Zhotovitel a jeho subdodavatelé budou
práce provádět ve smyslu zákona č' 3o9/zoo6 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a jeho prováděcích předpisů nařízení vlády č. 5gt|zoo6 Sb' o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdravípři práci na staveništích'

6l V případě vzniku pracovního úrazv, havárie a požáru na pracovišti jsou dodavatelé
(subdodavatelé) povinni ihned tuto skutečnost oznámit objednateli.

7/ Přerušení provádění díla z důvodů uvedených vodst.4 tohoto článku musí být zapsáno do
stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných lhůt plnění aninezakládá nárok zhotovitele na
Úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušením vzniknou

8/ objednatel, TDS, AD, koordinátor BOZP mají právo kontrolovat, jak je dílo zhotovitelem,
případně prostřednictvím jeho subdodavatelů, prováděno.Za účelem kontroly je zhotovitelpovinen
umožnit pověřeným pracovníkům objednatele nebo jimi písemně pověřeným osobám přístup na

stavbu a staveniště z4 hodin denně, atoivedny pracovního klidu po předchozím oznámení, V
pracovní dny od B:oo do r8:oo je zhotovitel povinen zajistit přÍstup na veškerá další místa, kde jsou
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plněny povinnosti související 5touto smlouvou, včetně provozoven subdodavatelů. Tato kontrola

nezbavuje zhotovitele plné odpovědnostiza plněnípovinnostív souladu se 5oD'

9/ Zhotovitel je povinen p|nit povinnosti dle SoD tak, aby nevznikla škoda. Zhotovitelje povinen

objednateli neprodleně oznámit, že vznikla nebo bezprostředně hrozívznik škody, a včas přijmout

takové opatření, aby škodu odvrátil; současně je povinen navrhnout objednateli opatření směřující

k zamezenÍ škod. V případě porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel objednateli za škody, které

mu tím vzniknou.

ro/ Zhotovitel odpov{dá objednateli i třetím osobám za veškerou škodu, která jim vznikne

v důsledku jednání zhotovitele.

rrl Zhotovitel je povinen dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl

v souvislosti s plněním SoD'

rzl Zhotovitelje povinen objednatele neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vzniku

níže uvedené skutečnosti písemně informovat o tom, že:

a) přestal plnit své splatné peněžnízávazky vůči subdodavate|ům podí|ejícím se na plnění SoD,
b) zhotovitelse stalsubjektem, na nějž byl podán návrh na zahájení insolvenčního řÍzenÍ,

c) bylo rozhodnuto o tom, že vstupuje do likvidace,

d) přestal být oprávněn provozovat některou z činností, která je předmětem 50D, anebo

e) je jinak závažným způsobem omezena nebo ohrožena jeho schopnost plnit povinnosti dle

soD.

r3/ Zhotovitel prohlašuje, že je vsouladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti,

které jsou předmětem SoD, a že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně kapacitně,

materiálově i technicky vybavený.

u| Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDs, AD a Ko'BoZP na jejich Ústní

nebo písemné vyŽádání, nejpozději však do 5 pracovních dnů od uplatnění požadavku, požadované

i nformace, vysvětlení a konzultace vztahující se k pl nění SoD.

r5l Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, pak normy Čsru eu, zejména české technické normy,

jsou pro zhotovitele závazné v tom smyslu, že stanovují minimální požadavky na realizaci díla.

16/ Pokud nebude dohodnuto ve zvláštním písemném protokolu jinak, je pracovní doba zhotovitele

na staveništi ze strany objednatele omezena příslušnýmí právními předpisy.

rzl Da lší povi nnosti zhotovitele:
a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele

za optimálních kvalitativních podmínek,

b) zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za Vlastní řízení postupu prací, za sledování

dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na

staveništi,
c) vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba

musí b1h jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla

přítomna v místě stavby a musí b,ýt vybavena všemi pravomocemi jednat jménem

zhotovitele a přijímat oznámení objednatele,
d) zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem

a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatelŮ logem přÍslušného

subdodavatele,
e) zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními

sociální zaiizení pro pracovníky vlastní i pracovníky subdodavatelů,

f) zhotovitel se zavazuje, že zaplatÍ ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, které

zhotovitel pro provedení díla využil,
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g) zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat sjeho
majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, kteni má objednatel ve svém držení,
Úschově či pod svou kontrolou,

h) zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po
dobqjejich užívání,

j) zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladovánív místě stavby na své náklady,
k) zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným

veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce,
kvality, dodržovánítechnické dokumentace, harmonogramu pracía udržování pořádku na
převzatém staveništi, jestliže během inspekce objednatel zjistí, že činností zhotovitete
prováděné na stavbě nejsou v souladu se smlouvou, bezpečnostními předpisy nebo
závaznými podklady stavby, je povinen o svých výhradách informovat zhotovitele písemně
zápisem do stavebního deníku' Zhotovitel je povinen oprávněné připomínky přijmout a

ihned zjednat nápravu vsouladu se smlouvou a závaznými podklady stavby. oprávněné
připomínky objednatele, které se týkají bezpečného provozu ostatního zařízení, nebo
bezpečnosti pracujících bude zhotovitel odstraňovat okamžitě. V případě vážných závad je
oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamžitě přerušit prováděnou činnost
zhotovitele až do jejich odstranění.

V. sUBDoDAVATELÉ

r/ Zhotovitel je oprávněn provádět dílo nebo jeho část prostřednictvím subdodavatelů. Zhotovitelje
povinen informovat objednatele o každém subdodavateli v dostatečném předstihu tj. minimálně r4
dní před zahájení prací subdodavatele na staveništi. Subdodavatelé, se kteými se uvažuje pro
realizaci části díla, převyšujícíčástku 5oo tis. Kč bez DPH dle smluvního rozpočtu musí b,ýt schváleni
objednatelem' objednatel má právo neschválit subdodavatele. Tuto skutečnost oznámí objednatel
zhotoviteli písemně spolu s vysvětlením svého rozhodnutí'

zl Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele, jako by ji prováděl sám.

3/ Zhotovitel se zavazuje, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou
kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací' Zhotovitel poskytne na požádánÍ
objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které vyuŽívá k plnění díla přímo nebo jako své
subdodavatele' Pokud nebude takové osvědčení předloženo, nebo bude shledáno jako
nedostatečné, musízhotovitel na požádáníobjednatele takového pracovníka odvolat a nahradit.

+i objednatel je oprávněn požadovat vyloučeníjakéhokoliv subdodavatete, ktený neprovádí dílo v
souladu se závaznými podklady stavby (včetně, nikoli však Pouze termínů a harmonogramu).
Zhotovitelje povinen na výzvu objednatele s takovým subdodavatelem ukončit spolupráci a vyloučit
ho z účasti na provádění díla. Vyloučený subdodavatel je povinen bezodkladně opustit místo
provádění díla včetně vyklizení staveniště.

5/ Zhotovitelje povinen zajistit koordinaci veškerých činnostía dodávek potřebných pro provedení
plnění podle SoD včetně činností nebo dodávek zajišťovaných subdodavateli, popř, jinými
dodavateli a objednatelem, tak aby bylo zajištěno plynulé plnění povinnostízhotovitele podle SoD.

6l Každý subdodavatel je povinen předat Ko-BozP prostřednictvím zhotovitele nejpozději 8 dnŮ
před nástupem na staveniště informace o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických
postupech, které zvolil. Rovněž je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou
pro plněníjeho úkolů.
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7/ Prokazoval-li zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele, je v případě

jeho změny povinen takovou skutečnost projednat v dostatečném časovém předstihu

s objednatelem; zhotovitelje vždy povinen sdělit objednateli důvod změny takového subdodavatele

a způsobjeho náhrady.

Vl. PoDKLADY PRo PLNĚNI

r/ Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně, s odbornou péčí seznámil se všemi závaznými podklady

stavby převzatými od objednatele viz. přílohy SoD. Zhotovitel prohlašuje, že předané závazné

podklady díla jsou dostatečné, jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro provedení

díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v SoD.

z/ V Případě podkladů dodávaných objednatelem po podpisu SoD je povinností zhotovitele prověřit

předané podklady a písemně objednateli oznámit zjištěné vady a připomínky do ro dnů pojejich

převzetí.

3/ Zhotovitel je povinen přesvědčit se před zahájením, resp' provedením svých prací a dodávek, o

stavu již realizovaných prací a dodávek na díle, na které jeho plnění navazuje nebo které s jeho

výkony souvisejí. Jakékoliv zjištěné nedostatky neprodleně písemně oznámí objednate|i spolu s

návrhem na jejich odstranění.

4/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření soD řádně prověřil místní podmínky na staveništi, je

seznámen svýsledky všech provedených průzkumů a měřenÍ předaných objednatelem a vyjasnil si

všechny nejasné podmínky pro provedení díla s pověřenými pracovníky objednatele při prohlídce

staveniště.

5/ Při nálezu funkční sítě, která není součástí předaných podkladů, je zhotovitel povinen ve

ipolupráci s objednatelem tuto síť identifikovat, ochránit, následně zaměřit a zakreslit do

doku mentace skutečného provedení.

6/ Nesplní-li zhotovitel povinnosti stanovené v tomto článku, není oprávněn později namítat, že mu

nebyly jakékoliv vady či nedostatky známy, pokud je mohl zjistit při vynaložení odborné péče a nese

Úplnou odpovědnost a veškeré náklady na řádné dokončenídíla.

Vll. zMĚNADÍLA

r/ Má-li být v průběhu provádění díla změněn jeho dohodnutý obsah či rozsah, musí b'ýt taková

změna dohodnuta písemným dodatkem ke smlouvě o dílo, podepsaným všemismluvními stranami,

který bude specifikovat rozsah změny předmětu díla a změnu ceny díla.

z/ Veškeré změny v průběhu stavby budou probíhat v režimu změnového řízení' Na každou změnu

bude vystaven změnový list, kteý bude zařazen do tzv. Knihy víceprací, odpočtů a změn. Změnové

řízení postupuje ve třech krocích: r) Návrh změny z) Návrh oceněnízměny 3) odsouhlasenízměny.
Ve změnovém řízení budou Platit lhůty ro pracovních dní pro Úkony obou stran tj. pro zpracování

Návrhu změny, vyjádření objednatele k Návrhu změny, k předložení Návrhu ocenění, ke schválení

Návrhu oceněnía'k odsouhlasenízměny. Bude-li mezi stranami existovat shoda o věcném vymezení

změny díla, je objednatel oprávněn jednostranným písemným pokynem nařídit realizovat takto

změnlné díló i přea uzavřením odpovídajícího dodatku ke smlouvě; oceněnízměny díla se potom

řídí postupem dle odst. 3 tohoto ustanovení.
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3/ objednatel je oprávněn omezit či rozšířit rozsah díla (méněpráce či vícepráce), nebo požadovat
jinou kvalitu prací a dodávek souvisejících s dílem (dále jen ,,změna díla"), a za tím Úče|em jsou
smluvnístrany povinny uzavřít dodatek k soD, kteý požadovanou změnu díla popisuje. Zhotovitel
je povinen na základě požadavku objednatele přistoupit na změnu rozsahu díla, která dílo omezuje
či rozšiřuje. V případě, že dojde ke změně předmětu plnění (vícepráce či méněpráce) nebo jiným
okolnostem majícím vliv na cenu díla dle ustanovení této smlouvy o dílo, bude změna ceny díla
kalkulována na základě jednotkových cen uvedených v nabídce. Cena prací a dodávek v nabídce
neuvedených bude oceněna dle jednotkových cen ceníku ÚR5 Praha, a.s. platných v době realizace
těchto změn předmětu smlouvy. Cena materiálu bude stanovena dle skutečnosti' Cena dopravy
materiálu bude kalkulována jako skutečné množství km z místa pořízení do místa realizace x
jednotková cena obvyklá na km pro daný druh dopravního prostředku' Na základě provedené
rekalkulace bude formou dodatku upravena smluvená cena díla.

+/ Pokud by změna díla znamenala i změnu dodrženídílčí lhůty plnění, musí návrh obsahovat změnu
lhůty plnění tím dotčených uzlových bodů; v případě návrhu změny lhůty předání díla musí být
současně přesně uvedeny i nové navrhované lhůty splnění veškeých ještě nedokončených uzlových
bodŮ.

5/ V případě změny díla, která si vyŽádá změnu stavebního povolení, poskytne zhotovitel objednateli
veškeré podklady, aby mohl o změnu stavebního povolenípožádat.

6/ Pokud objednatel souhlasí se změnou v rámci změnového řízení, uvedenou změnu potvrdí
v dodatku ke smlouvě o dílo' Nedohodnou-li se smluvnístrany na změně, je rozhodující stanovisko
znalce určeného objednatelem. Bez potvrzeného dodatku není zhotovitel oprávněn změnu díla
provést'

z/ Dodatky budou vzestupně číslovány a vydávány ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží
objednatel a dvě zhotovitel.

B/ Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti stanovené V tomto článku ani po výzvě objednatele
zapsané do stavebního deníku, je objednatel oprávněn zajistit splnění těchto povinností
prostřednictvím třetíosoby, která bude odpovídat za vady jíprovedené částidíla a poskytne za ni
záruku za jakost požadovanou objednatelem; v tomto případě uhradízhotovitel objednateli všechny
vzniklé náklady a škody.

Vlll. STAVEBNíDENÍK

r/ Zhotovitel je povinen vést o provádění díla a o postupu prací stavební deník v souladu s právními
předpisy, tj' S rsz Stavebního zákona a přílohou č. 5 vyhlášky Ministerstva místního rozvoje č.

499/zoo6 Sb. O dokumentaci staveb.

z/ První průpis denních zápisů Ve stavebním deníku bude zhotovitelem připraven k předání TDS
následující pracovní den do ro.oo hodin. Druhý průpis denních zápisů ve stavebním deníku je
zhotovitel povinen Uložit odděleně od originálu stavebního deníku tak, aby byl k dispozici v případě
ztráty nebo zničení originálu.

3/ Zhotovitelje povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Zápisy vztahujícÍ
se k provádění díla může do deníku provádět orgán státního stavebního dohledu, AD, TDS, Ko-
BozP a pověření pracovníci smluvních stran.
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+/ Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu. Stejné

pravidlo platí pro případ, že objednatel, AD, TDS nebo Ko-BozP nesouhlasí se záznamem

zhotovitele.

tX. VZORKY

r/ Zhotovitel bude v průběhu provádění díla předkládat, nejméně ro dnÍ pracovních před zahájením

příslušné práce nebo montáže, objednateli k odsouhlasení vzorky veškerých materiálů, výrobků či

zaYízeni díla (dále jen ,,prvků"), které mají vliv na výsledný vzhled interiéru a exteriéru díla, zejména

materiály vnitřních povrchových úprav (obklady, dlažby, podlahy, podhledy), viditelné koncové

prvky (svítidla, zásuvky, vypínače, čidla, vodovodní baterie, kování aj.), zařizovací předměty
(umyvadla, záchodové mísy, dřezy), výplně otvorů (okna, dveře, prosklené stěny, revizní dvířka aj.),

montované dělÍcí konstrukce (lehké příčky) a prvky vnějšího pláště (zejména prvky montovaného

obvodového pláště, kontaktního zatepleníobvodového pláště a střešních krytin).

z/ Pokud se smluvní strany v určitém případě nedohodnou jinak, budou vzorky objednateli

předkládány na staveništi a bude k nim připojen protokol s následujícími Údaji:

a) materiál (název, popis, obchodníznačka);
b) výrobce, dodavatel;
c) datum předložení;
d) místo pro odsouhlasenívzorku objednatelem nebo TDS (podpis a datum).

3/ objednatel do ro dní od předložení vzorků jeden z předložených vzorků odsouhlasí, nebo všechny

preatózene vzorky s písemným odůvodněným odmítne a vrátí zhotoviteli. Ve lhůtě stanovené

objednatelem je zhotovitel povinen předložit, a to i opakovaně, ke schválení jiný vzorek,

odpovídající závazným podkladům díla. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku

objednatelem nemá vliv na sjednané termíny plněníani cenu díla'

4/ Zhotovitelje povinen uchovávat protoko|y o schválených či objednatelem určených vzorcích a

datech schválení. Protokol bude obsahovat rozhodnutí objednatele nebo TDS, jak má b'ýt se

vzorkem naloženo.

X. PRoVÁDĚNÍoÍm

r/ objednatel předá zhotoviteli staveniště před termínem zahájení prací, a to v termínu

dohodnutém smluvními stranami nebo jednostranně stanoveném objednatelem. Zhotovitel je

povinen si staveniště řádně a včas převzít. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště se

jedná o neposkytnutí součinnosti na straně zhotovitele, kterouje objednatel oprávněn sankcionovat

způsobem, stanov€ným v SoD. o předání a převzetí staveniště vyhotoví TDS zápis. Předání

siaveniště se uskutečnípísemně za Účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran. Zhotovitel

je povinen při přejímání staveniště prověřit, zda staveniště nemá překážky, které brání provedení

iíla. Hranice přeáaného obvodu staveniště dle zápisu o předání jsou pro zhotovitele závazné.

Vyznačení obvodu staveniště, vyznačení základních směrových a výškových bodů a podzemních

vádení uvedených v zadávací dokumentaci (zD), zabezpečí zhotovitel. Zhotovitel je povinen uŽívat

staveniště pouze pro Účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat

veškeré právní předpisy'

z/ Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se závaznými podklady díla a pokyny objednatele,

včetně pokynd TDS vydan'ými v souladu se SoD a v jejich mezích s principy projektového řízení,
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ll objednatel je oprávněn a zhotov|tel je povinen průběžně kontrolovat, zda je dílo prováděno v
souladu s harmonogramem. V případě zjištění prodlení oproti termínům uvedeným
v harmonogramu je zhotovitel povinen provést opatřenívedoucí k odstraněníčasového prodlení'

4/ Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový i věcný postup provádění díla. Zhotovitel je
povinen po celou dobu provádění díla řídit provádění díla po celou dobu realizace svými
zaměstnanci minimálně v tomto složení:

a) stavbyvedoucí,
b) zástupce stavbyvedoucího nebo mistr,
c) pracovník kontroly a řízeníjakosti.

V souladu se Stavebním zákonem jmenovitě $ r53 (stavbyvedoucía stavební dozor), $ r5B (Vybrané

činnosti ve výstavbě) a S 16o (Prováděnístaveb) musízhotovitel zabezpečit odborné vedení realizace
díla stavbyvedoucím, kteď má pro tuto vybranou činnost ve výstavbě patřičnou autorizaci České
komory autorizovaných inženýrů a techniků.

5/ Zhotovitelje povinen vybudovat, píovozovat a následně odstranit zaiízení staveniště. Na zařízení
staveniště je povinen si obstarat veškerá potřebná stavební povolení, kolaudační souhlas a jiná

potřebná Úřední povolení, vyžadujÍ-li se podle Účinných právních předpisů, a předložit TDS jejich

kopii do 5 dnů od nabytí právní moci takových povolení. Bez potřebných úředních povolení není
zh otovite l oprávn ě n zařízení stave n iště vybud ovat, p řípad ně p rovozovat.

6/ Zhotovitel bude udržovat staveniště přiměřeně volné od všech překážek' Zhotovitelje povinen
provádět průběžný Úklid staveniště umožňující plynulé provádění stavby a průběžný Úklid

přístupových komunikací a okolí stavebních pozemků od znečištění způsobeného prováděním díla.
Před podáním výzvy k převzetí díla je zhotovitel povinen provést závěrečný Úklid staveniště a díla,
jímž zhotovitel zcela vyčistí staveniště a v návaznosti na to uvede stavbu a její okolí do
reprezentativního stavu umožňujícího jejich užívání v souladu s účelem SoD. Do potvrzení zápisu o
předánía převzetí díla je zhotoviteloprávněn ponechat na staveništivěci, které mohou býrt potřeba
pro Účely přejímacího iízení; tyto věcije zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů

ode dne potvrzenízápisu o předánía převzetí díla.

7/ Povolení a dočasné užíváníveřejných ajiných ploch a na výkopy, obstará a poplatky za ně zaplatí
zhotovitel, stejně tak i poplatky a případné pokuty za delšíužívánínež byla dohodnutá doba.

8/ Skladování vlastních dodávek během realizace díla na staveništi nebo jiném místě zajistí
zhotovitel na své náklady a vlastnínebezpečí.

9/ Zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámcijeho činnosti podle SoD. Likvidaci
přebytečných materiálů a odpadů vzniklých přirealizaci díla a jejich dopravu na skládku ktomu
určenou zajistí zhotovitel na své náklady a vlastní riziko vsouladu se zákonem o odpadech č.

r85/zoor Sb., v platném znění.

ro/ Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla přehled o druzích a množství
likvidovaných odpadů a doklady potvrzujícízpůsob uloženíči likvidace těchto odpadŮ.

rrl Zhotovitel zajistívčas veškerá média nezbytná pro řádné provádění a dokončenídíla, Náklady na

úhradu spotřebovaných energiía médií hradízhotovitel a jsou součástísmluvníceny.

:rzl Zhotovitel je povinen umožnit pracovníkům technického dozoru kontrolu všech činností
zhotovitele souvisejících se zhotovením díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit Účast svých
odpovědných pracovníkŮ na prověření svých dodávek a prací, které provádí pracovník odběratelské
kontroly a činit neprodleně opatřeník odstraněnívytknutých závad a odchylek od projektu.
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13/ Pracovníci technického dozoru jsou oprávněni dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci,

pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažiteln,ý, pokud objednatel zjistí, že zhotovitel

zakryl část díla bez souhlasu objednatele nebo, že se vdalším postupU výstavby stala nepřístupnou

neboje_li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě.

t4l Zhotovitel je povinen zabezpečit pro výkon činnosti objednatele a technického dozoru

odpovídající podmínky, tj' r samostatnou, uzamykatelnou, běžně vybavenou kancelář v prostorách

zařízenÍ itaveniště (stavební buňku) s elektrickým vytápěním pro zimní období, elektrickým

osvětlením apod.

r5l U prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je

'ňotouit"l 
povinen vyzvat objednatele k jejich kontrole a vyžádat sijeho následný souhlas s jejich

zakrytím, a to zápisem do stavebního deníku. Tuto kontrolu provede TDS do 3 pracovních dnů po

obdrŽení výzvy zhotovitele zápisem v deníku a v případě mimořádné nepřÍtomnosti odpovědného

zástupce objednatele na stavbě do z dnů po obdržení písemné výzvy nebo telefonické výzvy do sídla

zmocněnce objednatele' Nedostaví-ti se objednatel vdohodnutém termínu ke kontrole výše

uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat V provádění díla. V případě, že objednatel i

přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní. Pokud se dále zjistí, že

práce nebyly provedeny řádně, hradíveškeré související náklady zhotovitel, vopačném případě je

uhradí objednatel.

16l DosaženÍ předepsaných parametrů a kvality díla prokáže zhotovitel úspěšně provedenými

zkouškami, testy a kontrolamí. Zhotovitel předá jako přílohu smlouvy o dílo objednateli časový plán

a seznam všech zkoušek, testů a kontrol prováděných v průběhu zhotovení díla nebo při jeho

dokončení včetně komplexních zkoušek. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka

zhotovitele odpovědného za provádění kontroly a za správnost výsledků kontrol.

tll Plán kontrol, zpracovaný zhotovitelem, projednaný a odsouhlasený s objednatelem je v průběhu

zhotovení díla pro zhotovitele závazný' Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol objednatelem

nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a za řádné provedení díla.

r8/ Výsledky všech provedených kontrol, zkoušek a testů shrne zhotovitel do "knihy kontrol a

zkoušek", kterou předá objednateli při přejímacím řízení dokončeného díla nebo jeho části.

r9/ objednatel má právo zÚčastňovat se prostřednicwím svých pracovníků, pověřených technickým

dozorem, všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem.

zol V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně zhotovitele,

hradínáklady na jejich opakovánízhotovitel a má rovněž povinnost je oznámit objednatelita( aby

se jich objednatel mohl zÚčastnit.

zrl Zhotovitelje povinen zajistit na svůj náklad zabezpečení díla proti neoprávněnému vstupu osob

a proti neoprávněným zásahům.

zzl Pracovníci zhotovitele a osoby pro něj činné (,,pracovníci") jsou povinni dodržovat povinnosti

stanovené SoD nebo oP, jinak je objednatel nebo TDS oprávněn vyžadovat výměnu pracovníkr3

zhotovitele, kteří uvedené povinnosti neplní. Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto Pracovníky ze

stavby okamžitě po uplatnění požadavku objednatele nebo TDS a následující pracovní den je

nahra'dit jinými vhodnými pracovníky. Stejná oprávnění má objednatel i vůči pracovníkůrn

subdodavatelů a osobám pro ně činným.
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xl. KoNTRoLNlottv

r/ Smluvní strany se dohodly, Že vzájemný kontrolní styk budou až do podpisu Zápisu o předání a

převzetí díla přednostně soustředbvat do kontrolních dnů, pokud SoD nestanovíjinak.

z/ Nebude-|i smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolnídny svolává pravidelně, nejméně však
jednou za měsíg TD5. Kontrolnídny se budou konat v prostorách staveniště. Zhotovitel i objednatel
jsou oprávněni obrátit se na TDS s požadavkem, aby svolal mimořádný kontrolníden'

3l Za zhotovitele i za objednatele jsou povinni Účastnit se kontrolních dnů zástupci, kteří jsou

oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realizačních. TDS je oprávněn vyžádat si
na jednotlivém kontrolním dni nebo na kontrolních dnech určitého druhu ipřítomnost dalších osob,
přičemž zhotovitelje v případě žádosti TDS povinen jejich účast zajistit.

4/ Neodůvodněná neÚčast pracovníků zhotovitele, jejichž Účast na kontrolním dni je povinná nebo
jejichž Účast si TDS vyžádal v oznámení o konání kontrolního dne, se považuje za porušení
povinnosti zhotovitele poskytnout objednateli součinnost a zhotovitel uhradí všem zÚčastněným
vynaložené náklady.

sl TDS písemně oznámí den, hodinu a místo konání kontrolních dnů, stejně jako osoby, jejichž Účast

na jednotlivých kontro|ních dnech požaduje.

6/ TDs pořídí z každého kontrolního dne písemný zápis, kteý v jednom vyhotovení doručí
zhotoviteIi do tří pracovních dníode dne konání kontrolního dne.

71 7ápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání SoD. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání
podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo
nemění uzavřenou touto smlouvu, jinak je třeba postupovat vsouladu s procedurou změnového
řízení.

xll. PŘEDÁNíAPŘEVZETÍoín

r/ o Předání a převzetí díla (dále také jen ,,přejÍmací řízení") vyhotoví zhotovitel Zápis o předání a

převzetí díla, který bude po ukončení přejímacího řízení podepsán oběma stranami. Zápis bude
rovněž podepsán budoucím provozovatelem předávaného díla. Tento zápis je zhotovitel povinen
vyhotovit v rozsahu a způsobu členěnípředem odsouhlaseném objednatelem.

z|Yýzvv k předání a převzetí díla, včetně návrhu zápisu, je zhotovitel povinen doručit objednateli a

TDS nejpozději deset pracovních dní před navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve
výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené
smlouvou. objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud
zhotovitel stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnos! s uvedením dŮvodu, objednatel do
termínu přejímacího řÍzení písemně oznámí zhotoviteli.

3/ Zhotovitelje oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručením písemné výzvy objednateli,
pokud:

a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a Úplně dokončeno vsouladu se
závaznými podklady díla a pokyny objednatele, TDS, AD a Ko-BoZP vydanýmivsouladu
se SOD;
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b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající ze SoD, zejména objednateli předal

dokumenty vztahujícíse k dílu;

c) dílo nemá Žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které

by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu;

d) po odstraniní nedostatků díla, na něž zhotovitele upozorní TDS při předpřejímce podle

odst.7tohoto článku.

4l Tyto podmínky nemusí být před výzvou k přejímacímu řízení splněny pouze v případech a

v rozsahu, kdy tak výslovně stanovÍ smlouva o dílo. Zhotovitel obstará veškeré podklady, doklady a

jiné dokumenty potřebné pro vydání kolaudačních souhlasů opravňujících k užívání díla (dále jen

laott.ay)' Zhotovitel předá TDS dvě zkompletovaná paré veškeých takových dokladů, spolu

i;".1i.t' celkouým seznamem' nejpozději deset pracovních dnů před podáním žádosti o kolaudační

souhlas ve VztahU ke stavbě, resp. k takové části díla

Před zahájením přejímacího řízeníje zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady a následně je při

přejímce objednateli předa! a to zejména:

a) projektovou dokumentaci skutečného provedeníve smyslu 50D
b) stavebnídeník - originál,
c) nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovozněnídíla (záruční listy, certifikáty, apod.),

d) reviznízprávy, protokoly o předepsaných zkouškách (kniha kontrol a zkoušek),

e) ostatní dokumentaci,
f) ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla nebo části díla, zejména pokud

vyplývají z obecně závazných předpisů, nebo z SoD např.

- Protokol o vytýčenístavby
_ Zaměření skutečného stavu po dokončení
- Doklady o provedeníhutnících zkoušek
- Doklady o předánídotčených inženýrských sítía pozemků jejím vlastníkům
- Doklady o likvidaciodpadů

g) pro vodovodní řady - potvrzení o proplachu a desinfekci, laboratorní rozborvody, potvrzení

o funkčnosti vyhledávacího vodiče, zkouška vydatnosti hydrantu, protokoly o tlakových
zkouškách vodovodu

h) pro kanalizace - protokoly o zkoušce těsnosti kanalizačních stok, protokol z kamerové
prohlídky kanalizačních stok

5/ Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podánívýzvy k převzetí díla, dílo bylo objednatelem a

TDS zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdÍ objednatel,

TDS a zhotovitel zápis o předánÍa převzetídíla. Zápis bude obsahovat alespoň:

a) identifikačníÚdaje o účastnících přejímacÍho řízenís datem a místem konání,

b) identifikačníÚdaje o díle,
c) konec záručnídoby dle SoD,
d) soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívánídíla platný kdatu přejírnacÍho řízení,

s popisem, jak se projevují a s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění,

e) případnou dohodu o slevě z ceny díla, pokud bude uzavřena,

fl zhodnoceníjakostidíla nebo jeho části,
g) soupis příloh.

6/ objednatel má právo odmítnou převzetídíla, které vykazuje jakékoli vady či nedodělky (estetické

nebo funkční), ačkoli by tyto vady podstatným způsobem samy o sobě ani ve spojení s jinými

neomezily jeho užívání' objednatel je rovněž oprávněn uzavřít se zhotovitelem zápis o předání a

převzetí díla, i když dílo vykazuje drobné nedostatky/vady a nedodělky, které nebrání řádnému
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užívánív souladu s účelem smlouvy. Tyto nedostatky a nedodělky budou uvedeny v zápisu o předání
a převzetí díla spolu s přiměřenou lhůtou k jejich odstranění nebo dokončení. o odstranění
veškerých takových nedostatků a nedodělkŮ smluvní strany uzavřou zápis podepsaný oběma
smluvními stranami a TDS' Po marném uplynutítakové lhůty k odstranění nedostatku či nedodělku
má objednatel právo požadovat po zhotoviteli přiměřenou slevu z ceny nebo sám zajistit provedenÍ
odstranění nedostatku či nedodělku na náklady zhotovitele' Pokud smluvní strany nedosáhnou
dohody na přiměřené výši s|evy, určí výši přiměřené slevy z ceny znalec. Stanovisko znalce takto
určeného je rozhodující i v případě sporu smluvních stran o výši nákladů na odstranění nedostatku či

nedodělku, pokud odstranění nedostatku či nedodělku zajistí objednatel. Slevou nenÍ dotčen nárok
zhotovitele na škodu mu vzniklou.

/ Anižjsou tím dotčena předchozí ustanovení článku, je zhotovitel povinen v dostatečném časovém
předstihu před doručením výzvy k převzetídíla vyzvat TDS ktzv' předpřejímce díla, tj. zÚčastnit se

prohlídky díla prováděné zhotovitelem, při níž je TDS oprávněn zhotovitele upozornit na nedostatky
díla. Zhotovitel je povinen vyhotovit otakové předpřejímce podrobný zápis uvádějící přesnou

identifikaci a popis veškeých nedostatků, na něž zhotovitele TDS upozorní, a jedno vyhotovení
takového zápisu předat TDS nejpozději do 3 dnů po ukončení předpřejímky. Zhotovitelje povinen

odstranit nedostatky, na něž jej TDS upozornil, do zahájení přejímacího řízenídíla,

8/ objednatel bude od zhotovitele dílo přejímat jako celek. V případě, že bude nutné v souvislosti s

nutným postupem výstavby uvádět do provozu části díla průběŽně pojejich zhotovení, avšak před
jejich samotným předáním a převzetím, souhlasízhotovitels jejich předčasným užíváním.

9/ Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady
plnění.

ro/ Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést prostor staveniště do původního stavu do r
týdne ode dne předání a převzetí díla objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou v Zápise
o předánía převzetÍdíla na jiném termínu'

Xttl. PŘEcHoDvLAsTNlcKÉHo PRÁVAA NEBEZPEČÍŠrooy

r/ Zhotovitel zhotovuje věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, kteý objednatel
opatřil. objednatelje tedy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.$glzotz Sb., občanského
zákoníku od počátku vlastníkem zhotovovaného díla.

z/ Nebezpečíškody na díle a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle
SoD, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele
potvrzením zápisu o předánía převzetídíla oběma smluvními stranami. Nebezpečíškody na jiných
věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle SoD, přechází na objednatele
okamžikem jejich předání objed nateli,

3/ Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně vadným plněnÍm díla.
Zhotovitel je zodpovědný za:

a)jakékoliv zŤráty a škodyzpůsobené třetím osobám v souvislosti s plněním díla až do vypršení
zárukyza dílo,

b) všechna zranění, včetně nemocí a Úmrtjvšech osob, které nastanou před vypršením záruky
za dílo a které budou zapříčiněny nebo vztaženy ke kvalitě provedení díla nebo budou
vycházet z chyb provádění díla.
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4/ V rámci náhrady škody bude objednatel postupovat v souladu s právními předpisy.

xtv. NEDoSTATKY PLNĚNí

r/ Nedostatkem plnění zhotovitele se rozumí plnění nebo nesplněníjakékoliv povinnosti v rozporu
se SoD a závaznými podklady díla, zejména V rozporu s projektovou dokumentací, ostatní
dokumentací a pokyny objednatele.

z/ V případě sporu smluvních stran, zda má určité plnění zhotovitele nedostatek či nikoli, je
rozhodujícístanovisko znalce určeného dle těchto oP.

3/ Zhotovitel je povinen na své náklady napravit veškeré nedostatky plnění zjištěné v průběhu
prováděnídíla z vlastníčinnosti nebo na základě upozorněníobjednatele či TDs, a to tak, aby nebylo
ohroženo splněnítermÍnu předání díla nebo závazných uzlových bodů. Neodstraněné nedostatky
představují překážku převzetÍ díla, ledaže se objednatel rozhodne převzÍt příslušné plnění

s drobnými nedostatky.

xV. ZÁRUKYzAJAKosT

il Záručnl lhůty za jakost díla, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení;

které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla, začínají běžet ode dne podpisu zápisu

o předání a převzetí dÍla.

z/ V případě opravy nebo výměny vadných dÍlŮ zařízení se prodlužuje záruční lhůta o dobu, po

kterou se předmětné části zatízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat'

V případě, že se pro nedostatky jednot|ivých dílů nemohly provozovat další části zařízení nebo

celkové zařízení, pak platí prodlouŽenízáruky i pro tyto další části zaYízení nebo pro celkové zařízení.

Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto
odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady'

3/ V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné

odstranění. Vada bude u zhotovitele reklamována písemně, formou protokolu o nahlášení vady.

Protokoly o nahlášenívady objednatel zašle zhotovitelifaxem nebo jinou písemnou formou.

4/ Po doručení protokolu o nahlášenívady je zhotovitel povinen písemně potvrdit objednatelijeho
doručení nejpozději do ro:oo hod. následujícího pracovního dne.

5/ V originálu protokolu o nahlášenívady smIuvní strany potvrdí lhůtu pro odstraněnívady a rovněž

den, kdyje vada skutečně odstraněna.

6l Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným

způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat:

a) odstraněnívad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějÍcí části díla,

b) odstraněnívad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo

c) přiměřenou slevu z ceny díla,
a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit nebo

poskytnout slevu;

7/ objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstraněnívady"
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8/ V případě sporu smluvních stran, zda má stavba vadu či nikoli, je rozhodující stanovisko znalce
určeného objednatelem.

9/ V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel
práce na odstraněnívad nebránících užívánídíla do z pracovních dnů od písemného oznámenívad, a

práce provede ve lhůtě 15-ti dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě, že
zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy,
klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní'
U vad, které by bránily řádnému provozu vodovodu, kanalizace, Ůpravny vody, čistírně odpadních
vod, čerpací stanici apod' požaduje objednatel jejich odstranění do 48 hodin od uplatněné
reklamace. Na základě uplatněné reklamace zhotovitel do z4 hodin vyzve zástupce objednatele
kjednání, kde bude sepsán protokol o způsobu a termínu odstranění reklamované vady. Pokud
zhotovitel nenastoupí ihned má objednatel právo zadat odstranění havárie v nejnutnějším rozsahu u

provozovatele čijiného dodavatele a vzniklé náklady mu přeÚčtovat k náhradě.

ro/ Pokud nedojde kdohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně
objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodŮ
oddalovat, přerušovat a bude v něm pokračovat až do Úplného odstraněnívady.

rr/ Zhotovitel dodá objednateli vden odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady
vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení
o shodě výrobků apod.) potřebné k provozovánídíla.

rzl Nenastoupí-li zhotovitel na odstranění vady ve sjednané či stanovené lhůtě, nebo neodstraní-li
zhotovitel oznámené vady ve lhůtě stanovené objednatelem nebo jiné lhůtě s ním písemně
dohodnuté, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady vtéto lhůtě neodstranL jeobjednatel
oprávněn místo toho požadovat přiměřenou slevu z ceny plnění nebo sám zajistit provedení
odstranění vady; nárok na smluvní pokutu a záruka zhotovitele za jakost není tímto PostuPem
objednateIe nijak dotčena a zhotovitelje povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

13/ Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli
v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážícíse na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady'

r4l Pokud objednatel v rámci svého oprávnění volby uplatní právo na přiměřenou slevu z ceny
plnění, smluvní strany se dohodnou na přiměřené výši slevy odpovídající závažnosti vady. Pokud
smluvnístrany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určí přiměřenou výši slevy z ceny znalec
určený podle těchto oP, Slevou nenídotčen nárok objednatele na náhradu škody v plném rozsahu.

15/ Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost dokumentace skutečného provedení díla, tedy
přejímá závazek, že dokumentace skutečného provedení dí|a bude věrně, jednoznačně a Úplně
zachycovat skutečné proveden í dokončené d íla'

XVI. ZNALEC

r/ Kde tato smlouva uvádí, že je rozhodující nebo určující stanovisko znalce, má kterákoli sm|uvní
strana právo vyžádat si stanovisko znalce jmenovaného pro daný obor v souladu se zákonem č.

36l:967 5b., o znalcích a tlumočnících, ve zněnípozdějších předpisů.

z| Znalce určuje vždy objednatel po konzultaci se zhotovitelem. Pokud má zájem si stanovisko
znalce vyžádat zhotovitel, obrátí se na objednatele s písemnou žádostí o určeníznalce. V případě, že
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zhotovitelodmítne objednatelem navrženého znalce dvakrát po sobě, určíjej objednatel nezávisle
na zhotoviteli, a to i ze znalců zhotovitelem odmítnutých. Takové určení znalce objednatelem je pro
zhotovitele závazné.

3/ Dohodu o vyhotovení stanoviska se znalcem uzavře vždy objednatel (nezávisle natom, která

smluvní strana si vyžádala stanovisko znalce), přičemž odměnu a další náklady vzniklé přibránÍm

znalce hradí smluvní strana, jejíž tvrzení bylo stanoviskem znalce popřeno, případně je smluvní

strany hradí v poměru neÚspěchu jejich tvrzení, lze-lijej určit; v ostatních případech smluvní strany

uhradíodměnu a další náklady vzniklé přibráním znalce rovným dílem.

4/ Smluvnístrany se dohodly, že stanovisko znalce budou považovat za závazné.

xV!I. PoJlŠTĚNÍ

r/ Zhotovitel je povinen mÍt od převzetí staveniště do uplynutí poslednÍ záruční lhůty podle SoD
uzavřeno poj ištění pro případ:

a) vzniku škody na stavbě, ať již vzniklé v souvislosti s plněním SoD nebo jinak, včetně (nikoliv

výlučně) pojištění pro případ odcizení, vandalismu čiživelné pohromy,

b) vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu zpŮsobenou objednateli v souvislosti s plněním

SoD, a to jak z důvodu způsobení škody na jakémkoli majetku objednatele, tak z důvodu

vzniku odpovědnosti objednatele za škodu vůčitřetím osobám v souvislosti s plněním SoD
zhotovitelem, a vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu vůči třetím osobám v souvislosti

s plněním SoD, a to s horní hranicí pojistného plnění nejméně 5 ooo ooo,- Kč (slovyl pět

miliónŮ korun českých) pro období od převzetí staveniště do uzavření zápisu o předání a

převzetí díla a z ooo ooo,_ Kč (slovy: dva miliónů korun českých) pro období od uzavření

zápisu o předánía převzetí díla do uplynutí poslednízáručnílhůty podle 5oD.

z/ Pojištění nesmí obsahovat podmínku, podle kreré pojištění zaniká v důsledku vzniku pojistné

události, ledaže vdůsledku takové pojistné události dojde kvyčerpánívýše uvedené hornÍ hranice

pojistného plnění pro příslušné období uvedené výše. Pokudje ve vztahu k pojištěnÍ škody na stavbě

výše uveden zhotovitel jako oprávněná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na

pojistné plnění, musí být zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen použít pojistné plnění na

uvedení poškozeného majetku objednatele do původního stavu.

g/ Pojištění nesmí obsahovat žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech

standardně používány, které by jakkoli omezovaly právo objednatele nebo třetích osob na náhradu

škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním SoD.

+/ SpoluÚčast se připouští nejuýše do 5 %' Povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit i

uzavřením více pojistných smluv; povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit Úplně

nebo částečně i uzavřením pojištění, které se kromě prováděnídíla podle SoD vztahuje i k provádění

jiných staveb, pokud jsou splněny ostatní podmínky tohoto odstavce,

s/ Kopii pojistné smlouvy či smluv podle tohoto článku výše je zhotovitel povinen předat objednateli

nejpozději do 3o dnů od uzavření SoD.

6/ Plnění povinnosti mít uzavřeno pojištění zhotovitel doloží objednateli vždy nejpozději do e4 dnů

ode dne lhůty splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných smluv, kterými plní svou povinnost

mít uzavřeno pojištění, předáním kopie dokladu o uhrazení pojistného na příslušné pojistné období

objednateli.
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7/ Zhotovitel je povinen při sjednávání veškerých pojištění pod|e tohoto článku jednat v Úzké
součinnosti s objednatelem, prŮběžně jej informovat o veškerých důležitých skutečnostech
týkajících se sjednávání pojištěnía vyžádat si k těmto skutečnostem jeho stanovisko.

XVItI. JEDNÁruín KoMUNIKACE sMLUVNícH srneru

r/ TDS, AD a Ko-BoZP jsou oprávněni vykonávat jménem objednatele práva a povinnosti, která
jsou jim vyhrazena, bez ohledu na to, zda to tyto oP výslovně v souvislosti s určitou záležitostí uvádí.
Pro vyloučení pochybností je objednatel vždy oprávněn vykonat veškerá práva a povinnosti sám
prostřednictvím osob uvedených v SoD; jednání objednatele má vždy přednost před jednáním TDS,
AD a Ko-BoZP. objednatel je oprávněn s okamžitou Účinností omezit nebo rozšířit pověření
TDs, AD a Ko-BoZP písemným oznámením nebo statutárním orgánem objednatele a doručeným
zhotoviteli.

z/ Smluvní strany si do 14 dní od uzavření smlouvy předají seznam veškeých osob, u nichŽ je
v souvislosti s plněním SoD žádoucí, aby druhá smluvní strana měla jejich kontaktní Údaje, včetně
veškeých pověřených pracovníků objednatele a veškerých pověřených pracovníků zhotovitele.
Předaný seznam bude uvádět zejména jméno a příjmení, Íunkci ve vztahu k plnění SoD, adresu
pracovíště, číslo přímé pevné telefonní linky a mobilního telefonu, číslo faxu a elektronickou
poštovní adresu. Tyto Údaje budou uvedeny Ve stavebním deníku.

3/ Smluvní strany jsou oprávněny kdykoli, s okamžitou Účinností, změnít osoby a údaje uvedené
V seznamu osob a takové změně písemně informovat druhou smluvní stranu nejpozději do pěti dnů
od jejího vzniku.

4/ Komunikace předpokládaná SoD mezi smluvními stranami či mezi některou ze smluvních stran a
třetí osobou (bez ohledu, zda se jedná o oznámení, vyrozumění, informaci, vyjádření, souhlas,
sdělení či o jiný druh komunikace) musí b,ýt provedena písemně, kde tato smlouva tak stanoví.
Pokud jednotlivá ustanovení SoD nevymezují prostředky komunikace jina( může být písemná
komunikace doručena adresátovÍ osobně nebo zaslána kuýrem, doporučenou poštou, faxem nebo
e-mailem. Písemná komunikace musí b,it podepsána osobou nebo označena jménem osoby, která ji
odesílá, a musí být učiněna v českém jazyce.

5/ NestanovÍ-li soD vurčitém případě jinak nebo nedohodnou-li se smluvnístrany jinak, musí b'ýt
písemná komunikace směrována na adresy uvedené v záhlavíSoD. Změny doručovacích Údajů musí
b'it oznámeny druhé smluvnístraně písemně do 5 dnů od jejich vzniku.

6/ Potvrzení adresáta o přijetí na opisu nebo stejnopisu písemné komunikace prokazuje doručení
takové písemné komunikace' Aniž by tím byla dotčena kogentní ustanovení právních předpisů,
neprokáže-li adresát opak, má se za to, že za důkaz o doručenípísemné komunikace se považuje;

a) potvrzení adresáta o přijetí zásilky nebo poznámce kuýra o odmítnutí přijetí zásilky
adresátem v záznamech kuýra, v případě zasláníkuýrem,

b) potvrzení adresáta o přijetí zásilky na poštovní doručence nebo poznámka pošty
o odmítnutí přijetí zásilky adresátem nebo o neÚspěšném pokusu doručit zásílku
adresátovi, v případě zaslání doporučenou poštou,

c) zpráva o bezchybném přenosu celé faxové zprávy vytvořená faxem odesilatele, v případě
zaslánífaxem, ledaže adresát do ro:oo následujícího pracovního dne písemně informoval
odesilatele o tom, že oznámení nebylo čitelné, v případě zaslánífaxem

d) e-mailová zpráva, jejíž přijetíje potvrzené písemně adresátem
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V ostatnÍm se podpůrně užijí Ustanovení občanského soudního řádu upravující doručování

právnickým osobám'

xlx. UKoNČENÍ sMLoUVY, oDsToUPENÍ

tl Pro případ ukončení SoD se smluvní strany zavazuií nejprve vyvinout Veškerou rozumnou

součinnost k ukončenísmlouvy dohodou, včetně nároků obou smluvních stran s tím souvisejících.

z/ objednatel nebo zhotovitel je opráÝněn odstoupit od smlouvy, jestliže okolnosti.vyšší moci u

druhé smluvní strany trvají déle než tři měsíce, a to podle své volby částečně nebo Úplně.

3/ objednatelje oprávněn odstoupit od 5oD v případě podstatného porušenÍsmlouvy zhotovitelem.

ódstóupeniod smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, Mimo

případy dle $ zooz odst. r občanského zákoníku se za podstatné porušení smlouvy považuje

následující:
af zhotovitel přes upozornění objednatele opakovaně provede některou část díla v rozporu

s předanou dokumentací, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou nebo

závaznými podklady díla,
b) zhotovitel se dostane do prodlení přesahujícího 6o dnís předáním díla objednateli, přičemž

za den předání díla objednateli se považuje den potvrzenízápisu o předánía převzetídíla,

c) zhotovitel se dostane do prodlení s dokončením některého z milníků dle čl. lll. soD
přesahujícího 9o dní, přičemž za den dokončení příslušného uzlového bodu se považuje

den potvrzení příslušného zápisu o dokončení uzlového bodu,

d)zhotovitel použije pro plnění50D subdodavatele v rozporu oP;

e) hrubé nebo opakovaně nekvalitnÍ plnění zhotovitele, na něž byl zhotovitel objednatelem

upozorněn a nezjednal nápravu;

0 realizace díla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na Území ČR a pracovní povolenÍ

pro místo provádění díla;

9) irrubé nebo opakované porušení předpisů BozP, Po a oŽP, na něž byl zhotovitel

objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;

h) opakované (minimálně třikrát) porušení povinnostívyplývajících z UstanovenÍ SoD;

i) v případě zahájení insolvenčního řízení proti zhotoviteli, rozhodnutí o vstupu do likvidace

zhotovitele;
j) v případě prodlení se splněním povinnosti zhotovitele předloŽit objednateli kteroukoliv' 

bankovnízáruku nebo předložit pojistnou smlouvu podle SoD nebo oP delší než ro dnů'

4/ Zhotovitelje oprávněn od SoD odstoupit pro případ prodlení s úhradou ceny díla nebo její části ze

strany objednatele o více než 9o dní.

5/ odstoupenÍ od smlouvy je Účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení

uváděj ícího důvod odstoupení d ruhé smluvní stra ně'

6/ Ustanoveními výše uvedených odstavců tohoto článku nejsou dotčena práva smluvních stran

odstoupit od SoD v dalších případech předvídaných touto smlouvou či platnými právními předpisy'

7/ V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy není objednatel povinen zhotoviteli

ur..át již provedenou stavbu ani jiná plnění již obdrŽená v rámci plnění SoD (včetně veškeých

dokumlntb a elektronichých médií). Neprodleně po odstoupení od smlouvy předá zhotovitel

objednateli veškerá další plněníjiž zhotovená (byť jen částečně) vrámci plnění SoD do Účinnosti

oditoupení (včetně veškerých dokumentů a elektronických médií). odstoupil-li od smlouvy

zhotovitel z důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na uhrazení ceny již provedeného
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plnění; pokud bylo určité plnění zhotovitelem provedeno pouze částečně, určí cenu náležející
zhotoviteli objednatelem určený znalec, odstoupil-li od smlouvy objednatel zdůvodu na straně
zhotovitele, je zhotovitel povinen vrátit ob'jednatelijiž uhrazené ceny plnění spolu s úroky určenými
podle občanského zákoníku a objednatel je povinen zhotoviteli uhradit náklady Účelně vyna|ožené
zhotovitelem vsouvislosti s dosud provedenými pracemi vrámci plnění SoD; pro vyloučení
pochybností nemá zhotovitel vtakovém případě právo na Úhradu svých nákladů spojených
s ukončením svých činností, vyklizením staveniště ani jiných nák|adů spojených s odstoupením
objednatele od smlouvy.

Bl Strana, na jejíž straně vznikl důvod k odstoupení od smlouvy, a to V případě odstoupení
objednatelem z důvodu na straně zhotovitele, uhradí druhé straně škody způsobenéjí odstoupením
od smlouvy, včetně vícenákladů vynaložených na dokončení plnění podle SoD a na náhradu škod
vzniklých prodloužením lhůt na dokončení plnění v případě odstoupení objednatelem z důvodu na

straně zhotovitele.

sl V případě odstoupení kterékoli smluvnístrany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště
ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Vpřípadě, že zhotovitel Vtéto lhůtě
staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady
zhotovitele.

ro/ V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy zahájí smluvní strany inventuru
předmětu plnění ve lhůtě nejpozději tří pracovnÍch dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že
zhotovitel neposkytne objednateli potřebnou součinnost, provede inventuru předmětu plnění
objednatel a znalec jmenovaný objednatelem. Náklady na činnost znalce nese Vtomto případě
zhotovitel.

rrl odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu
škody vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmÍnek
stanovených pro odstraněnízáručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a

povinností, z jejichž povahy plyne, že majítrvat i po ukončení smlouvy.

rzl Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se dŮvod odstoupení týká jen
částidíla.

13/ V případě předčasného ukončení soD je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatně
nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v dŮsledku ukončenÍ prací
zhotovitelem.

xx. FINANČNíZÁRUKA

r/ Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek finanční záruku
podle $zoz9 občanského zákoníku (dále jen ,,bankovní záruka"), poskytnutou bankou, zahraniční
bankou nebo spořitelním a Úvěrovým družstvem (dále jen ,,banka") za dodržení smluvních
podmínek, kvality a termínů provedenídíla, pokud se smluvnístrany nedohodnou ve smlouvě o dílo
jinak.

z/ Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené
bankou s platným povolením působit v České republice jako banka ve prospěch objednatele jako
výlučně oprávněného' Bankovní záruka musí být Vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná,
přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na prvnívýzvu objednatele. Bankovní záruka se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a musí splňovat tyto podmínky:

a) banka se v bankovnízáruce zarvčíza zhotovitele až do výše zooÁzceny díla,

t9



b) bankovní záruka bude platná a Účinná po dobu provádění díla alespoň do dne podpisu

protokolu oodstranění poslední vady díla, uvedené vzápise opředání kompletního díla
a v kolaudačním souhlasu; objednatel však umožňuje, aby bankovní záruka byla vystavena

na kratší dobu (minimálně však na dobu r roku) a následně prodlužována, resP.

obnovována;
c) právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel

neprovádí dílo v souladu s podmínkami soD, neplní termíny prováděnÍ díla podle

harmonogramu nebo neuhradí objednateli nebo třetístraně způsobenou škodu či smluvní
pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle SoD povinen.

3/ Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce objednateli nejpozději 3o
dnípo podpisu SoD.

4/ Bankovnízáruka bude objednatelem uvolněna do pěti (5) pracovních dnů po podpisu protokolu o

odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání díla objednateli nebo

v kolaudačním souhlasu a po Úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či náhradu škody.

5/ objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovnÍch záruk ve výši, která odpovídá výši

uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů

nezbytných kodstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele Vrozporu s touto

smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění objednatele důvodně odpovídá náhradě

vadného plnění zhotovitele.

6/ Před uplatněním plněníbankovnízáruky oznámíobjednatel písemně zhotoviteli výši plnění, které

bude objednatel od banky požadovat.

fl Pokvd by kdykoliv v průběhu prováděnídíla měla b'ýt bankovnízáruka ukončena před stanoveným

dnem nebo pokud dojde před tímto dnem kvyčerpání bankovní zárvky, je zhotovitel povinen

nejpozději třicet Go) dnů před dnem jejího ukončení, nebo nejpozději do deseti (ro) dnů od jejího

vyčerpání předat objednateli novou bankovní záruku, Vystavenou za podmínek stanovených touto

5mlouvou, nebo písemné prohlášení banky o prodlouženÍ Účinnosti původně vystavené bankovní

zárvky' Tato nová nebo prodloužená bankovní záruka musí být účinná alespoň po dobujednoho
roku nebo do konce závazné doby jejího trvánípodle tohoto článku a použije se na ní ustanovení
tohoto odstavce.

B/ Zhotovitel není oprávněn se domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku

pro neoprávněné čerpání bankovní zárvky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na výskyt vad

nebo záručních vad díla, které byly důvodem čerpání bankovní zárvky, upozorněn a tyto vady

bezodkladně neodstranil nebo neprokázal,že nenastaly, nebo se s objednatelem nedohodljinak.

9/ V případě předčasného ukončení SoD vrátí objednatel zhotoviteli záruční listiny po řádném

splnění všech povinností Zhotovitele vyplývajících ze závazných předpisů a ze smluvní

dokumentace, které s ohledem na jejich charakter předčasným ukončením SoD nezaniknou.

xxl. oPATŘeNÍ ogleoNATELE v PŘíPADĚ
NEPLNĚNÍ sMLoUVY zE STRANY zHoToVlTELE

r/ objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání smlouvy zhotovitelem, a to na náklady

zhotovitele. Rozumíse tím především, že může sám nebo prostřednictvím třetí osoby zrealizovat

některé části díla, práce vedlejší a pomocné, Úklidy, bezpečnostní opatření apod., a to zvláště v
těchto případech:
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a) zhotovitel je v prodlení delším než 3o dní oproti schválenému harmonogramu prací a
opatření, která zhotovitel na výzvu objednatele ve stavebnÍm deníku navrhl, nevedou k
odstranění prodlení,

b) nedochází k pravidelnému (minimálně rx týdně) úklidu staveniště, či odstraňování odpadů
vzniklých činnostízhotovitele, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené zápisem objednatele
ve stavebním deníku.

c) přes písemné upozornění objednatele ve stavebním deníku nejsou ze strany zhotovitele na

stavbě dodržovány zejména předpisy BozP, Po a oŽP,
d) prováděné konstrukce či ostatní součásti díla nejsou ani po výzvě objednatele ve stavebním

deníku uváděny v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na kvalitu provedení
díla'

z/ Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě
pokynu objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané kvalitě a

se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplněnítěchto povinnostív souladu se smlouvou o dílo.
Rovněž nezaniká ani záruka zhotovitele za jakost díla jako celku, resp. jeho odpovědnost za vady díla
jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho závazky a povinnosti vyplývající ze SoD dotčeny, ani se jich
nemůže zhotovitel vzdát čijinak se z nich vyvázat, což v plném rozsahu platí i o jakýchkoliv dílčích
závazcích a povinnostech zhotovitele vtomto ohledu.

3/ Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitního p|něnídíla nebojeho části a tyto práce,
dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, je objednatel oprávněn s tím
spojené náklady pojejich vyčíslení čerpat z bankovní záruky nebo ijednostranně započíst na splatné
či nesplatné pohledávky zhotovitele včetně smluvních pozastávek.

Xxlt. VYŠŠíMoc

r/ Každé prodlenípři provádění smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani nebude
důvodem kvyrovnání škod kteroukoliv stranou, jestliže takovéto zdržení nebo neplnění je
způsobeno okolnostmive smyslu S z9r3 odst' z občanského zákoníku. odpovědnostvšak nevylučuje
překážka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodlení s plněním své povinnosti, nebo
vznikla v důsledku z jejích hospodářských poměrů.

zl Za okolnosti vyšší moci se považují takové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné
překážky vzniklá nezávisle na vůli té smluvní strany' která se jich dovolává, a které při uzavírání
smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka,
Živelné katastroý, generální stávky apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují
zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod'

3/ Strana, která se dovolává vyšší mocije povinna neprodleně, nejpozdějivšak do tří $) kalendářních
dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně
potvrdit' Stejným způsobem vyrozumídruhou smluvnístranU o ukončeníokolnostívyšší moci. Na
požádání předloží smluvnístrana, která se dovotává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti'

q/ Pokud trvání zásahu či okolnosti vyšší moci nepřesáhne, byt přerušováno, v souhrnu tři (3) měsíce,
plnění SoD bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne, byť
přerušováno, v souhrnu tři (3) měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními
stranami.

5/ V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři (t) měsíce, má druhá strana právo odstoupit
od smlouvy.
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xxll.ŘíDÍcí enÁvo, sPoRY' soUDY

r/ NenÍ-li ve smlouvě stanoveno jina( platí pro právnívztahy mezi smluvními stranami ustanovení

zákona č. $glzotzSb., občanského zákoníku.

z/ Vpřípadě rozhodnutí otázky, zda je dílo provedeno Vsouladu stechnickými podmínkami a
technickými specifikacemi stanovenými smlouvou, anebo závaznými podklady díla, budou obě

strany respektovat stanovisko nezávislých institucí, kteými budou oblastní inspektorát práce (olP)

a Technická inspekce České republiky flČR), případně další nezávislé tuzemské zkušebny, znalci

čiorganizace podle jejich příslušnostia oborů působnosti dle právních předpisů, směrnic a nařÍzenÍ

platných v České republice, na nichž se strany dohodnou.

3/ Zhotovitel prohlašuje, Že zařízení nebo jeho části, které je součástí díla, nevykazuje žádné

patentové nebojiné právnívady,je patentově bezzávad a neporušuje práva třetích stran. Zhotovitel

prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v případě, že třetí
strana uplatní vůči objednateli nároky z právních vad týkajících se SoD, pokud tuto skutečnost

oznámíobjednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se o nídozví.

4/ Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli jakékoli výlohy a škody v případě, že budou vůči

objednateli uplatněny ztitulu užívání dodaného zalízení vČeské republice anebo provozních

předpisů předaných zhotovitelem v rámci plnění smlouvy nebo z titulu jiných právních vad díla nebo
jeho částí.
Jestliže budou vůči objednateli třetími stranami uplatněna jakákoli práva vsouvislosti sdílem,
poskytne zhotovitel objednateli při projednávání takových záležitostí na vlastní náklad veškerou

podporu.

xxlv. ZÁVĚREČNÁ usrRnoveruí

r/ Smluvní strany se zavazují řešit vzniklé spory dohodou. Každá ze smluvnÍch stran je povinna

do roti dnů od písemné výzvy druhé strany zúčastnit se smírčího jednání.

z/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající ze SoD, jakož i těchto Podmínek se

budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde

uvedených stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouvy zmiňuje o kterékoliv ze stran,

bude toto platit i pro právni zástupce, právní nástupce a postupníkytakové stranyjako by šlo o ně

samé' Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky vyplývající ze SoD na třetí stranu bez

předchozího písemného souhlasu objednatele.

3/ V případě, že některé ustanovenítěchto Podmínek je nebo se stane neplatným, neÚčinným nebo

neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, Účinnost a proveditelnost těchto

Podmínek. Namísto tohoto neplatného, neÚčinného nebo neproveditelného ustanovení platítakové
Účinné, platné nebo proveditelné ustanovení, které nejbllže odpovídá hospodářskému Účelu

neplatného, neÚčinného nebo neproveditelného ustanovení. V případě, že se v Podmínkách

vyskytne mezera v Úpravě, platíÚprava, kterou by strany při znalostitohoto nedostatku zvolily.

+/ Pokud není v SoD nebo oP pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak opomene-li objednatel

kdykoli uplatnit jakákoli práva, nebo vyžadovat jakákoli plnění, která mu přísluší podle smlouvy,

případně podle obecně závazných právních předpisů, neznamená to, že se takových práv vzdal.
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s/ Pokud nenÍ ve SoD nebo oP pro konkrétní případ ujednáno jina( pak jakékoli nároky smluvních
stran musÍ být uplatněny písemně doporučeným dopisem. Za datum uplatnění nároku platídatum
razítka podacího poštovního úřadu.

6/ Svým podpisem smlouvy o dílo obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem
smlouvy o dílo a obchodních podmínek Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne r. ro' zoe6,
které jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo včetně jejich příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího
zněnía uzavírajísmlouvu o dílo na základě svobodné vůle.

V Pardubicích e' ro' zo16

Za objednateler,,

::.i!--::....,"..,.::.... :
voo IGhIALIZACE

ln9. Aleš Vavřička, stva
T

Vodovody a kanalizace Pa ice, a.s,
OR KS HK, $9

.{fl;rt

Svým níže uvedeným podpisem Potvrzuji, Že jsem se pečlivě seznámil s výše uvedenými
obchodními podmín kami:

za zhotovitelei

/lggr'CIs1.;rv
Finn",;tru'ť;!*e, a.o.
Hosi'-rvick;l 231
Čerirá za l*r:rry

ii3ll ()1 Pardubice
t} l f] : C]zJ' ai Í:;ťJ{j 0 |j 3 o

?''_!..!. r...l.:_..!rŤl.a!a:..|:t:::

iiri ftfi$TÁt/

23



Harmonogram postupu prací stavby: ,rZd'echovice, ul. Na Kolíbce -
vodovodt'

2018

VIII.

I

I

I

\rII.
II
I

-

-

P íprava staveniště

Zemnipráce, zák|ady

Pozemní komunikace

Trubní vedení

ostatrrí práce

Veďejší a ostatní naklady

období realizace dila: 15.7.2018 1.8.20183



Rekapitu lace objektri stavby

stavba: Vodovod-ul. Na Kolíbce, zdechovice

Objednatel: Vodovodya kenalizace Pardubice, a.s.

Zhotovitel:

Místo: ZdechovLe

Zpracoval:
Datum: 't8. 6.20't8

KčVRNHZSZRNostatníCena s DPHDPH základnÍDPH síženéCena bez DPHzakázkaKd
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235ir 124.OOl 0.00
z ltstzi.l,ol o-oo

rrz ooo.ool 0.00

Vodovod - ul. Na Kolíbc . zdechovice
vodovod _ uL Na Kolíbce. zdechovi'ce
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KRYcí LlsT RozPočru

NázéV stavby

Názov objoktu

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Vodovod - ul. Na Kolíbce, Zdechovice

Vodovod . ul. Na Kolíbco' zdochovlce

a kanalizace Pardubice, a.s.

s.r.o.

Dne

JKSO

eČo

Místo

tČ

cz-cPV

cz-cPA

Počet

staveniště

Mimostav. doprava

ÚzemnÍ vlivy

16 ProvoznÍ vlivy

17 iostatní

18 iVRN z rozpočtu

19 (ř.'l3-18)

22 ostatnÍ náklady

Celkem bez DPH

827 13 11

Zdoohovlce

DlČ

c2601 08631

c260113111

i Náklady/1m'j

0,00

0,00

i 0,00

r O,OO

0,00

0,00

Rozpočet čÍslo

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

16.04.2018

Počet

0,00 I 0l

0,00

0,00

DPH o/o

sníŽená 15,0

základnÍ 21'0

Cena s DPH

Pňpočý a odpočý

ZvýhodněnÍ

2225 124,00

Základ daně DPH celkem

0,00 0,00

_..... ........?.???..1,?1,99- . .. ." .19L?*6_.91

2 692 400,04

0,00

1 0863 1

1 1311 1

Měrnó a účelové jednotky

Náklady / 1 m.jPoěet Náklady / 1 m.j'

0,00

Rozpočtové náklady v cZK

1 13

na umistění stavbyc
0,00

1 135 728,10

kladni rozp' nákladyA
HSV

iMontáŽ

Dodávky 1 089 395,80 I

9 0,00 14

3 0,00 15

4 11

5

6

PSV

0,00

0,00

0,00

(ř

1Montáž

Dodávky

2 225 123,90

20 HZS 0,00 21

Dop!ňkové náklady

0,00

B

10 Kulturní pamálka

Práce přesčas

Bez pevné podl.

0,00

0,00

12:DN (ř' 8-1í)

Kompl. činnost 0,00

D

E

zpí8cováno.Flámem XRos 4
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RozPočET s vÝwpaem výuĚn
Stavba: Vodovod - ul. Na Kollbce, Zdechovice
objekt Vodovod - ul. Na Kolíbce' Zdechovice

obJednatél: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Zhotovitel:

MÍsto: Zdechovice

Zpracoval:
Datum: 16,4, 2018

MJ Množství
celkemČ. KCN Kód položky Popls

HsV Práce a dodávky HSV

Cena
jednotková cena c€lkem

2225123,90

641 707 10I Zemní ce

13,0-1 ,0 '''í .část

180,0*1 ,0 ''2.část asf

6-2'0-1'0 ''přípojky

Součet

13,0-1 '0 ''1 .část

180,0*1 ,0 ''2.část asf

4'0-1'0 ''2.část štěrk

6-2'0-1 '0 
''přlpojky

Součet

1 3,0*1 ,0 "1 'část
í 80'0-1'0 ''2.část

6'2'0-1,0 "přípojky

Součet

13'0-2'0 ''1 .ěást

't 80'0'2'0 ''2.část

6-2,0'2,0 ''přípojky

13,000

180,000

12,000

205 000

13,000

180,000

4,000

12,000

13,000

180,000

12,000

26,000

360,000

24,000

m2 205.000

odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě
přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenosl do 20 m nebo s naložením na dopravní
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy
ořes 100 do 200 mmI R 113107222

Výkres D.1.1'b.2

odstraněni provizorního zpoi ízdnění

délkV dle tabulky kubatur

2 R 113107225

odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotliVě
přes 200 m2 s přemístěnim hmot na skládku na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní
prostředek z kameniva hrubého drceného' o tl. Vrstvy
přes 400 do 500 mm m2 209.000

výkres D.í.1.b.2
I

i

délkv dle tabulkV kubalur

3 R 1',t3107242

odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě
přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 20 m nebo s naloŽením na dopravní
orostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm m2 205.000 136.00 27 880.00

Výkres D.1.'l.b.2

délkv dle tabulky kubatur

4 R

I 
rrézování živičného
ldopravni prostředek
Itrase pruhu šířky do

poclkladu nebo krytu s naloŽením na
plochy do 500 m2 bez překáŽek v

1'.131541'.12 0'5 m, tloušťkyvrstvy 40 mm m2 4í 0.000 135,50 55 555.00

Ivýkres D.1.1.b.2

loetry ot" tabulky kubatur

zptffivánoqdóman KRos 4
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Cena
jednotková

MnoŽství
celkemMJPopisKCN Kód položkyČ

Cena celkem

Souěet

Čerpání Vody na dopravnl výšku do í0 m s uvaŽovaným
l/min

1 5,0/10,0-24,0 "1 .část

229,0/1 0'0-24'0''2,část

7 * 2,0l 1 o,o"24 "přípojky

Součel

36,000

549,600

33,600

.! R

Pohotovost záloŽní ěerpac| 9oupravy pro dopravní výšku

115101301 do 10 m s uvaŽovaným průměrným přítokem do 500

15,0/10,0

229,0/10,0

7-2,0!10,0

Součet

8"1,0

2,0"1 '0"0'í 5 ''1.část

45,0-1,0"0'15 "2.část

1 
-2,0-1'0-o'1 5''přípojky

součet

15,99-0,5

1 s,0.((0,2+0, 1 Y2"1,0).0,5
Mezisoučet

den

1,500

22,900

1,400

I

0,300

6,750

0,300

R '130001 101

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zlíŽeni
Vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin
oro iakoukoliv třídu hoÍniny m3 11.600 401.70 4 659,70

7

8-2-0

'10 R 132201202

Hloubení zapaŽených i nezapaŽených rýh šířky přes 600
do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu

a spádu v hornině tř.3 přes 100 do't 000 m3 m3 130.250 241,80 31 494.50

výkres D.'l .1.b.2

dle tabulky kubatur

50% VÝkoou

"1 'část
7,995

1,125

Dočasné zajištěni podzemního potrubi nebo vedení Ve
Výkopišti Ve stavu i poloze , ve ktených by|a na začátku
zemních praci a to s podepřenim, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízenim a
odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením
hmot potrubi ocelového nebo litinového, jmenovité
světlosti DN do 2007 R 'I 1 9001401

8 R 121í01101

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným
přemistěním na hromady v místě upotřebenÍ nebo na
dočasné li trvalé skládky se sloŽením, na vzdálenost do
50m m3 7.350 30,60 224.90

vÝkres D.1.1.b'2

délkv dle tabulky kubatur

2.část

194,27.0,5

229,0r((0,2+0, 1 y2-1,0)-0,s

Mezisoučet

97,'135

17,175

přípoikv

'I 1,54.0,5

1 4,0-((0,2+0,1 y2-1,0).0,5

Mezisoučet

Součet

5,770

1,050

6,820

Č. KCN Kód poloŽky Popis MJ Množstvi
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

zpÍacováno sFtóň.m KRos 4
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132201205

Hloubeni zapaŽených i nezapaŽených ýh šířky přes 600

oá z ooo mň s uróvnánim dna do předepsaného profilu

a spádu v hornině tř. 3 Připlatek k cenám za lepivost

ii
ll
ll

_!e,o75l 125,!9i {qgÍóqtř. 3 m3

tř.4 pře9 100 do í 000 m3 m3 *qq
1 32301 202 u v hornině

D.1.1,b,2

kubetur

50e/o

''1.část

15,99"0,5

1 5,0.(0,2+0,1 Y2.1,0)-0'5

-_l

i

7,995

1,125

R12

2.část

194,27-0,5

229,0'((0,2+0,1 )/2.1,0r0,5

97,135

17,175

R 1 32301 209'í3

11,54-0,5

14,0-((0,2+0, 1 )/2-1,0f 0'5

Mezisoučet

Součet

Hloubení zapažených i nezapažených ýh šířky přes 600

2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného pÍoÍilu

a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost
tř. 4

"P koeficientem množství

í paženi a rozepření stěn ýh pro podzemni vedení
pro jakoukolivvšechny šířky ýhy příloŽné

mezerovitost, do2m

46'37 ''1. část

596,85 "2. část

36'a ''přípojky

46,37

596,85

36,4

Součet

(9,12+9,12).0,5

(1 14,31+114,31).0,5

(6,82+6,82)-0,5

součet

5,770

1,050

6,820

46,370

596,850

36,400

46,370

596,850

36,400

130

9,120

1 14,310

6,820

m3 148

Cena
jednotkoVá

_!9_eg1-0!l

10

1

pro
m2

I

15110110114 R
1.1.b.2

kubaturdle

8,00m2 679.620

odstranění pažení a rozepření stěn nýh pro porl'emní

vedení s uloŽením materiálu na vzdálenost do 3 m od

1011111 do2mR

Svislé přemístění výkopku bez naloŽení do dopÍavní
nádobv avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na

hromaáu nebo do óopravniho prostředku z horniny tř' '1

m31do maž 4, při hloubceR 161 101 10116

Množství
celkemMJPopisKód poloŽkyČ. KCN

zpírcovóno !ydóň.m KRos 4
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R 1 62301 10217

řemístění výkopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dop ravním prostředku, bez naloŽeni
výkopku, avšak se sloŽenim bez rozhrnutí z horniny tř.1
až 4 na vzdálenost řes 500 do 1 000 m

na meziskládku a

0,94t2

15'1í -2

0,7z',2

SouČet

přomÍstěnÍ výkopku nebo sypaniny pQ suchu
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložen
výkopku, avšak se sloŽením bez rozhrnutí z horniny tř. 1

162501102 až 4 na vzdálenost řes 2 500 do 3 000 m

"1.část

9,12+9,12 "celkový výkop

-0,94 ''zpětný zásyp

Mezisoučet

p

m3 73,50 2 465,20r

m3

1,880

30.220

1,440

18,240

-0,940

R
zemlna

7

1 1 4,31 + 1 1 4,31''celkový výkop

-'15,1 1 "zpětný zásyp

228,620

-1 5,1 10

2.část

6'82+6,82''celkový výkop

_0,72 ''zpětný zásyp

Mezisoučet

Součet

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku
nebo sypaniny
lÍ'1 až4

nakládánÍ, mnoŽství do 100 m3' z hornin

0,94 "1 'část
15'11 "2. část

0'72 ''přípojky

Součet

510

'13,640

-0,720

12,920

m3 2R '167't01 101

17 1201211

0,940

1 5,1 10

0.720

Poplatek za uloŽení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do

770

32,870

405,669

24,548

kódem 170 504 2 771R

17,3-'1,9

21 3,51-1 ,9

12,92.1,9

součet

1,88"0,5 ''zemina z výkopu

Mezisoučet

6,46 ''náhradní zemina

1,88-0,5''náhradní zemina

0,940

0,940

6,460

0,940

lzemina z mezisklád

zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uloŽením Výkopku
ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, nýh nebo kolem

m3174101101

D.1.1.b.2

V těchtoR21

dle kubatur

1

2

KCN MJ Množství
celkem

Cena
jednotkoVáKód položky PopisČ.

zpl6cováno 3Flóm6m KRos 4

30 "zeminaz
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Mezisoučet

58,o3''náhÍadní zemina

30,22-0,5 "náhradní zemina

Mezlsoulet

'15,1 t0

58,030

15,1 10

140

0,720

o,720

4,060

0,720

4.780

--l
1,44*0,5 "zemina z výkopu

Mezlsoučet

4,0B "náhradní zernina

1,44-0,5 "n5hr"6'1i 2effi iF?

Mezlsoučet

170.640 310,00do 100mm amtibolit tštěrkodtt5833120222''

7,4"2,0 "1. část

73,14-2,0"2. čásl
4,78"2,0 ''přípo|ky

součet

6,01 ''1. část

82,41 "2' č,ásl

4'64 "přípojky

Součet

m3

14,800

146,280

9,560

640

6,010

82,410

4,640

52

17 327
1 751 51 '101 a míru zhutnění bezR23

dle

D.1.1,b.2

kubatur

št ě r k o p í s a k n e t ř I d ě n ý zá'! p9uJ rn9!9!!!!-- 
-5833120024

koeficientem mnoŽství

060

2,000

45,000

2,000

7

m2 10

2,0.1,O

45,0-1,0

2,0.1,0

Součet

a urovnáni ornice V rovině nebo ve svahu

do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2' tl. vrstvy
1 50 do 200 mmR 181301103

mutí ornicedle

D.1.1.b.2

Založeni trávníku na půdě
1 000 m2 výsevem včetně

předem připravené plochy do
utaŽení lučního V rovině nebo

svahu do í:51 21

I

I

,18',1411

90,941,009směs travnl0057241027

2

2,0"0,02'l ,03

45,0-0,02.1 ,03

2,0"0,02.'1 ,03

součet

Zakládání

1 5,0"((0,2+0, 1 )/2-1,0)

229,0- ((0,2+ 0,1 ) 
I 2* 1,0)

0,041

0,927

0,041

1,009

2,250

34,350

-_j;Á

54

i

?] 1?5f.9)

í46'50
I

Množství
ceikem

Cena
jednotkoVá

m3

nebožeberchňovacído odvodkamenivem ďh
výplněpovrchuzhutněníbez sů

frakce 16 až 63 mmkamenivem211531111
I

281 R

Kód poloŽkyČ KCN

zpírcováno sFtóm€m KRos 4

Popis
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Součet

Trativody bez lože z drenáŽnich trubek plastových
D 125 mm

15,0+229,0+14,0

3*0,5

Lože pod potrubÍ' stoky a drobné objekty V otevřeném
z isku mm

1,5 "'1 . část

22,9 "2' éást

1 '4 "přípojky

Součet

Komunikace nl

m
I

77.601

--r' -- -
i
I

20 q2O,80l
,uio - --lrt 2755215

25s,000

4

451

5

Lol!so_

10

560

269,501
IJ
I)

0*1 0 ''2.část štěrk4

m3

m2

1,500

22,900

1,400

25,800

13,000

180,000

12,000

4 0 "2.část štěrk

dle tabul

0 ''2.část štěrk

179,601
I

4

13,0-í 
'0 

''1 .část asf

180,0-1,0 "2.část así

6-2,0-1 '0 
"přípojky

Součet

10

42

31 R 451573',1 1',1

D.1.1.b.2

tabu kubatur

148,0037,00
I

4,oooim2utněním,
ŠpsPodklad nebo podsYP ze Štěrkopísku
po zhutnění tl. 50rozprostřením, vlhčením a zh

564211111R
D.1.1

kubatur

R 564261111

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku s
zhutnění tl. 200m, vl hčenim a zh utněnim' po m2 4.000 122 I 0 488,40

D.1.1 .b.2

I délkv dle tabulkv kubatur

R 56481111134

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřenim a zhutněnim,
zhutnění tl. 50 mm

kres D.1.1.b.2

35 R 564831 1 1 2
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním

zhutnění tl. 110 mm m2

D.1'í 'b.2
ízdnění

205.000 82.60

délkv dle tabu|ky kubatur

4.000m2
lpoarIuo ze štěrkodrtl ŠD s rozprostřením a zhutněním

R zhutnění tl. 200 mm564861111 lPo36

kubatur

D.1.1.b.2

dle tabu

0 "2.část štěrk

m2 205,000
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním,
po zhutnění tl. 300 mm56487 1 'l 1637 R

D.1.1.b.2

dle kubatur

Cena celkemMJ
Cena

jednotkoVá
MnoŽství
celkemKód poloŽky PopisČ. KCN

zp'.cováno 6ý3lámoň KRos 4
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13,0'1 ,0 '''1 .část

180,0-'1 ,0 ''2.část

6-2,0"1 '0 ''připojky

Součet

Vrstva podkladní ACP 16 (obalované
nězrnné - oKS) s rozprostřenim a

13,000

180,000

12,000

205,000-T '.'

I
I

I

I

?49'q9q----g8qpq
_.-)--.-

13,000

180,000

12,000

26,000

360,000

24,000

410

41

26,000

360,000

24,000

41

13,000

180,000

12,000

205,000

Cena
jednotková

ltový beton
kamenivo střEd

5651 75113

I

Šířkydo3m, p! il]!jt!ě!-L!l, 120 mm m2

D,1.1.b.2

dé|ky dle tabulky kubaluÍ

13,0*1 ,0 "'l .část

18o,0r1 ,0 "2.část

6-2,0-1,0 ''přípojky

Součet

13,0-2'0 "'t .část

'l80,0-2,0 ''2.část

6-2'0"2'0 "připojky

Součet

13'0-2'0 "1 .část

180,0-2,0 ''2.část

6-2,0-2,0 "přípojky

součet

1 3,0"1 ,0 "1 .část

180,0-1 '0 "2'část

6-2,0-1 ,0 ''připojky

Součet

Trubní vedení

-- 
. 

-4_\lr

7

200 900,001

950.00 |

335 653

"-1
I

--l

kamenivem z asfaltu
m2

bezPSPostřik spojovací
ho m573211112
D.1.1.b.2

kubaturdle

m2 41
577134111

sAcovrstVábeton (ABS)obrusnáAsfaltový
m nemz odifikoVanéhose zhutněn

40 mmil.zhutněnítřmšruhu 3doR
D.1.1.b.2

590,00m2 205,000

Asfaltový beton
rozprostřením a

Vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s
zhutnénim z nemodiÍikovaného asfaltu v

70 mmzhutnění tl.pruhu šířky do 3 m5771 1141 R
D.1.1 ,b.2

dle kubatur

DN 80

tlakovémlitinoVémnatvarovek potrublitinových
otevřenémtrubz hrdlovýchna potíubi

těsněn msnálu nebo integrovanýmšachtěka
857241131R

D.1.1.b.3

2 551.501,000KSKOLENO vÉ DL)UHÉ 80PATNÍ PŘlRUBo
50500802001
643

1 .raal 386,90kus

Montáž litinoVých tvarovek na potÍubi litinovém tlakovém

iednoosých ná potrubi z trub hrdlových v otevřeném 
.

výiopu,'t<anátu'nebo v šachtě s integrovaným těsněním
DN 80857241 131-R44 R
vÝkres D'1.'1 .b.3

MnoŽstvÍ
celkemMJPopisKód položkyKCN

zpíscováno BFtóm.ň KRos 4

slÍana7 z12

j Cena cetrem 
i



Výkres D'1'1.b.3

KS
50490500001
6 KoLENo PATNI PŘÍRUBovÉ 50

R 131 DN 80

I

494,1q|
I

I

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém
na potrubÍ z tÍub hrdlových v otevřeném

kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněnim I

I

I kus
I

D.1.1.b.3

85100800501
n

857261141

TVAROVKA T KUS 80-50

Moniáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém
ednoosých na patrub í z trub hrdlových v otevřeném
výkopu, kanálu nebo v šachtě s těsnícím nebo

DE 110

2

KS 2

2

11

Cena
jednotková

526 't0

i

,__?!40,!q
I

420

70

14 0 14

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném
výkopu z polyetylenu PE '100 svařovaných

1251211 elektrotvarovkou SDR 1'llPN16 D 110 x 10 0mm

15,0

dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou
sDR11 1 0 dl 12m

sDR 11 PE 100 PN 16 d 63

m

í

m

7

7

11

70

)

WAGA SPOJKA PRO PE 1OO RC d11O/PVC KS 2,000110
4301 101 101 6
2549

m

Montáž vodovodního potrubí z plastů V otevřeném
Výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných
elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mmR 87116121150
VÝkres D.1.1.b.3

27.00n I t+.ooopotrubÍ HDPE 80 d3251 2861359525

m 229,000

Montáž vodovodního potrubí
výkopu z polyetylenu PE 100
elektrotvarovkou SDR 1 1/PN

z plastú v otevřeném
svařovaných
16D63x mm52 871211211R

D.1.1.b.3

229.000m2861 3598
potrubi dvouvrstvé PE100 s 10% signalizačnÍ vrstvou
SDR 11 63x5,8 dl 12m

54 R

výkres D.1.1.b'3

2861 3601ÉÁ

56

Montáž tvarovek na Vodovodním plastovém
polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 1 1

61 101R

potrubí z
/PN'16

oblouků nebo redukcí d 32

výkres D.1.1.b'3

57 28615909 lelektrospoika SDR 11 PE 100 PN 16 d 32 kus 7.000 $,70.l 585,90

5B R 877161118

MontáŽ tvarovek na vodovodnim plastovém potrubí z
polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16
záslepek d 32 kus

i

7.000

výkres D.í.1.b.3

59 2861 5020 elektrozáslepka sDRí í PE 100 PN 16 d 32 kus 7,004 141 .8C 992,64

60 R 877211101

MontáŽ tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z
polyetylenu PE 100 olektrotvarovek SDR 11/PN16
sooiek. oblouků nebo redukcí d 63 , 

kus

Výkres D.1.'l .b.3

5972611
Množství
celkemMJKód poloŽky PopisČ, KCN

zpíacovano aFlóm6m KRos 4
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87721 1 101-R

I

6rl R

MontáŽ tvarovek na vodovodnim plastovém potrubí z
polyetylenu PE 1OO eloktrotvarovek SDR 11/PN16

oblouků nebo redukcí d 63

D,1,1,b.3

3"3

Le]!9!ý n á!!y!9.rE]99sDF 1 1 6 3

PÍIruba PP/ocel PN10/1 I 79 pN6t

Montáž tvarovek na vodovodnim p|astovém potrubí z
PE 1oo €leKtrotvarovek sDR 11/PN16 kolen

kus 98, 1 192,201

ks It --'
It---''
i

kus 301871,900 s0561
R 45' d 63

D.1,1,b,3
33

28614946 elektrokoleno 45' PE 100 PN 16 d 63

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubi z
PE 1OO elektrotvarovek SOR 11/PN16

d63

7

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z
polyetylenu PE '1OO elektrotvarovek SDR 11/PN16

R 877241101 oblou ků nebo redukcí d 90

1+1

D.1.1.b.3

2+2

kus 104

171

1,00"
i

kus
77211113

9601 1001 600

7

7

10

a

Cena
.jednotková

7 USA

-_- -t

kus

--- --'-l
353,701

__ 299,94

3

MnoŽstvÍ
celkem

Cena celkem

R
D.1,1.b.3

FF700212W

877211110

T-kus rovnoramenný, PE 100' PN 16' d
kus632861495868

kus

MontáŽ tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z
oolvetvlenu PE 1 OO elektrotvarovek SDR 1 1/PN1 6

i*usú navrtávacích s Ventilem a 360'otočnou
877211126

D.1.1.b,3

d 63/3269 R

kus
tvarovka T-kus navftávací s ventilem, s odbočkou 360',

d 63-3228614070

KSŠoupÁrxe-t I 6 3/4',r2' 0-1
soUPRAvA zEMNl TELEsKoPtCKÁ DoM

71

72
D.1.1.b.3

PE 100 PN 16 d 90sDR í73
"2861 

5974

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z

877241',!01-R
kus

R
PE I OO elektrotvarovek SDR '1 1/PN1 6

d90oblouků nebo74
D.1.1.b.3

1PN10/16 90 DN80FF700213W PřIruba
ks 1nákružek PE100 sDR11 90FF485527W

vodovodním plastovém potrubí
elektrotvarovek sDR í 1/PN1 6

znatvarovekMontáŽ
EP 00polyetylenu

dukcí Urednebooblouků1'101R

kusSDR 11 P8100PN16d110

245

2861 5975

877261 101-R kus
R

tzVodoVodním plastovém potrub

elektrotvarovek SDR 1 1/PN1 6
natvarovekMontáŽ
00

01dredukcínebo

D.1.1.b.3

nákružek PE100 sDR11 110FF485528W
869,40434, 70i'

Příruba PP/ocel PN10/16 110 DN100FF700214W
MJKCN Kód položky PopisČ.

zpÍacďáfio ly3ióm6m KRos a
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82 R

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrub z
PÉ1 00 elektrotva rovek SDR 1/PN1 6 kolen

877261110 nebo 45'd 110 kus

I

I2.000 232,70 465,40

D. t.1.b.3
00021+1

r07.!g
_--93LCol

I

I

286149493

2861 49491

11

ptr
1g_0 PN 16 d 110

11. PE 100 PN 16 d 110

MontáŽ tvarovek na vodovodnim plastovém potrubÍ z
SDR 11/PN16

!,(us

I xusr
I

50r

t-
31

R

MnoŽstvi
celkem

31 1

18

7

Cena
jednotková

e
J

14

1 70

o

2 2

2

I

_,1

86

elektrotvarovka T'kus redukovaný, PE 100, PN 16, d
kus496869 110-90

Montáž vodovodn ch armatur na potrub šoupátek nebo
pek uzavíracích otevřeném výkopu nebo šachtách

891211112 osazenrm zem nt DN 50 kus
87 R

výkres D' 1 .1 .b.3

4 799.34KS 3,000ŠoUPĚE2 PŘÍRuBovÉ KRÁTKÉ 50
40020500001
688

1 663,20KS 3,00089

R

soUPRAvA ZEMNÍ TELEsKoPlcKÁ E1'1,3 -1,8 50

Montáž vodovodních armatur na potrubi šoupátek nebo

3-1

891241112

2
95010500000

nebo šachtáchotevřenémuzavíracích výkopuklapek
DN 80Iosazen tm90

D.1.'1 .b.3

91

40020800001
o ŠoUPĚ E2 KRATKÉ 80 KS 1,00c 6 358.54

92
95010800000
2

soUPRAvA ZEMNÍ TELESK)PICKÁ E1/A- 0,95'1 ,3
65-80 E1/80 A 9Ú1 KS

oa R
MontáŽ vodovodn ícharmatur na í hydrantů

1247 111 ch osazenl DN 80 kus 1

D.1.1.b,3

236,40

94
K2400801 251
6

I

HYDRANT DIJO POOZEMNI 80/1 25m KS 1.000 16 650,90 16 Qpp.go

95
MontáŽ Vodovodních armatur na i hydrantů

R 891 2471 1 -R osazenl DN 50 kus

D.'t.1.b.3

20

KS50/1 25m
SOUPRAVA PROPLACHOVACI NA ODPADNI VOOUD8100501251

696

2.000 1 837,6091 I,80kusR 891261112

í šoupátek nebo
nebo v Šachtách

DN 1OO97
D.1.'1.b.3

98
40021000001
6 E2 PŘ\RUB)VÉ KRÁTKÉ 100ŠoupĚ KS 2.000 7 461.50 14 9%,04

99
9501 1 000000
2

i)UPRAVA zEMNl TELE'K1P|CKÁ E1/A-1 ,15 -1 ,3
100 fi.15-1 .3m) KS 2,004 1 559,34 3118,60

R 892233122
Proplach a dezinfekce vodovodního potÍubí DN od 40 do
70 m 229,000

101 R 892241111 TlakoVé vodou na DN do 80 m 229,000 14,50 __- _ 3 320,50

219.00
102 R 89227111',! Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 15.000 14,60

Č. KCN Kód položky Popis MJ

zpÍacováno 6yotam6m KRos 4
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m
122103

104

105

R

R

Proplach a dezinfekce vodovodniho potrubi DN od B0 do

125

vodou zabezpečeni konců potrubí při

892372111 300

899401 1 1 2 p$|sp!.!thoylc!-s-oupÁ!B9.Výcl.-_--- kuE

kres D.1.1.b.3

6+7

23q.!i0

865,90

i

2 018.90i

-- 
-?l!z'qoi I

69t

17^)RAS0AQ
152

34810000000
15

899401 1 1 3

9

9112233

ULtÓNI TKovÝ KS

PODRLAD. DESKA UNlyEzuýllTrygvATĚŽ|5A KS

kus

e

0.1.1.b,3

257

15 0+229 0

15

ostatní konstrukce a bourání
dilatačních spár v živičném kýu vytvoření

ůrky pro těsnicí zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm

2.13,0

2.180,0

2-12,0

Součet

2.13,0

2.1 80,0

2.12,0

Součet

2.13,0

2.180,0

2'*12,0

Součet

J

5

70

000
3

3

15,000

4

26,000

360,000

24,000

26,000

360,000

24,000

41

26,000

360,000

24,000

410,000

Cena
jednotková

165 72

135 773

46

R
D.1.1

POKLOP
19500000000
252

KSDESKA POD HYDRANT,POKLOP01

kus
řadech zdivu
orientační tabulky na vodovodních a kanalizačnich

8997121 1 1R

vodič PVC DN do 150 mm
8997211',!1R

D.1.1.b.3

ooo I 11,501 __ 2 806,00mfólií z PVC 34cmzR lagwzzt'ts

kus
Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN

DN 25 x 10089991 31 03RR'14

materiálu

11 ul*

88 273,00215,3041

I

I

I

0.0001

Utěsněni dilatačních spár zálivkou za studena v

óómentooetonovém nébo živičném krytu včetně

ááneznino nátěru s těsnicím proÍilem pod zálivkou' pro
mší 20 mm 40 mm919121132R116

mřes do'100 mm
Řezání stávajíciho živičného krytu nebo podkladu

R 9l973511211

Množství
celkemKCN Kód poloŽky MJPopisr

zpl.cováno !Éám6m (Ros 4

997 Přesun sutě
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551R i*,,,,11 dolkm
2o5,o'o,29 ''dle položky odstranění podkladů z kameniva
tl 200 mm

2o9,o"o,75 "dle položky odstraněnÍ podkladů z kameniva
tl 500 mm

2o5,o-o,22 "dle poIožky odstranění podkladů živičných tl
100 mm

41o'o*o,103 "dle poloŽl(y frézovánl tl 40 mm

Součet

doprava $ull bez naloŽení, ale ss sloŽenim a

s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i
1km

s03 53-2

2o5,o'o,22 "dle poloŽky odstranění podkladů ŽiVičných tl
'100 mm

41o,o-o,103 ''dle poloŽky frézováni tl 40 mm

součet

205'o-o,29 "dle položky odstraněni podkladů z kameniva
tl 200 mm

2o9,o-o'75 ''dle poloŽky odstranění podkladů z kameniva
tl 500 mm

Součet

Přesun hmot

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složenim a

s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na

Přesun hmot pro trubní Vedení hloubené z trub z
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody
nebo kana|izace v otevřeném výkopu dopravní

9700

1559

59,450

156,750

45,.100

42,230

45,1 00

42,230

59,450

1 56,750

216,200

00

309 057 10

607

998

057 1
01 vzdálenost do 15 m

Celkem 2225123,90

R
2

za uloŽení stavebního odpadu na skládce
bez obsahu dehtu zatříděného

Poplatek

kódem 170120 997221845R

121 R 997221855

Poplatek za u|oŽení siavebního odpadu na skládce
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 170 504 t 216,200 250,00 54 050,00

122 R

Zptacováno BFtém€m KRos 4
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KRYcÍ LlsT RozPočru

Název slavby

NázBv objéktu

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Počet

Vodovrd - ul. Na Kollbce, Zdochovlce

a ostatÍti náklady

a kanalizace Pardubice, a.s.

Multiaqua s.r.o.

Rozpočet čÍslo Dne

16.04.2018

Náklacly/1m'j. l Poč€t i Nártadyltm'j

JKSO

rČo

MÍsto

tČ otČ

zdechovice

I

I

I

l

c2601 08631

13111113111

cz-cPv

cz-cPA

o,oo I

Rozpočtové náklady v CZR

Doplňkové náklady

0,00 Práce přesčas

132 000,00 9 Bez pevné podl.

0,00 10 Kulturní památka i

0,00 11

0,00

12:DN (ř.8.í1)

0,00 21 Kompl. ěinnost

Počet

c lNáklady na umístěni stavby

0,00 1 3'|zallzeni staveniště

0,00 14 Mimostav. doprava

0,00 15 iÚzemní vlivy

0,00 16 |ProvoznÍ Vlivy

.. ., . 0:991

i Náklady/1m'j

0,00 I

MontáŽ

17 ostatní

18 IVRN z rozpoČtu

19'VRN (ř. í3-18)

0,00 22 iostatni náklady

D icelkem bez DPH

0,00

0,00

132 000,00

DPH celkem
Projektant, Zhotovitel, Obiednatel

'DPH %

iJ"BéiiJ - 'í6,ó
základ daně

0,00

132 000,00

0,00

27 720,00
i.r1!!s9li..-.. ?1,9-.............,,...

Cena s DPH 159 720,00

E Přípočty a odpočty

zadavatel

.lolÓžka

q,go 
I

. 0,9! 
I

0,00

Měrné a účelové jednotky

1

3

4

Základní rozp' nákIady

HSV

Dodávky

Dodávky

MontáŽ

5

6

132 000,00

20

60108631

Zvýhod

zpÍocováno ayJÓmom KRos 4
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RozPoČET s výxnzeru výrvlĚn

Stavbal Vodovod _ ul' Na KolÍbce, Zdechovice

objekÍ Vedlejší a ostatnÍ náklady

Objsdnatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a s

Zhotovitel:
Místo: Zdechovice

Zpracoval:
Datum: 16. 4.2018

Ť
MnoŽstvi Cena Cena celksm IPopis 'MJ celkem 1 jednotková ._)

r---'
ic

D1
VoN 1 : Připrava a zaÍizen| staveniště,
provozní a územní vlivy

VRN: Ved nákl

VoN 2: Projektové dokumentace'
náklady jinde neuvedené

VRN: Ved na

VoN 3: Ostatní náklady jinde
neuvedené

VRN: Ved

sond

ohlášení, příprava staveniště, záchranné práce,

64 000,00

64 00

5 000,00

00

52 500,00

52 00

3 000 00

D2

D3

D2 5

na

D4

D2

3

Lqa_o.qQi

nálezů na místě

46 000,0046 000,00kpl 1,000
í staveniště - příprava, zřízeni, provozování,

odstranění staveništěR x1I
10 000,001 0 000,00kpr I r,oooProvozni vlivy po celou dobu stavbvR IX22

1.000 8 000,00kplX3 Územníe R

1.000 2 500,00kplPlán zásad organizace Výstavby (zov)R ixo4

1.000kpl
Prováděcí dokUmentace organizace dopravy v průběhu

R stavby, dopravní značeni' světelná sionalizaceix5

R

zkua šebníhokontrolniho plánu prováděníVypracován
zkušebníhokontrolnihodlezkoušekpředepsaných

amateriál udodkvalnuna praceitv ávanýchnapr
konstrukcí.

Vypracování podorobné výrobně dilenské dokumentace'
kt,erá podléhá schváIení objednatele a technického
dozoru, jejiž souěásti bude i vypracování
technologických postupů na základě pokynů objednatele
a technického dozoru v případech, kdy si to vyŽádá

situace na stavbě.7 x7R

3 000,001 ,000
o ektů, vytýčení'

i kplR X8I

RI
1 5001R10

1.000kpl'15

honutné pndalšíhosubjektuprovozu
sítííchpodzemnnebopřeložkách poškození

nt n ho zásobeníuzavřennutné

X9

x10 veÓinnost

11 R
1 000.00kpl 1.000x16 Kompletační činnost zhotovitele12 R

kpl 1,000R xl7 vÝsiavbv
zídky, potrubí

í3

kpl 1 500,001 ,000
poŽadavků orgánů aNáklady spojené s

R x1814
1 000,00kpl 1,000Havariiní čerpání podzemních a povrchových vod 

-

15 R x19

16R x21

zp.acováno 3Fiamóm KRos 4
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MJ
Kód položky PopisKCNČ'

MnoŽství Cena
celkem '|ednotkoVá

Cena celkem

dobu
hladin ve studních'

včetně přÍpad
jejich monitorováni po

ných náhrad za nutný

I

I

50o,00l
i

5oo,oo!

_ , 5oo,ool

10 500,00

10

00

132 000,00

podzemni

00

D5

D2

VoN 4: Předání a převzetí díla _

náklady jinde neuvedené

VRN

o shodě' tlakové
elektro' zkoušky

které budou

za součinnosti obsluhy (záškoloVáni obsluhy)

Celkem

Manipulační předpisy, prohlášení
zkouikv iinde neuvedené, revize
těsnosti nád.ži, prouo'ní zkoušky

R

R

R18

x22

x23

zobjednatelepožadavků

x26R

dle příslušnýchzkouškya technologickéKomplexn
R

x30
i geodetického zaměřeni skutečného

geometÍického plánu v celém rozsahu

Vyhotoven
rovedení

R
provedení
podobě + 1

(DSPS)stavbyskuteěnéhoDokumentace
nax elekronicky

R

zpÍ.@váno.y!tóm.ň KRos 4
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