
DoDATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo číslo: 2oL7/3370/0109 uzavřené dne 29'09.2017 podle s 2586 a násl. zákona č
89/2oI2 Sb', občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník)

Ll Obiednatel

l. SMLUVNí STRANY

Vodovody a kanallzace Pardubice, a. s.
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PsČ 53o 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: lng. Aleš Vavřička - předseda představenstva
tČo: 60108631
DlČ: cz6o1o8631
bankovníspojení: ČsoB, a.s.

č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466798 41,1,

fax: 466304643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem objednatele jednat:
lng. Dyntar Vítězslav - technický náměstek, lng. Fialková Gabriela - vedoucí technicko-investičního
oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat:

2/ Zhotovitel:
sídlo/místo podnikání
společnost je zapsána
zastoupena:
tčo:
DlČ:

bankovní spojení:
číslo účtu:
telefon:
fax:

e-mail:

KVIS Pardubice a.s.
Rosice 15]., Zelená louka, 533 53 Pardubice
u KS v Hradci Králové, B2435
lng. Pavel Jeništa, předseda představenstva
46506934
c246506934
čsoB a.s', pobočka Hradec Králové
17394093/0300
+420 466822640
+420 466822649
kvis@kv rs.cz

ve věcech smluvních oprávněnijménem zhotovitele jednat a podepisovat:
lng. Pavel Jeništa, předseda představenstva

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
podepisovat: lng' Libor Žižka, vedoucí výroby

lng. Jaroslav Doležal, autorizovaná osoba v oboru Vodohospodářské stavby
lng. Jan šrámek, stavitel

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákonač,.89|2ot2 Sb., občanského zákoníku,
v pIatném znění, tento Dodatek č. 1.
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tl. pŘeomĚr DoDATKU

Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu dokončení stavebních prací, a to v souvislosti
s potřebnou koordinací se stavbou kanalizace Lhota pod Přeloučí - škuoty a pracemi ŘsD, vše dle
požadavku zadavatele'

r) článek lll. TERMíNY A MísTo PtNĚNí, odst. 1/ se mění následovně:

1-/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech

A)Termín zahájení díla: Lo/2o77
B) Termín dokončenídíla a jeho předání objednateli: 31' 11. 2018

2/ Místem plnění je k.ú. Škudly, Lhota pod Přeloučía Přelouč'

ttt. zÁVĚREčruÁ usrnruoVENí

ostatní ustanovení základné Smlouvy o dílo ze dne 29. 09.20].7, nedotčena tímto Dodatkem č' ].,
zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.

Tento Dodatek č. 1" je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, znichŽ každá strana obdrží po dvou a

nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem'
obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.
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