
IhtsiT'AL
CHR()UST()VICE s.r.o.

Změnový list 'l

Stavba Vodovod - ul' U Kamenné vily, Pardubice

Smlouva o dílo: 02t2019

Objekt: 0'l Vodovod

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Zhotovitel: INSTAL CHROUSTOVICE s,r.o.

TDS: Horáková llona

Projektant: Multiaqua s.r.o', Jiří Myslik, Dis

Vypracoval: MichalZeman

Popis změny:

Z důvodu odstranění topného kanálu, vznikly méněpráce v hloubení výkopu pro vodovodní potrubi
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Změnu vyvolal: Zhotovitel a objednatel na základě skutečného stavu při revizi praci

Jedná se o změnu

(zaškrtnout)

změna řešení s navýšením ceny

změna řešení se sníŽením ceny X

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realizované v rámci rezervy a hrazené zrezevy
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Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD X

dokumentace skut. provedení

iiné

TaKo navÉené změny jsou v souladu s ust. $222 odst. 6' zák. č,' 13412016 Sb' v platném znění'
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změny předloŽil: Michal

vícepráce bez DPH

méněpráce bez DPH

náklqdy na změnu bez DPH

Výše DPH sazba: 21Yo 25 030 Kč

náklady na změnu vč. DPH 144 221 Kč
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Termín realizace změny: V průběhu stavebních prací

Vliv změny na terním dokončení díla ne
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Přílohy:

Příloha č.1 - Rekapitulace rozpočtt

Přiloha č. 1.1 01 Vodovod

Datum předložení změnového listu

Jméno a Příjmení razítko a podpisZměnu odsouhlasil:

lng.Gabriela FialkováObjednatel (statutární zástupce) :

fuletllona HorákováTDS:

Michal Zeman
. "..'orrt-'íl"l\l lc.E s'ť.0.

Zhotovitel:
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p edepgÍÉtE piofitu a spiídu v hornirě t ' 3 p es 1m do 1 o00 m3

nezapažench Úh í lE ďs @ do 2 0@ mm s urgvnáním.dna
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Dalum:

Projektal]t: Multiaqua s.r.o., Ji i M}6tík' Dis

SlAVlra;

QojeLt:

/Misto:

VodÓvod ' !L. u líaínenné vily, Pardublce

01 Vodovod
pardubice

Vodovody a kanalizace Pardubice, a;s.
INSTAL CHROUSTOVICE s. r-o.

Zadavatel:
Uaha2eč:

Náklaď soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV
Dí

I
-71 4,96

'47 226,27

stŘm '' Ž 3
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