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sisinm @PERACN| PROGRAM

EVROPSKA UNIE Pro vodu,
v ZIVOTN( PROSTREDI Fond soudrinosti vzduch a pfirodu

Zmeénovy list

Predklada "Spoleénost UV Hrobice" zastoupena spravcem
spoleé¢nosti spoleénosti VCES a.s.

Projekt: ,,Zajisténi kapacity a kvality SV Pardubice*
Podprojekt 1 - Ill. Cast Intenzifikace UV Hrobice

Cislo smlouvy:

Cislo zménového listu:
Nazev zménového listu:
Datum:

Identifikaéni ¢islo EIS:
Nazev smiouvy:
Smluvni strany:

Objednatel:

Zhotovitel:

62/20/SOD

117

Vyrovnavaci podlaha v hale filtrG v SO 02
11/2021

CZ. 05.1.30/0.0/0.0/17_081/0010874

Zaijisténi kapacity a kvality SV Pardubice

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

Spoleénost UV Hrobice
Vazni 456
Hradec Kralové, 503 14

Ve vztahu k smlouvé o dilo bude pfedmétna zména re$ena dle zakona 134/2016
Zakon o zadavani vefejnych zakazek, §222 Zména zavazku ze smlouvy na vefejnou

zakazku odst. 6.
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o OPERACN( PROGRAM EVROPSKA UNIE | Provoduy,
v ZIVOTN[ PROSTREDI Fond soudrZnosti vzduch a pfirodu

Pfedmét zmény:

Pfedmétem zménového listu je provedeni vyrovnavaci podlahy v hale filtrG I1l. (m.¢.
34) a rozvodné (m.€. 34a) v objektu SO 02.

Viceprace bez DPH 157 034,55 K¢
Viceprace bez DPH celkem 157 034,55 K&
Ménéprace bez DPH 0,00 K&
Ménéprace bez DPH celkem 0,00 K¢&
Rozdil bez DPH + 157 034,55 K&
Rozdil bez DPH celkem + 157 034,55 K¢&
Zdivodnéni:

Po demontazi stavajiciho technologického zafizeni a vybourani fyzicky dozité a pfi
montazi technologického zafizeni dilée po$kozené podlahy v m. ¢. 34 (hala filtrd Iil.)
a vm. €. 34a (rozvodna) se prokazalo, Ze provedeni nové dlazby dle DPS a
rozpoétu SoD pouze na vybouranou hrubou podlahu je prakticky neproveditelné.
Proto bylo Zhotovitelem navrzeno vyrovnani plivodni podlahové konstrukce pomoci
nové lité podlahy a provedeni ramp ke dvefim.
Specifikace nové lité vyrovnavaci podlahy:

- stavajici stropni/podlahova konstrukce

- vyrovnani stavajici podlahy litou cementovou pénou tl. 65 mm

- finalni vrstva hrubé podlahy — lity cementovy potér tl. 55 mm

Zvyse uvedeného vyplyva, ze vySe uvedenou zménu nebylo mozno
Zhotovitelem predvidat.

Prilohy:

Priloha €. 1 — Ocenéni zmény

Priloha €. 2 — Graficka pfiloha — dotéeny prostor

Priloha ¢. 3 — neobsazeno
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EVROPSKA UNIE | Provoduy,
Fond soudrZnosti vzduch a pfirodu

° OPERACNI PROGRAM
v ZIVOTNI PROSTREDI

Ptiloha ¢. 4 — Bilance zmén ze smlouvy ve smyslu zakona o zadavani vefejnych
zakazek 134/2016 Sb.
Pfiloha &. 5 — Stanovisko projektanta

Priloha ¢&. 6 — Zaznam ze stavebniho deniku
Priloha &. 7 — Fotograficka dokumentace

Stanovisko projektanta:
Je formulovano v pfiloze 5 zménového listu.

Zména iniciovana:

Zhotovitelem po dodate¢né analyze proveditelnosti, i¢elnosti a funk&nosti zmény
v ramci pfedmétného projektu.

Ma nebo bude mit zména vliv na kvalitu dodavaného dila nebo jeho ¢asti a
jaky:

Zménou se zajisti kvalita dila deklarovana Smlouvou o dilo (SoD).

Ma nebo bude mit zména vliv na pribéh provadéni dalSich praci na dile: NE

Odrazi se zména v postupu nebo ¢asovém rozvrzeni realizace dodavaného
dila: NE

Termin provadéni praci: 11/2021 — 12/2021

Schvalena ¢astka zmeény:
Zvyseni ceny dila 0 157 034,55 K& bez DPH.

Za objednatele: DY/A KANALIZACE

. . . . sz o x ¥ PARBUBICE, a.s.
Odsouhlasila: Ing. Gabriela Fialkova, technicka naméstkyné Tepeno 2014, 530 02 PARDUBICE
N e 1 Di€ CZ60108631
Datum: 6. L. M’l7 ., l g:%iﬁgdig 8, vioZka 999

Za zhotovitele:
Vypracoval: Ing. Jifi Lasak k
;'} .‘lb..E

Datum: . .
. . 7/3, 190 05 Praha 9
0. 471 2074 7
- e — I
/ ‘_z;__,-ﬁ:_g._,—-;‘_.g‘ ZANSTENI KAPACITY

Za Spravce stavby: - (2252 vy sv pARDUBICE
HEB P-4 OVHROGIGE | e e

Odsouhlasil: Ing. Jaroslav Valkovi¢ WVWTYM L) sonkvci saveY
KIS CeNTROPRQJEKT GROUP 8,

Datum: G(_/[‘Z. Z&Zﬁ
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v: ZIVOTN[ PROSTREDI

Za projektanta:
Odsouhlasil: Ing. Jifi Forejtek
Datum:

EVROPSKA UNIE Pro vodu,
Fond soudrZnosti vzduch a pifrodu
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—— VZUUCUHUVA MEZERA L, 52U mm
VETROTESNA A POJISTNA HYDROIZOLACE TYVEK MECHANICK'
KOTVENA TALIROVYMI HMOZDINKAMI
TEPELNA IZOLACE Z MINERALNICH VLAKEN
ISOVER FASSIL TL, 100 mm, MECHANICKY KOTVENA
F—— NOSNY Al ROST SPIDI MAX
+———— VYROVNAVACI CEMENTOVA STERKA
}———— STAVAJICI FASADA (PO OTLUCENY)
}——— STAVAJicl zDIvO

plocha 207,15 m2
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ZajiSténi kapacity a kvality SV Pardubice

Podprojekt 1 lll. Cast intenzifikace UV Hrobice
Zmé&novy list &.1/7 — stanovisko projektanta
Pfedmét Z1. 1/7

Pfedmétem zménového listu je zm&na provedeni vyrovnénf podlahy v hale filtrfi III.
(m.£. 34) arozvodné (m.&. 34a) v objektu SO 02.

Stanovisko projektanta a autorského dozoru

Jednd se o zménu, souvisejici s vylepSenfm zejména funkénosti a tidelnosti prostor pivodni
haly filtri.

Projektant s navrZenou zménou souhlasf.

V Hradci Krélové  01.12.2021 U ¢
I//'I"

Ing. Jifi Forejtek /

/
Kontaktn a fakturaénl adresa: Telefon: 495 076 011* Bankovni spojeni: I€: 48153362
VIS - Vodohospodédfsko-in2enyrské Fax: 495 541 342 Komer&ni banka HK DIC; CZ48153362
sluZby, spol. s 1. 0. E-mall: vis@vishk.cz &.0. 21104 - 511/ 0100
Na Stfeziné 1079 Equa bank a. s.

600 03 Hradec Krélové ¢€.0. 1014655678/ 6100
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