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SMLoUVA o DíLo
čís|o': ...' é..€. /..2 2'.(..s.?.?

uzavřená podle 5 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský
zákoník).

nedí!nou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s s 1751 občanského zákoníku obchodní
podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dále také jen oP), které jsou přílohou č. 1

smlouvy o dílo

U Obiedn atel

t. SMLUVNí STRANY

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PsČ 53o 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: lng. Aleš Vavřička - místopředseda představenstva a ředitelspolečnosti
lČo: 60108631
DlČ: cz6o1o8631
bankovníspojení: ČsoB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466798 4It
fax: 466304643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem objednatele jednat:
lng. Fialková Gabriela - technická náměstkyně, Mgr. Tomáš Prorok - vedoucítechnicko-investičního
oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat:
TDs - bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku

2/ Zhotovitel: šTRoss - protlaky s.r.o.
sídlo/místo podnikání: Revoluční L033, 534 01 Holice
společnostjezapsána vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vHradci Králové, oddíl C,

vložka 26715
zastoupena: Jiřím Štrossem, jednatelem
lČo: 28777603
DlČ: czz87776o3
bankovníspojení: Čsog
číslo účtu: 232056599/0300
telefon: 608 03 03 21
fax:

e-mail: stross.protla ky@sezna m.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Jiří Štross, Šárka Leczová, DiS'
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ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
podepisovat:

JiříŠtross, Šárka Leczová, Dis.

tI. pŘroruĚr SMLoUVY

1/ Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas provést na svůj náklad a na své
nebezpečí s odbornou péčí dílo specifikované touto smlouvou na straně jedné a závazek objednatele
provedené dílo bez vad či nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za
podmínek stanovených touto smlouvou. (dále také jako ,,dílo" nebo ,,stavba"). Zhotovitel se dále
zavazuje převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu za podmínek dále uvedených v této
smlouvě, není-li objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci.

2/ Dílem se pro účely této smlouvy rozumí provedení zemních prací pro pokládku vodovodu v ulici
S.května v Holicích včetně zajištění inženýrské činnosti nezbytné pro realizaci stavebních prací, a to
v rozsahu prací a dodávek specifikovaných v projektové dokumentaci zpracované společností BKN,
spol. s r.o., zodpovědný projektant: lng. Dostál. Předmětnou projektovou dokumentaci obdržel
zhotovitel před podpisem této smlouvy, což svým níže uvedeným podpisem potvrzuje. Dílem se
rozumí rovněž provedení veškeré kompletní přípravy pro provedení díla a zajištění veškerých
potřebných dokladů a dokumentace k prokázánířádné funkce díla.

3/ Z důvodu odstranění jakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozumění smluvní strany výslovně
uvádí, že součástípředmětu smlouvy jsou:
. provedení pasportizace stávajících objektů dotčených stavbou včetně zaměření hladin ve

stud n ích,
o zařízení staveniště,
o obstaránízařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění,
. zkoušky stanovené projektovou dokumentací nebo závaznými čSN,
o revize dokladující funkčnost zařízení, doklady na použité materiály v souladu se zákonem č.

2zh997 Sb' o technických požadavcích na výrobky, a souvisejícími předpisy
o součinnost zhotovitele s projektantem při zpracovánízměny díla,
o zajištění zvláštního užívání komunikací v souladu se zákonem o komunikacích a prováděcích

předpisů, za bezpečení dopravně-inženýrských opatření,
. provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,
o provedenízkoušek hutněnízásypových Vrstev a pláně pod konstrukčními vrstvami komunikací,
o zajištění práv k používání patentů, know-how, SW, autorských práv, pokud se vyskytují,
o činnost odpovědného geodeta,
. zpracovánía dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,
r zaškolení pracovníků provozovatele, komplexníodzkoušení, uvedení do provozu,
o dodávku prvních provozních náplnído technologie,
o poskytnutí záruk na celé dílo, odstraňování případných vad v záruční době,
o obstaráníveškerých dalších pracísouvisejících se zhotovením díla'

4/ Součástí předmětu smlouvy je téŽ zhotovení další potřebné dokumentace, dílenských
a konstrukčních výkresů, pokud jsou k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, atestů
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a revizí k prokazování předepsané kvality a parametrů dokončeného díla, jakož i doklady nutné pro
vydání kolaudačního souhlasu, je-li stavebním úřadem vyžadován.

5/ Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelsko-inženýrská činnost spojená s provedením díla
a jeho uvedením do trvalého užívání a to zejména:
. Vytyčení a ochrana všech podzemních zařízení vzájmovém Území stavby na základě vyjádření a

povolení dotčených správců těchto sítí
o zajištěnívstupů na pozemky nutných pro provedení díla
o projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zařízení staveniště (ZS) potřebných pro

provedení díla včetně úhrady poplatků
. zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení staveniště
o kompletačníčinnosti zhotovitele
o ostraha staveniště, zajištění bezpečnosti při prováděnídíla ve smys|u BOZP
o péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah

pojištěnístavby.

6/ Zhotovitel bude po dobu výstavby a komplexního vyzkoušení spolupracovat s objednatelem.
V případě, že zhotovitel bude v uvedeném období provádět práce na objektu či zařízení vodárenské
infrastruktury, jehož provoz bude muset být z důvodu postupu prací omezen či přerušen, upozorní
zhotovitel objednatele na tuto skutečnost zápisem Ve stavebním deníku minimálně týden předem.
objednatel zápisem do stavebního deníku požadovaný termín odsouhlasí nebo oznámí nejbližší
možný termín pro omezení či přerušení provozu. Zhotovitel bez předchozího souhlasu práce na
takovémto objektu či zařízení nezahájí'

7/Dílo bude provedeno vnáležité kvalitě a dle veškerých předepsaných atestů, zkoušek a revizídle
Čsn a dalších platných právních a technických předpisů a nařízení uvedených v zadávací
dokumentaci, kterými bude prokázáno dosaženípředepsané kvality a parametrů dokončeného díla.

8/ Smluvnístrany se výslovně dohodly, že normy ČsN 1rozumíse tím i ČsN EN), jejichž použití přichází
v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat za závazné
v plném rozsahu.

9/ Součástí předmětu smlouvy je zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení (v
podrobnostech realizační projektové dokumentace) v listinné (3 paré) a digitální podobě ve formátu
dwg a pdf. Dokumentace skutečného provedení bude provedena dle níže uvedených zásad:

a) do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně
vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovenídíla,
b) ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným
změnám, budou označeny nápisem ,,beze změn",
c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením
osoby, která změny zakreslíla, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
d) u výkresů, obsahujících změnu proti projektové dokumentaci pro provedení stavby bude
přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele
(objednatele) a její souhlasné stanovisko.

10/ Geodetické zaměření skutečného provedení díla si zajišťuje zhotovitel prostřednictvím geodeta.
Veškeré práce, které jsou předmětem geodetického zaměření, mohou být zakryty až po zaměření'
Nedodrženítéto podmínky je považováno za hrubé porušenísmIuvních povinností.
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1'1-/ Dílo bude provedeno co do obsahu a rozsahu podle:
a) Projektové dokumentace, která bude předána zhotoviteli nejpozději v den předá ní/převzetí
staveniště'

b) Stavebního povolení, bylo-li vydáno.

c)Závazných rozhodnutídotčených orgánů státnísprávy týkajících se díla, vydaných v mezidobí
od zahájení provádění díla zhotovitelem do předání díla objednateli.

V případě rozporů při určení obsahu, rozsahu nebo provedení díla podle jednotlivých výše uvedených
bodů bude pro stanovení skutečného obsahu a rozsahu díla, k jehož provedeníje zhotovitel podle
této smlouvy povinen, rozhodující nejdříve bod b), jako druhý bod a), jako třetí bod c).

III. TERMíNY A MísTo PLNĚNí

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech

A) Termín zahájení díla: květen 2022

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: srpen 2022

Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce do jednoho týdne ode dne převzetí staveniště od
objednatele.

2/ Místem plněníje: ul. 5. května v Holicích

lV. CENA DíLA

1'/ Cena díla v rozsahu čl. lll. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením
veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby' Cena
díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy'

Cena celkem bez DPH t 492!78,-Rč
(slovy: jedenmiliončtyřistadevadesátdvatisícjednostosedmdesátosm korun českých)

2/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy je/ne+í plátcem DPH, a v případě jakékoliv
změny, toto oznámí bezodkladně objednateli.

3/ Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby související s provedením předmětu díla v
rozsahu dle čl' ll. této smlouvy. Cena díla je doložena oceněným soupisem stavebních prací, dodávek
a služeb (doplněným položkovým rozpočtem), který je Přílohou č. 3 této smlouvy a tvoří součást
nabídky zhotovitele podané do zakázky ,,Holice, 5. května - vodovod - zemní práce".

4/ Podmínky pro změnu ceny díla jsou uvedeny v oP.
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V. PLATEBNí PoDMíNKY

1/ objednatelem nebudou poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. obě smluvní
strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené
v příslušném měsíci a za datum uskutečnění zdanitelného plnění prohlašují poslední den
kalendářního měsíce. Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem až do výše 90% celkové
smluvní ceny za provedení díla. Po dosažení tohoto limitu bude objednatel zhotoviteli zadržovat
všechny zbývající platby jako zádržné, které bude uvolňováno do 15-ti dnů po odstranění všech
případných vad a nedodělků uvedených v Zápisu o předání a převzetí díla.

2/ Po ukončení každého kalendářního měsíce vystaví zhotovitel objednateli daňový doklad max. do
lhůty stanovené zákonem a současně do této lhůty ho prokazatelně doručí objednateli' Nedílnou
součástí daňového dokladu je vždy zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném
měsíce v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený
technickým dozorem objednatele. Zhotovitelje oprávněn zahrnout do daňového dokladu za příslušné
období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem.

3/ objednatel a zhotovite| shodně konstatují, že pokud zhotovitel provede pro objednatele dle této
smlouvy i stavební nebo montážní práce (odpovídající číselnému kódu klasifikace produkc e CZ-CPA 41'
až 43\ bude je fakturovat v režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení $92e) zákona č.
235/2oo4 Sb', o dani z přidané hodnoty, v platném znění. objednatel dále prohlašuje, že nepoužije
výše uvedené práce výlučně pro soukromou potřebu nebo výlučně pro plnění, která nejsou
předmětem daně.

4/ Pokud objednatel zaplatí finančnímu úřadu daň z přidané hodnoty za zhotovitele, jako zákonný
ručitel (z titulu zákonného ručení) je oprávněn tuto pohledávku jednostranně započíst na peněžité
nároky zhotovitele vůči objednateli.

5/ Splatnost daňových dokladů smluvními stranami je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne
řádného předání (doručení) faktury (daňového dokladu) zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se
považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty příslušná hodnota zdanítelného
plněníve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele
uvedeného v záhlaví SoD.

6/ Další podmínky stanovíoP

VI. zÁRuKA

1/ Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá
závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních lhůt, odpovídat výsledku určenému v této
smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou
dokumentací.

2/ Zhotovitel poskytuje na dílo od data předání a převzetí záruku 60 měsíců
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3/ Další podmínky stanoví oP.

Vll. sMLUVNí PoKUTY A FINANčNí zÁRUKA

1/ V případě, že zhotovitel nedodržítermín předání a převzetí díIa dle čl' ll|' odst. L písm. B) této
smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5% zceny díla
bezDPHzaokrouhlenénahoruna100Kčtj.74700,-Kčzakaždýbyťzapočatýdenprodlení.

2/V případě, že zhotovitel nedodržítermín kteréhokoliv ze smluvních milníků dle čl. lll. odst. 1této
smlouvy o dílo, tj. včetně termínu zahájení prací, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši o,05% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kčtj.74 7oo,- Kč za každý byť
započatý den prodlení. Pokud zhotovitel poruší svoji povinnost spočívající v zahájení stavebních prácí
do 1 týdne ode dne převzetí staveniště od objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,I%o z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 10O Kč tj' 149 300,- Kč za
každý byť započatý den prodlení

3/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání dokumentace skutečného provedení díla dle čl.
Xll. odst' L4 oP, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5% z ceny díla
bez DPH zaokrouhlené nahoru na ].00 Kčtj'74 700,- Kč za každý byť započatý den prodlení'

a/ V případě, že zhotovitel neodstraní vady či nedodě!ky, uvedené v zápise o předání a převzetí díIa
v dohodnutém termínu , zavazuje se zhotovítel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5%
z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tJ. 74 7oo,- Kč, za každý byť započatý den
prodlení, a to za každou vadu či nedodělek zvlášť.

5/ V případě, že zhotovitel před zahájením prací řádně nepřevezme staveniště v dohodnuté lhůtě
nebo ve lhůtě stanovené objednatelem a/nebo zhotovitel nepředá objednateIivyklizené a ukIizené
staveniště v dohodnutém termínu,zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvnípokutu ve výši
100 000,- Kč a dále smluvní pokutu 20 000,- Kč za kaŽdý započatý den prodlení nad rámec výše
uvedené jed norázové pokuty.

6/ V případě, že zhotovitel bude v prodlení s povinností nastoupit k odstraňování jakékoliv
reklamované vady v dohodnutém termínu , zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu
ve výši o,o5% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na ].0O Kč tj' 74 7oo,- Kč, za každý byť
započatý den prodlení, a to za každou vadu zvlášť'

7/ Pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené vtéto smlouvě o dílo nebo obchodních
podmínkách , zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5% z ceny díla bez
DPH zaokrouhlené nahoru na ]-00 Kč tj. 74 700,- Kč zakaždéjednotlivé porušenípovinnosti.

8/ V případě prodlení s úhradou ceny díla dle této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši o,o5% z dlužné částky za každý byť započatý den prodlení.

9/ Celková výše částky smluvních pokut není omezena, smluvní pokuty mohou být kumulovány a
kombinovány. Sjednáním a zaplacením smluvních pokut není dotčen nárok objednatele na náhradu
škody, způsobené porušením kterékoliv z povinnosti takto zajištěných. Rovněž tak sjednáním a
zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven jeho povinnosti odstranit ve lhůtě stanovené
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správcem stavby porušení, za které objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu, dokončit dílo nebo
jeho část, anijiných povinností, závazkŮ nebo odpovědností, které podle smlouvy o dílo může mít.
Zhotovitel je povinen bezodkladně po odstranění porušení podat objednateli důkaz o odstranění
porušení. Nedojde-li v dané lhůtě stanovené objednatelem k odstranění porušení, je možné nárok na
smluvní pokutu uplatnit opakovaně.

10/ V případě nedodrŽení oznámených a schválených termínů odstávek a výluk je zhotovitel povinen
uhradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, včetně případných pokut a poplatků, které
v souvislosti s touto situací budou vyplývat z právních předpisů nebo z rozhodnutí správních úřadů.

11/ Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení písemného oznámení objednatele o uložení
smluvní pokuty zhotoviteli. oznámení o uložení smluvní pokuty musívždy obsahovat popis a časové
určení události porušení podmínek Smlouvy o dílo, na základě kterého se zakládá právo objednatele
na zaplacení smluvní pokuty, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty' objednatel si vyhrazuje
právo na určení způsobu úhrady platné smluvní pokuty.

t2/ Pokud zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou v této smlouvě o dílo a objednatel
v důsledku tohoto nesplní dotační podmínky stanovené poskytovatelem dotace (dále také jen
,,zprostředkující subjekt") a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na spolufinancování předmětu díla
nebo její části nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část, nebo uhradit z tohoto důvodu
jakoukoliv sankci poskytovateli dotace nebo třetí osobě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané popř. vrácené dotace nebo vůči objednateli požadované
sa n kce.

VIll. pŘroÁruí DíLA, VLAsTNlcKÉ PRÁVo

1/ Podmínky předání a převzetí díla, jakož i nabytívlastnického práva objednatele stanovíoP

lx. UKoNčENí SMLoUVY

1/ Smlouva může být ukončena písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy podle zákona,
této smlouvy nebo podle oP' Další podmínky stanovíoP'

x. sPoLEčNÁnzÁvĚnečruÁusrnruoveruÍ

L/ Nedílnou součástí této smlouvy jsou obchodní podmínky (dá|e také jen ,,oP"), které tvoří přílohu
č. 1 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje a svým podpisem níže potvrzuje, že byl seznámen
se oP, a že tyto oP bezvýhradně akceptuje. V případě rozporu mezi některým z ustanovení této
smlouvy a ustanovení oP je rozhodující ustanovení této smlouvy. SmIuvní strany se výsIovně
dohodly na vyloučení účinnosti následujících ustanovení oP: čl. xx. FlNANčruí zÁnura

2/ Íuto smlouvu lze měnit, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, pouze dohodou stran Ve formě
číslovaných a oběma stranami podepsaných písemných dodatků. K návrhům dodatků této smlouvy se
smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 10 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po
stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala' Za písemnou formu nebude pro tento
účel považována výměna e-mailových čijiných elektronických zpráv.
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3/ Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců obou stran.
Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle s 1765, odst. 2 občanského
zákoníku.

4/ obě smluvní strany se zavazují k mlčenlivosti a k znepřístupnění všech důvěrných informací
svěřených smluvním partnerům a k zachování obchodního tajemství, jestliže s ním budou
v souvislostí s touto sm|ouvou nebo jejím prováděním seznámeny.

5/ Všechny závazky, ujednání, povinnostia práva vyplývajícíz této smlouvy o dílo se budou Vztahovat
a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran jako pro
strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní
zástupce, právnínástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Tato smlouva jako celek,
ani jednotlivá práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného
souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel povaŽována výměna e_mailových,
či jiných elektronických zpráv.

6/ Pokud nebylo v této smlouvě nebo v oP ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a
vznikající občanským zákoníkem.

7/Tato smlouva jevyhotovenavečtyřechstejnopisech,znichžkaždástrana obdržípodvou.Smlouva
nabývá platnosti v den podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv. obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu'

8/ Přílohy Smlouvy o dílo:

Pří|oha č' 1: obchodnípodmínky

Příloha č. 2: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 3: oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (doplněný položkový rozpočet)

V Pardubicích dne
g 5 t-2t V Holicích dne 26. 4. zo22

Za objednatele V(}DoV{:}tf,Y A Í(.{NAI.!;{ÁCE Za zhotovitele:
pÁlEt'}. J!lři;;!:' a.ij'
:clr., 53i] *2 i'rt'FDLJÍ]lCr

:}1 L',ljL:Í'ÍiIírtsó3i
()R I1S, : lJ, \,1!r:.):a i:)l

šrRoss _ protlaky s.r.o.
dodávky zemních prací, zemní protlaky

Revoluční 1033, 534 01 HotlcE
lč:28777603

UČ;a287776o.3 '
mobllf 608 0S0 321.,777 t}g t6S,r?g 6SeZ4g

lng. Aleš Vavřička

m ístopředseda představenstva
a ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s

Jiří Štross, jednatel
Šrnoss - protlaky s.r.o.
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PřÍloha č. 1Smlouvy o díio

o BcHoDt\ í pootvl Ítv NY

snolečno.sti Vodovody a kanalizace Pardubice. a.s'

l. ÚvooNí UsTANoVENÍ

L/rfio obchodnÍpodmínky(dáletaké jen,,Podmínky" nebo,,oP")vesmyslu ustanovení$ 1751a
násl. občanského zákonku upravujívztah mezi objednatelem a Zhotovitelem zaloŽený Smlouvou
o dílo (dále také jen ,,soD" nebo ,,Smlouva")' Obchodní podmÍn ky jsou nedílnou součástí soo.

2/ Tyto Podmínky se pouŽijí vŽdy, pokud Smlouva neobsahuje jinou úpravu. Změny těchto
PodmÍnek mohou byt učiněny jen pisemně, a to stejným způsobem, jako Smlouva.

3/ Vobchodních podmínkách jsou použity zkratky, pro lepší srozumitelnost textu je vtomto
odstavci, jakoŽijinde v oP, uveden jejich přehled a plný význam zkrácených slov. Technický dozor
stavebníka (dále jen ,,TDs"), autorský dozor projektanta (dále jen ,,AD"), koordínátor bezpečnosti a
ochrany zdraví při prácina staveništi(dále jen ,,Ko-BoZP")

ll. LHŮTY PLNĚNí

t/ ZhoIoviteldokončÍcelé dílo a všechny jeho části (sou-lijaké)ve lhůtě pro dokončenídÍ]a nebo
části díla (podle okolnostQ, včetně:

a) úspěšného provedení přejímacích zkoušek před převzetím díIa, pokud budou
objednatelem poŽadovány, a
b) dokončení veškeých prací a činností, které jsou uvedeny v SoD tak, jak se poŽaduje k
tomu, aby bylo dílo nebo jeho část pokládáno za dokončené pro Účely převzetí podle SoD

2/ Za řádné splnění SoD se povaŽuje okamŽik oboustranného podpisu zápisu o předání
a převzetÍ díla, a zároveň zápisu o odstranění drobných vad a nedodělků, včetně předánÍ všech
poŽadovaných dokladů, atestů, jiných rozhodnutí potřebných pro uŽÍvání dÍla a zároveň podpis
protokolů o odstraněnívšech vad zjištěných v průběhu záruční doby.

3/ Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle závazného harmonogramu postupu prací (dále jen
,,harmonogram"). Harmonogram je nedílnou součástí SoD jako její přÍloha c. 2.v harmonogramu
jsou vyznačeny pro zhotovitele závazné dílčítermíny plnění, tzv. milníky resp. uzlové body (dále jen
,,uzlové body"). Změna harmonogramu je možná pouze na základě písemného dodatku k soD'
UzloW bod se povaŽuje za splněný, pokud zhotovítel v souladu se závaznými podklady stavby a
pokyny objednatele a TDS řádně dokončil všechny práce a dodávky a předloŽíl veškáré
dokumenty vztahující se k příslušnému uzlovému bodu. o dokončení kaŽdého uzlového bodu
Vyhotoví zhotovitel zápis, kteý podepisuje zhotovitel, objednatel a TDS.

4/ Zhotovilel následně předá objednateli, nejpozději 7 dnÍ před termÍnem prvního předání
staveniště, ke schválenÍ návrh podrobného programu pracÍ na celou dobu realizace předmětu
díla, s uvedením základních druhů zhotovovacích prací v rámci jednotlivých stavebních objektů
(So) a provozních souborů (PS) a to aŽ do termínu předání a převzetÍ dÍla. Tento návrh
podrobnóho programu pracÍ musí zohledňovat poŽadavky objednatele na součinnost s provozem
přÍpadně dotčenými zařízeními a na součinnost s dalšími dotčenými subjekty projektu. Dokud
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nebude program prací odsouhlasen objednatelem, jsou platné závazné termíny a obdobívýstavby
dle harmonogramu; program prací musí brit v souladu dílčími termÍny (milníky) dle
harmonogramu. Přehled skutečného postupu prací ve vztahu k poslednímu schválenému
programu pracÍ a Ve Vztahu k harmonogramu je zhotovitel povinen aktualizovat po celou dobu
realizace předmětu díla, nejméně v měsÍčních intervalech jako součást zprávy o postupu prací.

Zhotovitel rovněŽ předá objednateli ke schválení aktualizovaný program prací, kdykoli předchozí
program pracÍ nesouhlasí se skutečným postupem nebo povinnostmi zhotovitele, nebo na

základě pokynu objednatele, a to nejpozději do 3 pracovních dní od obdrŽení pokynu. JestliŽe
objednatel kdykoli oznámÍ zhotoviteli, Že program prací (v míře, která je uvedena) neodpovídá
SoD, harmonogramu nebo skutečnému postupu a úmyslům, Keré zhotovitel uvedl, předloŽí

zhotovitel opravený program prací objednateli ke schválení v souladu s tímto článkem.

5/ Zhotovitel potvrzuje, Že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění
povinnostÍ vyplwajÍcích ze SoD. V případě, že SoD nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké
povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke
kterému plnění podle SoD se příslušná povinnost vztahuje.

6/ Zhotovítel nebude při provádění dÍla zodpovědný za prodlenÍ s provedením díla způsobené
rozhodnutími orgánů veřejné správy, pokud je nemohl předvídat nebo nemohl předejít jejich

vlivům' Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení předložit objednateli neprodleně
písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení.

7/ Jestliže v průběhu prací vystanou skryté nebo jiné objektivní překážky, které nemohl
objednatel ani zhotovitel předpokládat, zavazují se obě strany, Že se bezodkladně dohodnou na

řešení, včetně zohlednění případných dopadů do termÍnu plnění dÍla a učiní vše pro odstranění
překáŽek.

B/ JestliŽe se zhotovitel domnívá, že má nárok na změnu termínu dokončenÍ díla nebo uzlového
bodu, oznámí to pÍsemně objednateli s popisem skutečností odůvodňujícÍch vznik nároku.

oznámení je zhotovitel povinen učinit bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozvěděl
nebo mohl dozvědět;jestliŽe zhotovitel svůj nárok neoznámí během 14 kalendářních dnů po tom,

co se dozvěděl (nebo měl a mohl dozvědět) o vzniku takové skutečnosti, nárok na změnu termín
dokončení díla zaniká.

9/ Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle SoD je zhotovitel povinen

v rozsahu stanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpečnost
pozastaveného díla proti zničenr, ztrátě nebo poškození, jakoŽ ískladování věcí opatřených

k provádění díla. je rovněŽ povinen provést opatření k zamezenÍ nebo minimalizaci škody, Kerá
by pozastavením prováděnÍ dÍla mohla vzniknout (konzervace díla, opatřenÍ před propadnutím

lhůt poskytnutých orgány veřejné správy apod.), přičemŽ o zamýšlených opatřeních je zhotovitel
povinen objednatele předem informovat. V případě, Že k přerušenÍ provádění dÍla nebo jeho části

dojde z důvodů výlučně na straně objednatele, jdou nezbytně nutné náklady spojené s činností
zhotovÍtele podle tohoto odstavce k tÍŽi objednatele.

10/ Objednatel nenÍ povinen dílo převzít před uplynutím lhůty pro jeho dokončení.

l!!. CENA DíLA, PIáTEBNí PoDMÍNKY

1,r V ceně za provedení dÍla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého

závazku dle SOD nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v
podk|adech předaných objednatelem nebo z nich vypl1ivají. Jedná se zejména o náklady na
pořízenÍ všech věcí potřebných provedení díla, dopravu na místo plnění, vč. lykládky, skladování,
manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zaíízení staveniště a jeho zabezpečeni
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hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběŽný a konečný úklid staveniště vč'
zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení dÍla (dÍlenskou, výrobnÍ, technologické a
pracovnÍ postupy apod'), dokumentaci skutečného provedeni geodetické práce, provedení
předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášenÍ o shodě,
revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k řádnómu zhotovenía předánídÍla. Dále
se jedná zejména o náklady na cla, reŽie, mzdy, sociální pojištění, pojištěnídle smlouvy, poplatky,
zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipoŽárních opatření apod. a další
náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutÍ příslušných správních orgánů nebo dle
obecně závazných platných předpisů. V ceně jsou zahrnuty rovněŽ veškeré náklady na software,
licence k užívávánÍ know-hoýsoftWare, nekompilované zdrojové kód programových a řídÍcích
automatů s komentářem, popis softwarových aplikací a nastavených paraňetrů, předání hesel
pro technologické celky apod.

2/ Cenaje stanovena podle příslušné dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah
sjednané ceny je rozhodující soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který
byl součástí předané přÍslušné dokumentace. Pokud se v budoucnu ukáŽe, Že i přes přiměřenou
kontrolu objednatele v rámci zadávacího řÍzení poloŽkouý rozpočet zhotovitele neobsahuje
veškeré poloŽky či správné počty měrných jednotek obsaŽené v předaném soupise stavebních
prací, dodávek a sluŽeb, pak platí, že takové chybějící položky čÍ chybějÍcÍ množstvÍ měrných
jednotek jsou předmětem plněnÍ a součástí sjednané ceny díla. Zhotovitel nemá právo domáhat
se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v poloŽkovém rozpočtu, pokud
jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací,
dodávek a sluŽeb.
Pokud se v budoucnu ukáŽe, Že poloŽkový rozpočet zhotovitele obsahuje poloŽky, které nebudou
zhotovítelem realizovány či obsahuje nesprávné počty měrných jednotek obsaŽené v předaném
soupise stavebnÍch prací, dodávek a sluŽeb, pak platí, Že objednatel hradí cenu dle skutečně
provedeného rozsahu předmětu plněnÍ, a to bez ohledu na to, jakým způsobem byla příslušná
část předmětu plněníoceněna v poloŽkovém rozpočtu a bez ohledu na to, zjakého důvodu takový
část díla nebyla realizována. Zhotovitel nemá právo domáhat se úhrady ceny za část díla, která
nebyla realizována'

3/ Daňový doklad musí splňovat všechny náleŽitosti daňového dokladu poŽadované platnou
právní úpravou. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat zákonné požadavky či údaje
nebudou správné, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti
zhotoviteli. Zhotovitelje povinen takový daňoqý doklad uvést do souladu s platnou právnÍ úpravou
- lhůta splatnosti vtakovém přÍpadě počíná běŽet ode dne doručení opraveného či nově
vystaveného dokladu objednateli.

4/ Pokud zhotovitel v průběhu plnění smlouvy porušÍ opakovaně sjednané či stanovené podmínky
provádění díla, zejména bude]i opětovně v prodlení se splněním termÍnů jednotliyých závazných
milnků dle časového harmonogramu, je objednatel jiŽ při v pořadÍ druhém porúšení smlolvy
oprávněn pozastavit platby měsíčních daňových dokladů na dobu, neŽ je toto porušení smlouvý
zhotovitelem odstraněno, nejdéle však do doby řádného splněnÍ celého závazku zaloŽeného
smlouvou. K tomuto postupu je objednatel oprávněn, aniŽ by muselo dojÍt k dohodě smluvních
stran o změně SoD a aniŽ by se tímto postupem dostával do prodlení s platbami. Zhotovitel
vtakovém případě nemá nárok na náhradu škody anijiných rnýdajů souvisejících s pozastavením
měsíčních plateb objednatelem'

V. oBEcNÁ PRAVIDIÁ PRo PLNĚruí soo
I/ znol.ovitel se zavazuje, Že na své nebezpečí a v rozsahu dle SoD a na vlastnÍ náklady provede,
dokončÍ, vyzkoušÍ, přípraví k předčasnému uŽÍvání a ke kolaudaci (u částí díla, u xtóýcn neni
vyžadován zkušební provoz) a uvede do zkušebního provozu ve smluvené době dílo (bez vad,
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nedodělků a nedostatků, které by nezabezpečovaly plnou funkčnost díla, a po provedení všech
předepsaných či sjednaných zkoušek), jehoŽ předmět, rozsah a způsob provedení (dále předmět
díla)je Vymezen SoD, a to v souladu zejména se:

a) S0D, projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení vč' technických zpráv, zadávací
dokumentací, soupisem stavebních pracÍ, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr, které tvoří
části zadávací doku mentace.

b) podmÍnkami pravomocného územního rozhodnutí
c) podmínkamí pravomocnému stavebního povolenÍ a s podmínkami stanovisek a

wjádřením i účastníků stavebn ího řízení
d)stanovisky, povolenímia vyjádřenímidotčených orgánů státnísprávy a samosprávy
e) příslušnýmí technickými a technologickými normami
f) obecně závaznou právníúpravou

Všemi Wše uvedenými dokumenty zhotovitel disponuje, resp' se s nimi detailně seznámil. KaŽdý

z těchto dokumentů je nedílnou součástí SoD, a to aniž by musel být k SoD přiloŽen, nebo aniŽ by

na něj muselo b:ýt výslovně odkazováno'

2/ Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu díla průběŽně prověřovat Vhodnost projektové

dokumentace dí]a a další dokumentace a dokumentů, kteďmije Wmezen předmět a rozsah díla
a podle kterych je povinen předmět dÍla realizovat, Včetně dokumentace pro prováděnÍ stavby,
zejména prověřovat zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, regulacemi a

normami a je povinen na jejieh případný nesoulad nebo nevhodnost pÍsemně informovat
objednatele a správce stavby. Pokud výše uvedené povinnosti zhotovitel nesplnÍ, odpovídá za
vady a důsledky včetně náhrady škody způsobené objednateli nebo třetístraně v důsledku tohoto
nesplnění a je povinen dílo a předmětnou projektovou dokumentaci a další dokumentaci a

dokumenty uvést do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, regulacemi a normami.

3/ Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vydání a aktualizaci veškerých rozhodnuti oznámení
vyjádření státních organů a/nebo dotčených účastníků realizace díla nebo třetích stran. Tato
rozhodnutí a oznámení zahrnují mimo jiné povolení a souhlasy k provádění dóčasných prací
dopravnÍch qíluk, zemních prací, v'ýkopů a dalších činnostÍ, zvláštní uŽívaní komuníkací a
veřejných prostÍanství k provádění díla a souvisejících činností (skládky' mezideponie,
manipulační pruhy apod.), povolenÍ k pobytu, povolení k uŽÍvání přenosných vysílaček, povolení

k přemístění veřejných zaiízení apod.

4/ Zhotovitel bude odpovÍdat za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých postupů na

staveništi, zajištění správné technologické praxe při prováděnÍ dÍla a kvalitu a kvantitu všech
zhotovovacích pracía zajištění kvalitního iízení a dohledu nad realizací předmětu dí|a.

5/ Zhotovitel se zavazuje objednateli TDs, AD, koordinátorovi BOZP umožnit kontrolu realizace
předmětu díla, a to kdykoliv vdobě jeho provádění. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit
vstup do veškených prostor, které s realizací předmětu díla souvisejí a tak poskytnout moŽnost
prověřit, zdali je dílo prováděno řádně, a to i ve dnech pracovního klidu. Zhotovitel je povinen
poskytnout při provádění kontroly poŽadovanou součinnost, zejména pak zajistit účast
odpovědného personálu zhotovitele. Zhotovitel umoŽní objednateli kontrolu u výrobců zaYÍzení,

která tvoří nebo majítvořit součást díla. Tato kontrola nezbavuje zhotovÍtele plné odpovědnosti za
plnění povínnostÍ v souladu se SoD'

6/ Zhotovitel se zúčastní dle pokynů objednatele a v rozsahu poŽadovaném objednatelem
kolaudace (u částí díla, u kterých nenÍ vyŽadován zkušební provoz), uvedenÍ dokončeného díla do
zkuŠebního provozu a jeho průběhu až do etapy vyhodnocení'

7 Při plněníSoD je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zásadami projektového řÍzenítak,

aby bylo dosaŽeno maximální hospodárnosti při následném provozu díla.
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8/ Při plnění SOD je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, včetně pokynů technického,
příp. autorského dozoru objednatele a koordinátora BoZP (dále také jako ,JDS" ,,AD", ,,Ko_
BOZP"), vydanými v souladu s dokumentací týkajícÍ se provádějí díla, tj. pokyny, které
nepředstavují změnu soD. V případě sporu smluvních stran, zda je určitý ptkyn objednatetu
v souladu se závaznou dokumentací stavby, je rozhodující stanovisko znalce. Pokud ze stanoviska
znalce vyplyne, Že pokyn objednatele není v souladu s předanou dokumentacÍ, uzavřou smluvní
strany dodatek k SOD.

9/ Zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnost
jeho pokynů a důvody nevhodnosti specifikovat a tuto nevhodnost prokázat. K upozornění
zhotovitele je objednatel povinen se vyjádřit do 5 pracovních dnů, nebude-li dohodnuta jiná lhůta.
Pokud bude objednatel na splnění pokynu přes upozornění na jeho nevhodnost trvat, je zhotovitel
povinen pokyn objednatele splnit.

Lo/ Je-li v průběhu prováděnidíla ohroŽena bezpečnost prováděnístavby, život nebo zdravíosob
nebo hrozÉlijiné váŽné škody, nebo je-li dílo prováděno V rozporu se smlouvou, je objednate|, TDS
či Ko-BoZP oprávněn, respektive povinen, pokud to okolnosti vyŽadujÍ, ztrotoviteti příkázat
přerušenÍ prací na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. Zhotovitel je povinen se
takovým přÍkazem řídit.

t1'/ Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdravi vlastních pracovníků a pracovníků
případných poddodavatelů podílejících se na zhotovení díla. Zhotovitel a jeho poddodavatelé
budou práce provádět ve smyslu zákona č' 309/2006 sb' o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcích předpisů nařízenÍ vlády č. 591"/2006
Sb. o bliŽšÍch minimálnÍch poŽadavcÍch na bezpečnost a ochranu zdraví při práci nastaveništích.

L2/ v případě vzniku pracovního úraA), havárie nebo poŽáru na pracovišti jsou dodavatelé
(poddodavatelé) povinni ihned tuto skutečnost oznámit objednateli.

13l Přerušení provádění díla z důvodů uvedených v odst. 10 tohoto článku musí b1ýt zapsáno do
stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných lhůt plněnÍani nezakládánárokzhotovitele na
úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušením vzniknou.

1-4/ Pokud vzníkne v průběhu plnění SoD povinnost přibrat koordinátora B)ZP zdůvodů
spočívajících na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn takového koordinátora vybrat a zajistit,
a to na náklady zhotovitele.

t5/ Zhotovitelje povinen plnit povinnosti d|e SOD tak, aby nevznikla škoda. Zhotovitelje povinen
objednateli neprodleně oznámit, že vznikla nebo bezprostředně hrozivznikškody, a včas přijmout
takové opatření, aby škodu odvrátil; současně je povinen navrhnout objednateli opatření
směřující kzamezenÍ škod' V případě porušení této povinnosti odpovÍdá zhotovitel objednatelí
za škody, které mu tím vzniknou.

L6/ Zhotavitel odpovÍdá objednateli i třetím osobám za veškerou škodu, která jim vznikne
v důsledku jednání zhotovitele.

17/ Zhotovitel je povinen dodrŽovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichŽ se dozvěděl
v souvislosti s plněním SoD'

IB7/ zhotovitel je povinen objednatele neprodleně, nejpozdějí však do 3 pracovních dnŮ od
vzniku níŽe uvedené skutečnosti pÍsemně informovat o tom, Že:

a) přestal plnÍt své splatné peněžní závazky vůči poddodavatelům podílejícím se na plnění
soD,

b)zhotovitel se stalsubjektem, na nějž byl podán návrh na zahájení insolvenčníh ořízení,
c) bylo rozhodnuto o tom, Že vstupuje do likvidace,
d) přestal b]ýt oprávněn provozovat některou z činnostÍ, která je předmětem SoD, anebo
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e) je jinak závaŽným způsobem omezena nebo ohroŽena jeho schopnost plnit povinnosti dle
soD.

t9/ Zholovitel prohlašuie, Že je vsouladu správními předpisy oprávněn provádět Veškeré
činnosti, které jsou předmětem SoD, a Že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně
kapacitně, materiálově i technicky vybavený.

20/ Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDs, AD a Ko-BoZP na jejich ústní
nebo písemné vyŽádání, nejpozději však do 5 pracovních dnů od uplatnění poŽadavku,
poŽadované informace, vysvětlení a konzu ltace VztahujÍcí se k pl něn í SoD.

2t/ Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, pak normy ČsN EN, zejména české technické
normy' jsou pro zhotovitele závazné v tom smyslu, že stanovujÍ minimální poŽadavky na realizaci
díla.

22/ Pokud nebude dohodnuto ve zvláštním písemném protokolu jinak, je pracovnÍ doba
zhotovitele na staveništi ze strany objednatele omezena příslušnými právními předpísy'

23/ Dalši povinnosti zhotovitele:
a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a sluŽeb pro objednatele

za optimálních kvalitativnÍch podmínek,
b) zhotovite| nese V plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu pracÍ,

za sledování dodrŽování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdravÍ při práci

a zachování pořádku na staveništi,
c) vedoucí realizačnÍho týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba

musí byt jako zástupce zhotovítele po dobu provádění prací, montáŽí a zkoušek díla
přítomna v místě stavby a musí byt vybavena všemi pravomocemi jednat jménem
zhotovitele a přijímat oznámení objednatele,

d) zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy sqých zaměstnanců vlastnÍm logem
a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců poddodavatelů logem
přísl ušného poddodavatele,

e) zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistÍ vlastními opatřeními
Šociálhí zařízení pro pracovníky vlastnÍ i pracovníky poddodavatelů,

f) zhotovitel se zavazuje, že zaplat( ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které
zhotovitel pro provedení díla vyuŽil,

g) zhotovitel nesmÍ bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat sjeho
majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, ktený má objednatel ve svém
drženÍ, úschově či pod svou kontrolou,

h) zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zaYízení a stroje převzaté od objednatele po

dobu jejich uŽívání,
j) zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady,
k) zhotovitel je povinen umoŽnit pověřeným zástupcům objednatele a přÍslušným

veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce,

kva1ity, dodržování technické dokumentace, harmonogramu pracÍ a udrŽování pořádku

na převzatém staveništi, jestliŽe během inspekce objednatel zjistí, že činnosti zhotovitele
prováděné na stavbě nejsou v souladu se smlouvou, bezpečnostnÍmi předpisy nebo
závaznými podklady stavby, je povinen o svých vyhradách informovat Zhotovitele
písemně zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen oprávněné připomínky
přijmout a ihned zjednat nápravu v souladu se smlouvou a závaznými podklady stavby.
oprávněné připomínky objednatele, které se týkají bezpečného provozu ostatnÍho
zařízení, nebo bezpečnosti pracujÍcích bude zhotovitel odstraňovat okamŽitě. V případě

váŽných závad je oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamŽitě přerušit
prováděnou činnost zhotovitele aŽ do jejích odstranění.
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V. PoDDoDAVATELÉ

t/ zhotovitelje oprávněn provádět dÍlo nebo jeho část prostřednictvím poddodavatelů. Zhotovitelje povinen informovat objednatele o kaŽdém poddodavateli v dostatečném předstihu tj'
minimálně t4 dní před zahájení prací poddodavatele na staveništi. Poddodavatelé, se kteými se
uvaŽuje pro realizaci části díla, převyšující částku 50o tÍs. Kč bez DPH dle smluvnÍho rozpočtu
musí b:ýt schváleni objednatelem. objednatel má právo neschválit poddodavatele. Tuto
skutečnost oznámí objednate| zhotoviteli pÍsemně spolu s vysvětlením svého rozhodnutí.

2/ Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavate|e, jako by ji prováděl sám.

3/ Zhotovitel se zavazuje, Že práce na díle budou provádět pracovnÍci, kteří mají potřebnou
kvalifikacia odbornou způsobilost pro jími prováděnýdruh pracÍ. Zhotovitel poskytne na požádání
objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které vyuŽÍvá k plnění díla přímo nebo jako
své poddodavatele' Pokud nebude takové osvědčenÍ předloŽeno, nebo bude shledáno jako
nedostatečné, musí zhotovitel na poŽádání objednatele takového pracovníka odvolat a nahradit.

4/ objednate| je oprávněn poŽadovat vyloučení jakéhokoliv poddodavatele, kteql neprovádí dílo v
souladu se závaznými podklady stavby (včetně, nikoli však pouze termínů a harmonogramu).
Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele s takovým poddodavatelem ukončit spo|upráci a
vyloučit ho z účastí na provádění díla. Vyloučený poddodavatel je povinen bezodkladně opustit
místo provádění díla včetně vyklizení staveniště.

5/ Zhotovitel je povinen zajistít koordinaci veškerých činnostÍ a dodávek potřebných pro
provedení plnění podle SoD včetně činností nebo dodávek zajištovaných poddodavateli, popř.
jinými dodavateli a objednatelem, tak aby bylo zajištěno plynulé plnění povinností zhotovitele
podle SOD.

6/ KaŽdý poddodavatelje povÍnen předat Ko-BoZP prostřednictvÍm zhotovitele nejpozději 8 dnů
před nástupem na staveniště informace o rizicích vznikajících při pracovních nebo
technologických postupech, které zvolil. RovněŽ je povinen poskytovat koordinátoroví BoZP
součinnost potřebnou pro plněníjeho úkolů.

7/ Prokazoval-li zhotovitel vzadávacÍm řízení kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, je
v případě jeho změny povinen takovou skutečnost projednat v dostatečném časovém předstihu
s objednatelem; zhotovitel je vŽdy povinen sdělit objednatelí důvod změny takového
poddodavatele a způsob jeho náhrady.

8/ zhotovitelje povinen proplácet oprávněně vystavené daňové doklady (faktury) poddodavatelů,
a to za podmínek stanovených ve smlouvě se poddodavatelem' JestliŽe zhotovitel nesplní tuto
povinnost, můŽe objednatel (podle vlastního uváženÍ) na Žádost jím schváleného poddodavate|e,
doloŽenou doklady prokazujícími řádné splnění přÍslušné části závazku, oprávněnost nároku na
řádně uplatněnou platbu a při prodlení zhotovitele s úhradou delšÍ než 30 dnů, zaplatit tomuto
poddodavateli dluŽnou částku (částečně nebo úplně) přímo. Částxu vyplacenou poddodavateli
podle předchozí věty je objednatel oprávněn (podle vlastní úvahy) zapoěíst zhotoviteli proti jeho
splatným nebo následně vzniklým finančnÍm pohledávkám nebo zhotovitele vyzvat k provedení
neprodlené úhrady této částky na účet objednatele. Tato přÍmá platba nemá vliv na příslušná
ustanoveníSmlouvy o dí|o, týkajícíse zádržného a smluvních pokut

Vl. PoDKLADY PRo PLNĚNí

1'/ Zhotovitel prohlašuje, Že se důkladně, s odbornou péčí seznámil se všemÍ závaznými podklady
stavby převzatými od objednatele viz. přílohy SoD' Zhotovitel prohlašuje, Že předané závazné
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podklady díla jsou dostatečné, jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro provedení
díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v SoD.

2/ Y piípadě podkladů dodávaných objednatelem po podpisu SoD je povinností zhotovitele
prověřit předané podklady a písemně objednateli oznámit zjištěné vady a připomÍnky do 10 dnů
pojejich převzetí.

3rz Zhotovitelje povinen přesvědčit se před zahájením, resp' provedenÍm suých pracía dodávek, o
stavu jiŽ realizovaných prací a dodávek na díle, na které jeho plnění navazuje nebo které s jeho
výkony souvisejí. Jakékoliv zjištěné nedostatky neprodleně pÍsemně oznámÍ objednateli spolu s
návrhem na jejich odstranění.

4/ zhotovitel prohlašuje, Že Re dni uzavření SoD řádně prověřil místní podmínky na staveništi, je
seznámen s výsledky všech provedených průzkumů a měření předaných objednatelem a vyjasnil
si všechny nejasné podmínky pro provedení díla s pověřenými pracovníky objednatete při
prohlÍdce staveniště.

5/ Při nálezu funkčnÍ sÍtě, která není součástÍ předaných podkladů, je zhotovitel povinen ve
spolupráci sobjednatelem tuto síť identifíkovat, ochránit, následně zaměřit a zakreslit do
dokumentace skutečného provedení.

6./ NesplnÉli zhotovitel povinnosti stanovené v tomto článku, není oprávněn později namítat, Že

mu nebyly jakékoliv vady či nedostatky známy, pokud je mohl zjistit při vynaložení odborné péče a
nese úplnou odpovědnost a veškeré náklady na řádné dokončení dÍla.

Vtl' zMĚNA DíLA, ocrŇovÁtrtÍ

1'/ Má'li blýt v průběhu prováděnÍ dÍla změněn jeho dohodnutý obsah či rozsah, musí byt taková
změna dohodnuta pÍsemným dodatkem ke smlouvě o dílo, podepsaným všemi smluvními
stranami, kteý bude specifikovat rozsah změny předmětu díla a změnu ceny díla.

2/ YešReré změny v průběhu stavby budou probíhat v reŽimu změnového řízenÍ. Na kaŽdou
změnu bude vystaven změnovy list, ktený bude zařazen do tzv. Knihy víceprací, odpočtů a změn.
Změnové řízení postupuje ve třech krocích: 1) Návrh změny 2) Návrh ocenění změny 3)
odsouhlasení změny. Ve změnovém řízení budou platit lhůty 10 pracovních dní pro úkony obou
stran tj' pro zpracování Návrhu změny, vyjádření objednatele k Návrhu změny, k předloŽenÍ
Návrhu ocenění, ke schválenÍ Návrhu ocenění a k odsouhlasenÍ změny. Bude-li mezi stranami
existovat shoda o věcném vymezení změny dÍla, je objednatel oprávněn jednostranným písemným
pokynem nařídit realizovat takto změněné dílo i před uzavřením odpovídajícího dodatku ke
smlouvě; oceněnÍzměny díla se potom řídí postupem dle odst.3 tohoto ustanovení.

3/ objednatelje oprávněn omezit či rozšÍřit rozsah dÍla (méněpráce či vÍcepráce), nebo poŽadovat
jínou kvalitu pracÍ a dodávek souvisejících s dÍlem (dále jen ,,změna díla"), a za tím účelem jsou
smluvní strany povinny uzavřÍt dodatek k sOD, který poŽadovanou změnu díla popisuje. Zhotovitel
je povinen na základě poŽadavku objednatele přistoupit na změnu rozsahu dí|a, která dílo
omezuje čí rozšiřuje. V případě, že dojde ke změně předmětu plnění (vícepráce či méněpráce),
nerealizaci části předmětu plnění (např. z důvodu, Že původně stanovený rozsah předmětu plnění
bude při realizaci ve skutečnostiv menším rozsahu) nebo jiným okolnostem majícÍm vliv na cenu
díla dle ustanovení smlouvy o dílo, bude změna ceny díla kalkulována na základě jednotkovych
cen uvedených v nabídce' Cena pracía dodávek v nabÍdce neuvedených bude oceněna v souladu
s článkem Vlll. Na základě provedené rekalkulace bude formou dodatku upravena smluvená cena
díla.
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4/ Pokud by změna díla znamenala i změnu dodržení dílčí lhůty plnění, musí návrh obsahovat
změnu lhůty plněnítím dotčených uzlových bodů;v případě návrřtu změny lhůty předánÍdÍla musí
být současně přesně uvedeny i nové navrhované lhůty splněnÍ veškeýóh je8té neooxončených
uzlovybh bodů.

5/ V případě změny díla, která si vyžádá změnu stavebního povolení poskytne zhotovitel
objednateli veškeré podklady, aby mohl o změnu stavebního povolení poŽádat.

6/ Pokud objednatel souhlasí se změnou v rámci změnového řízení, uvedenou změnu potvrdí
v dodatku ke smlouvě o dílo' Nedohodnou-li se smluvní strany na změně, je rozhodující
stanovisko zna|ce určeného objednatelem. Bez potvrzeného dodatku není zhotovitel oprávněn
změnu dí|a provést.

7/ Dodalky budou vzestupně čÍslovány a vydávány ve 4 vyhotoveních, znichž dvě vyhotovení
obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

B/ Pokud zhotovitel nesplní své povinnostÍ stanovené v tomto článku ani po rnýzvě objednatele
zapsané do stavebního deníku, je objednatel oprávněn zajistit splnění těchto povinností
prostřednictvím třetíosoby, která bude odpovídat zavadyjíprovedené částidí]a a poskytne za ni
záruku za jakost poŽadovanou objednatelem; v tomto případě uhradí zhotovítel objednateli
všechny vzniklé náklady a škody.

9/ Není-liv SoD uvedeno jinak, bude při oceňování položek postupováno následujÍcím zpŮsobem:
PřÍslušná sazba nebo cena za kaŽdou poloŽku činnosti zhotovitele, zhotovovací práce, služby
nebo dodávky znamená sazbu nebo cenu pro tuto poloŽku uvedenou v Soupisu stavebn-tr:h praci,
sluŽeb a dodávek s výkazem výměr, nebo v jiné části SoD.
Tento způsob oceněnÍ se pouŽije i pro oceněnÍ poloŽek, které budou realizovány jako součást
odsouhlasených vícepracÍ (a rovněŽ pro oceněnÍ poloŽek, které nebudou realizováňylaxo součást
méněpracQ, pokud je charakter činností zhotovitele, zhotovovacÍch prací, sluŽeb náno oooáuxy
stejný jako činnosti, zhotovovací práce, sluŽby nebo dodávky, které jsou uvedené a oceněné v
Soupisu stavebnÍch praci s|uŽeb a dodávek s výkazem výměr nebo v jiné části SoD'
Příslušná nová sazba nebo cena za kaŽdou poloŽku činnosti zhotovitele, zhotovovací práce, sluŽby
nebo dodávky, bude stanovena, jestliŽe:

(a) tvořísoučást změny díla, a zároveň
(b) není obsaŽena v kterékolÍv částiSoupisu stavebních pracÍ, služeb a dodávek s výkazem

Wměr nebo v jiné částíSoD, azároveň
(c) Žádnou zuvedených sazeb ani cen uvedených vSoupisu stavebnÍch prací, sluŽeb a

dodávek s ýkazem Wměr nebo v jiné části Smlouvy o dílo není moŽné povaŽovat za
odpovídající, neboť činnost zhotovitele, zhotovovací práce, služby nebo dodávky
nevykazují podobný charakter aní nejsou realízovány za podobných podmínek (toto je
povi n en pr okázat zhotovitel ).

Poté bude příslušná nová sazba nebo cena za kaŽdou poloŽku činnosti zhotovitele, zhotovovací
práce, sluŽby nebo dodávky, stanovena následujícím postupem:
a) bude odvozena od některé odpovídajícísazby nebo ceny uvedené v Soupisu stavebních prací,

sluŽeb a dodávek s výkazem výměr nebo v jiné části SoD;
b) u poloŽek, sluŽeb a čínností, které nejsou obsaŽeny v Soupisu stavebních prací, služeb a

dodávek s výkazem výměr nebo v jiné části Smlouvy o dÍlo, podle následujícÍho kalkulačniho
vzorce rozboru ceny:
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7 Přímý materiál

2 Mzdv

ó Odvodv (35o/o z mezd\

4 Stroie

5 ostatní ořímé nákladv

6 Přímé zpracovací náklady (2+3+4+5)

Přímé nák|adv {1+6)

7 ReŽie výrobní @9o/oz6\

8 Režie sorávní (27o/o z 6\

Neořímé nákladv Í7+8)

Náklady celkem (1+6+7+8)

v Zisk (3o/"2 6+7 +8\

10 Nekalkulované náklady

Jednotková cena celkem (1+6+7+8+9+10)

Přímé pořizovací náklady na přímý materiál budou zhotovitelem doloŽeny fakturou (daňouým

dokladem) za nákup materiálu od prvního dodavatele a dále budou doloŽeny ostatnÍ přímé

náklady;

c) u dodávek zaÍÍzenÍ a strojů budou WuŽity aktuálnÍ ceníky vyrobců, platné v době podání
nabídky, po\Úšené o přiměřený zisk ve \Iýši 3% a nutné vedlejší náklady.

d) podle cenÍků Ústavu racionalizace Ve stavebnictvÍ (ÚRs), platných v den uzavření Smlouvy o

dílo.

Zhotovitel vŽdy předloŽÍ objednateli návrh příslušné nové sazby nebo ceny s uvedením postupu pří

jejím stanovení. NoVě stanovené sazby nebo ceny budou Vsouladu scenovou úrovnÍ obvyklou
v době a místě realizace předmětu díla. objednatel náVrh zhotovitele posoudi schválí nebo upravÍ
tak, aby byl v souladu s Výše uvedenými podmínkami soD. Konečné rozhodnutÍ o stanovení nové

sazby nebo ceny náleŽÍ objednateli.
Výše uvedeným způsobem bude obdobně postupováno v případě méněprací

VIll. STAVEBNí DENíK

V Zhotovitel je povinen vést o provádění díla a o postupu pracÍ stavební denÍk v souladu

s právnÍmi předpisy, tj. s 157 Stavebního zákona a přílohou č. 16 vyhlášky Ministerstva místního
rozvoje č' 499/2006 sb. 0 dokumentaci staveb.

2/ PrunÍ průpis dennÍch zápisů Ve stavebním deníku bude zhotovitelem připraven k předáníTDS
následující pracovní den do 1o'oo hodin. Druhý průpis dennÍch zápisů ve stavebním deníku je

zhotovitel povÍnen uloŽít odděleně od originálu Stavebního deníku tak, aby byl k dispozici
v případě ztráty nebo zniěení originálu'

3/ Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Zápísy

vztahující se k provádění díla můŽe do denku provádět orgán státního stavebnÍho dohledu, AD,

TDs, Ko-BoZP a pověření pracovnícÍ smluvnÍch stran'

4/ Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasÍ, je povinen připojit svoje vyjádření
k zápisu. Stejné pravidlo platÍ pro případ, Že objednatel, AD, TDS nebo Ko-BozP nesouhlasí se
záznamem zhotovitele'
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lX. znŘízeruí, MATERÁLY, PRAcoVNí PosTUPY A KVALITA PRoVEDENí

V zhotovitel vyrobí nebo obstarázařízení a materiál a dále provede práce, potřebné k realizaci
předmětu díla:

a)způsobem uvedeným v SoD (je-li stanoven),
b) odborně a pečlivě, v souladu s uznávanou dobrou praxía s péčí řádného zhotovitele
c) za pomoci vhodně vybavených zařízení a bezpečných materiálů, nenÉli ve SoD uvedeno
jinak
d) v rozsahu stanoveném v SoD

2/ zhol.ovÍtd předloŽí podrobnosti o opatřeních a metodách, které navrhuje přijmout pro realizaci
předmětu díla, kdykoli o to bude objednatelem poŽádán.

3/ Pro dÍlo mohou být pouŽity jen takové výrobky, materiály, konstíukce nebo zařízení, jejichž
vlastnostiz hlediska způsobílostídíla pro daný účel zaruéují, Že dílo při řádném provedenía běŽné
údrŽbě po dobu předpokládané Životnosti splňuje a bude splňovat poŽadavky na mechanickou
pevnost a stabílitu, ochranu zdraví a Životního prostředí, poŽární bezpečnost, bezpečnost při
užívání a ochranu proti hluku a na úsporu energie. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, Že při
realizaci díla nepouŽije Žádný materiál, výrobek, materíál, konstrukci nebo zařízení, o kterém je
známo, Že je škodlir.ný, nebo nemá požadovanou certifikaci.

4/ ZholoviIel je povinen včas prokázat kvalitu díla předepsanými zkouškami, atesty, měřenÍmi,
certifikáty a prohlášenÍmi o shodě na pouŽité a zabudované materiály a zaÍízení, dle relevantních
norem a podmínek SOD a oP.

5/ Zhotovitel je povinen na své náklady předat objednateli následující vzorky materiálů a
potřebné informace ke schválení před tím, než budou materiály pouŽity nastavbě náno te stavbě:
standardní vzorky materiálů od výrobce a vzorky uvedené SoD, to vŠe na náklady zhotovitele, jako
jsou např. zkušební vzorky betonů, štěrkopísku apod., a další vzorky podle poŘynů objednatele.
Pokud se smluvní strany v určitém případě nedohodnou jinak, budou vzorky objednateli
předkládány na staveništia bude k nim připojen protokol s následujícími údaji:

a) materiál (název, popis, obchodní značka);
b) výrobce, dodavatel;
c)datum předloŽení;
d) zamýšlené pouŽitív rámci realizace předmětu díla;
e) místo pro odsouhlasení vzorku objednatelem nebo TDS (podpis a datum)

KaŽdý materiál je zhotovitel oprávněn použitt pouze po vydání souhlasu s jeho pouŽitím ze strany
objednatele.

6rz objednatel v kteroukoliv potřebnou dobu bude mít plný přístup do všech částí staveniště, a
během výroby, produkce a výstavby a dalších souvisejících čínnostÍ s realizací předmětu díla (na
staveniŠtí a kdekolív jinde) bude oprávněn prověřovat, kontrolovat, měřít a zkoušet materiály a
prácí a kontrolovat postup uýroby technologických zařízení a produkci a zpracování materiálů
vysledky veškeých činností. objednatel můŽe poŽádat, na náklady zhotovitele, o test materiálů
nebo test funkčnosti technologíckého zařízení za osobní účasti zhotovite|e přímo u r4ýrobců těchto
zaiízení anebo dříve, neŽ budou tyto materiály nebo technologicRá zaYízeniÍ dodány na staveniště
nebo před instalacítakových materiálu nebo zaiízení na staveňíšti.

7/ ZhotovíIel předloŽí objednateli plán jakosti včetně kontrolního a zkušebního plánu (KZP)
nejpozdějí 30 dní po zahájení zhotovovacích prací, příčemŽ KZP bude zhotovitelem postupně
v průběhu realizace předmětu díla upřesňován, projednáván a odsouhlasován objednatelem a
bude v průběhu zhotovovánÍ díla pro zhotovitele závazný. objednatel je oprávněn kontrolovat
dodrŽování a plnění postupů podle kontrolniho a zkušebního plánu a v případě odchylky
zhotovitele od podmÍnek a postupů uvedených v kontro|ním a zkušebním plánu požaoóvai
okamžitou nápravu včetně opakování kontrol, zkoušek, testů, měření ad.; v případě váŽného
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porušení povinnostÍ zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu můŽe objednatel
pozastavit realizaci předmětu díla.

B/ Kontrolnía zkušební plán bude minimálně obsahovat:
a) předmět zkoušení
b) způsob zkoušenía médium
c) četnost a frekvenci zkoušení
d) předpokládané trvánÍ zkoušek
e) stanovenídlejaké normy nebo postupu bude zkoušení prováděno

f)jakých rnýsledků zkoušenÍ má b:ýt dosaŽeno

9/ Objednatel bude zhotovitelem uždy přizván ke všem kontrolnÍm zkouškám a testům,
prováděných zhotovitelem, a to nejpozději 3 pracovní dny před jejich konáním.

1Ol Výsledky všech kontrol, zkoušek a testů zapÍše zhotovitel do stavebnÍho deníku a uvede
v pravidelné měsíční zprávé o postupu prací. Konečný souhrn všech provedených kontrol,

zkoušek a testů předá objednateli při přejímacím řÍzenídokončeného díla.

3-1'/ Zhotovitel poskytne objednateli plnou součinnost a příleŽitost k vykonávání těchto činností,
včetně toho, Že mu zajistí přístup, svá zaÍízenÍ, povolení a bezpečnostní vybavení. Žádná tato

činnost nezbavuje zhotovitele žádné povinnosti ani odpovědnosti.

t2/ Zhotovitelje povinen poskytnout veškeré přístroje, asistenci, dokumenty a další informace,
elektřinu, média, vlastní vybavení a zaÍízení, pohonné hmoty, paliva, nástroje, pracovnÍ sílu,
materiály a vhodně kvalifikovaný a zkušený personál, tak jak je to nutné pro účinné a řádné
provedení zkoušek. Zhotovitel spolu s objednatelem odsouhlasí čas a mÍsto pro určené zkoušky
jednotlivých zařizení, materiálů nebo jiných částí předmětu díla' V případě odběru vzorků musí být

rozbory a zkoušky provedeny akreditovanými laboratořemi nebo laboratořemi s odbornou
způsobílostÍ v závislosti na účelu zkoušek.

13l objednatel můŽe změnit místo nebo detaily určitých zkoušek nebo vydat pokyn zhotoviteli,
aby provedl dodatečné zkoušky. Jestliže tyto pozměněné nebo dgdatečné zkoušky prokáŽou, Že

zkoušené zařízení, materiály, práce nebo výsledek činnosti nejsou v souladu s podmínkami SoD,
ponese náklady na provedení těchto pozměněných nebo dodatečných zkoušek zhotovitel, bez

ohledu na jiná ustanoveníSoD.

L4/ obiednatel oznámÍzhotoviteli (na základě jeho výzvy) nejpozději 24 hodin předem svůj úmysl

zúčastnit se zkoušky. JestliŽe se objednatel nedostaví na dohodnuté místo ve smluvený čas, můŽe

zhotovitel přistoupit ke zkouškám (nedostal-li ovšem od objednatele jiné pokyny), o nichŽ se poté

bude mít za to, Že byly provedeny v přÍtomnosti objednatele. Zhotovitel je povinen předat

objednateli bez odkladu autorizované, řádně potvrzené zprávy a protokoly o průběhu a výsledku

zkoušek, vypracované odborně způsobilou osobou. Jakmile byly požadované zkoušky provedeny,

o bj ed natel potvrd Í zhotovite l i zp rávy o zkouškách.

15/ objednatel je oprávněn provádět vlastní zkoušky nezávisle na zkouškách prováděných

zhotovitelem; zhotovitelje povinen poskytnout poŽadovanou nezbytnou součinnost.

16l Zhotovitel provede individuálnÍ a komplexnÍ zkouŠky.
lndividuální zkoušky - individuálním vyzkoušením je provedení vyzkoušení jednotlivých elementů

zařízenÍ v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáŽe zaiízenÍ. zhotovitel je
povinen konání individuálních zkoušek oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny před

termínem jejich konání. objednatel má právo setěchto zkoušek zúčastnit. Průběh a výsledky

índividuálních zkoušek zapíše zhotovitel do stavebnÍho deníku. Náklady na provedení

individuálního vyzkoušenÍ tvoří součást nabÍdkové ceny díla'
Komplexní zkoušky - komplexním vyzkoušenÍm prokazuje zhotovitel, Že je dílo (nebo jeho

Ltr:e|ená, samostatného provozuschopná část) řádně a v poŽadované kvalitě dokončeno, Že
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splňuje požadovanou funkci a že jejako celek schopno zkušebního provozu. Zhotovitelje povinen
konánÍ komplexních zkoušek oznámit objednateli nejpozději 3 pracovnÍ dny před termínem jejich
konání. Objednatel má právo se těchto zkoušek zúčastnit' o průběhu a výsledcích xompteiňího
vyzkoušení bude sepsán zápÍs do stavebního deníku a dále pořízen správcem stavby samostatný
zápis. Náklady na provedení komplexního vyzkoušenitvořÍsoučást nabídkové ceny dÍla.

t7/ )estliŽe v důsledku šetření, prohlÍdky, měření nebo zkoušení objednatel zjistí, Že je některé
zařhení, materiály nebo práce závadné, nedosahují poŽadované kvality nebo jinak neodpovídá
podmínkám SoD, může objednatel zařízeni, materiál, práci nebo výsledky činnosti odmítnout tak,
Že to oznámí zhotovitelí, spolu s udáním důvodů. Poté je zhotovitel povinen zjištěnou vadu
bezodkladně opravit a zajistí, aby odmítnutá poloŽka odpovídala podmínkám SOD' Jestlíže
objednatel poŽaduje, aby bylo toto zařÍzenÍ, materiály nebo práce znovu zkoušeny, budou se
zkoušky za stejných podmÍnek opakovat. objednatel odmítne zařízení, materiály nebo uýsledky
činnosti i v případech, kdy na základě vysledků opakovaných zkoušek zjisti Že dotčené zaiízeni,
materiály nebo výsledky čínností nedosahujÍ poŽadované kvality nebo jinak neodpovídají
podmínkám SoD'

78/ Bez ohledu na průběh a výsledky předchozÍch zkoušek nebo certifikací může objednatel
vydat zhotovíteli pokyny k tomu, aby na náklady zhotovitele:

a) odstranil ze staveniště veškerá zaYízení nebo materiály, které nejsou v souladu s
podmínkami SoD nebo podmínkamí obecně závazné právní úpravy nebo technických norem
b) odstranil a znovu provedljakékolív práce nebo realizoval činnosti, které nebyly provedeny
v souladu s SOD,
c) provedl jakékoliv práce nebo realizoval činnosti, které jsou podle názoru objednatele
bezodkladně nutné pro bezpečnost na stavbě, ochrany Životního prostředí a ochrany
majetku at jiŽz důvodu nehody, nepředvÍdatelné události nebo jinak'

Zhotovitel splnÍ pokyny v době, kterou bude doba stanovená v pokynu správcem stavby, nebo
okamžitě, jestliŽe je stanovena bezodkladnost podle odstavce (c)'
Jestliže zhotovitel nesplní (nebo nenÉli schopen splnit) pokyn nejpozději do termÍnu stanovenému
objednatelem, bude objednatel oprávněn Zajistít realizaci předmětných činností jiným způsobem,
např. můŽe najmout a zaplatit jiné osoby, které práce nebo činnostÍ provedou; zhotovitel bude
povínen zaplatit objednateli všechny náklady plynoucí z tohoto nesplnění (nebo neschopnosti
splnění).

X' PRoVÁDĚruí oín
ý objednatel předá zhotoviteli staveniště před termÍnem zahájení prací, a to vtermínu
dohodnutém smluvnÍmi stranami nebo jednostranně stanoveném objednatelem. Zhotovitel je
povinen si staveniště řádně a včas převzÍt. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště
se jedná o neposkytnutÍ součinnosti na straně zhotovitele, kterou je objednatel oprávněn
sankcionovat způsobem, stanoveným ve SoD. o předánÍa převzetístaveniště vyhotovíTDS zápis.
Předánístaveniště se uskutečnÍ písemně za účasti odpovědných zástupců obou smluvnÍch stran.
Zhotovitelje povinen při přejímánístaveniště prověřit, zda staveniště nemá pteQáŽky, které brání
provedení díla. Hranice předaného obvodu staveniště dle zápisu o předání jsou pro zhotovitele
závazné' VyznačenÍ obvodu staveniště, vyznačení základních směroých a výškorných bodů a
podzemnÍch vedení uvedených v zadávací dokumentaci (zD), zabezpečÍ zhotovitel' Zhotovitel je
povinen se seznámit při převzetí staveniště s aktuálním rozmístěním a trasou stávajících
inženýrských sítí, rozvodů a souvisejících zařízení na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených
provéděnÍm díla a tyto sítě a jejich vytyčení a označenÍ vhodným způsoben chránit tak, aby
v průběhu realízace předmětu dila nedošlo k jejich poškození. Dojde-li k poškození inŽenýrskýcň
síti je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sÍtě do původního stavu' Zhotovitel nese
veškeré nákladyna opravu sÍtía uvedenído původníhostavu, a tovčetně případných škod, pokut
a nároků, vznesených vlastniky nebo správci dotčených sítÍ. Zhotovitel ie pov1nen dodrŽovat
všechny podmínky správců nebo Vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich
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nedodrŽením. Zhotovítel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním
díla a při uŽívánístaveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

2/ ZhotoviIel je povinen provést dílo v souladu se závaznými podklady díla a pokyny objednatele,
včetně pokynů TDS vydanými v souladu se SoD a v jejich mezích s principy projektového řízenÍ.

3/ Objednatelje oprávněn a Zhotovitelje povinen průběŽně kontrolovat, zda je dílo prováděno v

souladu s harmonogramem. V přÍpadě zjíštění prodlení oproti termínům uvedeným
v harmonogramu je zhotovitel povinen provést opatření vedoucí k odstraněnÍ časového prodtení.

4/ Zhotovitel je povinen organizovat a řÍdit časový i věcný postup provádění díla. Zhotovitel je
povinen po celou dobu provádění díla řídít prováděnÍ díla po celou dobu realizace svými
zarněstnanci minimálně V tomto sloŽení:

a) stavbyvedoucí,
b) zástupce stavbyvedoucího nebo mistr,
c) pracovník kontroly a řÍzenÍjakosti.

V souladu se stavebnÍm zákonem jmenovitě s 153 (stavbyvedoucÍ a stavební dozor), s 158
(Vybrané činnosti ve ýstavbě) a S 160 (Provádění staveb) musí zhotovitel zabezpečit odborné
vedení realizace díla stavbyvedoucím, kteÚ má pro tuto vybranou činnost ve výstavbě patřičnou

autorizaci České komory autorizovaných inŽenýrů a techniků.

5/ Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zaiÍzenÍ staveniště. Vybavení
zaÍízenÍ staveniště objekty bude dle potřeb a zvyklostÍ zhotovitele; rozsah vybavení je plně na

zhotoviteli, veškeré náklady zhotovitel zahrnul do nabídkové ceny dÍla. Na zaťízení staveniště je
povinen si obstarat veškerá potřebná stavební povolení, kolaudačnÍ souhlas a jiná potřebná

úřednÍ povolení, vyŽadujÉli se podle účinných právnÍch předpisů, a předložit TDS jejich kopii do 5
pracovních dnů od nabytí právní moci takor,ných povolení. Bez potřebných úředních povolenÍ nenÍ

zhotovite l o právn ě n zaÍízení stave n iště vybud ovat, případ ně provozovat.

6/ Zhotovitel bude udrŽovat staveniště přiměřeně volné od všech překáŽek. ZhÓtovitelje povinen
provádět průběŽný úklid staveniště umoŽňující plynulé provádění stavby a průběŽný úklíd
přístupových komunikací a okolí stavebních pozemků od znečištění způsobeného prováděnÍm

díla. Před podáním vyzvy k převzetí díla je zhotovitel povinen provést závérečný úklid staveniště a
díla, jímŽ zhotovitel zcela vyčistí staveníště a v návaznosti na to uvede stavbu a její okolí do
reprezentativního stavu umoŽňujícího jejich uŽívání v souladu s účelem SoD. Do potvrzení zápisu
o předání a převzetÍ díla je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi věci, které mohou být
potřeba pro účely přejímacÍho řízení; tyto věci je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5
pracovních dnů ode dne potvrzenízápisu o předánía převzetídíla.

7/ Povolení a dočasné uŽÍvání veřejných a jiných ploch a na r4ýkopy, obstará a poplatky za ně
zaplatí zhotovitel, stejně tak i poplatky a případné pokuty za delší užívánÍ, neŽ byla dohodnutá
doba.

8/ Skladování vlastnÍch dodávek během realizace díla na staveništi nebo jiném místě zajístí
zhotovitel na své náklady a vlastnÍ nebezpečí.

9/ Zhotovitel odpovÍdá za nakládání s odpady vzniklými v rámcijeho činnosti podle SoD. Likvidaci
přebytečných materiálů a odpadů vzniklých pří realizaci díla a jejich dopravu na skládku k tomu
určenou zajistí zhotovitel na své náklady a vlastnÍ riziko v souladu se zákonem o odpadech č,

LBs/2oo1'Sb., v platném zněnÍ.

to/ Zholovitel předá objednateli při předání a převzetí díla přehled o druzích a mnoŽství
likvidovaných odpadů a doklady potvrzující způsob uložení či likvidace těchto odpadů.

tL/ Zhotovitel zajistí včas veškerá média nezbytná pro řádné provádění a dokončení díla.
Náklady na úhradu spotřebovaných energií a médií hradí zhotovitel a isou součástí smluvní ceny'
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L2/ Zhotouitel je povinen umoŽnit pracovnÍkům technického dozoru kontrolu všech činností
zhotovitele souvisejících se zhotovenÍm díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit účast svých
odpovědných pracovníků na prověřenÍ svých dodávek a prací, které provádí pracovník
odběratelské kontroly a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých zá,vad a odchylek od
projektu.

t3/ Pracovníci technického dozoru nebo oprávněné osoby objednatele jsou oprávněni dát
pracovníkům zhotovitele pokyn přerušít práci, pokud odpovědný zástupóe zhoiovitele není
dosaŽitelný, pokud objednatel zjistr, Že zhotovitel zakryl část díla bez souh]asu objednatele nebo,
že se v dalším postupU výstavby stala nepřístupnou nebo je-li ohrožena bezpečnost prováděného
díla, Život nebo zdravÍ pracovníků na stavbě. Pracovníci zhotovitele jsou povinni tento pokyn
respektovat a práci přerušit.

1-4/ Zhotovitelje povinen zabezpečit pro výkon činnosti objednatele a technického dozoru
odpovÍdající podmínky, tj. 1 samostatnou, uzamykatelnou, běŽně vybavenou kancelář v
prostorách zatízení staveniště (stavební buňku) s elektrickým vytápěním pro zimní obdobi
elektrickým osvětlením apod.

t5/ U prací a konstrukcÍ, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je
zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jejich kontrole a vyŽádat síjeho následný souhlas s jejich
zakrylím, a to zápisem do stavebního deníku. Tuto kontrolu provede TDS do 3 piacovních oňů po
obdrŽenÍvýzvy zhotovítele zápisem v deníku a v případě mimořádné nepřítomnosti odpovědnéílo
zástupce objednatele na stavbě do 2 dnů po obdrŽení písemné výzvy nebo telefonícké {zvy do
sídla zmocněnce objednatele. NedostavÉli se objednatel v dohodnutém termínu ke kontro|e lnýše
uvedených konstrukct, můŽe zhotovitel pokračovat v provádění díla. V případě, Že objednatál i
přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní. Pokud se dáló z]istí, Že
práce nebyly provedeny řádně, hradí veškeré související náklady zhotovitel, v opačném příóadě je
uhradí objednatel.

L6/ DosaŽení předepsaných parametrů a kvality dÍla prokáŽe zhotovitel úspěšně provedenýmí
zkouškami, testy a kontrolami. Zhotovitel předá jako přílohu smlouvy o dílo objednateli časový
plán a seznam všech zkouŠek, testů a kontrol prováděných v průběhu žhotovenÍoíta nebo přijeho
dokončení včetně komplexních zkoušek. Návrh bude obsahovat rovněŽ jméno pracovníka
Zhotovítele odpovědného za provádění kontroIy a za správnost výsledků kontrol.

L7/ Plán kontrol, zpracovaný zhotovitelem, projednaný a odsouhlasený s objednatelem je v
průběhu zhotovent díla pro zhotovitele závazný. Posouzení nebo neposouzenÍ plánu kontrol
objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědností za kontroly, zkoušky a testy a za (ádné
provedení dÍla.

18l Výsledky všech provedených kontrol, zkoušek a testů shrne zhotovitel do ''knihy kontrol a
zkoušek'', kterou předá objednateli při přejÍmacím řízenídokončeného díla nebo jeho části.

19l objednatel má právo zúčastňovat se prostřednictvím svých pracovníků, pověřených
technickým dozorem, Všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem

20/ V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leŽí na straně zhotovitele,
hradÍ náklady na jejich opakovánÍ zhotovitel a má rovněŽ povínnost je oznámit objednateli tak,
aby se jich objednatel mohl zúčastnít.

2L/ Zhotovitel je povinen zajistít na svůj náklad zabezpečení díla proti neoprávněnému vstupu
osob a protí neopÍávněným zásahům.
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22/ Pracovníci zhotovitele a osoby pro něj činné (,,pracovníci")jsou povinni dodrŽovat povinností

stanovené SOD nebo oP, jinak je objednatel nebo TDS oprávněn vyŽadovat výměnu pracovníků
zhotovitele, kteří uvedené povinnosti neplnÍ. Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto pracovníky ze
stavby okamžitě po uplatnění poŽadavku objednatele nebo TDS a následující pracovnÍ den je
nahradít jinými vhodnými pracovnky. Stejná oprávnění má objednatel i vůči pracovníkům
poddodavatelů a osobám pro ně činným.

Xl. KoNTRoLNí oNY, ZPRÁVY o PoSTUPU PRAGí

1,/ Smluvní strany se dohodly, Že vzájemný kontrolnÍ styk budou aŽ do podpisu Zápisu o předání a
převzetídíla přednostně soustřed'ovat do kontrolních dnů, pokud SoD nestanovíjinak.

2/ Nebude-li smluvnímí stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, nejméně
však jednou za měsíc, TDS. KontrolnÍ dny se budou konat v prostorách staveniště. Zhotovitel i

objednateljsou oprávněni obrátit se na TDS s poŽadavkem, aby svolal mimořádný kontrolní den'

3/ Za zhoIovitele i za objednatele jsou povinni účastnit se kontrolnÍch dnů zástupci, kteří jsou

oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realizačních' TDs je oprávněn vyŽádat si
na jednotlivém kontrolním dni nebo na kontrolních dnech určitého druhu i přítomnost dalších
osob, přičemŽ zhotovitelje v případě žádostiTDS povínen jejich účast zajistit.

4/ Neodůvodněná neúčast pracovníků zhotovitele, jejichŽ účast na kontrolnÍm dni je povinná

nebo jejichž účast si TDS vyžádal v oznámení o konání kontrolního dne, se povaŽuje za porušení
povinnosti zhotovitele poskytnout objednateli součinnost a zhotovitel uhradí všem zúčastněným
vynaloŽené náklady'

5/ TDs písemně oznámí den, hodinu a místo konánÍ kontrolních dnů, stejně jako osoby, jejichŽ

účast na jednotlivých kontrolních dnech poŽaduje'

6/ TDs pořÍdí z kaŽdého kontrolního dne písemný zápis, kteď v jednom vyhotovení doručí
zhotoviteli do třÍ pracovních dní ode dne konání kontrolního dne.

7/ Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednáníSoD. Dohodnuté termÍny a ostatní ujednánÍ
podepsaná v zápisu z kontrolnÍho dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo
nemění uzavřenou SoD, jinak je třeba postupovat V souladu s procedurou změnového řízení.

8/ Zhotovitel přÍpraví zprávy o postupu prací měsíčně a předá je vždy objednateli' První zpráva
bude pokryvat období do konce prvního kalendářního měsíce po předánÍ a převzetí staveniště.
Poté budou zprávy zpracovány vždy pro období od prvního do posledního dne kalendářního
měsÍce'

Návrh zprávy předá zhotovitel objednateli VŽdy do 7 dnů po skončení obdobl, jehoŽ se týká, a to
v elektronické podobě. Objednatel se k předloŽenému návrhu zprávy vyjádří zhotoviteli do

následujÍcích 7 dnů. Do dalších 4 dnů pak zhotovitel předá objednateli zprávu, která bude

respektovat při pomínky objed natele.

Na pokyn objednatele je zhotovitel povinen vypracovat tyto zpráW i sjinými náleŽitostmi nebo

Vypracovat i další zpráw, neŽ jsou uvedeny ve SoD a oP.

Podávání zpráv bude pokračovat, dokud zhotovitel nedokončí všechny činnosti vedoucí k realízaci
předmětu díla aŽ do vydání protokolu o převzetí díla.
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Strukturu zpráv určí zhotoviteli objednatel nejpozději do 2L dnů ode dne podpisu SoD' Případně
změny struktury nebo obsahu zprávy oznámÍ objednatel zhotoviteli nejpozději 21 dní před
termínem předloŽení zprávy.

Každá zpráva bude za přÍslušné období minimálně obsahovat:
i' informace o stavu realizace předmětu díla, harmonogramy a podrobné popisy pokroku
prací za příslušné obdobr, včetně všech stadií projelrtowch prací Usou-ti 

'jaké), 
stavu

dokumentace Zhotovitele, zásobován( vyroby, dodávky na staveniště, stavby, montáže a
zkoušení; a včetně těchto stádií práce všech poddodavatelů,

ii. rekapitulaci všech plateb vč. finančního vyjádření pokroku prací za příslušné obdobÍ a
přehledného fínančního plánu, zahrnujícího jak finanční vyjádření již provedených prácí, tak
plánovaný finanční postup v dalši'ch období realizace předmětu oí|a, a dále piehled dělení
způsobilých a nezpůsobilých nákladů

iií. fotografie (min. počet 20 ks, barevné, sjednoznačným určenÍm mÍsta, data a času
pořízení fotografie) ukazujÍcí stav, fáze a pokrok při realizaci díla, vč. vlivu dí|a na Životní
prostředí,

iv. u výroby kaŽdé důleŽité poloŽky zařízení a materiálů jméno výrobce, mÍsto výroby, plnění v
procentech a skutečné nebo očekávané údaje o:
a) zahájenívýroby,
b) inspekcích zhotovitele,
c) zkouškách a
d) nakládce a dodání na staveniště;

v. podrobnosti o personálu zhotovitele a vybavenÍzhotovitele,
vi. kopie dokumentů o zajištěnÍjakosti, výsledcích zkoušek a certifÍkátech materiálů,
vii. bezpečnostní statístiky, včetně podrobnostÍ o jakýchkoliv nehodách a činnostech

vztahujÍcích se k ekologickým aspektům a vaahů k veřejnostia
viii. aktualizaci programu prací, srovnánískutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi

o veškeých událostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokončenív souladu se SoD,
a o opatřeni'ch, která jsou (nebo budou) přrjata pro překonánízpoŽdění.

iX. seznam všech změn, průběhu změnových Yízení aseznamu změnových listů
x. návrh zhotovítele na úspory nákladů díla
xi. podrobný plán a popis prací pro další obdobÍ

Xll. pŘelíuncí zt<ouŠt<y, pŘroÁruí n pŘrvzrrí oín
ý objednatelje oprávněn poŽadovat provedení přejímacích zkoušek v rozsahu dle této kapitoly.
Pokud tohoto oprávnění objednatel využije, je povinen k provedení přejímacích zkoušek
zhotovitele písemně vyzvat, a to nejpozději 20 dnů před zahájením přejímacÍhó řízenÍ, zhotovitel
je poté povinen přejímacÍzkoušky provéstv níže uvedeném rozsahu.

2/ Zhotovitel provede před zahájením přejímacího řízení vedoucÍho k předánÍ a převzetÍ díla
přejímací zkoušky v souladu s SOD a těmÍto oP, příslušnými normamí a pokyny objednatele.

3/ PYejímacízkoušky zahrnují všechny zkoušky uvedené v časovém a věcném programu průběhu
zkoušek, schváleného objednatelem; zahrnuje všechny individuální a komplexnílkoušky a dále
zkoušky poŽadované závaznou právní úpravou, normami, státnÍmi orgány a ostatnÍ ikoušky
nezbytné R prokázání kvality a bezpečnosti díla nebo jeho částí.

4/ zhotovitel oznámí správci stavby a objednateli datum, po němŽ bude připraven provést kaŽdou
z přejímacích zkoušek a to 10 dnů předem včetně návrhu časovóho a věcného programu průběhu
těchto zkoušek. NenÉli dohodnuto jinak, budou přejímacÍ zkoušky provedeny do 74 dnů po tomto
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datu v den nebo ve dnech, kdy to na návrh zhotovitele schválÍ objednatel nebo kdy to nařídí
objednatel.

5/ Při zvaŽování výsledků přejímacích zkoušek přihlédne objednatel k jakémukoliv
předpokládanému vytížení a účinku užívání díla nebo jeho částí objednatelem při provozu nebo k
jiným vlastnostem stavby. Jakmile dí|o nebo část dÍla projde přejÍmacími zkouškami, předá

zhotovitel ověřenou zprávu o r4ýsledcích těchto zkoušek objednateli'

6/ Pokud jsou přejímací zkoušky objednatelem nařízeny, potom provedení přejímacÍch zkoušek je

podmínkou pro zahájení předání a převzetí díla (přejímací řÍzenfl. o ukončení přejímacích zkoušek

rozhoduje objednatel.

7/ JestliŽe jsou přejímací zkoušky bezdůvodně odloŽeny zhotovitelem, můŽe objednatel

oznámením poŽádat zhotovitele, aby zkoušky provedl ve lhůtě do 7 dnů poté, co obdrŽel

oznámení. Zhotovitel provede zkoušky v určený den nebo ve dnech vtéto lhůtě, kteró oznámí
objednateli. JestliŽe zhotovítel neprovede zkoušky do 7 dnů poté, co obdrŽel oznámení

objednatele, můŽe ke zkouškám přistoupit objednatel na riziko a náklady zhotovitele'

8/ JestliŽe výsledky prejímacÍch zkoušek neodpovídají podmínkám SOD nebo rozhodnutí státních

nebo relevantních orgánů nebo obsahu obecně závazné právní úpravy a dílo nebo část díla

neprojde přejímacími zkouškami, objednatel můŽe požadovat, aby se přejímací zkoušky kterékoliv

části 
-oíta 

za stejnýeh Bodmínek opakovaly. JestliŽe dílo nebo část díla neprojde opakovanými
přejímacím i zkouška mi, bude objed natel opráVněn :

a) nařídít další opakování přejímacích zkoušek;
b)jestliŽe neúspěch zkoušek zbavuje objednatele v podstatě veškerého předpoktádaného

próspěchu z díla nebo části díla, odmítnout dílo nebo část díla (podle okolnostQ, a V tomto
přÍpadě bude objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo jako celku, nebo ve vetahu

ke kterékoliv většíčásti díla, která nemůŽe být uvedena do zamýšleného uŽívání. AniŽ by

to ovlivnilo ostatnÍ práva podle Smlouvy o dílo nebo jiná, bude mÍt objednatel poté nárok

na vrácení veškerych částek zaplacených za celé di'lo nebo jeho část (podle okolnostl),
plus náklady na fínancovánía náklady na demontáŽ dÍla nebo jeho části, úklid staveniště

a navrácenÍ zaYízení a materiálů zhotoviteli;
c) vydat píotokol o převzetí díla, jestliže to poŽaduje objednatel.

V případě, že nastane skutečnost uvedená v odstavci (c), bude zhotovitel pokračovat podle všech

ostainÍch povinnostívyplwajících ze SoD a cena dÍla bude sníŽena o takovou částku, která bude

pokýat sníŽenou hodnotu dÍla pro objednatele v důsledku neúspěšných přejímacích zkoušek.

9/ objednatel je oprávněn při přejÍmacÍm rízení požadovat provedení dalšÍch dodatečných

zroušáx včetně zdůvodnění, proč takové zkoušky poŽaduje a s uvedením termÍnu, do kdy je

poŽaduje od zhotovitele provést, Pokud oprávněnost takowch zkoušek nevypliývá z povahy díla, je

zhotoviiel takové zkoušky povinen provést, provádí je však za úhradu nákladů objednatelem Za

předpokladu, Že dodatečné zkoušky neprokážou vady zodpovědnosti zhotovitele' Pokud zkoušky
prokážou vadu na straně zhotovitele, nese náklady na dodatečné zkoušky zhotovitel. Nesplnění
poŽadavku na provedení dodatečných zkoušek je pro objednatele důvodem k nezahájenÍ nebo

přerušení přejÍmacího řuení a odmítnutÍ převzetí díla objednatelem.

10/ Objednatel je povinen od zhotovitele převzít řádně dokončené dílo. objednatel bude od

zhotovit-ele dflo přejÍr.rrat jako celek nebo jako jednotlivé ucelené částÍ díla. Výjimkou mohou být ty

objekty, které zhotovitel provede v předstihu pro potřeby zaŤízení staveniště a které objednatel

právede do správy nebo majetku jiných organizací popř. samostatné funkční objekty, které bude

nutno zpÍovoznit v předstihu v souvislosti s nutným postupem výstavby, v ostatních případech jen

po dohodě s objednatelem. Dflo nebo jeho části bude(-ou) v okamŽiku předání objednateli prosté

jakýchkoliv nároků třetÍch stran, včetně nároků poddodavatelů zhotovitele.

11,/ Skutečnost, Že je dílo dokončeno co do rozsahu, kvality, kompletnosti a funkčnosti, prokazuje

zásaclně zhotovitel a Za tímto účelem předkládá objednateli nezbytné doklady a dokumenty.
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L2/ Zhotovitel písemně oznámí přesné datum dokončení díla objednateli nejméně 30 dní před
datem dokončením díla a současně je vyzve k zahá)ení procesu předánía převzetídÍla (přejímací
řizenl1ke dni následujícím po datu dokončení díla' objednatelje povinen zahď1it přejÍmací řízení
ke dni následujícím po datu dokončenÍ díla dle písemného oznámení zhotovitele. Pokud nebude
sjednáno stranami SoD jinak, je místem předání mÍsto realizace předmětu díla.

13/ Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručením písemné výzvy
objednateli, pokud:

a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se
závaznými podklady díla a pokyny objednatele, TDS, AD a Ko-BoZP vydanými v souladu
se SOD;

b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplwajícÍ ze SoD, zejména objednatelí předal
dokumenty vztahující se k dÍlu; nedoloŽí_li zhotovitel tyto dokumenty, nebude dílo
povaŽováno za dokončené a způsobilé k předání a převzetí díla. Objednatelje povinen
připravit a předloŽít v rámci přejímacÍho řízení zejména doklady v souladu s poŽadavky
stavebního zákona opravňující dílo umístit a realizovat. Tyto doklady slouží ke kontrole,
zda byly v rámcí realizace předmětu díla zhotovitelem splněny podmínky v těchto
dokladech obsaŽené

c) dílo nemá Žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny Žádné právní sFoIY,
které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastníctvÍ nebo jíná práva objednatele k dÍlui

d) po odstranění nedostatků díla, na něž Zhotovitele upozorní TDS při předpřejímce podle
tohoto článku.

t4/ Před zahájením přejÍmacího řÍzení je zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady
a následně je při přejímce objednatelipředat, a to zejména:

a) projektovou dokumentaci skutečného provedení ve smyslu SoD
b) stavební deník - originál,
c) nezbytnou dokumentaci potřebnou prozprovozněnídíla (záručnÍ listy, certifikáty, apod.),
d) reviznÍzprávy, protokolyo předepsaných zkouškách (kniha kontrola zkoušek),
e) ostatní dokumentaci,
f) ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla nebo části díla, zejména pokud

vyp|yivají z obecně závazných předpisů' nebo z SoD např.
- Protokol o vytýčenístavby
- ZaměřenÍskutečného stavu po dokončení
- Doklady o provedení hutnÍcích zkoušek
- Doklady o předání dotčených ÍnŽenýrských sítí a pozemků jejím vlastnÍkům
- Doklady o likvidaci odpadů

t) pro vodovodnÍ řady - potvrzení o proplachu a desinfekci, laboratorn í rozbor vody, potvrzení
o funkčnosti vyhledávacitro vodiče, zkouška vydatnosti hydrantu, protokoly o tlakových
zkouškách vodovodu

h) pro kanalizace - protokoly o zkoušce těsnosti kanalizačních stok, protokol z kamerové
prohlíd ky kanalizačních stok

Zhotovitel předá veškeré doklady, dokumenty a projektovou dokumentací, které jsou nezbytné
k převzetí díla objednatelem, v českém jazyce ve třech tištěných vyhotoven'rrch, pořud objednatel
nestanoví poěet vyššÍ. RovněŽ je předá v digítální formě na nosiči cD-RoM nebo DVD za použití
standardních formátů)' obsah, rozsah, počet a formu dokladů, dokumentů a projektové
dokumentaci předávané zhotovitelem můŽe objednatel V případě potřeby stanovit nebo upřesnit
pokynem.

15l Další podmínky pro zahájení přejímacího Yízení:
a) podmÍnkou převzetí celého díla je předloŽení záruky na odstranění vad dle těchto oP.
b) úspěšné provedení indíviduálního a komplexního vyzkoušení díla a zkoušek před
převzetím díla (pokud budou objednatelem požadovány)
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c) zaškolení pracovníků objednatele, především pak zaškolenÍtýkajícíse provozu a údrŽby

díla a jeho ěástí
d) dílo bude zhotovitelem uvedeno do takového stavu pro přejímacÍ řízení, aby bylo
připraveno pro následné kolaudační řízení a/nebo zahájenítrvalého provozu.

t6/ o průběhu přejímacÍho řízenÍ bude smluvními stranami vyhotoven protokol o převzetí díla.
Dílo se povaŽuje za pieuzaté. jakmile byl zhotovitelem a objednatelem podepsán protokol o
převzetí díla, a to bez vad a nedodělků, pokud objednatel nerozhodne jinak. Protokol o převzetí
díla bude vyhotoven v počtu stanoveném objednatelem.

Í7/ obsednatel do 30 dnů poté, co bylo zahájeno přejímací řízení a byly splněné veškeré
podmínky pro jeho úspěšné provedení:

a) podepíše protokol o převzetí díla s uvedením data, kdy bylo dílo dokončeno v souladu
se SOD
b) odmítne podpís protokolu o převzetí díla, pokud okolnosti přejímacího řízení s udáním
důvodů a uvedením podmÍnek, které musÍ zhotovitel splnit, aby bylo moŽné přejímací

řízení opakovat a protokol o převzetí díla vydat. Po splnění těchto podmínek je zhotovítel
oprávněn opětovně požádat o zahájenÍ přejímacího řízení a vydání protokolu o převzetÍ

díla.

18/ Protokol o převzetí díla bude obsahovat alespoň:

a) identifikační údaje o účastnících přejímacího řízenÍ s datem a místem konání,
b) ídentifikační údaje o díle,
c) konec záruéní doby dle SOD'
d) soupis vad a nedodělků nebránícÍch řádnému užívání díla platný k datu přejímacího

řízení, s popisem, jak se projevujÍ a s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění,
e) přÍpadnou dohodu o slevě z ceny díla, pokud bude uzavřena,
f) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
g) provoznÍ řády a všechny dalšÍ poŽadované doklady k předání a převzetí díla
h) záruční listy všech zařízení zabudovaných do dÍla) soupis přÍloh.

19l objednatel má právo odmítnou převzetí díla, které vykazuje jakékoli vady či nedodělky
(estetické nebo funkčnO, ačkoli by tyto Vady podstatným způsobem samy o sobě ani ve spojení s
jinými neomezily jeho užÍvání. objednatel je rovněž oprávněn uzavřÍt se zhotovitelem Protokol o

předání díla, i kdyŽ dílo vykazuje drobné nedostatky/vady a nedodělky, které nebrání řádnému

uŽívání v souladu s účelem SOD' Tyto nedostatky a nedodělky budou uvedeny v protokolu o

převzetí díla spolu s přiměřenou lhůtou kjejich odstranění nebo dokončenÍ. oodstranění
veškerych takových nedostatků a nedodělků smluvní strany uzavřou zápis podepsaný oběma
smluvními stranami a TDS. Po marném uplynutí takové lhůty k odstranění nedostatku
či nedodělku má objednatel právo poŽadovat po zhotoviteli přiměřenou slevu Z ceny nebo sám
zajistit provedení odstranění nedostatku či nedodělku na náklady zhotovitele. Pokud smluvní
strany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určí výši přiměřené slevy z ceny znalec.
Stanovisko znalce takto určeného je rozhodujÍcí i v případě sporu smluvních stran o ýši nákladů
na odstranění nedostatku či nedodělku, pokud odstraněnÍ nedostatku či nedodělku zajistí

objednatel. Slevou nenÍ dotčen nárok zhotovitele na škodu mu vznik|ou.

20/ Aniž jsou tím dotčena předchozí ustanovení OP, je zhotovitel povinen v dostatečném
časovém předstihu před doručenÍm výzvy kpřevzetí díla objednateli vyzvat TDs ktzv.
předpřejímce díla, tj. zúčastnit se prohlídky díla prováděné zhotovitelem, při níž je TDS oprávněn

zhotovitele upozornit na nedostatky di1a. Zhotovitel je povinen vyhotovit o takové předpřejímce
podrobný zápis uvádějící přesnou identifikaci a popis veškerých nedostatků, na něŽ zhotovitele

TDs upo'o'ní, a jedno vyhotovení takového zápisu předat TDS nejpozdějí do 3 dnů po ukončení
předpřejímky. Zlrotovitel je povinen odstranit nedostatky, na něŽ jej TDS upozornil, do zahájení
přejímacího řÍzení d íla.
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2V Sepsání a podpis protokolu o předání díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady
plnění.

22/ Zhotovitelje povinen vyklidit staveniště a uvést prostor staveniště do původního stavu do 1
týdne ode dne předání a převzetí díla objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou
V Protokolu o předánÍ dÍla na jiném termÍnu'

Xll. PŘEcHoD VLAsTNlcKÉHo PRÁVA A NEBEZPrČí Št<oov

I/ Zllotovitel zhotovuje věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, kteý objednatel
opatřil. objednatel je tedy v souladu s příslušnými UstanovenÍmi zákona č. Bg/2oL2 sb',
občanského zákoníku od počátku vlastnÍkem zhotovovaného díla'

2/ Nebezpečí škody na dÍle a na jiných věcech, 1ež má Zhotovitel povinnost předat objednateli
podle SOD, nese zhotovítel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na díle přechází na
objed nate le potvrzením protokolu o předán í díla oběma sm luvn Ím i stra na m i.

3/ Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla nebo jeho části objednateli
nebezpečí škody vyvolané pouŽitím věcí přístrojů, strojů a zaÍízenÍ jím opatřenými k provedenÍ
dÍla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či přÍslušenstvÍm díla a
která jsou či byla pouŽita k provedení díla, kterýmijsou zejména:

a) zařízení staveniště provozního, výrobního čisocíálního charakteru; a/nebo
b) pomocnéstavebníkonstrukce všeho druhu nutné či pouŽité k provedenídíla čijeho části
(např. podpěrné konstrukce, lešen|; a/nebo
c) ostatnÍ provizornÍ čijiné konstrukce a objekty pouŽÍté při provádění díla čijeho části.

4/ Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či
objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamŽiku jejich převzetí
(opatřeni) do doby řádného protokolárního předání díla nebo jeho části, popř. u věcÍ, které je
zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácenÍ.

5/ Zhotovitel převezme plnou odpovědnost za zařízenÍ objednatele ode dne jejich užívání nebo
obsazení zhotovitelem aŽ do dne, kdy budou předány nebo kdy bude uŽívání ukončeno.
JestliŽe dojde ke ztrátě nebo poškozenÍ některé z vyše uvedených poloŽek v době, Rdy za péči o
ně odpovídá zhotovitel, z jakékolijiné příčiny než takové, za niŽ je odpovědný objednatel, napraví
zhotovitel ztrátu nebo odstranÍ poškození na vlastní náklady ke spokojenosti objednatele'

6/ od předání díla nebo jeho části objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody na věcech
nezbytných k realizaci činnostÍ specifikovaných při protokolárním předání dÍla nebo jeho části,
jsou-li tyto věci nezbytné k řádnému dokončenÍ realizace díla, zejména k odstranění vad a
nedodělků. Nese rovněŽ nebezpečí vzniku škody na díle nebo části díla, kterého se týkají
r ealizace zb:ývaj ícíc h či n n ostí.

7/ zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně vadným plněním díla.
Zhotovitel je zodpovědný za:

a) jakékoliv ftrály a škody způsobené třetím osobám v souvislosti s plněnÍm díla aŽ do
vypršenÍ záruky za dílo,

b) všechna zranění, včetně nemocí a úmftí všech osob, které nastanou před vypršením
záruky za di]o a které budou zapříčiněny nebo vztaženy ke kvalitě provedení díla nebo
budou vycházet z chyb prováděnídÍla.

8/ Y rámci náhrady škody bude objednatel postupovat v souladu s právními předpisy.
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XlV. NEDoSTATKY PLNĚNí

1,/ Nedostatkem plnění zhotovitele se rozumí plněnÍ nebo nesplnění jakékoliv povinnosti
V rozporu se soD, oP nebo závaznými podklady díla, zejména V rozporu s projektovou
dokumentací, ostatní dokumentací a pokyny objednatele.

2/ Y pYípadé sporu smluvnÍch stran, zda má určíté plnění zhotovitele nedostatek ěinikoli, je
rozhodujícístanovisko znalce určeného dle těchto oP.

3/ Zhotovitel je povinen na své náklady napravit veŠkeré nedostatky plnění zjištěné v průběhu
provádění díla z vlastní činnosti nebo na základě upozornění objednatele či TDs, a to tak, aby
nebylo ohroŽeno splnění termínu předánÍ díla nebo závazných uzloých bodů. Neodstraněné
nedostatky představují překáŽkt-l převzetí díla, ledaŽe se objednatel rozhodne převzít příslušné
plnění s drobnými nedostatky. Nedojde-li mezi smluvními stranami při sepsání protokolu o
převzetí části díla k dohodě o termÍnu odstranění vad a nedodělku, se kteými je část díla
předávána a přebÍ'ána, pak plati že tyto vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit
nejpozději do 3o dnů od data vydání protokolu o převzetíčásti díla.

4/ JestliŽe zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození ve stanovené lhůtě, můŽe být

objednatelem (nebo v jeho zastoupení) stanoveno daturn, kdy nebo do kdy má b:Ít vada nebo
poškození odstraněno. Zhotoviteli bude toto datum oznámeno pokynem' JestliŽe zhotovitel aní do
tohoto oznámeného data vadu nebo poškození neodstraní nebo je zfujmé, že je zhotovitel
neodstraní přiměřeně dle charakteru vady nebo poškození a tyto nápravné práce měly byt
provedeny na náklady zhotovitele, objednatel můŽe (podle vlastnívolby):

a) provést práci sám nebo prostřednictvÍm jiných osob, odpovídajícím způsobem a na riziko
a náklady zhotovitele, avšak zhotovitel za tuto práci neponese žádnou odpovědnost] a

zhotovitel zaplatí objednateli účelně vynaloŽené náklady, které vznikly objednateli při

odstraňování vady nebo poškození;
b) stanovit odpovídajÍcí sníŽenÍ ceny díla; nebo
c) jestliŽe vada nebo poškození zbavuje objednatele v zásadě veškerého prospěchu ze
stavby nebo jakékoliv většÍ části stavby, odstoupit od SOD jako celku, nebo ve Vztahu ke

kterékoliv větší části díla, která nemůže být uvedena do zamýšleného uŽívánÍ' AniŽ by to
ovlivnilo ostatnÍ práva podle SOD nebo jiná, bude mít objednatel poté nárok na vrácení
veškeďch částek zaplacených za celé dÍlo nebo jeho část (podle okolnostl), plus náklady na

financování a náklady na demontáŽ díla nebo jeho části, úklid staveniště a navrácení
zařÍzení a materiálů zhotoviteli.

nrl. ánuKY ZA JAKosT

1,/ Zhotovitel odpovídá za vady, které se vyskytnou na díle po jeho převzetí objednatelem
v průběhu trvání lhůty pro uplatnění nároku z odpovědností za vady (záruční doby)' Práva

z odpovědnosti za vady dÍla musí být uplatněna u zhotovitele v záruční době nebo záručnÍch
dobách, uvedené (-ých) ve S0D.

Záruční lhůty za jakost dÍla, za kvalitu pouŽitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení,

které zaručuje správnou funkcí a výkon dodaného díla, začína1Í běŽet ode dne podpisu zápisu
o předání a převzetí díla. Záruční doby uvedené ve SoD mají vyššÍ platnost než záruční doby
vyznačené jednotlir47mi dodavateli a vyrobci jednotlivých zaiízení a materiálů jen pokud jsou tyto

z.áruění doby ve SoD delší neŽ záruéní doby Wznačené jednotlivýmí dodavateli a vyrobci
jednotlivých zatízení, strojů a materiálů. Na výrobky nebo komponenty zabudované do díla, na
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které dodavatelé nebo výrobcí poskytují záruční dobu delší nežzáručni doba uvedená ve SoD, se
vztahuje záruční doba garantovaná jednotlivými dodavateli a výrobci.

2/ V píípadé opravy nebo výměny vadných dílŮ zaiízení se prodlužuje záruční |hůta o dobu, po
kterou se předmětné části zafizenÍ v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat.
V případě, Že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohIy provozovat další části zařízení nebo
celkové zaíízení, pak platí prodlouŽení záruky i pro tyto dalšÍ částí zařízení nebo pro celkové
zařízenÍ- Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitelzáruku v původním rozsahu dle
tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.

3/ Y přÍpadě, Že se u záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné
odstranění. Vada bude u zhotovÍtele reklamována písemně, formou protokolu o nahlášeni vady.
Protokoly o nahlášení vady objednate| zašle zhotoviteli emailem nebo jinou písemnou formou.

4/ Po doručení protokolu o nahlášenÍ vady je zhotovitel povinen pÍsemně potvrdit objednatelijeho
doručení nejpozději do 10:00 hod. následujícÍho pracovnÍho dne.

5/ V originálu protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a
rovněŽ den, kdyje vada skutečně odstraněna.

6/ Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným
způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášenívady dle svého uváŽení právo požadovat:

a) odstraněnívad dodáním náhradnÍho plněnínebo poŽadovatdodáníchybějícíčástidíla,
b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliŽe vady jsou opravitelné, nebo
c) přiměřenou slevu z ceny díla,

a zhotovitel má povinnost tyto vady poŽadovaným způsobem a Ve stanovené lhůtě odstranit nebo
poskytnout slevu.

7/ objednatellhůtu stanovípříměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstraněnívady.

8/ V přÍpadě sporu smluvních stran, zda má stavba vadu či nikolí, je rozhodujícÍ stanovisko znalce
určeného objednatelem dle těchto oP.

9/ V případě, Že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady,zahájízhotovitel
práce na odstranění vad nebránících uŽívání díla do 2 pracovních dnů od písómného oznámení
vad, a práce provede ve lhůtě 15-tí dnů ode dne pÍsemného oznámenÍ objednatelem. V případě,
Že zhotovitel prokáŽe, Že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologÍcké postupy,
klímatické podmínky apod' objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní.
U vad, které by bránily řádnému provozu vodovodu, kanalizace, úpravny vody, čistírně odpadnÍch
vod, čerpací stanici apod' poŽaduje objednatel jejich odstranění do 48 hodin od uplatněné
reklamace. Na základě uplatněné reklamace zhotovítel do 24 hodin vyzve zástupce objednatele
kjednání, kde bude sepsán protokol o způsobu a termínu odstranění reklamované vady. Pokud
zhotovitel nenastoupí ihned má objednatel právo zadat odstranění havárie v ne1nútně.;ším
rozsahu u provozovatele čijíného dodavatele a vzniklé náklady mu přeúčtovat k náhradě.

I0/ Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně
objednatel. Zhotovitei se zavazuje, Že zahď1ené odstraňování vady nebude bez váŽných důvodů
oddalovat, přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstraněnívady.

11,/ Zhotovitel dodá objednateli v den odstraněnívady veškeré nové, případně opravené doklady
vztahující se k opravené, přÍpadně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jÍné revizg
prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.

12/ Nenastoupili zhotovitel na odstraněnívady ve sjednané čistanovené lhůtě, nebo neodstrant-
li zhotovitel oznámené vady ve lhůtě stanovené objednatelem nebo jíné lhůtě s ním písemně
dohodnuté, nebo oznámÉlí před jejím uplynutím, Že vady vtéto lhůtě neodstranl, jeobjednatel
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oprávněn místo toho požadovat příměřenou slevu z ceny plnění nebo sám zajistit provedení
odstranění vady; nárok na smluvní pokutu a záruha zhotovitele za jakost nenÍ tímto postupem

objednatele nijak dotčena a zhotovitelje povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

t3l Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu š]<ody vzniklé objednateli
v důsledku vady ani na smluvnÍ pokutu váŽící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady'

L4/ Pokud objednatel v rámci svého oprávnění volby uplatní právo na přiměřenou slevu z ceny
plnění, smluvní strany se dohodnou na přiměřené výši slevy odpovídající závaŽností vady. Pokud

smluvnÍ strany nedosáhnou dohody na přiměřené r4ýši slevy, určí přiměřenou r4ýši slevy z ceny

znalec určený podle těchto oP' Slevou není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plném

rozsahu.

15l Zhotovitel odpovÍdá objednateli za správnost dokumentace skutečného provedení díla, tedy
přejÍmá závazek, Že dokumentace skutečného provedení díla bude věrně, jednoznačně a úplně

zachycovat skutečné provedenÍ dokončené díla.

)0ýl. ZNALEC

L/ lídetato smlouva uvádí, Že je rozhodující nebo určující stanovisko znalce, má kterákoli smluvní
strana právo vyŽádat si stanovisko znalce jmenovaného pro daný obor v souladu se zákonem č.

36/7967 Sb', o znalcÍch a tlumočnících, ve znění pozdějšÍch předpisů.

2/ Znalce určuje vŽdy objednatel po konzultaci se zhotovitelem, není-li jinde vtěchto oP
stanoveno, že znalce určí objednatel, potom proběhne takové určení bez konzultace se
zhotovitelem. Pokud má zdjem si stanovisko znalce uyŽádat zhotovitel, obrátí se na objednatele

s písomnou Žádostí o určení znalce. V přÍpadě, že zhotovitel odmítne objednatelem navrŽeného

znalce dvakrát po sobě, určíjej objednatel nezávisle na zhotoviteli, a to ize znalců zhotovitelem

odmÍtnutých. Takové určení znalce objednatelem je pro zhotovitele závazné.

3/ Dohodu o vyhotovenÍ stanoviska se znalcem uzavře vŽdy objednatel (nezávisle na tom, která

smluvnístrana si vyŽádala stanovisko znalce), přičemŽ odměnu a další náklady vzniklé přibráním

znalce hradí smluvnÍ strana, jejiŽ tvrzení bylo stanoviskem znalce popřeno, případně je smluvní
strany hradÍ v poměru neúspěchu jejich tvrzenÍ, lze-li jej určit; V ostatních přÍpadech smluvní

strany uhradí odměnu a další náklady vzniklé přibráním znalce rovným dílem.

4/ Smluvnístrany se dohodly, Že stanovisko znalce budou povaŽovat zazávazné.

XVll. PoJĚrĚruí

1,/ Zhotovitel je povinen mÍt od převzetí staveniště do uplynutÍ poslednÍ záručnÍ lhůty podle SoD

uzavřeno pojištění pro případ:

a) vzniku škody na stavbě, ať jiŽ vzniklé v souvislosti s plněním SOD nebo jinak, včetně
(nikoliv rnýlučně) pojištění pro případ odcizení, vandalismu ci živelné pohromy,

b) vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou objednateli v souvislosti s plněním

soD, a to jak z důvodu způsobení škody na jakémkoli majetku objednatele ,lak z důvodu

vzniku odpovědnosti objednatele za škodu vůči třetím osobám v souvislosti s plněním

SoD zhotovítelem, a vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu vůči třetím osobám

v souvislosti s plněním SoD, a to s horní hranicí pojistného plnění nejméně 5 000 000'-
Kč (slovy: pět miliónů korun českých) pro období od převzetÍ staveniště do uzavření
zápisu o předánÍ a převzetí díla a 2 ooo 000,- Kč (s|ovy: dva milióny korun českých) pro
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období od uzavření zápisu o předánÍ a převzetí díla do uplynutí poslednÍ záruční lhůty
podle SOD.

2/ Pojištění stavebně-montážních rizik uzavřené zhotovitelem pro předmět dané veřejné zakázky
musísplňovat po celou dobu plněníSoD tyto podmínky:

a) Pojištění stavebně-montáŽních rizik min. ve výši dle odst' 1_ tohoto článku. Tam, kde to typ
pojištění umoŽní bude pojíštěným a oprávněnou osobou objednatel, a to zejména u
pojištění díla, které je od počátku Ve VlastníctvÍ objednatele. Pojištění stavebně-montáŽních
rizik pokýá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáŽe nebo stavby. Vztahuje se na
škody na stavbě, konstrukci budovaného dÍla, montovaných strojích nebo technologických
celcích, montáŽnÍch a stavebních strojÍch a na zaiizenÍ staveniště. PojištěnÍ sá musí
vztahovat i na místa mimo staveniště, kde jsou jednotlivé věci a zaiízení, které tvoří nebo
budou tvořit součást díla uskladněny či montovány.

b) Mimo t4iše uvedené poŽadavky na pojištění stavebně-montáŽních rizik, musí pojištění ve
svém souhrnu (tj. stávající pojištěnÍ odpovědnosti a pojištění stavebně-montážních rizik)
zahrnovat po celou dobu plněníSoD minimálně:
o pojištění Živelní, které bude kr1ýt škody na majetku způsobené Živlem, tj. zejména

požárem a jeho průvodnímijevy, vybuchem, úderem blesku, nárazem nebo zřícenÍm
letadla, jeho částí nebo jeho nákladu, povodní, zápIavou, vichřicí nebo krupobitím,
sesouváním půdy, zřÍcením skal nebo zemin, zemětřesenÍm, tíhou sněhu, námrazou,
nárazem dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pádem pojištěné věci, pádem
stromů, stožárů apod', kapalinou unikajícÍ z vodovodnÍch zafizenÍ a médiem
vytékajÍcím v důsledku poruchy ze stabilních hasícÍch zařízení tak, aby vzniklo právo
na pojistné plnění laké za poškozenÍ nebo zničení potrubí nebo topných těles
vodovodních zaYfuení vč. armatur, došlo_li k němu přetlakem nebo zmrznutÍm kapalíny
v nich, kotlů, nádrŽía výměníkových stanic vytápěcích systémů apod., došlo-li k němu
zamrznutím kapaliny v nich (tzv. sdruŽený Živel), neodborným zacházením, nesprávnou
obsl uhou, ú myslným poškozením, n ešikovnosti nepozorností a ned ba lostí

o dalšÍ pojištění tzv. montáŽnÍch a stavebních rizik a to tak, aby kromě přímých škod
vzniklých na stavbě vč. věcÍ pouŽítých pro její provedenÍ krylo i nepřÍmé škody a škody
vzníklé projekční, konstrukční, materiálovou vadou nebo chybně provedenou prací -
zejména bude uzavřeno tzv. pojištění pro přÍpad přerušenÍ provozu, tzv. pojíštění
zkuŠebního provozu a pojištěnÍ činností zhotovítele při odstraňování vad v záruční
době'

Výše uvedený výčet konkrétnÍch rizik, včetně pojmenovánítypu pojištění, je pouze přÍkladný.

3/ Zhotovitelje jako pojistník povinen udrŽovat pojištěnítak, jak bylo předloŽeno, a to beze změn,
po celou dobu, po kterou má pojištění trvat, jak je dále uvedeno. Pojištění majetku a pojištěnÍ
odpovědnosti za škody vztahujÍcÍ se k realizaci předmětu dÍla musí trvat po dobu do převzetÍ
celého díla objednatelem.

4/ Zhotovitel je povinen udrŽovat pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu předmětu
dÍla, vtakovém případě je zhotovitel povinen změnit rozsah pojištěnítak, aby pokýalo změněný
rozsah předmětu díla.

5/ Pojištění nesmí obsahovat podmínku, podle které pojištění zaniká v důsledku vzniku pojistné
události, ledaŽe v důsledku takové pojistné události dojde k vyčerpánÍvýše uvedené horníhranice
pojistného plnění pro příslušné období uvedené ýše. Pokud je ve vztahu k pojištěnÍ škody na
stavbě výše uveden zhotovítel jako oprávněná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne
právo na pojístné plnění, musí být zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen pouŽít pojistné plnění
na uvedení poškozeného majetku objednatele do původního stavu.
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6/ Pojištění nesmí obsahovat Žádné výluky nad rámec ýluk, které jsou v obdobných případech

standardně pouŽívány, které by jakkoli omezovaly právo objednatele nebo třetích osob na

náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním SoD.

7/ Spoluúčast se připouští nejvýše do 5 %. Povínnost mít uzavřeno pojištění můŽe zhotovitel
splnit i uzavřením více pojistných smluv; povinnost mÍt uzavřeno pojištění můŽe zhotovitel splnit
úplně nebo částečně i uzavřením pojištění, které se kromě prováděnÍ díla podle SoD vztahuje
i k prováděníjiných staveb, pokudjsou splněny ostatní podmínkytohoto odstavce.

8/ Kopii pojistné smlouvy či smluv podle tohoto článku uýše je zhotovitel povinen předat

objednateli nejpozději při uzavřeníSoD.

9/ Plnění povinnosti mít uzavřeno pojištění zhotovitel doloŽí objednateli vŽdy nejpozději do 14
dnů ode dne lhůty splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných smluv, kteqými plní svou
povinnost mÍt uzavřeno pojištění, předáním kopie dokladu o uhrazení pojistného na příslušné
poj istné období objednateli.

10/ Zhotovitel je povinen při sjednávání veškených pojíštění podle tohoto článku jednat v úzké
součinnosti s objednatelem, průběžně jej informovat o veškerých důleŽitých skuteÓnostech
týkajících se sjednávánÍ pojištění a vyŽádat si k těmto skutečnostem jeho stanovisko.

X/lll. JEDNÁNÍ A KoMUNlKAcE SMLUVNíoH STRAN

V TDs, AD a Ko_BoZP jsou oprávněni Wkonávat jménem objednatele práva a povinnosti, která
jsou jim vyhrazena, bez ohledu na to, zda to tyto oP Wslovně v souvislosti s určitou záležitostí
uvádí. Pro vyloučení pochybnostÍje objednatel vŽdy oprávněn vykonat veškerá práva a povinnosti

sám prostřednictvím osob uvedených v SoD; jeclnání objednatele má vŽdy přodnost před
jednánÍm TDS, AD a KO-BOZP. objednatelje oprávněn s okamŽitou účinností omezit nebo rozšířit
pověření TDs, AD a KO-BOZP písemným oznámením nebo statutárnÍm orgánem objednatele a

doručeným zhotovitel i.

2/ Smluvní strany si při uzavření smlouvy předají seznam veškeých osob, u nichž je v souvislosti
s plněním SoD Žádoucí, aby druhá smluvní strana měla jejich kontaktní údaje, včetně veškeých
pověřených pracovníků objednatele a vešker"ých pověřených pracovníků zhotovitele. Předaný

seznam bude uvádět zejména jméno a přijmenÍ, funkci ve vztahu k plněnÍ SOD, adresu
pracoviště, číslo přímé pevné telefonní linky, pokud takovou mají a mobilního telefonu,

a elektronickou poštovnÍ adresu' Tyto údaje budou uvedeny také ve stavebním deníku.

3/ Smluvnístrany jsou oprávněny kdykoli, sokamŽitou účinností, změnit osoby a údaje uvedené

V seznamu osob a takové změně písemně informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného

odkladu, nejpozději do pětl dnŮ od JeJÍho vzniku.

4/ Komunikace předpokládaná SoD mezi smluvními stranami či mezi některou ze smluvních
stran a třetí osobou (bez ohledu, zda se jedná o oznámení, vyrozumění, informaci, vyjádřeni
souhlas, sdělení či o jiný druh komunikace) musí být provedena písemně, kde tato smlouva tak
stanoví. Pokud jednotlivá ustanovení SOD nevymezují prostředky komunikace jinak, můŽe být

písemná komunikace doručena adresátovi osobně nebo zaslána kurýrem, doporuěenou poštou,

faxem nebo e-mailem. Písemná komunikace musÍ byt podepsána osobou nebo označena jménem

osoby, která ji odesílá, a musí být učiněna v českém jazyce'

5/ Nestanoví-li soD v určitém případě jinak nebo nedohodnou-li se smluvní strany jÍnak, musí byt
p;lsemná komunikace směrována na adresy uvedené v záhlaví SoD. Změny doručovacích údajů
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musí být oznámeny druhé smluvní straně písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů
od jejich vzniku.

6/ Potvrzení adresáta o přUetína opisu nebo stejnopisu pÍsemné komunikace prokazuje doručení
takové písemné komunikace' AniŽ by tím byla dotčena kogentní ustanovení právních předpisů,
neprokáŽe-li adresát opak, má se za to, Že za dŮkaz o doručení písemné komunikace se považuje:

a) potvrzení adresáta o přxetí zásílky nebo poznámce kurýra o odmítnutí přijetí zásilky
adresátem v záznamech kuýra, v případě zaslání kuýrem,

b) potvrzení adresáta o přijetí zásilky na poštovnÍ doručence nebo poznámka pošty
o odmÍtnutí přijetí zásilky adresátem nebo o neúspěšném pokusu doručit zásilku
adresátoví, v přÍpadě zaslání doporučenou poštou,

c) zpráva o bezchybném přenosu celé faxové zprávy vytvořená faxem odesilatele, v přÍpadě
zaslání faxem, ledaže adresát do 10:00 následujícího pracovního dne písemně
informoval odesilatele o tom, Že oznámenÍ nebylo čitelné, v případě zaslánífaxem

d) e-mailová zpráva,jejÍŽ přijetÍje potvrzené písemně adresátem

V ostatním se podpůrně uŽUÍ ustanovení občanského soudnÍho řádu upravujícÍ doručování
právnickým osobám.

XlX. UKoNČeruí sMLoUVY, oDsToUPENí

t/ Pro případ ukončenÍ SoD se smluvní strany zavazují nejprve vyvinout veškerou rozumnou
součinnost k ukončenísmlouvy dohodou, včetně nároků obou smluvních stran s tím souvisejících.

2/ objednatel nebo zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliŽe okolnosti vyšší mocí u
druhé smluvnístrany trvajÍ déle neŽ tři měsÍce, a to podle své volby částečně nebo úplně.

3/ JestliŽe zhotovitel neplní nebo nesplní některou povinnost podle SoD nebo těchto oP, můŽe
objednatel oznámením vyzvat zhotovitele, aby opominutí uvedl do pořádku a napravil je ve
stanovené přiměřené lhůtě. objednatelje mímo případy dle $ 2002 odst. 1 občanského zákonÍku
oprávněn odstoupit od SoD v následujících případech:

a) zhotovitel ve své nabÍdce uvedl nesprávné nebo neplatné informace, na základě kteých
mu byla přidělena zakázka;

b) zhotovitel přes upozornění objednatele opakovaně provede některou část díla V rozporu
s předanou dokumentacÍ, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou
nebo závaznými podklady díla;

c) zhotovitel se dostane do prodlení přesahujÍcího 60 dní s předánÍm díla objednateli,
příčemŽ za den předání dÍla objednateli se povaŽuje den potvrzení protokolu o předání
díla;

d) zhotovítel se dostane do prodlenÍ s dokončením některého z mílníků dle čl. lll. soD
přesahujícího 90 dní, přičemŽ za den dokončení příslušného uzlového bodu se povaŽuje
den potvrzenÍ přÍslušného zápisu o dokončení uzlového bodu;

e) zhotovitel opustÍdílo nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v řádné realizaci předmětu
dÍla a/nebo v plněnísr4ých povinnostÍ podle SOD nebo oP;

f) zhotovitel pouŽije pro plněníSoD poddodavatele v rozporu oP;
g) hrubě nebo opakovaně nekvalitního plnění zhotovitele, na néŽ byl zhotovitel

objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
h) realizace díla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení

pro místo prováděnÍ díla;
i) hrubé nebo opakované porušení předpisů BOZP, Po a oŽP, na něŽ byl zhotovitel

objednatelem upozorněn a nezjednaI nápravu;
j) opakované (minimálně dvakrát) porušení povinností vypl;ývajícÍch z ustanovení SoD nebo
OP;
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k) v případě zahájení insolvenčnÍho řízení proti zhotoviteli, rozhodnutí o vstupu do likvidace
zhotovitele;
l) v přÍpadě prodlení se splněním povinnosti zhotovitele předloŽit objednateli kteroukoliv

bankovní záruku nebo předloŽit pojistnou smlouvu podle SoD nebo oP delšÍ neŽ 10 dnů.

4/ Objednatel má rovněŽprávo na odstoupeníod SoD vpřípadě, Že projektu nebude poskytnuta
nebo bude zrušena, resp' sníŽena přislíbená podpora dotačních pÍostředků.

5/ Zhotovitel je oprávněn od SoD odstoupit pro případ prodlenÍ s úhradou ceny dÍla nebo její části
ze strany objednatele o více neŽ 9o dní.

6/ odstoupení od smlouvy je účinné okamŽikem doručenÍ písemného oznámení o odstoupení
uváděj ícÍho d ůvod odstoupení d ruhé sm luvnÍ straně.

7/ Poté, co oznámení o odstoupení ze strany objednatele vstoupilo vplatnost, se veškeré
nesplatné pohledávky objednatele vůči zhotoviteli stávají splatnými. Dále může objednatel
odmítnout dalšÍ platby zhotoviteli, dokud nejsou:

a) stanoveny ceny provedených prací, jejich dokončení a odstranění všech vad, škody
způsobené zpoŽděním při dokončení fisou-li) a všechny další náklady způsobené objednateli
postupem dle SOD a OP, a/nebo
b) neobdrží od zhotovitele náhradu za všechny nráý a škody, které utrpěl objednatel, a
veškeré mimořádné náklady které objednatel vynaloŽil nebo v budoucnu bude muset
vynaloŽit na řádné dokončení realizace předmětu díla po započtení všech částek splatných
zhotoviteli. Po obdrŽení náhrady za všechny tyto ztráty, škody a mimořádné Wdaje vyplatÍ
objed natel zůstatek zhotoviteli.

8/ Ustanoveními výše uvedených odstavců tohoto článku nejsou dotčena práva smluvních stran
odstoupit od SoD v dalších případech předvídaných touto smlouvou či platnými právními předpisy.

9/ V případě odstoupenÍ kterékoli smluvní strany od smlouvy není objednatel povinen zhotovitelí
Vracet jiŽ provedenou stavbu ani jiná plnění jiŽ obdrŽená v rámci plnění SOD (včetně veškeých
dokumentů a elektronických médi|. Neprodleně po odstoupení od smlouvy předá zhotovite|
objednateli veškerá další plnění jiŽ zhotovená (byt jen částečně) v rámci plněníSoD do účinnosti
odstoupení (včetně veškeých dokumentů a elektronických médi0. Odstoupil-li od smlouw
zhotovitel zdůvodu na straně objednatele, má zhotovÍtel právo na uhrazenícenyjiŽ provedeného
plnění; pokud bylo určité plnění zhotovitelem provedeno pouze částečně, určÍ cenu náleŽející
zhotovitelí objednatelem určený znalec' odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu na straně
zhotovitele, je zhotovitel povinen vrátit objednateli již uhrazené ceny plnění spolu s úroky
určenými podle občanského zákoníku a objednatelje povinen zhotoviteli uhradit náklady účelně
vynaloŽené zhotovitelem v souvislosti s dosud provedenými pracemi v rámci plnění SoD; pro

WloučenÍ pochybností nemá zhotovítel vtakovém případě právo na úhradu srných nákladů
spojených s ukončenÍm svých činností, vyklizením staveniště ani jiných nákladů spojených s
odstoupením objednatele od smlouvy.

1Ol Strana, na jejíŽ straně vznikl důvod k odstoupení od smlouvy, a to v případě odstoupení
objednatelem z důvodu na straně zhotovitele, uhradÍ druhé straně škody způsobené jí
odstoupením od smlouvy, včetně vícenákladů vynaloŽených na dokončení plněnÍ podle SOD a na
náhradu škod vzniklých prodlouŽením lhůt na dokončení plněnÍ v případě odstoupení
objednatelem z důvodu na straně zhotovitele'

1'1'/ v případě odstoupeni' kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit
staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, Že zhotovitel v této
lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizenÍ na náklady
zhotovítele,
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72/ v případě odstoupení kterékoli smluvní strany od sm|ouvy zahájí smluvní strany inventuru
předmětu plnění ve lhůtě nejpozději tří pracovních dnů od oosioupeňí od smlouvy. v přípaoě, Že
zhotovitel neposkytne objednateli potřebnou součinnost, provede inventuru předmětu plnění
objednatel a znalec jmenovaný objednatelem. Náklady na činnost znalce nese v tomto případě
zhotovitel.

13/ odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacenÍ smluvnÍ pokuty, nároku na náhradu
škody vznikló porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhoIovitele za jakost včetně
podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani
dalších práv a povinností, z jejichŽ povahy plyne, Že majítrvat i po ukončenísmlouvy.

14l SmluvnÍ strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen
částidíla.

15l V případě předčasného ukončení SOD je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatně
nezbytnou součinnost ktomu, aby objednateli nevznikla škoda vdůsledku ukončení prací
zhotovitelem.

xX. FINANČNí ánuxn
ý Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout dle níŽe uvedených podmÍnek finanční záruku
podle $2029 občanského zákoníku (dále jen ,,bankovnÍ záruka''), poskytnutou bankou, zahraniční
bankou nebo spořitelnÍm a úvěrovym druŽstvem (dále jen ,,banka") za dodrŽení smluvnÍch
podmínek, kvality a termÍnů provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou ve smlouvě o
dílo jinak.

2/ vyslavení bankovní záruky doloŽí zhotovítel objednateli originálem záruční listiny vystavené
bankou s platným povolenÍm působit v České republice jako baňka ve prospěch objeánatele jako
qýlučně oprávněného. Bankovní záruka musí blýt Vystavena jako neodvotatelná a bezpodmínečná,
přičemŽ banka se zaváŽe k plnění bez námitek a na prvnÍ výzvu objednatele. BankovnÍ záruka se
řídÍ příslušnými ustanovenÍmi občanského zákonÍku a musí splňovat tyto podmínky:

a) banka se vbankovnÍzárucezaručí za zhotovitele aŽ do výše 30% zcený dila uvedené v
soD,

b) bankovní záruRa bude platná a účinná po dobu provádění díla alespoň do dne podpisu
protokolu o odstranění posíednÍ vady díla, uvedené V protokolu o předání kompletního
díla a v kolaudačním souhlasu;

c) ZáruRa za provedení díla kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem, vzniklé
objednateli z důvodů porušení povinnosti zhotovitele týkajících se řádného provedení
dÍla v kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplníl'ani po předchozí pÍsemné výzvě
objednatele v poskytnuté příměřené lhůtě anebo v přÍpadě prokázané škody způsooené
zhotovitelem. Záruka za provedení díla zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této
SoD nebo oP, především pak:
t povinnost udrŽovat záruku za provedení díla Ve stanovené V'ýšÍ a stanoveným

způsobem;

' povinnost zaplatit objednateli částku, jejíŽ splatnost vznikla dle SOD nebo oP,
zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu Škody, zejména v případě,
kdy z důvodu na straně zhotovitele vznikne objednateli povinnost vlátit poskytnutou
dotaci, resp. jejÍ část;

. povinnost udrŽovat pojištění v souladu s SoD nebo oP;

' povinnost provádět dílo řádně, za podmÍnek sjednaných soD nebo oP; za porušenÍ
povinnosti řádně provádět dílo v souladu s SoD nebo oP se povaŽuje zejména
prodlení se splněnÍm lhůty pro dokončení, dodrŽování závaznýcň milníŘů dlá soD
nebo oP a platného Harmonogramu postupu prací;
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povinnost odstranit vadu (poškozeni) dle podmínek SoD nebo oP, povinnost
uspokojit dalšÍ nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady v souladu s soD
nebo OP.

3/ Bankovní garanci (originál záruční listiny) předloŽí zhotovítel objednateli ke dní uzavření
smlouvy o dÍ|o. Na základě pÍsemné Žádosti zhotovítele, předloŽené ke dni uzavření Smlouvy o

dílo, můŽe objednatel stanovit lhůtu pro předloŽení bankovní garance delši ne však delšÍ než ke

dni předání a převzetí prvnÍho staveniště. V případě nesplnění této povinnosti je objednatel

oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit již bez dalšího.

4/ Bankovní záruka bude objednate|em uvolněna do pěti (5) pracovních dnů po podpisu

protokolu o odstraněnÍ poslednÍch vad či nedodělků uvedených V protokolu o předání dÍla

objednatelí nebo v kolaudačním souhlasu a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu čí

náhradu škody.

5/ objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovních záruk ve qýši, která odpovídá výši

uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů
nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněnÍm zhotovitele V rozporu s touto

smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění objednatele důvodně odpovídá náhradě

vadného plnění zhotovitele.

6/ Před uplatněni'm plnění bankovní záruby oznámí objednatel pÍsemně zhotoviteli výši plnění,

které bude objednatel od banky požadovat.

7/ Pokud by kdykoliv v průběhu provádění díla měla b1ýt bankovní záruka ukončena před

stanoveným dnem nebo pokud dojde před tímto dnem k vyčerpání bankovní záruky, je zhotovitel
povinen ňejpozději třicet (30) dnů před dnem jejího ukončení nebo nejpozději do deseti (1o) dnů

odjejího účerpání předat objednateli novou bankovní záruku, Vystavenou za podmínek

stanóvenýcn SoD nebo oP, nebo písemné prohlášení banky o prodlouŽení účinnosti původně

vystavené bankovní záruky. Tato nová nebo prodlouŽená bankovní záruka musí být úiinná
aiespoň po dobu jednoho roku nebo do konce závazné doby jejího trvání podle tohoto článku a
pouŽije se na ní ustanovenítohoto odstavce"

8/ Zhotovitel není oprávněn se domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku
pro neoprávněné čerpání bankovnÍ záruby, pokud byl na závady v provádění díla nebo na ýskyt
vad nebo záručních vad dÍla, které byly důvodem čerpání bankovnÍ záru(y, upozorněn a tyto vady

bezodkladně neodstranil nebo neprokázal,Že nenastaly, nebo se s objednatelem nedohodljinak.

9/ V případě předčasného ukončení SoD vrátí objednatel zhotoviteli záručnÍ listiny po řádném

splněnÍ' všech povinností Zhotovítele vyplývajících ze závazných předpisů a ze smluvní

dokumentace, které s ohledem na jejich charakter předčasným ukončením SoD nezaniknou.

1O,z Zhotovitel na vlastní náklady zajistí splnění svých závazkŮ vyplývajícÍch z odpovědnosti za

vady díla zárukou za odstranění vad v záručnÍ době ve výši 30% z skutečné ceny dÍla' Zhotovítel

preáá oojeonateli listinu záruky za odstraněnívad v záruční době do doby před vydáním protokolu

o převzetí díla' Subjektem VystavujícÍm listinu záruky za odstranění vad díla v záruční době bude

banka. Objednatel je oprávněn ěerpat záruku za odstranění vad v záruční době v plném rozsahu.

V případě čerpání záru{y je zhotovitel povinen poskytnout do 7 dnů objednateli novou záruku tak,

aby splnil povinnost udrŽovat záruku za odstranění vad v záručnÍ době v souladu s ustanoveními
Sob nebo oP. objednatel vrátÍ zhotoviteli listinu záruky za odstraněnÍ vad v záruční době do 30
dnů poté, co zhotovitel prokazatelně splnil veškeré své závazky wplývající z odpovědnosti za

odstraněnívad díla v záruÓní době .

a
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XXl. oPATŘrruí oBJEDNATELE V pŘÍpnoĚ
NEPLNĚNí svtlouw ZE STRANY ZHoToV|TELE

ý objednatelje oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání SoD nebo oP zhotovitelem, a to na
náklady zhotovitele. Rozumí se tím předevšÍm, že můŽe sám nebo prostředníctvím třetí osoby
zrealizovat některé části díla, práce vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečnostní opatřenÍapod., a to
zvláště v těchto případech:

a) zhotovitel je v prodlenÍ delším neŽ 30 dnÍ oproti schválenému harmonogramu prací a
opatřen( která zhotovitel na výzvu objednatele ve stavebním deníku navňl, nevedou k
odstranění prodlení,

b) nedochází k pravidelnému (minímálně 1x týdně) úklidu staveniště, čiodstraňování
odpadů vzniklých činností zhotovitele, a to ani V dodatečné lhůtě stanovené zápisem
objednatele Ve staVebním deníku.

c) přes písemné upozorněnÍ objednatele ve stavebním deníku nejsou ze strany zhotovitele
na stavbě dodrŽovány zejména (nikoliv vylučně) předpisy BOZP, Po a oŽp,

d) prováděné konstrukce či ostatní součásti díla nejsou ani po výzvě objednatele
ve stavebním deníku uváděny v dohodnutých termínech do souladu s poŽadavky na
kva litu provedení díla.

2/ Takovýmto zásahem do dÍla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetí osobou na
základé pokynu objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dÍlo včas, v předepsané
kvalitě a se všemi náleŽitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinností v souladu se
smlouvou o dílo. RovněŽ nezaniká aní záruka zhotovitele za jakost díla jako ceiku, resp. jeho
odpovědnost za vady dÍla jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho závazky a povinností vypl1ivajíóí ze
SoD dotčeny, ani se jich nemůŽe zhotovitel vzdát čijinak se znichvyvázat, což v plném rozsahu
platí i o jakýchkoliv dÍlčích závazcích a povinnostech zhotovitele v tomto ohledu.

3,z Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitnÍho plnění dÍla nebo jeho části a tyto
práce, dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejích splnění objednatel, je objednatel oprávněn s
tím spojené náklady po jejÍch vyčíslenÍčerpat z bankovnÍ záruly nebo ijednostranně započíst na
splatné či nesplatnó pohledávky zhotovitele včetně smluvních pozastávek.

XX!l.VYŠŠí tvoc

7/ Každé prodlení při provádění smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani
nebude důvodem k vyrovnání škod kteroukoliV stranou, jestliŽe takovéto zdržení nebo neplnění je
způsobeno okolnostmi ve smyslu s 2913 odst. 2 občanského zákoníku. odpovědnost však
nevylučuje překáŽka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodlení s plněním své
povinnosti, nebo vznikla v důsledku z jejích hospodářských poměrů

2/ Za okolnosti vyšší moci se považují takové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné
pYekážky vzniklé nezávisle na vůlité smluvnístrany, která se jich dovolává, a které piiuzavÍrání
smlouvy nemohla předvÍdat, a které jÍ bráni aby splnila své smluvnÍ povinnosti, jako např. válka,
Živelné katastroÍy, generální stávky apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovaŽují
zpoŽděnÍ dodávek poddodavatel ů, výpadky médi í a pod.

3/ Strana, která se dovolává vyššÍ moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří (3)
kalendářních dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolnostÍ vyššÍ moci a takóvou zprávu íhned
písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní štranu o ukončení okolností vyšší
moci' Na poŽádání předložísmluvnístrana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný oůt<az o iéto
skutečnosti'
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4/ Po1ud trvánÍ zásahu či okolnosti vyššÍ moci nepřesáhne, byt přerušováno, v souhrnu tři (3)

měsíce, plnění SoD bude prodlouŽeno o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání
přesáhne, byt přerušováno, v souhrnu tři (3) měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou
mezi smluvními stranami.

5/ V přÍpadě, Že stav vyšší moci bude trvat déle neŽ tři (3) měsíce, má druhá strana práVo

odstoupit od smlouvy.

Xxlll. Říoící PRÁVo, sPoRY, soUDY

ý NenÉIi ve smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy mezi smluvními stranami
usta noven í zákona č. 89 / 2ot2 Sb., obča nské ho zá kon íku'

2/ Y píípadé rozhodnutí otázhy, zda je dílo provedeno vsouladu stechnickými podmínkami a

technickými specifikacemi stanovenými smlouvou, anebo závaznými podklady díla, budou obě
strany respektovat stanovisko nezávislých institucí, kterými budou oblastní inspektorát práce

(olP) a Technická inspekce České republiky (TlČR), přÍpadně další nezávislé tuzemslté zkušebny,
znalci čiorganizace podle jejich příslušnostia oborů působnostidle právnÍch předpisů, směrnic a

nařÍzení platných v České republice, na nichŽ se strany dohodnou.

3/ Zhotovitel prohlašuje, Že zaiízení nebo jeho části, které je součástí díla, nevykazuje Žádné
patentové nebo jiné právnÍ vady, je patentově bez závad a neporušuje práva třetích stran.

Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou

v případě, Že třetístrana up|atnívůčíobjednateli nároky z právních vad týkajÍcích se díla dle SoD'
pokud tuto skuteěnost oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se o ní

dozví.

4/ 1hotovi|el se zavazuje uhradit objednateli jakékólí vylohy a škody v případě, Že budou vůčí

objednateli uplatněny ztitulu uŽíván( dodaného zařízení vČeské republice anebo provozních

předpisů předaných zhotovitelem vrámci plněnÍS0D nebo ztitulu jiných právnÍch vad díla nebo
jeho částí. JestliŽe budou vůči objednateli třetími stranami uplatněna jakákoli práva v souvislosti
s dílem, poskytne zhotovitel objednateli při projednávání takových záleŽitostí na vlastní náklad

veškerou podporu a součinnost.

XXIV. osoBNÍ Úorur

V objednatel i zhotovitel berou na vědomí, Že každý z nich můŽe v ro|i správce zpracovávat

osobni údaje fyzických osob vystupujÍcích na straně druhé smluvnÍ strany (identifikační a
kontaktní údaje, pracovní či korporátní zaiazení a záznamy komunikace) a případně dalšÍch osob

zapojených na plnění SoD jakoŽto subjektů údajů, a to pro následující účely:

a) uzavření a plnění smluv s dodavateli a smluvními partnery;

b) vnitřní administrativní potřeby, evidence a statistika;
c) ochrana majetku a osob správce;
d) ochrana práv a právních nároků správce;
e) plnění obecných zákonných povinnostÍ správce.

2/ PrávnÍmi základy pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:

a) oprávněný zďjem správce na uzavřenísmluv a plnění uzavřených smluv (pro účel odst.

1,/ pÍsm. a)uýše)
b) oprávněný zájem správce na evidenci uzavřených sm|uv a na tvorbě statistik a evidencí
správce (pro účel odst. 1,z písm. b) výše), ochraně jeho majetku, zaměstnanců a třetÍch
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osob (pro účel odst. I písm. c)výše), ochraně právních nároků správce (pro účel odst' 1rz
písm' d)výše)
c) plněnÍ právnÍch povinnostísprávce, zejména z oblasti daňové a účetní (pro účel odst. !/
písm. e)Wše)

3/ osobní údaje budou zpracovávány pro účeldle odst. t/ pÍsm. a) výše po dobu účinnosti SoD a
oP, pro účely dle odst. ý písm. a) aŽ pÍsm. d) výše po dobu trvání promlčecí doby, Včetně doby
poknývajÍcÍ její případné stavení či přerušení, typicky však ne déle neŽ 16 let po ukončení
účinnosti Smlouvy a pro účel dle odst' ý písm. e) výše po dobu plnění příslušných zákonných
povinností.

4/ Subjekty údajů jsou v případech stanovených právními předpisy oprávněny:
a) poŽadovat přístup k osobním údajům;
b) poŽadovat opravu, doplněníči výmaz osobních údajů;
c) poŽadovat vysvětlenÍ zpracování osobních údaj ů ;

d) vznést námitku proti zpracování osobních údajů; a
e) vyuŽít práva podat stíŽnost proti zpracovánÍ osobnÍch údajů t< Úřaou pro ochranu
osobních údajů'

5/ Smluvní strany se zavazují informovat subjekty údajů vystupující či zapojené do plnění SoD na
jejich straně o zpracování jejich osobních údajů dle této kapitoly. Detai|ní informace o zpracování
osobnÍch údajů dle tohoto článku jsou dostupné u Smluvní strany vystupující jako správce.
Veškerá práva lze uplatnit prostřednictvÍm kontaktů Smluvních stran uvedených v SoD, anebo
jiným, později sděleným, způsobem.

6/ AniŽ by tím byla dotčena jiná ustanovení této kapitoly, SmluvnÍ stÍany se zavazují chránit
rovněŽ veškeré osobní údaje osob nespadajÍcích do kategorií specifikovaných v čl. !/. výše, se
kteými se v rámci výkonu práv a/nebo plnění povinností dle této SoD seznámí, a zavazují se o
těchto osobních údajích zachovávat mlčenlivost a plnit ve vztahu k nÍm všechny povinnosti
vypl:ývající z právnÍch předpisů na ochranu osobnÍch údajů. V případě, že by při plnění této SoD
mělo docházet ke zpracování osobních údajů jednou SmluvnÍ stranou jakoŽto Zpracovatelem pro
druhou Smluvní stranu jako správce, zavazujÍ se Smluvní Strany na Žádost kteréko|i z nich uzavřít
smlouvu o zpracování osobních údajů v podobě samostatné smlouvy či doloŽky ve formě dodatku
ke SoD' a to se všemi náleŽitostmi vyŽadovanými právnÍmi předpisy.

xxv.ávĚREČNÁ USTANoVENí

1rz Smluvní strany se zavazujÍ řešit vzniklé spory dohodou' KaŽdá ze smluvních stran je povinna
do 10ti dnů od pÍsemné výzvy druhé strany zúčastnit se smírčÍho jednání.

2/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající ze SoD, jakoŽ i těchto Podmínek se
budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky Zde
uvedených stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouvy zmiňuje o kterékoliv ze stran,
bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně
samé. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky vyplývající ze SoD na třetí stranu bez
předchozÍlro písem ného souh lasu objed natele.

3/ V případě, Že některé ustanovení těchto OP je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo
neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto oP'
Namísto tohoto neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovenÍ platí takové účinné,
platné nebo proveditelné ustanovení, které nejblíŽe odpovídá hospodářskému účelu neplatného,
neúčinného nebo neproveditelného ustanovení. V případě, Že se v Podmínkách vyskytne mezera V
úpravě, platí úprava, kterou by strany pří znalostí tohoto nedostatku zvolily.

t'r. "ř'
:i.r' |'

;i ' '

é.1.'
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4/ Pohud není v SoD nebo oP pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak opomeneji objednatel
kdykoli uplatnit jakákoli práva, nebo vyžadovat jakákoli plnění' která mu přísluší podle SoD nebo
oP, případně podte obecně závazných právních předpisů, neznamená to, Že se takovych práv
vzdal.

5/ Pokud nenÍ ve SoD nebo 0P pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak jakékoli nároky
smluvních stran musí b1ýt uplatněny písemně doporučeným dopisem. Za datum uplatněnÍ nároku
platí datu m razítka podacÍho poštovnÍho ú řad u.

6/ Smluvní strany se dohodly, Že vsouladu s ustanovením $630 odst. 1 občanského zákoníku
prodlužují promlčecí dobu nároků vzešlých ze SoD a/nebo oP na dobu 1o (deseti) let.

7/ Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení SoD a oP byla jakákoliv práva
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami ěi zvyklostí
zachovávaných obecně či v odvětví týkajÍcím se předmětu plnění této smlouvy, ledaŽe je ve
smlouvě vyslovně sjednáno jinak' Vedle shora uvedeného si strany potvrzujÍ, Že si nejsou vědomy
Žádných dosud mezi ními zavedených obchodních zvyklostíči praxe.

8/ Smluvní stÍany se dohodly, že záuazek zaplatit smluvnÍ pokutu nevylučuje právo na náhradu
škody ve výši, v jaké převyšuje smluvnÍ pokutu.

9/ V případě, kdy bude smluvní pokuta sníŽená soudem, zůstává zachováno právo na náhradu
škody ve ýši, v jaké škoda převyŠuje částku určenou soudem jako přiměřenou a to bez
jakéhokoliv dalšÍho omezení'

10/ Pokud jakýkoliv právní předpis stanovÍ pokutu (penále) pro porušení smluvní povinností
(kdykoliv během trvání SoD), pak nebude takorným nárokem nijak dotčeno právo na náhradu
škody ve rlýši, v jaké převyšuje penále stanovené zákonem.

1V Qdlišně od zákona si smluvní strany ujednávajÍ, Že plnění zhotovitele nemůŽe být odepřeno,
ani když budou splněny podmÍnky s 1912 odst. 1 občanského zákoníku.

12/ 3ým podpisem smlouvy o dío obě smluvní strany stvrzují, Že se seznámily s celým obsahem
smlouvy o dílo a obchodních podmínek Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1. 9.2ot9,
které jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo včetně jejich přiloh a nemají pochybnosti o výkladu
jejího znění a uzavÍrají smlouvu o dílo na základě svobodné vůle.

4.?. al.o/
V Pardubicích

Za objednatele:

lng. Martin
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

l'oDíJi'o ř'" .\ KÁNA{.1{ÁC!
PakDUltlC?, e.r.

Trp[c-lto Zotd 53o (a FÁREtUBlcE
lco_í,o_lo tt6 !l uť. clcotoootl
oR ts Hl(, o.ilí B. vlotltl g}t

. {O.

34



PřÍloha č. 1Smlouvy o dílo

Svým nÍŽe uvedeným podpisem potvrzuji, Že jsem se pečlivě seznámil s vyše uvedenými
obchodnÍmi podmínkami:

za zhotovitele

2Č * 2a:2

šrnoss - protlaky s.r.o"
dodávky zemních prací, zemnÍ protlaky

Revoluční 1033, 534 01 HollcE
lč| 28777603

olČl Q28777503
mobltr 609 0í0 i2l'7?7 L09764'l7r652249
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Krycí list nabídky

.,Holice.5. květnd - vodovod - práce"

zadavatel zakózky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

sídlo: Teplého 2o74, Pardubice, 530 02

Ič:607o8637

Nabídku předkládá uchazeč

Nabídková cena uchazeče:

V Holicích dne 31. 3.2022

Jiří Štross, jednatel

|jméno, přÍjmení]

[funkce]

obchodní firma / název práv. osoby/
Obchodní firma /jméno a příjmení u fyzické
csoby:

- protlaky s.r.o

Sídlo / místo podnikání Revoluční 1033, 534 01 Holice

lČ, bylo-lipřiděleno: 28777603

DlČ, bylo-li přiděleno

Kontaktní osoba uchazeče s uvedením
telefonního, faxového a e-mailového spojení

liří štross 608 03 03 21
šárka Leczová 773 652 24g
stross. protlaky@seznam.cz

Celková cena za realizaci Veřejné zakázky (bez DPH) v Kč L 492 L78,- Kč

DPH 313 357,- Kč

Cena včetně DPH
1 805 535,- Kč

Podpis osoby jednající jménem uchazeče:





REKAPITULACE STAVBY
KÓd: 55941822
Stavba: Holice ulice 5. května _ vodovod

KSO:
Místo k'r].Holice v Cechách

Zadavatel:
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Zhotovitel:
ŠrRoss - protlaky s'r.o., Revoluční 'lo33, 534 01 Holice

Proiektant:
BKN,spol.s r.o.Vladislavova 29ll,566 0'1Vysoké Miito

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IC:

DlČ

IC:
DlČ:

IC:

DlČ:

16.3.2022

28777603
c228777603
'15028909

c215028909

IC:

DlČ

Poznámka:
Soupls pracl Je sestaven s vyuzltlm uenove soustavy ul-<s. PolozKy, Ktere pocnazt z teto cenove soustavy, Jsou ve stoupct 'uenova soustava'
označeny popisem 'cs ÚRS'a rovní príslušného kalendá ního pololetí. Veškeré další informace Vymezující popis a podmínky pouŽitítěchto
poloŽek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny p ímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na WWW.cS-urs.cz, sekce
Cenové a technické oodmínkv.

Gena bez DPH

DPH základní
sníŽená

Sazba daně
21,000/o

15,00%

Základ daně
1 492178,00

0,00

'l 492178,00

V Še daně
313 357,00

0,00

Cena s DPH v czK I 805 535,00
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REKAPITULAcE oBJEKTŮ srnveY A souplsŮ pnncí
KÓd:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

55941822

Holice ulice 5. května _ vodovod

k.ti.Holice v Cechách

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel

1 492 í78'00

1 463178,00
29 000,00

1 805 535,38

1 770 445,00
35 090,00

16.3.2022

BKN,spol.s
r.o.Vladislavova 2911,566

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Kd Popis

Náklady stavby celkem

lo 04 Vodovod _ ulice 5. května
VoN VedeIjší a ostatní nákIady stavby

Tvp

STA
VON
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Stavba

Obiekt:

Místo:

t.' SOUPIS PRACI

Holice ulice 5. května - vodovod

lo 04 - Vodovod - ulice 5. května

k.Ú.Holice v Čechách

Zadavatel:

Zhotovitel:

pČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Šrnoss - protlaky s.r.o., Revoluční 1033, Holice

Popis

Datum: 16. 3.2022

BKN,spol.s
r.o.Vladislavova
29ll'566 01Vysoké
Mýto

Projektant:

Zpracovatel

MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HSV

1

132201202

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

Hloubení zapaŽených i nezapaŽených nýh šířky přes
600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do '1 000 m3

viz. přílohy PD: D.04'3
1 09'50-0'90-1'2'1 +2'60-0'90*(1'2í +1,22)12+4,4o*o,9o- (1,22+
1,24)12+ 1,40. 0,90- (1,24+ 1,23)t2
3'1 2-0'9011'23+1'21 )/2+1 60'98-0'90*1,21 +8,50-0,90-(.í'2.l +

1,22) 12+ 1 1,40- 0,90* 1,22
7,7 0-O,90- (1,21 +1,23)t2+1 1,30*0,90- (1,23+1,24)t2+4,30.0,90
*í,24+4,05*0,90" (1,24+1,22) 12

1 ,25.o,90-(1 ,22+1 ,21)12+79,28*0,90*1 ,21 +1 0,30.0,90-(1 ,16+
1,1 1)12+ 1,4- O,9O* (1,1 1 +1,1 0) t2
7,20-0,90. (1,1 1 +1,07)t2+7,50-0,90*(1,16+1,07)t2+24,60-0,90
-(1,27+1,25)t2

7'9o-0,90-(í'28+1,27)12+2,5o-o,9o- (1,29+1,28)l2+8,30-0'90-(
1,30+1,29)t2
í 0'41*0,90*1,30+7'59-0'90-(1,31+1,30)12+12,9o-0'90"(1,33+
1,31)t2
14,50-0,9011,35+1,33)t2+9,20*0,90.(1,36+1,35y2+6,50*0,90
.(1,37+1,36)12

5,70.0,90-(1,38+1,37)12+1 5,8O*0,90-(1,46+1,38y2+2,90"0,90
-(1,46+1,47)12

3,70*0,90* 1,47 +2,20*0,90"(1,48+1,47)t2+0,10"0,90- 1,48
přípojky - viz. pří|ohy PD: D.04'
2,55-0'90-1'36+4,55*o,9o"1,21 +2'00*0,90-1,30+4'55-0,90-'í,
21+1 ,10.0,90.1 ,30
4,55',0,90. 1,21 +1,70*0,90"1,30+4,55*0,90*1,21 +1,70.0,90-1,
30+0,55.0,90-'l ,21
'1,50-0,90-1,36+0,55*0,90"'t,50+2,20*0,90*1,36+0,55.0,90-1,

21+2,20*0,90*1,36
4,55.0,90. 1,21 +2,80*0,90*1,30+0,55.0,90.1,21 +2,20-0,90-1,
36+0,55-0,90-1 ,2 1

2'20-0'90-í'36+4,55*o,9o"1,21 +2,70-0,90-1,30+0'55-0,90-1,
21 +2,30-0,90-1,36
0,55*0,90.'l,21 +2,30-0,90.1,36+4,55*0,90*1,21 +2,50.0,90-.1,
30+0,55.0,90-1 ,21
2,30-0,90.1,36+0,55-0,90"1,21 +2,40.0,90.1,36+4,55*0,90+1,
2 1 +2,50.0,90-1,30
0,55-0,90.1,2'l +2,40-0,90"1,36+4,55-0,90.1,21 +2,50-0,90-1,
30+0,55-0,90.1 ,21
2'40-0'90-1'36+4,55*0,90-1'21 +.í'70-0'90*1,30+0,55-o,9o-.l,
21+2,40.0,90*1,36
4,55-0,90-1 ,22+2,40.0,90"1 ,31 +0 ,55*0,90.I ,22+2,80-0,90.1 ,

37+4,55-0,90.1 ,23
2,20-0,90- 1,32+4,55"0,90*1,21 +1,40.0,90.1,30+0,55-0,90"1,
2í +2'80-0' 90-1 ,36
4,55-0,90. 1,21 +2,40*0,90.1,30+0,55.0,90*1,21 +2,70-0,9o-1,
36+4,55*0,90*1 ,2 I

2,40.0,90.1,30+0,55*O,90"1,21+2,60*0,90.1,36+0,55"0,90-1,
21 +2,50.0,90"1 ,36
4,55-0,90" 1,21 +2,50*0,90*1,30+4,55.0,90*1,1.t +2,60.0,90-1,
20+0,55-0,90-1 ,09
2,5o-o'90*1 

'24+1,.1 
5*0,90*í ,35+1 ,70*0,90-1 '29+í ,35-o,9o-1 ,

36+1,70'0,90*1 ,43
1 

' 
1 5-0'90-í '37+6'65-0'90-1 ,43

součet

1 463178,20

1 463178,20

1 130 524,60

164 284,10

D
l

lx
L

7 m3 845,953

128,516

200,545

30,297

99,6 17

42,486

21,630

36,419

36,692

31,070

7,949

16,658

14,487

8,563

12,122

14,221

11,893

14,582

12,015

13,418

16,91 9

13,233

16,622

10,248

15,773

10,001

o d?7

845,953

194,20
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PČ Typ Kód Popis
_Hioubení 

zapažených i nezapaŽených nih šířky přes
600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za
lepivost horninY tř. 3

MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

422,977 2.70 1 142,00

i

MJ

m3

i

8 132201209

1 51 101 101

K 151101111

'13 161 'l 01 'Í 01

K

I

K

L

845'953-0'50''viz.položka132201202
Zřizeni paŽeni a rozepření stěn ýh pio poóžeňňi

]vedení příloŽné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do
pn
viz' přÍlohy PD: D.04.3
109,50.1 ,46*2+2,60.(1 ,46+1 ,47)t2"2+4,40*(1 ,47+1 ,49)-2+1 ,4
0-(1 ,49+1 ,48)t2.2
3,12- (1,48+1,46)12"2+160,98* 1,46"2+8,5011,46+1, 47)t2-2+1
1,40.1 ,47-2
7,7 O. (1,47 + 1,48) I 2- 2+ 1 1,30- (1,48+ 1,49) I 2. 2+4,30. 1,49- 2+ 4,0
5-(1 ,49+1 ,47)t2-2
1 ,25-(1 ,47 +1 ,46)t2*2+79,28*1,46*2+10,30*(1 ,41+1 ,36)t2.2+1 ,

4-(1 ,36+1,35)t2-2
7,2O- (1,36+1,32)t2*2+7,50*(1,41 +1,32)t2.2+24,60-(1,57+1,55
\tr*u

7'90-(1'58+1'57) 12-2+2,5o. (1,59+1,58)12"2+8,30- (1,60+í'59y
2-2
10,41- 1,60.2+7,59.(1,61 +1,60y2.2+12,90. (1,63+1,61)t2.2
1 4,5011,65+1,63)t2-2+9,20" (1,66+1,65y2.2+6,50.(1,67+1,66
\t)*,
5,70-(1,68+1,67) 12"2+1 5,80" (1,7 0+1,68)t2*2+2,90* (1,7 0+1,7 1

)12.2
3,70* 1 ,71*2+2,20*(1,72+1 ,71)12-2+0,1 0.1 ,48*0,90
přípojky - Viz' přílohy PD: D'04'
(2,55-1 ,60+4,55-1 ,46+2,00*1 ,60+4,55.1 ,46+1 ,1 0".1 ,60)-2
(4,55-1,46+1,7O- 1 ,60+4,55.1 ,46+1 ,70- 1 ,60+0,55-1 ,46)-2
(1,50-1,60+0,55.1,60+2,20.1,60+0,55- 1,46+2,20- 1,60).2
(4,55-1,46+2,30.1,60+0,55* 1,46+2,20- 1,60+0,55' 1,46\*2
(2,20- 1,60+4,55" 1,46+2,7 O*1,60+0,55-1,46+2,30-1,60)-2
(0,55-1,46+2,30-1,60+4,55*1,46+2,50.1,60+0,5S-1,46)-2
(2'30-1'60+0'55-1,46+2,40-'í'60+4,55- 1,46+2,5o- 1,60)-2
(0,55.1,46+2,40.1,60+4,55.1,46+2,50- 1,60+0,55-1,46).2
(2,40.1,60+4,55*1,46+1,70*1,60+0,55-1,46+2,40-1,60)"2
(4,55- 1 ,47 +2,40* 1 ,61 +0,55*1 ,47+2,80-1 ,61+4,55'1 ,48).2
(2,20- 1,62+4,55"1,46+1,40*1,60+0,55"1,46+2,80.1,60).2
(4,55- 1,46+2,40*1,60+0,55*1,46+2,7 O- 1,60+4,55" 1,46).2
(2,40.1,60+0,55.1,46+2,60.'1,60+0,55.1,46+2,50"1,60)-2
(4,55-1,46+2,50-1,60+4,55.'t,56+2,60-1,50+0,55-.1,34).2
(2,50-1 ,58+1 ,1 5.1 ,59+1 ,70.1 ,59+1 ,35*1 ,58+1 ,70-1,59)-2
(1 ,1 5.1 ,6'l +6,65-1 ,61 ).2
součet

odstranění paŽeni a rozepření stěn ýh pro podzemní
Vedení s uloŽením materiálu na vzdálenost do 3 m od
kraje výkopu příloŽné, hloubky do 2 m

76*2 "viz. 16710110'l

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naloŽení výkopku, avŠak se sloŽením bez rozh"nuÍí z
horninytř. 1 až4na Vzdálenost přes 9 000 do 10 000

507'572+338,381''viz' položky 132201202, 132301202

zásyp zeminou _ viz. přílohy PD: D.04.4 aD.o4.7

(2,55-0,90"1,36+2,00*0,90.1 ,30+1 ,1 0.0,90*1 ,30+.1 ,70-0,90"1 ,

30+í 
'70"0'90-'1 ,30)

(2,80-0,90.1,30+2,70.0,90-1,30+2,50*0,90*1,30+2,50.0,90.1,
30+2,50.0,90.1 ,30)

(1,70-0,90.1,30+2,40*0,90.1,36+2,20.0,90*1,32+1,40-0,90.1,
30+2'40-0'90-í 

'30)

(2'40-0'90-í'30+2,50"0,90*1,30+2,60*0'90*1,2o+1,7o-o,90-1
29+1 ,70-0,90-1 ,43)
součet

422,9'7"7
l

1 14 138,60m2 2 282,771

357,564

537,655

81 ,078

267,485

116,523

59,287

99,472

99,657

82,388

20,333

44,652
39,058
22,246
30,898
37,932
31,858
37,932
32,178
35,692
45,206
35,460
44,498
27,212
44,756
lo'oÓc
25,116

2 282,771

2 282,771

50,00

10,0012

l

m2

l

20,20

22 827,70

3 806,80

151 112,30

2282,771

m3 845,953

845,953

m3 20,952

20 952

m3 795,328

845,953

-10,726

-15,210

-1 1,986

-12,703

795,328

K 4,50

5o7,572+338,381 "viz. položky 132201201, 1320301202

Vodorovné přemístění uýkopku nebo sypaniny Ipo

K 162201102 suchu na obvyklém dopravním prostředku' bez
naloŽení výkopku, avšak se sloŽením bez rozhrnuÍí z
horniny tř. 1 až 4 na vzdá|enost přes 20 do 50 m

14

t

,20423

15 K 162701105 190,00
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eČ ryp Kód
i

18
l

K 171201201

Popis

sypaniny na skládky
*19/Z9

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do
Katalogu odpadů pod kÓdem 170 504

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 696,20

100,00 167 365,90

560,653 99,00

-10,726

-15,210

11.986

12.703

510,028
918,050

MJ

m3

MnoŽství

] 991'á+oi
891,349ry

I K 171201211

l

1 673,659

I
(34,920+5O7 ,572+338,38 1 )-1 ,900
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uló}enim l

"řřópxíi" "i.iua"ii." 
)r'utnením jam, šachet, nýh

nebo kolem objq\lg v těg|rlo vykopávkách
viz. poloŽky 132201202,451572111 ' 1751511o1

673

20 K 1

I

D11

K

74101101 m3 60504,55

21 M 58344197

845,953-7 1,325-

_(600!6q'0pq-0,30+1 83,20.0,90*0,30+8,70-0,90.0,s0)

štérkodrt frakce 0/63
560'653 ''viz. poloŽka 1741011o1
zásyp zeminou _ viz. pří|ohy PD: D.o4.4 a D'o4.7

(2'55-0'90-1 
'36+2,00-0,90-1,30+1 ' 

1 0*0'90-1 ,30+í '70"0'9o-1
30+1 ,70"0,90.1 ,30)

(2, 80-0, 90.1,30+2,7 0* 0,90* 1,30+2,50*0,90*1, 30+2,50-0,90-1
30+2,50"0,90-1 ,30)

(1,70"0,90-1,30+2,40*0,9O" 1,36+2,20*0,90.1,32+.1,40.0,90* l
30+2,40.0,90.1 ,30)

(2,40-0,90"1,30+2,50*0,90.1,30+2,60*0,90*1,20+1,70.0,90"1
29+1 ,70-0,90"1,43)
součet
51

obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy
těŽitelnosti l a ll, skupiny 1 aŽ4 nebo materiálem
připraveným podél uýkopu ve vzdálenosti do 3 m od
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru
zhutnění bez prohozeni sypaniny_ ]'ui.. prilony eĎ: o.óloL o'o+g Doa.a
600,60-0,90-0,30-600,60.3,1 4.0,055-0,0s5
1 83,20.0,90-0,30-1 83,20.3,1 4.0,01 6-0,01 6
8,70-0,90.0,30-8,70.3, 1 4.0,032.0,032
součet

štěrkopísek frakce 0/1 5
208'095-1'700''viz. poloŽka 1751511o1

Zery4iEáce ÚLr{v!é 9 přid ruŽeniprács
Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inŽenýrských
sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3
m nebo s naloŽenÍm na dopravní prostředek strojně
plochy jednotlivě do 15 m2 komunikací pro pěŠí
s loŽem z kameniva nebo Živice a s výp|ní spár

neno I
z betonových nebo kameninových dlaŽdic, desek
tvarovek
viz. přílohy PD: c'1.2, C'1'3 a D'04.7
(2,7 O+1,50+2,20+2,20+2,20+2,30+2,30+2,30+2,40+2,40+2,40
+2,40)-0,90
(2,80+2,80+2,7 O+2,60+2,50+2,50)*0,90
(1 ,60-0,45+1 ,80-0,1 5)-0,90
součet
odstranění podkladů nebo krýů při překopech
inženýrských sÍtí s přemístěním hmot na skládku ve
vzdálenosti do 3 m nebo s naloŽením na dopravní
prostředek strojně plochy jednotlivě přes 'l5 m2 z
kameniva hrubého drceného' o tl. vrstvy přes 100 do
200 mm
asfalt
446'00"0'90 ''viz. přílohy PD: D'04'3
4'05-16-0'90''přípojky _ viz' přílohy PD: C.1'2, C.'l.3 a
D.04.7
chodník - viz. pří|ohy PD: c.1.2, c.'1'3 a D.04.7
(2,7 O+1,50+2,20+2,20+2,20+2,30+2,30+2,30+2,40+2,40+2,40
+2,40).0,90
(2,80+2,80+2,7 O+2,60+2,50+2,50)*0,90
(1,60-0,45+1,80-0,45)-0,90
součet

odstranění podkladů nebo kýů při překopech
inŽenýrských sítí s přemístěním hmot na sk|ádku ve
vzdálenosti do 3 m nebo s naloŽením na dopravní
prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2
Živičných, o tl. vrstvy přes 200 do 250 mm
Viz. přílohy PD: D'04.1, D.o4'3 ažD'o4'7, C.1.2. a C.1.3'

560,653

i ' I gi8,o5ó l wlgol, 311oi!'19 
)

560,653

22

23

K 175151101 m3 208.095

156,457
49,317
2,321

353,762

41,400

24,570

14,310
2,520

500,850

401,400

58,320

24,570

14,310
2,250

500,850

96,30 20 039,50

-W

208,095

) ::qprl 39oA 106 128,60
l

142735,00

662,40iss í 1 31 06341 m2 16,00

41

683,40Im2113107522K5b 39,30

37 K 113107545
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PČ Typ Kód Popis

446,00-1,95
4'05-16-1'90''přípojky
součet
Výrhání obrub s vybouráním loŽe, s přemístěním hmot
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naloŽením na
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubnÍků
stojatých
3'00-36 ''Viz' příIohy PD: C.1'2, c'1'3 a D.04'7

Vodorovné konstrukce
potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném
kameniva drobného těŽeného 0 aŽ 4 mm

(600'60+183,20+8'70)"0'90-0'10''viz' přílohy PD: D.04'01,
D.04.3, D.04.4

Přesun sutě

MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

869,700
123,120
992,820

m '108,000 30.1 0 3 250,80

1 08,000

38

eo

K 113202111

4D

'1 15 K 997221551
Vodorovná
a s hrubým
vzdálenosl

71,325

71,325

723,068

723,068

1,056

34,399

94.399

32.697

Ea1 Aa4

145,247

145,247

136,777

136,777

6l 19?,50

64 192,50

9q z9q..5Q

15 546,00

1l
K 451

l

ň oo7

572111

Vodorovná
a s hrubým
Vzdálenost

doprava suti
urovnáním z
dolkm

900.00

21 ,50

15,30 16,20

8 599,80

m3

doprava suti bez naložení, ale se sloŽením
urovnáním ze sypkých materiáIů, na
dolkm

145,24 7+577.821

1

L

,r1 *l:i*rr,,.u,
bez naloŽenÍ, ale se složením
kusouj'ch materiálů' na

10

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naloŽeni, l

ale se sloŽením a s hrubým urovnánÍm na vzdálenost t
dolkm
758 068-1,056

Poplatek za uložení siavebního odpadu na skládce
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do
Katalogu odpadů pod kÓdem 170 101

7 55,7 65-1 45,247 -577,821

Poplatek za uloŽeni stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17o3o2
577,821

Poplatek za uloŽení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 170 504
145,247

Přesun hmot
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené zlrub z
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody
nebo kanalizace V otevřeném výkopu dopravní
vzdálenost do 15 m
1 27 3,7 30-91 8,O50-353,762+1 34,859

11 ,L

l

122

997221571K 250,00

100,00

100,00

K 70269,2997221815

997221845

32,697 
t

K 577,821

lL

190,00

57 782,10

25 987.60

25 987,60

23

l

K 997221855

D 998

K 998276101

70524,400,00

241
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Stavba:

obiekt:

Místo:

souPls PRAGí

Holice ulice 5. května - vodovod

VoN - Vedeljší a ostatní náklady stavby
k.Ú.Holice v Cechách

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ KÓd

Náklady soupisu ceIkem

o VRN

o O02

049004x009

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Šrnoss - protlaky s.r.o., Revoluční 1O33' Holice

Popis

Datum: 16.3.2022

BKN,spol.s
r.o.Vladislavova
29ll'566 01Vysoké
Mýto

Projektant:

Zpracovatel:

MJ MnoŽství J'cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 000,00

29 000,00

17 000,00
soubor

Vedlejší rozpočtové náklady

o{c!ry né!]qqy
0330020x1 lnŽenýrské sítě stávajÍcí

0330021X2 Výyčení podzemnÍch sítí od jejich správcŮ

01 1514X09 Hutnící statické zkoušky
Provozně technické zabezpečení stavby zábory
veřejného prostranství informování vlastníků
sousedních nemovitostí aktualizace stávajících

řenÍ DoSS a v|astníků síií

049003x008 Náklady spojené s Vyřízením poŽadavků orgánů a
izací nutných před započetímVý9!qV!y

't,000

1,000

5 000,00

2 0q040

5 000,00

5

soubor

soubor 1,000

soubor 1,000 3 000,00

I

1,000
1

2 000,00

1,000 1o 000,00

1,000 2 000,00

2

5 000,00

3 000,00

2 000,00

12 000,00
I

'10 000,00

2 099,991

I

11 K

D 0

030001 0x1

VJq]9Éi lqzp9č!9yÚé!!qdy
Vybudování, provoz, údrŽba a odstraněn
staVeniŠtě

I Zaltzenl

soubor
l

soubor

soubor

i

12
ii

13 r

K

K 04 1 403001 Zajištění stavby dočasná dopravní opatření
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