
9z/zr/s* Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2o14

53O 02 Pardubice

SMLoUVA o DíLo

,,PsoV černá za Bory"

uzavřená podle 5 2586 a násl. zákona č.89/2oI2 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský
zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s 9 1751 občanského zákoníku, obchodní
podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dáIe také jen oP), které jsou přílohou č. 1

smlouvy o dílo

sMLUVNí STRANY

1/ Obiednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PsČ 53o 02

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena lng. František Masař - generální ředitel společnosti
tčo: 60108631
Dlč: cz6o108631
bankovníspojení: ČsoB, a.s.

č. účtu: L76993l3/o3oo
telefon: 466798 4L1,

e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem objednatele jednat:

lng. Fialková Gabriela - technická ředitelka (gabriela.fialkova@vakpce.cz),

Mgr.Tomáš Prorok, MBA - vedoucítechnicko-investičního oddělení (tomas'prorok@vakpce.cz)

ve věcech technických a ve věcech plnění této sm|ouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a

podepisovat:
TDs - bude určen při podpisu smlouvy

2/ Zhotovitel: ELBIS CZ s.r.o.

sídlo/místo podnikání: Lány na Důlku 1-74, Pardubice
společnost je zapsána o'R. v Hradci Králové oddíl C, vložka 28890

zastoupena Otakar Bulis, jednatel

tČo: 288L557z
DlČ: czz88l5572
bankovní spojení: Čs a.s.

číslo účtu: 24L2963l9/o8oo
telefon: 602584204
e-mail: bulis@elbiscz.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Otakar Bulis

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn
podepisovat:

Otakar Bulis

jménem zhotovitele jednat a
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ll' pŘrovĚr sMLoUVY

1/ Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a Včas provést na svůj náklad a na sVé
nebezpečí s odbornou péčí d ílo specifikova né touto sm louvou na stra ně jed n é a závazek objednatele
provedené dílo bez Vad či nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za
podmínek stanovených touto smlouvou (dále také jako ,,dílo" nebo ,,stavba")' Zhotovitel se dále
zavazuje převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu za podmínek dále uvedených v této
smlouvě, není-li objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci.

2/ Dílem se pro účely této smlouvy rozumíobnova elektroinstalace a výměna motorů čerpadel za
účelem navýšení výkonu čerpání a zamezení častým přepadům do odlehčení v PSOV Černá za Bory,
a to V rozsahu pracía dodávek specifikovaných v projektové dokumentaci vypracované lng. Lukášem
Hálou a společností Multiaqua s'r.o' Předmětnou projektovou dokumentaci obdržel zhotovitel před
podpisem této smlouvy, což svým níže uvedeným podpisem potvrzuje. Dílem se rozumí rovněž
provedení veškeré kompletní přípravy pro provedení díla a zajištěníveškerých potřebných dokladů
a dokumentace k prokázání řádné funkce díla.

3/ Z dŮvodu odstraněníjakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozumění smluvní strany výslovně
uvádí, že součástí předmětu smlouvy, je-li to v konkrétním případě s ohledem na charakter díla
relevantní, jsou:
o provedení pasportizace stávajících objektů dotčených stavbou včetně zaměření hladin ve

studních,
o zaiízenístaveniště,
o obstaránízařízení a materiálu,výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění,
o zkoušky stanovené projektovou dokumentací nebo závaznými ČSN,
o revize dokladující funkčnost zařízení, doklady na použité materiály v souladu se zákonem

č.22/t997 Sb. o technických poŽadavcích na výrobky, a souvisejícími předpisy,
o součinnost zhotovitele s projektantem při zpracovánízměny díla,
o zajištění zvláštního užívání komunikací v souladu se zákonem o komunikacích a prováděcích

předpisů, zabezpečení dopravně-inženýrských opatření,
o provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,
o provedení zkoušek hutněnízásypových vrstev a pláně pod konstrukčními vrstvami komunikací,
o zajištěnípráv k používání patentů, know-how, SW, autorských práv, pokud se vyskytují,
o činnost odpovědného geodeta,
o zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,
o zaškolenípracovníků provozovatele, komplexníodzkoušení, uvedenído provozu,
o dodávku prvních provozních náplnído technologie,
o poskytnutí záruk na celé dílo, odstraňování případných vad v záručnídobě,
o obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla'
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4l Součástí předmětu smlouvy je téŽ zhotovení další potřebné dokumentace, dílenských
a konstrukčních výkresů, pokud jsou k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek,
atestů a revizí k prokazování předepsané kvality a parametrů dokončeného díla, jakož i doklady
nutné pro vydání kolaudačního souhlasu.

5/ Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelsko-inženýrská činnost spojená s provedením
díla a jeho uvedením do trvalého užívání a to zejména:
o vytyčení a ochrana všech podzemních zalízení v zájmovém území stavby na základě vyjádření a

povolení dotčených správců těchto sítí,
o zajištěnívstupů na pozemky nutných pro provedení díla,
o projednání dočasných záborů ploch mezideponiía ploch zalízení staveniště (ZS) potřebných pro

provedení díla včetně úhrady poplatků,
o zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zaYízení staveniště,
o kompletační činnosti zhotovitele,
o ostraha staveniště, zajištěníbezpečnosti při provádění díla ve smyslu BozP,
o péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah

pojištěnístavby.

6/ Zhotovitel bude po dobu výstavby a komplexního vyzkoušení spolupracovat s objednatelem.
V případě, Že zhotovitel bude v uvedeném období provádět práce na objektu čizařízení vodárenské
infrastruktury, jehož provoz bude muset být z důvodu postupu pracíomezen či přerušen, upozorní
zhotovitel objednatele na tuto skutečnost zápisem ve stavebním deníku minimálně týden předem.

objednatel zápisem do stavebního deníku poŽadovaný termín odsouhlasí nebo oznámí nejbližší
možný termín pro omezení či přerušení provozu. Zhotovitel bez předchozího souhlasu práce na

takovémto objektu či zařízení nezahájí.

7/ Dílo bude provedeno v náležité kvalitě a dle veškerých předepsaných atestů, zkoušek a revizídle
Čsru a dalších platných právních a technických předpisů a nařízení uvedených v zadávací
dokumentaci, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla.

8/ Smluvnístrany se výslovně dohodly, že normy ČsN (rozumíse tím i čsN EN), jejichž použití přichází
v úvahu při prováděnídíla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat za závazné
v plném rozsahu.

9/ Součástí předmětu smlouvy je zhotovení projektové dokumentace skutečného provedeni
(v podrobnostech realizační projektové dokumentace) v listinné (3 paré) a digitální podobě ve
formátu dwg a pdf' Dokumentace skutečného provedení bude provedena dle níže uvedených zásad:

a) do projektové dokumentace pro provedenístavby všech stavebních objektů budou zřetelně
vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovenídíla,
b) ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným
změnám, budou označeny nápisem ,,beze změn",
c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
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d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci pro provedení stavby bude
přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou
zadavatele (objednatele) a její souhlasné stanovisko.

10/ Geodetické zaměřenískutečného provedenídíla si zajišťuje zhotovitel prostřednictvím geodeta
Veškeré práce, které jsou předmětem geodetického zaměření, mohou být zakryty až po zaměření
Nedodrženítéto podmínky je považováno za hrubé porušenísmluvních povinností'

L1'/ Dílo bude provedeno co do obsahu a rozsahu podle:
a) Projektové dokumentace, která bude předána zhotoviteli nejpozdějiv den předání/převzetí
staveniště.

b) Stavebního povolen í, bylo_li vydáno.

c) 7ávazných rozhodnutí dotčených orgánů státní správy týkajících se díla, vydaných
v mezidobí od zahájení provádění díla zhotovitelem do předání díla objednateli.

V případě rozporů při určení obsahu, rozsahu nebo provedení díla podle jednotlivých výše
uvedených bodů bude pro stanovení skutečného obsahu a rozsahu díla, k jehož provedení je
zhotovitel podle této smlouvy povinen, rozhodující nejdříve bod b), jako druhý bod a), jako třetí bod
c).

lll. TERMíNY A MísTo PLNĚNí

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: 2o.8.2o25

B) Termín dokončenídíla a jeho předání objednateli: do 30.11.2025

Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce do jednoho týdne ode dne převzetí staveniště od
objednatele.

2/ Místem plněníje: PSoV Černá zaBory

lV. CENA DÍLA

1'/ Cena díla v rozsahu čl. ll. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením
veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena
díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena celkem bez DPH

(slovy: devětsetšedesátsedumtisícdvěstě korun českých)

967 2oo,-Kč

2/ Zhotovitel prohlašuje, Že ke dni uzavření této smlouvy je plátcem DPH, a v případě jakékoliv
změny toto oznámí bezodkladně objednateli.
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3/ Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby související s provedením předmětu díla
V rozsahu dle čl' ll. této smlouvy. Cena díla je doložena oceněným soupisem stavebních prací,

dodávek a služeb (doplněným položkovým rozpočtem), který je Přílohou č. 3 této smlouvy a tvoří
součást nabídky zhotovitele podané do zakázky,,PsoV Černá zaBory"

4l Podmínky pro změnu ceny díla jsou uvedeny v oP.

V. PLATEBNíPoDMíNKY

1/ objednatelem nebudou poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. obě smluvní
strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené
v příslušném měsíci a za datum uskutečnění zdanitelného plnění prohlašují poslední den
kalendářního měsíce. Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem až do výše 90 % celkové
smluvní ceny za provedení díla' Po dosažení tohoto limitu bude objednatel zhotoviteli zadržovat
všechny zbývající platby jako zádrŽné, které bude uvolňováno do 15 dnů po odstranění všech
případných vad a nedodělků uvedených v Zápisu o předání a převzetí díla.

2/ Po ukončení každého kalendářního měsíce vystaví zhotovitel objednateli daňový doklad max. do
lhůty stanovené zákonem a současně do této lhůty ho prokazatelně doručí objednateli. Nedílnou
součástí daňového dokladu je vždy zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených
v daném měsíci v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou,
odsouhlasený technickým dozorem objednatele' Zhotovitel je oprávněn zahrnout do daňového
dokladu za příslušné obdobípouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem.

3/ objednatel a zhotovitel shodně konstatují, že pokud zhotovitel provede pro objednatele dle této
smlouvy i stavební nebo montáŽní práce (odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce cZ-cPA
4I až 43) bude je fakturovat v režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení 9 92e) zákona
č. z35/2oo4 sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. objednatel dále prohlašuje, že

nepoužije výše uvedené práce výlučně pro soukromou potřebu nebo výlučně pro plnění, která
nejsou předmětem daně.

4/ Pokud objednatel zaplatífinančnímu úřadu daň z přidané hodnoty za zhotovitele, jako zákonný
ručitel (z titulu zákonného ručení)je oprávněn tuto pohledávku jednostranně započíst na peněžité
nároky zhotovitele vůči objednateli'

5/ Splatnost daňových dokladů smluvními stranami je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne
řádného předání (doručení) faktury (daňového dokladu) zhotovitelem objednateli. Daňový doklad
se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty příslušná hodnota
zdanitelného plněníve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch
účtu zhotovitele uvedeného v záhlavíSoD.

6/ Další podmínky stanoví oP
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Vl. ZÁRUKA

I/Zhotovitel poskytuje objednateli aŽ do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá

závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních lhůt odpovídat výsledku určenému V této
smlouVě, Že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou

dokumentací'

2/ 7hotovitel poskytuje na dílo od data předánía převzetízáruku 60 měsíců

3/ Další podmínky stanovíoP

Vll' sMLUVNí PoKUTY A FINANČNízÁnuxn

1/ V případě, že zhotovitel nedodržítermín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle čl. lll.

odst. 1písm. B) této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve

výši0,05%,zcenydílabezDPHzaokrouhlenénahoruna100Kčtj.489Kčzakaždýbyťzapočatýden
prodlení'

2/V plípadě, že zhotovitel nedodržítermín kteréhokoliv ze smluvních milníků dle čl' lll. odst. 1této
smlouvy o dílo, tj. včetně termínu zahájeníprací, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši o,o5o/o z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na L00 Kč, tj.489 Kč za každý byt

započatý den prodlení' Pokud zhotovitel poruší svoji povinnost spočívající v zahájení stavebních
prací do 1 týdne ode dne převzetí staveniště od objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši o,Lyo z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč, tj. 489

Kč za každý byť započatý den prodlení.

3/ V případě, že zhotovitel nedodržítermín předání dokumentace skutečného provedení díla dle

čl. Xll. odst. 14 oP,zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvnípokutu ve výši o,o5% z ceny
díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč, tj. 489 Kč za každý byť započatý den prodlení'

a/ V případě, že zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí díla
v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,o5%
z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč, tj.489 Kč, zakaždý byťzapočatý den prodlení,

a to za každou vadu či nedodělek zvlášť.

5/ V případě, že zhotovitel před zahájením prací řádně nepřevezme staveniště v dohodnuté lhůtě
nebo ve lhůtě stanovené objednatelem a/nebo zhotovitel nepředá objednateli vyklizené a
uklizené staveniště v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 1oo o00,- Kč a dále smluvní pokutu 20 000,- Kč za každý započatý den prodlení nad
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6/ V případě, že zhotovitel bude v prodlení s povinností nastoupit k odstraňování jakékoliv
reklamované vady v dohodnutém termínu/ zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní
pokutuVeVýši o,o5o/ozcenydílabezDPHzaokrouhlenénahoruna].00Kč,tj' 489Kč,zakaždý,byť
započatý den prodlení, a to za každou vadu zvlášť.

7 / Pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené v této smlouvě o dílo nebo v obchodních
podmínkách, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,05% z ceny díla
bez DPH zaokrouhlené nahoru na ]-00 Kč, tj. 489 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

8/ V případě prodlení s úhradou ceny díla dle této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši o,o5 % z dlužné částky za kaŽdý byť započatý den prodlení.

9/ Celková výše částky smluvních pokut není omezena, smluvní pokuty mohou být kumulovány
a kombinovány. Sjednáním a zaplacením smluvních pokut není dotčen nárok objednatele na

náhradu škody způsobené porušením kterékoliv z povinností takto zajištěných. Rovněž tak
sjednáním a zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven jeho povinnosti odstranit ve lhůtě
stanovené správcem stavby porušení, za které objednatelivznikl nárok na smluvní pokutu, dokončit
dílo nebo jeho část, anijiných povinností,závazkťs nebo odpovědnostl které podle smlouvy o dílo
může mít. Zhotovitel je povinen bezodkladně po odstranění porušení podat objednateli důkaz o
odstranění porušení. Nedojde-li v dané lhůtě stanovené objednatelem k odstranění porušení, je
možné nárok na smluvnípokutu uplatnit opakovaně.

10/ V případě nedodržení oznámených a schválených termínů odstávek a výluk je zhotovitel povinen

uhradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, včetně případných pokut a poplatků, které
v souvislosti s touto situací budou vyplývat z právních předpisů nebo z rozhodnutísprávních úřadů.

11-/ Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení písemného oznámení objednatele o uložení
smluvní pokuty zhotoviteli. oznámenío uložení smluvní pokuty musívždy obsahovat popis a časové
určení události porušení podmínek Smlouvy o dílo, na základě kterého se zakládá právo objednatele
na zaplacení smluvnípokuty, a způsob výpočtu celkové výše smluvnípokuty. objednatel si vyhrazuje
právo na určenízpůsobu úhrady platné smluvní pokuty.

12/ Pokud zhotovitel nesplníněkterou svou povinnost sjednanou V této smlouvě o dílo a objednatel
v důsledku tohoto nesplní dotační podmínky stanovené poskytovatelem dotace (dále také jen

,,zprostředkujícísubjekt") a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na spolufinancování předmětu díla
nebo její části nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část, nebo uhradit z tohoto důvodu
jakoukoliv sankci poskytovateli dotace nebo třetí osobě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané popř. vrácené dotace nebo vůči objednateli požadované
sankce.
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Vlll. pŘroÁruíDíLA, VLAsTNlcKÉ PRÁVo

L/ Podmínky předánía převzetídíla, jakož i nabytívlastnického práVa objednatele stanoví oP

lX. UKoNČENísMLoUVY

L/ Smlouva může být ukončena písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy podle zákona, této
smlouvy nebo podle oP' Další podmínky stanovíoP.

X' sPoLEČNÁnzÁvĚnrČruÁ usrnruovEruí

t/ lvedílnou součástí této smlouvy jsou obchodní podmínky (dále také jen ,,oP"), které tvoří přílohu
č' 1této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje a svým podpisem níže potvrzuje, že byl seznámen
s oP, a že tyto oP bezvýhradně akceptuje. V případě rozporu mezi některým z ustanovení této
smlouvy a ustanovení oP je rozhodující ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se výslovně
dohodly na vyloučení účinnosti následujících ustanovení oP: . XX. FlNANČruízÁnure

2/Tuto smlouvu lze měnit, pokud ve smlouvě neníuvedeno jinak, pouze dohodou stran ve formě
číslovaných a oběma stranami podepsaných písemných dodatků. K návrhům dodatků této smlouvy
se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 10 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po
stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala. Za písemnou formu nebude pro
tento účel považována výměna e-mailových čijiných elektronických zpráv.

3/ Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plněnítéto smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců obou stran.
Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle 9 1765 odst. 2 občanského
zákoníku.

4/ obé smluvní strany se zavazují k mlčenlivosti a k znepřístupnění všech svěřených důvěrných
informací smluvním partnerům a k zachování obchodního tajemství, jestliže s ním budou
v souvislosti s touto smlouvou nebo jejím prováděním seznámeny.

5/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající ztéto smlouvy o dílo se budou
vztahovat a budou závazné i pro právnízástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran
jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i

pro právnízástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Tato smlouva
jako celek, ani jednotlivá práva vzniklá z této smlouvy, nesmí být postoupena bez předchozího
písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna
e-mailových či jiných elektronických zpráv.
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6/ Pokud nebylo V této smlouvě nebo V oP ujednáno jinak, řídí se právní poměry z nívyplývající a
vznikající občanským zákoníkem.

7/ Tato smlouva je vyhotovena Ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou, a

nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem.
obě strany prohlašují, že došlo k dohodě V celém rozsahu.

8/ Přílohy Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1: obchodnípodmínky

Příloha č. 2: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 3: oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (doplněný položkový rozpočet)

Příloha č. 4: Stavební povolení (bylo-li vydáno)

V Pardubicích dne ].:r.ť-,..l'.:{
t

rFgyť:$:l'u. a n 
".{.l...' 

J.. .?.y.l!...

Za objednatele:

voDovo DY A KANALIZACE
PARD

Teolého
rčo oo

2014,

Za zhotovitele

'10

OR KS B, vložka 999

lng. František Masař

Generální ředitel společnosti

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

ELBIS CZ s.no'
,í'r'í,,8|ťi;{;i::r'r02Plrdublce

t,,
|/úl)
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PsoV ČEnnÁ zA BoRY
HARMO nnv pnRcÍ

pol popis poloŽky zahi4ení ukončení

I PředánÍ staveniště 20.08.2025 20.08.2025

2 PříDoika NN pro PSoV 20.08.2025 15.O9.2025

3 Výroba a osazení rozvaděče RMí 01.09.2025 15.10.205

4 Úpraw stávaiícÍho rozvaděče a kabeloqich tras 01j02025 31-10.2025

5 MontáŽ nového motoru a klapek čerpadlo M1 01.11.2025 10.11.2025

6 Zkušebni provoz M1 10.11-2025 14.',!1.2025

7 MontáŽ nového motoru a klapek čerpadlo M2 18.11.2025 21.11.2025

I Zkušební provoz M2 24.11.2025 26.1',t.2025

I Předání stavbv a dokumentace 27.11.2A25 28.',11.2025



čerpací stanice odpadních vod černá za Bory

PoIožko Mj Počet
MateriáI
cena /mj

Materiál celkem
(Kč)

Mont ž
ceno / mj

Mont žcelkem
(Kč)

Cena celkem
(Kč)

Pomámka

RABELOVT ROZITODY
Kabel CYKYJ 3x1,5mm2

Kabel NYCY4x16mm2

Kabel CYKY-J 4x10 mm2

Kabel CYKYJ 4x25mm2

SYKFY 3x2x0,5

Zemnící drát FeZn @ 1Omm

Chránička FRÁNKlscHE KABUFLEX R 75mm červená

Chránička FRÁNKlScHE KABUFLEX R 50mm červená

Chránička FRANKlSCHE KABUFLEX R 40mm červená

vÝzenol ilgfinoqĚRovÉHo RIAIADĚčE RE A PŘÍPoJKovÉ
sKŘÍNĚ
Vestavn /pilí elekiroměrovy rozvaděč vč. demontáže stáVajícího a instalace

nového
Jistič 80A' 3p, char. C 1OkA

Pojistka noŽová PNA000 100 A gG

uÝz2ag1|ov1o!Čp FMl^
Svodič p epětí BDM-024-V/2-FR1

Modul Unitronics U-lO-A14-AO2

Úprava dozvaděče RM1

vÝzsnol eo4fapĚČrnnz
sk í \^' rozvaděč_gboxzo0bx600 vč. soklu 10bmm, osvětlení, ventilátoru,

termostat , topení
P epínač sítí SÍŤ-o_AUT 3p, 125A

Kombinovan 'svodič p epětí t ídyI1 +12, TN-c, 12,5 kA, 1'skv
ATV93oĎ37N4 Frekvenční měnič ATV930 - 37kW - 40o...4b0V - 3f - tpzt - s

brzdnrim modulem
Resolverová enkoderová karta VW3A3423

Jistič 80A, 3p, char. B 1OkA

Jistič 80A' 3p, char. C 1OkA

Jistič 634, 3p, char. C 1OkA

Jistič 50A, 3p, char. B 1OkA

Jistič 4A, 1p, char. C 1OkA

Drobn elektroinstalačnímateriál -

m

m

m

m

m

m

ks

ks

ks

ks

kpl

60,00

60,00

5,00

25,00

60,00

20,00

30,00

30,00

2,00

'1,00

1,00

2,00

1,00

2,00

1,00

30,00

400,00

270,00

650,00

15,00

90,00

33,00

1 800,00

24 000,00

1 350,00

16 250,00

900,00

1 800,00

990,00

750,00

800,00

1 56 998,00

7 6U,00

2929,00

2 1 56,00

428,00

6 500,00

68,00

1 05,00

4 080,00,

6 300,00

525,00

5 275,00

4 080,0.0

1 960,00

2 1 60,00

2 160,00

2 880,00

14 500,00

1 12,00 r

270,00

5 880,00

30 300,00

1 87100

21 525,00

4 980,00

3 760,00

3 1 50,00

2 910,00

3 680,00

26 041,00

3 638,00

51 0,00

6 820,00

I 820,00

1 0 500,00

45 230,00

14 520,00

1 s6 998,00

7 6U,00

105,00

2 1 1,00.

68,00

98,00

72,00

72,00

72,00

2s,00

40,00 20,00

1,00 '11 541,00

3 s26,001,00

3,00 80,00

300,00

1,00, 6 300,00

1,00 0,00

1,00 45 230,00

6 812,00

1,00

2,00

14 520,00

3 s26,00

240,00

112,00

90,00

5 300,00 1 520,00

6 300,00

0,00

2 520,00,

1 0 500,00

45 230,00 0,00

681

14 0,00,

ks I 1,q0 s 1 s20,00

2 520,00

10 500,00

0,00

0,00

0,00

ks

2,00 0,00 0,00 6 812,00

AQ

3

2

3

3

2

499,00

u2,00

929,00

s26,00

105,00

1 56,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 526,00 0,00

6 210,00 0,00

0,00

2929,00

3 526,00

6 210,00

2156,00

428,00

6 500,00

s0 000,00

ks

ks

kpl

0,00

0,00

0,00214,00

6 500,00

V;Íroba rozvaděče+ montáž

popisky apod

1,00 s0 000,00



ostatní
Mě ení hladiny v odlehčovací komo e (radarornj' snímač hladiny vč: montáže a

kabel trasy)

Drobny spojovací, podružn a instalační materiál, svorky

Doprava materiálu a odvoz odpad včetně likvidace

V chozí revize elektroinstalace

Úprava SW ČS+dispečink

Dokumentace skutečného provedení elektroinstalace

Koordinace s ostatními profesemi

24 706,00

I 500,00

0,00

24 706,00

8 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

'12 500,00

I 500,00

6 s00,00

1 1 500,00

6 000,00

5 600,00

0,00

'12 500,00

8 500,00

6 500,00

1 i 500,00

6 000,00

5 600,00

0,00

37 206,00

1 7 oOO,OO

6 500,00

1 1 500,00

6 000,00

5 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ÚpnevasTRoJNí ČÁsT, čs
Motor 1 F25505-1 EK42-1G84-Z N31 +S04, lE5

efficiency, 22 kW, Frame size 180,

Klapka zpětná Strate RSK_UD DN200 ks

2,00

2,00

88 504,00

96 s00,00

1 77 008,00

1 93 000,00

20 000,00

18 000,00

40 000,00

36 000,00

21 7 008,00

229 000,00
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oBcHoDNí PoDMíruny

společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice. a.s.

l. ÚvooNÍUsTANoVENí

I/ Tyto obchodní podmínky (dále také jen ,,Podmínky" nebo ,,oP")ve smyslu ustanovenÍ s 1751
a násl. občanského zákonÍku upravují vztah mezi objednatelem a zhotovitelem zaloŽený
Smlouvou o dílo (dále také jen ,,SoD" nebo ,,Smlouva"). obchodní podmínky jsou nedílnou
součásti'SoD'

2/ Tyto Podrnínky se pouŽijí vŽdy, pokud Sm|ouva neobsahuje jinou úpravu. Změny těchto
Podmínek mohou b1ýt učiněny jen pÍsemně, a to stejným způsobem jako Smlouva.

3/ V obchodních podmínkách jsou pouŽity zkratky, pro lepší srozumitelnost textu je v tomto
odstavci, )akoŽ ijinde v oP, uveden jejich přehled a plný význam zkrácených slov. TechnÍcký dozor
stavebnÍka (dále jen ,,TDs'), autorský dozor projektanta (dále jen 

"AD"), 
koordinátor bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci na staveniŠti (dále jen ,'Ko-BoZP").

lt. LHŮTY PLNĚNí

I/ 7hotovitel dokončícelé dílo a všechny jeho části Usou-lijaké) ve lhůtě pro dokončenídÍla nebo
části díla (podle okolností), včetně:

a) úspěšného provedení přejímacích zkoušek před převzetím díla, pokud budou
objed natelem poŽadovány, a
b) dokončenÍ veškerých prací a činností, které jsou uvedeny v SoD tak, jak se poŽaduje k
tomu, aby bylo dÍlo nebo jeho část pokládáno za dokončené pro účely převzetÍ podle SoD.

2/ Za řádné splnění SoD se povaŽuje okamŽik oboustranného podpisu zápisu o předánÍ
a převzetÍdÍla a zároveřt zápisu o odstraněnídrobných vad a nedodělků, včetně předánívšech
poŽadovaných dokladů, atestů, jiných rozhodnutí potřebných pro uŽívání díla a zároveň podpis
protokolů o odstraněnívšech vad zjištěných v průběhu záručnídoby.

3/ Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle závazného harmonogramu postupu prací (dále jen

,,harmonogram"). Harmonogram je nedílnou součástí SOD jako jejÍ příloha. V harmonogramu
jsou vyznačeny pro zhotovitele závazné dÍÍčítermíny plněnr, tzv. milníky, resp. uzlové body (dále
jen ,,uzlové body" nebo ,,milníky"). Změna harmonogramu, v důsledku které dochází kzméně
zahájení a dokončení realizace díla nebo milníků, je moŽná pouze na základě písemného
dodatku k soD. Uzloý bod se považuje za splněný, pokud zhotovitel v souladu se závaznými
podklady stavby a pokyny objednatele a TDS řádně dokončil všechny práce a dodávky a předloŽil

1. ++2O 46'6798 414 | www.vakpce.cz
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veškeré dokumenty vztahujícíse k příslušnému uzlovému bodu. o dokončení každého uzlového
bodu vyhotovízhotovitel zápis, který podepísuje zhotovitel, objednatel a TDS.
Z důvodů odstraněnÍ jakýchkoliv pochybností je harmonogram předloŽený zhotovitelem V rámci
výběrového Yízení, je-li objednatelem poŽadován, považován za předběŽný harmonogram.
Harmonogram, který je nedílnou součástÍ SoD dle předchozího odstavce tohoto ustanovení,
bude zhotovitelem předložen nejpozději 7 dní před termínem pÍVního předánístaveniště a musí
byt odsouhlasen objednatelem' V případě, Že zhotovitel poruší povinnost předložit objednateli
harmonogram Ve lhůtě uvedené v tomto ustanoveni je objednatel oprávněn uplatnit vůčí
zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. Vll. odst. 7 SoD.

4/ Zhotovitel následně předá objednateli, nejpozději 7 dní před termínem prvního předání
staveniště, ke schválení návrh podrobného programu prací na celou dobu realizace předmětu
díla, s uvedením základních druhů zhotovovacích pracív rámcíjednotlivých stavebních objektů
(SO) a provozních souborů (PS), a to až do termÍnu předání a převzetí díla; podrobný program
prací musí být v souladu s harmonogramem schváleným objednatelem dle odstavce 3 výše.
Tento návrh podrobného programu pracÍ musÍ zohledňovat poŽadavky objednatele na
součinnost s provozem, případně dotčenýmÍ zaÍizenímí, a na součinnost s dalšímí dotčenými
subjekty projektu, a dále musí rovněŽ obsahovat finanční harmonogram celou dobu rea|izace
díla. Dokud nebude program prací včetně finančního harmonogramu odsouhlasen
objednatelem, jsou platné závazné termíny a obdobívýstavby dle harmonogramu; program prací
musí b1ýt v souladu dílčÍmi termíny (milníky) dle harmonogramu. Přehled skutečného postupu
prací ve vztahu k poslednÍmu schválenému programu pracÍ a ve váahu k harmonogramu je
zhotovitel povinen aktualizovat po celou dobu realizace předmětu dí|a, nejméně v měsíčních
intervalech jako součástzprávy o postupu pracÍ. Zhotovitel rovněŽ předá objednate|i ke schválení
aktualizovaný program praci kdykoli předchozi program prací nesouhlasí se skutečným
postupem nebo povinnostmi zhotovitele, nebo na základé pokynu objednatele, a to nejpozději
do 3 pracovnÍch dní od obdrŽenÍ pokynu. JestlíŽe objednatel kdykoli oznámí zhotoviteli, Že
program prací (v míře, která je uvedena) neodpovídá soD, harmonogramu nebo skutečnému
postupu a úmyslům, které zhotovitel uvedl, předloŽí zhotovitel opravený program prací
objednateli ke schválení v souladu s tímto článkem. V přÍpadě, Že zhotovitel poruší povinnost
předložit objednatelí podrobný program prací nebo finanční harmonogram Ve lhůtě uvedené
v tomto ustanovenÍ, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. Vll.
odst. 7 SOD.

5/ zhohovitel potvrzuje, Že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné
splnění povinností vyplýajících ze SoD. V případě, Že SoD nestanoví Zhotovitelí pro splněnÍ
nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povínen ji splnit bez zbytečného odkladu v závíslosti na
tom, ke kterému plnění podle SoD se přÍslušná povinnost vztahuje.

6/ Zhotovilel nebude přÍ provádění díla zodpovědný za prodlení s provedením díla způsobené
rozhodnuti'mi orgánů veřejné správy, pokud je nemohl předvídat nebo nemohl předejít jejich
vlivům. Zhotovitel se zavazuje v přÍpadě takového prodlení předložit objednateli neprodleně
písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení.

7/ )estliŽe v průběhu pracÍ vyvstanou skryté nebo jíné objektivnÍ překážky, které nemohl
objednatel ani zhotovitel předpokládat, zavazujÍse obě strany, Že se bezodkladně dohodnou na
řešenÍ, včetně zohlednění případných dopadů do termínu plněnÍ díla a učíní vše pro odstranění
překáŽek.
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8/ JestliŽe se zhotovitel domnívá , Že má nárok na změnu termÍnu dokončení díla nebo uzlového
bodu, oznámí to písemně objednateli s popisem skutečnostÍ odůvodňujících vznik nároku'
oznámení je zhotovitel povinen učinit bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozvěděl
nebo mohl dozvědět;jestliŽe zhotovitel svůj nárok neoznámí během 14 kalendářních dnů po tom,
co se dozvěděl (nebo měl a mohl dozvědět) o vzniku takové skutečnosti, nárok na změnu termín
dokončení díla zaniká.

9/ Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle SoD je zhotovitel povinen
v rozsahu stanoveném objednatelem' jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpečnost
pozastaveného díla proti zničeni, 

^ňtě 
nebo poškození, jakoŽ i skladovánÍ věcí opatřených

k provádění dÍla. Je rovněŽ povinen provést opatření kzamezeni nebo minimalizaci škody, která
by pozastavením prováděnÍ dila mohla vzniknout (konzervace dÍla, opatření před propadnutím
lhůt poskytnutých orgány veřejné správy apod.), přičemŽ o zamý$lených opatřenÍch je zhotovitel
povinen objednatele předem informovat. V případě, Že k přerušení provádění díla nebo jeho části
dojde z důvodů výlučně na straně objednatele, jdou nezbytně nutné náklady spojené s činností
zhotovitele podle tohoto odstavce k tíŽi objednatele. V případě, Že zhotovitel poruší povinnost
stanovenou v tomto ustanovení, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotovite|i smluvní pokutu
dle čl. Vll. odst' 7 soD.

]-ol objednatel není povínen dílo převzít před uplynutím lhůty pro jeho dokončení

ltl. CENA DíLA, PLATEBNÍ PoDMíNKY

1,/ V ceně za provedení dila jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého
závazku dle SoD nebo v souvislosti s ním vynaloŽí, a to nejen náklady, které jsou uvedeny
v podkladech předaných objednatelem nebo z nich vypl1ývají. Jedná se zejména o náklady na
pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na mÍsto p|nění vč. vykládky,
skladování, manipulační a zdvihací techníky a přesunů hmot, zařízení staveniŠtě a jeho
zabezpečenÍ, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, průběŽný a konečný úklid
staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedenÍ díla (dílenské, výrobnr,

technologické a pracovnÍ postupy apod'), dokumentaci skutečného provedení, geodetické práce,
provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestŮ, osvědčení, prohlášenÍ o
shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k řádnému zhotovení a předání
díla.Dálesejednázejménaonákladynacla, reŽie,mzdy,socíálnÍpojištěnipojištěnídlesmlouvy,
poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipoŽárnÍch opatření apod.
a další náklady spojené s plněním podmÍnek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo
dle obecně závazných platných předpisů. V ceně jsou zahrnuty rovněŽ veškeré náklady na
software, licence k uŽfuávání know_hoýsoftware, nekompilované zdrojové kódy programových
a řidících automatů s komentářem, popis softwarových aplikací a nastavených parametrŮ,
předání hesel pro technologické celky apod.

2/ Pokud se v budoucnu ukáŽe, že poloŽkový rozpočet zhotovitele obsahuje položky, které
nebudou zhotovitelem realizovány či obsahuje nesprávné počty měrných jednotek obsaŽené
v předaném soupise prací, dodávek a sluŽeb, pak platí Že objednatel hradícenu d|e skutečně

rovedeného rozsahu předmětu plnění, a to bez ohledu na to, jakým způsobem
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část předmětu plnění oceněna VpoloŽkovém rozpočtu a bez ohledu na to, zjakého důvodu
taková část díla nebyla realizována. Zhotovitel nemá práVo domáhat se úhrady ceny za část dÍla,
která nebyla realizována.

3/ Daňový doklad musí splňovat Všechny náleŽitosti daňového dokladu poŽadované platnou
právní úpravou. V př[padě, Že daňový doklad nebude obsahovat zákonné poŽadavky či údaje
nebudou spráVné, je objednatel oprávněn daňový doklad Vrátit Ve lhůtě do data jeho splatnosti
zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad uvést do souladu s platnou právní
úpravou - lhůta splatnosti v takovém přÍpadě počíná běŽet ode dne doručení opraveného či nově
Vystaveného doklad u objednatel í.

4/ Pokud zhotovítel V prŮběhu plnění smlouvy poruší opakovaně sjednané či stanovené
podmínky provádění díla, zejména bude-li opětovně v prodlení se splněním termínů jednotlivých
závazných milníků dle časového harmonogramu, je objednateljiŽ při v pořadídruhém porušení
smlouvyoprávněn pozastavit platby měsíčních daňových dokladů na dobu, neŽ je toto porušení
srnlouvy zhotovitelem odstraněno, nejdéle však do doby řádného splnění celého závazku
zaloŽeného smlouvou' K tomuto postupu je objednatel oprávněn, aniŽ by muselo dojít k dohodě
smluvních stran o změně SoD a aniŽ by se tímto postupem dostával do prodlení s platbami.
Zhotovitel v takovém přÍpadě nemá nárok na náhradu škody ani jiných výdajů souvisejících
s pozastavením měsíčních plateb objednatelem.

V. oBEcNÁ PRAVIDIÁ PRo PLNĚNísoD

I/ Zhotovitel se zavazuje, Že na své nebezpečí a v rozsahu dle SoD a na vlastní náklady provede,
dokončí, vyzkoušr, připraví k předčasnému užívání a ke kolaudaci (u částÍ díla, u kteých není
vyŽadován zkušebnÍ provoz) a uvede do zkušebního provozu ve smluvené době dílo (bez vad,
nedodělků a nedostatků, které by nezabezpečovaly plnou funkčnost dÍla, a po provedení všech
předepsaných či sjednaných zkoušek), jehoŽ předmět, rozsah a způsob provedení (dá|e ,,předmět
díla")je Vymezen SoD, a to v souladu zejména se:

a) SoD, projektovou dokumentací ke stavebnímu povolenívč. technických zpráv, zadávac(
dokumentacÍ, soupisem stavebních prací, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr, které
tvoří části zadáv ací doku mentace,

b) podmínkami pravomocného územního rozhodnutÍ,
c) podmínkami pravomocnému stavebního povolení a s podmínkami stanovisek a

vyjádřeními účastníků stavebního Yízení,
d) stanovisky, povoleními a vyjádřeními dotčených orgánů státnÍ správy a samosprávy,
e) příslušnými technickými a technologickými normami,
f) obecně závaznou právníúpravou.

Všemi výše uvedenými dokumenty zhotovitel disponuje, resp. se s nimi detailně seznámil. KaŽdý
ztěchto dokumentů je nedílnou součástíSoD, a to aniŽ by musel b]ýt ksoD přiložen, nebo aniŽ
by na něj muselo být výslovně odkazováno'

2/ Zhotovitel je povinen při realízaci předmětu dÍla průběŽně prověřovat vhodnost projektové
dokumentace díla a dalšídokumentace a dokumentů, kterýmije vyrnezen předmět a rozsah díla
a podle kterých je povinen předmět dÍla realizovat, včetně dokumentace pro provád
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zejména prověřovat, zda jsou V souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařÍzeními, regulacemi
a normamí a je povinen na jejich přÍpadný nesoulad nebo nevhodnost písemně Upozornit
objednatele a spráVce stavby, Pokud výše uvedené povinnosti zhotovitel nesplní, odpovÍdá za
Vady a důsledky včetně náhrady škody způsobené objednateli nebo třetí straně v důsledku
tohoto nesplněnÍ'a je povinen dílo a předmětnou projektovou dokumentaci a dalši dokumentaci
a dokumenty uvést do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízenÍmi, regulacemi
a normami.

3/ Zhotovite| zajistí na vlastní náklady vydání a aktualizaci veškerých rozhodnutr, oznámení
vyjádřenÍ státni'ch orgánů a/nebo dotčených účastníků realizace díla nebo třetích stran. Tato
rozhodnutí a oznámení zahrnujÍ mimo jiné povolení a souhlasy k provádění dočasných prací,
dopravních výluk, zemnÍch pracl, Výkopů a dalších činností, zvláštní užívaní komuníkací
a veřejných prostranství k prováděni díla a souvisejících činností (skládky' mezideponie,
manipulační pruhy apod.), povolení k pobytu, povolenÍ k užívánÍ přenosných vysílaček, povolení
k přemístění veřejných zalízení apod.

4/ Zhotovitel bude odpovÍdat za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých postupů na
staveništi, zajištění správné technologické praxe při provádění di]a a kvalitu a kvantitu všech
zhotovovacích pracía zajíštění kvalitního Yízení a dohledu nad realizací předmětu dí|a.

5/ Zhotovítel se zavazuje objednateli TDS, AD, koordinátorovi BOZP umoŽnit kontrolu realizace
předmětu díla, a to kdykolív vdobě jeho prováděni. Zhotovitel se zavazuje objednateli umoŽnit
vstup do veškerých prostor, které s realizací předmětu díla souvisí, a tak poskytnout možnost
prověřit, zdali je dílo prováděno řádně, a to i ve dnech pracovního klidu. Zhotovitel je povinen
poskytnout pří provádění kontroly poŽadovanou součinnost, zejména pak zajistit účast
odpovědného personálu zhotovitele. Zhotovitel umoŽní objednateli kontrolu u výrobců zaiizení
která tvoří nebo majítvořit součást díla. Tato kontrola nezbavuje zhotovitele plné odpovědnosti
za plnění povinností v souladu se SoD.

6/ Zhotovitel se zúčastní dle pokynů objednatele a v rozsahu poŽadovaném objednatelem
kolaudace (u částí díla, u kterých není vyžadován zkušební provoz), uvedení dokončeného díla
do zkušebního provozu a jeho průběhu aŽ do etapy vyhodnocení.

7/ Při plnění SoD je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zásadami projektového řízení
tak, aby bylo dosaŽeno maximální hospodárnosti při nástedném provozu díla.

8/ PÍi plnění SoD je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, včetně pokynů technického,
příp. autorského dozoru objednatele a koordinátora BozP, vydanými v souladu s dokumentací
týkající se provádějí díla, tj. pokyny, které nepředstavujízměnu SoD' V případě sporu smluvni'ch
stran, zda je určitý pokyn objednatele v souladu se závaznou dokumentací stavby, je rozhodujÍcí
stanovisko znalce. Pokud ze stanoviska znalce vyplyne, Že pokyn objednatele není v souladu
s předanou dokumentací, uzavřou smluvnístrany dodatek k soD'

9/ Zhotovitelje povinen objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnost
jeho pokynů a důvody nevhodnosti specifikovat a tuto nevhodnost prokázat. K upozornění
zhotovitele je objednatel povinen se vyjádřit do 5 pracovních dnů, nebude_li dohodnuta jiná lhůta.
Pokud bude objednatel na splněnÍ pokynu přes upozornění najeho nevhodnost trvat, je
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Lo/ Je-li v průběhu prováděnídíla ohrožena bezpečnost prováděnístavby, Život nebo zdravíosob
nebo hrozÉli jiné váŽné škody, nebo je-li dílo prováděno v rozporu se smlouvou, je objednatel,
TDs či Ko-BozP opráVněn, respektive povinen, pokud to okolnosti vyŽadují, zhotoviteli přikázat
přerušení prací na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. Zhotovitel je povinen se
takovým přÍkazem řídit. V případě, Že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto ustanovení,
je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. Vll. odst. 7 soD'

7!/ Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a pracovníků
případných poddodavatelů podÍlejících se na zhotovení di]a. Zhotovitel a jeho poddodavatelé
budou práce provádět ve smyslu právních předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdrav( pÍi
práci, zejména upravujících mínimálnÍ poŽadavky na bezpečnost a ochranu zdravi při práci na
staveništích.

t2/ v případě vzniku pracovního Úraaú, havárie nebo poŽáru na pracovišti jsou dodavatelé
(poddodavatelé) povinni ihned tuto skutečnost oznámit objednateli.

13l Přerušení provádění díla z důvodů uvedených v odst. 1o tohoto článku musí být zapsáno do
stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných lhůt plněnÍ ani nezakládá nárok zhotovitele
na úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušením vzniknou.

14/ Pokud vznikne v průběhu plněnÍ SoD povinnost příbrat koordinátora BOZP z důvodů
spočívajících na straně zhotovitele, je objednatel opráVněn takového koordinátora vybrat a
zajistit, a to na náklady zhotovítele.

15/ Zhotovitelje povinen p|nít povinnosti dle SoD tak, aby nevznikla škoda. Zhotovitelje povinen
objednateli neprodleně oznámit, že vznikla nebo bezprostředně hrozí vznik škody, a včas
přijmout takové opatření aby škodu odvrátil; současně je povinen navrhnout objednateli
opatřenÍ směřující kzamezení škod. V případě porušení této povinnosti odpovÍdá zhotovitel
objednateli za škody, které mu tím vzniknou.

L6/ Zhotovitel odpovídá objednateli i třetím osobám za veškerou škodu, která jim vznikne
v důsledku jednání zhotovitele.

17/ Zhotovitel je povinen dodrŽovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl
v souvislostis plněním SoD.

18/ Zhotovitel je povinen objednatele neprodleně, nejpozději však do 3 pracovnÍch dnů od
vzniku níŽe uvedené skutečnosti, písemně informovat o tom, Že:

a) přestal plnit své splatné peněžní závazky vůčí poddodavatelům podí]ejÍcím se na plnění
soD,

b) zhotovitel se stal subjektem, na nějŽ byl podán návrh na zahájenÍ insolvenčního řízenr,
c) bylo rozhodnuto o tom, Že vstupuje do likvidace,
d) přestal být oprávněn provozovat některou z činností, která je předmětem SoD, anebo
e) je jinak závaŽným způsobem omezena nebo ohroŽena jeho schopnost plnit povinnosti dle

SOD.
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L9/ Zhotovítel prohlašuje, že je v souladu s práVními předpisy opráVněn provádět Veškeré
činnosti' které jsou předmětem SoD, a Že je k ním plně odborně způsobilý a dostatečně
kapacitně, materiálově i technicky vybavený.

20/ Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDs, AD a Ko-BoZP na jejich
vyŽádání, nejpozději však do 5 pracovních dnů od uplatnění požadavku, poŽadované informace,
Vysvětlení a konzultace vztahující se k plnění SoD.

2t/ Pokud není ve smlouvě stanoveno jínak, pak normy ČsN Elrt, zejména české technické
normy, jsou pro zhotovitele závazné v tom smyslu, Že stanovují minimální poŽadavky na realizaci
díla.

22/ Pokud nebude dohodnuto ve zvláštnÍm písemném protokolu jinak, je pracovní doba
zhotovitele na staveništi ze strany objednatele omezena příslušnými právními předpisy.

23/ Další povinnosti zhotovitele:
a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a sluŽeb pro objednatele

za optimálních kvalitativních podmínek,
b) zhotovitel nese V plném rozsahu zodpovědnost za vlastní Íizení postupu prací,

za sledování dodrŽovánÍ předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci
azachování pořádku na staveništi,

c) vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba
musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění pracr, montáŽí a zkoušek díla
přítomna v místě stavby a musí disponovat odpovídajícími pravomocemijednat jménem
zhotovitele a přijímat oznámení objednatele; v přÍpadě, Že zhotovitel poruší povinnost
uvedenou V tomto ustanovení, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní
pokutu dle čl. Vll. odst. 7 SoD'

d) zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřenÍmi
socíální zaÍízení pro pracovníky vlastnÍ i pracovnii<y poddodavatelŮ,

e) zhotovitel se zavazuje, Že zaplaŤÍ ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které
zhotovitel pro provedení díla vyuŽil,

f) zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho
majetkem ani povolittakové nakládáni's majetkem, který má objednatel ve svém drŽení,
úschově či pod svou kontrolou,

g) zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat ozaYízení a stroje převzaté od objednatele po
dobu jejich uŽíván(,

h) zhotovitel zajÍšťuje dopravu, vykládku a skladovánív místě stavby na své náklady,
i) zhotovitel je povinen umoŽnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným

veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hledíska bezpečnosti práce,
kvality, dodrŽovánítechnícké dokumentace, harmonogramu prací a udrŽování pořádku
na převzatém staveništi; jestliŽe během inspekce objednatel zjistí, Že činnosti
zhotovitele prováděné na stavbě nejsou v souladu se smlouvou, bezpečnostními
předpisy nebo závaznými podklady stavby, je povinen o sqých výhradách informovat
zhotovitele písemně zápisem do stavebního denÍku. Zhotovitel je povinen oprávněné
připomínky přUmout a ihned zjednat nápravu v souladu se smlouvou a závaznými
podklady stavby. oprávněné připomÍnky objednatele, které se týkají bezpečného
provozu ostatnÍho zaÍfuení nebo bezpečností pracujících bude zhotovítel odstraňovat
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okamžitě. V případě vážných závad je oprávněný zástupce objednatele oprávněn
okamŽitě přerušit prováděnou činnost zhotovitele aŽ do jejich odstraněni.

V. PoDDoDAVATELÉ

7/ Zhotovitel je opráVněn provádět dÍlo nebo jeho část prostřednictvím poddodavatelů.
Zhotovitelje povinen písemně (postačuje emailem uvedeným v SOD) informovat objednatele o
kaŽdém poddodavateli v dostatečném předstihu, $. minimálně 14 dní před zahájení prací
poddodavatele na staveništi. Poddodavatelé, se kterými se uvaŽuje pro realizaci části díla,
převyšující částku 500 tis. Kč bez DPH dle smluvnÍho rozpočtu musí b]ýt schváleni objednatelem.
V případě, Že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto ustanoveni je objednatel oprávněn
uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. Vll. odst. 7 soD
objednatel má právo neschválit poddodavatele. Tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli
pÍsemně spolu s vysvětlením svého rozhodnutí.

2/ Zhotovilel odpovÍdá za činnost poddodavatele, jako by ji prováděl sám.

3/ Zhotovitel se zavazuje, Že práce na di]e budou provádět pracovníci, kteři mají potřebnou
kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jirni prováděný druh pracÍ. Zhotovitel poskytne na
poŽádáni objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které vyuŽívá k plněnídíla přÍmo
nebo jako své poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčení předloŽeno, nebo bude shledáno
jako nedostatečné, musí zhotovitel na poŽádání objednatele takového pracovníka odvolat a
nahradit.

4/ objednatel je oprávněn poŽadovat vyloučení jakéhokoliv poddodavatele, který neprovádÍ dílo
v souladu se závaznými podklady stavby (včetně, nikoli však pouze termínů a harmonogramu).
Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele s takovým poddodavatelem ukončit spolupráci a
vyloučit ho z účasti na provádění díla. Vyloučený poddodavatel je povinen bezodkladně opustit
mÍsto prováděnÍ dÍla včetně vyklizenÍ staveniště.

5/ Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškerych činností a dodávek potřebných pro
provedení plněnÍ podle SoD včetně činností nebo dodávek zajišťovaných poddodavateli, popř.
jinými dodavateli a objednatelem tak, aby bylo zajištěno plynulé plnění povinností zhotovitele
podle SOD.

6/ KaŽdý poddodavatelje povinen předat Ko-BoZP prostřednictvím zhotovitele nejpozději 8 dnŮ
před nástupem na staveniště informace o rizicích vznikajících při pracovních nebo
technologických postupech, které zvolil. RovněŽ je povinen poskytovat koordinátorovi BozP
součinnost potřebnou pro p|nění jeho úkolŮ. V případě, Že zhotovitel poruší povinnost uvedenou
V tomto ustanovení, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. Vll.
odst. 7 SOD.

7/ Prokazoval-li zhotovitel vzadávacím YÍzení kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, je
v případě jeho změny povínen takovou skutečnost projednat V dostatečném časovém předstihu,
ne kratším neŽ14 dní, s objednatelem; zhotovitelje vždy povinen sděiít objednateli důvod změny
takového poddodavatele a způsob jeho náhrady. V případě, Že zhotovitel poruší
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uvedenou V tomto ustanovení, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvnÍ pokutu
dle čl. Vll. odst. 7 soD.

8/ Zhotovitel je povinen proplácet oprávněně Vystavené daňové doklady (faktury)
poddodavatelů, a to za podmínek stanovených Ve smlouvě s poddodavatelem. JestliŽe zhotovitel
nesplnÍ tuto povínnost, můŽe oblednatel (podle vlastnÍho uváŽen| na Žádost jím schváleného
poddodavatele, doloŽenou doklady prokazujícími řádné splnění přís|ušné části závazku,
opráVněnost nároku na řádně uplatněnou platbu a při pÍodlení zhotovitele s úhradou delší neŽ
30 dnů, zaplatit tomuto poddodavateli dluŽnou částku (částečně nebo úplně) přímo. částxu
vyplacenou poddodavateli podle předchozí věty je objednatel oprávněn (podle vlastní úvahy)
započíst zhotoviteli protijeho splatným nebo následně vzniklým finančním pohledávkám nebo
zhotovitele vyzvat k provedení neprodlené úhrady této částky na účet objednatele. Tato přímá
p|atba nemá vliv na příslušná ustanovení Smlouvy o dílo týkající se zádrŽného a smluvních pokut

Vl. PoDKLADY PRo PLNĚNÍ

t/ Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně, s odbornou péčíseznámil se všemi závaznými podklady
stavby převzatými od objednatele viz. přílohy SoD. Zhotovitel prohlašuje, Že předané závazné
podklady díla jsou dostatečné, jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro
provedení dÍla v rozsahu, kvaiitě a termínech sjednaných v SoD'

2/ Y př$adě podkladů dodávaných objednatelem po podpisu SoD je povinností zhotovitelé
prověřit předané podklady a písemně objednateli oznámit zjištěné vady a připomínky do 10 dnů
po jejich převzetí.

3/ Zhotovitelje povinen přesvědčit se před zahájenÍm, resp. provedením svých prací a dodávek,
o stavu jižrealizovaných pracía dodávek na díle, na které jeho plnění navazuje nebo které s jeho
výkony souvísejí. jakékoliv zjištěné nedostatky neprodleně písemně oznámí objednateli spolu
s návrhem na jejích odstranění.

4/ Zholovilel prohlašuje, Že ke dni uzavřeníSoD řádně prověřil mistní podmínky na staveništi, je
seznámen s výsledky všech provedených průzkumů a měření předaných objednatelem a vyjasnil
si všechny nejasné podmínky pro provedení díla s pověřenými pracovníky objednatele při
prohlídce stavenÍště.

5/ Při nálezu funkční sÍtě, která není součástÍ předaných podkladů, je zhotovitel povínen ve
spolupráci s objednatelem tuto síť identifikovat, ochránit, následně zaměřit a zakreslit do
doku mentace skutečného provedenÍ.

6,l NesplnÉ|i zhotovitel povinnosti stanovené V tomto článku, není oprávněn později namítat, Že

mu nebyly jakékoliv vady či nedostatky známy, pokud je mohl zjistit při vynaloŽení odborné péče
a nese úplnou odpovědnost a veškeré náklady na řádné dokončenídíla.
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Vll. zMĚNA DÍlÁ, oceŇovÁruí

L/ Má-li b1it v průběhu prováděnÍ díla změněn jeho dohodnutý obsah či rozsah, musí b]ýt taková
změna dohodnuta písemným dodatkem ke srnlouvě o dílo, podepsaným všemi smluvními
stranami, který bude specifikovat rozsah změny předmětu díla a změnu ceny díla.

2/ Veškeré změny v průběhu stavby budou probíhat v reŽimu změnového Íízení. Na kaŽdou
změnu bude Vystaven změnový list, ktený bude zaÍazen do tzv. Knihy vícepracy'méněpraci
odpočtů a změn. Změnové řízení postupuje ve třech krocích: 1) Návrh změny' 2) Návrh ocenění
změny, 3) odsouhlasení změny. Ve změnovém Yízení budou platit lhůty 1o pracovních dní pro
úkony obou stran, tj. pro zpracování Návrhu změny, vyjádření objednatele k Návrhu změny,
k předloŽenÍNávrhu oceněni ke schváleníNávrhu oceněnía k odsouhlasenízměny. Bude-li mezi
stranami existovat shoda o věcném vymezení změny díla, je objednatel oprávněn jednostranným
písemným pokynem nařídit realizovat takto změněné dílo i před uzavřením odpovídajÍcího
dodatku ke smlouvě; oceněnízměny díla se potom řídí postupem dle odst. 3 tohoto ustanovenÍ.

3/ objednatel je oprávněn omezit či rozšířit rozsah díla (méněpráce či vícepráce), nebo
poŽadovat jinou kvalitu pracÍ a dodávek souvisejícÍch s di'lem (dále jen ,,změna díla"), a za tím
účelem jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k soD, který poŽadovanou změnu díla
popisuje. Zhotovitelje povinen na základé poŽadavku objednatele přistoupit na změnu rozsahu
díla, která dílo omezuje či rozšířuje. V případě, Že dojde ke změně předmětu plnění(vícepráce či
méněpráce), nerealizaci části předmětu plnění (např. z důvodu, Že původně stanovený rozsah
předmětu plnění bude při realizaci ve skutečnosti v menším rozsahu) nebo jiným okolnostem
majÍcÍm vliv na cenu díla dle ustanovení smlouvy o di]o, bude změna ceny díla kalkulována na
základé jednotkových cen uvedených v nabídce. Cena prací a dodávek v nabídce neuvedených
bude oceněna v souladu s článkem Vlll. Na základě provedené rekalkulace bude formou
dodatku upravena smluvená cena dÍla.

4/ Pokud by změna díla znamenala i změnu dodržení dílčí lhůty plnění, musí návrh obsahovat
změnu lhůty plněnítÍm dotčených uzlových bodů;v přÍpadě návrhu změny lhůty předánídila musí
b]ýt současně přesně uvedeny í nové navrhované lhůty splnění veškerých ještě nedokončených
uzlových bodů'

5/ V případě změny díla, která si vyŽádá změnu stavebního povolení, poskytne zhotovitel
objednateliveškeré podklady, aby mohl o změnu stavebního povolenípožádat.

6/ Pokud objednatel souhlasí se změnou v rámci změnového Ífuení uvedenou změnu potvrdí
v dodatku ke smlouvě o dílo. Nedohodnou-li se smluvní strany na změně, je rozhodujÍcí
stanovisko znalce určeného objednatelem. Bez potvrzeného dodatku nenÍ zhotovitel oprávněn
změnu díla provést.

7/ Dodatky budou vzestupně číslovány a vydávány ve 4 vyhotoveních, znichž dvě vyhotovenÍ
obdrŽí objednatel a dvě zhotovitel.

8/ NenÉli v SoD uvedeno jinak' bude při oceňování poloŽek postupováno následujícírn
způsobem:
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Příslušná sazba nebo cena za kaŽdou poloŽku činnosti zhotovitele, zhotovovací práce, sluŽby
nebo dodávky znamená sazbu nebo cenu pro tuto položku uvedenou V Soupisu stavebních prací,
sluŽeb a dodávek s \4ýkazem výměr, nebo V jiné části SoD.

Tento způsob ocenění se pouŽije i pro ocenění poloŽek, které budou realizovány jako součást
odsouhlasených vícepraci (a rovněž pro ocenění poloŽek, které nebudou realizovány jako
součást méněprací), pokud je charakter činnostÍ zhotovitele, zhotovovacích pracÍ, sluŽeb nebo
dodávky stejný jako činnosti, zhotovovací práce, sluŽby nebo dodávky, které jsou uvedené a
oceněné v Soupísu stavebních pracl, sluŽeb a dodávek s rýkazem výměr nebo v jiné části SoD.

Příslušná nová sazba nebo cena za kaŽdou poloŽku čínnosti zhotovitele, zhotovovací práce,
sluŽby nebo dodávky, bude stanovena, jestliŽe:

(a) tvořísoučást změny dÍla' a zároveň
(b) není obsaŽena v kterékoliv části Soupisu stavebních prací, sluŽeb a dodávek s \^ýkazem

výměr nebo v jíné části SoD, azároveň
(c) Žádnou z uvedených sazeb ani cen uvedených v Soupísu stavebních prací, sluŽeb a

dodávek s výkazem výměr nebo v jiné části Smlouvy o dílo nenÍ moŽné povaŽovat za
odpovídající, neboť činnost zhotovitele, zhotovovací práce, služby nebo dodávky
nevykazují podobný charakter ani nejsou realizovány za podobných podmínek (toto je
povi nen pr okázat zhotovitel ).

Poté bude příslušná nová sazba nebo cena za každou položku činnosti zhotovitele, zhotovovací
práce, sluŽby nebo dodávky, stanovena následujícím postupem (chronologicky nejprve od bodu
a) aŽ případně do bodu c)):

a) podle ceníků Ústavu racionalizace ve stavebnictví (ÚRS), platných v den uzavření Smlouvy
o dílo u dodávek zaÍízení a strojů budou vyuŽity aktuální ceníky výrobců, platné v době podánÍ
nabídky, povýšené o přiměřený zisk ve výši 3 % a nutné vedlejší náklady;

b) podle ceníků Ústavu racionalizace ve stavebnictví (ÚRs), platných v den uzavření Smlouvy
o dilo;

c) u poloŽek, sluŽeb a činností, které nejsou obsaŽeny v Soupisu stavebních prací, sluŽeb a
dodávek s výkazem Wměr nebo v jiné části Smlouvy o di]o, podle následujícÍho kalkulačního
vzorce rozboru ceny:
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t PřÍmý materiál

2 Mzdv

3 0dvody (35 % z mezd)

4 Stroie

5 ostatní přímé nákladv

6 Přímé zoracovacÍ nákladv (2+3+4+5)

Přímé náklady (1+6)

7 Režie výrobní i.49 o/" z6)
I ReŽie sorávnÍ (27 %26\

Neořtmé nákladv {7+8)

Nákladv celkem (1+6+7+8)
o Zisk B%26+7+8\
10 Nekalkulované náklady

Jednotková cena ce|kem (1+6+7+8+9+10)

Přímé pořízovací náklady na přímý materÍál budou zhotovitelem doloŽeny fakturou (daňovým
dokladem) za nákup materiálu od prvního dodavatele a dále budou doloŽeny ostatní přímé
náklady.

Zhotovitel vŽdy předloŽí objednateli návrh příslušné nové sazby nebo ceny s uvedením postupu
přijejím stanovení' Nově stanovené sazby nebo ceny budou v souladu s cenovou úrovnÍobvyklou
v době a míStě realizace předmětu díla. objednatel náVrh zhotovitele posoudl, schválí nebo
upraví tak, aby byl v souladu s výše uvedenými podmínkami soD. Konečné rozhodnutí o
stanovení nové sazby nebo ceny náIeŽí objednateli.
Výše uvedeným způsobem bude obdobně postupováno v případě méněprací.

Vlll. STAVEBNí DENíK

1'/ Zhotovitel je povinen Vést o prováděnÍ díla a o postupu prací stavebnÍ denÍk v souladu
s práVními předpÍsy, tj. zejména dle stavebnitro zákona a ostatními relevantními právními
předpisy.

2/ První průpis denních zápisů ve stavebním deníku bude zhotovitelem připraven k předání TDS
následujÍcí pracovnÍ den do 10.00 hodin. Druhý průpis denních zápisů Ve stavebním deníku je
zhotovitel povinen uloŽit odděleně od originálu stavebního deníku tak, aby byl k dispozici
v případě zLráty nebo zničení originálu.

3/ Zhotovítel je povinen zajistít trvalou přístupnost stavebního denku na staveništi. Zápisy
vztahující se k provádění díla mŮŽe do deníku provádět orgán státního stavebního dohledu, AD,
TDs' Ko-BoZP a pověření pracovníci smluvnÍch stran.

4/ JeslliŽe zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen připojít svoje Vyjádření
k zápísu. Stejné pravidlo platí pro případ, Že objednatel, AD, TDS nebo Ko_BoZP nesouhlasí se
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lX. znŘízeruí, MATERIÁLY, PRACoVNí PosTUPY A KVAL|TA PRoVEDENÍ

tl ZhoIovi|el vyrobÍ nebo obsta rá zaÍízenía materiál a dále provede práce potřebné k realizaci
předmětu dÍla:

a) způsobem uvedeným V soD fie-li stanoven),
b) odborně a pečlivě, V souladu s uznáVanou dobrou praxÍ a s péčí řádného zhotovitele,
c) za pomocivhodně Vybavených zaiizení a bezpečných materiálů, není-liVe SoD uvedeno
jinak,
d) v rozsahu stanoveném v SoD.

2/ Zhotovitel předloŽí podrobnosti o opatřeních a metodách, které navrhuje přUmout pro realizaci
předmětu díla, kdykoli o to bude objednatelem poŽádán.

3/ Pro dílo mohou být pouŽity jen takové výrobky, materiály, konstrukce nebo zaíízenÍ' jejichŽ

vlastnosti z hlediska způsobilosti díla pro daný účel zaručují, Že dílo při řádném provedení a
běŽné ÚdrŽbé po dobu předpokládané Životnosti splňuje a bude splňovat poŽadavky na
mechanickou pevnost a stabilitu, ochranu zdrav( a Životního prostředí, poŽární bezpečnost,
bezpečnost pÍi uŽívání a ochranu proti hluku a na úsporu energie. Zhotovitel se zavazuje a ručí
za to, Že pÍi realizaci dÍla nepouŽije Žádný materiál, výrobek, konstrukci nebo zaYízenr, o kterém
je známo, Že je škodlivý, nebo nemá poŽadovanou certifikaci.

4/ Zhotovitelje povinen včas prokázal kvalitu díla předepsanými zkouškami, atesty, měřeními,
certifikáty a prohlášeními o shodě na pouŽité a zabudované materiály a zaYhen| dle relevantních
norem a podmínek SoD a oP.

5/ Zholovitel je povinen na své náklady předat objednateli následující vzorky materiálů a
potřebné informace ke schválení před tím, neŽ budou materiály pouŽity na stavbě nebo ke
staVbě:
standardní vzorky materiálŮ od výrobce a vzorky uvedené SoD, to vše na náklady zhotovitele,
jako jsou např. zkušební vzorky betonů, štěrkopísku apod., a další vzorky podle pokynů

objednatele. Pokud se smluvnÍ strany v určitém případě nedohodnou jinak, budou vzorky
objednateli předkládány na staveništi a bude k nim připojen protokols následujícÍmi údaji:

a) materiál (název, popis, obchodní značka),
b)výrobce, dodavatel,
c) datum předloŽent'
d)zamýšlené pouŽitív rámci realizace předmětu di1a,

e) misto pro odsouhlaseni'vzorku objednatelem nebo TDS (podpis a datum).
Každý materiál je zhotovitel oprávněn použít pouze po vydání souhlasu s jeho pouŽitím ze strany
objednatele.
V případě, Že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto ustanovent, je objednatel oprávněn
uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. Vll. odst' 7 soD.

6/ objednatel v kteroukoliv potřebnou dobu bude mÍt plný přístup do všech částí staveniště, a
během výroby, produkce a výstavby a dalších souvisejícÍch činnostís realizací předmětu di1a (na

staveništi a kdekoliv jinde) bude oprávněn prověřovat, kontrolovat, měřit a zkoušet
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pÍáci a kontrolovat postup výroby technologických zařízení a produkci a zpracování materiálů a
výsledky veškeých činností. objednatel můŽe poŽádat, na náklady zhotovitele, o test materiálů
nebo test funkčnosti technologického zaYízení za osobní účasti zhotovitele přímo u Výrobců
těchto zaYízení anebo dříve, neŽ budou tyto materiály nebo technologícká zaYízení dodány na
staveniště nebo před instalací takových materiálu nebo zaÍízenÍ na staveništi.

7/ Zhotovitel předloŽi objednateli plán jakosti včetně kontrolního a zkušebního plánu (KZP)
nejpozději 3o dní po zahájení zhotovovacÍch pracÍ, příčemŽ KZP bude zhotovitelem postupně
v průběhu realizace předmětu dÍla upřesňován, projednáván a odsouhlasován objednatelem a
bude v průběhu zhotovování dí1a pro zhotovitele závazný' objednatel je oprávněn kontrolovat
dodrŽování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky
zhotovitele od podmínek a postupů uvedených v kontrolním a zkušebnÍm plánu požadovat
okamŽitou nápravu včetně opakování kontrol, zkoušek, testů, měření ad.; v případě váŽného
porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu můŽe objednatel
pozastavit realizaci před mětu díla.

8/ Kontrolnía zkušebníplán bude minimálně obsahovat:
a) předmět zkoušení,
b) způsob zkoušení a médium,
c) četnost a frekvencí zkoušení
d) předpokládané trvání zkoušek,
e) stanovení dle jaké normy nebo postupu bude zkoušení prováděno,
f)jakých výsledků zkoušení má být dosaŽeno'

9/ objednatel bude zhotovitelem vŽdy pÍizván ke všem kontrolním zkouškám a testŮm
prováděným zhotovitelem, a to nejpozději 3 pracovnídny před jejich konáním.

10l Výsledky všech kontrol, zkoušek a testů zapíše zhotovitel do stavebního deníku a uvede
v pravidelné měsíční zprávé o postupu pracÍ. Konečný souhrn všech provedených kontrol,
zkoušek a testů předá objednatelÍ při přejímacímYhení dokončeného díla.

7t/ Zhotovitel poskytne objednateli plnou součinnost a příleŽitost k vykonávánÍ těchto činnostÍ,
včetně toho, Že mu zajistí přístup, svá zařízení, povolení a bezpečnostní vybavení. Žádná tato
činnost nezbavuje zhotovite|e žádné povinnosti ani odpovědnosti'

L2/ Zholovitelje povinen poskytnout Veškeré přístroje, asistencí, dokumenty a další informace,
elektřinu, média, vlastní vybavení a zaYizen(, pohonné hmoty, paliva, nástroje, pracovní sÍlu,
materiály a vhodně kvalifikovaný a zkušený personál tak, jak je to nutné pro účinné a řádné
provedení zkoušek. Zhotovitel spolu s objednatelem odsouhlasíčas a místo pro určené zkoušky
jednotlivých zaYízení, materiálŮ nebo jiných částí předmětu díla. V případě odběru vzorků musí
b]ýt rozbory a zkoušky provedeny akreditovanými laboratořemi nebo laboratořemi s odbornou
způsobilostív závislosti na účelu zkoušek.

13l objednatel můŽe změnit místo nebo detaily určitých zkoušek nebo vydat pokyn zhotoviteli,
aby provedl dodatečné zkoušky. JestliŽe tyto pozměněné nebo dodatečné zkoušky prokáŽou, že
zkoušené zaYízení, materiály, práce nebo výsledek čínnosti nejsou v souladu s podmínkami SoD,
ponese náklady na provedení těchto pozměněných nebo dodatečných zkoušek zhotovitel, bez
ohledu na jiná ustanoveníSoD.
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14l objednatel oznámízhotoviteli (nazákladéjeho výzvy) nejpozději 24hodin předem svůj úmysl
zúčastnit se zkoušky. JestliŽe se objednatel nedostavÍ na dohodnuté mÍsto ve smluvený čas,
mŮŽe zhotovitel přistoupit ke zkouškám (nedostal-li ovšem od objednatele jiné pokyny), o nichŽ
se poté bude mÍt zato, Že byly provedeny V přítomnosti objednatele. Zhotovitelje povinen předat
objednateli bez odkladu autorizované, řádně potvrzené zprávy a protokoly o průběhu a výsledku
zkoušek, Vypracované odborně způsobilou osobou. Jakmile byly poŽadované zkoušky provedeny,
objednatel potvrdí zhotoviteli zprávy o zkouškách.

15l objednatel je oprávněn provádět vlastní zkoušky nezávisle na zkouškách prováděných
zhotovitelem; zhotovitelje povinen poskytnout poŽadovanou nezbytnou součinnost.

16/ Zholovitel provede i nd ivid uá l n í' a kom plexn í zkoušky.
lndividuálnÍ zkoušky - individuálním vyzkoušením je provedenívyzkoušeníjednotlivých elementů
zaŤízení v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáŽe zaÍfuení. Zhotovitel je
povinen konání individuá|ních zkoušek oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny před

termínem jejich konání. objednatel má práVo se těchto zkouŠek zúčastnit. Průběh a výsledky
individuálnÍch zkoušek zapÍše zhotovitel do stavebního deníku. Náklady na provedení
i nd ivi d uá l ního vyzkoušen Í tvoří so učást na bíd kové ceny díla.
Komplexní zkoušky _ kornplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, Že je di1o (nebo jeho
ucelená, samostatného provozu schopná část) řádně a v poŽadované kvalitě dokončeno, Že

splňuje poŽadovanou funkci a že je jako celek schopno zkušebního provozu. Zhotovitel je
povinen konání komplexních zkoušek oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny před

termínem jejich konání' objednatel má právo se těchto zkoušek zúčastnít. o průběhu a
výsledcích komplexního vyzkoušení bude sepsán zápis do stavebního deníku a dále pořízen

správcem stavby samostatný zápis. Náklady na provedení komplexnÍho vyzkoušenitvořísoučást
nabÍdkové ceny díla.

L7/ JestliŽev důsledku šetřenr, prohlídky, měřenínebo zkoušeníobjednatelzjisti Že jsou některá
zaiizení, materiály nebo práce závadné, nedosahují poŽadované kvality nebo jinak neodpovídají
podmínkám SoD, může objednatel zaÍhení, materiál, práci nebo výsledky činnosti odmítnouttak,
Že to oznámí zhotoviteli spolu s udáním důvodů. Poté je zhotovitel povínen zjištěnou vadu
bezodkladně opravit v přiměřené lhůtě, jejíŽ délka bude stanovena objednatelem s ohledem na
charakter vady a zajistí aby odmítnutá poloŽka odpovídala podmínkám SoD. JestliŽe objednatel
poŽaduje, aby bylo toto zařízení' materiály nebo práce znovu zkoušeny, budou se zkoušky za
stejných podminek opakovat. objednatel odmítne zařízení, materiály nebo výsledky činnosti
i v případech, kdy na základě výsledků opakovaných zkoušek zjistí, Že dotčené zaÍizení, materiály
nebo výsledky činnosti nedosahují poŽadované kvality nebo jinak neodpovídají podmínkám S0D.

t8/ Bez ohledu na prŮběh a výsledky předchozÍch zkoušek nebo certifikací můŽe objednatel
vydat zhotoviteli pokyny ktomu, aby na náklady zhotovitele:

a) odstranil ze staveniště veškerá zaÍkenÍ nebo materiály, které nejsou v souladu
s podmínkami SoD nebo podmínkami obecně závazné právní úpravy nebo technických
norem,
b)odstranila znovu provedljakékoliv práce nebo realizoval činnosti, které nebyly provedeny
v souladu s SOD,
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c) provedl jakékoliv práce nebo realizoval činnosti, které jsou podle názoru objednatele
bezodkladně nutné pro bezpečnost na stavbě, ochranu Žívotního prostředí a ochranu
majetku aÍ jižz důvodu nehody, nepředvídatelné události nebo jinak.

zhotovitel splní pokyny V době, kterou bude doba stanovená objednatelem, nebo okamŽitě,
jestliže je stanovena bezodkladnost podle odstavce (c).
JestliŽe zhotovítel nesplní(nebo nenÉlÍ schopen splnit) pokyn nejpozději do termínu stanoveného
mu objednatelem, bude objednatel opráVněn zajistit realizaci předmětných činností jiným
způsobem, např. můŽe najmout a zaplatit jiné osoby, které práce nebo činnosti provedou;
zhotovitel bude povinen zaplatit objednateli všechny náklady plynoucÍ z tohoto nesplnění (nebo
neschopnosti splněnÍJ.

X. PRoVÁDĚruí oín
L/ objednatel předá zhotoviteli staveniště před termínem zahájení prací, a to v termínu
dohodnutém smluvními stranami nebo jednostranně stanoveném objednatelem' Zhotovitel je
povinen sí staveniště řádně a včas převzÍt. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště
se jedná o neposkytnutí součinnosti na straně zhotovitele, kterou je objednatel oprávněn
sankcionovat způsobem stanoveným ve SoD. o předánía převzetístaveníště vyhotovíTDS zápís.
Předánístaveniště se uskuteční písemně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran.
Zhotovitelje povinen při přejímánÍstaveniště prověřit, zda staveniště nemá pYekážky, které brání
provedenÍ díla. Hranice předaného obvodu staveniště dle zápisu o předání jsou pro zhotovitele
závazné. VyznačenÍ obvodu staveniště, vyznačení základn[ch směrových a výškouých bodů a
podzemních vedení uvedených v zadávacÍ dokumentaci (ZD) zabezpeČí zhotovitel. Zhotovitelje
povinen se seznámit při převzetí staveniště s aktuálním rozmístěnÍm a trasou stávajících
inŽenýrských sítí, rozvodů a souvisejících zaÍízení na staveništia přilehlých pozemci'ch dotčených
prováděním díla a tyto sítě a jejich vytyčení a označení vhodným způsoben chránit tak, aby
v průběhu realizace předmětu díla nedošlo k jejich poškození. Dojde-li k poškozeníinŽenýrských
sítÍ, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sÍtě do původního stavu. Zhotovitel nese
veškeré nák|ady na opravu sítí a uvedenído původního stavu, a to včetně případných škod, pokut
a nároků vznesených vlastnÍky nebo správci dotčených sítí. Zhotovitel je povinen dodrŽovat
všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich
nedodržením. Zhotovitel je povinen uŽívat staveniště pouze pro účely související s prováděním
díla a při uŽívání staveniště je povínen dodrŽovat veškeré právní předpisy.

2/ Zhotovitelje povinen provést dílo v souladu se závaznými podklady díla a pokyny objednatele,
včetně pokynů TDS vydanými v souladu se SoD a v jejich mezích s principy projektového řÍzení'

3/ objednatel je oprávněn a zhotovitelje povinen průběŽně kontrolovat, zda je dílo prováděno
v souladu s harmonogramem. V případě zjištění prodlení oproti termínům uvedeným
v harmonogramu je zhotovitel povínen provést opatření vedoucí k odstranění časového prodíení.

4/ Zhotovilel je povinen organizovat a řídit časový i věcný postup provádění dÍla' Zhotovitel je
povinen po celou dobu provádění díla řídit realizace svými zaměstnanci minimálně v tomto
složení:

a) stavbyvedoucr,
b) zástupce stavbyvedoucího nebo mistr,
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c) pracovník kontroly a řízeníjakosti.
V souladu se stavebním zákonem musí zhotovitel zabezpečit odborné vedení realizace dÍla
stavbyvedoucím, kteý má pro tuto vybranou činnost Ve Výstavbě patřičnou autorizaci České
komory autorizovaných inŽenýrů a techniků.
V případě, Že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto ustanoveni', je objednatel oprávněn
uplatnit vůči zhotoviteli smluvnípokutu dle čl. Vll. odst. 7 soD.

5/ 7hotovitel je povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zarízenÍ staveniště.
Vybavení zaYízení staveniště objekty bude provedeno dle potřeb a zvyklostí zhotovitele; rozsah
vybavenÍje plně na zhotoviteli, veškeré náklady zhotovitel zahrnul do nabÍdkové ceny dÍla. Na
zatizenÍ staveniště je povinen si obstarat veškerá potřebná stavební povolení, kolaudačnÍ
souhlas a jiná potřebná úřední povolení, vyŽadujíli se podle účinných právnÍch předpisů, a
předloŽit TDS jejich kopii do 5 pracovních dnů od nabytí právni moci takových povolení. Bez
potřebných úřednÍch povolení není zhotovitel oprávněn zaÍizení staveniště vybudovat, případně
provozovat.

6/ Zhotovitel bude udrŽovatstaveniště přiměřeněVolné od všech pYekáŽek' Zhotovitelje povinen
provádět průběŽný úklid staveniště umoŽňující plynulé provádění stavby a průběŽný úklid
přÍstupových komunikací a okolí stavebních pozemků od znečištění způsobeného prováděním
díla. Před podáním výzvy k převzetÍ díla je zhotovitel povinen provést závěrečný úklid staveniště
a díla, jímŽ zhotovitel zcela vyčistí staveniště a v návaznosti na to uvede stavbu a jejÍ okolí do
reprezentativního stavu umoŽňujÍcího jejích uŽívánív souladu s účelem SoD. Do potvrzenízápisu
o předánÍ a převzetí díla je zhotovitel oprávněn ponechat na staveníšti věci, které mohou b1ýt

potřeba pro účely přejímacího Yízení; tyto věci je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do
5 pracovních dnů ode dne potvrzenízápisu o předání a převzetídíla.
V případě, Že zhotovitel poruší povinnost uvedenou V tomto ustanovent, je objednatel oprávněn
uplatnit vůči zhotovitelí smluvní pokutu dle čl. V|l. odst. 7 soD.

( Povolení a dočasné uŽívání veřejných a jiných ploch a na ýkopy obstará a poplatky za né
zaplalí zhotovítel, stejně tak i poplatky a případné pokuty za delší uŽívání, neŽ byla dohodnutá
doba.

8/ Skladovánímateriálu a vybaveníběhem realizace díla na staveništi nebo jiném místě zajistí
zhotovitel na své náklady a vlastní nebezpečí.

9/ Zholovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámci jeho činnosti podle SoD.
Likvidaci přebytečných materiálů a odpadů vzniklých při realizaci dÍla a jejich dopravu na skládku
k tomu určenou zajistí zhotovitel na své náklady a vlastní riziko v souladu s právními předpisy
upravujícími oblast nakládání s odpady (např' zákon o odpadech).

70/ Zholovitel předá objednatelí při předání a převzetí díla přehled o druzích a mnoŽstvÍ
likvidovaných odpadů a doklady potvrzujícízpůsob uloženíči likvidace těchto odpadů'

17/ Zhotovitel zajistí včas veškerá média nezbytná pro řádné prováděnÍ a dokončení díla
Náklady na úhradu spotřebovaných energií a médiÍ hradí zhotovitel a jsou součástí smluvníceny

L2/ 7hotovitel je povinen umoŽnit pracovníkům technického dozoru kontrolu všech činností zhotovitele
zhotovitel povinen zajistit účast svých odpovědných pracovnÍků
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na prověření svých dodávek a pracl, Keré provádí pracovník odběratelské kontroly a ěinít neprodleně
opatřenÍ k odstraněnÍ Wtknutých závad a odchylek od projeKu.

L3/ Pracovníci technického dozoru nebo oprávněné osoby objednatele jsou oprávněni dát pracovnkům
zhotovitele pokyn přerušÍt prácl, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, pokud
objednatel zjístí Že zhotovitel zakryl část díla bez souhlasu objednatele, nebo Že se v dalším postupu
výstavby stala nepřístupnou nebo Je-li ohroŽena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdravť
pracovnÍků na stavbě. Pracovníci zhotovitele jsou povínni tento pokyn respektovat a práci přerušit'

14/ Zhotovitelje povinen zabezpečit pro výkon činnosti objednatele a technického dozoru
odpovídající podmínky, tj. 1 samostatnou, uzamykatelnou, běŽně vybavenou kancelář
V prostorách zaiízeni staveniště (stavební buňku) s elektrickým vytápěním pro zimní období,
elektrickým osvětlením apod'

t5/ U prací a konstrukcí Keré budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je
zhotovitel povinen vpvat objednatele kJejich kontrole a vyŽádat si jeho následný souhlas s jejich
zakrytÍm, a to zápisem do stavebního denÍku. Tuto kontrolu provede TDS do 3 pracovnÍch dnů po obdrženÍ
ývy zhotovitele zápisem v deníku a V případě mimořádné nepřítomnosti odpovědného zástupce
objednatele na stavbě do 2 dnů po obdržení pÍsemné ývy nebo telefonické výzvy do sídla zmocněnce
objednatele' NedostavÉli se objednatel v dohodnutém termÍnu ke kontrole ýše uvedených konstrukcí,
může zhotovitel pokraěovat v provádění dfla. V přÍpadě, Že objednatel i přesto bude poŽadovat odkrytí
uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učinÍ. Pokud se dále zjistí Že práce nebyly provedeny řádně, hradÍ
veškeré související náklady zhotovitel, v opačném pípadě je uhradíobjednatel.

16/ Dosažení předepsaných parametrů a kvality díla prokáŽe zhotovitel úspěšně provedenými
zkouškami, testy a kontrolami. Zhotovitel předá jako přÍlohu smlouvy o dÍlo objednateli časový plán a
seznam všech zkoušek, testů a kontrol prováděných v průběhu zhotovenídila nebo přijeho dokončení
včetně komplexnÍch zkoušek. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele odpovědného
za provádění kontroly a za správnost výsledků kontÍol.

L7l Plán kontrol, zpracovaný zhotovitelem, projednaný a odsouhlasený s objednatelem je vprúběhu
zhotovení díla pro zhotovitele závazný. Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol objednatelem
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a za Íádné provedení dÍla.

18/ Výsledlryvšech provedených kontrol, zkoušek a testů shrne zhotovitel do 'knihy kontrol a zkoušek",
kterou předá objednatelÍpřipřejÍmacÍm řÍzenídokončeného dÍla nebo jeho ěásti.

19l objednatel má právo zúčastňovat se prostřednictvÍm svých pracovníků, pověřených technichým
dozorem, všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem.

20/ Y píÍpadě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodú, které leží na straně zhotovitele, hradÍ
náklady na jejich opakovánÍ zhotovitel a má rovněž povinnost je oznámit objednateli tak, aby se jich
objednatel mohl zúčastnit.
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2I/ Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad zabezpečení dÍla proti neopráVněnému Vstupu
osob a proti neoprávněným zásahům.

22/ Pracovníci zhotovitele a osoby pro něj činné (,,pracovníci") jsou povinni dodrŽovat povinnosti
stanovené SoD nebo oP, jinak je objednatel nebo TDS oprávněn vyŽadovat výměnu pracovníků
zhotovitele, kteří uvedené povinnosti neplní. Zhotovitel se zavazuje odvolat tylo pracovníky ze
stavby okamŽitě po uplatnění poŽadavku objednatele nebo TDS a následující pracovní den je
nahradit jinými vhodnými pracovnÍky. Stejná opráVněnÍ má objednatel i vůči pracovníkům
poddodavatelů a osobám pro ně činným.

Xl. KoNTRoLNÍ DNY, zPRÁ\rY o PoSTUPU PRACÍ

ý Smluvní strany se dohodly, Že vzájemný kontrolní styk budou až do podpisu Zápisu o předání
a převzetí di1a přednostně soustřed'ovat do kontrolních dnů, pokud SoD nestanoví jinak.

2/ Nebude-li smluvními stranamí dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, nejméně
však jednou za měsíc, TDS' Kontrolní dny se budou konat v prostorách staveniště. Zhotovitel
í objednatel jsou oprávněni obrátit se na TDS s poŽadavkem, aby svolal mimořádný kontrolní
den.

3/ Za zhotovitele iza objednatele jsou povinni účastnitse kontrolních dnů zástupci, kteřÍjsou
oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realizačních. TDS je oprávněn vyŽádat si
na jednotlivém kontrolním dni nebo na kontrolních dnech určitého druhu ipřítomnost dalších
osob, přičemŽ zhotovitelje v případě Žádosti TDS povínen jejich účast zajistit.

4/ Neodůvodněná neúčast pracovníků zhotovitele, jejichŽ účast na kontrolnÍm dni je povinná
nebo jejichŽ účast si TDS vyŽádal v oznámení o konání kontrolního dne, se povaŽuje za porušení
povinnosti zhotovítele poskytnout objednateli součinnost a zhotovÍtel uhradívšem zúčastněným
vynaloŽené náklady.

5/ TDs písemně oznámÍ den, hodinu a místo konání kontrolních dnŮ, stejně jako osoby, jejichŽ

účast na jednotlivých kontrolních dnech poŽaduje.

6/ TDs pořídí z kaŽdého kontrolního dne písemný zápis, ktený v jednom vyhotovení doručí
zhotoviteli do třÍ pracovních dní ode dne konání kontrolního dne.

7/ Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednáníSoD. Dohodnuté termÍny a ostatní ujednání
podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo
nemění uzavřenou SoD, jinak je třeba postupovat v souladu s procedurou změnového řízenÍ.

8/ Bude-li to objednatel poŽadovat, Zhotovitel přípraví zprávy o postupu prací měsíčně a předá
je vždy objednateli. První zpráva bude pokr1ivat období do konce prvního kalendářního měsíce
po předánÍ a převzetí staveniště. Poté budou zprávy zpracovány vŽdy pro období od prvního do
posledního dne kalendářnÍho měsíce.
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Návrh zprávy předá zhotovitel objednateli vždy do 7 dnů po skončeníobdobr, jehož se týká, a to
V elektronické podobě. Objednatel se k předloŽenému náVrhu zprávy wiádÍí zhotoviteli do
následujících 7 dnů. Do dalších 4 dnů pak zhotovitel předá objednateli zprávu, která bude
respektovat připomínky objednatele.

Na pokyn objednatele je zhotovitel povínen Vypracovat tyto zprávy ís jinými náleŽitostmi nebo
Vypracovat i další zprávy, neŽ jsou uvedeny ve SoD a oP.

PodávánÍ zpráV bude pokračovat, dokud zhotovítel nedokončí všechny činnosti Vedoucí
k realizaci předmětu díla aŽ do vydání protokolu o převzetí díla.

Strukturu zpráv určíobjednatel zhotoviteli nejpozději do 21, dnů ode dne podpisu SoD. Případné
změny struktury nebo obsahu zprávy oznámí objednatel zhotovíteli nejpozději 21 dní před
termínem předloŽení zprávy.

l\aŽdá zpráva bude za příslušné obdobÍ minimálně obsahovat:
i. informace o stavu realizace předmětu di'la, harmonogramy a podrobné popisy pokroku

prací za příslušné období, včetně všech stadií projektových prací $sou-li jaké), stavu
dokumentace zhotovitele, zásobování, výroby, dodávky na staveniště, stavby, montáŽe a
zkoušení; a včetně těchto stádií práce všech poddodavatelů,

ii. rekapitulaci všech plateb vč. finančního vyjádřenÍ pokroku prací za příslušné období a
přehledného fínančního plánu, zahrnujícího jak finanční vyjádření již provedených prací,
tak plánovaný finanční postup v dalších obdobÍch realizace předmětu díla, a dále přehled
dělení způsobilých a nezpůsobilých nákladů,

iii. fotografie (min' počet 2o ks, barevné, sjednoznačnýrn určením místa, data a času
pořízenífotografie) ukazujícístav, fáze a pokrok při realízaci díla, vč. vlivu dila na Životní
prostředi

iv. u výroby kaŽdé dŮleŽité poloŽky zaÍizení a materiálŮ jméno qýrobce, místo výroby, plnění
v procentech a skutečné nebo očekávané údaje o:

a) zahájenívýroby,
b) inspekcích zhotovitele,
c) zkouškách a
d) nakládce a dodánÍ na staveniště;

v.podrobnosti o personálu zhotovitele a vybavení zhotovitele,
vi.kopie dokumentŮ o zajíštěníjakosti, výs|edcích zkoušek a certifíkátech materiálů,
vii. bezpečnostní statistiky, včetně podrobností o jakýchkoliv nehodách a činnostech

vztahujÍcích se k ekologickým aspektům a vztahů k veřejnosti,
viii. aktualizaci programu pracÍ, srovnánískutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmí

o veškerých událostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokončení v souladu se
SoD, a o opatřeních, která jsou (nebo budou) př'rjata pro překonání zpoŽděnl,

ix.seznam všech změn, průběhu změnových Íízení a seznamu změnových listů,
x.návrh zhotovitele na úspory nákladů di]a,

xi.podrobný plán a popis pracÍ pro dalšíobdobí.
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ý objednatelje oprávněn požadovat provedení přejímacích zkoušek v rozsahu dle této kapitoly.
Pokud tohoto oprávněni objednatel vyuŽije, je povinen k provedení přejímacích zkoušek
zhotovítele písemně Vyzvat, a to nejpozději 20 dnů před zahájením přejÍmacÍho ifuenÍ, zhotovitel
je poté povinen přejímací zkoušky provést v níŽe uvedeném rozsahu.

2/ ZhoIovitel provede před zahájením přejímacího řízení vedoucího k předání a převzetí dÍla
přejÍmací zkoušky v souladu s SoD a těmito oP, přÍslušnými normami a pokyny objednatele'

3/ PÍejhacízkoušky zahrnujívšechny zkoušky uvedené v časovém a věcném programu průběhu
zkoušek schváleném objednatelem; zahrnuje všechny individuální a komplexní zkoušky a dále
zkoušky poŽadované závaznou právní úpravou, normami, státnÍmi orgány a ostatnÍ zkoušky
nezbytné k prokázání kvality a bezpečnosti díla nebo jeho částí.

4/ Zhotovitel oznámí správci stavby a objednateli datum, po němŽ bude připraven provést
kaŽdou z přejímacích zkoušek, a to 10 dnů předem včetně návrhu časového a věcného programu
průběhu těchto zkoušek. NenÉli dohodnuto jinak, budou přejímací zkoušky provedeny do 14 dnů
po tomto datu v den nebo ve dnech, kdy to na návrh zhotovitele schválí objednatel nebo kdy to
nařídí objednatel'

5/ Při zvaŽován( výsledků přejímacích zkoušek přihlédne objednatel k jakémukoliv
předpokládanému vytíŽenÍ a účínku uŽíván( díla nebo jeho částíobjednatelem při provozu nebo
k jiným vlastnostem stavby. Jakmile dílo nebo část díla projde přejímacími zkouškami, předá
zhotovitel ověřenou zprávu o výsledcích těchto zkoušek objednateli.

6/ Pokud jsou přejímacÍ zkoušky objednatelem nařízeny, potom provedení přejímacích zkoušek
je podmínkou pro zahájení předání a převzetí díla (přejímací řízeni)' o ukončení přejímacích
zkoušek rozhod uje objednatel.

/ JestliŽe jsou přejímací zkoušky bezdůvodně odloŽeny zhotovitelem, mŮŽe objednatel
oznámenÍm poŽádat zhotovitele, aby zkoušky provedl ve lhůtě do 7 dnů poté, co obdrŽel
oznámení. Zhotovitel provede zkoušky v určený den nebo ve dnech v této lhůtě, které oznámí
objednateli' JestliŽe zhotovitel neprovede zkoušky do 7 dnů poté, co obdrŽel oznámenÍ
objednatele, můŽe ke zkouškám přistoupit objednatel na riziko a náklady zhotovitele.

8/ Jestliže výsledky přejímacích zkoušek neodpovídajípodmínkám SoD nebo rozhodnutístátních
nebo relevantních oígánů nebo obsahu obecně závazné právní úpravy a dílo nebo část di'la

neprojde přejímacími zkouškami, objednatel můŽe poŽadovat, aby se přejímací zkoušky
kterékoliv částÍ dÍla za stejných podmínek opakovaly. Jestliže dÍlo nebo část díla neprojde
opakovanými přejímacími zkouškami, bude objednatel oprávněn:

a) nařídit další opakování přejímacích zkoušek;
b) jestliže neúspěch zkoušek zbavuje objednatele v podstatě veškerého
předpokládaného prospěchu z dÍla nebo části díla, odmítnout dílo nebo část díla (podle
okolností), a V tomto přÍpadě bude objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo jako
celku, nebo ve vztahu ke kterékoliv větší části díla, která nemůŽe byt uvedena do
zamýšleného uŽívání' AniŽ by to ovlivnilo ostatní práva podle Sm o dílo
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bude mít objednatel poté nárok na VrácenÍ Veškerých částek zaplacených za celé dílo
nebo jeho část (podle okolnostÍ), plus náklady na financovánía náklady na demontáž di]a
nebo jeho části' úklid staveniště a navrácení zařízení a materiálů zhotoviteli;
c) Vydat protokol o převzetí dí1a, jestliŽe to požaduje objednatel.

V případě, Že nastane skutečnost uvedená V odstavci (c), bude zhotovitel pokračovat podle všech
ostatních povinnostívypl:ývajících ze SoD a cena díla bude sníŽena o takovou částku, která bude
pokrývat sníŽenou hodnotu díla pro objednatele v důsledku neúspěšných přejímacÍch zkoušek'

9/ objednatel je opráVněn při přejímacím řízení poŽadovat provedení dalších dodatečných
zkoušek včetně zdůvodněnÍ, proč takové zkoušky poŽaduje, a s uvedením termínu, do kdy je
poŽaduje od zhotovitele provést. Pokud oprávněnost takových zkoušek nevyplývá z povahy dÍla,
je zhotovitel takové zkoušky povinen provést, provádí je však za úhradu nákladů objednatelem
za předpokladu, Že dodatečné zkoušky neprokáŽou vady zodpovědnosti zhotovitele. Pokud
zkoušky prokáŽou vadu na straně zhotovitele, nese náklady na dodatečné zkoušky zhotovitel.
Nesplnění poŽadavku na provedení dodatečných zkoušek je pro objednatele důvodem
k nezahájení nebo přerušení přejimacÍho iízeni a odmítnutÍ převzetí di1a objednatelem.

1ol objednatel je povinen od zhotovitele převzít řádně dokončené dílo. Objednatel bude od
zhotovitele dílo přejímat jako celek nebo jako jednotlivé ucelené části díla. Výjimkou mohou být
ty objekty, které zhotovitel provede v předstíhu pro potřeby zaÍízení staveniště a které objednatel
převede do správy nebo majetku jiných organizací, popř. samostatné funkční objekty, které bude
nutno zprovoznit v předstihu vsouvislosti s nutným postupem výstavby, v ostatních případech
jen po dohodě s objednatelem. Dílo nebo jeho části bude(-ou) v okamŽiku předání objednateli
prosté jakýchkoliv nároků třetích stran, včetně nároků poddodavatelů zhotovitele.

1ý Skutečnost, Že je dílo dokončeno co do rozsahu, kvality, kompletnosti a funkčnosti,
prokazuje zásadně zhotovitel a za tÍmto účelem předkládá objednateli nezbytné doklady a
dokumenty.

t2/ Zhotovitel písemně (postačuje na e-mail uvedený v SoD) oznámí přesné datum dokončení
díla objednateli nejméné L4 dní před datem dokončení díla a současně je vyzve kzahájen(
procesu předání a převzetí díla (přejímací Íízen) ke dni následujícímu po datu dokončení díla'
objednatel je povinen zahájit přejímacÍ Yizení ke dni následujícímu po datu dokončeni díla dle
písemného oznámení zhotovitele. Pokud nebude sjednáno stranami SOD jinak, je místem
předání místo realizace předmětu díla.

L3/ Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručenÍm písemné výzvy
objednateli, pokud:

a) dílo nemá Žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno vsouladu se
závaznými podklady díla a pokyny objednatele, TDS, AD a Ko-BoZP vydanými v souladu
se SOD;

b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající ze SoD, zejména objednateli předal
dokumenty vztahuj[cí se k dílu; nedoloŽÉli zhotovitel tyto dokumenty, nebude dílo
povaŽováno za dokončené a způsobílé k předání a převzetí díla. objednatel je povinen
připravit a předloŽit v rámci přejímacího Yízeni zejména doklady v souladu s požadavky
stavebního zákona opravňující dílo umístit a realizovat. Tyto doklady slouŽí ke kontrole,
zda byly v rámci realizace předmětu dÍla zhotovitelem splněny podmínky v těchto
dokladech obsaŽené;
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c) dilo nemá Žádné práVní Vady a V souvislosti s ním nejsou Vedeny Žádné právní spory,
které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu;

d) po odstranění nedostatků díla, na něŽ zhotovitele upozorní TDs při předpřejímce podle
tohoto článku.

t4/ Před zahájením přejímacího Íízení je zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady
a následně je při přejímce objednateli předat, a to zejména:

a) projektovou dokumentaci skutečného provedeníVe smyslu SoD,
b) stavební deník - originál,
c) nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění dla (záruční listy, certifikáty apod.),
d) revizní zprávy, protokoly o předepsaných zkouškách (kniha kontrol a zkoušek),
e) ostatní doku mentací,
f) ostatní doklady potřebné pro řádné provozování dila nebo části díla, zejména pokud

vyplývají z obecně závazných předpisŮ, nebo z SoD, např.
- Protokol o vytýčení stavby
- ZaměÍenískutečného stavu po dokončení
- Doklady o provedení hutnících zkoušek
- Doklady o předánídotčených inŽenýrských sítía pozemků jejím vlastníkům
- Doklady o líkvidaci odpadů

g) pro vodovodní řady - potvrzení o proplachu a desinfekci, laboratorní rozbor vody,
potvrzení o funkčnosti vyhledávacího vodiče, zkouška vydatnosti hydrantu, protokoly
o tlakových zkouškách vodovodu,

h) pro kanalizace - protokoly o zkoušce těsnosti kanalizačních stok, protokol z kamerové
proh líd ky kanal izačních stok,

i) předaná technická dokumentace musí mimo jiné obsahovat výrobnÍ dokumentaci
k jednotlivým měřidlům jako jsou kalibrační listy, výrobnÍ certifíkáty, prohlášení o shodě,
návody k pouŽití a potvrzení o ověření stanovených měřidel, pokud je vydáno.

Zhotovitel předá veškeré doklady, dokumenty a projektovou dokumentaci, které jsou nezbytné
k převzetí díla objednatelem, v českém jazyce ve třech tištěných vyhotoveních, pokud objednatel
nestanoví počet vyššÍ. RovněŽ je předá v digitálníformě na nosiči c}RoM nebo DVD za pouŽÍtí

standardních formátů' obsah, rozsah, počet a formu dokladů, dokumentů a projektové
dokumentace předávané zhotovitelem můŽe objednatel v případě potřeby stanovít nebo upřesnit
pokynem.

15l Další podmínky pro zahájenÍ přejÍmacÍhoÍízení:
a) podmínkou převzetí celého díla je předloŽení záruky na odstranění vad dle těchto oP,
b) úspěšné provedenÍ individuálního a komplexniho vyzkoušenÍ díla a zkoušek před
převzetím díla (pokud budou objednatelem poŽadovány),
c) zaškolení pracovníků objednatele, především pak zaškolenítýkajícíse provozu a údrŽby
díla a jeho částÍ,
d) dílo bude zhotovitelem uvedeno do takového stavu pro přejímací Íhení, aby bylo
při praveno p ro násl ed né kola udač ní ifuen( a/ nebo za hájení trva l ého provozu.

L6/ o průběhu přejímacího Yízeni bude smluvními stranami vyhotoven protokol o převzetí díla.
Dílo se povaŽuje za pÍevzaté, jakmile byl zhotovitelem a objednatelem podepsán protokol
o převzetídÍla, a to bez vad a nedodělků, pokud objednatel nerozhodne jinak. Protokol o převzeti
díla bude vyhotoven v počtu stanoveném objednatelem.
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17/ objednatel do 30 dnů poté, co bylo zahájeno přejímac( Yízeni a byly splněné Veškeré
podmínky pro jeho úspěšné provedeni':

a) podepíše protokol o převzeti'díla s uvedením data' kdy bylo dÍlo dokončeno V souladu
se soD,
b) odmítne podpis protokolu o převzetí díla a je-li to moŽné, objednatel současně uvede
důvody a podmínky, které musízhotovitel splnit, aby bylo moŽné přejÍmacířízeníopakovat
a protokol o převzetí díla vydat. Po splnění těchto podmínek je zhotovitel oprávněn
opětovně poŽádat o zahájeni'přejÍmacÍho Íizení a vydání protokolu o převzetí díla.

18l Protokol o převzetÍ díla bude obsahovat alespoň:

a) identifikačnÍ údaje o účastnících přejímacíhoYízení s datem a mi'stem konání,
b) identifikační údaje o díle,
c) konec záruč,ní doby dle SoD,
d) soupis vad a nedodělků nebránících řádnému uŽíván( díla platný k datu přejímacího

Ťízení, s popisem, jak se projevují a s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění,
e) případnou dohodu o slevě z ceny díla, pokud bude uzavřena,
f) zhodnoceníjakosti díla nebo jeho části,
$) provoznÍ Íády a všechny další poŽadované doklady k předání a převzetí díla,
h) záručnÍ listy všech zařízení zabudovaných do díl
i) soupis příloh.

19l objednatel má práVo odmítnou převzeti díla, které vykazuje jakékoli vady či nedodělky
(estetické nebo funkčni), ačkoli by tyto vady podstatným způsobem samy o sobě aní ve spojení
s jinými neomezily jeho uŽívánÍ. objednatelje rovněŽ oprávněn uzavřít se zhotovitelem Protokol
o předání d|]a, í kdyŽ dílo vykazuje drobné nedostatky/vady a nedodělky, které nebrání řádnému
uŽívání v souladu s účelem SoD. Tyto nedostatky a nedodělky budou uvedeny v protokolu
o převzetí di'la spolu s přiměřenou lhůtou k jejich odstranění nebo dokončení. oodstranění
veškerých takových nedostatků a nedodělků smluvní strany uzavřou zápis podepsaný oběma
smluvními stranami a TDS' Po marném uplynutí takové lhůty k odstranění nedostatku
či nedodělku má objednatel právo poŽadovat po zhotoviteli přiměřenou slevu zceny nebo sám
zajistit provedenÍ odstranění nedostatku či nedodělku na náklady zhotovitele. Pokud smluvní
strany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určí výši přiměřené slevy z ceny znalec.
Stanovisko znalce takto určeného je rozhodujícíiv případě Sporu smluvnÍch stran o v,ýši nákladů
na odstranění nedostatku či nedodělku, pokud odstranění nedostatku čí nedodělku zajistí
objednatel. Slevou není dotčen nárok zhotovitele na škodu mu vzniklou.

20/ AniŽ jsou tím dotčena předchozÍ ustanovenÍ oP, je zhotovítel povinen v dostatečném
časovém předstihu před doručením výzw k převzetí díla objednateli vyzvat TDS k tzv.
předpřejímce dÍla, tj. zúčastnit se prohlÍdky di1a prováděné zhotovitelem, při níŽ je TDS oprávněn
zhotovítele upozornit na nedostatky díla. Zhotovitel je povinen vyhotovit o takové předpřejímce
podrobný zápÍs uvádějící přesnou identifÍkaci a popis veškerých nedostatků, na něž zhotovitele
TDS upozorni a jedno vyhotovenítakového zápisu předat TDS nejpozději do 3 dnŮ po ukončení
předpřejímky. Zhotovitel je povinen odstranit nedostatky, na něŽ jej TDS upozornil, do zahájení
přejímacího YÍzen( díla.
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2t/ Sepsáni'a podpis protokolu o předání díla nemá VliV na odpovědnost zhotovitele za vady
plnění.

22/ Zhotovitel je povinen Wklidit staveniště a uvést prostor staveniště do původního stavu do
1týdne ode dne předání a převzetí díla objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou
V Protokolu o předánÍ díla na jiném termínu.

Xlll. PŘEcHoD VLAsTNlcKÉHo PRÁVA A NEBEzPrčí Št<oov

I/ Zholovitel zhotovuje dílo u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, kteď objednatel
opatřil. objednatel je tedy v souladu s přÍslušnými ustanoveními zákona ó. 89/2012 sb.,
občanského zákoníku od počátku vlastnÍkem zhotovovaného dÍla.

2/ Nebezpečíškody na dÍle a na jiných věcech, jeŽmá zhotovitel povinnost předat objednateli
podle SoD, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na díle přechází na
objednatele potvrzením protokolu o předání díla oběma smluvními stranami.

3/ Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla nebo jeho části objednateli
nebezpečí škody vyvolané pouŽitím věcí, přístrojů, strojů a zaÍízení jím opatřených k provedeni
díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla
a které jsou či byly použíty k provedenÍ dÍla, kteými jsou zejména:

a) zaYizení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či pouŽité k provedenídíla čijeho části
(např. podpěrné konstrukce, lešenÍ); a/nebo
c) ostatní provizorní čijiné konstrukce a objekty pouŽité při prováděnÍ díla čijeho části'

4/ Zholovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či
objednatel opatřil za účelem provedeni dÍla či jeho části, a to od okamŽiku jejich převzetí
(opatřeni) do doby řádného protokolárnÍho předání díla nebo jeho části, popř. u věcí, které je
zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácenÍ.

5/ lhotovitel převezme plnou odpovědnosl za zaÍizení objednatele ode dne zahájení jejich
užívání nebo obsazení zhotovitelem aŽ do dne, kdy budou předány nebo kdy bude uŽívání
ukončeno.
JestliŽe dojde ke ztrátě nebo poškození některé z výše uvedených poloŽek v době, kdy za péčí
o ně odpovídá zhotovitel, z jakékoli jiné příčiny neŽ takové, za niŽje odpovědný objednatel,
napravÍ zhotovitel ztrátu nebo odstraní poškozenÍ na vlastnÍ náklady ke spokojenosti
objednatele.

6/ od předání díla nebo jeho části objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody na věcech
nezbytných k realizaci činností specifikovaných při protokolárním předání dí]a nebo jeho části,
jsou-li tyto věci nezbytné k řádnému dokončení realizace díla, zejména k odstranění vad
a nedodělků. Nese rovněž nebezpečí vzniku škody na dÍle nebo části díla, kterého se týkají
rea l izace zbýv ajících či n ností.
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7/ Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetístraně Vadným plněním díla.
Zhotovitel je zodpově dný za:

a) jakékolív ztráty a Škody způsobené třetím osobám V souvislosti s plněním díla aŽdo
Vypršení záruky za dílo,

b) všechna zranění, včetně nemocÍ a úmrtí všech osob, které nastanou před vypršením
záruky za dílo a které budou zapříčiněny nebo VztaŽeny ke kvalitě provedení dila nebo
budou Vycházet z chyb provádění dÍla.

8/ V rámci náhrady škody bude objednatel postupovat v souladu s práVními předpisy.

xIV. NEDoSTATKY PLNĚNí

1,l Nedostatkem plnění zhotovite|e se rozurní plněnÍ nebo nesplnění jakékoliv povinnosti
V rozporu se SoD, oP nebo závaznými podklady dÍla, zejména V rozporu s projektovou
dokumentací, ostatní dokumentací a pokyny objednatele.

2/ V případě sporu smluvních stran, zda má určité plnění zhotovitele nedostatek čí nikoli, je
rozhodující stanovisko znalce určeného dle těchto oP.

3/ Zholovilel je povinen na své náklady napravít veškeré nedostatky plnění zjištěné v prŮběhu
prováděnÍ dÍla z vlastnÍ činnosti nebo na základě upozorněnÍ objednatele či TDs, a to tak, aby
nebylo ohroŽeno splnění termínu předánÍ dÍla nebo závazných uzlových bodů. Neodstraněné
nedostatky představují pYekážku převzetí díla, ledaže se objednatel rozhodne převzít příslušné
p|nění s drobnými nedostatky. Nedojde-li mezi smluvními stranami při sepsání protokolu
o převzetí části díla k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělku, se kterými je část díla
předávána a přebírána, pak platÍ, Že tyto vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit
nejpozději do 30 dnŮ od data vydánÍ protokolu o převzetíčásti díla.

4/ JestliŽe zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození ve stanovené lhůtě, můŽe být
objednatelem (nebo v jeho zastoupení) stanoveno datum, kdy nebo do kdy má být vada nebo
poškození odstraněno. Zhotoviteli bude toto datum oznámeno pokynem. JestliŽe zhotovitel ani
do tohoto oznámeného data vadu nebo poškození neodstraní nebo je zYejmé, že je zhotovitel
neodstraní přiměřeně dle charakteru vady nebo poškození a tyto nápravné práce měly b:ýt
provedeny na náklady zhotovitele, objednatel můŽe (podle vlastní volby):

a) provést práci sám nebo prostřednictvím jiných osob, odpovídajícím způsobem a na riziko
a náklady zhotovitele, avšak zhotovitel za tuto práci neponese žádnou odpovědnost;
a zhotovítel zaplatÍ objednateli účelně vynaloŽené náklady, které vznikly objednateli při
odstraňování vady nebo poškození;
b) stanovit odpovídající sníŽení ceny díla; nebo
c) jestlíže vada nebo poškozenÍ zbavuje objednatele v zásadě veškerého prospěchu ze
stavby nebo jakékoliv větší části stavby, odstoupit od soD jako celku, nebo ve vztahu ke
kterékoliv větší části díla, která nemůŽe b;ýt uvedena do zamýšleného uŽíváni. AniŽ by to
ovlivnilo ostatní práva podle SoD nebo jiná, bude mít objednate{ poté nárok na vrácení
veškerých částek zaplacených za celé dílo nebo jeho část (podle okolnosti), plus náklady
na financování a náklady na demontáž dÍla nebo jeho části, úklid staveniště a navrácení
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xV. zÁnuxy zA JAKosT

L/ Zhotovitel odpovídá za vady, které se Vyskytnou na díle po jeho převzetí objednatelem
v průběhu trvání lhůty pro uplatněnÍ nároku z odpovědnosti za vady (záruční doby). Práva
z odpovědnosti za vady díla musi' být uplatněna u zhotovitele v záruční době nebo záručnÍch
dobách uvedené (-ých)ve SoD.

2/ Zárucn( lhůty za jakost díla, za kvalitu pouŽitých materiálů, a stejně tak i za odborné
provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného di1a, začÍnajÍ běŽet ode dne podpisu
zápisu o předání a převzetí díla' ZáručnÍ doby uvedené ve SoD mají vyšší platnost neŽ záruiní
doby vyznačené jed notlivým i dodavateli a qýrobci jed notlivých zařízení a materiálů jen pokud jsou
tyto záruční doby Ve soD delší neŽ záruÓní doby vyznačené jednotlivými dodavateli a výrobci
jednotlivýchzaÍízení, strojů a materiálŮ. Na výrobky nebo komponenty zabudované do di]a, na
které dodavate|é nebo výrobci poskytují záruční dobu delší neŽzáruění doba uvedená Ve soD,
se Vztahuje záruční doba garantovaná jednotlívými dodavateli a výrobci.

3/ V pYípadě opravy nebo Výměny vadných dÍlů zařízení se prodluŽuje záruční lhůta o dobu, po

kterou se předmětné části zaÍizen( v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat'
V případě, Že se pro nedostatky jednotliWch dílů nemohly provozovat další části zaÍiení nebo
celkové zaÍízení, pak platí prodlouŽení záruky i pro tyto dalši části zařízení nebo pro celkové
zaYízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu
dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.

4/ V pÍípadě, Že se v záruÓní lhůtě vyskytne vada dÍla, má objednatel právo na její bezplatné
odstranění. Vada bude u zhotovítele reklamována pÍsemně, formou protokolu o nahlášenívady.
Protokoly o nahlášení vady objednatel zaŠle zhotoviteli e-mailem nebo jinou písemnou formou.

5/ Po doručení protokolu o nahlášení vady je zhotovitel povinen písemně potvrdit objednateli
jeho doručenÍ nejpozději do 10:o0 hod. následujícího pracovního dne'

6/ V ori$inálu protokolu o nahlášenÍ vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a

rovněŽ den, kdyje vada skutečně odstraněna.

7/ Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným
způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášenívady dle svého uváŽení právo poŽadovat:

a) odstraněnÍvad dodáním náhradního plnění nebo poŽadovat dodáníchybějÍcí části díla,
b) odstraněnívad opravou vadné části díla, jestliŽe vady jsou opravitelné, nebo
c) přiměřenou slevu z ceny díla,

a zhotovítel má povinnosttyto vady poŽadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit nebo
poskytnout slevu.

8/ objednatel lhůtu stanoví příměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstraněnívady.

9/ Y připadě sporu smluvních stran, zda má stavba vadu či nikolí, je rozhodující stanovisko
znalce určeného objednatelem dle těchto oP.
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to/ v pří'padě, Že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědností za vady, zahájí
zhotovítel práce na odstraněnÍ vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnŮ od písemného
oznámenj'Vad a práce provede Ve lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení objednatelem.
V přÍpadě' že zhotovitel prokáŽe, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické
postupyt klimatické podmínky apod' objektivně dodrŽet, dohodnou obě strany lhůty náhradní.
U vad, Keré by bránily řádnému provozu vodovodu, kanalizace, úpravny vody, čistírně odpadnÍch vod,
čerpací stanici apocl. poŽaduje objednateljejich odstranění do 48 hodin od uplatněné reklamace. Na
základě uplatněné reklamace zhotovitel do 24 hodin vpve zástupce objednatele k jednání, kde bude
sepsán protokol o způsobu a termínu odstraněnÍ reklamované vady. Pokud zhotovitel nenastoupÍ ihned,
má objednatel právo zadat odstranění havárie v neJnutnějším rozsahu u provozovatele či jiného
dodavatele a vzniklé náklady mu přeúčtovat k náhradě.

LL/ Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstraněnÍ vady, určÍ přiměřený termín závazné
objednatel. Zhotovitel se zavazuje, Že zahájené odstraňování vady nebude bez váŽných důvodů
oddalovat, přerušovat a bude v něm pokračovat aŽ do úp|ného odstraněnívady'

L2/ Zhotovitel dodá objednateli v den odstraněnívady veškeré nové, případně opravené doklady
vztahující se k opravené, případně vyměněné částí díla (revizní knihy, elektro a jiné revize,
prohlášení o shodě výrobků apod') potřebné k provozování díla'

13/ NenastoupÉli zhotovitel na odstranění vady ve sjednané či stanovené lhŮtě, nebo
neodstranÉli zhotovítel oznámené vady ve lhůtě stanovené objednatelem nebo jiné lhůtě s ním
písemně dohodnuté, nebo oznámÉli před jejím up|ynutím, Že vady v této lhůtě neodstranÍ,
je objednatel oprávněn místo toho požadovat přiměřenou slevu z ceny plnění nebo sám zajistit
provedení odstraněni'vady; nárok na smluvní pokutu a záruka zhotovite|e za jakost není tímto
postupem objednatele nUak dotčena a zhotovitel je povinen nahradít objednatelí náklady s tím
spojené.

1"4/ Nároky z vad plněnise nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli
v důsledku vady ani na smluvní pokutu váŽícíse na porušenÍ povinnosti, jeŽ vedlo ke vzniku vady.

15l Pokud objednatel v rámci svého oprávněnívolby uplatní právo na přiměřenou slevu z ceny
plnění' smluvní strany se dohodnou na přiměřené qýši slevy odpovídajicí závaŽnosti vady. Pokud
smluvní strany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určí přiměřenou rnýši slevy z ceny
znalec určený podle těchto oP. Slevou není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plném
rozsahu.

L6/ zhotovitel odpovídá objednateli za správnost dokumentace skutečného provedenÍdi1a, tedy
přejímá závazek, Že dokumentace skutečného provedení díla bude věrně, jednoznačně a Úplně
zachycovat sk utečné proveden í dokončeného díla.

XVI. ZNALEC

t/ Kde tato smlouva uvádí, že je rozhodující nebo určující stanovisko znalce, má kterákoli
smluvní strana právo vyŽádat si stanovisko znalce jmenovaného pro daný obor v souladu s
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2/ Znalce určuje vŽdy objednatel po konzultaci se zhotovitelem, nenÉli jinde v těchto oP
stanoveno, Že znalce určí objednate| (potom proběhne takové určení bez konzultace se
zhotovitelem). Pokud má zájem sistanovisko znalce Vyžádat zhotovitel, obrátíse na objednatele
s písemnou ŽádostÍo určenrznalce. V případě, Že zhotovitel odmítne objednatelem navrženého
znalce dvakrát po sobě, určí jej objednatel nezáVisle na zhotoviteli, a to i ze znalcŮ zhotovítelem
odmítnutých. Takové určení znalce objednatelem je pro zhotovitele závazné.

3/ Dohodu o Vyhotovenístanoviska se znalcem uzavÍe vŽdy objednatel (nezáVisle na tom, která
smluvnístrana si vyŽádala stanovisko znalce), přičemŽ odměnu a další náklady vzniklé přibránÍm
znalce hradísmluvní strana, jejíŽ tvrzení bylo stanoviskem znalce popřeno, případně je smluvní
strany hradí v poměru neúspěchu jejich tvrzení, lzeJi jej určit; v ostatnÍch případech smluvnÍ
strany uhradí odměnu a další náklady vzniklé přibráním znalce rovným dílem.

4/ Smluvní strany se dohodly, že stanovisko znalce budou povaŽovat za závazné.

XVll. PoJĚrĚruí

I/ zhotovitel je povinen mít od převzetí staveniště do uplynutÍ poslední záruční lhůty podle SoD
uzavřeno pojištění pro případ:

a) vzniku škody na stavbě, ať jiŽ vzniklé v souvislosti s plněním SoD nebo jínak, včetně
(nikoliv výlučně) pojíštěni pro případ odcizení, Vandalismu či Živelné pohromy,

b) vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou objednateli v souvislosti
s plněním SoD, a to jak z důvodu způsobení škody na jakémkoli majetku objednatele,
tak z důvodu vzniku odpovědnosti objednatele za škodu vůčitřetím osobám v souvislosti
s plněním SoD zhotovitelem, a vzniku odpovědnosti zhotovítele za škodu vůči třetím
osobám v souvislosti s plněním SoD, a to s horní hranicí pojistného plnění nejméně
odpovídající 1oo % hodnoty zakázky pro období od převzetí staveniště do uzavřenÍ
zápisu o předání a převzetí dÍla a s horní hranicí pojistného plněnÍ nejméně odpovídající
50 % hodnoty zakázky pro obdobíoduzavÍenízápisu o předánía převzetídÍla do uplynutí
poslednÍ záruční lhůty podle SoD.

2/ Pojištěnístavebně-montáŽnÍch rizikuzavřené zhotovitelem pro předmět dané veřejnézakázky
musí splňovat po celou dobu plněniSoD tyto podmínky:

a) Pojištění stavebně-montáŽních rizik min. ve výši dle odst. 1 tohoto článku. Tam, kde to
typ pojištění umoŽnr, bude pojištěným a oprávněnou osobou objednatel, a to zejména
u pojištění díla, které je od poóátku ve vlastnictví objednatele. PojištěnÍ stavebně-
montážních rizik pokr1ývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáŽe nebo stavby.
Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojtch nebo
technologických celcÍch, montáŽních a stavebních strojÍch a na zaÍízení staveniště.
Pojištění se musí vztahovat i na místa mimo staveniště, kde jsou jednotlivé věci a zaiízení,
které tvořÍ nebo budou tvořit součást díla, uskladněny či montovány.
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b) Mimo výše uvedené poŽadavky na pojištění stavebně-montážních rizik musÍ pojištěnÍ ve
svém souhrnu (tj. stávající pojištěni'odpovědnosti a pojištění stavebně-montáŽních rizik)
zahrnovat po celou dobu plněníSoD minimálně:
. pojištěnÍ Živelni', které bude ký škody na majetku způsobené živlem, tj. zejména

poŽárem a jeho prŮvodnímijevy, výbuchem, úderem blesku, nárazem nebo zřÍcením
letadla, jeho částí nebo jeho nákladu, povodní, záplavou, vichřicí nebo krupobitím,
sesouváním půdy, zřícenÍm skal nebo zemin, zemětřesením, tíhou sněhu, námrazou,
nárazem dopravnÍho prostředku nebo jeho nákladu, pádem pojištěné věci, pádem
stromů, stoŽárů apod., kapalinou unikající z vodovodních za!ízení a médiem
vytékajícim v důsledku poruchy ze stabilni'ch hasicích zaYízeni tak, aby vzniklo právo
na pojistné plnění také za poškození nebo zničení potrubí nebo topných těles
vodovodníchzaÍízenivč. armatur, došlo-lik němu přetlakem nebo zmrznutím kapaliny
v nich, kotlů, nádrŽí a raýměnÍkových staníc vytápěcích systémů apod., došlo-li k němu
zamrznutím kapaliny v nich (tzv. sdruŽený žive|), neodborným zacházenim,
nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovnostl, nepozorností a
nedbalostí,

r další pojištěnÍtzv. montáŽních a stavebních rizík, a to tak, aby kromě přÍmých škod
vzniklých na stavbě vč' věcí pouŽitých pro její provedení krylo i nepřÍmé škody a škody
vzniklé projekÓní, konstrukčnÍ' materiálovou vadou nebo chybně provedenou prací *
zejména bude uzavřeno tzv. pojištění pro případ přerušení provozu, tzv. pojištěnÍ
zkušebního provozu a pojištění činnostÍ zhotovitele při odstraňovánÍ vad v záruč,ni
době.

Výše uvedený rnýčet konkrétních rizík, včetně pojmenovánítypu pojištění, je pouze při'kladný.

3/ Zhotovíte|je jako pojistník povinen udrŽovat pojištěnítak, jak bylo předloŽeno, a to beze změn,
po celou dobu, po kterou má pojištění trvat, jak je dále uvedeno. Pojištění majetku a pojištění
odpovědnosti za škody vztahující se k realizaci předmětu díla musí trvat po dobu do převzetí
celého dí|a objednatelem.

4/ Zholovitelje povinen udrŽovat pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu předmětu
díla, v takovém případě je zhotovitel povínen změnit rozsah pojištěnítak, aby pokrývalo změněný
rozsah předmětu di1a.

5/ Pojištění nesmí obsahovat podmínku, podle které pojištění zaniká v důsledku vzniku pojistné
udá|osti, ledaŽe vdůsledku takové pojistné události dojde kvyčerpání výše uvedené horní
hranice pojistného plnění pro příslušné období uvedené výše. Pokud je ve vztahu k pojištění
škody na stavbě výše uveden zhotoviteljako oprávněná osoba, které v důs|edku pojistné události
vznikne právo na pojistné p|nění, musí b1ýt zhotovitel podle pojístné smlouvy povinen použÍt
pojistné plnění na uvedení poškozeného majetku objednatele do původního stavu'

6/ Pojištění nesmí obsahovat Žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech
standardně pouŽívány, které by jakkoli omezovaly právo objednatele nebo třetích osob na
náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněnÍm SoD.

/ Spoluúčast se připouští nejrnýše do 5 %. Povinnost mít uzavřeno pojištěnÍ můŽe zhotovitel
splnit i uzavřením více pojistných smluv; povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit
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úplně nebo částečně i uzavřením pojištěnÍ, které se kromě provádění díla podle SoD vztahuje
i k provádění jiných staveb, pokud jsou splněny ostatní podmínky tohoto odstavce.

8/ Kopii pojistné smlouvy či smluv podle tohoto článku výše je zhotovítel povinen předat
objednateli nejpozději při uzavření SoD.

9/ Plnění povinnosti mít uzavřeno pojištění zhotovitel doloŽí objednateli vŽdy nejpozději do
14 dnů ode dne lhůty splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných smluv, kterými plnísvou
povinnost mít uzavřeno pojištění, předáním kopie dokladu o uhrazení pojistného na příslušné
pojistné období objednatel i.

Lo/ Zholovitel je povinen při sjednávání veškeých pojištění podle tohoto článku jednat v úzké
součinností s objednatelem, průběžně jej informovat o veškerých důtežitých skutečnostech
týkajících se sjednáVání pojištěn( a vyŽádat si k těmto skutečnostem jeho stanovisko.

Xvlll. JEDNÁNí A KoMUN!](ACE SMLUVNíCH STRAN

!/ TDs, AD a Ko-BoZP jsou oprávněni vykonávat jménem objednatele práva a povinností, které
jsou jim vyhrazeny, bez ohledu na to, zda to tyto oP výslovně v souvislosti s určitou záležitostí
uvádí. Pro vy|oučenÍ pochybnostÍje objednatel vŽdy oprávněn vykonat veškerá práva a povínnosti
sám prostřednictvím osob uvedených v SoD; jednání objednatele má vždy přednost před
jednánÍm TDS, AD a Ko_BoZP. 0bjednatelje oprávněn s okamŽitou účinnostÍomezit nebo rozšffit
pověřenÍ TDs, AD a Ko-BoZP písemným oznámením nebo statutárním orgánem objednatele a
doručeným zhotovitel i.

2/ Smluvní strany si při uzavření sm louvy předajíseznam veškerých osob, u nichŽ je v souvislosti
s plněním SoD Žádou c(, aby druhá smluvní strana měla jejich kontaktní údaje, včetně veškerých
pověřených pracovníků objednatele a veškerých pověřených pracovníků zhotovitele. Předaný
seznam bude uvádět zejména jméno a přÚmení, funkci ve vztahu k plnění SoD, adresu
pracoviště, číslo přímé pevné telefonní linky, pokud takovou majr, a mobilního telefonu,
a elektronickou poštovníadresu. Tyto údaje budou uvedenytaké ve stavebním denku.

3/ Smluvní strany jsou oprávněny kdykolÍ s okamŽitou účinnostÍ změnit osoby a údaje uvedené
v seznamu osob a o takové změně písemně informovat druhou smluvnístranu bez zbytečného
odkladu, nejpozději do pěti dnů od jejího vzniku.

4/ Komunikace předpokládaná SoD mezi smluvními stranami čí mezi některou ze smluvních
stran a třetí osobou (bez ohledu, zda se jedná o oznámení, vyrozumění, informaci, vyjádřenÍ,
souhlas, sdělenÍ či o jiný druh komunikace) musí byt provedena písemně, kde SoD nebo tyto oP
tak stanovÍ. Pokud jednotlivá ustanovení SOD nevymezují prostředky komunikace jinak, můŽe
být písemná komunikace doručena adresátovi osobně nebo zaslána kurýrem, doporučenou
poštou, faxem nebo e-mailem. Písemná komunikace musí být podepsána osobou nebo
označena jménem osoby, která ji odesÍlá, a musí b1ýt učiněna v českém jazyce.

5/ NestanovÉli SoD v určitém případě jinak nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak, musÍ
byt písemná komunikace směrována na adresy uvedené v záhlaví SOD. d
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údajů musÍ byt oznámeny druhé smluvní straně písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do
5 dnů od jejich Vzniku.

6/ PobvrzenÍ adresáta o přUetí na opisu nebo stejnopisu pÍsemné komunikace prokazuje
doručení takové písemné komunikace. AniŽ by tím byla dotčena kogentní ustanoveni'právních
předpisů, neprokáŽe-li adresát opak, má se za to, Že za dŮkaz o doručení písemné komunikace
se povaŽuje:

a) potvrzení adresáta o přijetí zásilky nebo poznámce kurýra o odmÍtnutí přijetÍ zásilky
adresátem v záznamech kurýra, v případě zaslání kunýrem,

b) potvrzení adresáta o přUetí zásilky na poštovní doručence nebo poznámka pošty
o odmítnutí přijetí zásilky adresátem nebo o neúspěšném pokusu doručit zásilku
adresátovi, v případě zaslání doporučenou poštou,

c) zpráva o bezchybném přenosu celé faxové zprávy vytvořená faxem odesilatele, v případě
zaslání faxem, ledaŽe adresát do 10:Oo následujícÍho pracovního dne písemně
informoval odesilatele o tom, Že oznámení nebylo čitelné, v případě zaslánífaxem

d) e-maílová zpráva,jejíŽ přUetí je potvrzené písemně adresátem

Vostatním se podpůrné uŽijí ustanovení občanského soudnÍho řádu upravující doručování
právnickým osobám.

X!X. U KoNčeruí SMLoUVY, oDsToUPENí

!/ Pro případ ukončení SoD se smluvní strany zavaz$í nejprve vyvinout veškerou rozumnou součinnost
k ukončení smlouvy dohodou, včetně nároků obou smluvních stran s tÍm souvisejícich.

2/ obiednatel nebo zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliŽe okolnosti vyšší moci u druhé
smluvnístrany trvají déle neŽ tři měsíce, a to podle své volby částečně nebo úplně.

3/ JestliŽe zhotovitel neplnÍ nebo nesplnÍ některou povinnost podle SoD nebo těchto oP, může objednatel
oznámenÍm vyzvat zhotovitele, aby opominutí uvedl do pořádku a napravil je ve stanovené přiměřené
lhůtě. objednatelje mimo případy dle 5 2002 odst' 1 občanského zákoníku oprávněn odstoupit od SOD
v následujícÍch případech:

a) zhotovitelve své nabídce uvedl nesprávné nebo neplatné informace, na základě ktených
mu byla přidělena zakázka;

b) zhotovitel přes upozorněníobjednatele opakovaně provede některou část dÍla V rozporu
s předanou dokumentací, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou
nebo závaznými podklady díla;

c) zhotovítel se dostane do prodlení přesahujÍcího 60 dní s předáním díla objednateli,
přičemŽ za den předánídÍla objednateli se považuje den potvrzenÍ protokolu o předánÍ
dÍla;

d) zhotovitel se dostane do prodlení s dokončením některého z milníků dle čl. lll. soD
přesahujícího 90 dni přičemŽ za den dokončení příslušného uzlového bodu se povaŽuje
den potvrzení přÍslušného zápisu o dokončení uzlového bodu;

e) zhotovítel opustí dílo nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v řádné realizacÍ
předmětu díla a/nebo v plnění svých povinností podle SoD nebo oP;

f) zhotovitel použUe pro plnění SOD poddodavatele v rozporu s oP;
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e) hrubě nebo opakovaně nekvalítního plnění zhotovitele, na něž by| zhotovitel
objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;

h) realizace dÍla pracovníky, kteří nemaji povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení
pro místo prováděnÍ díla;

i) hrubé nebo opakované porušení předpisů BOZP, Po a oŽP, na něŽ byl zhotovitel
objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;

j) opakované (minimálně dvakrát) porušení povinností vypliývajících z Ustanovení SoD nebo 0P;
k) v případě zahájení insolvenčnÍho řÍzení proti zhotoviteli, rozhodnutí o Vstupu do likvidace
zhotovitele;
l) v přÍpadě prodlenÍ se splněním povinnosti zhotovitele předloŽit objednateli kteroukoliv

bankovní záruku nebo předložit pojistnou smlouvu podle SoD nebo oP delší než 10 dnů.

4/ objednatel má rovněŽ právo na odstoupení od SoD v případě, Že projektu nebude poskytnuta nebo
bude zrušena, resp' sniŽena přislíbená podpora dotačních prostředků.

5/ Zhotovitel je oprávněn od SoD odstoupit pro případ prodlení s úhradou ceny díla nebo její části ze
strany objednatele o více neŽ 90 dní.

6/ odstoupenÍod smlouvy je účinné okamŽikem doručení písemného oznámenío odstoupení uvádějícího
důvod odstoupenÍ druhé smluvnÍ straně.

7/ Poté, co oznámení o odstoupení ze stíany objednatele vstoupilo v platnost, se veškeré nesplatné
pohledávky objednatele vůči zhotoviteli stávají splatnými. Dále může objednatel odmítnout další platby
zhotoviteli, dokud nejsou:

a) stanoveny ceny provedených pracl, jejich dokončenÍ a odstraněnÍ všech vad, škody způsobené
zpožděním při dokončení fisou-li) a všechny další náklady způsobené objednateli postupem dle SOD
a OP, a/nebo
b) neobdržíod zhotovitele náhradu za všechny ztráIy a škody, které utrpěl objednatel, a veškeré
mimořádné náklady které objednatel VynaloŽil nebo v budoucnu bude muset vynaložit na řádné
dokončení realizace předmětu díla po započtení všech částek splatných zhotoviteli' Po obdržení
náhrady za všechny tyto Ztráty, škody a mimořádné rnýdaje vyplatí objednatel zůstatek zhotoviteli'

8/ Ustanoveními výše uvedených odstavců tohoto článku nejsou dotčena práva smluvních stran odstoupit
od SOD v dalších případech předvídaných touto smlouvou či platnými právními předpisy.

9/ V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy není objednatel povinen zhotoviteli vracet
jiŽ provedenou stavbu anijiná plnění již obdržená v rámci plnění SoD (včetně veškerých dokumentů a
elektronických médií). Neprodleně po odstoupení od smlouvy předá zhotovitel objednateli veškerá další
plnění jiŽ zhotovená (bfi jen částečně) v rámci plnění SoD do účinnosti odstoupení (včetně veškeďch
dokumentů a elektronických médií)' odstoupil-li od smlouvy Zhotovitel z důvodu na straně objednatele,
má zhotovitel právo na uhrazení ceny jiŽ provedeného plněnÍ; pokud bylo určité plnění zhotovitelem
provedeno pouze částečně, určí cenu náleŽejícÍ zhotoviteli objednatelem určený znalec. odstoupilli od
smlouvy objednatel z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen vrátit objednatelijiŽ uhrazené
ceny plněníspolu s úroky určenými podle občanského zákoníku a objednatelje povinen Zhotoviteli uhradit
náklady účelně vynaložené zhotovitelem v souvislosti s dosud provedenými pracemi v rámci plnění S0D;
pro vyloučení pochybností nemá zhotovitel v takovém přípactě právo na úhradu svých nákladů spojených
s ukončenÍm svých činnostr, vyklizením staveniště ani jiných nákladů spojených s odstoupením
objednatele od smlouvy.

10/ Strana, najejíŽstraně vznikl důvod k odstoupeníod smlouvy, a to V případě odstoupeníobjednatelem
z důvodu na straně zhotovitele, uhradídruhé straně škody způsobené jíodstoupením od smlouvy, včetně

T.+42O46.679A 4t4 | www.vakpce.cz
Bankovni spo]en ř-SoB' a 5.1'16993ll/03()0

lCo: í:0lo863l:oR KS V HK oddrl B, vlozkir 999' t]lc c.Z6oloae'3l



Voclovoc{y .r ka na I izace
Pardubice, a s
Tepiého 20lzr

530 O2 Parclubice

vÍcenákladů Vynaložených na dokončení plnění podle SoD a na náhradu škod Vzniklých prodloužením
lhůt na dokončení plněnív přÍpadě odstoupení objednatelem z důVodu na stÍaně zhotovitele'

II/ Y případě odstoupení kterékoli smluvnístrany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště ve
lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouw. Vpřípadě, Že zhotovitel Vtéto lhůtě staveniště
nevyklidi je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele.

12/ Y pÍípadě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy zahájí smluvní strany inventuru předmětu
plněnÍ ve lhůtě nejpozději tří pracovnÍch dnů od odstoupení od smlouvy. V přÍpadě, že zhotovitel
neposkytne objednateli potřebnou součinnost, provede inventuru předmětu plnění objednatel a znalec
jmenovaný objednatelem. Náklady na činnost znalce nese V tomto přÍpadě zhotovitel.

13/ odstoupeníod smlouvy se nedotýká nároku na zaplacenÍsmluvnípokuty, nároku na náhradu škody
vzniklé porušenÍm smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmÍnek stanovených
pro odstraněnízáručních vad ani závazku mlčenlivostizhotovitele, anida|ších práv a povinností, z jejichŽ
povahy plyne, Že majítrvat i po ukončenÍsmlouvy.

14l Smluvnístrany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupenítýká jen části
díla.

L5/ v případě předčasného ukončení SoD je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatně
nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení pracízhotovitelem.

XX. F|NANčNí znnuxn

7/ Zholovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle niŽe uvedených podmínek finanční záruku podle
s2029 občanského zákoníku (dále jen ,,bankovní záruka''|, poskytnutou bankou, zahraniční bankou
nebo spořitelním a úvěrovým družstvem (dále jen ,,banka'') za dodržení smluvních podmínek, kvality a
termínů provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou ve smlouvě o dílo jinak.

2/ Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou
s platným povolenÍm působit v České repub|ice jako banka ve prospěch objednatele jako výlučně
oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemŽ banka
se zaváŽe k plnění bez námitek a na první výzvu objednatele. Bankovní záruka se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku a musísplňovat tyto podmínky:

a) banka se V bankovni záruce zaručí za zhotovitele až do výše 30 % z ceny díla uvedené v
soD,

b) bankovnízáruka bude platná a účinná po dobu prováděnídíla alespoň do dne podpisu
protokolU o odstranění poslední vady di'la, uvedené v protokolu o předání kompletního
díla a v kolaudačním souhlasu;

c) 7áruka za provedení díla kryje finančnÍ nároky objednatele za zhotovitelem vzniklé
objednateli z důvodů porušení povinnosti zhotovitele týkajících se řádného provedení
díla v kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě
objednatele v poskytnuté přiměřené lhůtě anebo v případě prokázané škody způsobené
zhotovitelem' Záruka za provedení díla zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této
SoD nebo oP, předevšÍm pak:
o povinnost udrŽoval záruku za provedení dfla ve stanovené uýši a stanoveným

způsobem;
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povinnost zaplatit objednateli částku, jejíŽ splatnost Vznikla dle SoD nebo oP,
zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu škody, zejména v případě,
kdy z důvodu na straně zhotovitele vznikne objednateli povinnost vrátit poskytnutou
dotaci, resp. její část;
povinnost udrŽovat pojištění v souladu s soD nebo oP;
povinnost provádět dÍIo řádně, za podmínek sjednaných soD nebo oP; za porušenÍ
povinnosti řádně provádět dílo v souladu s soD nebo oP se povaŽuje zejména
prodlení se splněním lhůty pro dokončenr, dodrŽování závazných milníků dle SoD
nebo oP a platného Harmonogramu postupu prací;
povinnost odstranit vadu (poškozeni) dle podmínek SoD nebo oP, povinnost
uspokojit další nároky objednatele z titulu odpovědnosti Za Vady V souladu s soD
nebo OP.

3/ Bankovní garanci (originál záruění listiny) předloŽí zhotovitel objednateli ke dni uzavření Smlouvy o

dílo. Na základé písemné žádosti zhotovitele předložené ke dni uzavřeníSmlouvy o dílo můŽe objednatel
stanovit lhůtu pro předloŽení bankovní garance delšr, ne však delší než ke dni předánÍ a převzetí prvního
staveniště. V přÍpadě nesplněnítéto povinnostije objednatel oprávněn od Smlouvy o dÍlo odstoupit jiŽ bez
dalšího.

4/ Bankovni záruka bude objednatelem uvolněna do pěti (5) pracovních dnů po podpisu protokolu o

odstranění posledních vad či nedodělků uvedených V protokolu o předání díia objednateli nebo
v kolaudačním souhlasu a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či náhradu škody.

5/ objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovních záruk ve rlýši, která odpovídá výši uplatněné
smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných
k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu s touto smlouvou, nebo jakékoli
částce, která podle mínění objednatele dŮvodně odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.

6/ PÍed uplatněním plnění bankovnízáruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plněni které bude
objednatel od banky poŽadovat.

7/ Pokud by kdykoliv v průběhu prováclění dila měla být bankovní záruka ukončena před stanoveným
dnem nebo pokud dojde před tímto dnem k vyčerpání bankovní záruky, je zhotovitel povinen nejpozději
třicet (30) dnů před dnemjejího ukončeni, nebo nejpozději do deseti (10) dnů odjejího vyčerpánípředat
objednateli novou bankovnízáruku, Vystavenou za podmínekstanovených SOD nebo OP, nebo pÍsemné
prohlášení banky o prodlouŽení účinnosti původně vystavené bankovní záruky. Tato nová nebo
prodlouŽená bankovní záruRa musí být účinná alespoň po dobu jednoho roku nebo do konce závazné
doby jejího trvání podle tohoto článku a použije se na ní ustanovenítohoto odstavce.

8/ Zhotovitel není oprávněn se domáhat náhrady škody anijakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné
čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na výskyt vad nebo záručních vad
díla, které byly důvodem čerpání bankovní záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo
neprokázal, Že nenastaly, nebo se s objednatelem nedohodljinak.

9/ V případě předčasného ukončenÍ SoD vrátí objednatel zhotoviteli záruční listiny po řádném splnění
všech povinností zhotovitele vyplývajících ze závazných předpisů a ze smluvní dokumentace, které
s ohledem na jejich charakter předčasným ukončením SOD nezaniknou.

Io/ Zhotovitel na VlastnÍ náklady zajistí splnění svých závazkŮ vyplývajících z odpovědnosti za vady dÍla
zárukou za odstranění vad v záruční době ve výši 30 % ze skutečné ceny díla. zhotovitel předá objednateli
listinu záruky za odstraněnívad v záručnÍdobě do doby před vydáním protokolu o převzetí díla. Su

a

a

a
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Vystavujícím listinu záruky za odstraněnívad dila vzáručnídobě bude banka. objednatelje oprávněn
čerpat záruku za odstranění vad v záruční době v plném rozsahu. V přÍpadě čerpání záruky je zhotovitel
povinen poskytnout do 7 dnů objednateli novou záÍUku tak, aby splnil povinnost udržovat záruku za
odstraněnívad v záruční době v souladu s ustanoveními SoD nebo oP. objednatel vrátízhotoviteli listinu
záruky za odstranění vad v záruční době do 3o dnů poté, co zhotovitel prokazatelně splnil Veškeré své
závazky vyplývající z odpovědnosti za odstranění vad díla v záručnÍ době.

XX!. oPATŘeruí oBJEDNATELE V pŘípaoĚ
NEPLNĚNí sulouw zE STRANY ZHoToV|TELE

1/ objednatelje oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání SoD nebo oP zhotovitelem, a to na náklady
zhotovitele. Rozumí se tím předevšÍm, Že může sám nebo prostřednictvím třetÍ osoby zrealizovat některé
části díla, práce vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečnostní opatření apod', a to zvláště v těchto případech:

a) zhotovite| je v prodlenÍ delším neŽ 3o dní oproti schválenému harmonogramu prací
a opatření, která zhotovitel na výzvu objednatele Ve stavebním deníku navrhl, nevedou
k odstranění prodleni

b) nedochází k pravidelnému (mínimálně 1x týdně) úklidu staveniště, či odstraňování
odpadů Vzniklých činností zhotovitele, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené zápisem
objednatele Ve stavebním deníku,

c) přes pÍsemné upozornění objednatele Ve stavebnÍm deníku nebo zápisů ze strany TDS,
AD nebo Ko-BoZP nejsou ze strany zhotovitele na stavbě dodrŽovány zejména (nikoliv
výlučně) předpisy Boz?, Po a oŽP,

d) prováděné konstrukce či ostatni' součásti díla nejsou ani po výzvě objednatele
ve stavebním deníku uváděny v dohodnutých termínech do souladu s poŽadavky na
kval itu provedení di1a.

2/ rakovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě
pokynu objednatele, nenÍ dotčena povinnost zhotovite|e dokončit dílo včas, v předepsané kvalitě a se
všemi náležitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinností V souladu se smlouvou o dílo. Rovněž
nezaniká ani záruka zhotovitele za jakost díla jako celku, resp. jeho odpovědnost za vady dÍla jako celku,
ani nejsou jakékoliv jeho závazky a povinnosti vyplývající ze SoD dotčeny, ani se jich nemůŽe zhotovitel
vzdát čijinak se z nich vyvázaI, coŽ v plném rozsahu platí i o jakýchkoliv dílčích závazcích a povinnostech
zhotovitele v tomto ohledu.

3/ Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitního plnění dÍla nebo jeho části a tyto práce,
dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, je objednate| oprávněn s tím spojené
náklady po jejich vyčíslení čerpat z bankovní záruky nebo ijednostranně započíst na splatné či nesplatné
pohledávky zhotovitele včetně smluvnÍch pozastávek'

XXll.VYŠší voc
7/ Každé prodlení při provádění smlouvy kteroukoliv stÍanou nebude neplněním závazku ani nebude
důvodem k vyrovnání škod kteroukoliv stranou, jestliže takovéto zdržení nebo neplnění je způsobeno
okolnostmi ve smys|u s 2913 odst. 2 občanského zákoníku' odpovědnost však nevylučuje překáŽka,
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která vznikla v době, kdy povinná strana byla jiŽ V prodlení S plněním sVé povinnosti, nebo Vznikla
v důsledku jejích hospodářských poměrů,

2/ Za okolnosti vyšší moci se povaŽujítakové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překáŽky

Vzniklé nezávisle na vůlité smluvnÍstrany, která se jich dovolává, a které při uzavrránísmlouvy nemohla
předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvnÍ povinnosti, jako např. válka, Živelné katastrofy,
geneÍálni' stávky apod' Za okolnosti vyššÍ moci se naproti tomu nepovaŽujÍ zpoŽděnÍ dodávek
poddodavatelů, výpadky médiÍ apod.

3/ Strana, která se dovolává vyšší moci, je povinna neprodleně, nejpozději však do tří (3) kalendářních
dnů druhou střanu vyrozumět o Vzniku okolnosti' vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně powrdit.
Stejným způsobem Vyrozumídruhou smluvnístl.anu o ukončeníokolnostívyššímoci. Na požádánípředloží
smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti'

4/ Pokud trvánízásahu či okolnosti vyšší moci nepřesáhne, byt přerušováno, vsouhrnu tři (3) měsÍce,
plnění SoD bude prodlouŽeno o dobu trvánÍ takového zásahu. Pokud toto trvánÍ přesáhne, byt
přerušováno, v souhrnu tři (3) měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními
stranami.

5/ V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle neŽ tři (3) měsíce, má druhá strana právo odstoupit od
smlouvy.

Xxltl. Říoící PRÁVo, sPoRY, soUDY

ý NenÉli ve smlouvě stanoveno jinak, platí pro právnívztahy mezi smluvními stranami ustanovenízákona
č,. 89/ 2oL2 Sb., občanského zákonku.

2/ v piípadé rozhodnutíotázky,zda je dílo provedeno v souladu s technickými podmínkamia technickými
specifikacemi stanovenými smlouvou, anebo závaznými podklady díla, budou obě strany respektovat
stanovisko nezávislých institucÍ, kterými budou oblastnÍ inspektorát práce (olP) a Technická inspekce
české republiky (TlČR), případně další nezávislé tuzemské zkušebny, znalci či organizace podle jejich
přÍslušnosti a oborů působnosti dle právních předpisů, směrnic a naiízení platných v české republice, na
nichž se strany dohodnou.

3/ Zhotovitel prohlašuje, žezaÍízení (nebo jeho části), které je součástídila, nevykazujeŽádné patentové
nebo jiné právní vady, je patentově bez závad a neporušuje práva třetích stran. Zhotovitel prohlašuje, Že

uhradÍ objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v případě, Že třetí strana uplatní vůči
objednateli nároky z právních vad týkajícÍch se díla dle SoD, pokud tuto skutečnost oznámí objednatel
zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozví'

4/ Zhatovitel se zavazuje uhradit objednatelijakékoli výlohy a škody v případě, Že budou vůči objednateli
uplatněny z titulu uŽívání dodaného zařízení v České republice anebo provozních předpisů předaných
zhotovitelem v rámci plněníSoD nebo z titulu jiných právních vad díla nebo jeho částí. Jestliže budou vůči
objednateli třetími stranami uplatněna jakákoli práva v souvislosti s dílem, poskytne zhotovitel
objednateli při projednávání takových záležítostÍ na vlastní náklad veškerou podporu a součinnost.
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XXIV. osoBNÍ ÚoruE

ý objednatel i zhotovitel berou na vědomí, Že kaŽdý z nich může v roli spráVce ZpracováVat osobní údaje
fyzických osob vystupujících na straně druhé smluvní strany (identifikační a kontaktnÍ údaje, pracovní či
korporátní zaiazenÍ a záznamy komunikace) a přÍpadně dalších osob zapojených na plnění SoD jakoŽto
subjektů Údajů, a to pro následující účely:

a) uzavřenia plněnísmluv s dodavateli a smluvními partnery;
b) vnitřnÍ administrativnÍ potřeby, evidence a statistika;
c) ochrana majetku a osob spráVce;
d) ochrana práv a právních nároků správce;
e) plnění obecných zákonných povinností správce.

2/ ?rávními základy pro zpracovánÍ osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:
a) oprávněný zdjem správce na uzavřenísmluv a plnění uzavřených smluv (pro účel odst. 1rz písm.
a) výše),
b) oprávněný zá|em správce na evidenci uzavřených smluV a na tvorbě statistik a evidencísprávce
(pro účel odst. 1,i písm. b) výše)' ochraně jeho majetku, zaměstnanců a třetích osob (pro účel
odst. 1,z pÍsm. c)výše), ochraně právních nároků správce (pro účel odst. V pÍsm. d)výše),
c) plnění právnÍch povinnosti"správce, zejména z oblasti daňové a účetní (pro účel odst' ý písm'
e) výše).

3/ osobníúdaje budou zpracovávány pro úče| dle odst' ý písm. a) výše po dobu účinnosti SoD a 0P, pro
účely dle odst' ý písm. a) až písm' d) výše po dobu trvání promlčecí doby, včetně doby poknývající její
případné stavení či přerušení, typicky však ne déle neŽ 16 let po ukončení účinnosti Smlouvy a pro účel
dle odst. 1'/ pism. e) výše po dobu plnění příslušných zákonných povinností.

4/ Subjekty údajů jsou v případech stanovených právními předpisy oprávněny:
a) požadovat přístup k osobním údajům;
b) poŽadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů;
c) poŽad ovat vysvětle n Í z pracová ní osob n ích údaj ů ;

d) vznést námitku proti zpracovánÍ osobních údajů; a
e) vyuŽÍt práva podat stÍŽnost proti zpracování osobních údajů x Úřaou pro ochranu osobních
údajů'

5/ Smluvní strany se zavazují informovat subjekty údajů vystupující či zapojené do plnění SoD na jejich
straně o zpracování jejich osobnÍch údajů dle této kapito|y. Detailní informace o zpracování osobních
údajů dle tohoto článku jsou dostupné u Smluvní strany vystupující jako správce. Veškerá práva lze
uplatnit prostřednictvím kontaktů Smluvních stran uvedených v SOD, anebo jiným, později sděleným
způsobem.

6/ Aniž by tím byla dotčena jiná ustanovení této kapitoly, Smluvní strany se zavazují chránit rovněŽ
veškeré osobní údaje osob nespadajících do kategorií specifikovaných v čl. I výše, se kteďmi se v rámci
uýkonu práv a/nebo plnění povinností dle této SoD seznámí, a zavazuji se o těchto osobních údajích
zachovávat mlčenlivost a plnit ve vztahu k nim všechny povinnosti vyplývající z právních předpisů na
ochranu osobnÍch údajů' V případě, Že by při plněnítéto SOD mělo docházet ke zpracováníosobnÍch údajů
jednou Smluvní stranou jakoŽto zpracovatelem pro druhou Smluvní stranu jako správce, zavazujÍ se
Smluvní strany na Žádost kterékoli z nich uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů v podobě
samostatné smlouvy či doložky ve formě dodatku ke SOD, a to se všemi náleŽitostmi vyžadovanými
právními předpisy.

7/ lnformace o zpracovanÍ osobních údajů ze strany objednatele jsou uveřejněny na webu:
https://www .v akpce.cz/ bezpecnost-a-och rana-osobnich-udaj u

T: +42O 46679A 414 | www.vakpce.cz
Bankovnr spujcrrr CSOB, .r.s. ]7699313/O3OO

lČo: ootoa63t; oR Ks V HK o(jdll F], VloŽl(J 999, DlC c./60lotJ63]



Vcij' r,..u,-lll,l k.rt I r. i li l,t g,il

F;lí.i(li,i''(. ,] i
[',:g: r,-ho )C1'+

ir:!l ill Pn r.,lLr i)r'j!

xxr. znvĚn eČruÁ USTANoVENÍ

ý SmluvnÍ strany se zavazují řešit vzniklé spory dohodou. KaŽdá Ze smluvních stran je povinna se do 10
dnů od písemné výzvy druhé stíany zúčastnit smlrčího jednání'

2/ Všechny závazky, ujednání povinnosti a práva vypl1ývající Ze soD, jakoŽ i těchto PodmÍnek se budou
Vztahovata budou závazné i pro právnízástupce, právnínástupcea postupníkyzde uvedenýchstranjako
pro strany samé a všude, kde se tato smlouvy zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní
zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Zhotovite| není oprávněn
převést práva a závazky vyplývajÍcí ze SoD na třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu
objednatele.

3/ V piÍpadě, Že některé ustanovení těchto oP je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo
neproveditelným, nebude tímto V ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto OP.

Namísto tohoto neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovení platítakové účinné, platné
nebo proveditelné ustanovení, které nejblíŽe odpovídá hospodářskému účelu neplatného, neúčinného
nebo neproveditelného ustanovení. V přÍpactě, že se v PodmÍnkách vyskytne mezera v úpravě, platí
úprava, kterou by strany při znalosti tohoto nedostatku zvolily.

4/ Po(ud není v SoD nebo 0P pro konkrétnÍ případ ujednáno jinak, pak opomene-li objednatel kdykoli
uplatnit jakákoli práva, nebo vyŽadovat jakákoli plnění, která mu přÍsluší podle SOD nebo oP, případně
podle obecn é závazných právních předpisů, neznamená to, že se takových práv vzdal.

5/ Pokud neníve SoD nebo oP pro konkrétnípřípad ujednáno jinak, pak jakékoli nároky smluvních stran
musí b1ýt uplatněny písemně doporučeným dopisem' Za datum uplatnění nároku platí datum razítka
podacího poštovnÍho úřadu.

6/ SmluvnÍstrany se dohodly, že v souladu s ustanovením $ 630 odst. 1 občanského zákoníku prodluŽují
promlčecí dobu nároků vzešlých ze S0D a/nebo oP na dobu 10 (deseti) let.

7/ Smluvní strany si nepřeji aby nad rámec výslovných ustanovení SoD a 0P byla jakákoliv práva a
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných
obecně čiv odvětvÍtýkajícím se předmětu plněnítéto smlouvy, ledaŽe je ve smlouvě výslovně sjednáno
jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, Že si nejsou vědomy Žádných dosud mezi nimi
zavedených obchodnÍch zvyklostí či praxe.

8/ SmluvnÍ strany se dohodly, Že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve
výši' v jaké převyšuje smluvní pokutu.

9/ V případě, kdy bude smluvní pokuta sniŽená soudem, zůstává zachováno právo na náhradu škody ve
výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího
omezení'

10/ Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinnostÍ (kdykoliv

během trvání SoD), pak nebude takovým nárokem nUak dotčeno právo na náhradu škody ve výši, vjaké
převyšuje penále stanovené zá konem.

1V odlišně od zákona si sm|uvní strany ujednávají, Že plnění zhotovitele nemůže být odepřeno, ani kdyŽ

budou splněny podmínky s 1912 odst. 1 občanského zákoníku.
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!2/ Svým níŽe uvedeným podpisem smlouvy zhotovitel potvrzuje, Že se seznámil s celým obsahem
obchodnÍch podmínek Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., které jsou nedílnou součástí smlouvy o díio
a nemá pochybnosti o výkladu jejich znění.
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