
Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2014

53O 02 Pardubice

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Zpracování projektové dokumentace vč. zajištěnívýkonu dozoru projektanta na akci:

,,VAK Pardubice - modernizace areálu Nemošice"

I.

Smluvní strany

1. Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2ot4, PsČ 53o 02
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,

vložka 999
zastoupena: lng. Gabrielou Fialkovou, technickou ředitelkou na základě plné moci ze dne 08' 01'
2025

34f tt fl ,

lČo:
DlČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
telefon:
fax:
e-mail:

60108631
c2601_0863L
ČsoB, a.s.

776993131O30O
466798 4rL
466 304 643
info@vakpce.cz

a

Ve věcech smluvních a oprávněni jménem objednatele jednat:

lng. Fialková Gabriela _technická ředitelka
Ve věcech technických a oprávněni jménem objednatele jednat:
lng' lvo Korytář, Ph.D. -vedoucíprojekce

(dóle také jen ,,objednatel" nebo ,,příkozce")

2. obchodní firma: ing.arch. Pavel Mudruňka

se sídlem: Palackého 2o7, Sezemice 53304
zastoupena: ing'arch. Pavel Mduruňka
lČo:45511888
DlČ: CZ6012020476
ban kovní spojen í: ČSoB Pardubice
číslo účtu : 100843988/0300

(dóle také jen ,,zhotovitel" nebo ,,příkazník")

T:+42O46'679A 4f4 | wwwwakpce.cz
BankovnÍ spojen í ČsoB' a.s.]76993]3/0300
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Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2ol4

53O 02 Pardubice

1. Preambule
Smluvnístrany prohlašují, že uzavřely dne 15.9.2025 smlouvu o dílo na zpracováníprojektové
dokumentace Vč. Zajištěnívýkonu dozoru projektanta na akci ,,VAK Pardubice-modernizace areálu
Nemošice"

2.Obsah dodatku
2.1'' Smluvnístrany dodatkem č. 1v souladu s čl. XV. odst.1 smlouvy provádějízměnu závazku
ze smlouvy ve smyslu rozšíření předmětu plnění a prodlouženídoby plněnípro vypracování
projektové dokumentace pro povolení záměru.

2.2. Smluvnístrany se dohodly na rozšíření předmětu plněnív bodu 3'3 o rekonstrukci části
objektu vodárny na výstavní prostory a objektu garáže o výměnu Vrat za vrata sekční s nezbytnou
úpravou elektroinstalace

2.3. Dále se smluvnístrany dohodly na úpravě doby plněnízpracovánídokumentace pro
povolenízáměru na2I0 dníod podpisu smlouvy a pro inženýrskou činnost pro zajištění
kompletních podkladů pro povolenízáměru na240 dníod podpisu smlouvy

2.4. V návaznosti na výše uvedené se smluvnístrany dohodly na navýšeníceny díla

Po navýšení činí celková cena díla

Cena celkem bez DPH 1920 000,- Kč bez DPH

DPH ve výši 2I% 4O32OO,- Kč

Cena celkem vč. DPH 2323200,- Kč

slovy: dva m i l ionytřistadvacettřitisícdVěstěkoru n českých

Cena díla rozúčtovaná na jednotlivé objekty a položky se mění u položky dle bodu 3'3

Vnější úpravy tj. oplocení, zpevněné plochy, sadové
úpravy a stavební úpravy úpravny vody a garáží

Cena DPH s DPH

bez DPH (21%l

Bod Popis (Kč} (Kč) (Kč)

2

Vypracování projektové dokumentace pro povolení
záměru v rozsahu dokumentace pro prováděnístavby
(DPZ)

140 000,- 29 400,- L69 400,-

3

lnženýrská činnost pro zajištění kompletních
podkladů pro povolení záměru, vydání povolení
včetně nabytí právní moci

30 000,- 6 300,- 36 300,-
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I Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2o14

53O 02 Pardubice

6
Vypracování projektové dokumentace pro provádění
stavby (DPS)

230 000,- 48 300,- 278 300,-

7
Soupis stavebních prací, dodáVek a služeb s Výkazem
výměr.

50 000,- 1"0 500,- 60 500,-

Celkem 450 000,- 94 500,- 544 500,-

2.5' ostatní ustanovenísmlouvy zůstávají nezměněna'

3.Závěrečná ujednání

3.1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádřenísouhlasu s obsahem návrhu
smlouvy dojde druhé smluvní straně

3'2' Dodatek č.1 smlouvy je vyhotoven Ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemŽ objednatel obdrží dvě a zhotoviteljedno
vyhotovení'

V Pardubicích dne ...

q"Ú loze

objednatel zh

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s

lng. Gabriela Fialková
technická ředitelka

ing.arch. Pavel Mudruňka

ier
MUD
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