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DoDATEK č. 1 ke sMLoUVĚ o DíLo

,,Pardubice, podchod Revoluční - vodovod"

číslo:5/2615oD
uzavřené podle s 2586a násl. zákona č'89l2ol2 Sb., občanského zákoníku (dále jen,,občanskýzákoník")

l. sMLuVNíSTRANY

U Obiednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PsČ 53o 02

společnostje zapsána ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci

Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: FrantišekBrendl,předsedapředstavenstva
lČo: 50108631 '

DlČ: cz6o108531
bankovní spojení: čsoB, a.s.

č. účtu: 176993L3lo3oo
telefon: 466798 4IL
fax: 466304643
e-mail: info@vakpce.cz

ve věcech smluvních oprávněnijménem objednatele jednat:

lng. Fialková Gabriela - technická ředitelka (gabriela.fialkova@vakpce.cz)

Mgr. Tomáš Prorok - vedoucí technicko-investičního oddělení {tomas.prorok@vakpce.cz)

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat

a podepisovat:
TDS - David Jehlička (david.jehlicka@vakpce.cz)

2/ Zhotovitel: oHLA ŽS, a.s.

sídlo/místo podnikání: Tuřanka t554lII5 b, Slatina, 627 00 Brno
společnost je zapsána; v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl B, vložka 695, datum zápisu 1. dubna 1992

zastoupena: lng. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel divize Východ
lng. Aleš Fišer, manažer výrobní divize Východ

lČo: 463 42796
DlČ: CZ463 42796
bankovníspojení: Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: 1014501513/5500
telefon: +420 603 768 601
fax:

e-mail: divizevychod@ohla-zs.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem zhotovitele jednat a podepisovat:

lng. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel divize Východ (pelinkaj@ohla-zs.cz)

lng. Aleš Fišer, manažer výrobnídivize Východ (fisera@ohla-zs.cz)

Smluvní strany uzavřely dne 22' L.2026 Smlouvu o dílo č. 5l26lsoD , jejímž předmětem je provedení

stavebních úprav podchodu pod železniční tratí a výměny vodovodního přivaděče LT DN 600 (dále jen

"Smlouva").
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Smluvní strany se nyní dohodly na uzavření tohoto Dodatku č' 1 ke Smlouvě (dále jen "Dodatek"), jehož

předmětem je: změna termínu dokončení dí!a.

Důvodem uzavření tohoto Dodatku je nutnost provedení dodatečného prodloužení vodovodního řadu o

cca 15 m v místě napojení v Revoluční ulici, které nebylo možné předvídat při uzavření Smlouvy a které

vyžaduje prodloužení doby provádění díla.

Změna termínu dokončení díla nemá vliv na termín uvedení vodovodního řadu do provozu dle původně

schváleného harmonogramu. Po uvedenívodovodního řadu do provozu budou probíhat pouze dokončovací

práce (úpravy komunikací, elektroinstalace, demontáž zařizení staveniště apod.), které nevyžadují

odstavení vodovodního řadu.

Smluvní strany se dohodly, že čl' lll odst. 1 písm. B) Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním

B) Termín dokončenídíla a jeho předáníobjednateli: do 30.09.2026

znvĚnečnÁ uJEDNÁNí

ostatní ustanovenízákladníSmlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění.

Tento Dodatek č' 1 je vyhotoven v elektronické podobě. Dodatek č. 1 nabývá platnosti v den podpisu

poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejněnív registru smluv. obě strany prohlašují, že došlo k

dohodě v celém rozsahu'

V Pardubicích dne V Hradci Králové dne: viz el' podpis

F ra n t i še k PJji',{:ř B[x"j"''.-
Brendl,,,i ffiXli:3!'33"'

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

František Brendl
předseda představenstva

lno. Jaromír Pelinka
1 í. Digitální podpis:
1,...fi il-.83.,.Q.g.?p.e$...!..Q;.{.0.,í.3
oHLA ŽS, a.s.

lng. Jaromír Pelinka, MBA
ředitel divize Východ

lno. Aleš Fišer
== i{igitální podpis:
', *-ř 04.08.2026 08:07:40

oHLA ŽS, a.s.

lng. Aleš Fišer
manažer výrobní divize Východ


