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DoDATEK č.1

ke smlouvě o dílo č.oo4l2oL8
Pardubice, ul. Zámecká, Přihrádek - kanalizace a vodovod

uzavřené podle S 2586 a násl. zákona č.89l2ot2 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský
Iákoník)'

l. SMLUVNí STRANY

L/ Obiednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PsČ 53o 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: lng. Josef Fedák - místopředseda představenstva
tČo: 60L0863]"
Dlč: cZ60108631
bankovníspojení: ČsoB, a.s'
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 4IL
fax: 466304643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem objednatele jednat:

lng. Dyntar Vítězslav - technický náměstek, lng. Fialková Gabriela - vedoucí technicko-investičního
oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a

podepisovat:
TDs - bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku

2/ Zhotovitel:
sídlo/místo podnikání
společnost je zapsána
zastoupena:
tČo:
DlČ:

bankovní spojení:
číslo účtu:
telefon:
fax:
e-mail: info@buildingexpert.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem zhotovitele jednat a podepisovat:

lng. Lubor Beneš
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a

podepisovat:
Jakub Rind

Building Expert s.r.o.
V zářezu 902/4,158 00 Praha 5 - Jinonice
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 222279
lng' Lubor Beneš, jednatel
0268s183
c20268s183
FIO banka a.s.
2400s91s66 /zOLO
602270859
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lt. pŘeoruĚr sMLoUVY

Bod 2 článku ll SoD se pod dohodě smluvních stran rozšiřuje o
o Provedení prací na areálové kanalizaci pro napojení objektů NPÚ a provedení spárování

dlažeb dle požadavku památkové ochrany v souladu s požadavkem objednatele, podrobně
specifikovaný rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku

tlt. TERMíNY A MísTo PLNĚNí

Bod L B) článku lll SoD se po dohodě smluvních stran měníz důvodu koordinace s probíhající
rekonstrukcí objektů Pardubického kraje na Příhrádku, zvýšení rozsahu prací na areálové kanalizaci
pro napojení objektů Národního památkového ústavu a požadavku orgánů památkové ochrany na
provedeníspárování dlažeb na termín 31. 8 2018.

lV. CENA DíLA

Na základě změny předmětu díla dle článku č. ll tohoto dodatku se celková cena díla zvyšuje o
297.I71',- Kč bez DPH. Cena dle Bod 1článku lV se nově upravuje na:

Cena celkem bez DPH 4,99t.76o,-Kč

(slovy: čtyřimiliónydevětsetdevadesátjedentisícsedmsetšedesát korun českých)

x. sPoLEčNÁnznvĚnrčruÁusrnruovrruí

ostatní ujednání smlouvy do dílo číslo 004/2018 nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.

obě strany prohlašují, že nedílnou součástí dodatku č. ]. se považují tyto přílohy a podklady
Přílohač.L-rozpočet

Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá
účinností dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu sjejím obsahem. obě
strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu'
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lng. Lubor Beneš
jednatel
Building Expert s.r.o.
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