
Khsi
,,Zminný - vodovod"

Změnov'ý list č.: 1

část stavby dotčená změnou:
Vodovod

Projekční zpracování změny: NE

Popis změny:
Vzhledem k provozním podmínkám bylo nutno provést suchovod

ohodnocení změny 22489o,- Kč bez DPH

ohodnocení změny (slovy): dvěstědvacetčtyřitisícosmsetdevadesátko ru nčeských

V!|v změny na termín dokončení: nemenr se

Za investora: VaK P
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