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DODATEK €.1 KE SMLOUVE O DiLO
€islo: 2020/3310/0044

uzavfend podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sh., obéanského zékoniku (déle jen ob&ansky

1/ Objednatel:

zastoupena:

I€o:

DIC:

bankovni spojen:
¢. uctu:

telefon:

fax:

e-mail:

zakonik).

I SMLUVNIi STRANY

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

sidlo: Pardubice - Zelené pfedmaésti, Teplého 2014, PSC 530 02
spole€nost je zapsana ve Vefejném rejstfiku, vedeném Krajskym soudem
v Hradci Kralové, oddil B, viozka 999

Ing. Martin Charvat, pfedseda pfedstavenstva

60108631

CZ60108631

CSOB, a.s.

17699313/0300

466 798 411

466 304 643

info@vakpce.cz

ve vécech smluvnich opravnéni jménem objednatele jednat:
Ing. Fialkova Gabriela — technickd naméstkyné, Mgr. Tomas Prorok — vedouci technicko-investi¢niho

oddéleni

ve vécech technickych a ve vécech plnéni této smlouvy je opravnén jménem objednatele jednat a

podepisovat:

Mgr. Tomas Prorok — vedouci technicko-investiéniho oddéleni

2/ Zhotovitel:

sidlo/misto podnikani:

spoleénost je zapsana
zastoupena:

ICO:

DIC:

bankovni spojeni:
¢islo Uctu:

telefon:

fax:

e-mail:

KVIS Pardubice a.s.

Rosice 151, 533 53 Pardubice

u KS v Hradci Kralové, oddil B, vliozka 2435
Ing. Pavel Jenista, pfedseda pfedstavenstva
46506934

C246506934

CSOB a.s., pobocka Hradec Kralové
17394093/0300

+420 466 822 640

+420 466 822 649

kvis @Kkvis.cz

ve vécech smluvnich opravnéni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Jenista, pfedseda pFedstavenstva

ve vécech technickych a ve vécech plnéni této smlouvy je opravnén jménem zhotovitele jednat a

podepisovat:

Ing. Libor Zizka, vyrobni feditel
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. PREDMET DODATKU

Smluvni strany se dohodly na prodlouzeni terminu dokonéeni dila z divodu koordinace praci s akci

SUS Pardubice.

. TERMINY A MiSTO PLNEN{

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dilo v nasledujicich terminech:

B) Termin dokonceni dila a jeho predani objednateli: 20. 12. 2020

Ostatni ustanoveni zdkladné Smlouvy o dilo ze dne 18. 05. 2020, nedotéena timto Dodatkem &. 1,
zustavaji v platnosti v celém svém rozsahu.

Tento Dodatek ¢. 1 je vyhotoven ve Ctyfech stejnopisech, z nichZ kazda strana obdrZi po dvou a
nabyva Ucinnosti dnem podpisu opravnénych zastupcl stran na znameni souhlasu s jejim obsahem.

Obé strany prohlasuji, Ze doslo k dohodé v celém rozsahu.

V Pardubicich dne jﬁ/&)w,“/&

Za objednatele:

VODGVENY A KA

PARDUBICE,

Teplého 2014, 530 O waDu};l(t
1ICO 60 10 Be.a1 C CZ60108631

URksrjxl % ¢_v|u DD aimare

Ing Martln Charvaf)
pfedseda predstavenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

LlZACE/

30. 0 200

V Pardubicich dne ..

Za zhotovitele: ’Z

tel: +420 466 822 640

150}
- fax: +420 464 822 649
O’ I 5 ic: / 46506934
o €246506934

KV|S,,_I»‘,lT_rd| ice a.s.,/
/ i [{9&; Rosice 151/53% 53 Pardubice
Ing/Pavel Jenidta

o -
Prédseda predstavenstva

/KVIS Pardubice a.s.
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