
EVRoPSKÁ UN|E
Fond soudžnosti
operaění program Životní prostředí

DoDATEK č. 3 SMLoUVY o oít-o

číslo:62120150D

l. SMLUVNíSTRANY

fl Obiednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2o!4, Psč 53o 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: lng. Martin Charvát, předseda představenstva
lČo: 6010863].
DlČ: cz6o1o863L
bankovní spojení: ČsoB, a.s.
č. účtu: L76993I3lo3oo
telefon: 466798 4I1
fax: 466304643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem objednatele jednat:
!ng. Gabriela Fialková -technická náměstkyně (manažer projektu)
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat
a podepisovat: lng. Gabriela Fialková -technická náměstkyně (manažer projektu)
Správce stavby - cENTRoPRoJEKT GRoUP a.s., lčo: oL64354I, štefánikova t67,760 OLZlín

2/ Zhotovitel: společnost ÚV nrobice
účastníci společnosti; VCES a.s. (správce společnosti)

Kunst, spol. s r.o. (společník KUNST)
GDF spol. s r.o. (společník GDF)

sídlo/místo podnikání: Vážní 456,503 ].4 Hradec Krá|ové
účastnícispolečnosti; VCES a.s., Na Harfě 337/3,190 05 Praha 9

Kunst, spol. s r.o., Palackého L960, 753oL Hranice - Hranice l- Město
GDF spol. s r.o., Mostkov 28,788 0l Oskava

společnost je zapsána
účastníci společnosti; VCES a.s., u MěS v Praze, oddíl B, vložka 8052

Kunst, spol. s r.o., u KS v ostravě, oddíl C, vložka 690
GDF spol. s r.o., u KS v ostravě, oddíl C, vložka 3825

zastoupena: lng. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva společnosti VCES a.s.
Anthony De Busschere, místopředseda představenstva společnosti VCES

a.s.

lčo:
účastníci společnosti; VCES a.s.:267 46 573

Kunst, spo!. s r.o.:190 10 591
GDF spo!. s r.o.: 47I5L9OL
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D|Č:

účastníci společnosti; VCES a.s.: CZ26746573
Kunst, spol. s r.o.: C2L9010591
GDF spol. s r.o.: cz47Í5I9oL

bankovní spojení: ČsoB, a.s.

číslo účtu: 2L7246693/0300
telefon: +420 226 056 506
fax: +420226 056 100
e-mail: vces@vces.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem zhotovitele na základě plné moci jednat a podepisovat:

lng. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva společnostiVCES a.s.
Anthony De Busschere, místopředseda představenstva společnosti VCES

a.s.

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
podepisovat: lng. Tomáš Kouba, hlavní stavbyvedoucíspolečnosti VCES a.s.,

lng. Jan Hnilička, stavbyvedoucí, senior project manažer společnosti VcEs
a.s.

lng. Jiří Lašák, zástupce stavbyvedoucího společnosti VCES a.s.

lI. pŘronnĚr DoDATKU

1/ Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku lll. TERMíruv n MÍsTo PLNĚNL odst. 1

smlouvy o dílo (soD)se upravuje následovně:

A)Termín zahójení díla: 9. 7. 2020

B) 7 měsíců od zahójenívýstavby (dále také jen Milník 7): Předmětný milník se upravuje z důvodu
omezení výroby a potažmo prodloužení lhůty dodóvek zahraničního výrobce trubního
materiólu v důsledku celosvětové pondemie Covid L9 s tím, že činnost násosky a vrty čs
Hrobice lI., technologické přestrojení čs urobice tt se časově přesunuje z milníku L do
milníku 2
o zrealizovoný skelet objektu So07 pro montóž technologického vystrojení ultrafiltroce a

osaze ní la me lových se po rátorů
o stavební úpravy a vystrojení serverovny v So 02

C) L0 měsíců od zahójenívýstavby (dóle také jen Milník 2):
o Kompletní technologické přezbrojení čS oplatil (včetně trafostanice). Provoz napojen do

nového ASŘ. Součóstí činnosti není stavební reolizace jímacího objektu čs optotit, kteró
se časově přesunuje z milnÍku 2 do termínu dokončení díla 9. 7. 2022. Důvodem přesunu
předmětné dílčí činnosti jsou kapacitní možnosti okolních vodórenských společností pro
zajištění nezbytných nóhradních dodóvek pitné vody po dobu reolizace stavby ,,Zojištění
kapacity a kvolity SV Pardubice".
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o nósosky a vrty ČS Hrobice ll., technologické přestrojení ČS Hrobice ll
o Kompletní technologické přezbrojení čS Hrobice ll., včetně nových vrtů 4.L7 - 4.27 a

souvisejících násosek. Provoz napojen do nového ASŘ

G)Termín dokončenídíla a jeho předóní objednateli:
o Stavební reolizace jímacího objektu ČS oplatit
o Dokončeny všechny podprojekty
o Zprovozněno ASŘ celé úpravny
o Zahójen celkový zkušební provoz ÚV + zdroje
o Kompletní dokladovó čóst pro užívónístavby

9.7. 2022

H)Termín ukončení zkušebního provozu: prosinec 2022

2/ Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku lV. CENA oítR odst. L smlouvy o dílo (soD)
se v návaznosti na změny uvedené ve změnovém listu č. Lf L ,,Změna druhu betonu a
p refa b ri kova n é ko nstru kce " u p ravuj e následovně :

Ceno celkem bez DPH (dle Smlouvy o dílo z 1-5. 6.2020) 596 952 342,74 Kč
(slovy:pětsetdevadesótšestmilliónůdevětsetpodesótdvatisícetřistačtyřicetdva74/L00korun
českých)

Cena celkem bez DPH na zóklodě dodatku č. 3 se dle ZL č.7/7 ,,Změna druhu betonu a
p refa b ri kov a né ko nstrll kce " u p rav uj e ta kto :

- méněpróce (bez DPH) - 9 981' 607,57 Kč
- víceoróce (bez DPH) 9 527 408.77 Kč
Ceno se snižuje (bez DPH) - 460 799,40 Kč

Cena na zókladě dodatku č. 3 (bez DPH) 596 492 743,34 Kč
(slovy:pětsetdevadesótšestmilliónůčtařistadevadesótdvatisícestočtyřicettři34/L00korun českých)

!I!. sPoLEčNÁ n zÁvĚnečNÁ USTANoVENí

1/ ostatní ustanovení SoD zůstávají nedotčena.

2l Tento dodatek je vyhotoven Ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a
nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu sjejím
obsahem. obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.
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Příloha dodatku č' 3 Sm|ouvy o dílo: ocenění změny - příloha tzLč. I/L

V Pardubicích dne V Hradci Králové dne 3. 2' 2o2L

Za objednatele: g^ 3. bZ./ Za zhotovitele:

\

lng. Martin Charvát
předseda představenstva

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s

lng. Zd Poko

předseda představe stva

VCES a.s.

De Busschere
m ístopředseda představenstva
VCES a.s.

[:'f;íť;:t 19005Frdi)a9 
t J

il
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P íloha dodatku č'3 Smlouvy o dílo ocenění změny - p íloha 1 zL č- L/t

a dodávek - Msou
Typ Kd

D HSV

D1

Popis
Bod 1 _ Změna beton Fc 55/60 na C35l4s na objeku So 01 (hlavní budova)
Práce a dodávky HsV

MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

-9 668873,27

-9 6686 760,80-! 430,L4m3tl nad 300 mmt.Fcletní konstrukce Čov, nádrŽí z Žs se nana380326143.1K40
Zemní

45,75* 15,75* 1,1" DNO H B"

o,45' 4,9* ( 42,4 5 * 2+ 1 1,s 5 )" o BV srĚ N Y H B"

-0,45 * ( 3* 2,3* 5+4* 46 * 2+ 3 * 3,4+ 4* 4,7 5 ) " oK N A DvE ŘE"

o,45* 13,9* ( 77,55* 2)+0,45* 9 16, 5 * 2 )" sTĚ NY STŘED "

-o,45, ( 2 * 2,2 * 3+ 1 * 2, 2 * 2+7,8 * 2,3 ) " D VE ŘE "

0;5r (42,45* 72,45-5,55* 6)+ 0,1* 5,55*555" PODIAHY HB 1 N P"

0,35*12,45*12,45',PODLAHY HB 2 NP"

0,45,0,45*9,74+0,45*0,45*4,9*4-(0,45*0,45*9*7,93+0,45*O,45*5*3,73)"SLOUPY HB'

q45*0,6*(23,55+17,55+77,55+11.55*2+72,45+12,45+23,55*2)-(0,45*0,6*(23,55+23,55+11,55)+0,45*0,6*(11,55i2+12,45))"pRUVUKY HB"

0,2 5 * 0,1 * ( 24 * 2+12,45+12 * 4+ 1 2,4s * 2 +78* 2+73, 3 5* 2)" P RAHY"

0,75*(7,3*1,2+6,7*3,6+7,6,1,6+2,7*2,7+7*1,9+7*2,0+0,8*0,8+0,3*2*47+0,j*0,9)"SOKLY PRIZEMI_05"

o, 2 * ( 0,1 * ( 5 * 2+0, 5 * 2 ) ) " soK Ly P R IzE M I_o4"

0, 1 * 
1, 5 * 0,5 * 2 "SO K LY P R tZE M t_O9,O3',

O, 1 5* ( 3,7 5* 5* 2 +2' 0,45 * 4+3,7 * 3, 5* 4+0,41 O,4* 18+0,5 r O,5* 4* 4)" SO KLY 7N P "

Bod 2 _ změna monoliticlďch konstrukcí na prefabrikované konstrukce na prefu

SoD (položka 40 So 01)

W
w
w
w
w
W
w
W
w

w
w
W

792,62

212,67

45,2i

797,14

-9,78

776,40

54,25

11,86

12,84

4,90

0,22

o,75

14,97

-3127U,30

W

změno 74 k +16ks

0,45 * 0,45* 9* 7, 93+0,45 * 0,45 * 5* 3, 73 " S LOU PY H B"

o,4s' 0,6 * ( 2 3,ss+2 3, 5 5+77, 55)+0,45 * 0,6* ( 77, 55* 2+ 12,45 ) " P RUV IAKY H B "

-291 089,966 760,80-43,06m3tl nad 300 mmí t . Fcnádrží z nasekonstrukceKom380325143.1K SoD (položka 40 so 01)
17,62

25,43

-70822,7797ts nosnou kcí zděnou nebo monolitickou v do 20 mP esun hmot998021021K88 SoD (položka 88 so 01)
44,60

@37

2,537 * (0,45* 0,45 * 9 * 7,93+0,45* 0,45* 5 * 3,73 ) " SLOU PY H B"

2,531*(0,4s*0,6*(23,55+23,55+77,55)+0,45*0,6* (11,55*2+12,45))"PRUVIAKY HB

-10-LO8,97tn do 1000 mhmot hal s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou zakP998021025K SoD (položka 89 so 01)

sou a dodávek -
TypKd Popis

Bod 1 - změna beton Fc
MJ J.cena Cena celkem [CZK]

9 067 757 .976 336,247 430,t4m3
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojem , kanál z betonu žeiezového bez u ztuže a

bednění se zrníšenrími nárokv na prost edít . c3s/45' tl. p es 300 mm
340326743.2K174a

naC na so 01

45,75r15,75*7,7"DNO HB"

0,4 5 * 4,9 * ( 4 2,4 5 * 2+1 1,5s)'' o BV sTĚ N y H8"

-o,45 * ( 3 * 2, 3 * 5+4* 4,6* 2+ 3 * 3,4+4 * 4,7 5) " o KN A DVE ŘE''

0,45* 7 3,9* ( 1 7,55* 2)+0,45*9 * (6, 5 * 2 )''sTĚ NY STŘED "

-o,4 5 * ( 2* 2,2 * 3+ 1 * 2, 2 * 2+1,8 * 2, 3 ) " D vE Ř E"

o,35*(42,4s,12,45-s,s5*6)+ 0,7*5,55*5,55"PODUHY HB 7 NP"

o,35*12,45172,45"PODUHY HB 2 NP"

O,45*O,45*9*74+0,45*O,45'4,9'4-(0,45*O,45*9*7,93+0,45*0,45*5*3,13)"SLOUPy HB"

0,45*0,6*(23,55+11,55+77,55+77,55*2+72,45+12,45+23,55*2)-(0,45r0,6*(23,55+23,55+77,55)+0,45,0,6'(71,55*2+12,45))"PRUVLAKY HB"

O, 2 5 t O, 1 * ( 24* 2 +1 2,45+1 2, 4+72,45 * 2na* 2 +1 3, 35 * 2 ) " P MHy "

9 061

záložka ''02-kalkulace pol. 174''

W
W
w
W
w
VV

w
W
w
W

792,62

212,67

-45,23

-9,78

176,40

54,25

71,46

72,84

490



P íloha dodatku č.3 Smlouvy o dílo ocenění změny _ p íloha 1 zL č. uL

W

W

O,15*(7,3*1,2+6,7*3,6+7,6*7,6+2,7*2,7+7*7,9+7*2,O+O,8*0,8+0,3*2*+7+0,3*0,9)"SOKLy pRtZEMt OS"

o,2 * ( 0,1 * ( 5 * 2 +0, 5 * 2 ) ) " SOK LY P RtzEM LU"
0,7' 1,5* 0,5 * 2" SO KLY P RLZEM t _09,03"

0,7 5* ( 3,75* 5* 2+2* 0,45* 4+j,7 * 3,5* 4+0,4' 0,4* 78+0.5* 0,5* 4* 4)" SO KLY 7N P"

7,12

0,22

0,1s

14,97

Bod 2 - Změna konstrukcí na

0,45 *0,4 5 * 9 * 7,93+0,45 * O,45 * 5 * 3,73 " SLOU py H B-p REFA'

o,45*0,6*(23,55+23,55+77,ss)+0,45*0,6,(77,55*2+72,45)"PRUVLAKY HB-PREFA"

konstrukce na 459 650,20

záložka "02-kalkulace pol. 174"

77,62

25,43

272872,226336,2843,06m3
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojem , kanál z betonu železového bez vr ztuže a
bednění se zu šen, mi nároky na prost edí t . c35/45,tl' p es 300 mm

380326143.2KL74b

79dílcrj do 100 mtzP esun hmot998014011175

44.60

64,37

Úas olzozo-t,Ezy.

Úas o zozo-t,zsy.
ÚRsoL/2o2o-7,33%
záložka ''03-kalkulace pol' 178''

ÚRsoL/2o2o-1,33./.
7 033,90

r76

2,53 1 * (0,4 5* 0,45* 9 * 7,93+o,4s* o,45, 5* 3,73 )'SLOU PY H B'

2,531*(0,45*0,6*(23,ss+2s,s5+77,55)+O,45*0,6*(77,5s'2+12,4s))"PRUvLAKY HB"

14*73,85

44730,OO

ro 720,Ls
87 24837
34 775,OO

4ro,47
98,37

6234,88
33,05

LO8,97

108,97

14,o0

1 033,90

t
t
ks

ks

P íplatek k p esunu hmot pro budovyjednopodlažní z betonov, ch dílcrj za p esun do 5000 m

P íplatek k p esunu hmot pro budovyjednopodlažní z betonovr ch dílcrj za p esun ZKD 5000 m

Dodávka ocelov ch desek pro kotvení prefy
Montáž atYpickl ch zámečnick 'ch konstrukcí hmotnosti do 100 ks

998014094
99801409s

R.25

767995115
M
K

t77
178
779

ce!kem vtÉruĚpnÁcr -998L607,57
celkem 952t408,17

Rozdíl Bod 1 -607
Rozdfl Bod 2 L46



P íloha dodatku č.3 Smlouvy o dílo ocenění změny - p íloha LzLč. L/L

Kalkulace ložek 1 174b odvozením
Ty1K d Popis

Zrněna beton Fc 55/60 naC?S|4S na obiektu SO o1 (hlavní budova)
MJ /lnožshl.cena [CZK. Cena celkem [CZK]

Pol ze stavebních
5 901,15
6 760,80

5 901,15
6 760,80

1,00
1,00

m3
m3

Kompletní konstrukce ČoV' nádrží ze ŽB se zvrišen,ími nárokv na prost edí t . c30137 tl nad 300 mm
Kompletní konstrukce Čov, nádrží z ŽB se zrníšen'ími nároky na prost edít . Fc 55/50 tl nad 300 mm

380326133
380326143.r"

K

K

39

40
SoD (položka 39 so 0].)

SoD (položka 40 so 01)

661,00m3se zrn šen'ími nároky na prost edít . c35/45 tl nad 300 mmKompletní konstrukce nádrží z3803261,43.2K174a,774b
odvozená ožka dle ze stavebních racr

dle CN dodavatele betonu _ cEMEX Czech Republic, s.r.o' (pouze materiál - beton)

dle SoD (agregovaná položka)

beton C30/37 m3

beton C35/45 m3
beton C40l50 m3

beton C30/37 m3

beton C35/45 m3

beton 55/60 m3

poměr
jednotkov, ch cen

I,L257
1,,2011

7,O737

1,,1,457

odvozená položka

C35/45 vs. C30137

C4O/5O vs. C30/37

C35/45 vs. C30/37
FC 55/60 vs. C30/37

r790,o0
2 015,00
2 1s0,00

5 901,15
6336,28
6 760,80



1 človělď4 hodiny

2x dopEva na stavbu (Chrudim-Hrcbice 25 km)
vÝpal otvoru, opÉcování

P íloha dodatku č.3 smlouvy o dno

Kd
ad 1)

ad 2)

Ml Množsbrí Jednotkováena Celkovácena

2

75m,4

ocenění změnY _ p íloha 7ZLč.7l7

ÚRs o 2o2o-7,33"Á

(so 01)

ÚRs orl2o2o-7,33%

Kalkulace položky 178 pomocí kalkulačního vzorce rozboru ceny
1 P ím mate.iál

2 Mzdv

3 Odvody(35%mezd)
4 Strcie
5 ostatnÍ p ímé náklady
6 P ímé zpEcwacínákladY{2+3+4+5)

P ímé náklady (1+6)

7 Režiev rcbní|49%z6)
8 ReŽiesprivní(27%z6)

Nep ímé náklady (7+s}

Náklady celkem (t+6+7+8l

9 Zisk(3%26+1+Al

Jednďkwá cena celkem (1+6+7+8+9)

2096,06

751O,a2

549,79

62,50
100,00

2A3,tt
4379,17
71!8,72
676,44

1735,!6
611433
120,55

6 234Á8

753,98

t 247,03

61.05025308

25 554,15

2A A74,77

2 035.01

o_o2939

o,04436

t

t

%ztEtné, spot ební materiál

plsh ocelovÝ hladhi iakost s235JR tl.20 mm bbule
V,htuž kompletních konstrukcí ČoV' nádží nebo
vodoiem z bďoná ské oceli 10 216

7367724a

380361001
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