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VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.

VODOVODY A KANALTZACE PARDUBICE, a.s.
tctj 6Ů lí't!Íj:J i, OFl KS V l-lK fiJdil B vloŽka gg-ct' otČ CZ60 l0861] 1

DoDATEK č. 2

SMLoUVY o DíLo

číslo: oo3/2o2l
(Výměna vodovodního potrubí v ul. Na Hrádku a Sukova třída)

uzavřená podle s 2586 a násl. zákona č' 89/20t2 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský
zákoník )

L/ Obiedn atel

l. SMLUVNíSTRANY

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2oI4, PsČ 53o 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: lng. Martin Charvát-předseda představenstva
tČo: 60108631
DlČ: cz6o1o8631
bankovníspojení: ČsoB,a.s.
č. účtu: 176993L3/o3oo
telefon: 466798 4LL
fax: 466304643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem objednatele jednat:
lng' Fialková Gabriela - technický náměstek, Mgr. Tomáš Prorok - vedoucítechnicko-investičního oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat:
TDs - bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku

2/Zhotovitel:
sídlo/místo podnikání
společnost je zapsána
zastoupena:
tČo:
DlČ:

bankovní spojení:
číslo účtu:
telefon:
fax:

e-mail: info @ buildingexpert.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem zhotovitele jednat a podepisovat:

lng' Lubor Beneš
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
podepisovat:

lng. Milan Mikyska

Building Expert s.r.o.
: V zářezu 9o2/4,158 00 Praha 5 - Jinonice

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 222279
lng. Lubor Beneš, jednatel
0268s183
c20268s183
FIO banka a.s.

2400s91s66 /2010
602 270 8s9

Vodovody a kanalizace Pardubice. a's. I Zelené předměstí' T9Rlého 2014, Parclubice 53002 l ''^l,rnl'vakpce .cz , +420 466 7g8 414
Bankovní spojení Čsos. a s 17699313/0300



VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, A'S.
lCO6Úl0Bíj3l.oRKSVllKoddilB,vloŽkal|9$.DlČCZ6Úl08tj:jl

ll. pŘeouĚr sMtoUVY

1/ Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas provést na svůj náklad a na své

nebezpečís odbornou péčí dílo specifikované touto smlouvou na straně jedné a závazek objednatele

provedené dílo bez vad či nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za

podmínek stanovených touto smlouvou. (dáIe také jako ,,dílo" nebo ,,stavba"). Zhotovitel se dále

zavazuje převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu za podmínek dále uvedených v této

smlouvě, není_li objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci'

2/ Dílemse pro účely této smlouvy rozumívýměna stávajícího vodovodního potrubív ul. Na Hrádku

a Sukova třída, a to v rozsahu prací a dodávek specifikovaných v projektové dokumenta ci z o8l2o20

zpracované společností MULTIAQUA s.r.o. Předmětnou projektovou dokumentaci obdržel

zhotovitel před podpisem této smlouvy, což svým níže uvedeným podpisem potvrzuje. Dílem se

rozumí rovněž provedení veškeré kompletní přípravy pro provedení díla a zajištění veškerých

potřebných dokladů a dokumentace k prokázánířádné funkce díla.

3lPo zimním období bylo rozhodnuto o ponechání provizorní komunikace na dobu nutnou pro

realizaci výstavby plánovaných investičních záměrů s tím, že bude upraven pruh komunikace mezi

rýhou výkopu vodovodu a stávajícíobrubou dle změnového listu č.2, který je přílohou.

lV. CENA DíLA

1/ Na základě změn předmětu díla dle článku č' lll3 tohoto dodatku se celková cena díla zvyšuje o

L84 657 ,8g Kč bez DPH. Cena dle Bodu L článku lV se nově upravuje na:

Cena dle SoD + dodatek č.1

Změna dodatek č.2

méněpráce
vícepráce

Lo Lz3' 279,7o,- Kč bez DPH

-579'284,96,- Kč bez DPH

+184. 657 ,89,- Kč bez DPH

Cena celkem bez DPH 9 728 652'60l Kč bez DPH

(slovydevětmilionůsedmsetdvacetosmtisícšestsetpadesátdva korun českých/60 hal.)

x' sPotEčNÁnzÁvĚnečruÁusraruovrruí

1/ ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo oo3l2o21' nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna'

Tento dodatek byl Vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinností

dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamenísouhlasu s jejím obsahem. obě strany prohlašují, že

došlo k dohodě v celém rozsahu.

Vodovody a kana|izace Pardubice' a's. I Zelené předměstí. T3Rlého 2014, Pardubice 53002 l 'anloll.vakpce.cz ' +42o 466 798 414

Bankovní spojení Čsoa, a.s. 176993'l3/0300



2/ Přílohy dodatku č.2 smlouvy o dílo:

Příloha č' 1 : Změnový list č.2 včetně změnového položkového rozpočtu

V Pardubicíc n ane .á*'f-,,Kp.*./-, Ve Starých Jesenčanech dne

VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.
lijt) tjO tt]Btj:r l' oR Ks V řlK oclr]íl B vloŽka t}gri' ntČ czti0 l086] l

qz-. o"{.29Lz

Za objednatele
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lng' Martin Charvát
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Za zhotovitele:

lng. Lubor Beneš
jednatel
Building Expert s.r.o.

i? uiírJ in g Expert s.n.o
z-itirir-u90i2I4, 'i5B 00 praha l

tss 1rt3, [i
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Název stavby: Pardubice, Sukovo nábřeží, Na Hrádku _ vodovod

eÍfiěnqvÍ llst k dodatku ř.l
část stavby dotčená změnou: komunikace

Projekční zpracování změny: Ne-změna se týká úpravy povrchu komunikace

Popis změny - vícepráce

Na Hrádku - Po schůzce se zástupci města byl vznesen požadavek na úpravu pruhu mezi
provizorní betonovou komunikací a stávajícíobrubou. Pruh skládající se přídlažby, z části
z původního živičného povrchu a z části z betonového provizorního povrchu bude v pruhu o
šíři cca 0,75 m v délce L40 m nahrazen novým zivičným povrchem.
Současně budou upravena některá místa provizorníbetonové komunikace navazujícína
zvlněnou stávající živičnou komunikaci.
Cena dle SoD ze dne 29.3.2021 8 569 905,72- Kč bez DPH
Dodatek č. ]. ze dne L4.L2.2j2L +1 553 373,95- Kč bez DPH
Změna dodatek č. 2
Vícepráce +t84 657,89- Kč bez DPH
Méněpráce -579 284,96- Kč bez DPH

Konečná cena stavby 9 728 652,60- Kč bez DPH

ohodnocení změny -394 627,o7 Kč bez DPH

ohodnocení změny (slovyl: třistadevadesátčtyřitisícšestsetdvacetsedm ko ru n

českých osmdesátdevět haléřů

Vliv změny na termín dokončení: ne

Přílohy změnového Íistu :

Položkový rozpočet

Za investora: Vodovody a kanalizace
Pardubice,a.s.

zamítnuto - doporučeno

Podpis

Datum:

Za projektanta

..nhíuao _ doporučeno

Podpis

Datum

Za zhotovitele:

za - doporučeno

Pod pts: I !r.::ligt

$0:'714. '1a.;{i i_]u l_rťir
i 83, i-r líJ :ili:rt:a.il

Datum
l: ii:rit,r .ie s i'i ij;,r i1

1

Za TDI

zamítnuto - doporučeno

Podpis

Datum





REKAPITULAcE crcnĚní soUPlsU pnncí
Stavba:

Obiekt:

Místo:

Zadavatel'.
Zhotovitel:

KÓd dllu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HsV - Práce a dodávky HSV

#ODKÁZI

varí _ oprava komunikace _ živice

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

Cena celkem [CZK]

184 657,89

169 657,89

1 - Zemní práce 36 445,71

5 - Komunikace pozemní 73 906,25

9 - ostatní konstrukce a práe'e, bourání 34 140,30

997 - Přesun sutě 24 923,52

998 - Přesun hmot 242,11

VRN - Vedlejší rozpoětové náklady 15 000,00

VRN3 - Zalizeni staveniště 15 000,00

Strana 1 z 3



Stavba:

Obiekt:

souPts PRAGÍ

#ODKPZI

varí - oprava komunikace - živice

Místo:

Zadavatel'.
Zhotovitel:

Datum:

Projektant.
Zpracovatel.

PČ Typ KÓd Popis MJ MnoŽství J.cena ÍCZKI Cena celkem JCZKI

Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

í84 657'89

169 657,89

36 71o1 Zemní race

25o/o

7 5o/o

938

'l K 113154123
Frézování Živičného kýu tl 50 mm pruh Š přes 0,5 do'l
m pl do 500 m2 bez překáŽek v trase

m2 35,938 109,00 3 917,24

2 K 113155123
Frézování betonového kýu tl 50 mm pruh š přes 0'5
do 1 m pl do 500 m2 bez překáŽek v trase

m2 '107,813 190,00 20 484,47

75 107 813

3 K 113201112 Vytrhání obrub silničních m 20,000 '136,00 2720,00
000

4 K '113202111 Výrhání krajníků m 140,000 66,60 9 324,00
140 í 40'000

20

D5 Komunikace 73 906,25

5 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v mnoŽstvÍ
0.50 ko/m2

m2 143,750 32,00 4 600,00

75 750

6 K 577144111
Asfaltový beton Vrstva obrusná Aco 11 (ABs) tř. l tl 50
mmšdo3m m2 143,750 347,00 49 881,25

76

35

7 K 577154111R
Asfaltový beton vrstva obrusná Aco 11 (ABs) tř. l tl 80
mmšdo3m m2 35,000 555,00 19 425,00

750

35,000

D9 ostatní konstrukce a bourání

I K 979024443 očiŠtění vybouraných obrubniků a krajníků silničních m 20,000 41,30 826,00

341 30

2020

o K 916241113
osazení obrubníku kamenného leŽatého s boČnÍ
ooěrou do loŽe z betonu orostého

m 20,000 308,00 6 160,00

2020

179 179,000

't0 K 919112223
Rezání spár pro vývoření komůrky š 't5 mm hl 30 mm
pro těsnící zálivku v Živičném kMu m 179,000 77,70 13 908,30

't1 K 919122122 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky Š 15 mm hl
30 mm

m 179,000 74,00 '13 246,00

179 179,000

D

12 K 99722155'.1 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 46.633 47,40 2210,40

997 Přesun sutě

4,133
13,8
28,7
Součet

4,133
í 3'8
28,7
Součet

í 3'8
28,7
součet

24 52

4

4,133
't3,800

28,700

4,133
13,800
28,700

13 K 997221559
PřÍplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze

materiálů
t 419,697 11,30 4742,58

14 K 997221611
pro vodorovnouna opravní

t 46,633 187,00 8720,37

15 K 997221861
Poplatek za uloŽení stavebního odpadu na recyklačnÍ
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kÓdem 17
0í 01

42,500 170,00 7 225,00
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4,133

Přesun hmot

pČ Týp KÓd Popis MJ MnoŽstvl J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 997221875
IPoplatek za uloŽení stavebního odpadu na recyklační
Iskládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu

Izatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 0302
t 4,1 33 490,00 2 025,17

4,133

17 K 998225111
Přesun hmot pro pozemnÍ komunikace s krýem z
kamene, monolitickým betonov'ým nebo Živičným

t 3,410 71,00 242,11

D 998

D VRN

D VRN3

11

15 000,00Ved lejší rozpočtové náklady

Zařizení staveniště
18 K I034303000 DopravnÍ značení na staveništi soubor 't,000 15 000,00 15 000,00

15
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Vyčíslení méněprací

Stavba : Pardubice, Sukovo nábřeŽi, Na Hrádku - vodovod

Zhotovitel : Building Expert s.r.o.
Vzářezu90214

15800 Praha 5

Objednatel : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s
Teplého 2014

530 02 Pardubice

lČo : 02685183
DlČ: CZO2685183

lČo : 60108631
DlČ : CZ6010863'1

V rozpočtu Vyčerpáno zbÝvá
Základ pro DPH

Základ pro DPH

15 o/o

21 o/o

10 123 279,67 I 543 994,71 579 284,96

Cena celkem za stavbu bez DPH 10 123 279,67 I 543 994,71 579 284,96

NíŽe podepsaní prohlašují, Že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiloŽených
soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.
Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu
ke dni 28'2.2022 ato bezzávad a za ceny uvedené v tomto protokole.

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUllDpower, @ RTS, a.s





išťovacÍ protokol č. 0

Pardubice, Sukovo nábřeŽ

so 01

R 00'1

Za období: 0 0

0

Vodovod sukovo ná..

Rozpočet:

V rozpočtu od počátku Za období
Poř'č. ČÍslo

Název
Cena / MJMJ Cena

MnoŽství
Cena

MnoŽství

Cena

MnoŽství
5 Komunikace pozemní 216 558.96 4s 000,00 í63 937'0í

46 565155111 m2 490,00
Asfaltový beton vrstva podkladníAcP 16 (obalované kamenivo středněz

19 3í 5'80

39,42000

0,00

0,00000

't6 674,70

34,03000
47 567122112R00 m2 360,00

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozpro

70 542,00

í 95'95000
0,00

0,00000

68 601,60

1 90,56000
48 573111112R00 m2 35,00

Postřik infiltrační Pl z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v mnoŽsl

1 379,70

39,42000

0,00

0,00000

I 191 ,05

34,03000
49 5732'11109 m2 28,00

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v mnoj

1 487,',t4

53,1 1 200

0,00

0,00000

1 281,34

45,76214
50 577134111 m2 360,00

Asfaltouý beton vrstva obrusná Aco 11 (ABs) s rozprostřením a se zhu

19120,32

53,1 1200

0,00

0,00000

16 474,32

45.76200
9 ostatní konstrukce a práce, bourání 42 735.95 22974,45 {7 066,50

142 919112233 m i40,00
Řezání dilatačních spár v Živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící z

10 060,40

71,86000

0,00

0,00000

I688,40
62,06000

Cena

MnoŽství

7 621
2 641 ,10

5 39000

1940/0
5,39000

't88,65

5,39000

205,80

7

143 919122',t32 m 135,00

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo
9 701,10

7í '86000

0,00

0,00000

I 378,10

62,06000

2 646,00

7

2

1 372,00

9,80000

1 323,00

9,80000





protokol č. 0

Pardubice, Sukovo nábřež

so 02

R 001

Za obdobÍ: 0 0

0
Vodovod ul. Na Hr

V rozpočtu od počátku za období
Poř.č. Číslo

Název
Cena / MJMJ Cena

Množství
Cena

MnoŽství
Cena

MnoŽství
5 Komunikace pozemní 564 0í8'00 0,00 56 650,00

33 565155í 1'l m2 49o,oo
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo středněz

120 736,00

246,40000
0,00

0,00000

0,00

0,00000
34

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačníchspar, s rozprc

567122112R00 m2 360,00 89 496,00

248,60000
0,00

0,00000

0,00

0,00000
35

Postřik infiltrační Pl z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množsl

5731111't2R00 m2 35,00 8 624,00

246,40000
0,00

0,00000

0,00

0,00000
36 573211109 m2 28,00

Postřik spojovací PS bez pgsypu kamenivem z asfaltu silničního, v mnoj

21 952,00

784.00000

0,00

0,00000

0,00

0,00000
37 577134111 m2 340,00

Asfaltový beton vrstva obrusná Aco 1í (ABs) s rozprostřením a se zhu

266 s60,00

784,00000
0,00

0,00000

0,00

0,00000
9 ostatnÍ konstrukce a práce' bouráni 86 449.00 209,00 24 640,00

127

Řezání dilatačních spár v Živičnémkrytu vytvoření komůrky pro těsnícÍ z

919112233 m 140.00 31 360,00

224,00000
0,00

0.00000

0,00

0,00000

Cena

MnoŽstvÍ

919122132 m 135,00
Utěsnění dÍlatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo

30 240,00

224,00000
0,00

0,00000

507
í20 736'00

89 496,00

248,60000

8 624,00

246,40000

2't 952,00

784 00000

266 560,00

6í
31 360,00

224,00000

30 240,00

224,00000



VODOVODY A GNALIZACE
PARDUBICE.


