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SMLoUVA o oíLo
čísIo: MK/1506/202l

uzavřená podle 5 2586 a násl. zákona č' 89/2oL2 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský
zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s s 1751 občanského zákoníku obchodní
podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dále také jen oP), které jsou přílohou č. 1

smlouvy o dílo

l. sMtUVNí STRANY

f/ Obiednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, Psč 53o 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: lng. Martin Charvát - předseda představenstva
tČo: 60108631
DlČ: cz6o1o8631
bankovníspojení: čsoB, a.s.
č' účtu: 17699313/0300
telefon: 466798 4Lt
fax: 466304643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem objednatele jednat:
lng. Fialková Gabriela - technická náměstkyně, Mgr. Tomáš Prorok - vedoucítechnicko-investičního
oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a

podepisovat:
TDS - bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku

2/ Zhotovitel: ENVI-PUR, s.r.o.
sídlo/místo podnikání: Na Vlčovce L3/4, L6o 00 Praha 6 - Dejvice
společnost je zapsána Městský soud v Praze, oddíl C, vložka L67596
zastoupena: Milanem Drdou, jednatelem
lČo: 25L66o77
DlČ: cz25t66o77
bankovníspojení: Komerčníbanka,a.s.
číslo účtu: 9986490237/0100
telefon: 38L 2O3 2L1.

fax: není
e-mail: info@envi-pur.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Milan Drda, jednatel
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a

podepisovat:
lng' Miloš Kočárník, manažer pro klíčové projekty
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Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. číslo: MK/].5o6l20zl
ze dne t4.7.2027 (dále jen ,,Smlouva"):

r. článek ll - PŘEDMĚT sMLoUVY odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto

,,Předmět díla se upravuje tak, že se rozšiřuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnovém
soupisu prací, kteý tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 3 Smlouvy."

z. Článek lV - CENA DíLA A PLATEBNí PoDMíNKY odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto

,,Cena díla se na základě změnového listu č. 3, ktený tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 3 Smlouvy, se
zvyšuje o 94 911 Kč bez DPH.

-Vícepráce dle Položkového rozpočtu kabeláže do ZL č.3 z listopadu 2022 - 94 911 Kč

Výsledná bilance = + 94 911 Kč bez DPH

Celková cena díla dle SoD a po dodatku č.1 činí: L7 54t 189,78 Kč bez DPH

Celková cena díla po započtení VCP/MP v dodatku č.2 činí: t69L2 954,45 Kč
bez DPH."
Celková cena díla po započtení VCP/MP v dodatku č.3 činí: L7 oo7 865,45 Kč
bez DPH."

g. Článek X - sPoLEČNÁ n zÁvĚnrČruÁ usrnruovENíse doplňujítakto:

a' ostatní body a odstavce předmětné Smlouvy zůstávajítímto Dodatkem č. 3 nedotčeny.
b. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž každá strana obdrží dva exempláře
c. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu posledníz obou předmětných smluvních stran.
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9/ Přílohy Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - ZL č.3

Příloha č.2 _ Položkov'ý rozpočet kabeláže _ příloha k zL č.3

V Pardubicích dne 4b.41".Tna V Praze dr"..1)í|:?.w:

Za objednatele:

lng. Martin Charvát
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s

Za zhotovitele

Milan
Jednatel
ENVI.P s.r.o.

EF{\íl-pUHB, s"ť.o.
tÚa Vlčové lv4, Í{it] {ío Prahe 6provour)vna:

wltsonova iiňIi,íl' ďi sorl"r"" @
lc. 3B1 203 21í, fax: 381 251 739

lc(): l5166077 DlČ: cZ25l66077
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VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.
lc(l 60 l0B63 l, OR l(s V llK t'xtrlll Í], vlclŽka irlitl, IllČ ()26(l l0863l

Název stavby: CoV Chvaletice

Změnový list k dodatku soD č.3

část stavby dotčená změnou: PS 06.1, PS 06.2, PS 07

Projekční zpracování změny:
ANo _ změna délek elektro kabeláže dle
sl<utečnosti

PoPts ZMĚNY: Ps 06.1, Ps 06.2, Ps 07 _ Elektrokabeláže

Vícepráce/Méněprúce

Soupis kabeláže dle skutečnosti:
ČíslovrozpočtuuSoD
E=PS 06.1 Elektroinstalace technologie
S=P S 06' 2 St(lv eb n í elektroin sta la ce

A=PS 07 lnstalace ASŘ
E8 1 Kabel datový slaněný drát 4x2xo5 Cat5e

E9, A10 2 Kabel datový slaněný drát 4X2x0,5 cat6
A11 3 Kabel sdělovacíCu, do země 1x4xQ6

E10, A2, A12 4 Kabel sdělovacíCu, do země 3x4xo6
A3 5 KabelsdělovacíCu,dozemě5x4xQ6
E11, A13 6 Kabel sdělovacípevný 3x2xQ5

Etz, AL4 7 Kabel sdělovacípevný 5x2xo5
E13 8 Kabel silový Cu, stíněný 4x2,5

EL4 9 KabelsilovýCu,stíněný4x4
E16, s8 10 Kabel silový pevný Cu 4x1,5

s9 11 Kabel silový pevný Cu 4x2,5

EI7 12 Kabel silový pevný Cu 4x4

E18, s10 13 Kabel silový pevný Cu 5x1,5

E19 14 Kabel silový pevný Cu 5x10

E20 15 Kabel silový pevný Cu 5x16

EzI 16 Kabel silový pevný Cu 5x2,5

E22 17 Kabel silový pevný Cu 5x4

sll 18 Kabel silový pevný Cu 5x6

s12 19 Kabel silový pevný Cu 7x1,5

E23,513,A15 20 KabelsilovýpevnýCuJ-3x1,5
Ez4,st4 21'KabelsilovýpevnýCuJ-3x2,5
E25 22;KabelsilovýpevnýCuo-2x4
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-Změna č.1 -Vícepráce dle Položkový
rozpočet kabe!áže - 94 911 Kč

Výsledná bilance = * 94 911 Kč bez DPH

ohodnocení změny

ohodnocení změny (slovy):
Plus devadesátčtyřitisícdevětsetjedenáct

korun

Vliv změny na termín dokončení: ne
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VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE,
lC() 60 l0863 l; ()R KS V llK orlrjil B, vltrŽ}ia 99t}, l-)|Č cZ60

Přílohy změnového listu:
-Položkový rozpočet kabeláže

s

Za investora: Vodovody a kanalizace Pardubice,a,s,

Za investora: Vodovody a kanalizace Pardubice,a.s.

Datum:

z^cI
PAR

PARDUIJICE

DY A KANALI
DUBICE, a.s.

201 4, 530 02
oo to ao 3t DtČcz601orj63 !

OR KS HK, odrfl B, vlotka 999

{alJ+ítřtt+to - doporučeno

Podpis:

VODOVO

zamítnuto - doporučeno
Podpis:

+e+nít{r'{€- dopo ruče no

ffiFd\ďfi-PL$ffi, s^BL&*
Na Vlč'!i]9 1 :y4 ' 

'l 6f Gt} Prshz 6
PtlttlozÓvna:

Wi!*ottova "$Ž$' :isŽ {tt sobě$lat/
TL.. iitt1 :{o3 Ž11, íi;x: l.}$'i 2l]1 73!}
iČal' i;|i i i.llii / ;' niť:' t:;.'!!: 1 ť\,.l(íl7

Za zhotovitele:

Podpis:

Datum:

@

Za projektanta:

zamítft't€ - doporučeno

Podpis:
s.r.0,!

Datum

zarnít{+'*to - doporučeno

Za TDI

Datum:

Podpis:

TcplCho
tČo oo

a
PARDU B

otČ

VODOVODY A

2O14, S3O l]UljlCí:l0 86 3.t 1 0863 IOR KS HK. oddí B, vložka 999

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. I Zelené předměstl, T.eplého 2014' Pardubice 53002 | www.vakpce.cz , +42o 466 798 4í4' 
BankovnÍ spojenl ČsoB, a.s. 17699313/0300



P íloha č.2 - Položkov' soupis kabeláže _ p íloha k ZL č.3.xlsx
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A=PS C7 instlioce ASR

Kabel datov slaněn drát 4x2x0,5 catse
Kabel datoW slaněnli drát 4x2x0'5 Cat6
Kabel sdělovací Cu, do země 1x4x0,6

Kabel sdělovací Cu, do země 3x4x0,6
Kabel sdělovací Cu' do země 5x4x0,6
Kabel sdělovací oevnÝ 3x2x0'5
Kabel sdělovací pevntí 5x2x0,5
Kabel silouí Cu, stíněnÝ 4x2'5
Kabel silov Cu, stíněnr 4x4

Kabel silovri pevnlí Cu 4x1,5

Kabel silovrí pevnrÍ Cu 4x2,5
Kabel silovrí pevntÍ Cu 4x4
Kabel silovrÍ pevn Cu 5x1,5

Kabel silovrí pevn Cu 5x10
Kabel silovrí pevnlÍ Cu 5x16
Kabel silornÍ oevnÝ Cu 5x2'5
Kabel silou oevnlÍCu 5x4
Kabel silouí pevnÝ Cu 5x6
Kabel silov'í pevn'í Cu 7x1,5

Kabel silouí pevnrÍ cu J-3x1'5
Kabel silovÝ oevnÝ Cu J-3x2'5
Kabel silov'í oevnÝ Cu o-2x4

m

m
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Celkem Kč

celkcm Kč vícepráce do dodatku k soD č.3
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