

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti
a autorský dozor

č. smlouvy zhotovitele 2023 21/1250 260

I.

Smluvní strany

1. Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 999

zastoupena: Ing. Gabriela Fialková, investiční náměstkyně na základě plné moci ze dne
8.8.2023

IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 411
e-mail: info@vakpce.cz

Ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:

Ing. Gabriela Fialková – investiční náměstkyně, Mgr. Tomáš Prorok – vedoucí technicko-
investičního oddělení

(dále také jen „objednatel“ nebo „příkazce“)

a

2. EKOEKO s.r.o.

sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích
oddíl C, vložka 8379

zastoupena: Ing. Josef Smažík, jednatel

IČO: 25184750
DIČ: CZ25184750
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 3229361/0100
telefon: 385 775 111
e-mail: ekoeko@ekoeko.cz

Ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat: Ing. Josef Smažík, jednatel

(dále také jen „zhotovitel“ nebo „příkazník“)

II.
Předmět dodatku

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo stanoví rozdělení celkové ceny za projekční práce dle článku VII. odstavec 2 smlouvy na dvě dílčí části, odpovídající samostatně zpracovávaným a předávaným částem díla, popsaným v článku III. odstavec 2 smlouvy (dokumentace pro společné povolení, dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby vč. výkazu výměr a položkového rozpočtu).
2. Celková cena díla za projektovou dokumentaci ve výši 650 000 Kč bez DPH se dohodou smluvních stran rozdělí na dvě dílčí části v poměru 60 % a 40 % z výše uvedené částky, ceny jednotlivých dokumentací tak budou následující:
 - dokumentace pro společné povolení **cena díla 390 000 Kč bez DPH**
 - dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby vč. výkazu výměr a položkového rozpočtu **cena díla 260 000 Kč bez DPH**
3. Smluvně stanovená doba plnění dílčích částí díla se tímto dodatkem č. 1 nemění.

III.
Společná a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s jeho obsahem dojde druhé smluvní straně.
3. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy o dílo před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Pardubicích dne:

11. 12. 2023

V Českých Budějovicích dne: 12. 12. 2023



za objednatele

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
40



za zhotovitele

KOEKO s.r.o.
F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
IČO: 25184750 DIČ: CZ25184750
Tel.: 385 775 111