OBCHODNI PODMINKY

spolecnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

zedne 1. 10. 2016
Pfiloha ¢. 1

SMLOUVY O DIiLO

. UVODNI USTANOVENI

1/ Tyto obchodni podminky (dale také jen ,Podminky" nebo ,OP") ve smyslu ustanoveni § 1751 a
nasl. obcanského zakoniku upravuji vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem zalozeny Smiouvou o
dilo (dale také jen ,SOD" nebo ,Smlouva"). Obchodni podminky jsou nedilnou soucasti SOD.

2/ Tyto Podminky se pouziji vzdy, pokud Smlouva neobsahuje jinou Upravu. Zmény téchto
Podminek mohou byt u¢inény jen pisemné.

3/ V obchodnich podminkach jsou pouzity zkratky, pro lepsi srozumitelnost textu je v tomto odstavci
uveden jejich prehled a plny vyznam zkracenych slov. Technicky dozor stavebnika (dale jen , TDS"),
autorsky dozor projektanta (dale jen ,AD"), koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti (dale jen ,KO-BOZP")

. LHUTY PLNENI

1/ Za fadné spinéni SOD se povazuje okamzik oboustranného podpisu zapisu o predani a prevzeti
dila, a zaroven zapisu o odstranéni drobnych vad a nedodélkd, véetné predani vSech pozadovanych
dokladd, atestl, jinych rozhodnuti potfebnych pro uzivani dila azaroveri podpis protokold o
odstranéni vsech vad zjisténych v pribéhu zaru¢ni doby.

2/ Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo dle zavazného harmonogramu postupu praci (dale jen
~harmonogram"). Harmonogram je nedilnou soucasti SOD jako jeji pfiloha ¢. 2. V harmonogramu
jsou vyznaceny pro zhotovitele zavazné dilci terminy plnéni, tzv. milniky resp. uzlové body (dale jen
«uzlové body"). Zména harmonogramu je mozna pouze na zakladé pisemného dodatku k SOD.
Uzlovy bod se povazuje za splnény, pokud zhotovitel v souladu se zavaznymi podklady stavby a
pokyny objednatele a TDS fadné dokondil vdechny prace a dodavky a predlozil veskeré dokumenty
vztahujici se kpfislusnému uzlovému bodu. O dokondeni kazdého uzlového bodu vyhotovi
zhotovitel zapis, ktery podepisuje zhotovitel, objednatel a TDS.

3/ Zhotovitel potvrzuje, ze veskeré sjednané |hity jsou pfimérené a dostatecné pro fadné spinéni
povinnosti vyplyvajicich ze SOD. V pfipadé, ze SOD nestanovi zhotoviteli pro splnéni néjaké
povinnosti |hitu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytecného odkladu v zavislosti na tom, ke
kterému pinéni podle SOD se pfislusna povinnost vztahuje.



4/ Zhotovitel nebude pfi provadéni dila zodpovédny za prodleni s provedenim dila zpUsobené
rozhodnutimi organ0 vefejné spravy, pokud je nemohl predvidat nebo nemohl predejit jejich viivdm.
Zhotovitel se zavazuje v pfipadé takového prodleni predlozit objednateli neprodlené pisemnou
zpravu o okolnostech a ddvodech takového prodleni.

5/ Jestlize v pribéhu praci vystanou skryté nebo jiné objektivni prekazky, které nemohl objednatel
ani zhotovitel pfedpokladat, zavazuji se obé strany, ze se bezodkladné dohodnou na feseni, véetné
zohlednéni pfipadnych dopadd do terminu plnéni dila a ucini vse pro odstranéni prekazek.

6/ Jestlize se zhotovitel domniva, ze ma narok na zménu terminu dokonceni dila nebo uzlového
bodu, oznami to pisemné objednateli s popisem skutecnosti odUvodnujicich vznik néaroku.
Oznameni je zhotovitel povinen ucinit bezodkladné poté, co se o takoveé skutecnosti dozvédél nebo
mohl| dozvédét; jestlize zhotovitel svij narok neoznami béhem 14 kalendéfnich dni po tom, co se
dozvédél (nebo mohl dozvédét) o vzniku takové skuteénosti, narok na zménu termin dokonceni dila
zanika.

7/ Béhem jakéhokoliv preruseni provadéni dila nebo jeho ¢asti podle SOD je zhotovitel povinen
vrozsahu stanoveném objednatelem, jinak vnezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpeénost
pozastaveného dila proti zniceni, ztraté nebo poskozeni, jakoz iskladovani véci opatfenych
k provadéni dila. Je rovnéz povinen provést opatfeni k zamezeni nebo minimalizaci skody, ktera by
pozastavenim provadéni dila mohla vzniknout (konzervace dila, opatfeni pfed propadnutim Ihit
poskytnutych organy vefejné spravy apod.), pfiemz o zamyslenych opatfenich je zhotovitel
povinen objednatele predem informovat. V pfipadé, ze k prerudeni provadéni dila nebo jeho &asti
dojde zdlvodl vylucné na strané objednatele, jdou nezbytné nutné naklady spojené s cinnosti
zhotovitele podle tohoto odstavce k tizi objednatele.

8/ Objednatel neni povinen dilo prevzit pred uplynutim Ihdty pro jeho dokonéeni.

. CENADILA, PLATEBNi PODMINKY

1/ V cené za provedeni dila jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele, které pfi pinéni svého zavazku
dle SOD nebo v souvislosti stim vynaloZi, a to nejen naklady, které jsou uvedeny v podkladech
predanych objednatelem nebo z nich vyplyvaji. Jedna se zejména o naklady na pofizeni viech véci
potfebnych provedeni dila, dopravu na misto plnéni, v¢. vykladky, skladovani, manipulacni a
zdvihaci techniky a pfesuni hmot, zafizeni stavenisté a jeho zabezpeceni, hygienické zazemi pro
pracovniky a dodavatele, Uklid prObézny a konecny Uklid stavenisté v¢. zhotovené stavby, veskerou
dokumentaci pro provedeni dila (dilenskou, vyrobni, technologické a pracovni postupy apod.),
dokumentaci skute¢ného provedeni, geodetické prace, provedeni pfedepsanych ¢i sjednanych
zkousek, revizi, pfedani atestl, osvédceni, prohlaseni o shodé, reviznich protokold a viech dalSich
dokument0 nutnych k fadnému zhotoveni a pfedani dila. Dale se jedna zejména o naklady na cla,
rezie, mzdy, socialni pojisténi, pojisténi dle smlouvy, poplatky, zabory, dopravni znaceni, zajisténi
bezpednosti prace a protipozarnich opatreni apod. a dalsi ndklady spojené s plnénim podminek dle
rozhodnuti pfisludnych spravnich organl nebo dle obecné zavaznych platnych predpisd.

2/ Danovy doklad musi splfhovat viechny nalezitosti danového dokladu pozadované platnou pravni
Upravou. V ptipadé, Zze darnovy doklad nebude obsahovat zakonné pozadavky ¢i Udaje nebudou
spravné, je objednatel opravnén danovy doklad vratit ve Ihité do data jeho splatnosti zhotoviteli.
Zhotovitel je povinen takovy darovy doklad uvést do souladu s platnou pravni Upravou - lhita
splatnosti vtakovém pripadé pocind bézet ode dne doruceni opraveného ¢i nové vystaveného
dokladu objednateli.



3/ Pokud zhotovitel v prdbéhu plnéni smlouvy porusi opakované sjednané &i stanovené podminky
provadéni dila, zejména bude-li opétovné v prodleni se splnénim termind jednotlivych zavaznych
milnikd dle ¢asového harmonogramu, je objednatel jiz pfi v porfadi druhém poruseni smlouvy
opravnén pozastavit platby mési¢nich dafovych dokladd na dobu, nez je toto poruseni smlouvy
zhotovitelem odstranéno, nejdéle vsak do doby Fddného spInéni celého zavazku zaloZeného
smlouvou. K tomuto postupu je objednatel opravnén, aniz by muselo dojit k dohodé smluvnich stran
o zmé&né SOD a aniz by se timto postupem dostaval do prodleni s platbami. Zhotovitel v takovém
pfipadé nema narok na ndhradu skody ani jinych vydajo souvisejicich s pozastavenim mésicnich
plateb Objednatelem.

IV. OBECNA PRAVIDLA PRO PLNENIi SOD

1/ P¥i plnéni SOD je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zasadami projektového fizeni tak,
aby bylo dosazeno maximalni hospodarnosti pfi nasledném provozu dila.

2/ Pti plnéni SOD je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele, véetné pokynd technického,
pfip. autorského dozoru objednatele a koordinatora BOZP (dale také jako ,TDS" ,AD", ,KO-BOZP"),
vydanymi v souladu s dokumentaci tykajici se provadéji dila, tj. pokyny, které nepfedstavuji zménu
SOD. V pfipadé sporu smluvnich stran, zda je urdity pokyn objednatele vsouladu se zavaznou
dokumentaci stavby, je rozhodujici stanovisko znalce. Pokud ze stanoviska znalce vyplyne, Ze pokyn
objednatele neni v souladu s pfedanou dokumentaci, uzaviou smluvni strany dodatek k SOD.

3/ Zhotovitel je povinen objednatele bez zbyte¢ného odkladu pisemné upozornit na nevhodnost
jeho pokyni a ddvody nevhodnosti specifikovat. K upozornéni zhotovitele je objednatel povinen se
vyjadfit do 5 pracovnich dnd, nebude-li dohodnuta jina Ihita. Pokud bude objednatel na spinéni
pokynu pfes upozornéni na jeho nevhodnost trvat, je zhotovitel povinen pokyn objednatele splnit.

4] Je-li v pribéhu provadéni dila ohrozena bezpecnost provadéni stavby, zivot nebo zdravi osob
nebo hrozi-li jiné vazné $kody, nebo je-li dilo provadéno v rozporu se smlouvoy, je objednatel, TDS (i
KO-BOZP opravnén, respektive povinen, pokud to okolnosti vyZaduji, zhotoviteli pfikazat pferuSeni
praci na nezbytné nutnou dobu a v nezbytném rozsahu.

5/ Zhotovitel zodpovidd za bezpeénost a ochranu zdravi vlastnich pracovnikd a pracovnikd
pfipadnych subdodavatell podilejicich se na zhotoveni dila. Zhotovitel a jeho subdodavatelé budou
prace provadét ve smyslu zdkona ¢. 309/2006 Sbh. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci a jeho provadécich predpisd nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb. o blizich
minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

6/ V ptipadé vzniku pracovniho Urazu, havérie a poZaru na pracovisti jsou dodavatelé
(subdodavatelé) povinni ihned tuto skutecnost oznamit objednateli.

7/ Pierudeni provadéni dila z ddvodd uvedenych vodst. 4 tohoto ¢lanku musi byt zapsano do
stavebniho deniku a nema vliv na béh sjednanych IhOt pinéni ani nezaklada néarok zhotovitele na
Uhradu ndkladd nebo $kody, které mu timto prerusenim vzniknou

8/ Objednatel, TDS, AD, koordinator BOZP maji pravo kontrolovat, jak je dilo zhotovitelem,
pripadné prostfednictvim jeho subdodavatell, provadéno. Za Ucelem kontroly je zhotovitel povinen
umoznit povéfenym pracovnikdm objednatele nebo jimi pisemné povéfenym osobam pfistup na
stavbu a stavenisté 24 hodin denné, atoive dny pracovniho klidu po pfedchozim oznameni. V
pracovni dny od 8:00 do 18:00 je zhotovitel povinen zajistit pfistup na veskera dalsi mista, kde jsou



pInény povinnosti souvisejici stouto smlouvou, véetné provozoven subdodavatell. Tato kontrola
nezbavuje zhotovitele plné odpovédnosti za plnéni povinnosti v souladu se SOD.

9/ Zhotovitel je povinen pinit povinnosti dle SOD tak, aby nevznikla skoda. Zhotovitel je povinen
objednateli neprodlené oznamit, ze vznikla nebo bezprostfedné hrozi vznik Skody, a vas pfijmout
takové opatfeni, aby skodu odvrétil; soucasné je povinen navrhnout objednateli opatfeni smétujici
k zamezeni $kod. V pripadé poruseni této povinnosti odpovida zhotovitel objednateli za Skody, které
mu tim vzniknou.

10/ Zhotovitel odpovidad objednateli i tfetim osobam za veskerou Skodu, ktera jim vznikne
v dUsledku jednéni zhotovitele.

11/ Zhotovitel je povinen dodrzovat mléenlivost o vSech skutecnostech, o nichz se dozvédél
v souvislosti s plnénim SOD.

12/ Zhotovitel je povinen objednatele neprodlené, nejpozdéji vsak do 3 pracovnich dnd od vzniku
nize uvedené skutednosti pisemné informovat o tom, ze:
a) pfestal plnit své splatné penézni zavazky vici subdodavateldm podilejicim se na pinéni SOD,
b) zhotovitel se stal subjektem, na néjz byl podan navrh na zahajeni insolvencniho fizeni,
c) bylo rozhodnuto o tom, ze vstupuje do likvidace,
d) pfestal byt opravnén provozovat nékterou z ¢innosti, ktera je predmétem SOD, anebo
e) je jinak zavaznym zpUsobem omezena nebo ohrozena jeho schopnost pinit povinnosti dle
SOD.

13/ Zhotovitel prohlasuje, ze je vsouladu s pravnimi predpisy opravnén provadét veskeré cinnosti,
které jsou pfedmétem SOD, a Ze je k nim plné odborné zplsobily adostatecné kapacitné,
materialové i technicky vybaveny.

14/ Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDS, AD a KO-BOZP na jejich Gstni
nebo pisemné vyZadani, nejpozdéji vSak do g pracovnich dnd od uplatnéni pozadavku, poZzadovane
informace, vysvétleni a konzultace vztahujici se k plnéni SOD.

15/ Pokud neni ve smlouvé stanoveno jinak, pak normy CSN EN, zejména ¢eské technické normy,
jsou pro zhotovitele zavazné v tom smysluy, Ze stanovuji minimalni pozadavky na realizaci dila.

16/ Pokud nebude dohodnuto ve zvlastnim pisemném protokolu jinak, je pracovni doba zhotovitele
na stavenisti ze strany objednatele omezena pfisluSnymi pravnimi predpisy.

17/ Dalsi povinnosti zhotovitele:

a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodavky materidlu a sluzeb pro objednatele
za optimalnich kvalitativnich podminek,

b) zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovédnost za vlastni fizeni postupu praci, za sledovani
dodrZovani pfedpisl o bezpe¢nosti prace, ochrané zdravi pfi praci a zachovani poradku na
stavenisti,

¢) vedouci realiza¢niho tymu zhotovitele nebo jina zhotovitelem povérend odborna osoba
musi byt jako zastupce zhotovitele po dobu provadéni praci, montazi azkousek dila
pfitomna v misté stavby a musi byt vybavena vSemi pravomocemi jednat jménem
zhotovitele a pfijimat oznameni objednatele,

d) zhotovitel je povinen oznalit pracovni odévy svych zaméstnanci vlastnim logem
a zabezpelit oznaleni pracovnich odévl zaméstnancd subdodavateld logem pfislusného
subdodavatele,

e) zhotovitel pfi provadéni dila vrdmci pfedaného stavenisté zajisti vlastnimi opatfenimi
socialni zafizeni pro pracovniky vlastnii pracovniky subdodavateld,

f) zhotovitel se zavazuje, ze zaplati ve splatnosti opravnéné faktury subdodavateld, které
zhotovitel pro provedeni dila vyuzil,



g) zhotovitel nesmi bez pFedchoziho pisemného souhlasu objednatele nakladat sjeho
majetkem ani povolit takové nakladani s majetkem, ktery mé objednatel ve svém drzeni,
Uschové ¢i pod svou kontrolou,

h) zhotovitel bude fadné nakladat a pecovat o zafizeni a stroje pfevzaté od objednatele po
dobu jejich uzivani,

j) zhotovitel zajistuje dopravu, vykladku a skladovani v misté stavby na své néklady,

k) zhotovitel je povinen umoznit povéfenym zastupcOm objednatele a pFislusnym
vefejnopravnim orgdndm provadét inspekci na stavbé zhlediska bezpeénosti prace,
kvality, dodrZzovani technické dokumentace, harmonogramu praci a udrzovani pofadku na
pfevzatém stavenisti, jestlize béhem inspekce objednatel zjisti, Ze €innosti zhotovitele
provadéné nastavbé nejsou vsouladu se smlouvou, bezpeénostnimi predpisy nebo
zavaznymi podklady stavby, je povinen o svych vyhradach informovat zhotovitele pisemné
zapisem do stavebniho dentku. Zhotovitel je povinen opravnéné pripominky pfijmout a
ihned zjednat napravu v souladu se smlouvou a zavaznymi podklady stavby. Opravnéné
pfipominky objednatele, které se tykaji bezpe¢ného provozu ostatniho zafizeni, nebo
bezpecnosti pracujicich bude zhotovitel odstrariovat okamzité. V pfipadé vaznych zavad je
opravnény zastupce objednatele opravnén okamzité pferudit provadénou ¢&innost
zhotovitele az do jejich odstranéni.

V. SUBDODAVATELE

1/ Zhotovitel je opravnén provadét dilo nebo jeho ¢ast prostfednictvim subdodavateld. Zhotovitel je
povinen informovat objednatele o kazdém subdodavateli v dostate¢ném pedstihu tj. minimalné 14
dni pfed zahajeni praci subdodavatele na stavenisti. Subdodavatelé, se kterymi se uvaZuje pro
realizaci Casti dila, prevy3ujici ¢astku 5oo tis. K¢ bez DPH dle smluvniho rozpoétu musi byt schvaleni
objednatelem. Objednatel ma pravo neschvalit subdodavatele. Tuto skuteénost oznami objednatel
zhotoviteli pisemné spolu s vysvétlenim svého rozhodnuti.

2/ Zhotovitel odpovida za ¢innost subdodavatele, jako by ji provadél sam.

3/ Zhotovitel se zavazuje, Zze prace na dile budou provadét pracovnici, ktefi maji potfebnou
kvalifikaci a odbornou zpUsobilost pro jimi provadény druh praci. Zhotovitel poskytne na pozadani
objednateli doklady o kvalifikaci a zpUsobilosti osob, které vyuziva k pInéni dila pfimo nebo jako své
subdodavatele. Pokud nebude takové osvédceni predlozeno, nebo bude shledano jako
nedostatecné, musi zhotovitel na pozadani objednatele takového pracovnika odvolat a nahradit.

4/ Objednatel je opravnén pozadovat vylouceni jakéhokoliv subdodavatele, ktery neprovadi dilo v
souladu se zadvaznymi podklady stavby (vcetné, nikoli viak pouze termini a harmonogramu).
Zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele s takovym subdodavatelem ukonit spolupraci a vylouéit
ho z Ucasti na provadéni dila. Vylouceny subdodavatel je povinen bezodkladné opustit misto
provadéni dila véetné vyklizeni stavenisté.

5/ Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veskerych ¢innosti a dodavek potfebnych pro provedeni
pinéni podle SOD vcetné Cinnosti nebo dodavek zajistovanych subdodavateli, popf. jinymi
dodavateli a objednatelem, tak aby bylo zajisténo plynulé plnéni povinnosti zhotovitele podle SOD.

6/ Kazdy subdodavatel je povinen pfedat KO-BOZP prostfednictvim zhotovitele nejpozdéji 8 dni
pred nastupem na stavenidté informace o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych
postupech, které zvolil. Rovnéz je povinen poskytovat koordinatorovi BOZP souéinnost potfebnou
pro plnéni jeho ukold.



7/ Prokazoval-li zhotovitel v zadavacim Fizeni kvalifikaci prostfednictvim subdodavatele, je v pfipadé
jeho zmény povinen takovou skute¢nost projednat v dostatecném casovém predstihu
s objednatelem; zhotovitel je vzdy povinen sdélit objednateli ddvod zmény takového subdodavatele
a zpUsob jeho nahrady.

VI. PODKLADY PRO PLNENI

1/ Zhotovitel prohladuje, Ze se dikladné, s odbornou péci seznamil se viemi zavaznymi podklady
stavby pfevzatymi od objednatele viz. pfilohy SOD. Zhotovitel prohlasuje, Zze pfedané zavazné
podklady dila jsou dostate¢né, jednoznacné, jemu piné srozumitelné a plné vhodné pro provedeni
dila v rozsahu, kvalité a terminech sjednanych v SOD.

2/ V ptipadé podkladi dodavanych objednatelem po podpisu SOD je povinnosti zhotovitele provéfit
predané podklady a pisemné objednateli oznamit zjiSténé vady a pfipominky do 10 dnd po jejich
prevzeti.

3/ Zhotovitel je povinen pfesvéd¢it se pfed zahajenim, resp. provedenim svych praci a dodavek, o
stavu jiz realizovanych praci a dodavek na dile, na které jeho pInéni navazuje nebo které s jeho
vykony souviseji. Jakékoliv zjisténé nedostatky neprodiené pisemné oznami objednateli spolu s
navrhem na jejich odstranéni.

4/ Zhotovitel prohladuje, Ze ke dni uzavieni SOD Fadné provéfil mistni podminky na stavenisti, je
seznamen s vysledky v8ech provedenych prizkumd a méfeni predanych objednatelem a vyjasnil si
véechny nejasné podminky pro provedeni dila s povéfenymi pracovniky objednatele pfi prohlidce
stavenisté.

5/ Pfi nalezu funkéni sité, kterad neni soucasti predanych podkladd, je zhotovitel povinen ve
spolupraci sobjednatelem tuto sit identifikovat, ochranit, nasledné zaméfit a zakreslit do
dokumentace skute¢ného provedeni.

6/ Nesplini-li zhotovitel povinnosti stanovené v tomto ¢lanku, neni opravnén pozdéji namitat, Ze mu
nebyly jakékoliv vady ¢&i nedostatky znamy, pokud je mohl zjistit pfi vynalozeni odborné péce a nese
Uplnou odpovédnost a veskeré naklady na fadné dokondeni dila.

VIl. ZMENA DILA

1/ Ma-li byt v pribé&hu provadéni dila zménén jeho dohodnuty obsah ¢i rozsah, musi byt takova
zména dohodnuta pisemnym dodatkem ke smlouvé o dilo, podepsanym vSemi smluvnimi stranami,
ktery bude specifikovat rozsah zmény predmétu dila a zménu ceny dila.

2/ Veskeré zmény v prObéhu stavby budou probihat v rezimu zménového fizeni. Na kazdou zménu
bude vystaven zménovy list, ktery bude zafazen do tzv. Knihy vicepraci, odpoctl a zmén. Zménové
Fizeni postupuje ve tiech krocich: 1) Navrh zmény 2) Navrh ocenéni zmény 3) Odsouhlaseni zmény.
Ve zménovém Fizeni budou platit IhGty 10 pracovnich dni pro Ukony obou stran tj. pro zpracovani
Navrhu zmény, vyjédFeni objednatele k Navrhu zmény, k predlozeni Navrhu ocenéni, ke schvaleni
Navrhu ocenéni a k Odsouhlaseni zmény. Bude-li mezi stranami existovat shoda o vécném vymezeni
zmény dila, je objednatel opravnén jednostrannym pisemnym pokynem nafidit realizovat takto
zménéné dilo i pfed uzavienim odpovidajiciho dodatku ke smlouvé; ocenéni zmény dila se potom
Fidi postupem dle odst. 3 tohoto ustanoveni.



VIV,

3/ Objednatel je opravnén omezit i rozsifit rozsah dila (ménéprace ¢i viceprace), nebo pozadovat
jinou kvalitu praci a dodavek souvisejicich s dilem (dale jen ,zména dila“), a za tim uUcelem jsou
smluvni strany povinny uzavfit dodatek k SOD, ktery pozadovanou zménu dila popisuje. Zhotovitel
je povinen na zakladé pozadavku objednatele pfistoupit na zménu rozsahu dila, ktera dilo omezuje
¢i rozsifuje. V pfipadé, ze dojde ke zméné pfedmétu plnéni (viceprace ¢i ménéprace) nebo jinym
okolnostem majicim vliv na cenu dila dle ustanoveni této smlouvy o dilo, bude zména ceny dila
kalkulovana na zakladé jednotkovych cen uvedenych v nabidce. Cena praci a dodavek v nabidce
neuvedenych bude ocenéna dle jednotkovych cen ceniku URS Praha, a.s. platnych v dobé realizace
téchto zmén predmétu smlouvy. Cena materidlu bude stanovena dle skutecnosti. Cena dopravy
materiadlu bude kalkulovéna jako skutené mnozstvi km z mista pofizeni do mista realizace x
jednotkova cena obvykld na km pro dany druh dopravniho prostfedku. Na zakladé provedené
rekalkulace bude formou dodatku upravena smluvena cena dila.

4/ Pokud by zména dila znamenala i zménu dodrzeni dilci IhGty pInéni, musi ndvrh obsahovat zménu
[hdty plnéni tim dotéenych uzlovych bodU; v pfipadé navrhu zmény Ihity predani dila musi byt
soucasné pfesné uvedeny i nové navrhované lhity spinéni veskerych jesté nedokondenych uzlovych
bod0.

5/ V ptipadé zmény dila, ktera si vyzada zménu stavebniho povoleni, poskytne zhotovitel objednateli
veskeré podklady, aby mohl o zménu stavebniho povoleni pozadat.

6/ Pokud objednatel souhlasi se zménou vramci zménového Fizeni, uvedenou zménu potvrdi
v dodatku ke smiouvé o dilo. Nedohodnou-li se smluvni strany na zméné, je rozhodujici stanovisko
znalce urceného objednatelem. Bez potvrzeného dodatku neni zhotovitel opravnén zménu dila
provést.

7/ Dodatky budou vzestupné ¢islovany a vydavany ve 4 vyhotovenich, z nichz dvé vyhotoveni obdrzi
objednatel a dvé zhotovitel.

8/ Pokud zhotovitel nesplni své povinnosti stanovené v tomto ¢lanku ani po vyzvé objednatele
zapsané do stavebniho deniku, je objednatel opravnén zajistit splnéni téchto povinnosti
prostfednictvim tieti osoby, kterd bude odpovidat za vady ji provedené ¢asti dila a poskytne za ni
zéruku za jakost pozadovanou objednatelem; v tomto pfipadé uhradi zhotovitel objednateli vdechny
vzniklé naklady a Skody.

VIII. STAVEBNI DENiK

1/ Zhotovitel je povinen vést o provadéni dila a o postupu praci stavebni denik v souladu s pravnimi
predpisy, tj. § 157 Stavebniho zékona a pfilohou ¢. 5 vyhlasky Ministerstva mistniho rozvoje ¢.
499/2006 Sb. O dokumentaci staveb.

2/ Prvni prapis dennich zapis0 ve stavebnim deniku bude zhotovitelem pfipraven k pfedani TDS
nasledujici pracovni den do 10.00 hodin. Druhy pripis dennich zapisd ve stavebnim deniku je
zhotovitel povinen ulozit oddélené od originalu stavebniho deniku tak, aby byl k dispozici v pfipadé
ztraty nebo zniceni originalu.

3/ Zhotovitel je povinen zajistit trvalou pfistupnost stavebniho deniku na stavenisti. Zapisy vztahujici
se k provadéni dila mdze do deniku provadét organ statniho stavebniho dohledu, AD, TDS, KO-
BOZP a povéreni pracovnici smluvnich stran.



4/ Jestlize zhotovitel s provedenym zapisem nesouhlasi, je povinen svoje vyjadieni k zapisu. Stejné
pravidlo plati pro ptipad, Ze objednatel, AD, TDS nebo KO-BOZP nesouhlasi se zaznamem
zhotovitele.

IX. VZORKY

1/ Zhotovitel bude v pribéhu provadéni dila pfedkladat, nejméné 10 dni pracovnich pred zahajenim
pfisluiné prace nebo montaze, objednateli k odsouhlaseni vzorky veskerych materiald, vyrobkd &i
zafizeni dila (dale jen ,prvkd"), které maji vliv na vysledny vzhled interiéru a exteriéru dila, zejména
materialy vnitfnich povrchovych Uprav (obklady, dlazby, podlahy, podhledy), viditelné koncové
prvky (svitidla, zasuvky, vypinace, Cidla, vodovodni baterie, kovani aj.), zafizovaci predméty
(umyvadla, zachodové misy, diezy), vypiné otvord (okna, dvefe, prosklené stény, revizni dvitka aj.),

montované délici konstrukce (lehké pficky) a prvky vnéjsiho plasté (zejména prvky montovaného
obvodového plasté, kontaktniho zatepleni obvodového plasté a stfesnich krytin).

2/ Pokud se smluvni strany vuréitém pfipadé nedohodnou jinak, budou vzorky objednateli
predkladany na stavenisti a bude k nim pfipojen protokol s nésledujicimi Udaiji:

a) material (nazev, popis, obchodni znacka);

b) vyrobce, dodavatel;

c) datum predlozeni;

d) misto pro odsouhlaseni vzorku objednatelem nebo TDS (podpis a datum).

3/ Objednatel do 10 dni od ptediozeni vzorkl jeden z predlozenych vzorkd odsouhlasi, nebo vSechny
predlozené vzorky s pisemnym odivodnénym odmitne a vrati zhotoviteli. Ve |hité stanovené
objednatelem je zhotovitel povinen predlozit, atoiopakované, ke schvaleni jiny vzorek,
odpovidajici zdvaznym podkladdm dila. Ani opakované odmitnuti predlozeného vzorku
objednatelem nema vliv na sjednané terminy plnéni ani cenu dila.

4/ Zhotovitel je povinen uchovavat protokoly o schvalenych ¢i objednatelem uréenych vzorcich a
datech schvaleni. Protokol bude obsahovat rozhodnuti objednatele nebo TDS, jak ma byt se
vzorkem nalozeno.

X. PROVADENI DILA

1/ Objednatel preda zhotoviteli stavenisté pred terminem zahadjeni praci, a to vterminu
dohodnutém smluvnimi stranami nebo jednostranné stanoveném objednatelem. Zhotovitel je
povinen si stavenisté Fadné a véas prevzit. V pfipadé prodleni zhotovitele s prevzetim stavenisté se
jedna o neposkytnuti soucinnosti na strané zhotovitele, kterou je objednatel opravnén sankcionovat
zpOsobem, stanovenym v SOD. O predani a prevzeti stavenisté vyhotovi TDS zapis. Pfedani
stavenisté se uskutecni pisemné za Ucasti odpovédnych zastupcd obou smluvnich stran. Zhotovitel
je povinen pfi pfejimani stavenisté provéfit, zda staveniSté nema prekazky, které brani provedeni
dila. Hranice pfedaného obvodu stavenisté dle zapisu o predani jsou pro zhotovitele zavazné.
Vyznadeni obvodu stavenisté, vyznaceni zakladnich smérovych a vyskovych bodd a podzemnich
vedeni uvedenych v zadavaci dokumentaci (ZD), zabezpedi zhotovitel. Zhotovitel je povinen uzivat
stavenisté pouze pro Ucely souvisejici s provadénim dila a pfi uzivani stavenisté je povinen dodrzovat
veskeré pravni predpisy.

2/ Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu se zavaznymi podklady dila a pokyny objednatele,
vcetné pokynl TDS vydanymi v souladu se SOD a v jejich mezich s principy projektového fizeni.



3/ Objednatel je opravnén a zhotovitel je povinen pribézné kontrolovat, zda je dilo provadéno v
souladu sharmonogramem. Vpfipadé zjisténi prodleni oproti termindm uvedenym
v harmonogramu je zhotovitel povinen provést opatfeni vedouci k odstranéni ¢asového prodleni.

4/ Zhotovitel je povinen organizovat a fidit ¢asovy i vécny postup provadéni dila. Zhotovitel je
povinen po celou dobu provadéni dila fidit provadéni dila po celou dobu realizace svymi
zaméstnanci minimalné v tomto slozeni:

a) stavbyvedoucdi,

b) zastupce stavbyvedouciho nebo mistr,

¢) pracovnik kontroly a fizeni jakosti.
V souladu se Stavebnim zdkonem jmenovité § 153 (stavbyvedouci a stavebni dozor), § 158 (Vybrané
ginnosti ve vystavbé) a § 160 (Provadéni staveb) musi zhotovitel zabezpedit odborné vedeni realizace
dila stavbyvedoucim, ktery ma pro tuto vybranou ¢innost ve vystavbé patfi¢nou autorizaci Ceské
komory autorizovanych inzenyrd a technikd.

5/ Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat a nasledné odstranit zafizeni stavenisté. Na zafizeni
staveni$té je povinen si obstarat veskera potfebna stavebni povoleni, kolaudalni souhlas a jina
potfebna UFedni povoleni, vyZaduji-li se podle U¢innych pravnich predpisO, a predlozit TDS jejich
kopii do 5 dnd od nabyti pravni moci takovych povoleni. Bez potfebnych Ufednich povoleni neni
zhotovitel opravnén zafizeni stavenisté vybudovat, pfipadné provozovat.

6/ Zhotovitel bude udrZovat stavenisté pfiméfené volné od vsech prekazek. Zhotovitel je povinen
provadét probé&zny Uklid staveni$té umozfiujici plynulé provédéni stavby a pribézny uklid
pristupovych komunikaci a okoli stavebnich pozemkd od znecisténi zpdsobeného provadénim dila.
Pfed podénim vyzvy k pfevzeti dila je zhotovitel povinen provést zavérecny Uklid stavenisté a dila,
jimz zhotovitel zcela vydisti stavenité a vnavaznosti na to uvede stavbu a jeji okoli do
reprezentativniho stavu umozniujiciho jejich uzivani v souladu s Gcelem SOD. Do potvrzeni zapisu 0
predani a pfevzeti dila je zhotovitel opravnén ponechat na stavenisti véci, které mohou byt potfeba
pro Ulely pfejimaciho fizeni; tyto véci je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 5 pracovnich dnd
ode dne potvrzeni zapisu o predani a pfevzeti dila.

7/ Povoleni a do¢asné uzivani vefejnych a jinych ploch a na vykopy, obstara a poplatky za né zaplati
zhotovitel, stejné tak i poplatky a pfipadné pokuty za del$i uzivani nez byla dohodnuta doba.

8/ Skladovani vlastnich dodavek béhem realizace dila na stavenisti nebo jiném misté zajisti
zhotovitel na své naklady a viastni nebezpeci.

g9/ Zhotovitel odpovida za nakladani s odpady vzniklymi v rdmci jeho Cinnosti podle SOD. Likvidaci
prebyteénych materiald a odpadd vzniklych pfirealizaci dila a jejich dopravu na skladku k tomu
uréenou zajisti zhotovitel na své naklady a vlastni riziko vsouladu se zdkonem o odpadech C.
185/2001 Sb., v platném znéni.

10/ Zhotovitel pfedd objednateli pfi pfedani a prevzeti dila prehled odruzich a mnozstvi
likvidovanych odpads a doklady potvrzujici zpsob uloZeni ¢i likvidace téchto odpadd.

11/ Zhotovitel zajisti v¢as veskera média nezbytna pro Fadné provadéni a dokondeni dila. Naklady na
Uhradu spotfebovanych energii a médii hradi zhotovitel a jsou soucasti smluvni ceny.

12/ Zhotovitel je povinen umoznit pracovnikdm technického dozoru kontrolu viech Cinnosti
zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila. Déle je zhotovitel povinen zajistit UCast svych
odpovédnych pracovnikd na provéfeni svych dodavek a praci, které provéadi pracovnik odbératelské
kontroly a ¢init neprodlené opatfeni k odstranéni vytknutych zavad a odchylek od projektu.
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13/ Pracovnici technického dozoru jsou opravnéni dat pracovnikdm zhotovitele pokyn prerusit praci,
pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni dosaZitelny, pokud objednatel zjisti, ze zhotovitel
zakryl ¢ast dila bez souhlasu objednatele nebo, Ze se v dalSim postupu vystavby stala nepfistupnou
nebo je-li ohrozena bezpelnost provadéného dila, Zivot nebo zdravi pracovnikd na stavbé.

14/ Zhotovitel je povinen zabezpelit pro vykon cinnosti objednatele a technického dozoru
odpovidajici podminky, tj. 1 samostatnou, uzamykatelnou, bézné vybavenou kancelaf v prostorach
zafizeni stavenisté (stavebni buriku) s elektrickym vytapénim pro zimni obdobi, elektrickym
osvétlenim apod.

15/ U praci a konstrukci, které budou v dal$im postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je
zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jejich kontrole a vyzadat si jeho nasledny souhlas s jejich
zakrytim, a to zépisem do stavebniho deniku. Tuto kontrolu provede TDS do 3 pracovnich dnd po
obdrZeni vyzvy zhotovitele zapisem v deniku a v pfipadé mimoradné nepfitomnosti odpovédného
zéstupce objednatele na stavbé do 2 dnl po obdrzeni pisemné vyzvy nebo telefonické vyzvy do sidla
zmocnénce objednatele. Nedostavi-li se objednatel vdohodnutém terminu ke kontrole vyse
uvedenych konstrukci, mdze zhotovitel pokracovat v provadéni dila. V pfipadé, Ze objednatel i
pfesto bude poZadovat odkryti uvedenych konstrukci, zhotovitel tak ucini. Pokud se dale zjisti, Ze
prace nebyly provedeny fadné, hradi veskeré souvisejici naklady zhotovitel, v opa¢ném pfipadé je
uhradi objednatel.

16/ DosaZeni pfedepsanych parametrd a kvality dila prokdze zhotovitel Uspésné provedenymi
zkouskami, testy a kontrolami. Zhotovitel pfeda jako pfilohu smiouvy o dilo objednateli ¢asovy plan
a seznam véech zkousek, testd a kontrol provadénych v probéhu zhotoveni dila nebo pfi jeho
dokonéeni véetné komplexnich zkousek. Navrh bude obsahovat rovnéz jméno pracovnika
zhotovitele odpovédného za provadéni kontroly a za spravnost vysledkd kontrol.

17/ Plan kontrol, zpracovany zhotovitelem, projednany a odsouhlaseny s objednatelem je v pribéhu
zhotoveni dila pro zhotovitele zdvazny. Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol objednatelem
nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za kontroly, zkousky a testy a za fadné provedeni dila.

18/ Vysledky viech provedenych kontrol, zkousek a testd shrne zhotovitel do "knihy kontrol a
zkousek”, kterou pfeda objednateli pfi pfejimacim fizeni dokonéeného dila nebo jeho &asti.

19/ Objednatel mé pravo zU¢astriovat se prostfednictvim svych pracovnikd, povéfenych technickym
dozorem, véech kontrol, zkousek a testd provadénych zhotovitelem.

20/ V pfipadé opakované kontroly, zkousky nebo testu z ddvodd, které lezi na strané zhotovitele,
hradi ndklady na jejich opakovéni zhotovitel a ma rovnéz povinnost je oznamit objednateli tak, aby
se jich objednatel mohl zucastnit.

21/ Zhotovitel je povinen zajistit na svij naklad zabezpeceni dila proti neopravnénému vstupu osob
a proti neopravnénym zasahim.

22/ Pracovnici zhotovitele a osoby pro néj ¢inné (,pracovnici®) jsou povinni dodrzovat povinnosti
stanovené SOD nebo OP, jinak je objednatel nebo TDS opravnén vyzadovat vyménu pracovnik(
zhotovitele, ktefi uvedené povinnosti neplni. Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto pracovniky ze
stavby okamzité po uplatnéni pozadavku objednatele nebo TDS a nasledujici pracovni den je
nahradit jinymi vhodnymi pracovniky. Stejna opravnéni ma objednatel i vO¢i pracovnikim
subdodavateld a osobam pro né ¢innym.
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Xl. KONTROLNIDNY

1/ Smluvni strany se dohodly, Ze vzajemny kontrolni styk budou az do podpisu Zapisu o pfedani a
prevzeti dila prednostné soustfedovat do kontrolnich dn0, pokud SOD nestanovi jinak.

2/ Nebude-li smluvnimi stranami dohodnuto jinak, kontrolni dny svolava pravidelné, nejméné viak
jednou za mésic, TDS. Kontrolni dny se budou konat v prostorach stavenisté. Zhotovitel i objednatel
jsou opravnéni obratit se na TDS s pozadavkem, aby svolal mimofadny kontrolni den.

3/ Za zhotovitele i za objednatele jsou povinni Ucastnit se kontrolnich dnl zastupci, ktefi jsou
opravnéni rozhodovat ve vécech technickych a realizacnich. TDS je opravnén vyzadat si
na jednotlivém kontrolnim dni nebo na kontrolnich dnech uritého druhu i pfitomnost dalSich osob,
pficemz zhotovitel je v pfipadé zadosti TDS povinen jejich U¢ast zajistit.

4/ Neodivodnéna neudast pracovnikd zhotovitele, jejichz Udast na kontrolnim dni je povinna nebo
jejichz Ucast si TDS vyzadal v ozndmeni o konani kontrolniho dne, se povazuje za poruseni
povinnosti zhotovitele poskytnout objednateli sou¢innost a zhotovitel uhradi viem zi¢astnénym
vynalozené naklady.

5/ TDS pisemné oznami den, hodinu a misto konani kontrolnich dnd, stejné jako osoby, jejichz Gcast
na jednotlivych kontrolnich dnech pozaduje.

6/ TDS po¥idi zkazdého kontrolniho dne pisemny zapis, ktery vjednom vyhotoveni doruci
zhotoviteli do tfi pracovnich dni ode dne konani kontrolniho dne.

7/ Zapisem z kontrolniho dne nelze ménit ujednani SOD. Dohodnuté terminy a ostatni ujednani
podepsana v zépisu z kontrolniho dne jsou pro obé strany zavazné, pokud nejsou v rozporu nebo
neméni uzavienou touto smlouvuy, jinak je tfeba postupovat vsouladu s procedurou zménového
fizeni.

Xll. PREDANI A PREVZETI DILA

1/ O pfedani a pfevzeti dila (dale také jen ,pfejimaci fizeni") vyhotovi zhotovitel Zapis o pfedani a
prevzeti dila, ktery bude po ukonceni prejimaciho fizeni podepsan obéma stranami. Zapis bude
rovnéz podepsan budoucim provozovatelem predavaného dila. Tento zapis je zhotovitel povinen
vyhotovit v rozsahu a zpUsobu ¢lenéni predem odsouhlaseném objednatelem.

2/ Vyzvu k pfedani a prevzeti dila, véetné navrhu zapisu, je zhotovitel povinen dorucit objednateli a
TDS nejpozdéji deset pracovnich dni pfed navrzenym terminem prejimaciho fizeni uvedenym ve
vyzvé. Ve vyzvé k pfejimacimu fizeni zhotovitel prohlasi, Ze splnil veskeré podminky stanovené
smlouvou. Objednatel neni povinen se k pfejimacimu fizeni v uvedeny termin dostavit, pokud
zhotovitel stanovené podminky nesplnil; tuto skutecnost, suvedenim dlvodu, objednatel do
terminu ptejimaciho Fizeni pisemné oznami zhotoviteli.

3/ Zhotovitel je opravnén objednatele vyzvat k prevzeti dila doru¢enim pisemné vyzvy objednateli,
pokud:
a) dilo nema zadné faktické vady, bylo fadné provedeno a Uplné dokonéeno vsouladu se
zavaznymi podklady dila a pokyny objednatele, TDS, AD a KO-BOZP vydanymi v souladu
se SOD;
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by zhotovitel splnil veskeré povinnosti vyplyvajici ze SOD, zejména objednateli predal
dokumenty vztahujici se k dilu;

c) dilo nema zadné pravni vady a v souvislosti s nim nejsou vedeny zadné pravni spory, které
by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictvi nebo jina prava objednatele k dily;

d) po odstranéni nedostatkd dila, na néz zhotovitele upozorni TDS pfi pfedprejimce podle
odst. 7 tohoto ¢lanku.

4/ Tyto podminky nemusi byt pfed vyzvou kprejimacimu fizeni splnény pouze v pfipadech a
v rozsahu, kdy tak vyslovné stanovi smlouva o dilo. Zhotovitel obstara veskeré podklady, doklady a
jiné dokumenty potfebné pro vydani kolaudacnich souhlasd opraviiujicich k uzivani dila (dale jen
,doklady"). Zhotovitel pfeda TDS dvé zkompletovana paré veskerych takovych doklad0, spolu
s jejich celkovym seznamem, nejpozdéji deset pracovnich dn{ pted podanim zadosti o kolaudaéni
souhlas ve vztahu ke stavbé, resp. k takové casti dila

Pfed zahajenim prejimaciho Fizeni je zhotovitel povinen pfipravit nezbytné doklady a nasledné je pfi
prejimce objednateli pfedat, a to zejména:

a) projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni ve smyslu SOD
b) stavebni denik - original,
c) nezbytnou dokumentaci potfebnou pro zprovoznéni dila (zarudni listy, certifikaty, apod.),
d) revizni zpravy, protokoly o pfedepsanych zkouskach (kniha kontrol a zkousek),
e) ostatni dokumentaci,
f) ostatni doklady potfebné pro fadné provozovani dila nebo dasti dila, zejména pokud
vyplyvaji z obecné zavaznych predpisl, nebo z SOD napf.
- Protokol o vytyceni stavby
- Zaméreni skute¢ného stavu po dokondeni
- Doklady o provedeni hutnicich zkousek
- Doklady o predani dotéenych inzenyrskych siti a pozemkd jejim vlastnikm
- Doklady o likvidaci odpadd
g) pro vodovodni fady - potvrzeni o proplachu a desinfekci, laboratorni rozbor vody, potvrzeni
o funkénosti vyhledavaciho vodice, zkouska vydatnosti hydrantu, protokoly o tlakovych
zkouskach vodovodu
h) pro kanalizace — protokoly o zkousce tésnosti kanalizaénich stok, protokol z kamerove
prohlidky kanalizacnich stok

5/ Pokud jsou splnény vsechny podminky pro podani vyzvy k prevzeti dila, dilo bylo objednatelem a
TDS zkontrolovéno, nema faktické ani pravni vady, je provedeno fadné a vcas, potvrdi objednatel,
TDS a zhotovitel zapis o pfedani a prevzeti dila. Zapis bude obsahovat alespon:

a) identifikaéni Udaje o U¢astnicich pfejimaciho Fizeni s datem a mistem konani,

by identifikacni Udaje o dile,

¢) konec zaruéni doby dle SOD,

d) soupis vad a nedodélkd nebranicich fadnému uzivani dila platny k datu prejimaciho fizeni,
s popisem, jak se projevuji a s uvedenim zpUsobu a terminu jejich odstranéni,

e) pfipadnou dohodu o slevé z ceny dila, pokud bude uzavfena,

f) zhodnoceni jakosti dila nebo jeho &asti,

g) soupis pfiloh.

6/ Objednatel ma pravo odmitnou pfevzeti dila, které vykazuje jakékoli vady ¢i nedodélky (estetické
nebo funkéni), ackoli by tyto vady podstatnym zpUsobem samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
neomezily jeho uzivani. Objednatel je rovnéZ opravnén uzaviit se zhotovitelem zapis o predani a
pfevzeti dila, i kdyz dilo vykazuje drobné nedostatky/vady a nedodélky, které nebrani fadnému
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uzivani v souladu s U¢elem smlouvy. Tyto nedostatky a nedodélky budou uvedeny v zapisu o predani
a prevzeti dila spolu s pfiméfenou lhitou kjejich odstranéni nebo dokonceni. O odstranéni
veskerych takovych nedostatk( a nedodélkld smluvni strany uzaviou zapis podepsany obéma
smluvnimi stranami a TDS. Po marném uplynuti takové lhaty k odstranéni nedostatku ¢i nedodélku
ma objednatel pravo pozadovat po zhotoviteli pfiméfenou slevu z ceny nebo sam zajistit provedeni
odstranéni nedostatku ¢i nedodélku nandaklady zhotovitele. Pokud smiuvni strany nedosahnou
dohody na pfiméFené vysi slevy, urdi vysi pfiméfené slevy z ceny znalec. Stanovisko znalce takto
uréeného je rozhoduijici i v ptipadé sporu smluvnich stran o vysi nakladd na odstranéni nedostatku ci
nedodélku, pokud odstranéni nedostatku ¢i nedodélku zajisti objednatel. Slevou neni dotcen narok
zhotovitele na skodu mu vzniklou.

7/ AniZ jsou tim dotéena pfedchozi ustanoveni ¢lankuy, je zhotovitel povinen v dostate¢ném casovém
predstihu pfed doruéenim vyzvy k prevzeti dila vyzvat TDS k tzv. pfedpfejimce dila, tj. z0¢astnit se
prohlidky dila provadéné zhotovitelem, pfi niz je TDS opravnén zhotovitele upozornit na nedostatky
dila. Zhotovitel je povinen vyhotovit otakové predprejimce podrobny zapis uvadéjici presnou
identifikaci a popis veskerych nedostatk(, na néz zhotovitele TDS upozorni, a jedno vyhotoveni
takového zépisu pfedat TDS nejpozdéji do 3 dnb po ukonceni pfedpiejimky. Zhotovitel je povinen
odstranit nedostatky, na néz jej TDS upozornil, do zahajeni pfejimaciho fizeni dila.

8/ Objednatel bude od zhotovitele dilo pfejimat jako celek. V pfipadé, ze bude nutné v souvislosti s
nutnym postupem vystavby uvadét do provozu ¢asti dila pribézné po jejich zhotoveni, aviak pred
jejich samotnym pfedanim a pfevzetim, souhlasi zhotovitel s jejich pfed¢asnym uzivanim.

9/ Sepsani a podpis zapisu o pfedani a pfevzeti dila nema vliv na odpovédnost zhotovitele za vady
plnéni.

10/ Zhotovitel je povinen vyklidit stavenisté a uvést prostor stavenisté do pUvodniho stavu do 1
tydne ode dne pfedani a pFevzeti dila objednatelem, pokud se smluvni strany nedohodnou v Zapise
o predani a prevzeti dila na jiném terminu.

XIll. PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECi 5KODY

1/ Zhotovitel zhotovuje véc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, ktery objednatel
opatfil. Objednatel je tedy v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sb., oblanského
zakoniku od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila.

2/ Nebezpedi $kody na dile a na jinych vécech, jez ma zhotovitel povinnost pfedat objednateli podle
SOD, nese zhotovitel ode dne pFevzeti stavenisté. Nebezpedi $kody na dile prechazi na objednatele
potvrzenim zapisu o pFedani a pfevzeti dila obéma smluvnimi stranami. Nebezpedi $kody na jinych
vécech, jez ma zhotovitel povinnost pfedat objednateli podle SOD, prechazi na objednatele
okamzikem jejich pfedani objednateli.

3/ Zhotovitel odpovida za skody zpUsobené objednateli nebo treti strané vadnym pInénim dila.
Zhotovitel je zodpovédny za:
a) jakékoliv ztraty a $kody zpUsobené tfetim osobam v souvislosti s pInénim dila az do vypr3eni
zaruky za dilo,
b) vechna zranéni, véetné nemoci a Umrti vSech osob, které nastanou pred vypréenim zaruky
za dilo a které budou zapfi¢inény nebo vztazeny ke kvalité provedeni dila nebo budou
vychazet z chyb provadéni dila.
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4/ V rdmci nahrady skody bude objednatel postupovat v souladu s pravnimi predpisy.

XIV. NEDOSTATKY PLNENI

1/ Nedostatkem plnéni zhotovitele se rozumi pinéni nebo nesplnéni jakékoliv povinnosti v rozporu
se SOD a zavaznymi podklady dila, zejména vrozporu sprojektovou dokumentaci, ostatni
dokumentaci a pokyny objednatele.

2/ Vpfipadé sporu smluvnich stran, zda ma urcité plnéni zhotovitele nedostatek Ccinikoli, je
rozhodujici stanovisko znalce uréeného dle téchto OP.

3/ Zhotovitel je povinen na své naklady napravit veskeré nedostatky plnéni zjisténé v pribéhu
provadéni dila z viastni ¢innosti nebo na zakladé upozornéni objednatele ¢i TDS, a to tak, aby nebylo
ohrozeno splnéni terminu predani dila nebo zavaznych uzlovych bodl. Neodstranéné nedostatky
predstavuji prekazku prevzeti dila, ledaze se objednatel rozhodne prevzit pfislusné plnéni
s drobnymi nedostatky.

XV. ZARUKY ZA JAKOST

1/ Z&ru¢ni Ihity za jakost dila, za kvalitu pouzitych materiald, a stejné tak i za odborné provedeni,
které zaruéuje spravnou funkci a vykon dodaného dila, zacinaji bézet ode dne podpisu zdpisu
o predani a prevzeti dila.

2/ V pfipadé opravy nebo vymény vadnych dild zafizeni se prodluzuje zarucni lhita o dobu, po
kterou se prfedmétné dCasti zafizeni vdUsledku zjisténého nedostatku nemohly provozovat.
V pfipadé, Ze se pro nedostatky jednotlivych dill nemohly provozovat dalsi asti zafizeni nebo
celkové zafizeni, pak plati prodlouzeni zaruky i pro tyto dal3i ¢asti zafizeni nebo pro celkové zafizeni.
Pro vyménéné nebo nové dodané dily poskytne zhotovitel zaruku v pdvodnim rozsahu dle tohoto

odstavce, kterd zacne platit ode dne vymény nebo odstranéni reklamované vady.

3/ V pfipadé, Zze se v zaru¢ni |h0té vyskytne vada dila, m& objednatel pravo na jeji bezplatné
odstranéni. Vada bude u zhotovitele reklamovana pisemné, formou protokolu o nahladeni vady.
Protokoly o nahlaseni vady objednatel zasle zhotoviteli faxem nebo jinou pisemnou formou.

4/ Po doruéeni protokolu o nahlaseni vady je zhotovitel povinen pisemné potvrdit objednateli jeho
doruceni nejpozdéji do 10:00 hod. nasledujiciho pracovniho dne.

5/ V originalu protokolu o nahlaseni vady smluvni strany potvrdi IhGtu pro odstranéni vady a rovnéz
den, kdy je vada skutedné odstranéna.

6/ Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smiouva porusena podstatnym nebo nepodstatnym
zpUsobem, ma objednatel v protokolu o nahlaseni vady dle svého uvazeni pravo pozadovat:

a) odstranénivad dodanim nahradniho pInéni nebo pozadovat dodani chybéjici ¢asti dila,

b) odstranéni vad opravou vadné {asti dila, jestlize vady jsou opravitelné, nebo

c) pfiméFenou slevu z ceny dila,
a zhotovitel ma povinnost tyto vady pozadovanym zpUsobem a ve stanovené [hité odstranit nebo
poskytnout slevy;

7/ Objednatel Ihitu stanovi pfimérené k rozsahu, povaze a zvolenému zpUsobu odstranéni vady.
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8/ V pripadé sporu smluvnich stran, zda ma stavba vadu ¢i nikoli, je rozhodujici stanovisko znalce
urceného objednatelem.

g/ V pripadé, ze objednatel uplatni v zaru¢ni dobé narok z odpovédnosti za vady, zahaji zhotovitel
prace na odstranéni vad nebranicich uzivani dila do 2 pracovnich dnd od pisemného oznameni vad, a
prace provede ve |hité 15-ti dnl ode dne pisemného oznameni objednatelem. V ptipadé, ze
zhotovitel prokaze, ze lh0tu pro odstranéni vad nelze sohledem na technologické postupy,
klimatické podminky apod. objektivné dodrzet, dohodnou obé strany lhdty nahradni.

U vad, které by branily fadnému provozu vodovodu, kanalizace, Upravny vody, Cistirné odpadnich
vod, Cerpaci stanici apod. pozaduje objednatel jejich odstranéni do 48 hodin od uplatnéné
reklamace. Na zakladé uplatnéné reklamace zhotovitel do 24 hodin vyzve zastupce objednatele
k jednani, kde bude sepsan protokol o zplUsobu a terminu odstranéni reklamované vady. Pokud
zhotovitel nenastoupi ihned ma objednatel pravo zadat odstranéni havarie v nejnutnéjSim rozsahu u
provozovatele Ci jiného dodavatele a vzniklé naklady mu preuctovat k nahradé.

10/ Pokud nedojde k dohodé ohledné terminu odstranéni vady, urci priméfeny termin zavazné
objednatel. Zhotovitel se zavazuje, ze zahajené odstrafiovani vady nebude bez vaznych dlvodd
oddalovat, prerusovat a bude v ném pokracovat az do uplného odstranéni vady.

11/ Zhotovitel doda objednateli v den odstranéni vady veskeré nové, pfipadné opravené doklady
vztahujici se k opravené, pripadné vyménéné ¢asti dila (revizni knihy, elektro a jiné revize, prohlaseni
o shodé vyrobkl apod.) potfebné k provozovani dila.

12/ Nenastoupi-li zhotovitel na odstranéni vady ve sjednané ¢i stanovené lhité, nebo neodstrani-li
zhotovitel ozndmené vady ve |hiOté stanovené objednatelem nebo jiné Thité snim pisemné
dohodnuté, nebo oznami-li pfed jejim uplynutim, Ze vady vtéto |hité neodstrani, je objednatel
opravnén misto toho poZadovat pfimérenou slevu zceny plnéni nebo sdm zajistit provedeni
odstranéni vady; narok na smluvni pokutu a zaruka zhotovitele za jakost neni timto postupem
objednatele nijak dotéena a zhotovitel je povinen nahradit objednateli naklady s tim spojené.

13/ Naroky z vad plnéni se nedotykaji prav objednatele na nahradu Skody vzniklé objednateli
v dUsledku vady ani na smluvni pokutu vazici se na poruseni povinnosti, jez vedlo ke vzniku vady.

14/ Pokud objednatel v ramci svého opravnéni volby uplatni pravo na pfiméfenou slevu z ceny
plnéni, smluvni strany se dohodnou na pfiméfené vysi slevy odpovidajici zavaznosti vady. Pokud
smluvni strany nedosdhnou dohody na pfimérené vysi slevy, uréi pfiméfenou vysi slevy z ceny znalec
uréeny podle téchto OP. Slevou neni dotéen narok objednatele na nahradu Skody v plném rozsahu.

15/ Zhotovitel odpovida objednateli za spravnost dokumentace skutecného provedeni dila, tedy
prejima zavazek, ze dokumentace skuteéného provedeni dila bude vérné, jednoznacné a Uplné
zachycovat skutecné provedeni dokoncené dila.

XVI. ZNALEC

1/ Kde tato smlouva uvadi, Ze je rozhodujici nebo urcujici stanovisko znalce, ma kterakoli smluvni
strana pravo vyzadat si stanovisko znalce jmenovaného pro dany obor v souladu se zdkonem .
36/1967 Sb., 0 znalcich a tlumocnicich, ve znéni pozdéjsich pfedpisd.

2/ Znalce uréuje vzdy objednatel po konzultaci se zhotovitelem. Pokud ma zajem si stanovisko
znalce vyzadat zhotovitel, obrati se na objednatele s pisemnou Zadosti o ureni znalce. V pfipadé, ze
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zhotovitel odmitne objednatelem navrzeného znalce dvakrat po sobé, ur¢i jej objednatel nezavisle
na zhotoviteli, a to i ze znalcl zhotovitelem odmitnutych. Takové urceni znalce objednatelem je pro
zhotovitele zavazné.

3/ Dohodu o vyhotoveni stanoviska se znalcem uzavie vzdy objednatel (nezavisle natom, ktera
smluvni strana si vyzadala stanovisko znalce), pficemz odménu a dalsi naklady vzniklé pfibranim
znalce hradi smluvni strana, jejiz tvrzeni bylo stanoviskem znalce popieno, pfipadné je smluvni
strany hradi v poméru neuUspéchu jejich tvrzeni, ize-li jej urdit; v ostatnich pfipadech smluvni strany
uhradi odmeénu a dalsi naklady vzniklé pfibranim znalce rovnym dilem.

4/ Smluvni strany se dohodly, Ze stanovisko znalce budou povazovat za zavazné.

XVII. POJISTENI

1/ Zhotovitel je povinen mit od prevzeti stavenisté do uplynuti posledni zarucni Ihity podle SOD
uzavieno pojisténi pro pfipad:

a) vzniku Skody na stavbé, at jiz vzniklé v souvislosti s plnénim SOD nebo jinak, véetné (nikoliv
vylucné) pojisténi pro pfipad odcizeni, vandalismu ¢i zivelné pohromy,

b) vzniku odpovédnosti zhotovitele za Skodu zpUsobenou objednateli v souvislosti s plnénim
SOD, a to jak z ddvodu zpdsobeni skody na jakémkoli majetku objednatele, tak z dOvodu
vzniku odpovédnosti objednatele za $kodu vidi tfetim osobam v souvislosti s pinénim SOD
zhotovitelem, a vzniku odpovédnosti zhotovitele za Skodu vici tfetim osobam v souvislosti
s plnénim SOD, a to s horni hranici pojistného pInéni nejméné 5 o000 ooo,- K¢ (slovy: pét
milion0 korun Ceskych) pro obdobi od prevzeti stavenisté do uzavreni zapisu o pfedani a
pfevzeti dila a 2 000 000,- K¢ (slovy: dva miliénG korun &eskych) pro obdobi od uzavieni
zapisu o predani a prevzeti dila do uplynuti posledni zaru¢ni lhOty podle SOD.

2/ Pojisténi nesmi obsahovat podminku, podle které pojisténi zanika v dOsledku vzniku pojistné
udalosti, ledaze v dUsledku takové pojistné udalosti dojde k vycerpani vy3e uvedené horni hranice
pojistného plnéni pro pFislusné obdobi uvedené vyse. Pokud je ve vztahu k pojisténi Skody na stavbé
vyse uveden zhotovitel jako opravnéna osoba, které v disledku pojistné udalosti vznikne pravo na
pojistné plnéni, musi byt zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen pouzit pojistné plnéni na
uvedeni poskozeného majetku objednatele do pvodniho stavu.

3/ Pojisténi nesmi obsahovat zadné vyluky nad ramec vyluk, které jsou vobdobnych pfipadech
standardné pouzivany, které by jakkoli omezovaly pravo objednatele nebo tfetich osob na nahradu
Skody zpUsobené zhotovitelem v souvislosti s plnénim SOD.

4/ Spolutdast se pripousti nejvyse do 5%. Povinnost mit uzavieno pojisténi mize zhotovitel splnit i
uzavienim vice pojistnych smluv; povinnost mit uzavieno pojisténi mdze zhotovitel splnit Upiné
nebo ¢astecné i uzavienim pojisténi, které se kromé provadéni dila podle SOD vztahuje i k provadéni
jinych staveb, pokud jsou spInény ostatni podminky tohoto odstavce.

5/ Kopii pojistné smlouvy ¢i smluv podle tohoto ¢lanku vyse je zhotovitel povinen predat objednateli
nejpozdéji do 30 dnu od uzavieni SOD.

6/ PInéni povinnosti mit uzavieno pojisténi zhotovitel dolozi objednateli vzdy nejpozdéji do 14 dnd
ode dne Ihity splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistnych smluv, kterymi plni svou povinnost
mit uzavfeno pojisténi, predanim kopie dokladu o uhrazeni pojistného na pfislusné pojistné obdobi
objednateli.
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7/ Zhotovitel je povinen pii sjednavani veskerych pojisténi podle tohoto clanku jednat vuzké
soucinnosti s objednatelem, probézné jej informovat o veskerych dllezitych skutecnostech
tykajicich se sjednavani pojisténi a vyzadat si k témto skutecnostem jeho stanovisko.

XVIIl. JEDNANI A KOMUNIKACE SMLUVNICH STRAN

1/ TDS, AD a KO-BOZP jsou opravnéni vykonavat jménem objednatele prava a povinnosti, ktera
jsou jim vyhrazena, bez ohledu na to, zda to tyto OP vyslovné v souvislosti s urlitou zalezitosti uvadi.
Pro vylouceni pochybnosti je objednatel vzdy opravnén vykonat veskera prava a povinnosti sam
prostfednictvim osob uvedenych v SOD; jednani objednatele ma vzdy prednost pred jednanim TDS,
AD a KO-BOZP. Objednatel je opravnén sokamzitou Ucinnosti omezit nebo rozsifit povéreni
TDS, AD a KO-BOZP pisemnym oznamenim nebo statutarnim organem objednatele a dorucenym

zhotoviteli.

2/ Smiuvni strany si do 14 dni od uzavieni smlouvy predaji seznam veskerych osob, unichz je
v souvislosti s plnénim SOD Zadouci, aby druha smluvni strana méla jejich kontaktni Udaje, véetné
veskerych povérenych pracovnik( objednatele aveskerych povéfenych pracovnikd zhotovitele.
Pfedany seznam bude uvadét zejména jméno a pfijmeni, funkci ve vztahu k pInéni SOD, adresu
pracovisté, Cislo pfimé pevné telefonni linky a mobilniho telefonu, ¢islo faxu a elektronickou
postovni adresu. Tyto Udaje budou uvedeny ve stavebnim deniku.

3/ Smluvni strany jsou opravnény kdykoli, s okamzitou Ucinnosti, zménit osoby a Udaje uvedené
v seznamu osob a takové zméné pisemné informovat druhou smluvni stranu nejpozdéji do péti dnd
od jejiho vzniku.

4/ Komunikace predpokladand SOD mezi smluvnimi stranami ¢i mezi nékterou ze smluvnich stran a
tfeti osobou (bez ohledu, zda se jedna o ozndmeni, vyrozuméni, informaci, vyjadfeni, souhlas,
sdéleni ¢i o jiny druh komunikace) musi byt provedena pisemné, kde tato smlouva tak stanovi.
Pokud jednotlivd ustanoveni SOD nevymezuji prostfedky komunikace jinak, midze byt pisemna
komunikace dorucena adresatovi osobné nebo zaslana kuryrem, doporucenou postou, faxem nebo
e-mailem. Pisemna komunikace musi byt podepsana osobou nebo oznacena jménem osoby, ktera ji
odesild, a musi byt u¢inéna v ceském jazyce.

5/ Nestanovi-li SOD v urcitém pfipadé jinak nebo nedohodnou-li se smluvni strany jinak, musi byt
pisemna komunikace smérovana na adresy uvedené v zahlavi SOD. Zmény dorucovacich Udajd musi
byt oznameny druhé smluvni strané pisemné do 5 dn0 od jejich vzniku.

6/ Potvrzeni adresdta o pfijeti na opisu nebo stejnopisu pisemné komunikace prokazuje doruceni
takové pisemné komunikace. Aniz by tim byla dotéena kogentni ustanoveni pravnich predpisd,
neprokaze-li adresat opak, ma se za to, Ze za dikaz o doruceni pisemné komunikace se povazuje:

a) potvrzeni adresata o pfijeti zasilky nebo poznamce kuryra o odmitnuti pfijeti zasilky
adresatem v zaznamech kuryra, v pripadé zaslani kuryrem,

b) potvrzeni adresata o pfijeti zasilky napostovni doruence nebo poznamka posty
o odmitnuti pfijeti zasilky adresdtem nebo o neuspéSném pokusu dorucit zasitku
adresatovi, v pfipadé zaslani doporucenou postou,

c) zprava o bezchybném pienosu celé faxové zpravy vytvorena faxem odesilatele, v pfipadé
zaslani faxem, ledaze adresat do 10:00 nasledujiciho pracovniho dne pisemné informoval
odesilatele o tom, Ze oznameni nebylo Citelné, v pfipadé zaslani faxem

d) e-mailova zprava, jejiz pfijeti je potvrzené pisemné adresatem
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V ostatnim se podpGrné uzZiji ustanoveni oblanského soudniho fadu upravujici dorucovani
pravnickym osobam.

XIX. UKONCENI SMLOUVY, ODSTOUPENI

1/ Pro pfipad ukonceni SOD se smluvni strany zavazuji nejprve vyvinout veskerou rozumnou
soucinnost k ukonceni smlouvy dohodou, véetné narokl obou smluvnich stran s tim souvisejicich.

2/ Objednatel nebo zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy, jestlize okolnosti vy3si moci u
druhé smluvni strany trvaji déle nez tfi mésice, a to podle své volby ¢astecné nebo Uplné.

3/ Objednatel je opravnén odstoupit od SOD v pfipadé podstatného porudeni smiouvy zhotovitelem.
Odstoupeni od smlouvy se nedotyka naroku na nahradu skody vzniklé porusenim smlouvy. Mimo
pfipady dle § 2002 odst. 1 ob¢anského zakoniku se za podstatné poruSeni smlouvy povazuje
nasledujici:
a) zhotovitel pfes upozornéni objednatele opakované provede nékterou ¢ast dila v rozporu
s pfedanou dokumentaci, pokyny objednatele vydanymi v souladu s touto smlouvou nebo
zavaznymi podklady dila,
b) zhotovitel se dostane do prodleni pfesahujiciho 6o dni s pfedanim dila objednateli, pficemz
za den pfedani dila objednateli se povaZuje den potvrzeni zapisu o pfedani a prevzeti dila,
) zhotovitel se dostane do prodleni sdokon¢enim nékterého z milnikd dle ¢&l. 1ll. SOD
presahujiciho go dni, pfi¢emz za den dokondceni pfislusného uzlového bodu se povazuje
den potvrzeni pislusného zapisu o dokonceni uzlového boduy,
d) zhotovitel pouzije pro plnéni SOD subdodavatele v rozporu OP;
e) hrubé nebo opakované nekvalitni pinéni zhotovitele, na néz byl zhotovitel objednatelem
upozornén a nezjednal napravy;
f) realizace dila pracovniky, ktefi nemaji povoleni k pobytu na Gzemi CR a pracovni povoleni
pro misto provadéni dilg;
g) hrubé nebo opakované porudeni ptedpisd BOZP, PO a OZP, na néz byl zhotovitel
objednatelem upozornén a nezjednal napravy;
h) opakované (minimalné tfikrat) poruseni povinnosti vyplyvajicich z ustanoveni SOD;
i) v pfipadé zahajeni insolvenéniho fizeni proti zhotoviteli, rozhodnuti o vstupu do likvidace
zhotovitele;
j) vpFipadé prodleni se splnénim povinnosti zhotovitele pfedlozit objednateli kteroukoliv
bankovni zaruku nebo pfedloZit pojistnou smlouvu podle SOD nebo OP deldi nez 10 dnd.

4/ Zhotovitel je opravnén od SOD odstoupit pro pfipad prodleni s Uhradou ceny dila nebo jeji ¢asti ze
strany objednatele o vice nez go dni.

5/ Odstoupeni od smlouvy je U¢inné okamzikem doruéeni pisemného oznameni o odstoupeni
uvadéjiciho divod odstoupeni druhé smluvni strané.

6/ Ustanovenimi vyse uvedenych odstavcd tohoto ¢lanku nejsou dotéena prava smluvnich stran
odstoupit od SOD v dalsich ptipadech predvidanych touto smiouvou ¢i platnymi pravnimi predpisy.

7/ V pfipadé odstoupeni kterékoli smluvni strany od smlouvy neni objednatel povinen zhotoviteli
vracet jiz provedenou stavbu ani jind plnéni jiz obdrzena vramci plnéni SOD (vletné veskerych
dokumentl a elektronickych médif). Neprodlené po odstoupeni od smlouvy pfeda zhotovitel
objednateli veskera dalsi plnéni jiz zhotovena (byt jen ¢aste¢né) vramci plnéni SOD do UCinnosti
odstoupeni (véetné veskerych dokumentl a elektronickych médii). Odstoupil-li od smlouvy
zhotovitel z divodu na strané objednatele, ma zhotovitel pravo na uhrazeni ceny jiz provedeného
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plnéni; pokud bylo urdité plnéni zhotovitelem provedeno pouze castecné, urci cenu nalezejici
zhotoviteli objednatelem urceny znalec. Odstoupil-li od smlouvy objednatel zddvodu na strané
zhotovitele, je zhotovitel povinen vratit objednateli jiz uhrazené ceny plnéni spolu s Uroky uréenymi
podle obdanského zakoniku a objednatel je povinen zhotoviteli uhradit naklady Ucelné vynalozené
zhotovitelem v souvislosti s dosud provedenymi pracemi vramci pinéni SOD; pro vylouceni
pochybnosti nema zhotovitel vtakovém ptipadé pravo na Uhradu svych nakladd spojenych
s ukoncenim svych &innosti, vyklizenim stavenisté ani jinych nakladd spojenych s odstoupenim
objednatele od smlouvy.

8/ Strana, na jejiz strané vznikl divod kodstoupeni od smlouvy, a to v pfipadé odstoupeni
objednatelem z ddvodu na strané zhotovitele, uhradi druhé strané skody zpUsobené ji odstoupenim
od smlouvy, véetné vicenakladd vynaloZenych na dokonceni pinéni podle SOD a na nahradu skod
vzniklych prodlouzenim |h0t na dokonceni plnéni v pfipadé odstoupeni objednatelem z divodu na
strané zhotovitele.

9/ V pfipadé odstoupeni kterékoli smluvni strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté
ve |hité nejpozdéji 14 dnd od odstoupeni od smlouvy. V pfipadé, ze zhotovitel vtéto lhité
stavenisté nevyklidi, je objednatel opravnén provést nebo zajistit jeho vyklizeni na naklady
zhotovitele.

10/ V piipadé odstoupeni kterékoli smluvni strany od smlouvy zahadji smluvni strany inventuru
predmétu plnéni ve lhité nejpozdéji tfi pracovnich dnl od odstoupeni od smlouvy. V pfipadé, ze
zhotovitel neposkytne objednateli potfebnou soucinnost, provede inventuru pfedmétu plnéni
objednatel a znalec jmenovany objednatelem. Naklady na cinnost znalce nese vtomto pfipadé
zhotovitel.

11/ Odstoupeni od smlouvy se nedotyka naroku na zaplaceni smluvni pokuty, naroku na nahradu
Skody vzniklé porusenim smlouvy, prav objednatele ze zaruk zhotovitele za jakost véetné podminek
stanovenych pro odstranéni zaruénich vad ani zavazku micenlivosti zhotovitele, ani dalSich prav a
povinnosti, z jejichz povahy plyne, ze maji trvat i po ukonceni smlouvy.

12/ Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od Casti pinéni, pokud se divod odstoupeni tyka jen
casti dila.

13/ V pfipadé preddasného ukonceni SOD je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatné
nezbytnou soudinnost ktomu, aby objednateli nevznikla Skoda vdisledku ukonceni praci
zhotovitelem.

XX. FINANCNIZARUKA

1/ Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout dle nize uvedenych podminek finanéni zaruku
podle §2029 obdanského zakoniku (dale jen ,bankovni zaruka"), poskytnutou bankou, zahraniéni
bankou nebo spofitelnim a Uvérovym druzstvem (dale jen ,banka“) za dodrzeni smluvnich
podminek, kvality a termind provedeni dila, pokud se smluvni strany nedohodnou ve smlouvé o dilo
jinak.

2/ Vystaveni bankovni zaruky doloZi zhotovitel objednateli origindlem zarucni listiny vystavené
bankou s platnym povolenim pUsobit v Ceské republice jako banka ve prospéch objednatele jako
vyluéné opravnéného. Bankovni zdruka musi byt vystavena jako neodvolatelnd a bezpodminecna,
pficemz banka se zavaze k plnéni bez namitek a na prvni vyzvu objednatele. Bankovni zaruka se fidi
pFislusnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku a musi spliiovat tyto podminky:

a) banka se v bankovni zaruce zarudi za zhotovitele az do vyse 20% z ceny dila,
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b) bankovni zaruka bude platna a U¢inna po dobu provadéni dila alespon do dne podpisu
protokolu o odstranéni posledni vady dila, uvedené v zapise o predani kompletniho dila
a v kolaudaénim souhlasu; objednatel vSak umoziuje, aby bankovni zaruka byla vystavena
na kratsi dobu (minimalné vsak na dobu 1 roku) a nasledné prodluZzovana, resp.
obnovovana;

c) pravo zbankovni zaruky je objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, Ze zhotovitel
neprovadi dilo v souladu spodminkami SOD, neplni terminy provadéni dila podle
harmonogramu nebo neuhradi objednateli nebo treti strané zplsobenou skodu ¢i smluvni
pokutu nebo jiny penézity zavazek, k némuz je podle SOD povinen.

3/ Zhotovitel je povinen predat original zaruéni listiny k bankovni zaruce objednateli nejpozdéji 30
dni po podpisu SOD.

4/ Bankovni zaruka bude objednatelem uvolnéna do péti (5) pracovnich dnl po podpisu protokolu o
odstranéni poslednich vad ¢i nedodélkd uvedenych v protokolu o predani dila Objednateli nebo
v kolaudaénim souhlasu a po Uhradé uplatnénych narokd na smluvni pokutu ¢i ndhradu skody.

5/ Objednatel je opravnén vyuzit prostiedkd z bankovnich zaruk ve vysi, ktera odpovida vysi
uplatnéné smluvni pokuty, jakéhokoli nesplnéného zavazku zhotovitele vi¢i objednateli, nakladd
nezbytnych kodstranéni vad dila, Skod zpUsobenych plnénim zhotovitele vrozporu s touto
smlouvou, nebo jakékoli Castce, kterd podle minéni objednatele divodné odpovida nahradé
vadného plnéni zhotovitele.

6/ Pfed uplatnénim plnéni bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vysi pInéni, které
bude objednatel od banky poZadovat.

7/ Pokud by kdykoliv v pribéhu provadéni dila méla byt bankovni zaruka ukondena pfed stanovenym
dnem nebo pokud dojde pred timto dnem kvycerpani bankovni zaruky, je zhotovitel povinen
nejpozdéji tficet (30) dnl pfed dnem jejiho ukonceni, nebo nejpozdéji do deseti (10) dnd od jejiho
vylerpani predat objednateli novou bankovni zaruku, vystavenou za podminek stanovenych touto
smlouvou, nebo pisemné prohlaseni banky o prodlouzeni Ucinnosti plvodné vystavené bankovni
zaruky. Tato nova nebo prodlouzena bankovni zaruka musi byt U¢inna alespori po dobu jednoho
roku nebo do konce zavazné doby jejiho trvani podle tohoto ¢lanku a pouZije se na ni ustanoveni
tohoto odstavce.

8/ Zhotovitel neni opravnén se domahat nahrady sSkody ani jakéhokoliv jiného naroku
pro neopravnéné Cerpani bankovni zaruky, pokud byl na zavady v provadéni dila nebo na vyskyt vad
nebo zarucnich vad dila, které byly ddvodem derpani bankovni zaruky, upozornén a tyto vady
bezodkladné neodstranil nebo neprokazal, Ze nenastaly, nebo se s objednatelem nedohodi jinak.

9/ V pripadé predcasného ukonceni SOD vrati objednatel zhotoviteli zaruéni listiny po fadném
splnéni vSech povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich ze zavaznych predpisd aze smluvni
dokumentace, které s ohledem na jejich charakter pfed¢asnym ukoncenim SOD nezaniknou.

XXI. OPATRENI OBJEDNATELE V PRIPADE
NEPLNENI SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITELE

1/ Objednatel je opravnén zasahnout pfi neplnéni ujednani smlouvy zhotovitelem, a to na naklady
zhotovitele. Rozumi se tim predevsim, Ze mbze sam nebo prostfednictvim treti osoby zrealizovat
nékteré ¢asti dila, prace vedlejsi a pomocné, uklidy, bezpecnostni opatreni apod., a to zvlasté v
téchto pfipadech:
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a) zhotovitel je v prodleni delSim nez 30 dni oproti schvilenému harmonogramu praci a
opateni, ktera zhotovitel na vyzvu objednatele ve stavebnim deniku navrhl, nevedou k
odstranéni prodleni,

b) nedochazi k pravidelnému (minimaltné 1x tydné) uklidu stavenisté, ¢i odstrariovani odpadd
vzniklych ¢innosti zhotovitele, a to ani v dodate¢né h(té stanovené zapisem objednatele
ve stavebnim deniku.

c) pres pisemné upozornéni objednatele ve stavebnim deniku nejsou ze strany zhotovitele na
stavbé dodrzovény zejména predpisy BOZP, PO a OZP,

d) provadéné konstrukce i ostatni soudasti dila nejsou ani po vyzvé objednatele ve stavebnim
deniku uvadény v dohodnutych terminech do souladu s pozadavky na kvalitu provedeni
dila.

2/ Takovymto zdsahem do dila zhotovitele, provedenym objednatelem nebo tfeti osobou na zakladé
pokynu objednatele, neni dotéena povinnost zhotovitele dokondit dilo véas, v predepsané kvalité a
se vSemi nalezitostmi a postihy v pfipadé nesplnéni téchto povinnosti v souladu se smlouvou o dilo.
Rovnéz nezanikd ani zaruka zhotovitele za jakost dila jako celky, resp. jeho odpovédnost za vady dila
jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho zavazky a povinnosti vyplyvajici ze SOD dotéeny, ani se jich
nemdze zhotovitel vzdat ¢i jinak se z nich vyvézat, coz v plném rozsahu plati i o jakychkoliv diléich
zavazcich a povinnostech zhotovitele v tomto ohledu.

3/ Pokud zhotovitel nebyl schopen véasného nebo kvalitniho plnéni dila nebo jeho ¢asti a tyto prace,
dodavky a vykony proved! nebo pfispél k jejich splnéni objednatel, je objednatel opravnén s tim
spojené naklady po jejich vycisleni ¢erpat z bankovni zaruky nebo i jednostranné zapocist na splatné
¢i nesplatné pohledavky zhotovitele véetné smluvnich pozastavek.

XXIl. VYSSI MOC

1/ Kazdé prodleni pti provadéni smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplnénim zavazku ani nebude
divodem kvyrovnani 3kod kteroukoliv stranou, jestlize takovéto zdrzeni nebo nepinéni je
zplGsobeno okolnostmi ve smyslu § 2913 odst. 2 obcanského zékoniku. Odpovédnost vak nevylucuje
plekazka, ktera vznikla v dobé, kdy povinna strana byla jiz v prodleni s plnénim své povinnosti, nebo
vznikla v dOsledku z jejich hospodarskych pomérd.

2/ Za okolnosti vy3si moci se povazuji takové mimoradné nepredvidatelné a nepiekonatelné
prekazky vznikla nezavisle na v0li té smluvni strany, ktera se jich dovolava, a které pfi uzavirani
smlouvy nemohla predvidat, a které ji brani, aby splnila své smluvni povinnosti, jako napt. valka,
zivelné katastrofy, generalni stavky apod. Za okolnosti vyssi moci se naproti tomu nepovazuji
zpozdéni dodavek subdodavateld, vypadky médii apod.

3/ Strana, ktera se dovolava vy3si moci je povinna neprodlené, nejpozdéji vak do tfi (3) kalendafnich
dnd druhou stranu vyrozumét o vzniku okolnosti vyssi moci atakovou zpravu ihned pisemné
potvrdit. Stejnym zpGsobem vyrozumi druhou smluvni stranu o ukonceni okolnosti vy$si moci. Na
pozadani predlozi smluvni strana, ktera se dovoldva vyssi moci, vérohodny dikaz o této skutecnosti.

4/ Pokud trvani zasahu ¢i okolnosti vyssi moci nepresahne, byt pferusovano, v souhrnu tfi (3) mésice,
pInéni SOD bude prodlouzeno o dobu trvani takového zasahu. Pokud toto trvani presdhne, byt
prerusovano, v souhrnu tfi (3) mésice, situace se bude fesit vzajemnou dohodou mezi smluvnimi
stranami.

5/ V pfipadé, Ze stav vyssi moci bude trvat déle nez tfi (3) mésice, ma druha strana pravo odstoupit
od smlouvy.

21



XXIiI.RiDiCi PRAVO, SPORY, SOUDY

1/ Neni-li ve smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy mezi smluvnimi stranami ustanoveni
zakona ¢. 89/2012 Sb., obdanského zakoniku.

2/ V pfipadé rozhodnuti otdzky, zda je dilo provedeno vsouladu stechnickymi podminkami a
technickymi specifikacemi stanovenymi smlouvou, anebo zavaznymi podklady dila, budou obé
strany respektovat stanovisko nezavislych instituci, kterymi budou Oblastni inspektorat prace (OIP)
a Technickd inspekce Ceské republiky (TICR), p¥ipadné dalsi nezavislé tuzemské zkusebny, znalci
Ci organizace podle jejich pfislusnosti a obord pisobnosti dle pravnich predpist, smérnic a nafizeni
platnych v Ceské republice, na nich se strany dohodnou.

3/ Zhotovitel prohlasuje, Zze zafizeni nebo jeho &asti, které je soulasti dila, nevykazuje zadné
patentové nebo jiné pravni vady, je patentové bez zavad a neporusuje prava tfetich stran. Zhotovitel
prohlasuje, Ze uhradi objednateli veskeré naklady a Skody, které mu vzniknou v ptipadé, Ze treti
strana uplatni vO¢i objednateli ndroky z pravnich vad tykajicich se SOD, pokud tuto skute¢nost
oznami objednatel zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu poté, co se o ni dozvi.

4/ Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli jakékoli vylohy a Skody v pfipadé, ze budou vici
objednateli uplatnény ztitulu uZivani dodaného zafizeni v Ceské republice anebo provoznich
predpis® predanych zhotovitelem v rdamci pInéni smlouvy nebo z titulu jinych pravnich vad dila nebo
jeho ¢asti.

Jestlize budou v0c¢i objednateli tfetimi stranami uplatnéna jakakoli prava v souvislosti sdilem,
poskytne zhotovitel objednateli pfi projednavani takovych zalezitosti na vlastni naklad veskerou
podporu.

XXIV. ZAVERECNA USTANOVENI

1/ Smluvni strany se zavazuji resit vzniklé spory dohodou. Kazda ze smluvnich stran je povinna
do 10ti dnd od pisemné vyzvy druhé strany zicastnit se smir¢iho jednani.

2/ V3echny zéavazky, ujednani, povinnosti a prava vyplyvajici ze SOD, jakoz i téchto Podminek se
budou vztahovat a budou zavazné i pro pravni zastupce, pravni nastupce a postupniky zde
uvedenych stran jako pro strany samé a vSude, kde se tato smlouvy zmifiuje o kterékoliv ze stran,
bude toto platit i pro pravni zastupce, pravni nastupce a postupniky takové strany jako by slo o né
samé. Zhotovitel neni opravnén prevést prava a zavazky vyplyvajici ze SOD na treti stranu bez
predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

3/ V piipadé, Ze nékteré ustanoveni téchto Podminek je nebo se stane neplatnym, nel¢innym nebo
neproveditelnym, nebude timto v ostatnim dotcena platnost, U¢innost a proveditelnost téchto
Podminek. Namisto tohoto neplatného, neucinného nebo neproveditelného ustanoveni plati takové
ucinné, platné nebo proveditelné ustanoveni, které nejblize odpovida hospodarskému ucelu
neplatného, netc¢inného nebo neproveditelného ustanoveni. V pfipadé, ze se v Podminkach
vyskytne mezera v Upravé, plati Uprava, kterou by strany pfi znalosti tohoto nedostatku zvolily.

4/ Pokud neni vSOD nebo OP pro konkrétni pfipad ujednano jinak, pak opomene-li objednatel
kdykoli uplatnit jakdkoli prava, nebo vyzadovat jakakoli plnéni, kterd mu pfislusi podle smlouvy,
pfipadné podle obecné zavaznych pravnich pfedpisd, neznamena to, Ze se takovych prav vzdal.
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5/ Pokud neni ve SOD nebo OP pro konkrétni pfipad ujednano jinak, pak jakékoli naroky smiuvnich
stran musi byt uplatnény pisemné doporu¢enym dopisem. Za datum uplatnéni naroku plati datum
razitka podaciho postovniho Uradu.

6/ Svym podpisem smlouvy o dilo obé smluvni strany stvrzuji, Ze se seznamily s celym obsahem
smiouvy o dilo a Obchodnich podminek Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1. 10. 2016,

které jsou nedilnou sou¢asti smlouvy o dilo véetné jejich pfiloh a nemaji pochybnosti o vykladu jejiho
znéni a uzaviraji smlouvu o dilo na zakladé svobodné vile.

V Pardubicich 1. 20. 2016

Za objednatele:

C o
B YODOVODY A KANALIZACE
v vy M v PARDURBICE, a.e.
Ing. Ale$ Vavrlcka,‘predseda ;I)re_:dstavenstva Teplého 2014, 530 02 PARDUEICE
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ICO 6010 86 31 DIC CZe0108631

OR KS 1K, oddil B, vioika 959
A0

y
/

Svym nize uvedenym podpisem potvrzuji, Ze jsem se peclivé sezndmil svyse uvedenymi

Obchodnimi podminkami:

za zhotovitele:
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