
I oPERAČNí PRocRAM
Žtvorruí pnosrŘroí

EVRoPsrÁ urulr
Fond soudržnosti

Pro vodu,

vzduch a přírodu

Změnový Ilst

Předkládá''Společnost Úv ttrobice'' zastoupená správcem
společnosti společností VcES a.s.

Projekt: 
''Zajištění 

kapacity a kvality SV Pardubice"
Podprojekt 2 - l!.část intenzifikace prameniště Hrobice

císlo smlouvy:

Číslo změnového listu:

Název změnového listu:

62t20tsoD

2t8

Vícevýměry a méněvýměry v prameništi Čeperka
(armaturní šachty, proplachovací šachty,
vodoměrné šachty, napojení vrtů na násosky,
násosky JZ, SV aZV)

Datum: 10t2022

ldentifikační číslo ElS: 129 300 MZE

Název smlouvy:

Smluvní strany:

Objednatel:

Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s
Teplého 2014
530 02 Pardubice

Zhotovitel: Společnost ÚV Hrobice
YáŽní 456
Hradec Králové, 503 14

Ve vztahu k smlouvě o dílo bude předmětná změna řešena dle zákona 13412016
Zákon o zadávání veřejných zakázek, s222 Změna závazku ze smlouvy na veřejnou
zakázku odst.4.
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I oPERAČNí pnocRAM
Žtvorru í pnosrŘe oí

EVRoPsrcÁ urutr
Fond soudržnosti

Pro vodu,

vzduch a přírodu

+ 330 087,11 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

+ 865 9í5,85 Kč
+ 197 566,06 Kč
+ 246 243,19 Kč

+ 5 911,62Kč

Předmět změny:
Předmětem změnového listu jsou vícevýměry a méněvýměry V prameništi Čeperka
(armaturní šachty, proplachovací šachty, vodoměrné šachty, napojení vrtů na
násosky, násosky JZ, sV av,l) způsobené aktuální situací na stavbě. Jako podklad
pro určení vícevýměr slouŽí geometrického zaměření skutečného stavu po realizaci.
Dále jsou předmětem změnového listu drobné práce, které jsou patrné z přílohy č.1

tohoto změnového listu.

Bod 1 - Vrty č.4.o1 - 4'16 (armaturní šachty) Čeperka (so 03.1_1)
Bod 2 - Proplachovací šachty Čeperka (So 03.1 2)
Bod 3 - Vodoměrné šachty Čeperka (so 03.1_3)
Bod 4 - Napojenívrtů na násosky (so 03.2)
Bod 5 - Násoska řad JZ (So 03.3)
Bod 6 - Násoska řad SV (So 03.4)
Bod 7 - Násoska řadZV (so 03.5)

Vícevýměry bez DPH
BOD 1 (SO 03.1_1)
BOD 2 (SO 03,1 2)
BOD 3 (SO 03.1_3)
BOD 4 (SO 03.2)
BOD 5 (SO 03.3)
BOD 6 (SO 03.4)
BOD 7 (SO 03.5)

Vícevýměry bez DP celkem

Méněvýměry bez DPH
BOD 1 (SO 03.1_1)
BOD 2 (SO 03.1 2)
BOD 3 (SO 03.1_3)
BOD 4 (SO 03.2)
BOD 5 (SO 03.3)
BOD 6 (SO 03.4)
BOD 7 (SO 03.5)

+ 1 645 723,83 Kč,

- 436 598,41 Kč
- 236188,54 Kč

- 4 627,21 Kč
- 14 489,04 Kč

- 261300,03 Kč
- 138 716,71 Kč
- 169 091,30 Kč

Méněvýměry bez DPH celkem

Rozdíl bez DPH
BOD 1 (SO 03.1_1)
BOD 2 (SO 03.1 2)
BOD 3 (SO 03.1_3)
BOD 4 (SO 03.2)
BOD 5 (SO 03.3)

- 1 261 011,24 Kč,

- 106 511,30 Kč
- 236't88,54 Kč

- 4 627 ,21 Kč
+ 851 426,81 Kč

- 63 733,97 Kč
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I oPERAČNí PRocRAM
ŽtvorruÍ pRosrŘroí

EVRo Ps t<Á u ru tr
Fond soudÉnosti

Pro vodu,

vzduch a přírodu

+ 107 526,48 Kč
- 163 179,69 Kč

BOD 6 (SO 03.4)
BOD 7 (SO 03.5)

Rozdíl bez DPH celkem + 384 712,59 Kč,

Zdůvodnění:

Vícevýměra je Vlastně rozdíl V počtu měrné jednotky jednotlivé poloŽky uvedené
V naceněném Výkazu Výměr Zhotovitelem V jeho nabídce, která byla přijata ve
veřejné soutěŽi, oproti počtu měrné jednotky téŽe poloŽky skutečně potřebně
vykonaných prací a dodávek, Správcem stavby v dílčích fakturách jako prací
způsobilých a pro správnou funkci, kvalitu a rozsah díla jím posouzených jako
nezbvtných, přičemŽ platí následující zásady, že:

vícevýměry neisou důsledkem jakékoliv změnv Projektu, tj. věcného rozdílu
mezi řešením v zadávací dokumentaci a nebo schválenou dokumentací pro
provádění stavby, která byla součástí zadávací dokumentace a potřebou
změny při vlastní realizaci prací, např' rozšíření Projektu o dílčí provozní
soubor (DPS)' rozšíření o provádění fasády, která nebyla předmětem výkazu
výměr, prodlouŽení stokové sítě z důvodu připojení dalších obyvatel, atd.
je důsledně uplatněná filosofie měřitelnosti, která umoŽňuje zaplatit jen
skutečně provedené práce. Tato zásada však ve svém důsledku vede k tomu,
Že se uplatňuje u velkého mnoŽství poloŽek jako vícevýměry a méněvýměry.
(Méněvýměry se prostě v ,,řádné faktuře A" nevyfakturují a v poznámce se
uvede, Že nevyfakturovaná část je méněvýměrou)' Vícevýměry jsou proto
fakturovány průběŽnými samostatnými fakturami vícevýměr (B). Vícevýměry
jsou dále dokladovány jejich samostatným podrobným poloŽkovým
přehledem.
vícevýměry jsou propláceny po jejich provedení a jejich následném změření.

Uplatnění systému méněvýměr a vícevýměr zjednodušuje administrativní zúčtování
skutečně provedených prací azároveň nastoluje spravedlivý obchodnívztahmezi
Objednatelem a Zhotovitelem.

Dále je součástí tohoto změnového listu jsou na základě poŽadavku objednatele
drobné práce, které jsou zřejmé z přílohy č.1 tohoto změnového listu.

Z výše uvedeného vyplývá, že výše uvedené změny nebylo možno ze strany
Zhotovitele předvídat.
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I oPERAČNí pRocRAM
Žtvorní pnostŘpoí

EVRoPsrÁ urutr
Fond soudržnosti

Pro vodu,

vzduch a přírodu

Přílohy:

Příloha č' 1 - ocenění změny

Příloha č,' 2 _ Grafická část

Příloha č. 3 - Neobsazeno

Příloha č. 4 _ Bilance změn ze smlouvy Ve smyslu zákona o zadávání veřejných

zakázek 134/2016 sb'

PřÍloha č. 5 - Stanovisko projektanta

Příloha č. 6 - Záznam ze stavebního deníku

Stanovisko projektanta:
Je formulováno v příloze 5 změnového listu

Změna iniciována:
Zhotovitelem na zák|adé geodetického zaměření skutečného stavu a na základě
nepředvÍdatelných objektivních příčin a na základě poŽadavku objednatele.

Má nebo bude mít změna vliv na kvalitu dodávaného díla nebo ieho ěásti a
jaký:
Změnou se kvalita díla ve výše uvedených bodech nezmění.

Má nebo bude mít změna vliv na průběh provádění dalších prací na díle: NE

odrazi se změna v postupu nebo časovém rozvržení realizace dodávaného
díIa: ANo

TermÍn provádění prací: 0912021 - 0612022

Schválená částka změny:
Zvýšení ceny díla o 384 712,59 Kč bez DPH

VO
BICE, a.s.

ZACE

UBICEZa objednatele:
odsouhlasila: lng. GabrieIa Fialková, technická náměstkyně
Datum:

Zazhotovitele:
Vypracoval: lng. Jiří Lašák
Datum: ,k.rcď

530 02 PARD
o86 :t otČ czootoao:t

KS HK, oddí B, vložka 999
40

4,
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I oPERAČNí pnocRAM
Ž t v o r ru Í p n o sr Ř E o í

EVRoPsrÁ urute
Fond soudržnosti

Pro vodu,

vzduch a přírodu

Z^JlšTÉNí (A'Aclw
r KVAI"ITY SV PAIOUIICE

sriivcE s?lvBY
CtlŤio|lo/lxŤ ciouI iJ'

Za Správce stavby:
odsouhlasil: lng. Jaroslav Valkovič
Datum: AŤ. qn,. 2-o 2/

Za projektanta:
odsouhlasil: lng. Jiří Forejtek
Datum:

, spol,s r,o o
No S'lřezině l079

500 03 Hrodec KrÓlové
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p íloha č.1 k zL 2/8 _ ocenění změny

a dodávek _ M
Typ Popis

Bod t _ vrty č. 4.01 - 4.16 (armatu]ní šachty) čeperka (so 03.1-1}
Prace a dodávky HSV

Zakládání

MJ J.cena Cena celkem ICZK]
-436 598,41

D

D

HSV

2

-20 445,36131,06-156,00m
irratiuoa

z drenážních trubek plasto\^ ch flexibilních D do 100 mm Včetně lože otev en\í \^i kop272752272Kz5

-156,00

(položka 25 So 03'1-1 - Vrty č.

4'01 - 4'16 (armaturní šachty}}

SoD (položka 30 So 03'1-1 _ Vrty č.

4.07 - 4'75 (armaturní šachty))

SoD (položka 45 so 03.1-1 - Vrty č.

4.oI - 4.L6 (armaturní šachty))

SoD (položka 46 So 03.1-1 - Vrty č.

4'01 _ 4.15 (armaturní šachty))

SoD (položka 47 So 03.1-1 - Vrty č.

4'01 - 4.16 (armaturní šachty}}

SoD (položka 50 So 03'1-1 - Vrty č.

4.o7 - 4.L6 (armaturní šachty))

SoD (položka 51 so 03.1-1 - Vrty č.

4.01 - 4'16 (armaturní šachty)}

-236 188,s4

W

D

,13*3*4

Trubní vedení

P esun hmot

Bod 2 - Pioplachorrací šachty čeperka (so 03.í 2}

Práce a dodáVky HsV

I

D 998

HSVD

D

-55 150,56

-273 575,84

-25 516,16

-42208,64

4 077,9r

77 094,74

r594,76

2638,04

-15,00

-15,00

-16,00

-15,00

kus

kpl

kpl

kpl

tvarovka p írubová litinová s p írubovou odbočkou,práškov epoxid, tl'250Fm T-kus DN 150/150 mm

Zaslepení ocel. zárubnice p írubov m spojem s integrovan m litinov m TP kusem DN 150 dl. 0,8 m D + M

P írubová záslepka na potrubí DN 150, litina D + M

Fkus,PEDN150D+M

552535300

R.06

R.07

R.08

M

K

K

K

30

45

46

47

-4 880,93

-4 880,93

t36,2s

!36,25

-35,82

-3s,82

t

t

P esun hmot pro trubní Vedení z trub litinov ch otev en' v kop

P íplatek k p esunu hmot pro trubní vedení z trub litinornl'ch za zvětšen'Í p esun hmot do 3000 m

998273tOZ

998273L27

K

K

50

51

Temni

-7124'7

-19 402,32115,49-158,00hodČerpánívody na dopravní v'šku do 10 m prriměrn p ítok do 1000 l/minr75ro1zo2K1
SoD (položka 1 so 03.1_2 -
Proplachovací šachty Čeperka)

-768,ffi

-2216,34376,62-7,00denPohotovost čerpací soupravy pro dopravní rn'šku do 10 m p ítok do 1000 l/min115101302K2
(položka 2 So 03.1-2 -

Proplachovací šachty Čeperka)
-7,OO

-686,7L186,86-3,68m3sejmutíornice s p emístěním na wdálenost do 250 m121101103K3
(položka 3 so 03.1_2 _

Proplachovací šachty Čeperka}
-3,68w -1*3,s.3,5*0,3

-5 820,91335,08-17,32m3Hloubení jam zapažen,ch v hornině t . 3 objemu do 1000 m3131201202K4

-17,32

-17.32

(položka 4 So 03.1-2
Proplachovací šachty Čeperka)

(položka 5 So 03.1-2
Proplachovací šachty čeperka)

(položka 6 So 03.1 2

Proplachovací šachty čeperka)

SoD (položka 7 so 03.1_2 -

Proplachovací šachty Čeperka}

soD (položka 8 so 03.1-2 _

Proplachovací šachty čeperka)

w

4,5'34,6.4 "propldchowcí šochto no n s@e lz"

45'34'64 ''proplochowcí šochtd nd n sosce Jz''

-696,78

-7 349,22

40,23

424,32

-r7,32

-17,32

m3

m3

P íplatek za lepivost u hloubení jam zapaženl ch V hornině t . 3

Hloubení jam zapažen, ch V hornině t . 4 objemu do 1000 m3

131201209

131301202

K

K

5

6

-1 078,86

-44 692,89

62,29

t0t9,92

-77,32

-43,82

m3

mZ

P íplatek za lepivost u hloubení jam zapaženli'ch V hornině t . 4

Z ízení zátažného pažení stěn u kopu h| do 4 m

131301209

15LZO1207

K

K

7

8



4a82 ''proplochovdcÍ šdchto no n see Jz''

-34il "ploPlachovocí šochto hd n sďce Jz''

-19'72'20'P qoaÚé koeficientem dnožsfoí

-7g,72'2,os'P epoa é ko4iciilt množstvíw

w

p íloha č'1 k ZL 2/8 - ocenění změny

43,82

-34,64

-394,50

-40,44

soD (položka 9 so 03.1-2 -

Prop|achovací šachty čeperka)

SoD (položka 10 so 03'1-2 -

Proplachovací šachty čeperka}

SoD (položka 11 so 03'1-2 -

Proplachovaci šachty Čeperka)

SoD (položka 12 so 03.1 2 -

Proplachovací šachty Čeperka)
(položka 13 So 03.1 2 -

Proplachovací šachty Čeperka)
(položka 14 So 03.1_2 -

Proplachovací šachty Čeperka)
(položka 15 So 03.1_2 -

Proplachovací šachty Čeperka)

SoD (položka 16 so 03.1-2 -

Proplachovací šachty čeperka)

SoD (položka 17 so 03.1-2 -

Proplachovací šachty Čeperka)

SoD (položka 18 so 03.1-2 -

Proplachovací šachty čeperka)

soD (položka 19 so 03'1-2 -

Proplachovací šachty čeperka)

(položka 20 So 03.1-2 -

Proplachovací šachty čeperka)
(položka 21 So 03.1 2 -

Proplachovací šachty Čeperka)

-1'3,5.3,5

sÓučď

-12,25

-a927,45

-2966,57

203,73

85,54

-43,82

-34,64

m2

m3

pažení stěn zátažného hl do 4 m

151201301
Izrizeni 

rozenreni stěn p i pažení zátažném hl do 4 m

K

K

9

10

-3 LZZ,63

-5 901,56

-7L9,7320,76

-t 258,.4736,33

-909,6860,99

158,31

t4,96

-34,64

-34,64

-14,92

-19,72

-394,50

m3

m3

m3

m3

m3

odstranění rozep ení stěn p i pažení zátažném hl do 4 m

svislé p emístění u kopku z horniny t . 1 až 4 hl v kopu do 4 m

Vodorovné p emístění do 3000 m u kopku/sypaniny z horniny t ' 1 až 4

Vodorovné p emístění do 10000 m u kopku/sypaniny z horniny t ' 1 až 4

P íplatek k Vodorovnému p emístění Wkopku/sypaniny z horniny t . 1 aŽ 4 ZKD 1000 m p es 10000 m

151201311

151101102

762501LOZ

162701105

t6z70rL09

K

K

K

K

K

11

L2

13

14

15

-793,49

-832,27

-28L,47

-6 233,s9

53,20

55,80

]4,27

L54,16

-14,92

-L4,92

-I9,72

-40,44

m3

m3

m3

t

Nakládání v kopku z hornin t . 1 až 4 p es 100 m3

Uložení sypaniny do násyp nezhutněn,i'ch

Uložení sypaniny na skládlcy

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

767707702

TTLZOLIOI

tTLZO\zoL

77120t27r

K

L7K

18K

19K

16

-2535,44

-1 208,10

169,99

98,62

-74,92

-r2,zs

m3

m2

Zásyp 

'am, 

šachet r h nebo kolem objektri sypaninou se zhutněním174701707

Rozprost ení ornice tl Vrstvy do 300 mm pl p es 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5181301115K

Kzo

27

-349,7428,55-rz,z5m2V\ sev tráVníku hydroosevem na orniciK22

-1*3,5'3.5
-12,25

soD (položka zzso o3.I 2 -

Proplachovací šachty čeperka)

w
-51,56158,69-0,31kg

l o.iuo ,.ěs trauní univezál
L

M23
SoD (položka 23 So03.1 2 -

Proplachovací šachty Čeperka)

-72,25'0,025'P epoaďé koefr cjentffi množství 4,37

DLZ zemní -od a

-s 259'04303,64-r7,32m3120001101 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního VedeníK24

-o' 5' 3 4,il " st liv o j íc i n s o sky"

Zakládání

-17,32

SoD (položka 24so03.1 2 -

Proplachovací šachty Čeperka)

D

-3'3'*4
-36,@

Proplachovací šachty Čeperka)
-4778,t6131,06-36,00mTrativod z drenážních trubek plastov ch flexibilních D do 100 mm Včetně lože otev en v kop2727s22r2K25

(položka 25 So 03.1 2 -



p íloha č.1 k ZL 2/8 _ ocenění změny

-L2363,754232,77-2,92m3
I

lzákladové 
desky ze ŽB bez zv šen ch nárokrj na prost edí t . c 30/37273321611K26 (položka 26 so 03'1-2 _

Proplachovací šachty čeperka)
W
w

-1' 3,5' 3,5' O,2 " podklddni d6ka"

-7' 3 J 14' 7' 7' 0r 1 S't d nott

součď

-2.45

4,47

-8 432,4I28 878,11-0,29t
IuÝrau, 

,rr,roo'Ých 2dí nosn' ch sva ovantimi sítěmi Kari279362027K27 (položka27so03.1 2_
Proplachovací šachty čeperka)

4,23

4,06

4,29

w

w

-1'3,5'3,5r2'7,2'7,9/100o"d6ko okd 7OO/70O dr(rt tl. 8 mm"

-7'3,14'1'1'2'7,2'7,9/10@"dno oko 70O/1O0 dr ttl. I mm'

5oučď

-6027,29435,82-13,A2mBoptnau těsnící pásek do ŽB konstrukcíR.01K2a

-1 * 1, 1' 2' 2' 3' 14* l"styk skfu ž e dho"

součď

Trubní vedení

SoD (položka 28 so 03.1_2 -

Proplachovací šachty Čeperka)
W

D

-13,82

-13,82

8

-10370,523 456,84-3,00kus89441137L
Iosazení 

železobetonov ch dílcri pro šachty skruží rovn,chK31 SoD (položka 31 so 03.1-2 -

Proplachovací šachty Čeperka}
-3,@

-39 321,5113107,!7-3,00kusskruž železobetonová rovná s ocelo\/.ími se stupadly +PE povlakem DN 2000/1000/150 200x100x15 cm592R.01 CM33

Pozn mkdkpoložce:
včďně těsněni

Pozn mkokpoložce:

SoD (položka 32 So 03'1-2 -

Proplachovací šachty čeperka)

SoD (položka 34 so 03.1-2 -

Proplachovaci šachty Čeperka)
SoD (položka 35 so 03.1-2 _

Proplachovací šachty Čeperka)

-7 427,37

-11 300,51

I427,37

11 300,51

-1,00

-1,00

kus

kus

osazení železobetonov ch dílc pro šachty desek zákrytov ch

Zákrytová železobetonová deska DN 2300, tl.200 mm, s otvory 700x700 _ 1 ks, 500x500 1 ks

8944L4217

592R.01 D

K

M

34

35

-7 48,467 463,86-1,00kplodvětrání trubka DN 100, pozink D + MR.04K38

Pozn frkokPoložce:

SoD (položka 38 so 03'1-2 -

PÍoplachovací šachty čeperka)

41 K

42K

998

998273102

998273L27

HSV

-24,55

-z4,ss

135,25

136,ZS

D

Včethě zdaněnío2xK78o'

P esun hmot

P esun hmot pro trubní vedení z trub litinov ch otev en \^ kop

P íplatek k p esunu hmot pro trubní Vedení z trub litinorn ch za zvětšen p esun hmot do 3000 m

Bod 3 -vodoměÍné (so 03.1_3)
Práce a dodávky HSV

Zakládání

(položka 39 so 03.1-2
Proplachovací šachty čeperka)

(položka41so03.1 2

Proplachovací šachty Čeperka}
(položka42So03.1 2

Proplachovací šachty Čeperka)

4627,21
D

D z

-4784,28L 594,76-3,00kplP írubová záslepka na potrubí DN 150, litina D + MR.07K39

-3345,24

-3345,24

-3145,44131,06-z4,oom
l

|Trativod 
z drenážních trubek plastov ch flexibilních D do 100 mm včetně lože otev en' V kop2L27SZ2r2Kzs

(položka 25 So 03.1_3 _

w
D

2*3.4

P esun hmot998

'24,

šachty čeperka)



-740,8t1

-7n,8

136,25

136,25

-5,44

-s,44t

t

P íplatek k p esunu hmot pro trubní vedení z trub litinov ch za zvětšen p esun hmot do 3000 m

P esun hmot pro trubní Vedení z trub litinov ch otev en v kop998273LO2

99a273L27

K

K45

44

pÍiloha č.IkzL2l8 - ocenění změny

soD (položka lt4 so 03.1-3 -

šachty Čeperka)

SoD (položka 44 So 03.1-3 -

vodoměrné šachty Čeperka)

D

D

HSV Práce a dodávky HSV

Zakládání2

-rr965,78131,06-91,30m
lr."tiuoa

z drenážních trubek plastov ch flexibilních D do 100 mm včetně lože otev en v kopzrz752272K23
SoD (položka 25 So 03'2 - Napojení

na násosky)

(položka 32 So 03.2 - Napojení

na násosky)
(položka 33 So 03.2 - Napoiení
na násoskY)

D 998 P esun hmot

-1 261,63

-1 261,6350,99

50,99

-20,69

-20,69

t

t

P esun hmot pro trubní vedení z trub litinov ch otev en Wkop

P íplatek k p esunu hmot pro trubnÍ vedení z trub litinovch za zvěsen p esun hmot do 3000 m

998273102

998273L27

K

K

32

33

so - Násoska ad Jz
HSV Práce a dodávky HSVD

D Zemní

24*-23,52O

-323682115,49-28,70hod115101202
l-
lLerpanr

vody na dopravní v šku do 10 m pr měrn p ítok do 1000 l/minK1

SoD (položka 1 So 03.3 - Násoska ad

JZ čeperka)
-28,20

-372,O3316,62-I,L8denPohotovost čerpací soupravy pro dopravní v šku do 10 m p ítok do 1fi)0 Vmin1ls101302K2

-23,5/20 -7,18

soD (položka 2 so 03.3 - Násoska ad

JZ Čeperka)

-r976,O493,43-2L,75m3seimutí ornice 5 p emístěním na vzdálenost do 250 mIZLIOLLO3K3

(položka 3 So 03.3 - Násoska ad

Čeperka)
-21-15

-23' 5 4 3'o' o'3 " m Ú i pul d čh Í pl uh'

-933,1444,12-2L,rSm2odstranění lesní hrabankyL2L70720rK4
(položka 4 So 03'3 - Násoska ad

Čeperka)
-21,15

-43r7,98153,12-28,2Om3Hloubení Úh š do 2000 mm v hornině t .3 objemu do 10o0 m3L3220L202K5

-28.20

-28,20

(položka 5 So 03.3 - Násoska ad

Čeperka)

soD (položka 6 so 03.3 - Násoska ad

JZ čeperka)
SoD (položka 7 So 03.3 - Násoska ad

JZ čeperka)

soD (poloŽka 8 so 03.3 - Násoska ad

JZ Čeperka)
(položka 9 So 03'3 - Násoska ad

čeperka)

w 0,5'183L2'-B,5aB "SO%h ind 3''

o,s'7831,2'-B,5na "5o% hoÍnina 4"

3329,45L23,5/753

-279,ffi

-s269,45

7,79

185,86

-28,20

-2.8,20

m3

m3

za lepivost k hloubení r h š do 2ffi0 mm v hornině t . 3

132301203 Hloubení r h š do 2000 mm v hornině t . 4 objemu do 500o m3

K

K

5

7

-256,46

-12 907,38

9,08

L25,47

-28,20

-102,55

m3

m2

P íplatek za lepivost k hloubení r h š do 2000 mm v homině t ' 4

osazení a odstranění pažicího boxu st edního hl v kopu do 3,5 m š do 1'2 m

132301209

151821111

K

K

8

9

-10zss

ad JZ čeperka)
-L024,7918,r7-56,40m3Svislé p emístění v kopku z horniny t . 1 až 4 hl v kopu do 4 m161101102K10

(položka 10 So 03.3 - Násoska



p íloha č.1 k ZL 2/8 - ocenění změny

-!6,7159,69-0,28m3
]voaoroune

p emístění do 3000 m v kopku/sypaniny z horniny t . 1 až 4t6zs0tto2K11 (položka 11 So 03.3 _ Násoska
ad JZ čeperka)

1831,2'-B,5na"zpan zásyp no nezidqonii''

-23,5' 7, 1' (0. 1+O,3 ) " pdsyp+obsyp"

763'O,3'0,2"kobely"

s učet

-56,4

70,34

45,74

{,28

w
W

-1 535,93158,31-70,34m3
I

|Vodorovné 
p emístění do 10o00 m u/kopku/sypaniny z horniny t . 1 až 4162701105KL2 (poloŽka 12 So 03'3 _ Násoska

ad JZ Čeperka)
podsyp+obsyp" -10,34

-3 738,9418,08-206,80m3P íplatek k Vodorovnému p emístění u kopku/sypaniny z horniny t ' 7 až 4zKD 1000 m p es 10000 m162701709K13

-10'34' 20'P epoaené k@fr cjentm množiví -206,80

w
soD (položka 13 So 03.3 - Násoska

ad JZ Čeperka)

SoD (položka 14 so 03.3 _ Násoska
ad JZ Čeperka}

SoD (položka 15 So 03.3 - Násoska
ad JZ Čeperka)

SoD (položka 15 So 03.3 _ Násoska
ad JZ čeperka}

w
W

-23,5'1,1'(0,1+0,3)"p ebytečn , Úkopek podsyp+obsyp"

-763'o,j'o,2'kobely'

součď

-10,34

45,78

-s412

-455,20

-442,98

-655,r18

44,t2

46,7r

L!,68

-10,34

-LO,34

-56,12

m3

m3

m3

L67LO7LOZ
|""*,rorn,'Ý*ooku 

z hornin t . 1 až 4 p es 100 m3

171207707
Iutozeni 

sypaniny do násypri nezhutněnl ch

L77201207
I Uložení sypanlny na skládky
I

K

K

K

L4

15

16

-r7 735,49754,16-115,05tPoplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)TTIZOIZI!K77
SoD (položka 17 So 03.3 - Násoska

ad JZ Čeperka)
-s412

-s6,72*2,os 'P epoaaé koeÍici tem mhož,tvi

-56,12

-115,05

-47,60169,99-0,28m3Zásypjam, šachet n h nebo kolem objektri sypaninou se zhutněním77470710rK18 SoD (položka 18 so 03.3 - Násoska
ad JZ Čeperka}

w

w

1831,2 * -2 3, 5263'' z tisyp vytěž ď m moteri l "

-23, 5 * 1, 1 
* (O, 1 +O,3) " podsyp+obsyp"

763'93'O,2'kdbely'

součď

-56,40

10,34

45,78

4,28

-1 509,43794,647,76m3obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m175151101KT9

-23,5*1,1'0,3

SoD (položka 19 So 03.3 _ Násoska

ad JZ Čeperka)
-7,76

-3 057,18L97,tL-15,51tštěrkopísek (Bratčice) net íděn, zásypou materiál583312000Mzo
(položka 20 so 03.3 - Násoska

ad JZ Čeperka)
-15,51-7,75*2 'P epoaené k@ficjentem množfui

-3 476,3649,3t70,50m2Rozprost ení ornice tl Vrstvy do 300 mm pl p es 500 m2 V rovině nebo Ve svahu do 1:5181301115K27
(položka 20 So 03'3 - Násoska

ad JZ čeperka}
-70,50-23, 5' 3,o" mdni pul dčni pruh''

-1 006,0414,2770,50mZV' sev tráVníku hydroosevem na ornici183405211Kzz
(položka 20 So 03.3 - Násoska

ad JZ Čeperka}
-70,50-23. 5' 3,0" m d n i pul očni pluh''

-297,32158,59-7,76kgosivo směs travní univerzál005724700M23
(položka 20 So 03.3 - Násoska

-1.76

DIZ
'23,5'0,025 'P epoaené koelici t množství

Zemní práce - odkopávky a prokopávky

ad JZ Čeperka)



p íloha č.1 k ZL 2/8 - ocenění změny

-4281,32r57,82-z8,zom3P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení120001101K24

o' 5' 1 8 3 7, 2' -2, 5 n 63" í áv o i i cí n 5 Éky"

7akládání

-28,20

SoD (položka 24 So 03.3 - Násoska

ad JZ čeperka)

zD

-3079,91131,06-23,50m
lr.atiuoa

z drenáŽních trubek plasto\^ích flexibilních D do 100 mm Včetně lože otev en v kop2tz75ZZ7ZKz5
(položka 25 So 03.3 - Násoska

JZ Čeperka)

D4 Vodorovné konstrukce

-1 832,56708,96-2,59m3Lože pod potrubí otev enlí V kop ze štěrkopísku4515731t7K25
(položka 26 So 03.3 - Násoska

ad JZ Čeperka)
-zs9

8

w
D

1,7.0,7.-23,5

Trubní vedení

-6 006,50255,60-23,50m8s0361811 Bourání stávajícího potrubí z trub litinov ch DN p es 150 do 250K27

747+676 'pirvodní"

726,5+673"sk ečnon'

so!čď

SoD (položka 27 So 03.3 - Násoska

ad JZ Čeperka)
-753,00

739,50

-23,50

-4L49,82zoz,43-20,50m1 Montáž potrubí z trub litinouích hrdlou ch s integrovantÍm těsněním otev en''w kop oN 150Kz8

včďně montliže z mkovEh spoj

147'p vodnf'

726,s "pťlwd í"

součet

SoD (položka 28 So 03.3 - Násoska

ad JZ Čeperka)

-747,n

126,50

-20,50

-74865,243 497,3s-22,5sm
Itoun"

Vodovodní litinová hrdlová 5 m DN 150 mm s PU vyst lkou a vnější PU ochrannou VrstvouR.02-01M29
(položka 29 So 03.3 - Násoska

ad JZ čeperka)

-22,s5

Pozn mkdkpoložce:
mďeri lov specifrkoce - viz D'7.7 - 07, včďně těsnění

-2o,5' 1,1'P epoaqé koefi ciiltn množ ví

-677,34225,78-3,00mMontáž potrubí z trub litinov ch hrdlov ch s integrovan' m těsněním otev en' v kop DN 2008513S1131K31

(položka 31 So 03'3 - Násoska

ad JZ čeperka)

Pozn mkokqbložce:
včďně mont že z mkov ch spojti

676 "pilvodní"

673 "plivodní"

sučď

{16,00

673,@

-3,00

w
w

-15 537"324708,28-3,30mR.02-02
l,,.ouu"

vodovodní litinová hrdlová 6 m DN 200 mm s PU vysdlkou a vnější PU ochrannou VrstvouM32
SoD (položka 32 So 03.3 - Násoska

ad JZ čeperka)

-3,io

položce:

frderi lová specifikdce - D.1'1-o1, vč4ně těsnění

-3'L1'P epoailé koefrciŤtem množfri

-284r,75s68,35-5,00kusMontáž litinov ch armatur - otev ent u kop _ DN 150R.03K39

položce:

SoD (položka 39 So 03.3 - Násoska

ad JZ Čeperka)

w

v pis armotu. -viz položka B.M
-(3+19+21) "plivodně"

3+79+76"5k ečh6t"

součď

43,

38,OO

-5,@

-s2 858,20-52 858,201,00kplArmaturyR.04M40
(položka 40 So 03.3 - Násoska

ad JZ Čeperka)



šoup tb Pírubové DN 15o, č. 4@&&
Ruční kdo č' 7aC) &
speci lní ďhuba jiaěn prdi pď u , č- 7602 ' DN 75(n:]&
spojko synoflq s p írubou č. 7994 , DN lJa1fu
šoupitko p írubové DN 1s0 , č.4nG&
RučnÍl@lo č' 78(frk
speci lní p íruba jištěn proti p6unu , č. 7602 ' DN 156L9f'
spojkd synofq s p írubou č. 7994 ' DN 156'6f6

součdw

p íloha č.1 k ZL 2/8 - ocenění změny

-367 74697

374 888,77

-s2 858,20

-11 818,62L 969,77-5,00kplorientační tabulky a sloupky D + MR.05M4'L
(položka 41 so 03.3 - Násoska

JZ čeperka)
Poznimkd k polože:
včďně 602 í v bď Óvé

-9 926,733 308,91-3,00kplR.06
|Šrouueni 

na požární hadici D + MM42

Pozn mkdkpoložce:

D 997 P esun sutě

74,011'35 'P epoaďé k@fiddtem mhožstvÍ -79,78

soD (položka 42 so 03.3 - Násoska

ad JZ čeperka}

SoD (položka 43 So 03.3 - Násoska

ad JZ Čeperka)
soD (položka 44 so 03.3 - Násoska

ad JZ Čeperka)

soD (položka 42 so 03.3 - Násoska

ad JZ Čeperka)
SoD (položka 42 So 03.3 - Násoska
ad JZ Čeperka)

SoD (položka 42 So 03.3 _ Násoska
ad JZ čeperka)

-884,31

-914,86

37,63

38,93

-z3,so

-23,50

m

m

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200

flaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 20o

892353122

892351111

K

K

43

44

-574,94

-88,74

-327,9r

269,77

38,93

4,LL

-2,28

-2,28

-79,78

t

t

t

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného k d odpadu 170 904

Vodorovná doprava suti ze sypkt ch materiálri do 1 km

P íplatek zKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypk ch materiál

997013831

997227s57

997ZZL9S9

K

K

K

49

50

51

-24s,50L07,70-2,28t997z2É7r
I

I 

Nakládání suti na dopravní prost edky pro vodorovnou dopravuK52

D 998 P esun hmot

w _ áĚ seodáii*etio ámérent so m.li -t3l'716,71

HSV

so o3.4 - Násoska ad SV čeperka
Práce a dodávky HSV

SoD (položka 42 So 03.3 _ Násoska

ad JZ Čeperka)

soD (položka 45 so 03.3 - Násoska
ad JZ Čeperka}

SoD (položka 47 So 03.3 - Násoska

ad JZ Čeperka)

D

D

-849,12

-849,12

3s,30

35,30

-24,05

-24,05

t

t

P esun hmot pro trubní vedení z trub litinov ch otev en v kop

P íplatek k p esunu hmot pro trubní vedení z trub litinou ch za zvětšen' p esun hmot do 3000 m

998273702

998273727

K

K

46

47

L Zemní
SoD (položka 12 so 03.4-Násoska
ad SV Čeperka)

w
w

4,3'1,1'(o,7+o,3)"p ebytečn v kopek podsyp+obsyp"

474*O,3*O,2"kabely"

součď

1,89

4,4
-38,55

-6 102,53158,31-38,ssm3Vodorovné p emístění do 100o0 m u kopku/sypaniny z horniny t . 1 až 4762701L05KL2

w -38'55' 20'P epoaené k@frqiltÚ množfuí -770.96

ad SV Čeperka)
-11 533,5614,96770,96m3P íplatek k Vodorovnému p emístění Wkopku/sypaniny z horniny t ' I až 4zKD 1000 m p es 10000 m162701709K13

(položka 13 So 03'4-Násoska



p íloha č.1 k ZL 2/8 - ocenění změny

-550,08L4,27-38,ssm3Uložení sypaniny na skládkyL7L207ZOLK16

43*1"1'(o1fi,3)"P ytďn v l<oP*podsw+obsw"

é74'o,3*o'2"kdbely"

kL' ď

SoD (položka 15 so 03'4-Násoska

ad SV čeperka)

w

7,49

4,4
-38,55

-12 182,2515416-79,O2tPoplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)171201211K17
(položka 17 So 03.4-Násoska

SV čeperka)
-38,55

-79,02

D 2

-38,55

-3&55'2,05 'P @čr4é koficiďt množfuí

Zakládání

-88 33444131,06-674,mTrativod z drenážních trubek plastov ch flexibilních D do 10o mm včetně lože otev en v kop212752212K25
(položka 25 So 03.4-Násoska

ad SV čeperka)

D4 Vodorovné konstrukce

-835,39225,78-3,70m131
lvontaz

potrubí z trub litinov ch hrdlov ch s integrovan' m těsněním otev en v kop DN 20oK30

včfuě mont že z mkoÚch spji
5@ "pwodnf

496,3 "5k ečnŇ"

uča

soD (položka 30 so 03.4-Násoska

ad SV Čeperka)

-500,oo

496,30

-470

-r9 162,70470a,28-4,O7mR.02{2
It,ouu"

vodovodní litinová hrdlová 6 m DN 200 mm s PU vyst lkou a vnĚjší PU ochrannou vrswouM31

4.07

SoD (poloŽka 31 so 03'4-Násoska

ad SV Čeperka)

(položka 35 So 03'4-Násoska

ad SV Čeperka)
(položka 36 So 03.4-Násoska

ad SV čeperka)

D 998

Pdn mkd k polož@:

mďďi lov specifikdce - D.1'141, včáně t Jněnl

-3,vL7'P epoaaé koeÍiciiltd Dnožs

P esun hmot

-7,88

-7,88

56,4s

56,45

4,t4

-0,74

t

t

P esun hmot pro trubní vedení z trub litinov ch otev en v kop

P íplatek k p esunu hmot pro trubní Vedení z trub litinov ch za zvětšen p esun hmot do 30o0 m

998273L02

998273727

K

K

35

35

HSV

so o3.5 - Násoska ad zv čeperka
Práce a dodávky HsvD

D Zemní

-970,12115,49-8,40hod
|Če.nanr

vody na dopravní v šku do 10 m pr měrn p ftok do 1000 l/minK1

24"-7/2O 4,40

SoD (položka 1 so 03.5-Násoska ad

ZV Čeperka}

316,62 -11082-0,35denPohotovost čerpací soupraw pro dopravní všku do 10 m p ítok do 10o0 l/min115101302K2
SoD (položka 2 So 03.5-Násoska ad

ZV čeperka)

43s-7/20

-588,6193,43-6,30m3
|se|muti 

ornice s n emístěním na wdálenost do 250 m121101103K3
SoD (položka 3 So 03.5-Násoska ad

čeperka)
4,30W '7' ro' o, 3" m d n i pul o č, í pt uh "

-7' 3'0' o, 3" m o n iwl d čn i T uh'

Čeperka)
-277,9644,I2-6,30m2odstranění lesní hrabankyrzLLo7zorK4

(položka 4 So 03.5-Násoska ad

,30
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-127I,42L27,L7-10,00m3Hloubení ni h š do 2000 mm v hornině t .3 objemu do 1000 m3132201202K5

0,5 * 7736,76.-7/608 "5096 homino 3" -10 @

o,5' 1736,76+-7/608 "5096 hďnino 4" -10,00

3157,75'-7/608 -36,36

SoD (položka 5 so 03'5-Násoska ad

ZV Čeperka}

soD (položka 6 so 03.5-Násoska ad

ZV Čeperka)
SoD (položka 7 So o3.5-Násoska ad

ZV Čeperka)

SoD (položka 8 So 03.5-Násoska ad

ZV Čeperka}
SoD (položka 8 So 03.5-Násoska ad

ZV čeperka}

SoD (položka 10 So 03.5-Násoska
ad ZV Čeperka)

SoD (položka 12 So 03'5_Násoska
ad ZV čeperka}

w

w -7* 1'1*(o,x+o'3)"p ebytečn ,kopek podsyp+obsyp"

401'o,3'o,2"kobely"

součď

-3,O8

-36,06

-39,14

-77,88

-1 556,76

7,79

L55,7t

-10,00

-10,00

m3

m3

P íplatek za lepivost k hloubení r h š do 2000 mm V hornině t . 3

Hloubení r h š do 2000 mm v hornině t .4 objemu do 5000 m3

132207209

132301203

K

K

5

7

-90,78

-4576,09

9,08

125,87

-10,00

-35,36

m3

mZ

P íplatek za lepivost k hloubení n h š do 2000 mm v hornině t . 4

osazení a odstranění pažicího boxu st edního hl u kopu do 3,5 m š do 1,2 m

132301209

151821111

K

K

8

9

-311,33

-6196,2s

15,57

158,31

-20,00

-39,L4

m3

m3

Svislé p emístění v' kopku z horniny t . 1 až 4 hl uÍkopu do 4 m

Vodorovné p emístění do 10000 m u kopku/sypaniny z horniny t . 1 až 4

161101102

t6270tto5

K

K

10

t2

-11 710,59L4,96-782,80m3P íplatek k Vodorovnému p emístění vrikopku/sypaniny z horniny t ' 1 až 4 ZKD 1000 m p es 10000 m162707ro9K13

-39,14* 20'P epoaené k@fciÚtem množstvi -78280

SoD (položka 13 So 03.5-Násoska

ad ZV Čeperka)
w

-558,53L4,27-39,t4m3Uložení sypaniny na skládkyL7\207207KT6 SoD (položka 16 So 03.5-Násoska
ad ZV Čeperka)

w
-7 Ů 

1, 1' (o,1+0, 3 )'' p ebytečn Úkopek podsyp+obsyp"

ó01'o,3'o,2"kobely"

součet

-3,8

-36,06

-39,74

-12369,34t54,16-80,24tPoplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné}t7LZOLZT\KT7
(položka 17 so 03.5-Násoska

ad ZV Čeperka)

w
-39,14

-39'74'2,o5 'P epočlené k@ÍiciÚtm množství

-39,74

-80,24

-449,62194,64-2,3Lm3obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m175151101K19
(položka 19 So 03.5-Násoska

ad ZV Čeperka)
w -7.1,1*0,3

-910,65797,LI-4,62tštěrkopísek (Bratčice) net íděn'i zásyposÍ materiál583312000M20
(položka 20 So 03.5-Násoska

ad ZV Čeperka)
4,62w -2,31'2 'P epoaďé koelcientem množsfuí

-877,924t,52-2t,00m2Rozprost ení ornice tl Vrstvy do 300 mm pl p es 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5181301115Kz1
(položka 21 So 03.5-Násoska

ZV Čeperka}
-27,@w -7'3,0" onipuloční pruh"

-299,6774,27-z1,oom218340521L
l

V\isev trávníku hydroosevem na orniciK22

-7' 3,o'' man i pulační pruh" -21,00

SoD (položka 22 So 03.5_Násoska

ad ZV Čeperka)
W

-88,55168,69-0,53kgosivo směs travní univenál005724700M23
(položka 23 so 03.5-Násoska

-21' 0,025'P epoaené koeÍicienťem množfuí

ad ZV Čeperka)
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Zemní

-75Ú,a7tsr,8z-10,00m3P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení120001101K24

DTz a
SoD (položka 24 So 03'5-Násoska
ad ZV čeperka)

o,5'C1L1o)"i vojící n fusky"

7akládáni

-nn

-79 684,44131,05-608,00m
lrr"tiuoa

z drenážních trubek plastou ch flexibilních D do 100 mm včetně lože otev ent/ Y kop2727522L2K25
(položka 25 So 03'5-Násoska

ad ZV čeperka}

D4 Vodorovné konstrukce

-495,94644,08-0,77m3Lože pod potrubí otev en y kop ze štěrkopísku457573rLtK26
(položka 25 So 03.5-Násoska

ad ZV čeperka)
4,77

8

w
D

7,7*O,7*-7

Trubní vedení

-7789,202s5,60-7,00m
I 

Bourání stáva'iícího potru bí z tru b litinov ch DN p es 150 do 250K27
SoD (položka 27 So 03.5-Násoska

ad ZV Čeperka)

w

247,8+360, 2 " plivod n í"

243+3s8 "sk ečn&''

součá

408,00

601,n

-7,00

202,43 -97r,66-d80mMontáž potrubí z trub litino\^ ch hrdlou ch s integrovan''m těsněním otev en v kop DN 150851311131K2a

k Položce:
včďhě mont že z mkoÝ ch sqjli
247,8 "Plrvodní"

243 "skutečhoí"

souča

SoD (položka 28 so 03.5-Násoska

ad ZV čeperka)

-24780

243,00

4,80

-18 466,013 497,35-5,28mtrouba vodovodní litinová hrdlová 6 m DN 150 mm s PU vyst lkou a vnější PU ochrannou vrstvouR.02-01M29
(položka 23 So 03.5-Násoska

ad ZV čeperka)

-s,28

%zn mko k polože:
mdei lov specifi kke - viz D.1.1' 07, včďně těsněni

4,8'1'7'P epoa é k@Íiciiltm množfli

-496,72225,78-2,20mMontáž potrubí z trub litinorn ch hrdlovr ch s integrovan'Ím těsněním otev en' v kop DN 2008513s1131K30
(položka 30 So 03.5-Násoska

ad ZV čeperka)

Pozh mkokpoložce:
včfuě montliže z mkov ch swj
360,2 "p vodni"

358 "skutečnŇ"

součď

-360,20

i58,00

-2,20

-17394,044708,28-2,42m
l.,.ou

ba vodovodní litinová hrdlová 5 m DN 20o mm s PU vyst lkou a vnější PU ochrannou VrstvouM31

mďeri lov sPďilkoce - D'7.1{7, včďně těsnění

-2,2'7,1 'P ePoailé ko.|Íicientn množsÚi -242

P esun sutě

w

soD (položka 31 so 03.5-Násoska

ad ZV Čeperka)

SoD (poloŽka 32 So 03.5-Násoska

ad ZV čeperka}

SoD (položka 33 So 03.5-Násoska

ad ZV čeperka)

-263,4L

-272,5r

37,63

38,93

-7,00

-7,O0

m

m

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200

Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 20o

8923s3L22

892351111

K

K

32

33

D 997

ZV Čeperka)
-L83,L7269,77-0,68tPoplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného k d odpadu u0 904997013831K38

(položka 38 So 03.5-Násoska
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SoD (položka 39 so 03'5-Násoska
ad ZV Čeperka)

SoD (položka 40 So 03'5_Násoska
ad ZV Čeperka)

,23,77

-26,43

-97,67

38,93

4,Lt

-0,68

-23,77

t

t

Vodorovná doprava suti ze sypk' ch materiálrj do 1 km

P íplatek ZKD 1 km u vodorovné dopraw suti ze sypk ch materiál

99722r55t

99722Ls59

K

K

39

40

w 58,976a35 'P epoaené koeÍicientÚ množství

-73,r3L07,70-0,58tNakládání suti na dopravní prost edky pro vodorovnou dopraVu9972276IIK47
(položka 41 So 03.5-Násoska

ad ZV Čeperka}

(položka 35 So 03.5-Násoska

ad ZV Čeperka)
(položka 35 So 03.5-Násoska

ad ZV Čeperka)

D 998 P esun hmot

-s 036,04

-5 035,04

35,30

35,30

-742,66

-t42,66

t

t

P esun hmot pro trubní Vedení z trub litinov ch otev en \^ kop

P íplatek k p esunu hmot pro trubní vedení z trub litinov ch za zvětšent p esun hmot do 3000 m

994273702

994273727

K

K

35

36

a dodávek -
Popis

Bod 1 - vÍty č. 4.o1 - 4.16 (armatumí šachtyt čeperka (so 03.1-1)
Práce a dodávky HSV
Trubní vedení

MJ Množswí J.cena Cena celkem
330 087,11

D

D

HSV

8
(položka 38 So 03.3 - Násoska

ad JZ Čeperka)
(položka 33 so 03.1_1 - Vrty č.

- 4.16 (armaturní šachty}}

49 039,35

9 050,85

3 054,95

603,39

15,00

15,00

kus

kus

P írubové koleno P 90'- 150

Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 150

R.02-03

891311222

M

K

54

33a

271778,2518 118,5515,00kusšoupě AVK nožové s nestoupaul'm v etenem oboustranně těsnicí DN 150422275060M34a
(položka 34 so 03.1-1 _ Vrty č.
_ 4'15 (armaturní šachty))

(položka 50 so 03.1-1 - Vrty č.
_ 4.16 (armaturní šachty))
(položka 51 so 03.1-1 - Vrty č.
_ 4.16 (armaturní šachty))

865 91t85

D 998

HSV

P esun hmot

Bod 4 - Napoiení vrt na násosky čeperka (so o3.2}

Práce a dodávky HSVD

D

109,33

109,33

]36,2s

t36,2s

0,80

0,80

t

t

P esun hmot pro trubní vedení z trub litinov ch otev ent u kop

P íplatek k p esunu hmot pro trubní vedení z trub litino\^Ích za zvětšent p esun hmot do 3000 m

99A273L02

998273127

K

K

50a

5la

w

Zemní

24.113,46/20

L5724,r9115,49136,15hodČerpání vody na dopravní v šku do 10 m pr měrn p ítok do 1000 l/min715707202K1a
(položka 1 so 03.2 _ Napojení

na násoskv)
736,15

7796,r9316,625,67denPohotovost čerpací soupravy pro dopravní u'šku do 10 m p ítok do 1000 l/min115101302KZa
(položka 2 So 03.2 - Napojení

na násosky)
5,67113,46/20

9 540,5193,43LOZ,TLm3Seimutí ornice s p emístěním na Vzdálenost do 250 m121101103K3a
(položka 3 So 03.2 - Napojení

na násosky)
102,1177 3,46 + 3,o*o,3" mon ipuloční pr uh"

15 017,5744,I2340,38m2odstranění lesní hrabanky121101201K4a
(položka 4 So 03.2 - Napojení

na násosky)
113,46'3,0 340,38
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2LI4L,28r53,L2r3a,o7m3r3zzo7zo2
I 

rrtouueni n h š do 2ooo mm V hornině t . 3 objemu do 1ooo m3K5a

o,5* 221,72' 113,6/91,7 "50% hďnino 3" 13&07

o,s'221,72' 113,46/91,7''5o% hďnino 4" 138,07

4O3,13.113,45/91.7 50208

276, 1+ 1 13,46* 1, 1' (o, 1 +o,3)" z pětn z ,yp nd mezi d eponi i'' 22422

soD (položka 5 so 03.2 - Napojení

vrt na násosky)

SoD (položka 5 so 03'2 - Napojeni

Vrt na násosky)

soD (položka 7 so 03.2 - Napojení

vrtri na násosky}

SoD (položka 8 So 03.2 - Napojení

Vrtťl na násosky)

SoD (položka 9 So 03'2 - Napojení

na násosky)

(položka 10 So 03.2 - Napojení

na násosky)
(položka 11 So 03.2 - Napojení

na násosky)

1075,57

25799,76

7,79

185,85

138,O7

738,O7

m3

m3

P íplatek za lepivost k hloubení r h š do 2000 mm v hornině t . 3

Hloubení n h š do 2000 mm v hornině t ' 4 objemu do 5000 m3

132207209

132301203

K

K

6a

7a

1 253,6,8

89 2s4rl6

9,08

t77,77

738,07

s02,08

m3

m2

P íplatek za lepivost k hloubení ďh š do 2000 mm v hornině t .4

osazení a odstranění pažicího boxu st edního hl u kopu do 3,5 m š do 1,2 m

Í32307209

151821111

K

K

8a

9a

5 0L7,46

B797,Ar

L8,t7

50,99

276,t4

226,22

m3

m3

Svislé p emístění v kopku z horniny t . 1 až 4 hl v kopu do 4 m

Vodorovné p emístění do 3000 m Wkopku/sypaniny z horniny t . 1 až 4

161101102

162s01102K

K10a

11a

7 903,22158,3149,92m3Vodorovné p emístění do 10000 m v kopku/sypaniny z horniny tt, I až 4162701705Ktaa
(položka 12 So 03'2 - Napo'iení

na násosky}

49,92713,46'1,1'(o,1+0,3)"p ebytečn v kopek podsyp+obsw"

L4936,7814,96998,45m3P íplatek k Vodorovnému p emístění yÍkopku/sypaniny z horniny t ' I aŽ 4zKD 1000 m p es 10000 m762707709K13a

49'92+20'P @čtilé koeÍiciqtem množ,tvi

113,46' 1' 1'(o,1+o,3)''p ebytečn Ý,,kopek podsypabsyp" 49,92

soD (poloŽka 13 so 03.2 - Napojeni

vrt na násosky)

SoD (položka 14 So 03.2 - Napojení

Vrt na násosky}

soD (položka 15 so 03.2 - Napojení

vrt na násosky)

SoD (položka 15 so 03'2 - Napojení

vrtri na násosky)

w

12034,77

t2 622,94

7L2,39

s3,zo

s5,80

L4,27

226,22

226,ZZ

49,92

m3

m3

m3

Nakládání v kopku z hornin t . 1 až 4 p es 100 m3

Uložení sypaniny do násyp nezhutněn' ch

Uložení sypaniny na skládky

L67rottoz

L7tZOr707

LTLZOTZOL

K

K

K

L4a

15a

16a

754,L6 75776,88!o2,34tPoplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)77r201ZrLKt7a

49,9224

49'92'2,os 'P epoaené koeliciŤtfr množsfuí

SoD (položka 17 So 03.2 - Napojeni

Vrt na násoslc )

w
w

49.92

10234

169,99 38 454,72226,22m3L74107707
I

Izásyp jam, šachet r h nebo kolem objekt sypaninou se zhutněním
I

K18a

276,1+113'46' 1.1* (0, 1+o,3)" z syp vytěžq m ďeri lffi " 226,22

SoD (položka 18 So 03'2 - Napojení

Vrt na násosky}

9 716,90259,5237,44m3obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m175151101K19a
(položka 19 So 03.2 - Napojení

na násosky)
37,4113,46.1,7.0,3

74760,31r97,r774,88tštěrkopísek (Bratčice) net íděn zásypov'i' materiáls83312000MZOa
(položka 20 So 03.2 - Napojení

na násosky)
7488w 37'4'2'PiewaÚé koefr ciiltem množsful

16 784,1449,37340,38m2Rozprost ení ornice tl Vrstvy do 300 mm pl p es 500 m2 V rovině nebo ve svahu do 1:5181301115KZLa
(položka 21 So 03.2 - Napojení

na násosky)

7 73,6* 3,o" m oniPul očn Í pruh'' 340,38
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3434

4857,2214,27340,38mZ183405211
I

Iv,tisev 
trávníku hydroosevem na orniciKzz

773,46 + 3,o"fu oni Pula čn í pruh" 340,38

SoD (položka 22 So 03.2 - Napojení
vrtrl na násosky)

7 435,47158,598,51kg005724700
Iosiuo 

s.ě, tr"uní univerzálM23

340,38'0,025'P qoaďé koeficientefr ffiožnví

SoD (položka 23 So 03.2 - Napojení
Vrt na násosky)

w
D12

8,51

D 4

zemní a

45'227,72'713,.t6/91,7"n vdiicin s ky"

Vodorovné konstrukce

20961,79151,82138,07m3P íplatek za ztížení vykopáVky v blízkosti podzemního Vedení120001101KZ4a
SoD (položka 24 So 03.2 - Napojení
Vrt na násosk )

138,07

8 848,25708,9612,48m3Lože pod potrubí otev en V kop ze štěrkopísku451573111K25a
SoD (položka 26 So 03.2 - Napojení
Vrt na násosky)

12,48

D 8

1,1'0,1'113,46

Trubní védení

22967,7t202,437r3,46mMontáž potrubí z trub litinov ch hrdlov ch s integrovan m těsněním otev en'i uikop DN 150851311131K27a

-(8.9+5.3+6,3+7.7+6,3+5,8+5,7+4+4,1+3,1+4,6+4,4+7,5+5,1+7,6+4,9) "p vodni wty 4.14.76"

(13'43+6,61+s,63+9,34+7,79+8,07+6,89+5,414,8s+2,a2+5,56+5,27+7,4+70,82+5,784,s?) 'skeďn6t vlty 4.74.76"

(36,79+3,97+5,74+3,3É3'77+3,o74,os+3,@+3,72+4,754,3+6,5s+3,93+4,3aB}7) "sk ečnŇ wty st vdjíci"

součď

soD (položka 27 So 03'2 - Napojení
Vrt na násosky)

w
w
w
w

-97,30

110,22

113,46

435 490,263 497,35724,87mtrouba vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 150 s PU vyst lkou55251401.1MZ8a

Pozn ml@ k polože:
specifrkdce potrubi vi2 telnickÚ 2pr vd

773,#'7,7'P qoaÚé koelicient množflí

30+6+5 ''ozndčÚí nov ch frÍi cedulkou s čisl vrtu' nov ch vodoměrn .h šdchtď a noÚch proplocbďocích šochď"

P esun hmot

12481

41,O0

SoD

soD (položka 28 so 03.2 - Napojení

na násosky)

SoD (položka 29 So 03.2 - Napojení

na násosky)
(položka 30 So 03'2 - Napoiení
na násosky)

ÚRsollzozo-L,33%

soD (položka 32 so 03'2 - Napojení

SoD

na násosky)
(položka 33 So 03'2 - Napojení

na násosky)

197 s6O06

998

w
D

4 477,00

8 819,11

4269,5037,63

38,93

zr5,Lo

173,46

41,00

173,46

m

m

m

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200

Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200

orientační tabullC na šachtě

892353122

892351111

8997tzltL

K

K

K

29a

30a

34

4854,62

4864,62

50,99

50,99

79,76

79,76

t

t

P esun hmot pro trubní Vedení z trub litinov ch otev enl V kop

P íplatek k p esunu hmot pro trubní vedení z trub litinou ch za zvětšen p esun hmot do 3000 m

998273102

994273127

K

K

32a

33a

HSV
Bod 5 _ Násoska JZ - dle geodetkkého zaměení (So Gt.3}
Práce a dodávky HSVD

D Trubní

z 597,72899,243,00kusMontáž litinov ch warovekjednoos ch hrdlov ch otev en V kop s integrovan'im těsněním DN 150857311131K34a

I
soD (položka 34 so 03.3 - Násoska

ad JZ čeperka)
w 7+7a8 "ptivodnf'

4s4"sk ečnost"

součď

-10,oo

13,OO

3,00



p íloha č.1 k ZL 2/8 - ocenění změny

2L024,95s58,3537,00kusMontáž litinov ch tvarovek jednoos, ch p írubov ch otev en v kop DN 1508573L2r22K35a
SoD (položka 35 So 03.3 - Násoska

ad JZ čeperka)

10+35+7+71 "pt vodni"

24+38+32 "sk ečaŇn

soužď

-sz

94

3200

3 001,381 000,453,00kusMontáž litinov ch tvarovek jednoos ch hrdlov ch otev en v kop s integrovanlm těsněním DN 200857351131K35a
(položka 35 So 03.3 - Násoska

JZ Čeperka)

3+7+7+27 "ptivodnf

7473+8 "sk ein&"

-32,00

35,OO

3,

34 097,40598,2057,00kusMontáž litinov ch tvarovek jednoos ch p írubov ch otev en V kop DN 200857352L22K37a
(položka 37 So 03.3 - Násoska

ad JZ čeperka)

27+3+27 "P @dnť

22+22+74 "sk ečnŇ''

učď

-57,O0

s8,00

1,OOw
r77 320,87Lr1 3ZO,A71,00kplLitinové tvarovky s PU vyst lkou a ochranou PU vrstvouR.02-03M38a

SoD (položka 38 So 03.3 - Násoska

ad JZ Čeperka)

kpl

kpl

-1 057 227,96

1 168 548,83

177 320,87

Í - kB 2ooh5@7B
T-kus 75o/1sfu
z nkov spoj něiši- DN 20(f,3t6

zánkov spoi WějšÍ - DN 75an2b
Hrdtové l@l o K 77 

'l' 
- 20Ň

Hdlové lol o K 77 y' - 7sŇ
Hldlové kolďo K 22 y'- 2ďrft
Hrdlové kÓl o K 45' - anft

Pfltubdé bl o P 90' - 75Ň
P inlbov redukce RP 2(nA5Ň
Pflrubď Mldb s tllddkfr l@nc F 2o(Bft
P íruffi fufuvb s tiladk m k cffi F 750E7?6

Hrdlow ťwlo la s phubou E 2dB7t
Hrdlov ť rov*d s ďífubou E 15fE
T - kus 2(n/15org.s
T _ kÉ 15o/75(ruB
z,mkoÚ spoj wějši - DN 2(,M!b
z nl@Ú spoi wéiši - DN 15@.zb

Hrdlové kol o K 22 N' - 7sŇ

P ífubd!á rd ce RP 2(n/15 l!
P ílub@á wovka s llodk m l@nc F 2o@9b
P lrubď fuddl@ s lrlodkn bncffi F 75 7tR

Htdlovd tvdpvko s p hubou E 20 8&
Htdlo tudtov*o s p irubou E 756N|6

z lepowcl piÍrubd x 7s@&

wčď
354,22ksbí z PE trub d 160Montáž elekrokolen 45" na Vodovodním87732t1t0K ÚRs 01/2020-1,33%

1,007 "ndqojďí fru 24M'

1d)

1,O0

L00

3L57,43
r874,73

3L57,43
374,95

1,00

5,00
M 128514951 lelektrokoleno 45" PE 1oo PN16 D 160mm lks

na vodovodním ootrubí z PE trub d 160 lksK |87732uo1 |Montáž elektrospolek
55

56

ÚRsol/zo2o-I,33%
ÚRsoI/z07o-1,33%

7 'ndpojalftu 20M"

7'nopojďí u 22H'

7'ndwiďí fu 22M"
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1,00

1,00

5,00

w
w
w

7 "ndpoj í u 23M"

7 "ndpoj í fru 24M"

součď

2792,35
8 303,05
z9rs,69

558,47

1 560,51
s83,14

5,00

5,00
5,00

ks

ks

ks

elektrospoika SDR11 PE 100 PN16 D 160mm
P íruba PPloce| PN10/16 160 DN150
nákružek lemovt PE 100 sDR11 160mm

2851s978

WVN.FFTOO2]

28553139

M
M
M

57

58

59

ÚRsorlzozo-L,33%
Únso zozo-t,Eg*
Únsol'1zozo-t,ssN

(položka 37 So 03'3 - Násoska

ad JZ Čeperka)
(položka 37 so 03.3 _ Násoska

ad JZ Čeperka)

2#243,19

D 998

HSV

P esun hmot

Bod 6 - Násoska SV - dh geodetlcké o zamě ení (so o3.4}

so o3.4 - Násoska ad SV čeperka
Práce a dodávky HSVD

D

17,12

17,12

35,30

35,30

o,3z

o,32

t

t

P esun hmot pro tru bní vedení z tru b litinov ch otev ent u kop

P íplatek k p esunu hmot pro trubní vedení z trub litinov. ch za zvětšenlí p esun hmot do 3000 m

998273102

998273L27

K

K

46a

47a

5,76

zémní

24*4,320

595,93115,495,16hodČerpání vody na dopravní vršku do 10 m pr měrn}' p ítok do 1000 l/min115101202K1a
(položka 1 So 03.4-Násoska ad

Čeperka}

68,07376,620,22denPohotovost čerpací soupravy pro dopravní u šku do 10 m p ítok do 1000 l/min115101302K2a
(položka 2 So 03.4-Násoska ad

Čeperka)
o,224,3/2o

367,5793,433,87m3seimutí ornice s p emístěním na vzdálenost do 250 m121101103K3a
(položka 3 So O3.4-Násoska ad

čeperka)
3,874, 3 + 3,0' 0, 3"monipuldční pruh"

170,7444,I23,87m2odstranění lesní hrabanky72ILO720LK4a
(položka 4 so 03.4-Násoska ad

Čeperka)
3,87w 4, 3' 3'o' 0, 3"fu onipul dčni pruh''

1467I,54r$,7295,49m3Hloubení r h š do 2000 mm v hornině t ' 3 objemu do 1000 m3132207202K5a

449

97,OO

97,OO

(položka 5 So 03.4-Násoska ad

Čeperka)

5oD (položka 6 so 03.4-Násoska ad

SV čeperka}
SoD (položka 7 so 03.4-Násoska ad

SV čeperka}

(položka 8 So 03.4-Násoska ad

čeperka)
(položka 9 So 03.zl-Násoska ad

čeperka)

(poloŽka 10 so 03.4-Násoska

ad SV Čeperka)
SoD (položka 11 So 03.4-Násoska

ad SV čeperka}

0,5* 1407,8'4,3/674'SOr hornina 3"

o,s'782'7 "sogt hmino 3+lubší vkop,

w
w

w
w

O,5* 7407,8*4,3/674 "50% hornind 4''

o,s'782'7 "5016 homino 4+lubší vkoP"

743,a7

77 843,40

7,79

185,86

95,49

95,49

m3

m3

P íplatek za lepivost k hloubení r h š do 2000 mm V hornině t . 3

Hloubení n h š do 2000 mm v hornině t . 4 objemu do 5000 m3

132201209

132301203

K

K

6a

7e

867,06

67 6rL,27

9,08

t77,77

95,49

380,33

m3

m2

P íplatek za lepivost k hloubení r h š do 2000 mm V hornině t . 4

osazení a odstranění pažicího boxu st edního hl u kopu do 3,5 m š do 1,2 m

132301209

151821111

K

K

8a

9a

w

3 470,t3

13 999,01

18,r7

60,99

190,98

229,53

m3

m3

Isviste 
oremistani v, kopku z horniny t . 1 až 4 hl u kopu do 4 m151101102

I

|Vodorovné 
p emístění do 3000 m v kopku/sypaniny z horniny t . 1 až 4162501102

K

K

10a

11a

2 5 5 9,6414,3/674+2 1 182'. 1 380,33



w
14o7'8*43/674+182*1''zpětn, 2áw nd mezideponii"

4,3. 1, 1* (O In) )" podsyp+obsyp"

674*0,3'o,2'kdbely'

součď

7n7,8'43/674+182* 1"z syp vytaen m mďďi lem"

4,3'7,1'(o,1+o,3)"z syp vytěžq n mďďi lfr"
674'0,3+0,2"kobely"

součď

w

122t0,97

12807,v5

39 017,72

53,20

55,80

169,99

229,s3

229,53

229,53

m3

m3

m3

Nakládání v kopku z hornin t . 1 až 4 p es 100 m3

Uložení sypaniny do násyp nezhutněn ch

Zásypjam, šachet n h nebo kolem objekt sypaninou se zhutněním

L6770rLO2

rT otror

T74IOTIOI

K

K

K

74a

15a

18a

p íloha č.1 k ZL 2/8 - ocenění změny

190,98

-7,89

40,u

229,53

Bq9B

40,4
229.53

50D (položka 14 So 03.4-Násoska

ad SV čeperka)
soD (položka 15 so 03'4-Násoska

ad SV Čeperka}
SoD (položka 18 so 03.4-Násoska

ad SV Čeperka)

368,26259,521-,42m3obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m175151101K19a

43'1,1'0,3

soD (položka 19 So O3.4-Násoska

ad SV Čeperka)
1,42w

559,40T97,LT2,84tštěrkopísek (Bratčice) net íděn zásyposi materiál583312000M2Oa
(položka 20 So 03.4-Násoska

ad SV čeperka)

2841,42'2 'P epočtilé koeÍici tffi množsfuí

636,1049,3L72.,90m2Rozprost ení ornice tl vrstvy do 300 mm pl p es 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5181301115KZIa
(položka 21 So 03'4-Násoska

ad SV Čeperka)
12904,3' 3,o"mo ni puloč n í pruh"

184,0814,27r2,90m2V sev tÍávníku hydroosevem na ornici183405211Kzza
(položka 22 So 03.4-Násoska

ad SV Čeperka)
72,90w 4,3' 3,0" m on i puloční pruh"

54,44158,690,32kgosivo směs travní univerzáloos7z4700M23a
(položka 23 so 03.4-Násoska

ad SV čeperka)
o32w

D

12,9'0,025 'P epočtilé koeficiiltÚ množfui

Zemní

26640,97278,9995,49m3P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení120001101KZ4a

o,5'74o7,8'43/674+o,s'782'7"5t wÍcí n s6ky"

Vodorovné konstrukce

9r49

rz

4D

SoD (položka 24 so 03.4-Násoska

ad SV Čeperka)

335,34708,960,47m311
I 

Lo;" ooa potrubí otev enli V kop ze štěrkopískuKZ6a
SoD (položka 26 So 03.4-Násoska

ad SV čeperka)
o,47w

D 8

1,1'0,1'4,3

Trubní vedení

202,43 1619,448,00mMontáž potrubí z trub |itinor/l ch hrdlov ch s integrovan, m těsněním otev en' \í kop DN 150851311131KZ8a
soD (položka 28 so 03.4-Násoska

ad SV čeperka}

Pďn mkd k položce:

včďně montáže z, mkovEh swjtj

174 ''P vodní"

782 "skutežhost"

so!čď

-174OO

182,@

8,@

30776,683 497,358,80m
It,ouu.

Vodovodní litinová hrdlová 6 m DN 150 mm s PU vysdlkou a vnější PU ochrannou VrstvouR.02-01M29a
(položka 29 So 03.4-Násoska

ad SV čeperka)



Pozn mkokpoložce:
moteri lov specifikdce - viz D.1.1 - 01, včďně těsnění

a'1'7'P epočtené k@ficiÚtem frhožství 8.80

p íloha č'1 k ZL 2/8 - ocenění změny

(položka 32 So 03'4-Násoska
ad SV Čeperka)

(položka 33 So 03.4-Násoska
ad SV Čeperka)

(položka 35 So 03.4_Násoska

ad SV Čeperka)
(položka 36 So 03.4-Násoska

ad SV Čeperka)

5 91L62

151,81

767,40

37,63

38,93

4,30

4,30

m

m

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200

Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200

892353122

892351111

K

K

32a

33a

D 998

HSV

P esun hmot

Bod 7 - Násoska zv - dle geodetického zamě ení (So 03.5)
so o3.5 - Násoska ad ZV čeperka
Práce a dodáVky HsvD

D

T75,L4

175,I4

56,45

56,45

3,10

3,10

t

t

P esun hmot pro trubní vedení z trub litinov ch otev en, rn kop

P íplatek k p esunu hmot pro trubní vedení z trub litino\^i'ch za zvětšenlí p esun hmot do 3000 m

998273102

998273127

K

K

35a

36a

w

Zemní

-2o ''zpětn z syp no mezidep ii"

-7 
* 

1, 1' (o, 1 +0, 3)" podsyp+obsyp"

601' 0' 3' 0' 2"kdbelyáyl y reol i 20 hy v som 6tdtn én v kopu"

souč4

919,L248,0119,74m3
I

|Vodorovné 
p emístění do 3000 m vrÍkopku/sypaniny z horniny t . 1 až 4762507102K11a

-20,

3,08

36,O6

-20,00

3,08

36,O6

19,14

(položka 11 So 03.5-Násoska

ad ZV Čeperka)

(položka 14 so 03.5-Násoska
ad ZV čeperka}

(položka 15 So 03.5-Násoska
ZV čeperka)
(položka 18 so 03.5-Násoska

ad ZV čeperka)
-2o"z syp vrěžen ,m mdeÍi lem"

-7'1,1'(o,7+o,3)"z syp vrtěžen ,m mďÚi lem"

6o1'o,3'o,2"kabely-byly realizov ny v ,omo,tdném kopu"

! učď

844,65

894,24

3 253,61

44,72

46,71

169,99

19,74

t9,t4

L9,I4

m3

m3

m3

Nakládání v kopku z hornin t . 1 až 4 p es 100 m3

Uložení sypaniny do násypri nezhutněn! ch

Zásyp jam, šachet n h nebo kolem objekt sypaninou se zhutněním

167ro1roz

L77ZO1|O7

174IO7IO7

K

K

K

14a

15a

18a

celkem MÉNĚPRÁCE -t261011,24
Gelkem VíCEPRÁCE t645723,83
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příloha č'2kzL2l8

Kreslil:

Jan Sirotek
ověřll:

lnq. MiIoslav Pokorný
Pangeageo s.r.o.
Jaurisova 515/4

140 00 Praha 4 - Michle

Objednatel:
VcEs, a.s', Na Harfě 337/3'
190 00 Praha 9 - Vysočany

C.zakázkv 47t2020
Souř. svstém JTSK

lntenziÍikace ÚV HrobiceAkce:

vodovodní řady JZ

VÝŠk. svstém Bpv
Formát 544
Datum

obsah: Zaměřenískutečnéhoprovedenístavby(DsPs)
Měřítko
1:500

Výkres ě'



Pangea-geo s.r.o. příloha č.2kzL2l8

PANGEA-GEO

Ndzev zakózlty:

Místo zakúzlry:

fnvestor:

Objednatel:

Zhotovitel:

Název výkresu:

čísto zakdzky:

Předmět zaměření:

Geodetlcké 4úklady:

Použité předpisy:

Použité pomůcky:

Výpoěetníprdce:

Souřadnlcouý systém:
Výškouý systéttt:
Třída přesnosti:
Měřítko:
DéIka měřených tras:

Jaurisova 51514
140 00 Praha 4, Miclrle
SpoleČnostje zapsána V obchodním rejstříku Vedeném Městským
soudem v Praze, oddÍl c' spisová značka 343886

va

STRUCNA TECHNICKA ZPRAVA
Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice, Iil ěást - IntenziÍikace
prameniště Hrobice _ JZ

Hrobice u Pardubic

Vodovody a kanalizace Pardubice' a.s.' Teplého 2014' 530 02 Pardubice V -
Zelené Předměstí

vcEs' a.s., Na Harfě 337l3r l90 00 Praha 9 - Vysočany

PAI\IGEA-GEO s.r.o., Jaurisova 515141 140 00 Praha 4, Michle

Zaměření skutečného nrovedení stavbv

Intenzifikace ÚV Hrobice

47t2020

Na ákladě požadavku objednďele (zástupce společnosti vcBs, a.s., Ing. Daniel
Jiruška), bylo na stavbě ,,Intenzifikace ÚV }hobicď', provedeno polohové a výškové
zaměIen! uvedených prvků a tras na objektu 'ÚV řkobice". ZaměÍenl bylo následně
graficky znázorněno do aktuální katasffilnÍ mapy. Zarněření po záltozu bylo na místě
vyznďeno zástupcem objednatele. Zaměření skuÚečného provedení stavby bylo
provedeno v požadovaném rozsahu.

Pro účely polohového a výškového zaměření skutečného provedení stavby bylo použilo
připojení do souřadnicového systému JTSK pomocí metody GNSS a připojení na
7Ák1anú vytyčovací síť stavby.

zákon č. 200194 Sb., novela č. 3l9l04 sb.
vybláška ě.3ll95 Sb., novela č.2l2l95 sb.' č. 365/0l Sb. a č. 92105 sb.

GNSS aparatura Trimble R8s, v.č. 5505R00l73 s vnifrním radiomodemem a
s anténou Trimble R8 GNss/sPS88x Internď, totální stanice Trimble s6, DR300+, v.č.
92721090, stďiv, odraaý hranol.

V1početní práce byly prováděny za pomocí programů Groma v. 1l, Microsoft Excel
10. Grafické práce byly prováděny za pomocí progmmu MicroStation v.7 a následně
byly převedeny do formátu .pdf.

JTSK
Bpv.
J
1;500
TLT 200- 613 m
TLT 150 - 210 m

Zaměřil:
Datum:

Zpracoval:
Dafrtm:

Technlc kou 4lróvu lyhotavll:
Daturn:

Technickoa zprdvu o uýpočty ověřil:
Datum:

@ +420 737 235 114

Jan Sirolelq Vojtěch Kubďka' Jan Beneš

Jan Sirotek

Jan Sirotek

Tng. Miloslav Pokorný

lČ: o98 74 101
DlČ: neplátce DPH

& https:1/www.pangea-geo,cz
í57l alena -dousova@pangea_geo.cz
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sEzDrAf,! soUnADNIc PoDRoB!ÍYcH BoDu '|[ts'AsY voDovoDu

Souř
Výšk

systém: JTSK
s ys l-ém: Bpv

č.b.
1

2
3
4

6
7

8
9

l0
11
I2
t3
L4
1"5

lb
17
18
L9
)n
2L

ZJ
24
25
26
27

29
30
?1

32
33
34
2É

36
??
38
39
40
4L
42
43
44
45
46
4'l
48
49
50

t2

54
55
56
57
5B
59
60
6L
6l

63
64
65

Y
646960 .7 3
64697 4 .65
646988.86
64'1 0I4 . 62
6470L4.27
641 023 .33
647 023 .67
647 0L2 . LA
647075.05
64't L)L .99
647 702 .39
647LOz.62
647LOL.IL
64'7 093.38
647093.00
647078.90
647L24,66
64'7 L25 .0L
64'7 r25 .29
641 126 . 46
647 729 . L6
647 729 .57
64't r33.24
647 LA9 -'t 3
647150. 08
647150.37
647151.37
647 L't 3 .'1 6
64'r r7 3 .29
647200.33
647 L99 .99
647 L98 , 93
64'121.9 . 08
647218.81
647 ?1 9 .01
64'12I7,96
647 220 .38
647 21.9 ,53
647220.40
646955.13
646954 .52
646957 .3L
646955.14
6469s6.89
646957.61
646959.86
646960.25
646959.35
647033.38
641 090 ,7 2
647 LO9 . 42
641L7L,70
647173. 93
64'7 0"15 . 46
647037.42
647 036.24
646987.68
64698't .87
646988 ,24
646988.47
646989.2L
64't 036 . 43
647 036. 80
647 037 . 03
647 037 .7 7

1051203. 97
LO5L27 9 .6L
l-05r_314.06
1051375.87
10513?6.08
l05l_397.08
l-051-396. 95
L05l-381.82
105151-9.29
1051582. s4
L05I582.22
LO5L582.29
1051582. 87
1051562.29
L05L562.44
1051519.6r.
1051637.14
LO5L637.02
1051637.09
1051637.54
L05L64'7 .44
LO5L647 .37
l-051648.86
LO5L696 .28
1051696.14
1051696.16
1051696.82
LO5L7 52.42
1051,752.68
1"051816.42
105t 81"6.61
t05t8i-9.33
1051861.6r-
1051861. 82
1051863.49
1051863. BB
1051864.41
t05l-869. 85
1051864.64
1051182.89
1 051 I 83. 43
10511 86. 09
1051188.75
1051184 .57
1051186,25
1 0511 98 . 97
LO5L2OL.2L
r" 0512 00 , 03
t05l-400. B4
LO5L56? .29
1051_584.07
l-05L756,39
I05L7 52.84
1 05151 9. 12
1051-430.38
1051427.58
1051311.20
1051311.66
1051311.51
1051311.61
1051311. 91
L057428,04
L05r427,89
LO5L42'7.99
LO5L428.29

222 .62
222.34
222.28
222.25
222.20
222.O7
22L.99
222 . 01
22L.89
22L .1 L
22L .69
221 ,7 2
22r .64
22L,83
22r.80
22L.64
221 .10
22r .64
22I .6r
22L .57
22r .60
22L .57
22r .59
221. .4'.7
22L.42
22L .40
22L.s8
22L.44
zzL.qz
22r.25
'tzr.20
22L.L8
220 .9L
220.9r
22Q ,7 B
220.7 9
220.85
220.7 4

220.84
222 .68
223 .65
223 ,6'7
223.6L
222 .69
222 .6r
léz.o1
222.62
222.1_'t
222 .59
22r .9L
227,43
22r.4r
22L.44
22L.87
222 .02
222 . 03
222.29
222.28
zzz. zr
222.27
uu) 11
222 . 02
222 . 02
222 . 02
222 . Or

popls bodu
TR
ko1
vstup
odb
kol
odb
ko1
vstup
odb
odb
kol

st
odb
koI
vstLrp
ODB
KOL

5t

ODB
KOL
VSTUP
ODB
coL
STA
sŤA
ODB
coL
odb
kol
vstup
odb
ko1
st
vstup
koI
vÉtup
ko1
vstup
voda
voda
voda
ko1
ko1
vstup
vstup
dno
vstup
vstup
vstup
vstup
red
ko1
vstup
vstup
vstup
odb
ko1
st

oclb
kol
st
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příloha č.2kzL2l8

Kreslil:

Jan Sirotek
ověřil:
Ing. Miloslav Pokorný

Pangea-geo s.r.o.
Jaurisova 5íď4

í40 00 Praha 4 - Michle

VcEs, a.s., Na Harté33713,
190 00 Praha 9 - VysoěanyObjednatel

Č. zakázky 47t2020
Souř. systém JTSK

lntenziflkace ÚV Hrobice

vodovodní řady SV

Akce:
Výšk. systém Bpv
Formát 544
Datum

obsah: Zaměřenískutečnéhoprovedenístavby(DsPs)
Měřítko
1:500

Výkres č.



PANGEA-GEO

Nózo zahózhy:

Místo zakdzky:

fnvestor:

Objednatel:

Zhotovitel:

Núza,výkresu:

čísto zakózky:

Předmá zaněření:

Geodúické zóklady:

PoažiÍé předpisy:

PouWpomůcky:

Výpoěetníprúce:

Souřadnicouý sysÍém:
VýškoÚ systém:
Třídapřesnoďi:
Měř[tlro:
Déllca něřených tras:

Zaměřil:
Datum:

Zpracoval:
Dattm:

Te hniclrou 4rdv u uy h otott iI :
Dúum:

Techniclou zpróvu aýpody wěřil:
Dúum:

B +420737 235 114

Spol€čnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem V PraŽe, oddíl C, spisová značka 343886

srnuČnÁ recnrulcxÁ zpnÁvn
Zajištěni kapacity a kvality SV Pardubice, lTÍ část - rntenziÍikace
prameniště Erobice _ SV

Ilrobice u Pardubic

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice V -7*lené PředměsÍí

vcEs' a.s., Na Harfě 337t3,190 00 Praha 9 - Vysočany

PANGEA-GEO s.r.o., Jaurisova Sl1l4r140 O0 praha 4, Michle

Zaměření skutečného provedení stavby

Intenziíikace ÚV Hrobice

47t2020

Na ákladě požadavku objednatele (zástupce spolďnosti VcEs, a's.' [ng. Daniel
Jiruška), bylo na siavbě ,,Intenzifit<ace Úv Hrouic..., p.*.o.oo pirr"r'o"e a výškové
''ťř."oí uyďených pflry a_,.a! na objektu ,'IÍV }Ťóbice". Zaměřeni bylo náďedněgrdficky znázorněno do aktuální \ataqální mápy. Zaměření po záhozu bylo na místěvyznačeno zástupcem objednatele. zarněIei 

-skutečného 
b.'.a*i stavby byloprovďeno v požadovaném rozsahu'

Pro účely polohového a výškového zaměřerú skutďného provedení stavby bylo použitopfipojení do souřadnicového systému JTSK pomocí metody GNšš a pfipojeni nazákJadnl vytyčovací síť stavby.

zákon č' 200194 Sb., novela č. 3l9l04 sb.
vylúáška č. 3ll95 Sb., novela č.2I2/g5 sb., č. 365/0l Sb. a č. 92105 sb.

GNSS aparatura Trimble R8s, v'č. 5505R00l73 s vnitřním radiomodemem a
s anténou Trimble R8 GNss/sPs88x Internal, totální stanie il;ň;G;DR300+, v.č.92721090, stativ, odrazný hranol'

Yrp*.s_p..a* byly prováděny za pomocí programů Groma v. 1l, Microsoft Excel
J0: 9ď.\é práce byly prováděny á po'noci i'ogra'nu McroStation v'7 a následně
byly převedeny do formánr .pdf.

Pangea-geo s.r.o.
Jaurisova 51514
140 00 Praha 4, Michle

loha č.2 kzL2l8

JTSK
Bpv.
J

l:500
TLT 200- 496 m
TLT 150 - 250 m

Jan Sirotek, Vojtěch Kubaška, Jan Beneš

Jan Sirotek

Jan Sirotek

Ing. Miloslav Pokorný

lC: 098 74 101
D|Č' neplátce DPH

ÁlŮ/ https'//WwW.pangea-geo.cz

ffi alena.doLrsova@pangea-geo.cz
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sEzNAůÍ souňnonrc poonogmÍcH sooů TRAsY voDovoDu

Souř
vysK

syst'ém
systém

JTSK
Bpv

č.b
1

3
4

5
6
1

I
9

10
11
L2
13
LA

L6
L7

19
20
2I
)a

23
24

26

29
30
31
JZ
1i
34
35
36

38
39
40
4I
42
43
44
45
46
4'l
48
49
50
5L

53
54

56

Y
646't O1 .'7 6
64671,8.65
6467 32 . 6'7

6461 4L .29
6467 40.94
6467 A8 . 03
646844.93
646937.81
64 6885. 65
64 6886. 05
64 6862 , 08
646862,49
6468?5.11
646874. B0
64684 4 .52
64691.2.3L
646812 . OL
646811.98
646818.35
6467 6A.1 9
6467 68.4 4

646760.35
6467 60.69
6467 47 .6'.7
6467 40.1 0
6467 32 .33
64 671 8. 3t
6467 07 . 42
6466'12.42
64667 2 .7 r
646670. É'3
646918.87
646918.57
646912 .22
64691"i. .81
64694L .57
646943.26
646952 , O9
64691,4.14
646887.37
64687 6.12
646864 , L9
6468 46 .77
646819.08
646813 -27
6467 69.'t 5
646"t 62. 49
646'7 49 .53
646't 43.30
646733.l-8
6467 2L 3A
646109.46
646673.59
646671. B5
64667 L . 47
646942 .28

x
to5a657 .'1 4

1050683. 07
1050715.97
1050736.07
L0507 36.22
1050751.80
1050978.1L
1051168,16
I05LO1 4 .42
105L07 4 .28
1051019.44
l-05101-9.27
105104 9. 06
105104 9.l-7
r050978-28
1050902. 85
1050903.00
1050916.87
105091- 6 . 64
1050800.16
1050800.46
105 07 8l- . 54
1050781.36
10507 5r-. 95
1050735.6?
1050716.15
1050683.25
L050657.92
1050576.31-
L05057 6 . L2
i"050572.20
105115r..44
1051151-.01,
1051135. t9
1051135.41
L05L1_7 7.41
IO5LT1 2.9I
1051180.14
1051128.63
1051069.68
L45I045.22
1051014.44
1,050973.99
1050913.43
1050900.56
LO5079'1 ,7I
I050',77',7 .28
1050748.46
105073i,.46
105071-3.39
1050677 . J-5
l-050654.88
l-050573.29
1050568.30
1050s68.03
1051172.50

z
22L -8L
22L.8r
221, .92
221, .94
22), .94
22L .98
222.32
222.89
222.49
222 .55
222 .4I
222.39
222.46
222 .49
222.33
222 . 09
222 . 09
222 . 16

221 .95
22r.96
222 . 03
22L,9't
22L ,98
22r.96
22L .94
22r ,88
22L .84
2?.1- .1 2
22L.'7 5
?2r.1 3
222.87
222 .87
222 .82
222 .84
222 .90
222 .89
uc, oa
222.80
222.48
zzz.50

222 .34
222 . LA

popls bodu

227.

22L.
)r1
zz!.
22L.
ZLL.

222.
22L.
220.
)?)

08
86
o?
98
92
8L
78
80
24
63
85
30

ko1
ko1
kol
kol
odb
kof
koI
red
odb
ko1
odb
kol
kol
odb
odb
ko1
ODB
ODB
ko1
kol-
odb
odb
kof
odb
-red
odb
odb
odb
odb
ko1
kof
KOL
KOL
KOL
ODB
vstup
vstup
vstup
vstup
vstup
vstup
vstup
vstup
vstup
vstup
vstup
vstup
vstup
vstup
vstup
vstup
vstup
vstup
vstup
dno
dno



KLAD LSlTŮ příloha č.2kzL2l8

9



příloha č.2kzL2l8 L
O
Prou /

@'i
)1n

óo
B

s,,t
'yo

9
oz

g

0

o/o,

:)'
at

("/

v$fi,

ňo

89 l.r3

@

o+

,p
,o,

%'o

6o

{C
o,,

(^

0

ý",
ď

-"P
a./

V0DoMĚRNÁ ŠACHTA

\ý/

I

rÝsg
uÁň6

cENTRALNI STUDNA



o
'ě o.,o ,/

'-,b*

@)u"
ytF

příloha é.2kzL2l8 2
(,,

Ú
-9
C
ox

?
d/
Étru '/
@0,'

)1n

i
/

/
/

/
/

/
/

/
/

I
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/oc
oŽ

a

B,rs
^\/(Gj3 r'-ŤY /

'Yíu

ů''

('
{
C
()
1-

o,o/l/
o=/,/ťi

,-; t

-r
o

C 4.il

qr)'

VA

(
7,



Bo,,ru

@,,,
VEq

příloha é'2kzL2I8
3

-Ň/

(^

o/
*o/

a'/'
qJ/

*v/

(^

Ú

€C
oz

-ž

o
ý'[.9S'iT\ /\/

vat

-o
C
Ó2
6o

'fuí'

/
/

/
/

/
/

-t

*)Ni

e7
ošl'

(^

o
{C



a ó.2kzL2l8 4
a7

a."/

<"1

óo
Bo 

,'su

-@,,'
)1za

4
C
o

(^

o

Rq.z /

a,/
Yo,

,ry-t
Ň/

o/ei
oě/

ot/'

Ó
C

e

(^

s

Ý
{C
q

-rž

B* rer //

-@
'Vbs

(^

o

(u

o
-o
C
oa-

6o

(^

o
C
o

"oo4so

Peo

4.8



příloha é.2kzL2l8

0&)

0

73/2

94/ t5

A 294/ 3

6B

C)

HovAci SAcHTAA pnoprnc
\-,sF

3r

Óí
()

óo
o
t9

óa
B\,

''-@)
V*

(^

Úl

oz

(^

{C

i
I

i

I

I

i
:

I
I

I
I

I

I

I

I

i
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Kreslil:

Jan Sirotek
ověři!:

lno. Miloslav Pokorný
Pangea-geo s.r.o.
Jaurisova 5í 5/4

140 00 Praha 4 - Michle

VcEs' a.s., Na Harté337l3,
190 00 Praha 9 - VysolanyObjednatel:

C. zakázky 47t2020
Souř' systém JTSK

Akce: lntenzifikace ÚV Hrobice

vodovodni iady Al

Výšk. systém Bpv
Formát 544
Datum

obsah: Zaměřenískutečnéhoprovedenístavby(DsPs)
Měřitko
1:500

Výkres ě.



Pangea-geo s.r.o. příloha č,'2kZL2l8

PANGEA-GEO

Ndza'zakdzky:

Místo zakázky:

fnvestor:

Objednatel:

Zhotovitel:

Núzetl výkresu:

Číslo zaktÍúy:

Předmá zaměření:

GeodúicM aúklady:

PoužiÍé předpisy:

PoužiÍé pomůclcy:

Výpočúnípróce:

Souřadnicový systém:
Výšleový systém:
Třída přesnoii:
Měř{tlro:
Délka měřených tras:

Jaurisova 51514
140 00 Praha 4, lVlichle
Společnost je zapsána rt obchodním tejstříku vedeném Městskýtn
soudem v Praze, odclíl C, spisová značka 343886

STRUCNA TECH N ICKA ZPRAVA
Zajištění kapacity a lvality SV Pardubice' lT] část - Intenzifikace
prameniště Hrobice - SV

Ilrobice u Pardubic

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014' 530 02 Pardubice V -
Zn|ené Předměstí

vcEs' a.s., Na HarÍě 33713,190 00 Praha 9 _ Vysočany

PANGEA-GEO s.r.o., Jaurisova 515141 140 00 Praha 4, Michle

Zaměření skutečného orovedenÍ stavbv

Intenziíikace ÚV Hrobice - trasa ZV

4712020

Na zíkladě požadavku objednatele (zástupce spolďnosti VcEs, a.s., Ing. Daniel
Jiruška), bylo na stavbě ,,Intenzifikace UV Hrobice", provedeno polohové a výškové
zaměření uvedených prvků a Ías na objektu ,,ÚV }kóbice". ZaméÍení bylo náďedně
graficky znázorněno do aktrrální katasffilní mapy, Zaměření po záhozu bylo na místě
vyznačeno a{stupcem objednatele. ZarněÍeni skutečného provedení stavby bylo
provedeno v požadovaném rozsahu.

Pro účely polohového a ýškového zaměření skutďného provedení stavby bylo použito
připojení do souŤadnicového systému JTSK pomocí metody GNSS a připojení na
záHadní ry$čovací síť staúy.

zákon č. 200194 Sb., novela č. 3l9l04 sb.
vylúáška č.3Il95 Sb., novela č.2I2l95 sb., č. 365/01 Sb. a č. 92105 sb.

GNSS aparatura Trimble R8s, v.č. 5505R00173 s vnitřním radiomďemem a
s anténou Trimble R8 GNSs/sPS88x Intemď, totálni stanioe Trimble 56, DR300+, v.č.
927 21090, stativ, odrazný tranol'

Výpočetní práce byly prováděny za pomocí programů Groma v. 11, Microsoft Excel
10. Grafické práce byty prováděny za pomocí pÍogÍamu MicroStation v.7 a následně
byly převedeny do formáfu .pdf.

JTSK
Bpv.
3

1:500
TLT 200- 601 m
TLT 150 - 98 m

Zaněřil:
Dúum:

Zpracwal:
Dafitm:

T u hnicltou zpnÍv u uy h otw il :
Ddum:

Trchniclau zprávu auýpoúy ověřil:
Ddum:

8 +420737 235 114

Jan Sirotek, Vojtěch Kubaška, Jan Beneš

Jan Sirotek

Jan Sirotek

Ing. Miloslav Pokorný

lČ: o9B 74 101

DlČ: neplátce DPH

ÍĎWť https://www'pangea_geo'cz

S! alena.dousova@pangea-geo.cz



příloha č,'2kzL2l8

sEzNeM souňnonrc popnomrÝcg aooŮ TRlsy voDovoDu

Souř. syst-ém: ,JŤSK
Výšk. sysLém: Bpv

č. b.
1

3
4

6
7

I
9

Y
646997 .66
646997 .35
647027.8L
647057.58
647057.30
647 1,02 .59
64't LO2.30
647L1"7.04
64'11.84 . 46
647L84.17
6 47 235 .49
647 269 .95
647 289 .35
64't 236 ,13
647242.32
647340.51
64'l O27 .46
64't027.52
646960.22
646958.68
647 L59 . 96
64'7 rL6 .63
646997.IL
6470s6,57
646954.55
647 328 .58
641337.6L
647 292 .2L
64734l- . 06
646959.86
641 337 .87
64733't,64
647 289 , 04
641L60 .'t 2
647 160 . 43
647L84.77
647t84.76
647116.76
641 LO2,35
641 289 . 02
64'1L02 . 07
647 LO2 ,88
647LOL.82
647 028,65
64702'l .53
64'tO27.6L

1051139. 64
1051139.34
1051103.21
1051068.21
105t 067. 97
105101"4.73
105L014. s0
l-050998.33
10509l-6.37
1050916. 67
1050855. 88
1050814.92
1 0507 91 . 86
1050856.09
1050854.95
10507 30. 4 6
1051102.30
r-051102. B7
1051184 . s0
1051186.15
LO50939 ,7 2
1050989.12
1051131.71
1051060.58
1051J,90.7s
1050698.08
1050733.30
1050778. 97
1,050729.06
J.051185. s1
l- 0507 33 . 62
1050733.42
10507 91.58
1050945.19
1 050944.9s
r.050 916 . 12
1050915. 92
1050998.08
1051014.16
1 0507 9t . 35
105r011.84
1051010.44
1051010.17
1.O5L097 .7 4
1051098.42
1051096.74

Z
22r.87
22L.82
22r.72
22r .67
22r .6L
221- .53
221".48
22J..58
22L.55
22L .57
22L.39
223..3'l
221..33
22r.39
22L.46
227.L3
22r .'7 2
22L.72
227.82
22L.85
ao1 Éa

22r .56
22r .'7 6
22r -64
22L.85
22I.28
22r .74
22L.25
220 - 43
22L.1"6
/t7)1 I E

221".L4
227.30
221.54
227.54
22L ,55
22L .55
22L .57
22t.4'7
22r.30
2?3.95
224.O7
223.98
223 ,7 5
223.86
223 .7 9

popls bodu
odbočka
koleno
odboěka
odbočka
koleno
odbočka
koleno
odboěka
odbočka
redukce
Z odbočka
Z odbočka
Z odbočka
koleno
vstup
vstup
stávaj ící
koleno
vstup
vstup
vstup
vstup
vstup
vstup
vstup
vstup
šoupě
vstup
dno
vstup
odbočka
koleno
z koleno
Z odbočka
Z koleno
koLeno
ukončení
koleno
stávaj ící
koleno
stávající násoska
stávaj1cl násoska
stáva]ícÍ násoska
stávaj ícÍ násoska
stávaj ící násoska
stával 1cí násoska

10
11
!2
13
L4

16
L7
18
19
20
2I
22
23
24
25
26
21
28
29
30
31"

34
35
36
37
3B
39
40
41
42
43
44
45
46
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Projekt : ,,zaiištění kapacity a kvality 5V Pardubice''
ldentifi kační číslo : cz.05.1'30/0.0/0.0/ L7 _o8t/o0r087 4

BILANCE zMĚN zE SMLoUVY VE sMYsLU áxot\ln o zeoÁvÁrrrívrŘe.lnÝcH zAKÁzEK t3p,l2ot6sb.

P íloha č. 4

změna dle s 222 odst. 7

Rozdíl (Kč)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Méněpráce (Kč)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vícepráce (Kč)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

změna dle 6 222 odst. 6
Limit 50% hodnoty smlouvy o dílo 298 476 L7L,37 Kč

součet íKč)

19 503 015,74

0,00

590 251,52

0,00

0,00

L57 L86,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Méněoráce (Kč)

9 98t 607,57

0,00

276 024,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Víceoráce íKč)

9 sZL 408,17

0,00

3r4 226,78

0,00

0,00

157 186,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Změna dle s 222 odst. 5

Limit 50% hodnoty smlouvy o dílo 298 476 L7r37 Kč

Součet (Kč)

0,00

0,00

5 376 114,08

297 030,98

742 503,41

0,00

657223,67

67 507,43

338773,49

3 426 6s5,s2

3 422288,5!

Méněpráce (Kč)

0,00

0,00

2 569 429,41

32 s08,00

62 818,90

0,00

0,00

0,00

0,00

to75 82L,07

t3u875,97

Víceoráce íKč)

0,00

0,00

2 806 684,66

264522,98

796U,5r

0,00

651223,67

67 50L,43

338773,49

2 350 834,45

2057 412,54

Změna dle $ 222 odst.4
Limit 10% hodnotysmlouvy o dílo 59 695 z34,z7 Kč

Limit 15% hodnoty stavebních prací 86 893 408,31 Kč

součet íKč)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Méněoráce (Kč}

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vícepráce (Kč)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

změnou list číslo

1 Změna druhu betonu a

prefa konstrukce

1/2 Povrchová prava v

nádrži prací vody m.č. 08
(NEREALlzovÁNo)

V3 Změna sendvičoy ch
panel SO 01, SO 02

V4 V měna podhled V

m. č' 106, 1L4 a 115 V so
02

1/5 Podlaha v serverovně
vSO02

V7 VyrovnáVací podlaha V

hale filtr v SO 02

V8Doplněníl-profil
pro technologické potrubí
na propojovací láVce mezi

objeKy SO 01 a SO 02

!9 7ména povrchové

pravy v nádÉi prací vody
pro ultrafi ltraci (místnost

č.08)

10 Doplnění zábradlí a

p echodu na st echu -

požární schodiště u

objektu SO 01

1/11 Změna skladby st ech

so 01 a so 02, doplnéní
záchytného systému so 01
a SO 02, nerealizace
Videostěny 50 02

V12 změna st echy z

kotvené na lepenou na

p ístavbě objeku So 02 a

změna provedení detail
na st echách objektu so
0z



0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

639 382,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

531577,I3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

L07 805,61

0,00

0,00

0,00

0,00

322940,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

774848,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

148 091,s1

0,00

0,00

0,00

s96 552,76

aLz02r,T7

25979L,8

0,00

47r828,99

0,00

88s 055,13

285 780,81

47O7t136

0,00

0,00

309 599,81

0,00

270 373,13

3to 77L,96

341 310,4r.

259 79L,38

0,00

L1z2z9,L8

0,00

6]4682,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

tlt3Zména podlahy na

Velínu objektu so 02

V14 změna f,odlahy V

m.č. 114 a m.č. 1L5 a V

p ístavbě V o'bjeKu so 02

1/32 Doplnéni
p ístupouich žeb íkr] na

st echu Vedle p ístavby so
02, doplnění st íšky nad

rozvaděče v so 01,

doplnění pomocn'/ch

profil pro montáž
opláštění p ístavby so 02

sendvičov1imi panely,

kiosek na plyn u objektu
so 02

33 Nahrazení

kamenného koberce
mozaikovou omítkou (so

02)

1/34Dve eajejich
dowbavení Y so 01,

změna ručních sprch v So
01, změna pokládky

keramické dlažby v so 01,

odpočet nerealizovan\Ích
prací a dodáVek v so 01 a

požární ucpáVky zdiva a

kanalizace v SO 01

V35 změna kanalizačního
potrubí V objektu so 01

1/36 Změna a doplnění
sDK konstrukcí V objektu

5o 02, doplnění
kazetového podhledu V

p ístavbě v objektu so 02

a doplnění rozvodtl ZTl

(kuchy ka)vp ístavbě

objeKu SO 02



0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

s06 811,87

885 613,28

278752,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

517 980,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

506 811,87

367 632,62

278L52,26

0,00

2 301 816,25

0,00

0,00

tlt909,2A

546 001,16

L26924,7r

7 518773,63

133 962,53

0,00

30LA27,O8

LoLO8Z2,4a

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 413 135,41

0,00

0,00

0,00

tz90 993,76

0,00

0,00

111 909,28

546 001,16

126924,7t

2705578,22

133 952,53

0,00

301 827,08

0,00

2 375 106,74

7 521875,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 52L875,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2375 L06,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1/37 Změna sanace
venkovních ramp objektu
so 02, chloÍovny a

trafostanice; doplnění
ošet ení povrchu sanací

dělící žb p íčky v
akumulaci a odstranění
stáVajícího nátěru V

akumulační nádrži (So 02);

sanační práce v pískou ch
filtrech (SO 02.1)

1/38 zpevněné plochy -

víceu/měry z nové dlažby
(so 04), Zpevněné plochy _

víceu/měry ze stávající
dlažbY (opravy komunikací
po instalaci zemnění) (so

04)

40 Úspora u/ztuže -

méněv měry (so 01, so
02, so 02.3, so 05)

1/41 Dop|nění
podlahou/ch Vpustí V
objektu SO 01 a v objektu
so 02

1/43 Bourání stáVajících

základ a realizace nowch
základ pod technologii
(so 01, so 02)

46 Zpevněné plochy _

doplnění záchytn ch míst

v komunikaci (SO 04)

2/!Úprava rozsahu a

provedení čerpacích
zkoušek

2/2 změna materiálového
provedení poklopl] a jejich

zajištění

2/3 sanace pomocné

studny čs Čeperka (so 03)

2/7 čištění stávajících Vrt
V prameništi Hrobice ll' a

iejich noVé Wstrojení (so
oz.1_tl



0,00

639:l8it.7il

0,00

53tSTt,t3

000

107 805,61

0,00

Ž2A397l.sl

0,00

t0 950 461,52

0,00

11 ZB 509,9!)

0,00

Ů7a495.76

0,m

x2%5A76,36

0,00

u%2619,8

2906735,07

L2ú3717.74

L26LOLL,24

a7828' 1,18

LU5723,83

4 020 8!l'0,57

Vícev měry a

v pfameništi
(armatumí

proplachovací
vodoměrné šachty,

na násosky,

lZ,Sv a^t)

Celcrn



zLč. vodoměrné vÉ na SVa

změna dle s 222 odst.7

Rozdíl (Kč)

0,oo

Méněpráce (Kč)

o.oo

Vícepráce (Kč)

0,00

Změna d|e s 222 odst.6
Limit 50% hodnoty smlouvy o dílo z98 476 L7I'37 K .

Součet (Kč)

0,00

Méněoráce íKč}

0,00

Víceoráce (Kč)

0,00

Změna d|e 5 222 odst. 5
Limit 50% hodnoty smlouvy o dílo z98 47617L,37 Kč

součet íKč)

0,00

Méněoráce íKč)

0,00

Víceoráce íKč)

0,00

změna dle 5 222 odst' 4
Limit 10% hodnoty smlouvy o dí|o 59 695 234,27 Kč

Limit 15% hodnoty stavebních prací 86 893 408,31 Kč

součet íKč}

766 685,53

23618a,54

4 627,2L

880 404,88

458 866,08

384 959,90

L75 002,92

290t'735,07

Méněoráce (Kč}

436598,4't

236188,54

4 627,2L

t4489,U

251 300,03

L38 7L6,7t

169 091,30

tz6LotL,24

Víceoráce íKč)

330 087,11

0,00

0,00

865 915,85

L97 s66,O6

246243,L9

59Ll,6Z

L645723,43

DSO/PS

Bod 1 - Vrty č. 4.01 - 4.16
(armaturní šachty)
čeperka(5o03'r. 1)

Bod 2 - Proplachovací

šachty Čeperka (So

03.1 2)

Bod3-Vodoměrnéšachty
Čeperka (so 03.1_e)

Bod 4 - Napojení vrt na

násosky čeperka (So 03.2)

Bod5-NásoskaJz-dle
geodetického zamě ení
(so 03.3)

Bod6-NásoskaSV-dle
geodetického zamě ení
(so 03.4)

Bod7-NásoskaZV-dle
geodetického zamě ení
(so 03.s)

celkem





t
příloha č,.5 kzL2l8

Zaiištění kapacitv a kvalitv SV Pardubice

Podprojekt 2 il. část intenzlÍikace pramenlště Hrobice

Změnový lisÚ č.2/8 - stanovisko projektanta

PředměÚ zL2lE

Pfudmětem znrěnového listu jsou více ýměry a méně vyměry v prameništi Čeperka
šachty, proplachovací šachty' vodoměrné šachty, napojení vrtů na násosky, násosky JZ'

SV a ZV) způsobené aktuátní situací na stavbě.

Bod l - Vrty č. 4.0l - 4.t6 (armatumí šachý) Čeperka (so 03.l-l)
Bod 2 - Proplachovací šachý čeperka (so o3.1 2)
Bod 3 _ Vodoměnré šachý Ceperka (so 03.1-3)
Bod 4 - Napojení vrtů na násosky (so 03.2)
Bod 5 _ Násoska ÍadJZ (so 03.3)
Bod 6 _ Násoska řad sv (so 03.4)
Bod 7 - Nrásoska ÍadZY (so 03.5)

Realizovanou změnou byly provedeny úpravy na strivajících vrteclr" které pozitivně zajistili
zvětšeď vydaÍrrosti.

Projektant s navrženou změnou souhlnsí.

V Hradci Králové

Ing. Jifi Forej

Kontektní a fakturalnl adrcga:
VlS - VodohospodářrkoJntenýrské
sluŽby'rpol'gLo.
Na Slřezině í079
600 03 Hřadec Králová

Teleíonl 495 076 01í'
Fax: 495541 342
E-mail: vis@vishk.cz

Bankovnl epoienÍ:
Komerění banka HK
ě.Ú.21104 - 5í'll 0í00
Equa bank a. s.
ě.ú. í014655678/6100

lČ: 48í53362
DIC: C248t53362
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