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číslo změnového listu:
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Teplého 2014
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Zhotovitel: Společnost ÚV Hrobice
Vážni 456
Hradec Králové, 503 14
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I oPERAČNÍ pnocRAM
ŽlvorruÍ pnosrŘeoÍ

EVRoPsrÁ urutE
Fond soudrŽnosti

Pro vodu,

vzduch a přírodu

+ 124 831

Předmět změny:
Předmětem změnového listu jsou vícevýměry a méněvýměry v Podprojektu 1

(stavební části) způsobené aktuální situací na stavbě. Dále jsou předmětem
změnového listu drobné práce, které jsou patrné z přílohy č.1 tohoto změnového
listu.

Bod 1 - Méněvýměry a vícevýměry (so 02 - Stávající ÚV - stavební úpravy)
Bod2 - Méněvýměry (so 03.1 - Rad A)
Bod 3 - Méněvýměry (So 03.2 - Rad B)
Bod 4 - Méněvýměry (So 03.3 - Kanalizace oddílná)
Bod 5 - Méněvýměry (so 05 - Verejné osvětlení)
Bod 6 - Méněvýměry (So 06.2 - Stavební úpravy na stávajících objektech)
Bod 7 - Méněvýměry (osT - ostatní náklady)

Vícevýměry bez DPH
BOD 1 (SO 02)
BOD 2 (SO 03.1)
BOD 3 (SO 03.2)
BOD 4 (So 03 3)
BOD 5 (SO 05)
BOD 6 (SO 06.2)
BOD 7 (OST)

,08,- Kč
,00,- Kč
,00,- Kč
'00'- Kč
,00,- Kč
,00,- Kč
00,- Kč

+0
+0
+0
+0
+0
40,

Vícevýměry bez DPH celkem

Méněvýměry bez DPH
BOD 1 (SO 02)
BOD 2 (SO 03.1)
BOD 3 (SO 03.2)
BOD 4 (SO 03.3)
BOD 5 (SO 05)
BOD 6 (SO 06.2)
BOD 7 (OSr)

+ 124 831,08 Kč

- 1 640 848,01,- Kč
- 58 753,07,- Kč

- 317 290,06,- Kč
- 191 871,03,- Kč
- 22 235,24,- Kč,

- 133 269,17,- Kč
- 270 000,00,- Kč

Méněvýměry bez DPH celkem -2634 266,59,- Kč

- 1 516 016,94,- Kč
- 58 753,07,- Kč

- 317 290,06,- Kč
- 191 871,03,- Kč

- 22 235,24,- Kč
- 133 269,17,-Kč

Rozdíl bez DPH
BOD 1 (SO 02)
BOD 2 (SO 03.1)
BOD 3 (SO 03.2)
BOD 4 (SO 03.3)
BOD 5 (SO 05)
BOD 6 (SO 06.2)
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I oPERAČNÍ PRocRAM
ŽtvornÍpnosrŘEoí

EVRoPsKÁ UNlE
Fond soudržnosti

Pro vodu,

vzduch a přÍrodu

- 270 000,00,- KčBOD 7 (OST)

Rozdíl bez DPH celkem - 2 509 435,51 Kč

Zdůvodnění:

Vícevýměra je Vlastně rozdíl V počtu měrné jednotky jednotlivé poloŽky uvedené
V naceněném Výkazu VÝměr Zhotovitelem V jeho nabídce, která byla přijata Ve
veřejné soutěŽi, oproti počtu měrné jednotky téŽe poloŽky skutečně potřebně
vykonaných prací a dodávek, Správcem stavby v dílčích fakturách jako prací
způsobilých a pro spráVnou funkci, kvalitu a rozsah díla jím posouzených jako
nezbvtných, přičemŽ platí následující zásady, Že:

vícevýměry neisou důsledkem jakékoliv změny Projektu, tj' věcného rozdílu
mezi řešením v zadávací dokumentaci a nebo schválenou dokumentací pro
provádění stavby, která byla součástí zadávací dokumentace a potřebou
změny při vlastní realizaci prací, např. rozšíření Projektu o dílčí provozní
soubor (DPs)' rozšíření o provádění fasády, která nebyla předmětem výkazu
výměr, prodlouŽení stokové sítě z důvodu připojení dalších obyvatel, atd.
je důsledně uplatněná filosofie měřitelnosti, která umoŽňuje zaplatit jen
skutečně provedené práce. Tato zásada však ve svém důsledku vede k tomu,
Že se uplatňuje u velkého mnoŽství poloŽek jako vícevýměry a méněvýměry.
(Méněvýměry se prostě v ,,řádné faktuře A" nevyfakturují a v poznámce se
uvede, Že nevyfakturovaná část je méněvýměrou). Vícevýměry jsou proto
fakturovány průběŽnými samostatnými fakturami vícevýměr (B). Vícevýměry
jsou dále dokladovány jejich samostatným podrobným poloŽkovým
přehledem.
vícevýměry jsou propláceny po jejich provedení a jejich následném změření.

Uplatnění systému méněvýměr a vícevýměr zjednodušuje administrativní zúčtování
skutečně provedených prací a zároveň nastoluje spravedlivý obchodnívztah mezi
Objednatelem a Zhotovitelem.

Dále je součástí tohoto změnového listu jsou na základě poŽadavku objednatele
drobné práce, které jsou zřejmé z přílohy č.1 tohoto změnového listu.

Z výše uvedeného vyplývá, že výše uvedené změny nebylo možno ze strany
Zhotovitele předvídat.

PřÍlohy:

Příloha č. 1 - ocenění změny
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r.tr,1900iioraha9

zrttšrřní xlplctTv
A KVAIIW SV PABDUBICE

sPRÁvc€ ÍAVBY
ceNrtopnoJEKI GnOUP r.r.

Pro vodu,

vzduch a přÍrodu

DY A KANALIZACÉ
PARDUBICE, a.s.

Teolého 2o14,53o 02 l'ARDUB|CE
rEo oo ro so:t otČ cz6o10863'l

oR Ks HK. oddí B, Vložka 999
40

Příloha č,.2 _ Grafická část

Příloha č. 3 - Neobsazeno

Příloha č. 4 _ Bilance změn ze smlouvy Ve smyslu zákona o zadávání veřejných

zakázek 13412016 sb.

Příloha č. 5 - Stanovisko projektanta

Příloha č' 6 - Záznam ze stavebního deníku

Stanovisko proiektanta:
Je formulováno v příloze 5 změnového listu

Změna iniciována:
Zhotovitelem na základě aktuálního stavu na staveništi a na základě poŽadavku
Objednatele.

Má nebo bude mít změna vliv na kvalitu dodávaného díla nebo jeho části a
iakyz
Změnou se kvalita diIa ve výše uvedených bodech nezmění.

Má nebo bude mít změna vliv na průběh provádění dalších prací na díle: NE

odrazí se změna v postupu nebo ěasovém rozvržení realizace dodávaného
díla: ANo

Termin provádění prací: 0512022 _ 07 12022

Schválená částka změny:
SníŽení ceny díla o 2 509 435,51 Kč bez DPH

Za objednatele:
odsouhlasila: lng' Gabriela Fialková, technická náměstkyně
Datum: Ad"e..u)a"t

Zazhotovitele:
Vypracoval: lng. Jiří Lašák
Datum: ((.r.O

Za Správce stavby:
odsouhlasil: lng. Jaroslav Valkovič
Datum: 

"2 
1 -0t- 20n
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Za projektanta:
odsouhlasil: Ing' Jiří Forejtek
Datum: Z 1-02-Z0Zl

STRANA 5/5





p íloha č'1 k zL 1/50 - ocenění změny

Položkov a dodávek -
Typ

D

D

Popis

Bod 1 _ Méněv měrv a vícev měry (so 02 - stáyaiící Úv - savební r pravy}

Práce a dodávky HSV

a osazování

P esun sutě

P esun hmot

Povlakové

Pod z dlaždic

Dokončovací

MJ Množství J.cena [czK] cena
-1 640 E48,01

HSV

D 997

D 998

o 712

D 777

D 78L

6

soD (položka 46 so o2_stávející ÚV)

soD (položka 47 so o2_stáVající ÚV}

soD (položka 70 so oz_stáVající Úv)

SoD (položka 71 so oz-stávající ÚV)

SoD (položka 72 so o2-stávající ÚV)

SoD (položka 73 so o2_stávající ÚV)

soD (položka 75 so o2_stáVající ÚV)

SoD (položka 89 so o2_stáVající ÚV)

SoD (položka 89 So o2-stávající ÚV)

soD (položka 89 So o2-stávající ÚV)

ÚV)

ÚV)

ÚV)

ÚV)

ÚV)

ÚV)

(položka 145 So o2-Stávající

(položke 146 so oz-stávající

(položka 148 so oz_stávající

(položka 162 so oz-stávající

(po|ožka 163 so o2-Stávající

(položka 164 So o2-stávající

-68 429,85

-79 L39,06

47L,93

536,90

-145,00

-r47,40

mz

mz

Potěr pískocementoví tl do 30 mm t . c 20 běžn

Potěr prrjmyslov samonivelační tl do 8 mm krycí ze such ch směsí s korundem pro st edně těžk provoz

632451435

632453462

K

K

46

47

-5 500,42

-206 639,24

t965,49

269,77

-2,80

-765,98

t

t

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací k d odpadu 170 604

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného k d odpadu 170 904

997013814

997013831

K

K

70

7L

-3 2'18,68

-1376,48

275,09

rls,49

-II,92

-11,92

t

t

P esun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou V do 20 m

P íplatek k p esunu hmot hal s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou za zvětšen, p esun do 1000 m

998021021

99802102s

K

K

72

73

-15 878,9s

-2 189,50

-47 850,65

-44 684,42

109,51

15,10

3r4,29

293,52

-145,00

-145,00

-L52,25

-152,25

ÍÍ12

m2

mZ

Ín2

odstranění povlakové krytiny st ech do 10" t ívrstvé

odstranění tepelné izolace st ech nadst ešní volně kladené z polystyrenu tl p es 100 mm

deska tepelně izolační minerální ploch' ch st ech nepochozích vrchní vrswa L=0,038-0,039 tl 100mm

deska izolační minerální ploch ch st ech nepochozích tr=0,038 tl 100mm

712300833

713l40423

63151502

63151470

K

K

M

M

75

89

9t

92

-255 848,28

-213 772,07

-14 138,86

6L5,76

446,L3

568,29

-415,50

-477,83

-24,88

m2

m2

t

Montáž podlah z keramick ch dlaždic hladk ch do malty do 25 ks/mz

dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné pro extrémní mechanické namáhání světlé p es 9 do 12

kslm2

P esun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m

777S7LLr6

59761433

998771103

K

M

K

145

146

148

-247 998,76

-185 681,55

-72 694,76

673,69

493,59

7U,29

-368,r2

-378,21

.16,6I

mz

m2

t

Montáž obkladrj vnit ních keramick ch hladk ch do22ks/m2 kladen ch do malty

obklad keramick hladk p es 25 do 35ks/m2

P esun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m

78t47ttr4

59751038

998781103

K

M

K

762

153

tu
Dokončovací a

-235 342,3642L,66-558,13m2Malby reliéfní v místnostech v šky do 3,80 m78437LOO]'K180

D 744

ÚV)

(položka 180 so o2-stáVající



1

D

D

HSV

Bod 2 _ MéněY měÍy (so (B.1- Řad A)

Práce a dodávky HsV
zemní

Vodorovné konstrukceD4

-64,2L

-1 495,56
-1 568,s1
-4778,62
-5L6,72

-976,75

-93,19

-1 031,48
-r370,92
-2538,71
-1 395,18
-884,83

-n 081,76
-27,65

-'t 327,42
-32,27

-1 009,89

-1rsL92
-516,25

339,97

394,2r
579,04

r97,71

306,24
15,57

313,7r
18,r7
83,0s
94,73

72,67

rr5,49
105,40

1 11,59

339,97

158,31

15,75

28,55

754,L6

-7,ro
-0,55

-14,06

-14.06

-14,06

-3,26

-62,02

-3,26

-5,59

-3,86

-6,44

-2,69

4,49

-3,55
-7,78

-3,55

7,78

-r2,76
-L2,76

m2

mz
m3
m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

t
m3

t
m3

t

m:
m3

MJ
mj

osazení pažicího boxu hl y kopu do 4 m š do 1,2 m

odstranění pažicího boxu hl v kopu do 4 m š do 1'2 m

svislé o emístění rníkopku z horninv t . 1 až 4 hl ' kopu do 2,5 m
t.7až4Vodorovné p emístění do 1000 m V kopku/sypiliny z horniny

Nakládání v kopku z hornin t . 1 až 4 do 100 m3

Uložení svpaninv do násvpťr nezhutněnl ch

zásYp iam, šachet n h nebo kolem objektri sypaninou se zhutněním

Vodorovné p emístění do 10000 m v kopku/sypaniny z horniny t . 1 až 4

P íplatek k vodorovnému p emístění v, kopku/svpaniny z horniny t . t aŽ 4zKD 1000 m p es 10000 m

Uložení svpaninv na skládkv

Poplatek za uložení odpadu ze svpaniny na skládce (skládkovné}

zásvo iam. šachet nih nebo kolem obiektli svpaninou se zhutněním

štěrkopísek frakce 0-32

obsvpání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

štěrkooísek frakce 0/16

Hloubení ďh š do 2000 mm v hornině t ' 3 objemu do 1000 m3

P íplatek za lepivost k hloubení r h š do 2000 mrn v hornině t . 3

Hloubení n h š do 2000 mm v hornině t .4 objemu do 1000 m3

P íDlatek za lepivost k hloubení r h š do 2000 mm v hornině t .4

17L20t2r1
Í747o71o1
58337344
175111101

58337302

t3220L202
L32201209
L3Z30LZOZ
132307209

151811131

1s1811231

151101101

162301102

157101101

171201101

174101101

162701105

162701109

L7720720L

K

K

K

K

K

K

K

K

K

M
K

M

K

K

K

K

v

K

K

I
9

10

11

72

13

74

15

16

t7

18

19

zo
2L
22

23
24

6
'I

-sE753,O7

p íloha č.1 k zL 1/50 - ocenění změny

SoD (položka 6 So 03.1 _ Řad A)

SoD (položka 7 so o3.1 - Řad A)

soD (poloŽka 8 so 03.1 - Řad A)

SoD (položka 9 So 03.1 - Řad A)

SoD (položka 10 So 03.1 - Řad A,)

SoD (položka 11 So 03.1 - Řad A,)

SoD (položka 12 So 03'1 - ad A,)

SoD (položka 13 So 03.1 - Řad Á,)

soD (položka 14 so o3.1 - Řad A)

SoD (položka 15 so 03'1 - Řad A')

soD (položka 15 so o3.1 - Řad A)

SoD (položka 17 so 03.1 - Řad A)

(položka 18 so 03.1 - Řad Á,)

(položka 19 so 03.1 - Řad A)

(položka 20 so o3.1 - Řad li}
(položka 21 So 03.1 - Řad A)
(položka 22 so 03.1 - Řad A}

(položka 23 so 03'1 - Řad A)

soD (položka 24 so 03.1 - Řad !,)

968,48-0,58m3zeLožeK soD (položka 28 so o3.1 - Řad A)

SoD (položka 36 so 03'1 - Řad A)

SoD (položka 37 So 03.1 - Řad A)

soD (položka 45 so o3.1 - Řad A)

sc'D (položka 47 so o3.1 - Řad A)

D8

D 998

Trubní Vedení

P esun hmot

-2 533,30

-32 LsZ,38

-108,48

-8s,55

1 151,50

14 470,02

49,3L

38,93

851391131 Montáž bí z trub s tĚsněním DN 4OO m

R.01 litinová hrdlová 6 m DN 400 mm m

a9z42rt!t zkouška vodou DN 400 nebo 5m m

-2,208g2423L2z.r L Proplach potrubí DN 4oo nebo 500 m

K

M
K

K

36

37

45

47

-753,78

753,78
55,80

55,80

-13,51

-13,51
t
t

trubní vedení z trubP esun hmot
hmot do 500 mtrubní vedení z trubhmot zak

998273LO2

998273L24
K

K

54

55

-3t7 29o,Ít6

ScrD (položka 54 So 03'1 - Řad A)

Sc'D (položka 55 so 03.1 - Řad A)

(položka 10 So 03'2 -

(položka 11 So 03.2 -

(položka 12 So 03.2 -

(položka 13 So 03.2 -

SclD (položka 14 so 03'2 -

SclD (položka 15 so 03.2 -

soD (položka 16 so 03.2 -

SoD (položka 17 so 03.2 -

SoD (položka 18 so 03.2 -

Řad

ad

Řad

Řad

Řad

ad

Řad

Řad

Řad

B)

B)

B)

B)

B)

B)

B)

B)

B)

D

D

HSV

Bod 3 - Méněvměry (so o3.2 - Řad B)

Práce a dodávky HsV
zemní

-3 651,91
-371,34

4 456,67
-433,35

-4035,23
-4 603,88

-2 599,6s
-2 910,35
-3 s51,98

186,86

!8,L7
83,05

94,73

54,50
115,49

158,31

r53,t2
L5,57

-23,85

-23,85

-23,8s

-23,85

-48,60

48,50
-47,70

-25,20

-22,50m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m3
m3

tÍ.LaŽ4do 10000 m z

do 1000 m3š do 2000 mm v hornině t .3Hloubení
š do 2000 mm v hornině t . 3k hloubeníza

do 1000 m3š do 2000 mm v hornině t .4Hloubení
š do 2000 mm v hornině t .4k hloubeníza

do4mšdoboxu hl mosazení
do4mšdc,1,2mboxu hlodstranění

do 2,5 mt.1až4hlz5vislé
t.1ež4do 1000 m zVodorovné

13220L209
82301202
132301209

15 1811131

151811231

151101101
162301102

16270LrO5

732201202K

K

K

K

K

K

K

K

K

16

17

18

10

11

72

13

14

15



-6 733,13

-7 299,04
-7 655,76
-642,38

-7 110,63
-23 322,63
-5 138,50
-65L7,64

75,75

53,20

55,80
28,s5

154,16

169,99

259,52
797,77

-427,50

-137,20

-137,20

-22,50
-46,L3

-L37,20

-19,80

-33,O7

m3

m3

m3

m3

t
m3

m3

t

P íplatek k vodorovnému p emístění vtikopku/sypaniny z horniny t . ! aŽ 4zKD 10oo m p es 10000 m

Nakládání vr kopku z hornin t . 1 až 4 do 100 m3
Uložení sypaniny do násyp nezhutněn! ch

Uložení sypaniny na skládky
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

zásyp jam, šachet r h nebo kolem objekt sypaninou se zhutněním

obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození' uloženou do 3 m
štěrkopísek frakce 0/16

162701109

167101101

t7r2oLtot
1712072Or
L7I2OI2IT
17470rLO1
175111101

s8337302

K

K

K

K

K

K

K

M

19

zo
ZL

22

23

24

25

26

p íloha č.1 k zL 1/50 - ocenění změny

SoD (položka 19 so o3.2 _ Řad B}

SoD (položka 20 So o3.2 - Řad B)

SoD (položka 21 so o3.2 - Řad B)

SoD (položka 22 so o3.2 - Řad B)

SoD (položka 23 so o3.2 _ Řad B)

SoD (položka 24 So 03.2 - Řad B)

SoD (položka 25 So 03'2 - Řad B)

SoD (položka 25 So o3.2 - Řad B)
D4 Vodorovné konstrukce

-r9L4,1970m3zeLožeK SoD (položka 30 So o3.2 - Řad B)

soD (položka 38 So 03.2 - Řad B)

(položka 39 So 03.2 - Řad B)

(položka 45 so 03.2 - Řad B)

(položka 47 so o3.2 - Řad B)

D8

D 998

Trubní vedení

P esun hmot

-r5 232,63

-204 000,25
-732,I3

-1 698,55

z L76,09

28 854,35

104,59
242,65

-7,0O

-7,O7

-7,OO

7,OO

m

m

m

m

Montáž potrubí z trub litinouch hrdlovtch s integrovan, m těsněním otev ent vt kop DN 800
trouba vodovodní litinová h dlová dl 6m DN 800 s PU wst'ílkou a ochrannou PU vrswou
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 800
Proplach a deziníekce vodovodního potrubí DN 800

851471131
R.01

89247LL17
892473t22

K

M
K

K

38

39

45

47

-1 333,66
-1 333,66

26,60

26,60

-50,r4
-50,14

t
t

P esun hmot pro trubní vedení z trub litinov ch otev en' v' kop

P íplatek k p esunu hmot pro trubní vedení z trub litino\' ch za zvětšent p esun hmot do 500 m

K l998z73Loz
K |99s273Í24

54

55

-191 E71,03

(položka 54 so o3.2 _ Řad B)

(položka 55 So 03.z - Řad B)

(položka 4 So 03.3 - Kanalizace

(položka 5 So 03.3 _ Kanalizace
oddílná}

SoD (položka 5 so 03.3 _ Kanalizace

oddílná)

SoD (položka 7 so 03.3 - Kanalizace

oddílná)

SoD (položka 8 so 03.3 _ Kanalizace

oddílná)

soD (položka 41 so 03.3 - Kanalizace

oddílná)

soD (položka 42 so 03.3 - Kanalizace

oddílná)

soD (položka 43 So 03.3 - Kanalizace

oddílná}

soD (položka 44 so 03.3 - Kanalizace

oddílná)

SoD (položka 13 so 03.3 _ Kanalizace

oddílná)

SoD (poloŽka 14 so 03.3 _ Kanalizace

oddílná)

D

D

HSV
Bod 4 _ tYléněY měÍY (so o3.3 - Kanalizace oddflná)
Práce a dodávky HSV
Zemní

D4

-863,03

-47,76

-1 053,20

to2,4t

-819,18

-25,L3

-23,r5

-24,2a

,73,96

-4 590,39

-29rr,20

153,12

75,57

185,85

L8,L7

72,67

LLs,49

to6,40

111,59

339,97

5r9,04

797,17

-5,64

-5,U

-5,U

-5,U

-TT,27

-o,22

-0,22

4,ZZ

-0,22

-8,84

-74,77

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

t

Hloubení r h š do 20o0 mm v hornině t . 3 objemu do 1000 m3

P íplatek za lepivost k hloubení r h š do 2000 mm v hornině t . 3

Hloubení r h š do 2000 mm v hornině t .4 objemu do 1000 m3

P íplatek za lepivost k hloubení r h š do 2000 mm v hornině t .4

svislé p emístění v kopku z horniny t . 1 až 4 hl v kopu do 2,5 m

Vodorovné p emístění do 1000 m V kopku/sypaniny z horniny t . 1 až 4

Nakládání v' kopku z hornin t . 1 aŽ 4 do 100 m3

Uložení sypaniny do násyp nezhutněn' ch

Zásyp jam, šachet r h nebo kolem ob'iekt sypaninou se zhutněním

obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

štěrkopísek frakce 0/15

13220L202

132201209

132301202

132301209

161101101

162301102

167101101

rTtzortor

LT4LOtrOI

LT5IIILOL

s8337302

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

M

4

5

5

7

8

4Í

42

43

44

13

L4

Vodorovné konstrukce



p íloha č.1 k zL 1/50 - ocenění změny

-2 L4L,3L968,48-2,2Lm3Lože pod potrubí otev en v kop ze štěrkopísku451573111K18
(položka 18 So 03.3 - Kanalizace

ná)

(položka 25 So 03'3 - Kanalizace

oddílná)
(položka 25 5o 03'3 - Kanalizace

oddílná)

soD (po|ožka 27 so 03'3 - Kanalizace

oddílná)

SoD (položka 28 so 03.3 - Kanalizace

oddílná)

soD (položka 29 so 03.3 - Kanalizace

oddílná)

soD (položka 31 so 03.3 - Kanalizace

oddílná)

D8

D 998

Trubnívďení

P esun hmot

-7so35

-704,30

-16 s68,00

-113 633,20

-tt93,28

43 966,44

872,00

592L,48

1 084,80

7 t36,25

37,63

35,04

-20,10

-20,10

-19,00

-19,19

-1,10

-616m

m

m

m

m

m

trouba litinová hrdlová 6 m DN 3oo mm

Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

Proplach potrubí DN 25o, DN 300 nebo 350

Montáž potrubí z trub litinov ch hrdlov ch 5 integrovan m těsněním otev en v kop DN 250

trouba litinová hrdlová 6 m DN 250 mm

Montáž potrubí z trub litinov ch hrdlov ch s integrovan m těsněním otev en v kop DN 300

851361131

55253005

851371131

ss253006

892381111

a923a3122

K

K

K

M

K

M

26

z7

28

29

31

25

soD (položka 38 so 03.3 - Kanalizace
-2334,46145,33-16,06tP esun hmot pro trubní vedení z trub litinov ch otev en Úkop99A273LO2K38

D

D

HSV

D 998

2
Práce a dodávky HsV
Zakládání

P esun hmot

-2242,78

-2635,9L

-164U,94

58,39

59,59

s 694,28

-38,40

44,16

-2,90

m2

m2

m3

z ízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m

geotextilie tkaná PEs 30o/300kN/m

Základové klenby ze ŽB se zv šen mi nároky na prost ďí t " c 30/37

2L3L4LL!3

69311018

2723226L1

K

M

K26

22

23

(položka 22 so os-Ve ejné

osvětlen0
(položka 23 So OS-Ve ejné

osvětlen0
(položka 26 so os-Ve ejné

osvětlení)

soD (položka 41 so Os-Ve ejné

osvětlení)

soD (položka 42 so os-Ve ejné

owětlení)

436,Lt

-436,77

6099

60,99

-7,75

-7,75

t

t

P esun hmot pro trubní vedení z trub litinov ch ďev en v kop

P íplatek k p esunu hmot pro trubní vedení z trub litinov ch za zvětšen p esun hmot do s00 m

998273tO2

998273L24

K

K

4L

42

D

D

HSV Práce a dodávky HSV

D2

zemní

Zakládání

1

-3 401,35907,03-3;rsm3odkopávky a prokopávky nezapažené v horninět . 1 a 2 objem do 100 m3122101101K47
soD (položka 47 so 06.2 - Stavební

pravy na stávajících objektech )

-208,01ss,47-3,75m2z ízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m2L3I4!IILK49
(položka 49 So 05.2 - stavební

na stávajících objektech )



-2M,56

t 562,49

56,77

7 04t,66

-4,31

-1,50

m2

m3

geotextilie tkaná separační, filtrační,v ztužná PP pevnost v tahu 20kN/m

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z net íděného štěrkopísku

69311033

277572211

M

K

50

48

p íloha č.1 k zL 1/50 - ocenění změny

SoD (položka 50 So 06.2 - Stavební
pravy na stávajících objektech )

SoD (položka 48 So 05'2 - Stavební
pravy na stáVajících objektech )

SoD (položka 46 So 06.2 _ Stavební
r.ipravy na stáVajících objektech )

D3 Svislé a konstrukce

-23 945,8L684L,66-3,50m3

loou.^,

zeď z gabionťr dvouzákrutová síť s povrchovou ripravou galfan vyplněná lomonl'm kamenem3272r5LL7K46

U a osazovanr

-98 624,57550,35-L79,20m2Tenkovrstvá akrylátová mozaiková st ednězrnná omítka včetně penetrace vně'ších stěn6225Lr177K6

D 998 P esun hmot

Bod 7 - Méněv měÍy (osT - ostatní náklady)
ostatní náklady

-270 000,00
D VRNg

D VRNg ostatní

D6

SoD (položka 6 So 06.2 - Stavební
pravy na stávajících objektech )

SoD (položka 18 50 06'2 - stavební
pravy na stáVajících objektech )

SoD (položka 19 so 05.2 _ stavební
pravy na stávajících objektech )

(položka 10 osT_ostatní
náklady)

(položka 22 osT-ostatní
náklady}

-3 238,63

-2043,79

267,31

168,59

-L2,72

-12,72

t

t

P esun hmot pro budovy zděné v do 12 m

P íplatek k p esunu hmot pro budovy zděné za zvětšen' p esun do 1000 m

998011002

998011015

K

K

18

19

-20 000,00

-250 000,00

20 000,00

250 000,00

-1,00

1,00

kpl

kpl

Mě ení hluku a protokol pro kolaudaci

Geodetické zamě ení vnit ních potrubních rozvod včetně jednotli\. ch elektrokabelov\ ch rozvodr] na všech
dotčen ch objektech

10

23

K

K

10

22

a dodávek -
Tvp Kd

HSV

6
776

Popis

Bod 1 - Méněv, měry a vícev měry (so 02 - stá9aiící ÚV - stavební r pravy)

Práce a dodávky HSV

Úpravy povrch , podlahy a osazování \^íplní

MJ J.cena Cena celkem [CZK]
t24431,08

D

D

D Podla

25,7+22,9+22,2 "m.č' 3q 37 o 32"

44m2do tl 10 mmlah stěrkou 30776L41r24K238a
7q80

7q80

SoD (položka z38 zL Il L4|

SoD (položka 239 zL ll L4|

SoD (položka 24o zL tl L4|

9 640,43136,1670,80mZz PVC standardním77622uLLK239a
25,7+22,9+22,2 "m.č. 30, 37 d 32''

45 229,77555,5181,42m2
PVc heterogenní akustická tl 3,40mm, nášlapná vrswa o,67mm, zátěŽ34142, otlak do 0,11mm, rjtlum 19dB,
ho lavost Bfl 51

2a47rOZ7M24Oa

70,8'7,15 'P epoaené koefciqtm množsfuí 87,42

1 480,80

7 442,75

t 270,92

57,13

130,24

27,87

25,92

57,74

58,28

m

m

m

spoi povlakov'ich podlahovin z PVc sva ováním za tepla
Montáž obvodov ch soklíkrl ušky do 80 mm

lišta soklová Pvc 30x30mm

776223L71
77UrIIlr
28411003

K

K

M

24La

205a

2O6e

SoD (položka 247 zL ll 14l.

SoD (položka 2o5 zL Lls't
SoD (položka 206zL1/5)



57'74'1'o2'P qočt é koefrciqtfr hobfoí s4,28

p íloha č.1 k ZL 1/50 _ ocenění změny

So) (položka 151 so 02)10 936,16738 187tvdo24mP esun hmot tonážní998775103161a
D 783 Dokončovací

25'7+z2,9+22,2',m.č. 30, 37 o 3:2'

70,80mZnátěru783901453K2g7a
70,80

(položka 207 zL 1/5)

(položka 208 zL 1/5)3772,34m2nátěrPenetrační783923171K208a

celkem -2634266,59

GelkemW:rvÝuĚnv L24
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Pangea-geo s.r.
PANGEA.GEO Jaurisova 51514

140 00 Praha 4, Michle
Společnosl je zapsána v obehodnim rejstříku vedeném Měslským
soudem v Praze, oddíl c. spisoVá značka 343886

s TEGHNIGKÁ ZPRÁVA
Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice, II část - IntenziÍikace
prameniště llrobice

Hrobice u Pardubic

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, s30 02 Pardubice V -
Zelené Předměstí

vcEs, a.s., Na Harfě 33713,190 00 Praha 9 - Vysočany

PANGEA-GEO s.r.o., Jaurisova 515141 140 00 Praha 4, Michle

Zaměření skutečného provedení stavbv

Intenzifikace ÚV Hrobice

47t2020

Na ákladě požadavku objednatele (zástupce společnosti VcEs, a.s., Iltg. Daniel
Jiruška), bylo na stavbě ,,Intenzifikace UV }trobicď', provedeno polohové a ýškové
zaměření uvedených prvků a tras na objektu ,,UV řIrobice". Zaměření bylo následně
graficky mázornáto do aktuální katastrální mapy' Zaměření po záhozu bylo na místě
vyznačeno zástupcem objednatele. Zaměřeni skutečného provedení stavby bylo
provedeno v poŽadovaném rozsahu.

Pro účely polohového a výškového zaměření skutečného provedení stavby bylo porržito
připojení do souřadnicového systému JTSK pomocí metďy GNSS a připojení na
základní vytyčovací síť stavby.

zákonč,200194 Sb., novela č.3l9l04 sb.
vyhláška ě.3l/95 Sb., novela č.212/95 sb., č. 365/0l Sb. a č. 92i05 sb.

GNSS aparatura Trimble R8s, v.č. 5505R00l73 s vnitřním radiomodemem a

s anténou Trimble R8 GNsS/sPS88x Intemal, totální stanice Trimble S6, DR300+, v.ě.

927?1090, stativ, odrazrý hranol'

Výpočetní práce byly prováděny za pomocí programů Groma v. ll, Microsoft Excel
10. Grafické práce byly prováděny za pomocí programu MicroStation v.7 a následně
byly převedeny do formátu .pdf'

JTSK
Bpv.
J
l:500
TLT800-l16m
TLT 400 - 40 m
TLT 150 - 56 m

Jan Sirotek' Vojtěch Kubaška, Jan Beneš
8.6.-1.10.2021

Jan Sirotek
12.10.2021

Ndzev zakdzky:

Místo zakdzky:

Investor:

Objednatel:

Zhotovitel:

Ndzev výkresu:

číslo zakdzky:

Předmět zaměření:

Geodeíické zóklady:

Použité předpisy:

Použité pomůcky:

Výpočan{ prdce:

Souřadnicoý systém:
Výškoý systém:
Třída přesnosti:
Měřťtko:
Délko měřených tras:

Zaměřil:
Datum:

Zpracoval:
Dalum:

Technickou zprttvu u!,hotovil: Jan Sirotek
Datum: 12.10.2021

Technickou zpróvu a ýpočty ověřll: Ing. Miloslav Pokorný
Datum: 12.10,2021

lČ: 098 74 101

DlČ: neplátce Dt'H
{* https://www.pangea-geo.cz
lXl alena.dot"tsova@pangea-geo.cz
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trasa, vstup do objektu

systém: JTSK
systém: Bpv

č.b
1
2
3
4

6
7
I
9

Y
645988.86
645987.81
645986 .92
64s986.03
646000.63
646001".24
646002.06
646003,8',7
646005.05
64602't.83
646028.98
646029.36
646053.19
646052 .96
64605L.77
6460s0.71
64605L.27
646055.15
646055.72
646055.78
656055 .64
646033.66
646035.53
646036.25
64 6035 . 98
646044.23
646047 ,47
646044.86
646043.88
646038.55
646053.70
646053.63
646053. ss
646053.44
646052 .65
646052,31"
646052.L-t
646051, .9',7
64 6050 . 31
646057.02
646057 . LA
6460s7.03
646056.78
646056.44
646052.59
646048 .'7 9
646044.99
646044.50
646044.30
64 6043 . 98
646041.00
646040.58
646040. s1
646040.81
64604s.11
646040 .24
646035.2'7
646033.41
646032,57
646037.87
646029.77
646031.00
646033.70
64 6033 . 53
64 6033 . 30
646032.80
64604't.'t5
646045 ,46
646045.59
646045.82
646045.72

x
r-05239s. 60
1052395.59
L052394.69
7052392 .28
1052391.01
1052390.56
1052389.68
705238I.62
1052380.47
L0523'72 .89
L052372.38
r0523',7L.L2
t052325.27
1052324.78
'J.052324 . 13
'1052324.46
1052338.07
1052333. 40
L052332 .26
1052331. 96
1052331.45
1052356.38
10523s0.93
1052350. 08
1052350.19
1052346.36
L052342.64
r052345,72
L052346 .57
1052349. 05
1052323.68
L052323. A7
1052323.34
L052323 .25
7052322 .87
1052322.1 4
1052322 ,'7 6
L052322.84
L052323.43
1052331.75
r.052331.9s
1.052332,4A
r,052333. 1s
10s2333.69
10s2338.2s
L052352 .88
J.05234',1 ,49
r052348 .02
1052348.17
L052348 ,36
L052349 .65
r-052350. 05
10s2351.03
1052351.76
1052346. 65
10523s0. 15
10523s3.79
10s2358.71
1052362.47
1052365.31
705237 2 . 0',7

1052376. 58
r052383.'12
10s2383.38
1052383.10
1052381.53
1052344.'J.'7
1052337.40
L052336 .94
1052336.75
).052336.49

10
11
I2
13
L4

16
1,7

18
19
20
2I
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
a)
33
34
35

222 . L6
222.08
222.05
222.I8
222 .06
222 .05
222 .08
222 .08
222.14
222.I8
222 . L5
222 .1,5
222 . L5
222 . I0
222 . L).
222 . II
222.L6
222 . L5
221" .68
22r .63
22L .63
221. .63
221, ,65
22L ,60
22r.60
22r .66
22r .66
22L.66
22r .66
22L.7I
22L,68
22r.69
22L ,'t 0
22I .59
22t .53
22L ,52
221. .52
22L ,5L
22L,44
22r.40
22L,29
22L .2A
222 .44
aaa aÉ

222 .30
222,36
aa) aÉ

222 .39
))) )1

220.8L
220.80

popis bodu
trasa
trasa
trasa
vstup
zV koleno
zV koleno
zv koleno
zV koleno
ZV koleno
ZV trasa
Zv koleno
ZV trasa
trasa
koleno
koleno
trasa
trasa
trasa
koleno
koleno
koleno
trasa
trasa
trasa
koleno
koleno
trasa
trasa
trasa
tras a
trasa
trasa, kol"eno
trasa, koleno
trasa, koLeno
trasa
trasa, koleno
trasa, koleno
trasa

trasa
trasa, koJ,eno
trasa
tras a
trasa
trasa
trasa
trasa
trasa
trasa, kol,eno
trasa
t rasa
trasa, kol,eno
trasa
trasa, T-kusI navrtá
trasa
trasa
trasa, kol-eno
tras a
trasa
trasa
trasa, koleno
trasa, koleno
šoupě
trasa
Z Etasa, koleno
z Erasa, koleno
Z trasa, koleno
Z Erasa, koleno
Z Eraga, koleno
Z trasa, koleno
Z trasa, vstup do on

z
22t .58
22r.62
22L .53
221, .54

36
37
38
39
40
4I
42
43
44

46
47
48
49
(n
51
R'
<?

54
q(

56
57
58
59
60
6l-
62
63
64
65
66
ot
68
69
70
7L
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Projekt : ,'zajištění kapacity a kvality SV Pardubice"
ldentifikační číslo : cz.o'.7.3o / 0.0 / o.o / 17 _oa7 / 001087 4

B|LANCE zMĚN zE sMtoUVY VE sMYsLU áronn o znoÁvÁNíVEŘEJNÝCH zAKÁzEK 134/2015 sb.

P íloha č. 4

změna dle 9 222 odst. 7

Rozdíl íKč)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Méněoráce íKč)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Víceoráce (Kč)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Změna dle 5 222 odst. 6
Limit 50% hodnoty smlouvy o dílo 298 476 r7r37 Kč

součet (Kč)

19 503 015,74

0,00

590 251,52

0,00

0,00

157 L86,7A

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Méněpráce (Kč)

9 941 607,s7

0,00

276 024,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Víceoráce íKč)

9 52r 408,77

0,00

3r4 226,78

0,00

0,00

757 186,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

změna dle s 222 odst. 5
Limit 50% hodnoty smlouvy o dílo 298 476 777,37 Kč

součet íKč)

0,00

0,00

5 376 114,08

297 030,98

142 503,4L

0,00

65L223,67

67 501,43

33a773,49

3 426 6s5,sz

3 422288,5!

596 552,76

Méněoráce íKč)

0,00

0,00

2 569 429,47

32 508,00

62 818,90

0,00

0,00

0,00

0,00

r 075 82L,O7

7 364 875,97

285 780,87

VíceoÍáce (Kč)

0,00

0,00

2 806 684,66

264522,94

79 68/.,sL

0,00

65L223,67

67 507,43

338773,49

2 350 834,4s

2057 472,54

370771,96

Změna dle s 222 odst. 4
Limit 10% hodnotysmlouvyo dílo 59 695 234,27 Kč

Limit 15% hodnoty stavebních prací 86 893 408,31 Kč

součet (Kč)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Méněoráce {Kč)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Víceoráce íKč}

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Změnou/ list číslo

1/1 změna druhu betonu a

prefa konstrukce

1/2 Povrchová prava v
nádrži prací vody m'č. 08

ÍNEREAtlzovÁNo)

V3 změna sendvičouch
panel SO01,SO02

7/4Y ménapodhled V

m. č. 106, 114 a 115 v so
02

1/5 Podlaha v seruerovně
vSO02

1/7 Vyrovnávací podlaha v
halefiltr vso02

1/8 Doplněníl-profil
pro technologické potrubí
na propojovací lávce mezi
obiekty SO 01 a SO 02

L/9 změna povrchové
pravy v nádrži prací vody

pro ultrafi ltraci (místnost

č.08)

1/10 Doplnění zábradlí a
p echodu na st echu -

požární schodiště u
objektu SO 01

1/11 změna skladby st ech
so 01 a so 02, doplnění
záchytného systému so 01
a SO 02, nerealizace
videostěny so 02

1/12 změna st echy z

kotvené na lepenou na

p ístavbě objektu So 02 a

změna provedení detail
na st echách objektu so
02

L/!3změna podlahy na

velínu objektu so 02



0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,0o

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,,10

88 361,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,D0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0po

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88 361,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56972,00 0,00

B!202r,77

1 994 500,00

151 953,00

L93 420,00

98 029,00

41 300,00

0,00

213 180,00

74 492,00

0,00

0,0D

31 218,00

0,0J

4 459,00

47O77136

462822,00

107 600,00

193 420,00

0,00

9 860,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4L3LO,4L

1 531 678,00

44 353,00

0,00

98 029,00

31 rt40,00

0,00

213 180,00

74 492,00

0,00

0,00

31 218,00

0,00

4 459,00

56972,OO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1s8 100,00

201 060,00

0,00

709 72Z,OO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

158 100,00

0,00

0,00

69 142,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

201 060,00

0,00

40 s80,00

0,00

0,00

Lh4 změna podlahy v
m.č. 114 a m.č' 115 a v
p ístavbě v objektu so 02

1/15 Doplnění a praw
technologie v PS 01 a PS

02

1/17 Ps 03 Newužití
čerpadel nosné vody pro

mě ení zákalu za

pískov mi filtry. Provizorní

čerpání na VDJ Kunětická
Hora

1/18 Nevyužití deteKor
rÍniku Cl v chlorovně a

skladě chlorovny Ps 03

1/].9 Ps 03 Doplnění lP

lelefon vnovéastaré
budově

Llz7změna méíení
hladiny z plováku na radar

PS 03

1/22 Doplnění kabelovch
propoirj pro napojení

dieselagregátu v Ps 03

1/23 Doplnění
protipožárních prostup v

PS 03

V24 Rozší ení optické sítě

PS 03

1/25 Ps 03 Venkovní

kabelové trasy ÚV Hrobice

1126vícevÝméÍv -

Prodloužení trubního
vedení u UN (Ps 01),

Doplnění klapky (Ps 02}

1/27 Ps 03 Doplnění

topn ch kabel

PS

Víceu měry a

1/29 Ps 03 V měna

elektro pohonu 12WO v
místnosti kotelnv
1/30 Ps 03 Doplnění
mě ení spot eby

elektrické enersie Tč



0,00

0,00

0,00

0,00

639 382,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

s3r 577,r3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107 805,61

0,00

0,00

0,00

0,00

322940,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

174848,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

148 091,51

0,00

0,00

0,00

0,00

2 018 438,90

2s9 791,38

0,00

411 828,99

0,00

885 055,13

2 301 816,25

327722,09

0,00

0,00

309 599,81

0,00

270 373,73

toroa22,48

7 696 716,42

259 79138

0,00

702229,1a

0,00

614 682,00

L290993,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,o0

0,00

0,00

1/31 zámečnické
konstrukce v objektech SO

01a5002
l/52 uoptnenr
p ístupouch žeb íkŮ na

st echu Vedle p ístavby so
02, doplnění st íšky nad

rozvaděče V so 01,

doplnění pomocn,ch
profil pro montáž
opláštění p ístavby so 02

sendvičou/mi panely,

kiosek na plyn u objektu
so 02

1/33 Nahrazení
kamenného koberce
mozaikovou omítkou (5o

02)

V34Dve ea jejich

dowbavení v so 0L,
změna ručních sprch v 50
01, změna pok|ádky

keramické dlažby v So 0J',

odpočet nerealizovan'ich
prací a dodávek V so 0L a
požární ucpávky zdiva a

kanalizace v SO 01

1/35 Změna kanalizačního
potrubí V objektu so 01

1/36 Změna a doplnění

sDK konstrukcí V objektu
So 02, doplnění
kazetového podhledu v
p ístavbě v objektu so 02
a doplnění rozvod zTl
(kuchy ka)vp ístavbě
objektu SO 02

V37 změna sanace
venkovních ramp obiektu
SO 02, chlorovny a

trafostanice; doplnění
ošet ení povrchu sanací
dělící žb p íčky v

akumulaci a odstranění
stávaiícího nátěru v
akumulační nádrži (so 02);

sanační práce v pískovch
filtrech (So 02.1)



0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,o0

0,00

0,00

0,00

o,o0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,D0

0,0

0,00

0,00

0,00

0p0

0,o0

0,00

0.00

000

0,D0

0,00

0,00

0,00

op0

0,00

0,oo

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,o0

126924,77 0,00

0,00

0,00

0,00

I777727,00

0,00

111 909,28

975 407,06

546 0m,15

13 865,00

r.12 582,00

1 042 921,00

40 398,00

0,00

0,00

0,00

o,o0

444940,56

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

1L7I727,00

0,00

111 909,28

470 466,50

546 001,16

13 865,00

112s82,OO

726924,7r

LO4292t,00

40 398,00

2 375 LO6,74

0,00

7 527875,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,00

0,00

7 527875,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 375 106,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1/38 zpevněné plochy -

Vícev měry z noVé dlažby
(so 04), zpevněné plochy -

vícev měry ze stávající
dlažby (opravy komunikací
po instalaci zemnění} (so

04)

1/39 Doplnění chemického

čištění clP Ps 01

1/4o Úspora vztuže -
méněv měry (5o 01, So
02, so 02.3, so 05)

1/41 Dop|nění
podlahov ch vpustí v
objektu SO 01 a v objektu

so 02

42 Vypuštění části
marhlz na fasádě objektu
so 02 a doplnění lemování

marloh na objektu so 02 a

so 06.2

1/43 Bourání stávajících
základ a realizace no ích
základl] pod ttrhnologii
(so 01, so 02)

1/t4 Ps 03 Doplnění

elektrotechnologie pro

Wduchotechniku na velíně

ÚV Hrobice

1/45 Ps 03 Doplnění

eleKrotechnologie pro

čištění clP

46 zpevněné plochy -

doplnění záchytn ch míst

v komunikaci (so 04)

1/47 Doplnění technologie

odpadní potrubí z praní

AMAYA, míchání kalovch
nádrží

1/49 Ps 03 Doplnění

elektÍotechnologie
míchání kalov ch nádrží
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zLč.7l5o a

Změna dle E 222 odst. 7

Rozdíl (Kč)

0,00

Méněoráce íKč}

0,00

Víceoráce (Kč)

o.oo

změna dle 5 222 odst. 6
Limit 50% hodnoty smlouvy o dílo z98 476 177,37 Kč

Součet íKč)

0.oo

Méněpráce (Kč)

0.00

Vícepráce (Kč)

0.00

změna d|e 5 222 odst. 5
Limit 50% hodnoty smlouvy o dílo 298 476 L7L,37 Kč

Součet (Kč)

0.00

Méněoráce íKč)

0,00

Víceoráce {Kč)

0,00

změna d|e 5 222 odst. 4
Limit 10% hodnoty smlouw o dílo 59 695 234,27 Kč
Limit 15% hodnoty stavebních prací 86 893 408,31 Kč

Součet íKč)

r765 679,O9

58 753,07

377 290,06

191 871,03

22235,24

L33 269,L7

270 000,00

2 759 097,66

Méněoráce (Kč)

1 640 848,0r.

58 753,07

3L7 290,06

r9ta7r,o3

22235,24

L33 269,L7

270 000,00

2634266,59

Vícepráce (Kč)

124 831,08

!24431,08

DSO/PS

Bod1-Méněv měrya
Vícev měry (so 02 -

stávající ÚV - stavební
pravy)

Bod2_Méněyměry(5o
03.1 - Řad A)

Bod3-Méněv měry(5o
03.2 - Řad B)

Bod4-Méněv měry(So
03.3 - Kanalizace oddílná)

Bod5-Méněv měry(So
05 - Ve einé osvětlení)

Bod6-MéněV měry(so
c6.2 - stavební pravy na

stávajících objektech)

Bod7-Méněu měry(oST
ostatní náklady)

Celkem





Pť,-tb/la č, 'r

Zaiištění kanacitv a kvalitv SV Pardubice

Podprojekt r tll. č*t lntenziflkace ÚV Hrobice

Změnový list č.1l5l}- stanovlsko proJektanta

Předmět zLlls0

Předmětem zrrrěnového listu je aktualizovaný rozsďt prací na skutečnost oproti
předpokladu v ZD.

SÚanovisko projektanta a autorského dozoru

Jedná se o změnu, související s realitou na stavbě nemající vliv na projektované parametry

díla

ProjekÚant s navrženou změnou souhlasí.

V }Iradci Králové

Ing. Jiří Forejtek

Kontaktnl e íakturačnl edrgoa:
VlS - Vodohospodářgko-lnŽenýrskÓ
sluŽby' cpol. s r. o.
Na StřEzlnĚ 1079
500 03 Hradec Královó

Tcleíon: 495 076 0íí'
Fax: 495 541 342
E-mal[ vis@vlshk.cz

Bankovnl spolenl:
Komerčnl banka HK
č.ú. 21104 _ 51í/ 0100
Equa bank a. s.
ě.ú.'t014655678/6100

lě: 48í53362
DIC: C248153362
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