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OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 
 

 

 

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

1/ Tyto obchodní podmínky (dále také jen „Podmínky“ nebo „OP“) ve smyslu ustanovení § 1751 

a násl. občanského zákoníku upravují vztah mezi objednatelem a zhotovitelem založený 

Smlouvou o dílo (dále také jen „SOD“ nebo „Smlouva“). Obchodní podmínky jsou nedílnou 

součástí SOD. 

 

2/ Tyto Podmínky se použijí vždy, pokud Smlouva neobsahuje jinou úpravu. Změny těchto 

Podmínek mohou být učiněny jen písemně, a to stejným způsobem jako Smlouva. 

 

3/ V obchodních podmínkách jsou použity zkratky, pro lepší srozumitelnost textu je v tomto 

odstavci, jakož i jinde v OP, uveden jejich přehled a plný význam zkrácených slov. Technický dozor 

stavebníka (dále jen „TDS“), autorský dozor projektanta (dále jen „AD“), koordinátor bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „KO-BOZP“). 

 

 

 

II. LHŮTY PLNĚNÍ 
 

1/ Zhotovitel dokončí celé dílo a všechny jeho části (jsou-li jaké) ve lhůtě pro dokončení díla nebo 

části díla (podle okolností), včetně: 

a) úspěšného provedení přejímacích zkoušek před převzetím díla, pokud budou 

objednatelem požadovány, a 

b) dokončení veškerých prací a činností, které jsou uvedeny v SOD tak, jak se požaduje k 

tomu, aby bylo dílo nebo jeho část pokládáno za dokončené pro účely převzetí podle SOD. 

 

2/ Za řádné splnění SOD se považuje okamžik oboustranného podpisu zápisu o předání 

a převzetí díla a zároveň zápisu o odstranění drobných vad a nedodělků, včetně předání všech 

požadovaných dokladů, atestů, jiných rozhodnutí potřebných pro užívání díla a zároveň podpis 

protokolů o odstranění všech vad zjištěných v průběhu záruční doby. 

 

3/ Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle závazného harmonogramu postupu prací (dále jen 

„harmonogram“). Harmonogram je nedílnou součástí SOD jako její příloha. V harmonogramu 

jsou vyznačeny pro zhotovitele závazné dílčí termíny plnění, tzv. milníky, resp. uzlové body (dále 

jen „uzlové body“ nebo „milníky“). Změna harmonogramu, v důsledku které dochází k změně 

zahájení a dokončení realizace díla nebo milníků, je možná pouze na základě písemného 

dodatku k SOD. Uzlový bod se považuje za splněný, pokud zhotovitel v souladu se závaznými 

podklady stavby a pokyny objednatele a TDS řádně dokončil všechny práce a dodávky a předložil 
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veškeré dokumenty vztahující se k příslušnému uzlovému bodu. O dokončení každého uzlového 

bodu vyhotoví zhotovitel zápis, který podepisuje zhotovitel, objednatel a TDS. 

Z důvodů odstranění jakýchkoliv pochybností je harmonogram předložený zhotovitelem v rámci 

výběrového řízení, je-li objednatelem požadován, považován za předběžný harmonogram. 

Harmonogram, který je nedílnou součástí SOD dle předchozího odstavce tohoto ustanovení, 

bude zhotovitelem předložen nejpozději 7 dní před termínem prvního předání staveniště a musí 

být odsouhlasen objednatelem. V případě, že zhotovitel poruší povinnost předložit objednateli 

harmonogram ve lhůtě uvedené v tomto ustanovení, je objednatel oprávněn uplatnit vůči 

zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 7 SOD. 

 

4/ Zhotovitel následně předá objednateli, nejpozději 7 dní před termínem prvního předání 

staveniště, ke schválení návrh podrobného programu prací na celou dobu realizace předmětu 

díla, s uvedením základních druhů zhotovovacích prací v rámci jednotlivých stavebních objektů 

(SO) a provozních souborů (PS), a to až do termínu předání a převzetí díla; podrobný program 

prací musí být v souladu s harmonogramem schváleným objednatelem dle odstavce 3 výše. 

Tento návrh podrobného programu prací musí zohledňovat požadavky objednatele na 

součinnost s provozem, případně dotčenými zařízeními, a na součinnost s dalšími dotčenými 

subjekty projektu, a dále musí rovněž obsahovat finanční harmonogram celou dobu realizace 

díla. Dokud nebude program prací včetně finančního harmonogramu odsouhlasen 

objednatelem, jsou platné závazné termíny a období výstavby dle harmonogramu; program prací 

musí být v souladu dílčími termíny (milníky) dle harmonogramu. Přehled skutečného postupu 

prací ve vztahu k poslednímu schválenému programu prací a ve vztahu k harmonogramu je 

zhotovitel povinen aktualizovat po celou dobu realizace předmětu díla, nejméně v měsíčních 

intervalech jako součást zprávy o postupu prací. Zhotovitel rovněž předá objednateli ke schválení 

aktualizovaný program prací, kdykoli předchozí program prací nesouhlasí se skutečným 

postupem nebo povinnostmi zhotovitele, nebo na základě pokynu objednatele, a to nejpozději 

do 3 pracovních dní od obdržení pokynu. Jestliže objednatel kdykoli oznámí zhotoviteli, že 

program prací (v míře, která je uvedena) neodpovídá SOD, harmonogramu nebo skutečnému 

postupu a úmyslům, které zhotovitel uvedl, předloží zhotovitel opravený program prací 

objednateli ke schválení v souladu s tímto článkem. V případě, že zhotovitel poruší povinnost 

předložit objednateli podrobný program prací nebo finanční harmonogram ve lhůtě uvedené 

v tomto ustanovení, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VII. 

odst. 7 SOD. 

 

5/ Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné 

splnění povinností vyplývajících ze SOD. V případě, že SOD nestanoví zhotoviteli pro splnění 

nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na 

tom, ke kterému plnění podle SOD se příslušná povinnost vztahuje. 

 

6/ Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení s provedením díla způsobené 

rozhodnutími orgánů veřejné správy, pokud je nemohl předvídat nebo nemohl předejít jejich 

vlivům. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení předložit objednateli neprodleně 

písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení.  

 

7/ Jestliže v průběhu prací vyvstanou skryté nebo jiné objektivní překážky, které nemohl 

objednatel ani zhotovitel předpokládat, zavazují se obě strany, že se bezodkladně dohodnou na 

řešení, včetně zohlednění případných dopadů do termínu plnění díla a učiní vše pro odstranění 

překážek. 
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8/ Jestliže se zhotovitel domnívá, že má nárok na změnu termínu dokončení díla nebo uzlového 

bodu, oznámí to písemně objednateli s popisem skutečností odůvodňujících vznik nároku. 

Oznámení je zhotovitel povinen učinit bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozvěděl 

nebo mohl dozvědět; jestliže zhotovitel svůj nárok neoznámí během 14 kalendářních dnů po tom, 

co se dozvěděl (nebo měl a mohl dozvědět) o vzniku takové skutečnosti, nárok na změnu termín 

dokončení díla zaniká. 

 

9/ Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle SOD je zhotovitel povinen 

v rozsahu stanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpečnost 

pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených 

k provádění díla. Je rovněž povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která 

by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím 

lhůt poskytnutých orgány veřejné správy apod.), přičemž o zamýšlených opatřeních je zhotovitel 

povinen objednatele předem informovat. V případě, že k přerušení provádění díla nebo jeho části 

dojde z důvodů výlučně na straně objednatele, jdou nezbytně nutné náklady spojené s činností 

zhotovitele podle tohoto odstavce k tíži objednatele. V případě, že zhotovitel poruší povinnost 

stanovenou v tomto ustanovení, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu 

dle čl. VII. odst. 7 SOD. 

 

10/ Objednatel není povinen dílo převzít před uplynutím lhůty pro jeho dokončení. 

 

 

 

III. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

1/ V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého 

závazku dle SOD nebo v souvislosti s ním vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny 

v podkladech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají. Jedná se zejména o náklady na 

pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, 

skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho 

zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele,  průběžný a konečný úklid 

staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenské, výrobní, 

technologické a pracovní postupy apod.), dokumentaci skutečného provedení, geodetické práce, 

provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o 

shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k řádnému zhotovení a předání 

díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, 

poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. 

a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo 

dle obecně závazných platných předpisů. V ceně jsou zahrnuty rovněž veškeré náklady na 

software, licence k užívávání know-how/software, nekompilované zdrojové kódy programových 

a řídících automatů s komentářem, popis softwarových aplikací a nastavených parametrů, 

předání hesel pro technologické celky apod. 

 

2/ Pokud se v budoucnu ukáže, že položkový rozpočet zhotovitele obsahuje položky, které 

nebudou zhotovitelem realizovány či obsahuje nesprávné počty měrných jednotek obsažené 

v předaném soupise prací, dodávek a služeb, pak platí, že objednatel hradí cenu dle skutečně 

provedeného rozsahu předmětu plnění, a to bez ohledu na to, jakým způsobem byla příslušná 
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část předmětu plnění oceněna v položkovém rozpočtu a bez ohledu na to, z jakého důvodu 

taková část díla nebyla realizována. Zhotovitel nemá právo domáhat se úhrady ceny za část díla, 

která nebyla realizována. 

 

3/ Daňový doklad musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu požadované platnou 

právní úpravou. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat zákonné požadavky či údaje 

nebudou správné, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti 

zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad uvést do souladu s platnou právní 

úpravou – lhůta splatnosti v takovém případě počíná běžet ode dne doručení opraveného či nově 

vystaveného dokladu objednateli. 

 

4/ Pokud zhotovitel v průběhu plnění smlouvy poruší opakovaně sjednané či stanovené 

podmínky provádění díla, zejména bude-li opětovně v prodlení se splněním termínů jednotlivých 

závazných milníků dle časového harmonogramu, je objednatel již při v pořadí druhém porušení 

smlouvy oprávněn pozastavit platby měsíčních daňových dokladů na dobu, než je toto porušení 

smlouvy zhotovitelem odstraněno, nejdéle však do doby řádného splnění celého závazku 

založeného smlouvou. K tomuto postupu je objednatel oprávněn, aniž by muselo dojít k dohodě 

smluvních stran o změně SOD a aniž by se tímto postupem dostával do prodlení s platbami. 

Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na náhradu škody ani jiných výdajů souvisejících 

s pozastavením měsíčních plateb objednatelem. 

 

 

 

IV. OBECNÁ PRAVIDLA PRO PLNĚNÍ SOD 
 

1/ Zhotovitel se zavazuje, že na své nebezpečí a v rozsahu dle SOD a na vlastní náklady provede, 

dokončí, vyzkouší, připraví k předčasnému užívání a ke kolaudaci (u částí díla, u kterých není 

vyžadován zkušební provoz) a uvede do zkušebního provozu ve smluvené době dílo (bez vad, 

nedodělků a nedostatků, které by nezabezpečovaly plnou funkčnost díla, a po provedení všech 

předepsaných či sjednaných zkoušek), jehož předmět, rozsah a způsob provedení (dále „předmět 

díla“) je vymezen SOD, a to v souladu zejména se: 

a)  SOD, projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení vč. technických zpráv, zadávací 

dokumentací, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které 

tvoří části zadávací dokumentace, 

b)  podmínkami pravomocného územního rozhodnutí, 

c) podmínkami pravomocnému stavebního povolení a s podmínkami stanovisek a 

vyjádřeními účastníků stavebního řízení, 

d)  stanovisky, povoleními a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a samosprávy, 

e)  příslušnými technickými a technologickými normami, 

f)  obecně závaznou právní úpravou. 

 

Všemi výše uvedenými dokumenty zhotovitel disponuje, resp. se s nimi detailně seznámil. Každý 

z těchto dokumentů je nedílnou součástí SOD, a to aniž by musel být k SOD přiložen, nebo aniž 

by na něj muselo být výslovně odkazováno. 

 

2/ Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu díla průběžně prověřovat vhodnost projektové 

dokumentace díla a další dokumentace a dokumentů, kterými je vymezen předmět a rozsah díla 

a podle kterých je povinen předmět díla realizovat, včetně dokumentace pro provádění stavby, 
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zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, regulacemi 

a normami a je povinen na jejich případný nesoulad nebo nevhodnost písemně upozornit 

objednatele a správce stavby. Pokud výše uvedené povinnosti zhotovitel nesplní, odpovídá za 

vady a důsledky včetně náhrady škody způsobené objednateli nebo třetí straně v důsledku 

tohoto nesplnění a je povinen dílo a předmětnou projektovou dokumentaci a další dokumentaci 

a dokumenty uvést do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, regulacemi 

a normami. 

 

3/ Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vydání a aktualizaci veškerých rozhodnutí, oznámení 

vyjádření státních orgánů a/nebo dotčených účastníků realizace díla nebo třetích stran. Tato 

rozhodnutí a oznámení zahrnují mimo jiné povolení a souhlasy k provádění dočasných prací, 

dopravních výluk, zemních prací, výkopů a dalších činností, zvláštní užívaní komunikací 

a veřejných prostranství k provádění díla a souvisejících činností (skládky, mezideponie, 

manipulační pruhy apod.), povolení k pobytu, povolení k užívání přenosných vysílaček, povolení 

k přemístění veřejných zařízení apod.  

 

4/ Zhotovitel bude odpovídat za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých postupů na 

staveništi, zajištění správné technologické praxe při provádění díla a kvalitu a kvantitu všech 

zhotovovacích prací a zajištění kvalitního řízení a dohledu nad realizací předmětu díla. 

 

5/ Zhotovitel se zavazuje objednateli TDS, AD, koordinátorovi BOZP umožnit kontrolu realizace 

předmětu díla, a to kdykoliv v době jeho provádění. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit 

vstup do veškerých prostor, které s realizací předmětu díla souvisí, a tak poskytnout možnost 

prověřit, zdali je dílo prováděno řádně, a to i ve dnech pracovního klidu. Zhotovitel je povinen 

poskytnout při provádění kontroly požadovanou součinnost, zejména pak zajistit účast 

odpovědného personálu zhotovitele. Zhotovitel umožní objednateli kontrolu u výrobců zařízení, 

která tvoří nebo mají tvořit součást díla. Tato kontrola nezbavuje zhotovitele plné odpovědnosti 

za plnění povinností v souladu se SOD. 

 

6/ Zhotovitel se zúčastní dle pokynů objednatele a v rozsahu požadovaném objednatelem 

kolaudace (u částí díla, u kterých není vyžadován zkušební provoz), uvedení dokončeného díla 

do zkušebního provozu a jeho průběhu až do etapy vyhodnocení.  

 

7/ Při plnění SOD je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zásadami projektového řízení 

tak, aby bylo dosaženo maximální hospodárnosti při následném provozu díla. 

 

8/ Při plnění SOD je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, včetně pokynů technického, 

příp. autorského dozoru objednatele a koordinátora BOZP, vydanými v souladu s dokumentací 

týkající se provádějí díla, tj. pokyny, které nepředstavují změnu SOD. V případě sporu smluvních 

stran, zda je určitý pokyn objednatele v souladu se závaznou dokumentací stavby, je rozhodující 

stanovisko znalce. Pokud ze stanoviska znalce vyplyne, že pokyn objednatele není v souladu 

s předanou dokumentací, uzavřou smluvní strany dodatek k SOD. 

 

9/ Zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnost 

jeho pokynů a důvody nevhodnosti specifikovat a tuto nevhodnost prokázat. K upozornění 

zhotovitele je objednatel povinen se vyjádřit do 5 pracovních dnů, nebude-li dohodnuta jiná lhůta. 

Pokud bude objednatel na splnění pokynu přes upozornění na jeho nevhodnost trvat, je 

zhotovitel povinen pokyn objednatele splnit. 
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10/ Je-li v průběhu provádění díla ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví osob 

nebo hrozí-li jiné vážné škody, nebo je-li dílo prováděno v rozporu se smlouvou, je objednatel, 

TDS či KO-BOZP oprávněn, respektive povinen, pokud to okolnosti vyžadují, zhotoviteli přikázat 

přerušení prací na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. Zhotovitel je povinen se 

takovým příkazem řídit. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto ustanovení, 

je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 7 SOD. 

 

11/ Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a pracovníků 

případných poddodavatelů podílejících se na zhotovení díla. Zhotovitel a jeho poddodavatelé 

budou práce provádět ve smyslu právních předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci, zejména upravujících minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích.  

 

12/ V případě vzniku pracovního úrazu, havárie nebo požáru na pracovišti jsou dodavatelé 

(poddodavatelé) povinni ihned tuto skutečnost oznámit objednateli.    

 

13/ Přerušení provádění díla z důvodů uvedených v odst. 10 tohoto článku musí být zapsáno do 

stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných lhůt plnění ani nezakládá nárok zhotovitele 

na úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušením vzniknou. 

 

14/ Pokud vznikne v průběhu plnění SOD povinnost přibrat koordinátora BOZP z důvodů 

spočívajících na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn takového koordinátora vybrat a 

zajistit, a to na náklady zhotovitele. 

 

15/ Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle SOD tak, aby nevznikla škoda. Zhotovitel je povinen 

objednateli neprodleně oznámit, že vznikla nebo bezprostředně hrozí vznik škody, a včas 

přijmout takové opatření, aby škodu odvrátil; současně je povinen navrhnout objednateli 

opatření směřující k zamezení škod. V případě porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel 

objednateli za škody, které mu tím vzniknou. 

 

16/ Zhotovitel odpovídá objednateli i třetím osobám za veškerou škodu, která jim vznikne 

v důsledku jednání zhotovitele. 

 

17/ Zhotovitel je povinen dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl 

v souvislosti s plněním SOD. 

 

18/ Zhotovitel je povinen objednatele neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od 

vzniku níže uvedené skutečnosti, písemně informovat o tom, že: 

a) přestal plnit své splatné peněžní závazky vůči poddodavatelům podílejícím se na plnění 

SOD,  

b) zhotovitel se stal subjektem, na nějž byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, 

c) bylo rozhodnuto o tom, že vstupuje do likvidace, 

d) přestal být oprávněn provozovat některou z činností, která je předmětem SOD, anebo 

e) je jinak závažným způsobem omezena nebo ohrožena jeho schopnost plnit povinnosti dle 

SOD. 
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19/ Zhotovitel prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré 

činnosti, které jsou předmětem SOD, a že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně 

kapacitně, materiálově i technicky vybavený. 

 

20/ Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDS, AD a KO-BOZP na jejich 

vyžádání, nejpozději však do 5 pracovních dnů od uplatnění požadavku, požadované informace, 

vysvětlení a konzultace vztahující se k plnění SOD. 

 

21/ Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, pak normy ČSN EN, zejména české technické 

normy, jsou pro zhotovitele závazné v tom smyslu, že stanovují minimální požadavky na realizaci 

díla.  

 

22/ Pokud nebude dohodnuto ve zvláštním písemném protokolu jinak, je pracovní doba 

zhotovitele na staveništi ze strany objednatele omezena příslušnými právními předpisy. 

 

23/ Další povinnosti zhotovitele: 

a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele 

za optimálních kvalitativních podmínek,  

b) zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 

za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci 

a zachování pořádku na staveništi, 

c) vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba 

musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla 

přítomna v místě stavby a musí disponovat odpovídajícími pravomocemi jednat jménem 

zhotovitele a přijímat oznámení objednatele; v případě, že zhotovitel poruší povinnost 

uvedenou v tomto ustanovení, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní 

pokutu dle čl. VII. odst. 7 SOD, 

d) zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními 

sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky poddodavatelů, 

e) zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které 

zhotovitel pro provedení díla využil, 

f) zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho 

majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém držení, 

úschově či pod svou kontrolou, 

g) zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po 

dobu jejich užívání, 

h) zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady, 

i) zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným 

veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, 

kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku 

na převzatém staveništi; jestliže během inspekce objednatel zjistí, že činnosti 

zhotovitele prováděné na stavbě nejsou v souladu se smlouvou, bezpečnostními 

předpisy nebo závaznými podklady stavby, je povinen o svých výhradách informovat 

zhotovitele písemně zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen oprávněné 

připomínky přijmout a ihned zjednat nápravu v souladu se smlouvou a závaznými 

podklady stavby. Oprávněné připomínky objednatele, které se týkají bezpečného 

provozu ostatního zařízení nebo bezpečnosti pracujících bude zhotovitel odstraňovat 
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okamžitě. V případě vážných závad je oprávněný zástupce objednatele oprávněn 

okamžitě přerušit prováděnou činnost zhotovitele až do jejich odstranění. 

 

 

 

V. PODDODAVATELÉ 
 

1/ Zhotovitel je oprávněn provádět dílo nebo jeho část prostřednictvím poddodavatelů. 

Zhotovitel je povinen písemně (postačuje emailem uvedeným v SOD) informovat objednatele o 

každém poddodavateli v dostatečném předstihu, tj. minimálně 14 dní před zahájení prací 

poddodavatele na staveništi. Poddodavatelé, se kterými se uvažuje pro realizaci části díla, 

převyšující částku 500 tis. Kč bez DPH dle smluvního rozpočtu musí být schváleni objednatelem. 

V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto ustanovení, je objednatel oprávněn 

uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 7 SOD 

Objednatel má právo neschválit poddodavatele. Tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli 

písemně spolu s vysvětlením svého rozhodnutí. 

 

2/ Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele, jako by ji prováděl sám.  

 

3/ Zhotovitel se zavazuje, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou 

kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na 

požádání objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění díla přímo 

nebo jako své poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčení předloženo, nebo bude shledáno 

jako nedostatečné, musí zhotovitel na požádání objednatele takového pracovníka odvolat a 

nahradit. 

 

4/ Objednatel je oprávněn požadovat vyloučení jakéhokoliv poddodavatele, který neprovádí dílo 

v souladu se závaznými podklady stavby (včetně, nikoli však pouze termínů a harmonogramu). 

Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele s takovým poddodavatelem ukončit spolupráci a 

vyloučit ho z účasti na provádění díla. Vyloučený poddodavatel je povinen bezodkladně opustit 

místo provádění díla včetně vyklizení staveniště. 

 

5/ Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro 

provedení plnění podle SOD včetně činností nebo dodávek zajišťovaných poddodavateli, popř. 

jinými dodavateli a objednatelem tak, aby bylo zajištěno plynulé plnění povinností zhotovitele 

podle SOD.  

 

6/ Každý poddodavatel je povinen předat KO-BOZP prostřednictvím zhotovitele nejpozději 8 dnů 

před nástupem na staveniště informace o rizicích vznikajících při pracovních nebo 

technologických postupech, které zvolil. Rovněž je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP 

součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou 

v tomto ustanovení, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VII. 

odst. 7 SOD. 

 

7/ Prokazoval-li zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, je 

v případě jeho změny povinen takovou skutečnost projednat v dostatečném časovém předstihu, 

ne kratším než 14 dní, s objednatelem; zhotovitel je vždy povinen sdělit objednateli důvod změny 

takového poddodavatele a způsob jeho náhrady. V případě, že zhotovitel poruší povinnost 
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uvedenou v tomto ustanovení, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu 

dle čl. VII. odst. 7 SOD. 

 

8/ Zhotovitel je povinen proplácet oprávněně vystavené daňové doklady (faktury) 

poddodavatelů, a to za podmínek stanovených ve smlouvě s poddodavatelem. Jestliže zhotovitel 

nesplní tuto povinnost, může objednatel (podle vlastního uvážení) na žádost jím schváleného 

poddodavatele, doloženou doklady prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku, 

oprávněnost nároku na řádně uplatněnou platbu a při prodlení zhotovitele s úhradou delší než 

30 dnů, zaplatit tomuto poddodavateli dlužnou částku (částečně nebo úplně) přímo. Částku 

vyplacenou poddodavateli podle předchozí věty je objednatel oprávněn (podle vlastní úvahy) 

započíst zhotoviteli proti jeho splatným nebo následně vzniklým finančním pohledávkám nebo 

zhotovitele vyzvat k provedení neprodlené úhrady této částky na účet objednatele. Tato přímá 

platba nemá vliv na příslušná ustanovení Smlouvy o dílo týkající se zádržného a smluvních pokut 

 

 

 

VI. PODKLADY PRO PLNĚNÍ 
 

1/ Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně, s odbornou péčí seznámil se všemi závaznými podklady 

stavby převzatými od objednatele viz. přílohy SOD. Zhotovitel prohlašuje, že předané závazné 

podklady díla jsou dostatečné, jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro 

provedení díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v SOD. 

 

2/ V případě podkladů dodávaných objednatelem po podpisu SOD je povinností zhotovitele 

prověřit předané podklady a písemně objednateli oznámit zjištěné vady a připomínky do 10 dnů 

po jejich převzetí. 

 

3/ Zhotovitel je povinen přesvědčit se před zahájením, resp. provedením svých prací a dodávek, 

o stavu již realizovaných prací a dodávek na díle, na které jeho plnění navazuje nebo které s jeho 

výkony souvisejí. Jakékoliv zjištěné nedostatky neprodleně písemně oznámí objednateli spolu 

s návrhem na jejich odstranění. 

 

4/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření SOD řádně prověřil místní podmínky na staveništi, je 

seznámen s výsledky všech provedených průzkumů a měření předaných objednatelem a vyjasnil 

si všechny nejasné podmínky pro provedení díla s pověřenými pracovníky objednatele při 

prohlídce staveniště. 

 

5/ Při nálezu funkční sítě, která není součástí předaných podkladů, je zhotovitel povinen ve 

spolupráci s objednatelem tuto síť identifikovat, ochránit, následně zaměřit a zakreslit do 

dokumentace skutečného provedení. 

 

6/ Nesplní-li zhotovitel povinnosti stanovené v tomto článku, není oprávněn později namítat, že 

mu nebyly jakékoliv vady či nedostatky známy, pokud je mohl zjistit při vynaložení odborné péče 

a nese úplnou odpovědnost a veškeré náklady na řádné dokončení díla. 
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VII. ZMĚNA DÍLA, OCEŇOVÁNÍ 
 

1/ Má-li být v průběhu provádění díla změněn jeho dohodnutý obsah či rozsah, musí být taková 

změna dohodnuta písemným dodatkem ke smlouvě o dílo, podepsaným všemi smluvními 

stranami, který bude specifikovat rozsah změny předmětu díla a změnu ceny díla.  

 

2/ Veškeré změny v průběhu stavby budou probíhat v režimu změnového řízení. Na každou 

změnu bude vystaven změnový list, který bude zařazen do tzv. Knihy víceprací/méněprací, 

odpočtů a změn. Změnové řízení postupuje ve třech krocích: 1) Návrh změny, 2) Návrh ocenění 

změny, 3) Odsouhlasení změny. Ve změnovém řízení budou platit lhůty 10 pracovních dní pro 

úkony obou stran, tj. pro zpracování Návrhu změny, vyjádření objednatele k Návrhu změny, 

k předložení Návrhu ocenění, ke schválení Návrhu ocenění a k Odsouhlasení změny. Bude-li mezi 

stranami existovat shoda o věcném vymezení změny díla, je objednatel oprávněn jednostranným 

písemným pokynem nařídit realizovat takto změněné dílo i před uzavřením odpovídajícího 

dodatku ke smlouvě; ocenění změny díla se potom řídí postupem dle odst. 3 tohoto ustanovení. 

 

3/ Objednatel je oprávněn omezit či rozšířit rozsah díla (méněpráce či vícepráce), nebo 

požadovat jinou kvalitu prací a dodávek souvisejících s dílem (dále jen „změna díla“), a za tím 

účelem jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k SOD, který požadovanou změnu díla 

popisuje. Zhotovitel je povinen na základě požadavku objednatele přistoupit na změnu rozsahu 

díla, která dílo omezuje či rozšiřuje. V případě, že dojde ke změně předmětu plnění (vícepráce či 

méněpráce), nerealizaci části předmětu plnění (např. z důvodu, že původně stanovený rozsah 

předmětu plnění bude při realizaci ve skutečnosti v menším rozsahu) nebo jiným okolnostem 

majícím vliv na cenu díla dle ustanovení smlouvy o dílo, bude změna ceny díla kalkulována na 

základě jednotkových cen uvedených v nabídce. Cena prací a dodávek v nabídce neuvedených 

bude oceněna v souladu s článkem VIII. Na základě provedené rekalkulace bude formou 

dodatku upravena smluvená cena díla. 

 

4/ Pokud by změna díla znamenala i změnu dodržení dílčí lhůty plnění, musí návrh obsahovat 

změnu lhůty plnění tím dotčených uzlových bodů; v případě návrhu změny lhůty předání díla musí 

být současně přesně uvedeny i nové navrhované lhůty splnění veškerých ještě nedokončených 

uzlových bodů. 

 

5/ V případě změny díla, která si vyžádá změnu stavebního povolení, poskytne zhotovitel 

objednateli veškeré podklady, aby mohl o změnu stavebního povolení požádat. 

 

6/ Pokud objednatel souhlasí se změnou v rámci změnového řízení, uvedenou změnu potvrdí 

v dodatku ke smlouvě o dílo. Nedohodnou-li se smluvní strany na změně, je rozhodující 

stanovisko znalce určeného objednatelem. Bez potvrzeného dodatku není zhotovitel oprávněn 

změnu díla provést. 

 

7/ Dodatky budou vzestupně číslovány a vydávány ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení 

obdrží objednatel a dvě zhotovitel. 

 

8/ Není-li v SOD uvedeno jinak, bude při oceňování položek postupováno následujícím 

způsobem: 
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Příslušná sazba nebo cena za každou položku činnosti zhotovitele, zhotovovací práce, služby 

nebo dodávky znamená sazbu nebo cenu pro tuto položku uvedenou v Soupisu stavebních prací, 

služeb a dodávek s výkazem výměr, nebo v jiné části SOD.  

 

Tento způsob ocenění se použije i pro ocenění položek, které budou realizovány jako součást 

odsouhlasených víceprací (a rovněž pro ocenění položek, které nebudou realizovány jako 

součást méněprací), pokud je charakter činností zhotovitele, zhotovovacích prací, služeb nebo 

dodávky stejný jako činnosti, zhotovovací práce, služby nebo dodávky, které jsou uvedené a 

oceněné v Soupisu stavebních prací, služeb a dodávek s výkazem výměr nebo v jiné části SOD. 

 

Příslušná nová sazba nebo cena za každou položku činnosti zhotovitele, zhotovovací práce, 

služby nebo dodávky, bude stanovena, jestliže: 

 

(a) tvoří součást změny díla, a zároveň 

(b) není obsažena v kterékoliv části Soupisu stavebních prací, služeb a dodávek s výkazem 

výměr nebo v jiné části SOD, a zároveň 

(c) žádnou z uvedených sazeb ani cen uvedených v Soupisu stavebních prací, služeb a 

dodávek s výkazem výměr nebo v jiné části Smlouvy o dílo není možné považovat za 

odpovídající, neboť činnost zhotovitele, zhotovovací práce, služby nebo dodávky 

nevykazují podobný charakter ani nejsou realizovány za podobných podmínek (toto je 

povinen prokázat zhotovitel). 

 

Poté bude příslušná nová sazba nebo cena za každou položku činnosti zhotovitele, zhotovovací 

práce, služby nebo dodávky, stanovena následujícím postupem (chronologicky nejprve od bodu 

a) až případně do bodu c)): 

 

a) podle ceníků Ústavu racionalizace ve stavebnictví (ÚRS), platných v den uzavření Smlouvy 

o dílo u dodávek zařízení a strojů budou využity aktuální ceníky výrobců, platné v době podání 

nabídky, povýšené o přiměřený zisk ve výši 3 % a nutné vedlejší náklady; 

b) podle ceníků Ústavu racionalizace ve stavebnictví (ÚRS), platných v den uzavření Smlouvy 

o dílo; 

c) u položek, služeb a činností, které nejsou obsaženy v Soupisu stavebních prací, služeb a 

dodávek s výkazem výměr nebo v jiné části Smlouvy o dílo, podle následujícího kalkulačního 

vzorce rozboru ceny: 
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1 Přímý materiál  

2 Mzdy  

3 Odvody  (35 % z mezd) 

4 Stroje  

5 Ostatní přímé náklady  

6 Přímé zpracovací náklady  (2+3+4+5) 

 Přímé náklady  (1+6) 

7 Režie výrobní  (49 % z 6) 

8 Režie správní  (27 % z 6) 

 Nepřímé náklady  (7+8) 

 Náklady celkem  (1+6+7+8) 

9 Zisk  (3 % z 6+7+8) 

10 Nekalkulované náklady  

 Jednotková cena celkem (1+6+7+8+9+10) 

 

Přímé pořizovací náklady na přímý materiál budou zhotovitelem doloženy fakturou (daňovým 

dokladem) za nákup materiálu od prvního dodavatele a dále budou doloženy ostatní přímé 

náklady. 

 

 

Zhotovitel vždy předloží objednateli návrh příslušné nové sazby nebo ceny s uvedením postupu 

při jejím stanovení. Nově stanovené sazby nebo ceny budou v souladu s cenovou úrovní obvyklou 

v době a místě realizace předmětu díla. Objednatel návrh zhotovitele posoudí, schválí nebo 

upraví tak, aby byl v souladu s výše uvedenými podmínkami SOD. Konečné rozhodnutí o 

stanovení nové sazby nebo ceny náleží objednateli.  

Výše uvedeným způsobem bude obdobně postupováno v případě méněprací. 

 

 

 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 
 

1/ Zhotovitel je povinen vést o provádění díla a o postupu prací stavební deník v souladu 

s právními předpisy, tj. zejména dle stavebního zákona a ostatními relevantními právními 

předpisy.  

 

2/ První průpis denních zápisů ve stavebním deníku bude zhotovitelem připraven k předání TDS 

následující pracovní den do 10.00 hodin. Druhý průpis denních zápisů ve stavebním deníku je 

zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu stavebního deníku tak, aby byl k dispozici 

v případě ztráty nebo zničení originálu. 

 

3/ Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Zápisy 

vztahující se k provádění díla může do deníku provádět orgán státního stavebního dohledu, AD, 

TDS, KO-BOZP a pověření pracovníci smluvních stran. 

 

4/ Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen připojit svoje vyjádření 

k zápisu. Stejné pravidlo platí pro případ, že objednatel, AD, TDS nebo KO-BOZP nesouhlasí se 

záznamem zhotovitele. 
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IX. ZAŘÍZENÍ, MATERIÁLY, PRACOVNÍ POSTUPY A KVALITA PROVEDENÍ 
 

1/ Zhotovitel vyrobí nebo obstará zařízení a materiál a dále provede práce potřebné k realizaci 

předmětu díla: 

 a) způsobem uvedeným v SOD (je-li stanoven), 

 b) odborně a pečlivě, v souladu s uznávanou dobrou praxí a s péčí řádného zhotovitele, 

c) za pomoci vhodně vybavených zařízení a bezpečných materiálů, není-li ve SOD uvedeno 

jinak, 

 d) v rozsahu stanoveném v SOD. 

 

2/ Zhotovitel předloží podrobnosti o opatřeních a metodách, které navrhuje přijmout pro realizaci 

předmětu díla, kdykoli o to bude objednatelem požádán.  

 

3/ Pro dílo mohou být použity jen takové výrobky, materiály, konstrukce nebo zařízení, jejichž 

vlastnosti z hlediska způsobilosti díla pro daný účel zaručují, že dílo při řádném provedení a 

běžné údržbě po dobu předpokládané životnosti splňuje a bude splňovat požadavky na 

mechanickou pevnost a stabilitu, ochranu zdraví a životního prostředí, požární bezpečnost, 

bezpečnost při užívání a ochranu proti hluku a na úsporu energie. Zhotovitel se zavazuje a ručí 

za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, výrobek, konstrukci nebo zařízení, o kterém 

je známo, že je škodlivý, nebo nemá požadovanou certifikaci. 

 

4/ Zhotovitel je povinen včas prokázat kvalitu díla předepsanými zkouškami, atesty, měřeními, 

certifikáty a prohlášeními o shodě na použité a zabudované materiály a zařízení, dle relevantních 

norem a podmínek SOD a OP. 

 

5/ Zhotovitel je povinen na své náklady předat objednateli následující vzorky materiálů a 

potřebné informace ke schválení před tím, než budou materiály použity na stavbě nebo ke 

stavbě: 

standardní vzorky materiálů od výrobce a vzorky uvedené SOD, to vše na náklady zhotovitele, 

jako jsou např. zkušební vzorky betonů, štěrkopísku apod., a další vzorky podle pokynů 

objednatele. Pokud se smluvní strany v určitém případě nedohodnou jinak, budou vzorky 

objednateli předkládány na staveništi a bude k nim připojen protokol s následujícími údaji: 

 a) materiál (název, popis, obchodní značka), 

 b) výrobce, dodavatel, 

 c) datum předložení, 

 d) zamýšlené použití v rámci realizace předmětu díla, 

 e) místo pro odsouhlasení vzorku objednatelem nebo TDS (podpis a datum). 

Každý materiál je zhotovitel oprávněn použít pouze po vydání souhlasu s jeho použitím ze strany 

objednatele. 

V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto ustanovení, je objednatel oprávněn 

uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 7 SOD. 

 

6/ Objednatel v kteroukoliv potřebnou dobu bude mít plný přístup do všech částí staveniště, a 

během výroby, produkce a výstavby a dalších souvisejících činností s realizací předmětu díla (na 

staveništi a kdekoliv jinde) bude oprávněn prověřovat, kontrolovat, měřit a zkoušet materiály a 



 

 
             

Stránka 14 z 40 
 

práci a kontrolovat postup výroby technologických zařízení a produkci a zpracování materiálů a 

výsledky veškerých činností. Objednatel může požádat, na náklady zhotovitele, o test materiálů 

nebo test funkčnosti technologického zařízení za osobní účasti zhotovitele přímo u výrobců 

těchto zařízení anebo dříve, než budou tyto materiály nebo technologická zařízení dodány na 

staveniště nebo před instalací takových materiálu nebo zařízení na staveništi. 

 

7/ Zhotovitel předloží objednateli plán jakosti včetně kontrolního a zkušebního plánu (KZP) 

nejpozději 30 dní po zahájení zhotovovacích prací, přičemž KZP bude zhotovitelem postupně 

v průběhu realizace předmětu díla upřesňován, projednáván a odsouhlasován objednatelem a 

bude v průběhu zhotovování díla pro zhotovitele závazný. Objednatel je oprávněn kontrolovat 

dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky 

zhotovitele od podmínek a postupů uvedených v kontrolním a zkušebním plánu požadovat 

okamžitou nápravu včetně opakování kontrol, zkoušek, testů, měření ad.; v případě vážného 

porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu může objednatel 

pozastavit realizaci předmětu díla. 

 

8/ Kontrolní a zkušební plán bude minimálně obsahovat: 

  a) předmět zkoušení, 

 b) způsob zkoušení a médium, 

 c) četnost a frekvenci zkoušení, 

 d) předpokládané trvání zkoušek, 

 e) stanovení dle jaké normy nebo postupu bude zkoušení prováděno, 

 f) jakých výsledků zkoušení má být dosaženo. 

 

9/ Objednatel bude zhotovitelem vždy přizván ke všem kontrolním zkouškám a testům 

prováděným zhotovitelem, a to nejpozději 3 pracovní dny před jejich konáním. 

 

10/ Výsledky všech kontrol, zkoušek a testů zapíše zhotovitel do stavebního deníku a uvede 

v pravidelné měsíční zprávě o postupu prací. Konečný souhrn všech provedených kontrol, 

zkoušek a testů předá objednateli při přejímacím řízení dokončeného díla. 

 

11/ Zhotovitel poskytne objednateli plnou součinnost a příležitost k vykonávání těchto činností, 

včetně toho, že mu zajistí přístup, svá zařízení, povolení a bezpečnostní vybavení. Žádná tato 

činnost nezbavuje zhotovitele žádné povinnosti ani odpovědnosti. 

 

12/ Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré přístroje, asistenci, dokumenty a další informace, 

elektřinu, média, vlastní vybavení a zařízení, pohonné hmoty, paliva, nástroje, pracovní sílu, 

materiály a vhodně kvalifikovaný a zkušený personál tak, jak je to nutné pro účinné a řádné 

provedení zkoušek. Zhotovitel spolu s objednatelem odsouhlasí čas a místo pro určené zkoušky 

jednotlivých zařízení, materiálů nebo jiných částí předmětu díla. V případě odběru vzorků musí 

být rozbory a zkoušky provedeny akreditovanými laboratořemi nebo laboratořemi s odbornou 

způsobilostí v závislosti na účelu zkoušek. 

 

13/ Objednatel může změnit místo nebo detaily určitých zkoušek nebo vydat pokyn zhotoviteli, 

aby provedl dodatečné zkoušky. Jestliže tyto pozměněné nebo dodatečné zkoušky prokážou, že 

zkoušené zařízení, materiály, práce nebo výsledek činnosti nejsou v souladu s podmínkami SOD, 

ponese náklady na provedení těchto pozměněných nebo dodatečných zkoušek zhotovitel, bez 

ohledu na jiná ustanovení SOD.  
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14/ Objednatel oznámí zhotoviteli (na základě jeho výzvy) nejpozději 24 hodin předem svůj úmysl 

zúčastnit se zkoušky. Jestliže se objednatel nedostaví na dohodnuté místo ve smluvený čas, 

může zhotovitel přistoupit ke zkouškám (nedostal-li ovšem od objednatele jiné pokyny), o nichž 

se poté bude mít za to, že byly provedeny v přítomnosti objednatele. Zhotovitel je povinen předat 

objednateli bez odkladu autorizované, řádně potvrzené zprávy a protokoly o průběhu a výsledku 

zkoušek, vypracované odborně způsobilou osobou. Jakmile byly požadované zkoušky provedeny, 

objednatel potvrdí zhotoviteli zprávy o zkouškách.  

 

15/ Objednatel je oprávněn provádět vlastní zkoušky nezávisle na zkouškách prováděných 

zhotovitelem; zhotovitel je povinen poskytnout požadovanou nezbytnou součinnost. 

 

16/ Zhotovitel provede individuální a komplexní zkoušky. 

Individuální zkoušky – individuálním vyzkoušením je provedení vyzkoušení jednotlivých elementů 

zařízení v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže zařízení. Zhotovitel je 

povinen konání individuálních zkoušek oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny před 

termínem jejich konání. Objednatel má právo se těchto zkoušek zúčastnit. Průběh a výsledky 

individuálních zkoušek zapíše zhotovitel do stavebního deníku. Náklady na provedení 

individuálního vyzkoušení tvoří součást nabídkové ceny díla. 

Komplexní zkoušky – komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, že je dílo (nebo jeho 

ucelená, samostatného provozu schopná část) řádně a v požadované kvalitě dokončeno, že 

splňuje požadovanou funkci a že je jako celek schopno zkušebního provozu. Zhotovitel je 

povinen konání komplexních zkoušek oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny před 

termínem jejich konání. Objednatel má právo se těchto zkoušek zúčastnit. O průběhu a 

výsledcích komplexního vyzkoušení bude sepsán zápis do stavebního deníku a dále pořízen 

správcem stavby samostatný zápis. Náklady na provedení komplexního vyzkoušení tvoří součást 

nabídkové ceny díla. 

 

17/ Jestliže v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení objednatel zjistí, že jsou některá 

zařízení, materiály nebo práce závadné, nedosahují požadované kvality nebo jinak neodpovídají 

podmínkám SOD, může objednatel zařízení, materiál, práci nebo výsledky činnosti odmítnout tak, 

že to oznámí zhotoviteli spolu s udáním důvodů. Poté je zhotovitel povinen zjištěnou vadu 

bezodkladně opravit v přiměřené lhůtě, jejíž délka bude stanovena objednatelem s ohledem na 

charakter vady a zajistí, aby odmítnutá položka odpovídala podmínkám SOD. Jestliže objednatel 

požaduje, aby bylo toto zařízení, materiály nebo práce znovu zkoušeny, budou se zkoušky za 

stejných podmínek opakovat. Objednatel odmítne zařízení, materiály nebo výsledky činnosti 

i v případech, kdy na základě výsledků opakovaných zkoušek zjistí, že dotčené zařízení, materiály 

nebo výsledky činnosti nedosahují požadované kvality nebo jinak neodpovídají podmínkám SOD. 

 

18/ Bez ohledu na průběh a výsledky předchozích zkoušek nebo certifikací může objednatel 

vydat zhotoviteli pokyny k tomu, aby na náklady zhotovitele: 

a) odstranil ze staveniště veškerá zařízení nebo materiály, které nejsou v souladu 

s podmínkami SOD nebo podmínkami obecně závazné právní úpravy nebo technických 

norem, 

b) odstranil a znovu provedl jakékoliv práce nebo realizoval činnosti, které nebyly provedeny 

v souladu s SOD, 
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c) provedl jakékoliv práce nebo realizoval činnosti, které jsou podle názoru objednatele 

bezodkladně nutné pro bezpečnost na stavbě, ochranu životního prostředí a ochranu 

majetku ať již z důvodu nehody, nepředvídatelné události nebo jinak.  

Zhotovitel splní pokyny v době, kterou bude doba stanovená objednatelem, nebo okamžitě, 

jestliže je stanovena bezodkladnost podle odstavce (c). 

Jestliže zhotovitel nesplní (nebo není-li schopen splnit) pokyn nejpozději do termínu stanoveného 

mu objednatelem, bude objednatel oprávněn zajistit realizaci předmětných činností jiným 

způsobem, např. může najmout a zaplatit jiné osoby, které práce nebo činnosti provedou; 

zhotovitel bude povinen zaplatit objednateli všechny náklady plynoucí z tohoto nesplnění (nebo 

neschopnosti splnění). 

 
 

X. PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 

1/ Objednatel předá zhotoviteli staveniště před termínem zahájení prací, a to v termínu 

dohodnutém smluvními stranami nebo jednostranně stanoveném objednatelem. Zhotovitel je 

povinen si staveniště řádně a včas převzít. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště 

se jedná o neposkytnutí součinnosti na straně zhotovitele, kterou je objednatel oprávněn 

sankcionovat způsobem stanoveným ve SOD. O předání a převzetí staveniště vyhotoví TDS zápis. 

Předání staveniště se uskuteční písemně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran.  

Zhotovitel je povinen při přejímání staveniště prověřit, zda staveniště nemá překážky, které brání 

provedení díla. Hranice předaného obvodu staveniště dle zápisu o předání jsou pro zhotovitele 

závazné. Vyznačení obvodu staveniště, vyznačení základních směrových a výškových bodů a 

podzemních vedení uvedených v zadávací dokumentaci (ZD) zabezpečí zhotovitel. Zhotovitel je 

povinen se seznámit při převzetí staveniště s aktuálním rozmístěním a trasou stávajících 

inženýrských sítí, rozvodů a souvisejících zařízení na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených 

prováděním díla a tyto sítě a jejich vytyčení a označení vhodným způsoben chránit tak, aby 

v průběhu realizace předmětu díla nedošlo k jejich poškození. Dojde-li k poškození inženýrských 

sítí, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu. Zhotovitel nese 

veškeré náklady na opravu sítí a uvedení do původního stavu, a to včetně případných škod, pokut 

a nároků vznesených vlastníky nebo správci dotčených sítí. Zhotovitel je povinen dodržovat 

všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich 

nedodržením. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním 

díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

 

2/ Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se závaznými podklady díla a pokyny objednatele, 

včetně pokynů TDS vydanými v souladu se SOD a v jejich mezích s principy projektového řízení.  

 

3/ Objednatel je oprávněn a zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat, zda je dílo prováděno 

v souladu s harmonogramem. V případě zjištění prodlení oproti termínům uvedeným 

v harmonogramu je zhotovitel povinen provést opatření vedoucí k odstranění časového prodlení. 

 

4/ Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový i věcný postup provádění díla. Zhotovitel je 

povinen po celou dobu provádění díla řídit realizace svými zaměstnanci minimálně v tomto 

složení: 

 a) stavbyvedoucí, 

 b) zástupce stavbyvedoucího nebo mistr, 



 

 
             

Stránka 17 z 40 
 

 c) pracovník kontroly a řízení jakosti. 

V souladu se stavebním zákonem musí zhotovitel zabezpečit odborné vedení realizace díla 

stavbyvedoucím, který má pro tuto vybranou činnost ve výstavbě patřičnou autorizaci České 

komory autorizovaných inženýrů a techniků. 

V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto ustanovení, je objednatel oprávněn 

uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 7 SOD. 

 

5/ Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zařízení staveniště. 

Vybavení zařízení staveniště objekty bude provedeno dle potřeb a zvyklostí zhotovitele; rozsah 

vybavení je plně na zhotoviteli, veškeré náklady zhotovitel zahrnul do nabídkové ceny díla. Na 

zařízení staveniště je povinen si obstarat veškerá potřebná stavební povolení, kolaudační 

souhlas a jiná potřebná úřední povolení, vyžadují-li se podle účinných právních předpisů, a 

předložit TDS jejich kopii do 5 pracovních dnů od nabytí právní moci takových povolení. Bez 

potřebných úředních povolení není zhotovitel oprávněn zařízení staveniště vybudovat, případně 

provozovat. 

 

6/ Zhotovitel bude udržovat staveniště přiměřeně volné od všech překážek. Zhotovitel je povinen 

provádět průběžný úklid staveniště umožňující plynulé provádění stavby a průběžný úklid 

přístupových komunikací a okolí stavebních pozemků od znečištění způsobeného prováděním 

díla. Před podáním výzvy k převzetí díla je zhotovitel povinen provést závěrečný úklid staveniště 

a díla, jímž zhotovitel zcela vyčistí staveniště a v návaznosti na to uvede stavbu a její okolí do 

reprezentativního stavu umožňujícího jejich užívání v souladu s účelem SOD. Do potvrzení zápisu 

o předání a převzetí díla je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi věci, které mohou být 

potřeba pro účely přejímacího řízení; tyto věci je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 

5 pracovních dnů ode dne potvrzení zápisu o předání a převzetí díla. 

V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto ustanovení, je objednatel oprávněn 

uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 7 SOD. 

 

7/ Povolení a dočasné užívání veřejných a jiných ploch a na výkopy obstará a poplatky za ně 

zaplatí zhotovitel, stejně tak i poplatky a případné pokuty za delší užívání, než byla dohodnutá 

doba. 

 

8/ Skladování materiálu a vybavení během realizace díla na staveništi nebo jiném místě zajistí 

zhotovitel na své náklady a vlastní nebezpečí. 

 

9/ Zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámci jeho činnosti podle SOD. 

Likvidaci přebytečných materiálů a odpadů vzniklých při realizaci díla a jejich dopravu na skládku 

k tomu určenou zajistí zhotovitel na své náklady a vlastní riziko v souladu s právními předpisy 

upravujícími oblast nakládání s odpady (např. zákon o odpadech). 

 

10/ Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla přehled o druzích a množství 

likvidovaných odpadů a doklady potvrzující způsob uložení či likvidace těchto odpadů. 

 

11/ Zhotovitel zajistí včas veškerá média nezbytná pro řádné provádění a dokončení díla. 

Náklady na úhradu spotřebovaných energií a médií hradí zhotovitel a jsou součástí smluvní ceny. 

 
12/ Zhotovitel je povinen umožnit pracovníkům technického dozoru kontrolu všech činností zhotovitele 

souvisejících se zhotovením díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit účast svých odpovědných pracovníků 
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na prověření svých dodávek a prací, které provádí pracovník odběratelské kontroly a činit neprodleně 

opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektu. 

 

13/ Pracovníci technického dozoru nebo oprávněné osoby objednatele jsou oprávněni dát pracovníkům 

zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, pokud 

objednatel zjistí, že zhotovitel zakryl část díla bez souhlasu objednatele, nebo že se v dalším postupu 

výstavby stala nepřístupnou nebo je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví 

pracovníků na stavbě. Pracovníci zhotovitele jsou povinni tento pokyn respektovat a práci přerušit. 

 

14/ Zhotovitel je povinen zabezpečit pro výkon činnosti objednatele a technického dozoru 

odpovídající podmínky, tj. 1 samostatnou, uzamykatelnou, běžně vybavenou kancelář 

v prostorách zařízení staveniště (stavební buňku) s elektrickým vytápěním pro zimní období, 

elektrickým osvětlením apod.  

 

15/ U prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 

zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jejich kontrole a vyžádat si jeho následný souhlas s jejich 

zakrytím, a to zápisem do stavebního deníku. Tuto kontrolu provede TDS do 3 pracovních dnů po obdržení 

výzvy zhotovitele zápisem v deníku a v případě mimořádné nepřítomnosti odpovědného zástupce 

objednatele na stavbě do 2 dnů po obdržení písemné výzvy nebo telefonické výzvy do sídla zmocněnce 

objednatele. Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše uvedených konstrukcí, 

může zhotovitel pokračovat v provádění díla. V případě, že objednatel i přesto bude požadovat odkrytí 

uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní. Pokud se dále zjistí, že práce nebyly provedeny řádně, hradí 

veškeré související náklady zhotovitel, v opačném případě je uhradí objednatel. 

 

16/ Dosažení předepsaných parametrů a kvality díla prokáže zhotovitel úspěšně provedenými 

zkouškami, testy a kontrolami.  Zhotovitel předá jako přílohu smlouvy o dílo objednateli časový plán a 

seznam všech zkoušek, testů a kontrol prováděných v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení 

včetně komplexních zkoušek. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele odpovědného 

za provádění kontroly a za správnost výsledků kontrol. 

 

17/ Plán kontrol, zpracovaný zhotovitelem, projednaný a odsouhlasený s objednatelem je v průběhu 

zhotovení díla pro zhotovitele závazný. Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol objednatelem 

nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a za řádné provedení díla. 

 

18/ Výsledky všech provedených kontrol, zkoušek a testů shrne zhotovitel do „knihy kontrol a zkoušek“, 

kterou předá objednateli při přejímacím řízení dokončeného díla nebo jeho části.  

  

19/ Objednatel má právo zúčastňovat se prostřednictvím svých pracovníků, pověřených technickým 

dozorem, všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem. 

 

20/ V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí 

náklady na jejich opakování zhotovitel a má rovněž povinnost je oznámit objednateli tak, aby se jich 

objednatel mohl zúčastnit. 
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21/ Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad zabezpečení díla proti neoprávněnému vstupu 

osob a proti neoprávněným zásahům. 

 

22/ Pracovníci zhotovitele a osoby pro něj činné („pracovníci“) jsou povinni dodržovat povinnosti 

stanovené SOD nebo OP, jinak je objednatel nebo TDS oprávněn vyžadovat výměnu pracovníků 

zhotovitele, kteří uvedené povinnosti neplní. Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto pracovníky ze 

stavby okamžitě po uplatnění požadavku objednatele nebo TDS a následující pracovní den je 

nahradit jinými vhodnými pracovníky. Stejná oprávnění má objednatel i vůči pracovníkům 

poddodavatelů a osobám pro ně činným. 

 

 

 

XI. KONTROLNÍ DNY, ZPRÁVY O POSTUPU PRACÍ 
 

1/ Smluvní strany se dohodly, že vzájemný kontrolní styk budou až do podpisu Zápisu o předání 

a převzetí díla přednostně soustřeďovat do kontrolních dnů, pokud SOD nestanoví jinak.  

 

2/ Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, nejméně 

však jednou za měsíc, TDS. Kontrolní dny se budou konat v prostorách staveniště. Zhotovitel 

i objednatel jsou oprávněni obrátit se na TDS s požadavkem, aby svolal mimořádný kontrolní 

den.  

 

3/ Za zhotovitele i za objednatele jsou povinni účastnit se kontrolních dnů zástupci, kteří jsou 

oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realizačních. TDS je oprávněn vyžádat si 

na jednotlivém kontrolním dni nebo na kontrolních dnech určitého druhu i přítomnost dalších 

osob, přičemž zhotovitel je v případě žádosti TDS povinen jejich účast zajistit.  

 

4/ Neodůvodněná neúčast pracovníků zhotovitele, jejichž účast na kontrolním dni je povinná 

nebo jejichž účast si TDS vyžádal v oznámení o konání kontrolního dne, se považuje za porušení 

povinnosti zhotovitele poskytnout objednateli součinnost a zhotovitel uhradí všem zúčastněným 

vynaložené náklady. 

 

5/ TDS písemně oznámí den, hodinu a místo konání kontrolních dnů, stejně jako osoby, jejichž 

účast na jednotlivých kontrolních dnech požaduje. 

 

6/ TDS pořídí z každého kontrolního dne písemný zápis, který v jednom vyhotovení doručí 

zhotoviteli do tří pracovních dní ode dne konání kontrolního dne. 

 

7/ Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání SOD. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání 

podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo 

nemění uzavřenou SOD, jinak je třeba postupovat v souladu s procedurou změnového řízení. 

 

8/ Bude-li to objednatel požadovat, zhotovitel připraví zprávy o postupu prací měsíčně a předá 

je vždy objednateli. První zpráva bude pokrývat období do konce prvního kalendářního měsíce 

po předání a převzetí staveniště. Poté budou zprávy zpracovány vždy pro období od prvního do 

posledního dne kalendářního měsíce.  
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Návrh zprávy předá zhotovitel objednateli vždy do 7 dnů po skončení období, jehož se týká, a to 

v elektronické podobě. Objednatel se k předloženému návrhu zprávy vyjádří zhotoviteli do 

následujících 7 dnů. Do dalších 4 dnů pak zhotovitel předá objednateli zprávu, která bude 

respektovat připomínky objednatele. 

 

Na pokyn objednatele je zhotovitel povinen vypracovat tyto zprávy i s jinými náležitostmi nebo 

vypracovat i další zprávy, než jsou uvedeny ve SOD a OP. 

 

Podávání zpráv bude pokračovat, dokud zhotovitel nedokončí všechny činnosti vedoucí 

k realizaci předmětu díla až do vydání protokolu o převzetí díla. 

 

Strukturu zpráv určí objednatel zhotoviteli nejpozději do 21 dnů ode dne podpisu SOD. Případné 

změny struktury nebo obsahu zprávy oznámí objednatel zhotoviteli nejpozději 21 dní před 

termínem předložení zprávy. 

 

Každá zpráva bude za příslušné období minimálně obsahovat: 

i. informace o stavu realizace předmětu díla, harmonogramy a podrobné popisy pokroku 

prací za příslušné období, včetně všech stadií projektových prací (jsou-li jaké), stavu 

dokumentace zhotovitele, zásobování, výroby, dodávky na staveniště, stavby, montáže a 

zkoušení; a včetně těchto stádií práce všech poddodavatelů, 

ii. rekapitulaci všech plateb vč. finančního vyjádření pokroku prací za příslušné období a 

přehledného finančního plánu, zahrnujícího jak finanční vyjádření již provedených prací, 

tak plánovaný finanční postup v dalších obdobích realizace předmětu díla, a dále přehled 

dělení způsobilých a nezpůsobilých nákladů,  

iii. fotografie (min. počet 20 ks, barevné, s jednoznačným určením místa, data a času 

pořízení fotografie) ukazující stav, fáze a pokrok při realizaci díla, vč. vlivu díla na životní 

prostředí, 

iv. u výroby každé důležité položky zařízení a materiálů jméno výrobce, místo výroby, plnění 

v procentech a skutečné nebo očekávané údaje o: 

a) zahájení výroby, 

b) inspekcích zhotovitele, 

c) zkouškách a 

d) nakládce a dodání na staveniště; 

v.podrobnosti o personálu zhotovitele a vybavení zhotovitele,  

vi.kopie dokumentů o zajištění jakosti, výsledcích zkoušek a certifikátech materiálů, 

vii. bezpečnostní statistiky, včetně podrobností o jakýchkoliv nehodách a činnostech 

vztahujících se k ekologickým aspektům a vztahů k veřejnosti,  

viii. aktualizaci programu prací, srovnání skutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi 

o veškerých událostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokončení v souladu se 

SOD, a o opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro překonání zpoždění, 

ix.seznam všech změn, průběhu změnových řízení a seznamu změnových listů, 

x.návrh zhotovitele na úspory nákladů díla, 

xi.podrobný plán a popis prací pro další období. 
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XII. PŘEJÍMACÍ ZKOUŠKY, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA  
 

1/ Objednatel je oprávněn požadovat provedení přejímacích zkoušek v rozsahu dle této kapitoly. 

Pokud tohoto oprávnění objednatel využije, je povinen k provedení přejímacích zkoušek 

zhotovitele písemně vyzvat, a to nejpozději 20 dnů před zahájením přejímacího řízení, zhotovitel 

je poté povinen přejímací zkoušky provést v níže uvedeném rozsahu. 

  

2/ Zhotovitel provede před zahájením přejímacího řízení vedoucího k předání a převzetí díla 

přejímací zkoušky v souladu s SOD a těmito OP, příslušnými normami a pokyny objednatele. 

 

3/ Přejímací zkoušky zahrnují všechny zkoušky uvedené v časovém a věcném programu průběhu 

zkoušek schváleném objednatelem; zahrnuje všechny individuální a komplexní zkoušky a dále 

zkoušky požadované závaznou právní úpravou, normami, státními orgány a ostatní zkoušky 

nezbytné k prokázání kvality a bezpečnosti díla nebo jeho částí. 

 

4/ Zhotovitel oznámí správci stavby a objednateli datum, po němž bude připraven provést 

každou z přejímacích zkoušek, a to 10 dnů předem včetně návrhu časového a věcného programu 

průběhu těchto zkoušek. Není-li dohodnuto jinak, budou přejímací zkoušky provedeny do 14 dnů 

po tomto datu v den nebo ve dnech, kdy to na návrh zhotovitele schválí objednatel nebo kdy to 

nařídí objednatel. 

 

5/ Při zvažování výsledků přejímacích zkoušek přihlédne objednatel k jakémukoliv 

předpokládanému vytížení a účinku užívání díla nebo jeho částí objednatelem při provozu nebo 

k jiným vlastnostem stavby. Jakmile dílo nebo část díla projde přejímacími zkouškami, předá 

zhotovitel ověřenou zprávu o výsledcích těchto zkoušek objednateli. 

 

6/ Pokud jsou přejímací zkoušky objednatelem nařízeny, potom provedení přejímacích zkoušek 

je podmínkou pro zahájení předání a převzetí díla (přejímací řízení). O ukončení přejímacích 

zkoušek rozhoduje objednatel. 

 

7/ Jestliže jsou přejímací zkoušky bezdůvodně odloženy zhotovitelem, může objednatel 

oznámením požádat zhotovitele, aby zkoušky provedl ve lhůtě do 7 dnů poté, co obdržel 

oznámení. Zhotovitel provede zkoušky v určený den nebo ve dnech v této lhůtě, které oznámí 

objednateli. Jestliže zhotovitel neprovede zkoušky do 7 dnů poté, co obdržel oznámení 

objednatele, může ke zkouškám přistoupit objednatel na riziko a náklady zhotovitele.  

 

8/ Jestliže výsledky přejímacích zkoušek neodpovídají podmínkám SOD nebo rozhodnutí státních 

nebo relevantních orgánů nebo obsahu obecně závazné právní úpravy a dílo nebo část díla 

neprojde přejímacími zkouškami, objednatel může požadovat, aby se přejímací zkoušky 

kterékoliv části díla za stejných podmínek opakovaly. Jestliže dílo nebo část díla neprojde 

opakovanými přejímacími zkouškami, bude objednatel oprávněn: 

a) nařídit další opakování přejímacích zkoušek; 

b) jestliže neúspěch zkoušek zbavuje objednatele v podstatě veškerého 

předpokládaného prospěchu z díla nebo části díla, odmítnout dílo nebo část díla (podle 

okolností), a v tomto případě bude objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo jako 

celku, nebo ve vztahu ke kterékoliv větší části díla, která nemůže být uvedena do 

zamýšleného užívání. Aniž by to ovlivnilo ostatní práva podle Smlouvy o dílo nebo jiná, 
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bude mít objednatel poté nárok na vrácení veškerých částek zaplacených za celé dílo 

nebo jeho část (podle okolností), plus náklady na financování a náklady na demontáž díla 

nebo jeho části, úklid staveniště a navrácení zařízení a materiálů zhotoviteli; 

c) vydat protokol o převzetí díla, jestliže to požaduje objednatel. 

V případě, že nastane skutečnost uvedená v odstavci (c), bude zhotovitel pokračovat podle všech 

ostatních povinností vyplývajících ze SOD a cena díla bude snížena o takovou částku, která bude 

pokrývat sníženou hodnotu díla pro objednatele v důsledku neúspěšných přejímacích zkoušek.  

 

9/ Objednatel je oprávněn při přejímacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných 

zkoušek včetně zdůvodnění, proč takové zkoušky požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je 

požaduje od zhotovitele provést. Pokud oprávněnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, 

je zhotovitel takové zkoušky povinen provést, provádí je však za úhradu nákladů objednatelem 

za předpokladu, že dodatečné zkoušky neprokážou vady z odpovědnosti zhotovitele. Pokud 

zkoušky prokážou vadu na straně zhotovitele, nese náklady na dodatečné zkoušky zhotovitel. 

Nesplnění požadavku na provedení dodatečných zkoušek je pro objednatele důvodem 

k nezahájení nebo přerušení přejímacího řízení a odmítnutí převzetí díla objednatelem. 

 

10/ Objednatel je povinen od zhotovitele převzít řádně dokončené dílo. Objednatel bude od 

zhotovitele dílo přejímat jako celek nebo jako jednotlivé ucelené části díla. Výjimkou mohou být 

ty objekty, které zhotovitel provede v předstihu pro potřeby zařízení staveniště a které objednatel 

převede do správy nebo majetku jiných organizací, popř. samostatné funkční objekty, které bude 

nutno zprovoznit v předstihu v souvislosti s nutným postupem výstavby, v ostatních případech 

jen po dohodě s objednatelem. Dílo nebo jeho části bude(-ou) v okamžiku předání objednateli 

prosté jakýchkoliv nároků třetích stran, včetně nároků poddodavatelů zhotovitele.  

 

11/ Skutečnost, že je dílo dokončeno co do rozsahu, kvality, kompletnosti a funkčnosti, 

prokazuje zásadně zhotovitel a za tímto účelem předkládá objednateli nezbytné doklady a 

dokumenty. 

 

12/ Zhotovitel písemně (postačuje na e-mail uvedený v SOD) oznámí přesné datum dokončení 

díla objednateli nejméně 14 dní před datem dokončení díla a současně je vyzve k zahájení 

procesu předání a převzetí díla (přejímací řízení) ke dni následujícímu po datu dokončení díla. 

Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení ke dni následujícímu po datu dokončení díla dle 

písemného oznámení zhotovitele. Pokud nebude sjednáno stranami SOD jinak, je místem 

předání místo realizace předmětu díla. 

 

13/ Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručením písemné výzvy 

objednateli, pokud: 

a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se 

závaznými podklady díla a pokyny objednatele, TDS, AD a KO-BOZP vydanými v souladu 

se SOD; 

b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající ze SOD, zejména objednateli předal 

dokumenty vztahující se k dílu; nedoloží-li zhotovitel tyto dokumenty, nebude dílo 

považováno za dokončené a způsobilé k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen 

připravit a předložit v rámci přejímacího řízení zejména doklady v souladu s požadavky 

stavebního zákona opravňující dílo umístit a realizovat. Tyto doklady slouží ke kontrole, 

zda byly v rámci realizace předmětu díla zhotovitelem splněny podmínky v těchto 

dokladech obsažené; 
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c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, 

které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu;  

d) po odstranění nedostatků díla, na něž zhotovitele upozorní TDS při předpřejímce podle 

tohoto článku. 

 

14/ Před zahájením přejímacího řízení je zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady 

a následně je při přejímce objednateli předat, a to zejména: 

 a) projektovou dokumentaci skutečného provedení ve smyslu SOD, 

 b) stavební deník – originál, 

 c) nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění díla (záruční listy, certifikáty apod.), 

 d) revizní zprávy, protokoly o předepsaných zkouškách (kniha kontrol a zkoušek), 

 e) ostatní dokumentaci, 

f) ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla nebo části díla, zejména pokud 

vyplývají z obecně závazných předpisů, nebo z SOD, např. 

- Protokol o vytýčení stavby 

- Zaměření skutečného stavu po dokončení 

- Doklady o provedení hutnících zkoušek 

- Doklady o předání dotčených inženýrských sítí a pozemků jejím vlastníkům 

- Doklady o likvidaci odpadů  

g) pro vodovodní řady – potvrzení o proplachu a desinfekci, laboratorní rozbor vody, 

potvrzení o funkčnosti vyhledávacího vodiče, zkouška vydatnosti hydrantu, protokoly 

o tlakových zkouškách vodovodu, 

h) pro kanalizace – protokoly o zkoušce těsnosti kanalizačních stok, protokol z kamerové 

prohlídky kanalizačních stok, 

i) předaná technická dokumentace musí mimo jiné obsahovat výrobní dokumentaci 

k jednotlivým měřidlům jako jsou kalibrační listy, výrobní certifikáty, prohlášení o shodě, 

návody k použití a potvrzení o ověření stanovených měřidel, pokud je vydáno. 

 

Zhotovitel předá veškeré doklady, dokumenty a projektovou dokumentaci, které jsou nezbytné 

k převzetí díla objednatelem, v českém jazyce ve třech tištěných vyhotoveních, pokud objednatel 

nestanoví počet vyšší. Rovněž je předá v digitální formě na nosiči CD-ROM nebo DVD za použití 

standardních formátů. Obsah, rozsah, počet a formu dokladů, dokumentů a projektové 

dokumentace předávané zhotovitelem může objednatel v případě potřeby stanovit nebo upřesnit 

pokynem. 

 

15/ Další podmínky pro zahájení přejímacího řízení: 

a) podmínkou převzetí celého díla je předložení záruky na odstranění vad dle těchto OP, 

b) úspěšné provedení individuálního a komplexního vyzkoušení díla a zkoušek před 

převzetím díla (pokud budou objednatelem požadovány),  

c) zaškolení pracovníků objednatele, především pak zaškolení týkající se provozu a údržby 

díla a jeho částí, 

d) dílo bude zhotovitelem uvedeno do takového stavu pro přejímací řízení, aby bylo 

připraveno pro následné kolaudační řízení a/nebo zahájení trvalého provozu. 

 

16/ O průběhu přejímacího řízení bude smluvními stranami vyhotoven protokol o převzetí díla. 

Dílo se považuje za převzaté, jakmile byl zhotovitelem a objednatelem podepsán protokol 

o převzetí díla, a to bez vad a nedodělků, pokud objednatel nerozhodne jinak. Protokol o převzetí 

díla bude vyhotoven v počtu stanoveném objednatelem. 
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17/ Objednatel do 30 dnů poté, co bylo zahájeno přejímací řízení a byly splněné veškeré 

podmínky pro jeho úspěšné provedení: 

a) podepíše protokol o převzetí díla s uvedením data, kdy bylo dílo dokončeno v souladu 

se SOD, 

b) odmítne podpis protokolu o převzetí díla a je-li to možné, objednatel současně uvede 

důvody a podmínky, které musí zhotovitel splnit, aby bylo možné přejímací řízení opakovat 

a protokol o převzetí díla vydat. Po splnění těchto podmínek je zhotovitel oprávněn 

opětovně požádat o zahájení přejímacího řízení a vydání protokolu o převzetí díla. 

  

18/ Protokol o převzetí díla bude obsahovat alespoň: 

  

 a) identifikační údaje o účastnících přejímacího řízení s datem a místem konání, 

 b) identifikační údaje o díle, 

 c) konec záruční doby dle SOD, 

d) soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla platný k datu přejímacího 

řízení, s popisem, jak se projevují a s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění, 

e) případnou dohodu o slevě z ceny díla, pokud bude uzavřena, 

f) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části, 

g) provozní řády a všechny další požadované doklady k předání a převzetí díla, 

h) záruční listy všech zařízení zabudovaných do díl 

i) soupis příloh. 

 

19/ Objednatel má právo odmítnou převzetí díla, které vykazuje jakékoli vady či nedodělky 

(estetické nebo funkční), ačkoli by tyto vady podstatným způsobem samy o sobě ani ve spojení 

s jinými neomezily jeho užívání. Objednatel je rovněž oprávněn uzavřít se zhotovitelem Protokol 

o předání díla, i když dílo vykazuje drobné nedostatky/vady a nedodělky, které nebrání řádnému 

užívání v souladu s účelem SOD. Tyto nedostatky a nedodělky budou uvedeny v protokolu 

o převzetí díla spolu s přiměřenou lhůtou k jejich odstranění nebo dokončení. O odstranění 

veškerých takových nedostatků a nedodělků smluvní strany uzavřou zápis podepsaný oběma 

smluvními stranami a TDS. Po marném uplynutí takové lhůty k odstranění nedostatku 

či nedodělku má objednatel právo požadovat po zhotoviteli přiměřenou slevu z ceny nebo sám 

zajistit provedení odstranění nedostatku či nedodělku na náklady zhotovitele. Pokud smluvní 

strany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určí výši přiměřené slevy z ceny znalec. 

Stanovisko znalce takto určeného je rozhodující i v případě sporu smluvních stran o výši nákladů 

na odstranění nedostatku či nedodělku, pokud odstranění nedostatku či nedodělku zajistí 

objednatel. Slevou není dotčen nárok zhotovitele na škodu mu vzniklou.  

 

20/ Aniž jsou tím dotčena předchozí ustanovení OP, je zhotovitel povinen v dostatečném 

časovém předstihu před doručením výzvy k převzetí díla objednateli vyzvat TDS k tzv. 

předpřejímce díla, tj. zúčastnit se prohlídky díla prováděné zhotovitelem, při níž je TDS oprávněn 

zhotovitele upozornit na nedostatky díla. Zhotovitel je povinen vyhotovit o takové předpřejímce 

podrobný zápis uvádějící přesnou identifikaci a popis veškerých nedostatků, na něž zhotovitele 

TDS upozorní, a jedno vyhotovení takového zápisu předat TDS nejpozději do 3 dnů po ukončení 

předpřejímky. Zhotovitel je povinen odstranit nedostatky, na něž jej TDS upozornil, do zahájení 

přejímacího řízení díla.  
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21/ Sepsání a podpis protokolu o předání díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady 

plnění. 

 

22/ Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést prostor staveniště do původního stavu do 

1 týdne ode dne předání a převzetí díla objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou 

v Protokolu o předání díla na jiném termínu. 

 

 

 

XIII. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY 
 

1/ Zhotovitel zhotovuje dílo u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, který objednatel 

opatřil. Objednatel je tedy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku od počátku vlastníkem zhotovovaného díla.  

 

2/ Nebezpečí škody na díle a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli 

podle SOD, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na díle přechází na 

objednatele potvrzením protokolu o předání díla oběma smluvními stranami.  

 

3/ Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla nebo jeho části objednateli 

nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených k provedení 

díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla 

a které jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména: 

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části 

(např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

 

4/ Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či 

objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí 

(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla nebo jeho části, popř. u věcí, které je 

zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.  

 

5/ Zhotovitel převezme plnou odpovědnost za zařízení objednatele ode dne zahájení jejich 

užívání nebo obsazení zhotovitelem až do dne, kdy budou předány nebo kdy bude užívání 

ukončeno. 

Jestliže dojde ke ztrátě nebo poškození některé z výše uvedených položek v době, kdy za péči 

o ně odpovídá zhotovitel, z jakékoli jiné příčiny než takové, za niž je odpovědný objednatel, 

napraví zhotovitel ztrátu nebo odstraní poškození na vlastní náklady ke spokojenosti 

objednatele. 

 

6/ Od předání díla nebo jeho části objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody na věcech 

nezbytných k realizaci činností specifikovaných při protokolárním předání díla nebo jeho části, 

jsou-li tyto věci nezbytné k řádnému dokončení realizace díla, zejména k odstranění vad 

a nedodělků. Nese rovněž nebezpečí vzniku škody na díle nebo části díla, kterého se týkají 

realizace zbývajících činností. 

 



 

 
             

Stránka 26 z 40 
 

7/ Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně vadným plněním díla. 

Zhotovitel je zodpovědný za: 

a) jakékoliv ztráty a škody způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním díla až do 

vypršení záruky za dílo, 

b) všechna zranění, včetně nemocí a úmrtí všech osob, které nastanou před vypršením 

záruky za dílo a které budou zapříčiněny nebo vztaženy ke kvalitě provedení díla nebo 

budou vycházet z chyb provádění díla. 

 

8/ V rámci náhrady škody bude objednatel postupovat v souladu s právními předpisy. 

 

 

 

XIV. NEDOSTATKY PLNĚNÍ 
 

1/ Nedostatkem plnění zhotovitele se rozumí plnění nebo nesplnění jakékoliv povinnosti 

v rozporu se SOD, OP nebo závaznými podklady díla, zejména v rozporu s projektovou 

dokumentací, ostatní dokumentací a pokyny objednatele. 

 

2/ V případě sporu smluvních stran, zda má určité plnění zhotovitele nedostatek či nikoli, je 

rozhodující stanovisko znalce určeného dle těchto OP. 

 

3/ Zhotovitel je povinen na své náklady napravit veškeré nedostatky plnění zjištěné v průběhu 

provádění díla z vlastní činnosti nebo na základě upozornění objednatele či TDS, a to tak, aby 

nebylo ohroženo splnění termínu předání díla nebo závazných uzlových bodů. Neodstraněné 

nedostatky představují překážku převzetí díla, ledaže se objednatel rozhodne převzít příslušné 

plnění s drobnými nedostatky. Nedojde-li mezi smluvními stranami při sepsání protokolu 

o převzetí části díla k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělku, se kterými je část díla 

předávána a přebírána, pak platí, že tyto vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit 

nejpozději do 30 dnů od data vydání protokolu o převzetí části díla. 

 

4/ Jestliže zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození ve stanovené lhůtě, může být 

objednatelem (nebo v jeho zastoupení) stanoveno datum, kdy nebo do kdy má být vada nebo 

poškození odstraněno. Zhotoviteli bude toto datum oznámeno pokynem. Jestliže zhotovitel ani 

do tohoto oznámeného data vadu nebo poškození neodstraní nebo je zřejmé, že je zhotovitel 

neodstraní přiměřeně dle charakteru vady nebo poškození a tyto nápravné práce měly být 

provedeny na náklady zhotovitele, objednatel může (podle vlastní volby): 

a) provést práci sám nebo prostřednictvím jiných osob, odpovídajícím způsobem a na riziko 

a náklady zhotovitele, avšak zhotovitel za tuto práci neponese žádnou odpovědnost; 

a zhotovitel zaplatí objednateli účelně vynaložené náklady, které vznikly objednateli při 

odstraňování vady nebo poškození; 

 b) stanovit odpovídající snížení ceny díla; nebo 

c) jestliže vada nebo poškození zbavuje objednatele v zásadě veškerého prospěchu ze 

stavby nebo jakékoliv větší části stavby, odstoupit od SOD jako celku, nebo ve vztahu ke 

kterékoliv větší části díla, která nemůže být uvedena do zamýšleného užívání. Aniž by to 

ovlivnilo ostatní práva podle SOD nebo jiná, bude mít objednatel poté nárok na vrácení 

veškerých částek zaplacených za celé dílo nebo jeho část (podle okolností), plus náklady 

na financování a náklady na demontáž díla nebo jeho části, úklid staveniště a navrácení 

zařízení a materiálů zhotoviteli. 
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XV. ZÁRUKY ZA JAKOST 
 

1/ Zhotovitel odpovídá za vady, které se vyskytnou na díle po jeho převzetí objednatelem 

v průběhu trvání lhůty pro uplatnění nároku z odpovědnosti za vady (záruční doby). Práva 

z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v záruční době nebo záručních 

dobách uvedené (-ých) ve SOD.  

 

2/ Záruční lhůty za jakost díla, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné 

provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla, začínají běžet ode dne podpisu 

zápisu o předání a převzetí díla. Záruční doby uvedené ve SOD mají vyšší platnost než záruční 

doby vyznačené jednotlivými dodavateli a výrobci jednotlivých zařízení a materiálů jen pokud jsou 

tyto záruční doby ve SOD delší než záruční doby vyznačené jednotlivými dodavateli a výrobci 

jednotlivých zařízení, strojů a materiálů. Na výrobky nebo komponenty zabudované do díla, na 

které dodavatelé nebo výrobci poskytují záruční dobu delší než záruční doba uvedená ve SOD, 

se vztahuje záruční doba garantovaná jednotlivými dodavateli a výrobci. 

 

3/ V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční lhůta o dobu, po 

kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat. 

V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařízení nebo 

celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části zařízení nebo pro celkové 

zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu 

dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady. 

 

4/ V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné 

odstranění. Vada bude u zhotovitele reklamována písemně, formou protokolu o nahlášení vady. 

Protokoly o nahlášení vady objednatel zašle zhotoviteli e-mailem nebo jinou písemnou formou.  

 

5/ Po doručení protokolu o nahlášení vady je zhotovitel povinen písemně potvrdit objednateli 

jeho doručení nejpozději do 10:00 hod. následujícího pracovního dne.  

 

6/ V originálu protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a 

rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna. 

 

7/ Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným 

způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat: 

a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla, 

b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo 

 c) přiměřenou slevu z ceny díla,  

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit nebo 

poskytnout slevu.  

 

8/ Objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady. 

 

9/ V případě sporu smluvních stran, zda má stavba vadu či nikoli, je rozhodující stanovisko 

znalce určeného objednatelem dle těchto OP. 
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10/ V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí 

zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od písemného 

oznámení vad a práce provede ve lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. 

V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické 

postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní.  
U vad, které by bránily řádnému provozu vodovodu, kanalizace, úpravny vody, čistírně odpadních vod, 

čerpací stanici apod. požaduje objednatel jejich odstranění do 48 hodin od uplatněné reklamace. Na 

základě uplatněné reklamace zhotovitel do 24 hodin vyzve zástupce objednatele k jednání, kde bude 

sepsán protokol o způsobu a termínu odstranění reklamované vady. Pokud zhotovitel nenastoupí ihned, 

má objednatel právo zadat odstranění havárie v nejnutnějším rozsahu u provozovatele či jiného 

dodavatele a vzniklé náklady mu přeúčtovat k náhradě. 

 

11/ Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně 

objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů 

oddalovat, přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady.  

 

12/ Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady 

vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, 

prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla. 

 

13/ Nenastoupí-li zhotovitel na odstranění vady ve sjednané či stanovené lhůtě, nebo 

neodstraní-li zhotovitel oznámené vady ve lhůtě stanovené objednatelem nebo jiné lhůtě s ním 

písemně dohodnuté, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady v této lhůtě neodstraní, 

je objednatel oprávněn místo toho požadovat přiměřenou slevu z ceny plnění nebo sám zajistit 

provedení odstranění vady; nárok na smluvní pokutu a záruka zhotovitele za jakost není tímto 

postupem objednatele nijak dotčena a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím 

spojené.  

 

14/ Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli 

v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady. 

 

15/ Pokud objednatel v rámci svého oprávnění volby uplatní právo na přiměřenou slevu z ceny 

plnění, smluvní strany se dohodnou na přiměřené výši slevy odpovídající závažnosti vady. Pokud 

smluvní strany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určí přiměřenou výši slevy z ceny 

znalec určený podle těchto OP. Slevou není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plném 

rozsahu.   

 

16/ Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost dokumentace skutečného provedení díla, tedy 

přejímá závazek, že dokumentace skutečného provedení díla bude věrně, jednoznačně a úplně 

zachycovat skutečné provedení dokončeného díla.  

 

 

 

XVI. ZNALEC 
 

1/ Kde tato smlouva uvádí, že je rozhodující nebo určující stanovisko znalce, má kterákoli 

smluvní strana právo vyžádat si stanovisko znalce jmenovaného pro daný obor v souladu s 

platným zákonem o znalcích. 
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2/ Znalce určuje vždy objednatel po konzultaci se zhotovitelem, není-li jinde v těchto OP 

stanoveno, že znalce určí objednatel (potom proběhne takové určení bez konzultace se 

zhotovitelem). Pokud má zájem si stanovisko znalce vyžádat zhotovitel, obrátí se na objednatele 

s písemnou žádostí o určení znalce. V případě, že zhotovitel odmítne objednatelem navrženého 

znalce dvakrát po sobě, určí jej objednatel nezávisle na zhotoviteli, a to i ze znalců zhotovitelem 

odmítnutých. Takové určení znalce objednatelem je pro zhotovitele závazné. 

 

3/ Dohodu o vyhotovení stanoviska se znalcem uzavře vždy objednatel (nezávisle na tom, která 

smluvní strana si vyžádala stanovisko znalce), přičemž odměnu a další náklady vzniklé přibráním 

znalce hradí smluvní strana, jejíž tvrzení bylo stanoviskem znalce popřeno, případně je smluvní 

strany hradí v poměru neúspěchu jejich tvrzení, lze-li jej určit; v ostatních případech smluvní 

strany uhradí odměnu a další náklady vzniklé přibráním znalce rovným dílem. 

 

4/ Smluvní strany se dohodly, že stanovisko znalce budou považovat za závazné. 

 

 

 

XVII. POJIŠTĚNÍ 
 

1/ Zhotovitel je povinen mít od převzetí staveniště do uplynutí poslední záruční lhůty podle SOD 

uzavřeno pojištění pro případ: 

a) vzniku škody na stavbě, ať již vzniklé v souvislosti s plněním SOD nebo jinak, včetně 

(nikoliv výlučně) pojištění pro případ odcizení, vandalismu či živelné pohromy, 

b) vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou objednateli v souvislosti 

s plněním SOD, a to jak z důvodu způsobení škody na jakémkoli majetku objednatele, 

tak z důvodu vzniku odpovědnosti objednatele za škodu vůči třetím osobám v souvislosti 

s plněním SOD zhotovitelem, a vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu vůči třetím 

osobám v souvislosti s plněním SOD, a to s horní hranicí pojistného plnění nejméně 

odpovídající 100 % hodnoty zakázky  pro období od převzetí staveniště do uzavření 

zápisu o předání a převzetí díla a s horní hranicí pojistného plnění nejméně odpovídající 

50 % hodnoty zakázky pro období od uzavření zápisu o předání a převzetí díla do uplynutí 

poslední záruční lhůty podle SOD. 

 

2/ Pojištění stavebně-montážních rizik uzavřené zhotovitelem pro předmět dané veřejné zakázky 

musí splňovat po celou dobu plnění SOD tyto podmínky: 

 

a) Pojištění stavebně-montážních rizik min. ve výši dle odst. 1 tohoto článku. Tam, kde to 

typ pojištění umožní, bude pojištěným a oprávněnou osobou objednatel, a to zejména 

u pojištění díla, které je od počátku ve vlastnictví objednatele. Pojištění stavebně-

montážních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. 

Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo 

technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště. 

Pojištění se musí vztahovat i na místa mimo staveniště, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, 

které tvoří nebo budou tvořit součást díla, uskladněny či montovány.  

 



 

 
             

Stránka 30 z 40 
 

b) Mimo výše uvedené požadavky na pojištění stavebně-montážních rizik musí pojištění ve 

svém souhrnu (tj. stávající pojištění odpovědnosti a pojištění stavebně-montážních rizik) 

zahrnovat po celou dobu plnění SOD minimálně: 

• pojištění živelní, které bude krýt škody na majetku způsobené živlem, tj. zejména 

požárem a jeho průvodními jevy, výbuchem, úderem blesku, nárazem nebo zřícením 

letadla, jeho částí nebo jeho nákladu, povodní, záplavou, vichřicí nebo krupobitím, 

sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, zemětřesením, tíhou sněhu, námrazou, 

nárazem dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pádem pojištěné věci, pádem 

stromů, stožárů apod., kapalinou unikající z vodovodních zařízení a médiem 

vytékajícím v důsledku poruchy ze stabilních hasicích zařízení tak, aby vzniklo právo 

na pojistné plnění také za poškození nebo zničení potrubí nebo topných těles 

vodovodních zařízení vč. armatur, došlo-li k němu přetlakem nebo zmrznutím kapaliny 

v nich, kotlů, nádrží a výměníkových stanic vytápěcích systémů apod., došlo-li k němu 

zamrznutím kapaliny v nich (tzv. sdružený živel), neodborným zacházením, 

nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a 

nedbalostí, 

• další pojištění tzv. montážních a stavebních rizik, a to tak, aby kromě přímých škod 

vzniklých na stavbě vč. věcí použitých pro její provedení krylo i nepřímé škody a škody 

vzniklé projekční, konstrukční, materiálovou vadou nebo chybně provedenou prací – 

zejména bude uzavřeno tzv. pojištění pro případ přerušení provozu, tzv. pojištění 

zkušebního provozu a pojištění činností zhotovitele při odstraňování vad v záruční 

době. 

 

Výše uvedený výčet konkrétních rizik, včetně pojmenování typu pojištění, je pouze příkladný. 

 

3/ Zhotovitel je jako pojistník povinen udržovat pojištění tak, jak bylo předloženo, a to beze změn, 

po celou dobu, po kterou má pojištění trvat, jak je dále uvedeno. Pojištění majetku a pojištění 

odpovědnosti za škody vztahující se k realizaci předmětu díla musí trvat po dobu do převzetí 

celého díla objednatelem.  

 

4/ Zhotovitel je povinen udržovat pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu předmětu 

díla, v takovém případě je zhotovitel povinen změnit rozsah pojištění tak, aby pokrývalo změněný 

rozsah předmětu díla. 

 

5/ Pojištění nesmí obsahovat podmínku, podle které pojištění zaniká v důsledku vzniku pojistné 

události, ledaže v důsledku takové pojistné události dojde k vyčerpání výše uvedené horní 

hranice pojistného plnění pro příslušné období uvedené výše. Pokud je ve vztahu k pojištění 

škody na stavbě výše uveden zhotovitel jako oprávněná osoba, které v důsledku pojistné události 

vznikne právo na pojistné plnění, musí být zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen použít 

pojistné plnění na uvedení poškozeného majetku objednatele do původního stavu. 

 

6/ Pojištění nesmí obsahovat žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech 

standardně používány, které by jakkoli omezovaly právo objednatele nebo třetích osob na 

náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním SOD. 

 

7/ Spoluúčast se připouští nejvýše do 5 %. Povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel 

splnit i uzavřením více pojistných smluv; povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit 
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úplně nebo částečně i uzavřením pojištění, které se kromě provádění díla podle SOD vztahuje 

i k provádění jiných staveb, pokud jsou splněny ostatní podmínky tohoto odstavce. 

 

8/ Kopii pojistné smlouvy či smluv podle tohoto článku výše je zhotovitel povinen předat 

objednateli nejpozději při uzavření SOD. 

 

9/ Plnění povinnosti mít uzavřeno pojištění zhotovitel doloží objednateli vždy nejpozději do 

14 dnů ode dne lhůty splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných smluv, kterými plní svou 

povinnost mít uzavřeno pojištění, předáním kopie dokladu o uhrazení pojistného na příslušné 

pojistné období objednateli. 

 

10/ Zhotovitel je povinen při sjednávání veškerých pojištění podle tohoto článku jednat v úzké 

součinnosti s objednatelem, průběžně jej informovat o veškerých důležitých skutečnostech 

týkajících se sjednávání pojištění a vyžádat si k těmto skutečnostem jeho stanovisko. 

 

 

 

XVIII.  JEDNÁNÍ A KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN 
 

1/ TDS, AD a KO-BOZP jsou oprávněni vykonávat jménem objednatele práva a povinnosti, které 

jsou jim vyhrazeny, bez ohledu na to, zda to tyto OP výslovně v souvislosti s určitou záležitostí 

uvádí. Pro vyloučení pochybností je objednatel vždy oprávněn vykonat veškerá práva a povinnosti 

sám prostřednictvím osob uvedených v SOD; jednání objednatele má vždy přednost před 

jednáním TDS, AD a KO-BOZP. Objednatel je oprávněn s okamžitou účinností omezit nebo rozšířit 

pověření TDS, AD a KO-BOZP písemným oznámením nebo statutárním orgánem objednatele a 

doručeným zhotoviteli.  

 

2/ Smluvní strany si při uzavření smlouvy předají seznam veškerých osob, u nichž je v souvislosti 

s plněním SOD žádoucí, aby druhá smluvní strana měla jejich kontaktní údaje, včetně veškerých 

pověřených pracovníků objednatele a veškerých pověřených pracovníků zhotovitele. Předaný 

seznam bude uvádět zejména jméno a příjmení, funkci ve vztahu k plnění SOD, adresu 

pracoviště, číslo přímé pevné telefonní linky, pokud takovou mají, a mobilního telefonu, 

a elektronickou poštovní adresu. Tyto údaje budou uvedeny také ve stavebním deníku. 

 

3/ Smluvní strany jsou oprávněny kdykoli s okamžitou účinností změnit osoby a údaje uvedené 

v seznamu osob a o takové změně písemně informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného 

odkladu, nejpozději do pěti dnů od jejího vzniku. 

 

4/ Komunikace předpokládaná SOD mezi smluvními stranami či mezi některou ze smluvních 

stran a třetí osobou (bez ohledu, zda se jedná o oznámení, vyrozumění, informaci, vyjádření, 

souhlas, sdělení či o jiný druh komunikace) musí být provedena písemně, kde SOD nebo tyto OP 

tak stanoví. Pokud jednotlivá ustanovení SOD nevymezují prostředky komunikace jinak, může 

být písemná komunikace doručena adresátovi osobně nebo zaslána kurýrem, doporučenou 

poštou, faxem nebo e-mailem. Písemná komunikace musí být podepsána osobou nebo 

označena jménem osoby, která ji odesílá, a musí být učiněna v českém jazyce. 

 

5/ Nestanoví-li SOD v určitém případě jinak nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak, musí 

být písemná komunikace směrována na adresy uvedené v záhlaví SOD. Změny doručovacích 
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údajů musí být oznámeny druhé smluvní straně písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 

5 dnů od jejich vzniku. 

 

6/ Potvrzení adresáta o přijetí na opisu nebo stejnopisu písemné komunikace prokazuje 

doručení takové písemné komunikace. Aniž by tím byla dotčena kogentní ustanovení právních 

předpisů, neprokáže-li adresát opak, má se za to, že za důkaz o doručení písemné komunikace 

se považuje: 

a) potvrzení adresáta o přijetí zásilky nebo poznámce kurýra o odmítnutí přijetí zásilky 

adresátem v záznamech kurýra, v případě zaslání kurýrem, 

b) potvrzení adresáta o přijetí zásilky na poštovní doručence nebo poznámka pošty 

o odmítnutí přijetí zásilky adresátem nebo o neúspěšném pokusu doručit zásilku 

adresátovi, v případě zaslání doporučenou poštou, 

c) zpráva o bezchybném přenosu celé faxové zprávy vytvořená faxem odesilatele, v případě 

zaslání faxem, ledaže adresát do 10:00 následujícího pracovního dne písemně 

informoval odesilatele o tom, že oznámení nebylo čitelné, v případě zaslání faxem 

d) e-mailová zpráva, jejíž přijetí je potvrzené písemně adresátem 

 

V ostatním se podpůrně užijí ustanovení občanského soudního řádu upravující doručování 

právnickým osobám. 

 

 

 

XIX. UKONČENÍ SMLOUVY, ODSTOUPENÍ 
 

1/ Pro případ ukončení SOD se smluvní strany zavazují nejprve vyvinout veškerou rozumnou součinnost 

k ukončení smlouvy dohodou, včetně nároků obou smluvních stran s tím souvisejících. 

 

2/ Objednatel nebo zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže okolnosti vyšší moci u druhé 

smluvní strany trvají déle než tři měsíce, a to podle své volby částečně nebo úplně. 

 

3/ Jestliže zhotovitel neplní nebo nesplní některou povinnost podle SOD nebo těchto OP, může objednatel 

oznámením vyzvat zhotovitele, aby opominutí uvedl do pořádku a napravil je ve stanovené přiměřené 

lhůtě. Objednatel je mimo případy dle § 2002 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn odstoupit od SOD 

v následujících případech: 

a) zhotovitel ve své nabídce uvedl nesprávné nebo neplatné informace, na základě kterých 

mu byla přidělena zakázka; 

b) zhotovitel přes upozornění objednatele opakovaně provede některou část díla v rozporu 

s předanou dokumentací, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou 

nebo závaznými podklady díla; 

c) zhotovitel se dostane do prodlení přesahujícího 60 dní s předáním díla objednateli, 

přičemž za den předání díla objednateli se považuje den potvrzení protokolu o předání 

díla; 

d) zhotovitel se dostane do prodlení s dokončením některého z milníků dle čl. III. SOD 

přesahujícího 90 dní, přičemž za den dokončení příslušného uzlového bodu se považuje 

den potvrzení příslušného zápisu o dokončení uzlového bodu; 

e) zhotovitel opustí dílo nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v řádné realizaci 

předmětu díla a/nebo v plnění svých povinností podle SOD nebo OP; 
f) zhotovitel použije pro plnění SOD poddodavatele v rozporu s OP; 



 

 
             

Stránka 33 z 40 
 

g) hrubě nebo opakovaně nekvalitního plnění zhotovitele, na něž byl zhotovitel 

objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu; 

h) realizace díla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení 

pro místo provádění díla; 

i) hrubé nebo opakované porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, na něž byl zhotovitel 

objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu; 
j) opakované (minimálně dvakrát) porušení povinností vyplývajících z ustanovení SOD nebo OP; 

k) v případě zahájení insolvenčního řízení proti zhotoviteli, rozhodnutí o vstupu do likvidace 

zhotovitele; 

l) v případě prodlení se splněním povinnosti zhotovitele předložit objednateli kteroukoliv 

bankovní záruku nebo předložit pojistnou smlouvu podle SOD nebo OP delší než 10 dnů.  
 

4/ Objednatel má rovněž právo na odstoupení od SOD v případě, že projektu nebude poskytnuta nebo 

bude zrušena, resp. snížena přislíbená podpora dotačních prostředků. 

 

5/ Zhotovitel je oprávněn od SOD odstoupit pro případ prodlení s úhradou ceny díla nebo její části ze 

strany objednatele o více než 90 dní. 

 

6/ Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího 

důvod odstoupení druhé smluvní straně. 

 

7/ Poté, co oznámení o odstoupení ze strany objednatele vstoupilo v platnost, se veškeré nesplatné 

pohledávky objednatele vůči zhotoviteli stávají splatnými. Dále může objednatel odmítnout další platby 

zhotoviteli, dokud nejsou: 

a) stanoveny ceny provedených prací, jejich dokončení a odstranění všech vad, škody způsobené 

zpožděním při dokončení (jsou-li) a všechny další náklady způsobené objednateli postupem dle SOD 

a OP, a/nebo  

b) neobdrží od zhotovitele náhradu za všechny ztráty a škody, které utrpěl objednatel, a veškeré 

mimořádné náklady které objednatel vynaložil nebo v budoucnu bude muset vynaložit na řádné 

dokončení realizace předmětu díla po započtení všech částek splatných zhotoviteli. Po obdržení 

náhrady za všechny tyto ztráty, škody a mimořádné výdaje vyplatí objednatel zůstatek zhotoviteli. 

 

8/ Ustanoveními výše uvedených odstavců tohoto článku nejsou dotčena práva smluvních stran odstoupit 

od SOD v dalších případech předvídaných touto smlouvou či platnými právními předpisy. 

 

9/ V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy není objednatel povinen zhotoviteli vracet 

již provedenou stavbu ani jiná plnění již obdržená v rámci plnění SOD (včetně veškerých dokumentů a 

elektronických médií). Neprodleně po odstoupení od smlouvy předá zhotovitel objednateli veškerá další 

plnění již zhotovená (byť jen částečně) v rámci plnění SOD do účinnosti odstoupení (včetně veškerých 

dokumentů a elektronických médií). Odstoupil-li od smlouvy zhotovitel z důvodu na straně objednatele, 

má zhotovitel právo na uhrazení ceny již provedeného plnění; pokud bylo určité plnění zhotovitelem 

provedeno pouze částečně, určí cenu náležející zhotoviteli objednatelem určený znalec. Odstoupil-li od 

smlouvy objednatel z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen vrátit objednateli již uhrazené 

ceny plnění spolu s úroky určenými podle občanského zákoníku a objednatel je povinen zhotoviteli uhradit 

náklady účelně vynaložené zhotovitelem v souvislosti s dosud provedenými pracemi v rámci plnění SOD; 

pro vyloučení pochybností nemá zhotovitel v takovém případě právo na úhradu svých nákladů spojených 

s ukončením svých činností, vyklizením staveniště ani jiných nákladů spojených s odstoupením 

objednatele od smlouvy. 

 

10/ Strana, na jejíž straně vznikl důvod k odstoupení od smlouvy, a to v případě odstoupení objednatelem 

z důvodu na straně zhotovitele, uhradí druhé straně škody způsobené jí odstoupením od smlouvy, včetně 
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vícenákladů vynaložených na dokončení plnění podle SOD a na náhradu škod vzniklých prodloužením 

lhůt na dokončení plnění v případě odstoupení objednatelem z důvodu na straně zhotovitele. 

 

11/ V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště ve 

lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel v této lhůtě staveniště 

nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele. 

 

12/ V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy zahájí smluvní strany inventuru předmětu 

plnění ve lhůtě nejpozději tří pracovních dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel 

neposkytne objednateli potřebnou součinnost, provede inventuru předmětu plnění objednatel a znalec 

jmenovaný objednatelem. Náklady na činnost znalce nese v tomto případě zhotovitel. 

 

13/ Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu škody 

vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených 

pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž 

povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy.  

 

14/ Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen části 

díla. 

 

15/ V případě předčasného ukončení SOD je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatně 

nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení prací zhotovitelem. 

 

 

 

XX. FINANČNÍ ZÁRUKA 
 

1/ Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek finanční záruku podle 

§ 2029 občanského zákoníku (dále jen „bankovní záruka“), poskytnutou bankou, zahraniční bankou 

nebo spořitelním a úvěrovým družstvem (dále jen „banka“) za dodržení smluvních podmínek, kvality a 

termínů provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou ve smlouvě o dílo jinak. 

 

2/ Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou 

s platným povolením působit v České republice jako banka ve prospěch objednatele jako výlučně 

oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka 

se zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu objednatele. Bankovní záruka se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku a musí splňovat tyto podmínky: 

a) banka se v bankovní záruce zaručí za zhotovitele až do výše 30 % z ceny díla uvedené v 

SOD,  

b) bankovní záruka bude platná a účinná po dobu provádění díla alespoň do dne podpisu 

protokolu o odstranění poslední vady díla, uvedené v protokolu o předání kompletního 

díla a v kolaudačním souhlasu; 

c) Záruka za provedení díla kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem vzniklé 

objednateli z důvodů porušení povinnosti zhotovitele týkajících se řádného provedení 

díla v kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě 

objednatele v poskytnuté přiměřené lhůtě anebo v případě prokázané škody způsobené 

zhotovitelem. Záruka za provedení díla zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této 

SOD nebo OP, především pak: 

• povinnost udržovat záruku za provedení díla ve stanovené výši a stanoveným 

způsobem; 
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• povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle SOD nebo OP, 

zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu škody, zejména v případě, 

kdy z důvodu na straně zhotovitele vznikne objednateli povinnost vrátit poskytnutou 

dotaci, resp. její část; 

• povinnost udržovat pojištění v souladu s SOD nebo OP; 

• povinnost provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných SOD nebo OP; za porušení 

povinnosti řádně provádět dílo v souladu s SOD nebo OP se považuje zejména 

prodlení se splněním lhůty pro dokončení, dodržování závazných milníků dle SOD 

nebo OP a platného Harmonogramu postupu prací; 

• povinnost odstranit vadu (poškození) dle podmínek SOD nebo OP, povinnost 

uspokojit další nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady v souladu s SOD 

nebo OP. 
 

3/ Bankovní garanci (originál záruční listiny) předloží zhotovitel objednateli ke dni uzavření Smlouvy o 

dílo. Na základě písemné žádosti zhotovitele předložené ke dni uzavření Smlouvy o dílo může objednatel 

stanovit lhůtu pro předložení bankovní garance delší, ne však delší než ke dni předání a převzetí prvního 

staveniště. V případě nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit již bez 

dalšího.  

 

4/ Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna do pěti (5) pracovních dnů po podpisu protokolu o 

odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání díla objednateli nebo 

v kolaudačním souhlasu a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či náhradu škody. 

 

5/ Objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovních záruk ve výši, která odpovídá výši uplatněné 

smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných 

k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu s touto smlouvou, nebo jakékoli 

částce, která podle mínění objednatele důvodně odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele. 

 

6/ Před uplatněním plnění bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění, které bude 

objednatel od banky požadovat. 

 

7/ Pokud by kdykoliv v průběhu provádění díla měla být bankovní záruka ukončena před stanoveným 

dnem nebo pokud dojde před tímto dnem k vyčerpání bankovní záruky, je zhotovitel povinen nejpozději 

třicet (30) dnů před dnem jejího ukončení, nebo nejpozději do deseti (10) dnů od jejího vyčerpání předat 

objednateli novou bankovní záruku, vystavenou za podmínek stanovených SOD nebo OP, nebo písemné 

prohlášení banky o prodloužení účinnosti původně vystavené bankovní záruky. Tato nová nebo 

prodloužená bankovní záruka musí být účinná alespoň po dobu jednoho roku nebo do konce závazné 

doby jejího trvání podle tohoto článku a použije se na ní ustanovení tohoto odstavce. 

 

8/ Zhotovitel není oprávněn se domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné 

čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na výskyt vad nebo záručních vad 

díla, které byly důvodem čerpání bankovní záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo 

neprokázal, že nenastaly, nebo se s objednatelem nedohodl jinak. 

 

9/ V případě předčasného ukončení SOD vrátí objednatel zhotoviteli záruční listiny po řádném splnění 

všech povinností zhotovitele vyplývajících ze závazných předpisů a ze smluvní dokumentace, které 

s ohledem na jejich charakter předčasným ukončením SOD nezaniknou. 

 

10/ Zhotovitel na vlastní náklady zajistí splnění svých závazků vyplývajících z odpovědnosti za vady díla 

zárukou za odstranění vad v záruční době ve výši 30 % ze skutečné ceny díla. Zhotovitel předá objednateli 

listinu záruky za odstranění vad v záruční době do doby před vydáním protokolu o převzetí díla. Subjektem 
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vystavujícím listinu záruky za odstranění vad díla v záruční době bude banka. Objednatel je oprávněn 

čerpat záruku za odstranění vad v záruční době v plném rozsahu. V případě čerpání záruky je zhotovitel 

povinen poskytnout do 7 dnů objednateli novou záruku tak, aby splnil povinnost udržovat záruku za 

odstranění vad v záruční době v souladu s ustanoveními SOD nebo OP. Objednatel vrátí zhotoviteli listinu 

záruky za odstranění vad v záruční době do 30 dnů poté, co zhotovitel prokazatelně splnil veškeré své 

závazky vyplývající z odpovědnosti za odstranění vad díla v záruční době. 

 

 

 

 

XXI. OPATŘENÍ OBJEDNATELE V PŘÍPADĚ  

NEPLNĚNÍ SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITELE 
 

1/ Objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání SOD nebo OP zhotovitelem, a to na náklady 

zhotovitele. Rozumí se tím především, že může sám nebo prostřednictvím třetí osoby zrealizovat některé 

části díla, práce vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečnostní opatření apod., a to zvláště v těchto případech: 

a) zhotovitel je v prodlení delším než 30 dní oproti schválenému harmonogramu prací 

a opatření, která zhotovitel na výzvu objednatele ve stavebním deníku navrhl, nevedou 

k odstranění prodlení, 

b) nedochází k pravidelnému (minimálně 1x týdně) úklidu staveniště, či odstraňování 

odpadů vzniklých činností zhotovitele, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené zápisem 

objednatele ve stavebním deníku, 

c) přes písemné upozornění objednatele ve stavebním deníku nebo zápisů ze strany TDS, 

AD nebo KO-BOZP nejsou ze strany zhotovitele na stavbě dodržovány zejména (nikoliv 

výlučně) předpisy BOZP, PO a OŽP, 

d) prováděné konstrukce či ostatní součásti díla nejsou ani po výzvě objednatele 

ve stavebním deníku uváděny v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na 

kvalitu provedení díla. 
 

2/ Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě 

pokynu objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané kvalitě a se 

všemi náležitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinností v souladu se smlouvou o dílo. Rovněž 

nezaniká ani záruka zhotovitele za jakost díla jako celku, resp. jeho odpovědnost za vady díla jako celku, 

ani nejsou jakékoliv jeho závazky a povinnosti vyplývající ze SOD dotčeny, ani se jich nemůže zhotovitel 

vzdát či jinak se z nich vyvázat, což v plném rozsahu platí i o jakýchkoliv dílčích závazcích a povinnostech 

zhotovitele v tomto ohledu. 

 

3/ Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitního plnění díla nebo jeho části a tyto práce, 

dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, je objednatel oprávněn s tím spojené 

náklady po jejich vyčíslení čerpat z bankovní záruky nebo i jednostranně započíst na splatné či nesplatné 

pohledávky zhotovitele včetně smluvních pozastávek. 

 

 

 

XXII. VYŠŠÍ MOC 
 

1/ Každé prodlení při provádění smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani nebude 

důvodem k vyrovnání škod kteroukoliv stranou, jestliže takovéto zdržení nebo neplnění je způsobeno 

okolnostmi ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost však nevylučuje překážka, 
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která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla 

v důsledku jejích hospodářských poměrů. 

 

2/ Za okolnosti vyšší moci se považují takové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky 

vzniklé nezávisle na vůli té smluvní strany, která se jich dovolává, a které při uzavírání smlouvy nemohla 

předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka, živelné katastrofy, 

generální stávky apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek 

poddodavatelů, výpadky médií apod. 

 

3/ Strana, která se dovolává vyšší moci, je povinna neprodleně, nejpozději však do tří (3) kalendářních 

dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. 

Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží 

smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti. 

 

4/ Pokud trvání zásahu či okolnosti vyšší moci nepřesáhne, byť přerušováno, v souhrnu tři (3) měsíce, 

plnění SOD bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne, byť 

přerušováno, v souhrnu tři (3) měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními 

stranami. 

 

5/ V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři (3) měsíce, má druhá strana právo odstoupit od 

smlouvy. 

 

 

 

XXIII. ŘÍDÍCÍ PRÁVO, SPORY, SOUDY 
 

1/ Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy mezi smluvními stranami ustanovení zákona 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

 

2/ V případě rozhodnutí otázky, zda je dílo provedeno v souladu s technickými podmínkami a technickými 

specifikacemi stanovenými smlouvou, anebo závaznými podklady díla, budou obě strany respektovat 

stanovisko nezávislých institucí, kterými budou Oblastní inspektorát práce (OIP) a Technická inspekce 

České republiky (TIČR), případně další nezávislé tuzemské zkušebny, znalci či organizace podle jejich 

příslušnosti a oborů působnosti dle právních předpisů, směrnic a nařízení platných v České republice, na 

nichž se strany dohodnou. 

 

3/ Zhotovitel prohlašuje, že zařízení (nebo jeho části), které je součástí díla, nevykazuje žádné patentové 

nebo jiné právní vady, je patentově bez závad a neporušuje práva třetích stran. Zhotovitel prohlašuje, že 

uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v případě, že třetí strana uplatní vůči 

objednateli nároky z právních vad týkajících se díla dle SOD, pokud tuto skutečnost oznámí objednatel 

zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozví. 

 

4/ Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli jakékoli výlohy a škody v případě, že budou vůči objednateli 

uplatněny z titulu užívání dodaného zařízení v České republice anebo provozních předpisů předaných 

zhotovitelem v rámci plnění SOD nebo z titulu jiných právních vad díla nebo jeho částí. Jestliže budou vůči 

objednateli třetími stranami uplatněna jakákoli práva v souvislosti s dílem, poskytne zhotovitel 

objednateli při projednávání takových záležitostí na vlastní náklad veškerou podporu a součinnost. 
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XXIV. OSOBNÍ ÚDAJE 

 
1/ Objednatel i zhotovitel berou na vědomí, že každý z nich může v roli správce zpracovávat osobní údaje 

fyzických osob vystupujících na straně druhé smluvní strany (identifikační a kontaktní údaje, pracovní či 

korporátní zařazení a záznamy komunikace) a případně dalších osob zapojených na plnění SOD jakožto 

subjektů údajů, a to pro následující účely: 

a) uzavření a plnění smluv s dodavateli a smluvními partnery; 

b) vnitřní administrativní potřeby, evidence a statistika; 

c) ochrana majetku a osob správce; 

d) ochrana práv a právních nároků správce; 

e) plnění obecných zákonných povinností správce. 

  

2/ Právními základy pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou: 

a) oprávněný zájem správce na uzavření smluv a plnění uzavřených smluv (pro účel odst. 1/ písm. 

a) výše), 

b) oprávněný zájem správce na evidenci uzavřených smluv a na tvorbě statistik a evidencí správce 

(pro účel odst. 1/ písm. b) výše), ochraně jeho majetku, zaměstnanců a třetích osob (pro účel 

odst. 1/ písm. c) výše), ochraně právních nároků správce (pro účel odst. 1/ písm. d) výše), 

c) plnění právních povinností správce, zejména z oblasti daňové a účetní (pro účel odst. 1/ písm. 

e) výše). 

 

3/ Osobní údaje budou zpracovávány pro účel dle odst. 1/ písm. a) výše po dobu účinnosti SOD a OP, pro 

účely dle odst. 1/ písm. a) až písm. d) výše po dobu trvání promlčecí doby, včetně doby pokrývající její 

případné stavení či přerušení, typicky však ne déle než 16 let po ukončení účinnosti Smlouvy a pro účel 

dle odst. 1/ písm. e) výše po dobu plnění příslušných zákonných povinností. 

 

4/ Subjekty údajů jsou v případech stanovených právními předpisy oprávněny: 

a) požadovat přístup k osobním údajům; 

b) požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů; 

c) požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů; 

d) vznést námitku proti zpracování osobních údajů; a 

e) využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních 

údajů. 

 

5/ Smluvní strany se zavazují informovat subjekty údajů vystupující či zapojené do plnění SOD na jejich 

straně o zpracování jejich osobních údajů dle této kapitoly. Detailní informace o zpracování osobních 

údajů dle tohoto článku jsou dostupné u Smluvní strany vystupující jako správce. Veškerá práva lze 

uplatnit prostřednictvím kontaktů Smluvních stran uvedených v SOD, anebo jiným, později sděleným 

způsobem. 

 

6/ Aniž by tím byla dotčena jiná ustanovení této kapitoly, Smluvní strany se zavazují chránit rovněž 

veškeré osobní údaje osob nespadajících do kategorií specifikovaných v čl. 1/ výše, se kterými se v rámci 

výkonu práv a/nebo plnění povinností dle této SOD seznámí, a zavazují se o těchto osobních údajích 

zachovávat mlčenlivost a plnit ve vztahu k nim všechny povinnosti vyplývající z právních předpisů na 

ochranu osobních údajů. V případě, že by při plnění této SOD mělo docházet ke zpracování osobních údajů 

jednou Smluvní stranou jakožto zpracovatelem pro druhou Smluvní stranu jako správce, zavazují se 

Smluvní strany na žádost kterékoli z nich uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů v podobě 

samostatné smlouvy či doložky ve formě dodatku ke SOD, a to se všemi náležitostmi vyžadovanými 

právními předpisy. 

 

7/ Informace o zpracovaní osobních údajů ze strany objednatele jsou uveřejněny na webu: 

https://www.vakpce.cz/bezpecnost-a-ochrana-osobnich-udaju. 
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XXV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1/ Smluvní strany se zavazují řešit vzniklé spory dohodou. Každá ze smluvních stran je povinna se do 10 

dnů od písemné výzvy druhé strany zúčastnit smírčího jednání. 

 

2/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající ze SOD, jakož i těchto Podmínek se budou 

vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran jako 

pro strany samé a všude, kde se tato smlouvy zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní 

zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Zhotovitel není oprávněn 

převést práva a závazky vyplývající ze SOD na třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele. 

 

3/ V případě, že některé ustanovení těchto OP je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo 

neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto OP. 

Namísto tohoto neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovení platí takové účinné, platné 

nebo proveditelné ustanovení, které nejblíže odpovídá hospodářskému účelu neplatného, neúčinného 

nebo neproveditelného ustanovení. V případě, že se v Podmínkách vyskytne mezera v úpravě, platí 

úprava, kterou by strany při znalosti tohoto nedostatku zvolily. 

 

4/ Pokud není v SOD nebo OP pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak opomene-li objednatel kdykoli 

uplatnit jakákoli práva, nebo vyžadovat jakákoli plnění, která mu přísluší podle SOD nebo OP, případně 

podle obecně závazných právních předpisů, neznamená to, že se takových práv vzdal. 

 

5/ Pokud není ve SOD nebo OP pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak jakékoli nároky smluvních stran 

musí být uplatněny písemně doporučeným dopisem. Za datum uplatnění nároku platí datum razítka 

podacího poštovního úřadu. 

 

6/ Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku prodlužují 

promlčecí dobu nároků vzešlých ze SOD a/nebo OP na dobu 10 (deseti) let. 

 

7/ Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení SOD a OP byla jakákoliv práva a 

povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných 

obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno 

jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi 

zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

 

8/ Smluvní strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve 

výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu. 

 

9/ V případě, kdy bude smluvní pokuta snížená soudem, zůstává zachováno právo na náhradu škody ve 

výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího 

omezení. 

 

10/ Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinností (kdykoliv 

během trvání SOD), pak nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu škody ve výši, v jaké 

převyšuje penále stanovené zákonem. 

 

11/ Odlišně od zákona si smluvní strany ujednávají, že plnění zhotovitele nemůže být odepřeno, ani když 

budou splněny podmínky § 1912 odst. 1 občanského zákoníku. 
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12/ Svým níže uvedeným podpisem smlouvy zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s celým obsahem 

Obchodních podmínek Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., které jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo 

a nemá pochybnosti o výkladu jejich znění. 

 

 

 

za objednatele: 

 

 

 

 

 

……………………………...........................……………. 

František Brendl 

Předseda představenstva 

 

 

 

 

 

 

 

za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

……………………………...........................……………. 

 


