OBCHODNI PODMINKY

spolecnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

ze dne 1. ledna 2014
Priloha¢. 1

SMLOUVY O DiLO

. UVODNI USTANOVENI

1/ Tyto obchodni podminky (dale také jen ,Podminky™ nebo ,OP") ve smyslu ustanoveni § 1751 a
nasl. obcanského zakoniku upravuji vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem zalozeny Smlouvou o
dilo (dale také jen ,SOD" nebo ,Smlouva"“). Obchodni podminky jsou nedilnou soucasti SOD.

2/ Tyto Podminky se pouziji vidy, pokud Smlouva neobsahuje jinou Upravu. Zmény téchto
Podminek mohou byt u¢inény jen pisemné.

3/ V obchodnich podminkach jsou pouzity zkratky, pro lepsi srozumitelnost textu je v tomto odstavci
uveden jejich prehled a pIny vyznam zkracenych slov. Technicky dozor stavebnika (dale jen ,TDS"),
autorsky dozor projektanta (dale jen ,AD"), koordinator bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti (dale jen ,KO-BOZP")

.  LHOTY PLNENI

1/ Za fadné splnéni SOD se povazuje okamzik oboustranného podpisu zapisu o predani a prevzeti
dila, a zaroveni zapisu o odstranéni drobnych vad a nedodélkd, véetné ptedani viech pozadovanych
dokladd, atestld, jinych rozhodnuti potfebnych pro uzivani dila azaroveid podpis protokold o
odstranéni vSech vad zjisténych v pribéhu zaruéni doby.

2/ Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo dle zavazného harmonogramu postupu praci (dale jen
~harmonogram™). Harmonogram je nedilnou soudasti SOD jako jeji pfiloha ¢. 2. V harmonogramu
jsou vyznaceny pro zhotovitele zavazné dil¢i terminy plInéni, tzv. milniky resp. uzlové body (dale jen
~uzlové body"). Zména harmonogramu je mozna pouze na zakladé pisemného dodatku k SOD.
Uzlovy bod se povazuje za spinény, pokud zhotovitel v souladu se zavaznymi podklady stavby a
pokyny objednatele a TDS fadné dokondil vSechny prace a dodavky a predlozil veskeré dokumenty
vztahujici se k pfislusnému uzlovému bodu. O dokonceni kazdého uzlového bodu vyhotovi
zhotovitel zapis, ktery podepisuje zhotovitel, objednatel a TDS.

3/ Zhotovitel potvrzuje, Ze veskeré sjednané Ihity jsou pfimérené a dostatecné pro fadné spinéni
povinnosti vyplyvajicich ze SOD. V piipadé, Ze SOD nestanovi zhotoviteli pro splnéni néjaké
povinnosti lh0tu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbyte¢ného odkladu v zavislosti na tom, ke
kterému pinéni podle SOD se pfislusna povinnost vztahuje.



4/ Zhotovitel nebude pfi provadéni dila zodpovédny za prodleni s provedenim dila zpUsobené
rozhodnutimi organd verejné spravy, pokud je nemohl pfedvidat nebo nemohl pfedejit jejich vlivim.
Zhotovitel se zavazuje v piipadé takového prodleni predlozit objednateli neprodlené pisemnou
zpravu o okolnostech a divodech takového prodleni.

5/ Jestlize v pribéhu praci vystanou skryté nebo jiné objektivni pfekazky, které nemohl objednatel
ani zhotovitel pfedpokladat, zavazuji se obé strany, ze se bezodkladné dohodnou na feeni, véetné
zohlednéni pfipadnych dopadl do terminu pinéni dila a u¢ini v3e pro odstranéni piekazek.

6/ Jestlize se zhotovitel domniva, Zze ma narok nazménu terminu dokonéeni dila nebo uzlového
bodu, oznami to pisemné objednateli s popisem skute¢nosti odlvodriujicich vznik naroku.
Oznameni je zhotovitel povinen ucinit bezodkladné poté, co se o takové skuteénosti dozvédél nebo
mohl dozvédét; jestlize zhotovitel svdj narok neozndmi béhem 14 kalendéafnich dnd po tom, co se
dozvédél (nebo mohl dozvédét) o vzniku takové skute¢nosti, narok na zménu termin dokonéeni dila
zanika.

7/ Béhem jakéhokoliv pferuseni provadéni dila nebo jeho ¢asti podle SOD je zhotovitel povinen
vrozsahu stanoveném objednatelem, jinak vnezbytném rozsahu zajistit ochranu abezpeénost
pozastaveného dila proti zniceni, ztraté nebo poskozeni, jakoZ iskladovani véci opatfenych
k provadéni dila. Je rovnéz povinen provést opatieni k zamezeni nebo minimalizaci $kody, kterd by
pozastavenim provadéni dila mohla vzniknout (konzervace dila, opatfeni pfed propadnutim thit
poskytnutych organy vefejné spravy apod.), pficemz o zamyslenych opatfenich je zhotovitel
povinen objednatele pfedem informovat. V pfipadé, Ze k pferudeni provadéni dila nebo jeho ¢asti
dojde zddvodl vylu¢né na strané objednatele, jdou nezbytné nutné ndklady spojené s éinnosti
zhotovitele podle tohoto odstavce k tizi objednatele.

8/ Objednatel neni povinen dilo prevzit pred uplynutim Ihity pro jeho dokonéeni.

lll. CENADILA, PLATEBNi PODMINKY

1/ V cené za provedeni dila jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele, které pfi pInéni svého zavazku
dle SOD nebo v souvislosti s tim vynalozi, a to nejen naklady, které jsou uvedeny v podkladech
predanych objednatelem nebo z nich vyplyvaji. Jedna se zejména o néklady na pofizeni vech véci
potfebnych provedeni dila, dopravu na misto plnéni, v¢. vykladky, skladovani, manipulaéni a
zdvihaci techniky a pfesund hmot, zafizeni stavenisté a jeho zabezpeceni, hygienické zazemi pro
pracovniky a dodavatele, Uklid pribézny a konecny uklid stavenisté v¢. zhotovené stavby, veskerou
dokumentaci pro provedeni dila (dilenskou, vyrobni, technologické a pracovni postupy apod.),
dokumentaci skutecného provedeni, geodetické prace, provedeni pfedepsanych ¢&i sjednanych
zkousek, revizi, pfedani atest0, osvédceni, prohlaseni o shodg, reviznich protokold a v3ech dalsich
dokumentd nutnych k Fadnému zhotoveni a pfedani dila. Déle se jedna zejména o naklady na cla,
rezie, mzdy, socialni pojisténi, pojisténi dle smlouvy, poplatky, zébory, dopravni znaéeni, zajisténi
bezpeclnosti prace a protipozarnich opatfeni apod. a dal$i naklady spojené s pinénim podminek dle
rozhodnuti pfisludnych spravnich organd nebo dle obecné zavaznych platnych pfedpisg.

2/ Danovy doklad musi spifiovat vSechny nalezitosti dafiového dokladu pozadované platnou pravni
upravou. V pfipadé, Ze dariovy doklad nebude obsahovat zékonné pozadavky ¢i Udaje nebudou
spravné, je objednatel opravnén darovy doklad vratit ve |hité do data jeho splatnosti zhotoviteli.
Zhotovitel je povinen takovy dafiovy doklad uvést do souladu s platnou pravni Upravou - |hita
splatnosti vtakovém pfipadé pocina bézet ode dne doruceni opraveného ¢&i nové vystaveného
dokladu objednateli.



3/ Pokud zhotovitel v pribéhu pInéni smlouvy porusi opakované sjednané ¢&i stanovené podminky
provadéni dila, zejména bude-li opétovné v prodleni se splnénim termind jednotlivych zavaznych
milnikd dle Casového harmonogramu, je objednatel jiz pfi v pofadi druhém porueni smlouvy
opravnén pozastavit platby mésicnich darovych dokladd na dobu, neZ je toto porudeni smlouvy
zhotovitelem odstranéno, nejdéle viak do doby fadného splnéni celého zadvazku zaloZeného
smlouvou. K tomuto postupu je objednatel opravnén, aniz by muselo dojit k dohodé smluvnich stran
0 zméné SOD a aniz by se timto postupem dostaval do prodleni s platbami. Zhotovite! v takovém
pfipadé nema narok na nahradu skody ani jinych vydaji souvisejicich s pozastavenim mési¢nich
plateb Objednatelem.

IV. OBECNA PRAVIDLA PRO PLNENIi SOD

1/ PFi pInéni SOD je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zdsadami projektového tizeni tak,
aby bylo dosazeno maximalni hospodarnosti pfi nasledném provozu dila.

2/ Pfi pInéni SOD je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele, véetné pokynd technického,
pfip. autorského dozoru objednatele a koordinatora BOZP (déle také jako ,TDS* ,AD", ,KO-BOZP"),
vydanymi v souladu s dokumentaci tykajici se provadéji dila, tj. pokyny, které nepredstavuji zménu
SOD. V pfipadé sporu smluvnich stran, zda je uréity pokyn objednatele vsouladu se zavaznou
dokumentaci stavby, je rozhodujici stanovisko znalce. Pokud ze stanoviska znalce vyplyne, ze pokyn
objednatele neniv souladu s pfedanou dokumentaci, uzaviou smluvni strany dodatek k SOD.

3/ Zhotovitel je povinen objednatele bez zbyte¢ného odkladu pisemné upozornit na nevhodnost
jeho pokyn a ddvody nevhodnosti specifikovat. K upozornéni zhotovitele je objednatel povinen se
vyjadfit do 5 pracovnich dn0, nebude-li dohodnuta jina Ihita. Pokud bude objednatel na splnéni
pokynu pfes upozornéni na jeho nevhodnost trvat, je zhotovitel povinen pokyn objednatele splnit.

4/ Je-li v pribéhu provadéni dila ohroZena bezpeénost provadéni stavby, Zivot nebo zdravi osob
nebo hrozi-li jiné vazné skody, nebo je-li dilo provadéno v rozporu se smlouvou, je objednatel, TDS ¢i
KO-BOZP opravnén, respektive povinen, pokud to okolnosti vyzaduji, zhotoviteli pfikazat pferudeni
praci na nezbytné nutnou dobu a v nezbytném rozsahu.

5/ Zhotovitel zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vlastnich pracovnikd apracovnikd
pripadnych subdodavatel( podilejicich se na zhotoveni dila. Zhotovitel a jeho subdodavatelé budou
prace provadét ve smyslu zdkona ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi daldich podminek bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci a jeho provadécich pfedpisi nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb. o bliz$ich
minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

6/ V pfipadé vzniku pracovniho Urazu, havarie a pozaru na pracoviéti jsou dodavatelé
(subdodavatelé) povinni ihned tuto skute¢nost oznamit objednateli.

7/ Preruseni provadéni dila z ddvodd uvedenych vodst. 4 tohoto &lanku musi byt zapsano do
stavebniho deniku a nema vliv na béh sjednanych |hit pInéni ani nezaklada narok zhotovitele na
Uhradu naklad nebo Skody, které mu timto prerusenim vzniknou.

8/ Objednatel, TDS, AD, koordinator BOZP maji pravo kontrolovat, jak je dilo zhotovitelem,
pfipadné prostfednictvim jeho subdodavateld, provadéno. Za Uéelem kontroly je zhotovitel povinen
umoznit povéfenym pracovnikdm objednatele nebo jimi pisemné povéfenym osobam ptistup na
stavbu a stavenisté 24 hodin denné, atoive dny pracovniho klidu po pfedchozim oznameni. V
pracovni dny od 8:00 do 18:00 je zhotovitel povinen zajistit pFistup na veskera dalsi mista, kde jsou



plnény povinnosti souvisejici s touto smlouvou, véetné provozoven subdodavateld. Tato kontrola
nezbavuje zhotovitele pIné odpovédnosti za pInéni povinnosti v souladu se SOD.

9/ Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle SOD tak, aby nevznikla $koda. Zhotovitel je povinen
objednateli neprodlené oznamit, Ze vznikla nebo bezprostiedné hrozi vznik $kody, a véas pfijmout
takové opatfeni, aby Skodu odvrétil; soucasné je povinen navrhnout objednateli opatieni smétujici
k zamezeni Skod. V pFipadé poruseni této povinnosti odpovida zhotovitel objednateli za $kody, které
mu tim vzniknou.

10/ Zhotovitel odpovida objednateli i tfetim osobam za vedkerou $kodu, kterd jim vznikne
v dUsledku jednani zhotovitele.

11/ Zhotovitel je povinen dodrzovat mléenlivost o viech skute¢nostech, o nichZ se dozvédél
v souvislosti s plnénim SOD.

12/ Zhotovitel je povinen objednatele neprodlené, nejpozdéji véak do 3 pracovnich dnd od vzniku
nize uvedené skute¢nosti pisemné informovat o tom, Ze:
a) prestal pinit své splatné penézni zavazky vi¢i subdodavateldm podilejicim se na plnéni SOD,
b) zhotovitel se stal subjektem, na néjz byl podan navrh na zahajeni insolven¢niho fizeni,
¢) bylo rozhodnuto o tom, Ze vstupuje do likvidace,
d) pfestal byt opravnén provozovat nékterou z ¢innosti, ktera je predmétem SOD, anebo
e) je jinak zavaznym zplsobem omezena nebo ohroZena jeho schopnost pinit povinnosti dle
SOD.

13/ Zhotovitel prohlasuje, Ze je v souladu s pravnimi pfedpisy opravnén provadét vedkeré ¢innosti,
které jsou pfedmétem SOD, a Ze je k nim pIné odborné zpdsobily adostate¢nd kapacitng,
materialové i technicky vybaveny.

14/ Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDS, AD a KO-BOZP na jejich Ustni
nebo pisemné vyzadani, nejpozdéji viak do 5 pracovnich dnl od uplatnéni pozadavku, pozadované
informace, vysvétleni a konzultace vztahujici se k plnéni SOD.

15/ Pokud neni ve smlouvé stanoveno jinak, pak normy CSN EN, zejména &eské technické normy,
jsou pro zhotovitele zavazné v tom smyslu, Ze stanovuji minimalni pozadavky na realizaci dila.

16/ Pokud nebude dohodnuto ve zvlastnim pisemném protokolu jinak, je pracovni doba zhotovitele
na stavenisti ze strany objednatele omezena pfislusnymi pravnimi pfedpisy.

17/ Dalsi povinnosti zhotovitele:

a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodavky materidlu a sluzeb pro objednatele
za optimalnich kvalitativnich podminek,

b) zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovédnost za vlastni fizeni postupu praci, za sledovani
dodrZovani pfedpisi o bezpecnosti prace, ochrané zdravi p¥i praci a zachovani pofadku na
stavenisti,

¢) vedouci realizacniho tymu zhotovitele nebo jind zhotovitelem povéfena odborna osoba
musi byt jako zéstupce zhotovitele po dobu provadéni praci, montazi azkoudek dila
pfitomna vmisté stavby a musi byt vybavena viemi pravomocemi jednat jménem
zhotovitele a pfijimat ozndmeni objednatele,

d) zhotovitel je povinen oznalit pracovni odévy svych zaméstnanch vlastnim logem
a zabezpedit oznaceni pracovnich odévi zaméstnancd subdodavateld logem pfisluéného
subdodavatele,

e) zhotovitel pfi provadéni dila vrdmci pfedaného staveni$té zajisti viastnimi opatfenimi
socialni zafizeni pro pracovniky vlastnii pracovniky subdodavateld,

f) zhotovitel se zavazuje, Ze zaplati ve splatnosti opravnéné faktury subdodavatell, které
zhotovitel pro provedeni dila vyuzil,



g) zhotovitel nesmi bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele nakladat sjeho
majetkem ani povolit takové nakladani s majetkem, ktery ma objednatel ve svém drzeni,
uschové ¢i pod svou kontrolou,

h) zhotovitel bude fadné nakladat a pecovat o zafizeni a stroje pfevzaté od objednatele po
dobu jejich uzivani,

j) zhotovitel zajistuje dopravu, vykladku a skladovani v misté stavby na své naklady,

k) zhotovitel je povinen umoznit povéfenym zastupcm objednatele a pfisludnym
verejnopravnim organdm provadét inspekci na stavbé z hlediska bezpeénosti prace,
kvality, dodrzovani technické dokumentace, harmonogramu praci a udrzovani pofadku na
prevzatém stavenisti, jestlize béhem inspekce objednatel zjisti, Ze &innosti zhotovitele
provadéné nastavbé nejsou vsouladu se smlouvou, bezpeénostnimi predpisy nebo
zévaznymi podklady stavby, je povinen o svych vyhradach informovat zhotovitele pisemné
zapisem do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen opravnéné pfipominky pfijmout a
ihned zjednat napravu v souladu se smlouvou a zavaznymi podklady stavby. Opravnéné
pfipominky objednatele, které se tykaji bezpe¢ného provozu ostatniho zafizeni, nebo
bezpecnosti pracujicich bude zhotovitel odstranovat okamzité. V pfipadé vaznych zavad je
opravnény zastupce objednatele opravnén okamzité prerusit provadénou ¢innost
zhotovitele az do jejich odstranéni.

V. SUBDODAVATELE

1/ Zhotovitel je opravnén provadét dilo nebo jeho ¢ast prostiednictvim subdodavateld. Zhotovitel je
povinen informovat objednatele o kazdém subdodavateli v dostateéném predstihu tj. minimainé 14
dni pfed zahajeni praci subdodavatele na stavenisti. Subdodavatelé, se kterymi se uvazuje pro
realizaci casti dila, pfevysujici ¢astku 5oo tis. K¢ bez DPH dle smluvniho rozpoétu musi byt schvaleni
objednatelem. Objednatel ma pravo neschvalit subdodavatele. Tuto skuteénost oznami objednatel
zhotoviteli pisemné spolu s vysvétlenim svého rozhodnuti.

2/ Zhotovitel odpovida za ¢innost subdodavatele, jako by ji provadél sam.

3/ Zhotovitel se zavazuje, Ze prace na dile budou provadét pracovnici, ktefi maji potfebnou
kvalifikaci a odbornou zpdsobilost pro jimi provadény druh praci. Zhotovitel poskytne na pozadani
objednateli doklady o kvalifikaci a zpUsobilosti osob, které vyuziva k pInéni dila pfimo nebo jako své
subdodavatele. Pokud nebude takové osvédceni predloZzeno, nebo bude shledano jako
nedostatecné, musi zhotovitel na pozadani objednatele takového pracovnika odvolat a nahradit.

4/ Objednatel je opravnén pozadovat vylouceni jakéhokoliv subdodavatele, ktery neprovadi dilo v
souladu se zavaznymi podklady stavby (v€etné, nikoli vsak pouze termind a harmonogramu).
Zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele s takovym subdodavatelem ukon¢it spolupraci a vyloudit
ho z Ucasti na provadéni dila. Vyloudeny subdodavatel je povinen bezodkladné opustit misto
provadéni dila véetné vyklizeni stavenisté.

5/ Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veskerych ¢innosti a dodavek potfebnych pro provedeni
plnéni podle SOD vietné Cinnosti nebo dodavek zajistovanych subdodavateli, popf. jinymi
dodavateli a objednatelem, tak aby bylo zajisténo plynulé plnéni povinnosti zhotovitele podle SOD.

6/ Kazdy subdodavatel je povinen predat KO-BOZP prostfednictvim zhotovitele nejpozdéji 8 dnd
pred nastupem na stavenisté informace o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych
postupech, které zvolil. Rovnéz je povinen poskytovat koordindtorovi BOZP soucinnost potfebnou
pro plnéni jeho Ukold.



7/ Prokazoval-li zhotovitel v zadavacim Fizeni kvalifikaci prostfednictvim subdodavatele, je v pfipadé
jeho zmény povinen takovou skutecnost projednat vdostatecném casovém predstihu
s objednatelem; zhotovitel je vzdy povinen sdélit objednateli divod zmény takového subdodavatele
a zpUsob jeho nahrady.

VI. PODKLADY PRO PLNENI

1/ Zhotovitel prohlasuje, ze se dikladné, s odbornou péci seznamil se viemi zavaznymi podklady
stavby prevzatymi od objednatele viz. ptilohy SOD. Zhotovitel prohlasuje, ze predané zavazné
podklady dila jsou dostatecné, jednoznacné, jemu pIné srozumitelné a pIné vhodné pro provedeni
dila v rozsahu, kvalité a terminech sjednanych v SOD.

2/ V ptipadé podkladl dodavanych objednatelem po podpisu SOD je povinnosti zhotovitele provéfit
pfedané podklady a pisemné objednateli oznamit zjisténé vady a pfipominky do 10 dnl po jejich
prevzeti.

3/ Zhotovitel je povinen presvéddit se pred zahajenim, resp. provedenim svych praci a dodavek, o
stavu jiz realizovanych praci a dodavek na dile, na které jeho plnéni navazuje nebo které s jeho
vykony souviseji. Jakékoliv zjisténé nedostatky neprodlené pisemné oznami objednateli spolu s
navrhem na jejich odstranéni.

4/ Zhotovitel prohlasuje, ze ke dni uzavieni SOD fadné provéfil mistni podminky na stavenisti, je
seznamen s vysledky viech provedenych prizkum0 a méfeni predanych objednatelem a vyjasnil si
vsechny nejasné podminky pro provedeni dila s povéfenymi pracovniky objednatele pfi prohlidce
stavenisté.

5/ Pfi nalezu funkéni sité, ktera neni souldsti predanych podklady, je zhotovitel povinen ve
spolupraci sobjednatelem tuto sit identifikovat, ochranit, nasledné zaméfit a zakreslit do
dokumentace skutecného provedeni.

6/ Nesplni-li zhotovitel povinnosti stanovené v tomto ¢lanku, neni opravnén pozdéji namitat, ze mu
nebyly jakékoliv vady ¢i nedostatky znamy, pokud je mohl zjistit pfi vynalozeni odborné péce a nese
Uplnou odpovédnost a veskeré naklady na fadné dokonceni dila.

VIl. ZMENA DILA

1/ Ma-li byt v prdbéhu provadéni dila zménén jeho dohodnuty obsah ¢i rozsah, musi byt takova
zména dohodnuta pisemnym dodatkem ke smlouvé o dilo, podepsanym vsemi smluvnimi stranami,
ktery bude specifikovat rozsah zmény predmétu dila a zménu ceny dila.

2/ Veskeré zmény v pribéhu stavby budou probihat v rezimu zménového fizeni. Na kazdou zménu
bude vystaven zménovy list, ktery bude zafazen do tzv. Knihy vicepraci, odpoc¢tl a zmén. Zménové
fizeni postupuje ve tfech krocich: 1) Navrh zmény 2) Navrh ocenéni zmény 3) Odsouhlaseni zmény —
vzorové zménové listy jsou pfilohou €. 5 predmétné SOD. Ve zménovém fizeni budou platit hity 10
pracovnich dni pro Ukony obou stran tj. pro zpracovani Navrhu zmény, vyjadieni objednatele
k Navrhu zmény, k predlozeni Navrhu ocenéni, ke schvaleni Navrhu ocenéni a k Odsouhlaseni
zmény. V pripadech kdy vybérové fizeni na zhotovitele probihalo dle zékona ¢. 137/ 2006 Sbh. o
zadavani verejnych zakazek bude postup zménového fizeni v pfipadé vicepraci vsouladu s § 23
uvedeného zakona. Bude-li mezi stranami existovat shoda o vécném vymezeni zmény dila, je
objednatel opravnén jednostrannym pisemnym pokynem nafidit realizovat takto zménéné dilo i
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pfed uzavienim odpovidajiciho dodatku ke smlouvé; ocenéni zmény dila se potom Fidi postupem die
odst. 3 tohoto ustanoveni.

3/ Objednatel je opravnén omezit ¢i rozsifit rozsah dila (ménéprace ¢&i viceprace), nebo pozadovat
jinou kvalitu praci a dodavek souvisejicich s dilem (dale jen ,zména dila®), a za tim G¢elem jsou
smluvni strany povinny uzavit dodatek k SOD, ktery poZadovanou zménu dila popisuje. Zhotovitel
je povinen na zakladé pozadavku objednatele pfistoupit na zménu rozsahu dila, ktera dilo omezuje
¢i rozsifuje. V pfipadé, Ze dojde ke zméné pfedmétu plnéni (viceprace ¢ ménéprace) nebo jinym
okolnostem majicim vliv na cenu dila dle ustanoveni této smlouvy o dilo, bude zména ceny dila
kalkulovana na zakladé jednotkovych cen uvedenych v nabidce. Cena praci a dodavek v nabidce
neuvedenych bude ocenéna dle jednotkovych cen ceniku URS Praha, a.s. platnych v dobé realizace
téchto zmén pfedmétu smlouvy. Cena materidlu bude stanovena dle skuteénosti (navrh nakupu
materialu zhotovitelem bude proveden v souladu se zakonem o zadavani vefejnych zakazek). Cena
dopravy materialu bude kalkulovana jako skute¢né mnozstvi km z mista pofizeni do mista realizace
x jednotkova cena obvykla na km pro dany druh dopravniho prostfedku. Na zékladé provedené
rekalkulace bude formou dodatku upravena smluvend cena dila.

4/ Pokud by zména dila znamenala i zménu dodrZeni dil¢i Ihaty plnéni, musi ndvrh obsahovat zménu
lhdty plnéni tim dotenych uzlovych bodd; v pfipadé navrhu zmény |hity pfedani dila musi byt
soucasné pfesné uvedeny i nové navrhované lhity spinéni veskerych je$té& nedokonéenych uzlovych
body.

5/ V pfipadé zmény dila, kterd si vyzdda zménu stavebniho povoleni, poskytne zhotovitel objednateli
veskeré podklady, aby mohl o zménu stavebniho povoleni poZadat.

6/ Pokud objednatel souhlasi se zménou vramci zménového fizeni, uvedenou zménu potvrdi
v dodatku ke smlouvé o dilo. Nedohodnou-li se smluvni strany na zméné, je rozhodujici stanovisko
znalce urleného objednatelem. Bez potvrzeného dodatku neni zhotovitel opravnén zménu dila
provést.

7/ Dodatky budou vzestupné Cislovany a vydavény ve 4 vyhotovenich, z nichz dvé vyhotoveni obdrzi
objednatel a dvé zhotovitel.

8/ Pokud zhotovitel nesplni své povinnosti stanovené v tomto ¢lanku ani po vyzvé objednatele
zapsané do stavebniho deniku, je objednatel opravnén zajistit splnéni téchto povinnosti
prostfednictvim tfeti osoby, ktera bude odpovidat za vady ji provedené ¢asti dila a poskytne za ni
zaruku za jakost pozadovanou objednatelem; v tomto p¥ipadé uhradi zhotovitel objednateli viechny
vzniklé naklady a Skody.

VIIl. STAVEBNI DENIK

1/ Zhotovitel je povinen vést o provadéni dila a o postupu praci stavebni denik v souladu s pravnimi
pfedpisy, tj. § 157 Stavebniho zékona a pfilohou ¢. 5 vyhlasky Ministerstva mistniho rozvoje ¢&.
499/2006 Sb. O dokumentaci staveb.

2/ Prvni pripis dennich zapisd ve stavebnim deniku bude zhotovitelem pfipraven k pfedani TDS
nasledujici pracovni den do 10.00 hodin. Druhy pripis dennich zapisG ve stavebnim deniku je
zhotovitel povinen uloZit oddélené od originalu stavebniho deniku tak, aby byl k dispozici v pfipadé
ztraty nebo zniceni origindlu.



3/ Zhotovitel je povinen zajistit trvalou pfistupnost stavebniho deniku na stavenisti. Zapisy vztahujici
se k provadéni dila mdze do deniku provadét organ statniho stavebniho dohledu, AD, TDS, KO-
BOZP a povéreni pracovnici smluvnich stran.

4/ Jestlize zhotovitel s provedenym zapisem nesouhlasi, je povinen svoje vyjadFeni k zapisu. Stejné
pravidlo plati pro pfipad, ze objednatel, AD, TDS nebo KO-BOZP nesouhlasi se zaznamem
zhotovitele.

IX. VZORKY

1/ Zhotovitel bude v prib&hu provadéni dila predkladdat, nejméné 10 dni pracovnich pfed zahajenim
pfisludné prace nebo montaze, objednateli k odsouhlaseni vzorky veskerych materiald, vyrobkd ¢i
zafizeni dila (dale jen ,prvkd™), které maji vliv na vysledny vzhled interiéru a exteriéru dila, zejména
materialy vnitfnich povrchovych Uprav (obklady, dlazby, podlahy, podhledy), viditelné koncové
prvky (svitidla, zasuvky, vypinace, cCidla, vodovodni baterie, kovani aj.), zafizovaci pfedméty
(umyvadla, zachodové misy, diezy), vypIné otvord (okna, dvefe, prosklené stény, revizni dvitka aj.),
montované délici konstrukce (lehké pficky) a prvky vnéjsiho plasté (zejména prvky montovaného
obvodového pladté, kontaktniho zatepleni obvodového plasté a stfednich krytin).

2/ Pokud se smluvni strany vurcitém pfipadé nedohodnou jinak, budou vzorky objednateli
predkladany na stavenisti a bude k nim pfipojen protokol s nasledujicimi Udaji:

a) material (nazev, popis, obchodni znacka);

b) vyrobce, dodavatel;

c) datum predlozeni;

d) misto pro odsouhlaseni vzorku objednatelem nebo TDS (podpis a datum).

3/ Objednatel do 10 dni od pfedloZeni vzorkd jeden z predlozenych vzorkd odsouhlasi, nebo viechny
predloZené vzorky s pisemnym odlvodnénym odmitne a vrati zhotoviteli. Ve |h(té stanovené
objednatelem je zhotovitel povinen predloZit, atoiopakované, ke schvaleni jiny vzorek,
odpovidajici zavaznym podkladdm dila. Ani opakované odmitnuti pfedloZzeného vzorku
objednatelem nema vliv na sjednané terminy plnéni ani cenu dila.

4/ Zhotovitel je povinen uchovavat protokoly o schvalenych ¢i objednatelem uréenych vzorcich a
datech schvaleni. Protokol bude obsahovat rozhodnuti objednatele nebo TDS, jak ma byt se
vzorkem nalozeno.

X. PROVADENI DILA

1/ Objednatel je povinen predat zhotoviteli stavenisté pfed terminem zahajeni praci. O pfedani a
prevzeti stavenidté vyhotovi TDS zapis. Pfedani stavenisté se uskutedni pisemné za Ulasti
odpovédnych zastupcl obou smluvnich stran. Zhotovitel je povinen pfi pFejimani stavenisté
provéfit, zda stavenisté nema prekazky, které brani provedeni dila. Hranice pfedaného obvodu
stavenisté dle zapisu o predani jsou pro zhotovitele zivazné. Vyznadeni obvodu stavenists,
vyznaceni zakladnich smérovych a vyskovych bodd a podzemnich vedeni uvedenych v zadéavaci
dokumentaci (ZD), zabezpeci zhotovitel. Zhotovitel je povinen uZivat staveniété pouze pro Ulely
souvisejici s provadénim dila a pfi uZivani stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni pfedpisy

2/ Zhotovitel je povinen provést dilo vsouladu se zdvaznymi podklady dila a pokyny objednatele,
vletné pokynd TDS vydanymi v souladu se SOD a v jejich mezich s principy projektového fizeni.



3/ Objednatel je opravnén a zhotovitel je povinen pribézné kontrolovat, zda je dilo provadéno v
souladu sharmonogramem. Vpfipadé zjisténi prodleni oproti termindm uvedenym
v harmonogramu je zhotovitel povinen provést opatfeni vedouci k odstranéni ¢asového prodleni.

4] Zhotovitel je povinen organizovat a fidit ¢asovy i vécny postup provadéni dila. Zhotovitel je
povinen po celou dobu provadéni dila Fidit provadéni dila po celou dobu realizace svymi
zaméstnanci minimalné v tomto slozeni:

a) stavbyvedouci,

b) zastupce stavbyvedouciho nebo mistr,

c) pracovnik kontroly a fizeni jakosti.
V souladu se Stavebnim zakonem jmenovité § 153 (stavbyvedouci a stavebni dozor), § 158 (Vybrané
¢innosti ve vystavbé) a § 160 (Provadéni staveb) musi zhotovitel zabezpeéit odborné vedeni realizace
dila stavbyvedoucim, ktery ma pro tuto vybranou ¢innost ve vystavbé patfi¢nou autorizaci Ceské
komory autorizovanych inzenyrd a technikd.

5/ Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat a nasledné odstranit zafizeni stavenisté. Na zafizeni
staveniSté je povinen si obstarat veskera potfebna stavebni povoleni, kolaudaéni souhlas a jina
potfebna Ufedni povoleni, vyzaduji-li se podle Ucinnych pravnich pfedpist, a pfedloZit TDS jejich
kopii do 5 dnd od nabyti pravni moci takovych povoleni. Bez potfebnych Gfednich povoleni neni
zhotovitel opravnén zafizeni stavenisté vybudovat, pfipadné provozovat.

6/ Zhotovitel bude udrzovat stavenisté pfimérené volné od viech pfekazek. Zhotovitel je povinen
provadét pribézny Uklid stavenisté umoznujici plynulé provadéni stavby a pribézny uklid
pristupovych komunikaci a okoli stavebnich pozemkd od zne¢isténi zpdsobeného provadénim dila.
Pfed podanim vyzvy k prevzeti dila je zhotovitel povinen provést zavéreény uklid stavenidté a dila,
jimZz zhotovitel zcela vydisti stavenisté a vnavaznosti na to uvede stavbu a jeji okoli do
reprezentativniho stavu umoznujiciho jejich uzivani v souladu s G¢elem SOD. Do potvrzeni zépisu o
pfedani a pfevzeti dila je zhotovitel opravnén ponechat na stavenisti véci, které mohou byt potfeba
pro Ucely pejimaciho fizeni; tyto véci je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 5 pracovnich dnl
ode dne potvrzeni zapisu o pfedani a prevzeti dila.

7/ Povoleni a docasné uzivani vefejnych a jinych ploch a na vykopy, obstara a poplatky za né zaplati
zhotovitel, stejné tak i poplatky a pfipadné pokuty za delsi uzivani nez byla dohodnuta doba.

8/ Skladovani vlastnich dodavek béhem realizace dila na stavenisti nebo jiném misté zajisti
zhotovitel na své naklady a vlastni nebezpedi.

9/ Zhotovitel odpovida za nakladani s odpady vzniklymi v ramci jeho ¢innosti podle SOD. Likvidaci
prebytecnych materiald a odpadd vzniklych pfirealizaci dila a jejich dopravu na skladku k tomu
urcenou zajisti zhotovitel na své naklady a vlastni riziko v souladu se zékonem o odpadech ¢.
185/2001 Sb., v platném znéni.

10/ Zhotovitel pfedd objednateli pfi pfedani a pFevzeti dila pfehled odruzich a mnoZstvi
likvidovanych odpadl a doklady potvrzujici zpdsob ulozeni ¢i likvidace téchto odpadu.

11/ Zhotovitel zajisti vcas veskera média nezbytna pro fadné provadéni a dokonéeni dila. Naklady na
Uhradu spotiebovanych energii a médii hradi zhotovitel a jsou souéasti smluvni ceny.

12/ Zhotovitel je povinen umoznit pracovnikim technického dozoru kontrolu viech €innosti
zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila. Déle je zhotovitel povinen zajistit U¢ast svych
odpovédnych pracovnikl na provéfeni svych dodavek a praci, které provadi pracovnik odbératelské
kontroly a Cinit neprodlené opatreni k odstranéni vytknutych zavad a odchylek od projektu.
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13/ Pracovnici technického dozoru jsou opravnéni dat pracovnikim zhotovitele pokyn prerusit praci,
pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny, pokud objednatel zjisti, ze zhotovitel
zakryl ¢ast dila bez souhlasu objednatele nebo, ze se v dalsim postupu vystavby stala nepfistupnou
nebo je-li ohrozena bezpecnost provadéného dila, Zivot nebo zdravi pracovnikd na stavbé.

14/ Zhotovitel je povinen zabezpelit pro vykon dinnosti objednatele a technického dozoru
odpovidajici podminky, tj. 1 samostatnou, uzamykatelnou, bézné vybavenou kancelaf v prostorach
zafizeni stavenisté (stavebni bunku) s elektrickym vytapénim pro zimni obdobi, elektrickym
osvétlenim apod.

15/ U praci a konstrukci, které budou v dalsim postupu zakryty nebo se stanou neptistupnymi, je
zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jejich kontrole a vyzadat si jeho nasledny souhlas s jejich
zakrytim, a to zapisem do stavebniho deniku. Tuto kontrolu provede TDS do 3 pracovnich dni po
obdrzeni vyzvy zhotovitele zapisem v deniku a v pfipadé mimoradné nepfitomnosti odpovédného
zastupce objednatele na stavbé do 2 dn0 po obdrZeni pisemné vyzvy nebo telefonické vyzvy do sidla
zmocnénce objednatele. Nedostavi-li se objednatel vdohodnutém terminu ke kontrole vyse
uvedenych konstrukci, mize zhotovitel pokralovat v provadéni dila. V pfipadé, ze objednatel i
presto bude pozadovat odkryti uvedenych konstrukci, zhotovitel tak ucini. Pokud se dale zjisti, ze
prace nebyly provedeny fadné, hradi veskeré souvisejici naklady zhotovitel, v opaéném pripadé je
uhradi objednatel.

16/ Dosazen{ predepsanych parametrd a kvality dila prokaze zhotovitel Uspésné provedenymi
zkouskami, testy a kontrolami. Zhotovitel pfeda jako pfilohu smlouvy o dilo objednateli ¢asovy plan
a seznam viech zkousek, testd a kontrol provadénych v pribéhu zhotoveni dila nebo pfi jeho
dokonceni vletné komplexnich zkousek. Navrh bude obsahovat rovnéz jméno pracovnika
zhotovitele odpovédného za provadéni kontroly a za spravnost vysledkd kontrol.

17/ Plan kontrol, zpracovany zhotovitelem, projednany a odsouhlaseny s objednatelem je v pribéhu
zhotoveni dila pro zhotovitele zavazny. Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol objednatelem
nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za kontroly, zkousky a testy a za fadné provedeni dila.

18/ Vysledky vsech provedenych kontrol, zkousek a testl shrne zhotovitel do "knihy kontrol a
zkousek”, kterou preda objednateli pfi prejimacim fizeni dokonceného dila nebo jeho ¢asti.

19/ Objednatel ma pravo zUdastiovat se prostfednictvim svych pracovnikd, povérenych technickym
dozorem, viech kontrol, zkousek a testl provadénych zhotovitelem.

20/ V pripadé opakované kontroly, zkousky nebo testu z ddvodU, které lezi na strané zhotovitele,
hradi naklady na jejich opakovani zhotovitel a ma rovnéz povinnost je oznamit objednateli tak, aby
se jich objednatel mohl zUclastnit.

21/ Zhotovitel je povinen zajistit na sv0j naklad zabezpeceni dila proti neopravnénému vstupu osob
a proti neopravnénym zasahOm.

22/ Pracovnici zhotovitele a osoby pro néj cinné (,pracovnici*) jsou povinni dodrzovat povinnosti
stanovené SOD nebo OP, jinak je objednatel nebo TDS opravnén vyzadovat vyménu pracovnikd
zhotovitele, ktefi uvedené povinnosti neplni. Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto pracovniky ze
stavby okamzité po uplatnéni pozadavku objednatele nebo TDS a nasledujici pracovni den je
nahradit jinymi vhodnymi pracovniky. Stejna opravnéni ma objednatel i vG¢i pracovnikim
subdodavateld a osobdm pro né ¢innym.
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XIl. KONTROLNIiDNY

1/ Smluvni strany se dohodly, ze vzajemny kontrolni styk budou az do podpisu Zapisu o pfedani a
pfevzeti dila pfednostné soustiedovat do kontrolnich dnd, pokud SOD nestanovi jinak.

2/ Nebude-li smluvnimi stranami dohodnuto jinak, kontrolni dny svolava pravidelng, nejméné viak
jednou za mésic, TDS. Kontrolni dny se budou konat v prostorach stavenisté. Zhotovitel i objednatel
jsou opravnéni obratit se na TDS s pozadavkem, aby svolal mimofadny kontrolni den.

3/ Za zhotovitele i za objednatele jsou povinni Gcastnit se kontrolnich dnl zastupci, ktefi jsou
opravnéni rozhodovat ve vécech technickych a realizaénich. TDS je opravnén vyzadat si
na jednotlivém kontrolnim dni nebo na kontrolnich dnech uréitého druhu i pfitomnost dalSich osob,
pficemz zhotovitel je v pfipadé zadosti TDS povinen jejich U¢ast zajistit.

4/ Neodivodnéna nedcast pracovnikl zhotovitele, jejichz Géast na kontrolnim dni je povinna nebo
jejichz 0Ocast si TDS vyzadal v oznameni o konani kontrolniho dne, se povaZuje za porudeni
povinnosti zhotovitele poskytnout objednateli souc¢innost a zhotovitel uhradi viem zd&astnénym
vynalozené naklady.

5/ TDS pisemné oznami den, hodinu a misto konani kontrolnich dnd, stejné jako osoby, jejichz Géast
na jednotlivych kontrolnich dnech pozaduje.

6/ TDS poftidi zkazdého kontrolniho dne pisemny zapis, ktery vjednom vyhotoveni doruéi
zhotoviteli do tfi pracovnich dni ode dne konani kontrolniho dne.

7/ Zapisem z kontrolniho dne nelze ménit ujednani SOD. Dohodnuté terminy a ostatni ujednani
podepsana v zapisu z kontrolniho dne jsou pro obé strany zavazné, pokud nejsou v rozporu nebo
neméni uzavienou touto smlouvuy, jinak je tfeba postupovat v souladu s procedurou zménového
fizeni.

Xll. PREDANI A PREVZETI DILA

1/ O pfedani a pfevzeti dila (dale také jen ,pfejimaci fizeni*) vyhotovi zhotovitel Zapis o pfedani a
prevzeti dila, ktery bude po ukonéeni prejimaciho fizeni podepsan obéma stranami. Zapis bude
rovnéz podepsan budoucim provozovatelem pfedavaného dila. Tento zapis je zhotovitel povinen
vyhotovit v rozsahu a zpUsobu ¢lenéni pfedem odsouhlaseném objednatelem.

2/ Vyzvu k pfedani a prevzeti dila, véetné navrhu zapisu, je zhotovitel povinen doruéit objednateli a
TDS nejpozdéji deset pracovnich dni pfed navrzenym terminem prejimaciho fizeni uvedenym ve
vyzvé. Ve vyzvé k pfejimacimu fizeni zhotovitel prohlasi, ze spinil veskeré podminky stanovené
smlouvou. Objednatel neni povinen se k pfejimacimu Fizeni v uvedeny termin dostavit, pokud
zhotovitel stanovené podminky nesplnil; tuto skuteénost, suvedenim divodu, objednatel do
terminu prejimaciho fizeni pisemné oznami zhotoviteli.

3/ Zhotovitel je opravnén objednatele vyzvat k pfevzeti dila doru¢enim pisemné vyzvy objednateli,
pokud:
a) dilo nema zadné faktické vady, bylo fadné provedeno a Uplné dokonceno v souladu se
zavaznymi podklady dila a pokyny objednatele, TDS, AD a KO-BOZP vydanymi v souladu
se SOD;
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b) zhotovitel splnil veskeré povinnosti vyplyvajici ze SOD, zejména objednateli pFedal
dokumenty vztahujici se k dily;

¢) dilo nema zadné pravni vady a v souvislosti s nim nejsou vedeny zadné pravni spory, které
by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictvi nebo jind prava objednatele k dily;

d) po odstranéni nedostatk( dila, na néz zhotovitele upozorni TDS pfi pfedpfejimce podle
odst. 7 tohoto ¢lanku.

4/ Tyto podminky nemusi byt pred vyzvou k prejimacimu fizeni splnény pouze v pfipadech a
v rozsahu, kdy tak vyslovné stanovi smlouva o dilo. Zhotovitel obstara veskeré podklady, doklady a
jiné dokumenty potfebné pro vydani kolaudacnich souhlasi opravniujicich k uzivéani dila (dale jen
~doklady"). Zhotovitel pfeda TDS dvé zkompletovand paré veskerych takovych dokladd, spolu
s jejich celkovym seznamem, nejpozdéji deset pracovnich dnd pfed podanim zadosti o kolaudac¢ni
souhlas ve vztahu ke stavbé, resp. k takové ¢asti dila

Pfed zahajenim prejimaciho fizeni je zhotovitel povinen pfipravit nezbytné dokiady a nasledné je pfi
prejimce objednateli pfedat, a to zejména:

a) projektovou dokumentaci skutecného provedeni ve smyslu SOD
b) stavebni denik - original,
c) nezbytnou dokumentaci potrebnou pro zprovoznéni dila (zaru¢ni listy, certifikaty, apod.),
d) revizni zpravy, protokoly o pfedepsanych zkouskach (kniha kontrol a zkousek),
e) ostatni dokumentaci,
f) ostatni doklady potfebné pro fadné provozovani dila nebo casti dila, zejména pokud
vyplyvaji z obecné zavaznych predpisl, nebo z SOD napt.
- Protokol o vytyceni stavby
- Zaméfeni skutecného stavu po dokonceni
Doklady o provedeni hutnicich zkouSek
Doklady o predani dotlenych inzenyrskych siti a pozemka jejim vlastnikdm
- Doklady o likvidaci odpad®
g) pro vodovodni fady - potvrzeni o proplachu a desinfekci, laboratorni rozbor vody, potvrzeni
o funkcnosti vyhledavaciho vodice, zkouska vydatnosti hydrantu, protokoly o tlakovych
zkouskach vodovodu
h) pro kanalizace — protokoly o zkousce tésnosti kanalizacnich stok, protokol z kamerové
prohlidky kanaliza¢nich stok

5/ Pokud jsou spInény vSechny podminky pro podani vyzvy k prevzeti dila, dilo bylo objednatelem a
TDS zkontrolovano, nema faktické ani pravni vady, je provedeno fadné a vdas, potvrdi objednatel,
TDS a zhotovitel zapis o pfedani a prevzeti dila. Zapis bude obsahovat alespon:

a) identifikani Udaje o Ulastnicich prejimaciho fizeni s datem a mistem konani,

b) identifikacni udaje o dile,

c) konec zarucni doby dle SOD,

d) soupis vad a nedodélki nebrénicich fadnému uzivani dila platny k datu prejimaciho Fizeni,
s popisem, jak se projevuji a s uvedenim zpUsobu a terminu jejich odstranéni,

e) pfipadnou dohodu o slevé z ceny dila, pokud bude uzaviena,

f) zhodnoceni jakosti dila nebo jeho ¢asti,

g) soupis pfiloh.

6/ Objednatel ma pravo odmitnou pievzeti dila, které vykazuje jakékoli vady ¢i nedodélky (estetické
nebo funkcni), ackoli by tyto vady podstatnym zpdsobem samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
neomezily jeho uzivani. Objednatel je rovnéz opravnén uzavfit se zhotovitelem zapis o predani a
prevzeti dila, i kdyz dilo vykazuje drobné nedostatky/vady a nedodélky, které nebrani Fadnému
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uzivani v souladu s ucelem smlouvy. Tyto nedostatky a nedodélky budou uvedeny v zapisu o predani
a prevzeti dila spolu s pfiméfenou Ihdtou kjejich odstranéni nebo dokonceni. O odstranéni
vedkerych takovych nedostatkl a nedodélkd smluvni strany uzaviou zapis podepsany obéma
smluvnimi stranami a TDS. Po marném uplynuti takové Ihdty k odstranéni nedostatku ¢&i nedodélku
ma objednatel pravo pozadovat po zhotoviteli pfiméfenou slevu z ceny nebo sam zajistit provedeni
odstranéni nedostatku ¢i nedodélku na naklady zhotovitele. Pokud smluvni strany nedosahnou
dohody na pfiméfené vysi slevy, urdi vysi pfimérené slevy z ceny znalec. Stanovisko znalce takto
uréeného je rozhodujici i v pripadé sporu smluvnich stran o vysi nakladd na odstranéni nedostatku ¢i
nedodélku, pokud odstranéni nedostatku ¢i nedodélku zajisti objednatel. Slevou neni dotéen narok
zhotovitele na $kodu mu vzniklou.

7/ Aniz jsou tim dotcena predchozi ustanoveni ¢lanku, je zhotovitel povinen v dostate¢ném ¢asovém
predstihu pfed dorucenim vyzvy k prevzeti dila vyzvat TDS k tzv. predpiejimce dila, tj. z0castnit se
prohlidky dila provadéné zhotovitelem, pfi niz je TDS opravnén zhotovitele upozornit na nedostatky
dila. Zhotovitel je povinen vyhotovit otakové predprejimce podrobny zapis uvadéjici pfesnou
identifikaci a popis veskerych nedostatkd, na néz zhotovitele TDS upozorni, a jedno vyhotoveni
takového zapisu predat TDS nejpozdéji do 3 dnd po ukonceni predpiejimky. Zhotovitel je povinen
odstranit nedostatky, na néz jej TDS upozornil, do zahajeni pfejimaciho fizeni dila.

8/ Objednatel bude od zhotovitele dilo pfejimat jako celek. V pfipadé, ze bude nutné v souvislosti s
nutnym postupem vystavby uvadét do provozu casti dila prObézné po jejich zhotoveni, avsak pred
jejich samotnym pfedanim a prevzetim, souhlasi zhotovitel s jejich pfed¢asnym uzivanim.

g/ Sepsani a podpis zapisu o predani a prevzeti dila nema vliv na odpovédnost zhotovitele za vady
plnéni.

10/ Zhotovitel je povinen vyklidit stavenisté a uvést prostor stavenisté do pUvodniho stavu do 1
tydne ode dne predani a prevzeti dila objednatelem, pokud se smluvni strany nedohodnou v Zapise
o predani a prevzeti dila na jiném terminu.

Xlll. PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECi SKODY

1/ Zhotovitel zhotovuje véc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, ktery objednatel
opatfil. Objednatel je tedy v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi zakona ¢. 8g/2012 Sb., ob¢anského
zakoniku od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila.

2/ Nebezpeci Skody na dile a na jinych vécech, jez ma zhotovitel povinnost pfedat objednateli podle
SOD, nese zhotovitel ode dne prevzeti stavenisté. Nebezpedi skody na dile prechazi na objednatele
potvrzenim zapisu o predani a prevzeti dila obéma smluvnimi stranami. Nebezpedi Skody na jinych
vécech, jez ma zhotovitel povinnost predat objednateli podle SOD, pfechazi na objednatele
okamzikem jejich pfedani objednateli.

3/ Zhotovitel odpovida za Skody zpUsobené objednateli nebo treti strané vadnym pInénim dila.
Zhotovitel je zodpovédny za:
a) jakékoliv ztraty a skody zpUsobené tfetim osobam v souvislosti s pinénim dila az do vyprseni
zaruky za dilo,
b) vSechna zranéni, vfetné nemoci a Umrti vSech osob, které nastanou pied vyprienim zaruky
za dilo a které budou zapficinény nebo vztazeny ke kvalité provedeni dila nebo budou
vychazet z chyb provadéni dila.

4/ V ramci nahrady Skody bude objednatel postupovat v souladu s pravnimi predpisy.
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XIV. NEDOSTATKY PLNENI

1/ Nedostatkem pInéni zhotovitele se rozumi pinéni nebo nespinéni jakékoliv povinnosti v rozporu
se SOD a zavaznymi podklady dila, zejména vrozporu sprojektovou dokumentaci, ostatni
dokumentaci a pokyny objednatele.

2/ V pfipadé sporu smluvnich stran, zda ma uréité plnéni zhotovitele nedostatek ¢inikoli, je
rozhodujici stanovisko znalce urceného dle téchto OP.

3/ Zhotovitel je povinen na své naklady napravit veskeré nedostatky pinéni zjisténé v pribéhu
provadéni dila z vlastni ¢innosti nebo na zakladé upozornéni objednatele &i TDS, a to tak, aby nebylo
ohrozeno spinéni terminu predani dila nebo zavaznych uzlovych bodd. Neodstranéné nedostatky
predstavuji prekazku prevzeti dila, ledaze se objednatel rozhodne prevzit pfislusné plnéni
s drobnymi nedostatky.

XV. ZARUKY ZA JAKOST

1/ Zaruéni IhOty za jakost dila, za kvalitu pouzitych materialQ, a stejné tak i za odborné provedeni,
které zarucuje spravnou funkci a vykon dodaného dila, zacinaji bézet ode dne podpisu zapisu
o pfedani a prevzeti dila.

2/ V pfipadé opravy nebo vymény vadnych dil0 zafizeni se prodluzuje zaru¢ni lhita o dobu, po
kterou se predmétné casti zafizeni vdUsledku zjisténého nedostatku nemohly provozovat.
V pfipadé, Ze se pro nedostatky jednotlivych dill nemohly provozovat daldi ¢asti zafizeni nebo
celkové zatizeni, pak plati prodlouzeni zaruky i pro tyto dalsi ¢asti zafizeni nebo pro celkové zafizeni.
Pro vyménéné nebo nové dodané dily poskytne zhotovitel zaruku v pdvodnim rozsahu dle tohoto
odstavce, ktera zalne platit ode dne vymény nebo odstranéni reklamované vady.

3/ Vpfipadé, Ze se v zaru¢ni IhGté vyskytne vada dila, ma objednatel pravo na jeji bezplatné
odstranéni. Vada bude u zhotovitele reklamovana pisemné, formou protokolu o nahlaseni vady.
Protokoly o nahlaseni vady objednatel zasle zhotoviteli faxem nebo jinou pisemnou formou.

4/ Po doruceni protokolu o nahlaseni vady je zhotovitel povinen pisemné potvrdit objednateli jeho
doruceni nejpozdéji do 10:00 hod. nasledujiciho pracovniho dne.

5/ V originalu protokolu o nahlaseni vady smluvni strany potvrdi lhitu pro odstranéni vady a rovnéz
den, kdy je vada skute¢né odstranéna.

6/ Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porusena podstatnym nebo nepodstatnym
zpUsobem, ma objednatel v protokolu o nahlaseni vady dle svého uvazeni pravo pozadovat:

a) odstranéni vad dodanim nahradniho plnéni nebo pozadovat dodani chybéjici ¢asti dila,

b) odstranéni vad opravou vadné ¢asti dila, jestlize vady jsou opravitelné, nebo

c) pfimérenou slevu z ceny dila,
a zhotovitel ma povinnost tyto vady pozadovanym zpUsobem a ve stanovené |hité odstranit nebo
poskytnout slevy;

7/ Objednatel Ih(tu stanovi pfimérené k rozsahu, povaze a zvolenému zpUsobu odstranéni vady.
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8/ V pfipadé sporu smluvnich stran, zda ma stavba vadu ¢i nikoli, je rozhoduijici stanovisko znalce
uréeného objednateiem.

9/ V pfipadé, Ze objednatel uplatni v zaru¢ni dobé narok z odpovédnosti za vady, zahaji zhotovitel
prace na odstranéni vad nebranicich uzivani dila do 2 pracovnich dn0 od pisemného ozndmeni vad, a
prace provede ve [h0té 15-ti dnl ode dne pisemného ozndmeni objednatelem. V pfipadé, Ze
zhotovitel prokaze, ze lhdtu pro odstranéni vad nelze sohledem na technologické postupy,
klimatické podminky apod. objektivné dodrzet, dohodnou obé strany Ihity ndhradni.

U vad, které by branily fadnému provozu vodovodu, kanalizace, Upravny vody, ¢istirné odpadnich
vod, Cerpaci stanici apod. pozaduje objednatel jejich odstranéni do 48 hodin od uplatnéné
reklamace. Na zakladé uplatnéné reklamace zhotovitel do 24 hodin vyzve zastupce objednatele
k jednani, kde bude sepsan protokol o zpUsobu a terminu odstranéni reklamované vady. Pokud
zhotovitel nenastoupi ihned ma objednatel pravo zadat odstranéni havarie v nejnutnéjsim rozsahu u
provozovatele ¢i jiného dodavatele a vzniklé naklady mu preu¢tovat k nahradé.

10/ Pokud nedojde k dohodé ohledné terminu odstranéni vady, urci pfiméfeny termin zavazné
objednatel. Zhotovitel se zavazuje, ze zahajené odstranovani vady nebude bez vaznych didvodd
oddalovat, preruSovat a bude v ném pokracovat az do Uplného odstranéni vady.

11/ Zhotovitel doda objednateli v den odstranéni vady veskeré nové, ptipadné opravené doklady
vztahujici se k opravené, pripadné vyménéné ¢asti dila (revizni knihy, elektro a jiné revize, prohlaseni
o shodé vyrobkd apod.) potfebné k provozovani dila.

12/ Nenastoupi-li zhotovitel na odstranéni vady ve sjednané ¢i stanovené |h(té, nebo neodstrani-li
zhotovitel oznamené vady ve th0té stanovené objednatelem nebo jiné lhité snim pisemné
dohodnuté, nebo oznami-li pfed jejim uplynutim, Ze vady vtéto |hité neodstrani, je objednatel
opravnén misto toho pozadovat pfiméfenou slevu zceny plnéni nebo sdm zajistit provedeni
odstranéni vady; narok na smluvni pokutu a zaruka zhotovitele za jakost neni timto postupem
objednatele nijak dotcena a zhotovitel je povinen nahradit objednateli naklady s tim spojené.

13/ Néroky z vad pInéni se nedotykaji prav objednatele na nahradu skody vzniklé objednateli
v dsledku vady ani na smluvni pokutu vazici se na poruseni povinnosti, jez vedlo ke vzniku vady.

14/ Pokud objednatel v ramci svého opravnéni volby uplatni pravo na pfiméfenou slevu z ceny
pInéni, smluvni strany se dohodnou na pfiméfrené vysi slevy odpovidajici zavaznosti vady. Pokud
smluvni strany nedosahnou dohody na pfimérené vysi slevy, urci pfimérenou vysi slevy z ceny znalec
urleny podle téchto OP. Slevou neni dotéen narok objednatele na nahradu skody v plném rozsahu.

15/ Zhotovitel odpovida objednateli za spravnost dokumentace skute¢ného provedeni dila, tedy
pfejima zavazek, ze dokumentace skutecného provedeni dila bude vérné, jednoznaéné a Uplné
zachycovat skute¢né provedeni dokoncené dila.

XVI. ZNALEC

1/ Kde tato smlouva uvadi, Ze je rozhodujici nebo urcujici stanovisko znalce, ma kterakoli smluvni
strana pravo vyzadat si stanovisko znalce jmenovaného pro dany obor v souladu se zakonem ¢.
36/1967 Sb., o znalcich a tlumocnicich, ve znéni pozdéjsich predpisd.

2/ Znalce urcuje vzdy objednatel po konzultaci se zhotovitelem. Pokud ma zajem si stanovisko
znalce vyzadat zhotovitel, obrati se na objednatele s pisemnou zadosti o uréeni znalce. V pfipadé, ze
zhotovitel odmitne objednatelem navrzeného znalce dvakrat po sobé, urdi jej objednatel nezavisle
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na zhotoviteli, a to i ze znalcd zhotovitelem odmitnutych. Takové uréeni znalce objednatelem je pro
zhotovitele zavazné.

3/ Dohodu o vyhotoveni stanoviska se znalcem uzavie vidy objednatel (nezavisle natom, ktera
smluvni strana si vyZzadala stanovisko znalce), pfi¢emz odménu a dal3i naklady vzniklé pfibranim
znalce hradi smluvni strana, jejiz tvrzeni bylo stanoviskem znalce popfeno, pfipadné je smluvni
strany hradi v poméru nedspéchu jejich tvrzeni, Ize-li jej uréit; v ostatnich p¥ipadech smiuvni strany
uhradi odménu a dalsi naklady vzniklé pfibranim znalce rovnym dilem.

4/ Smluvni strany se dohodly, Ze stanovisko znalce budou povaZovat za zavazné.

XVII. POJISTENI

1/ Zhotovitel je povinen mit od prevzeti stavenisté do uplynuti posledni zaruéni lhity podle SOD
uzavieno pojisténi pro pfipad:

a) vzniku skody na stavbé, at jiz vzniklé v souvislosti s pinénim SOD nebo jinak, véetné (nikoliv
vylu€né) pojidténi pro pripad odcizeni, vandalismu ¢&i Zivelné pohromy,

b) vzniku odpovédnosti zhotovitele za Skodu zpdsobenou objednateli v souvislosti s plnénim
SOD, a to jak zdlvodu zpUsobeni skody na jakémkoli majetku objednatele, tak z ddvodu
vzniku odpovédnosti objednatele za skodu vi¢i tietim osobam v souvislosti s plnénim SOD
zhotovitelem, a vzniku odpovédnosti zhotovitele za skodu viéi tfetim osobam v souvislosti
s plnénim SOD, a to s horni hranici pojistného plnéni nejméné 5000 00o,- K¢ (slovy: pét
miliond korun Ceskych) pro obdobi od pfevzeti stavenisté do uzavieni zapisu o pfedani a
prevzeti dila a 2 000 000,- K¢ (slovy: dva miliond korun &eskych) pro obdobi od uzavieni
zapisu o predani a prevzeti dila do uplynuti posledni zaruéni Ihdty podle SOD.

2/ Pojisténi nesmi obsahovat podminku, podle které pojisténi zanikd v ddsledku vzniku pojistné
udalosti, ledaZe v disledku takové pojistné udalosti dojde k vyerpani vyse uvedené horni hranice
pojistneho pinéni pro pfisludné obdobi uvedené vyse. Pokud je ve vztahu k pojisténi kody na stavbé
vySe uveden zhotovitel jako opravnéna osoba, které v disledku pojistné udalosti vznikne pravo na
pojistné plnéni, musi byt zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen pouzit pojistné pInéni na
uvedeni poskozeného majetku objednatele do pdvodniho stavu.

3/ Pojisténi nesmi obsahovat zadné vyluky nad ramec vyluk, které jsou vobdobnych pfipadech
standardné pouzivany, které by jakkoli omezovaly pravo objednatele nebo tfetich osob na ndhradu
skody zpUsobené zhotovitelem v souvislosti s pinénim SOD.

4/ Spolutcast se pfipousti nejvyse do 5 %. Povinnost mit uzavieno pojisténi mdZe zhotovitel splnit i
uzavienim vice pojistnych smluv; povinnost mit uzavfeno pojisténi mize zhotovitel spinit Uplné
nebo Castecné i uzavienim pojisténi, které se kromé provadéni dila podle SOD vztahuje i k provadéni
jinych staveb, pokud jsou splnény ostatni podminky tohoto odstavce.

5/ Kopii pojistné smlouvy i smluv podle tohoto ¢lanku vyse je zhotovitel povinen pfedat objednateli
nejpozdéji do 30 dnd od uzavieni SOD.

6/ PInéni povinnosti mit uzavfeno pojisténi zhotovitel dolozi objednateli vzdy nejpozdéji do 14 dnl
ode dne Ihity splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistnych smluv, kterymi plni svou povinnost
mit uzavreno pojisténi, pfedanim kopie dokladu o uhrazeni pojistného na pfisluiné pojistné obdobi
objednateli.
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7/ Zhotovitel je povinen pfi sjedndvani veskerych pojisténi podle tohoto ¢lanku jednat v uzke
soudinnosti s objednatelem, pribézné jej informovat o veskerych dilezitych skutecnostech
tykajicich se sjednavani pojisténi a vyzadat si k témto skutecnostem jeho stanovisko.

XVIII. JEDNANi A KOMUNIKACE SMLUVNICH STRAN

1/ TDS, AD a KO-BOZP jsou opravnéni vykonavat jménem objednatele prava a povinnosti, kterd
jsou jim vyhrazena, bez ohledu na to, zda to tyto OP vyslovné v souvislosti s uréitou zalezitosti uvadi.
Pro vylouceni pochybnosti je objednatel vzdy opravnén vykonat veskerd prava a povinnosti sam
prosttednictvim osob uvedenych v SOD; jednani objednatele ma vzdy prednost pred jednanim TDS,
AD a KO-BOZP. Objednatel je opravnén sokamzitou uclinnosti omezit nebo rozsifit povéfeni
TDS, AD a KO-BOZP pisemnym oznamenim nebo statutarnim organem objednatele a dorucenym
zhotoviteli.

2/ Smiluvni strany si do 14 dni od uzavieni smlouvy pfedaji seznam veskerych osob, unichz je
v souvislosti s plnénim SOD Zzadouci, aby druha smluvni strana méla jejich kontaktni Udaje, véetné
veskerych povérenych pracovnikd objednatele aveskerych povérenych pracovnikd zhotovitele.
Predany seznam bude uvadét zejména jméno a prijmeni, funkci ve vztahu k plnéni SOD, adresu
pracovisté, lislo pfimé pevné telefonni linky a mobilniho telefonu, &islo faxu a elektronickou
postovni adresu. Tyto Udaje budou uvedeny ve stavebnim deniku.

3/ Smluvni strany jsou opravnény kdykoli, s okamzitou U¢innosti, zménit osoby a Udaje uvedené
v seznamu osob a takové zméné pisemné informovat druhou smluvni stranu nejpozdéji do péti dnd
od jejiho vzniku.

4/ Komunikace predpokladana SOD mezi smluvnimi stranami ¢i mezi nékterou ze smluvnich stran a
tfeti osobou (bez ohledu, zda se jednd o oznameni, vyrozuméni, informaci, vyjadfeni, souhlas,
sdéleni ¢&i o jiny druh komunikace) musi byt provedena pisemné, kde tato smlouva tak stanovi.
Pokud jednotlivd ustanoveni SOD nevymezuji prostifedky komunikace jinak, mdze byt pisemna
komunikace doruc¢ena adresatovi osobné nebo zaslana kuryrem, doporucenou postou, faxem nebo
e-mailem. Pisemna komunikace musi byt podepsana osobou nebo oznacena jménem osoby, ktera ji
odesila, a musi byt ucinéna v deském jazyce.

5/ Nestanovi-li SOD v urcitém pripadé jinak nebo nedohodnou-li se smluvni strany jinak, musi byt
pisemna komunikace smérovana na adresy uvedené v zahlavi SOD. Zmény dorucovacich Udajo musi
byt oznameny druhé smluvni strané pisemné do 5 dn0 od jejich vzniku.

6/ Potvrzeni adresata o pfijeti na opisu nebo stejnopisu pisemné komunikace prokazuje doruceni
takové pisemné komunikace. Aniz by tim byla dotéena kogentni ustanoveni pravnich predpisg,
neprokaze-li adresat opak, ma se za to, ze za dUkaz o dorudeni pisemné komunikace se povazuje:

a) potvrzeni adresdta o prijeti zasilky nebo poznamce kuryra o odmitnuti pfijeti zasilky
adresatem v zaznamech kuryra, v pfipadé zaslani kuryrem,

b) potvrzeni adresata o pfijeti zasilky napostovni dorucence nebo pozndmka posty
o odmitnuti pfijeti zésilky adresatem nebo o neuspésném pokusu dorudit zasilku
adresatovi, v pfipadé zaslani doporucenou postou,

c) zprava o bezchybném pienosu celé faxové zpravy vytvorend faxem odesilatele, v pfipadé
zaslani faxem, ledaze adresat do 10:00 nasledujiciho pracovniho dne pisemné informoval
odesilatele o tom, ze ozndmeni nebylo citelné, v pfipadé zaslani faxem

d) e-mailova zprava, jejiz prijeti je potvrzené pisemné adresatem
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V ostatnim se podpUrné uvziji ustanoveni obcanského soudniho fadu upravujici dorucovani
pravnickym osobam.

XIX. UKONCENI SMLOUVY, ODSTOUPENI

1/ Pro pfipad ukonceni SOD se smluvni strany zavazuji nejprve vyvinout veskerou rozumnou
soucinnost k ukonceni smlouvy dohodou, véetné narokd obou smluvnich stran s tim souvisejicich.

2/ Objednatel nebo zhotovitel je opravnén odstoupit od smiouvy, jestlize okolnosti vy$si moci u
druhé smluvni strany trvaji déle nez tfi mésice, a to podle své volby castecné nebo Upiné.

3/ Objednatel je opravnén odstoupit od SOD v pripadé podstatného poruseni smlouvy zhotovitelem.
Odstoupeni od smlouvy se nedotyka naroku na nahradu skody vzniklé porusenim smlouvy. Mimo
pfipady dle § 2002 odst. 1 obdanského zakoniku se za podstatné poruseni smlouvy povazuje
nasledujici:
a) zhotovitel pfes upozornéni objednatele opakované provede nékterou ¢ast dila vrozporu
s predanou dokumentaci, pokyny objednatele vydanymi v souladu s touto smlouvou nebo
zavaznymi podklady dila,
b) zhotovitel se dostane do prodleni presahujiciho 60 dni s pfedanim dila objednateli, pficemz
za den predani dila objednateli se povazuje den potvrzeni zapisu o predani a prevzeti dila,
c) zhotovitel se dostane do prodieni sdokoncenim nékterého z milnikd dle ¢l. lll. SOD
pfesahujiciho go dni, pficemz za den dokonceni pfislusného uzlového bodu se povazuje
den potvrzeni prislusného zapisu o dokonceni uzlového boduy,
d) zhotovitel pouzije pro pInéni SOD subdodavatele v rozporu OP;
e) hrubé nebo opakované nekvalitni pInéni zhotovitele, na néz byl zhotovitel objednatelem
upozornén a nezjednal napravy;
f) realizace dila pracovniky, ktefi nemaji povoleni k pobytu na Uzemi CR a pracovni povoleni
pro misto provadéni dila;
g) hrubé nebo opakované porudeni pfedpisd BOZP, PO a OZP, na néz byl zhotovitel
objednatelem upozornén a nezjednal napravuy;
h) opakované (minimalné tfikrat) poruseni povinnosti vyplyvajicich z ustanoveni SOD;
i) v pfipadé zahajeni insolvencniho Fizeni proti zhotoviteli, rozhodnuti o vstupu do likvidace
zhotovitele;
j) vpfipadé prodleni se spInénim povinnosti zhotovitele pfedlozit objednateli kteroukoliv
bankovni zaruku nebo predlozit pojistnou smlouvu podle SOD nebo OP delsi nez 10 dnd.

4/ Zhotovitel je opravnén od SOD odstoupit pro pfipad prodleni s Ghradou ceny dila nebo jeji ¢asti ze
strany objednatele o vice nez go dni.

5/ Odstoupeni od smlouvy je UCinné okamzikem dorudeni pisemného oznameni o odstoupeni
uvadéjiciho dvod odstoupeni druhé smluvni strané.

6/ Ustanovenimi vyse uvedenych odstavcl tohoto clanku nejsou dotéena prava smluvnich stran
odstoupit od SOD v dalsich pfipadech pfedvidanych touto smlouvou ¢i platnymi pravnimi pfedpisy.

7/ V pfipadé odstoupeni kterékoli smluvni strany od smlouvy neni objednatel povinen zhotoviteli
vracet jiz provedenou stavbu ani jina pInéni jiz obdrzena vradmci plnéni SOD (vletné veskerych
dokumentd a elektronickych médii). Neprodlené po odstoupeni od smlouvy preda zhotovitel
objednateli veskera dalsi pInéni jiz zhotovena (byt jen castecné) vramci plnéni SOD do U¢innosti
odstoupeni (vcetné veskerych dokumentd a elektronickych médii). Odstoupil-li od smlouvy
zhotovitel z ddvodu na strané objednatele, ma zhotovitel pravo na uhrazeni ceny jiz provedeného
pInéni; pokud bylo ur¢ité plnéni zhotovitelem provedeno pouze castecné, urci cenu nalezejici
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zhotoviteli objednatelem uréeny znalec. Odstoupil-li od smlouvy objednatel zdivodu na strané
zhotovitele, je zhotovitel povinen vratit objednateli jiz uhrazené ceny plnéni spolu s Uroky uréenymi
podle obCanského zékoniku a objednatel je povinen zhotoviteli uhradit ndklady Ucelné vynalozené
zhotovitelem vsouvislosti s dosud provedenymi pracemi vramci plnéni SOD; pro vylouceni
pochybnosti nema zhotovitel vtakovém pfipadé prdvo na Chradu svych nakladd spojenych
s ukoncenim svych cinnosti, vyklizenim staveni$té ani jinych nakladd spojenych s odstoupenim
objednatele od smlouvy.

8/ Strana, na jejiz strané vznikl divod kodstoupeni od smlouvy, a to vpfipadé odstoupeni
objednatelem z ddvodu na strané zhotovitele, uhradi druhé strané $kody zpUsobené ji odstoupenim
od smlouvy, véetné vicenakladl vynaloZenych na dokonéeni pInéni podle SOD a na néhradu $kod
vzniklych prodlouzenim Ihit na dokonéeni pinéni v pfipadé odstoupeni objednatelem z ddvodu na
strané zhotovitele.

9/ V ptipadé odstoupeni kterékoli smluvni strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveni$té
ve |h(té nejpozdéji 14 dnd od odstoupeni od smiouvy. V pfipadé, ze zhotovitel vtéto lhté
stavenisté nevyklidi, je objednatel opravnén provést nebo zajistit jeho vyklizeni na naklady
zhotovitele.

10/ V ptipadé odstoupeni kterékoli smluvni strany od smlouvy zahdji smluvni strany inventuru
predmétu pinéni ve Ihité nejpozdéji tfi pracovnich dnd od odstoupeni od smlouvy. V ptipadé, ze
zhotovitel neposkytne objednateli potfebnou soudinnost, provede inventuru pfedmétu plnéni
objednatel a znalec jmenovany objednatelem. Naklady na ¢innost znalce nese vtomto pfipadé
zhotovitel.

11/ Odstoupeni od smlouvy se nedotyka naroku na zaplaceni smluvni pokuty, naroku na nahradu
skody vzniklé porusenim smlouvy, prav objednatele ze zaruk zhotovitele za jakost véetné podminek
stanovenych pro odstranéni zarucnich vad ani zavazku mlcenlivosti zhotovitele, ani dalsich prav a
povinnosti, z jejichz povahy plyne, Ze maji trvat i po ukonéeni smlouvy.

12/ Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od ¢asti pInéni, pokud se divod odstoupeni tyka jen
Casti dila.

13/ V pfipadé pfedcasného ukondeni SOD je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatné
nezbytnou soucinnost ktomu, aby objednateli nevznikla Skoda vdisledku ukonéeni praci
zhotovitelem.

XX. FINANCNIi ZARUKA

1/ Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout dle nize uvedenych podminek finanéni zaruku
podle §2029 obcanského zakoniku (dale jen ,bankovni zaruka®), poskytnutou bankou, zahraniéni
bankou nebo spofitelnim a Uvérovym druzstvem (dale jen ,banka“) za dodrZeni smluvnich
podminek, kvality a termind provedeni dila, pokud se smluvni strany nedohodnou ve smlouvé o dilo
jinak.

2/ Vystaveni bankovn{ zaruky doloZzi zhotovitel objednateli originalem zaruéni listiny vystavené
bankou s platnym povolenim pudsobit v Ceské republice jako banka ve prospéch objednatele jako
vylucné opravnéného. Bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelnd a bezpodmineéna,
pficemz banka se zavaZze k pInéni bez ndmitek a na prvni vyzvu objednatele. Bankovni zaruka se Fidi
pfislusnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku a musi splfiovat tyto podminky:
a) banka se vbankovni ziruce zaruci za zhotovitele az do vySe 20% zceny dila
R s g O B - K& SIoVY: Lo,
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b) bankovni zaruka bude platna a U¢inna po dobu provadéni dila alespori do dne podpisu
protokolu o odstranéni posledni vady dila, uvedené v zapise o pfedani kompletniho dila
a v kolaudacnim souhlasu; objednatel véak umoziuje, aby bankovni zaruka byla vystavena
na kratsi dobu (minimainé vsak na dobu 1 roku) a nédsledné prodluZovana, resp.
obnovovana;

¢) pravo zbankovni zaruky je objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, %e zhotovitel
neprovadi dilo v souladu spodminkami SOD, neplIni terminy provadéni dila podle
harmonogramu nebo neuhradi objednateli nebo tfeti strané zplsobenou &kodu ¢i smluvni
pokutu nebo jiny penézity zavazek, k némuz je podle SOD povinen.

3/ Zhotovitel je povinen pfedat original zaru¢ni listiny k bankovni zéruce objednateli nejpozdéji 30
dni po podpisu SOD.

4/ Bankovni zaruka bude objednatelem uvolnéna do péti (5) pracovnich dnl po podpisu protokolu o
odstranéni poslednich vad ¢i nedodélkd uvedenych v protokolu o pfedani dila Objednateli nebo
v kolaudacnim souhlasu a po Ghradé uplatnénych narokd na smluvni pokutu ¢i nadhradu gkody.

5/ Objednatel je opravnén vyuzit prostfedkd z bankovnich zaruk ve vy$i, kterd odpovidd vysi
uplatnéné smluvni pokuty, jakéhokoli nespinéného zavazku zhotovitele vi¢i objednateli, nakladd
nezbytnych kodstranéni vad dila, skod zpdsobenych pinénim zhotovitele vrozporu s touto
smlouvou, nebo jakékoli ¢astce, ktera podle minéni objednatele ddvodné odpovidd nahradé
vadného plnéni zhotovitele.

6/ Pfed uplatnénim plnéni bankovni zaruky ozndmi objednatel pisemné zhotoviteli vy3i pInéni, které
bude objednatel od banky pozadovat.

7/ Pokud by kdykoliv v prdbéhu provadéni dila méla byt bankovni zaruka ukonéena pFed stanovenym
dnem nebo pokud dojde pfed timto dnem kvycerpani bankovni zaruky, je zhotovitel povinen
nejpozdéji tficet (30) dnd pfed dnem jejiho ukonéeni, nebo nejpozdéji do deseti (10) dnl od jejiho
vylerpani pfedat objednateli novou bankovni zaruku, vystavenou za podminek stanovenych touto
smlouvou, nebo pisemné prohlaseni banky o prodlouZeni G¢innosti pdvodné vystavené bankovni
zaruky. Tato nova nebo prodlouzena bankovni zaruka musi byt G¢innd alespofi po dobu jednoho
roku nebo do konce zdvazné doby jejiho trvani podle tohoto ¢lanku a pouZije se na ni ustanoveni
tohoto odstavce.

8/ Zhotovitel neni opravnén se domahat nahrady 3kody ani jakéhokoliv jiného naroku
pro neopravnéné Cerpani bankovni zaruky, pokud byl na zavady v provadéni dila nebo na vyskyt vad
nebo zarucnich vad dila, které byly ddvodem Cerpani bankovni zaruky, upozornén a tyto vady
bezodkladné neodstranil nebo neprokazal, Ze nenastaly, nebo se s objednatelem nedohodl jinak.

9/ V pfipadé predcasného ukonceni SOD vrati objednatel zhotoviteli zaruéni listiny po fadném
splnéni vSech povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich ze zavaznych predpist aze smluvni
dokumentace, které s ohledem na jejich charakter pfedéasnym ukonéenim SOD nezaniknou.

XXI. OPATRENI OBJEDNATELE V PRIPADE
NEPLNENI SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITELE

1/ Objednatel je opravnén zasdhnout pfi neplnéni ujednani smlouvy zhotovitelem, a to na naklady
zhotovitele. Rozumi se tim pfedevsim, Ze m0ze sam nebo prostfednictvim tfeti osoby zrealizovat
nékteré Casti dila, prace vedlejsi a pomocné, Uklidy, bezpeénostni opatieni apod., a to zvlasté v
téchto pfipadech:
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a) zhotovitel je v prodleni delSim nez 30 dni oproti schvdlenému harmonogramu praci a
opatieni, ktera zhotovitel na vyzvu objednatele ve stavebnim deniku navrhl, nevedou k
odstranéni prodleni,

b) nedochazi k pravidelnému (minimalné 1x tydné) Uklidu stavenisté, ¢i odstratiovani odpadd
vzniklych ¢innosti zhotovitele, a to ani v dodate¢né Ihdté stanovené zapisem objednatele
ve stavebnim deniku.

c) pres pisemné upozornéni objednatele ve stavebnim deniku nejsou ze strany zhotovitele na
stavbé dodrzovany zejména pfedpisy BOZP, PO a OZP,

d) provadéné konstrukce ¢i ostatni soucasti dila nejsou ani po vyzvé objednatele ve stavebnim
deniku uvadény v dohodnutych terminech do souladu s pozadavky na kvalitu provedeni
dila.

2/ Takovymto zasahem do dila zhotovitele, provedenym objednatelem nebo tfeti osobou na zakladé
pokynu objednatele, neni dotena povinnost zhotovitele dokondit dilo véas, v pfedepsané kvalité a
se vSemi nalezitostmi a postihy v ptipadé nesplnéni téchto povinnosti v souladu se smlouvou o dilo.
Rovnéz nezanika ani zaruka zhotovitele za jakost dila jako celku, resp. jeho odpovédnost za vady dila
jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho zavazky a povinnosti vyplyvajici ze SOD dotceny, ani se jich
nemd{ze zhotovitel vzdat ¢i jinak se z nich vyvazat, coz v plném rozsahu plati i o jakychkoliv dil¢ich
zavazcich a povinnostech zhotovitele v tomto ohledu.

3/ Pokud zhotovitel nebyl schopen véasného nebo kvalitniho pInéni dila nebo jeho ¢asti a tyto prace,
dodavky a vykony proved| nebo pfispél k jejich spinéni objednatel, je objednatel opravnén s tim
spojené naklady po jejich vycisleni Cerpat z bankovni zaruky nebo i jednostranné zapocist na splatné
¢i nesplatné pohledavky zhotovitele véetné smluvnich pozastavek.

XXIl. VYSSiMOC

1/ Kazdé prodleni pfi provadéni smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplnénim zévazku ani nebude
dlvodem kvyrovnani Skod kteroukoliv stranou, jestlize takovéto zdrzeni nebo neplnéni je
zpUsobeno okolnostmi ve smyslu § 2913 odst. 2 ob¢anského zékoniku. Odpovédnost viak nevyluéuje
prekazka, ktera vznikla v dobé, kdy povinna strana byla jiz v prodleni s pInénim své povinnosti, nebo
vznikla v dOsledku z jejich hospodéfskych pomérd.

2/ Za okolnosti vysSi moci se povazuji takové mimofadné nepredvidatelné a neprekonatelné
prekazky vznikla nezavisie na vili té smluvni strany, ktera se jich dovolava, a které pfi uzavirani
smlouvy nemohla predvidat, a které ji brani, aby splnila své smluvni povinnosti, jako napf. valka,
zivelné katastrofy, generalni stavky apod. Za okolnosti vySsi moci se naproti tomu nepovazuji
zpozdéni dodavek subdodavatell, vypadky médii apod.

3/ Strana, ktera se dovolava vyssi moci je povinna neprodlené, nejpozdéji vsak do t¥i (3) kalendarnich
dnd druhou stranu vyrozumét o vzniku okolnosti vy3si moci atakovou zpravu ihned pisemné
potvrdit. Stejnym zpGsobem vyrozumi druhou smluvni stranu o ukonceni okolnosti vy3si moci. Na
pozadani predlozi smluvni strana, ktera se dovolava vyssi moci, vérohodny dikaz o této skutecnosti.

4/ Pokud trvani zasahu i okolnosti vy$si moci nepfesahne, byt prerusovano, v souhrnu tfi (3) mésice,
pinéni SOD bude prodlouzeno o dobu trvani takového zasahu. Pokud toto trvani pfesadhne, byt
pferuovano, v souhrnu tfi (3) mésice, situace se bude fesit vzajemnou dohodou mezi smiuvnimi
stranami.

5/ V pripadé, Ze stav vy3si moci bude trvat déle nez tfi (3) mésice, ma druha strana pravo odstoupit
od smlouvy.
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XXIII.RiDiCi PRAVO, SPORY, SOUDY

1/ Neni-li ve smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy mezi smluvnimi stranami ustanoveni
zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢anského zékoniku.

2/ V pfipadé rozhodnuti otazky, zda je dilo provedeno vsouladu stechnickymi podminkami a
technickymi specifikacemi stanovenymi smlouvou, anebo zavaznymi podklady dila, budou obé
strany respektovat stanovisko nezavislych instituci, kterymi budou Oblastni inspektorat prace (OIP)
a Technicka inspekce Ceské republiky (TICR), pfipadné dal3i nezavislé tuzemské zkusebny, znalci
¢i organizace podle jejich pFisludnosti a obord plsobnosti dle pravnich predpisy, smérnic a nafizeni
platnych v Ceské republice, na nichZ se strany dohodnou.

3/ Zhotovitel prohlasuje, Ze zafizeni nebo jeho (asti, které je soudasti dila, nevykazuje Zzadné
patentové nebo jiné pravnivady, je patentové bez zavad a neporusuje prava tfetich stran. Zhotovitel
prohlasuje, Zze uhradi objednateli veskeré naklady a skody, které mu vzniknou v pfipadé, ze treti
strana uplatni vi¢i objednateli naroky z pravnich vad tykajicich se SOD, pokud tuto skutecnost
oznami objednatel zhotoviteli bez zbyteéného odkladu poté, co se o ni dozvi.

4/ Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli jakékoli vylohy a Skody v piipadé, ze budou vidi
objednateli uplatnény ztitulu uzivani dodaného zafizeni v Ceské republice anebo provoznich
predpis pfedanych zhotovitelem v rdmci pInéni smlouvy nebo z titulu jinych pravnich vad dila nebo
jeho ¢asti.

Jestlize budou v0¢i objednateli tfetimi stranami uplatnéna jakakoli prava vsouvislosti sdilem,
poskytne zhotovitel objednateli pti projednavani takovych zalezitosti na vlastni naklad veskerou
podporu.

XXIV. ZAVERECNA USTANOVENI

1/ Smluvni strany se zavazuji fesit vznikié spory dohodou. Kazda ze smluvnich stran je povinna
do 10ti dnd od pisemné vyzvy druhé strany zdcastnit se smir¢iho jednani.

2/ V3echny zéavazky, ujednani, povinnosti a prava vyplyvajici ze SOD, jakoz i téchto Podminek se
budou vztahovat a budou zédvazné i pro pravni zastupce, pravni nastupce a postupniky zde
uvedenych stran jako pro strany samé a vSude, kde se tato smlouvy zmifuje o kterékoliv ze stran,
bude toto platit i pro pravni zastupce, pravni nastupce a postupniky takové strany jako by $lo o né
samé. Zhotovitel neni opravnén prevést prava a zavazky vyplyvajici ze SOD na treti stranu bez
pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

3/ V pfipadé, Ze nékteré ustanoveni téchto Podminek je nebo se stane neplatnym, nedcinnym nebo
neproveditelnym, nebude timto v ostatnim dotéena platnost, U¢innost a proveditelnost téchto
Podminek. Namisto tohoto neplatného, ned¢inného nebo neproveditelného ustanoveni plati takové
u¢inné, platné nebo proveditelné ustanoveni, které nejblize odpovida hospodarskému Ucelu
neplatného, neuddinného nebo neproveditelného ustanoveni. V piipadé, Zze se v Podminkach
vyskytne mezera v Upravé, plati Uprava, kterou by strany pfi znalosti tohoto nedostatku zvolily.

4/ Pokud neni vSOD nebo OP pro konkrétni pfipad ujednano jinak, pak opomene-li objednatel

kdykoli uplatnit jakakoli prava, nebo vyzadovat jakakoli pInéni, ktera mu pfislusi podle smlouvy,
pripadné podle obecné zavaznych pravnich pfedpisd, neznamena to, ze se takovych prav vzdal.
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5/ Pokud neni ve SOD nebo OP pro konkrétni pfipad ujednano jinak, pak jakékoli naroky smluvnich
stran musi byt uplatnény pisemné doporu¢enym dopisem. Za datum uplatnéni naroku plati datum
razitka podaciho postovniho Ufadu.

6/ Svym podpisem smlouvy o dilo ob& smluvni strany stvrzuji, Ze se seznamily s celym obsahem
smlouvy o dilo a Obchodnich podminek Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1.1.2014,

které jsou nedilnou sougasti smlouvy o dilo véetné jejich pfiloh a nemaji pochybnosti o vykladu jejiho
znéni a uzaviraji smlouvu o dilo na zékladé svobodné vile.

V Pardubicich 15.5.2015

Za objednatele:

I
SRS AR = S s s VODOVODY A KANALIZAC
Ing. Ale$ Vavricka, preﬁ eda predstavenstva PARBUBICE,N:&[ E
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE

1O 60 10 86 31 DIC CZ60108631
OR K$ HK, odd(l B, vioika 939
«40 -

“

Svym nize uvedenym podpisem potvrzuji, Ze jsem se peclivé seznamil svySe uvedenymi
Obchodnimi podminkami:

za zhotovitele:
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