Priloha €. 1 Smlouvy o dilo

OBCHODNIi PODMINKY

spole¢nosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

I.  UVODNi USTANOVENI

1/ Tyto obchodni podminky (dale také jen ,Podminky” nebo ,,0P*) ve smysiu ustanoveni § 1751 a
nasl. obCanského zakoniku upravuji vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem zaloZeny Smlouvou
o dilo (dale také jen ,SOD* nebo ,Smiouva*). Obchodni podminky jsou nedilnou soucasti SOD.

2/ Tyto Podminky se pouziji vzdy, pokud Smiouva neobsahuje jinou Gpravu. Zmény t&chto
Podminek mohou byt u€inény jen pisemné, a to stejnym zpisobem, jako Smlouva.

3/ Vobchodnich podminkédch jsou pouZity zkratky, pro lepsi srozumitelnost textu je vtomto
odstavci, jakoZ i jinde v OP, uveden jejich prehled a plny vyznam zkrdcenych slov. Technicky dozor
stavebnika (dale jen ,TDS*), autorsky dozor projektanta (dale jen ,AD*), koordinator bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dle jen ,KO-BOZP“)

II.  LHOTY PLNENI

1/ Zhotovitel dokonéi celé dilo a vSechny jeho &asti (jsou-li jaké) ve IhGté pro dokongeni dila nebo
gasti dila (podle okolnosti), véetné:
a) Uspédného provedeni prejimacich zkouSek pred prevzetim dila, pokud budou
objednatelem pozadovany, a
b) dokongeni veSkerych praci a ¢innosti, které jsou uvedeny v SOD tak, jak se poZaduje k
tomu, aby bylo dilo nebo jeho £4st pokladano za dokonéené pro Ggely pFevzeti podle SOD

2/ Za Fadné splnéni SOD se povaZuje okamZik oboustranného podpisu zapisu o predani
a prevzeti dila, a zaroven zapisu o odstranéni drobnych vad a nedodélki, véetnd predani vSech
poZadovanych dokladd, atest, jinych rozhodnuti potiebnych pro uzivéni dila a zaroven podpis
protokoll o odstranéni véech vad zjisténych v prib&hu zaruéni doby.

3/ Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo dle zévazného harmonogramu postupu praci (dale jen
»harmonogram*®), Harmonogram je nedilnou sou&ésti SOD jako jeji piiloha &. 2. V harmonogramu
Jsou vyznaceny pro zhotovitele zavazné dilgi terminy pIn&ni, tzv. milniky resp. uzlové body (dale jen
»uzlové body“). Zmé&na harmonogramu je mozna pouze na zakladé pisemného dodatku k SOD.
Uzlovy bod se povaZuje za splnény, pokud zhotovitel v souladu se zavaznymi podklady stavby a
pokyny objednatele a TDS Fadné dokoncil vSechny prace adodavky a predloZil veSkeré
dokumenty vztahujici se k pfislusnému uzlovému bodu. O dokonéeni kaZzdého uzlového bodu

vyhotovi zhotovitel z&pis, ktery podepisuje zhotovitel, objednatel a TDS.

4/ Zhotovitel ndsledné pfedd objednateli, nejpozd&ji 7 dni pied terminem prvniho piedani
stavenisté, ke schvaleni ndvrh podrobného programu pracf na celou dobu realizace pfedmétu
dila, s uvedenim zakladnich druht zhotovovacich praci v ramci jednotlivjch stavebnich objektd
(S0) a provoznich souborli (PS) a to a7 do terminu predani a pFevzeti dila. Tento névrh
podrobného programu praci musi zohledfiovat poZadavky objednatele na souginnost s provozem
pfipadné dotéenymi zafizenimi a na souéinnost s dal&imi dotéenymi subjekty projektu. Dokud



Pfiloha &. 1 Smlouvy o dilo

nebude program praci odsouhlasen objednatelem, jsou platné zévazné terminy a obdobi vystavby
dle harmonogramu; program praci musi byt vsouladu diléimi terminy (milniky) dle
harmonogramu. Pfehled skutetného postupu praci ve vztahu k poslednimu schvélenému
programu praci a ve vztahu k harmonogramu je zhotovitel povinen aktualizovat po celou dobu
realizace predmétu dila, nejméné v mésicnich intervalech jako soucast zpravy o postupu praci.
Zhotovitel rovnéZ preda objednateli ke schvaleni aktualizovany program pracf, kdykoli predchozi
program praci nesouhlasi se skuteénym postupem nebo povinnostmi Zhotovitele, nebo na
zaklad& pokynu objednatele, a to nejpozdéji do 3 pracovnich dni od obdrZeni pokynu. Jestlize
objednatel kdykoli oznami zhotoviteli, Ze program praci (v mife, ktera je uvedena) neodpovida
SOD, harmonogramu nebo skuteénému postupu a umyslim, které zhotovitel uvedl, predlozi
zhotovitel opraveny program praci objednateli ke schvéleni v souladu s timto Elankem.

5/ Zhotovite! potvrzuje, Ze vedkeré sjednané thity jsou pfiméfené a dostatetné pro Ffadné spinéni
povinnosti vyplyvajicich ze SOD. V piipadé, Ze SOD nestanovi zhotoviteli pro spinéni néjaké
povinnosti Ih(itu, je zhotovitel povinen Ji spinit bez zbyteEného odkladu v zavislosti na tom, ke
kterému pIn&ni podle SOD se pfisludna povinnost vztahuje.

6/ Zhotovitel nebude pfi provadéni dila zodpovédny za prodleni s provedenim dita zplisobené
rozhodnutimi organ(i vefejné spravy, pokud je nemohl pfedvidat nebo nemohl ptedejit jejich
viivim. Zhotovitel se zavazuje v pfipadé takového prodieni pfedloZit objednateli neprodlené
pisemnou zpravu o okolnostech a dilvodech takového prodieni.

7/ Jestlize v prib&hu praci vystanou skryté nebo jiné objektivni prekazky, které nemohi
objednatel ani zhotovitel pfedpokladat, zavazuii se obé strany, Ze se bezodkladné dohodnou na
feseni, véetné zohlednani pifpadnych dopadl do terminu plnéni dila a uginf ve pro odstranéni
piekazek.

8/ Jestlize se zhotovitel domniva, Ze ma narok na zménu terminu dokonéeni dila nebo uziového
bodu, ozndmi to pisemné objednateli s popisem skutetnosti odlvodfiujicich vznik naroku.
Oznameni je zhotovitel povinen uginit bezodkladné poté, co se o takové skuteénosti dozvédél
nebo mohl dozv&dat; jestlize zhotovitel svilj ndrok neozndmi béhem 14 kalendéfnich dnG po tom,
co se dozv&d&! (nebo mél a mohl dozvédét) o vzniku takové skutecnosti, ndrok na zménu termin

dokondeni dila zanika.

9/ Béhem jakéhokoliv pferuSeni provadéni dila nebo jeho Casti podie SOD je zhotovitel povinen
v rozsahu stanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpednost
pozastaveného dila proti zniCeni, ztraté nebo poSkozeni, jakoz i skladovéni véci opatfenych
k provadéni dila. Je rovnéZ povinen provést opatfeni k zamezeni nebo minimalizaci 8kody, ktera
by pozastavenim provadéni dila mohla vzniknout (konzervace dila, opatfeni pfed propadnutim
Ihat poskytnutych organy vefejné spravy apod.), pficemZ o zamySlenych opatfenich je zhotovitel
povinen objednatele pfedem informovat. V pfipadé, Ze k pferuSeni provadéni dila nebo jeho &asti
dojde zddvodd vyluéné na strané objednatele, jdou nezbytné nutné naklady spojené s Ginnosti
zhotovitele podle tohoto odstavce k tiZi objednatele.

10/ Objednatel neni povinen dilo pfevzit pred uplynutim lhity pro jeho dokondéeni.

ill. CENA DiLA, PLATEBNI PODMINKY

1/ Vcend za provedeni dita jsou zahrnuty veSkeré naklady zhotovitele, které pfi plnéni svého
zévazku dle SOD nebo v souvislosti s tim vynaloZi, a to nejen naklady, které jsou uvedeny v
podkladech predanych objednatelem nebo z nich vyplyvaji. Jednd se zejména o naklady na
pofizeni vech véci potfebnych provedeni dila, dopravu na misto pinéni, v. vykladky, skladovani,
manipulaéni a zdvihaci techniky a presunt hmot, zafizeni staveni§té a jeho zabezpeéeni,
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hygienické zédzemi pro pracovniky a dodavatele, Gklid pribézny a koneény Uklid stavenisté vé.
zhotovené stavby, vedkerou dokumentaci pro provedeni dila (dilenskou, vyrobni, technologické a
pracovni postupy apod.), dokumentaci skute¢ného provedeni, geodetické prace, provedeni
pfedepsanych Ci sjednanych zkouSek, revizi, pfedani atest(, osvéd&eni, prohldSeni o shods,
reviznich protokold a v8ech dalSich dokumentl nutnych k Fadnému zhotoven( a predani dila. Déle
se jedna zejména o naklady na cla, reZie, mzdy, socidlni pojisténi, pojisténi dle smlouvy, poplatky,
zébory, dopravni znadeni, zajisténi bezpecnosti prace a protipoZarnich opatfeni apod. a dalsi
naklady spojené s pinénim podminek dle rozhodnuti pfislusnych spravnich orgdnti nebo dle
obecné zavaznych platnych predpistl. V cené jsou zahrnuty rovnéz veskeré naklady na software,
licence k uZivavani know-how/software, nekompilované zdrojové kéd programowych a Ffidicich
automatly s komentaiem, popis softwarovych aplikaci a nastavenych parametr(l, pfedani hesel
pro technologické celky apod.

2/ Cena je stanovena podle pfislusné dokumentace pfedané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah
sjednané ceny je rozhodujici soupis stavebnich praci, doddvek a sluZeb s vykazem vymér, ktery
byl souCasti pfedané pfislusné dokumentace. Pokud se v budoucnu ukaZe, Ze i pfes pfiméfenou
kontrolu objednatele vramci zadavaciho fizeni poloZzkovy rozpoGet zhotovitele neobsahuje
veskeré polozky €i spravné pocty mérnych jednotek obsaZené v pfedaném soupise stavebnich
praci, dodavek a sluZeb, pak plati, Ze takové chybéjici poloZky &i chybé&jici mnoZstvi mérnych
Jednotek jsou pfedmétem pinéni a soucasti sjednané ceny dila. Zhotovitel nemé pravo doméahat
se zvySeni sjednané ceny za dilo zdGvod( chyb nebo nedostatkd v polozkovém rozpoétu, pokud
jsou tyto chyby disledkem nepfesného nebo nelpiného ocenéni soupisu stavebnich prac,
dodéavek a sluZeb.

Pokud se v budoucnu ukéZe, Ze poloZkovy rozpocet zhotovitele obsahuje poloZky, které nebudou
zhotovitelem realizovany ¢&i obsahuje nespravné poéty mérnych jednotek obsazené v pfedaném
soupise stavebnich praci, dodavek a sluZzeb, pak plati, Ze objednatel hradi cenu dle skuteéné
provedeného rozsahu pfedmétu pinéni, a to bez ohledu na to, jakym zpGsobem byla pfislusna
Cast pfedmétu pinéni ocenéna v poloZkovém rozpoé&tu a bez ohledu na to, z jakého diivodu takovy
¢ast dila nebyla realizovana. Zhotovitel nema préavo doméhat se Ghrady ceny za Gast dila, ktera
nebyla realizovana.

3/ Danovy doklad musi spliiovat vSechny naleZitosti dafiového dokladu poZadované platnou
pravni Upravou. V pfipadé, Ze dafnovy doklad nebude obsahovat zdkonné poZadavky & Gdaje
nebudou spravné, je objednatel opravnén darovy doklad vratit ve Ih(it& do data jeho splatnosti
zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy darfiovy doklad uvést do souladu s platnou pravni Gpravou
- |lhita splatnosti vtakovém pfipad& podind béZet ode dne dorudeni opraveného & nové
vystaveného dokladu objednateli.

4/ Pokud zhotovitel v prib&hu pInéni smlouvy porusi opakované sjednané & stanovené podminky
provadéni dila, zejména bude-li opétovné v prodleni se spinénim termind jednotlivyich zdvaznych
milnik( dle éasového harmonogramu, je objednatel jiz pfi v pofadi druhém poruseni smiouvy
opravnén pozastavit platby mésicnich dafiovych doklad na dobu, neZ je toto poruseni smlouvy
zhotovitelem odstran&no, nejdéle vSak do doby fadného spinéni celého zévazku zaloZeného
smlouvou. K tomuto postupu je objednatel opravnén, aniz by muselo dojit k dohod& smluvnich
stran o zméné SOD a aniZ by se timto postupem dostaval do prodleni s platbami. Zhotovitel
v takovém pfipadé nema nérok na nahradu Skody ani jinych vydaja souvisejicich s pozastavenim
mésicnich plateb Objednatelem.

IV. OBECNA PRAVIDLA PRO PLNENI SOD

1/ Zhotovitel se zavazuje, Ze na své nebezpedi a v rozsahu die SOD a na vlastni ndklady provede,
dokongi, vyzkousi, pfipravi k pfedéasnému uZivani a ke kolaudaci (u &asti dila, u kterych nenf
vyZadovan zkuSebni provoz) a uvede do zkuSebniho provozu ve smiuvené dobé dilo (bez vad,
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nedodélkl a nedostatk(, které by nezabezpetovaly plnou funkénost dila, a po provedeni véech
predepsanych &i sjednanych zkousek), jehoZ piedmét, rozsah a zplsob provedeni (ddle pfedmét
dila) je vymezen SOD, a to v souladu zejména se:

a) SOD, projektovou dokumentaci ke stavebnimu povoleni v&. technickych zprév, zadévaci
dokumentaci, soupisem stavebnich praci, dodévek a sluzeb s vykazem vymér, které tvoii
¢asti zadavacl dokumentace.

b) podminkami pravomocného Gzemniho rozhodnuti

c) podminkami pravomocnému stavebniho povoleni a s podminkami stanovisek a
vyjadienimi Géastnikl stavebniho fizeni

d) stanovisky, povolenimi a vyjadfenimi dotéenych organu statni spravy a samospravy

e) prislusnymi technickymi a technologickymi normami

f) obecné zavaznou pravni Upravou

Vemi vye uvedenymi dokumenty zhotovitel disponuje, resp. se s nimi detailné seznamil. KaZdy
Z téchto dokument( je nediinou soucéasti SOD, a to aniZ by musel byt k SOD pfiloZen, nebo aniz by
na n&} muselo byt vyslovné odkazovano.

2/ Zhotovitel je povinen pfi realizaci pfedmétu dila pribéZné provéfovat vhodnost projektové
dokumentace dila a dals§i dokumentace a dokumentu, kterymi je vymezen predmét a rozsah dila
a podle kterych je povinen pfedmét dila realizovat, vBetné dokumentace pro provadéni stavby,
zejména provéiovat zda jsou v souladu s platnymi pfedpisy, vyhla§kami, nafizenimi, regulacemi a
normami a je povinen na jejich pfipadny nesoulad nebo nevhodnost pisemné informovat
objednatele a sprévce stavby. Pokud vySe uvedené povinnosti zhotovitel nesplini, odpovida za
vady a dusledky vietné nahrady Skody zpisobené objednateli nebo tfeti strané v dlsledku tohoto
nesplnéni a je povinen dilo a pfedmétnou projektovou dokumentaci a dalSi dokumentaci a
dokumenty uvést do souladu s platnymi pfedpisy, vyhl&Skami, naffzeniml, regulacemi a normami.

3/ Zhotovitel zajisti na vlastni naklady vydani a aktualizaci veSkerych rozhodnuti, oznameni
vyjadreni statnich orgdnl a/nebo dotéenych Ggastnikl realizace dila nebo tretich stran. Tato
rozhodnuti a oznameni zahrnuji mimo jiné povoleni a souhlasy k provadéni do€asnych praci,
dopravnich wyluk, zemnich praci, vykopl a daldich &innosti, zviastni uZivani komunikaci a
vefejnych prostranstvi k provadéni dila a souvisejicich &innosti (sklddky, mezideponie,
manipula&ni pruhy apod.), povoleni k pobytu, povoleni k uZivani pfenosnych vysilacek, povoleni
k pfemisténi verejnych zafizeni apod.

4/ Znotovitel bude odpovidat za pfiméFenost, stabilitu a bezpeCnost veSkerych postupl na
stavenisti, zajist&ni spravné technologické praxe pfi provadéni dila a kvalitu a kvantitu viech
zhotovovacich praci a zajisténi kvalitniho fizeni a dohledu nad realizaci pfedmétu dila.

5/ Zhotovitel se zavazuje objednateli TDS, AD, koordindtorovi BOZP umoZnit kontrolu realizace
pfedmétu dila, a to kdykoliv v dobé& jeho provadéni. Zhotovitel se zavazuje objednateli umoznit
vstup do veSkerych prostor, které s realizaci pfedmétu dila souviseji a tak poskytnout moZnost
provéfit, zdali je dilo provadéno fadné, a to i ve dnech pracovniho klidu. Zhotovitel je povinen
poskytnout pfi provadéni kontroly poZadovanou souginnost, zejména pak zajistit UCast
odpovédného persondlu zhotovitele. Zhotovitel umoZni objednateli kontrolu u vyrobcl zafizent,
ktera tvoii nebo maji tvofit sougést dila. Tato kontrola nezbavuje zhotovitele piné odpovédnosti za
pInéni povinnosti v souladu se SOD.

6/ Zhotovitel se zugastni dle pokynl objednatele a vrozsahu poZadovaném objednatelem
kolaudace (u &asti dila, u kterych neni vyZadovéan zkudebni provoz), uvedeni dokonéeného dila do
zkusebniho provozu a jeho pribé&hu aZ do etapy vyhodnoceni.

7/ Pfi pInéni SOD Je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zésadami projektového fizeni tak,
aby bylo dosaZeno maximalni hospodérnosti pfi nasledném provozu dila.
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8/ PTl pinénf SOD je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele, vetné pokynl technického,
piip. autorského dozoru objednatele a koordinatora BOZP (dale také jako ,TDS“ JADY, KO-
BOZP“), vydanymi vsouladu sdokumentaci tykajici se provadéji dila, tj. pokyny, které
nepredstavuji zménu SOD. V pfipadé sporu smiuvnich stran, zda je urdity pokyn objednatele
v souladu se zavaznou dokumentaci stavby, je rozhodujici stanovisko znalce. Pokud ze stanoviska
znalce vyplyne, Ze pokyn objednatele neni v souladu s pfedanou dokumentaci, uzaviou smiuvni
strany dodatek k SOD.

9/ Zhotovitel je povinen objednatele bez zbyte¢ného odkladu pisemné upozornit na nevhodnost
jeho pokyni a dlvody nevhodnosti specifikovat a tuto nevhodnost prokézat. K upozornéni
zhotovitele je objednatel povinen se vyjadiit do 5 pracovnich dnd, nebude-li dohodnuta jina Ihita.
Pokud bude objednatel na spinéni pokynu pfes upozorn&ni na jeho nevhodnost trvat, je zhotovitel
povinen pokyn objednatele spinit.

10/ Je-li v pribéhu provadéni dila ohroZena bezpeénost provadéni stavby, Zivot nebo zdravi osob
nebo hrozi-li jiné vazné Skody, nebo je-li dilo provadéno v rozporu se smlouvou, je objednatel, TDS
Ci KO-BOZP oprévnén, respektive povinen, pokud to okolnosti vyZaduji, zhotoviteli pfikdzat
pferuSeni praci na nezbytné nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. Zhotovitel je povinen se
takovym piikazem Fidit.

11/ Zhotovitel zodpovidéd za bezpe€nost a ochranu zdravi viastnich pracovnik( a pracovnikil
pfipadnych poddodavatell podilejicich se na zhotoveni dila. Zhotovitel a jeho poddodavatelé
budou prace provadét ve smyslu zdkona & 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a jeho provadécich pfedpist nafizeni viddy &. 591/2006

o

Sb. o bliz&ich minimélnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

12/ V pfipadé vzniku pracovniho Grazu, havérie nebo poZaru na pracoviéti jsou dodavatelé
(poddodavatelé) povinni ihned tuto skutednost oznamit objednateli.

13/ PFerueni provadéni dila z diivodd uvedenych v odst. 10 tohoto &lanku musf byt zapsano do
stavebniho deniku a nema vliv na béh sjednanych Ih(it pinéni ani nezaklada narok zhotovitele na
Ghradu nakladd nebo §kody, které mu timto prerusenim vzniknou.

14/ Pokud vznikne v pribéhu plnéni SOD povinnost pfibrat koordindtora BOZP z dévodti
spotivajicich na strané zhotovitele, je objednatel opravnén takového koordinatora vybrat a zajistit,
a to na naklady zhotovitele.

15/ Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle SOD tak, aby nevznikla Skoda. Zhotovitel je povinen
objednateli neprodleng oznamit, ze vznikla nebo bezprostiedn& hrozi vznik Skody, a v&as pfijmout
takové opatfeni, aby Skodu odvratil; soutasné je povinen navrhnout objednateli opatieni
sméfujici k zamezeni $kod. V piipadé poruSeni této povinnosti odpovida zhotovitel objednateli
za Skody, které mu tim vzniknou.

16/ Zhotovitel odpovida objednateli i tfetim osobam za veSkerou 8kodu, kterd jim vznikne
v dlsledku jednani zhotovitele.

17/ Zhotovitel je povinen dodrZovat mienlivost o vSech skuteénostech, o nichZ se dozvédal
v souvislosti s plnénim SOD.

187/ Zhotovitel je povinen objednatele neprodlend, nejpozdéji vSak do 3 pracovnich dnl od
vzniku niZe uvedené skuteénosti pisemné informovat o tom, Ze:
a) prestal plnit své splatné penézni zavazky vi&i poddodavateliim podilejicim se na plnéni
SOD,
b) zhotovitel se stal subjektem, na néjz byl podan névrh na zahdjeni insolvenéniho Fizen,
¢) bylo rozhodnuto o tom, Ze vstupuje do likvidace,
d) pfestal byt opravnén provozovat nékterou z &innosti, ktera je pfedmétem SOD, anebo
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e) je jinak zavaZznym zplUsobem omezena nebo ohroZena jeho schopnost plnit povinnosti dle
SOD.

19/ Zhotovitel prohladuje, Ze je vsouladu s pravnimi pfedpisy opravnén provadét veskeré
innosti, které jsou pfedmétem SOD, a Ze je k nim pIn& odborné zpusobily a dostate¢né
kapacitné, materidlové i technicky vybaveny.

20/ Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDS, AD a KO-BOZP na jejich Gstni
nebo pisemné vyZadani, nejpozdgji v8ak do 5 pracovnich dnl od uplatnéni poZadavku,
pozadované informace, vysvétieni a konzultace vztahujici se k pinéni SOD.

21/ Pokud neni ve smlouvé stanoveno jinak, pak normy CSN EN, zejména Ceské technické
normy, jsou pro zhotovitele zévazné vtom smyslu, Ze stanovuji minimalini poZadavky na realizaci
dita.

22/ Pokud nebude dohodnuto ve zviaStnim pisemném protokolu jinak, je pracovni doba
zhotovitele na stavenisti ze strany objednatele omezena pfisluSnymi pravnimi pfedpisy.

23/ Dalsi povinnosti zhotovitele:

a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodavky materiélu a sluzeb pro objednatele
za optimélnich kvalitativnich podminek,

b) zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovédnost za vlastni fizeni postupu praci,
za sledovani dodriovani pFedpisl o bezpetnosti prace, ochrané zdravi pfi praci
a zachovani pofadku na stavenisti,

¢) vedouci realizaéniho tymu zhotovitele nebo jind zhotovitelem povéfena odborné osoba
musi byt jako zastupce zhotovitele po dobu provadéni praci, montazi a zkouSek dila
pfitomna v misté stavby a musi byt vybavena vSemi pravomocemi jednat jménem
zhotovitele a pfijimat oznameni objednatele,

d) zhotovitel je povinen oznaéit pracovni odévy svych zaméstnancl viastnim logem
a zabezpedit oznadeni pracovnich odévl zaméstnancl poddodavatelli  logem
pfislusného poddodavatele,

e) zhotovitel pfi provadéni dila vramci pfedaného stavenisté zajisti viastnimi opatfenimi
sociéInf zafizeni pro pracovniky vlastni i pracovniky poddodavatelu,

f) zhotovitel se zavazuje, Ze zaplati ve splatnosti opravnéné faktury poddodavatell, které
zhotovitel pro provedeni dila vyuZzil,

g) zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele nakladat s jeho
majetkem ani povolit takové naklddani s majetkem, kteryj ma objednatel ve svém
drZeni, dschové ¢i pod svou kontrolou,

h) zhotovitel bude Fadné nakladat a peovat o zafizeni a stroje pfevzaté od objednatele po
dobu jejich uZivani,

j) zhotovitel zajistuje dopravu, vykladku a skladovani v misté stavby na své naklady,

k) zhotovitel je povinen umoZnit povéfenym zastupcdm objednatele a pfisiusnym
vefejnoprévnim orgénlim provadét inspekci na stavbé z hlediska bezpecnosti prace,
kvality, dodrZovani technické dokumentace, harmonogramu praci a udrZovani poradku
ha prevzatém stavenisti, jestlize b&hem inspekce objednatel zjisti, Ze &innosti zhotovitele
provadéné na stavbé nejsou vsouladu se smlouvou, bezpegnostnimi predpisy nebo
zévaznymi podklady stavby, je povinen o svych vyhradach informovat zhotovitele
pisemné zépisem do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen opravnéné pfipominky
pfijmout a ihned zjednat ndpravu v souladu se smlouvou a zdvaznymi podkiady stavby.
Opravnéné pfipominky objednatele, které se tykaji bezpeného provozu ostatniho
zafizeni, nebo bezpetnosti pracujicich bude zhotovitel odstrafiovat okamZité. V pfipadé
véinych zavad je opravndny zastupce objednatele oprdvnén okamizité prerusit
provadénou &innost zhotovitele aZ do jejich odstranéni.
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V. PODDODAVATELE

1/ Zhotovitel je opravnén provadét dilo nebo jeho &ast prostfednictvim poddodavateld. Zhotovitel
je povinen informovat objednatele o kaZdém poddodavateli v dostatetném predstihu tj.
miniméin& 14 dni pfed zahdjeni praci poddodavatele na stavenidti. Poddodavatelé, se kterymi se
uvaZuje pro realizaci ¢asti dila, prevySujici ¢astku 500 tis. K& bez DPH dle smiuvniho rozpoGtu
musi byt schvaleni objednatelem. Objednatel ma pravo neschvalit poddodavatele. Tuto

skutecnost oznami objednatel zhotoviteli pisemné spolu s vysvétlenim svého rozhodnuti.
2/ Zhotovitel odpovidd za ¢innost poddodavatele, jako by ji provadél sém.

3/ Zhotovitel se zavazuje, Ze prace na dile budou provadét pracovnici, ktefi maji potfebnou
kvalifikaci a odbornou zpGsobilost pro jimi provadény druh praci. Zhotovitel poskytne na poZadani
objednateli doklady o kvalifikaci a zpGsobilosti osob, které vyuZiva k pinéni dila pfimo nebo jako
své poddodavatele. Pokud nebude takové osv&d&eni piediozeno, nebo bude shledano jako
nedostatecné, musi zhotovitel na pozadani objednatele takového pracovnika odvolat a nahradit.

4/ Objednatel je oprdvnén pozZadovat vylouéeni jakéhokoliv poddodavatele, ktery neprovadi dilo v
souladu se zévaznymi podklady stavby (véetné, nikoli v8ak pouze termin( a harmonogramu).
Zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele s takovym poddodavatelem ukonéit spolupréci a
vylougit ho z Udasti na provadéni dila. Vylouéeny poddodavatel je povinen bezodkladné opustit
misto provadéni dila véetné vyklizeni stavenisté.

5/ Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veskerych éinnosti a dodavek potfebnych pro
provedeni pinéni podle SOD véetné Einnosti nebo dodavek zajistovanych poddodavateli, popf.
jingmi dodavateli a objednatelem, tak aby bylo zaji§t&no plynulé pinéni povinnosti zhotovitele
podle SOD.

6/ KaZdy poddodavatel je povinen predat KO-BOZP prostfednictvim zhotovitele nejpozdéji 8 dnt
pfed nastupem na staveni$té informace o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil. RovnéZ je povinen poskytovat koordindtorovi BOZP
soucinnost potfebnou pro pinéni jeho dkold.

7/ Prokazovalli zhotovitel v zadavacim fizeni kvalifikaci prostfednictvim poddodavatele, je
v pfipadé jeho zmény povinen takovou skute¢nost projednat v dostateéném casovém predstihu
s objednatelem; zhotovitel je vZdy povinen sdélit objednateli dlvod zmény takového
poddodavatele a zplsob jeho nahrady.

8/ Zhotovitel je povinen proplacet opravnéné vystavené darové doklady (faktury) poddodavateld,
a to za podminek stanovenych ve smlouvé se poddodavatelem. Jestlize zhotovitel nespini tuto
povinnost, miZe objednatel! (podle viastniho uvaZeni) na Zadost jim schvaleného poddodavatele,
doloZenou doklady prokazujicimi fadné splnéni pfisiudné ¢asti zavazku, opravnénost ndroku na
fadné uplatnénou platbu a pfi prodleni zhotovitele s Ghradou delsi neZ 30 dn(, zaplatit tomuto
poddodavateli dluZznou &astku (&4stedné nebo Uplné) piimo. Castku vyplacenou poddodavateli
podle pfedchozi véty je objednatel oprdvnén (podle viastni Gvahy) zapogist zhotoviteli proti jeho
splatnym nebo nasledné vzniklym finanénim pohledavkdam nebo zhotovitele vyzvat k provedeni
neprodlené Ghrady této ¢astky na (et objednatele. Tato pfimé platba nema vliv na pfisludna
ustanoveni Smlouvy o dilo, tykajici se zadrZného a smluvnich pokut

VI. PODKLADY PRO PLNENi

1/ Zhotovitel prohladuje, Ze se dukladné, s odbornou pé&i seznamil se véemi zévaznymi podklady
stavby prevzatymi od objednatele viz. pfilohy SOD. Zhotovitel prohladuje, Ze pfedané zévazné
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podklady dila jsou dostatené, jednoznaéné, jemu piné srozumitelné a plné& vhodné pro provedeni
dila v rozsahu, kvalité a terminech sjednanych v SOD.

2/ V pfipadé podkladl dodavanych objednatelem po podpisu SOD je povinnosti zhotovitele
provéfit piedané podklady a pisemné objednateli oznédmit zjiSténé vady a pfipominky do 10 dnd
po jejich prevzeti.

3/ Zhotovitel je povinen pFesvédgEit se pfed zahdjenim, resp. provedenim svych praci a dodavek, o
stavu jiZ realizovanych praci a dodévek na dile, na které jeho pInéni navazuje nebo které s jeho
vykony souviseji. Jakékoliv zjisténé nedostatky neprodiené pisemné oznami objednateli spolu s
ndvrhem na jejich odstranéni.

4/ Znotovitel prohlasuje, Ze ke dni uzavfeni SOD Fadné provéfil mistni podminky na stavenisti, je
seznamen s vysledky viech provedenych prizkum( a méfeni pfedanych objednatelem a vyjasnil
si vdechny nejasné podminky pro provedeni dila s povéfenymi pracovniky objednatele pfi
prohlidce stavenisté.

5/ Pii ndlezu funkéni sité, kterd neni soucdsti pfedanych podkladd, je zhotovitel povinen ve
spolupraci s objednatelem tuto sit identifikovat, ochranit, nasledné zaméfit a zakreslit do
dokumentace skute¢ného provedeni.

6/ Nespinili zhotovitel povinnosti stanovené v tomto &ldnku, neni oprévnén pozdgji namitat, ze
mu nebyly jakékoliv vady & nedostatky zndmy, pokud je mohl Zjistit pfi vynaloZeni odborné péce a
nese (plnou odpovédnost a vedkeré naklady na fadné dokondeni dila.

VIl. ZMENA DILA, OCENOVANI

1/ M&-li byt v pribéhu provadéni dila zménén jeho dohodnuty obsah &i rozsah, musi byt takova
zména dohodnuta pisemnym dodatkem ke smiouvé o dilo, podepsanym viemi smiuvnimi
stranami, ktery bude specifikovat rozsah zmény predmétu dila a zménu ceny dila.

2/ Veskeré zmény v prib&hu stavby budou probihat vreZimu zménového fizeni. Na kazdou
zménu bude vystaven zménovy list, ktery bude zafazen do tzv. Knihy vicepraci, odpoGtl a zmén.
Zménové fizeni postupuje ve tfech krocich: 1) Navrh zmény 2) Navrh ocenéni zmény 3)
Odsouhlaseni zmény. Ve zmé&novém fizeni budou platit Inity 10 pracovnich dni pro Gkony obou
stran tj. pro zpracovani Névrhu zmény, vyjadieni objednatele k Navrhu zmény, k predloZeni
N&vrhu ocenéni, ke schvaleni Nvrhu ocenéni a k Odsouhlaseni zmény. Bude-li mezi stranami
existovat shoda o v&cném vymezeni zmé&ny dila, je objednatel oprdvnén jednostrannym pisemnym
pokynem nafidit realizovat takto zménéné dilo i pfed uzavienim odpovidajiciho dodatku ke
smlouvé; ocenéni zmény dila se potom Fidi postupem dle odst. 3 tohoto ustanoveni.

3/ Objednatel je opravnén omezit &i rozsfit rozsah dila (ménépréace &i viceprace), nebo poZadovat
jinou kvalitu praci a dodavek souvisejicich s dilem (dale jen ,zména dila*), a za tim uéelem jsou
smluvni strany povinny uzaviit dodatek k SOD, ktery poZadovanou zménu dila popisuje. Zhotovitel
je povinen na zékladé poZadavku objednatele pfistoupit nazménu rozsahu dila, ktera dilo
omezuje &i roz8ifuje. V piipadé, Ze dojde ke zméné pfedmétu plnéni (viceprace Ci ménéprace),
nerealizacl &asti pfedmétu pInéni (napF. z dlivodu, Ze plivodné stanoveny rozsah predmétu pinéni
bude pfi realizaci ve skutegnosti v mensim rozsahu) nebo jinym okolnostem majicim vliv na cenu
dila dle ustanoveni smlouvy o dilo, bude zména ceny dila kalkulovdna na zakladé jednotkovych
cen uvedenych v nabidce. Cena praci a dodavek v nabidce neuvedenych bude ocenéna v souladu
s &ldnkem VIII. Na zékladé provedené rekalkulace bude formou dodatku upravena smluvena cena
dila.
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4/ Pokud by zména dila znamenala i zménu dodrzeni dil&i IhGty plnéni, musi ndvrh obsahovat
zménu lhaty pinéni tim dotéenych uzlovych bodd; v pfipadé navrhu zmény Ihity pfedani dila musi
byt souCasné pfesné uvedeny i nové navrhované lhiity spinéni veskerjch jeté nedokonéenych
uzlovych boda.

5/ Vpfipadé zmény dila, kterd si vyzada zménu stavebniho povoleni, poskytne zhotovitel
objednateli veSkeré podklady, aby mohl o zménu stavebniho povoleni pozadat.

6/ Pokud objednatel souhlasi se zménou v rdmci zménového Fizeni, uvedenou zménu potvrdi
vdodatku ke smlouvé o dilo. Nedohodnou-li se smluvni strany na zmé&né, je rozhodujici
stanovisko znalce ureného objednatelem. Bez potvrzeného dodatku neni zhotovitel opravnén
zménu dila provést.

7/ Dodatky budou vzestupné Cislovany a vydavany ve 4 vyhotovenich, z nichZ dvé vyhotoveni
obdrzi objednatel a dvé zhotovitel.

8/ Pokud zhotovitel nespini své povinnosti stanovené v tomto &lanku ani po vyzvé objednatele
zapsané do stavebniho deniku, je objednatel oprdvn&n zajistit splnéni t&chto povinnosti
prostfednictvim tieti osoby, kterd bude odpovidat za vady ji provedené &asti dila a poskytne za ni
zéruku za jakost poZadovanou objednatelem; vtomto pFipadé uhradi zhotovitel objednateli

v8echny vzniklé naklady a $kody.

9/ Nenfii v SOD uvedeno jinak, bude pfi ocefiovani poloZek postupovéno nasledujicim zptisobem:

PfisluSna sazba nebo cena za kaZdou polozku &nnosti zhotovitele, zhotovovaci préce, sluzby
nebo dodavky znamena sazbu nebo cenu pro tuto polozku uvedenou v Soupisu stavebnich praci,

P

sluZzeb a dodavek s vykazem vymér, nebo v jiné &asti SOD.

Tento zplisob ocenéni se pouZije i pro ocenéni polozek, které budou realizovany jako souddst
odsouhlasenych vicepraci (a rovnéz pro ocenéni poloZek, které nebudou realizovany jako soudést
ménépraci), pokud je charakter innosti zhotovitele, zhotovovacich praci, sluZeb nebo dodévky
stejny jako ¢innosti, zhotovovaci préce, sluzby nebo dodavky, které jsou uvedené a ocen&né v
Soupisu stavebnich praci, sluZeb a dodavek s vykazem vymér nebo v jiné &asti SOD.

PrisluSna nové sazba nebo cena za kaZdou polozku &innosti zhotovitele, zhotovovaci préce, sluzby
nebo dodavky, bude stanovena, jestlize:

(a) tvofi souéast zmény dila, a zaroved
(b) neni obsaZena v kterékoliv ¢asti Soupisu stavebnich praci, sluZeb a dodavek s vykazem

P

vymér nebo v jiné ¢asti SOD, a zarovef

(c) Zadnou z uvedenych sazeb ani cen uvedenych v Soupisu stavebnich praci, sluZeb a
dodavek s vykazem vymér nebo v jiné &asti Smlouvy o dilo neni moZné povaZovat za
odpovidajici, nebot ¢&innost zhotovitele, zhotovovaci préce, slufby nebo dodavky
nevykazuji podobny charakter ani nejsou realizovdny za podobnych podminek (toto je
povinen prokazat zhotovitel).

Poté bude pfislusna nova sazba nebo cena za kaZdou poloZku &innosti zhotovitele, zhotovovaci
prace, sluzby nebo dodavky, stanovena nasledujicim postupem:

a) bude odvozena od nékteré odpovidajici sazby nebo ceny uvedené v Soupisu stavebnich praci,
sluZeb a dodavek s vykazem vymér nebo v jiné &asti SOD;

b) u polozek, sluZeb a Cinnosti, které nejsou obsaZeny v Soupisu stavebnich praci, sluZeb a
dodévek s vykazem vymeér nebo v jiné &asti Smlouvy o dilo, podle nasledujictho kalkuladniho
vzorce rozboru ceny:
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1 | PFimy material

2 Mzdy i .

3 Odvody (35% z mezd)
4 Stroje

) Ostatni pfimé naklady

6 Pfimé zpracovaci naklady N B (2+3+4+B)
- Piimé néklady (1+6)

7 Rezie vyrobni (49% z 6)

8 ReZie spravni (27% 2 6)
Nepiimé néklady (7+8)
Néklady celkem (1+6+718)

9 | Zisk B (3% 7 6+7+8)

10 Nekalkulované naklady

Jednotkové cena celkem (1+6+7+8+9+10)

Pfimé pofizovaci naklady na pfimy materidl budou zhotovitelem doloZeny fakturou (danfovym
dokladem) za ndkup materidlu od prvntho dodavatele a déle budou doloZeny ostatni pfimé
naklady;

c) u dodavek zafizeni a stroji budou vyuZity aktuaini ceniky vyrobcll, platné v dobé podani
nabidky, povySené o pfiméfeny zisk ve vysi 3% a nutné vedlejsi naklady.

d) podle cenikii Ustavu racionalizace ve stavebnictvi (URS), platnych v den uzavieni Smlouvy o
dilo.

Zhotovitel vZdy predloZi objednateli ndvrh pfislusné nové sazby nebo ceny s uvedenim postupu pfi
jejim stanoveni. Nové stanovené sazby nebo ceny budou v souladu s cenovou lrovni obvyklou
v dobé a mist& realizace pfedmétu dila. Objednatel ndvrh zhotovitele posoudi, schvali nebo upravi
tak, aby byl v souladu s vySe uvedenymi podminkami SOD. Kone¢né rozhodnuti o stanoveni nové
sazby nebo ceny nalezi objednateli.

VySe uvedenym zplisobem bude obdobné postupovano v pfipade ménépraci

ViIl. STAVEBNI DENIK

1/ Zhotovitel je povinen vést o provadéni dila a o postupu praci stavebni denik v souladu
s prévnimi predpisy, tj. § 157 Stavebniho zékona a pfilohou &. 16 vyhlasky Ministerstva mistniho
rozvoje ¢. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb.

2/ Prvni priipis dennich zapist ve stavebnim deniku bude zhotovitelem piipraven k predani TDS
nasledujici pracovni den do 10.00 hodin. Druhy prlipis dennich zapist ve stavebnim deniku je
zhotovitel povinen uloZit odd&lené od origindlu stavebniho deniku tak, aby byl k dispozici
v pifpadé ztraty nebo znieni originélu.

3/ Zhotovitel je povinen zajistit trvalou pfistupnost stavebniho deniku na stavenisti. Zapisy
vztahujici se k provadéni dila mizZe do deniku provadét orgdn statniho stavebniho dohledu, AD,
TDS, KO-BOZP a povéreni pracovnici smiuvnich stran.

4/ Jestlize zhotovitel s provedenym zépisem nesouhlasi, je povinen pfipojit svoje vyjadreni

k zépisu. Stejné pravidio plati pro piipad, Ze objednatel, AD, TDS nebo KO-BOZP nesouhlasi se
zédznamem zhotovitele.
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IX. ZARIZENIi, MATERIALY, PRACOVNI POSTUPY A KVALITA PROVEDENI

1/ Zhotovitel vyrobi nebo obstara zafizeni a materidl a dale provede prace, potiebné k realizaci
predmétu dila:
a) zpGsobem uvedenym v SOD (je-li stanoven),
¢) za pomoci vhodné vybavenych zafizeni a bezpeénych materidll, neni-li ve SOD uvedeno
jinak
d) v rozsahu stanoveném v SOD

2/ Zhotovitel pfedlozi podrobnosti 0 opatfenich a metodach, které navrhuje piijmout pro realizaci
pfedmétu dila, kdykoli o to bude objednatelem pozadan.

3/ Pro dilo mohou byt pouZity jen takové vyrobky, materidly, konstrukce nebo zafizeni, jejichz
vlastnosti z hlediska zpUsobilosti dila pro dany tcel zaruéuji, Ze dilo pfi Fadném provedeni a bézné
Udrzbé po dobu pfedpokladané Zivotnosti spliiuje a bude spliovat poZadavky na mechanickou
pevnost a stabilitu, ochranu zdravi a Zivotniho prostfedi, poZarni bezpeénost, bezpeénost pfi
uZivani a ochranu proti hluku a na Usporu energie. Zhotovitel se zavazuje a ruéi za to, 7e pii
realizaci dila nepouZije z&dny material, vyrobek, material, konstrukci nebo zafizeni, o kterém je
znamo, Ze je skodlivy, nebo nemé poZadovanou certifikaci.

4/ Zhotovitel je povinen vEas prokdzat kvalitu dila pfedepsanymi zkouSkami, atesty, mé&fenimi,
certifikaty a prohléSenimi o shodé na pouZité a zabudované materialy a zafizeni, dle relevantnich
norem a podminek SOD a OP.

S/ Zhotovitel je povinen na své naklady pfedat objednateli nésledujici vzorky materidlt a
potfebné informace ke schvaleni pred tim, nez budou materidly pouZity na stavbé nebo ke stavbé:
standardni vzorky materiél( od vyrobce a vzorky uvedené SOD, to vée na néklady zhotovitele, jako
jsou napf. zkusebni vzorky beton(, Stérkopisku apod., a dal§i vzorky podle pokynl objednatele.
Pokud se smluvni strany v urgitém piipadé nedohodnou jinak, budou vzorky objednateli
pfedkladany na stavenisti a bude k nim p¥ipojen protokol s nasledujicimi ddaji:

a) material (nazev, popis, obchodni znacka);

b) wyrobce, dodavatel;

c¢) datum predlozenf;

d) zamyS&lené pouZiti v rAmci realizace pfedmétu dila;

€) misto pro odsouhlaseni vzorku objednatelem nebo TDS (podpis a datum)
Kazdy material je zhotovitel opravnén pouZit pouze po vydani souhlasu s jeho pouzitim ze strany
objednatele.

6/ Objednatel v kteroukoliv potfebnou dobu bude mit pIny pfistup do viech &asti stavenisté, a
béhem vyroby, produkce a vystavby a dalSich souvisejicich &innosti s realizaci predmétu dila (na
stavenisti a kdekoliv jinde) bude opravnén provéfovat, kontrolovat, méfit a zkouSet materialy a
praci a kontrolovat postup vyroby technologickych zafizeni a produkci a zpracovani materili
vysledky veSkerych &innosti. Objednatel mlZe poZadat, na naklady zhotovitele, o test materiall
nebo test funkénosti technologického zafizeni za osobni (iGasti zhotovitele pfimo u vyrobell téchto
zafizeni anebo dfive, neZ budou tyto materidly nebo technologické zafizeni dodény na stavenisté

nebo pred instalaci takovych materidlu nebo zafizeni na stavenisti.

7/ Zhotovitel pfedloZi objednateli plan jakosti véetné kontrolnfho a zkuSebniho planu (KZP)
nejpozdéji 30 dni po zahajeni zhotovovacich praci, pfitemz KZP bude zhotovitelem postupné
v pribéhu realizace pfedmétu dila upfesriovan, projedndavan a odsouhlasovan objednatelem a
bude v prib&hu zhotovovani dila pro zhotovitele zdvazny. Objednatel je opravnén kontrolovat
dodrZovani a pinéni postupll podle kontrolniho a zkuSebniho planu a v pfipadé odchylky
zhotovitele od podminek a postupt uvedenych v kontrolnim a zkuSebnim plénu poZadovat
okamZitou napravu véetn& opakovani kontrol, zkousek, testl, méfeni ad.; v pfipadé vaZného
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poruSeni povinnosti zhotovitele oproti kontrolnimu a zkuSebnimu planu muZe objednatel
pozastavit realizaci pfedmétu dila.

8/ Kontrolni a zkuebni plan bude minimalné obsahovat:
a) pfedmét zkouseni
b) zptisob zkouSenl a médium
c) Betnost a frekvenci zkouSeni
d) pfedpokladané trvani zkousek
e) stanoveni dle jaké normy nebo postupu bude zkouseni provadéno
f) jakych vysledkd zkouseni mé byt dosazeno

g/ Objednatel bude zhotovitelem vidy pfizvén ke vdem kontroinim zkouSkdm a testim,
provadénych zhotovitelem, a to nejpozdéji 3 pracovni dny pfed jejich konénim.

10/ Vysledky vech kontrol, zkouSek a testl zapiSe zhotovitel do stavebniho deniku a uvede
v pravidelné mésitni zpravé o postupu praci. Konefny souhrn vSech provedenych kontrol,
zkoudek a testll preda objednateli pfi prejimacim fizeni dokonéeného dila.

11/ Zhotovitel poskytne objednateli plnou soucinnost a piileZitost k vykonavani téchtvo ginnosti,
vietné toho, e mu zajisti pFistup, sva zafizeni, povoleni a bezpe¢nostni vybaveni. Z&dna tato
ginnost nezbavuje zhotovitele Z&dné povinnosti ani odpovédnosti.

12/ Zhotovitel je povinen poskytnout veskeré pfistroje, asistenci, dokumenty a dalsi informace,
elektfinu, média, vlastni vybaveni a zafizeni, pohonné hmoty, paliva, néstroje, pracovni silu,
materialy a vhodné kvalifikovany a zkuSeny persondl, tak jak je to nutné pro Gginné a radné
provedeni zkouSek. Zhotovitel spolu s objednatelem odsouhlasl ¢as a misto pro urtené zkousky
jednotlivych zafizeni, materidl nebo jinych &asti pfedmétu dila. V pfipadé odbéru vzorkl musi byt
rozbory a zkouSky provedeny akreditovanymi laboratofemi nebo laboratofemi s odbornou
zpUsobilosti v zavislosti na uéelu zkouSek.

13/ Objednatel miZe zmé&nit misto nebo detaily urgitych zkouSek nebo vydat pokyn zhotoviteli,
aby provedi dodatetné zkousky. JestliZe tyto pozménéné nebo dodateéné zkousky prokazou, Ze
zkousené zafizeni, materialy, prace nebo vysledek &innosti nejsou v souladu s podminkami SOD,
ponese naklady na provedeni t&chto pozménénych nebo dodatecnych zkousek zhotovitel, bez
ohledu na Jiné ustanoveni SOD.

14/ Objednatel oznami zhotoviteli (na zakladé jeho vyzvy) nejpozdéji 24 hodin predem sv(j timysl
zGéastnit se zkousky. JestliZe se objednatel nedostavi na dohodnuté misto ve smiuveny cas, mize
zhotovitel pfistoupit ke zkouskam (nedostal-li ovéem od objednatele jiné pokyny), o nichZ se poté
bude mit za to, Ze byly provedeny v pfitomnosti objednatele. Zhotovitel je povinen predat
objednateli bez odkladu autorizované, fadné potvrzené zprévy a protokoly o pribéhu a vysledku
zkousek, vypracované odborné zplsobilou osobou. Jakmile byly poZadované zkousky provedeny,
objednatel potvrdi zhotoviteli zpravy o zkouskach.

15/ Objednatel je opravn&n provadét viastni zkousky nezdvisle na zkouskach provadénych
zhotovitelem; zhotovitel je povinen poskytnout poZadovanou nezbytnou soucinnost.

16/ Zhotovitel provede individudini a komplexni zkousky.

IndividugIni zkousky - individuainim vyzkou$enim je provedeni vyzkouSeni jednotlivych elementd
zafizeni v rozsahu nutném k provéfeni Uplnosti a sprévnosti montaze zafizeni. Zhotovitel je
povinen konani individudinich zkouSek ozndmit objednateli nejpozdéji 3 pracovni dny pred
terminem jejich kondni. Objednatel méa prévo se téchto zkousek ziastnit. Pribéh a vysledky
individualinich zkousek zapie zhotovitel do stavebniho deniku. N&klady na provedeni
individuaIniho vyzkoudeni tvoif souést nabidkové ceny dila.

Komplexni zkousky - komplexnim vyzkouSenim prokazuje zhotovitel, Ze je dflo (nebo jeho
ucelend, samostatného provozuschopna &ast) fadné a v poZadované kvalité dokonceno, Ze
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spliiuje pozadovanou funkci a Ze je jako celek schopno zkusebniho provozu. Zhotovitel je povinen
konani komplexnich zkousek oznamit objednateli nejpozdéji 3 pracovni dny pfed terminem jejich
konani. Objednatel ma pravo se téchto zkousek zdgéastnit. O pribéhu a vysledcich komplexniho
vyzkouseni bude sepséan zapis do stavebniho deniku a déle poiizen spravcem stavby samostatny
zépis. Naklady na provedeni komplexniho vyzkouden/ tvofi souast nabidkové ceny dila.

17/ Jestlize v disledku Setfeni, prohlidky, méfeni nebo zkouSeni objednatel zjisti, Zze je nékteré
zafizeni, materidly nebo prace zavadné, nedosahuji pozadované kvality nebo jinak neodpovida
podminkdm SOD, mlzZe objednatel zafizeni, materidl, praci nebo vysledky &innosti odmitnout tak,
Ze to oznami zhotoviteli, spolu s udanim divod(. Poté je zhotovitel povinen zjisténou vadu
bezodkladné opravit a zajisti, aby odmitnutd polozka odpovidala podminkdm SOD. JestliZe
objednatel poZaduje, aby bylo toto zafizeni, materidly nebo préace znovu zkouSeny, budou se
zkousky za stejnych podminek opakovat. Objednatel odmitne zafizeni, materidly nebo wvysledky
ginnosti i v pfipadech, kdy na zakladé vystedk(l opakovanych zkouSek zjisti, Ze dotdené zafizeni,
materidly nebo vysledky &innosti nedosahuji poZadované kvality nebo jinak neodpovidaji
podminkam SOD.

18/ Bez ohledu na prubéh a vysledky predchozich zkoudek nebo certifikaci miZe objednatel
vydat zhotoviteli pokyny k tomu, aby na naklady zhotovitele:
a) odstranil ze staveniS§té veSkerd zafizeni nebo materidly, které nejsou v souladu s
podminkami SOD nebo podminkami obecné zavazné pravni Gpravy nebo technickych norem
b) odstranil a znovu proved| jakékoliv prace nebo realizoval ¢innosti, které nebyly provedeny
v souladu s SOD,
c) proved! jakékoliv prace nebo realizoval ¢innosti, které jsou podle nazoru objednatele
bezodkladné nutné pro bezpecnost na stavb&, ochrany Zivotniho prostiedi a ochrany
majetku at jiZ z dlivodu nehody, nepfedvidatelné udélosti nebo jinak.
Zhotovitel spIni pokyny v dobé, kterou bude doba stanovena v pokynu spravcem stavby, nebo
okamzité, jestlize je stanovena bezodkladnost podie odstavce (c).
Jestlize zhotovitel nesplIni (nebo neni-li schopen splnit) pokyn nejpozdéji do terminu stanovenému
objednatelem, bude objednatel opravnén zajistit realizaci pfedmétnych ¢innosti jinym zptisobem,
napfi. miZe najmout a zaplatit jiné osoby, které prace nebo &innosti provedou; zhotovitel bude
povinen zaplatit objednateli vSechny naklady plynouci z tohoto nespinéni (nebo neschopnosti
splnéni).

X. PROVADENI DiLA

1/ Objednatel preda zhotoviteli stavenisté pfed terminem zahdjeni praci, a to vterminu
dohodnutém smiluvnimi stranami nebo jednostranné stanoveném objednatelem. Zhotovite! je
povinen si stavenisté radné a v€as prevzit. V pfipadé prodleni zhotovitele s pfevzetim stavenisté
se jednd o neposkytnuti soucinnosti na strané zhotovitele, kterou je objednatel oprédvnén
sankcionovat zplsobem, stanovenym ve SOD. O pfedani a prevzeti staveni&t& vyhotovi TDS zépis.
Pfedani stavenisté se uskutednl pisemné za (i¢asti odpovédnych zastupct obou smiuvnich stran.
Zhotovitel je povinen pfi prejimani stavenisté provéfit, zda stavenidté nema prekazky, které brani
provedeni dila. Hranice pfedaného obvodu staveniété dle zapisu o pfedani jsou pro zhotovitele
zavazné. Vyznaceni obvodu staveni$té, vyznaceni zakladnich smérovych a vy3kovych bodu a
podzemnich vedeni uvedenych v zaddvaci dokumentaci (ZD), zabezpeéi zhotovitel. Zhotovitel je
povinen se seznamit pfi prevzeti stavenisté s aktuainim rozmisténim a trasou stévajicich
inZenyrskych siti, rozvodl a souvisejicich zafizeni na staveniéti a pfilehlych pozemcich dotéenych
provadénim dila a tyto sité a jejich vytyfeni a oznaleni vhodnym zplsoben chrénit tak, aby
v pribéhu realizace pfedmétu dila nedoslo k jejich poskozeni. Dojde-li k po§kozeni inZenyrskych
siti, je zhotovitel povinen bezodkladné uvést poSkozené sité do ptivodniho stavu. Zhotovitel nese
veSkeré naklady na opravu siti a uvedeni do plvodniho stavu, a to vEetné pfipadnych §kod, pokut
a néarokl, vznesenych vlastniky nebo sprévci dotéenych siti. Zhotovitel je povinen dodrZovat
v8echny podminky spraved nebo vlastnikil sitl a nese veskeré dUsledky a $kody vznikié jejich
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nedodrZenim. Zhotovitel je povinen uZivat staveni§té pouze pro Gcely souvisejici s provadénim
dila a pfi uZivéni stavenisté je povinen dodrZovat veSkeré pravni predpisy.

2/ Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu se zdvaznymi podklady dila a pokyny objednatele,
véetné pokynt TDS vydanymi v souladu se SOD a v jejich mezich s principy projektového fizeni.

3/ Objednatel je opravnén a zhotovitel je povinen prib&zné kontrolovat, zda je dilo provadéno v
souladu s harmonogramem. V pfipadé zji§ténl prodleni oproti termindm uvedenym
v harmonogramu je zhotovitel povinen provést opatfeni vedouci k odstranéni éasového prodleni.

4/ Zhotovitel je povinen organizovat a fidit &asovy i vécny postup provadéni dila. Zhotovitel je
povinen po celou dobu provaddéni dila fidit provddéni dila po celou dobu realizace svymi
zaméstnanci minimalné v tomto sloZent:

a) stavbyvedouci,

b) zastupce stavbyvedouciho nebo mistr,

c) pracovnik kontroly a fizenf jakosti.
V souladu se Stavebnim zdkonem jmenovité § 153 (stavbyvedouci a stavebni dozor), § 158
(Vybrané &innosti ve wstavb&) a § 160 (Provadéni staveb) musi zhotovitel zabezpeéit odborné
vedeni realizace dila stavbyvedoucim, ktery ma pro tuto vybranou &innost ve vystavbé patfi¢nou
autorizaci Ceské komory autorizovanych inZenyrl a techniku.

5/ Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat a nasledné odstranit zafizen staveni§té. Vybaveni
zafizeni stavenisté objekty bude dle potfeb a zvyklosti zhotovitele; rozsah vybaveni je piné na
zhotoviteli, ve§keré naklady zhotovitel zahrnul do nabidkové ceny dila. Na zafizeni stavenisté je
povinen si obstarat veSkerd potfebna stavebni povoleni, kolaudaéni souhlas a jina potfebna
Gfedni povoleni, vyZzaduji-li se podle Gginnych pravnich pfedpis(, a predloZit TDS jejich kopli do 5
pracovnich dnli od nabyti pravnf moci takovych povoleni. Bez potfebnych Grednich povoleni neni
zhotovitel opravnén zafizeni staveni§té vybudovat, pfipadné provozovat.

6/ Zhotovitel bude udrZovat stavenisté pfimérené volné od vSech pfekazek. Zhotovitel je povinen
provadét pribézny Gklid staveni&t® umoZfujici plynulé provadéni stavby a pribéiny Gklid
pFistupovych komunikaci a okoli stavebnich pozemki od znegisténi zplsobeného provadénim
dila. Pfed podénim vyzvy k pfevzeti dila je zhotovitel povinen provést zavéreény Uklid stavenisté a
dila, jimZ zhotovitel zcela vygisti staveni$té a v ndvaznosti na to uvede stavbu a jeji okoli do
reprezentativniho stavu umoznujiciho jejich uZivani v souladu s ucelem SOD. Do potvrzeni zapisu
o0 predani a prevzeti dila je zhotovitel oprdvnén ponechat na stavenisti véci, které mohou byt
potfeba pro Gdely pfejimaciho fizeni; tyto véci je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 5
pracovnich dnli ode dne potvrzeni zépisu o pfedani a pfevzeti dila.

7/ Povoleni a dofasné uZivani vefejnych a jinych ploch a na vykopy, obstara a poplatky za né
zaplati zhotovitel, stejné tak i poplatky a pfipadné pokuty za delSi uZivani, nez byla dohodnuta
doba.

8/ Skladovani vlastnich dodévek b&hem realizace dila na stavenisti nebo jiném misté zajisti
zhotovitel na své naklady a vliastni nebezpedi.

9/ Zhotovitel odpovida za nakladani s odpady vzniklymi v rdmci jeho &innosti podle SOD. Likvidaci
pfebyteénych materidlli a odpadl vzniklych pfi realizaci dila a jejich dopravu na skléadku k tomu
uréenou zajisti zhotovitel na své naklady a vlastni riziko v souladu se zakonem o odpadech C.
185/2001 Sbh., v platném znéni.

10/ Zhotovitel pfedd objednateli pfi pfedani a prevzeti dila pfehled odruzich a mnoZstvi
likvidovanych odpadul a doklady potvrzujici zplisob uloZeni &i likvidace téchto odpadu.

11/ Zhotovitel zajisti véas veSkera média nezbytnd pro Fadné provadéni a dokonéeni dila.
Naklady na Ghradu spotfebovanych energii a médii hradi zhotovitel a jsou soucasti smluvni ceny.
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12/ Znhotovitel je povinen umozZnit pracovnikim technického dozoru kontrolu v8ech &innosti
zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila. Déle je zhotovitel povinen zajistit Ggast svych
odpovédnych pracovniki na provéfeni svych dodévek a praci, které provadi pracovnik
odbératelské kontroly a &init neprodien& opatfeni k odstranéni vytknutych zavad a odchylek od
projektu.

13/ Pracovnici technického dozoru nebo oprdvnéné osoby objednatele jsou opravnéni dat
pracovnikim zhotovitele pokyn prerudit praci, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni
dosaZzitelny, pokud objednatel zjisti, Ze zhotovitel zakryl East dila bez souhlasu objednatele nebo,
Ze se v dal§im postupu vystavby stala nepfistupnou nebo je-li ohroZena bezpeénost provadéného
dila, Zivot nebo zdravi pracovnikli na stavbé. Pracovnici zhotovitele jsou povinni tento pokyn
respektovat a praci prerusit.

14/ Zhotovitel je povinen zabezpeCit pro vykon &innosti objednatele a technického dozoru
odpovidajici podminky, tj. 1 samostatnou, uzamykatelnou, b&in& vybavenou kanceldf v
prostorach zafizeni staveniSté (stavebni bufiku) s elektrickim vytdp&nim pro zimni obdobf,
elektrickym osvétlenim apod.

15/ U praci a konstrukei, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je
zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jejich kontrole a vyZadat si jeho nasledny souhlas s jejich
zakrytim, a to zapisem do stavebniho deniku. Tuto kontrolu provede TDS do 3 pracovnich dni po
obdrZeni vyzvy zhotovitele zdpisem v deniku a v pfipadé mimofadné nepfitomnosti odpovédného
zastupce objednatele na stavbé do 2 dnU po obdrZeni pisemné vyzvy nebo telefonické vyzvy do
sidla zmocnénce objednatele. Nedostavi-i se objednatel v dohodnutém terminu ke kontrole vyse
uvedenych konstrukci, miZe zhotovitel pokracovat v provadéni dila. V p¥ipadé, 7e objednatel i
presto bude poZadovat odkrytl uvedenych konstrukci, zhotovitel tak ugini. Pokud se déle Zjisti, Ze
prace nebyly provedeny fadné, hradi veSkeré souvisejici ndklady zhotovitel, v opaéném pfipadé je
uhradi objednatel.

16/ DosaZeni pfedepsanych parametrli a kvality dila prokéZe zhotovitel (isp&sné provedenymi
zkouskami, testy a kontrolami. Zhotovitel pfeda jako pfilohu smlouvy o dilo objednateli asovy
plan a seznam vSech zkouSek, testl a kontrol provadénych v prab&hu zhotoveni dila nebo pii jeho
dokonceni vietné komplexnich zkouSek. Navrh bude obsahovat rovn&Z jméno pracovnika
zhotovitele odpové&dného za provadéni kontroly a za spravnost vysledki kontrol.

17/ Plan kontrol, zpracovany zhotovitelem, projednany a odsouhlaseny s objednatelem je v
pribéhu zhotoveni dila pro zhotovitele zivazny. Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol
objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za kontroly, zkousky a testy a za radné
provedeni dila.

18/ Vysledky vSech provedenych kontrol, zkou$ek a testl shrne zhotovitel do "knihy kontrol a
zkousek”, kterou pfedé objednateli pfi pfejimacim fizeni dokon&eného dila nebo jeho Easti.

19/ Objednatel ma pravo zdcastiiovat se prostiednictvim svych pracovniki, povéfenych
technickym dozorem, vSech kontrol, zkouSek a test provadénych zhotovitelem.

20/ V pfipadé opakované kontroly, zkouSky nebo testu z diivod(i, které lezi na strané zhotovitele,
hradi naklady na jejich opakovani zhotovitel a ma rovn&Z povinnost je oznamit objednateli tak,
aby se jich objednatel mohl zi&astnit.

21/ Zhotovitel je povinen zajistit na svij naklad zabezpedeni dila proti neopravnénému vstupu
osob a proti neopravné&nym zasah(m.
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22/ Pracovnici zhotovitele a osoby pro néj €inné (,pracovnici) jsou povinni dodrZovat povinnosti
stanovené SOD nebo OP, jinak je objednatel nebo TDS oprdvnén vyZadovat vyménu pracovniku
zhotovitele, ktefi uvedené povinnosti nepini. Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto pracovniky ze
stavby okamiité po uplatnéni poZadavku objednatele nebo TDS a nésledujici pracovni den je
nahradit jingmi vhodnymi pracovniky. Stejnd opravnéni mé objednatel i vUci pracovnikiim
poddodavatelli a osobam pro né innym.

XI. KONTROLNI DNY, ZPRAVY O POSTUPU PRACI

1/ Smiuvni strany se dohodly, Ze vzajemny kontrolni styk budou aZ do podplsu Zapisu o pfedani a
prevzeti dila pfednostné soustfedovat do kontrolnich dnt, pokud SOD nestanovi jinak.

2/ Nebude-li smluvnimi stranami dohodnuto jinak, kontrolni dny svolava pravidelng, nejméné
vak jednou za mésic, TDS. Kontrolni dny se budou konat v prostordch stavenisté. Zhotovitel i
objednatel jsou opravnéni obratit se na TDS s pozadavkem, aby svolal mimofadny kontrolni den.

3/ Za zhotovitele i za objednatele jsou povinni GEastnit se kontrolnich dnli zéstupci, ktefi jsou
oprévn&ni rozhodovat ve vécech technickych a realizacnich. TDS je opravnén vyZzadat si
na jednotlivém kontrolnim dni nebo na kontroinich dnech uréitého druhu i piftomnost dalSich

v wax

osob, pFitemz zhotovitel je v pfipadé Zadosti TDS povinen jejich (i€ast zajistit.

4/ Neod(vodnéna netiéast pracovniki zhotovitele, jejichZ lidast na kontrolnim dni je povinna
nebo jejichZ Géast si TDS vyZadal v ozndmeni o konani kontrolniho dne, se povaiuje za poruseni
povinnosti zhotovitele poskytnout objednateli souéinnost a zhotovite! uhradi vdem zlicastnénym
vynaloZené naklady.

5/ TDS pisemné oznami den, hodinu a misto konani kontrolnich dnd, stejn& jako osoby, jejichz
udast na jednotlivych kontrolnfch dnech pozaduje.

6/ TDS pofidi z kaZdého kontrolniho dne pisemny zépis, ktery vjednom vyhotoveni doruci
zhotoviteli do tfi pracovnich dni ode dne konani kontrolniho dne.

7/ Zapisem z kontrointho dne nelze ménit ujednani SOD. Dohodnuté terminy a ostatni ujednani
podepsana v zapisu z kontrolniho dne jsou pro obé strany zévazné, pokud nejsou v rozporu nebo
neméni uzavienou SOD, jinak je tfeba postupovat v souladu s procedurou zménového fizeni.

8/ Zhotovitel pfipravi zprdvy o postupu praci mésicné a pfeda je vzdy objednateli. Prvni zprava
bude pokryvat obdobi do konce prvntho kalendafniho mésice po predani a prevzeti staveniste.
Poté budou zpravy zpracovany vidy pro obdobi od prvniho do posledniho dne kalendafniho
mésice.

N&vrh zprévy preda zhotovitel objednateli vzdy do 7 dnli po skon&eni obdobi, jehoZ se tyka, a to
v elektronické podobé. Objednatel se k pfedioZzenému ndvrhu zpravy vyjadii zhotoviteli do
nasledujicich 7 dnil. Do daldich 4 dn( pak zhotovitel pfedd objednateli zprévu, ktera bude
respektovat pfipominky objednatele.

Na pokyn objednatele je zhotovitel povinen vypracovat tyto zpravy i s jingmi naleZitostmi nebo
vypracovat i dalSi zpravy, nez jsou uvedeny ve SOD a OP.

Podavani zprav bude pokradovat, dokud zhotovitel nedokonéf vechny &innosti vedouct k realizaci
pfedmétu dila aZ do vydani protokolu o pfevzeti dila.
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Strukturu zprav uréi zhotoviteli objednatel nejpozdéji do 21 dnii ode dne podpisu SOD. Pfipadné
zmeény struktury nebo obsahu zpravy oznami objednatel zhotoviteli nejpozddji 21 dni pred
terminem pfedloZeni zpravy.

Kazdd zprava bude za pfisluéné obdobi miniméiné obsahovat:

i. informace o stavu realizace predmeétu dila, harmonogramy a podrobné popisy pokroku
praci za prislusné obdobi, véetn& vSech stadii projektovych praci (jsou-li jaké), stavu
dokumentace zhotovitele, zasobovani, vyroby, dodévky na staveni§té, stavby, montaze a
zkouseni; a véetné téchto stadii prace vSech poddodavatel,

il. rekapitulaci vSech plateb v&. finanéniho vyjadieni pokroku praci za pfislu§né obdobi a
pfehledného finanéniho planu, zahrnujiciho jak finanéni vyjadrent jiz provedenych praci, tak
planovany finanéni postup v dalSich obdobi realizace predmétu dila, a déle prehled déleni
zpusobilych a nezplsobilych nakladd

iii. fotografie (min. poCet 20 ks, barevné, sjednoznatnym uréenim mista, data a &asu
pofizeni fotografie) ukazujici stav, faze a pokrok pfi realizaci dila, vé. vlivu dila na Zivotni
prostiedi,

iv. u vyroby kazdé dilezZité poloZky zafizeni a materidlt jméno vyrobce, misto vyroby, pinéni v
procentech a skutecné nebo ocekavané (daje o:

a) zahdajeni vyroby,

b) inspekcich zhotovitele,

c) zkouskéch a

d) nakladce a dodani na stavenisté;

v. podrobnosti o personalu zhotovitele a vybaveni zhotovitele,
vi. kopie dokument( o zajisténi jakosti, vysledcich zkouSek a certifikdtech materiall,

vii. bezpecnostni statistiky, vietné podrobnosti o jakychkoliv nehoddch a &innostech
vztahujicich se k ekologickym aspektlim a vztah( k vefejnosti a

viii. aktualizaci programu praci, srovnani skutecného a planovaného postupu, s podrobnostmi
o veSkerych udalostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokon&eni v souladu se SOD,
a o0 opatfenich, ktera jsou (nebo budou) pfijata pro pfekonani zpozdéni.
ix. seznam vSech zmén, pribéhu zménovych fizeni a seznamu zménovych listd
X. nhavrh zhotovitele na Gspory nakladu dila
Xi. podrobny pian a popis praci pro dal$i obdobi

Xll. PREJIMACI ZKOUSKY, PREDANT A PREVZET] DIiLA

1/ Objednatel je opravnén poZadovat provedeni piejimacich zkousek v rozsahu dle této kapitoly.
Pokud tohoto oprévnéni objednatel vyuZije, je povinen k provedeni pfejimacich zkoudek
zhotovitele pisemné vyzvat, a to nejpozdéji 20 dnl pied zahajenim prejimaciho fizeni, zhotovitel
Jje poté povinen prejimaci zkousky provést v niZze uvedeném rozsahu.

2/ Zhotovitel provede pfed zahdjenim prejimaciho fizeni vedouciho k pfedani a pfevzeti dila
prejimaci zkousky v souladu s SOD a t&mito OP, pfislusnymi normami a pokyny objednatele.

3/ Prejimaci zkousky zahrnuiji vSechny zkousky uvedené v asovém a vécném programu prab&hu
zkousek, schvéleného objednatelem; zahrnuje vdechny individuaini a komplexni zkoudky a dale
zkouSky pozadované zavaznou pravni Upravou, normami, stathimi orgény a ostatni zkousky
nezbytné k prokazani kvality a bezpetnosti dila nebo jeho &asti.

4/ Zhotovitel ozndmi spravci stavby a objednateli datum, po ndmz bude pfipraven provést kazdou
z pfejimacich zkousek a to 10 dnl pfedem véetné ndvrhu Easového a vécného programu pribé&hu
téchto zkousSek. Neni-li dohodnuto jinak, budou prejimaci zkousky provedeny do 14 dnl po tomto
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datu v den nebo ve dnech, kdy to na navrh zhotovitele schvali objednatel nebo kdy to nafidi
objednatel.

5/ Pii zvaiovéni vysledkG prejimacich zkouSek pfihlédne objednatel k jakémukoliv
predpokladanému vytizeni a G&inku uZivani dila nebo jeho Easti objednatelem pfi provozu nebo k
jingm vlastnostem stavby. Jakmile dilo nebo €ast dila projde pfejimacimi zkouskami, pfeda
zhotovitel ovéfenou zprévu o vysledcich téchto zkouSek objednateli.

6/ Pokud jsou prejimaci zkousky objednatelem nafizeny, potom provedeni piejimacich zkousek je
podminkou pro zahjeni pfedani a prevzeti dila (pfejimaci fizeni). O ukongeni piejimacich zkouSek
rozhoduje objednatel.

7/ Jestlize jsou prejimaci zkouSky bezdivodné odloZeny zhotovitelem, miZe objednatel
ozndmenim poZadat zhotovitele, aby zkousky provedl ve Ihité do 7 dni poté, co obdrzel
ozndmeni. Zhotovitel provede zkouSky v uréeny den nebo ve dnech vtéto Ih(té, které oznami
objednateli. JestliZe zhotovitel neprovede zkousky do 7 dnd poté, co obdrzel oznameni
objednatele, miiZe ke zkouskam piistoupit objednatel na riziko a naklady zhotovitele.

8/ Jestlize vysledky pfejimacich zkouSek neodpovidaji podminkam SOD nebo rozhodnuti statnich
nebo relevantnich orgdnli nebo obsahu obecn& zdvazné pravni Upravy a dilo nebo Cast dila
neprojde prejimacimi zkoudkami, objednatel mlZe poZadovat, aby se pfejimaci zkousky kterékoliv
gasti dila za stejnych podminek opakovaly. Jestlize dilo nebo &ast dila neprojde opakovanymi
prejimacimi zkou§kami, bude objednatel opravnén:
a) nafidit dal$i opakovani prejimacich zkousek;
b) jestlize netispéch zkouSek zbavuje objednatele v podstaté veskerého pfedpokiadaneho
prospéchu z dfla nebo &asti dila, odmitnout dilo nebo &ast dila (podle okolnosti), a v tomto
piipadé bude objednatel opravnén odstoupit od Smlouvy o dilo jako celku, nebo ve vztahu
ke kterékoliv vétsi &asti dila, ktera nemUGzZe byt uvedena do zamy$leného uzivani. Aniz by
to ovlivnilo ostatni prava podle Smiouvy o dilo nebo jind, bude mit objednatel poté narok
na vraceni veskerych &astek zaplacenych za celé dilo nebo jeho &ast (podle okolnosti),
plus ndklady na financovani a naklady na demontaZ dila nebo jeho ¢asti, Uklid stavenisté
a navraceni zafizeni a materidli zhotoviteli;
¢) vydat protokol o pfevzeti dila, jestlize to poZaduje objednatel.
V pifpadé, Ze nastane skuteénost uvedend v odstavci (c), bude zhotovitel pokracovat podle vdech
ostatnich povinnosti vyplyvajicich ze SOD a cena dila bude sniZena o takovou Eastku, ktera bude
pokryvat snizenou hodnotu dila pro objednatele v dusledku nedspésnych piejimacich zkousek.

9/ Objednatel je opravnén pfi prejimacim fizeni poZadovat provedeni dalSich dodatecnych
zkousek véetnd zdlvodnéni, prod takové zkousky poZaduje a s uvedenim terminu, do kdy je
poZaduje od zhotovitele provést. Pokud oprévnénost takovych zkouSek nevyplyva z povahy dila, je
zhotovitel takové zkoudky povinen provést, provadi je vak za Uhradu ndklad( objednatelem za
pfedpokladu, Ze dodate&né zkoudky neprokézou vady z odpovédnosti zhotovitele. Pokud Zkousky
prokdZou vadu na strané zhotovitele, nese néklady na dodatetné zkousky zhotovitel. Nespinéni
poZadavku na provedeni dodate¢nych zkouSek je pro objednatele divodem k nezahdjeni nebo
pferuseni pfejimaciho fizeni a odmitnuti pfevzeti dila objednatelem.

10/ Objednatel je povinen od zhotovitele pfevzit fadné dokon&ené dilo. Objednatel bude od
zhotovitele dilo prejimat jako celek nebo jako jednotlivé ucelené &asti dila. Vyjimkou mohou byt ty
objekty, které zhotovitel provede v piedstihu pro potfeby zafizeni staveniSté a které objednatel
pfevede do spravy nebo majetku jinych organizaci popt. samostatné funkeni objekty, které bude
nutno zprovoznit v predstihu v souvislosti s nutnym postupem vystavby, v ostatnich pfipadech jen
po dohodé s objednatelem. Dilo nebo jeho &&sti bude(-ou) v okamZiku pfedani objednateli prosté

jakychkoliv nérok( tfetich stran, véetn& ndrokl poddodavatell zhotovitele.

11/ Skuteénost, Ze je dilo dokon&eno co do rozsahu, kvality, kompletnosti a funkcnosti, prokazuje
zasadné zhotovitel a za timto ucelem predklada objednateli nezbytné doklady a dokumenty.
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12/ Zhotovitel pisemné oznami pFesné datum dokongeni dila objednateli nejméné 30 dni pred
datem dokoncenim dila a souasné je vyzve k zahajeni procesu pfedani a prevzeti dila (pfejimaci
fizeni) ke dni nasledujicim po datu dokonéeni dila. Objednatel je povinen zahajit prejimaci fizeni
ke dni nasledujicim po datu dokon&eni dila die pisemného oznameni zhotovitele. Pokud nebude
sjednano stranami SOD jinak, je mistem piedani misto realizace predmétu dila.

13/ Zhotovitel je opravnén objednatele vyzvat k pfevzeti dila dorudenim pisemné wyzvy
objednateli, pokud:

a) dilo nema Z&dné faktické vady, bylo Fadné provedeno a (ipIiné dokonéeno v souladu se
zévaznymi podklady dila a pokyny objednatele, TDS, AD a KO-BOZP vydanymi v souladu
se SOD;

b) zhotovitel spinil veSkeré povinnosti vyplyvajici ze SOD, zejména objednateli piedal
dokumenty vztahujici se kdilu; nedoloZi-li zhotovitel tyto dokumenty, nebude dilo
povaZovano za dokondené a zpusobilé k pfeddni a pFevzeti dila. Objednatel je povinen
pripravit a pfedloZit v rdmci prejimaciho fizeni zejména doklady v souladu s pozadavky
stavebniho zakona opraviujici dilo umistit a realizovat. Tyto doklady slouZi ke kontrole,
zda byly vramci realizace pfedmétu dila zhotovitelem spln&ny podminky v téchto
dokladech obsazené

c) dilo neméa Z&dné pravni vady a v souvislosti s nim nejsou vedeny 7adné pravni spory,
které by mohly zpochybnit nebo omezit viastnictvi nebo jing prava objednatele k dilu;

d) po odstranéni nedostatkd dila, na néz zhotovitele upozorni TDS pfi pfedprejimce podle
tohoto &lanku.

14/ Pfed zahdjenim pfejimaciho fizeni je zhotovitel povinen pfipravit nezbytné doklady
a nasledné je pfi pfejimce objednateli pfedat, a to zejména:
a) projektovou dokumentaci skuteéného provedeni ve smysiu SOD
b) stavebni denik - original,
¢) nezbytnou dokumentaci potiebnou pro zprovoznéni dila (zaruéni listy, certifikaty, apod.),
d) revizni zpravy, protokoly o pfedepsanych zkouskach (kniha kontrol a zkouSek),
€) ostatni dokumentaci,
f) ostatni doklady potfebné pro fadné provozovani dila nebo &asti dila, zejména pokud
vyplyvaji z obecné zavaznych predpisd, nebo z SOD napf.
- Protokol o vyty€eni stavby
- Zaméfeni skuteéného stavu po dokon&eni
Doklady o provedeni hutnicich zkousek
Doklady o predani dotéenych inZenyrskych siti a pozemku jejim viastnikm
- Doklady o likvidaci odpad
g) pro vodovodni fady - potvrzeni o proplachu a desinfekci, laboratorni rozbor vody, potvrzeni
o funkcnosti vyhledavaciho vodige, zkouSka vydatnosti hydrantu, protokoly o tlakovych
zkouskach vodovodu
h) pro kanalizace - protokoly o zkousce tésnosti kanalizaénich stok, protokol z kamerové
prohlidky kanalizanich stok

Zhotovitel pfeda veskeré doklady, dokumenty a projektovou dokumentaci, které jsou nezbytné
k pfevzeti dila objednatelem, v Ceském jazyce ve tfech tisténych vyhotovenich, pokud objednatel
nestanovi poCet vyssi. Rovnéz je preda v digitaini form& na nosiéi CD-ROM nebo DVD za pouziti
standardnich forméatl). Obsah, rozsah, poget a formu dokladd, dokumentll a projektové

dokumentaci pfedavané zhotovitelem muze objednatel v pfipadé potfeby stanovit nebo upfesnit
pokynem.

15/ DalSi podminky pro zahajeni prejimaciho Fizeni:
a) podminkou prevzeti celého dila je pfedloZeni zaruky na odstranéni vad dle t&chto OP.
b) Uspésné provedeni individudiniho a komplexniho vyzkouSeni dila a zkouSek pFed
prevzetim dila (pokud budou objednatelem poZadovény)
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c) zaSkoleni pracovnikl objednatele, predevsim pak zaskoleni tykajici se provozu a Udrzby
dila a jeho Casti

d) dilo bude zhotovitelem uvedeno do takového stavu pro prejimaci fizeni, aby bylo
piipraveno pro nasledné kolaudadni fizeni a/nebo zahajent trvalého provozu.

16/ O pribéhu prejimaciho Fizeni bude smluvnimi stranami vyhotoven protokol o pfevzeti dila.
Dilo se povazuje za prevzaté, jakmile byl zhotovitelem a objednatelem podepsén protokol o
prevzeti dila, a to bez vad a nedodélki, pokud objednatel nerozhodne jinak. Protokol o prevzeti
dila bude vyhotoven v poétu stanoveném objednatelem.

17/ Objednatel do 30 dni poté, co bylo zahdjeno prejimaci fizeni a byly splnéné veskeré
podminky pro jeho UspéSné provedent:
a) podepide protokol o prevzeti dila s uvedenim data, kdy bylo dilo dokonéeno v souladu
se SOD
b) odmitne podpis protokolu o pfevzeti dila, pokud okolnosti pfejimaciho fizeni s udanim
divodl a uvedenim podminek, které musi zhotovitel spinit, aby bylo mozné pfejimaci
Fizeni opakovat a protokol o prevzeti dila vydat. Po spinéni t&chto podminek je zhotovitel
opravnén opétovné poiadat o zahajeni pfejimaciho fizeni a vydani protokolu o prevzeti
dila.

18/ Protokol o pfevzeti dila bude obsahovat alespoii:

a) identifikatni Gdaje o (&astnicich pfejimaciho fizeni s datem a mistem konani,

b) identifikacni tidaje o dile,

¢) konec zaruéni doby dle SOD,

d) soupis vad a nedodélkil nebranicich fadnému uzivan( dfia platny k datu prejimaciho
fizeni, s popisem, jak se projevuji a s uvedenim zpUsobu a terminu jejich odstranéni,

e) pfipadnou dohodu o slevé z ceny dila, pokud bude uzaviena,

f) zhodnoceni jakosti dila nebo jeho €4sti,

g) provozni Fady a viechny dalsf poZadované doklady k pfedani a pfevzeti dila

h) zaruénf listy véech zafizeni zabudovanych do dila) soupis pfiloh.

19/ Objednatel ma prévo odmitnou prevzeti dila, které vykazuje jakékoli vady ¢i nedodélky
(estetické nebo funk&ni), atkoli by tyto vady podstatnym zplsobem samy o sobé& ani ve spojeni s
jinymi neomezily jeho uZivani. Objednatel je rovnéZ opravnén uzaviit se zhotovitelem Protokol o
pfedani dila, i kdyZ dilo vykazuje drobné nedostatky/vady a nedodélky, které nebrani fadnému
uzivani v souladu s Gdelem SOD. Tyto nedostatky a nedodélky budou uvedeny v protokolu o
pfevzeti dila spolu s piiméfenou Ihitou k jejich odstranéni nebo dokon&eni. O odstranéni
veskerych takowych nedostatk(l a nedodélkl smiuvni strany uzaviou zapis podepsany obéma
smiuvnimi stranami a TDS. Po marném uplynuti takové Ihity kodstranéni nedostatku
& nedodélku ma objednatel pravo poZadovat po zhotoviteli piiméfenou slevu z ceny nebo sam
zajistit provedeni odstranéni nedostatku ¢i nedodélku na naklady zhotovitele. Pokud smluvni
strany nedosdhnou dohody na pfiméfené vysi slevy, urci vySi pfiméfené slevy z ceny znalec.
Stanovisko znalce takto uréeného je rozhodujici i v piipadé sporu smiuvnich stran o vySi nakladl
na odstranéni nedostatku & nedodé&lku, pokud odstrandni nedostatku &i nedodé&lku zajisti
objednatel. Slevou nenf dotéen narok zhotovitele na 8kodu mu vzniklou.

20/ Aniz jsou tim dotena predchozi ustanoveni OP, je zhotovitel povinen v dostateéném
gasovém predstihu pfed dorugenim vyzvy kpfevzeti dila objednateli vyzvat TDS ktav.
predprejimce dila, tj. zGéastnit se prohlidky dila provadéné zhotovitelem, pfi niz je TDS opravnén
zhotovitele upozornit na nedostatky dila. Zhotovitel je povinen vyhotovit o takové prfedprejimce
podrobny z&pis uvadéjici pfesnou identifikaci a popis veskerych nedostatkd, na néz zhotovitele
TDS upozorni, a jedno vyhotoveni takového zapisu pfedat TDS nejpozdéji do 3 dnll po ukonéeni
predptejimky. Zhotovitel je povinen odstranit nedostatky, na néZ jej TDS upozornil, do zah&jeni
prejimaciho fizeni dila.
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21/ Sepsani a podpis protokolu o predani dila nema vliv na odpovédnost zhotovitele za vady
pinéni,

22/ Zhotovitel je povinen vyklidit stavenisté a uvést prostor staveni§té do plivodniho stavu do 1
tydne ode dne predani a prevzeti dila objednatelem, pokud se smluvni strany nedohodnou
v Protokolu o pfedani dila na jiném terminu.

XIll. PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECI SKODY

1/ Zhotovitel zhotovuje véc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, ktery objednatel
opatfil. Objednatel je tedy vsouladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona & 89/2012 Sb.,
obanského zakoniku od potatku vlastnikem zhotovovaného dila.

2/ Nebezpedi 8kody na dile a na jinych vécech, jeZ ma zhotovitel povinnost pfedat objednateli
podle SOD, nese zhotovitel ode dne prevzeti stavenisté. Nebezpedi Skody na dile pfechazi na
objednatele potvrzenim protokolu o predani dila ob&éma smluvnimi stranami.

3/ Zhotovitel nese do doby Ffadného protokolarntho predani dila nebo jeho &asti objednateli
nebezpedi Skody vyvolané pouzitim véci, piistrojll, stroji a zafizeni jim opatfenymi k provedeni
dila ¢i jeho Casti, které se z dlvodu své povahy nemohou stét soudasti &i pfisiuSenstvim dila a
ktera jsou Ci byla pouZita k provedenf dila, kterymi jsou zejména:

a) zafizeni staveni§té provozniho, vyrobniho &i socidlniho charakteru; a/nebo

b) pomocné stavebni konstrukce véeho druhu nutné i pouzité k provedeni dila &i jeho &asti

(napf. podpérné konstrukce, leseni); a/nebo

c) ostatni provizorni &i jiné€ konstrukce a objekty pouZité pii provadéni dila &i jeho &asti.

4/ Zhotovitel nese nebezpedi Skody a jind nebezpedi na vSech vécech, které zhotovitel sdm Gi
objednatel opatfil za (¢elem provedeni dila & jeho Gasti, a to od okamZiku jejich pfevzeti
(opatfeni) do doby fadného protokolarniho pfedani dila nebo jeho Gasti, popf. u véci, které je
zhotovitel povinen vratit, do doby jejich vraceni.

5/ Zhotovitel pfevezme plnou odpovédnost za zafizeni objednatele ode dne jejich uZivani nebo
obsazeni zhotovitelem aZ do dne, kdy budou pfedény nebo kdy bude uZivani ukon&eno.

Jestlize dojde ke ztraté nebo poSkozeni nékteré z vySe uvedenych poloZek v dobé, kdy za pééi o
né odpovida zhotovitel, z jakékoli jiné pfi€iny nez takové, za niz je odpovédny objednatel, napravi
zhotovitel ztrdtu nebo odstrani poSkozeni na vlastni ndklady ke spokojenosti objednatele.

6/ Od predani dila nebo jeho Casti objednateli nese zhotovitel nebezpedi Skody na vécech
nezbytnych k realizaci ¢innosti specifikovanych pfi protokolarnim pfedani dila nebo jeho &asti,
jsou-li tyto véci nezbytné k fadnému dokonéeni realizace dila, zejména k odstrané&ni vad a
nedodélkd. Nese rovnéZ nebezpeé&i vzniku Skody na dile nebo &asti dila, kterého se tykaji
realizace zbyvajicich éinnosti.

7/ Zhotovitel odpovida za Skody zpusobené objednateli nebo tfeti strané& vadnym pinénim dila.
Zhotovitel je zodpovédny za:
a) jakékoliv ztraty a Skody zplUsobené tietim osobam v souvislosti s plnénim dila az do
vyprieni zaruky za dilo,
b) vSechna zranéni, véetné nemoci a Umrti vSech osob, které nastanou pred vyprsenim

zéruky za dilo a které budou zapfitinény nebo vztaZeny ke kvalité provedenf dila nebo
budou vychéazet z chyb provadéni dila.

8/ V ramci ndhrady Skody bude objednatel postupovat v souladu s pravnimi pfedpisy.
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XIV. NEDOSTATKY PLNENI

1/ Nedostatkem pinéni zhotovitele se rozumi pinéni nebo nespinéni jakékoliv povinnosti
vrozporu se SOD, OP nebo zévaznymi podkiady dila, zejména vrozporu s projektovou
dokumentaci, ostatni dokumentaci a pokyny ehjednatele.

2/ V pfipadé sporu smluvnich stran, zda ma urcité plnéni zhotovitele nedostatek ¢i nikoli, je
rozhodujici stanovisko znalce uréeného dle t&chto OP.

3/ Zhotovitel je povinen na své naklady napravit veSkeré nedostatky pinéni zjisténé v prab&hu
provadéni dila z vlastni &innosti nebo na zakladé upozornéni objednatele & TDS, a to tak, aby
nebylo ohrozeno splnéni terminu pfedani dila nebo zévaznych uzlovych bodi. Neodstranéné
nedostatky pfedstavuji prekazku prevzeti dila, ledaZe se objednatel rozhodne pfevzit pFislusné
plnéni s drobnymi nedostatky. Nedojde-li mezi smiuvnimi stranami pri sepsani protokolu o
prevzeti ¢asti dila k dohodé o terminu odstranéni vad a nedodélku, se kterymi je &dast dila
pfeddvana a prebirana, pak plati, Ze tyto vady a nedodélky je zhotovitel povinen odstranit
nejpozdé&ji do 30 dnli od data vydéni protokolu o prevzeti ¢asti dila.

4/ JestliZe zhotovitel neodstrani vadu nebo poSkozeni ve stanovené Ihaté, miZe byt
objednatelem (nebo v jeho zastoupeni) stanoveno datum, kdy nebo do kdy mé byt vada nebo
pogkozeni odstran&no. Zhotoviteli bude toto datum ozndmeno pokynem. Jestlize zhotovitel ani do
tohoto ozndmeného data vadu nebo poSkozeni neodstrani nebo je zfejmé, Ze je zhotovitel
neodstrani pfiméfené dle charakteru vady nebo poSkozeni a tyto ndpravné prace mély byt
provedeny na naklady zhotovitele, objednatel maze (podle viastni volby):
a) provést praci sém nebo prostfednictvim jinych osob, odpovidajicim zplsobem a na riziko
a naklady zhotovitele, aviak zhotovitel za tuto praci neponese Zadnou odpovédnost; a
zhotovitel zaplati objednateli Géelnd vynaloZené naklady, které vznikly objednateli pii
odstrafiovani vady nebo poskozeni;
b) stanovit odpovidajici snizeni ceny dila; nebo
c) jestlife vada nebo poskozeni zbavuje objednatele v zdsadé veSkerého prospéchu ze
stavby nebo jakékoliv v&tsi Gasti stavby, odstoupit od SOD jako celku, nebo ve vztahu ke
kterékoliv v&tsi Gasti dila, ktera nemiZe byt uvedena do zamySleného uZivani. AniZ by to
ovlivnilo ostatni préva podle SOD nebo jind, bude mit objednatel poté narok na vraceni
vedkerych &astek zaplacenych za celé dilo nebo jeho &ast (podle okolnosti), plus néklady na
financovani a naklady na demontaZ dila nebo jeho &asti, Uklid staveniSté a navraceni
zafizeni a materiald zhotoviteli.

XV. ZARUKY ZA JAKOST

1/ Zhotovitel odpovidd za vady, které se vyskytnou na dile po jeho prevzeti objednatelem
v prib&hu trvani Ihity pro uplatnéni nédroku zodpovédnosti za vady (zaruéni doby). Prava
z odpov&dnosti za vady dila musi byt uplatnéna u zhotovitele v zaruéni dobé nebo zarucénich
dobéch, uvedené (-ych) ve SOD.

Zaruni IhGty za jakost dila, za kvalitu pouZitych materiéil, a stejné tak i za odborné provedent,
které zaruduje spravnou funkeci a vykon dodaného dila, zaéinaji béZet ode dne podpisu zépisu
0 pfedani a prevzeti dila. Zaruéni doby uvedené ve SOD maji vy8Si platnost nez zaruéni doby
vyznadené jednotlivymi dodavateli a vyrobci jednotlivyich zafizeni a material( jen pokud jsou tyto
zaruéni doby ve SOD deldi ne? zarugni doby vyznagené Jednotlivymi dodavateli a vyrobci

jednotlivych zafizeni, stroj0 a material(. Na vjrobky nebo komponenty zabudované do dila, na
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které dodavatelé nebo vyrobci poskytuji zaruéni dobu deldi neZ zaruéni doba uvedena ve SOD, se
vztahuje zaruéni doba garantovana jednotlivymi dodavateli a vyrobai.

2/ V pfipadé opravy nebo vymény vadnych dill zafizeni se prodluZuje zaruéni Ihdta o dobu, po
kterou se prfedmétné &asti zafizeni v dlsledku zjiténého nedostatku nemohly provozovat.
V pfipadé, Ze se pro nedostatky jednotlivych dili nemohly provozovat dalSi ¢asti zafizeni nebo
celkové zafizeni, pak plati prodlouZeni zaruky i pro tyto dal§i &asti zafizeni nebo pro celkové
zafizeni. Pro vyménéné nebo nové dodané dily poskytne zhotovitel zaruku v plivodnim rozsahu dle

tohoto odstavce, kterd zacne platit ode dne vymény nebo odstranéni reklamované vady.

3/ V pfipadé, Ze se v zarudni Ih(té vyskytne vada dila, ma objednatel pravo na jeji bezplatné
odstranéni. Vada bude u zhotovitele reklamovana pisemné, formou protokolu o nahlaSenf vady.
Protokoly 0 nahladSeni vady objednatel zasle zhotoviteli emailem nebo jinou pisemnou formou.

4/ Po doruceni protokolu o nahlaSeni vady je zhotovitel povinen pisemné potvrdit objednateli jeho
doruceni nejpozdéji do 10:00 hod. nésledujiciho pracovniho dne.

5/ V originalu protokolu o nahl&Seni vady smiuvni strany potvrdi Ihiitu pro odstran&ni vady a
rovnéz den, kdy je vada skutecné odstranéna.

6/ Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva poruSena podstatnym nebo nepodstatnym
zplsobem, mé objednatel v protokolu o nahladeni vady dle svého uvéZeni pravo pozadovat:

a) odstranéni vad dodanim nahradniho pInéni nebo poZadovat dodéni chybgjici éasti dila,

b) odstranéni vad opravou vadné éasti dila, jestliZe vady jsou opravitelné, nebo

¢) pfiméfenou slevu z ceny dila,
a zhotovitel ma povinnost tyto vady pozadovanym zplsobem a ve stanovené |lh(té odstranit nebo
poskytnout slevu.

7/ Objednatel Ihitu stanovi piiméfené k rozsahu, povaze a zvolenému zplisobu odstranén{ vady.

8/ V pfipadé sporu smluvnich stran, zda ma stavba vadu &i nikoli, je rozhoduijici stanovisko znalce
uréeného objednatelem dle t&chto OP.

9/ V pfipadé, Ze objednatel uplatni v zaruéni dobé narok z odpovédnosti za vady, zahaji zhotovitel
prace na odstranéni vad nebranicich uZivani dila do 2 pracovnich dnii od pisemného oznameni
vad, a prace provede ve |hité 15-ti dnd ode dne pisemného ozndmenf objednatelem. V piipadg,
Ze zhotovitel prokéze, Ze IhGtu pro odstranéni vad nelze s ohledem na technologické postupy,
klimatické podminky apod. objektivné dodrzet, dohodnou obé strany Ihdty nahradni.

U vad, které by branily fadnému provozu vodovodu, kanalizace, Gpravny vody, istirné odpadnich
vod, Cerpaci stanici apod. poZaduje objednatel jejich odstran&ni do 48 hodin od uplatnéné
reklamace. Na zaklad€ uplatn&né reklamace zhotovitel do 24 hodin vyzve zéstupce objednatele
k jednéni, kde bude sepsén protokol o zplsobu a terminu odstranéni reklamované vady. Pokud
zhotovitel nenastoupi ihned ma objednatel pravo zadat odstrandni havérie v nejnutn&jsim
rozsahu u provozovatele &i jiného dodavatele a vzniklé ndklady mu pretiétovat k ndhradé.

10/ Pokud nedojde k dohodé ohledn& terminu odstranéni vady, urdi pfiméfeny termin zavazné
objednatel. Zhotovitel se zavazuje, Ze zahdjené odstrafiovani vady nebude bez vaznych divod(
oddalovat, pferuSovat a bude v ném pokraCovat aZ do Gpiného odstranéni vady.

11/ Zhotovitel doda objednateli v den odstranéni vady veSkeré nové, piipadné opravené doklady
vztahujici se k opravené, pfipadné vyménéné Casti dila (revizni knihy, elektro a jiné revize,
prohld3eni o shodé vyrobkl apod.) potfebné k provozovani dila.

12/ Nenastoupi-li zhotovitel na odstranéni vady ve sjednané &i stanovené Ihiit€, nebo neodstrani-
li zhotovitel ozndmené vady ve Ihité stanovené objednatelem nebo jiné Ihité s nim pisemné
dohodnuté, nebo ozndmi-i pfed jejim uplynutim, Ze vady v této Ihiité neodstrani, je objednatel
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opravnén misto toho pozadovat pfiméfenou slevu zceny plnéni nebo sém zajistit provedeni
odstranéni vady; ndrok na smluvni pokutu a zaruka zhotovitele za jakost neni timto postupem
objednatele nijak dotéena a zhotovitel je povinen nahradit objednateli néklady s tim spojené.

13/ Néroky z vad pinéni se nedotykaji prév objednatele na nahradu Skody vzniklé objednateli

v diisledku vady ani na smluvni pokutu vaZici se na poruseni povinnosti, jeZ vedlo ke vzniku vady.

14/ Pokud objednatel v ramci svého opravnénf volby uplatni prdvo na pfiméfenou slevu z ceny
pinéni, smluvni strany se dohodnou na pfiméfené vysi slevy odpovidajici zavaZnosti vady. Pokud
smluvni strany nedosahnou dohody na pfiméfené vysi slevy, uréi pfiméfenou vysi slevy z ceny
znalec uréeny podle téchto OP. Slevou neni dotden narok objednatele na nahradu Skody v piném
rozsahu.

15/ Zhotovitel odpovida objednateli za spravnost dokumentace skuteéného provedeni dila, tedy
pfejima zavazek, Ze dokumentace skute€ného provedeni dila bude vérng, jednoznaéné a Uplné
zachycovat skutedné provedeni dokonéené dila.

XVI. ZNALEC

1/ Kde tato smlouva uvadi, Ze je rozhodujic nebo uréujicf stanovisko znalce, ma kterdkoli smluvni
strana pravo vyzadat si stanovisko znalce jmenovaného pro dany obor v souladu se zakonem ¢&.

v

36/1967 Sb., 0 znalcich a tiumognicich, ve znéni pozdéjSich predpis.

2/ Znalce uréuje vidy objednatel po konzultaci se zhotovitelem, nenili jinde vtéchto OP
stanoveno, 7e znalce uri objednatel, potom prob&hne takové uréeni bez konzultace se
zhotovitelem. Pokud méa zéjem si stanovisko znalce vyzadat zhotovitel, obrétl se na objednatele
s pisemnou Zadosti o urdeni znalce. V piipadé, Ze zhotovitel odmitne objednatelem navrZzeného
znalce dvakrat po sobé, uréi jej objednatel nezavisle na zhotoviteli, a to i ze znalcl zhotovitelem
odmitnutych. Takové ureni znaice objednatelem je pro zhotovitele zavazné.

3/ Dohodu 0 vyhotoveni stanoviska se znalcem uzavre vzdy objednatel (nezavisle na tom, kterd
smluvni strana si vyZadala stanovisko znalce), pficemZ odménu a dal$i néklady vzniklé pfibranim
znalce hradf smluvni strana, jejiz tvrzeni bylo stanoviskem znalce popfeno, pfipadné je smluvni
strany hradi v poméru neuspéchu jejich tvrzeni, Ize-i jej uréit; v ostatnich pfipadech smiuvni
strany uhradi odm&nu a dal$i naklady vzniklé pfibranim znalce rovnym dilem.

4/ Smiuvnf strany se dohodly, Ze stanovisko znalce budou povaZovat za zavazné.

XVII. POJISTENI

1/ Zhotovitel je povinen mit od pfevzeti stavenidté do uplynuti posledni zaruéni lhaty podle SOD
uzavieno pojisténi pro pfipad:

a) vzniku Skody na stavbé, at jiz vznikié v souvislosti s pinénim SOD nebo jinak, véetné
(nikoliv vyluéng) pojisténi pro pfipad odcizent, vandalismu &i Zivelné pohromy,

b) vzniku odpovédnosti zhotovitele za kodu zpisobenou objednateli v souvislosti s plnénim
SOD, a to jak z divodu zptisobeni $kody na jakémkoli majetku objednatele, tak z duvodu
vzniku odpovédnosti objednatele za $kodu viiéi tfetim osobam v souvislosti s pInénim
SOD zhotovitelem, a vzniku odpovédnosti zhotovitele za 8kodu viéi tietim osobam
v souvislosti s pin&nfm SOD, a to s horni hranici pojistného pInéni nejméné 5 000 000,-
K& (slovy: pé&t milibnd korun &eskych) pro obdobi od pfevzeti staveniSté do uzavieni
zapisu o predani a prevzeti dila a 2 000 000,- K& (slovy: dva miliény korun Ceskych) pro
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obdobi od uzavieni zapisu o pfedani a prevzeti dila do uplynuti posledni zarugni [hty
podle SOD.
2/ Pojisténi stavebné-montaZnich rizik uzaviené zhotovitelem pro pfedmét dané vefejné zakazky
musi spliiovat po celou dobu pInéni SOD tyto podminky:

a) Pojisténi stavebné-montaznich rizik min. ve vysi dle odst. 1 tohoto &ldnku. Tam, kde to typ
pojiténi umoini, bude pojisténym a oprédvnénou osobou objednatel, a to zejména u
pojiSténi dila, které je od potatku ve vlastnictvi objednatele. Pojist&ni stavebné-montaznich
rizik pokryvé Skody, které mohou vzniknout v prib&hu montéZe nebo stavby. Vztahuje se na
8kody na stavbé, konstrukci budovaného dila, montovanych strojich nebo technologickych
celcich, montéinich a stavebnich strojich a na zafizeni staveni§td. Pojisténi se musi
vztahovat i na mista mimo stavenisté, kde jsou jednotlivé v&ci a zafizent, které tvoii nebo
budou tvofit souéast dila uskladn&ny & montovéany.

b) Mimo vy8e uvedené pozadavky na pojisténi stavebné-montéZnich rizik, musi pojisténi ve
svém souhrnu (tj. stévajici pojiSténi odpovédnosti a pojisténi stavebn&-montéaznich rizik)
zahrnovat po celou dobu plnéni SOD minimainé;

e pojisténi Zivelni, které bude kryt 8kody na majetku zplsobené Zivlem, tj. zejména
poZarem a jeho pravodnimi jevy, vybuchem, Gderem blesku, ndrazem nebo zficenim
letadla, jeho Easti nebo jeho nakladu, povodni, zaplavou, vichfici nebo krupobitim,
sesouvanim pudy, zficenim skal nebo zemin, zemétfesenim, tihou snéhu, ndmrazou,
narazem dopravnfho prostfedku nebo jeho nékladu, padem poji§téné véci, padem
stroml, stoZérG apod., kapalinou unikajici zvodovodnich zafizeni a médiem
vytékajicim v disledku poruchy ze stabilnich hasicich zafizeni tak, aby vznikio pravo
na pojistné pinéni také za poskozeni nebo zniGeni potrubi nebo topnych téles
vodovodnich zafizeni v&. armatur, doslo-li k nému pfetlakem nebo zmrznutim kapaliny
v nich, kotll, nadrzi a vyménikovych stanic vytap&cich systémi apod., doslo-li k nému
zamrznutim kapaliny v nich (tzv. sdruZeny Zivel), neodbornym zachazenim, nespravnou
obsluhou, Gmysinym poskozenim, nesikovnosti, nepozornosti a nedbalost{

e daldi pojisténi tzv. montaZnich a stavebnich rizik a to tak, aby kromé& pFimych $kod
vzniklych na stavbé vE. véci pouzitych pro jeji provedeni krylo i nepfimé $kody a Skody
vzniklé projekéni, konstrukéni, materidlovou vadou nebo chybné provedenou praci -
zejména bude uzavieno tzv. poji§téni pro pfipad prerudeni provozu, tzv. poji§téni
zkuSebniho provozu a pojisténi Cinnosti zhotovitele pfi odstrafiovani vad v zaruéni
dobé.

VySe uvedeny vyéet konkrétnich rizik, vEetné pojmenovani typu pojisténi, je pouze pfikladny.

3/ Zhotovitel je jako pojistnik povinen udrZovat pojisténi tak, jak bylo pfedloZeno, a to beze zmén,
po celou dobu, po kterou ma pojiSténi trvat, jak je dédle uvedeno. Pojisténi majetku a pojisténi
odpovédnosti za Skody vztahujici se k realizaci pfedmétu dila musi trvat po dobu do prevzeti
celého dila objednatelem.

4/ Zhotovitel je povinen udrZovat pojiSténi i tehdy, pokud dojde ke zmé&né v rozsahu predmétu
dila, v takovém pripadé je zhotovitel povinen zménit rozsah pojisténi tak, aby pokryvalo zmé&nény
rozsah predmétu dila.

5/ Pojisténi nesmi obsahovat podminku, podle které poji§téni zanika v dusledku vzniku pojistné
udalosti, ledaze v dlsledku takové pojistné udalosti dojde k vySerpani vyde uvedené horni hranice
pojistného pinéni pro pfislusné obdobi uvedené vye. Pokud je ve vztahu k pojisténi §kody na
stavbé vySe uveden zhotovitel jako oprdvnéna osoba, které v dusledku pojistné udalosti vznikne
pravo na pojistné plnéni, musi byt zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen pouZit pojistné pinénf
na uvedeni poSkozeného majetku objednatele do plvodniho stavu.
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6/ Pojisténi nesmi obsahovat Zadné vyluky nad rdmec vyluk, které jsou v obdobnych pripadech
standardné pouZivany, které by jakkoli omezovaly pravo objednatele nebo tietich osob na
néhradu $kody zplsobené zhotovitelem v souvislosti s pinénim SOD.

7/ SpoluGdast se pfipousti nejvyde do 5 %. Povinnost mit uzavieno pojisténi mlZe zhotovitel
spinit i uzavienim vice pojistnych smiuv; povinnost mit uzavieno pojisténi muze zhotovitel splnit
Gpln& nebo &astetné i uzavienim pojisténi, které se kromé provadéni dila podle SOD vztahuje
i k provadéni jinych staveb, pokud jsou spinény ostatni podminky tohoto odstavce.

8/ Kopii pojistné smiouvy & smiuv podle tohoto &lanku vySe je zhotovitel povinen predat
objednateli nejpozdéji pfi uzavieni SOD.

9/ PInéni povinnosti mit uzavfeno poji§téni zhotovitel doloZi objednateli vZdy nejpozdé&ji do 14
dnl ode dne lhiity splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistnych smluv, kterymi pini svou
povinnost mit uzavieno pojisténi, pfedanim kopie dokladu o uhrazeni pojistného na piisludné
pojistné obdobi objednateli.

10/ Zhotovitel je povinen pfi sjednédvani veskerych pojisténi podle tohoto &lanku jednat v Gzké
soudinnosti s objednatelem, pribézné jej informovat o veSkerych dileZitjch skute€nostech
tykajicich se sjednévani pojiSténi a vyZadat si k t&mto skuteénostem jeho stanovisko.

XVIIl. JEDNAN{ A KOMUNIKACE SMLUVNICH STRAN

1/ TDS, AD a KO-BOZP jsou opravnéni vykonévat jménem objednatele prava a povinnosti, ktera
jsou jim vyhrazena, bez ohledu na to, zda to tyto OP vyslovn& v souvislosti s uritou zéleZitosti
uvad. Pro vylou&eni pochybnosti je objednatel vidy opravnén vykonat veSkera préva a povinnosti
s&m prostiednictvim osob uvedenych v SOD; jednani objednatele ma vzdy prednost pfed
jednanim TDS, AD a KO-BOZP. Objednatel je opravnén s okamZitou téinnosti omezit nebo rozsifit
povéfeni TDS, AD a KO-BOZP pisemnym ozndmenfm nebo statutarnim orgdnem objednatele a
dorudenym zhotoviteli.

2/ Smiuvni strany si pfi uzavieni smiouvy pfedaji seznam veskerych osob, u nichZ je v souvislosti
s plnénim SOD Zadouci, aby druhd smluvni strana méla jejich kontaktni Gdaje, véetné veskerych
povérenych pracovnikll objednatele aveSkerych povéfenych pracovnikli zhotovitele. Pfedany
seznam bude uvadét zejména jméno a pfijmeni, funkci ve vztahu kpinéni SOD, adresu
pracovists, &islo pfimé pevné telefonni linky, pokud takovou maji a mobilniho telefonu,
a elektronickou po&tovnf adresu. Tyto (daje budou uvedeny také ve stavebnim deniku.

3/ Smiuvnf strany jsou opravnény kdykoli, s okamZitou G€innosti, zménit osoby a Uidaje uvedené
v seznamu osob a takové zméné pisemné informovat druhou smiuvni stranu bez zbyte¢ného
odkladu, nejpozdéji do péti dnu od jejiho vzniku.

4/ Komunikace predpokladand SOD mezi smluvnimi stranami & mezi nékterou ze smluvnich
stran a tfeti osobou (bez ohledu, zda se jedna o ozndmeni, vyrozuméni, informaci, vyjadreni,
souhlas, sdéleni & o jiny druh komunikace) musi byt provedena pisemné, kde tato smlouva tak
stanovi. Pokud jednotlivd ustanoveni SOD nevymezuiji prostiedky komunikace jinak, muZe byt
pisemna komunikace doruena adresétovi osobn& nebo zasldna kuryrem, doporucéenou postou,
faxem nebo e-mailem. Pisemna komunikace musf byt podepséna osobou nebo oznaéena jménem
osoby, kterd ji odesild, a musT byt uéinéna v ceském jazyce.

5/ Nestanovi-li SOD v urgitém pfipadé jinak nebo nedohodnou-li se smluvni strany jinak, musi byt
pisemna komunikace smérovana na adresy uvedené v zdhlavi SOD. Zmény doruCovacich tdaja
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musi byt oznameny druhé smluvni strané pisemné bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do 5 dni
od jejich vzniku.

6/ Potvrzeni adreséata o pfijeti na opisu nebo stejnopisu pisemné komunikace prokazuje doruéeni
takové pisemné komunikace. AniZ by tim byla dotéena kogentni ustanoveni pravnich predpist,
neprokéaze-li adresat opak, ma se za to, Ze za dikaz o dorugeni pisemné komunikace se povaZuje:
a) potvrzeni adresata o prijeti zasilky nebo pozndmce kuryra o odmitnuti pijeti z&silky
adresatem v zdznamech kuryra, v pfipadé zaslani kuryrem,
b) potvrzeni adresdta o pfijeti zasilky na poStovni doruéence nebo pozndmka posty
o odmitnuti pfijeti zasilky adresdtem nebo o nelspédném pokusu doruéit zasilku
adresatovi, v pfipadé zaslani doporucenou postou,
¢) zprava o bezchybném prenosu celé faxové zpravy vytvofena faxem odesilatele, v pfipadé
zaslani faxem, ledaZe adresdt do 10:00 nésledujiciho pracovniho dne pisemné&
informoval odesilatele o tom, Ze cznameni nebylo &itelné, v pfipadé zaslani faxem
d) e-mailova zprava, jejiz pfijeti je potvrzené pisemné adresatem

V ostatnim se podpurné uziji ustanoveni obganského soudniho Fadu upravujici dorudovanf
pravnickym osobam.

XIX. UKONCENI SMLOUVY, ODSTOUPENI

1/ Pro pfipad ukon&eni SOD se smluvni strany zavazuji nejprve vyvinout vedkerou rozumnou
soucinnost k ukonceni smlouvy dohodou, véetné naroku obou smluvnich stran s tim souvisejicich.

2/ Objednatel nebo zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy, jestlize okolnosti vy$8i moci u
druhé smluvni strany trvaji déle nez tfi mésice, a to podle své volby asteéné nebo uplné.

3/ lestliZze zhotovitel nepini nebo nespini nékterou povinnost podle SOD nebo téchto OP, mize
objednatel oznamenim vyzvat zhotovitele, aby opominuti uvedl do pofddku a napravil je ve
stanovené pfiméfené IhGté. Objednatel je mimo pfipady dle § 2002 odst. 1 ob&anského zakoniku
opravnén odstoupit od SOD v nésledujicich pfipadech:

a) zhotovitel ve své nabidce uvedl nespravné nebo neplatné informace, na zakladé& kterych
mu byla pfidélena zakazka;

b) zhotovitel pfes upozorné&ni objednatele opakované provede nékterou &ast dila v rozporu
s pfedanou dokumentaci, pokyny objednatele vydanymi vsouladu stouto smiouvou
nebo zavaznymi podklady dila;

¢) zhotovitel se dostane do prodleni pfesahujiciho 60 dni s pfedanim dila objednatel;,
pfitemZ za den predani dila objednateli se povaZzuje den potvrzeni protokolu o pfedani
dila;

d) zhotovitel se dostane do prodleni s dokonéenim nékterého z milnik( dle &l. lll. SOD
pfesahujiciho 90 dni, pfi€emZ za den dokon&eni ptisludného uzlového bodu se povaZuje
den potvrzeni pfislu§ného zapisu o dokon&eni uziového bodu:

e) zhotovitel opusti dilo nebo jinak projevuje Umysl nepokradovat v fadné realizaci predmétu
dila a/nebo v pinéni svych povinnosti podle SOD nebo OP;

f) zhotovitel pouzije pro plnéni SOD poddodavatele v rozporu OP;

g) hrubé nebo opakované nekvalitntho pInéni zhotovitele, na néZ byl zhotovitel
objednatelem upozornén a nezjednal napravu;

h) realizace dila pracovniky, ktefi nemaji povoleni k pobytu na dzemi CR a pracovni povolenf
pro misto provadéni dila;

i) hrubé nebo opakované poruseni pfedpisi BOZP, PO a OZP, na néZ byl zhotovitel
objednatelem upozornén a nezjednal napravu;

Jj) opakované (minimalné dvakrat) poruseni povinnosti vyplyvajicich z ustanoveni SOD nebo

OP;
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k) v piipadé zahajeni insolven&niho fizeni proti zhotoviteli, rozhodnuti o vstupu do likvidace

zhotovitele;

) v pfipadé prodleni se spin&nim povinnosti zhotovitele pfedloZit objednateli kteroukoliv
bankovni zaruku nebo predloZit pojistnou smiouvu podie SOD nebo OP del$i nez 10 dn(.

4/ Objednatel m& rovnéZ pravo na odstoupeni od SOD v pfipadé, Ze projektu nebude poskytnuta
nebo bude zrudena, resp. shizena pfislibena podpora dotaénich prostfedku.

5/ Zhotovitel je opravnén od SOD odstoupit pro piipad prodieni s Ghradou ceny dila nebo Jjeji Casti
ze strany objednatele o vice nez 90 dni.

6/ Odstoupeni od smiouvy je G&inné okamZikem doruceni pisemného oznameni o odstoupeni
uvédséjictho divod odstoupeni druhé smluvni strané.

7/ Poté, co oznameni o odstoupeni ze strany objednatele vstoupilo v platnost, se veskeré
nesplatné pohledavky objednatele v(&i zhotoviteli stévaji splatnymi. Déle miZe objednatel
odmitnout dal3f platby zhotovitell, dokud nejsou:
a) stanoveny ceny provedenych praci, jejich dokonéeni a odstranéni vSech vad, Skody
zplsobené zpoZdénim pii dokondeni (jsou-li) a vechny dalsi naklady zpusobené objednateli
postupem dle SOD a OP, a/nebo
b) neobdrii od zhotovitele ndhradu za vSechny ziraty a Skody, které utrpél objednatel, a
vedkeré mimoradné naklady které objednatel vynaloZil nebo v budoucnu bude muset
vynaloZit na fadné dokon&enf realizace pfedmétu dila po zapogteni véech Castek splatnych
zhotoviteli. Po obdrzeni nahrady za vSechny tyto ztraty, Skody a mimofadné vydaje vyplati
objednatel zlistatek zhotoviteli.

8/ Ustanovenimi vySe uvedenych odstavcl tohoto &ldnku nejsou dotéena prava smluvnich stran
odstoupit od SOD v dalSich pfipadech pfedvidanych touto smiouvou &i platnymi pravnimi predpisy.

9/ V piipadé odstoupeni kterékoli smluvni strany od smlouvy neni objednatel povinen zhotoviteli
vracet ji provedenou stavbu ani jind pinéni jiz obdrZzend v ramci pinéni SOD (vCetné vesSkerych
dokument(i a elektronickych médii). Neprodlené po odstoupeni od smlouvy pfedéd zhotovitel
objednateli vedkera dalii pinéni jiz zhotovend (byt jen Eastedné) v rdmci pinéni SOD do ucinnosti
odstoupeni (véetn& veskerych dokument(i a elektronickych médii). Odstoupit-li od smiouvy
zhotovitel z divodu na strané objednatele, méa zhotovitel pravo na uhrazeni ceny jiZ provedeného
pinéni: pokud bylo uréité pinéni zhotovitelem provedeno pouze Castetné, urci cenu nalezejici
zhotoviteli objednatelem uréeny znalec. Odstoupil-li od smlouvy objednatel z dGvodu na strané
zhotovitele, je zhotovitel povinen vrétit objednateli jiz uhrazené ceny pinéni spolu s Uroky
uréenymi podle obéanského zakoniku a objednatel je povinen zhotoviteli uhradit naklady Géelné
vynaloZené zhotovitelem v souvislosti s dosud provedenymi pracemi v ramci piné&ni SOD; pro
vylouéeni pochybnosti nemé zhotovitel vtakovém piipadé prédvo na uhradu svych nakladd
spojenych s ukonéenim svych &innosti, vyklizenim staveni§té ani jinych nakladd spojenych s
odstoupenim objednatele od smlouvy.

10/ Strana, na jejiz strané vznikl divod k odstoupeni od smlouvy, a to v pfipadé odstoupeni
objednatelem zdivodu na stran& zhotovitele, uhradi druhé strané Skody ZpUsobené ji
odstoupenim od smlouvy, véetn& vicenakladli vynaloZenych na dokonéeni pinéni podie SOD a na
ndhradu &kod vznikljch prodiouzenim Ihit na dokonceni plnéni v pipadé odstoupeni
objednatelem z dlivodu na strané zhotovitele.

11/ V pfipadé odstoupeni kterékoli smluvni strany od smiouvy je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté ve Ihité nejpozdéji 14 dnll od odstoupeni od smlouvy. V piipadé, Ze zhotovitel v této
Ihite stavenistd nevyklidi, je objednatel opravnén provést nebo zajistit jeho vyklizeni na naklady
zhotovitele,
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12/ V ptipadé odstoupeni kterékoli smiuvni strany od smiouvy zah&ji smluvni strany inventuru
predmétu pinéni ve Ihité nejpozdéji tii pracovnich dnli od odstoupeni od smlouvy. V pfipadé, Fe
zhotovitel neposkytne objednateli potiebnou souginnost, provede inventuru pfedmétu pinéni
objednatel a znalec jmenovany objednatelem. Néklady na &innost znalce nese v tomto pfipadé
zhotovitel.

13/ Odstoupeni od smlouvy se nedotykd naroku na zaplaceni smluvni pokuty, naroku na néhradu
Skody vzniklé poruSenim smlouvy, prdv objednatele ze zaruk zhotovitele za jakost véetné
podminek stanovenych pro odstrandni zaruénich vad ani zdvazku mldenlivosti zhotovitele, ani
dalSich prév a povinnosti, z jejichZ povahy plyne, Ze maji trvat | po ukonéeni smlouvy.

14/ Smiuvni strany jsou opravnény odstoupit od &asti pInéni, pokud se diivod odstoupeni tyka jen
casti dila.

15/ V pfipadé pfedéasného ukonéeni SOD je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatné
nezbytnou souéinnost ktomu, aby objednateli nevznikla Skoda v dusledku ukondeni praci
zhotovitelem.

XX. FINANCNI ZARUKA

1/ Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout dle nize uvedenych podminek finanéni zaruku
podle §2029 obfanského z&koniku (dale jen ,bankovni zaruka“), poskytnutou bankou, zahraniéni
bankou nebo spofitelnim a UGvérovym druistvem (déle jen ,banka“) za dodrZeni smiuvnich
podminek, kvality a termini provedeni dila, pokud se smluvni strany nedohodnou ve smlouvé o
dilo jinak.

2/ Vystaveni bankovni zaruky doloZi zhotovitel objednateli originalem zaruéni listiny vystavené
bankou s platnym povolenim pusobit v Ceské republice jako banka ve prospéch objednatele jako
vyluéné oprévnéného. Bankovni zaruka musf byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminedna,
pricemzZ banka se zavéZze k pInéni bez ndmitek a na prvni vyzvu objednatele. Bankovni zaruka se
fidi pfislusnymi ustanovenimi ob&anského zékoniku a musi splfiovat tyto podminky:

a) banka se v bankovni zaruce zaruéi za zhotovitele aZ do vyde 30% z ceny dila uvedené v
SOD,

b) bankovni zaruka bude platna a G¢inna po dobu provadéni dila alespoi do dne podpisu
protokolu o odstranéni posledni vady dila, uvedené v protokolu o piedani kompletniho
dila a v kolauda¢nim souhlasu;

c) Zaruka za provedeni dila kryje finan&ni ndroky objednatele za zhotovitelem, vzniklé
objednateli z dvod( poruSeni povinnosti zhotovitele tykajicich se fadného provedeni
dila v kvalité a smluvené Ihuté, které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi pisemné vyzvé
objednatele v poskytnuté pfiméfené Ihité anebo v pfipadé prokdzané Skody zplisobené
zhotovitelem. Zaruka za provedeni dila zaji$tuje spinéni povinnosti zhotovitele dle této
SOD nebo OP, pfedevsim pak:

e povinnost udriovat zaruku za provedeni dila ve stanovené vysi a stanovenym
zplUsobem;

¢ povinnost zaplatit objednateli ¢astku, jejiz splatnost vznikla dle SOD nebo OP,
zejména povinnost zaplatit smiuvni pokutu nebo nahradu $kody, zejména v pfipadé,
kdy z divodu na strané zhotovitele vznikne objednateli povinnost vratit poskythutou
dotaci, resp. jeji éast;

e povinnost udrZovat pojidténi v souladu s SOD nebo OP;

® povinnost provadét dilo fadné, za podminek sjednanych SOD nebo OP; za poruseni
povinnosti fadné provadét dilo v souladu s SOD nebo OP se povaZuje zejména
prodleni se spinénim Ihity pro dokonéeni, dodrZovéani zdvaznych milnikd dle SOD
nebo OP a platného Harmonogramu postupu pracf:
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e povinnost odstranit vadu (poSkozeni) dle podminek SOD nebo OP, povinnost
uspokojit dalSi naroky objednatele z titulu odpovédnosti za vady v souladu s SOD
nebo OP.

3/ Bankovni garanci (origindl zaruéni listiny) pfedloZi zhotovitel objednateli ke dni uzavieni
Smiouvy o dilo. Na zékladé pisemné Zadosti zhotovitele, pfedioZené ke dni uzavieni Smiouvy o
dilo, miiZe objednatel stanovit Ihiitu pro pfedloZeni bankovni garance del3i, ne vSak delsi nez ke
dni pfedani a pfevzeti prvniho staveniété. V pfipadé nespinéni této povinnosti je objednatel
opravnén od Smlouvy o dilo odstoupit jiz bez dalsiho.

4/ Bankovni zéruka bude objednatelem uvoindna do péti (5) pracovnich dnli po podpisu
protokolu o odstranéni poslednich vad & nedodélki uvedenych v protokolu o pfedani dila
Objednateli nebo v kolauda&nim souhlasu a po Uhradé uplatnénych narok(l na smluvni pokutu &i
nahradu $kody.

5/ Objednatel je opravnén vyuZit prostfedki z bankovnich zéruk ve vysi, ktera odpovida vysi
uplatnéné smluvni pokuty, jakéhokoli nespinéného zavazku zhotovitele vigi objednateli, ndkladl
nezbytnych k odstranéni vad dila, kod zpUsobenych plnénim zhotovitele vrozporu s touto
smlouvou, nebo jakékoli Gastce, kterd podle minéni objednatele dlivodné odpovida nahradé
vadného pInéni zhotovitele.

6/ Pfed uplatnénim pin&ni bankovni zaruky ozndmi objednatel pisemné zhotoviteli vysi plnéni,
které bude objednatel od banky pozadovat.

7/ Pokud by kdykoliv v pribéhu provadéni dila méla byt bankovni zdruka ukoncena pred
stanovenym dnem nebo pokud dojde pred timto dnem k vy&erpani bankovni zéruky, je zholovitel
povinen nejpozdéji tiicet (30) dnii pfed dnem jejiho ukongent, nebo nejpozdé)i do deseti (10) dnl
od jejtho vyderpani predat objednateli novou bankovni zaruku, vystavenou za podminek
stanovenych SOD nebo OP, nebo pisemné prohlaSeni banky o prodiouZeni Géinnosti plvodné
vystavené bankovni zéruky. Tato novd nebo prodlouZena bankovni zdruka musi byt Uéinna
alespoii po dobu jednoho roku nebo do konce zdvazné doby jejtho trvéni podle tohoto ¢lanku a
pouZije se na ni ustanoveni tohoto odstavce.

8/ Zhotovitel neni oprdvnén se domdhat ndhrady Skody ani jakéhokoliv jiného naroku
pro neopravnéné &erpani bankovni zéruky, pokud byl na zavady v provadéni dila nebo na vyskyt
vad nebo zarudnich vad dila, které byly diivodem Gerpéni bankovni zéruky, upozornén a tyto vady
bezodkladné neodstranil nebo neprokazal, Ze nenastaly, nebo se s objednatelem nedohodl jinak.

9/ V piipadé predéasného ukondeni SOD vrati objednatel zhotoviteli Zarudni listiny po fadném
splnéni vSech povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich ze zavaznych predpisti  a ze smluvni
dokumentace, které s ohledem na jejich charakter pfeddasnym ukonéenim SOD nezaniknou.

10/ Zhotovitel na viastni néklady zajisti spinéni svych zavazk( vyplyvajicich z odpovédnosti za
vady dila zdrukou za odstranéni vad v zéruéni dob& ve vysi 30% z skutetné ceny dila. Zhotovitel
pfeda objednateli listinu zruky za odstranéni vad v zéruéni dobé do doby pred vydanim protokolu
o prevzeti dila. Subjektem vystavujicim listinu zaruky za odstranéni vad dila v zaruénl dobé& bude
banka. Objednatel je oprdvnén Cerpat zéruku za odstranéni vad v zaruéni dobé& v plném rozsahu.
V piipadé &erpani zaruky je zhotovitel povinen poskytnout do 7 dnti objednateli novou zaruku tak,
aby splnil povinnost udrZovat zaruku za odstranéni vad v zdruéni dobé v souladu s ustanovenimi
SOD nebo OP. Objednatel vrati zhotoviteli listinu zaruky za odstranéni vad v zaruéni dobé do 30
dnli poté, co zhotovitel prokazateiné spinil veskeré své zévazky vyplyvajici z odpovédnosti za
odstran&ni vad dila v zaru¢ni dobé .
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XXI. OPATRENI OBJEDNATELE V PRIPADE
NEPLNENi SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITELE

1/ Objednatel je opravnén zasahnout pii neplnéni ujednani SOD nebo OP zhotovitelem, a to na
naklady zhotovitele. Rozumi se tim predevsim, Ze miZe sam nebo prostiednictvim tieti osoby
zrealizovat nékteré Casti dila, prace vedlejsi a pomocné, Uklidy, bezpeénostni opatfeni apod., a to
zvlasté v téchto piipadech:

a) zhotovitel je v prodieni delSim neZ 30 dni oproti schvalenému harmonogramu praci a
opatfeni, ktera zhotovitel na vyzvu objednatele ve stavebnim deniku navrhl, nevedou k
odstranéni prodient,

b) nedochazi k pravidelnému (minimalné 1x tydné) Uklidu stavenistd, & odstrafovani
odpadl vzniklych €innosti zhotovitele, a to ani v dodate&né Ih(té stanovené zapisem
objednatele ve stavebnim deniku.

c) pres pisemné upozornéni objednatele ve stavebnim deniku nejsou ze strany zhotovitele
na stavbé dodrZovény zejména (nikoliv vyluéné) pfedpisy BOZP, PO a OZP,

d) provddéné konstrukce Ci ostatni souGasti dila nejsou ani po vyzvé objednatele
ve stavebnim deniku uvadény v dohodnutych terminech do souladu s poZadavky na
kvalitu provedeni dila.

2/ Takovymto zasahem do dila zhotovitele, provedenym objednatelem nebo tfeti osobou na
zékladé pokynu objednatele, neni dotéena povinnost zhotovitele dokonéit dilo véas, v pfedepsané
kvalité a se véemi naleZitostmi a postihy v pfipadé nespinéni téchto povinnosti v souladu se
smlouvou o dilo. RovnéZ nezaniké ani zaruka zhotovitele za jakost dila jako celku, resp. jeho
odpoveédnost za vady dila jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho zévazky a povinnosti vyplyvaiici ze
SOD dotéeny, ani se jich nemlZe zhotovitel vzdét & jinak se z nich vyvazat, coZ v piném rozsahu
plati i o jakychkoliv dil¢ich zavazcich a povinnostech zhotovitele v tomto ohledu.

3/ Pokud zhotovitel nebyl schopen véasného nebo kvalitntho pinénf dila nebo jeho &asti a tyto
prace, dodavky a vykony provedl nebo pfispé! k jejich spinéni objednatel, je objednatel opravnén s
tim spojené naklady po jejich vyéislenr éerpat z bankovni zaruky nebo i jednostranné zapoéist na
splatné ¢i nesplatné pohledavky zhotovitele véetné smluvnich pozastavek.

XXI.VYSSIi MOC

1/ Kazdé prodieni pfi provadéni smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplnénim zdvazku ani
nebude divodem k vyrovnani 8kod kteroukoliv stranou, jestliZe takovéto zdrzeni nebo neplnéni je
zpUsobeno okolnostmi ve smyslu § 2913 odst. 2 ob&anského zakoniku. Odpovédnost viak
nevylucuje pfekazka, kterd vznikla v dobé, kdy povinna strana byla jiz v prodleni s pinénim své
povinnosti, nebo vznikla v disledku z jejich hospodafskych pomérd.

2/ Za okolnosti vyS§i moci se povaZuji takové mimofadné nepfedvidatelné a nepiekonatelné
pfekazky vzniklé nezavisle na vili t€ smiuvni strany, ktera se jich dovolava, a které pfi uzavirani
smlouvy nemohla predvidat, a které ji brani, aby splnila své smluvni povinnosti, jako nap¥. valka,
Zivelné katastrofy, generéini stavky apod. Za okolnosti vy&&i moci se naproti tomu nepovaZuiji
zpoZdéni dodavek poddodavatell, vypadky médif apod.

3/ Strana, kterd se dovoldva vy3si moci je povinna neprodlend, nejpozdéji véak do tii (3)
kalendafnich dnli druhou stranu vyrozumét o vzniku okolnosti vyS$i moci a takovou zpravu ihned
pisemné potvrdit. Stejnym zpUsobem vyrozumi druhou smluvni stranu o ukonéeni okolnosti vySSi

moci. Na pozadani pfedloZi smiuvni strana, kterd se dovoléva vy3&i moci, vérohodny diikaz o této
skute&nosti.
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4/ Pokud trvani zésahu & okolnosti vy3§i moci nepfesahne, byt pferusovano, v souhrnu tfi (3)
mésice, plnéni SOD bude prodlouZeno o dobu trvani takového zdsahu. Pokud toto trvani
pfesdhne, byt prerusovano, v souhrnu tfi (3) mésice, situace se bude fedit vzajemnou dohodou
mezi smluvnimi stranami.

5/ V pifpadé, Ze stav vy moci bude trvat déle neZ tfi (3) mésice, ma druhd strana pravo
odstoupit od smlouvy.

XXIll. RIDICi PRAVO, SPORY, SOUDY

1/ Nenidi ve smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy mezi smiuvnimi stranami
ustanoveni zékona &. 89/2012 Sh., obanského zakoniku.

2/ V pfipadé rozhodnuti otézky, zda je dilo provedeno v souladu s technickymi podminkami a
technickymi specifikacemi stanovenymi smiouvou, anebo zévaznymi podklady dila, budou obé&
strany respektovat stanovisko nezavislych instituci, kterymi budou Oblastni inspektorat prace
(OIP) a Technicka inspekce Ceské republiky (TICR), piipadné dalSi nezavislé tuzemské zkusebny,
znalci &i organizace podle jejich piislusnosti a obord pisobnosti die prévnich pfedpisl, smérnic a
nafizenf platnych v Ceské republice, na nichZ se strany dohodnou.

3/ Zhotovitel prohlasuje, 7e zafizeni nebo jeho Easti, které je soutéastl dila, nevykazuje Zadné
patentové nebo jiné prévni vady, je patentové bez zévad a neporusuje prdva tfetich stran.
Zhotovitel prohlauje, Ze uhradi objednateli veSkeré néklady a Skody, které mu vzniknou
v pfipad8, 7e tiet strana uplatni viéi objednateli naroky z pravnich vad tykajicich se dila dle SOD,
pokud tuto skutegnost ozndmi objednatel zhotoviteli bez zbytetného odkladu poté, co se o ni
dozvi.

4/ Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli jakékoli vylohy a Skody v piipadé, Ze budou viéi
objednateli uplatn&ny z titulu uZivani dodaného zafizeni v Ceské republice anebo provoznich
predpistl pfedanych zhotovitelem v rdmci pinéni SOD nebo z titulu jinych pravnich vad dila nebo
jeho &asti. Jestlize budou viéi objednateli tfetimi stranami uplatnéna jakékoli prava v souvislosti
s dilem, poskytne zhotovitel objednateli pfi projednavani takovych zaleZitosti na vlastni néklad
veskerou podporu a soucinnost.

XXIV. OSOBNi UDAJE

1/ Objednatel i zhotovitel berou na v&domi, Ze kazdy z nich mUzZe v roli spravce zpracovavat
osobni Udaje fyzickjch osob vystupujicich na strané druhé smluvni strany (identifikagni a
kontaktni Gdaje, pracovni &i korporatni zafazeni a zdznamy komunikace) a pfipadné dalSich osob
zapojenych na pin&ni SOD jakozto subjektl tidajd, a to pro nasledujici Géely:

a) uzavieni a pinéni smluv s dodavateli a smluvnimi partnery;

b) vnitini administrativni potfeby, evidence a statistika;

¢) ochrana majetku a osob spravce;

d) ochrana prav a pravnich narokl sprévce;

e) plnéni obecnych zékonnych povinnosti spravce.

2/ Pravnimi zéklady pro zpracovani osobnich Gdajd dle vySe uvedenych ucell jsou:
a) opravnény zajem spravce na uzavieni smiuv a pinéni uzavienych smiuv (pro Gcel odst.
1/ pism. a) vyse)
b) oprévnény zajem spravce na evidenci uzavienych smluv a na tvorbé statistik a evidenci
spravce (pro Gdéel odst. 1/ pism. b) vy3e), ochrané jeho majetku, zaméstnancul a tretich
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osob (pro Gcel odst. 1/ pism. c) vy3e), ochrané pravnich narok(l spravce (pro (i¢el odst. 1/
pism. d) vyse)
¢) plnéni pravnich povinnosti spravce, zejména z oblasti dafiové a Gcetni (pro Géel odst. 1/
pism. e) vyse)

3/ Osobni tdaje budou zpracovavény pro Gcel die odst. 1/ pism. a) vySe po dobu Géinnosti SOD a
OP, pro Ucely dle odst. 1/ pism. a) aZ pism. d) vy&e po dobu trvani promi&eci doby, véetné doby
pokryvajici jeji pfipadné staveni ¢i pFeruSeni, typicky v8ak ne déle neZ 16 let po ukondeni
G&innosti Smlouvy a pro Gcel dle odst. 1/ pism. e) vwée po dobu plnéni pfisludnych zdkonnych
povinnost.

4/ Subjekty tdajd jsou v piipadech stanovenych préavnimi pfedpisy opravnény:
a) pozadovat pfistup k osobnim Gdajum;
b) poZadovat opravu, doplnéni & vymaz osobnich (daju;
¢) poZadovat vysvétleni zpracovani osobnich Gdajd;
d) vznést namitku proti zpracovani osobnich (dajl; a
e) vyuZit prdva podat stiZznost proti zpracovani osobnich daji k Ufadu pro ochranu
osobnich tdaju.

5/ Smluvni strany se zavazuji informovat subjekty tidaji vystupujici & zapojené do pin&ni SOD na
Jejich strané o zpracovani jejich osobnich Udaju dle této kapitoly. Detailni informace o zpracovani
osobnich Gdaji dle tohoto €lanku jsou dostupné u Smiuvni strany vystupujici jako spravce.
VeSkera prava lze uplatnit prostfednictvim kontaktli Smluvnich stran uvedenych v SOD, anebo
Jjinym, pozdéji sdélenym, zplisobem.

6/ Aniz by tim byla dotéena jind ustanoveni této kapitoly, Smluvni strany se zavazuji chréanit
rovnéz veskeré osobni (idaje osob nespadajicich do kategorii specifikovanych v &l. 1/. vy3e, se
kterymi se v ramci vykonu prav a/nebo plnéni povinnosti dle této SOD sezndmi, a zavazuiji se o
téchto osobnich tdajich zachovavat miCenlivost a plnit ve vztahu k nim vdechny povinnosti
vyplyvajici z pravnich pfedpisl na ochranu osobnich Gdajd. V pfipad&, Ze by pfi pln&ni této SOD
mélo dochézet ke zpracovani osobnich Udajl jednou Smluvni stranou jakoZto zpracovatelem pro
druhou Smiuvni stranu jako sprévce, zavazuji se Smluvni strany na Zadost kterékoli z nich uzavfit
smlouvu o zpracovani osobnich Gdajll v podobé samostatné smlouvy &i doloZky ve formé dodatku
ke SOD, a to se v8emi nalezZitostmi vyZzadovanymi pravnimi pfedpisy.

XXV.ZAVERECNA USTANOVENI

e o w

1/ Smluvni strany se zavazuji fesit vzniklé spory dohodou. Kazda ze smluvnich stran je povinna
do 10ti dnd od pisemné vyzvy druhé strany zdGcastnit se smiréiho jednani.

2/ V8echny zavazky, ujednéni, povinnosti a préva vyplyvajici ze SOD, jakoZ i téchto Podminek se
budou vztahovat a budou zavazné i pro pravni zastupce, pravni nastupce a postupniky zde
uvedenych stran jako pro strany samé a vSude, kde se tato smlouvy zmifiuje o kterékoliv ze stran,
bude toto platit i pro pravni zastupce, pravni nastupce a postupniky takové strany jako by $lo o né&
samé. Zhotovitel neni oprdvnén prevést prava a zavazky vyplyvajici ze SOD na tfeti stranu bez
pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele,

3/ V pfipadé, Ze nékteré ustanoveni téchto OP je nebo se stane neplatnym, neddinnym nebo
neproveditelnym, nebude timto v ostatnim dottena platnost, (éinnost a proveditelnost t&chto OP.
Namisto tohoto neplatného, nedcinného nebo neprovediteiného ustanoveni plati takové G&inné,
platné nebo proveditelné ustanoveni, které nejblize odpovida hospodafskému Géelu neplatného,
neucinného nebo neproveditelného ustanoveni. V pfipadé, Ze se v Podminkéch vyskytne mezera v
Upraveé, plati Gprava, kterou by strany pii znalosti tohoto nedostatku zvolily.

PRTA RS -
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4/ Pokud neni v SOD nebo OP pro konkrétni piipad ujednéno jinak, pak opomene-li objednatel
kdykoli uplatnit jakékoli préva, nebo vyZadovat jakékoli pinéni, kterd mu pfislusi podle SOD nebo
OP, piipadné podle obecn& zdvaznych pravnich pfedpisl, neznamené to, Ze se takovych prév
vzdal.

5/ Pokud nenf ve SOD nebo OP pro konkrétni pfipad ujednéno jinak, pak jakékoli naroky
smiuvnich stran musf byt uplatnény pisemné doporuéenym dopisem. Za datum uplatnéni naroku
plati datum razitka podaciho postovniho Gfadu.

6/ Smiuvni strany se dohodly, Ze v souladu s ustanovenim §630 odst. 1 obéanského zdkoniku
prodluZuji promigect dobu nérokd vzeslych ze SOD a/nebo OP na dobu 10 (deseti) let.

7/ Smiuvni strany si nepfeji, aby nad rémec vyslovnych ustanoveni SOD a OP byla jakakoliv prava
a povinnosti dovozovény z dosavadni & budouci praxe zavedené mezi stranaml &I zZvyklosti
zachovavanych obecné & v odvétvi tykajicim se pfedmétu pinéni této smiouvy, ledaZe je ve
smilouvé vyslovné sjedndno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzuji, Ze si nejsou védomy
#4dnycch dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti i praxe.

8/ Smiuvni strany se dohodly, Ze zévazek zaplatit smluvni pokutu nevylutuje pravo na nahradu
Skody ve wySi, v jaké prevySuje smluvni pokutu.

9/ V piipadé, kdy bude smluvni pokuta snizend soudem, zistéva zachovéno prévo na nahradu
gkody ve vySi, v jaké Skoda pFevySuje Gastku urfenou soudem jako piiméfenou a to bez
jakéhokollv dal$tho omezeni.

10/ Pokud jakykoliv pravni pfedpis stanovi pokutu (pendle) pro porudeni smluvni povinnosti
(kdykollv b&hem trvanf SOD), pak nebude takovym nérokem nijak dotéeno pravo na nahradu
Skody ve vySi, v jaké pfevySuje pendle stanovené zékonem.

11/ 0dliSné od z&kona si smluvni strany ujednévaji, Ze pinéni zhotovitele nemuZe byt odepieno,
ani kdyZ budou spinény podminky § 1912 odst. 1 ob&anského zékoniku.

12/ Svym podpisem smiouvy o dilo ob& smluvni strany stvrzuji, Ze se seznémily s celym obsahem
smiouvy o dilo a Obchodnich podminek Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1. 9. 2019,
které jsou nediinou soudasti smlouvy o dilo véetné jejich piiloh a nemaji pochybnosti o wkladu
jejfho znéni a uzaviraji smlouvu o dilo na zékladé svobodné viile.

7.9, ,Lo/?

V Pardubicich ...........

Za objednatele:

Ing. Martin Charvat
pfedseda predstavenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

VODTVOT A KANALFACE
PAKDIUNCF, a.s. 34
Tepldho 2014, 530 (2 FARDUBICE
ICQ 60 1086 31 DY CLu010603)
R KS HK, otft‘i"’ B, vieXka 959
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Svym niZe uvedenym podpisem potvrzuji, Ze jsem se petlivé seznamil svySe uvedenymi
Obchodnimi podminkami: :

za zhotovitele:

Sl gy

ing. Pavel Jenista
Ptedseda predstavenstva
Kvis Pardubice a.s.
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