
příloha č.1 k ZL 1/14 - ocenění změny

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Bod 1-Změna podlahy v m.č. 114 a m.č. 115 -191 919,33

D HSV Práce a dodávky HSV

D 997 Přesun sutě

67 K 997013114 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace t -5,91 711,83 -4 203,41 SoD (položka 67 SO 02)
VV 0,08317*71 t -5,91

68 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t -206,68 12,21 -2 523,53 SoD (položka 68 SO 02)
VV 5,91*35 'Přepočtené koeficientem množství t -206,68

69 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t -5,91 101,63 -600,13 SoD (položka 69 SO 02)

71 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t -5,91 269,77 -1 593,01 SoD (položka 71 SO 02)

D PSV Práce a dodávky PSV

D 771 Podlahy z dlaždic

145 K 771571116 Montáž podlah z keramických dlaždic hladkých do malty do 25 ks/m2 m2 -71,00 615,76 -43 718,96 SoD (položka 145 SO 02)
VV 35,2+35,8"kancela+zasedacka 1.NP" m2 -71,00

146 M 59761433
dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné pro extrémní mechanické namáhání světlé přes 9 do 12 

ks/m2
m2 -81,65 446,13 -36 426,51 SoD (položka 146 SO 02)

P
Poznámka k položce: 

protiskluzové SR

VV 71*1,15 'Přepočtené koeficientem množství m2 -81,65

147 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 -71,00 61,64 -4 376,44 SoD (položka 147 SO 02)
VV 35,2+35,8"kancela+zasedacka 1.NP" m2 -71,00

148 K 998771103 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m t -4,25 568,29 -2 416,07 SoD (položka 148 SO 02)
VV 0,0378*71+0,0192*81,65 t -4,25

D 776 Podlahy povlakové

157 K 776221211 Lepení čtverců z PVC standardním lepidlem m2 -71,00 727,14 -51 626,94 SoD (položka 157 SO 02)
VV 35,2+35,8"kancela+zasedaci mistnost 1.NP" -71,00

158 M 28411031
PVC heterogenní akustické čtverce 50x50 nášlapná vrstva 0,67mm třída zátěže 34/42 útlum 17 dB hořlavost Cfl 

S1
m2 -78,10 534,94 -41 778,81 SoD (položka 158 SO 02)

VV 71*1,1 'Přepočtené koeficientem množství -78,10

161 K 998776103 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m t -0,32 8 187,73 -2 655,51 SoD (položka 161 SO 02)

Bod 2-Změna podlahy v přístavbě SO 02 -278 792,03

D 775 Podlahy skládané

149 K 775449124 Montáž podlahové lišty ukončovací připevněné zaklapnutím m -59,60 118,95 -7 089,42 SoD (položka 149 SO 02)

P
Poznámka k položce: 

včetně lišty

VV 5,3*2+24,5*2 -59,60

150 K 775541113 Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných lepených v drážce š dílce do 180 mm m2 -129,85 176,22 -22 882,17 SoD (položka 150 SO 02)

VV 24,5*5,3"přístavba SO 02" -129,85

151 M 61151527 podlaha dřevěná zámková třívrstvá lakovaná 185x1080x14mm třešeň m2 -129,85 1 661,46 -215 740,58 SoD (položka 151 SO 02)

152 K 775541191 Příplatek k montáži podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných za lepení k podkladu m2 -129,85 163,63 -21 247,36 SoD (položka 152 SO 02)

153 K 775591191 Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy m2 -129,85 12,59 -1 634,81 SoD (položka 153 SO 02)

154 M 61155367
podložka izolační z pěnového PE s parozábranou 2mm na povrchu s LDPE fólií 0,2mm a samolepícím proužkem 

15mm celková š 1,1m
m -129,85 36,50 -4 739,53 SoD (položka 154 SO 02)

155 K 998775103 Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m t -1,15 4 738,94 -5 458,17 SoD (položka 155 SO 02)

Položkový soupis prací a dodávek - MÉNĚPRÁCE



příloha č.1 k ZL 1/14 - ocenění změny

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Bod 1-Změna podlahy v m.č. 114 a m.č. 115 70 096,92

D PSV Práce a dodávky PSV

D 776 Podlahy povlakové

235 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 71,00 136,16 9 667,67 ÚRS 01/2020 - 1,33%
VV 35,2+35,8"kancela+zasedacka 1.NP" m2 71,00

236 M 28411027
PVC heterogenní akustická tl 3,40mm, nášlapná vrstva 0,67mm, zátěž 34/42, otlak do 0,11mm, útlum 19dB, 

hořlavost Bfl S1
m2 81,65 555,51 45 357,48 ÚRS 01/2020 - 1,33%

VV 71*1,15 'Přepočtené koeficientem množství m2 81,65

237 K 776223111 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla m 15,00 57,13 856,95 ÚRS 01/2020 - 1,33%

205a K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 48,30 130,24 6 290,79 SoD (položka 205 ZL 1/5)

206a M 28411003 lišta soklová PVC 30x30mm m 49,27 21,81 1 074,30 SoD (položka 206 ZL 1/5)
VV 48,30*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 49,27

161a K 998776103 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m t 0,27 8 187,73 2 226,08 SoD (položka 161 SO 02)

D 783 Dokončovací práce - nátěry

207a K 783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 71,00 11,84 840,67 SoD (položka 207 ZL 1/5)
VV 35,2+35,8"kancela+zasedacka 1.NP" m2 71,00

208a K 783923171 Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových podlah m2 71,00 53,28 3 783,00 SoD (položka 208 ZL 1/5)

Bod 2-Změna podlahy v přístavbě SO 02 271 213,49

D PSV Práce a dodávky PSV

D 762 Konstrukce tesařské

233a K 762511274 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm broušených na pero a drážku šroubovaných m2 129,85 328,57 42 664,87 SoD (položka 233 ZL 1/13)
VV 24,5*5,3"přístavba SO 02" 129,85

105a K 998762103 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m t 1,47 1 635,03 2 401,21 SoD (položka 105 SO 02)

D 776 Podlahy povlakové

238 K 776141124 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 Mpa do tl 10 mm m2 129,85 624,58 81 101,70 ÚRS 01/2020 - 1,33%
VV 24,5*5,3"přístavba SO 02" 129,85

239 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 129,85 136,16 17 680,94 ÚRS 01/2020 - 1,33%
VV 24,5*5,3"přístavba SO 02" 129,85

240 M 28411027
PVC heterogenní akustická tl 3,40mm, nášlapná vrstva 0,67mm, zátěž 34/42, otlak do 0,11mm, útlum 19dB, 

hořlavost Bfl S1
m2 149,33 555,51 82 953,07 ÚRS 01/2020 - 1,33%

VV 129,85*1,15 'Přepočtené koeficientem množství m2 149,33

241 K 776223111 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla m 63,60 57,13 3 633,46 ÚRS 01/2020 - 1,33%

205a K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 80,80 130,24 10 523,73 SoD (položka 205 ZL 1/5)

206a M 28411003 lišta soklová PVC 30x30mm m 82,42 21,81 1 797,17 SoD (položka 206 ZL 1/5)
VV 80,80*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 82,42

161a K 998776103 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m t 2,44 8 187,73 20 001,24 SoD (položka 161 SO 02)

D 783 Dokončovací práce - nátěry

207a K 783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 129,85 11,84 1 537,47 SoD (položka 207 ZL 1/5)
VV 24,5*5,3"přístavba SO 02" 129,85

208a K 783923171 Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových podlah m2 129,85 53,28 6 918,63 SoD (položka 208 ZL 1/5)

celkem MÉNĚPRÁCE -470 711,36

celkem VÍCEPRÁCE 341 310,41

CELKEM

Položkový soupis prací a dodávek - VÍCEPRÁCE

-129 400,95
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