
sMtoUVA o Díto
čísloz 6 / 2019 / l /Zhotovitel /

uzavřená podle s 2586 a násl. zákona č' 89/2o1z Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský
zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souIadu s s 1751 občanského zákoníku obchodní
podmínky Vodovody a kanaIizace Pardubice, a.s. ze dne 1.10.2016 (dále také jen oP), které jsou

příIohou č. 1 smlouvy o díIo

t. SMLUVNí STRANY

1,/ Obiednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 201-4, PsČ 53o 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: lng. Aleš Vavřička - předseda představenstva
tČo: 60108631
DlČ: cz6o1o8631-
bankovní spojení: ČsoB, a.s.
č. účtu: L76993I3/o300
telefon: 466 798 4t1,
fax: 466304643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem objednatele jednat:
lng. Dyntar Vítězslav - technický náměstek, lng. Fialková Gabriela - vedoucí technicko-investičního
oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat:
TDs - bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku

2/ Zhotovitel: INZET, s.r.o.
sídlo/místo podnikání: Koněvova L944/238,13o oo Praha 3
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vloŽka
54670
zastoupena: lng. Tomášem Andreasem, jednatelem společnosti
tčo: z56LLo62
DlČ: Cz2561'1o6z
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 276556819/0300
telefon: 272 92O 908
fax: 272920908
e-mail: inzet@inzet.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem zhotovitele jednat a podepisovat:

lng. Tomáš Andreas, jednatel společnosti
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
podepisovat:

lng. Bohumil Neumann, projektový manažer
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l!. pŘeoruĚr SMLoUVY

1/ Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas provést na svůj náklad a na své
nebezpečí s odbornou péčí dílo specifikované touto smlouvou na straně jedné a závazek objednatele
provedené dílo bez vad či nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za
podmínek stanovených touto smlouvou. (dále také jako ,,dílo" nebo ,,stavba"). Zhotovitel se dále
zavazuje převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu za podmínek dále uvedených v této
smlouvě, není-li objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci.

2/ Dílem se pro účely této smlouvy rozumí kompletní rekonstrukce stávajícího technologického
vystrojení čerpací stanice v Sezemicích - Počáplech, a to V rozsahu prací a dodávek specifikovaných v
projektové dokumentaci z listopadu 2oL7, vypracované společností AKV|N s.r.o., zodpovědný
projektant: lng. Michal Hadraba. Předmětnou projektovou dokumentaci obdržel zhotovitel před
podpisem této smlouvY, což svým níže uvedeným podpisem potvrzuje. Dílem se rozumí rovněž
provedení veškeré kompletní přípravy pro provedení díla a zajištění veškerých potřebných dokladů a
dokumentace k prokázání řádné funkce díla.

3/ Z důvodu odstranění jakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozumění smluvní strany výslovně
uvádí, že součástí předmětu smlouvy jsou:
r provedení pasportizace stávajících objektů dotčených stavbou včetně zaměření hladin ve

stud n ích,
o zařízení staveniště,
o obstaránízařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění,
. zkoušky stanovené projektovou dokumentací nebo závaznými ČSN,
o revize dokladující funkčnost zařízení, doklady na použité materiály v souladu se zákonem č.

22/1997 Sb. o technických poŽadavcích na výrobky, a souvisejícími předpisy
o součinnost zhotovitele s projektantem při zpracování změny díla,
o zajištění zvláštního uŽívání komunikací v souladu se zákonem o komunikacích a prováděcích

předpisů, zabezpečení dopravně-inženýrských opatření,
o provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,
o provedenízkoušek hutněnízásypových Vrstev a pláně pod konstrukčnímivrstvami komunikací,
r zajištění práv k používání patentů, know-how, SW, autorských práv, pokud se vyskytují,
o činnost odpovědného geodeta,
. zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,
o zaškolení pracovníků provozovatele, komplexníodzkoušení, uvedení do provozu,
o dodávku prvních provozních náplnído technologie,
o poskytnutí záruk na celé dílo, odstraňování případných vad v záruční době,
o obstaráníveškených dalších prací souvisejících se zhotovením díla.

4/ Součástí předmětu smlouvy je též zhotovení další potřebné dokumentace, dílenských
a konstrukčních výkresů, pokud jsou k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, atestů
a revizí k prokazování předepsané kvality a parametrů dokončeného díla, jakož i doklady nutné pro
vydání kolaudačního souhlasu.

5/ Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelsko-inženýrská činnost spojená s provedením díla
a jeho uvedením do trvalého užívání a to zejména:
o vytýčení a ochrana všech podzemních zařízení v zájmovém území stavby na základě vyjádření a

povolení dotčených správců těchto sítí
o zajištění vstupů na pozemky nutných pro provedení díla
o projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zařízení staveniště (ZS) potřebných pro

provedení díla včetně úhrady poplatků
o zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení staveniště
o kompletační činnosti zhotovitele
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. ostraha staveniště, zajištění bezpečnosti při prováděnídíla ve smyslu BoZP
o péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah

pojištění stavby.

6/ Zhotovitel bude po dobu výstavby a komplexního vyzkoušení spolupracovat s objednatelem.
Vpřípadě, že zhotovitel bude vuvedeném období provádět práce na objektu čizařízení vodárenské
infrastruktury, jehož provoz bude muset být z důvodu postupu prací omezen či přerušen, upozorní
zhotovitel objednatele na tuto skutečnost zápisem Ve stavebním deníku minimálně týden předem.
objednatel zápisem do stavebního deníku požadovaný termín odsouhlasí nebo oznámí nejbližší
možný termín pro omezení či přerušení provozu. Zhotovitel bez předchozího souhlasu práce na
takovémto objektu či za|ízeni nezahájí.

7/Dílo bude provedeno vnáležité kvalitě a dle veškerých předepsaných atestů, zkoušek a revizídle
Čstrt a dalších platných právních a technických předpisů a nařízení uvedených v zadávací
dokumentaci, kteryÍmi bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla.

8/ Smluvní strany se v1íslovně dohodly, že normy Čsru (rozumíse tím i čsN EN), jejichž použití přichází
v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat za závazné
v plném rozsahu.

9/ Součástí předmětu smlouvy je zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení (v
podrobnostech realizační projektové dokumentace) v listinné (3 paré) a digitální podobě ve formátu
dwg a pdf. Dokumentace skutečného provedení bude provedena dle níže uvedených zásad:

a) do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně
vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
b) ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným
změnám, budou označeny nápisem,,beze změn",
c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
d) u výkresů, obsahujících změnu proti projektové dokumentaci pro provedení stavby bude
přiložen i doklad, ze kterého bude vypl'ývat projednánízměny s odpovědnou osobou zadavatele
(objednatele) a její souhlasné stanovisko.

10/ Geodetické zaměření skutečného provedení díla si zajišťuje zhotovitel prostřednictvím geodeta
Veškeré práce, které jsou předmětem geodetického zaměření, mohou být zakryty až po zaměření
Nedodržení této podmínky je považováno za hrubé porušení smluvních povinností.

1'1'/ Dílo bude provedeno co do obsahu a rozsahu podle:
a) Projektové dokumentace, která bude předána zhotoviteli nejpozději v den předání/převzetí
staveniště.

b} Stavební povolení, bylo-li vydáno.

c) Závazných rozhodnutí dotčených orgánů státní správy týkajících se díla, vydaných v mezidobí
od zahájení provádění díla zhotovítelem do předání díla objednateli.

12/ v případě rozporů při určení obsahu, rozsahu nebo provedení díla podle jednotlivých výše
uvedených bodů bude pro stanovení skutečného obsahu a rozsahu díla, kjehoŽ provedení je
zhotovitel podle této smlouvy povinen, rozhodující nejdříve bod b), jako druhý bod a), jako třetí bod
c).

lll. TERMíNY A MísTo PINĚNí

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: březen 2oI9 (zodavotel upozorňuje, že se jednó o přepoklódaný termín)
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B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: říjen 201-9 (zadovatel upozorňuje, že se jednó o
přepoklódoný termín)

2/ Místem plnění je: areál PSOV v Sezemicích - Počáplech

lV. CENA DíLA

I/ Cena díla v rozsahu čl. lll. této smlouvy je stanovena jako cena nejýše přípustná se započtením
veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena
díla bude dále nauýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena ce|kem bez DPH 5.817.592,48 Kč

(slovy: Pětmilionůosmsetsedmnácttisícpětsetdevadesátdva 48/100 korun českých)

2/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy je plátcem DPH, a v případě jakékoliv
změny, toto oznámí bezodkladně objednateli'

3/ Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby související s provedením předmětu díla v
rozsahu dle čl. ll. této smlouvy. Cena díla je doložena oceněným soupisem stavebních prací, dodávek
a sluŽeb (doplněným poloŽkouim rozpočtem), ktený je Přílohou č' 3 této smlouvy a tvoří součást
nabídky zhotovitele podané do zakázky,,Rekonstrukce PSoV Sezemice - Počáply".

4/ Podmínky pro změnu ceny díla jsou uvedeny v oP.

V. PLATEBNí PoDMíNKY

1/ objednatelem nebudou poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. obě smluvní
strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené
v příslušném měsíci a za datum uskutečnění zdanitelného plnění prohlašují poslední den
kalendářního měsíce. Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem až do výše 90% celkové
smluvní ceny za provedení díla' Po dosažení tohoto limitu bude objednatel zhotoviteli zadržovat
všechny zbývající platby jako zádržné, které bude uvolňováno do 30-ti dnů po odstranění všech
případných vad a nedodělků uvedených v Zápisu o předání a převzetí díla.

2/ Po ukončení každého kalendářního měsíce vystaví zhotovitel objednateli daňov'ý doklad max. do
lhůty stanovené zákonem a současně do této lhůty ho prokazatelně doručí objednateli. Nedílnou
součástí daňového dokladu je vždy zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném
měsíce v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený
technickým dozorem objednatele. Zhotovitelje oprávněn zahrnout do daňového dokladu za příslušné
období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem.

3/ objednatel a zhotovitel shodně konstatují, že pokud zhotovitel provede pro objednatele dle této
smlouvy i stavební nebo montážní práce (odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 4L
až 43| bude je fakturovat v režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení $92e) zákona č.

235/2oo4 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. objednatel dále prohlašuje, že nepoužije
výše uvedené práce výlučně pro soukromou potřebu nebo výlučně pro plnění, která nejsou
předmětem daně.

4/ Pokud objednatel zaplatí finančnímu úřadu daň z přidané hodnoty za zhotovitele, jako zákonný
ručitel (z titulu zákonného ručení) je oprávněn tuto pohledávku jednostranně započíst na peněžité
nároky zhotovitele vůči objednateli'
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5/ Splatnost daňových dokladů smluvními stranami je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne
řádného předání (doručení) faktury (daňového dokladu) zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se
považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty příslušná hodnota zdanitelného
plněníve výšiodsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele
uvedeného v záhlaví SoD.

6/ Další podmínky stanoví oP

Vl. ZÁRUKA

L/ Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá
závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních lhůt, odpovídat výsledku určenému v této
smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou
dokumentací.

2/ Zhotovitel poskytuje na dílo od data předání a převzetí záruku 60 měsíců

3/ Další podmínky stanoví oP

Vll. sMLuVNíPoKuTYAFINANčNízÁnurn

1/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání a převzetí díla bez vad a nedoděIků dle čl. lll.
odst. ]. písm. C) této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
0,o5% zceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 2.900,-Kčza každý byť započatý den
prodlení.

2/v případě' Že zhotovitel nedodržítermín kteréhokoliv ze smluvních milníků dle čl. lll. odst' 1- písm.
B) této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednatelismluvnípokutu ve výši o,o5% z ceny
díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 1-00 Kč tj. 2.900,- Kč za každý byť započatý den prodlení. Pokud
zhotovitel poruší svoji povinnost spočívající v zahájení stavebních prácí do 1 týdne ode dne převzetí
staveniště od objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1_%

z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 5.800,- Kč za kaŽdý byť započatý den prodlení

3/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání dokumentace skutečného provedení díla dle čl.

Xll. odst. 4 oP, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5% z ceny díla
bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 2.900,- Kč za každý byť započatý den prodlení.

a/ V případě, že zhotovitel neodstraní vady či nedoděIky, uvedené v zápise o předání a převzetí díIa
v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5%
z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 2.900,- Kč za kaŽdý byť započatý den prodlení,
a to za každou vadu či nedodělek zvlášť.

5/ V případě, že zhotovitel před zahájením prací řádně nepřevezme staveniště v dohodnuté lhůtě
nebo ve lhůtě stanovené objednatelem a/nebo zhotovitel nepředá objednatelivyklizené a ukIizené
staveniště v dohodnutém termínu , zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
5.000,- Kč za každý byť započatý den prodlení.

6/ V případě, že zhotovitel bude v prodlení s povinností nastoupit k odstraňování jakékoliv
reklamované vady v dohodnutém termínu , zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu
ve výšio,o5% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na ]-00 Kčtj' 2.900,- Kč za každý byťzapočatý
den prodlení, a to za každou vadu zvlášť.

7l Pokvd zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené vtéto smlouvě o dílo nebo obchodních
podmínkách , zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5% z ceny díla bez
DPH zaokrouhlené nahoru na 1-00 Kč tj. 2.900,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
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8/ V případě prodlení s úhradou ceny díla dle této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši o,o5% z dlužné částky za každý byť započatý den prodlení.

9/ Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená r4Íznamu zajištěné
právní povinnosti a prohlašují, že jsou sivědomy své povinnosti k jejich úhradě bez ohledu na jejich
zavinění. Uhrazením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody'

10/ Smluvní strany se dohodly, že v tomto případě objednatel nepožaduje bankovní záruky uvedené
ve oP článku XX. Finančnízáruka'

Vl!l. pŘroÁruí DíLA, VLAsTNlcKÉ PRÁVo

1/ Podmínky předání a převzetí díla, jakož i nabytí vlastnického práva objednatele stanoví oP

tx. UKoNčENí SMLoUVY

1/ Smlouva může b'ýt ukončena písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy podle zákona,
této smlouvy nebo podle oP. Další podmínky stanovíoP.

x. sPotEčNÁ n ávĚnečruÁ usrnruovrruí

1/ Nedílnou součástítéto smlouvy jsou obchodnípodmínky (dále také jen,,oP"), které tvoří přílohu
č. 1 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje a suým podpisem níže potvrzuje, že byl seznámen
se oP, a že tyto oP bezvýhradně akceptuje. V případě rozporu mezi někteným z ustanovení této
smlouvy a ustanovení oP je rozhodující ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se v'ýslovně
dohodly na vyIoučení účinnosti následujících ustanovení oP: čl. xx. F!NANčNí zÁRUKA

2/ Tuto smlouvu lze měnit, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, pouze dohodou stran ve formě
číslovaných a oběma stranami podepsaných písemných dodatků. K návrhům dodatků této smlouvy se
smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 10 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po
stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala. Za písemnou formu nebude pro tento
účel považována výměna e-mailových čijiných elektronických zpráv.

3/ Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců obou stran.
Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle 5 ]-765, odst. 2 občanského
zákoníku.

4/ obé smluvní strany se zavazují k mlčenlivosti a k znepřístupnění všech důvěrných informací
svěřených smluvním partnerům a k zachování obchodního tajemstvl jestliže s ním budou
v souvislosti s touto smlouvou nebo jejím prováděním seznámeny.

5/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vypl'ývající z této smlouvy o dílo se budou vztahovat
a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran jako pro
strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní
zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Práva vzniklá z této
smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou
formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, čijiných elektronických zpráv.

6/ Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vypl'ývající a vznikající
občanským zákoníkem.
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7 / Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá
účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu sjejím obsahem. obě
strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

8/ Přílohy Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1: obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1.10.2016

Příloha č.2: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 3: oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (doplněný položkový rozpočet)

V Pardubicích dne V Praze dne 13.3.2019

Za objednatele: Za zhotovitele

lng. Aleš Vavřička
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s

lng. Tomáš Andreas
jednatel společnosti

INZEI s.r.o.

íI'IZET' s.r.o.
[itrrrčr'ol'a |9441238
l .)(l 0(t lrrrha i
lť':256 lI 0ó2
Dl(: C225611062
tel./Íax: 272 920 908

VONO-VODY A I(^NATIZACE
. . Paf,DUBtCE, a.c.

'"ťťjffi flill&l',;'"';..

ffiň
sfiáÍ*
$d'l
ll.-';Ťl

ffi

q
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oBcHoDNí PoDMÍrurv

snolečností Vodovodv a nalizace Pardubice, a.s.

ze dne e. ro. zo16

Příloha č. r

sMLoUVY o oÍlo

t. ÚvootvíusrRuoveruí

r/ Tyto obchodní podmínky (dále také jen ,,Podmínky" nebo ,,oP") Ve smyslu ustanovení $ r75r a

násl. občanského zákoníku upravujívztah mezi objednatelem a Zhotovitelem založený Smlouvou o
dílo (dále také jen ,,soD" nebo,,Smlouva"). obchodní podmÍnky jsou nedílnou součástí50D'

z| Tyto Podmínky se použijí vždy, pokud Smlouva neobsahuje jinou Úpravu. Změny těchto
Podmínek mohou b'ýt učiněny jen písemně.

3/ V obchodních podmínkách jsou použity zkratky, pro lepší srozumitelnost textu je v tomto odstavci
uveden jejich přehled a plný význam zkrácených slov' Technický dozor stavebníka (dále jen ,,TDs'),
autorský dozor projektanta (dále jen 

'AD"), koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na

staVeništi (dále jen,,Ko-BoZP")

ll. LHŮTY PLNĚNÍ

:'lZa řádné splnění SoD se považuje okamžik oboustranného podpisu zápisu o předánía převzetí
díla, a zároveň zápisu o odstranění drobných vad a nedodělků, včetně předání všech požadovaných
dokladů, atestů, jiných rozhodnutí potřebných pro užívání díla a zároveň podpis protokolů o
odstranění všech vad zjištěných v průběhu záruční doby.

z/ Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle závazného harmonogramu postupu prací (dále jen

,,harmonogram"), Harmonogram je nedílnou součástí SoD jako její příloha č. z. V harmonogramu
jsou vyznačeny pro zhotovitele závazné dílčí termíny plnění, tzv. milníky resp, uzlové body (dále jen

,,uzlové body"). Změna harmonogramu je možná Pouze na základě písemného dodatku k soD.
Uzlový bod se považuje za splněný, pokud zhotovitel v souladu se závaznými podklady stavby a

pokyny objednatele a TDS řádně dokončil všechny práce a dodávky a předložil veškeré dokumenty
vztahující se kpříslušnému uzlovému bodu. o dokončení každého uzlového bodu vyhotoví
zhotovitelzápis, který podepisuje zhotovitel, objednatel a TDS.

3/ Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění
povinností vypl'ývajících ze SoD. V případě, že SoD nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké
povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu vzávislosti na tom, ke
kterému plněnípodle SoD se příslušná povinnost vztahuje.
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4/ Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení s provedením díla způsobené
rozhodnutímiorgánů veřejné správy, pokud je nemohl předvídat nebo nemohl předejít jejich vlivům.
Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení předložit objednateli neprodleně písemnou

zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení.

s/ Jestliže v průběhu prací vystanou skryté nebo jiné objektivní překážky, které nemohl objednatel
ani zhotovitel předpokládat, zavazují se obě strany, že se bezodkladně dohodnou na řešení, včetně
zohlednění případných dopadů do termínu plnění díla a učinívše pro odstranění překážek.

6/ Jestliže se zhotovitel domnívá, že má nárok na změnu termínu dokončení díla nebo uzlového
bodu, oznámí to písemně objednateli s popisem skutečností odůvodňujících vznik nároku.
oznámeníje zhotovitel povinen učinit bezodkladně poté, co se o takové skutečnostidozvědě| nebo
mohl dozvěděq jestliže zhotovitel svůj nárok neoznámí během 14 kalendářních dnů po tom, co se
dozvěděl (nebo mohl dozvědět) o vzniku takové skutečnosti, nárok na změnu termín dokončenídíla
zaniká.

z/ Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle SoD je zhotovitel povinen
v rozsahu stanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpečnost
pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených
k provádění díla. Je rovněž povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by
pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt
poskytnutých orgány veřejné správy apod.), přičemž o zamýšlených opatřeních je zhotovitel
povinen objednatele předem informovat. V případě, že k přerušení provádění díla nebo jeho části
dojde z důvodů výlučně na straně objednatele, jdou nezbytně nutné náklady spojené s činností
zhotovitele podle tohoto odstavce k tíži objednatele'

8/ objednatel nenípovinen dílo převzít před uplynutím lhůty pro jeho dokončení.

lll. cENA DÍL& PLATEBNí PoDMíNKY

r/ V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku
dle SoD nebo vsouvislosti stím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v podkladech
předaných objednatelem nebo z nich vypl'ývají. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí
potřebných provedení díla, dopravu na místo plnění, vč. vykládky, skladování, manipulační a
zdvihací techniky a přesunů hmot, za!ízeni staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro
pracovníky a dodavatele, Úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou
dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.),
dokumentaci skutečného provedení, geodetické práce, provedení předepsaných či sjednaných
zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších
dokumentů nutných k řádnému zhotovení a předání díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla,

režie, mzdy, sociální pojištění, pojištěnídle smlouvy, poplatky, zábory, dopravníznačení, zajištění
bezpečnosti práce a protipožárních opatřeníapod. a další náklady spojené splněním podmínek dle
rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.

z/ Daňový doklad musísplňovat všechny náležitosti daňového dokladu požadované platnou právní
Úpravou' V případě, že daňový doklad nebude obsahovat zákonné požadavky či údaje nebudou
správné, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli.
Zhotovitel je povinen takový daňový doklad uvést do souladu s platnou právní Úpravou - lhůta
splatnosti vtakovém případě počíná běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného
dokladu objednateli.

2



3/ Pokud zhotovitel v průběhu plnění smlouvy poruší opakovaně sjednané či stanovené podmínky
provádění díla, zejména bude_li opětovně v prodlení se splněním termínů jednotlivých závazných
milníků dle časového harmonogramu, je objednatel již při v pořadí druhém porušení smlouvy
oprávněn pozastavit platby měsíčních daňových dokladů na dobu, než je toto porušení smlouvy
zhotovitelem odstraněno, nejdéle však do doby řádného splnění celého závazku zaloŽeného

smlouvou. K tomuto postupU je objednatel oprávněn, aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran

o změně SoD a aniž by se tímto postupem dostával do prodlení s platbami. Zhotovitel vtakovém
případě nemá nárok na náhradu škody ani jiných výdajů souvisejících s pozastavením měsíčních

plateb Objednatelem.

lV. oBEcNÁ PRAVIDLA PRo PLNĚNísoo

r/ Při plnění SoD je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zásadami projektového řízení tak,

aby bylo dosaženo maximální hospodárnosti při následném provozu díla'

z/ Při plnění SoD je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, včetně pokynů technického,
příp' autorského dozoru objednatele a koordinátora BoZP (dále také jako ,,TDS",,AD", ,,Ko-BoZP"),
vydanými v souladu s dokumentacítýkající se provádějí díla, tj. pokyny, které nepředstavujÍ změnu
soD. V případě sporu smluvních stran, zda je určitý pokyn objednatele v souladu se závaznou
dokumentacístavby, je rozhodujícístanovisko znalce. Pokud ze stanoviska znalce vyplyne, že pokyn

objednatele nenív souladu s předanou dokumentací, uzavřou smluvnístrany dodatek k soD.

3l Zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnost
jeho pokynů a dŮvody nevhodnosti specifikovat. K upozornění zhotoviteleje objednatel povinen se

vyjádřit do 5 pracovních dnů, nebude-li dohodnuta jiná lhůta. Pokud bude objednatel na splnění
pokynu přes upozornění na jeho nevhodnost trvat, je zhotovitel povinen pokyn objednatele splnit.

4l Je-ti v průběhu provádění díla ohroŽena bezpečnost prováděni stavby, život nebo zdraví osob
nebo hrozí-|ijiné vážné škody, nebo je-li dílo prováděno V rozporu se smlouvou, je objednatel, TDS či

Ko-BozP oprávněn, respektive povinen, pokud to okolnostivyŽadují, zhotoviteli přikázat přerušení
prací na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu.

5/ Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a pracovníků
případných subdodavatelů podílejících se na zhotovenídíla. Zhotovitel a jeho subdodavatelé budou
práce provádět ve smyslu zákona č. 3o9/zoo6 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a jeho prováděcích předpisů nařízení vlády č.59r/zoo6 Sb. o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdravípři práci na staveništích.

6l v případě vzniku pracovního úrazu, havárie a požáru na pracovišti jsou dodavatelé
(subdodavatelé) povinni ihned tuto skutečnost oznámit objednateli.

7/ Přerušení provádění díla z důvodů uvedených v odst. 4 tohoto článku musí být zapsáno do
stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných lhůt plnění ani nezakládá nárok zhotovitele na

Úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušením vzniknou

8/ objednatel, TDS, AD, koordinátor BOZP mají právo kontrolovat, jak je dílo zhotovitelem,
případně prostřednictvím jeho subdodavatelů, prováděno.Za Ůčelem kontroly je zhotovitel povinen
umožnit pověřeným pracovníkům objednatele nebo jimi písemně pověřeným osobám přístup na

stavbu a staveniště z4 hodin denně, a to ive dny pracovního klidu po předchozím oznámení. V
pracovní dny od 8loo do r8:oo je zhotovitel povinen zajistit přístup na veškerá dalšímísta, kde jsou
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plněny povinnosti související stouto smlouvou, včetně provozoven subdodavatelů. Tato kontrola
nezbavuje zhotovitele plné odpovědnosti za plnění povinnostív souladu se SoD'

9/ Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle SoD tak, aby nevznikla škoda. Zhotovitel je povinen

objednateli neprodleně oznámit, že vznikla nebo bezprostředně hrozívznik škody, a včas přijmout
takové opatření, aby škodu odvrátil; současně je povinen navrhnout objednateliopatřenísměřující
k zamezení škod. V případě porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel objednateli za škody, které

mu tím vzniknou'

rol Zhotovitel odpovídá objednateli i třetím osobám za veškerou škodu, která jim vznikne
v důsledku jednání zhotovitele.

rrl Zhotovitel je povinen dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl
v souvislostis plněním SoD.

rzl Zhotovitelje povinen objednatele neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vzniku

níže uvedené skutečnosti písemně informovat o tom, že:

a) přestal plnit své splatné peněžnízávazky vůči subdodavatelům podílejícím se na plnění SoD,
b) zhotovitel se stal subjektem, na nějž byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,
c) bylo rozhodnuto o tom, že vstupuje do likvidace,
d) přestal být oprávněn provozovat některou z činností, která je předmětem SoD, anebo
e) je jinak závažným způsobem omezena nebo ohrožena jeho schopnost plnit povinnosti dle

SOD.

r3/ Zhotovitel prohlašuje, že je vsouladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti,

které jsou předmětem SoD, a Že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně kapacitně,

materiálově i technicky vybavený.

4! Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDs, AD a Ko-BoZP na jejich ústní
nebo písemné vyžádání, nejpozději však do 5 pracovních dnů od uplatnění požadavku, poŽadované

informace, vysvětlenía konzu|tace vztahující se k plněníSoD.

r5l Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, pak normy ČsN EN, zejména české technické normy,
jsou pro zhotovitele závazné v tom smyslu, že stanovují minimálnípožadavky na realizaci díla.

16l Pokud nebude dohodnuto ve zvláštním písemném protokolu jinak, je pracovní doba zhotovitele
na staveništi ze strany objednatele omezena příslušnými právními předpisy'

rzl Další povinnosti zhotovitele:
a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele

za optimálních kvalitativních podmínek,
b) zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování

dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na

staveništi,
c) vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelern pověřená odborná osoba

musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek dí[a

přítomna v místě stavby a musí b,ýt vybavena všemi pravomocemi jednat jménem

zhotovitele a přijímat oznámení objednatele,
d) zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem

a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatelů logem příslušného
subdodavatele,

e) zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními
sociální zalizení pro pracovníky vlastní i pracovníky subdodavatelů,

f) zhotovitel se zavazujg že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, které

zhotovitel pro provedení díla využil,
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g) zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat sjeho
majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém držení,
Úschově či pod svou kontrolou,

h) zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po

dobu jejich užívání,
j) zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladovánív místě stavby na své náklady,
k) zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným

veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce,

kvality, dodržovánítechnické dokumentace, harmonogramU pracía udržovánípořádku na

převzatém staveništi, jestliže během inspekce objednatel zjistí, že činnosti zhotovitele
prováděné nastavbě nejsou vsouladu se smlouvou, bezpečnostními předpisy nebo
závaznými podklady stavby, je povinen o svých výhradách informovat zhotovitele písemně
zápisem do stavebního deníku, Zhotovitel je povinen oprávněné připomínky přijmout a

ihned zjednat nápravu vsouladu se smlouvou a závaznými podklady stavby. oprávněné
připomínky objednatele, které se týkají bezpečného provozu ostatního zařízení, nebo
bezpečnosti pracujících bude zhotovitel odstraňovat okamžitě. V případě vážných závad je
oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamžitě přerušit prováděnou činnost
zhotovitele až do jejich odstranění'

V. sUBDoDAVATELÉ

r/ Zhotovitel je oprávněn provádět dílo nebo jeho část prostřednictvím subdodavatelů. Zhotovitel je
povinen informovat objednatele o každém subdodavateli v dostatečném předstihu tj. minimálně 14
dní před zahájení prací subdodavatele na staveništi. Subdodavatelé, se kterýmí se uvažuje pro
realizaci části díla, převyšujícíčástku 5oo tis. Kč bez DPH dle smluvního rozpočtu musí b,ýt schváleni
objednatelem. objednatel má právo neschválit sUbdodavatele. Tuto skutečnost oznámí objednatel
zhotoviteli písemně spolu s vysvětlením svého rozhodnutí.

z/ Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele, jako by ji prováděl sám.

3/ ZhotoviteJ se zavazuje, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou
kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděnýdruh prací. Zhotovitel poskytne na požádání
objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, lcteré využívá k plnění díla přímo nebo jako své
subdodavatele' Pokud nebude takové osvědčení předloženo, nebo bude shledáno jako
nedostatečné, musízhotovitel na požádáníobjednate|e takového pracovníka odvolat a nahradit'

4/ objednatel je oprávněn požadovat vyloučeníjakéhokoliv subdodavatele, kteý neprovádí dílo v
souladu se závaznými podklady stavby (včetně, nikoli však pouze termínů a harmonogramu).
Zhotovítelje povinen na výzvu objednatele s takovým subdodavate|em ukončit spolupráci a vyloučit
ho z Účasti na provádění díla. Vyloučený subdodavatel je povinen bezodkladně opustit místo
provádění díla včetně vyklizení staveniště.

5/ Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro provedení
p|nění podle SoD včetně činností nebo dodávek zajištbvaných subdodavateli, popř' jinými
dodavateli a objednatelem, tak aby bylo zajištěno plynulé plnění povinnostízhotovitele podle SoD.

6l KaždÝ subdodavatelje povinen předat Ko-BoZP prostřednictvím zhotovitele nejpozději 8 dnů
před nástupem na staveniště informace o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických
postupech, které zvolil. Rovněž je povinen poskytovat koordinátorovi BoZP součinnost potřebnou
pro plněníjeho úkolů'
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7!Prokazoval-li zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvírn subdodavatele, je v případě

jeho změny povinen takovou skutečnost projednat v dostatečném časovém předstihu

s objednatelem; zhotovitelje vždy povinen sdělit objednateli důvod změny takového subdodavatele

a způsobjeho náhrady'

Vl. PoDKLADY PRo PLNĚNí

r/ Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně, s odbornou péčí seznámil se všemi závaznými podklady

stavby převzatými od objednatele viz. přílohy SoD. Zhotovitel prohlašuje, že předané závazné

podklady díla jsou dostatečné, jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro provedení

díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v SoD.

z/ V případě podkladů dodávaných objednatelem po podpisu SoD je povinností zhotovitele prověřit

předané podklady a písemně objednateli oznámit zjištěné vady a připomínky do ro dnů pojejich
převzetí.

3l Zhotovitelje povinen přesvědčit se před zahájením, resp. provedením svých prací a dodávek, o

stavu již realizovaných prací a dodávek na díle, na které jeho plnění navazuje nebo které s jeho

výkony souvisejí. Jakékoliv zjištěné nedostatky neprodleně písemně oznámí objednateli spolu s

návrhem na jejich odstranění'

4/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření soD řádně prověřil místní podmínky na staveništi, je

seznámen svýsledky všech provedených průzkumů a měření předaných objednatelem a vyjasnil si

všechny nejasné podmínky pro provedení díla s pověřenými pracovníky objednatele při prohlídce

staveniště.

5l Pyi nálezu funkční sítě, která není součástí předaných podkladů, je zhotovitel povinen ve

spolupráci s objednatelem tuto síť identifikovat, ochránit, následně zaměřit a zakreslit do
dokumentace skutečného proveden í'

6/ Nesplní-lizhotovitel povinnosti stanovené vtomto článku, neníoprávněn později namítat, že mu

nebyly jakékoliv vady či nedostatky znémy, pokud je moh| zjistit přivynaložení odborné péče a nese
Úplnou odpovědnost a veškeré náklady na řádné dokončení díla.

VIl. zMĚNA DíLA

r/ Má-li b,1h v průběhu provádění díla změněn jeho dohodnutý obsah či rozsah, musí b'ýt taková
změna dohodnuta písemným dodatkem ke smlouvě o dílo, podepsaným všemi smluvními stranami,
který bude specifikovat rozsah změny předmětu díla a změnu ceny díla.

z/ Veškeré změny v průběhu stavby budou probíhat v režimu změnového řízení' Na každou změnu
bude vystaven změnový list, kteý bude zařazen do tzv. Knihy víceprací, odpočtů a změn. Změnové
řízení postupuje ve třech krocích: r) Návrh změny z) Návrh oceněnízměny 3) odsouhlasení změny.
Ve změnovém řízení budou platit lhůty ro pracovních dní pro Úkony obou stran tj' pro zpracování
Návrhu změny, vyjádření objednatele k Návrhu změny, k předložení Návrhu ocenění, ke schválení
Návrhu oceněnía k odsouhlasenízměny' Bude-li mezi stranami existovat shoda o věcném vymezení
změny díla, je objednatel oprávněn jednostranným písemným pokynem nařídit realizovat takto
změněné dílo i před uzavřením odpovídajícího dodatku ke smlouvě; oceněnízměny díla se potom
řídí postupem dle odst. 3 tohoto Ustanovení'
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3/ objednatel je oprávněn omezit či rozšířit rozsah díla (méněpráce či vícepráce), nebo požadovat
jinou kvalitu prací a dodávek souvisejících s dílem (dále jen ,,změna díla"), a za tím Účelem jsou

smluvní strany povinny uzavřít dodatek k soD, kteý požadovanou změnu díla popisuje. Zhotovitel
je povinen na základě požadavku objednatele přistoupit na změnu rozsahu díla, která dílo omezuje

či rozšiřuje' V případě, že dojde ke změně předmětu plnění (vícepráce či méněpráce) nebo jiným

okolnostem majícím vliv na cenu díla dle ustanovení této smlouvy o dílo, bude změna ceny díla
kalkulována na základě jednotkových cen uvedených v nabídce. Cena prací a dodávek v nabídce
neuvedených bude oceněna dle jednotkových cen ceníku ÚR5 Praha, a.s' platných v době realizace

těchto změn předmětu smlouvy. Cena materiálu bude stanovena dle skutečnosti. Cena dopravy

materiálu bude kalkulována jako skutečné množství km z místa pořízení do místa realizace x
jednotková cena obvyklá na km pro daný druh dopravního prostředku' Na základě provedené

rekalkulace bude formou dodatku Upravena smluvená cena díla.

+/ Pokud by změna díla znamenala i změnu dodržení dílčí lhůty plnění, musí návrh obsahovat změnu

lhůty plnění tím dotčených uzlových bodů; v případě návrhu změny lhůty předání díla musí být
současně přesně uvedeny i nové navrhované lhůty splnění veškených ještě nedokončených uzlových

bodů.

5/ V případě změny díla, která si vyžádá změnu stavebního povolení, poskytne zhotovitel objednateli
veškeré podklady, aby mohl o změnu stavebního povolenípožádat.

6/ Pokud objednatel souhlasí se změnou v rámci změnového řízení, uvedenou změnu potvrdí
v dodatku ke smlouvě o dílo. Nedohodnou-li se smluvní strany na změně, je rozhodující stanovisko
znalce určeného objednatelem' Bez potvrzeného dodatku není zhotovitel oprávněn změnu díla
provést,

/ Dodatky budou vzestupně číslovány a vydávány ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrŽí
objednatel a dvě zhotovitel.

8/ Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti stanovené v tomto článku ani po výzvě objednatele
zapsané do stavebního deníku, je objednatel oprávněn zajistit splnění těchto povinností
prostřednictvím třetí osoby, která bude odpovídat za vady jí provedené části díla a poskytne za ni

záruku za jakost požadovanou objednatelem; v tomto případě uhradízhotovitel objednateli všechny
vzniklé náklady a škody.

VIll. STAVEBNí DENíK

r/ Zhotovitel je povinen vést o provádění díla a o postupu prací stavebni deník v souladu s právními
předpisy, tj' S rsz Stavebního zákona a přílohou č' 5 vyhlášky Ministerstva místního rozvoje č.

4ggl2ooí Sb. O dokumentaci staveb,

z| Prvni průpis denních zápisů Ve stavebním deníku bude zhotovitelem připraven k předání TDS
následující pracovní den do ro.oo hodin. Druhý průpis denních zápisů Ve stavebním deníku je
zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu stavebního deníku tak, aby byl k dispozici v případě
ztráty nebo zničen í orig i nálu.

3/ Zhotovitelje povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Zápisy vztahující
se k provádění díla může do deníku provádět orgán státního stavebního dohledu, AD, TDs, Ko-
BoZP a pověření pracovníci smluvních stran.
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4l Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádřeníkzápisu. stejné
pravidlo platí pro případ, že objednatel, AD, TDS nebo Ko-BoZP nesouhlasí se záznamem
zhotovitele.

IX. VZORKY

rl Zhotovitel bude v průběhu provádění díla předkládat, nejméně ro dní pracovních před zahájením
přÍslušné práce nebo montáže, objednateli kodsouhlasení vzorky veškerých materiálů, výrobků či

zaYízení díla (dále jen ,,prvků"), které majívliv na výsledný vzhled interiéru a exteriéru díla, zejména
materiály vnitřních povrchových Úprav (obklady, dlažby, podlahy, podhledy), Viditelné koncové
prvky (svítidla, zásuvky, vypínače, čidla, vodovodní baterie, kování aj'), zařizovací předměty
(umyvadla, záchodové mísy, dřezy), výplně otvorů (okna, dveře, prosklené stěny, reviznídvířka aj.),

montované dělící konstrukce (lehké příčky) a prvky vnějšího pláště (zejména prvky montovaného
obvodového pláště, kontaktního zatepleníobvodového pláště a střešních krytin).

z/ Pokud se smluvní strany vurčitém případě nedohodnou jinak, budou vzorky objednateli
předkládány na staveništi a bude k nim připojen protokol s následujícími Údaji:

a) materiál (název, popis, obchodníznačka);
b) výrobce, dodavatel;
c) datum předložení;
d) místo pro odsouhlasenívzorku objednatelem nebo TDS (podpis a datum).

3i objednatel do ro dní od předložení lrzorků jeden z předložených vzorků odsouhlasí, nebo všechny
předložené vzorky s písemným odůvodněným odmítne a vrátí zhotoviteli. Ve lhůtě stanovené
objednatelem je zhotovitel povinen předložit, a to i opakovaně, ke schválení jiný vzorek,

odpovídající závazným podkladům díla. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku
objednatelem nemá vliv na sjednané termíny plněníani cenu díla'

+/ Zhotovitel je povinen uchovávat protokoly o schválených či objednatelem určených vzorcích a
datech schválení. Protokol bude obsahovat rozhodnutí objednatele nebo TDS, jak má být se
vzorkem naloženo.

x. PRoVÁDĚNí oÍn

r/ objednatel předá zhotoviteli staveniště před termínem zahájení prací, a to v termínu
dohodnutém smluvními stranami nebo jednostranně stanoveném objednatelem. Zhotovitel je
povinen si staveniště řádně a včas převzít. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště se
jedná o neposkytnutí součinnosti na straně zhotovitele, kterouje objednatel oprávněn sankcionovat
zpŮsobem, stanoveným v SoD. o předání a převzetí staveniště vyhotoví TDS zápis. Předání
staveniště se uskutečnípísemně za Účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran. Zhotovitel
je povinen při přejímání staveniště prověřit, zda staveniště nemá překážky, které brání provedení
díla. Hranice předaného obvodu staveniště dle zápisu o předání jsou pro zhotovitele závazné.
Vyznačení obvodu staveniště, vyznačení základních směrových a výškových bodů a podzemních
vedení uvedených v zadávací dokumentaci (zD), zabezpečí zhotovitel. Zhotovitel je povinen uŽívat
staveniště pouze pro účely souvisejícís prováděním díla a při užívánístaveniště je povinen dodržovat
veškeré právní před pisy.

z/ Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se závaznými podktady díla a pokyny objednatele,
včetně pokynů TDS vydanýmiv souladu se SoD a v jejich mezích s principy projektového řízení.
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3/ objednatel je oprávněn a zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat, zda je dílo prováděno v

souladu s harmonogÍamem. V případě zjištění prodlení oproti termínům uvedeným

v harmonogramu je zhotovitel povinen provést opatřenívedoucí k odstranění časového prodlení.

4i Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový i věcný postup provádění díla' Zhotovitel je

povinen po celou dobu provádění díla řídit provádění díla po celou dobu realizace svými

zaměstnanci minimálně v tomto složení:
a) stavbyvedoucí,
b) zástupce stavbyvedoucího nebo mistr,
c) pracovník kontroly a řízeníjakosti.

V souladu se Stavebním zákonem jmenovitě $ r53 (stavbyvedoucía stavební dozor), $ r58 (Vybrané

činnosti ve výstavbě) a S 16o (Provádění staveb) musízhotovitel zabezpečit odborné vedení realizace

díla stavbyvedoucím, kteý má pro tuto vybranou činnost ve výstavbě patřičnou autorizaci České

komory autorizovaných inženýrů a techniků.

5/ Zhotovitelje povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zařízení staveniště. Na zařízení

staveniště je povinen si obstarat veškerá potřebná stavební povolení, kolaudační souhlas a jiná

potřebná Úřední povolení, vyžadují-li se podle Účinných právních předpisů, a předložit TDS jejich

kopii do 5 dnů od nabytí právní moci takových povolení. Bez potřebných úředních povolení není

zhotovite l oprávně n zařízení staven iště vybud ovat, p řípad n ě p rovozovat.

6/ Zhotovitel bude udržovat staveniště přiměřeně volné od všech překážek. Zhotovitelje povinen
provádět průběžný Úklid staveniště umožňující plynulé provádění stavby a průběžný Úklid

přístupových komunikací a okolístavebních pozemků od znečištění způsobeného prováděním díla.

Před podáním výzvy k převzetí díla je zhotovitel povinen provést závěrečný úklid staveniště a díla,
jímž zhotovitel zcela vyčistí staveniště a v návaznosti na to uvede stavbu a její okolí do

reprezentativního stavu umožňujícího jejich užívání v souladu s Účelem SoD. Do potvrzení zápisu o
předání a převzetí díla je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi věci, které mohou být potřeba
pro účely přejímacího Yizení; tyto věcije zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnŮ

ode dne potvrzenízápisu o předánía převzetí díla.

7/ Povolenía dočasné užíváníveřejných a jiných ploch a na výkopy, obstará a poplatky za ně zaplatí
zhotovitel, stejně tak i poplatky a případné pokuty za delší užívání než byla dohodnutá doba'

8/ Skladování vlastních dodávek během realizace díla na staveništi nebo jiném místě zajistí
zhotovitel na své náklady a vlastnínebezpečí.

9/ Zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámcijeho činnosti podle SoD. Likvidaci
přebytečných materiálů a odpadů vzniklých přirealizaci díla a jejich dopravu na skládku ktomu
určenou zajisti zhotovitel na své náklady a vlastní riziko v souladu se zákonem o odpadech č'
r85/zoor Sb., v platném znění.

ro/ Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla přehled o druzích a množství
likvidovaných odpadů a doklady potvrzující způsob uloženíči likvidace těchto odpadů'

r'el Zhotovitel zajistívčas veškerá média nezbytná pro řádné provádění a dokončení díla. Náklady na

úhradu spotřebovaných energií a médií hradízhotovitel a jsou součástí smluvní ceny.

nl Zhotovitel je povinen umožnit pracovníkům technického dozoru kontrolu všech činností
zhotovitele souvisejících se zhotovením díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit Účast svých
odpovědných pracovníků na prověření svých dodávek a prací, které provádí pracovník odběratelské
kontroly a činit neprodleně opatření k odstraněnívytknutých závad a odchylek od projektu'
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13/ Pracovníci technického dozoru jsou oprávněni dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci,

pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný pokud objednatel zjistí' že zhotovitel
zakryl část díla bez souhlasu objednatele nebo, že se v dalším postupu výstavby stala nepřístupnou
neboje-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě.

:.4l Zhotovitel je povinen zabezpečit pro výkon činnosti objednatele a technického dozoru

odpovídající podmínky, tj' 1samostatnou, uzamykatelnou, běžně vybavenou kancelář v prostorách

zařízení staveniště (stavební buňku) s elektrickým vytápěním Pro zimní období, elektrickým
osvětlením apod.

r5l U prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je

zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jejich kontrole a vyžádat si jeho následný souhlas s jejich

zakrytím, a to zápisem do stavebního deníku. Tuto kontrolu provede TDS do 3 pracovních dnů po

obdrženívýzvy zhotovitele zápisem v deníku a v případě mimořádné nepřÍtomnosti odpovědného
zástupce objednatele na stavbě do z dnů po obdržení písemné výzvy nebo telefonické výzvy do sídla

zmocněnce objednatele. Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše

uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat V provádění díla. V případě, že objednatel i

přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní. Pokud se dále zjistí, že
práce nebyly provedeny řádně, hradí veškeré související náklady zhotovitel, v opačném případě je

uhradí objednatel.

16l Dosažení předepsaných parametrů a kvality díla prokáže zhotovitel Úspěšně provedenými

zkouškami, testy a kontrolami. Zhotovitel předá jako přílohu smlouvy o dílo objednateli časový plán

a seznam všech zkoušek, testŮ a kontrol prováděných v průběhu zhotovení díla nebo při jeho

dokončení včetně komplexních zkoušek. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka

zhotovitele odpovědného za provádění kontroly a za správnost výsledků kontrol.

gl Plán kontrol, zpracovaný zhotovitelem, projednaný a odsouhlasený s objednatelem je v průběhu

zhotovení díla pro zhotovitele závazný. Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol objednatelem
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a za řádné provedení díla.

r8l Výsledky všech provedených kontrol, zkoušek a testů shrne zhotovitel do "knihy kontrol a

zkoušek", kterou předá objednateli při přejímacím řízenídokončeného díla nebo jeho části.

19/ objednatel má práÝo zÚčastňovat se prostřednicwím svých pracovníků, pověřených technickým
dozorem, všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem.

zol V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně zhotovitele,
hradí náklady na jejich opakování zhotovitel a má rovněž povinnost je oznámit objednateli tak, aby
se jich objednatel moh]zÚčastnit.

zrl Zhotovitelje povinen zajistit na svůj náklad zabezpečení díla proti neoprávněnému vstupu osob
a proti neoprávněným zásahům.

zzl Pracovníci zhotovitele a osoby pro něj činné (,,pracovníci'') jsou povinni dodržovat povinnosti
stanovené SoD nebo oP, jinak je objednatel nebo TDS oprávněn vyžadovat výměnu pracovníkŮ
zhotovitele, kteří uvedené povinnosti neplní. Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto pracovníky ze
stavby okamžitě po uplatnění požadavku objednatele nebo TDS a následující pracovní den je
nahradit jinými vhodnými pracovníky. Stejná oprávnění má objednatel i vůči pracovníkům
subdodavatelů a osobám pro ně činným.
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xl. KoNTRoLNíotrty

r/ Smluvní strany se dohodly, že vzájemný kontrolní styk budou až do podpisu Zápisu o předání a

převzetí díla přednostně soustředbvat do kontrolních dnů, pokud SoD nestanovíjinak.

z/ Nebude-|i smluvními stranami dohodnuto jina( kontrolnídny svolává pravidelně, nejméně však
jednou za měsíc, TDS. Kontrolnídny se budou konat v prostorách staveniště' Zhotovitel i objednatel
jsou oprávněni obrátit se na TDS s požadavkem, aby svolal mimořádný kontrolníden'

3| Za zhotovitele i za objednatele jsou povinni účastnit se kontrolních dnů zástupci, kteří isou
oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realizačních. TDS je oprávněn vyžádat si
na jednotlivém kontrolním dninebo na kontrolních dnech určitého druhu ipřítomnost da|ších osob,
přičemž zhotovitelje v případě žádostlTDS povinen jejich Účast zajistit,

4/ Neodůvodněná neúčast pracovníků zhotovitele, jejichž účast na kontrolním dni je povinná nebo
jejichž Ůčast si TDS vyžádal v oznámení o konání kontrolního dne, se považuje za porušení
povinnosti zhotovitele poskytnout objednateli součinnost a zhotovitel uhradí všem zúčastněným
vynaložené náklady'

s/ TDS písemně oznámí den, hodinu a místo konání kontrolních dnů, stejně jako osoby, jejichž Účast
na jednotlivých kontrolních dnech požaduje'

6/ TDS pořídí z každého kontrolního dne písemný zápis, kteý v jednom vyhotovenÍ doručí
zhotoviteli do tří pracovních dní ode dne konání kontro|ního dne.

ll Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání SoD. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání
podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo
nemění uzavřenou touto smlouvu, jinak je třeba Postupovat v souladu s procedurou změnového
řízení'

xll. PŘEDÁNíAPŘEVZETíoÍLA

r/ o předání a převzetídíla (dále také jen ,,přejímací řízení") vyhotovízhotovitel Zápis o předání a

převzetí díla, který bude po ukončení přejímacího řízení podepsán oběma stranami. Zápis bude
rovněž podepsán budoucím provozovatelem předávaného díla. Tento zápis je zhotovitel povinen
vyhotovit v rozsahu a způsobu členěnípředem odsouhlaseném objednatelem,

z|Yýzvu k předání a převzetí dÍla, včetně návrhu zápisu, je zhotovitel povinen doručit objednateli a

TDS nejpozději deset pracovních dní před navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve
výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené
smlouvou. objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud
zhotovitel stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost s uvedením dŮvodu, objednatel do
termínu přejímacího řízen í písemně ozná mí zhotovitel i'

3/ Zhotovitelje oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručením písemné výzvy objednateli,
pokud:

a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a Úplně dokončeno vsouladu se
závaznými podklady díla a pokyny objednatele, TDS, AD a Ko-BoZP vydanýmivsouladu
se SOD;
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b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající ze SoD, zejména objednateli předal

dokumenty vztahujícíse k dílu;
c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které

by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictvínebo jiná práva objednatele k dílu;

d) po odstranění nedostatků díla, na něž zhotovitele upozorní TDS připředpřejímce podle
odst.7tohoto článku.

4/ Tyto podmínky nemusí být před výzvou k přejímacímu řízení splněny pouze v případech a

v rozsahu, kdy tak výs|ovně stanoví sm|ouva o dílo. Zhotovitel obstará veškeré podklady, doklady a

jiné dokumenty potřebné pro vydání kolaudačních souhlasů opravňujících k užívání díla (dále jen

,,doklady")' Zhotovitel předá TDS dvě zkompletovaná paré veškeých takových dokladů, spolu

s jejich celkovým seznamem, nejpozději deset pracovních dnů před podáním žádosti o kolaudační
souhlas ve vztahu ke stavbě, resp' k takové části díla

Před zahájením přejímacího řízeníje zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady a následně je při

přejímce objednateli předat, a to zejména:

a) projektovou dokumentaci skutečného provedeníve smyslu SoD
b) stavebnídeník - originál,
c) nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovozněnídíla (záruční listy, certifikáty, apod.),

d) revizní zprávy, protokoly o předepsaných zkouškách (kniha kontrol a zkoušek),
e) ostatní dokumentaci,
f) ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla nebo části díla, zejména pokud

vyplývajíz obecně závazných předpisů, nebo z SoD např.
_ Protokol o vytýčení stavby
- Zaměření skutečného stavu po dokončení
- Doklady o provedení hutnících zkoušek
- Doklady o předánídotčených inženýrských sítía pozemků jejím vlastníkům
- Doklady o likvidaci odpadů

g) pro vodovodní řady - potvrzení o proplachu a desinfekci, laboratorní rozbor vody, potvrzení
o funkčnosti vyhledávacího vodiče, zkouška vydatnosti hydrantu, protoko|y o tlakových
zkouškách vodovodu

h) pro kanalizace - protokoly o zkoušce těsnosti kanalizačních stok, protokol z kamerové
prohlídky kanalizačních stok

5/ Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podánívýzvy k převzetí díla, dílo bylo objednatelem a

TDS zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdí objednatel,

TDS a zhotovitel zápis o předánía převzetídíla' Zápis bude obsahovat alespoň:

a) identifikačníÚdaje o účastnících přejímacího řízenís datem a místem konání,

b) identifikační Údaje o díle,
c) konec záručnídoby dle SoD,
d) soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla platný k datu přejímacího Yízeni,

s popisem, jak se projevujía s uvedením způsobu a termínU jejich odstranění,
e) případnou dohodu o slevě z ceny díla, pokud bude uzavřena,
f) zhodnoceníjakosti díla nebo jeho části,
g) soupis příloh.

6/ objednatel má právo odmítnou převzetí díla, které vykazuje jakékoli vady či nedodělky (estetické

nebo funkční), ačkoli by tyto vady podstatným způsobem samy o sobě ani ve spojení s jinými

neomezily jeho užívání' objednatelje rovněž oprávněn uzavřít se zhotovitelem zápis o předání a
převzetí díla, ikdyž dílo vykazuje drobné nedostatky/vady a nedodělky, které nebrání řádnému

t2



užívánív souladu s účelem smlouvy. Tyto nedostatky a nedodělky budou uvedeny v zápisu o předání

a převzetí díla spolu s přiměřenou lhůtou kjejich odstranění nebo dokončení. oodstranění
veškerých takových nedostatků a nedodělků smluvní strany uzavřou zápis podepsaný oběma

smluvními stranami a TDS. Po marném uplynutítakové lhůty k odstranění nedostatku či nedodělku

má objednatel právo požadovat po zhotoviteli přiměřenou slevu z ceny nebo sám zajistit provedení

odstranění nedostatku či nedodělku na náklady zhotovitele. Pokud smluvní strany nedosáhnou

dohody na přiměřené výši slevy, určí výši přiměřené slevy z ceny znalec. Stanovisko znalce takto

určeného je rozhodující i v případě sporu smluvních stran o výši nákladů na odstranění nedostatku či

nedodělku, pokud odstranění nedostatku či nedodělku zajistí objednatel. Slevou není dotčen nárok

zhotovitele na škodu mu vzniklou,

7! Anižjsov tím dotčena předchozí ustanovení článku, je zhotovitel povinen v dostatečném časovém

předstihu před doručením výzvy k převzetídíla vyzvat TDS ktzv. předpřejímce díla, tj' zÚčastnit se

prohlídky díla prováděné zhotovitelem, při níž je TDS oprávněn zhotovitele upozornit na nedostatky

díla. Zhotovitel je povinen vyhotovit otakové předpřejímce podrobný zápis uvádějící přesnou

identifikaci a popis veškeých nedostatků, na něž zhotovitele TDS upozorní, a jedno vyhotovení

takového zápísu předat TDS nejpozději do 3 dnů po ukončení předpřejímky. Zhotovitelje povinen

odstranit nedostatky, na něž jej TDS upozornil, do zahájenípřejímacího řízenídíla'

8/ objednatel bude od zhotovitele dílo přejímat jako celek. V případě, že bude nutné v souvislosti s

nutným postupem výstavby uvádět do provozu části díla průběžně po jejich zhotovení, avšak před

jejich samotným předáním a převzetím, souhlasízhotovitel s jejich předčasným užíváním'

9/ Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady
plnění'

ro/ Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést prostor staveniště do původního stavu do r
týdne ode dne předánía převzetí díla objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou v Zápise

o předání a převzetídíla na jiném termínu'

Xlll. PŘEcHoD vLAsTNlcKÉHo PRÁVA A NEBEZPEČÍŠrcooy

r/ Zhotovitel zhotovuje věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, ktený objednatel
opatřil. objednatelje tedy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.Bglzotz Sb., občanského
zákoníku od počátku vlastníkem zhotovovaného díla'

z/ Nebezpečíškody na díle a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle

SoD, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště' Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele
potvrzením zápisu o předánía převzetí díla oběma smluvními stranami, Nebezpečíškody na jiných

věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle SoD, přechází na objednatele
oka mžikem jejich předání objednatel i.

3/ Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně vadným plněním díla.
Zhotovitel je zodpovědný za :

a) jakékoliv ztráty a škody způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním díla až do vypršení
záruky za dílo,

b) všechna zranění, včetně nemocí a úmnívšech osob, které nastanou před vypršením záruky
za dílo a které budou zapříčiněny nebo vztaženy ke kvalitě provedení díla nebo budou
vycházet z chyb provádění díla'
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4/ V rámci náhrady škody bude objednatel postupovat v souladu s právními předpisy

xlv. NEDoSTATKY PLNĚNÍ

rl Nedostatkem plnění zhotovitele se rozumí plnění nebo nesplněníjakékoliv povinnosti V rozporu
se SoD a závaznými podklady díla, zejména V rozporu s projektovou dokumentací, ostatní
dokumentací a pokyny objednatele.

z/ V případě sporu smluvních stran, zda má určité plnění zhotovitele nedostatek či nikoli, je
rozhodujícístanovisko znalce určeného dle těchto oP.

3/ Zhotovitel je povinen na své náklady napravit veškeré nedostatky plnění zjištěné v průběhu
prováděnídíla z vlastníčinnosti nebo na základě upozorněníobjednatele či TDs, a to tak, aby nebylo
ohroženo splnění termínu předání díla nebo závazných uzlových bodů. Neodstraněné nedostatky
představují překážku převzetí díla, ledaže se objednatel rozhodne převzÍt příslušné plnění
s drobnými nedostatky.

xV. ZÁRUKYzAJAKosT

:.lááruční lhůty za jakost díla, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak iza odborné provedení,

které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla, začínají běžet ode dne podpisu zápisu
o předání a převzetí díla.

z/ V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční lhůta o dobu, po
kterou se předmětné části zaYízeni v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat'
V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařízení nebo
celkové zařizení, pak platí prodlouženízáruky i pro tyto dalšíčásti zaYizeni nebo pro celkové zařízení.
Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto
odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.

r/ V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné
odstranění. Vada bude u zhotovitele reklamována písemně, formou protokolu o nahlášení vady.
Protokoly o nahlášenívady objednatel zašle zhotovitelifaxem nebo jinou písemnou formou.

4/ Po doručení protokolu o nahlášení vady je zhotovitel povinen písemně potvrdit objednateli jeho
doručenínejpozději do ro:oo hod. následujícího pracovního dne-

51 V originálu protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstraněnívady a rovněž
den, kdyje vada skutečně odstraněna.

6l Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným
způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat:

a) odstraněnívad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodáníchybějící části díla,
b) odstraněnívad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo
c) přiměřenou slevu z ceny díla,

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a Ve stanovené lhůtě odstranit nebo
poskytnout slevu;

/ objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému zpŮsobu odstraněnívady
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8l V případě sporu smluvních stran, zda má stavba vadu či nikoli, je rozhodujÍcí stanovisko znalce
určeného objednatelem.

9/ V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel
práce na odstraněnívad nebránících užívánídíla do z pracovních dnů od písemného oznámenívad, a

práce provede ve lhůtě r5-ti dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. Vpřípadě, že

zhotovitel prokáže, Že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy,

klimatické podmínky apod' objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní'

U vad, které by bránily řádnému provozu vodovodu, kanalizace, Úpravny vody, čistírně odpadních
vod, čerpací stanici apod. požaduje objednatel jejich odstranění do 48 hodin od uplatněné
reklamace. Na základě uplatněné reklamace zhotovitel do z4 hodin vyzve zástupce objednatele
kjednání, kde bude sepsán protokol o způsobu a termínu odstranění reklamované vady. Pokud

zhotovitel nenastoupí ihned má objednatel právo zadat odstranění havárie v nejnutnějším rozsahu u

provozovatele čijiného dodavatele a vzniklé náklady mu přeÚčtovat k náhradě.

ro/ Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně

objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů
oddalovat, přerušovat a bude v něm pokračovat až do Úplného odstraněnívady.

rrl Zhotovitel dodá objednateli vden odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady
vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení
o shodě výrobků apod.) potřebné k provozovánídíla'

rzl Nenastoupí_li zhotovitel na odstranění vady ve sjednané či stanovené lhůtě, nebo neodstraní-li
zhotovitel oznámené vady ve lhůtě stanovené objednatelem nebo jiné lhůtě s ním písemně
dohodnuté, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady vtéto lhůtě neodstraní, jeobjednatel
oprávněn místo toho požadovat přiměřenou slevu z ceny plnění nebo sám zajistit provedení
odstranění vady; nárok na smluvní pokutu a záruka zhotovitele za jakost není tímto postupem
objednatele nijak dotčena a zhotovitelje povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené'

r3/ Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli
v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážícíse na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.

r4l Pokud objednatel v rámci svého oprávnění volby uplatní právo na přiměřenou slevu z ceny
plnění, smluvní strany se dohodnou na přiměřené výši slevy odpovídající závažnosti vady. Pokud
smluvní strany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určí přiměřenou výši slevy z ceny znalec
určený podle těchto oP. Slevou nenídotčen nárok objednatele na náhradu škody v plném rozsahu.

15/ Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost dokumentace skutečného provedení díla, tedy
přejímá závazek, že dokumentace skutečného provedení díla bude věrně, jednoznačně a Úplně
zachycovat skutečné provedení dokončené díla.

XVI. ZNALEC

r/ Kde tato smlouva uvádí, že je rozhodující nebo určující stanovisko znalce, má kterákoli smluvní
strana právo vyžádat si stanovisko znalce jmenovaného pro daný obor v souladu se zákonem č.

z6ltg6l5b., o znalcích a tlumočnících, ve zněnípozdějších předpisů.

zl Znalce určuje vŽdy objednatel po konzultaci se zhotovitelem. Pokud má zájem si stanovisko
zna|ce vyžádat zhotovitel, obrátí se na objednatele s písemnou žádostío určeníznalce. V případě, že
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zhotovitelodmítne objednatelem navrženého znalce dvakrát po sobě, určí jej objednatel nezávisle
na zhotoviteli, a to i ze znalců zhotovitelem odmítnutých' Takové určení znalce objednatelem je pro
zhotovitele závazné'

3l Dohodu o Vyhotovení stanoviska se znalcem uzavře vždy objednatel (nezávisle natom, která
smluvní strana si vyžádala stanoVisko znalce), přičemž odměnu a další náklady vzniklé přibráním
znalce hradí smluvní strana, jejíž tvrzení bylo stanoviskem znalce popřeno, případně je smluvní
strany hradí v poměru neúspěchu jejich tvrzení, lze-lijej určit; v ostatních případech smluvní strany
uhradíodměnu a další náklady vzniklé přibráním znalce rovným dílem.

4/ Smluvnístrany se dohodly, že stanovisko znalce budou považovat za závazné

XVll. PoJlŠTĚNí

r/ Zhotovitelje povinen mít od převzetí staveniště do uplynutí poslední záruční lhůty podle SoD
uzavřeno pojištění pro případ:

a) vzniku škody na stavbě, ať již vzniklé v souvislosti s plněním SoD nebo jinak, včetně (nikoliv
výlučně) poj ištěn í pro případ odcizen í, vandal ismu či živelné pohromy,

b) vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou objednateli v souvislosti s plněním
SoD, a to jak z důvodu způsobení škody na jakémkoli majetku objednatele, tak z důvodu
vzniku odpovědnosti objednatele za škodu vůčitřetím osobám v souvislosti s plněním SoD
zhotovitelem, a vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu vůčitřetím osobám v souvislosti
splněním SoD, a to shorní hranicí pojistného plnění nejméně 5oooooo'- Kč (slovy: pět
miliónů korun českých) pro období od převzetí staveniště do uzavření zápisu o předání a
převzetí díla a z ooo ooo,- Kč (slovy: dva miliónů korun českých) pro období od uzavření
zápisu o předánía převzetídíla do uplynutíposlednízáručnílhůty podle SoD.

z/ Pojištění nesmí obsahovat podmínku, podle které pojištění zaniká v důsledku vzniku pojistné
události, ledaže vdůsledku takové pojistné události dojde kvyčerpánívýše uvedené horní hranice
pojistného plnění pro příslušné období uvedené výše. Pokud je ve vztahu k pojištění škody na stavbě
výše uveden zhotoviteljako oprávněná osoba, které vdůsledku pojistné události vznikne právo na
pojistné plnění, musí být zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen použít pojistné plnění na
uvedení poškozeného majetku objednatele do původního stavu.

3/ Pojištění nesmí obsahovat žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech
standardně používány, které by jakkoliomezovaly právo objednatele nebotřetích osob na náhradu
škody způsobené zhotovite|em v souvislosti s plněním SoD.

+l Spoluúčast se připouští nejvýše do 50/o' Povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit i

uzavřením více pojistných smluv; povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit Úplně
nebo částečně i uzavřením pojištění, které se kromě prováděnídíla podle SoD vztahuje i k provádění
jiných staveb, pokud jsou splněny ostatní podmínky tohoto odstavce.

5/ Kopii pojistné smlouvy či smluv podle tohoto článku výše je zhotovitel povinen předat objednateli
nejpozději do 3o dnů od uzavření SoD'

6l Plnění povinnosti mít uzavřeno pojištění zhotovitel doloží objednateli vždy nejpozději do r4 dnů
ode dne lhŮty splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných smluv, kteými plní svou povinnost
mít uzavřeno pojištění, předáním kopie dokladu o uhrazení pojistného na příslušné pojistné období
objednateli.
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7/ zhotovitel je povinen při sjednávání veškerých pojištění podle tohoto článku jednat v Úzké

součinnosti s objednatelem, průběžně jej informovat o veškerých důležitých skutečnostech
týkajících se sjednávání pojištění a vyžádat si k těmto skutečnostemjeho stanovisko.

xvltl. JEDNÁrvín KoMuNlKACE sMLUVNícH srRnru

rl TDS, AD a Ko-BoZP jsou oprávněni vykonávat jménem objednatele práva a povinnosti, která
jsou jim vyhrazena, bez ohledu na to, zda to tyto oP výslovně v souvislosti s určitou záležitostí uvádí.
Pro vyloučení pochybností je objednatel vždy oprávněn vykonat veškerá práva a povinnosti sám
prostřednictvím osob uvedených v SoD; jednáníobjednatele má vždy přednost před jednáním TDS,
AD a Ko-BoZP. objednatel je oprávněn sokamžitou Účinností omezit nebo rozšířit pověření
TDs, AD a Ko-BoZP písemným oznámením nebo statutárním orgánem objednatele a doručeným
zhotoviteli.

z/ Smluvní strany si do r4 dní od uzavření smlouvy předají seznam veškerých osob, u nichž je
v souvislosti s plněním SoD žádoucí, aby druhá smluvní strana měla jejich kontaktní Údaje, včetně
veškeých pověřených pracovníků objednatele a veškerých pověřených pracovníků zhotovitele.
Předaný seznam bude uvádět zejména jméno a příjmení, funkci ve vztahu k plnění SoD, adresu
pracovíště, číslo přímé pevné telefonní linky a mobilního telefonu, číslo faxu a elektronickou
poštovní adresu. Tyto údaje budou uvedenyve stavebním deníku.

3/ Smluvní strany jsou oprávněny kdykoli, sokamžitou Účinností, změnit osoby a Údaje uvedené
v seznamu osob a takové změně písemně informovat druhou smluvní stranu nejpozději do pěti dnů
od jejího vzniku,

4/ Komunikace předpokládaná SoD mezi smluvními stranami či mezi některou ze smluvních stran a

třetí osobou (bez ohledu, zda se jedná o oznámení, vyrozumění, informaci, vyjádření, souhlas,
sdělení či o jiný druh komunikace) musí b'ýt provedena písemně, kde tato smlouva tak stanoví.
Pokud jednotlivá ustanovení SoD nevymezují prostředky komunikace jinak, může brýt písemná
komunikace doručena adresátovi osobně nebo zaslána kurýrem, doporučenou poštou, faxem nebo
e_mailem. Písemná komunikace musí b'ýt podepsána osobou nebo označena jménem osoby, která ji
odesílá, a musíbýt učiněna v českém jazyce.

5/ Nestanoví-li soD vurčitém případě jinak nebo nedohodnou-li se smluvnístrany jinak, musí b1h

písemná komunikace směrována na adresy uvedené v záhlaví SoD. Změny doručovacích Údajů musí
být oznámeny druhé smluvní straně písemně do 5 dnů od jejich vzniku.

6l Potvrzení adresáta o přijetí na opisu nebo stejnopisu písemné komunikace prokazuje doručení
takové písemné komunikace' Aniž by tím byla dotčena kogentní ustanovení právních předpisů,
neprokáže-|i adresát opak, má se za to, že za důkaz o doručenípísemné komunikace se považuje:

a) powrzení adresáta o přijetí zásilky nebo poznámce kuýra o odmítnutí přijetí zásilky
adresátem v záznamech kuýra, v případě zasláníkuýrem,

b) potvrzení adresáta o přijetí zásilky na poštovní doručence nebo poznámka pošty
o odmítnutí přijetí zásilky adresátem nebo o neÚspěšném pokusu doručit zásilku
adresátovi, v případě zaslání doporučenoU poštou/

c) zpráva o bezchybném přenosu celé faxové zprávy Vytvořená faxem odesilatele, v případě
zaslánífaxem, ledaže adresát do ro:oo následujícího pracovního dne písemně informoval
odesilatele o tom' že oznámení nebylo čitelné, v případě zaslánífaxem

d) e_mailová zpráva, jejíž přijetíje potvrzené písemně adresátem
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Vostatním se podpůrně užijí ustanovení občanského soudního řádu upravující doručování
právnickým osobám.

xlx. uKoNČENíSMLoUVY, oDsToUPENÍ

r/ Pro případ ukončení SoD se smluvní strany zavazují nejprve vyvinout veškerou rozumnou

součinnost k ukončení smlouvy dohodou, včetně nároků obou smluvních stran s tím souvisejících'

z/ objednatel nebo zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže okolnosti vyšší moci u

druhé smluvní strany trvajídéle než tři měsíce, a to podle své volby částečně nebo Úplně.

3/ objednatelje oprávněn odstoupit od SoD v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem'
odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Mimo
případy dle $ zooz odst. r občanského zákoníku se za podstatné porušení smlouvy považuje

následujícíl
a) zhotovitel přes upozornění objednatele opakovaně provede některou část díla V rozporu

s předanou dokumentací, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou nebo
závaznými podklady díla,

b) zhotovitel se dostane do prodlení přesahujícího 6o dní s předáním díla objednateli, přičemž
za den předání díla objednateli se považuje den potvrzenízápisu o předánía převzetídíla,

c) zhotovitel se dostane do prodlení s dokončením některého z milníků dle čl. lll' soD
přesahujícího 9o dní, přičemŽ za den dokončení příslušného uzlového bodu se považuje

den potvrzení příslušného zápisu o dokončení uzlového bodu,
d) zhotovitel použije pro plněníSoD subdodavatele v rozporu oP;
e) hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění zhotovitele, na něŽ byl zhotovitel objednatelem

upozorněn a nezjednal nápravu;
f) realizace dí|a pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na Území ČR a pracovní povolení

pro místo provádění díla;
g) hrubé nebo opakované porušení předpisů BozP, PO a oŽP, na něž byl zhotovitel

objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
h) opakované (minimálně třikrát) porušení povinnostívyplývajících z ustanovení SoD;
i) v případě zahájení insolvenčního řízení proti zhotoviteli, rozhodnutí o VstUpU do likvidace
zhotovitele;
j) v případě prodlení se sp|něním povinnosti zhotovitele předložit objednateli kteroukoliv

bankovnízáruku nebo předložit pojistnou smlouvu podle SoD nebo oP delší než ro dnů.

4/ Zhotovitelje oprávněn od SoD odstoupit pro případ prodlení s Úhradou ceny díla nebo její části ze

strany objednate|e o více než 9o dní.

5/ odstoupení od smlouvy je Účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení
uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně'

6/ Ustanoveními výše uvedených odstavců tohoto článku nejsou dotčena práva smluvních stran
odstoupit od SoD v dalších případech předvídaných touto smlouvou či platnými právními předpisy'

z/ V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy není objednatel povinen zhotoviteli
Vracet již provedenou stavbu ani jiná plněníjiž obdržená v rámci plnění SoD (včetně veškerých
dokumentů a elektronichich médií). Neprodleně po odstoupení od smlouvy předá zhotovitel
objednateli veškerá další plnění již zhotovená (byt jen částečně) v rámci plnění SoD do Účinnosti
odstoupení (včetně veškerých dokumentŮ a elektronických médií). odstoupil-li od smlouvy
zhotovitel zdůvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na uhrazení ceny již provedeného
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plnění; pokud bylo určité plnění zhotovitelem provedeno pouze částečně, určí cenu náležející
zhotoviteli objednatelem určený znalec' odstoupil-li od smlouvy objednatel zdůvodu na straně
zhotovitele, je zhotovitel povinen vrátit ob.jednatelijiž uhrazené ceny plněníspolu s Úroky určenými
pod|e občanského zákoníku a objednatel je povinen zhotoviteli uhradit náklady Účelně vynaložené
zhotovite|em v souvislosti s dosud provedenými pracemi v rámci plnění SoD; pro vyloučení
pochybností nemá zhotovitel vtakovém případě právo na Úhradu svých nákladů spojených
s ukončením svých činností, vyklizenÍm staveniště ani jiných nákladů spojených s odstoupením
objednatele od smlouvy.

8/ Strana, na jejíž straně vznikl dŮvod k odstoupení od smlouvy, a to V případě odstoupení
objednate|em z důvodu na straně zhotovitele, uhradí druhé straně škody způsobené jí odstoupením

od smlouvy, včetně vícenákladů vynaložených na dokončení plnění podle SoD a na náhradu škod
vznik|ých prodloužením lhůt na dokončení plnění v případě odstoupení objednatelem z důvodu na

straně zhotovitele.

s/ V případě odstoupení lcterékoli smluvnístrany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště
ve lhŮtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Vpřípadě, že zhotovitel Vtéto lhůtě
staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyk|izení na náklady
zhotovitele,

ro/ V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy zahájí smluvní strany inventuru
předmětu plnění ve lhůtě nejpozději tří pracovních dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že

zhotovitel neposkytne objednateli potřebnou součinnost, provede inventuru předmětu plnění
objednatel a znalec jmenovaný objednatelem. Náklady na činnost znalce nese Vtomto případě
zhotovitel.

rrl odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu
škody vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek
stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a

povinností, z jejichŽ povahy plyne, že majítrvat i po ukončenísmlouvy'

rzl Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen
části díla,

r3/ V případě předčasného ukončení soD je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatně
nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení prací
zhotovitelem.

xx. FINANČNíZÁRUKA

r/ Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek finanční záruku
podle $zoz9 občanského zákoníku (dále jen ,,bankovní záruka"), poskytnutou bankou, zahraniční
bankou nebo spořitelním a Úvěrovým družstvem (dále jen ,,banka") za dodržení smluvních
podmínek, kvality a termínů provedenídíla, pokud se smluvnístrany nedohodnou ve smlouvě o dílo
jinak.

zl Vystavení bankovní záruky doloží zhotovite| objednateli originálem záruční listiny vystavené
bankou s platným povolením působit v České republice jako banka ve prospěch objednatele jako
výlučně oprávněného. Bankovní záruka musí být Vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná,
přičemŽ banka se zaváŽe k plnění bez námitek a na prvnívýzvu objednatele. Bankovní záruka se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a musísplňovat tyto podmínky:

a) banka se v bankovní záruce zaručí za zhotovitele až do výše zo0á z ceny díla,

19



b) bankovní záruka bude platná a Účinná po dobu provádění díla alespoň do dne podpisu
protokolu oodstranění poslední vady díla, uvedené vzápise opředání kompletního díla
a v kolaudačním souhlasu; objednatel však umožňuje, aby bankovnízáruka byla vystavena
na kratší dobu (minimálně však na dobu r roku) a následně prodlužována/ resp.

obnovována;
c) právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel

neprovádí dílo v souladu s podmínkami SoD, neplní termíny provádění díla podle
harmonogramu nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní
pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle SoD povinen'

3/ Zhotovitelje povinen předat originál záruční listiny kbankovnízáruce objednateli nejpozději 3o
dnípo podpisu SoD.

4l Bankovnízáruka bude objednatelem uvolněna do pěti (5) pracovních dnů po podpisu protokolu o
odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání díla objednateli nebo
v kolaudačním souhlasu a po Úhradě uplatněných nároků na smluvnípokutu či náhradu škody.

5/ objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovních záruk ve výši, která odpovídá výši
up|atněné smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů
nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele V rozporu 5 touto
smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění objednatele důvodně odpovídá náhradě
vadného plnění zhotovitele.

5/ Před uplatněním plnění bankovnízáruky oznámíobjednatel písemně zhotoviteli výši plnění, které
bude objednatel od banky požadovat.

/ Pokud by kdykoliv v průběhu provádění díla měla b'ýt bankovní záruka ukončena před stanoveným
dnem nebo pokud dojde před tímto dnem kvyčerpání bankovní záruky, je zhotovitel povinen

nejpozději třicet (Eo) dnů před dnem jejího ukončení, nebo nejpozději do deseti (ro) dnů odjejího
vyčerpání předat objednateli novou bankovní záruku, Vystavenou za podmínek stanovených touto
smlouvou, nebo písemné prohlášení banky o prodlouŽení Účinnosti původně vystavené bankovní
záruky. Tato nová nebo prodloužená bankovní záruka musí být účinná alespoň po dobu jednoho
roku nebo do konce závazné doby jejího trvání podle tohoto článku a použije se na ní ustanovení
tohoto odstavce.

8/ Zhotovitel není oprávněn 5e domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku
pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na výskyt vad

nebo záručních vad díla, které byly důvodem čerpání bankovní zárukn upozorněn a tyto vady
bezodkladně neodstranil nebo neprokázal,že nenastaly, nebo se s objednatelem nedohodljinak.

9/ V případě předčasného ukončení SoD vrátí objednatel zhotoviteli záruční listiny po řádném
splnění všech povinností Zhotovitele vypl,ývajících ze závazných předpisů a ze smluvní
dokumentace, které s ohledem na jejich charakter předčasným ukončením SoD nezaniknou.

xxl. oPATŘENíoglpoNATELEV PŘíPADĚ
NEPLNĚNí sMLoUVY zE STRANY zHoTovlTELE

rl objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání smlouvy zhotovitelem, a to na náklady
zhotovitele. Rozumí se tím především, že může sám nebo prostřednictvím třetí osoby zrealizovat
některé části díla, práce vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečnostní opatření apod., a to zvláště v
těchto případech:
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a) zhotovitel je v prodlení delším než 3o dní oproti schválenému harmonogramu prací a
opatření, která zhotovitel na výzvu objednatele ve stavebním deníku navrhl, nevedou k
odstranění prodlení,

b) nedochází k pravidelnému (minimálně ex týdně) Úklidu staveniště, čiodstraňováníodpadů
vzniklých činnostízhotovitele, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené zápisem objednatele
ve stavebním deníku,

c) přes písemné upozornění objednatele ve stavebním deníku nejsou ze strany zhotovitele na

stavbě dodržovány zejména předpisy BozP, Po a oŽP,
d) prováděné konstrukce či ostatní součásti díla nejsou ani po výzvě objednatele ve stavebním

deníku uváděny v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na kvalitu provedení
díla.

z/ Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetíosobou na základě
pokynu objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané kvalitě a

se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplněnítěchto povinností v souladu se smlouvou o dílo'
Rovněž nezaniká ani záruka zhotovitele za jakost díla jako celku, resp. jeho odpovědnost za vady díla
jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho závazky a povinnosti vyphivající ze SoD dotčeny, ani se jich
nemůže zhotovitel vzdát čijinak se z nich vyvázat, což v plném rozsahu platí i o jakýchkoliv dílčích
závazcích a povinnostech zhotovitele v tomto ohledu.

3/ Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitního plnění díla nebo jeho části a tyto práce,
dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, je objednatel oprávněn s tím
spojené náklady po jejich vyčíslení čerpat z bankovní záruky nebo i jednostranně započíst na splatné
či nesplatné pohledávky zhotovitele včetně smluvních pozastáVek.

xxtl. VYŠŠí Moc

r/ Každé prodlení při prováděnísmlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani nebude
důvodem kvyrovnání škod kteroukoliv stranou, jestliže takovéto zdržení nebo neplnění je
způsobeno okolnostmi ve smyslu S z9r3 odst. z občanského zákoníku. odpovědnost však nevylučuje
překážka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodlení s plněním své povinnosti, nebo
vznikla v důsledku z jejích hospodářských poměrů.

zl Za okolnosti vyšší moci se považují takové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné
překážky vzniklá nezávisle na vůli té smluvní strany, která se jich dovolává, a které při uzavírání
smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka,
Živelné katastrofy, generální stávky apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují
zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod.

3/ Strana, která se dovolává vyšší mocije povinna neprodleně, nejpozději však do tří (3) kalendářních
dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně
potvrdit. Stejným zpŮsobem vyrozumí druhou smluvní stranU o ukončení okolnostívyšší moci. Na
požádánípředložísmluvnístrana, která se dovolává vyššímoci, věrohodný důkaz o této skutečnosti.

4/ Pokud trvání zásahu či okolnosti vyšší moci nepřesáhne, byť přerušováno, v souhrnu tři (3) měsíce,
plnění SoD bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne, byť
přerušováno, v souhrnu tři (l) měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními
stranami.

5/ V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři Q) měsíce, má druhá strana právo odstoupit
od smlouvy.
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xxll.ŘíDící RnÁvo, sPoRY, soUDY

rl Nenili ve smlouvě stanoveno jinak, platí pro právnívztahy mezi smluvními stranami ustanovení
zákona č'89|zotz Sb., občanského zákoníku.

zl Vpřípadě rozhodnutí otázky, zda je dílo provedeno Vsouladu stechnickými podmínkami a
technickými specifikacemi stanovenými smlouvou, anebo závaznými podklady díla, budou obě
strany respektovat stanovisko nezávislých institucí, kteými budou oblastní inspektorát práce (olP)
a Technická inspekce České republiky (TlČR), případně další nezávislé tuzemské zkušebny, znalci
čiorganizace podle jejich příslušnosti a oborů působnosti dle právních předpisů, směrnic a nařízení
platných v České republice, na nichŽ se strany dohodnou'

3/ Zhotovitel prohlašuje, Že zalízení nebo jeho části, které je součástí díla, nevykazuje žádné
patentové nebojiné právní vady,je patentově bez závad a neporušuje práva třetích stran. Zhotovitel
prohlašuje, že uhradÍ objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v případě, že třetí
strana uplatní vůči objednateli nároky z právních vad týkajících se SoD, pokud tuto skutečnost
oznámíobjednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté' co se o nídozví.

+/ Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli jakékoli výlohy a škody v případě, že budou vŮči

objednateli uplatněny ztitulu užívání dodaného zařízení vČeské republice anebo provozních
předpisů předaných zhotovitelem v rámci plnění smlouvy nebo z titulu jiných právních vad díla nebo
jeho částí.
Jestliže budou vůči objednateli třetími stranami uplatněna jakákoli práva v souvislosti s dílem,
poskytne zhotovitel objednateli při projednávání takových záležitostí na vlastní náklad veškerou
podporu.

xxlv. ZÁVĚREČNÁ usrnrqovgNÍ

r/ Smluvní strany se zavazují řešit vzniklé spory dohodou. Každá ze smluvních stran je povinna
do roti dnů od písemné výzvy druhé strany zÚčastnit se smírčího jednání.

zl Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající ze SoD, jakož i těchto Podmínek se
budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde
uvedených stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouvy zmiňuje o kterékoliv ze stran,
bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové stranyjako by šlo o ně
samé, Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky vyplrývající ze SoD na třetí stranu bez
předchozího písemného souhlasu objednatele.

3/ V případě, že některé ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným, neÚčinným nebo
neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, Účinnost a proveditelnost těchto
Podmínek. Namísto tohoto neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovení platítakové
Účinné, platné nebo proveditelné ustanovení, které nejblíže odpovídá hospodářskému Účelu

neplatného, neÚčinného nebo neprovedítelného ustanovení. V případě, že se v Podmínkách
vyskytne mezera v Úpravě, platíÚprava, kterou by strany při znalostitohoto nedostatku zvolily'

l/ Pokud není v SoD nebo oP pro konkrétní případ ujednáno jina( pak opomene-li objednatel
kdykoli uplatnit jakákoli práva, nebo vyžadovat jakákoli plnění, která mu přísluší podle smlouvy,
případně podle obecně závazných právních předpisů, neznamená to, že se takových práv vzdal.

22



51 Pokud není ve SoD nebo oP pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak jakékoli nároky smluvních
stran musí být uplatněny písemně doporučeným dopisem' Za datum uplatnění nároku platídatum
razítka podacího poštovního úřadu.

6/ Svým podpisem smlouvy o dílo obě smluvní strany stvrzujÍ, že se seznámily scelým obsahem
smlouvy o dílo a obchodních podmínek Vodovody a kanalizace Pardubice, a,s. ze dne r. ro. z016,

které jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo včetně jejich příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího

zněnía uzavírajísmlouvu o dílo na základě svobodné vůle.

V Pardubicích r. ro. zoe6

Za objednatele:

L-z
lng. Aleš Vavřička,
Vodovody a kanalizace Pard bice, a.s.

INZET. s.r.o.
Kottěr'oria l9]]/238
1.1() ()[) l']rrha 3

vot}o voDY A l(AhlAtl7Ácl
FAIIDUBICE, *r.'Iepléln ?'ol1,5w m PARDUB|CEjco 60 lo86 3l oÉcaimoaon

oR Ks HK. ďd4 B' vloŽka gi9
]Íl '

stva

Svým níže Uvedeným podpisem potvrzuji, Že jsem se pečlivě seznámil svýše Uvedenými
obchodními podmínkami:

za zhotovitele;

t[': ]5óll(t<i]
DIC: CZ'1561 1062
tel.ltax: 1'12920908

ffiI

E$
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PsoV Sezemice _ Poěáply _ REKAPITULAGE
Rekapitulace stavebních objektťt a provozních souborri

Celkem SO a PS bez DPH

ostatní náklady

ostatní náklady celkem

Celkem bez DPH
DPH -2'I%
Celkem věetně DPH

5 465 492,48

352 100,00

5817 592,48
1 221694,42
7 039 286,89

š.=!

1 544 104,35

so 02 - obslužné plochy 20 984,00

111 568,05

336 482,08

2 355 468,00

430 575,00

368 726,00

297 585,00

so 01 _ Stavební pravy čerpací stanice

so 03 - Nové oplocení
so 04 - Rekonstrukce p epadového objektu

Ps 01 - Strojně technologická část PSOV
Ps 02 - ProvÍzorni zaízení
Ps 03 - Silová elektroinstalace (stavební a technologická)
Ps 04 - ASRTP a MaR, včetně p enosri

1

2

3

4

5

6

7

8

65 600,00
19 000,00
33 500,00
15 000,00
5 500,00

18 500,00
'160 000,00
35 000,00

Komplexní a ostatní vyzkoušení
Návrh pravy provozního ádu
Dodavatelská dokumentace
lnŽen rská činnost
ZaŠkolení obsluhy
Pasportizace objektu
Náklady na poskytnutí záruk
Dokumentace skutečného provedenÍ stavbv

1

2

3

4
5

6

7

I



Rekonstrukce PSOV Sezemice - Počáply
listopad 2017

so 01 - Stavební upravy cs

so 01 _ Stavební pravy PSOV

Cena celkem

7

Cena jednotková

t)

MnoŽsWí
celkem

5

MJ

4

Popis

3

Pozice na
v\ikrese

2

P.Č.

1

1 544 104,35

56 136,00

3 840,00
4 248,00
2 080,00

14 491 ,00
350,00

'1 120,00
'1 904,00

9 440,00

52,00
18 231,00

380,00

125 4',14,50

54 495,00
í 7'10'00

51 705,00
5 762,00
5167,50
3 485,00
2 970,00

120,00

341 832,00

1o 368,00
43 100,00
13 230,00
61 965,00
12 980,00
45 540,00
21780,00
2 877,00

525,00
22 393,00

686,00
948,00

105 440,00

58 351,50

21 165,00

24,00
24,00
13,00
43,00
14,00
28,00
í 1'90

59,00

13,00
103,00

'10,00

1 211,00
38,00

1 149.00
268,00
689,00
697,00
198,00
10,00

128.00
431,00
98,00

459,00
'118,00

69,00
198,00
411,00

75,00
3 199,00

98,00
948,00
659,00

1 411,O0

160
177
160
337
25
40
í60

160

4
177
38

45
45
45

21 ,5
7,5
5
15

12

81

100
í35
135
110
660
'110

7
7

7

7

1

160

15

m2
m2
m2
m2
m

kus
m2

m2

m2
m2
m2

m2
m2
m2
m
m

m
m

m

m2
m2
m2
m2
m2
ks
m2
kus
kus
kus
kus
kus
m2

m3

Stavební tipravy CS
Rekonstrukce vnit ních prostor - vnit ni stěny
oškrabání malby v mísnostech v šky do 3'80 m

oškrabání malby v mísnostech v šky do 7,00 m

Rozmtívání podkladu po oškrabání malbv v místnostech Wškv do 3,80 m

ošet ení plísní napaden ch ploch včetně odstranění plísní v místnostech v šky do 3'80 m
Tmelení spar a rohri ší ky do 3 mm akrylátou. m tmelem v místnostech v šky do 3'80 m

Lokální Wrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech Wšky do 3,80 m

Základní akrvlátová iednonásobná penetrace podkladu v místnostech uŠkv do 3'80m

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra v borně otěruvzdorn ch v místnostech u. šky do 3'80 m

Čištění vnit ních ploch dve í nebo vrat po provedení malí skrích prací

Vnit ní malba vodovzdorná vhodná do vlhk ch prostor

Čištění vnit ních ploch podlah po provedení malí skrích prací

Rekonstrukce st echy na čsov
Krytina st echy rovné do sklonu do 30'' plechová - titanzinek
odstranění stávaiící plechové krytiny st ech
Krytina st echy rovné do sklonu do 30", plechová - titanzinek
oplechování atikv š' cca 30 cm, plech TiZn
okapní Žlab' š' 150 mm, včetně opkapních hák a vtokového koše, TiZn
Svody kruhové o 100 mm včetně objímek, kolen, odskokťt z TiZn plechu

Lišta z plechu

VyztuŽen í klempísk ch prvkťt

Rekonstrukce venkovních prostor CSOV
otluěení omítky a její odstranění
oprava omítky vnějšÍ v rozsahu do 50%
Úprava povrchu k aplikaci nové omítky
omítka hrubá jednovrstvá
DemontáŽ obloŽení stěn
omítka weber.pas marmolit
Aplikace omítky stěrkové (Marmolit)

odstranění nátěru oken
Príprava na nov nátěr ( oprášení)
Nátěr oken
Čištění budov omytí iednoduch\ich oken nebo balkonov ch dve í plochy do 0,6m2
Oprava oken _ uíměna skla do '1 m2
Nátěry omítek venkovních bez opravy povrchu (dvojvrstv1i' 't ' nátěr eděn 60%)

Základy
odkopání základ z vnější strany do hloubky cca 80 cm' ruční

so 01

1

2

3

4

1

2

3
4
5

6

7

I

9

í0
11

12

13

14
15

16

17
'18

19

20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32

33
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Rekonstrukce PSoV Sezemice - Počáply
listopad 2017

so 01 _ Stavební pravy PsoV

Cena celkem

7

Cena jednotková

6

MnoŽství
celkem

5

MJ

4

Popis

3

Pozice na
V'íkrese

2

P.Č

1

6 048,00
7 080,00
2 816,00
1 958,00
5 865,00
4 356.00
6 226,00
2 837,50

396 561,80
1 120,00

240,00
150,00
't80,00

2 420,00
9 89'1,20

18 293,10

't05 939,'10

50 000,00

38 328,40

170 000,00

543 875,00

34 485,00
2 660,00
3 891 ,00
1 035,00
I 840,00

45 984,00
354 000,00
26 280,00
14 058,00
51 642,00
21 933,55

2 324,00
6 760,00
1187,88

1í 1'00

336,00
354,00
128,00
89,00

391,00
'198,00

22i 283,00
227,00

112,00
24,00
í 5'00
í 8'00

121,00
562,00

I 71 1,00

'14 921 .O0

50 000,00

I 711,00

170 000,00

2299,00
532,00

1297,00
3 450,00

82,00
5 748,00
2 950,00

219,00
781,00

2 869,00

58í '00
'1 690,00
5 590,00

925,00

'18

20
22
22
15
22

12,5

10

10

10

10

20
17,6

2,1

7.1

1

4,4

1

15

5

3

0,3
120
8

120
120
'18

'18

4
4

0,2125
0,12

m2
m2
m2
m

m3
ks
m

m2

m2
m2
m2
m2
m2
m

m

m

kpl

m

kpl

Rekonstrukce a dovybavení nátokové jímky
m2
m3
t

t

m2
m3
m2
m2
m2
m2

kus
kus
m3
t

Odstraněn í staré hydroizolace, očištění základr]r

Nová hydroizolace z modifikovan ch asfa|tov ch pásťt s Al nebo skelnou vložkou
Nopová f lie, osazení do systémové lišty
Systémová lišta pro nopovodu f lii

Zpětn zásyp základ , ruční
obrubník zahradní betonov]. , dl. 1 m

osazení betonového zahradního obrubníku do betonového loŽe
Zásyp kačírkem _ frakce 16_32' tl. '1 5 cm
Zámeěnické konstrukce, včetně repase stávajících
odstranění nátěr z ocelou ch konstrukcí
P íprava povrchu k aplikaci nového nátěru
omytí oceloWch konstrukcí
odmaštěn í ocelou/ch konstrukcí
Nátěry olejové oK stedních ''B" dvoinásobné
odstranění stávajícího Žeb íku ocelového, včetně odvozu do šrotu
Nou. oceloq. žebíkz korozivzdorné oceli 1.4301 , p íčle s protiskluzovou pravou,
s madly z h|adké trubky o 40 mm' včetně kotvení
Nou. ocelov1i žebik z korozivzdorné oceli 1 .4301 

' 
p íčle s protiskluzovou pravou,

s madly z hladké trubky o 40 mm, včetně kotvení' s ochrann m košem
ocelové zábradlí trubkové, dl. 4'0 m' ze t í trubek, s okopov m plechem, ocel nerez jak' 1.4301

Nov ocelov Žebík z korozivzdorné oceli 1 .4301 
' 
p íčle s protiskluzovou pravou,

s madly z hladké trubky o 40 mm, včetně kotvení

oprava stávajícího oc. Schodiště' viz popis na v krese - nové schodišťové stupně a nová podesta, Žárove
pozinkované, pozinkovan pororošt, včetně nátěru dvojvrstvého stávajících oc. konstrukcí

Konstrukce d evěné- odstranění
odvoz na skládku demontovan'ích konstrukcí d evěn, ch do 1 km
Poplatek zauložení stavebního d evěného odpadu na skládce (skládkovné)

DemontáŽ ocelovlch kcí
DemontáŽ krytiny betonové na sucho
Dobetonování konstrukcí
Reprofilace cementou.'i'mi sanačn ím i maltam i

očištění vněiších ploch otryskáním nesušen m k emičit m pískem betonového povrchu

Kompozitní desky
NerezoW rošt pro kompozitní deskv
Ú prava stavebn ích konstru kcí pro tech nolog ické zaízeni
P íprava poklopťt k instalaci nátěru
Nátěr poklopťt

Demolice konstrukcí objektťt z betonu postupn}im rozebíráním
odvoz vybouran\ích hmot z meziskládky na skládku do '1 km s naloŽením a se sloŽením

5

z.'l

2.2

2.3
2.4

2.5

6

7

34
35
36
37
38
39
40
41

42
43
44
45
46
47

48

49

50

51

52

53

54
55
56
57
58
59
60
6í
62
63

64
65
bb
OT
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Rekonstrukce PSOV Sezemíce _ Poráply
listopad 2017

so 01 _ Stavební pravy PsoV

26,52
38,

386,00
4s8,40

7 830,00
2 8í 1'0(

221,00
í55'00

3 088,00
382,00

3 9't 5,00
2ď1,a0

0.12
a,25
aJ25

1,2

2
1

t
m2
m3
m2
kpl
kpl

Poplatek za uloŽení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
Uprava podloŽí
Základové desky z betonu
Z ízení bednění konstrukcí
Vrtan prostup stávající konstrukcí, o 300 mm, dl. do 0,5 m
Vrtan prostup stávající konstrukcí, o 't00 mm, dl. do 0,5 m

68
69
70
71

72
73

Celkem 15/'4104.35
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Rekonstrukce PSOV Sezemice - Počáply
listopad 2017

so 0{ _ Stavební tipravy Čs

so 02 - obsluŽné plochy

20 984,00

20 984,00

12 300,00
2 094,00

840,00
5 750,00

't23,00

34,90
14,00

1150,00

100
60
60
5

m2
m2
m2
kus

obsluŽné plochy
Rekonstrukce venkovních obsluŽn ch ploch
Uprava krytu z kameniva drceného pro nov kM s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2
Rozprost ení ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1 :5

Zatravnění věetně zalití vodou na rovině
Pro ez strom netrnit ch prŮklestem D korunv do 2 m

so 02

1

1

2
3

4

Celkem 20 984.00
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Rekonstrukce PSOV Sezemice _ Počáply
listopad 2017

so 03 _ Nové oplocení Čs

so 03 - Nové oplocení

Cena celkem

7

Cena jednotková

b

MnoŽstvÍ
celkem

5

MJ

4

Popis

3

Pozice na v krese

2

P.Č'

1

111 568,05

109 718,05

3 900,00
5 300,00

34,23
37,38

265,44
20 460,00
20 940,00
24180,00
16 900,00
4 200,00
6 900,00
I45í,00
'1 198,00
3 450,00
1 089,00

864,00
I 850,00

39,00
53,00

163,00
178,00

1264,00
34í '00
349,00
403,00
169,00
14,00
23,00

í í 98'00
3 450,00

12',1,40

96,00
1 850,00

'100

'100

0,21

0,21

0,21

60
60
60
í00
300
300

1

1

9

9

I

m
m

t

t

t

kus
kus
kus
m

m

m

kpl
kpl
m2
m2
kpl

Nové oplocení CS
Nové oplocení čS
Rozebránídrátěného pletiva se čtvercon'imi oky v šky do 2,0 m
Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v šky do 2m
P íplatek k p esunu hmot pro oplocení
P esun hmot pro oplocení
Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)

Hloubení nezapaŽen ch jam pro základy sloupk , hl. 80 cm
Sloupek plotov adoq pro drátěné pletivo

BetonáŽ patky pro sloupek oplocení, beton C16/20' hl. 800 mm' včetně osazení sloupku
Pletivo drátěné se čtvercoq,i'mi oky pozinkované
ostnat drát Žiletkov 

' 
pozinkovan

osazení a vypnutí pletiva, Včetně ostnatého drátu
Repase vjezdov. ch vrat
Setrná demontáŽ stávaiích vrat
Repase vrat
odstranění nátěr ze zámečnick ch konstrukcí
Nátěry zámečnick ch konstrukcíiednonásobné a 1x email
Urovnání pantťt

so 03

1

2

1

2

3

4
5

6
7

I
9

10
't1

12

13

14

15

16

Celkem 111 568.05
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Rekonstrukce PSoV Sezemice - Počáply
listopad 2017

so 04 - Rekonstrukce p epadového objektu

SO 04 - Rek. p epad objektu

Cena celkem

9

Cena
iednotková

8

MnoŽství
celkem

7

MJ

6

Popis

5

K d poloŽky

4

KCN

3

TV

2

P'Č

I

HSV
1

OOl 121101101

2 K oo1 132301201

D

D

K

K

K

K

K

K

M

K

Práce a dodávky HSV
Zemní práce

Sejmutí ornice s p emístěním na vzdálenost do 50 m

55-2-0,1

Hloubení n}ih š do 2000 mm v hornině t ' 4 objemu do 100 m3

55*1,1-1,6
Vodorovné p emístění do 10000 m v kopku z horniny t . 1 až 4

Nakládánív kopku z hornin t . 1 až4 do 'l00 m3

55-í 
''1*0' 

1

55-1 ,1-0,5

Součet

UloŽení sypaniny na skládky

Poplatek za uloŽení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

Zásyp jam, šachet n h nebo kolem objektťt sypaninou se zhutněním

55"1,1"1,6

-55"1 ,1 
*0,1

-55-1 ,1 
-0,5

Součet

obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin t . 1 aŽ 4 uloŽen m do 3 m od
kraje v kopu

55"1 ,1 "0,5

písek obsypov t íděn 0 - 8

Rozprost ení ornice tl vrstvy do '150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do '1 :5

55"2

odstranění stávající kanalziace - KAM DN 300

odstranění stáv. betonové prefabrikované šachty

Svislé a kompletní konstrukce

Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného t . c 25l3o XF3

Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné -zízení
Bednění konstrukcí vodních staveb rovínné _ odstranění

V ztužželezobetonov ch konstrukcí vodních staveb ze sva ovan ch sítí

Vodorovné konstrukce

m3

m3

m3

m3

11,000

11,000

96,800

96,800

36,300

36,300

6,050

30,250

36,300

36,300

65,340

60,500

96,800

-6,050

-30,250

60,500

30,250

30,250

54,450

1 í 0'000

110,000

55,000
'I .000

471,00

25'1,00

25,60

225,00

132,00

398,00

55,40

146,00

1 20í 
'00

6 598,00
'1 398,00

365,00

55 600,00

't7 097,30

I 111.30

929,28

14 701,50

7 986,00

21 671,10

6 094,00

8 030,00

1 201 ,00

23 598,00

19 794,00

2796,00

730,00

278,00

6 031,85

45,80

336 482,08

208 984,73

503,80

1 104,00 106 867,20

3

4

001

001

001

001

001

162701105

167101101

171201201

't712012't1

174101 101

5

6

7

m3

t

m3

8K001 1751g',t101

y41 581532571

181301102
001

pK DMT0001

pK DMT0002

3

321 321321115

321 321351010

321 321352010

32't 321368211

4

m3

m2

m

kpl

489,00 14 792,25

9

10

11

12

K

K
D

K

K

K

K
D

m3

m2

m2

t

13

14

15

16

3,000

2,000

2,000

0,005
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Rekonstrukce PSoV Sezemice _ Počáply
listopad 20í7

SO 04 - Rek. p epad objektu

Cena celkem

9

Cena
iednotková

I

MnoŽství
celkem

7

MJ

o

Popis

5

K d poloŽky

4

KCN

3

TV

2

P.Č.

1

17 K 27,1 451573111

18 K 3't2

6

628635412

I
871373121

í9

D

LoŽe pod potrubí oteven v kop ze štěrkopísku

55"1 ,1 "0,1

Součet

Úpravy povrch , podlahy a osazování v' plní

Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár nad 70 do 120 mm

''oprava v tokového objektu'' 2

Trubní vedení

MontáŽ potrubí z kanalizačních trub z PVC otev en ukop sklon do 20 o/o DN 300

trubka kanalizační SN'í0 X_STREAM PP potrubí DN 300/6m
k d wrobku: JP000130W . Potrubíje čemé baruy s bíIou vnit ní stěnou !

Těsnění prostupu segmentové pro trubku PVc 300 -jednoduché, prťrm. otvoru 400
mm

Těsnění prostupu segmentové pro trubku PVc 300 _jednoduché' prťrm. otvoru 400
mm

MontáŽ klapky na stěnu, DN 300, nerezové chemické kotvy

Koncová Žabí klapka DN 300' PN 100' k montáŽi na stěnu, z tvárné litiny

ostatní konstrukce a práce-bourání

Jádrové vrty diamantov mi korunkami do D 400 mm do stavebních materiálťl

Vodorovné p emístění suti s naloŽenÍm a sloŽením na skládku do 6000 m

''stará kanalizace" 55*0, 1

Celkem

m3

ks

ks

kpl

ks

1,000

1,000

1,000

6,050

6,050

6,050

2,000

2,000

55,000

10,000

88 115,00

1 925,00

47 850,00

11 765,00

2 250,00

'12 560,00

7 522,50

4 932,00

2 590.50

336 482.08

35,00

4 785,O0

11 765,00

2 250,00

12 560,00

9 864,00

47',t,00

997,00 6 031,85

't 1 15,00

2230,00

2 230,00m2

20

m

kus

D

K

M

m

t

K

K

M

D

K
K

22

23

z5

24

25

271

y41 286148040

TAYOO'I

TAYOOl
PK

PK
MAT

013

006

9

977151131

9790831 17

2lKPK 1,000 11 765,00 11 765,00

0,500

5,500

5,500
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Rekonstrukce PSOV Sezemice - Počáply
listopad 2017

Ps 01 _ čsov _ strojně technologická část

Ps 0'l - Ósov - Technologie

Cena celkem

7

Cena jednotková

6

MnoŽství
celkem

5

MJ

4

Popis _ podrobnější specifikace všech poloŽek
viz seznam stroiŮ, za ízenÍ, armatur a potrubních tras - p íloha č' D.2.1.ssz

3

Pozice na q krese

2

P.Č.

1

2 355 468,00

755 4'18,00

524 720.00

15 000,00

59 840,00

17 800,00

75 698,00

62 360,00

251 514,00

1 18 860,00

38 628,00

21 672,00

62 478,00

6 54í '00
3 335,00

584 289,00

15 792,00

84 993,00

4 989,00 9 978,00

4 532,00

30 248,00

30 225,00

262 360,00

7 500,00

59 840,00

17 800,00

75 698,00

62 360,00

16 980,00

12 876,00

10 836,00

62 478,00

6 541,00

3 335,00

7 896,00

28 331,00

4 532,00

15 124,00

30 225,00

2,00

2,00

1,00

1,00

'1,00

'1,00

7,00

3,00

2,00

1,00

1,00

1,00

2,00

3,00

2,00

1,00

2,00

í '00

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

Strojně technologické vybavení
Stroje a technologická zaízeni
Čerpadlo kalové v suchém provedení 29 lls,7 ,3 m, včetně vodicích tyěí 7 m, 10 m kabelu, prťrsaku

ucpávkou, DN '100' 400 V' 4'o kW

lnstalace čerpadla na betonou. základ

Zdvihací zaízení pro česlicov1i koš s elektrick m navijákem DPs 250' o'75 kW' 230 V
Čerpadlo kapťr s plovákov m spínačem,400V/50Hz, o,55 kW a 10 m kabelem, včetně
plovákového spínaěe' Q - 5 l/s' H - 3 m _ čerpané medium: kapová voda

Česlicov koš nerezov DN 600 s prťrlinami 30mm, shora uzaven
v klopn m víkem, věetně spouštěcího zaízení nerezového l= 1,55m včetně nerez kotev, a dalŠího
p íslušenství

Zvedac! kladkostroj s pojezdovou kočkou, nosnost 400 kg' zdvih2,4m
Armatury

NoŽové šoupě meziprírubové DN 200' PN 10, pro odpadní vodu

NoŽové šoupě mezip írubové DN 150' PN 10, pro odpadní vodu

Zpětná klapka se šikm]m sedlem p írubová' DN 150' PN 10' pro odpadnívodu

lndukění prťrtokoměr DN 200' PN 10 s oddělenou monláŽí p evodníku, L=350 mm, Qmax do 376 l/s, Qmin
od 3'2 l/s' včetně p íslušenství

NoŽové šoupě mezip írubové DN 50' PN 16' pro odpadní Vodu

Zpětná klapka se šikm m sedlem p írubová' DN 50' PN 16' pro odpadní vodu

Trubní trasy

Sací potrubí ěerpadla DN 200' PN 10' dl. 800 mm' sestávající z níŽe specifikovaného materiálu a trubních
komponent

Sací potrubí t etího čerpadla DN 200, PN 10' dl. 3000 mm, sestávající z níŽe specifikovaného materiálu a
trubních komponent

Sací potrubí - p írubová redukcve k čerpadlu DN 200/í00' PN 10' dl. 200 mm, sestávající z níŽe
specifikovaného materiálu a trubních komponent

Sací potrubí t etího čerpadla - p írubová redukcve k čerpadlu DN 200/100' PN 10' dl. 200 mm, sestávajícÍ z
níŽe specifikovaného materiálu a trubních komponent

V tlačné potrubí p írubové s redukcí DN 200/100' PN 10' dl. 540 mm, sestávající z níŽe specifikovaného
materiálu a trubních komponent

Společné v tlačné potrubí p írubové' s odbočkami DN 200' PN 10' dl. cca 5000 mm, sestávající z níŽe
specifikovaného materiálu a trubních komponent

PS 01

I

01s1.1.01S't.2

01sí.1' o'ls1.2

0'ls2

01s3

0121

0122

2

01A1 .1 aŽ 01A1 '7

0142.1,0142.2,
0142.3

0íA3'1' 0íA3.2

0144

0'tA5

0146

3

01P1.1,01P1.2

01P1.3

01P2.1,01P2.2

01 P2.3

0í P3.1. 0'1 P3.2

01P4

,|

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

't3

14

í5

'16

17

18
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Rekonstrukce PSoV Sezemice - Počáply
listopad 2017

Ps 01 - Ósov - Technologie

Cena celkem

7

Cena jednotková

6

MnoŽství
celkem

5

MJ

4

Popis - podrobnější specifikace všech poloŽek
viz seznam stroj , za ízení, armatur a potrubních tras - p íloha č. D.2.1.ssz

3

Pozice na qikrese

2

P.Č'

1

24 368, 00 24 368,00

I 745,00

25 998,00

24 317,00

10 237,00

7 254,00

4 822,00

11 896,00 
i

11 896,00

58 830,00

3 t 856,00 127 424,00

22 668,00

í 1 888'00

21570,00

47 504,00

764 247,00

50 390,00

20 940,00

2t 339,00

9 745,00

25 998,00

24 317,00

10 237,00

7 254,00

4 822,00

1í 766'00

'1 1 334.00

1í 888'00

'10 785,00

11 876,00

50 390,00

6 980,00

21 339,00

1,00

1,00

1.00

1.00

1,00

'1 .00

1,00

1,00

5.00

4,00

2,00

1,00

2,00

kpl 4,00

'1 .00

3,00

't,00

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

Potrubí p írubové DN 200' PN '10' dl. 1100 mm, sestáVající z níŽe specifikovaného materiálu a trubních
komponent

Potrubí p írubové DN 200' PN 10' dl. 850 mm, sestávající z níŽe specifikovaného materiálu a trubních
komponent

Potrubí p írubové s kolenem DN 200' PN 10' dl. cca 3000 mm, sestávající z níŽe specifikovaného materiálu
a trubních komponent

Potrubí utlačné p írubové s odbočkou DN 200' PN 10' dl. cca 4500 mm, sestávající z níŽe specifikovaného
materiálu a trubních komponent

Potrubí v tlačné p írubové s odbočkou pro proplach DN í50' PN 10' dl' cca 750 mm, sestávající z níŽe
specifikovaného materiálu a trubních komponent

Potrubí proplachu DN'150' PN 10' s hadicovou spojkou, dl. cca 200 mm, sestávajícíz níŽe specifikovaného
materiálu a trubních komponent

Hadicové p ipojení čerpadla, DN 50' dl' cca 'l000 mm, sestávající z níŽe specifikovaného materiálu a
trubních komponent

V tlak kapového čerpadla, DN 50' PN 10' dl. cca 9000 mm' sestávající z níŽe specifikovaného materiálu a
trubních komponent

UloŽení potrubí DN 200 nenormalizovan sloŽit nerezov
(hmotnost prvku cca 20 kg)

UloŽení potrubÍ DN 200 nenormalizovany sloŽit nerezov
(hmotnost prvku cca 65 kg)

UloŽení potrubí DN 200 nenormalizovan1 sloŽit nerezov
(hmotnost prvku cca 20 kg)

UloŽení potrubí DN 200 nenormalizovan sloŽit nerezov
(hmotnost prvku cca 20 kg)

Uložení potrubí DN 80 nenormalizovan sloŽit nerezov1i
(hmotnost prvku cca 15 kg)

UloŽení potrubí DN 150 nenormalizovan sloŽit nerezov
(hmotnost prvku cca 20 kg)

ostatní' montáže, demontáŽe

DemontáŽ stávajícího potrubí DN 1o0 - až DN 200
potrubí ocel t . '1 1 

' 
vč. p írub, p írubouch spojťt' armatur, uloŽení, všech součástí

Demontáž stávajících čerpadel
vč' všech součástÍ čerpací techniky, vč' patkového kolene, vč. KabeláŽe

ostatní nespecifikované dodávky a montáŽe (podpěry' kotvení, montáŽní a zdvihací mechanizmy)' jiné

nespecifikované dodávky a montáŽe nutné pro správnou funkčnost celého za ízení

o'tP5

01P6

01P7

01 P8

01 P9

01 P'10

01P1'l

01P12

u.1

u.2

u.3

u.4

u.5

u.6

4

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

3í

32

33

34

35
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Ps 01 - Ósov _ Technologie

Cena celkem

7

Cena jednotková

6

MnoŽství
celkem

5

MJ

4

Popis _ podrobnější specifikace všech poloŽek
viz seznam stroj , za ízení, armatur a potrubních tras - p íloha č. D.2'1.ssz

3

Pozice na v krese

2

P.Č'

1

52 600.00

't4 336,00

4 877,00

280 000.00

45 000,00

14 500,00

2290,00
17 554,00

75 630,00

121 000,00

3 980,00

20 878,00

I 364,00

'r0 569,00

52 600,00

14 336,00

4 877,00

280 000,00

45 000,00

14 500,00

2290,00

17 554,00

75 630,00
'121 000,00

3 980,00

20 878,00

8 364,00

10 569,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

'1,00

1,00

1,00

'1,00

1,00

1,00

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

odvoz demontovaného materiálu do šrotu

Provizorní podpěrné konstrukce

P esun hmot p i demontáŽích

MontáŽní a svárečské práce

P ídavn materiál p i svá ení

Pasivace povrchťt spojťt

Zajištění konc potrubí p í tlakové zkoušce DN 100 aŽ 200

Tlaková zkouška potrubí do DN 20o

P íplatek za provoznívlivy

P Íplatek zazlížené pracovnÍ prost edí

označení potrubí

V robní dokumentace

Vyčištění staveb

Likvidace odpadu

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

Celkem 2 355 468.00

Poznámka: Podrobněiší specifikace všech položek viz seznam stroi . zaízení. armatur a potrubních tras - p íloha č. D.2.1.ssz
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Ps 02 _ Provizornl za ÍzenÍ

Ps 02 - provizorní zaízení

Cena celkem

7

Cena jednotková

b

MnoŽství
celkem

5

MJ

4

Popis - podrobnější specifikace všech poloŽek
viz seznam stroj , za ízení, armatur a potrubních tras - p íloha č. D.2'1.ssz

3

Pozice na v.17krese

2

P'Č.
,|

430 575,00

253 438,00

210 738,00

4 500,00

13 900,00

4 500,00

19 800,00

't0 980,00

1o 980,00 10 980,00

79 097,00

20 396,00

41 590,00

3 221,00

1 3 890,00 13 890.00

87 060,00

í 8 500'00
í 3 500'00

I 500.00' I500,00

2 800,00

2 100,00

12 100,00

18 560,00

10 000.00

105 369,00

4 500,00

't3 900,00

4 500,00

19 800,00

20 396,00

41 590,00

3 221 .00

18 500,00
13 500,00

2 800,00

2100,00
'12 t00,00

18 560.00

10 000,00

2,00

1,00

í '00

1,00

í.00

1,00

1,00

kpl 1,00

'1,00

1,00

1,00
'1,00

1,00

1,00

kpl I 'l,oo

1,00
'1,00

'1 ,00

ks

kpl

ks

kpl

Bal novací souprava pro kanalizační potrubí DN 600
- Plněná stlačen m vzduchem,
_ Včetně kompresoru

kpl

ks

kpl

kpl

Provizorní podpěrné konstrukce kpl

kpl
kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

Strojně technologícké vybavení
Stroje a technologická zaizení

Blokové čerpadlo s ponorn m motorem, p enosná instalace
Kalové ěerpadlo s ví iv m oběŽn m kolem s elektromotorem 400V/50Hz se zabudovanou tepelnou
ochranou statoru (termistory) a '10 m kabelem, 23 l/s, 18,5 m, 11 kW, 1464 ot./min, 23,1 A

lnstalace a zapojení čerpadel

Rozváděcí a deblokační sk í - volně stojící, venkovní instalace,
pro dvě čerpadla, jedno záloŽní (suchá rezerva), zapojení koordinovat s dodavatelem elektro,
hlášení poruchy pomocí GSM na dispečink

Montáž, p ipojení a zprovoznení provizorní deblokační sk íně (koordinovat s ěástí elektro)

Armatury

Zpětná klapka se Šikm m sedlem p írubová, DN '150' PN 10' pro odpadnívodu

Trubni trasy

P írubová s redukce DN 200/150' PN 10' dl' 'l80 mm, sestávající z níŽe specifikovaného materiálu a
trubních komponent

ozP2 Provizorní trasa potrubí PÉ d225, s toěivou p írubou, PN 10' dl' cca 12 m, sestávající z níŽe
specifikovaného materiálu a trubních komponent

Koleno s redukcí pro p ipojení čerpadla DN '150/80' PN 10' sestávající z níže specifikovaného materiálu a
trubních komponent

ostatní práce
Zajištění provizorního čerpání, cca 2 měsíce
DemontáŽ a likvidace provizroního zaízení
MontáŽní a svá ečské práce

P ídavn materiál p i svá ení

Pasivace povrch spojťl

P íplatek za provozní vlivy

P íplatek zazÍížené pracovní prost edí

Likvidace odpadu

PS 02

1

02s1

02s1

o2s2

02s2

0221

2

6 102A1

3

7 ozP1

0sP3

4

1

2

3

4

5

8

I

'10

11

12

í3
14

í5
16

17

18

430 575.00Celkem
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Ps 02 - provizorní zaízení

Poznámka: Podrobněiší specifikace všech položek viz seznam stroiri. zaizeni. armatur a potrubních tras - p íloha č. D.2.í.ssz
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Ps 03 - Silová elektroinstalace

Ps 03 - Silová elektroinstalace

Celk.cena bez
DPH

10

Jedn. cena

9

Celk.cena
mon

(t

Jedn. cena
mon.

7

Celk.cena
dod.

b

Jedn. cena
dod.

5

Množ.

4

M.j.

32

Popis
poloŽkyPol'č.

I

Ps 03 Silová elektroinstalace

Rozvaděč [RM1]
PoloŽka zahrnuje rozvaděč slouŽící pro napájení vešken ch elektrospot ebičŮ náleŽÍcích
do p íslušného PS. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí b t

viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáŽ rozvaděče včetně nosn ch konstrukcí'
propojení všech komponent, ukončení kabel .

V roba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:

'1 ks Dno kabelové jednodílné ŠxH B00x600
1 ks Podstavec _ boční díl VxH 200x400
1 ks Podstavec _ p ední a zadní díl VXŠ 2oox8oo
4 sada P íčníkjednoduch H 400
1 ks Rozváděč sk í ou , plné dve e, mont.panel VxŠxH 2000x800x400
1 ks Sada bočnic VxH 2000x400
2 ks Chránič proudou čty pÓlov 

' 
odoln proti rušenÍ 4p'40A'0'03A

í ks Chránič proudov dvoup lou. 2p' 25A' 0'03A
'1 ks Jistič jednop lov 810/1

2 ks Jistič jednop low C10l1
1 ks Jistič jednopÓlov C16/1
4 ks Jistič jednop lovy C4l1
'1 ks Jistič t ípolou' C40l3
2 ks Kondenzátor kompenzační 2kVAr
2 ks Kontakt pomocn lxNO, lxNC
2 ks Kontakt pomocn lxNO,lxNC
3 ks Kontakt pomocn 2xNO
1 ks Kryt na p ívodku nástěnná TN-c / TN-s 63A' lP67
1 ks M íŽka větrací lP54 (268x248mm)
1 ks ovladač plastov kompletní Stop tlačítko' pootočením odblokovat
1 ks P epínač vačkouj' 1-0-2' 80A' lP20' 4p' DlN
4 ks P íslušenství ke kondenzátoru objimka
1 ks P ívodka nástěnná 3p+N+PE 63A' lP67
'1 ks Relé kontroly síť.napětí íx p ep'kontakt230V
4 ks Relé pomocné kompletní 1x p epín'kontakt, 24V ss

14 ks Relé pomocné 4xp ep.kont. 230V
2 ks Relé vlhkostní 1x p ep.kontakt
2 ks softstartér 7,5kW
1 ks Spoušť napěťová 230V
't ks Spouštěč motor 2,5-44

kpl 1

294 948

I zls sra
165 360

73 778

49 013

11 500

368 726

292 931

176 860
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Ps 03 - Silová elektroinstalace

Celk.cena bez
DPH

10

Jedn. cena

I

Celk.cena
mon

I

Jedn. cena
mon.

7

Celk.cena
dod

6

Jedn. cena
dod.

5

MnoŽ-

4

M.j

32

Popis
poloŽkyPol.č'

1

2ks
2ks
2ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
't ks

14 ks
'14 ks
8ks

22 ks
6ks
3ks
4ks
2ks
2ks
2ks
1ks
íks
1 kpl

2 sk í deblokačnÍ 1.motor-venkovní-softstart
M1MS1, M2MS1

Spouštěč motor 9_14A
Stykač t Íp lov komp. 1?kYar l 230V
Stykač t íp lov 32N230v
Svodič p epětí čtyp lov Typ í + 2, signalizační kontakt
Štítek kruho\^Ji Pod stop tlačítko, Žlut
Těleso topné 20W' lP54
Termostat rozpínací pro topná tělesa (0 - 60"c)' 10A
Termostat spínací pro ventilátory (0 - 60"c)' 10A
Ventilátor 300m3/h' 230V' lP54 (268x248mm)
Zá ivka servisní 230V/10W D=430mm
Zásuvka servisní 230V/16A
Patice
Spona
Svorkovnice adová'16mm2 černá
Svorkovnice adová 4mm2, černá
Svorkovnice adová 6mm2 černá
VloŽka pojistková noŽová 63A
V vodka PG 'l3'5 vč.matice lP68
V vodka PG 16 Vč.matice lP68
V vodka PG 21 vč.matice lP68
V vodka PG 29 vč.matice lP68
V vodka PG 9 vč.matice lP68
Svorkovnice exponenciální do 25 mm2
Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu

02ks 6 180 't 077 7 257

Krabice svorková prázdná venkovní 1'l9x139x70' lP65' 10mm2
V ceně je obsaŽena dodávka, monÍáŽ a zapojení'

4 Kabel silov pevn Gu 4x1,5
V ceně je obsaŽena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

5 Kabel silorn pevn Cu 4x2,5
V ceně ie obsaŽena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

6 Kabel silov pevn Cu 4x6
V ceně.je obsaŽena

ks 2 74',l

1 050

656

3 311

75

972

355

945

0

0

816

2022

1 011

4 256

m 40

m í5

m40
dodávka a pokládka kabelu.

7 Kabel silov pevn Cu 5x16
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

Kabel silov pevn Cu 7x1,5
V cené ie obsaŽena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

Kabel silovr. pevn Gu J-3x2,5
V ceně je obsaŽena kompletní dodáVka a pokládka kabelu.

10 Vodičslaněn Cu16zŽ
V ceně je obsaŽena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

0m 12 865

1 896

795

I 389

945

545

14 254

2841

,t 340

5 522

I

I

m 40

m 25

m 70 3 897 I 625 0
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Ps 03 - Silová elektroinstalace

Celk.cena bez
DPH

10

Jedn. cena

I

Celk.cena
mon

I

Jedn. cena
mon.

7

Celk.cena
dod.

6

Jedn. cena
dod,

5

MnoŽ.

4

M.j

32

Popis
poloŽky

Pol.č.

1

11 Nosné konstrukce
V ceně je obsaŽena kompletní dodávka a montáŽ všech prvk pro vytvo ení nosn ch
vodičov 'ch konstrukcí.

1 kpl sada nosn ch konstrukcí

kpl 1 12745 6 450 0 't9 195

95027012
Sada konstrukčního materiálu

IMlI
V ceně je obsaŽeno zapojení zaízení.

13 Čerpadlo [M2l
V ceně je obsaŽeno zapojení zaÍzení.

14 čerpadlo rlkapové vody [M3]
V ceně je obsaŽeno zapojení elektromotoru.

15 Zvedaci za izeni [R1l
V ceně je obsaŽeno zapojení zaÍzeni.

'16 Stanovisko TlČR
1 ks V' zva TlČR a wdání stanoviska

17 V chozí revize el'za izeni
1 ks Provedení poŽadovan' ch mě ení a následné zpracování revizní zpráw

18 Likvidaceelektroodpadu
1 kp| Likvidace elektroodpadu mimo nebezpeěnÝ odpad

19 Uzem ovacísoustava
1 kpl Napojení na stávajíccí uzemnění
1 kpl Sada propojovacího a konstrukčního materiálu.

V ceně je obsaŽena kompletní dodávka a montáŽ uzem ovací soustavy.
20 Demontáže a provizorní ešeni

Po|oŽka obsahuje:
_ montáŽ a zprovoznění provizorních rozváděčt] a kabelou ch tras
_ odpojení azabezpeéení stávajících zaíízenÍ
- demontáŽ stávajících rozváděčťt a kabelovl. ch tras

21 ostatní materiál a práce
PoloŽka obsahuje:
_ zaško|ení pracovníkťr provozovatele na obsluhu zaíizení
- komplexní zkoušky
- doprava, p esun materiálu
- dokumentace skutečného provedení

1 220

I 220

853

1 220

12 500

7 500

9 890

4 696

6 3í0

12 148

kpl I

kpl 1

270

138

12 500

7 500

7 500

2 486

1 í90

2298

950

715

950

0

0

2 390

2 2'10

s 120

9 850

0

0

0

0

0

0

0

kpl 1 270

kpl I

kpl

kpl

kpl

kpl 1

kpl 1

Stavebnl elektroinstalace 51 030 24765
0

75755
5 65022 Rozvaděč - doplněni [RMíl

PoloŽka zahrnuje rozvaděč sIouŽící pro napájení veškenj'ch elektrospot ebÍč náleŽících
do p íslušného PS. Všechny sběmice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí b t
viditelně označeny. součástí dodávky bude montáŽ rozvaděče včetně nosn ch konstrukcí,
propojení všech komponent, ukončení kabelťr.

V roba rozvaděče

kpl 5 650 0
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Ps 03 - Silová elektroinstalace

Celk.cena bez
DPH

10

Jedn. cena

I

Celk,cena
mon

8

Jedn. cena
mon.

7

Celk.cena
dod

6

Jedn. cena
dod.

A

MnoŽ.

4

M.j

32

Popis
poloŽkyPol.ě.

1

5ks
1ks
'1 ks
'1 ks

6ks
6ks
2ks
2ks
1ks
1 kpl

Materiál v rozvaděěi

Rozvadeč obsahuje:

Jistič jednop low 810l 1

Jistič jednop loV c1611

Jistič t ípolou C16/3

Jistič t ípolov C32l3

Svorkovnice adová 4mm2, černá

Svorkovnice adová 6mm2 černá

V vodka PG 'l '1 vč.matice |P68

V vodka PG 13'5 vč.matice lP68
V vodka PG 21 vč.matice lP68
Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu

23 Kabel silov' pevn Cu 5xG

V ceně je obsaŽena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

m25 2 950 896 0 3 846

24 Kabel silov' pevn J-3x1,5
V ceně je obsaŽena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

m 105 í 956 2 456 0 4 4'i.2

Kabel siloq pevn Gu J-3x2,5
V ceně je obsaŽena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

26 Nosné konstrukce
V ceně je obsaŽena kompletní dodávka a montáŽ všech prvk pro vytvo ení nosn ch
vodičou ch konstrukcí'

'1 kpl Sada nosn ch konstrukcí

í kpl Sada pomocného konstrukčního materiálu

27 osvětlení [E1]
6 ks Svítidlo zá ivkové 230V/2x36W lP54 [E1]

1 2 ks Startér 230V [E1]

2 ks Spínač jednop lov 1p' 10A, az. 1' lP44, povrch.montáŽ, bíl ÍE'1]

12 ks Trubice záivková 36W [E1]

5 ks Krabice svorková prázdná 98x98x61' lP55' 4mm2 [Eí]
28 osvětleni [E2]

4 ks Svítidlo zá ivkové 230V/2x36W lP54 [E2]

8 ks startéÍ230v [E2]

2 ks Spínačjednop lou, 1p' 10A,Íaz' 1,lP44,povrch'montáŽ,bílÝ |E2]

8 ks Trubice zá ivková 36W [E2]

3 ks Reflektor LED 230V/30W lP65

5 ks Krabice svorková prázdná 98x98x61, lP55' 4mm2 [E2]

29 P ímotopn panel [EH1l
1 ks Panel p ímotopn}i 230V 2000W lP24 [EH1]

0m 1 580

3 356

I 268

1í 896

1 198

2 211

4 210

3 975

2778

5 567

12 478

15 87'.1

4 442

kpl 'l

kpl 1

0

0

0kpl

kpl 1 3 896 546 0
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Ps 03 - Silová elektroinstalace

Celk.cena bez
DPH

í0

Jedn. eena

o

Celk.cena
mon

I

Jedn. cena
mon.

7

Celk.cena
dod.

(t

Jedn. cena
dod.

5

MnoŽ.

4

M.j.

32

Popis
poloŽky

Pol.ě'

1

30

1 ks Panel p ímotopn 230V 2000W lP24 [EH2l
3'1 Zásuvková sk l [Mxcíl

1 ks Sk í zásuvková 32A[MXc1]
32 DemontáŽe a provizorni ešeni

PoloŽka obsahuje:
- montáŽ a zprovoznění provizorních rozváděčťt a kabelou ch tras
- odpojení a zabezpečení stávajících zalizení
- demontáŽ stávajících rozváděčtj a kabelou. ch tras

33 ostatni materiál a práce

PoloŽka obsahuje:

- provedení poŽadovan ch mě ení a následné zpracování revizní zprávy
- zaškolení pracovníkti provozovatele na obsluhu zaŤízení

- komplexní zkoušky
- doprava, p esun materiálu

- dokumentace skutečného provedení

Gelkem

kpl 'l

kpl 'l

kpl 1

3 896

6 858

229

546

546

3 314

0

0

0

4 442

7 404

3 543

368726

kpl 'l 495 4 867 0 5 362
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Ps 04 _ ASŘTP, MaR a p enosy

Ps 04 - ASŘTP, MaR, P enosy

Celk.cena bez
DPH

10

Jedn. cena

9

Celk.cena
mon

I

Jedn. cena
mon.

7

Celk.cena
dod

6

Jedn. cena
dod.

5

MnoŽ.

4

M,j

32

Popis
poloŽky

Pol'č'

1

262864 34 721 297 585
'l1í 889 24 111 274995

Rozvaděč. doplnění [RMíl kp|

RozšÍ enÍ rozváděče pro MaR' PoloŽka neobsahuje dodávku dalšího rozváděče. PoloŽka
obsahuje dodávku a montáŽ prvkŮ pro komponenty MaR. MontáŽ těchto prvk bude
provedena do vymezené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí
b t viditelně označeny. SoučástÍ dodávky je kompletní montáž těchto prvk včetně
konstrukcÍ, propojení jednotliv ch prvkťt' ukončení kabel .

9 211 0 I 211

V roba rozvaděče
Materiál v rozvaděěi
Rozvadeč obsahuje:

2 ks Bleskojistka 24v pÍo analogové signály 24V' 0'5A' 'l_kanál

2 ks Bočnice pro bleskojistku -

2 ks Jistič jednopÓlov C4l1
4 ks Relé pomocné 4xp ep.kont' 24V
4 kS svorkovnice adová s pojistkou a LED 4mm2, 250V=' 250VAC
1 ks svorkovnice adová s pojistkou 4mm2
4 ks Modul ochrann 6-250V DC
4 ks Patice
'1 ks Pojistka skleněná F35A' 250mA
4 ks Pojistka skleněná F35A' 500mA
4 ks Spona

28 ks Svorkovnice adová 1,5mm2 oranŽová
3 ks Svorkovnice adová 4mm2' černá
3 ks V vodka PG í1 Vč.matice lP68
2 ks V vodka PG '13'5 Vč.matice lP68
2 ks V vodka PG 7 vč.matice lP68
2 ks V vodka PG 9 vč.matice lP68
1 kpl Sada pomocného propojovacího a konstrukčnÍho materiálu

35 Krabice svorková ptázdná venkovní 98x98x61, lP65,4mm2 ks 3 839 4'l2 0 95í
V ceněje obsaŽena dodávka, montáŽ a zapojení.

36 Kabel sdělovaci cu' do země 3x4x0,6 í 850 2 069 3 919
V ceně ie obsaŽena kompletní dodáVka a pokládka kabelu.

37 14',t8 0 2 164

0

m50

Kabel sdělovaci pevn 3x2x0,5
V ceně ie obsaŽena kompletní dodáVka a pokládka kabelu.

38 Kabel sdělovací pévn 5x2x0'5

m 75

20

746

276m 475 0 7s',l,

ASŘTP, MaR a p enosy
Mě enl a regulace

PS 04

ItaR

85ím39
V ceně obsaŽena dodáVka a kabelu.

Kabel silov pevn GuJ-3xí'5
V ceně je obsaŽena kompletnÍ dodávka a pokládka kabelu.

í 056 0 1 907

1 213m5040 Vodič slaněn Cu 4 ž 638 575 0
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Ps 04 _ ASŘTP, MaR, P enosy

Celk.cena bez
DPH

10

Jedn. cena

I

Celk.cena
mon

8

Jedn. cena
mon.

7

Celk.cena
dod.

6

Jedn. cena
dod.

t

MnoŽ.

4

M.j.

32

Popis
poloŽky

Pol.č.

1

4',|

42

43

44

dodáVka a ka kabelu
Nosné konstrukce

V ceněje obsaŽena kompletní dodávka amonláŽ všech prvkťt pro vytvo eni nosn ch
vodičov ch konstrukcÍ.

'l kpl Sada nosn ch konstrukcí
1 kpl Sada pomocného konstrukčnÍho materiálu

lp - vratn kal [FlQll
V ceně ie obsaŽeno zapoiení zaízení.

Zabezpečeni objektu ÍEzsl
V ceně je obsaŽena dodávka' montáŽ, zapojení, nastavení a zprovoznění zaízení.

Mě ení hladiny jimky [Llc1t
V ceně je obsaŽena dodáVka' montáŽ, zapojení, nastavenÍ a zprovoznění zaÍzenÍ.

kpl 1

kpl 1

kpl 1

2 150

245

29 890

s2 698

2 550

956

5 450

1 250

0 35 340

0

0

4700

1 201

53 948

1ks
1ks
1ks

Matice ke snímači hladiny 2'' [LlC1]
Snímač hladiny ultrazvukov 0_12m l4-20mA' 2_drát [Llc1]

45 Mezní
istka 24V-krabice 24V C1MX1

hladiny [LZ1l
V ceně je obsaŽena dodáVka, montáŽ, zapojenÍ' nastavení a zprovoznění zaÍÍzení'

Spínač plovákov 20m |LZl.11
ZávaŽí k plováku [LZ1''l]
Závaží k plováku [LZ1.1]
Spínač plovákovy 20m lLz1.2|
Závaží k plováku |LZ1.2|
ZávažÍ k plováku [LZ1.2]

2 598

886

I 896

2 0s0

í 050

í 050

0 4 648

í 936

9 946

4 í65

'l ks
'1 ks
1ks
íks
1ks
'1 ks

46 Plovák-zaplavenilLZ2|
V ceně je obsaŽena dodávka' montáŽ, zapojenÍ, nastavení a zprovoznění zaízení.

ks spínač plovákov 10m |Lz2l
ZávaŽi k plováku [LZ2]
Závažík olováku ÍLZ2l

1ks
1ks

47 Mě eni tlaku lPlcll
V ceně je obsaŽena dodáVka' montáŽ, zapojení, nastavení a zprovoznění zaízeni.

ks Snímaě relativnÍho tlaku 0-'lMPa (0-1Obar) l 4-20mA, 10-36V Dc [Plc1]
Bleskojistka 24v-krabice 24V IPlCl MX1]ks

ostatni materiál a práce
Položka obsahuje:
_ provedení poŽadovan ch mě enÍ a následné zpracování revizní zprávy
- zaškolenÍ pracovníkťt provozovatele na obsluhu zaízení
- komplexnÍ zkoušky
- doprava, p esun materiálu

kpl 1

kpl 1

0

0

0kpl48 115 4 050
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Ps 04 - ASŘTP, MaR, P enosy

Celk.cena bez
DPH

10

Jedn. cena

9

Celk.cena
mon

I

Jedn. cena
mon,

7

Celk.cena
dod.

6

Jedn. cena
dod.

5

Množ.

4

M.j.

32

Popis
poloŽky

Pol.č.

1

- dokumentace skuteěného provedení

ASŘTP ;Automatlck systém izení
49

50

51

52

53

54

Rozvaděč - doplnění [RMíl
Rozší ení rozváděče pro ASŘTP. PoloŽka neobsahuje dodávku dalšího rozváděče'
Položka obsahuje dodávku a montáŽ prvkťr pro komponentyASŘTP. MontáŽtěchto
prvktl bude provedena do vymezené ěásti rozváděče motorické elektroinstalace.
Všechny prvky musí b t Viditelně označeny. součástí dodávky je kompletní montáŽ
těchto prvkťt Včetně konstrukcí' propojeníjednotliv ch prvk , ukončení kabelťr.

kpl

385

I 980

14 890

22 s90

34 500

í9 800

12 500

í0 6í0
0

í 050

0

0

0

0

í38 995

I 980

15 940

22 590

V roba rozvaděče

Materiál v rozvaděči

Rozvadeč obsahuje:

Jistič jednop lov C1 0l 1

RázoVá oddělovací tlumivka

Svodič p epětí dvoupÓlo\^ Typ 3

V vodka PG '1 '1 vč'matice lP68
sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu

Rídicí jednotka-vstupně/v stupní moduly ]í EXl
1 ks lo rozši ujÍcÍ modul Dl'16x' Ro8x' Al3x [1EX]
1 ks Kabel propojovací stíněn V130^/350 _ EX_D16** [1EX1Ws1]
1 ks Kabel propojovací stíněn M34o/Magelis/PC - Switch IGPRS1Ws3]

Zdroiová soustava lGUíl
1 ks Modul bateriov 24V DC7.2AH [GU1A]
1 ks ŘÍdící jednotka UPs UPs 24V 2oAl1oA [GU1 N]

1 ks Karta napájení / poloviční 127,24'2a7=|GU1Z\
1 ks Karta napájení/ poloviční 127,24,247= |GUtzl
'1 ks Karta napájenÍ / poloviční 127,24'2a7= |GU1Z\
1 ks Zdroj spínan 24v,240w |GUÍz1

Rídici jednotka loPlcl
1 ks Modul komunikační 1x Ethernet [oPLc]
'1 ks OPLC Dl20x, RO'l2x, Al/Dl2x 1xRS232/485 [OPLC]

Programové vybavení pro idicí jednotku
'1 ks sW komunikační

1 ks SW aplikační pro PLC
1 ks SW projekt

Programové vybaveni pro ovládaci panel operátora
1 ks SW aplikační pro ovládacÍ panel

1ks
4ks
'1 ks

1ks
1 kpl

kpl 1

kpl 1

kpl 1

kpl 1

kpl I

kpl 'l

0

0 34 500

0 í9 800

0 í2 500

'15 00055 Programové vybavení pro dispeěerské pracoviště í5 000

0

0
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1 ks SW aplikačnípro vizualizaci na DSP
56 ostatní materÍál a práce 125

PoloŽka obsahuje:
- provedenÍ poŽadovan ch mě enÍ a následné zpracovánÍ ÍeviznÍ zpráw
- zaškolenÍ pracovníkrlr provozovatele na obsluhu zatzenÍ
_ komplexnÍ zkouŠky
- doprava, p esun materiálu
- dokumentace skutečného provedení

Celk.cena bez
DPH

10

Jedn. cena

I

Celk.cena
mon

I

Jedn. cena
mon.

7

Celk.cena
dod

6

Jedn. cena
dod.

5

MnoŽ.

4

M.j.

32

Popis
poloŽky

Pol.č.

1

Ps 04 - ASŘTP, MaR, P enosy

9 560 0 9 68s

Komunikačni
1ks

kpl 1 22 590 0 0 22 590

297 585

1ks
íks

Anténa pro pnJmyslov GSM/GPRS router zisk gdb / 9oo, 1 8oo,1 9oo a Z1OOMHz
lGPRSll
Džák pro pr myslov GSM/GPRS router DlN tGPRs1]
Pr myslov LTE/GPRS router LTE (aG),2x ETH port, Dual SlM, anténa, zdroj [GPRS1]

Celkem
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