
SMLoUVA o DíLo
číslo:

uzavřená podle 5 2586 a násl. zákona č.89/2oL2 Sb', občanského zákoníku (dále jen občanský
zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dí!o jsou, v souladu s s 1751 občanského zákoníku obchodní
podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1.10.2015 (dále také jen oP), které isou

příIohou č. 1 smlouvy o dílo

t. SMLUVNí STRANY

L/ Obiednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PsČ 53o 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: lng. Aleš Vavřička, ředitel společnosti
lČo: 60108631
DlČ: cz6o1o8631
bankovní spojení: ČsoB, a.s.
č' účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 41,L

fax: 466304643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem objednatele jednat:
lng. Dyntar Vítězslav - technický náměstek, lng. Fialková Gabriela - vedoucí technicko_investičního
oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat:
TDs - bude určeno při podpisu smIouvy nebo zápisem do stavebního deníku

2/ Zhotovitel:
sídlo/místo podnikání
společnost je zapsána
zastoupena:
tČo:
DlČ:

bankovní spojení:
číslo účtu:
telefon:
fax:

e-mail: info@buildingexpert.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem zhotovitele jednat a podepisovat:

lng. Lubor Beneš
ve věcech techníckých a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
podepisovat:

lng. Lubor Beneš

Building Expert s.r.o.
V zářezu 902/4, L58 00 Praha 5 - Jinonice
u Městského soudu v Praze, oddílC, vložka 222279
lng. Lubor Beneš -jednatel
0268s183
c202685183
FIO banka a.s.
2400s91s66 /20LO
+42O 602270 859
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tl. pŘeoruĚr sMLoUVY

1/ Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas provést na svůj náklad a na své

nebezpečí s odbornou péčí dílo specifikované touto smlouvou na straně jedné a závazek objednatele
provedené dílo bez vad či nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za
podmínek stanovených touto smlouvou. (dále také jako ,,dílo" nebo ,,stavba"). Zhotovitel se dále
zavazuje převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu za podmínek dále uvedených v této
smlouvě, není-li objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci.

2l Dílem se pro účely této smlouvy rozumístavební práce uvnitř a na vnějším plášti objektu čerpací
stanice a na oplocení areálu, tj. zejména úpravy povrchů, omítek, podlahy, zdravotechnika, izolace,

elektroinstalace, a to v rozsahu prací a dodávek specifikovaných soupisem prací vypracovaným
Horákovou Danou v květnu 2019. Dílem se rozumí rovněž provedení veškeré kompletní přípravy pro

provedení díla a zajištění veškerých potřebných dokladů a dokumentace k prokázání řádné funkce
díla.

3/ Z důvodu odstranění jakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozumění smluvní strany výslovně
uvádí, že součástí předmětu smlouvy jsou:

. provedení pasportizace stáVajících objektů dotčených stavbou včetně zaměření hladin ve

studních,
o zařízení staveniště,
o obstaránízařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění,
o zkoušky stanovené projektovou dokumentací nebo závaznými ČSN,

l revize dokladující funkčnost zařízení, doklady na pouŽité materiály v souladu se zákonem č.

22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, a souvisejícími předpisy
o součinnost zhotovitele s projektantem při zpracovánízměny díla,
o zajištění zvláštního užívání komunikací v souladu se zákonem o komunikacích a prováděcích

předpisů, zabezpečení dopravně-inženýrských opatření,
o provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,
o provedení zkoušek hutnění zásypových Vrstev a pláně pod konstrukčními vrstvami komunikací,
o zajištění práv k používání patentů, know-how, SW, autorských práv, pokud se vyskytují,
o činnost odpovědného geodeta,
. zpracování a dodání předpisů pro provoz a údrŽbu díla,
o zaškolení pracovníků provozovatele, komplexníodzkoušení, uvedení do provozu,

o dodávku prvních provozních náplní do technologie,
o poskytnutí záruk na celé dílo, odstraňování případných vad v záruční době,
. obstaráníveškených dalších prací souvisejících se zhotovením díla.

4l Součástí předmětu smlouvy je též zhotovení další potřebné dokumentace, dílenských
a konstrukčních výkresů, pokud jsou k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, atestů
a revizí k prokazování předepsané kvality a parametrů dokončeného díla, jakož i doklady nutné pro

vydání kolaudačního souhlasu.

5/ Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelsko-inženýrská činnost spojená s provedením díla

a jeho uvedením do trvalého užívání a to zejména:
. vytýčení a ochrana všech podzemních zařízení vzájmovém území stavby na základě vyjádření a

povolení dotčených správců těchto sítí
. zajištěnívstupů na pozemky nutných pro provedenídíla
o projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zařízení staveniště (ZS) potřebných pro

provedení díla včetně úhrady poplatků
o zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení staveniště
o kompletační činnosti zhotovitele
o ostraha staveniště, zajištění bezpečnosti při prováděnídíla ve smyslu BoZP
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. péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah
pojištěnístavby.

6/ Zhotovitel bude po dobu výstavby a komplexního vyzkoušení spolupracovat s objednatelem.
V případě, že zhotovitel bude v uvedeném období provádět práce na objektu či zařízení vodárenské
infrastruktury, jehož provoz bude muset být z důvodu postupu prací omezen či přerušen, upozorní
zhotovitel objednatele na tuto skutečnost zápisem ve stavebním deníku minimálně týden předem.
objednatel zápisem do stavebního deníku požadovaný termín odsouhlasí nebo oznámí nejbliŽší
možný termín pro omezení či přerušení provozu. Zhotovitel bez předchozího souhlasu práce na
takovémto objektu či zařízení nezahájí.

7/ Dílo bude provedeno v náležité kvalitě a dle veškerých předepsaných atestů, zkoušek a revizí dle
čsru a dalších platných právních a technických předpisů a nařízení uvedených v zadávací
dokumentaci, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla.

8/ Smluvnístrany se výslovně dohodly, že normy čsru 1rozumíse tím i čsN EN), jejichž použití přichází
v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat za závazné
v plném rozsahu.

9/ Součástí předmětu smlouvy je zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení (v
podrobnostech realizační projektové dokumentace) v listinné (3 paré) a digitální podobě ve formátu
dwg a pdf. Dokumentace skutečného provedení bude provedena dle níže uvedených zásad:

a) do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně
vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovenídíla,
b) ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným
změnám, budou označeny nápisem ,,beze změn",
c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
d) u výkresů, obsahujících změnu proti projektové dokumentaci pro provedení stavby bude
příložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele
(objednatele) a její souhlasné stanovisko.

L0/ Geodetické zaměření skutečného provedení díla si zajišťuje zhotovitel prostřednictvím geodeta
Veškeré práce, které jsou předmětem geodetického zaměření, mohou být zakryty až po zaměření
Nedodrženítéto podmínky je považováno za hrubé porušenísmluvních povinností.

LI/ Dílo bude provedeno co do obsahu a rozsahu podle:
a) Projektové dokumentace, která bude předána zhotoviteli nejpozději v den předání/převzetí
staveniště.

b) Stavební povolení, bylo-li vydáno'

c| Závazných rozhodnutí dotčených orgánů státní správy týkajících se díla, vydaných v mezidobí
od zahájení prováděnídíla zhotovitelem do předání díla objednateli.

Lz/ v případě rozporů při určení obsahu, rozsahu nebo provedení díla podle jednotlivých výše
uvedených bodů bude pro stanovení skutečného obsahu a rozsahu díla, kjehož provedení je
zhotovitel podle této smlouvy povinen, rozhodující nejdříve bod b), jako druhý bod a), jako třetí bod
c).

llI. TERMíNY A MísTo PLNĚNí

1-/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:
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A) Termín zahájení díla: červenec 20].9 (zadovatel upozorňuje, že se jednó o přepoklódaný termín)

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: prosinec 20L9 (zadavatel upozorňuje, že se
jednó o přepoklódaný termín)

2/ Místem plněníje areál ČS ve Zdechovicích

lV. CENA DíLA

1"/ Cena díla v rozsahu čl. lll. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením
veškerých rizík, provozních nákladů zhotovitele, zisku a ínflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena

díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena celkem bez DPH

(slovy: Jedenm iliondevětsetdvacetdevěttisícpětsetčtyři ko ru n českých)

1,929.504,- Kč

2/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy je plátcem DPH, a v případě jakékoliv

změny, toto oznámí bezodkladně objednateli.

3/ Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a sluŽby související s provedením předmětu díla v
rozsahu dle čl. ll. této smlouvy. Cena díla je doložena oceněným soupisem stavebních prací, dodávek
a služeb (doplněným položkovým rozpočtem), ktený je Přílohou č. 3 této smlouvy a tvoří součást
nabídky zhotovitele podané do zakázky ,,Stavební úpravy na ČS Zdechovice".

4/ Podmínky pro změnu ceny díla jsou uvedeny v oP

V. PIATEBNí PoDMíNKY

1/ objednatelem nebudou poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. obě smluvní
strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené

v příslušném měsíci a za datum uskutečnění zdanitelného plnění prohlašují poslední den

kalendářního měsíce. Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem až do výše 90% celkové
smluvní ceny za provedení díla. Po dosažení tohoto limitu bude objednatel zhotoviteli zadržovat
všechny zbývající platby jako zádržné, které bude uvolňováno do 30-ti dnů po odstranění všech
případných vad a nedodělků uvedených v Zápisu o předání a převzetídíla.

2/ Po ukončení každého kalendářního měsíce vystaví zhotovitel objednateli daňový doklad max. do

lhůty stanovené zákonem a současně do této lhůty ho prokazatelně doručí objednateli. Nedílnou
součástí daňového dokladu je vždy zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném
měsíce v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený
technickým dozorem objednatele. Zhotovitelje oprávněn zahrnout do daňového dokladu za příslušné

období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem.

3/ objednatel a zhotovitel shodně konstatují, že pokud zhotovitel provede pro objednatele dle této
smlouvy i stavební nebo montáŽní práce (odpovídající číselnému kódu k|asifikace produkce CZ-CPA 4I
až a! bude je fakturovat v reŽimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení 592e) zákona č.

23512004 Sb', o dani zpřidané hodnoty, vplatném znění. objednatel dále prohlašuje, že nepoužije
výše uvedené práce výlučně pro soukromou potřebu nebo výlučně pro plnění, která nejsou
předmětem daně.
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4/ Pokud objednatel zaplatí finančnímu úřadu daň z přidané hodnoty za zhotovitele, jako zákonný
ručitel (z titulu zákonného ručení) je oprávněn tuto pohledávku jednostranně započíst na peněžité
nároky zhotovitele vůči objednateli.

5/ Splatnost daňových dokladů smluvními stranami je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne
řádného předání (doručení) faktury (daňového dokladu) zhotovitelem objednateli' Daňový doklad se
považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty příslušná hodnota zdanitelného
plněníve výší odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele
uvedeného v záhlaví SoD.

6/ Další podmínky stanovíoP

Vl. ZÁRUKA

L/ Zhotovitel poskytuje objednateli aŽ do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá
závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních lhůt, odpovídat výsledku určenému v této
smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou
dokumentací.

2/ Zhotovitel poskytuje na dílo od data předání a převzetí záruku 60 měsíců

3/ Další podmínky stanovíoP.

Vll. SMLUVNí PoKuTY A F|NANčNí zÁnurn

1/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle čl. lll.
odst' L písm. C) této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
0,05% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na L00 Kč tj. 1.000,- Kč za každý byť započatý den
prodlení.

2/ Y případě, že zhotovitel nedodrží termín kteréhokoliv ze smIuvních mi|níků dle čl. lll. odst. 1 písm.
B) této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5% z ceny
díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na ].00 Kč tj. 1.000,- Kč za každý byť započatý den prodlení. Pokud
zhotovitel poruší svoji povinnost spočívající v zahájení stavebních prácí do 1 týdne ode dne převzetí
staveniště od objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1_%

Z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 1.000,_ Kč za každý byť započatý den prodlení

3/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání dokumentace skutečného provedení díIa dle čl.
Xll. odst. 4 oP, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,05% zceny díla
bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj' 1.000,- Kč za každý byť započatý den prodlení.

a/ V případě, že zhotovitel neodstraní vady či nedodělky, uvedené v záplse o předání a převzetí díla
v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,05%
z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 1.000,- Kč za každý byť započatý den prodlení,
a to za každou vadu či nedodělek zvlášť.

5/ V případě, že zhotovitel před zahájením prací řádně nepřevezme staveniště v dohodnuté lhůtě
nebo ve Ihůtě stanovené objednatelem a/nebo zhotovitel nepředá objednateli vyklizené a ukIizené
staveniště v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
5.000,- Kč za každý byť započatý den prodlení.

6/ v případě, že zhotovitel bude v prodlení s povinností nastoupit k odstraňování jakékoIiv
rekIamované vady v dohodnutém termínu , zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu
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Ve Výši o,o5% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na ].00 Kč tj. 1.000 ,- Rč za kaŽdý byť započatý
den prodlení, a to za každou vadu zvlášť.

7/ Pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené v této smlouvě o dílo nebo obchodních
podmínkách,zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvnípokutu ve výši o,osyo zceny díla bez
DPH zaokrouhlené nahoru na ].00 Kč tj. 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

8/ V případě prodlení s úhradou ceny díla dle této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši o,o5% z dlužné částky zakaŽdý byť započatý den prodlení.

9/ Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné
právní povinnosti a prohlašují, že jsou si vědomy své povinnosti k jejich úhradě bez ohledu na jejich

zavinění. Uhrazením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.

1-0/ Smluvní strany se dohodly, že v tomto případě objednatel nepoŽaduje bankovní záruky uvedené
ve oP článku XX. Finančnízáruka.

Vlll. pŘeoÁruí DíLA, VLASTNICKÉ PRÁVo

1/ Podmínky předání a převzetí díla, jakož i nabytí vlastnického práva objednatele stanovíoP

Ix. UKoNčENí SMLoUVY

L/ Smlouva může být ukončena písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy podle zákona,

této smlouvy nebo podle oP. Další podmínky stanovíoP.

x' sPoLEčNÁ n ávĚnrčruÁ usrnruoveruí

L/ Nedílnou součástí této smlouvy jsou obchodní podmínky (dále také jen ,,oP"), které tvoří pří|ohu

č. 1 této smlouvy' Zhotovitel výslovně prohlašuje a svým podpisem níže potvrzuje, že byl seznámen
se oP, a že tyto oP bezvýhradně akceptuje' V případě rozporu mezi některým z ustanovení této
smlouvy a ustanovení oP je rozhodující ustanovení této smlouvy' SmIuvní strany se v'ýsIovně

dohodIy na vyloučení účinnosti následujících ustanovení oP: čt. xx. FlNANčNí zÁRUKA

2/ Íuto smlouvu lze měnit, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, pouze dohodou stran ve formě
číslovaných a oběma stranami podepsaných písemných dodatků. K návrhům dodatků této smlouvy se

smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do L0 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po

stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala. Za písemnou formu nebude pro tento
účel považována výměna e-maiIových čijiných elektronických zpráv.

3/ Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců obou stran.

Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle 5 1765, odst. 2 občanského
zákoníku.

4l obě smluvní strany se zavazují k mlčenlivosti a k znepřístupnění všech důvěrných informací
svěřených smluvním partnerům a k zachování obchodního tajemství, jestliže s ním budou
v souvislosti s touto smlouvou nebo jejím prováděním seznámeny.

5/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývajícíz této smlouvy o dílo se budou vztahovat
a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran jako pro
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strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní
zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Práva vzniklá z této
smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany' Za písemnou
formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, čijiných elektronických zpráv.

6/ Pokud nebylo V této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající
občanským zákoníkem.

7/Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdržípo dvou a nabývá
účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu sjejím obsahem. obě
strany prohlašují, Že došlo k dohodě v celém rozsahu.

8/ Přílohy Smlouvy o dílo:

Příloha č. ].: obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1.10.2016

Příloha č. 2: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 3: oceněný soupís stavebních prací, dodávek a služeb (doplněný položkový rozpočet)

V Pardubicích dne ..!.?-: 7' é'r z Ve Starých Jesenčanech 2a.9. u r 7

Za objednatele Za zhotovitele

Í3ur!í*iing ff xpent s.r'o.
u 902/4, 158 00 iirahtt 5
g,i t el3, tltť;:c:lD?6s5183

$iíjiÓ ,JoÍ'jŮilČany 2Ž
i:i3{1 0ii Í}'1Íd ut}i(:dl {i

lng. Aleš Vavřička
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Pardubi a.s.

lng. Lubor Beneš
jednatel
Building Expert s.r.o

-ů'm[i,g :
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oBcHoDNí PoDMÍrurcv

společnosti Vodovody a kanalizace PardubÍce" q,s.

ze dne r. eo. zo16

Příloha č- r

sMLoUVY o oít-o

t. Úvootví usrRruoveruí

r/ Tyto obchodní podmínky (dále také jen ,,Podmínky" nebo ,,oP") Ve smyslu ustanovení $ r75r a

násl' občanského zákoníku upravujívztah mezi objednatelem a Zhotovitelem založený Smlouvou o
dílo (dále také jen,,soDu nebo,,Smlouva")' obchodní podmínky jsou nedílnou součástíSoD.

2I TYto Podmínky se použijí vždy, pokud Smlouva neobsahuje jinou úpravu. Změny těchto
Podmínek mohou být učiněny jen písemně.

3/ V obchodních podmínkách jsou použity zkratky, pro lepší srozumitelnost textu je v tomto odstavci
uveden jejich přehled a plný význam zkrácených slov. Technický dozor stavebníka (dále jen ,,TDs"),
autorský dozor projektanta (dále jen ,,AD"), koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveniští (dále jen,,Ko-BoZP")

lI. LHŮTY PLNĚNí

tl Za řádné splnění SoD se považuje okamžik oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí
díla, a záróveň zápisu o odstranění drobných vad a nedodělků, včetně předání všech požadovaných
dokladů, atestů, jiných rozhodnutí potřebných pro užívání dÍla a zároveň podpis protokolů o
odstranění všech vad zjištěných v prŮběhu záruční doby.

z/ Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle závazného harmonogramu postupu prací (dále jen

,,harmonogram"), Harmonogram je nedílnou součástí SoD jako její příloha č' z' V harmonogramu
jsou vyznačeny pro zhotovitele závazné dílčítermíny plněnr, tzv. milníky resp' uzlové body (dále jen

,,uzlové body")' Změna harmonogramu je možná pouze na základě písemného dodatku k soD'
Uzlový bod se považuje za splněný, pokud zhotovitel v souladu se závaznými podklady stavby a

pokyny objednatele a TDS řádně dokončil všechny práce a dodávky a předložil veškeré dokumenty
vztahu1ící se k příslušnému uzlovému bodu. o dokončení každého uzlového bodu vyhotoví
zhotovitel zápis, který podepisuje zhotovitel, objednatel a TDS.

3/ Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění
povinností vypl'ývajících ze SoD. V případě, že SoD nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké
povinnosti lhŮtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke
kterému plnění podle SoD se příslušná povinnost vztahuje.



4l Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení s provedením díla způsobené
rozhodnutÍmi orgánů veřejné správy, pokud je nemohl předvídat nebo nemohl předejít jejich vlivům'
Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení předložit objednateli neprodleně písemnou

zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení.

5/ Jestliže v průběhu pracívystanou skryté nebo jiné objektivní překážky, které nemohl objednatel
ani zhotovitel předpokládat, zavazují se obě strany, že se bezodkladně dohodnou na řešení, včetně
zohlednění případných dopadů do termínu plnění díla a učinívše pro odstranění překážek'

6/ Jestliže se zhotovitel domnívá, že má nárok na změnu termínu dokončení díla nebo uzlového
bodu, oznámí to písemně objednateli s popisem skutečností odůvodňujících vznik nároku.
oznámeníje zhotovitel povinen učinit bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozvěděl nebo
mohl dozvědět; jestliže zhotovitel svůj nárok neoznámí během 14 kalendářních dnů po tom, co se
dozvěděl (nebo mohl dozvědět) o vzniku takové skutečnosti, nárok na změnu termín dokončení díla
zaniká.

z/ Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle SoD je zhotovitel povinen
v rozsahu stanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpečnost
pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož iskladování věcí opatřených
kprováděnídíla. Je rovněž povinen provést opatřeníkzamezenínebo minimalizacíškody, která by
pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt
poskytnutých orgány veřejné správy apod.), přičemž o zamýšlených opatřeních je zhotovitel
povinen objednatele předem informovat. V případě, že k přerušení provádění díla nebo jeho části
dojde z dŮvodů výlučně na straně objednatele, jdou nezbytně nutné náklady spojené s činností
zhotovitele podle tohoto odstavce k tíži objednatele'

8/ objednatel nenípovinen dílo převzít před uplynutím lhůty pro jeho dokončení

llt. CENA DíLA, PLATEBNí PoDMíNKY

r/ V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku

dle SoD nebo vsouvislosti stím vynaložr, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v podkladech
předaných objednatelem nebo z nich vypl'ývají. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí
potřebných provedení díla, dopravu na místo plnění, vč' vykládky, skladování, manipulační a
zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečenÍ, hygienické zázemí pro

pracovníky a dodavatele, Úklid průběžný a konečný Úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou

dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod'),

dokumentaci skutečného provedení, geodetické práce, provedení předepsaných či sjednaných
zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších
dokumentů nutných k řádnému zhotovení a předání dÍla' Dále se jedná zejména o náklady na cla,

režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění
bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod' a další náklady spojené s plněním podmínek dle

rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.

zl Daňový doklad musísplňovat všechny náležitosti daňového dokladu požadované platnou právní

Úpravou. V případě, Že daňový doklad nebude obsahovat zákonné požadavky či údaje nebudou
správné, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhŮtě do data jeho splatnosti zhotoviteli.
Zhotovitel je povinen takový daňový doklad uvést do souladu s platnou právní úpravou - lhůta
splatnosti v takovém případě počíná běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného
dokladu objednateli.
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3/ Pokud zhotovitel v průběhu plnění smlouvy poruší opakovaně sjednané či stanovené podrnínky
provádění díla, zejména bude-li opětovně v prodleni se splněním termínů jednotlivých závazných
milníků dle časového harmonogramu, je objednatel již při v pořadí druhém porušení smlouvy
oprávněn pozastavit platby měsíčních daňových doktadŮ na dobu, než je toto porušení smlouvy
zhotovitelem odstraněno, nejdéle však do doby řádného splnění celého závazku založeného
smlouvou' K tomuto postupu je objednatel oprávněn, aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran
o změně SOD a aniž by se tímto postupem dostával do prodlenísplatbami. Zhotovitel vtakovém
případě nemá nárok na náhradu škody ani jiných výdajů souvisejících s pozastavením měsíčních
plateb Objednatelem.

lV. oBECNÁ PRAV|DLA PRo PLNĚNí soD

r/ Při plněníSoD je zhotovitel povinen postupovat vsouladu se zásadami projektového řízenítak,
aby bylo dosaženo maximální hospodárnosti při následném provozu díla.

zl Při plnění SoD je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, včetně pokynů technického,
příp. autorského dozoru objednatele a koordinátora BoZP (dáletaké jako,,TD5'',,AD", ,,Ko-BoZP"),
vydanými v souladu s dokumentacítýkající se provádějí dÍla, tj. pokyny, které nepředstavují změnu
SoD. V případě sporu smluvních stran, zda je určitý pokyn objednatele v souladu se závaznou
dokumentací stavby, je rozhodující stanovisko znalce. Pokud ze stanoviska znalce vyplyne, že pokyn
objednatele nenív souladu s předanou dokumentací, uzavřou smluvnístrany dodatek k soD.

3/ Zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnost
jeho pokynů a důvody nevhodnosti specifikovat' K upozorněnízhotoviteleje objednatel povinen se
vyjádřit do 5 pracovních dnŮ, nebude-li dohodnuta jiná lhůta. Pokud bude objednatel na splnění
pokynu přes upozornění najeho nevhodnost trvat' je zhotovitel povinen pokyn objednatele splnit'

I+l Je-lri v průběhu provádění díla ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví osob
nebo hrozí-|ijiné vážné škody, nebo je-lidílo prováděnoV rozporu se smlouvou, je objednatel, TDS či
Ko-BoZP oprávněn, respektive povinen, pokud to okolnosti vyžadují, zhotoviteli přikázat přerušení
prací na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu.

5l Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a pracovníků
případných subdodavatelů podílejících se na zhotovení díla. Zhotovitel a jeho subdodavatelé budou
práce provádět ve smyslu zákona č. 3o9lzoo6 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a .1eho prováděcích předpisů nařízení vlády č. 59rlzoo5 Sb. o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdravípři práci na staveništích.

6l V případě vzniku pracovního úrazv, havárie a požáru na pracovišti jsou dodavatelé
(subdodavatelé) povinni ihned tuto skutečnost oznámit objednateli.

71 Přerušení provádění díla z dŮvodů uvedených v odst. 4 tohoto článku musí být zapsáno do
stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných lhůt plnění ani nezakládá nárok zhotovitele na

Úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušením vzniknou

8/ objednatel, TDS, AD, koordinátor BoZP mají právo kontrolovat, jak je dílo zhotovitelem,
případně prostřednictvím jeho subdodavatelů, prováděno' Za Účelem kontroly je zhotovitelpovinen
umožnit pověřeným pracovníkům objednatele nebo jimi písemně pověřeným osobám přístup na
stavbu a staveniště z4 hodin denně, a to i ve dny pracovního klidu po předchozím oznámení. V
pracovní dny od 8:oo do r8;oo je zhotovitel povinen zajistit přístup na veškerá další místa, kde jsou
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plněny povinnosti související stouto smlouvou, včetně provozoven subdodavatelů. Tato kontrola
nezbavuje zhotovitele plné odpovědnosti za plnění povinnostív souladu se SoD.

9/ Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle SoD tak, aby nevznikla škoda. Zhotovitelje povinen

objednateli neprodleně oznámit, že vznikla nebo bezprostředně hrozívznik škody, a včas přijmout
takové opatření, aby škodu odvrátil; současně je povinen navrhnout objednateli opatření směřující
k zamezení škod. V případě porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel objednateli za škody, které

mu tím vzniknou.

ro/ Zhotovitel odpovídá objednateli i třetím osobám za veškerou škodu, která jim vznikne
v důsledku jednán í zhotovitele'

rrl Zhotovitel je povinen dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl

v souvislosti s plněním SoD'

rzl Zhotovitelje povinen objednatele neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vzniku

níže uvedené skutečnosti písemně informovat o tom, že:

a) přestal plnit své splatné peněžní závazky vůči subdodavatelům podílejícím se na plnění SoD,
b) zhotovitel se stal subjektem, na nějž byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,
c) bylo rozhodnuto o tom, že vstupuje do likvidace,
d) přestal být oprávněn provozovat některou z činností, která je předmětem SOD, anebo
e) je jinak závažným zpŮsobem omezena nebo ohrožena jeho schopnost plnit povinnosti dle

SOD.

r3l Zhotovitel prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti,

které jsou předmětem SoD, a že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně kapacitně,

materiálově i technicky vybavený.

4| Zholovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDS, AD a Ko-BoZP na jejich ústní

nebo písemné vyžádání, nejpozději však do 5 pracovních dnů od uplatnění požadavku, poŽadované

informace, vysvětlení a konzultace vztahující se k plnění SoD'

r5l Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, pak normy ČStrt tN, zejména české technické normy,
jsou pro zhotovttele závazné V tom smyslu, že stanovují minimální požadavky na realizaci díla.

16l Pokud nebude dohodnuto ve zvláštním písemném protokolu jinak,.ie pracovní doba zhotovitele
na staveništi ze strany objednatele omezena příslušnými právními předpisy'

rzl Další povinnosti zhotovitele:
a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele

za optimálních kvalitativních podmínek,
b) zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování

dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na

staveništl,
c) vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba

musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla
přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem

zhotovitele a přijímat oznámení objednatele,
d) zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem

a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatelů logem příslušného

subdodavatele,
e) zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními

sociální zařízení pro pra€ovníky vlastní i pracovníky subdodavatelů,
f) zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, které

zhotovitel pro provedení díla využil,
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g) zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat sjeho
majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém držení,
Úschově či pod svou kontrolou,

h) zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po
dobu jejich užívání,

j) zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladovánív místě stavby na své nák|ady,
k) zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným

veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce,
kvality, dodržovánítechnické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku na
převzatém staveništi, jestliže během inspekce objednatel z]istí, že činnosti zhotovitele
prováděné nastavbě nejsou vsouladu se smlouvou, bezpečnostními předpisy nebo
závaznými podklady stavby, je povinen o svých výhradách informovat zhotovitele písemně
zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen oprávněné připomínky přijmout a

ihned zjednat nápravu vsouladu se smlouvou a závaznými podklady stavby. oprávněné
připomínky objednatele, které se týkají bezpečného provozu ostatního zařízení, nebo
bezpečnosti pracujících bude zhotovitel odstraňovat okamžitě. V případě vážných závad je
oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamžitě přerušit prováděnou činnost
zhotoviteIe až do jejich odstranění.

V. sUBDoDAVATELÉ

r/ Zhotovitelje oprávněn provádět dílo nebo jeho část prostřednictvím subdodavatelů. Zhotovitelje
povinen informovat objednatele o každém subdodavateli v dostatečném předstihu tj' minimálně r4
dní před zahájení prací subdodavatele na staveništi. Subdodavatelé, se kterými se uvažuje pro
realizaci části díla, převyšujícíčástku 5oo tis. Kč bez DPH dle smluvního rozpočtu musí b1h schváleni
objednatelem, objednatel má právo neschválit subdodavatele' Tuto skutečnost oznámíobjednatel
zhotoviteli písemně spolu s vysvětlením svého rozhodnutí'

zl Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele, jako by ji prováděl sám.

3/ Zhotovitel se zavazuje, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou
kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na požádání
objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plněnídíla přímo nebo jako své
subdodavatele' Pokud nebude takové osvědčení předloženo, nebo bude shledáno jako
nedostatečné, musízhotovitel na požádáníobjednatele takového pracovníka odvolat a nahradit.

+/ objednate|je oprávněn požadovat vyloučeníjakéhokoliv subdodavatele, kteý neprovádí dílo v
souladu se závaznými podklady stavby (včetně, nikoli však pouze termínů a harmonogramu)'
Zhotovítelje povinen na výzvu objednatele s takovým subdodavatelem ukončit spolupráci a vyloučit
ho z Účasti na provádění díla' Vyloučený subdodavatel je povinen bezodkladně opustit místo
prováděn í díla včetně vyklizení staveniště.

5/ Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro provedení
plnění podle SoD včetně činností nebo dodávek zajišťovaných subdodavateli, popř' jinými
dodavateli a objednateIem, tak aby bylo zajištěno plynulé plnění povinnostízhotovitele podle SoD.

6l KaŽdÝ subdodavatel je povinen předat Ko-BozP prostřednictvím zhotovitele nejpozději 8 dnů
před nástupem na staveniště informace o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických
postupech, které zvolil. Rovněž je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou
pro plněníjeho Úkolů.
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7/ Prokazoval-li zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele, je v případě
jeho změny povinen takovou skutečnost projednat v dostatečném časovém předstihu

s objednatelem; zhotovitelje vždy povinen sdělit objednateli důvod změny takového subdodavatele

a způsobjeho náhrady.

Vl. PoDKLADY PRo PLNĚNí

r/ Zhotovitel prohlašuje, Že se důkladně, s odbornou péčí seznámil se všemi závaznými podklady
stavby převzatými od objednatele viz. přílohy SoD. Zhotovitel prohlašuje, že předané závazné
podklady díla jsou dostatečné, jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro provedení

dÍla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v SoD.

zl V případě podkladů dodávaných objednatelem po podpisu SoD je povinností zhotovitele prověřit
předané podklady a písemně objednateli oznámit zjištěné vady a připomínky do:.o dnů pojejich
převzetí.

3/ Zhotovitel je povinen přesvědčit se před zahájením, resp. provedením svých prací a dodávek, o

stavu již realizovaných prací a dodávek na díle, na které jeho plnění navazuje nebo které s jeho

výkony souvisejí. Jakékoliv zjištěné nedostatky neprodleně písemně oznámí objednateli spolu s

návrhem na jejich odstranění.

4l Zhotovite| prohlašuje, že ke dni uzavření SoD řádně prověřil místní podmínky na staveništi, je

seznámen s výsledky všech provedených průzkumů a měření předaných objednatelem a vyjasnil si

všechny nejasné poclmínky pro provedení díla s pověřenými pracovníky objednatele při prohlídce

staveniště'

5/ Při nálezu funkční sitě, která není součástí předaných podkladů, je zhotovitel povinen ve

spolupráci s objednatelem tuto síť identifikovat, ochránit, následně zaměřit a zakreslit do

dokumentace skutečného provedení'

6/ Nesplní-lizhotovitel povinnosti stanovené vtomto článku, neníoprávněn později namítat, že mu

nebyly jakékoliv vady či nedostatky známy, pokud je mohl zjistit přivynaloženíodborné péče a nese

Úplnou odpovědnost a veškeré náklady na řádné dokončení díla'

Vll. zMĚNA DíLA

11 Má-li být v průběhu provádění díla změněn jeho dohodnutý obsah či rozsah, musí být taková

změna dohodnuta písemným dodatkem ke smlouvě o dílo, podepsaným všemismluvními stranami,

který bude specifikovat rozsah změny předmětu díla a změnu ceny díla'

z/ Veškeré změny v průběhu stavby budou probíhat v režimu změnového řízení' Na každou změnu

bude vystaven změnový list, kteý bude zařazen do tzv. Knihy víceprací, odpočtů a změn' Změnové
řízení postupuje ve třech krocích: r) Návrh změny z) Návrh ocenění změny 3) odsouhlasení změny.
Ve změnovém řízení budou platit lhůty ro pracovních dní pro Úkony obou stran tj' pro zpracování
Návrhu změny, vyjádření objednatele k Návrhu změny, k předložení Návrhu ocenění, ke schválení
Návrhu oceněnía k odsouhlasenízměny. Bude-li mezi stranami existovat shoda o věcném vymezení
změny díla, je objednatel oprávněn jednostranným písemným pokynem nařídit realizovat takto
změněné dílo i před uzavřením odpovídajícího dodatku ke smlouvě; oceněnízměny díla se potom

řidí postupem dle odst. 3 tohoto ustanovení.
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:l objednatel .1e oprávněn omezit či rozšířit rozsah díla (méněpráce či vícepráce), nebo požadovat
jinou kvalitu pracÍ a dodávek souvisejících s dílem (dále jen ,,změna díla''), a za tím Účelem jsou
smluvnístrany povinny uzavřít dodatek k SoD, kteý požadovanou změnu díla popisuje. Zhotovitel
je povinen na základě požadavku objednatele přistoupit na změnu rozsahu díla, která dílo omezuje
či rozšiřuje' V případě, že dojde ke změně předmětu plnění (vícepráce či méněpráce) nebo jiným
okolnostem majícím vliv na cenu díla dle ustanovení této smlouvy o dílo, bude změna ceny díla
kalkulována na základě jednotkových cen uvedených v nabídce. Cena prací a dodávek v nabídce
neuvedených bude oceněna dle jednotkových cen ceníku ÚR5 Praha, a.s' platných vdobě realizace
těchto změn předmětu smlouvy' Cena materiálu bude stanovena dle skutečnosti. Cena dopravy
materiálu bude kalkulována jako skutečné množství km z místa pořízení do místa realizace x
jednotková cena obvyklá na km pro daný druh dopravního prostředku. Na základě provedené
rekalkulace bude formou dodatku Upíavena smluvená cena díla.

+/ Pokud by změna díla znamenala i změnu dodržení dílčí lhůty plnění, musí návrh obsahovat změnu
lhůty plnění tím dotčených uzlových bodů; v případě návrhu změny lhůty předání díla musí být
současně přesně uvedeny i nové navrhované lhůty splnění veškeých ještě nedokončených uzlových
bodů.

5/ V případě změny díla, která si vyžádá změnu stavebního povolení, poskytne zhotovitel objednateli
veškeré podklady, aby mohl o změnu stavebního povolenípožádat.

6/ Pokud objeclnatel souhlasí se změnou v rámci změnového řízení, uvedenou změnu potvrdí
v dodatku ke smlouvě o dílo' Nedohodnou-li se smluvní strany na změně, je rozhodující stanovisko
znalce určeného objednatelem. Bez potvrzeného dodatku není zhotovite| oprávněn změnu díla
provést'

7/ Dodatky budou vzestupně číslovány a vydávány ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží
objednatel a dvě zhotovitel.

B/ Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti stanovené v tomto článku ani po výzvě objednatele
zapsané do stavebního deníku, je objednatel oprávněn zajistit splnění těchto povinností
prostřednictvím třetíosoby, která bude odpovídat za vady jí provedené části díla a poskytne za ni

záruku za jakost požadovanou objednatelem; v tomto případě uhradízhotovitel objednateli všechny
vzniklé náklady a škody.

Vlll. STAVEBNí DEN|K

r/ Zhotovitel je povinen vést o provádění díla a o postupu prací stavební deník v souladu s právními
předpisy, tj' 5 rsz Stavebního zákona a přílohou č. 5 vyhlášky Ministerstva místního rozvoje č.

499lzoo6 Sb. O dokumentaci staveb.

zl První prŮpis denních zápisů ve stavebním denÍku bude zhotovitelem připraven k předání TDS
následující pracovní den do ro.oo hodin. Druhý průpis denních zápisů ve stavebním deníku je
zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu stavebního deníku tak, aby byl k dispozici v případě
ztráty nebo zničení orig i nálu.

31Zhotovitelje povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi'Zápisy vztahující
se k provádění díla může do deníku provádět orgán státního stavebního dohledu, AD, TDs, Ko_
BazP a pověřenípracovníci smluvních stran.
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4/ Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu. stejné
pravidlo platí pro případ, že objednatel, AD, TDS nebo Ko_BoZP nesouhlasí se záznamem
zhotovitele,

IX. VZORKY

r/ Zhotovitel bude v průběhu provádění díla předkládat, nejméně ro dní pracovních před zahájením
přÍslušné práce nebo montáže, objednateli k odsouhlasení vzorky veškerých materiálů, výrobků či

zaYizeni díla (dále jen,,prvků"), které majívliv na výsledný vzhled interiéru a exteriéru díla, zejména

materiály vnitřních povrchových Úprav (obklady, dlažby, podlahy, podhledy), Viditelné koncové
prvky (svítidla, zásuvky, vypínače, čidla, vodovodní baterie, kování ai.), zaYizovací předměty
(umyvadla, záchodové mísy, dřezy), výplně otvorů (okna, dveře, prosklené stěny, revizní dvířka aj.),

montované dělící konstrukce (lehké příčky) a prvky vnějšího pláště (zejména prvky montovaného

obvodového pláště, kontaktního zatepleníobvodového pláště a střešních krytin).

z/ Pokud se smluvní strany v určitém případě nedohodnou jinak, budou vzorky objednateli
předkládány na staveništi a bude k nim připojen protokol s následujícími Údaji:

a) materiál (název, popis, obchodníznačka);
b) výrobce, dodavatel;
c) datum předložení;
d) místo pro odsouhlasení vzorku objednatelem nebo TDS (podpis a datum)'

:/ objednate| do ro dní od předloŽení vzorkůjeden z předložených vzorků odsouhlasí, nebo všechny
předložené vzorky s písemným odůvodněným odmítne a vrátí zhotoviteli. Ve lhůtě stanovené
objednatelem je zhotovitel povinen předložit, a to i opakovaně, ke schválení jiný vzorek,

odpovídající závazným podkladům díla. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku

objednatelem nemá vliv na sjednané termíny plněníani cenu díla.

4i Zhotovitel je povinen uchovávat protokoly o schválených či objednatelem určených vzorcích a
datech schválení. Protokol bude obsahovat rozhodnutí objednatele nebo TDS, jak má být se
vzorkem naloženo'

X. PRoVÁDĚNíoÍn

11 objednatel předá zhotoviteli staveniště před termínem zahájení prací, a to V termínu
dohodnutém sm|uvními stranami nebo jednostranně stanovenérn ob.1ednatelem' Zhotovitel je
povinen si staveniště řádně a včas převzít' V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště se
jedná o neposkytnutí součinnosti na straně zhotovitele, kterouje objednatel oprávněn sankcionovat
způsobem, stanoveným v SoD. o předání a převzetí staveniště vyhotoví TDS zápis. Předání

staveniště se uskutečnípísemně za Účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran. Zhotovitel
je povinen při přejímání staveniště prověřit, zda staveniště nemá překážky, které brání provedení

díla. Hranice předaného obvodu staveniště dle zápisu o předání jsou pro zhotovitele závazné.
Vyznačení obvodu staveniště, vyznačení základních směrových a výškových bodů a podzemních

vedení uvedených v zadávací dokumentaci (zD), zabezpečí zhotovitel' Zhotovitel je povinen užívat

staveniště pouze pro Účely souvisejícís prováděním díla a při uživánístaveniště je povinen dodržovat
veškeré právní předpisy'

z/ Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se závaznými podklady díla a pokyny objednatele,
včetně pokynů TDS vydanými v souladu se SoD a v.jejich mezích s principy projektového řízení'
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l/ Objednatel je oprávněn a zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat, zda je dílo prováděno v
souladu s harmonogřamem' V případě zjištění prodlení oproti termínům uvedeným
v harmonogramu je zhotovitel povinen provést opatřenívedoucí k odstraněníčasového prodlení.

z'l Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový ivěcný postup prováděni díla. Zhotovitel je
povinen po celou dobu provádění díla řídit provádění dila po celou dobu realizace svými
zaměstnanci minimálně v tomto složení:

a) stavbyvedoucí,
b) zástupce stavbyvedoucího nebo mistr,
c) pracovník kontroly a řízeníjakosti.

V souladu se Stavebním zákonem jmenovitě $ r53 (stavbyvedoucí a stavební dozor), $ r58 (Vybrané
činnosti ve výstavbě) a $ 16o (Provádění staveb) musí zhotovitel zabezpečit odborné vedení realizace
díla stavbyvedoucím, kteď má pro tuto vybranou činnost ve výstavbě patřičnou autorizaci České
komory autorizovaných inženýrů a techniků.

5l Zhotovitel je povinen vybudovat, piovozovat a následně odstranit zařízeni staveniště. Na zařízení
staveniště je povinen si obstarat veškerá potřebná stavební povolení, kolaudační souhlas a jiná
potřebná Úřední povolení, vyžadují-li se podle účinných právních předp|sů, a předložit TDS jejich
kopii do 5 dnů od nabytí právní moci takových povolení' Bez potřebných Úředních povolení není
zhotovite l oprávněn zaiízení staveniště vybud ovat, p řípadn ě p rovozovat'

6/ Zhotovitel bude udržovat staveniště přiměřeně volné od všech překážek. Zhotovitelje povinen
provádět průběžný Úklid staveniště umožňující plynu|é provádění stavby a průběžný Úklid
přÍstupových komunikací a okolí stavebních pozemků od znečištění způsobeného prováděním díla.
Před podáním výzvy k převzetí díla je zhotovitel povinen provést závěrečný Úklid staveniště a díla,
jímž zhotovitel zcela vyčistí staveniště a v návaznosti na to Uvede stavbU a její okolí do
reprezentativního stavu umožňujícího jejich užívání v souladu s Účelem SoD. Do potvrzení zápisu o
předánía převzetí díla je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi věci, které mohou být potřeba
pro Účely pře-jímacího řízení; tyto věcije zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů
ode dne potvrzenízápisu o předánía převzetí díla.

7/ Povolení a dočasné užíváníveřejných a jiných ploch a na výkopy, obstará a poplatky za ně zaplatí
zhotovitel, stejně tak i poplatky a případné pokuty za delší užívání neŽ byla dohodnutá doba.

8/ Skladování v|astních dodávek během realizace díla na staveništi nebo jiném místě zajistí
zhotovitel na své náklady a vlastnínebezpečí.

9/ Zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámci jeho činnosti podle SoD. Likvidaci
přebytečných materiálů a odpadů vzniklých přirealizaci díla a jejich dopravu na skládku ktomu
určenou zajistí zhotovitel na své náklady a vlastní riziko v souladu se zákonem o odpadech č.

r85/zoor Sb., v platném znění'

rol Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla přehled o druzích a množství
likvidovaných odpadů a doklady potvrzujícízpůsob uložení či Iikvidace těchto odpadů'

rrl Zhotovitel zajistívčas veškerá média nezbytná pro řádné provádění a dokončení díla. Náklady na

úhradu spotřebovaných energií a médií hradízhotovitel a jsou součástí smluvníceny.

ul Zhatavitel je povinen umožnit pracovníkům technického dozoru kontrolu všech činností
zhotovitele souvisejících se zhotovenírn díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit Účast svých
odpovědných pracovníkŮ na prověření svých dodávek a prací, které provádí pracovník odběratelské
kontroly a činit neprodleně opatření k odstraněnívytknutých závad a odchylek od projektu.
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r3l Pracovníci technického dozoru jsou oprávněni dát pracovníkům zhotoviteIe pokyn přerušit práci,

pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, pokud objednatel zjistí, že zhotovitel
zakryl část díla bez souhlasu objednatele nebo, že se vdalším postupU výstavby stala nepřístupnou
neboje-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě'

r4l Zhotovitel je povinen zabezpečit pro výkon činnosti objednatele a technického dozoru

odpovídající podmínky, tj. r samostatnou, uzamykatelnou, běžně vybavenou kancelář v prostorách

zaYízení staveniště (stavební buňku) s elektrickým vytápěním pro zimní období, elektrickým
osvětlením apod'

15/ U prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je

zhotovitel povinen vyzvat objednatele kjejich kontrole a vyžádat sijeho následný souhlas sjejich
zakrytím, a to zápisem do stavebního deníku' Tuto kontrolu provede TDS do 3 pracovních dnů po

obdržení výzvy zhotovitele zápisem v deníku a v případě mimořádné nepřítomnosti odpovědného

zástupce objednatele na stavbě do z dnů po obdržení písemné výzvy nebo telefonické výzvy do sídla

zmocněnce objednatele. Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše

uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat V provádění díla. V případě, že objednatel i

přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní. Pokud se dále zjistí, že
práce nebyly provedeny řádně, hradí veškeré související náklady zhotovitel, v opačném přÍpadě je

uhradí objednatel.

16/ Dosažení předepsaných parametrŮ a kvality díla prokáže zhotovitel Úspěšně provedenými

zkouškami, testy a kontrolami. Zhotovitel předá jako přílohu smlouvy o dílo objednateli časový plán

a seznam všech zkoušek, testů a kontrol prováděných v průběhu zhotovení díla nebo při jeho

dokončení včetně komplexních zkoušek. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka

zhotoviteIe odpovědného za provádění kontroly a za správnost výsledků kontrol.

qI Plán kontrol, zpracovaný zhotovitelem, projednaný a odsouhlasený s objednatelem je v průběhu

zhotovení díla pro zhotovitele závazný. Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol objednatelem

nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a za řádné provedení díla.

r8/ Výsledky všech provedených kontrol, zkoušek a testů shrne zhotovitel do "knihy kontrol a

zkoušek", kterou předá objednateli pří přejímacím řízenídokončeného díla nebo jeho části.

r9/ objednatel má právo zÚčastňovat se prostřednictvím svých pracovníků, pověřených technickým
dozorem, všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem.

zol V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně zhotovitele,

hradi náklady na jejich opakování zhotovitel a má rovněž povinnost je oznámit objednateli tak, aby

se jich objednatel mohl zÚčastnit,

zrl Zhotovitelje povinen zajistit na svŮj náklad zabezpečení díla proti neoprávněnému vstupu osob

a proti neoprávněným zásahům.

zzl Pracovníci zhotovitele a osoby pro něj činné (,,pracovníci") jsou povinni dodržovat povinnosti

stanovené SoD nebo oP, jinak je objednatel nebo TDS oprávněn vyžadovat výměnu pracovníků

zhotovitele, kteří uvedené povinnosti neplní. Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto pracovníky ze
stavby okamžitě po uplatnění požadavku objednatele nebo TDS a následující pracovní den je

nahradit jinými vhodnými pracovníky. Stejná oprávnění má objednatel i vůči pracovníkům

subdodavatelů a osobám pro ně činným.
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xt. KoNTRoLNlot*tv

r/ Smluvní strany se dohodly, že vzájemný kontrolní styk budou až do podpisu Zápisu o předání a

převzetí díla přednostně soustředbvat do kontrolních dnů, pokud SoD nestanovíiinak.

z/ Nebude-li smluvními stranami dohgdnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, nejméně však
jednou za měsíc, TDS. Kontrolnídny se budou konat v prostorách staveniště. Zhotovitel i objednatel
jsou oprávněni obrátit se na TDS s požadavkem, aby svolal mimořádný kontrolníden.

3| Za zhotovitele i za objednatele jsou povinni Účastnit se kontrolních dnů zástupci, kteřÍ jsou
oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realizačních' TDS je oprávněn vyžádat si
na jednotlivém kontrolním dninebo na kontrolních dnech určitého druhu ipřítomnost dalších osob,
přičemž zhotovitelje v případě žádostiTDS povinen jejich Účast zajistit.

4l Neodůvodněná neÚčast pracovníků zhotovitele, jejichž Účast na kontrolním dni je povinná nebo
jejichž Účast si TDS vyžádal v oznámení o konání kontrolního dne, se považuje za porušení
povinnosti zhotovitele poskytnout objednateli součinnost a zhotovitel uhradÍ všem zÚčastněným
vynaložené náklady.

si TDS písemně oznámí den, hodinu a místo konání kontrolních dnů, ste1ně jako osoby, jejichž Účast
na jednotlivých kontrolních dnech požaduje.

5/ TDS pořídí z každého kontrolního dne písemný zápis, který v jednom vyhotovení doručí
zhotovite|i do tří pracovních dníode dne konání kontrolního dne.

7| Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání SoD. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání
podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo
nemění uzavřenou touto smlouvu, jinak je třeba postupovat v souladu s procedurou změnového
řízení.

xll. pŘEoÁtvíA PŘEVZETí oín

r/ o předání a převzetídíla (dále také jen ,,přejímací řízení") vyhotoví zhotovitel Zápis o předání a

převzetí díla, který bude po ukončení přejímacího řízení podepsán oběma stranami. Zápis bude
rovněž podepsán budoucím provozovatelem předávaného díla. Tento zápis je zhotovitel povinen
vyhotovit v rozsahu a způsobu členění předem odsouhlaseném objednatelem,

zlVýzvu k předání a převzetí díla, včetně návrhu zápisu, je zhotovitel povinen doručit objednateli a

TDS nejpozději deset pracovnÍch dní před navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve
výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené
smlouvou' objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud
zhotovitel stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, objednatel do
te rm ínu přej ímacího řízen í písemně ozná m í zhotovitel i.

3/ Zhotovitelje oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručením písemné výzvy objednateli,
pokud:

a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a Úplně dokončeno v souladu se
závaznými podklady díIa a pokyny objednatele, TDS, AD a Ko-BoZP vydanými v souladu
se SOD;
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b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající ze SoD, zejména objednateli předal
dokumenty vztahujícíse k dílu;

c) dílo nemá žádné právnívady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které
by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictvínebo jiná práva objednatele k dílu;

d) po odstranění nedostatků díla, na něž zhotovitele upozorní TDS při předpřejímce podle

odst' 7 tohoto článku'

4/ Tyto podmínky nemusí b'it před výzvou kpřejímacímu řízení splněny pouze vpřípadech a

v rozsahu, kdy tak výslovné stanoví smlouva o dílo. Zhotovitel obstará veškeré podklady, doklady a

jiné dokumenty potřebné pro vydání koIaudačních souhlasů opravňujících k užívání díla (dále jen

,,doklady"). Zhotovitel předá TDS dvě zkompletovaná paré veškerých takových dokladů, spo|u

s jejich celkovým seznamem' nejpozději deset pracovních dnů před podáním žádosti o kolaudační
souhlas ve vztahu ke stavbě, resp. k takové části díla

Před zahájením přejímacÍho řízeníje zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady a následně je při

přejímce objednateli předat, a to zejména:

a) projektovou dokumentaci skutečného provedeníve smyslu SoD
b) stavebnídeník - originál,
c) nezbytnou dokumentaci potřebnoU pro Zprovozněnídíla (záruční listy, certifikáty, apod.),

d) revizní zprávy, protokoly o předepsaných zkouškách (kniha kontrol a zkoušek),
e) ostatní dokumentaci,
f) ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla nebo části díla, zejména pokud

vyplývají z obecně závazných předpisů, nebo z SoD např'
- Protokol o vytýčení stavby
- Zaměření skutečného stavu po dokončení
- Doklady o provedení hutnících zkoušek
- Doklady o předánídotčených inženýrských sítía pozemků ie.1ím vlastníkům
_ Doklady o likvidaci odpadů

9) pro vodovodní řady - potvrzení o proplachu a desinfekci, laboratorní rozbor Vody' potvrzení
o funkčnosti vyhledávacího vodiče, zkouška vydatnosti hydrantu, protokoly o tlakových
zkouškách vodovodu

h) pro kanalizace - protokoly o zkoušce těsnosti kanalizačních stok, protokol z kamerové
proh lídky kanalizačních stok

5/ Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí díla, dílo bylo objednatelem a

TDS zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdÍ objednatel,
TDS a zhotovitel zápis o předánía převzetí díla. Zápis bude obsahovat alespoň:

a) identifikační údaje o Účastnících přejímacího řízenís datem a místem konání,
b) identifikační Údaje o díle,
c) konec záručnídoby dle SoD,
d) soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla platný k datu přejímacího řízení,

s popisem, jak se projevujía s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění,
e) případnou dohodu o slevě z ceny díla, pokud bude uzavřena,
f) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
g) soupis příloh'

6/ objednatel má právo odmítnou převzetí díla, které vykazuje jakékoli vady či nedodělky (estetické

nebo funkční), ačkoli by tyto vady podstatným způsobem Samy o sobě ani ve spojení s jinými

neomezily jeho užívání' objednatel je rovněž oprávněn uzavřít se zhotovitelem zápis o předání a
převzetí díla, i když dílo vykazuje drobné nedostatky/vady a nedodělky, které nebrání řádnému
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užívánív souladu s Účelem smlouvy. Tyto nedostatky a nedodělky budou uvedeny v zápisu o předání
a převzetí díla spolu s přiměřenou lhůtou kjejich odstranění nebo dokončení. oodstranění
veškerých takových nedostatků a nedodělků smluvní strany uzavřou zápis podepsaný oběma
smluvnÍmistranami a TDS' Po marném uplynutítakové lhůty kodstraněnínedostatku činedodělku
má objednatel právo požadovat po zhotoviteli přiměřenou slevu z ceny nebo sám zajistit provedení
odstranění nedostatku či nedodělku na náklady zhotovitele. Pokud smluvní strany nedosáhnou
dohody na přiměřené výši slevy, určí výši přiměřené slevy z ceny zna[ec. Stanovisko znalce takto
určeného je rozhodující i v případě sporu smluvních stran o výši nákladů na odstranění nedostatku či

nedodělku, pokud odstranění nedostatku či nedodělku zajistí objednatel. Slevou není dotčen nárok
zhotovitele na škodu mu vzniklou,

7l Anižjsou tím dotčena předchozí ustanovení č|ánku, je zhotovitel povinen v dostatečném časovém
předstihu před doručením výzvy kpřevzetídíla vyzvat TDS ktzv. předpřejímce dila, tj' zÚčastnit se
prohlídky díla prováděné zhotovitelem, při níž je TDS oprávněn zhotovitele upozornit na nedostatky
díla. Zhotovitel je povinen vyhotovit otakové předpřejímce podrobný zápis uvádějící přesnou
identifikaci a popis veškeých nedostatkŮ, na něž zhotovitele TDS upozorní, a jedno vyhotovení
takového zápisu předat TDS nejpozději do 3 dnů po ukončení předpřejímky. Zhotovitelje povinen
odstranit nedostatky, na něž jej TDS upozornil, do zahájení přejímacího řízenídíla.

8/ objednatel bude od zhotovitele dílo přejímat jako celek. V případě, že bude nutné v souvislostis
nutným postupem výstavby uvádět do provozu části díla průběžně pojejich zhotovení, avšak před
jejich samotným předáním a převzetím, souhlasí zhotovitel s jejich předčasným užíváním.

9l Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetídíla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady
plnění.

rol Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést prostor staveniště do původního stavu do r
týdne ode dne předání a převzetí díla objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou v Zápise
o předání a převzetí díla na jiném termínu'

Xlll. PŘEcHoD VLASTNICKÉHo pnÁvn A NEBEZPEČí Šroov

r/ Zhotovitel zhotovuje věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, kteni objednatel
opatřil' objednatelje tedy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č' Bg|zo:-z Sb., občanského
zákoníku od počátku vlastníkem zhotovovaného díla.

z/ Nebezpečíškody na díle a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle
SoD, nese zhotovitel ode dne převzetí Staveniště' Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele
potvrzením zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na jiných

věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli pod|e SoD, přechází na objednatele
okamžikem jejich předán í objednatel i.

3/ Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně vadným plněním díla.
Zhotovitel je zodpovědný za:

a) jakékoliv ztráty a škody způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním díla až do vypršení
záruky za dílo,

b) všechna zranění, včetně nemocí a Úmrtí všech osob, které nastanou před vypršením záruky
za dílo a které budou zapříčiněny nebo vztaženy ke kvalitě provedení díla nebo budou
vycházet z chyb provádění díla.
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4/ V rámci náhrady škody bude objednatel postupovat v souladu s právními předpisy.

XlV. NEDo5TATKY PLNĚNí

r/ Nedostatkem plnění zhotovitele se rozumí plnění nebo nesplnění iakékoliv povinnosti V rozporu
se SoD a závaznými podklady díla, zejména V rozporu s projektovou dokumentací, ostatní
dokumentací a pokyny objednatele'

z/ V případě sporu smluvních stran' zda má určité plnění zhotovitele nedostatek či nikoli, je
rozhodujícístanovisko znalce určeného dle těchto op'

3l Zhotovitel je povinen na své náklady napravit veškeré nedostatky plnění zjištěné v průběhu
prováděnídíla z vlastníčinnosti nebo na základě upozorněníobjednatele či TDs, a to tak, aby nebylo
ohroženo splnění termínu předání díla nebo závazných uzlových bodů. Neodstraněné nedostatky
představují překážku převzetí díla, ledaže se objednatel rozhodne převzÍt příslušné plnění
s drobnými nedostatky.

xV. ZÁRUKYzAJAKosT

ý Zárvčni lhůty za jakost díla, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení,

které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla, začínají běžet ode dne podpisu zápisu

o předání a převzetídíla.

z/ V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční lhůta o dobu, po

kterou se předmětné části za!ízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat.
V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařízení nebo

celkové zaYízení, pak platíprodlouženízáruky i pro tyto dalšíčásti zařízenínebo pro celkové zaYízeni'
Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto
odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstraněníreklamované vady,

:l V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné
odstranění' Vada bude u zhotovitele reklamována písemně, formou protokolu o nahlášení vady'
Protokoly o nahlášení vady objednatel zašle zhotoviteli faxem nebo jinou písemnou formou.

4/ Po doručení protokolu o nahlášení vady je zhotovitel povinen písemně potvrdit objednateli jeho
doručenínejpozději do ro:oo hod' následujícího pracovního dne.

5l V originálu protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhŮtu pro odstraněnívady a rovněž

den, kdyje vada skutečně odstraněna.

6| Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným
způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat:

a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla,
b) odstranénívad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo

c) přiměřenou slevu z ceny díla,
a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a Ve stanovené lhůtě odstranit nebo
poskytnout slevu;

7/ objednatel lhŮtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstraněnívady
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8l V případě sporu smluvních stran, zda má stavba vadu či nikoli, je rozhodující stanovisko znalce
určeného objednatelem.

9/ V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel
práce na odstraněnívad nebránících užívánídíla do z pracovních dnů od písemného oznámenívad, a

práce provede ve lhůtě :.5-ti dnů ode dne písemného oznámení objednatelem' V případě, že
zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy,
klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhŮty náhradní'
U vad, které by bránily řádnému proVoZU vodovodu, kanalizace, Úpravny vody, čistírně odpadních
vod, čerpací stanici apod' požadu.1e objednatel jejich odstranění do 48 hodin od uplatněné
reklamace, Na základě uplatněné reklamace zhotovitel do z4 hodin vyzve zástupce objednatele
kjednání, kde bude sepsán protokol o způsobu a termínu odstranění reklamované vady' Pokud
zhotovitel nenastoupí ihned má objednatel právo zadat odstranění havárie v nejnutnějším rozsahu u

provozovatele čijiného dodavatele a vzniklé náklady mu přeúčtovat k náhradě'

:.o/ Pokud nedojde kdohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně
objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů
oddalovat, přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady.

rrl Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady
vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení
o shodě výrobků apod.) potřebné k provozovánídíla.

rzl Nenastoupí-li zhotovitel na odstraněnívady ve sjednané či stanovené lhůtě, nebo neodstraní_li
zhotovitel oznámené vady ve lhůtě stanovené objednatelem nebo jiné lhůtě s ním písemně
dohodnuté, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady vtéto lhůtě neodstraní, jeobjednatel
oprávněn místo toho požadovat přiměřenou slevu z ceny plnění nebo sám zajistit provedení
odstranění vady; nárok na smluvní pokutu a záruka zhotovltele za jakost není tímto postupem
objednatele nijak dotčena a zhotovitelje povinen nahradit ob.jednateli náklady s tím spojené.

r3/ Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli
v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážícíse na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.

r4l Pokud objednatel v rámci svého oprávnění volby uplatní právo na přiměřenou slevu z ceny
plnění, smluvní strany se dohodnou na přiměřené výši slevy odpovídající závažnosti vady. Pokud
smluvní strany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určí přiměřenou výši slevy z ceny znalec
určený podle těchto oP. Slevou nenídotčen nárok objednatele na náhradu škody v plném rozsahu.

r5l Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost dokumentace skutečného provedení díla, tedy
přejímá závazek, že dokumentace skutečného provedení díla bude věrně, jednoznačně a úplně
zachycovat skutečné provedení dokončené díla.

XVI. ZNALEC

r/ Kde tato smlouva uvádí, že je rozhodující nebo určující stanovisko znalce, má kterákoli smluvní
strana právo vyžádat si stanovisko znalce jmenovaného pro daný obor v souladu se zákonem č'

36|tg67 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů'

z| 7nalce určuje vŽdy objednatel po konzultaci se zhotovite|em. Pokud má zájem si stanovisko
znalce vyžádat zhotovitel, obrátí se na objednatele s písemnou žádostí o určeníznalce. V případě, že
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zhotovitel odmítne objednatelem navrženého znalce dvakrát po sobě, určíjej objednatel nezávisle
na zhotoviteli, a to i ze znalců zhotovitelem odmítnutých. Takové určení znalce objednatelem je pro
zhotovítele závazné.

3/ Dohodu o vyhotovení stanoviska se zna|cem uzavře vždy objednatel (nezáVisle na tom, která
smluvní strana si vyžádala stanovisko znalce), přičemž odměnu a další náklady vznik{é přibráním

znalce hradí smluvní strana, jejíž tvrzení bylo stanoviskem znalce popřeno, případně je smluvní
strany hradí v poměru neÚspěchu jejich tvrzení, lze_lijej určit; v ostatních případech smluvní stíany
uhradíodměnu a další náklady vzniklé přibráním znalce rovným dílem.

+l Smluvní5trany se dohodly, že stanovisko znalce budou považovat za závazné.

xV|l. PoJlŠTĚNí

r/ Zhotovitel je povinen mít od převzetÍ staveniště do uplynutí poslední záruční lhůty podle SoD
uzavřeno pojištění pro případ;

a) vzniku škody na stavbě, ať jiŽ vzniklé v souvislosti s plněním SoD nebo jinak, včetně (nikoliv

výlučně) pojištěnípro případ odcizení, vandalismu či živelné pohromy,
b) vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou objednateli vsouvislosti s plněním

SoD, a to jak z důvodu způsobení škody na jakémkoli majetku objednatele, tak z důvodu
vzniku odpovědnosti objednatele za škodu vůči třetím osobám v souvislosti s plněním SoD
zhotovitelem, a vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu vůči třetím osobám v souvislosti
s plněním SoD, a to s horní hranicí pojistného plnění nejméně 5 ooo ooo,- Kč (slovy: pět

miliónů korun českých) pro období od převzetí staveniště do uzavření zápisu o předání a
převzetí díla a z ooo ooo,_ Kč (slovy: dva miliónů korun českých) pro období od uzavření
zápisu o předání a převzetÍ díla do uplynutí poslednízáručnílhůty podle SoD'

z/ Pojištění nesmí obsahovat podmínku, podle které pojištění zaniká vdůsledku vzniku pojistné
události, ledaže vdŮsledku takové pojistné události dojde kvyčerpánívýše uvedené horní hranice
pojistného plnění pro příslušné období uvedené výše. Pokud je ve vztahu k pojištění škody na stavbě
výše uveden zhotovitel jako oprávněná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na

pojistné plnění, musí být zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen použít pojistné plnění na

uvedení poškozeného majetku ob1ednatele do původního stavu.

3/ Pojištění nesmí obsahovat žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech

standardně používány, které by jakkoli omezovaly právo objednatele nebo třetích osob na náhradu

škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním SoD'

4/ Spoluúčast se připouští nejvýše do 5 %. Povinnost mít uzavřeno pojištění mŮže zhotovitel splnit i

uzavřením více pojistných smluv; povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit Úplně

nebo částečně i uzavřením pojištění, které se kromě prováděnídíla podle SoD vztahuje i k provádění
jiných staveb, pokud jsou splněny ostatní podmínky tohoto odstavce,

5/ Kopii pojistné smlouvy či smluv podle tohoto článku výše je zhotovitel povinen předat objednateli
nejpozději do 3o dnů od uzavření SoD,

6/ Plnění povinnosti mít uzavřeno pojištěnízhotovitel doloží objednateli vždy nejpozději do :.4 dnů

ode dne lhůty splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných smluv, kterými plní svou povinnost
mít uzavřeno pojištění, předáním kopie dokladu o uhrazení pojistného na příslušné pojistné obdobÍ
objednateli.
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7l Zhotovitel je povinen při sjednávání veškerých pojištění podle tohoto článku jednat v Úzké
součinnosti s objednatelem, průběžně jej informovat o veškerých důležitých skutečnostech
týkajících se sjednávání pojištění a vyžádat si k těmto skutečnostem jeho stanovisko.

XVllI. JEDNÁNÍA KoMUNlKACE sMLUVNlcu srRnru

rl TDS, AD a Ko-BoZ? 1sov oprávněni vykonávat jménem objednatele práva a povinnosti, která
jsou jim vyhrazena, bez ohledu na to, zda to tyto oP výslovně v souvis|osti s určitou záležitostí uvádí.
Pro vyloučení pochybností je objednatel vždy oprávněn vykonat veškerá práva a povinnosti sám
prostřednictvím osob uvedených v SoD; jednání objednatele má vždy přednost před jednáním TDS,
AD a Ko-BoZP. objednatel je oprávněn s okamžitou Účinností omezit nebo rozšířit pověření
TDS, AD a Ko-BoZP písemným oznámením nebo statutárním orgánem objednatele a doručeným
zhotoviteli.

zl Smluvní strany si do 14 dní od uzavření smlouvy předají seznam veškeých osob, u nichž je
v souvislosti s plněním SoD žádoucí, aby druhá smluvní strana měla jejich kontaktní Údaje, včetně
veškerých pověřených pracovníků objednatele a veškerých pověřených pracovníků zhotovitele.
Předaný seznam bude uvádět zejména jméno a příjmení, funkci ve vztahu k plnění SoD, adresu
pracovíště, číslo přímé pevné telefonní linky a mobilního telefonu, číslo faxu a elektronickou
poštovní adresu. Tyto Údaje budou uvedeny ve stavebním deníku.

3l Smluvní strany jsou oprávněny kdykoli, s okamžitou Účinností, změnit osoby a Údaje uvedené
Vseznamu osob a takové změně písemně informovat druhou smluvnístranu nejpozdějido pětidnů
od jejího vzniku.

4l Komunikace předpokládaná SoD mezi smluvními stranami či mezi některou ze smluvních stran a

třetí osobou (bez ohledu, zda se jedná o oznámení, vyrozumění, informaci, vyjádření, souhlas,
sdělení či o jiný druh komunikace) musí být provedena písemně, kde tato smlouva tak stanoví.
Pokud jednotlivá ustanovení SoD nevymezují prostředky komunikace jinak, může být písemná
komunikace doručena adresátovi osobně nebo zaslána kurýrem, doporučenou poštou, faxem nebo
e-mailem. Písemná komunikace musí být podepsána osobou nebo označena jménem osoby, která ji
odesílá, a musí být učiněna v českém jazyce.

5l Nestanoví-li soD v určitém případě jinak nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak, musí být
písemná komunikace směrována na adresy uvedené v záhlaví SoD. Změny doručovacích Údajů musí
být oznámeny druhé smluvní straně písemně do 5 dnŮ od jejich vzniku,

6/ Potvrzení adresáta o přijetí na opisu nebo stejnopisu písemné komunikace prokazuje doručení
takové písemné komunikace' Aniž by tím byla dotčena kogentní ustanovení právních předpisů,
neprokáže-li adresát opak, má se Za to, že za důkaz o doručenípísemné komunikace se považuje:

a) potvrzení adresáta o přijetí zásilky nebo poznámce kuýra o odmítnutí přijetí zásilky
adresátem v záznamech kuryira, v případě zasláníkuýrem,

b) potvrzení adresáta o přijetí zásilky na poštovní doručence nebo poznámka pošty
o odmítnutí přijetí zásilky adresátem nebo o neÚspěšném pokusu doručit zásilku
adresátovi, v případě zaslání doporučenou poštou,

c) zpráva o bezchybném přenosu celé faxové zprávy vytvořená faxem odesi|atele, v případě
zaslánífaxem, ledaže adresát do ro:oo následujícího pracovního dne písemně informoval
odesilatele o tom/ že oznámenínebylo čitelné, v případě zaslánífaxem

d) e-mailová zpráva, jejíž přijetí je potvrzené písemně adresátem
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Vostatním se podpŮrně Užljí Ustanovení občanského soudního řádu upravující doručování
právnickým osobám.

Xlx. UKoNČeruÍ snnlouvY, oDsToUPENí

t| Pro případ ukončení SoD se smluvní strany zavazvjí nejprve vyvinout veškerou rozumnou

součinnost k ukončenísmlouvy dohodou, včetně nároků obou smluvních stran s tím souvisejících.

z/ objednatel nebo zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže okolnosti vyšší moci u

druhé smluvnístrany trvajídéle než tři měsíce, a to podle své volby částečně nebo Úplně.

3/ objednatelje oprávněn odstoupit od 5oD v případě podstatného porušenísmlouvy zhotovitelem.
odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Mimo
případy dle $ zooz odst. r občanského zákoníku se za podstatné porušení smlouvy považuje

následující:
a) zhotovitel přes upozornění objednatele opakovaně provede některou část díla V rozporu

s předanou dokumentací, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou nebo
závaznými podklady díla,

b) zhotovitel se dostane do prodlení přesahujícího 5o dnís předáním díla ob1ednate|i, přičemž

za den předání díla objednateli se považuje den potvrzenízápisu o předánía převzetídíla,
c) zhotovitel se dostane do prodlení s dokončením některého z milníků dle čl' lll' SoD

přesahujícího 9o dní, přičemž za den dokončení příslušného uzlového bodu se považuje

den potvrzení příslušného zápisu o dokončeni uzlového bodu,
d) zhotovitel použije pro plnění SoD subdodavatele v rozporu oP;
e) hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění zhotovitele, na něž byl zhotovitel objednatelem

upozorněn a nezjednal nápravu;
f) realizace díla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na Území ČR a pracovní povolení

pro místo provádění díla;
g) hrubé nebo opakované porušení předpisů BozP, Po a oŽP, na něž byl zhotovitel

objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
h) opakované (minimálně třikrát) porušení povinnostívyplývajících z ustanovení SoD;
i) v případě zahájení insolvenčního řízení proti zhotoviteli, rozhodnutí o Vstupu do likvidace

zhotovitele;
j) v případě prodlení se splněním povinnosti zhotovitele předložit objednateli kteroukoliv

bankovnízáruku nebo předložit pojistnou smlouvu podle SoD nebo oP delší než ro dnů.

4l Zhotovitelje oprávněn od SoD odstoupit pro případ prodlení s Úhradou ceny díla nebo její části ze

strany objednatele o více než 9o dní.

5l odstoupení od smlouvy je Účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení
uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.

6l Ustanoveními výše uvedených odstavců tohoto článku nejsou dotčena práva smluvních stran

odstoupit od SoD v dalších případech předvídaných touto smlouvou či platnými právními předpisy.

7/ V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy není objednatel povinen zhotoviteli
Vracet již provedenou stavbu ani jiná plnění již obdržená v rámci plnění SoD (včetně veškerých

dokumentů a elektronických médií). Neprodleně po odstoupení od smlouvy předá zhotovitel
objednateli veškerá další plnění jiŽ zhotovená (byť jen částečně) v rámci plnění SoD do Účinnosti

odstoupení (včetně veškerých dokumentů a elektronických médií). odstoupil-li od smlouvy

zhotovitel zdůvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na uhrazení ceny již provedeného
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plnění; pokud bylo určité plnění zhotovitelem provedeno pouze částečně, určí cenu náležející
zhotoviteli objednatelem určený znalec. odstoupit-li od smlouvy objednatel zdůvodu na straně
zhotovitele, je zhotovitel povinen vrátit objednatelijiž uhrazené ceny plnění spolu s Úroky určenými
podle občanského zákoníku a objednatel je povinen zhotoviteli uhradit náklady účelně vynaložené
zhotovitelem vsouvislosti s dosud provedenými pracemi vrámci plněnÍ SoD; pro vyloučení
pochybností nemá zhotgvitel v takovém případě právo na Úhradu svých nákladů spojených
s ukončením svých činností, vyklizením staveniště ani jiných nákladů spojených s odstoupením
objednate le od smlouvy.

8l Strana, na jejíž straně vznikl důvod k odstoupení od smlouvy, a to V případě odstoupení
objednatelem z důvodu na straně zhotovitele, uhradí druhé straně škody způsobené jí odstoupením
od smlouvy, včetně vícenákladů vynaložených na dokončení plnění podle SoD a na náhradu škod
vzniklých prodloužením lhůt na dokončení ptněnív případě odstoupeníobjednatelem zdůvodu na
straně zhotovitele.

9/ V případě odstoupení herékoli smluvnístrany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště
ve lhůtě nejpozději r4 dnů od odstoupení od smlouvy. Vpřípadě, že zhotovitel Vtéto lhůtě
staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady
zhotovitele.

rol V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy zahájí smluvní strany inventuru
předmětu plnění ve lhůtě nejpozději tří pracovních dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že
zhotovitel neposkytne objednateli potřebnou součinnost, provede inventuru předmětu plněni
objednatel a znalec jmenovaný objednatelem' Náklady na činnost znalce nese Vtomto případě
zhotovitel.

rrl odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty/ nároku na náhradu
škody vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek
stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a

povinností, z jejichŽ povahy plyne, že majítrvat i po ukončení smlouvy.

rzl Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen
části díla.

r3/ V případě předčasného ukončení SoD '1e zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatně
nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení prací
zhotovitelem.

xX. FlNANČNízÁRUKA

r/ Zhotovite| se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek finanční záruku
podle $zoz9 občanského zákoníku (dále jen ,,bankovní záruka"), poskytnutou bankou, zahraniční
bankou nebo spořitelním a úvěrovým družstvem (dále jen ,,banka'') za dodrženÍ smluvních
podmínek, kvality a termínů provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou ve smlouvě o dílo
jinak,

zl Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny Vystavené
bankou s platným povolením působit v České republice jako banka ve prospěch objednatele jako
výlučně oprávněného' Bankovní záruka musí být Vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná,
přičemž banka se zaváže k plněníbez námitek a na prvnívýzvu objednatele. Bankovnízáruka se řídí
přísIušnými ustanoveními občanského zákoníku a musí splňovat tyto podmínky:

a) banka se v bankovní záruce zaručí za zhotovitele až do výše zo0/o z ceny díla,
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b) bankovní záruka bude platná a Účinná po dobu provádění díla alespoň do dne podpisu
protokolu oodstranění poslední vady díla, uvedené vzápise o předání kompletního díla
a v kolaudačním souhlasu; objednatel však umožňuje, aby bankovní záruka byla vystavena
na kratší dobu (minimálně však na dobu r roku) a následně prodlužována, resp'
obnovována;

c) právo z bankovní zárvky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel
neprovádí dílo v souladu s podmínkami soD, neplní termíny provádění díla podle
harmonogramu nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní
pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle SoD povinen.

3/ Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce objednateli nejpozději 3o
dnípo podpisu SoD.

4l Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna do pěti (5) pracovních dnů po podpisu protokolu o
odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání díla objednateli nebo
v kolaudačním souhlasu a po Úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či náhradu škody'

s/ objednatel je oprávněn využít prostředkŮ z bankovních záruk ve výši, která odpovídá výši
uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku zhotovitele vŮči objednateli, nákladů
nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele V rozporu s touto
smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění objednatele důvodně odpovídá náhradě
vadného plnění zhotovitele.

61 Před uplatněním plnění bankovní záruky oznámíobjednatel písemně zhotoviteli výši plnění, které
bude objednatel od banky požadovat.

7/ Pokud by kdykoÍiv v průběhu provádění díla rněla být bankovní záruka ukončena před stanoveným
dnem nebo pokud dojde před tímto dnem kvyčerpání bankovní zárvky, je zhotovitel povinen
nejpozději třicet 8o) dnů před dnem jejího ukončení, nebo nejpozději do deseti (ro) dnů odjejího
vyčerpání předat objednateli novou bankovní záruku, vystavenou za podmínek stanovených touto
smlouvou, nebo písemné prohlášení banky o prodloužení Účinnosti původně vystavené bankovní
záruky. Tato nová nebo prodloužená bankovní záruka musí b,1h Účinná alespoň po dobu jednoho
roku nebo do konce závazné doby jejího trvání podle tohoto článku a použije se na ní ustanovení
tohoto odstavce.

8l Zhotovitel není oprávněn se domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku
pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na výskyt vad
nebo záručních vad díla, které byly důvodem čerpání bankovní zárvky, upozorněn a tyto vady
bezodkladně neodstranil nebo neprokázal,že nenastaly, nebo se s objednatelem nedohodljinak'

9l V případě předčasného ukončení SoD vrátí objednatel zhotoviteli záruční listiny po řádném
splněnÍ všech povinností Zhotovitele vypl,ývajících ze závazných předpisů a ze smluvní
dokumentace, které s ohledem na jejich charakter předčasným ukončením SoD nezaniknou.

XXl. oPATŘeNíoglEoNATELEV PŘíPADĚ
NEPLNĚNÍ sMLoUVY zE STRANY zHoToVlTELE

r/ objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání smlouvy zhotovitelem, a to na náklady
zhotovitele. Rozumí se tím především, že mŮže sám nebo prostřednictvím třetí osoby zrealizovat
některé části díla, práce vedlejší a pomocné, Úklidy, bezpečnostní opatření apod., a to zvláště v
těchto případech:
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a) zhotovitel je v prodlení delším než 3o dní oproti schválenému harmonogramu prací a
opatření, která zhotovitel na výzvu objednatele ve stavebním deníku navrhl, nevedou k
odstranění prodlení,

b) nedochází k pravidelnému (minimálně rx týdně) Úklidu staveniště, či odstraňování odpadů
vzniklých činností zhotovitele, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené zápisem objednatele
ve stavebním deníku'

c) přes písemné upozornění objednatele ve stavebním deníku nejsou ze střany zhotovitele na
stavbě dodržovány zejména předpisy BozP t Po a oŽP,

d) prováděné konstrukce či ostatní součásti díla nejsou ani po výzvě objednate|e ve stavebním
deníku uváděny v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na kvalitu provedení
díla.

zl Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě
pokynu objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané kvalitě a
se všemi néležitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povínností v souladu se smlouvou o dílo'
Rovněž nezaniká ani záruka zhotovitele za jakost díla jako celku, resp. jeho odpovědnost za vady díla
jako celku, ani nejsou jakéko|iv jeho závazky a povinnosti vypl'ývající ze SoD dotčeny, ani se jich
nemůže zhotovitel vzdát čijinak se z nich vyvázat, což v plném rozsahu platí i o jakýchkoliv dÍlčích
závazcích a povinnostech zhotovitele v tomto ohledu.

3l Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitního plnění díla nebo jeho části a tyto práce,
dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejích splnění objednatel, je objednatel oprávněn s tím
spojené náklady po jejich vyčíslení čerpat z bankovní záruky nebo i jednostranně započíst na splatné
či nesplatné pohledávky zhotovitele včetně smluvních pozastáVek,

XXll' VYŠŠí Moc

rl Každé prodlení při provádění smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani nebude
důvodem k vyrovnání škod kteroukoliv stranou, jestliže takovéto zdržení nebo neplnění je
způsobeno okolnostmi ve smyslu S zgrs odst. z občanského zákoníku. odpovědnost však nevylučuje
překážka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodlení s plněním své povinnosti, nebo
vznikla v důsledku z jejích hospodářských poměrů'

z/ Za okolnosti vyšší moci se považují takové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné
překáŽky vznik|á nezávisle na vůli té smluvní strany' která se jich dovolává, a které při uzavírání
smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka,
živelné katastrofy, generální stávky apod' Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují
zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod.

3/ Strana, která se dovolává vyšší mocije povinna neprodleně, nejpozději však do tří (:) kalendářních
dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci atakovou zprávu ihned písemně
potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci' Na
požádánípředložísmluvnístrana' která se dovolává vyššímoci, věrohodný důkaz o této skutečnosti.

+l Pokud trvání zásahu či okolnosti vyšší moci nepřesáhne, byt přerušováno, v souhrnu tři (3) měsíce,
plnění SoD bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne, byť
přerušováno, v souhrnu tři (:) měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními
stranami.

5/ V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři (3) měsíce, má druhá strana právo odstoupit
od smlouvy.
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XXIl.ŘíDící PRÁVo, sPoRY' souDY

r/ Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy mezi smluvními stranami ustanovení
zákona č.8glzalz Sb., občanského zákoníku.

zl Vpřípadě rozhodnutí otázky, zda je dílo provedeno Vsou|adu stechnickými podmínkami a
technickými specifikacemi stanovenými smlouvou, anebo závaznými podklady díla, budou obě
strany respektovat stanovisko nezávislých institucí, kterými budou oblastníinspektorát práce (olP)
a Technická inspekce České republiky (TlČR), případně další nezávislé tuzemské zkušebny, znalci
či organizace podle jejich příslušnosti a oborů působnosti dle právních předpisů, směrnic a nařízení
platných v České republice, na nichž 5e strany dohodnou'

3/ Zhotovitel prohlašuje, Že zařízení nebo jeho části, které je součástí díla, nevykazuje žádné
patentové nebojiné právní vady, je patentově bez závad a neporušuje práva třetích stran. Zhotovitel
prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v případě, že třetí
strana uplatní vůči objednateli nároky z právních vad týkajících se SoD, pokud tuto skutečnost
oznámíobjednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se o nídozví.

4/ Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli jakékoli výlohy a škody v případě, že budou vŮči

objednateli uplatněny ztitulu užívání dodaného zařízení vČeské republice anebo provozních
předpisů předaných zhotovitelem v rámci plnění smlouvy nebo z titulu jiných právních vad díla nebo
jeho částí.
Jestliže budou vůči objednateli třetími stranami uplatněna jakákoli práva vsouvislosti sdílem,
poskytne zhotovitel objednateli při projednávání takových zá|ežitostí na vlastní náklad veškerou
podporu.

XXIV. zÁVĚnEČruÁ USTANoVENí

r/ Smluvní střany se zavazují řešit vzniklé spory dohodou. Každá ze smluvních stran je povinna
do :-oti dnů od písemné výzvy druhé strany zÚčastnit se smírčího jednání.

z/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající zeSoD, jakož itěchto Podmínek se
budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde

uvedených stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouvy zmiňuje o kterékoliv ze stran,

bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně

samé' Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky vypl'ývající ze SoD na třetí stranu bez
předchozího písemného souhlasu objednatele.

3/V případě, že některé ustanovenítěchto Podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo
neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, Účinnost a proveditelnost těchto
Podmínek. Namísto tohoto neplatného, neÚčinného nebo neproveditelného ustanovení platítakové
Účinné, platné nebo proveditelné ustanovení, které nejblíže odpovídá hospodářskému Účelu

neplatného, neÚčinného nebo neproveditelného ustanovení. V případě, že se v Podmínkách
Vyskytne mezera v Úpravě, platíÚprava, kterou by strany při znalostitohoto nedostatku zvolily.

+/ Pokud není v SoD nebo oP pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak opomene-li objednatel
kdykoli uplatnit jakákoli práva, nebo vyžadovat jakáko|i plnění, která mu přísluší podle smlouvy,
případně podle obecně závazných právních předpisů, neznamená to, že se takových práv vzdal'
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s/ Pokud není ve SoD nebo oP pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak jakékoli nároky smluvních
stran musí být uplatněny písemně doporučeným dopisem. Za datum uplatnění nároku platídatum
razítka podacího poštovního Úřadu.

6l Svým podpisem smlouvy o dílo obě smluvní strany stvrzuj| Že se seznámily scelým obsahem
smlouvy o dílo a obchodních podmínek Vodovody a kanalizace Pardubice, a's. ze dne r. ro. zor5,
které jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo včetně jejich příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího
zněnía uzavírají smlouvu o dílo na základě svobodné vůle.

V Pardubicích r. ro. zoe6

Za objednatele:

C-r
lng. Aleš
Vodovody a kanalizace Pa tce, a.s.

VoooVoDY A l(AhlAllzÁcl
PAEDLJBICE, a.r.

replého 2ot4,5ío 02 P^RDUBICE'lco 
60 l0 só 3t olČ czitltocttt

oR Ks lJ(, o{'d4 ll. vloÍka 9 j9
Jír '

swa

Svým níže uvedeným podpisem potvrzuji, Že jsem se pečlivě seznámil svýše uvedenými
obchodn ími podminkami:

za zhotovitele:

Bu s.r
V zářez:u 9A214,1 Praha 5

tÓo:0zc a t; t8s, ntČ '183

Pobočka: staré J ny 22 t
6110 o9 lr
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REKAPITULACE STAVBY
KÓd: 20190211
Stavba: čerpací stanice Zdechovice

KSO:
Místo Zdechovice

Zadavatel:
Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.

Uchazeč:
Building Expert s.r.o.

Proiektant:

Zpracovatel:
Horáková Dana

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12-06.2019

02685'r83
c20268s1 83

lČ:
DlČ:

lÓ:
DlČ;

lČ:
DlČ:

IC:

DlČ:

Cena bez DPH 1929 504,74

DPl- základní
sníŽená

)azba daně
21,00%
15,000/o

Základ daně
1929 504,74

0,00

VýŠe daně
405 196,00

0,00

Cena s DPH v czK 2334700,74

Projektant

Qqlqm 9 podpis Razítko

Zpracovatel

Datgm a podpls;

Úchá'éč

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis Razítko
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REKAPITULAcE oBJEKTŮ sTAVBY A soUPIsÚ pnncí
Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

20190211

čerpací stanice Zdechovice

Zdechovice

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.
Building Expert s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

12.06.2019

Horáková Dana

Cena bez DPH ICZKI Cena s DPH [CZK]Kód Popis

Náklady z rozpočtů
2019021 čerpacístaniceZdechovice

1929 504,74

1929 504,74

2334700,74

2 334 700,74

Slrana 2 z2



KRYCI LIST SOUPISU PRACI
Stavba:

Čerpací stanice Zdechovice

KSO:
MÍsto: Zdechovice

Zadavatel:
Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.

Uchazeč:
Building Expert s.r.o.

Proiektant:

Zpracovatel:
Horáková Dana

Poznámka:

Materiál
MontáŽ

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum:

lČ:
DlČ

lČ:
DlČ:

12.06.2019

02685183
c202685183

lČ:
DlČ:

lČ:
DlČ:

661 333,10
1 268 171,74

1929 504,74

DPt základní
sníŽená

Základ daně
1929 504,74

0,00

Sazba daně
2't,00%
15,00%

Výše daně
405196,00

0,00

Cena s DPH v czK 2334700,74

Projektant

Datum a Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis RazÍtko

D?tum q pgEplgl Razítko

Uchazeó

Dqlum a podpis: Razítko

Slrana 1 z l0



REKAPITULAcE ČleluĚttí souPISU pnncí
Stavba:

Čerpací stanice Zdechovice
Místo: Zdechovice

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.
Uchazeč: Building Expert s.r.o.

Kód dílu _ Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV _ Práce a dodávky HSV
't - Zemní práce

2 - ZakládánÍ

Materiál [cZK] Montáž [czK] cena celkem [czK]

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

12.06.2019

Horáková Dana

66í 333'10 1 268171,74

396'115,25 917 022,84

2g40,64 180 850,46

1929 504,74

1 313 138,09

rae zgr,io
7 155,13 1 788,58 I943,71

3 - oplocení 43 457,63 29 351,56

34949,34 21566,27

72 809,19

56 5í 5'6134-Stěnyapříčky

31 - Zazdívky oken 5 868,81 2 467,62

4 - Vodorovné konstrukce-schodiště zadnÍ 0,00 3 020,02

I 336,42

3 020,02

61 1 - Úpravy povrchů-stropy

6'12 _ omítky stěn-mimo sanační

86 444,60 193 860,53 280 305,14

70 343,5722765,60 47 577,96

2 811,52 3 244,13 6 055,656'12-1 - omítky stěn- sanační

612-2 - ostatní úpravy 1335,13 21121,18 22456,31

621 - Úpravy povrchů' podhledů 4772,37 2724,91 7 497,29

622 - ostatní úpravy-omítky venkovní 142 547,95 119 229,48 261 777,43

637 - okapové chodníčky kolem budovy

8 - Trubní vedení

7 251,82

17 070,69

7 239,40

6 684,34

14 491,22

23755,03

96 - Bourání konstrukcí 0,00 62 634,47 62634,47

94 - LeŠení

95 _ Různé dokončovací konstrukce a práce pozemnÍch staveb

8740,54

204,48

65150,54

17 900,50

73 891,08

18 104,96

997 - Přesun sutě 7 799,00 40782,93 48 58'1,93

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
0,00 89 827,96

265 217,85 284 602,90

89 827,96

549 820,65

711 - lzolace proti Vodě' vlhkosti a plynům 12990,57 19 979,59

721 ; zlr1votechnika _ vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

4 257,55 6187166

2 533,69

32 970,16

10 445,20

387,32 2 920,99

725 - Zdrauotechnika - zařizovaci předměty 14 545,61 3 804,34 18 349,93

742 - Elektroinstalace - slaboproud

763 _ Konstrukce suché uýstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 _ Konstrukce truhlářské

0,00

0100

1 637,78

9 384,70 I 384,70

112,70 112,70

5 423,33 7 061 ,11

37 671,60 22079,31 59 750,93

767 - Konstrukce zámečnické 71853,12 20 900,19 92753,31

771 -Podlahyzdlaždic 9'166,10 24110,90

773 - Podlahy z litého teraca_rampa a schodiště

777 _ Podlahy lité

781 _ Dokončovací práce _ obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

50 982,41

19 096,28

11000,58

5 477,88

52 689,78

14 290,65

20 914,42

25 290,81

33 277,00

103 672,17

33 386,92

31 915,00

30 768,68

784 - Dokončovací práce _ malby a tapety 26 151,05 56 900,83 83 051,85

VRN - VedlejŠí rozpočtové náklady
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souPls PRAGí
Stavba:

Cerpací stanice Zdechovice
Místo: Zdechovice

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.
Uchazeč: Building Expert s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

MJ MnoŽství J. materiál [cZK]

0,00

12.06.2019

Horáková Dana

J' montáž [cZK] cena celkem [czK] cenová Soustava

1929 504,74

1 313 138,09

1 89 791,19

47,45 8 445,61 cs ÚRs 2019 o1

P
Č

Ty 
Kódp Popis

Náklady soupisu celkem

o HSV

q1
I K 111201101

Ýv

2 K 111201401

3 K 122201101

Vý

4 K 122201109

5 K 131201201

6 K 131201209

7 K 151101102

Práce a dodávky HSV

zemní práce
odstranéní křovin á stromÚ prÚměru kmene do
'1 00 mm i S kořeny z celkové plochy do 'l 000 m2 178,000
m2
1 78"1,0 1 78,000
spare{ri křóviň áštrómll piůňěru kmené do 

', 
,,,'u'ooo

loqtrl![
odkopáVky a prokopáVky nezapaŽené V m3 35'600
horDně!ř_3 obieÍn da 100jng

10,77

0,00

18,87

150,83

5 276,17 cs ÚRs 2o19 o1

5 369,3e CS URS 2019 01

1 78-1,0*0,2
Příplaiek a lepivóšt u odkopáÝeTý ňóiňinG tř'

-1 aŽ '?
'Htoúoení.1ám zápažénýchÝ ňorniňé tř. s

m3

35,600

35,600 0,00 32,99 1 174.55 cs ÚRs 2o19 o1

m3 138,000

l3qpqo

0,00 6IO,OZ 93 373,62 cs ÚRs 2017 02
obiemu do '100 m3 oro izolaci stěnv u násvou
23'2'3,0
FříÉláték za lépivoši ú ňioubení jám

zaoaŽenÝch V hornině tř. 3ffiňaaÉňlýh
m3

m2

'138,000

69,000 14,84 a7d o7

0,00 44,93 6 2oo,82 cs ÚRs 2017 02

13 442,33 cs ÚRs 2o17 02
lrl d_a 4 n
23-3,0

8 K 151101112 odstranění příložného paŽení a rozepření stěn
nihhldo4m
svislé přemístění Výkopku z horniny tř' '1 až 4
h| Výlaorldo 2.5Íl
23-1,5
s'islé přemístění Výkopku zho.niny |ř. 1 až 4
hl V]íkqolqdo 4 nl

m2

69,000

69,000 0,00 97,20 6706.71 cs ÚRs 2017 02

I K 161 10'1 101

VV

m3 34,500

9L9qq
m3 1 1,500

ll-5q0
'178,000

138,000

178,000

127,750

0,00 92,90 3 2o5,2o cs ÚRs 2017 02

152,92 1 758,58 cs ÚRs 2017 02

63,26 11 260'81 cs ÚRs 2o19 o1

10 K '161101102

'11 K 162301501

12 K 174101101

13 K 181006113

14 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2

90,0+25,0
Mezisoučet za budovou
(7+7,0+1,5+7+2*1,5r0,5
Mezisoučet okap.chodník
součet

15 K 181202305 Úprava pláně na násypech se zhutněním m2

16 K 182201101 Svahování násypů

0,00

0,00

0,00 99,50

14,040,00

13731,41 cs ÚRs 2o19 01

2 498,26 CS URS 2019 0'1

0,00 24,72 3 157,81 cs ÚRs 2016 01

4 362'63 Cs ÚRs 2o19 01

1 15,000
1 15,000
12,750
12,750

121]59
178,000

m2 90,000

0,00

0,00

24,51

42,52

22,22

3 827,20 CS URS 2019 01

I943,71
228.73 cs ÚRs zols ot

D2 zakládáni
Zřízení opláštění zébéi néoo trátrvoot]
qeatexli!ÍJ níze nebo 4ářezu sK|onu do 1:2
23'.O,1"3,'t4-1 ,2
'geótéxtnietkanášepáiační,nttraeňÍ,výítuna
.PP Dqna$!utahu l5lML
LoŽe pro trativody z kameniva drobného
těženého
23-0,310.9
Trativody z drenážních trubek plastových
_flexibilních D 100$!n bez loŽe

Základové patky z betonu Iř. c 2ol25

0.4-0,4"1 ,O-1 o

drďt poplÁštóváný kruhový napínaéí 2'5l3'5
mm bal. 78 m

17 K 211971110 8,666

c666

8,666

4,14

18 M 69311006

19 K 212572121

vÝ

20 K 212755214':
21 K 275313711

m2 16,03

860,94 469,26

138,87 CsÚnszotsot

2753,51 CS URS 2019 01

m

2,070

23,000 38,67

2692,80

553,03

13,39

198,02

494,37

1 197,28 cs ÚRs 2o19 01

4 625,32 cs ÚRs 2019 01

72 809,19

10 474.oo cs ÚRs 2o19 o1

D

22K
23M
24K
25M
26K
27M

.YV

28K
Ýý

3 oplocení
aaa1.11.E osazování sloupků a vzpělzB plotových

zabetonováním oatkv o obiemu do 0,20 m3

5923135O sloupekbetonový plotový 150x1oox2^oomm
VvbouranÝ

348101240 osazení Vrď a Vrátek k oplocení na ocelové'- slouokv do 8 m2

55342341 oprava brány vjezdové vyrovnání profilů

1AAÁí.|11^ MontáŽ oplocení ze strojového pletiva s
naoínacími drátv vÝškv do 2.0 m
pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými3732/5u4 'okv 

5o/2.2mm v 2ooomm

34840í 35o Rozvinutí ' montáŽ a napnutí nápínacího drátu
na ooloceni
17a-s

1,600

í 0.000kus

kus

kus

kus

m

10,000

1.000

1,000

1 78,000

192,240

192,2!0

534,000

534,009

534,000

429,43

0,00

6 912,84

0,00

126,74

0

978,27

0

88,92

0

4294,34 csÚRs201901

978,27 cs ÚRs zotg ot

6912,84 csÚRs201901

15 828,52 cs ÚRs 2o19 o1

24363,61 CsÚRs201901

m

m

0,00 3 484'5'l cs ÚRs 2o19 01

29 M 156191000
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P Ty
Kód

30 M 15615301
VV

31 K 348401360

D?4
32 K 346244821

Popis

qrg9r ! ! ?p í m 9 c í ry! d !á!u
178112"3
PřiháčkŇáňí strojovéhó ĚlétivE k nápíňacÍmu
drátu na oolocení

Stěny a příčky
PřizdíÝký iŽolační tl 140ňm Ž clhél d]290 mm
oéVnosti P 20 na

MJ Množství J. materiál [cZK] J' montáŽ [czK] cena celkem [CZK] cenová soustava

ks a! 90!
!4.qqg

16,76 745,75

534,000 0,00 7.71 4116,53 cs ÚRs 2o19 01

m2 69,000 506,51 312,55

56 515,61

56 515,61 cs ÚRs 2017 02
MC'10

D31
33 K 31023A211

23"3,0

zarQív|ty s!e!
zaždívka ótvóiů pl do í m7 Úé zdŇú
nadzákladovémcihla!1ipéLenýminaMVc mJ

69,000

0,162 3 402,95 1 603,62

I 336,42

811'06 cs ÚRs 2o17 02

YY q,e-q,9rc13

34 K 310239211 Zazdívkaotvorůpldo4m2vezdivu
nadzákIadovém cihlami oálenými na MVC M3 1,440 3 402,95 1278,93 6741,9o cs ÚRs 2017 02

w 1,2'2,O-2-O,3

kus

1,440

2,000 208,64 183,0935 K g,lo237241 
Ífi::"-E ""'J:*j'^ť""': 3:}il:ítiioo'' 783,46 cs ÚRs zotg ot

3 020,02

2 ooo,53 cs ÚRs 2017 02

Vodorovné konstrukce_schodiŠtě zadní

36 K 9630428í9 ' Bo u rán í schod iš_tbvých stu p ň ů oeton ovýóh
zholovených na místě

m 10,000 0,00 200,05

1q"1,9

37 K 963054949 Bourání ŽB schodnicjakékoli délky

40 K 61131í131

41 K 611325402

m 3,150 0,00 323,65

3,150

153,27

220,97

1 019,49 cs ÚRs 20í9 01

280 305,14

74 373,05 cs ÚRs 2016 01

'l04 059.77 cs ÚRs 2o16 o1

142,52 47 186,26 cs ÚRs 2o16 01

133,02 54 686,06 cs ÚRs 2017 02

10,000

298,350 15,64

298,350 50,28

D 612 o sanační
Vnitřní Vápenné nebo

42 K 978013161 VápenocementovéomítkystěnV rozsahu do50 m2 116'456

omítky stěn-mim
otlučení (osekání)

0,00 40,53 4720,47 cs ÚRs 2019 01

-'t2-o,9'2,05
-5"1,3-1,5
-7"1,3'O,7
-z',1,0.0,7
-1,8"2,8
-2,7'2,8
Součet
388, 1 85.0,3

D 612-1 omítky stěn- sanační
Vnitřní VyrovnáVací SanačnÍ omítka46 K 612821031
ručně

D 612-2 ostatnÍ úpraw

2-25,5',3,4
8.6,5"3,4
2-4,5'3,4
8"3,0"3,4
-2.3,0'1 ,9
-4*1,2'1 ,9
-0,7-2,O5

1 73,400
'176,800

30,600
81,600

-11,400
-9,1 20
-1,435

,22,',t40

-9,750
-6,370
-1,400
-5,040
-7,560

388,1 85
1 16,456

96,02

15,64

119,75

109,00

25 127 ,06 cs ÚRs 2o16 o1

14 515,15 cs ÚRs 2o16 01

83,83 139,26 25 980,89 cs ÚRs 2019 01

b

m2 19,800 142,00 163,84 6 055'65 cs ÚRs 2o16 01

47 K 61999101'1
obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou
lepiaí pá9k9u
1,3-2,2-7
I,0"0,7-3
2,7-2,8
1,8.2,8
součet

m2 34,720

20,020
2,100
7,500
5,040

34,720

11,55 27,52

22 456,31

1 356,44 cs ÚRs 201502

21 099,87 cs ÚRs 2016 01

7 497 t29
1o87.2o cs ÚRs 2017 02

6 41o 09 cs ÚRs 2017 
92

261 777,43

Žáčišiěňi omGk kó]em ot<éň' dÝéŤí, podlah
]1ebq obkladů
I 13,3
4',2,1+O,9*2
2*3,O+4*1,2
Souěet

Úpravy povrchů, pgdhlqd!
otiučení (osekání) cemeňtóvýcn omítek
lv!ášjsh Blqctrv rpŽsahu do 30 o/9

20-1,5
o[iáva vnéiŠí Vápenné Štukové omítky

48 K 6'! 9995001

49 K 978036141

Ýý

50 K 621325212

134,300

tr3,sob
10,200
10,800

't 34,300

30,000

3q.0q!

30,000

6,95

0,00

1 50,1 6

36,24

s]aŽitpsli ] pqdh|edů V rozsahu do 30o/o

D 622 ostatní úpraVy-omítky Venkovní

m

Strana 4 z 10

159,08 54,59



P
Kód

51 K 622A21011

52 K 622142001

53 K 622331111

54 K 622142001

55 K 629995101

56 K 622325202

57 K 622521021

59 M 59051486

60 K 622143004

Ty

P
Popis

Vné.jší sánační zatřená óňítká [ró vihké á
zaSolené zdiVQ prováděná ručně
PotaŽení vnějŠích stěn SkloVláknitým pletivem
Vtlačeným do tenkovrstvé hmotv
ceméntova omítkáhruba jednŇrštvá zatřená
vněiších stěn nanášená ručně
Potažení VnělŠích stěn skloVláknitým pletiVem
vtlače nÝnr da ten kovrst]/é [motv
očištění Vnějších ploch tlakovou vodou

Óprava vné1ši vápenocéméňtové ŠtukoVé
omjtly s|ožitos]ll1 E!ěn V razsahqda _309q
Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl' 2,0 mm
vČet!ě penetraae Vně!šÍshstěn
226,48
23'3,012
Souěet
MoniáŽ omítkovýóh plastových nebo
oozi n kqvan ýqh lq h9!ýci plqf]!ů s lkanj!9 q

lišta rohová PvC 1 o/1 scm s tkaninou

6-1,o5'Přepočtené Řóé}icientem množství
MoňtáŽ o ňilk oVý crL sa mo le p t'c ícF
začiŠťovacích profilů pro spojení s okenním
rámem
(2*O,7+1,0.2)-2
(2*1,3+2'0,7\"5
(2-2,8+1,8)
Součet
prófil okenní začišťóýáci se sli[óvláknitóiu
a rmov acÍ tka n in ou 9]nE/2'4 L
(2O,7+1,O\"2
(2"1 ,3+0,7)"5
(2-2,8+1,8)
souěet

?2É:!09 :|igpoqlenÉ l99f]9!9ntem mnoŽstvi
profil parapetní se sklovláknitou armovací
tkaninou PVC 2 m
1,O"2
1,3"5
součet
8,5*1,05'Přepoětené koeÍicientem mnoŽství

okapové chodníčky
Hloubení nýh š do 600
obiemu do 100 m3
(7+7,0+L5+7+2-1,5).05-0,3
Příplatek za lepivost k hloubení nýh

MnoŽství

69,000

69,000

69,000

260,980

226,480

226,480

260,980

226,480
34,500

?6q,9q0

6,000

J. materiál [cZK]

490,55

96,02

147,43

96,02

0,92

J. montáŽ [czK] cena celkem [czK] cenová soustava

193,40 47 1g2,7o cs ÚRs 2017 02

110,32 14 237 '31 cs ÚRs 2016 01

135,37 19 513 06 cs ÚRs 2917 02

110,32 53 85o 04 cs ÚRs 2016 01

57,63 13 260'33 cs ÚRs 2017 01

m 27,8OO

6,300

6,300

55,32

202,41

0,00

20,5s

0,00

86,08

101,34

37,92

0

33,'10

32o24'o5 cs ÚRs 2o17 o1

79271,63 CS URS 2019 01

227'5o cs Úns zots ot

129,33 cs Úas zot s ot

92o'12 cs ÚRs zols ot

6,800
20,000

1,000
27,800

61 M 59051476 m 23,415 33,20 777,44 CsÚnszotsot

62 M 59051512

4,800
16,500

'1,000

22,300

4]]q
m 8,925

2,OOO

6,500
8,500
8,925

373.92 CSURS201901

14 491,22

2672.21 cs ÚRs 2016 o1

D 637

63 K 132201101

VV

64 K 132201109

65 K 162201102

66 K 17'12031'l'l

67 K 564851111

VV

6A K 637211122

D8
K 894412411

., ETL 0006068
'n' t-lRs

K 899302811

m3

41,90

0,00 698,62

š do 600

3,825

aSts
3,825m3 0,00 197,96 757'19 cs ÚRs zoto ot

nu! \|hornině tř. 3
VodoróÝn6přém ístěň|dó 50 m
WKaptuAvla!Úv z honiny tř,'! aŽ 4
UloŽení a hrubé rozhrnutí Výkopku bez

zlutněnr urovtlněave g afudo 1 : 5

Podklad ze Štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

(7+7,0+1,5+7+2*1,5)*0,5

okapový chodník z beonov'ýóh dlafic i|60
mm kladených do oísku s€ zjllitím 9pď Mc

Trubní vedení
ošážení Želéžóbéioňovýcn oítců pro šáónty
skruŽí ořechoa|qvúalr
skruŽ betonová přechodová TBR-Q
625/600/90 SPK 62.5/100x6oxg cm
Demorrtáž poklopů b ó ZB vóetné
ráÍLtr hmolÍLosli ořes 5Q d'o 1 00 kq
osazení poklop ŽelezobetonoVých vÓetně rámů
ial(ékali hmatnosti

poklop šachtový

m3

m3

3,825

3,825

0,00

0,00

40,95

326,79

156'65 cs ÚRs zoto ot

1249,97 CS URS 2016 01

m2 12,750

12,7ďo

92,80

475,97

24,51 1 495,69 cs ÚRs 2o16 01

m2 12,750 163.99 8 159,51 cs ÚRs 2o16 o1

23 755,03

kus

kus

kus

kus

4,000

4,000

4,000

765,27

0

407,44

3 117 ,06

7 478,44

I 629,75

cs ÚRs 2o19 o1

Cs ÚRs 2019 01

cs ÚRs 2o19 01

K 8993041í1 4,000

4,000

6,47

2 377,60

0,00

498,37 2 019,39 cs ÚRs 2o19 01

9510,39 CsÚRs201901

62 634,47

2 488,62 cs ÚRs 2o19 01

425'83 cs ÚRs zotz oz

496,22 CS URS 20 1 7 02

Bourání konstrukcí

74 K 969021111 Vybourání kanalizačnÍho potrubí DN do 100 m

76 K 968072244

4-4,5
Boúiáňí příČek Žé škléňěňýcrr tvárnic ti oó 1oÓ
rnm
1,2"1 ,4"2
VýbóúráňrTóýoÝých rámů oken jednóduchých
!č€t!ěliideL ol do "! ]T|2
1,2-0,6.2
Výbourání kovovýóh iámů okéň 2dvójených
r4qtné KřideLBld9 '1 m2
0,9.0,6
VýséIání nýh ve Ždivú cihelnéň ht oo 7Ó ňm š
da 70 m!íl
odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších
pbkLadeeeKolsahv ds 1 rn2
1 6-0,075-0,25-2
čelo s okny
16-0,075'O,25-2
lvlezisoučet čelo bez oken

80 K 967031734

Souěet
Fř|sekÉňí plóšné ždivá z cihél pá|eňýóh ne MV
nebo MVC tl do 30q mrn
23-2,0

18,000

18,OOO

138,26

3,360

3l36o

1,440

1,440

0.00

0,00

126,74

344,59

77K
W

78K
79K

968072354

974031142

97805961't

0,540

o,s+q

3,000

1,200

o'oóo
0,600
0,600
0,600
1,200

46,000

+o,ooď

506,94m2 0,00 273.75 cs ÚRs zotz oz

m 0,00

0,00

82,74

187,48

248,23 cs Úns zotz oz

224,98 Cs ÚRs zotz ozm2
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PTv
Čp
8'1 K

'ýý

Kód

,e6s07241s ,[1j"""''

Popis

kóúónýóh tiÝéřnfuh záiubňí pl dó 2

MJ MnoŽství J. materiál [czK]

0,00

J. montáŽ lczKl cena celkem [czK] Cenová soustava

293,27 so,,og cs ÚRs zoto otm2 1,845

0,9"2,05

82 K 968072558 Vybourání kovových Vrat pl do 5 m2

1p:?!8

Vybourání kovových Vrat pl přes 5 m2

nebo

Lels
m2 5,040

5,040

0,00

0,00

173,87 876,30 cs ÚRs 2o17 02

815,59 cs ÚRs zotz oz83 K 968072559 7,560 107,88

z.5co

84 K 97801114í Vápenocementové omítky stropů V rozsahu m2
ořes 10 o1q do 30 %
25,5-6,5-1 ,5

-ofl u če n íÝně Ýápeň ň é
85 K 9780'15341 vápenocementové Vnější om Ítky stupně

rllciltostll a 2rozsahu d! a0%
(2*26,O+2.7 ,O)'4,0

-2,7*2,8
-'t,8-2,8
-7,0"0,7
součet

86 K 985111211 m2

87 K 966052121
betonovou oatkou

88
pletiva se

248,625

ž+a,62s

0,00 31,21 7 760,21 cs ÚRs 2o17 01

m2 226,480

2ó+'ooo'

0.00 18,75 4246,15 cs ÚRs 2017 01

-20,020
-7,560
-5,040
-4,900

226A8O

2,040 0,00

.2,040
kus 10,000

m 178,000

0,00

882,96 18o1,23 cs ÚRs 2o15 02

418,96 4'189.60 cs ÚRs 2o19 01

62,22 11 074.37 cs ÚRs 2019 010,00

89 K 966071832 Rozebrání ostnatého drátu výšky přes 2,o m m 534,000

90 K 968072559 Vybourání kovových Vrat pl přes 5 m2 m2

594.000

8,000

4,0.2,0 8,000

s91 LeŠení
iMóňIáŽléšenířadoÝéhďf rubkovéliolehkéh š

91 K 941111131 podlahami zalíženído2ookglm2 šdo 1,5 m v m2

0,00 8,31 4 435,34 cs ÚRs 2019 01

1 7813

0,00 107,88 863,06 cs ÚRs zotz oz

73 891 08

462,000

+oz"ooo

462,000

0,00 67,'t4 31 017,91 cs ÚRs 2o16 01

do í0 m
i

92 K 941111231

93 K 941111831

94 K 949101112

D95

(2"26,0+2'7 ,0\"7 ,0
Příplaték k leŠéňí řátlóvému trúbkoýéňu
lehkému s podlahami š 1,5 m V 10 m za první a m2
ZKD dén oouŽití
DemcjntáŽ leŠení řadoVého trubkového lehkého
s podlahami zatíŽení do 2oo kglm2 Š do 1,5 m m2
v do l0 m
LeŠení pomocné Éro óbjekIy Éozémňích štavE5 -

s leŠeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do m2

462,000

0,00 585'52 cs ÚRs zoto ot

40,85 18 872,05 cs ÚRs 2o16 o1

39,36 1o 607,36 cs ÚRs 2o16 o1

32,72 12808,24 cs ÚRs 2o19 01

18 104,96

165.750 24,63
150 ko/m2
LeŠení pomocné pro objekty pozemničh štáÝe5

95 K 949101111 s lešeňovou podlahou V do'1'9 m zatíŽení do m2 267'000 15,25

2oz,ooo

Různé dokončovací konstrukce a prá99 poz-g|nn Ích staveb

96 K 95290'141 'l Vyčištění podvenkovnímleŠením m2 99,000

. 15o kslm2w 178"1,5

0,08 43,38 4 303,24 cs ÚRs 2o19 01

97 K 952901221

D 997

98 K 997013211

99 K 997013509

t2'?6,0+T!lťl,5
VýčÉ-těňT uuooÝprůmyslovýcn oolekiŮ pň
jďékoliv VyEee oodlaŽí
25,5"6,5

Přesun sutě
Vnitrostaveništní doprava suti a Vybouraných

m2

99,900
'!65,750

i os,7so

1 ,18 82,08 13 8o1 ,72 cs ÚRs 2o15 02

48 58 1,93
t 40,337 0,00 649,39 26 194'36 cs ÚRs 2o16 01

435,16 cs ÚRs zoto ot

hmot oÍo blllayvYe|o 6 m ručně'
Příplatek k odvozu suti a Vybouraných hmoi na t 40,332 0,00 '10,79
skládku ZKD 1 km ořes '1 km

1001 K 997013511
odVoz suti a Vybouraných hmot z meziskládky
na skládku do 1 km s naložením a se sloŽením

40,337

39,125

1,212

0,00

162,35

350,88 14 153,41 cs ÚRs 2016 01

0,00 6 351.83 cs ÚRs 2o17 02

0,00 1 447,17 cs ÚRs 2o19 01

89 827,96
't 131,19 89 827,96 cs ÚRs 2017 02

101: K 997013803 Poplatek za uloŽení stavebního odpadu
cihelného na skládce (skládkoVné)
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

102 K 99701383'l stavebního odpadu směsného kód odpadu 170
904

I 194,04

0.00

D 998

103 K 998o18oot

Přesun hmot

Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m

Práce a dodávky PSV

Izqlqpq ploti y95tq yllrgstl
Provedení izolace proti zemn;
S1udcna nátěrem oenetračním
23-3,0

105 M 111631500 lakasfaltový ALP/g (MJt) bal9kg

o PSV

D 711

104: K 
.711112001

549 820,65

32 970,19

1 48í'55 cs ÚRs 2017 02

1 339.83 CS URS 2017 02

7 877,5o cs ÚRs 2017 02

11 100,76 Cs ÚRs 2017 02

106 K 711142559

107 M 628361100

69-0-00035'Přepoělené !99]!99qte!Lm4oŽ9!vi
Provedení izolace proti zemní Vlhkosti pásy
přitavením sVislé NAlP
pás těžký asfaltovaný FoALB|T Al S 40

a plynům
Vlhkosti Svislé za 

m2 69,000

69,000

0,024

0.014

69,000

82,800

82,800

0,00

55 826,42

21,47

7,97

69'1,2'Přepoětené koeficientem množství

m2
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Kódup

108 K 711161306

vý

Popis

lzolace proti zeňňí vihkóšti stěn fóliemi
nopovými pro běŽné podmínky tl. 0,5 mm šířky
í.0 m
23"3,0
Dolacé proti zemní Vlhkosti foliemi nopovými
uKoneene h9rnÍ liŠtau
Přesun hmot procentní pro izolace proti Vodě'
Vlhkosti a olvnůrn V qbiektech V do 6 m

Zdravotechnika - Vnitřní kanalizace

MJ MnoŽství J' materiál [cZK] J. montáŽ [cZK] cena celkem [cZK] cenová soustava

109 K 711161381

110 K 998711201

m2

m

o/o

69,000

os,ooo

23,000

5,000

1,000

2,OOO

0,00

0,00

0,00

433,31

60,31

94,27

89,03

523,70

149,05

301.04

6 504,35 cs ÚRs 2o16 01

2o47.67 cs ÚRs 2016 01

2 618,5o cs ÚRs 2017 02

10 445,20

582'35 cs ÚRs zotz oz

722'71 cs ÚRs zotz oz112 K 721174042

4"4,5
Vyvédéňí115 K 721194104

ďúpevnění ódpadních vypuštek DN rus
4A
Vyvedení a upéÝněňí óopádňích Výpušték DŇ

111 K 721171905

113 K 721174045

114 K 721174063

116 K 721194109

117 K 721290111

118 K 998721201

D 722

119 K 722174021

pa K 722174022

Potrubíz PPVsazeníodbočkydo hrdla DN 110 kus

Potruoí káňalizační z PP připojovací systém HT 
m

DN 4q
Potrubí kanalizační z PP připo'iovací systém HT 

m
DN 1OO

Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110 m

1.000

18,000

203,90

193,70

380,55

144,61

584'45 cs ÚRs zotz oz

6 089,58 cs ÚRs 2o19 01

! 
8.q09

1,000 0,00 72,90 72'90 cs ÚRs zotz oz

100
zroúšt<á]ďsnosti potrubí káňáiizacé vódou dó
DN 125
P-řesun hmot p}oceňtnipró vni{řni kánďiŽace v '

obiektechvdo6m

Zdravotechnika - vnitřní Vodovod
PotiÚbí vóoovódni pIastoÝé PPŘ šÝár poiyÍuze
PN20D16x2.7mm
Pohubí vodovoclní pÉstoÚé PPRšv-i póýfuže

kus 5,000

21,000

0,00

0,63

120,45

22,31m

602'26 cs Úns zotz oz

481.70 CS URS 2017 02

o/o 5,000 0,00 26í '85 1 309,25 cs ÚRs 2o17 02

2 9?0,e9
1,000

4,000

46,77

57,82

264,31 311,08 cs ÚRs 
?017 

02

252,21 1 240,12 cs ÚRs 2017 02PN20D20x3.4mm
ochrana Vodovodního potrubí přiléBenýmI

121: K 722181211 termoizo|ačními hubicemi z PE tl do 6 mm DN m 5'000
dÓ'22 Ív!\

122 K 722190401 Vyvedení a upevněnÍ výpustku do DN 25 kus 3,000

123 K 722190901 UzaVření nebo í'ódovodníIó pótň.fui

12,40 40,91 266'56 cs Úns zotz oz

0,00

0,00

196,91

76,67

590,73 cs ÚRs 2o17 02

76,67 cs ÚRs zotz oz
,při ooravách
cementová hrubá124 K 612335101

125 K 998722201

omítka n/h Ve stěnách šÍřky

vnitřní vóoóýóo v

m2 0,210
do 150 mm
3,000-0,07
Přésun hňót próceňiní pio

225,11 603,39 173,98 cs ÚRs zotz oz

soub
or

odpad soub

0,00

0,00

5 458,12

0,00

3 
?16t63

3 608,81

o/o 5,000 52,37

172,82

26í'85 cs Úns zotz oz

18 349,93

172,82 cs ÚRs zotz oz

D 725

obiektech vdoom

Zdravotechnika - za řizovacip ř9q!!ěty

DemontáŽ klozetu Kombi, odsáVací

Kombi klozet s hlubokým splachováním

126 K 725110814

127 K 725112171

128 K 725210821

129 K 725211602

130 K 725531101

131 K 725Úoa11

131.K 7:581?11!

133 K 725813114

134 K 725820801

135 K 725822611

136 K 725860811

137 K 725861102

138 K 998725201

D 742
139 K 74220-PC

D 763

14A K 763171811

VodoroVný AI
soub

r
or

soub
. o!'
soub

1,000

1,000

1,000

648,23

134,07

512,12

235,15

42,21

6 106,34 cs ÚRS 2o17 02

134,07 CS URS 2017 02

3728,74 cs ÚRs 2017 02

3 843'96 cs ÚRs 2o17 02

42,21 Cs ÚRs zotz oz

DemontáŽ umyvadel bez Výtokových armatu

Umyvadlo keramické připevněné na stěnu
šroubv bí|é bez krylu na sifon 550 mm
Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový
beztlďový5l/2kV{
DemontáŽ Ventilů Výtokových nástěnných

Ventii rohový bez připojovací trubičky nebo flexi
hadičkv G 1/2

Ýéntil rohóvri s při poióvaóltiúbičkóú ňé6ó ílexi
hadiČkou G '112

DemontáŽ baterie nástěnné do G 3 / 4

Baterie umyvadióÝé stojánkové pákové bez
!ýoustj

DemontáŽ uzávěrů zápachu jednoduchých

zápachováuzávěrka pro umyvadla DN 40

PřeSun hmot procentní pro zařizovací předměty
v obiektech v da 6 rn

Elektroinstalacg - slaboproud
D+MontáŽ Venkovního kameJoVého 9y9!ému

Kgngl1q(cg suché Výstavby

DemontáŽ revizn ích klapek/dVířek

ol
kus

soúb
OJ

soub
or

soub
or

'1,000

1,000

1,000 0,00

2,000

1,000

122,80

0,00

'105,54

298,51

456,67 cs ÚRs zolz oz

298,51

soub 
1.ooo

or

kus 1.000

1,000 0,00 80,44

94,27

14,04

52,16

1 770,11

000

246,35

80,44 cs ÚRs zotz oz

1 864,37 CS URS 2017 02

14,04 CS URS 2017 02

298,51 CS URS 2017 02

o/o 5,000

5euu Looo

0,00

0,00

0,00

26'l,85

I384,70

56,35

'l 309,25 cs ÚRs 2o17 02

9 qq4,70
I 384,70

kus 2,000

112,70

112,7o cs ÚRs zots ol

D 764 Konstrukce klempířské
DemontáŽ opIechoVání parapetů do suti

7 09111
931,51 cs Úns zotz oz

2329,63 cs ÚRs 2o17 02

3 276,27 cs ÚRs 2o17 02

523,70 cs ÚRs zoto ot

141,K 764002851

142 K 764002871

143 K 764216603

7:1,3+3:1 !q

12,100

ý,1on
33,000

33,ooó

8,500

s 5oo

5,000

0,00

0,00

192,68

76,98

70,59

192.76

DemontáŽ lemování zdí do suti

26+7:O

oplechování rovných parapetů mechanicky
kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm

144t K 998764201

2*1,0+5.1,3
Přesúň hmot pročeňtní pro konstrukce
k]enpířgké v 9biekteah V d9 0 !']o

Konstrukce truhlářské
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p

Kód Popis

MontáŽdřevěných óten plóclýdó í m2
zd Voi e nÝch qter/ Í!:avÝoi. s k lap ě!íqh da zďva
okno
2"1,0-0,7
5-1,3-0,7
součet
MontáŽ dveří 1křídlových be' ňadsvětlíku do

z.diua

0,9-2,1
záčištění omítek koléň okén, dÝéři' pód.iáh

nebo obkladů

MJ MnoŽství J' materiál [czK] J' montáŽ [cZK] cena celkem [czK] cenová soustava

145 K 766621622

146 M 611400161
VV

147 K 766660411

148 M 61144

149 K 61999500'l

kus 7,000 56,01 663,55

2 887,85

5 036,95 cs ÚRs 2017 02

17 138,ó8

3 079'36 cs ÚRs 2o16 o1

2 880,35

kus

m2

1,400
4,550
q,eq0

1,000

t,aso
Lqs!

21,600

191 ,51

10 327.36 0 19 518,72

6,95 150,16 3 393'58 cs ÚRs 2o16 o1

(2-0,7+2- 1 ,O)"2.2
(2.0 ,7 +2"'t ,30)"2
Součet okna
ZačĚtění óňítek kolem óken, dveří' podlah
nebo obkladů
(2'2,8+2-2,7\.2
(2-2 ,8+2. ',t ,8\"2
Součet vrata
Přesun hmot procentní pro kóňsiiúkcé
truhlářské V obiektech V dqom

Konstrukce zámečnické

13,600
8,000

2'l

150 K 619995001 m 40,400 6,95

0,00

1 50,1 6 6 347,24 cs ÚRs 20'16 oí

151 K 998766201

22,000
18,400
49,400

5,000 1 047,40 5 237,oo cs ÚRs 2016 01

D 767 92753,31

11,000

5,000

0,00 209,48 2304,28 cs ÚRs 2o19 01

0,00 365,54 1 827 '71 cs ÚRS 2o19 o1

5,000 1 256,88 6 284,40 cs ÚRs 2017 02

3 906,80 CS URS 2017 02

156 M 61 1 441 6432 rámu 180*280 m2 5,040

1,000 '136,50

51\O,OO

3 770,30

0 25 704,00

157 K 767652220

lsiai u Állql]alss

1,8-2,8
uontáŽ ÉŽ-Úých otvíravÝch olochv do' KUS

5,q49

1.000 136,50 5142,40 5 278,90 cs ÚRs 2017 02
9-m2
vrata plastové vč.rámu 180"280 m2 7,560 5 237,00 39 591.72
ž,l"Ž,a 7,960

5,000

1 I 
q,30O

5,000

0,00 1 571.10'159 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické
konstrukce v obiektechvdoom

o/o 7 855,50 cs ÚRs 2017 02

s
'160 K

771 Podlahy z dlaŽdic
77,lA7A1.l^ Montáž soklíků zdlaŽdic keramických rovných

' flexibilní leoidlo V do 150 mm
2-25,5'3,4
8"6,5"3,4
2t4,5',3,4
8"3,0"3,4
-7-1,3"3,4
-7"1,3t3,4
-1,8-3,4
-2,7.3,4
l\ilezisoučet stěny
Součet

_395,22t3L
161 M 597614080 dlaždicekeramickédleVýběru

1 13,3-0,1
'1'1'33"1,1'Přepočtené koeÍicientem mnoŽstvi

162 K 771591187 Podlahy řezání ke|qrygk gh glgŽdic 1qvné
2"25,5"3,4

2-4,5-3,4
8"3,0"3,4
-7"1,3'*3,4
-7-1,3'3,4
-1,8-3,4
-2,7-3,4
MezisouÓet stěny
Součet
385,22t3,4
Přesun hmot í pro podlahy z dlaŽdic V

33 277,00

1 13,300

173,4ďo
1 76,800
30,600
81,600

-30,940
-30,940

-6,120
-9,180

385,220
385,220
1 13,300

12,463

r r .sao
12,463

1 13,300
17ď,4oo
1 76,800
30,600
81,600

-30,940
-30,940

-6,120
-9,180

385,220
385,220

13,50 121.61 15 308,48 cs ÚRs 2o16 01

m2

o/o

612,73 0 7636,44 CSURS201601

0,00 68,08 7 713,58

163 K

q

164 K

998771201

773

773211221

M 583461220

K 998773201

0,00 523,70 2 618,5o cs ÚRs 2016 01oiiellqcJl!do0m

Podlahy z litého teraca-q1ga a q:ho{iš!ě
obklady přírodním litým teracem Stupňů

103 67?,17
18 o99'o7 cs ÚRs 2o19 01m2 12,OOO

i z,qoo

12,000

151 ,13

132,73

1 357,13
rovnýeh se zábradljn
8-1,5

- obklady přírodníň iitým teracem čel stupňů tl
do 20 mm
Fód]ahy z aříródního litého teráicažíížení
oodlahv
17-1,5

orosté tl 20 mm

167' M 583461 22o drť vápencová bÍlá frakce 2'0-4 bal' 25 kg

165 K 773213100

166 K 773511261

W

W

168 K 773512021

m2 1 344.11 17 722,01 cs ÚRs 2o19 01

12 446,25 cs ÚRs 2o17 02

2 104,65 cs ÚRs 2017 02

1 494,74 cs ÚRs 2017 02

4i3 949,95 cs ÚRs 2017 02

25,500

2s soo

1,020

Lq?o
21,300

21.39q

21,300

51,00

2 063,38

437,09

25,5-0,04'Přepočtelrékq9ficL9!:'!ej!!'lqŽsly!
Pod|ahy z přírodního litého teraca zřízení
o!rubv ŠířkV da 20Q mm
J Zfl,q*q:0,99
drť vápencová bÍlá frakce 2,o-4 bal' 25 kg

Přesun hmot procentňi pio [ódláňy téiacoÚé
litéVobiektechVdo6m

10,38 59,80

169

170 o/o 5,000
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PTy
Kód Popis

Podlahy lité
Výrovnáúácí cementový pótér tl do so ňň ze
suchých směsí orovedený v oásu
BrouŠení stá'ájících betonoVých podlah úběr
da 3 rnJn
20-1,2
Peňétrační epbiiooúý nátěr podiahý ňá sučhý a
VVzráIÝ oodK|aď
Krycí epoxidová stěÍka tlouŠt'ky do 1mm
deBalalivnÍ !ité qodlahv
Přesun hmot procentní pro podlahy lité V
qbiďteď Vda 6 m

Qpls Eqvgs i p rá c9 -p!!|ady
DemontáŽ obkladů z obkladaček pórovinových
leoených
(2- 3,0 + 4" 1,2-3- 0,7 )- 1,5
MontáŽ óbkladáček prďóúh lýóh pÓroÝi ňových
do 22 kslm2 lepených disperzním lepidlem
nebo tmelem

MJ MnoŽství J. materiál [cZK] J. montáŽ [cZKl cena celkem [cZK] cenová soustavaČq
D 777

171 K 632450124

172 K 965046111

W

173 K 777131101

174 K 777511101

175 K 998777201

D 781

176 K 781413810

m2

m2

m2

24,000

24,OOO

?1poo
24,000

24,OOO

5,000

410,76

60,96

281,49

0,00

0,00

213,49

115,69

55,30

10't ,86

523,70

71.12

33 386,92

14 9a2,o1 cs ÚRs 2019 01

3795,78 cs ÚRs 2o19 01

2790,27 cs ÚRs 2o19 01

9 200'36 cs ÚRs 2o19 01

2 618'50 cs ÚRs 2o17 02

91e'!5,0q
928"lo cs ÚRs zotz oz

fi2

o/o

1 3,05/1 ,5'2,05

m2 13,050

t e,o5ó

m2 '17,835

r7,sas

178 M 597610390 obkládačky keramické -dle výběru m2 19,619

ig,or s

17,835

17,835

136,74

351,93

0,00

0,00

362,87 8 91o,54 cs ÚRs 2017 02

6904,44 csÚRs201702

227,3o cs ÚRs zolz oz

494,43 cs Úns zotz oz

945,23 cs ÚRs zolz oz

945,23 cs ÚRs zolz oz

'vý

175

180

K

K

781479191

781479194

m2 68,81

83,79

181 K 781479196

182 K 781479197

183 K 781495152
mm bez izolace

185 M 5952123

186 K 7817791

187 K 7817791

188 K 7817791

D 783

192 K 783301303

't93r K 783314101

197 K 783314101

198 K 783315101

199 K 783317101

D 784

20a K 784111013

201 K 784181123

.keJamiakýah hladKýsh za p|oa|Lqd9 10 m2
PřípIatek k montáŽi obkladů vnitřních
kqanrckveh h]adkÝci za nerovIý pov!:qh
Příplatek k montáŽi obkladů Vnitřních
keramických hladkých za spárování tmelem

.dVqusložkovýn
PŤlpláékk rn o nláŽ ób k ládtl ý ňitřn ích
keramických hladkých za lepením lepidlem
dvous]oŽLo!Ý[
Průnik obkladem hranatý o delší straně do 90

m2 17,835 0.00 53,00

m2 17,835 000 53,00

184 K 781774120 H:rř.:#i!i""ů?řífik'1f''j'[[."Jil'no"n ., 5,550

0,00

106,96

191 ,67

0,00

0,00

111,02

588,51

68,81

245,09

222,05 cs ÚRs zolz oz

3 859'88 cs ÚRs 2o17 02

1 063,79 cs ÚRs 2017 02

381'92 cs ÚRs zotz oz

1 360,26 cs ÚRs 2017 02

5,550

5,550

5,550

í89 K 781779196 keramických za spárování tmelem
dvouslojkovÝm

m2 5,550

190 K 781779197
Příplatek k montáži obkladů VnějŠích zdlaždic
keramických za lepení lepidlem dvousIožkovým
Přesun hmot procentní pro obklady keramické191 K 998781201

m2 5,550

0,00

0,00

0,00

0,00

83,79

53,00

53,00

523.70

465,05

294,14

294,14

2 618,50

cs ÚRs 2017 02

cs ÚRs 2017 02

cs ÚRs 2o17 02

cs ÚRs 2o17 o1o/o 5,000
V obiektéch vda0m

lglqnčovací prácg nálQry
Bezoplachové odrezivění zámeČnických
Koigtulcj
5-1 ,5-1 ,1
(5,5+3,2)"1,1

4"1,5.1,l
Mezisouěet zábradlí
5,O"O,4-2
Mezisouěet Žebřik fasádní
(9,5-6,5+3,4"6,5-4,5-3,4-5,7.3,2)-0,3
Mezisoučet podlaha plech hala s nádrží o/o3o

6,2-6,5"0,6
Mezisoučet podaha plech %60
souěet

30 768,68

m2 67,693

s,250

67,693

67,693

67,693

16,000

3,88 48,49 3 545'08 cs ÚRs 2017 02

9,570
6,600

24,420
4,000
4,000

í 5'093
í 5'093
24j80
24,180
67,693

ZákIad n í jed ňóňásóbňý šýňtetický nátěi
zámečnickÝch Konslrukcí
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardn í
zámečnickÝch konstrukcí
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr
zámečnických konstrUkcí
Bezó p ácn Ňé ód}ézivě-í zá ň ečn ických

m2

m2

m2

m2

89,50

80,52

83,67

48,49

17,33

22,12

22,12

3,88

17,33

)) 4'

22,12

0,16

9,49

7 231,97 cs ÚRs

6 948,36 cs ÚRs

7 161,o7 cs ÚRs

837'92 cs ÚRs

2017 02

2017 02

2017 02

2017 02
Jonshukcí
4,0"2"2
N/9499qq9! Ylqlc v gploqeli
základní jednonásobný syntetický nátěr
zámečnických Ian9trqkaí
Meztnátěr jednonáSobný syntetický Standardní
zámečnických konstrukcí
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr
zámečnických kongtrukcj

Dokončovací p@ce mg|by a tape]y
obroušenÍ podkladu omítnutého V míStnostech
VýškV do 5'00 m
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu
Vn1i tnostech VÝšKV do 5.00 m
25,5-6,5"1,8
Mezisoučet strop vč'rozvinu pro Žebra
2-25,5-3,4
8-6,5-3,4

m2

m2

m2

16,000
16,099

16,000

16,000

16,000

728,130

728,130

298,350
298,350
173,400
1 76,800

89,50

80,52

83,67

15,13

1 709,36 cs ÚRs 2017 02

1 642,32 cs ÚRs 2017 02

1 692,60 cs ÚRs 2o17 02

83 051,85

11 134'59 cs ÚRs 2017 02

17 312,oo cs ÚRs 2o16 01

m2

m2

Stranagzl0

14,25



P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ MnoŽství J. materiál [czK] J. montáŽ [czK] cena celkem lczKl cenová soustava

2*4,5*3,4
8*3,0.3,4
-7*1,3*t,5
-7.1,3.0,7
-1,8"2,8
-2,7.2,8
Mezisoučet stěny

30,600
81,600

-1 3,650
-6,370
-5,040
-7,560

425,780
VV součet 728'130- - DÝdnásóbnéTjíle rnal5y ze š-ÍněšaŽá mokra

2o2 K 784211105 ]výborněotěruvzdornýchVmístnostechVýšky m2 728,'l3o 26,27
. ořes 5'00 m

-q VB|L -Veq!ejš| rozpqĚlovéo4(qqy
2o3i K o3oooíooo ZařÍzenístaveniště

48,73; 54 605,26 cs ÚRs 2017 01 
'

66 546,00
0,00 17 148,00 34296,00 csÚRs2o1701

Yo 1,5002o4i K OToOOloOO Provozní vlivy 0,00 12 000,00 18 ooo,oo cs ÚRs 2o16 01

0,00 I500,001 14 25o,oo cs ÚRs 2o16 o1205l K o81oo2o00 Přesun kapacit o/o í '500
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