
SMLOUVA O DILO

číslo:2o2o/3310/0049

uzavřená podle s 2586 a násl. zákona č' 89/2oL2 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský
zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s $ 1751 občanského zákoníku obchodní
podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1.9.2019 (dále také jen oP), které jsou

přílohou č. 1 smIouvy o dílo

L/ Obiednatel

l. SMLUVNíSTRANY

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PsČ 53o 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: lng. Martin Charvát - předseda představenstva
tČo: 60108631
DlČ: cz6o1o8631
bankovníspojení: ČSoB, a's.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466798 4L1.

fax: 466304643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem objednatele jednat:

lng. Dyntar Vítězslav - technický náměstek, lng. Fialková Gabriela _ vedoucí technicko-investičního
oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a

podepisovat:
TDS - bude určeno při podpisu smIouvy

2/ Zhotovitel:
sídlo/místo podnikání
společnost je zapsána
zastoupena:
tČo:
Dlč:
bankovní spojení:
číslo účtu:
telefon:
fax:
e-mail:

KVIS Pardubice a.s.
Rosice 151, 533 53 Pardubice
oR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435
lng. Pavel Jeništa, předseda představenstva
46506934
c246506934
čsoB a.s., pobočka Hradec Králové
1739409310300
+42O 466 822 640
+42O 466822649
kvis@kvis.cz

ve věcech smluvních oprávněnijménem zhotovitele jednat a podepisovat:
lng. Pavel Jeništa, předseda představenstva

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a

podepisovat:
lng. Libor ŽiŽka,výrobní náměstek
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!t. pŘroruĚr SMLoUVY

1/ Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas provést na svůj náklad a na své
nebezpečí s odbornou péčí dílo specifikované touto smlouvou na straně jedné a závazek objednatele
provedené dílo bez vad či nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za
podmínek stanovených touto smlouvou' (dále také jako ,,dilo" nebo ,,stavba"). Zhotovitel se dále
zavazuje převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu za podmínek dále uvedených v této
smlouvě, není-li objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci.

2l Dilem se pro účely této smlouvy rozumí výměna kanalizace a vodovodu v ulici Sezemická v
Pardubicích, a to vrozsahu prací a dodávek specifikovaných vprojektové dokumentaci zLL/21L9
zpracované společností Multiaqua s.r.o., zodpovědný projektant: lng. Tereza Hatková. Předmětnou
projektovou dokumentaci obdržel zhotovitel před podpisem této smlouvy, což svým níže uvedeným
podpisem potvrzuje. Dílem se rozumí rovněž provedení veškeré kompletní přípravy pro provedení
díla a zajištěníveškeryích potřebných dokladů a dokumentace k prokázání řádné funkce díla.

3/ Z důvodu odstranění jakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozumění smluvní strany výslovně
uvádí, že součástí předmětu smlouvy jsou:
o zařízení staveniště,
o obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění,
o zkoušky stanovené projektovou dokumentací nebo závaznými ČSN,
o revize dokladující funkčnost zařízení, doklady na použité materiály v souladu se zákonem č'

22l1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, a souvisejícími předpisy
o součinnost zhotovitele s projektantem při zpracování změny díla,
o zajištění zvláštního užívání komunikací v souladu se zákonem o komunikacích a prováděcích

předpisů, zabezpečení dopravně-inženýrských opatření,
o provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,
o zajištění práv k používání patentů, know-how, SW, autorských práv, pokud se vyskytují,
o činnost odpovědného geodeta,
. zpracovánía dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,
o zaškolení pracovníků provozovatele, komplexní odzkoušení, uvedenído provozu,
o dodávku prvních provozních náplní do technologie,
o poskytnutí záruk na celé dílo, odstraňování případných vad v záruční době,
o obstaráníveškených dalších prací souvisejících se zhotovením díla.

4l Součástí předmětu smlouvy je též zhotovení další potřebné dokumentace, dílenských
a konstrukčních výkresů, pokud jsou k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, atestů
a revizí k prokazování předepsané kvality a parametrů dokončeného díla, jakož i doklady nutné pro
vydání kolaudačního souhlasu, je-li stavebním úřadem vyžadován. Za dokumentaci se považují i
nezkompilované zdrojové kódy s popisem algoritmů.

5/ Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelsko-inženýrská činnost spojená s provedením díla
a jeho uvedením do trvalého užívání a to zejména:
o vytyčení a ochrana všech podzemních zařízení v zájmovém území stavby na základě vyjádření a

povolení dotčených správců těchto sítí
o zajištěnívstupů na pozemky nutných pro provedení díla
o projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zařízení staveniště (ZS) potřebných pro

provedení díla včetně úhrady poplatků
o zabezpečení příslušných povo|ení k provedení a provozu dočasných objektů zařizení staveniště
o kompletační činnosti zhotovitele
o ostraha staveniště, zajištění bezpečnosti při prováděnídíla ve smyslu BOZP
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. péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah
pojištění stavby.

6/ Zhotovitel bude po dobu výstavby a komplexního vyzkoušení spolupracovat s objednatelem.
V případě, že zhotovitel bude v uvedeném období provádět práce na objektu či zařízení vodárenské
infrastruktury, jehož provoz bude muset být z důvodu postupu prací omezen či přerušen, upozorní
zhotovitel objednatele na tuto skutečnost zápisem ve stavebním deníku minimálně týden předem'
objednatel zápisem do stavebního deníku požadovaný termín odsouhlasí nebo oznámí nejbližší
možný termín pro omezení či přerušení provozu. Zhotovitel bez předchozího souhlasu práce na

takovémto objektu či zařízení nezahájí'

7/ Dilo bude provedeno v náležité kvalitě a dle veškerých předepsaných atestů, zkoušek a revizídle
Čstrt a dalších platných právních a technických předpisů a nařízení uvedených v zadávací
dokumentaci, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla.

8/ Smluvnístrany se výslovně dohodly, že normy ČsN (rozumíse tím i ČSN EN), jejichž použití příchází
v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat za závazné
v plném rozsahu.

9/ Součástí předmětu smlouvy je zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení (v
podrobnostech realizační projektové dokumentace) v listinné (3 paré) a digitální podobě ve formátu
dwg a pdf. Dokumentace skutečného provedení bude provedena dle níže uvedených zásad:

a) do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně
vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
b) ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným
změnám, budou označeny nápisem,,beze změn",
c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
d) u výkresů, obsahujících změnu proti projektové dokumentaci pro provedení stavby bude
přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele
(objednatele) a její souhlasné stanovisko.

10/ Geodetické zaměření skutečného provedení díla si zajišťuje zhotovitel prostřednictvím geodeta
Veškeré práce, které jsou předmětem geodetického zaměření, mohou být zakryty až po zaměření
Nedodrženítéto podmínky je považováno za hrubé porušenísmluvních povinností.

LL/ Dilo bude provedeno co do obsahu a rozsahu podle:
a) Projektové dokumentace, která bude předána zhotoviteli nejpozději v den předání/převzetí
staveniště.

b) Stavebního povolení, bylo-li vydáno.

c) Závazných rozhodnutí dotčených orgánů státní spráVy týkajících se díla, vydaných v mezidobí
od zahájení prováděnídíla zhotovitelem do předánídíla objednateli.

V případě rozporů při určení obsahu, rozsahu nebo provedení díla podle jednotlivých výše uvedených
bodů bude pro stanovení skutečného obsahu a rozsahu díla, k jehož provedeníje zhotovitel podle
této smlouvy povinen, rozhodující nejdříve bod b), jako druhý bod a), jako třetí bod c).
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ltl. TERMíNY A MísTo PLNĚNí

1-/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: květen 2o2o (zadovatel upozorňuje, že se jednó o přepoklódaný termín)

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: prosinec 2o2o (zadavatel upozorňuje, že se
jednó o přepoklódaný termín)

Dodavatel bere na vědomí, že v místě budou probíhat stavební akce města Pardubice
(rekonstrukce zpevněných ploch), z čehož vyplývá povinnost zhotovení předmětů děl
věcně a termínově koordinovat s dalšímizhotoviteli.

Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce do jednoho týdne ode dne převzetí staveniště od
objednatele.

2/ Místem plněníje: ulice Sezemická v Pardubicích

lV. CENA DíLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. lll' této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením
veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena
díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena ceIkem bez DPH 19 115 055,75 Kč

(slovy: devatenáctmilionůstopatmácttisícpadesátpět korun českých 75/100)

2/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy je plátcem DPH, a v případě jakékoliv

změny, toto oznámí bezodkladně objednateli'

3/ Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby související s provedením předmětu díla v
rozsahu dle čl' ll. této smlouvy. Cena díla je doložena oceněným soupisem stavebních prací, dodávek
a služeb (doplněným položkovým rozpočtem), ktený je Přílohou č. 3 této smlouvy a tvoří součást
nabídky zhotovitele podané do zakázky,,Pardubice, ul. Sezemická - kanalizace a vodovod".

4/ Podmínky pro změnu ceny díla jsou uvedeny v oP

V. PIATEBNí PoDMíNKY

L/ objednatelem nebudou poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. obě smluvní
strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené
v příslušném měsíci a za datum uskutečnění zdanitelného plnění prohlašují poslední den
kalendářního měsíce. Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem až do výše 90% celkové
smluvní ceny za provedení díla. Po dosažení tohoto limitu bude objednatel zhotoviteli zadržovat
všechny zbÝvající platby jako zádržné, které bude uvolňováno do 15-ti dnů po odstranění všech
případných vad a nedodělků uvedených v Zápisu o předání a převzetí díla.
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2/ Po ukončení každého kalendářního měsíce vystaví zhotovitel objednateli daňový doklad max. do
lhůty stanovené zákonem a současně do této lhůty ho prokazatelně doručí objednateli' Nedílnou
součástí daňového dokladu je vždy zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném
měsíce v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený
technickým dozorem objednatele. Zhotovitelje oprávněn zahrnout do daňového dokladu za příslušné
období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem.

3/ objednatel a zhotovitel shodně konstatují, že pokud zhotovitel provede pro objednatele dle této
smlouvy i stavební nebo montážní práce (odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ_CPA 41-

až a3) bude je fakturovat v režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení $92e) zákona č.

z35/zoo4 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. objednatel dále prohlašuje, že nepoužije
výše uvedené práce výlučně pro soukromou potřebu nebo výlučně pro plnění, která nejsou
předmětem daně.

4/ Pokud objednatel zaplatí finančnímu úřadu daň z přidané hodnoty za zhotovitele, jako zákonný
ručitel (z titulu zákonného ručení) je oprávněn tuto pohledávku jednostranně započíst na peněžité
nároky zhotovitele vůči objednateli.

5/ Splatnost daňových dokladů smluvními stranami je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne
řádného předání (doručení) faktury (daňového dokladu) zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se
považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty příslušná hodnota zdanitelného
plnění ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele
uvedeného v záhlaví SoD'

6/ Další podmínky stanoví oP.

Vl. zÁnuxn

1/ Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá
závazek, že dílo bude vprůběhu příslušných záručních lhůt, odpovídat výsledku určenému vtéto
smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou
dokumentací'

2/ Zhotovitel poskytuje na dílo od data předánía převzetí záruku 60 měsíců

3/ Další podmínky stanoví oP.

Vll. sMLUVNí PoKUTY A FlNANčNí zÁRUKA

1/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání a převzetí díla dle čl. lll. odst. 1 písm. B) této
smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5% zceny díla
bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 10 000,- Kč za každý byť započatý den prodlení'

2/ V případě, že zhotovitel nedodržítermín kteréhokoliv ze smluvních milníků dle čl. lll' odst. 1této
smlouvy o dílo, tj. včetně termínu zahájení prací, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši o,o5% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na ].00 Kč tj. 10 000,_ Kč za každý byť
započatý den prodlení. Pokud zhotovitel poruší svoji povinnost spočívajícív zahájení stavebních prácí
do 1 týdne ode dne převzetí staveniště od objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši o,7%o z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 20 000,- Kč za
každý byť započatý den prodlení
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3/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání dokumentace skutečného provedení díla dle čl'
Xll. odst. L4oP, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,05% zceny díla
bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 10 000,_ Kč za každý byť započatý den prodlení'

a/ V případě, Že zhotovitel neodstraní vady či nedodělky, uvedené v zápise o předání a převzetí díla
v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5%

z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 1"00 Kč tj. 10 000,- Kě, za každý byť započatý den
prodlení, a to za každou vadu či nedodělek zvlášť.

5/ V případě, že zhotovitel před zahájením prací řádně nepřevezme staveniště v dohodnuté lhůtě
nebo ve lhůtě stanovené objednateIem a/nebo zhotovitel nepředá objednateli vyklizené a uklizené
staveniště v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
100 000,- Kč a dále smluvní pokutu 20 000,- Kč za každý započatý den prodlení nad rámec výše
uvedené jed norázové pokuty'

6/ V případě, že zhotovitel bude v prodlení s povinností nastoupit k odstraňování jakékoliv
reklamované vady v dohodnutém termínu , zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu

ve výši 0,o5o/o z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 10 000,- Kč, za každý byť

započatý den prodlení, ato za každou vadu zvlášť.

7/ Pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené vtéto smlouvě o dílo nebo obchodních
podmínkách , zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,05% z ceny díla bez
DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 10 000,- Kč zakaždéjednotlivé porušení povinnosti.

8/ V případě prodlení s úhradou ceny díIa dle této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši o,o5% z dlužné částky zakaŽdý byť započatý den prodlení.

9/ Celková výše částky smluvních pokut není omezena, smluvní pokuty mohou být kumulovány a

kombinovány. Sjednáním a zaplacením smluvních pokut není dotčen nárok objednatele na náhradu
škody, způsobené porušením kteréko|iv z povinnosti takto zajištěných. Rovněž tak sjednáním a

zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven jeho povinnosti odstranit ve lhůtě stanovené
správcem stavby porušení, za které objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu, dokončit dílo nebo
jeho část, ani jiných povinností, závazkťt nebo odpovědností, které podle smlouvy o dílo může mít.
Zhotovitel je povinen bezodkladně po odstranění porušení podat objednateli důkaz o odstranění
porušení. Nedojde-li v dané lhůtě stanovené objednatelem k odstranění porušení, je možné nárok na

smluvní pokutu uplatnit opakovaně'

L0/ V případě nedodržení oznámených a schválených termínů odstávek a výluk je zhotovitel povinen

uhradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, včetně případných pokut a poplatků, které
v souvislosti s touto situací budou vyplývat z právních předpisů nebo z rozhodnutí správních úřadů.

].]./ Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení písemného oznámení objednatele o uložení
smluvní pokuty zhotoviteli. oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové
určení události porušení podmínek Smlouvy o dílo, na základě kterého se zakládá právo objednatele
na zaplacenísmluvní pokuty, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. objednatel sivyhrazuje
právo na určení způsobu úhrady platné smluvní pokuty.

12/ Pokud zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou v této smlouvě o dílo a objednatel
v důsledku tohoto nesplní dotační podmínky stanovené poskytovatelem dotace (dále také jen

,,zprostředkující subjekt") a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na spolufinancování předmětu díla
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nebo její části nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část, nebo uhradit z tohoto důvodu
jakoukoliv sankci poskytovateli dotace nebo třetí osobě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané popř. vrácené dotace nebo vůči objednateli požadované
sa n kce.

Vlll. pŘeoÁruí DíLA, VLASTNlcKÉ PRÁVo

1/ Podmínky předánía převzetídíla, jakož i nabytívlastnického práva objednatele stanoví oP

lx. uKoNčENísMtoUVY

1/ Smlouva může být ukončena písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy podle zákona,
této smlouvy nebo podle oP. Další podmínky stanoví oP.

x. sPoLEčNÁAZÁVĚREčNÁusrnruoveruí

1/ Nedílnou součástí této smlouvy jsou obchodní podmínky (dále také jen ,,oP"), které tvoří přílohu
č. 1 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje a svým podpisem níže potvrzuje, že byl seznámen
se oP, a že tyto oP bezvýhradně akceptuje. V případě rozporu mezi někteným z ustanovení této
smlouvy a ustanovení oP je rozhodující ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se v'ýslovně
dohodIy na vytoučení účinnosti násIedujících ustanovení oP: čl. xx. FlNANčNí zÁRUKA

2/ Tuto smlouvu lze měnit, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, pouze dohodou stran ve formě
číslovaných a oběma stranami podepsaných písemných dodatků. K návrhům dodatků této smlouvy se
smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 10 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po
stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala. Za písemnou formu nebude pro tento
účel považována výměna e-mailových čijiných elektronických zpráv.

3/ Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců obou stran.
Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle 5 1765, odst. 2 občanského
zákoníku'

4/ obě smluvní strany se zavazují k mlčenlivosti a k znepřístupnění všech důvěrných informací
svěřených smluvním partnerům a k zachování obchodního tajemství, jestliže s ním budou
v souvislosti s touto smlouvou nebo jejím prováděním seznámeny.

5/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vypl'ivajícíz této smlouvy o dílo se budou vztahovat
a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran jako pro
strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní
zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Tato smlouva jako celek,
ani jednotlivá práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného
souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových,
či jiných elektronických zpráv.

6/ Pokud nebylo v této smlouvě nebo v oP ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a
vznikající obča nským zá koníkem.
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7l Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Smlouva
nabývá platnosti v den podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv. obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

8/ Přílohy Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1: obchodnípodmínky

Příloha č. 2: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 3: oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (doplněný položkový rozpočet)

V Pardubicích dne ..k.....*..P .u*l

Za objednatele:

lng. Martin Charvát
předseda představenstva
a ředitelspolečnosti
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

V Pardubicích dne ..&!-..:...*..P

Za zhotovitele:

a-L)

td.: +4M466tf,!64o
f.k +,!7Ú4a$i:ž:ár9
til {a-iÚ&3:4

{::;í;af;6]}3{

!t Frie'c"'llrÍlicl; t
,lbuka. Ro:ice r ,5J-l 53 Pardr"rblce

{'.
:' -.4

,,1...!.

Jeništa
dseda představenstva

KVIS Pardubice a.s.

VoDO]/ODY A r{r.NALt eAce
,.. PrrBDUlliťF, a,s.

"ffiilŤ; i|'l Í'i':;'.' *rci
Jn KS HX, .";a,t :t, uLl'1,." *:;

7
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

oBcHoDruí pooHnÍruNy

společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice. a.s.

l. ÚvooruÍ UsTANoVENí

L/ Tyto obchodnÍ podmÍnky (dále také jen ,,Podmínky" nebo ,,oP") ve smyslu ustanovení $ 1751 a
násl. občanského zákoníku upravujÍ vztah mezi objednatelem a Zhotovitelem založený Smlouvou
o dí|o (dále také jen ,,SoD" nebo ,,Smlouva"). 0bchodní podmínky jsou nedílnou součástÍ S0D.

2/ rylo Podmínky se pouŽUí vŽdy, pokud Smlouva neobsahuje jinou úpravu. Změny těchto
Podmínek mohou být učiněny jen pÍsemně, a to stejným způsobem, jako Smlouva.

3/ VobchodnÍch podmínkách jsou použity zkratky, pro lepšÍ srozumitelnost textu je vtomto
odstavci, jakoŽ i jinde v oP, uveden jejich přehled a plný význam zkrácených slov. Technický dozor
stavebnka (dále jen ,,TDs"), autorský dozor projektanta (dále jen ,,AD"), koordinátor bezpeěnostia
ochrany zdravÍ při práci na staveništi (dále jen,,KO-BozP")

ll. LHŮTY PLNĚNí

1,/ Zhotovitel dokončí celé dílo a všechny jeho části (jsou-li jaké) ve lhůtě pro dokončenÍ dÍla nebo
části díla (podle okolnost|, včetně:

a) úspěšného provedenÍ přejímacích zkoušek před převzetím díla, pokud budou
objednatelem poŽadovány, a
b) dokoněení veškených pracÍ a činnostÍ, které jsou uvedeny v SoD tak, jak se poŽaduje k
tomu, aby bylo dílo nebo jeho část pokládáno za dokončené pro Účely převzetí podle SoD

2/ Za řádné splnění SoD se povaŽuje okamŽik oboustranného podpisu zápisu o předání
a převzetÍ díla, a zároveň zápisu o odstranění drobných vad a nedodělků, věetně předání všech
poŽadovaných dokladů, atestů, jiných rozhodnutí potřebných pro užívání díla a zároveň podpis
protokolů o odstraněnívšech vad zjištěných v průběhu záručnídoby.

3/ Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle závazného harmonogramu postupu pracÍ (dále Jen
,,harmonogram"). HarmonogÍam je nedílnou součástí SoD jako její příloha ó.2.v harmonogramu
jsou vyznaěeny pro zhotovitele závazné dÍlčÍtermíny plnění tzv. milníky resp. uzlové body (dále jen

'uzlové body"). Změna harmonogramu je moŽná pouze na základě písemného dodatku k soD.
Uzloqý bod se povaŽuje za splněný, pokud zhotovitel v souladu se závaznými podklady stavby a
pokyny objednatele a TDS řádně dokoněil všechny práce a dodávky a předloŽil veškeré
dokumenty vztahující se k příslušnému uzlovému bodu. o dokončenÍ kaŽdého uzlového bodu
vyhotoví zhotovitel zápis, Kený podepisuje zhotovitel, objednatel a TDS.

4/ Zhotovitel následně předá objednateli, nejpozději 7 dní před termÍnem prvniho předání
staveniště, ke schválení návrh podrobného programu prací na celou dobu realizace předmětu
díla, s uvedením základních druhů zhotovovacÍch pracÍ v rámci jednotlivých stavebnÍch objektů
(So) a provozních souborů (PS) a to aŽ do termÍnu předání a převzetí díla. Tento návrh
podrobného programu pracÍ musí zohledňovat poŽadavky objednatele na součinnost s provozem
přÍpadně dotčenými zařízenÍmi a na součinnost s dalšími dotčenými subjekty projektu. Dokud

t



Příloha č. 1Smlouvy o dílo

nebude program prací odsouhlasen objednatelem, jsou platné závazné termíny a obdobÍvýstavby
dle harmonogramu; program prací musÍ být v souladu dílčími termÍny (milníky) dle

harmonogramu' Přehled skutečného postupu prací ve vztahu k poslednímu schválenému
programu pracÍ a ve vztahu k harmonogramu je zhotovitel povinen aktualizovat po celou dobu
realizace předmětu dÍla, nejméně v měsÍčních intervalech jako součást zprávy o postupu prací.

Zhotovitel rovněŽ předá objednateli ke schválení aktualizovaný program pracÍ, kdykoli předchozÍ
program prací nesouhlasÍ se skutečným postupem nebo povinnostmi zhotovitele, nebo na

základě pokynu objednatele, a to nejpozději do 3 pracovních dnÍ od obdrŽení pokynu. JestliŽe

objednatel kdykoli oznámí zhotoviteli, Že program prací (v míře, která je uvedena) neodpovídá

SOD, harmonogramu nebo skutečnému postupu a úmyslům, Keré zhotovitel uvedl, předloŽí

zhotovitel opravený program prací objednateli ke schválenÍ v souladu s tímto článkem.

5/ Zhotovitel potvrzuje, Že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění
povinností vyplývajících ze SoD. V případě, Že SoD nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké
povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen Ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke

kterému plnění podle SoD se příslušná povinnost vztahuje.

6/ Zhotovitel nebudo při prováděnÍ dila zodpovědný za prodlení s provedením díla způsobené
rozhodnutÍmi orgánů veřejné správy, pokud je nemohl předvídat nebo nemohl předejít jejich

vlivům' Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení předloŽit objednateli neprodleně
písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlenÍ.

7/ JestliŽe v průběhu pracÍ vystanou skfié nebo jiné objektivní překážky, které nemohl
objednatel ani zhotovitel předpokládat, zavazují se obě strany, Že se bezodk|adně dohodnou na

řešení, včetně zohledněnÍ případných dopadů do termÍnu plněnÍ díla a učinÍ vše pro odstranění
překážek.

8/ JestliŽe se zhotovitel domnÍvá, Že má nárok na změnu termínu dokončenÍ díla nebo uzlového

bodu, oznámí to písemně objednateli s popisem skutečností odůvodňujÍcích vznik nároku.

oznámení je zhotovitel povinen učinit bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozvěděl

nebo mohl dozvědět;jestlíŽe zhotovítel svůj nárok neoznámí během 14 kalendářních dnů po tom,

co se dozvěděl (nebo měl a mohl dozvědět) o vzniku takové skutečnosti, nárok na změnu termín

dokončení díla zaniká.

9/ Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho ěásti podle SoD je zhotovitel povinen

v rozsahu stanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpeěnost
pozastaveného dfla proti zničenÍ, ztrátě nebo poškozen| jakoŽ iskladování věcí opatřených

i< provádění dfla. Je rovněŽ povinen provést opatřenÍ k zamezení nebo minimalizací škody, Kerá
by pozastavením prováděnÍ díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím

lhůt poskytnutých orgány veřejné správy apod.), přičemž o zamýšlených opatřenÍch je zhotovitel
povinen oojednatele přeoem informovat. V případě, Že k přerušenÍ prováděnÍ díla nebo jeho ěásti

dojde z důvodů výlučně na straně objednatele, jdou nezbytně nutné náklady spojené s činností
zhotovítele podle tohoto odstavce k tíži objednatele.

10/ Objednatel nenÍ povinen dflo převzÍt před uplynutÍm lhůty pro jeho dokončení.

llt. CENA DíLA, P|ÁTEBNí PoDMíNKY

ý V ceně za provedenÍ día jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plněnÍ svého

závazku dle SoD nebo v souvislosti s tÍm vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v
podkladech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají. Jedná se zejména o náklady na
pořízení všech věcí potřebných provedení dÍla, dopravu na místo plnění, vě' vykládky, skladování,
manipulaění a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařÍzení staveniště a jeho zabezpeěení,
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Příloha č. 1Smlouvy o dí|o

hygienické zázem( pro pracovníky a dodavatele, úklid průběŽný a konečný úklid staveniště vč.
zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dÍlenskou, výrobn( techno|ogické a
pracovnÍ postupy apod.), dokumentaci skutečného provedeni geodetické práce, provedení
předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předánÍ atestů, osvěděenr, prohlášenÍ o shodě,
reviznÍch protokolů a všech dalšÍch dokumentů nutných křádnému zhotovenía předánídÍla. Dále
se jedná zejména o náklady na cla, reŽie, mzdy, sociálnÍ pojištěnr, pojištěnÍ dle smlouvy, poplatky,
zábory, dopravní značení, zajištění bezpeěnosti práce a protipoŽárních opatřenÍ apod. a dalšÍ
náklady spojené s plněnÍm podmínek dle rozhodnutí přÍslušných správních organů nebo dle
obecně závazných platných předpisů. V ceně jsou zahrnuty rovněŽ veškeré náklady na softWare,
licence k uŽÍvávání know-hoýsoftware, nekompilované zdrojové kód programových a řídících
automatů s komentářem, popis softwarových aplikacÍ a nastavených parametrů, předánÍ hesel
pro technologické celky apod.

2/ Cena je stanovena podle příslušné dokumentace předané objednatelern zhotoviteli. Pro obsah
sjednané ceny je rozhodující soupis stavebnÍch prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ktený
byl souěástí předané příslušné dokumentace. Pokud se v budoucnu ukáže, Že i přes přiměřenou
kontrolu objednatele v rámci zadávacího řízení položkoý rozpočet zhotovitele neobsahuje
veškeré poloŽky ěi správné počty měrných jednotek obsaŽené v předaném soupise stavebních
prací dodávek a sluŽeb, pak platí, Že takové chybějící položky či chybějÍcÍ mnoŽství měrných
jednotek jsou předmětem plnění a součástÍ sjednané ceny díla. Zhotovitel nemá právo domáhat
se zvýŠenÍ sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v poloŽkovém rozpoětu, pokud
jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebnÍch pracÍ,
dodávek a sluŽeb.
Pokud se v budoucnu ukáŽe, Že položkový rozpočet zhotovitele obsahuje poloŽky, které nebudou
zhotovitelem realizovány ěi obsahuje nesprávné poěty měrných jednotek obsaŽené v předaném
soupise stavebnÍch prací, dodávek a služeb, pak platí, že objednatel hradí cenu dle skutečně
provedeného rozsahu předmětu ptněn( a to bez ohledu na to, jakým způsobem byla příslušná
část předmětu plněníoceněna v poloŽkovém rozpoětu a bez ohledu na to, zjakého důvodu takový
část díla nebyla realizována. Zhotovitel nemá právo domáhat se úhrady ceny za část dfla, která
nebyla realÍzována.

3/ Daňový doklad musí splňovat všechny náleŽitosti daňového dokladu poŽadované platnou
právní úpravou. V přÍpadě, Že daňový doklad nebude obsahovat zákonné požadavky ěÍ údaje
nebudou správné, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti
zhotoviteli. Zhotovitelje povinen takový daňoW doklad uvést do souladu s platnou právní úpravou
- lhůta splatnosti vtakovém případě poěÍná běžet ode dne doručení opraveného či nově
vystaveného dokladu objednatel i.

4/ Pokud zhotovitelv průběhu plněnísmlouvy porušíopakovaně sjednané čistanovené podmínky
provádění díla, zejména bude-li opětovně v prodlení se splněním termínů jednotliuých závazných
milníků dle časového harmonogramu, je objednatel jiŽ při v pořadÍ druhém porušenÍ smlouvy
oprávněn pozastavit platby měsíčnÍch daňových dokladů na dobu, neŽ je toto porušenÍ smlouvy
zhotovitelem odstraněno, nejdéle však do doby řádného splnění celého závazku zaloŽeného
smlouvou. K tomuto postupu je objednatel oprávněn, aniŽ by muselo dojÍt k dohodě smluvnÍch
stran o změně SoD a aniŽ by se tímto postupem dostával do prodlení s platbami. Zhotovitel
v takovém případě nemá nárok na náhradu škody ani jiných uýdajů souvisejících s pozastavením
měsÍčních plateb objed natelem.

lV. oBEcNÁ PRAVIDIá PRo PLNĚruÍsoo

1,/ Zhotovitel se zavazuje, že na své nebezpečÍ a v rozsahu dle SoD a na VlastnÍ náklady provede,
dokončí' vyzkouši připravÍ k předčasnému uŽívání a ke kolaudaci (u částí díla, u kteých nenÍ
vyžadován zkušební provoz) a uvede do zkušebnÍho provozu ve smluvené době dílo (bez vad,
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nedodělků a nedostatků, které by nezabezpečovaly plnou funkěnost díla, a po provedení všech
předepsaných ěi sjednaných zkoušek), jehož předmět, rozsah a způsob provedení (dále předmět

dÍla) je Wmezen SoD, a to v souladu zejména se:
a) SoD, projektovou dokumentacÍ ke stavebnímu povolení vč. technických zpráv, zadávací

dokumentaci soupisem stavebních prací, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr, Keré tvoří
části zadávacÍ doku mentace.

b) podmÍnkami pravomocného územního rozhodnutí
c) podmÍnkami pravomocnému stavebního povolení a s podmÍnkami stanovisek a

vyjádřením i účastnÍků stavebního řízení
d) stanovisky, povolenÍmi a vyjádřeními dotěených orgánů státnísprávy a samosprávy
e) přísl ušným i technickými a tech nologickým i no rmami
f) obecně závaznou právníúpravou

Všemi rnýše uvedenými dokumenty zhotovitel disponuje' resp. se s nimi detailně seznámil. Raždý

z těchto dokumentů je nedílnou součástí SoD, a to aniŽ by musel být k soD přiloŽen, nebo aniž by

na něJ muselo být výslovně odkazováno.

2/ Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu clíla průběŽně prověřovat Vhodnost projektové

dokumentace dfla a dalšÍ dokumentace a dokumentů, kteďmije vymezen předmět a rozsah dÍla

a podle kteých je povinen předmět díla realizovat, věetně dokumentace pro provádění stavby'
zejména prověřovat zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízenÍmi, regulacemi a

normami a je povinen na jejich případný nesoulad nebo nevhodnost pÍsemně informovat
objednatele a správce stavby. Pokud v.ýŠe uvedené povinnosti zhotovitel nesplní odpovídá za
vady a důsledky včetně náhrady škody způsobené objednateli nebo třetí straně v důsledku tohoto
nesplněnÍ a je povinen dÍlo a předmětnou projektovou dokumentaci a dalšÍ dokumentaci a
dokumenty uvést do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařÍzenÍmi, regulacemi a normami.

3/ Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vydánÍ a aKualizaci vešker'ých rozhodnutí, oznámení
vyjádření státních organů a/nebo dotčených účastníků realizace díla nebo třetÍch stran. Tato

rozhodnutí a oznámení zahrnují mimo jiné povolení a souhlasy k provádění dočasných prací'

dopravních uýluk, zemních prací, výkopů a dalších činnostÍ, zvláštní užívaní komunikací a
veřejných prostranswí k provádění dÍla a souvisejících činnostÍ (skládky' mezideponie,
manipulačnÍ pruhy apod.), povolenÍ k pobytu, povolení kužÍvání přenosných vysílaček, povolení

k přemístěn Í veřejných za řzení a pod.

4/ Zhotovttel bude odpovÍdat za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých postupů na

staveništi, zajištění správné technologické praxe při prováděnÍ dfla a kvalitu a kvantitu všech
zhotovovacích pracÍa zajištěnÍ kvalitního íízení a dohledu nad realizacÍ předmětu díla.

5/ Zhotovitel se zavazuje objednateli TDs, AD, koordinátorovi BOZP umožnit kontrolu realizace
předmětu díla, a to kdykoliv v době jeho provádění. Zhotovitel se zauazuje objednatoli umožnit
vstup do veškeďch prostor, které s realizací přodmětu díla souvisejí a tak poskytnout možnost
prověřit, zdali je dflo prováděno řádně, a to i ve dnech pracovnÍho klidu. Zhotovitel je povinen

poskytnout při prováděnÍ kontroly poŽadovanou součinnost, zejména pak zajistít úěast
odpovědného personálu zhotovitele. Zhotovitet umoŽní objednateli kontrolu u výrobců zaiÍzení,
která tvoří nebo majÍtvořit součást díla. Tato kontrola nezbavuje zhotovitele plné odpovědnosti za
plnění povinnostív souladu se SoD.

6/ Zhotovitel se zúěastní dle pokynů objednatele a v rozsahu požadovaném objednatelem
kolaudace (u ěástí díla, u kterých nenÍ vyžadován zkušebnÍ provoz), uvedení dokončeného díla do
zkušebnÍho provozu ajeho průběhu až do etapyvyhodnocení.

7 Při plněnÍ SoD je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zásadami projektového řízení tak,

aby bylo dosaženo maximálnÍ hospodárnosti při následném provozu díla.
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8/ Při plněnÍ SoD je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, včetně pokynů technického,
přÍp. autorského dozoru objednatele a koordínátora BOZP (dále také jako ,,TDs" ,,AD", ,,Ko.
BOZP"), vydanými v souladu s dokumentací týkajícÍ se provádějÍ díla, tj. pokyny, které
nepředstavují změnu soD. V případě sporu smluvních stran, zda je určitý pokyn objednatele
v souladu se závaznou dokumentací stavby, je rozhodující stanovisko znalce. Pokud ze stanoviska
znalce vyplyne, že pokyn objednatele není vsouladu s předanou dokumentací, uzavřou smluvní
strany dodatek k SOD.

9/ Zhotovitelje povinen objednatele bez zbytečného odkladu pÍsemně upozornit na nevhodnost
jeho pokynů a důvody nevhodnosti specifikovat a tuto nevhodnost prokázat. K upozorněnÍ
zhotovitele je objednatel povinen se wjádřit do 5 pracovních dnů, nebude_li dohodnuta jiná lhůta.
Pokud bude objednatel na splnění pokynu přes upozornění na jeho nevhodnost trvat, je zhotovitel
povinen pokyn objednatele splnit.

to/ Je-li v průběhu provádění díla ohrožena bezpeěnost provádění stavby, život nebo zdraví osob
nebo hrozí-lijiné váŽné škody, nebo je-li dílo prováděno V rozporu se smlouvou, je objednatel, TDS
či Ko-BozP oprávněn, respektive povinen, pokud to okolnosti wŽadují zhotoviteli přikázat
přerušení prací na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. Zhotovitel je povinen se
takovým přkazem řídit.

LL/ Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdravÍ vlastních pracovníků a pracovnÍků
případných poddodavatelů podíleJÍcích se na zhotovení díla. Zhotovitel a jeho poddodavatelé
budou práce provádět ve smyslu záRona č' 309/2006 sb. o zajištění dalších podmÍnek
bezpečnosti a ochrany zdravÍ při práci a jeho prováděcích předpisů nařízení vlády č. 591'/2006
Sb. o bliŽšÍch minimálnÍch poŽadavcÍch na bezpeěnost a ochranu zdraví připráci na staveništÍch.

t2/ v případě vzniku pracovního úrazL), havárie nebo požáru na pracovišti jsou dodavatelé
(poddodavatelé) povinni ihned tuto skutečnost oznámit objednateli.

13,l Přerušení provádění díla z důvodů uvedených v odst' 10 tohoto článku musí b1ýt zapsáno do
stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných lhůt plněnÍ ani nezakládá nárok zhotovitele na
úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušenÍm vzniknou.

L4/ Pokud vznikne v průběhu plnění SoD povinnost přibrat koordinátora B0ZP zdůvodů
spočÍvajících na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn takového koordinátora vybrat a zajistit,
a to na náklady zhotovitele.

L5/ Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle SoD tak, aby nevznikla škoda. Zhotovitelje povinen
objednateli neprodleně oznámit, že vznikla nebo bezprostředně hrozí vznik škody, a včas přijmout
takové opatřenÍ, aby škodu odvrátil; současně je povinen navrhnout objednateli opatřenÍ
směřujÍcí k zamezení škod. V případě porušenÍ této povinnosti odpovídá zhotovitel objednateli
za škody, které mu tím vzniknou.

L6/ Zhotovitel odpovÍdá objednateli i třetím osobám za veškerou škodu, která jim vznikne
v důsledku jednání zhotovitele.

L7/ Zhotovitel je povinen dodrŽovat mlěenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl
v souvislosti s plněním SoD.

I87/ Zhotovitel je povinen objednatele neprodleně, nejpozdějí však do 3 pracovních dnŮ od
vzni]<u níŽe uvedené skutečnosti pÍsemně informovat o tom, Že:

a) přestal plnit své splatné peněŽní závazky vůči poddodavatelům podílejÍcím se na plnění
soD,

b)zhotovitel se stalsubjektem, na nějž byl podán návrh na zahájení insolveněníhoÍízení,
c) bylo rozhodnuto o tom, že vstupuje do likvidace,
d) přestal být oprávněn provozovat některou z činnostÍ, která je předmětem SoD, anebo
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e)je jinak závaŽným způsobem omezena nebo ohroŽena jeho schopnost plnit povinnosti dle
soD.

L9/ Zhotovítel prohlašuje, Že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré

činnosti, které jsou předmětem SoD, a Že je k nim plně odborně způsobilý a dostateěně
kapacitně, materiálově i technicky vybavený'

20/ 4hotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDs, AD a Ko-BoZP na jejich ústní
nebo písemné vyŽádání nejpozději však do 5 pracovních dnů od uplatněnÍ požadavku,
požadované i nformace, vysvětle n í a konzu ltace vztahující se k pl nění SoD'

2t/ Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, pak normy ČsN eru, zejména ěeské technické
normy' jsou pro zhotovitele závazné v tom smyslu, že stanovujÍ minimální požadavky na realizaci
díla'

22/ Pokud nebude dohodnuto ve zvláštním písemném pÍotokolu jinak, je pracovnÍ doba

zhotovitele na staveništi ze strany objednatele omezena příslušnými právními předpísy.

23/ Další povi nnosti zhotovitele:
a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele

za optimálních kvalitativnÍch podmínek,
b) zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řÍzení postupu pracÍ,

za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci

a zachování pořádku na staveništi,
c) vedoucí realizaěního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba

musí být jako zástupce zhotovitele po dobu prováděnÍ pracÍ, montáŽÍ a zkoušek díla
přítomna v mÍstě stavby a musÍ b;ýt vybavena všemi pravomocemi jednat jménem

zhotovitele a přijímat oznámení objednatele,
d) zhotovitel je povinen označit pracovnÍ oděvy sqých zaměstnanců vlastním logem

a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců poddodavatelů logem
přísl ušného poddodavatele,

e) zhotovitel při provádění dÍla v rámci předaného staveniště zajistí vlastnÍmi opatřeními
sociální zařÍzenÍ pro pracovníky vlastnÍ | pracovníky poddodavatelů,

f) zhotovitel se zavazuje, Že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které

zhotovitel pro provedení díla vyuŽil,
g) zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat sjeho

majetkem ani povoIit takové nakládánÍ s majetkem, ktený má objednatel ve svém
držení úschově či pod svou kontrolou,

h) zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po

dobu jejich uŽívání'
j) zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady,

rl zhotovitel je povinen umoŽnit pověřeným zástupcům objednatele a přÍslušným

veřejnoprávnÍm organům provádět inspekci na stavbě z hledíska bezpečnosti práce,

kvality, dodrŽování technické dokumentace, harmonogramu pracÍ a udrŽovánÍ pořádku

na převzatém staveništi, jestliže během inspekce objednatel zjistÍ' Že ěinnosti zhotovitele
prováděné na stavbě nejsou v souladu se smlouvou, bezpečnostními předpisy nebo

závaznými podklady stavby, je povinen o svých výhradách informovat zhotovitele
pÍsemně zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen oprávněné připomínky
přijmout a ihned zjednat nápravu v souladu se smlouvou a závaznými podklady stavby.

oprávněné připomínky objednatele, které se týkajÍ bezpečného provozu ostatního
zaiízení, nebo bezpečnosti pracujÍcÍch bude zhotovitel odstraňovat okamžitě. V případě

váŽných závad je oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamŽitě přerušit
prováděnou činnost zhotovitele aŽ do jejich odstranění.
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V. PODDODAVATELE

t/ lhotovitelje oprávněn provádět dílo nebo jeho část prostřednictvÍm poddodavatelů. Zhotovitelje povinen informovat objednatele o kaŽdém poddodavateli V dostatečném předstihu tj'
minimálně 1'4 dní před zahájenÍ pracÍ poddodavatele na staveništi. Poddodavatelé, se kteými se
uvaŽuje pro realizaci části dÍla, převyšující částku 50o tis. Kč bez DPH d|e smluvnÍho rozpočtu
musÍ být schváleni objednatelem. Objednatel má právo neschválit poddodavatele. Tuto
skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli písemně spolu s vysvětlením svého rozhodnutí.

2/ Zhotovitel odpovídá za ěinnost poddodavatele, jako by ji prováděl sám.

3/ Zhotovitel se zavazuje, Že práce na dÍle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou
kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na poŽádánÍ
objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které vyuŽÍvá k plnění dÍla přÍmo nebo jako
své poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčení předloŽeno, nebo bude shledáno jako
nedostatečné, musízhotovitel na poŽádánÍobjednateletakového pracovnika odvolata nahradit.

4/ objednatelje oprávněn požadovat vylouěenÍjakéhokolív poddodavatele, kter1ý neprovádí dilo v
souladu se závaznými podklady stavby (věetně, nikoli však pouze termínů a harmonogramu).
Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele s takovým poddodavatelem ukončit spolupráci a
vyloučit ho z účasti na prováděnÍ dÍla. Vyloučený poddodavatel je povinen bezodkladně opustit
m ísto prováděn Í díla včetn ě vykl izen í staven iště.

5/ Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškených činností a dodávek potřebných pro
provedenÍ plněnÍ podle SoD včetně činnostÍ nebo dodávek zajišťovaných poddodavateli, popř'
jinými dodavateli a objednatelem, tak aby bylo zajištěno plynulé plnění povínnostÍ zhotovitele
podle SOD.

6/ Každý poddodavatelje povinen předat Ko-BoZP prostřednictvím zhotovitele nejpozději 8 dnů
před nástupem na staveniště ínformace o rizícÍch vznikajÍcÍch při pracovních nebo
technologických postupech, které zvolil. RovněŽ je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP
součínnost potřebnou pro plněníjeho úkolů.

7/ Prokazoval-li zhotovitel vzadávacím řÍzení kvalifikaci prostřednictvÍm poddodavatele, je
v případě jeho změny povinen takovou skutečnost projednat v dostatečném časovém předstihu
s objednatelem; zhotovitel je vŽdy povinen sdělit objednateli důvod změny takového
poddodavatele a způsob jeho náhrady'

8/ Zhotovitelje povinen proplácet oprávněně vystavené daňové doklady (faktury) poddodavatelů,
a to za podmÍnek stanovených ve smlouvě se poddodavatelem. Jestliže zhotovitel nesplní tuto
povinnost, můŽe objednatel (podle vlastního uvážení) na Žádost jím schváleného poddodavatele,
doloženou doklady prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku, oprávněnost nároku na
řádně uplatněnou platbu a při prodlení zhotovitele s úhradou delšÍ než 3o dnů, zaplatit tomuto
poddodavateli dluŽnou částku (částečně nebo úplně) přímo. částxu vyplacenou poddodavateli
podle předchozí věty je objednatel oprávněn (podle vlastnÍ úvahy) zapoěíst zhotoviteli proti jeho
splatným nebo následně vzniklým finančním pohledávkám nebo zhotovitele vyzvat k provedení
neprodlené úhrady této částky na úěet objednatele. Tato přímá platba nemá vliv na přÍslušná
ustanoveníSmlouvy o dílo, týkajícíse zádržného a smluvnÍch pokut

Vl' PoDK|áDY PRo PLNĚNí

1-/ Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně, s odbornou péčíseznámil se všemí závaznými podklady
stavby převzatými od objednatele viz. přÍlohy SoD. Zhotovitel prohlašuje, Že předané závazné
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podklady díla jsou dostatečné, jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro provedení

díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v SoD'

2/ V piípadě podkladů dodávaných objednatelem po podpisu SoD je povinností zhotovitele
prověřit předané podklady a pÍsemně objednateli oznámit zjištěné vady a připomínky do 10 dnů
po jejich převzetí'

3/ Zhotovitel je povinen přesvěděit se před zahájenÍm, resp. provedenÍm suých prací a dodávek, o

stavu jiŽ realizovaných prací a dodávek na díle, na které jeho plněnÍ navazuje nebo které s jeho

výkony souvisejí. Jakékoliv zjištěné nedostatky neprodleně pÍsemně oznámí objednateli spolu s
návrhem na jejich odstranění.

4/ ahotovitel prohlašuje , že ke dni uzavřenÍ SoD řádně prověříl místnÍ podmínky na staveništi, je

seznámen s výsledky všech provedených průzkumů a měření předaných objednatelem a vyjasnil

si všechny nejasné podmínky pro provedenÍ díla s pověřenými pracovníky objednatele pň

prohlÍdce staveniště'

5/ Při nálezu funkční sÍtě, která nenÍ součástÍ předaných podkladů, je zhotovitel povinen ve
spolupráci s objednateIem tuto síť identífikovat, ochránit, následně zaměřit a zakreslit do
dokumentace skutečného provedení.

6/ NesplnÉli zhotovitel povinnosti stanovené v tomto článku, není oprávněn později namítat, Že

mu nebyly jakékoliv vady či nedostatky známy, pokud je rnohl zjistit při vynaložení odborné péěe a

nese úplnou odpovědnost a veškeré náklady na řádné dokoněenídíla.

ul. zMĚNA DíLA, oceŇovÁtvÍ

1'/ Má-li btýt v průběhu provádění dÍla změněn jeho dohodnuý obsah ěi rozsah, musÍ b:ýt taková
změna dohodnuta písemným dodatkem ke smlouvě o dílo, podepsaným všemi smluvními
stranami, ktený bude specifikovat rozsah změny předmětu dfla a změnu ceny dÍla.

2/ Veškeré změny v průběhu stavby budou probíhat v režimu změnového řízenÍ. Na kaŽdou

změnu bude vystaven změnový list, kter'ý bude zařazen do tzv. Knihy vícepracr, odpočtů a změn.
Změnové řízenÍ postupuje ve třech krocích: 1) Návrh změny 2) Návrh ocenění změny 3)

odsouhlasení změny. Ve změnovém řízení budou platit lhůty 10 pracovních dní pro úkony obou
stran tj' pro zpracovánÍ Návrhu změny, vyjádření objednatele k Návrhu změny, k předloŽení

Návrhu oceněnÍ, ke schválenÍ Návrhu oceněnÍ a k odsouhlasenÍ změny. Bude-li mezi stranami
existovat shoda o věcném vymezenÍ změny díla, je obJednatel oprávněn Jednostranným pÍsemným

pokynem naÍrdit realizovat takto změněné dÍlo i před uzavřením odpovÍdajícÍho dodatku ke
smlouvě; oceněnÍ změny díla se potom řÍdí postupem dle odst. 3 tohoto ustanovenÍ.

3/ objednatelje oprávněn omezit ěi rozšÍřit rozsah dfla (méněpráce ěi vícepráce), nebo poŽadovat
jinou kvalitu prací a dodávek souvisejících s dílem (dále jen ,,změna díla"), a za tím účelem jsou

smluvnÍ strany povinny uzavřÍt dodatek k soD, který požadovanou změnu díla popisuje. Zhotovitel
je povinen na základě poŽadavku objednatele přistoupit na změnu rozsahu díla, která dílo
omezuje či rozšiřuje. V případě, Že dojde ke změně předmětu plnění (vícepráce či méněpráce)'
nerealizaci části předmětu plněnÍ (např. z důvodu, Že původně stanovený rozsah předmětu plnění
bude při realizacive skutečnostiv menšÍm rozsahu) nebo jiným okolnostem majíc'nm vliv na cenu
dfla die ustanovení smlouvy o dílo, bude změna ceny dÍla kalkulována na základě jednotkov'ých

cen uvedených v nabídce' Cena pracÍa dodávek v nabídce neuvedených bude oceněna vsouladu
s článkem VllI. Na základě provedené rekaIkulace bude formou dodatku upravena smluvená cena
díla.
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4/ Pokud by změna díla znamenala i změnu dodrženÍ dílčí lhůty plněni musí návrh obsahovat
změnu lhůty plněnítím dotčených uzlových bodů; v případě návrhu změny lhůty předánÍdÍla musÍ
být souěasně přesně uvedeny i nové navrhované lhůty splnění veškeých ještě nedokoněených
uzlov'ýbh bodů.

5/ V přÍpadě změny díla, která si vyžádá změnu stavebnÍho povolení poskytne zhotovitel
objednateli veškeré podklady, aby mohl o změnu stavebního povolenÍ poŽádat.

6/ Pokud objednatel souhlasí se změnou v rámci změnového řÍzení, uvedenou změnu potvrdí
v dodatku ke smlouvě o dílo. Nedohodnou-li se smluvní strany na změně, je rozhodující
stanovisko znalce určeného objednatelem. Bez potvrzeného dodatku není zhotovitel oprávněn
změnu díla provést.

7/ Dodatky budou vzestupně číslovány a vydávány ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení
obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

8/ Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti stanovené v tomto článku ani po výzvě objednatele
zapsané do stavebního deníku, je objednatel oprávněn zajistit splnění těchto povinností
prostřednictvím třetí osoby, která bude odpovídat za uady jÍ provedené části díla a poskytne Za ni
záruku za jakost poŽadovanou objednatelem; v tomto přÍpadě uhradí zhotovitel objednateli
všechny vzniklé náklady a škody'

9/ NenÉli v SoD uvedeno jinak, bude při oceňovánÍ poloŽek postupováno následujÍcím způsobem:
PřÍslušná sazba nebo cena za každou poloŽku činnosti zhotovitele, zhotovovací práce, sluŽby
nebo dodávky znamená sazbu nebo cenu pro tuto poloŽku uvedenou v Soupisu stavebních pracÍ
sluŽeb a dodávek s výkazem výměr, nebo v jiné části soD.
Tento způsob ocenění se použije i pro oceněnÍ poloŽek, které budou realizovány jako součást
odsouhlasených víceprací(a rovněž pro oceněnÍ poloŽek, které nebudou realizovány jako součást
méněpracÍ), pokud je charakter činností zhotovitele, zhotovovacích pracÍ, sluŽeb nebo dodávky
stejný jako činnosti, zhotovovacÍ práce, služby nebo dodávky, které jsou uvedené a oceněné v
Soupisu stavebnÍch prací, sluŽeb a dodávek s výkazem výměr nebo v jiné části SoD'
Příslušná nová sazba nebo cena za kaŽdou poloŽku ěinnosti zhotovitele, zhotovovacÍ práce, sluŽby
nebo dodávky, bude stanovena, jestliŽe:

(a) tvořísoučást změny díla, a zároveň
(b) není obsaŽena v kterékoliv části Soupisu stavebních pracÍ, sluŽeb a dodávek s výkazem

v'ýměr nebo v jiné části SoD, a zároveň
(c) žádnou zuvedených sazeb ani cen uvedených vSoupisu stavebnÍch pracÍ, sluŽeb a

dodávek s Wkazem wměr nebo v jiné části Smlouvy o dílo nenÍ moŽné povaŽovat za
odpovídajíc( neboť činnost zhotovitele, zhotovovací práce, služby nebo dodávky
nevykazují podobný charakter ani nejsou realizovány za podobných podrnínek (toto je
povinen prokázat zhotovitel).

Poté bude příslušná nová sazba nebo cena za každou poloŽku činnosti zhotovitele, zhotovovacÍ
práce, sluŽby nebo dodávky, stanovena následujícím postupem:

a) bude odvozena od některé odpovídající sazby nebo ceny uvedené v Soupisu stavebních pracÍ,
sluŽeb a dodávek s uýkazem výměr nebo vjiné části SoD;

b) u poloŽek, sluŽeb a činnostÍ, které nejsou obsaŽeny v Soupisu stavebních prací' sluŽeb a
dodávek s yýkazem výměr nebo v jiné ěásti Smlouvy o dílo, podle následujÍcího kalkulačnÍho
vzorce rozboru ceny:
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1, PřÍmý materiál

2 Mzdy

3 Odvodv (35% z mezd)

4 Stroie

5 ostatní ořÍmé nákladv

6 PřÍmó zoracovací náldadv (2+3+4+5)

Přímé nákladv í1+6}

7 ReŽie výrobní A9oÁz6\

8 Režie sorávnÍ Q7%26\

Neořímé nákladv (7+8)

Nákladv celkem í1+6+7+8)

9 Zisk (3% z 6+7+8)

10 Nekalkulované náklady

Jednotková cena celkom (1+6+7+8+9+10)

PřÍmé pořizovacÍ náklady na přímý materiál budou zhotovitelem doloŽeny fakturou (daňovým

dokladem) za nákup materiálu od prvnÍho dodavatele a dále budou doloŽeny ostatnÍ přímé

náklady;

c) u dodávek zaiízení a strojů budou WuŽity aktuální ceníky výrobců, platné v době podánÍ

nabídky, povýšené o přiměřený zisk ve Výši 3% a nutné vedlejší náklady.

d) podle cenÍků Ústavu racionalizace ve stavebnictvÍ (ÚRS), platných v den uzavřenÍ Smlouvy o

dílo.

Zhotovitel vŽdy předloŽÍ objednateli návrh příslušné nové sazby nebo ceny s uvedenÍm postupu při

jejím stanovení. Nově stanovené sazby nebo ceny budou v souladu s cenovou úrovní obvyklou

v iooě a mÍstě rea]izace předmětu díla. objednatel návrh zhotovitele posoudí schválí nebo upraví

tak, aby byl v souladu s výše uvedenými podmÍnkami soD. Konečné rozhodnutÍ o stanovení nové

sazby nebo ceny náleží objednateli.
Výše uvedeným způsobem bude obdobně postupováno v přÍpadě méněprací

Vlll. STAVEBNí DENÍK

V Zhotovitel je povinen vést o pÍováděnÍ díla a o postupu prací stavebnÍ deník v souladu

s právními předpisy, tj. s 157 Stavebního záRona a přílohou č. 16 vyhlášky Ministerstva místnÍho

rozvoje č:.499/2006 sb. o dokumentaci staveb.

2/ PrvnÍ průpis denních zápisů ve stavebním deníku bude zhotovitelem připraven k předáníTDS

následující pracovní den do 1o.oo hodin. Druhý průpis denních zápisů Ve stavebnÍm denÍku je

zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu stavebnÍho deníku tak, aby byl k dispozici
v případě ztráty nebo zničeníoriginálu.

3/ zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebnÍho deníku na staveništi. Zápisy

vztahující se k prováděnÍ dfla můŽe do deníku provádět orgán státního stavebního dohledu, AD,

TDs, Ko-BoZP a pověření pracovnÍci smluvnÍch stran.

4/ JestliŽe zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí je povÍnen připojit svoje vyjádření

k zápisu. Stejné pravidlo platí pro případ, Že objednatel, AD, TDS nebo Ko-BozP nesouhlasÍ se

záznamem zhotovitele'
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lX. znŘízeruí, MATERIÁLY, PRAcoVNÍ PoSTUPY A KVALITA PRoVEDENí

1'/ Zhotovitel vyrobí nebo obstarázařízení a materiál a dále provede práce, potřebné k realizaci
předmětu dÍla:

a) způsobem uvedeným v SoD fieJi stanoven),
b) odborně a pečlivě, v souladu s uznávanou dobrou praxÍ a s péčí řádného zhotovitele
c) za pomoci vhodně vybavených zařízení a bezpeěných materiálů, není-li ve SoD uvedeno
jinak
d) v rozsahu stanoveném v SOD

2/ Zhotovite| předloŽí podrobnosti o opatřeních a metodách, které navrhuje přijmout pro realÍzaci
předmětu dÍla, kdykoli o to bude objednatelem poŽádán.

3/ Pro dílo mohou být pouŽity jen takové výrobky, materiály, konstrukce nebo zařízenÍ, jejichŽ
vlastnosti z hlediska způsobilosti díla pro daný účelzaruěují, Že dílo při řádném provedenía běŽné
údrŽbě po dobu předpokládané Životnosti splňuje a bude splňovat požadavky na mechanickou
pevnost a stabilitu, ochranu zdravÍ a ŽivotnÍho prostředi poŽární bezpečnost, bezpečnost při
uŽívání a ochranu proti hluku a na úsporu energie. Zhotovitel se zavazuje a ruěí za to, že při
realizaci díla nepoužije Žádný materiál, výrobek, materiál, konstrukci nebo zařÍzení, o kterém je
známo, že je škodlivy, nebo nemá poŽadovanou certifikaci.

4/ Zhotovitel je povinen včas prokázat kvalitu díla předepsanými zkouškami, atesty, měřeními,
certifikáty a prohlášeními o shodě na použité a zabudované materiály a zaiízení, dle relevantních
norem a podmínek SOD a oP.

5/ Zhotovitel je povinen na své náklady předat objednateli následující vzorky materiálů a
potřebné informace ke schválenÍ před tím, než budou materiály použity na stavbě nebo ke stavbě:
standardní vzorky materiálů od r4ýrobce a vzorky uvedené SoD, to vše na náklady zhotovitele, jako
jsou např. zkušební vzorky betonů, štěrkopísku apod., a další vzorky podle pokynů objednatele.
Pokud se smluvní strany v určitém případě nedohodnou jinak, budou vzorky objednateli
předkládány na staveništia bude k nim připojen protokols následujícími údaji:

a) materiál (název, popis, obchodnÍ značka);
b) výrobce, dodavatel;
c)datum předloŽení;
d) zamýšlené pouŽitív rámci realizace předmětu dÍla;
e) mÍsto pro odsouhlasenÍ vzorku objednatelem nebo TDS (podpis a datum)

KaŽdý materiálje zhotovitel oprávněn pouŽít pouze po vydánísouhlasu s jeho použitím ze strany
objednatele.

6/ objednatel v Keroukoliv potřebnou dobu bude mít plný přístup do všech částí staveniště, a
během výroby, produkce a výstavby a dalšÍch souvisejÍcích činnostÍ s realizací předmětu díla (na
staveništi a kdekoliv jinde) bude oprávněn prověřovat, kontrolovat, měřit a zkoušet materiály a
práci a kontrolovat postup výroby technologických zařízení a produkci a zpracování materiálů
qýsledky veškených činností' Objednatel můŽe poŽádat, na náklady zhotovitele, o test materiálů
nebo test funkčnosti technologického zařÍzení za osobnÍ účasti zhotovitele přímo u yýrobců těchto
zařízení anebo dřÍve, než budou tyto materiály nebo technologická zařízení dodány na staveniště
nebo před instalacítakouých materiálu nebo zařÍzení na staveništi.

7/ Zhotovitel předloŽÍ objednateli plán jakosti včetně kontrolního a zkušebního plánu (KZP)
nejpozději 30 dní po zahájení zhotovovacÍch prací přiěemŽ KZP bude zhotovitelem postupně
v průběhu realizace předmětu díla upřesňován, projednáván a odsouhlasován objednatelem a
bude v průběhu zhotovovánÍ díla pro zhotovitele závazný. Objednatel je oprávněn kontrolovat
dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebnÍho plánu a v případě odchylky
zhotovitele od podmÍnek a postupů uvedených V kontrolnÍm a zkušebnÍm plánu poŽadovat
okamŽitou nápravu včetně opakovánÍ kontrol, zkoušek, testů, měřenÍ ad.; v případě váŽného
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porušení povinnostÍ zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu může objednatel
pozastavit realizaci předmětu díla'

8/ KontrolnÍa zkušební plán bude minimálně obsahovat:
a) předmět zkoušení
b) způsob zkoušenÍa médium
c) četnost a frekvenci zkoušenÍ
d) předpokláda né trvánÍ zkoušek
e) stanovenídlejaké normy nebo postupu bude zkoušeníprováděno
f) jakých výsledků zkoušenÍ má být dosaŽeno

9/ objednatel bude zhotovitelem vŽdy pÍiaňn ke všem kontrolním zkouškám a testům,
prováděných zhotovitelem, a to nejpozději 3 pracovní dny před jejich konánÍm.

1ol Výsledky všech kontrol, zkoušek a testů zapÍše zhotovitel do stavebního denku a uvede
v pravídelné měsíěnÍ zprávé o postupu pracÍ. Konečný souhrn všech provedených kontrol,
zkoušek a testů předá objednateli při přejÍmacím řÍzení dokončeného dÍla.

Ll/ 7hotovitel poskytne objednateli plnou součinnost a přÍleŽitost k vykonávánÍ těchto činností'
včetně toho, že mu zajistí přístup, svá zaÍízenÍ, povolení a bezpeěnostnÍ vybavení. Žáoná tato
či n nost nezbavuje zhotovitele Žádné povin nosti an í od povědnosti.

t2/ Zhotovltelje povinen poskytnout veškeré přístroje, asistenci, dokumenty a další informace,

elektřínu, média, vlastní Wbavení a zaíízení, pohonné hmoty, paliva, nástroje, pracovní sílu,
materiály a vhodně kvalifikovaný a zkušený personál, tak jak je to nutné pro účinné a řádné
provedenÍ zkoušek. zhotovltel spolu s objednatelem odsouhlasí čas a místo pro určené zkoušky
jednotlivých zaťtzení, materiálů nebo jiných částÍ předmětu dÍla. V případě odběru vzorků musí být

rozbory a zkoušky provedeny akreditovanými laboratořemi nebo laboratořemi s odbornou
způsobilostÍ v závislosti na účelu zkoušek.

13/ objednatel může změnit místo nebo detaily určitých zkoušek nebo vydat pokyn zhotoviteli,
aby provedl dodatečné zkoušky. Jestliže tyto pozměněné nebo dodatečné zkoušky prokáŽou, Že

zkoušené zařízení, materiály, práce nebo výsledek ěinnosti nejsou v souladu s podmínkami SoD,
ponese náklady na provedení těchto pozměněných nebo dodateěných zkoušek zhotovitel, bez

ohledu na jiná ustanovenÍsoD.

14l Objednatel oznámí zhotoviteli (na základě jeho výzvy) nejpozději 24 hodin předem svůj úmysl
zúčastnit se zkoušky. JestliŽe se objednatel nedostaví na dohodnuté mÍsto ve smluvený čas, můŽe

zhotovitel přistoupit ke zkouškám (nedostal-li ovšem od objednatele jiné pokyny), o nichŽ se poté

bude mít za to, Že byly provedeny v přÍtomnosti objednatele. Zhotovitel je povinen předat

objednateli bez odkladu autorizované, řádně potvrzené zpráw a protokoly o průběhu a výsledku

zkoušek, Wpracované odborně způsobilou osobou. Jakmile byly poŽadované zkoušky provedeny,

objednatel potvrdÍ zhotovitel i zpráW o zkouškách.

15l objednatel je oprávněn provádět vlastní zkoušky nezávisle na zkouškách prováděných

zhotovitelem; zhotovitelje povinen poskytnout poŽadovanou nezbytnou součinnost.

16l Zhotovitel provede individuálnÍ a komplexní zkoušky.
lndividuální zkoušky - individuálnÍm vyzkoušením je provedení vyzkoušení jednottivých elementů

zaiízení v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže zaffzenÍ. Zhotovitel je
povinen konání individuálních zkoušek oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny před

termínem jejich konání. objednatel má právo se těchto zkoušek zúčastnit. Průběh a výsledky
individuálních zkoušek zaplše zhotovitel do stavebního deniku. Náklady na provedenÍ

individuálnÍho vyzkoušenÍ tvoří součást nabÍdkové ceny díla.
Komplexní zkoušky - komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, Že je dílo (nebo jeho

ucelená, samostatného provozuschopná část) řádně a v poŽadované kvalitě dokončeno, Že
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splňuje poŽadovanou funkci a že je jako celek schopno zkušebního provozu. Zhotovitel je povinen
konánÍ komplexních zkoušek oznámit objednateli nejpozději 3 pracovnÍ dny před termÍnem jejich
konání. Objednatel má právo se těchto zkoušek zúčastnit. o průběhu a výsledcích komplexního
vyzkoušení bude sepsán zápis do stavebnÍho deníku a dále pořízen správcem stavby samostatný
zápis. Náklady na provedení komplexního WzkoušenÍtvořísoučást nabídkové ceny díla.

L7/ )estliŽe v důsledku šetření, prohlídky, měřenÍ nebo zkoušení objednatel zjistí, Že je některé
zařízení, materiály nebo práce závadné, nedosahují poŽadované kvality nebo jinak neodpovÍdá
podmínkám SoD, může objednatel zařízení, materiál, práci nebo výsledky činnosti odmÍtnout tak,
že to oznámÍ zhotoviteli, spolu s udáním důvodů. Poté je zhotovitel povinen zjištěnou vadu
bezodkladně opravít a zajistí' aby odmítnutá poloŽka odpovídala podmínkám SoD. Jestliže
objednatel poŽaduje, aby bylo toto zařízení, materiály nebo práce znovu zkoušeny, budou se
zkoušky za stejných podmÍnek opakovat. objednatel odmítne zaíízení, materiály nebo výsledky
ěinnosti i v případech, kdy na základě uýsledků opakovaných zkoušek zjistí, že dotčené zaÍÍzení,
materiály nebo výsledky čínnosti nedosahujÍ poŽadované kvality nebo jinak neodpovídají
podmínkám SoD.

t8/ Bez ohledu na průběh a výsledky předchozÍch zkoušek nebo certiŤikací můŽe objednatel
vydat zhotoviteli pokyny k tomu' aby na náklady zhotovitele:

a) odstranil ze staveniště veškerá zaÍÍzenÍ nebo materiály, které nejsou v souladu s
podmínkami SoD nebo podmÍnkami obecně závazné právní úpravy nebo technických norem
b) odstranil a znovu provedljakékoliv práce nebo realizoval činnosti, které nebyly provedeny
v souladu s SOD,
c) provedl jakékoliv práce nebo realizoval činnosti, které jsou podle názoru objednatele
bezodkladně nutné pro bezpečnost na stavbě, ochrany Životního prostředí a ochrany
majetku aljiŽzdůvodu nehody, nepředvÍdatelné události nebo jinak.

Zhotovitel splnÍ pokyny v době, kterou bude doba stanovená v pokynu správcem stavby, nebo
okamžitě, jestliŽe je stanovena bezodkladnost podle odstavce (c).

Jestliže zhotovitel nesplní (nebo nenÉli schopen splnit) pokyn nejpozději do termÍnu stanovenému
objednatelem, bude objednatel oprávněn zajistit realizaci předmětných činnostÍ jiným způsobem,
např. můŽe najmout a zaplatit jiné osoby, které práce nebo činnostÍ provedou; zhotovitel bude
povinen zaplatit objednateli všechny náklady plynoucí z tohoto nesplnění (nebo neschopností
splněnQ.

X. PRoVÁDĚtrtÍ oín
1,z objednatel předá zhotoviteli staveniště před termínem zahájení prací, a to v termÍnu
dohodnutém smluvnÍmi stranami nebo jednostranně stanoveném objednatelem. Zhotovitel je
povinen si staveniště řádně a věas převzÍt. V případě prodlení zhotovitele s převzetÍm staveniště
se jedná o neposkytnutÍ součinnosti na straně zhotovitele, kterou je objednatel oprávněn
sankcionovat způsobem, stanoveným ve SoD. o předání a převzetÍ staveniště vyhotoví TDS zápis.
Předánístaveniště se uskutečnÍ pÍsemně za účastiodpovědných zástupců obou smluvních stran.
Zhotovitelje povinen při přejÍmánístaveniště prověřit, zda staveniště nemá překáŽky, kteró bránÍ
provedenídíla. Hranice předaného obvodu staveniště dle zápisu o předáníjsou pro zhdtovitele
závazné. Vyznaěení obvodu staveniště, vyznačení základních směror4ých a výškor,ných bodů a
podzemních vedení uvedených v zadávacÍ dokumentaci (ZD), zabezpeěí zhotovitel. Zhotovitel je
povinen se seznámit při převzetí staveniště s aktuálním rozmístěním a trasou stávajÍcích
inženýrských sítí rozvodů a souvisejících zařízenÍ na staveništi a přilehlých pozemcích dotěených
prováděním díla a Mo sÍtě a jejich vytyčení a označení vhodným způsoben chránít tak, aby
v průběhu realizace předmětu díla nedošlo k jejich poškození. Dojde-li k poškození inŽenýrských
sÍti je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu. Zhotovitel nese
veškeré náklady na opravu sítía uvedenÍdo původního stavu, a to Včetně případných škod, pokut
a nároků, vznesených Vlastníky nebo správci dotčených sítÍ. Zhotovitel je povinen dodrŽovat
všechny podmínky správců nebo vlastnků sÍtí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich
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nedodrŽením. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním

díla a při užívání staven iště je povinen dodržovat veškeré právní předpísy.

2/ Zhotovitelje povinen provést dílo v souladu se závaznými podklady díla a pokyny objednatele'
včetně pokynů TDS vydanými v souladu se SoD a v jejich mezích s principy projektovéh o iÍzenÍ.

3,/ objednatel je oprávněn a zhotovitel je povinen průběŽně kontrolovat, zda je dílo prováděno v

souladu s harmonogramem. V případě {ištění prodlení oproti termÍnům uvedeným
v harmonogramu je zhotovitel povinen provést opatření vedoucí k odstranění časového prodlení.

4/ Zhotovite| je povinen organizovat a řídit časový i věcný postup provádění díla. Zhotovitel je
povinen po celou dobu prováděnÍ díla řídit prováděnÍ díla po celou dobu realizace svými

zaměstnanci minimálně V tomto složenÍ:
a) stavbwedoucí,
b) zástupce stavbyvedoucího nebo mhtr,
c) pracovník kontroly a řÍzenÍ jakosti.

V souladu se Stavebním zákonem jmenovitě s 153 (stavbyvedoucí a stavebnÍ dozor), s 158
(Vybrané ěinnosti ve ýstavbě) a s 160 (ProváděnÍ staveb) musí zhotovltel zabezpečit odborné
vedenÍ realizace díla stavbyvedoucÍm, kter,ý má pro tuto vybranou činnost ve výstavbě patřičnou

autorizaci České komory autorizovaných inženýrů a techniků'

5/ Zhotovitelje povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zařízení staveniště. Vybavení
zaiízení staveniště objekty bude dle potřeb a zvyklostí zhotovitele; rozsah vybavení je plně na

zhotoviteli, veškeré náklady zhotovitel zahrnul do nabídkové ceny dÍla. Na zaíÍzení staveniště je
povinen si obstarat veškerá potřebná stavební povolení, kolaudačnÍ souhlas a jiná potřebná

úřední povolenÍ, vyŽadujÉli se podle účinných právních předpisů, a předloŽit TDS jejich kopii do 5
pracovních dnů od nabytí právní moci takových povolení. Bez potřebných úředních povolenÍ není
zhotovitel opráVněn zařÍzení staveniště vybudovat, přÍpadně provozovat.

6/ Zhotovitel bude udrŽovat staveniště přiměřeně volné od všech překáŽek. Zhotovitelje povinen

provádět průběžný úklid staveniště umožňující plynulé prováděnÍ stavby a průběŽný úklid
přístupoYých komunikacÍ a okolí stavebních pozemků od znečištění způsobeného prováděním

díta. Před podáním wzvy k převzetí díla je zhotovitel povinen provést závěrečný úklid staveniště a
díla, jímŽ zhotovitel zcela Wčistí staveniště a v návaznosti na to uvede stavbu a její okolÍ do

reprezentativnÍho stavu umoŽňujícího jejich uŽívání vsouladu s úěelem SoD. Do potvrzenízápisu
o předánÍ a převzetÍ díla je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi věci, které mohou b:ýt

potřeba pro účely přejÍmacího řízení; tyto věci je zhotovitel povlnen odstranit nejpozděJi do 5
pracovních dnů ode dne potvrzenÍzápisu o předánÍa převzetídíla.

7/ Povolení a doóasné užívání veřejných a jiných ploch a na výkopy, obstará a poplatky za ně

zaplatÍ zhotovitel, stejně tak i poplatky a případné pokuty za delší užíuánÍ, neŽ byla dohodnutá
doba.

8/ Skladování vlastnÍch dodávek během realizace díla na staveništi nebo jiném místě zajístÍ

zhotovitel na své náklady a vlastní nebezpečÍ.

9/ Zhotovitel odpovídá za nakládánís odpady vzniklými v rámcijeho činnosti pod|e SoD. Likvidaci
přebyteěných materiálů a odpadů vzniklých při realizaci dÍla a jejich dopravu na skládku k tomu
určenou zajistÍ zhotovitel na své náklady a vlastnÍ riziko v souladu se zákonem o odpadech č.

t85/2oo1'Sb., v platném znění.

to/ Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla přehled o druzích a množstvÍ

likvidovaných odpadů a doklady potvrzujícÍ způsob uloŽenÍ či likvidace těchto odpadů.

t1-/ zhotovitel zajistÍ včas veškerá média nezbytná pro řádné prováděnÍ a dokončení díla.
Náklady na úhradu spotřebovaných energiÍa médií hradÍzhotovitel a jsou součástísmluvníceny.
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L2/ Zhotovitel je povinen umoŽnit pracovníkům technického dozoru kontrolu všech činností
zhotovitele souvisejících se zhotovením díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit úěast svých
odpovědných pracovníků na prověření svých dodávek a pracÍ, které provádí pracovník
odběratelské kontroly a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od
projektu.

t3/ Pracovníci technického dozoru nebo oprávněné osoby objednatele jsou oprávněni dát
pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není
dosaŽitelný, pokud objednatel zjist( Že zhotovítel zakryl část díla bez souhlasu objednatole nebo,
že se v dalším postupu qýstavby stala nepřístupnou nebo je-li ohroŽena bezpečnost prováděného
dÍla, Život nebo zdraví pracovníků na stavbě. PracovnÍci zhotovitele jsou povinni tento pokyn
respektovat a práci přerušit.

L4/ Zhotovitelje povinen zabezpečit pro výkon činnosti objednatele a technického dozoru
odpovÍdajÍcí podmínky, tj. 1 samostatnou, uzamykatelnou, běŽně vybavenou kancelář v
prostorách zařÍzení staveniště (stavební buňku) s elektrickým r41tápěním pro zimní období,
elektrickým osvětlením apod.

t5/ U prací a konstrukci které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je
zhotovitel povinen Wzvat objednatele k jejich kontrole a vyŽádal si jeho následný souhlas s jejich
zakrytím, a to zápisem do stavebnÍho deníku. Tuto kontrolu provede TDS do 3 pracovnÍch dnů po
obdrŽenÍ výzvy zhotovitele zápisem v deníku a v případě mimořádné nepřítomnosti odpovědného
zástupce objednatele na stavbě do 2 dnů po obdrženÍ pÍsemné výzvy nebo telefonické vyzvy do
sÍdla zmocněnce objednatele. NedostavÉli se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole rnýše
uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. V přÍpadě, že objednatel i

přesto bude požadovat odkfií uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní. Pokud se dále zjistí, Že
práce nebyly provedeny řádně, hradÍ veškeré souvisejÍcí náklady zhotovitel, v opačném případě je
uhradí objednatel.

16l DosaŽení předepsaných parametrů a kvality díla prokáŽe zhotovitel úspěšně provedenými
zkouškami, testy a kontrolami. Zhotovitel předá jako přílohu smlouvy o dílo objednatélí časový
plán a seznam všech zkoušek, testů a kontrol prováděných v průběhu zhotovenÍdÍla nebo přijeho
dokončení včetně komplexních zkoušek. Návrh bude obsahovat rovněŽ jméno pracovnÍka
zhotovitele odpovědného za prováděnÍ kontroly a za správnost výs|edků kontrol.

L7/ Plán kontrol, zpracovaný zhotovitelem, projednaný a odsouhlasený s objednatelem je v
průběhu zhotovenÍ díla pro zhotovitele závazný. Posouzení nebo neposouzenÍ plánu kontrol
objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a za Íádné
provedení dí|a.

18/ Výsledky všech provedených kontrol, zkoušek a testů shrne zhotovitel do ''knihy kontrol a
zkoušek'', kterou předá objednatelipn přejímacÍm řízenídokončeného díla nebo jeho části'

19l objednatel má právo zúčastňovat se prostřednictvím svých pracovníků, pověřených
technickým dozorem, všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem.

20/ Y pYÍpadě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leŽí na straně zhotovitele,
hradÍ náklady na jejich opakování zhotovitel a má rovněŽ povinnost je oznámit objednateli tak,
aby se jich objednatel mohl zúěastnit.

21"/ Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad zabezpečenÍ díla proti neoprávněnému vstupu
osob a proti neoprávněným zásahům.
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22/ Pracovníci zhotovitele a osoby pro něj činné (,,pracovnÍci")jsou povinni dodrŽovat povinnosti

stanovené SoD nebo oP, jinak je objednatel nebo TDS oprávněn vyŽadovat výměnu pracovníků

zhotovitele, kteří uvedené povinnosti neplnÍ. Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto pracovníky ze

stavby okamŽitě po uplatnění poŽadavku objednatele nebo TDS a následující pracovní den jo

nahradjt jinými vhodnými pracovníky. Stejná oprávnění má objednatel i vůči pracovníkům
poddodavatelů a osobám pro ně člnným.

Xl. KoNTRoLNí DNY, ZPRÁVY o PoSTUPU PRAGí

1,/ Smluvní strany se dohodly, Že uzájemný kontrolní styk budou aŽ do podpisu Zápisu o předání a
převzetÍ díla přednostně soustřed'ovat do kontrolních dnů, pokud SoD nestanovíjinak.

2/ Nebude-li sm|uvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, nejméně

však jednou za měsíc, TDs. Kontrolní dny se budou konat v prostorách staveniště. Zhotovitel i

objednateljsou oprávněni obrátit se na TDS s požadavkem, aby svolal mimořádný kontrolní den.

3/ Za zhotovitele i za objednatele jsou povinni účastnit se kontrolních dnŮ zástupci, kteří jsou

oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realizačních' TDS je oprávněn vyžádat si
na jednotlivém kontrolním dni nebo na kontrolních dnech určitého druhu i přítomnost dalších
osob, přičemŽ zhotovitelje v přÍpadě Žádosti TDS povinen jejich účast zajistit-

4/ Neodůvodněná neúěast pracovníků zhotovitele, jejichŽ účast na kontrolním dni je povinná

nebo jejichŽ účast si TDS vyžádal v oznámení o konánÍ kontrolního dne, se povaŽuje za porušení

povinňósti zhotovitele poskytnout objednateli součinnost a zhotovitel uhradÍ všem zúěastněným
vynaložené náklady'

5/ TDs písemně oznámí den, hodinu a mÍsto konání kontrolních dnů, stejně jako osoby, jejichŽ

účast na jednotlivých kontrolnÍch dnech poŽaduje.

6/ TDS poiídÍ zkaŽdého kontrolniho dne písemný zápis, Ker'ý vjednom vyhotovení doručí
zhotoviteli do tří pracovních dní ode dne konánÍ kontrolního dne.

7/ 4ápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednánÍ SoD. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání
podepsaná v zápisu z kontrolnÍho dne jsou pro obě střany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo

nemění uzavřenou SOD, jinak je třeba postupovat v souladu s procedurou změnového řÍzení.

8/ zhotovitel připraví zpráw o postupu prací měsíčně a předá je vždy objednateli. První zpráva

bude pokr'ývat obdobÍ do konce prvního kalendářního měsíce po předání a převzetí staveniště.
Poté budou zpráuy zpracovány vždy pro období od prvního do posledního dne kalendářního
měsÍce.

Návrh zprávy předá zhotovitel objednateli VŽdy do 7 dnů po skončenÍ období jehoŽ se týká, a to

v elektronické podobě. objednatel se k předloŽenému návrhu zprávy wjádří zhotoviteli do

následujících 7 dnů. Do dalších 4 dnů pak zhotovite| předá objednateli zprávu, která bude

respektovat připomínky objednatele.

Na pokyn objednatele je zhotovitel povinen vypracovat tyto zprávy i sjinými náležitostmi nebo

Wpracovat i dalšízpráw, než jsou uvedeny ve SoD a oP.

Podávání zpráv bude pokračovat, dokud zhotovitel nedokončí všechny činnosti vedoucí k realizaci
předmětu díla aŽdo vydání protokolu o převzetí díla.
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Strukturu zpráv určí zhotoviteliobjednatel nejpozději do 21- dnů ode dne podpisu SoD. PřÍpadně
změny struktury nebo obsahu zprávy oznámÍ objednatel zhotoviteli nejpozdějí 21 dní před
termínem předloŽenÍ zprávy.

KaŽdá zpráva bude za příslušné období minimálně obsahovat:
i. inÍormace o stavu realizace předmětu díla, harmonogramy a podrobné popisy pokroku
prací za přÍslušné obdobÍ, včetně všech stadÍÍ projektovych prací fisouJi jaké), stavu
dokumentace zhotovitele, zásobování' ýroby, dodávky na staveniště, stavby, montáŽe a
zkoušení; a včetně těchto stádií práce všech poddodavatelů,

ii. rekapitulaci všech plateb vč. finančního vyjádřenÍ pokroku prací za příslušné období a
přehledného finančnÍho plánu, zahrnujÍcÍho jak finančnÍ vyjádření jiŽ provedených prácí, tak
plánovaný finanční postup v da|ších obdobÍ realizace předmětu díla, a dále přehled dělení
způsobilých a nezpůsobilých nákladů

iii. fotografie (min. počet 20 ks, barevné, sjednoznačným určením místa, data a času
pořízení fotografie) ukazujícÍ stav, fáze a pokrok při realizaci díla, vč. vlivu dÍla na Životní
prostředí,

iv' u výroby kaŽdé důleŽité poloŽky zaiízení a materiálů jméno výrobce, mÍsto uýroby, plněnív
procentech a skutečné nebo očekávané údaje o:
a) zahájenÍvýroby,
b) inspekcÍch zhotovitele,
c) zkouškách a
d) nakládce a dodánÍ na staveniště;

v' podrobnosti o personálu zhotovitele a vybavení zhotovitele,
vi. kopie dokumentů o zajištěníjakostÍ, r4ýsledcích zkoušek a certifikátech materiálů,
vii. bezpečnostní statistiky, včetně podrobnostÍ o jakýchkoliv nehodách a ěinnostech

vztahujícÍch se k ekologickým aspektům a vaahů k veřejnostia
viii. aktualizaci programu prací, srovnání skuteěného a plánovaného postupu, s podrobnostmi

o veškeých událostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokončenÍv souladu se SoD,
a o opatřeních, která jsou (nebo budou)přUata pro překonánÍzpoŽděnÍ.

ix. seznam všech změn, průběhu změnových iízení a seznamu změnových listů
x. návrh zhotovitele na úspory nákladů dÍla

xi. podrobný plán a popis pracÍ pro další obdobÍ

Xll. pŘelíuncí zrouŠny, pŘroÁruÍn pŘrvzní oín
V Objednatelje oprávněn poŽadovat provedení přejímacích zkoušek v rozsahu dle této kapitoly.
Pokud tohoto oprávněnÍ objednatel vyuŽije, je povinen k provedení přejímacÍch zkoušek
zhotovitele pÍsemně Vyzvat, a to nejpozději 20 dnů před zahájením přejÍmacÍho fizení, zhotovitel
je poté povinen přejímací zkoušky provést v níŽe uvedeném rozsahu'

2/ Zhotovitel provede před zahájením přejímacího řízenÍ vedoucího k předání a převzetÍ dÍla
přejÍmací zkoušky v souladu s SoD a těmito oP, příslušnými normami a pokyny objednatele.

3/ PřejÍmacÍ zkoušky zahrnují všechny zkoušky uvedené v časovém a věcném programu průběhu
zkoušek, schváleného objednatelem; zahrnuje všechny individuální a komplexní zkoušky a dále
zkoušky požadované závaznou právní úpravou, normami, státními ortany a ostatní zkoušky
nezbytné k prokázánÍ kvality a bezpečnosti díla nebo jeho částí.

4/ Zhotovítel oznámí správci stavby a objednateli datum, po němž bude připraven provést kaŽdou
z přejímacích zkoušek a to 10 dnů předem včetně návrhu ěasového a věcného programu průběhu
těchto zkoušek. NenÉli dohodnuto jinak, budou přejímacÍ zkoušky provedeny do L4 dnů po tomto
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datu v den nebo ve dnech, kdy to na návrh zhotovitele schválÍ objednatel nebo kdy to nařídí
objednatel.

5/ Při zvaŽouání vysledků přejímacích zkoušek přihlédne objednatel k jakémukoliv

předpokládanému vytÍŽenÍ a účinku užívání díla nebo jeho částí objednatelem při provozu nebo k
jlnym vtastnostem stavby. Jakmile dílo nebo část dÍla projde přejímacími zkouškami, předá

zhotovitel ověřenou zprávu o r4ýsledcích těchto zkoušek objednateli.

6/ Pokud jsou přejímací zkoušky objednatelem nařízeny, potom provedenÍ přejÍmacÍch zkoušek je

podmínkou pro zaháiení předání a převzetí díla (přejÍmací řÍzenÍ). o ukončenÍ přejÍmacÍch zkoušek

rozhoduje objednatel.

7,/ JestliŽe jsou přejímací zkoušky bezdůvodně odloženy zhotovitelem, může objednatel

oznámením óoŽáoat ihotovitele, aby zkoušky provedl ve lhůtě do 7 dnů poté, co obdržel

oznámenÍ. Zhotovitel provede zkoušky vurčený den nebo ve dnech vtéto lhůtě, které oznámí
objednateli. JestllŽe zhotovitel neprovede zkoušky do 7 dnů poté, co obdrŽel oznámenÍ

objednatele, můŽe ke zkouškám přistouplt objednatel na riziko a náklady zhotovitele.

8/ JestliŽe výsledky přejÍmacích zkoušek neodpovídají podmínkám SoD nebo rozhodnutÍ státnÍch

nebo relevantních orgánů nebo obsahu obecně závazné právní úpravy a dílo nebo část díla

neprojde přejímacími žkouškami, objednatel můŽe požadovat, aby se přejímací zkoušky kterékolív

části bÍta'za stejných podmÍnek opakovaly. Jestliže dílo nebo část díla neprojde opakovanými
přejímacím i zkouška mi, bud e objednatel oprávněn :

a) na řídit da lšÍ opaková ní přej ímacích zkoušek;
b)jestliŽe neúspěch zkoušek zbavuje objednatele v podstatě veškerého předpokládaného
próspěcnu z dfla nebo části díla, odmítnout dílo nebo část díla (podle okolnosti), a V tomto
přÍpadě bude objednatel opráVněn odstoupit od Smlouvy o dílo jako celku, nebo ve v;ztahu

ke kterékoliv věisi části dÍla, která nemůŽe být uvedena do zamýšleného uŽÍvánÍ. AniŽ by

to ovlivnilo ostatnÍ práva podle Smlouvy o dÍlo nebo jiná, bude mít obJednatel poté nárok

na vrácení veškeďch ěástek zaplacených za celé dílo nebo jeho část (podle okolnostÍ),

plus náklady na fiňancování a náklady na demontáž díla nebo jeho části, úklid staveniště

a navrácenÍ zaiízení a materiálů zhotoviteli;
c) vydat protokol o převzetÍ díla, jestliŽe to požaduje objednatel.

V případě, že nastane skutečnost uvedená v odstavci (c), bude zhotovitel pokračovat podle všech

ostainÍch povinnostÍ wplývajících ze SoD a cena díla bude snÍžena o takovou částku, která bude
pokr.,ývat snÍženou hodnotu díla pro objednatele v důsledku neúspěšných přejímacích zkoušek.

9/ Objednatel je oprávněn při přejímacírn řÍzenÍ požadovat provedení dalšÍch dodatečných

zí<ousóx včetně zdůvodnění, proč takové zkoušky poŽaduje a s uvedením termÍnu, do kdy je

požaduje od zhotovitele provést. Pokud oprávněnost takoqých zkoušek nevyplývá z povahy díla, je

inotoviiel takové zkoušky povinen provést, provádÍje však za úhradu nákladů objednatelem za

předpokladu, že dodatečné zt<oušxy neprokáŽou vady z odpovědnosti zhotovitele. Pokud zkoušky

proxáŽou vadu na straně zhotovitele, nese náklady na dodatečné zkoušky zhotovitel. Nesplnění
poŽadavku na provedení dodatečných zkoušek je pro objednatele důvodem k nezahájení nebo

přerušenÍ přejímacÍho řízení a odmÍtnutÍ převzetí dÍla objednatelem'

10/ objednatel je povinen od zhotovitele převzít řádně dokončené dílo. objednatel bude od

znótovit-ete oÍto přejímat jako celek nebo jako jednotlivé ucelené částidíla. Výjimkou mohou býtty

objekty, které zhotovitel provede v předstihu pro potřeby zaÍízení staveniště a které objednatel
práveóe do správy nebo majetku jiných organizací popř. samostatné funkění objekty, které bude

nutno zprovoznit ú předstihu v souvislosti s nutným postupem výstavby, v ostatních případech jen

po dohodě s objednatelem. Dflo nebo jeho části bude(-ou) v okamŽiku předání objednateli prosté
jakýchkollv nároků třetích stran, včetně nároků poddodavatelů zhotovitele.

11rl Skuteěnost, Že je dílo dokončeno co do rozsahu, kvality, kompletnosti a funkčnosti, prokazuje

zásadně zhotovitel a za tÍmto účelem předkládá objednateli nezbytné doklady a dokumenty.
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L2/ Zhotovitel písemně oznámí přesné datum dokončení dÍla objednateli nejméně 30 dní před
datem dokoněením díla a současně je vyzve k zahájenÍ procesu předání a převzetí dÍla (přejímací
řÍzení) ke dni následujÍcím po datu dokončení dÍla. objednatelje povinen zahájit přejÍmací řízení
ke dni následujícím po datu dokončení dÍla dle písemného oznámenÍ zhotovitele. Pokud nebude
sjednáno stranami SoD jinak, je místem předání místo realizace předmětu díla.

L3/ Zhotovitel je oprávněn objednatele Wzvat k převzetÍ díla doručením písemné výzvy
objednateli, pokud:

a) dílo nemá Žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokoněeno v souladu se
závaznými podklady díla a pokyny objednatele, TDS, AD a Ko-BOZP vydanými v souladu
se SOD;

b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vypl:ývající ze SoD, zejména objednateli předal
dokumenty vztahujÍcí se k dílu; nedoloŽÉli zhotovitel tyto dokumenty, nebude dílo
povaŽováno za dokončené a způsobilé k předánÍ a převzetí díla. Objednatel je povinen
připravit a předloŽit v rámci přejímacího řízení zejména doklady v souladu s poŽadavky
stavebního zákona opravňující dílo umístit a realizovat. Tyto doklady slouŽí ke kontrole,
zda byly v rámci realizace předmětu díla zhotovitelem splněny podmÍnky v těchto
dokladech obsaŽené

c) dÍlo nemá Žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny Žádné právnÍ sPorY,
které by mohly zpochybnit nebo omezit Vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu;

d) po odstraněnÍ nedostatků díla, na něŽ zhotovitele upozorní TDS při předpřejÍmce podle
tohoto článku.

t4/ Před zahájením přejímacího řízenÍ je zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady
a následně je při přejímce objednatelipředat, a to zejména:

a) projektovou dokumentaci skutečného provedenÍ ve smyslu SoD
b) stavební denÍk - originál,
c) nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění díla (záručnÍ listy, certifikáty, apod'),
d) revizní zprávy, protokoly o předepsaných zkouškách (kniha kontrol a zkoušek),
e) ostatnÍ dokumentaci,
f) ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla nebo části dÍla, zejména pokud

vyplývají z obecně závazných předpísů, nebo z SoD např.
- Protokol o vytýčenístavby_ Zaměřenískutečného stavu po dokoněení_ Doklady o provedení hutnícÍch zkoušek
- Doklady o předánÍ dotčených inŽenýrských sítÍ a pozemků jejím vlastnÍkům
- Doklady o likvidaci odpadů

g) pro vodovodnÍ řady - potvrzenÍ o proplachu a desinfekci, laboratorní rozbor vody, potvrzení
o funkčnosti vyhledávacího vodiče, zkouška vydatnosti hydrantu, protokoly o tlakových
zkouškách vodovodu

h) pro kanalizace - protokoly o zkoušce těsnosti kanalizaěních stok, protokol z kamerové
proh lÍd ky kana lizačnÍch stok

Zhotovitel předá veškeré doklady, dokumenty a projektovou dokumentaci, které jsou nezbytné
k převzetí díla objednatelem, v českém jazyce ve třech tištěných vyhotovenÍch, pokud objednatel
nestanoví počet vyšší' RovněŽ je předá v digitální formě na nosiči cD-RoM nebo DVD za pouŽití
standardních formátů). obsah, rozsah, počet a formu dokladů, dokumentů a projektové
do]<umentaci předávané zhotovitelem může objednatel v přÍpadě potřeby stanovit nebo upřesnit
pokynem.

15rz Další podmínky pro zahájenÍ přejímacího řízení:
a) podmÍnkou převzetÍ celého dÍla je předloŽení záruhy na odstranění vad dle těchto oP.
b) úspěšné provedení individuálnÍho a komplexnÍho vyzkoušení dÍla a zkoušek před
převzetím díta (pokud budou objednatelem poŽadovány)
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c) zaškolení pracovníků objednatele, především pak zaškolenÍ týkající se provozu a údrŽby

díla a jeho ěástí
rl) dÍlo bude zhotovitelem uvedeno do takového stavu pro přejímacÍ řízení aby bylo

pří praveno pro násled né kolaudačn í Íízení a/ nebo za hájení trva lého provozu'

16/ o průběhu přejímacÍho řízenÍ bude smluvními stranami vyhotoven protokol o převzetí díla.

Dílo se považuje za převzaté, jakmile byl zhotovitelem a objednatelem podepsán protokol o
převzetí díla, a to bez vad a nedodělků, pokud objednatel nerozhodne jinak. Protokol o převzetí

díla bude vyhotoven v počtu stanoveném objednatelem.

L7/ objednatel do 30 dnů poté, co bylo zahájeno přejímací íízenÍ a byly splněné veškeré
podmínky pro jeho úspěšné provedenÍ:

a) podepiše protokol o převzetí díla s uvedenÍm data, kdy bylo dílo dokončeno v souladu
se SOD
b) odmítne podpis protokolu o převzetí díla, pokud okolnosti přejímacího ň'zení s udáním
důvodů a uvedením podmÍnek, které musÍ zhotovitel splnit, aby bylo moŽné přejímací

řízenÍ opakovat a protokol o převzetÍ díla vydat. Po splněnítěchto podmínek je zhotovitel
oprávněn opětovně poŽádat o zahájení přejímacího iízení a vydání protokolu o převzetÍ

díla.

18/ Protokol o převzetí díla bude obsahovat alespoň:

a) identifikaění údaje o účastnících přejímacího řízení s datem a místem konánÍ'
b) identifikační údaje o dfle,
c) konec záručnídoby dle SoD,
d) soupis vad a nedodělků nebránÍcÍch řádnému uŽívání díla platný k datu přejímacÍho

ťízení, s popisem, jak se projevujÍ a s uvedenÍm způsobu a termÍnu jejich odstraněnÍ'
e) případnou dohodu o slevě z ceny díla, pokud bude uzavřena,
f) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
g) provoznÍ Íády a všechny dalšÍ poŽadované doklady k předánÍ a převzetÍ díla
h) záruční lísty všech zaiízení zabudovaných do dÍla) soupis přÍloh,

19l objednatel má právo odmítnou převzetí díla, které vykazuje jakékoli vady ěi nedodělky
(estetické nebo funkčnO, ačkoli by tyto vady podstatným způsobem samy o sobě ani ve spojení s
jinými neomezily jeho uŽívání. objednatel je rovněŽ oprávněn uzavřít se zhotovitelem Protokol o

předání di1a, ikdyŽ dílo vykazuje drobné nedostatky/vady a nedodělky, které nebrání řádnému
užÍvánÍ v souladu s účelem SoD. Tyto nedostatky a nedodělky budou uvedeny v protokolu o

převzetÍ díla spolu s přiměřenou lhůtou k jejich odstraněnÍ nebo dokončenÍ. o odstranění
veške4ých takov'ých nedostatků a nedodělků smluvní strany uzavřou zápis podepsaný oběma

smluvními stranami a TDS. Po marném uplynutÍ takové lhůty k odstranění nedostatku

či nedodělku má objednatel právo poŽadovat po zhotoviteli přiměřenou slevu z ceny nebo sám

zajistit provedení odstranění nedostatku ěi nedodělku na náklady zhotovitele. Pokud smluvní
strany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určí uýši přiměřené slevy z ceny znalec.
Stanovisko znalce takto určeného je rozhodující i v případě sporu smluvních stran o Wši nákladů
na odstranění nedostatku či nedodělku, pokud odstraněnÍ nedostatku či nedodělku zajistí
objednatel. Slevou není dotčen nárok zhotovitele na škodu mu vzniklou.

20/ AniŽ jsou tím dotěena předchozí ustanovení oP, je zhotovitel povinen v dostatečném
časovém předstihu před doručenÍm výzw k převzetÍ díla objednateli vyzvat TDS k tzv.
předpřejímce díla, tj' zúčastnit se prohlídky díla prováděné zhotovitelem, při níž je TDS oprávněn
zhotovitele upozornit na nedostatky dÍla. Zhotovitel je povinen Whotovit otakové předpřejímce
podrobný zápis uvádějící přesnou identifikaci a popis veškerých nedostatků, na něŽ zhotovitele
TDS upozorní, a jedno WhotovenÍ takového zápisu předat TDS nejpozději do 3 dnů po ukončenÍ
předpřejímky. Zhotovitel je povinen odstranit nedostatky, na něŽ jej TDS upozorni], do zahájení
přejímacího řÍzení d Íla.
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2| Sepsání a podpis protokolu o předání díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady
plnění.

22/ Zhotovitelje povinen vyklidit staveniště a uvést prostor staveniště do původního stavu do 1
týdne ode dne předánÍ a převzetí dÍla objednatelem, pokud se smluvnÍ strany nedohodnou
V Protokolu o předánÍ dÍla na jiném termÍnu.

XIt. PŘEcHoD VlásTNlcKÉHo PRÁVA A NEBEzPEčí Šxooy

!/ Zltotovitel zhotovuje věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, kteý objednatel
opatřil. objednatel je tedy v souladu s příslušnými ustanovenÍmi zákona č. 89/2012 sb.,
občanského zákoníku od počátku vlastníkem zhotovovaného dí|a.

2/ Nebezpečí škody na dÍle a na jiných věcech, jeŽ má zhotovitel povinnost předat objednateli
podle SOD' nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpeěí škody na díle přechází na
objed natele potvrzenÍm protokolu o předání d íla oběma sm luvními stra na mi.

3/ Zhotovitel nese do doby řádného protokolárnÍho předání díla nebo jeho části objednateli
nebezpečíškody vyvolané pouŽitím věcí, přístrojů, strojů a zaiízení jím opatřenými k provedení
dÍla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát souěástí ěi příslušenstvÍm dfla a
která jsou či byla pouŽita k provedení díla, kter'ýmijsou zejména:

a) zařízenístaveniště provozního, výrobního čisociálního charakteru; a/nebo
b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či pouŽité k provedení dÍla čijeho části
(např' podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
c) ostatnÍ provizorní čijiné konstrukce a objekty použité při provádění díla čijeho části'

4/ Zhotovítel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám ói
objednatel opatřil za účelem provedenÍ díla či jeho části, a to od okamŽiku jejich převzetí
(opatřenÍ) do doby řádného protokolárního předání díla nebo jeho části, popř' u věci které je
zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácenÍ.

5/ Zhotovitel převezme plnou odpovědnost za zaÍÍzení objednatele ode dne jejich uŽÍvání nebo
obsazenÍ zhotovitelem aŽ do dne, kdy budou předány nebo kdy bude uŽívánÍ ukončeno.
Jestliže dojde ke ztrátě nebo poškození některé z qýše uvedených poloŽek v době, kdy za péěi o
ně odpovídá zhotovitel, z jakékoli jiné přÍěiny než takové, za niŽ je odpovědný objednatel, napraví
zhotovitel ztrátu nebo odstranÍ poškození na vlastní náklady ke spokojenosti objednatele.

6/ od předání díla nebo jeho části objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody na věcech
nezbytných k realizaci činností specifikovaných při protokolárním předání díla nebo jeho části,
jsou-li tyto věci nezbytné k řádnému dokončenÍ realizace díla, zejména k odstraněnÍ vad a
nedodělků. Nese rovněž nebezpečÍ vzniku škody na díle nebo částí dÍla, kterého se týkajÍ
rea l izace zb1ivajících či n nostÍ.

7/ Zhďovitel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně vadným plněním díla.
Zhotovitel je zodpovědný za:

a) jakékoliv ztráty a škody způsobené třetím osobám v souvislosti s plněnÍm dÍla až do
vypršení záruky za dílo,

b) všechna zranění, včetně nemocÍ a úmrtÍ všech osob, které nastanou před vypršením
záruky za dÍlo a které budou zapřÍěiněny nebo vztaŽeny ke kvalitě provedenÍ díla nebo
budou vycházet z chyb prováděnídíla.

8/ Y rámci náhrady škody bude objednatel postupovat v souladu s právními předpisy.
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XlV. NEDoSTATKY PLNĚNí

1,/ Nedostatkem plnění zhotovitele se rozumÍ plněnÍ nebo nesplnění jakékoliv povinnosti

v rozporu se soD, oP nebo závaznými podklady díla, zejména V rozporu s projektovou

dokumentac( ostatní dokumentací a pokyny objednatele.

2/ Y případě sporu smluvních stran, zda má určité plnění zhotovitele nedostatek ěi nikoli, je

rozhodujÍcístanovisko znalce určeného dle těchto oP.

3/ Zhotovitel je povinen na své náklady napravit veškeré nedostatky plnění zjištěné v průběhu

provádění dÍla z vlastní činnosti nebo na základě upozornění objednatele či TDs, a to tak, aby
nebylo ohroŽeno splnění termínu předání díla nebo závazných uzlových bodů. Neodstraněné
nedostatky představují překážku převzetí dÍla, ledaže se objednatel rozhodne převzít příslušné
plnění s drobnými nedostatky. Nedojdeli mezi smluvními stranami při sepsání protokolu o
převzetÍ části díla k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělku, se kteými je ěást dÍla

předávána a přebírána, pak platí, Že tyto vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit
nejpozději do 30 dnů od data vydání protokolu o převzetí části díla.

4/ JestliŽe zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození ve stanovené lhůtě, můŽe být

objednatelem (nebo v jeho zastoupenÍ) stanoveno datum, kdy nebo do kdy má být vada nebo
poškození odstraněno. Zhotoviteli bude toto datum oznámeno pokynem. JestliŽe zhotovitel ani do

tohoto oznámeného data vadu nebo poškození neodstranÍ nebo je zřď1mé, Že je zhotovitel

neodstraní přiměřeně dle charakteru vady nebo poškozenÍ a tyto nápravné práce měly být

provedeny na náklady zhotovitele, objednatel může (podle vlastnívolby):
a) provést práci sám nebo prostřednictvÍm jiných osob, odpovídajÍcím způsobem a na riziko

a náklady zhotovitele, avšak zhotovitel za tuto práci neponese Žádnou odpovědnost; a
zhotovitel zaplatí objednateli účelně vynaložené náklady, které vznikly objednateli při

odstraňovánÍ vady nebo poškození;
b) stanovit odpovídajícísníŽenÍ ceny díla; nebo
c) jestliŽe vada nebo poškozenÍ zbavuje objednatele v zásadě veškerého prospěchu ze

stavby nebo jakékoliv větší části stavby, odstoupit od SoD jako celku, nebo ve Vztahu ke

kterékoliv větší části díla, která nemůže být uvedena do zamýšIeného uŽÍ'vání. AniŽ by to

ovlivnilo ostatní práva podle SoD nebo jiná, bude mÍt objednatel poté nárok na vrácenÍ

vešker1ých částek zaplacených za celé dílo nebo jeho část (podle okolnostQ, plus náklady na

financovánÍ a náklady na demontáž díla nebo jeho části, úklid staveniště a navrácenÍ
zaiÍzení a materiálů zhotoviteli.

)U. zÁnunY zA JAKosT

ý Zhotovitel odpovídá za vady, které se Wskytnou na dfle po jeho převzetí objednatelem
v průběhu trvánÍ lhůty pro uplatnění nároku z odpovědnosti za vady (záruční doby). Práva

z odpovědnosti za vady dÍla musí být uplatněna u zhotovitele v záruční době nebo záručnÍch

dobách, uvedené (-ých) ve SoD.

Záruéní lhůty za jakost díla,za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak iza odborné provedeni
které zaručuje správnou funkcí a výkon dodaného dÍla, začínají běžet ode dne podpisu zápisu

o předání a převzetí díla. ZáručnÍ doby uvedené ve SoD mají vyššÍ platnost než záruční doby

vyznačené jednotliWmi dodavateli a rlýrobcijednotlivých zařízení a materiálů jen pokud jsou tyto

záruéní doby ve SoD delší neŽ záruční doby vyznačené jednotlirďmi dodavateli a výrobci
jednotlivých zaÍízení, strojů a materiálů. Na výrobky nebo komponenty zabudované do díla, na
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které dodavatelé nebo výrobci poskytují záruénÍ dobu delší neŽ záručnídoba uvedená ve SoD, se
vztah uje zá ručn í d oba ga řa ntovaná jed notl ivým i dodavatel i a výrobc i.

2/ Y pÍÍpadě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodluŽuje záruční lhůta o dobu, po
kterou se předmětné ěásti zařÍzení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat.
V případě' že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařízení nebo
celkové zařízení, pak platÍ prodlouŽení záruky i pro tyto další částí zaiÍzení nebo pro celkové
zaiízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitelzáruku v původním rozsahu dle
tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstraněnÍ reklamované vady'

3/ V případě, Že se v záručnÍ lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné
odstranění. Vada bude u zhotovitele reklamována pÍsemně, formou protokolu o nahlášení vady.
Protokoly o nahlášenÍ vady objednatel zašle zhotoviteli emailem nebo jinou písemnou formou.

4/ Po doruěení protokolu o nahlášenÍ vady je zhotovitel povinen písemně potvrdit objednatelijeho
doručenÍ nejpozději do 10:00 hod. následujícího pracovního dne.

5/ V originálu protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdÍ lhůtu pro odstranění Vady a
rovněŽ den, kdyje vada skutečně odstraněna.

6/ Bez ohledu na to, zdaJe vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným
způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášenÍvady dle svého uváŽení právo požadovat:

a) odstraněnÍvad dodánÍm náhradního plněnÍ nebo poŽadovat dodání chybějící části dí|a,
b) odstraněnívad opravou vadné částidíla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo
c) přÍměřenou slevu z ceny díla,

a zhotovitel má povínnost tyto vady požadovaným způsobem a Ve stanovené lhůtě odstranit nebo
poskytnout slevu.

/ objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstraněnÍ vady.

8/ V případě sporu smluvnÍch stran, zda má stavba vadu či nikoli, je rozhodujÍcí stanovisko znalce
určeného objednatelem dle těchto oP.

9/ V případě, Že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájÍ zhotovitel
práce na odstranění vad nebránících užÍvání díla do 2 pracovních dnů od písemného oznámenÍ
vad, a práce provede ve lhůtě l$ti dnů ode dne písemného oznámenÍ objednatelem. V případě,
že zhotovitel prokáŽe, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy,
klimatické podmínky apod. objektivně dodrŽet, dohodnou obě strany lhůty náhradní.
U vad, které by bránily řádnému provozu vodovodu, kanalizace, úpravny vody, čistírně odpadních
vod, čerpacÍ stanici apod. poŽaduje objednatel jejich odstranění do 48 hodin od uplatněné
reklamace. Na základě uplatněné reklamace zhotovitel do 24 hodin vyzve zástupce objednatele
k jednání' kde bude sepsán protokol o způsobu a termínu odstranění reklamované vady. Pokud
zhotovitel nenastoupí ihned má objednatel právo zadat odstranění havárie v nejnutnějším
rozsahu u provozovatele ěijiného dodavatele a vzniklé náklady mu přeúčtovat k náhradě.

10/ Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, urěí přiměřený termÍn závazné
objednatel. Zhotovitel se zavazuje, Že zahájené odstraňování vady nebude bez váŽných důvodů
oddalovat, přerušovat a bude v něm pokračovat aŽ do úplného odstraněnívady.

t1'/ Zhotovitel dodá objednateli v den odstraněnÍ vady veškeré nové, případně opravené doklady
Vztahující se k opravené, případně vyměněné ěásti dÍla (reviznÍ knihy, elektro a jiné revize,
prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.

12/ NenastoupÉlí zhotovitel na odstraněnívady ve sjednané či stanovené lhůtě, nebo neodstrani
li zhotovitel oznámené vady ve lhůtě stanovené objednatelem nebo jiné lhůtě s ním písemně
dohodnuté, nebo oznámÉli před jejím uplynutÍm, Že vady v této lhůtě neodstranÍ, je objednatel
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oprávněn místo toho požadovat přiměřenou slevu z ceny plnění nebo sám zajistit provedení

odstranění vady; nárok na smluvní pokutu a záruka zhotovitele za jakost nenÍ tímto postupem

objednatele nijáx dotčena a zhotovitelje povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

13/ Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli

v důsteonu vady ani na smluvnÍ pokutu váŽící se na porušení povinnosti, jeŽ vedlo ke vzniku vady.

L4/ Ponud objednatel v rámci svého oprávnění volby uplatní právo na přiměřenou slevu z ceny

plněni smluvňí stÍany se dohodnou na přiměřené r4ýši slevy odpovídajÍcí závažnosti vady. Pokud

smluvní strany nedosáhnou dohody na přiměřené Výši slevy, urěí přiměřenou výši slevy z ceny

znalec určenýpodle těchto oP. Slevou není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plném

rozsahu.

15/ Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost dokumentace skuteěného provedenÍ díla, tedy

př'ejímá závazek, Že dokumentace skutečného provedení díla bude věrně, jednoznačně a úplně

zachycovat skutečné provedení dokončené díla.

)UI. ZNALEC

1'/ Kdetato smlouva uvádí, Že je rozhodujÍcí nebo určující stanovlsko znalce, má kterákoli smluvní

.i'ana právo vyŽádat si stanovisko znalce jmenovaného pro daný obor v souladu se zákonem ě'
g6/7967 Sb., o znalcÍch a tlumočnÍcÍch, ve znění pozdějšÍch předpisů.

2/ Znalce urěuje vždy objednatel po konzultaci se zhotovítelem, nenÉli jinde v těchto oP
sianoveno, že znalce určÍ objednatel, potom proběhne takové určení bez konzultace se

zhotovitelem. Pokud má zájem si stanovisko znalce vyŽádat zhotovitel, obrátí se na objednatele

s písemnou žádostí o urěenÍ znalce. V přÍpadě, Že zhotovitel odmítne objednatelem navrženého

zňalce dvakrát po sobě, určÍ jej objednatel nezávisle na zhotoviteli, a to ize znalců zhotovitelem

odmítnutých. Takové určenÍ znalce objednatelem je pro zhotovitele závazné.

3/ Dohodu o vyhotovenÍ stanoviska se znalcem uzavřg vŽdy objednatel (nezávisle na tom, která

smluvnístrana si vyžádala stanovisko znalce), přičemŽ odměnu a dalšÍ náklady vzniklé přibráním

znalce hradí smluvní strana, jejÍž tvrzení bylo stanoviskem znalce popřeno, případně je smluvní

strany hradí v poměru neúspěchu jejich tvaenÍ, lze]i jej určit; v ostatních případech smluvní

straný uhradÍ odměnu a další náklady vzniklé přibráním znalce rovným dílem.

4/ SmluvnÍstrany se dohodly, že stanovisko znalce budou povaŽovat zazávazné.

)fflI.PoJIŠrĚruÍ

1,/ Zhotovitel je povinen mít od převzetÍ staveniště do uplynutí poslednÍ záruční lhůty podle SOD

uzavřeno pojištění pro přÍpad:

a1 vzniku škody na stavbě, ať jiŽ vzniklé v souvislosti s plněním SoD nebo jinak, včetně
(nikoliv výlučně) pojištění pro případ odcizeni vandalismu či Živelné pohromy,

b) vzniku od-povědnosti zhotovitele za škodu způsobenou objednateli v souvislosti s plněním

soD, a to jak z důvodu způsobenÍ škody na jakémkoli majetku objednatele, tak z důvodu

vzniku odpovědnosti objednatele za škodu vůči třetím osobám v souvislosti s plněním

SoD zhotovitelem, a vzniku odpovědnosti zhotovilele za škodu vůči třetím osobám
v souvislosti s plněním SoD, a to s hornÍ hranicí pojistného plnění nejméně 5 000 000'-
Kč (slovy: pět miliónů korun českých) pro období od převzetí staveniště do uzavření
zápisu o-předánÍ a převzetí díla a 2 ooo ooo,_ Kč (slovy: dva milióny korun českých) pro
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období od uzavření zápisu o předánÍ a převzetí díla do uplynutí poslední záruční lhůty
podle SOD.

2/ Pojištění stavebně-montážních rizik uzavřené zhotovite|em pro předmět dané veřejné zakázky
musísplňovat po celou dobu plnění SoD tyto podmínky:

a) Pojištění stavebně-montáŽních rizik min. ve rrýši dle odst. 1 tohoto článku. Tam, kde to typ
pojištění umoŽní bude pojištěným a oprávněnou osobou objednatel, a to zejména u
pojištění díla, které je od počátku ve vlastnictvÍ objednatele. Pojištění stavebně-montáŽních
rÍzik poknývá škody, Keré mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na
škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojÍch nebo technologických
celcích, montáŽnÍch a stavebních strojÍch a na zařÍzenÍ staveniště. Pojištění se musí
vztahovat i na místa mimo staveniště, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvořÍ nebo
budou tvořit součást díla uskladněny či montovány.

b) Mimo qýše uvedené poŽadavky na pojištěnÍ stavebně-montážních rizik, musí pojištění ve
svém souhrnu (tj. stávajícÍ pojištění odpovědnosti a pojištění stavebně-montážních rizik)
zahrnovat po celou dobu plněníSoD minimálně:
o pojištěnÍ ŽivelnÍ' které bude krýt škody na majetku způsobené Živlem, tj. zejména

poŽárem a jeho průvodnímijevy, rlýbuchem, úderem blesku, nárazem nebo zřícením
letadla, jeho ěástÍ nebo jeho nákladu, povodnÍ, záplavou, vichřicí nebo krupobitím,
sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, zemětřesením, tíhou sněhu, námrazou,
nárazem dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pádem pojištěné věci, pádem
stromů, stožárů apod., kapalinou unikajÍcÍ zvodovodnÍch zaiÍzenÍ a médiem
vytékajÍcÍm v důsledku poruchy ze stabílnÍch hasícÍch zařízení tak, aby vzniklo právo
na pojistné plnění také za poškození nebo zničenÍ potrubÍ nebo topných těles
vodovodních zařízení vč' armatur, došlo-li k němu přetlakem nebo zmrznutÍm kapaliny
v nich, kotlů, nádrží a výměníkových stanic vytápěcích systémů apod., došlo-li k němu
zamrznutÍm kapaliny v nich (tzv. sdruŽený živel), neodborným zacházením, nesprávnou
o bsl uhou, ú myslným poškozením, n eši kovností, nepozorností a ned ba lostí

o další pojištění tzv. montáŽnÍch a stavebních rizik a to tak, aby kromě přÍmých škod
vzniklých na stavbě vč. věcÍ pouŽitých pro její provedenÍ krylo i nepřÍmé škody a škody
vzníklé projekční' konstrukění, materiálovou vadou nebo chybně provedenou pracÍ -
zejména bude uzavřeno tzv. pojištěnÍ pro případ přerušení provozu, tzv. pojištění
zkušebního provozu a pojištěnÍ činností zhotovitele při odstraňovánÍ vad vzáručnÍ
době.

Výše uvedený výčet konkrétnÍch rizik, včetně pojmenovánítypu pojištění, je pouze přÍkladný.

3/ Zhotovitel je jako pojistník povinen udrŽovat pojištění tak, jak bylo předloženo, a to beze změn,
po celou dobu, po kterou má pojištění trvat, jak je dále uvedeno. Pojištění majetku a pojištění
odpovědnosti za škody vztahující se k realizaci předmětu dÍla musí trvat po dobu do převzetí
celého díla objednatelem.

4/ Zhotovitel je povinen udrŽovat pojištěnÍ i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu předmětu
díla, v takovém případě je zhotovitel povinen změnit rozsah pojištění tak, aby pokýalo změněný
rozsah předmětu díla.

5/ PojištěnÍ nesmí obsahovat podmínku, podle které pojištěnÍ zaniká v důsledku vzniku pojistné
události, ledaŽe v důsledku takové pojistné události dojde k vyčerpánívýše uvedené hornÍ hranice
pojistného plněnÍ pro příslušné obdobÍ uvedené vyše. Pokud je ve vztahu k pojištění škody na
stavbě výše uveden zhotovitel jako oprávněná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne
právo na pojistné plnění' musí b;ýt zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen pouŽÍt pojistné plnění
na uvedení poškozeného majetku objednatele do původního stavu.
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6/ PojištěnÍ nesmí obsahovat žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech

siandárdně pouŽívány, které by jakkoli omezovaly právo objednatele nebo třetích osob na

náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním SoD.

7/ Spoluúčast se připouští nejvýše do 5 %' Povínnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel

splnit i uzavřenÍm více pojistných smluv; povinnost mÍt uzavřeno pojištění můŽe zhotovitel splnit
úplně nebo částečně i uzavřením pojištěnÍ, které se kromě provádění dÍla podle SOD vztahuje

i k provádění jiných staveb, pokud jsou splněny ostatní podmÍnky tohoto odstavce'

8/ Kopii pojistné smlouvy ěi smluv podle tohoto ělánku Wše je zhotovitel povinen předat

objednateli nejpozději při uzavření SoD'

9/ PlněnÍ povinnosti mít uzavřeno pojištěnÍ zhotovitel doloží objednateli vŽdy nejpozději do 14
dnů ode dne lhůty splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných smluv, ktenými plní svou
povinnost mÍt uzavřeno pojištěnÍ, předáním kopie dokladu o uhrazení pojistného na příslušné
pojistné obdobÍ objednateli.

10/ Zhotovitel je povinen při sjednávánÍ vešker"ých pojištěnÍ podle tohoto článltu jednat v úzké

součinnosti s objednatelem, průběŽně jej informovat o veškeých důleŽitých skutečnostech
týkajÍcích se sjednávánÍ pojištěnÍ a vyžádat si k těmto skutečnostem jeho stanovisko.

)MIl. JEDNÁNíA KoMUNtl{AcE SMLWNÍCH STRAN

1,/ TDs, AD a Ko-BoZP jsou oprávněni vykonávat jménem objednatele práva a povinnosti, která
jsou jim vyhrazena, bez ohledu na to, zda to tyto oP vyslovně v souvislosti s určitou záleŽitostí

uvádÍ. Pro vyloučení pochybností je objednatel vždy oprávněn Wkonat veškerá práva a povinnosti

sám prostřédnictvím osob uvedených v SoD; jednánÍ objednatele má vŽdy přednost před

jednáním TDs, AD a Ko-BoZP. Objednatelje oprávněn s okamŽitou účinností omezit nebo rozšířit
pověřenÍ TDs, AD a Ko-BoZP písemným oznámenÍm nebo statutárnÍm orgánem objednatele a

doruěeným zhotoviteli'

2/ Smluvní strany si při uzavření smlouvy předají seznam vešker'ých osob, u nichŽ je v souvislosti

s plněnÍm SoD žádoucí, aby druhá smluvní strana měla jejich kontaktní údaje, včetně veškerých
pověřených pracovníků objednatele a vešker'ých pověřených pracovnÍků zhotovitele. Předaný

seznam bude uvádět zejména jméno a přÚmení funkci ve vztahu k plnění SoD, adresu
pracoviště, číslo přímé pevné telefonní linky, pokud takovou mají a mobilního telefonu,

a elet<tronickou poštovnÍ adresu. Tyto údaje budou uvedeny také ve stavebnÍm deníku.

3/ Smluvní strany jsou oprávněny kdykoli, s okamžitou účinností změnit osoby a údaje uvedené

V seznamu osob a takové změně písemně informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného

odkladu, nejpozději do pěti dnů od jejího vzniku.

4/ Komunikace předpokládaná SoD mezi smluvními stranami ěi mezi některou ze smluvních

siran a třetí osobou (bez ohledu, zda se jedná o oznámenÍ, vyrozuměn( informaci, vyjádření'

souhlas, sdělení či o jiný druh komunikace) musí b:ýt provedena pÍsemně, kde tato smlouva tak
stanoví. Pokud jednotlivá ustanovení SoD nevymezují prostředky komunikace jinak, můŽe být

písemná komunikace doručena adresátovi osobně nebo zaslána kurýrem, doporučenou poštou,

iaxem nebo e-mailem. Písemná komunikace musÍ být podepsána osobou nebo označena jménem

osoby, která ji odesílá, a musÍ být uěiněna v ěeském jazyce.

5/ Nestanoví-li soD v určitém případě jinak nebo nedohodnou]i se smluvnÍ strany jinak, musí b1ýt

p:rsemná komunikace směrována na adresy uvedené v záhlaví SoD. Změny doruěovacích údajů
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musí být oznámeny druhé smluvnístraně písemně bez zbyteěného odkladu, nejpozději do 5 dnů
od jejich vzniku.

6/ PotvrzenÍ adresáta o přUetí na opisu nebo stejnopisu písemné komunikace prokazuje doručenÍ
takové písemné komunikace. AniŽ by tím byla dotčena kogentní ustanovení právních předpisů,
neprokáže-li adresát opak, má se za to, že za dŮkaz o doručení písemné komunikace se považuje:

a) potvrzení adresáta o přijetí zásilky nebo poznámce kunýra o odmítnutí přUetí zásilky
adresátem v záznamech kunýra, v případě zaslání kurýrem,

b) potvrzenÍ adresáta o přUetí zásilky na poštovní doručence nebo poznámka pošty
o odmítnutí přijetí ásilky adresátem nebo o neúspěšném pokusu doručit zásilku
adresátovi, v přÍpadě zaslánÍ doporučenou poštou,

c) zpráva o bezchybném přenosu celé faxové zprávy vytvořená faxem odesilatele, v případě
zaslání faxem, ledaže adresát do 10:00 následujícÍho pracovního dne písemně
informoval odesilatele o tom, že oznámenÍ nebylo čitelné, v případě zaslání faxem

d) e-mailová zpráva, jejíž přijetíje potvrzené písemně adresátem

V ostatnÍm se podpůrně uŽijí ustanovení oběanského soudního řádu upravující doručování
právnickým osobám.

xlx. UKoNČrruí SMLoUVY, oDsToUPENí

1"/ Pro případ ukončenÍ SoD se smluvní strany zavazujÍ nejprve vyvinout veškerou rozumnou
součinnost k ukončení smlouvy dohodou, včetně nároků obou smluvních stran s tím souvisejících.

2/ objednatel nebo zhotovitelje oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže okolnosti vyšší moci u
druhé smluvnístrany trvají déle než tři měsÍce, a to podle své volby částeěně nebo úplně.

3/ JestliŽe zhotovitel neplnÍ nebo nesplnÍ některou povinnost podle SoD nebo těchto oP, může
objednatel oznámením vyzvat zhotovitele, aby opominutí uvedl do pořádku a napravil je ve
stanovené přiměřené lhůtě. objednatelje mimo přÍpady dle S 2002 odst. 1 občanského zákonku
oprávněn odstoupit od SoD v následujících přÍpadech:

a) zhotovitel ve své nabídce uvedl nesprávné nebo neplatné informace, na základě ktených
mu byla přidělena zakázka;

b) zhotovitel přes upozorněnÍ objednatele opakovaně provede některou část díla V rozporu
s předanou dokumentací' pokyny objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou
nebo závaznými podklady díla;

c) zhotovitel se dostane do prodlenÍ přesahujícího 60 dní s předánÍm díla objednateli,
přičemŽ za den předání dÍla objednateli se povaŽuje den potvrzení protokolu o předání
dila;

d) zhotovitel se dostane do prodlenÍ s dokončením některého z milníků dle čl. lll. soD
přesahujícího 90 dnÍ, přičemŽ za den dokončení příslušného uzlového bodu se povaŽuje
den potvrzenÍ příslušného zápisu o dokončenÍ uzlového bodu;

e) zhotovitel opustÍ di1o nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v řádné realizaci předmětu
díla a/nebo v plněnísvých povinností podle SoD nebo oP;

f)zhotovitel pouŽije pro plněníSOD poddodavatele v rozporu oP;
g) hrubě nebo opakovaně nekvalitnÍho plnění zhotovitele, na něŽ byl zhotovitel

objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
h) realizace díla pracovníky, kteřÍ nemají povolení k pobytu na území čR a pracovnÍ povolenÍ

pro místo provádění díla;
i) hrubé nebo opakované porušení předpisů BozP, Po a oŽP, na něŽ byl zhotovitel

objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
j) opakované (minimálně dvakrát) porušenÍ povinností vyplwajícÍch z ustanovení SoD nebo
OP;
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k) v případě zahájení insolvenčniho řízení proti zhotoviteli, rozhodnutí o vstupu do likvidace
zhotovitele;
l) v případě prodlení se splněnÍm povinnosti zhotovitele předložit objednateli kteroukoliv- 

bankovní záruku nebo předloŽit pojistnou smlouvu podle SoD nebo oP delší neŽ 10 dnů.

4/ objednatel má rovněŽ právo na odstoupení od SOD v případě, Že projektu nebude poskytnuta

nebo bude zrušena, resp. snÍŽena přislíbená podpora dotačních prostředků.

5/ Zhotovitel je oprávněn od SoD odstoupit pro případ prodlení s úhradou ceny díla nebo jejÍ části
ze strany objednatele o více neŽ 90 dní.

6/ odstoupení od smlouvy je účinné okamŽikem doručení pÍsemného oznámení o odstoupení
uvádějícÍho d ůvod odstoupen í druhé sm l uvn í stra ně.

7/ Poté, co oznámenÍ o odstoupení ze strany objednatele vstoupilo V platnost, se veškeré
nesplatné pohledávky objednatele vůči zhotoviteli stávají splatnými' Dále můŽe objednatel
odmÍtnout další platby zhotoviteli, dokud nejsou:

a) stanoveny ceny provedených prací, jejich dokončení a odstranění všech vad, škody
způsobené zpoŽděním při dokončení fisou{i) a všechny další náklady způsobené objednateli
postupem dle SOD a OP, a/nebo
b) neobdržÍ od zhotovitele náhradu za všechny rtráý a škody, které utrpěl objednatel, a

veškeré mimořádné náklady které objednatel vynaložil nebo v budoucnu bude muset
vynaloŽ1 na řádné dokoněení realizace předmětu díla po započtení všech částek splatných
zhotoviteli. Po obdrženÍ náhrady za všechny tyto ztráty, škody a mimořádné výdaje vyplatí
objed natel zůstatek zhotovitel i.

8/ UstanovenÍmi výše uvedených odstavců tohoto článku nejsou dotčena práva smluvních stran
odstoupit od SoD v dalších přÍpadech předvÍdaných touto smlouvou či platnými právními předpisy.

9/ V přÍpadě odstoupenÍ kterékoli smluvní strany od smlouvy nenÍ objednatel povinen zhotoviteli

vracet již provedenou stavbu anijiná plněnÍ jiŽ obdržená v rámci plněnÍ SoD (včetně veškerých
dokumentů a elektronických médiÍ). Neprodleně po odstoupení od smlouvy předá zhotovitel

objednateli veškerá dalšÍ plnění již zhotovená (byt jen ěástečně) v rámci plněníSoD do účinnosti
odstoupenÍ (včetně veškeďch dokumentů a elektronických médiÍ). Odstoupil-li od smlouvy
zhotovitelzdůvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na uhrazeníceny jiŽ provedeného
plnění; pokud bylo určité plněnÍ zhotovitelem provedeno pouze částeěně, určí cenu náleŽející
zhotovitelí objednatelem určený znalec. odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu na straně
zhotovitele, je zhotovitel povinen Vrátit objednateli již uhrazené ceny plnění spolu s úroky

určenými podle oběanského zákoníku a objednatelje povinen zhotovíteli uhradit náklady účelně
vynaložené zhotovitelem v souvislosti s dosud provedenými pracemi v rámci plněnÍ SoD; pro

vyloučení pochybností nemá zhotovitel vtakovém případě právo na úhradu svých nákladů

spojených s ukončením svých činnostÍ, vyklizením staveniště ani jiných nákladů spojených s
odstoupenÍm objednatele od smlouw.

10/ Strana, na jejÍŽ straně vznikl důvod k odstoupení od smlouvy, a to v případě odstoupení
objednatelem z důvodu na straně zhotovitele, uhradí druhé straně škody způsobené jí
odstoupenÍm od smlouvy, včetně vÍcenákladů vynaloŽených na dokončení plněnÍ podle SoD a na

náhradu škod vzniklých prod|ouženÍm lhůt na dokončení plnění v přÍpadě odstoupení
objednatelem z důvodu na straně zhotovitele.

tt/ v případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit

staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupenÍ od smlouvy. V případě, že zhotovitel v této
lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizenÍ na náklady
zhotovítele'
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t2/ v přÍpadě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy zahájÍ smluvní strany inventuru
předmětu plnění ve lhůtě nejpozději tří pracovnÍch dnů od odstoupení od smlouvy. V případě' Že
zhotovitel neposkytne objednateli potřebnou součinnost, provede inventuru předmětu plnění
objednatel a znalec jmenovaný objednatelem. Náklady na činnost znalce nese v tomto případě
zhotovitel.

13l odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu
škody vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost věetně
podmínek stanovených pro odstraněnÍ záručnÍch vad ani závazku mlěenlivosti zhotovitele, ani
dalších práv a povinnosti zjejichŽ povahy plyne, Že majítrvat i po ukončenísmlouvy'

14,/ Smluvnístrany jsou oprávněny odstoupit od části plněni pokud se důvod odstoupenítýká jen
částidíla.

15/ V případě předčasného ukončení SOD je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatně
nezbytnou souěinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení prací
zhotovitelem.

rc( flNANČNí ánuxn
1,/ Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle nÍže uvedených podmínek finančnÍ záruku
podle 52029 občanského zákoníku (dále jen ,,bankovnÍ záruka"), poskytnutou bankou, zahraniční
bankou nebo spořitelním a úvěrovým druŽstvem (dále jen ,,banka") za dodrŽenÍ smluvních
podmínek, kvality a termÍnů provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou ve smlouvě o
dílo jinak.

2/ Vystavení bankovní záruky doloží zhotovÍtel objednateli originálem záruční listiny vystavené
bankou s platným povolenÍm působit v české republice jako banka ve prospěch objednatele jako
vyluěně oprávněného. Bankovní záruka musí b;ýt vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná,
přiěemŽ banka se zaváže k plnění bez námitek a na prvnÍ výzvu objednatele. BankovnÍ záruka se
řÍdÍ přÍslušnými ustanoveními občanského zákonÍku a musÍsplňovat tyto podmínky:

a) banka se v bankovní záruce zaručí za zhotovitele aŽ do výše 30% z ceny díla uvedené v
soD,

b) bankovnÍ záruka bude platná a účinná po dobu provádění díla alespoň do dne podpisu
protokolu o odstranění poslednÍ vady díla, uvedené v protokolu o předánÍ kompletního
díla a v kolaudačním souhlasu;

c) Záruka za provedení díla kryje finanění nároky objednatele za zhotovitelem, vzniklé
objednateli z důvodů porušení povinnosti zhotovitele týkajících se řádného provedenÍ
díla v kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí pÍsemné výzvě
objednatele v poskytnuté příměřené lhůtě anebo v případě prokázané škody způsobené
zhotovitelem. Záruha za provedenÍ díla zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této
SoD nebo OP, především pak:
. povinnost udrŽovat záruku za provedení díla ve stanovené výši a stanoveným

způsobem;
. povinnost zaplatit objednateli částku, jejíŽ splatnost vznikla dle SoD nebo oP,

zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu škody, zejména v případě,
kdy z důvodu na straně zhotovitele vznikne objednateli povinnost vrátit poskytnutou
dotaci, resp. JejÍ část;

. povinnost udrŽovat pojištěnív souladu s SoD nebo oP;

. povinnost provádět dílo řádně, za podmÍnek sjednaných soD nebo oP; za porušení
povinnosti řádně provádět dílo v souladu s SoD nebo oP se povaŽuje zejména
prodlení se splněnÍm lhůty pro dokončení, dodržovánÍ závazných milnÍků dle SoD
nebo oP a platného Harmonogramu postupu prací;
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o povinnost odstranit vadu (poškozenÍ) dle podmínek SoD nebo oP, povinnost

uspokojit další nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady v sou]adu s SoD
nebo OP.

3/ Bankovní garanci (orlginál záručnÍ listiny) předloŽí zhotovitel objednateli ke dni uzavřenÍ

Smlouvy o dílo. Na základě písemné žádosti zhotovitele, předloŽené ke dni uzavření Smlouw o

dílo, múŽe objednatel stanovit lhůtu pro předloŽení bankovnÍ garance delší, ne však delšÍ neŽ ke

dni předání a převzetÍ prvního staveniště. V případě nesplnění této povinnosti je objednatel

oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit již bez dalšího.

4/ Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna do pěti (5) pracovních dnů po podpisu

protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených V prďokolu o předání día
bbjednateti nebo v kolaudačnÍm souhlasu a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či

náhradu škody.

5/ objednatel je oprávněn využÍt prostředků z bankovních záruk ve u$i, která odpovídá výši

uptatn'ene smluvnÍ pokuty, jafénoroti nesplněnéh o závazhu zhotovitele vůči objednateli, nákladů

nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu s touto

smlouvóu, nebo jakékoli částce, která podle míněnÍ objednatele důvodně odpovídá náhradě

vadného plnění zhotovitele.

6/ Pied uplatněním plněnÍ bankovnÍ záruky oznámí objednatel pÍsemně zhotoviteli výši plnění'

které bude objednatel od banky poŽadovat.

7/ Pokud by kdykoliv v průběhu provádění dila měla být bankovní záruka ukoněena před

sianovenym ánem nebo pokud dojde před tímto dnem k vyčerpání bankovní záru(y, je zhotovitel

povinen ňejpozději třicet (3o) dnů před dnemjejÍho ukončenÍ, nebo nejpozději do deseti (1o) dnů

od jejího úeerpáni předat objednateli novou bankovnÍ záruku, Vystavenou za podmínek

stanóvenýc'n SoD nebo oP, nebo pÍsemné prohlášení banky o prodlouŽenÍ účinnosti původně

vystavené bankovní záruky. Tato nová nebo prodlouŽená bankovní záruka musí být účinná

alespoň po dobu jednoho ioku nebo do konce závazné doby jejího trvánÍ podle tohoto článku a
použije se na nÍustanovenítohoto odstavce.

8/ zhotovitel není oprávněn se domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku
pro neoprávněné čerpánÍ bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na v.ýskyt

vad nebo záručních vad dÍla, které byly důvodem čerpánÍ bankovnÍ záruhy, upozorněn a tyto vady

bezodkladně neodstranil nebo neprokázal,Že nenastaly, nebo se s objednatelem nedohodljinak.

9/ V případě předčasného ukončení SOD vrátí objednatel zhotoviteli záruéní listiny po řádném

splnění' všech povinností Zhotovitele vyplývajících ze závazných předpisů a ze smluvní
dokumentace, které s ohledem na jejich charakter předěasným ukončením SoD nezaniknou'

1Ol Zhotovitel na vlastní náklady zajistí splnění svých závazků vyplývajících z odpovědnosti za

vaáy dila zárukou za odstraněnÍ vad v záručnÍ době ve výši 30% z skutečné ceny díla. Zhotovitel

preáá oojeonateli listinu záruky za odstraněnÍ vad v záručnÍ době do doby před vydáním protokolu

o převzeií díla. Subjektem vystavujÍcÍm listinu záruky za odstranění vad dÍla v záručnÍ době bude

banka. objednatel je oprávněn čerpat záruku za odstraněnÍvad v záručnídobě v plném rozsahu.

V případě čerpánízárukyje zhotovitel povinen poskytnout do 7 dnů objednateli novou záruku tak,

aby splnil povinnost udižovat záruku za odstranění vad v záruční době v souladu s ustanovenÍmi

Sob nebo oP. objednatel vrátí zhotoviteli listinu záruky za odstranění vad v áruěnÍ době do 30
dnů poté, co zhotovitel prokazatelně splnil veškeré své závazky wplývajÍcí z odpovědnosti za

odstraněnÍ vad dÍla v záruční době .
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XXI. oPATŘrruí oBJEDNATELE V pŘípnoĚ
NEPLNĚNí svtl_ouw zE STRANY zHoToVlTELE

1-/ objednatel je oprávněn zasáhnout při neplněnÍ ujednání SoD nebo oP zhotovitelem, a to na
náklady zhotovitele' Rozumí se tím předevšÍm, že můŽe sám nebo prostřednictvím třetÍ osoby
zrealizovat některé části díla, práce vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečnostní opatření apod., a to
zvláště v těchto případech:

a) zhotovitel je v prodlenÍ delšÍm neŽ 30 dní oproti schválenému harmonogramu prací a
opatření, která zhotovitel na výzvu objednatele ve stavebním denku navrhl, nevedou k
odstranění prodleni

b) nedochází k pravidelnému (minimálně 1x týdně) úklidu staveniště, čiodstraňovánÍ
odpadů vzniklých činností zhotovitele, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené zápisem
objednatele ve stavebním deníku.

c) přes písemné upozornění objednatele ve stavebním deníku nejsou ze strany zhotovitele
na stavbě dodrŽovány zejména (nÍkoliv rrýlučně) předpisy BazP, Po a oŽP,

d) prováděné konstrukce či ostatní součásti díla nejsou ani po výzvě objednatele
ve stavebním deníku uváděny v dohodnutých termÍnech do souladu s požadavky na
kvalitu provedení díla.

2/ Tahovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetÍ osobou na
základě pokynu objednatele, nenÍ dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané
kvalitě a se všemi náleŽitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinnostÍ v souladu se
smlouvou o dílo. Rovněž nezaniká ani záruka zhotovitele za jakost díla jako celku, resp. jeho
odpovědnost za vady díla jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho závazky a povinností vyplývající ze
SoD dotěeny, ani se jich nemůŽe zhotovitel vzdát či jinak se z nich v1ruázat, coŽ v plném rozsahu
platí i o jakýchkoliv dílčích závazcích a povinnostech zhotovitele v tomto ohledu.

3/ Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitnÍho plněnÍ dÍla nebo jeho částí a tyto
práce, dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, je objednatel oprávněn s
tím spojené náklady po jejich vyčÍslení čerpat z bankovnÍ záruky nebo Íjednostranně započíst na
splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele věetně smluvních pozastávek.

XXll.VYŠŠí tvtoc

1'/ KaŽdé prodlení při prováděnÍ smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněnÍm závazku ani
nebude důvodem k vyrovnání škod kteroukoliv stranou, jestliŽe takovéto zdržení nebo neplnění je
způsobeno okolnostmi ve smyslu s 2913 odst. 2 občanského zákoníku. odpovědnost však
nevylučuje překáŽka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodlení s plněním své
povinnosti, nebo vznikla v důsledku z jejích hospodářských poměrů.

2/ Za okolnosti vyšší moci se považují takové mimořádné nepředvÍdatelné a nepřekonatelné
překážky vzniklé nezávisle na vůli té smluvní strany, která se jich dovolává, a které při uzavÍr,ání
smlouvy nemohla předvÍdat, a které jÍ bránÍ' aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka,
Živelné katastrofy, generální stávky apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovaŽujÍ
zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadky médiÍ apod.

3/ Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprod|eně, nejpozději však do tří (3)
kalendářnÍch dnů druhou stranu vyrozumět o vzníku okolnostÍ vyšší moci a takovou zprávu ihned
pÍsemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší
moci. Na poŽádání předloží smluvnÍ strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této
skutečnosti'
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4/ Pohud trvání zásahu ěi okolnosti vyšší moci nepřesáhne, byť přerušováno, vsouhrnu tři (3)

měsíce, plněnÍ SoD bude prodlouženo o dobu trvánÍ takového zásahu. Pokud toto trvání
přesáhne, byt přerušováno, v souhrnu tři (3) měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou

mezi smluvními stranami.

5/ V případě, že stav vyššÍ moci bude trvat déle neŽ tři (3) měsíce, má druhá strana právo

odstoupit od smlouvy.

}XtIl. Říoící PRÁVo, sPoRY' soUDY

V NenÉli ve smlouvě stanoveno jinak, platÍ pro právní vztahy mezi smluvními stranami

usta nove nÍ zákona č,. 89 / 20 t2 Sb., o bča nského zá ko n íku.

2/ Y píípadě rozhodnutí otázky, zda je dílo provedeno v souladu s technickými podmÍnkami a

technickymi specifikacemi stanovenými smlouvou, anebo záuaznými podklady dÍla, budou obě

strany róspektovat stanovisko nezávislýcn instituci ktenými budou oblastní inspektorát práce

(olP); Technícká inspekce České republiky $lčR), přÍpadně dalšÍ nezávislé tuzemské zkušebny,

znalcičiorganizace pod]e jejich příslušnostia oborů působnosti dle právnÍch předpisů, směrnic a

nařÍzení platných v české republice, na nichž se strany dohodnou.

3/ zhotovitel prohlašuje, Že zalízenÍ nebo jeho části, které je součástÍ díla, nevykazúe Žádné
patentové nebo jiné právní vady, je patentově bez závad a neporušuje práva třetích stran.

Zhotovite| prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou

v přÍpadě, že třetÍ strana uplatní vůči objednateli nároky z právních vad týkajících se dÍla dle SoD,
pokud tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli bez zbyteěného odkladu poté, co se o ní
dozvÍ.

4/ Zhotovltel se zavazqle uhradit objednateli jakékoli výlohy a škody v případě, že budou vůči

objednateli uplatněny ztitulu uŽíuání dodaného zaíízení vČeské republice anebo provozních

préopisů předaných zhotovitelem vrámci plněníSoD nebo ztitulu jiných právních vad díla nebo
jeho částí. Jestliže budou vůěi objednateli třetÍmi stranami uplatněna jakákoli práva v souvislosti

i dílem, poskytne zhotovitel objednateli při projednávánÍ takových záleŽitostí na vlastní náklad

veškerou podporu a součinnost.

nW. osoBNí Úorue

V objednatel i zhotovitel berou na vědomí, Že kaŽdý z nich můŽe v roli správce zpracovávat

osobni údaje fyzických osob vystupujících na straně druhé smluvní strany (identifikační a
kontaktní úáaje, pracovnÍ či korporátní zahzení a záznamy komunikace) a případně dalších osob

zapojených na plněnÍ SoD jakoŽto subjektů údajů, a to pro následující úěely:

a) uzavření a plnění smluv s dodavateli a smluvními partnery;

b) vnitřní administrativnÍ potřeby, evidence a statistika;
c)ochrana majetku a osob správce;
d) ochrana práv a právních nároků správce;
e) pl něn í obecných zá kon ných povin ností s právce-

2/ Právními základy pro zpracování osobních údajů dle výŠe uvedených účelů jsou:

a) oprávněný zájem správce na uzavřenísmluv a plnění uzavřených smluv (pro účel odst.

1,/ pÍsm. a) výše)
bi oprávněný zájem správce na evidenci uzavřených smluv a na tvorbě statistik a evidencÍ

správce (pró rieet odst. V písm. b) výše), ochraně jeho majetku, zaměstnanců a třetích
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osob (pro účel odst. 1,/ písm. c)výše), ochraně právních nároků správce (pro účel odst' 1,l
písm. d)vyše)
c) plnění právních povinností správce, zejména z oblasti daňové a úěetní (pro účel odst. ý
písm. e) v'ýše)

3/ osobnÍ údaje budou zpracovávány pro účel dle odst. ý písm. a)výše po dobu účinnosti SoD a
oP, pro úěely dle odst' 1rl pÍsm. a) aŽ písm. d) výše po dobu trvání promlčecÍ doby, včetně doby
poknývající její případné stavení či přerušení typicky však ne déle neŽ 16 let po ukončení
účinnosti Smlouvy a pro účel dle odst. 1,/ písm. e) výše po dobu plněnÍ přÍslušných zákonných
povinností.

4/ Subjekty údajů jsou v přÍpadech stanovených právnÍmi předpisy oprávněny:
a) požadovat přÍstup k osobnÍm údajům;
b) poŽadovat opravu, doplněníči výmaz osobních údajů;
c) požadovat vysvětl enÍ zpracová n í osobn ích údaj ů ;

d) vznést námitku proti zpracování osobních údajů; a
e) využít práva podat stižnost proti zpracovánÍ osobních údajů x Úřaou pro ochranu
osobních údajů.

5/ Smluvní strany se zavazují informovat subjekty údajů vystupujícÍ ěi zapojené do plněnÍ SoD na
jejich straně o zpracováníjejich osobnÍch údajů dle této kapitoly. Detailní informace o zpracování
osobnÍch údajů dle tohoto článku jsou dostupné u SmluvnÍ strany vystupujÍcí jako správce.
Veškerá práva lze uplatnit prostřednictvím kontaktů Smluvních stran uvedených v SoD, anebo
jiným, později sděleným, způsobem.

6/ AniŽ by tím byla dotčena jiná ustanovení této kapitoly, SmluvnÍ stÍany se zavazují chránit
rovněž veškeré osobní údaje osob nespadajÍcích do kategorií specifikovaných v čl' !/. výše, se
kterými se v rámci výkonu práv a/nebo plnění povinností dle této SoD seznámí, a zavazují se o
těchto osobních údajích zachovávat mlčenlivost a plnit ve vztahu k nim všechny povinnosti
vypl;ývajÍcí z právnÍch předpisů na ochranu osobních údajů. V přÍpadě, Že by při plněnÍ této SoD
mělo docházet ke zpracování osobních údajů jednou Sm|uvní stranou jakoŽto zpracovatelem pro
druhou SmluvnÍ stranu jako správce, zavazuj( se SmluvnÍ strany na Žádost Kerékoli z ních uzavřÍt
smlouvu o zpracovánÍ osobnÍch údajů v podobě samostatné smlouvy či doloŽky ve formě dodatku
ke SoD, a to se všemi náleŽitostmi vyŽadovanými právními předpisy.

uv. znvĚR EČNÁ USTANoVEN í

1,z Smluvní strany se zavazují řešit vznik|é spory dohodou. KaŽdá ze smluvních stran je povinna
do 1oti dnů od pÍsemné výzvy druhé strany zúčastnit se smÍrčÍho jednánÍ.

2/ Všechny závazky, ujednánÍ, povinnosti a práva vypl1ývajÍcÍ ze SoD, jakoŽ i těchto PodmÍnek se
budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupnÍky zde
uvedených stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouvy zmiňuje o kterékoliv ze stran,
bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupco a postupnÍky takové strany jako by šlo o ně
samé. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky vypl:ývajícÍ ze SoD na třetí stranu bez
předchozitro pÍsem ného souh lasu objed natel e.

3/ V případě, Že některé ustanovení těchto oP je nebo se stane neplatným, neúěinným nebo
neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotěena platnost, účinnost a proveditelnost těchto oP'
Namísto tohoto neplatného, neúěinného nebo neproveditelného ustanovení platÍ takové účinné,
platné nebo provedÍtelné ustanoveni které nejblíže odpovídá hospodářskému účelu neplatného,
neúčinného nebo neprovedítelného ustanovení. V přÍpadě, Že se v PodmÍnkách vyskytne mezera v
úpravě, platí úprava, kterou by strany při znalostí tohoto nedostatku zvolily.
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4/ Pokud nenÍ v SoD nebo oP pro konkrétní případ ujednáno jínak, pak opomeneJi objednatel
kdykoll uplatnit jakákoli práva, nebo vyžadovat jakákoli plnění která mu přísluší podIe SoD nebo
oP, přÍpadně podle obecně závazných právnÍch předpisů, neznamená to, Že se takových práv

vzdal.

5/ Pokud nenÍ ve SoD nebo oP pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak jakékoli nároky
smluvních stran musÍ b:ýt uplatněny písemně doporučeným dopisem. za datum uplatnění nároku
platÍ datu m razÍtka podacÍho poštovnÍho ú řa d u.

6/ Smluvnístrany se dohodly, že vsouladu sustanovenÍm $63o odst. 1občanského zákoniku
prodlužujÍ promlčecí dobu nároků vzešlých ze SoD a/nebo oP na dobu 10 (deseti) let.

/ Smluvní strany si nepřej[ aby nad rámec v.ýslovných ustanovení SoD a oP byla jakákollv práva

a povinnostl dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranaml či zvyklostÍ

zachovávaných obecně či v odvěWÍ týkajícím se předmětu ptnění této smlouvy, ledaže je ve
smlouvě výsIovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzujÍ, že si nejsou vědomy
žádných dosud mezl nlml zavedených obchodnÍch zwklostí či praxe.

8/ SmluvnÍ strany se dohodly, Že závazek zaplatit smluvní pokutu nevyluěuje právo na náhradu
škody ve výši, v jaké přewšuJe smluvnÍ pokutu.

9/ V přÍpadě, kdy bude smluvnÍ pokuta snÍŽená soudem, zůstává zachováno právo na náhradu
škody ve výšt, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem Jako přiměřenou a to bez
jakéhokoliv dalšÍho omezenÍ'

10/ Pokud jakýkoliv pÉvní předpis stanovÍ pokutu (penále) pro porušení smluvnÍ povinností
(kdykoliv během trvánÍ SoD), pak nebude takovýrn nárokem nijak dotčeno právo na náhradu
škody ve qýši, v jaké přeuĚuje penále stanovené zákonem'

1ý odlišně od zákona si sm|uvnÍ strany ujednávajÍ, Že plnění zhotovitele nemůže být odepřeno,

ani když budou splněny podmÍnky s 1912 odst. 1 občanského zákonÍku.

L2/ Svým podpisem smlouvy o dílo obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem
smlouw o dílo a obchodních podmÍnek Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1. 9. 2019'
které jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo včetně jejich přiloh a nemají pochybnosti o výkladu
jejÍho znění a uzav-nraJísmlouvu o dÍlo na základě svobodné vůle.

V PardubicÍch
4'?'le/

Za objednatele:

lng. Martin
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardublce, a.s.

10IJ$';'C i]',',\ KÁNÁt i[ÁC&
PnkDUltll-p. e.r.

ftflé_ho zotJt.53o Íq FARDu8lcE
lry'_6o l0lb tl oi(ceboil,8írtl
oB Ís l{t(, or!{il B, vloťlcr gí9 '

' {o'
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Svým níže uvedeným podpisem potvrzuji, Že jsem se pečlivě seznámil s Wše uvedenými
obchodnÍmi podmÍnkami:

za zhotovitele:

í4í) lrli +{30.966e4164!

':e 
+4i.Ú{&e:Íé49

R| 'lár{i8J3't

i*tccl e

ťE :;r4s}!4

533 53 P3rdublce

lng. Jeništa
Předseda představenstva

Kvis Pardubice a.s.
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Pardubice, ul. Sezemick - kanalizace o vodovod

rok

mes,c

p ed ní a p evzetí staveniště

Vodovod o kanolizace

Komunikoce

P ed ní a p evzetí dokončené stavby

p edpokládan termín zahájení:
Termín dokončení díla a jeho p edání objednateli

05l2O2O
tzl2O2O

Zhotovictel bere na vědomí, že se jedná o p edpok|ádan' termín provádění stavebních prací a že je povinen zhotovení díla věcně a termínově koordinovat s

daIšími zhotoviteli v místě (stavební akce Města Pardubice - rekonstrukce zpevněn' ch ploch)

rl.,;.f.;:;lte l5l

,rí.4E: +-is

+.1:.:l

Ij J PAIGilD:CE

L'

lng. Pavel Jeništa, p edseda p edstavenstva
KVIS Pardubice a.s.r



REKAPITULACE STAVBY
Kod: M19-042
Stavba: Kanalizace - ulice Sezemická, Pardubice

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
KVIS Pardubice a.s.

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka

CC-CZ:
Datum: 3.2.2020

46506934
c246506934

lČ:
DlČ:

IC:
DlČ:

lČ:
DlČ:

IC:

DlČ:

Cena bez DPH í8 í86 928'84

DPH základní
snížená

sazba daně
21,000/o

15,00%

Základ daně
18 186 928,84

0,00

Výše daně
3 8í9 255'06

0,00

Cena s DPH v czK 22006 í83'90

Prolektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovate!

Datum a oodnis: Razítko

Oblednavatel

Datum a podpis: Razítko

Uchazeě

Dalum a podpis: RazÍtko
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REKAPITULAGE oBJEKTŮ STAVBY A souPlsŮ PRACí
Kód;

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

M19-042

Kanalizace - ulice Sezemická, Pardubice

KVIS Pardubice a.s

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

3.2.2020

Kód Popis Cena bez DPH ICZKI Cena s DPH ICZKI

Náklady z rozpoětů

VRN
so 0í
so 02
so 03

Vedlejší a ostatní náklady
Gravitačni kanallzace
Komunikace
Vodovod

í8 í86 928'84

850 000,00
14 042 884,67
2062854,22
1 231 189,95

22006 í83'90

I 028 500,00
16 991 890,45
2 496 053,61
1 489 739,84
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KRYGÍ LIST soUPlsU PRAGí
Stavba:

Kanalizace - ulice Sezemická' Pardubice
Obiekt:

so 01 _ Gravitaění kanalizace

KSO:
MÍsto:

Zadavatel:

Uchazeč:
l(/lS Pardubice a.s.

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka

CC-CZ:,
Datum:

lČ:
DlČ:

lČ:
DlČ:

lČ:
DlČ

lČ:
DlČ:

3.2.2020

46506934
c246506934

Gena bez DPH 14042 884,67

DPH základní
snlžená

Základ daně
14 042 884,67

0,00

Sazba daně
21,OOo/o

15,00%

Výše daně
2 949 005,78

0,00

Cena s DPH v czK í6 99í 890'45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: RazÍtko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeě

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULAcE čleruĚruí souPtsU pnncí
Stavba

Obiekt:

Místo:

Zadavalel
Uchazeč:

Kód dÍlu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HsV - Práce a dodávky HSV

Kanalizace - ulice Sezemická, Pardubice

so 01 _ Gravitaění kanalizace

KVIS Pardubice a.s.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

3.2.2020

Cena celkem [CZK]

'14042884,67

14 042 884,67

1 _ Zemní práce 3 938 087,32

2 -Zakládánl 't22226,26

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 307 925,90

4 - Vodorovné konstrukce 628 715,30

5 - Komunikace pozemní 1 207 013,71

8 - TrubnÍ vedení 3 420 337,80

9 - ostatnl konstrukce a práce, bourání 547 4',t3,30

997 - Přesun sutě 1 668 968,36

998 - Přesun hmot 1 202196,72
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Stavba:

Obiekt:

souPts PRAGí

Kanalizace - ulice Sezemická, Pardubice

so 01 _ Gravitaění kanalizace

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: KVIS Pardubice a.s.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

3.2.2020

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14042 884,67

14 042 884,67

I K 113107222 m2 739,315 55,00 40 662,33

D1 Zemní 3 938 087
uz mm

Příloha D.1.í.2' D.1.1.3
KAM DN 5OO

222,61.1,50
KAM DN 4OO

146,75*1,40
5,00-1,40
BET DN 5OO

8,00.1,75
6,00.1 ,75
5,00.1,75
Přípojky
I 59,70.1 ,00

333,915

205,450
7,000

14,000
10,500
8,750

159,700
15

provizorní komunikace
222,61.1,50
146,75*1,40
8,00.1,75
6,00.1,7s
5,00-1,75
5,00"1,40
Součet

333,915
205,450

14,000
10,500
8,750
7,000

40 573,052 K odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm
stroině ol nřes 2o0 m2

m2 579,615 70,00't13107223

3 K 1't3107231
odstraněni pocll(ladu z betonu prostého tl 150 mm
ntrnině nl nřas 2oo m2 m2 739,315 "t60,00 1 18 290,40

Příloha D.1.í.2' D.1.1.3
KAM DN 5OO

222,61.1,50
KAM DN 4OO

146,75.1,40
5,00.1,40
BET DN 5OO

8,00"1,75
6,00-1,75
5,00-'1,75
Přípojky
159,70.1 ,00
součet

5

333,915

205,450
7,000

14,000
10,500
8,750

159,700

4 K 113107237
odstranéni podkladu z betonu VyztuŽeného sltěmi tl
3oo mm strnině nl nřec 2oo m2 m2 277,500 66 600,00

5

277,500

240,00

Příloha'1.1.1
185'00-í '50
součet

Příloha D'1 
"l.2' 

D.1.1.3
KAM DN 5OO

222,61-1,50
KAM DN 4OO

146,75.1,40
5,00.1,40
BET DN 5OO

8,00"1,75
6,00"1,75
5'0o"í 

'75
Přípojky
159,70-1 ,00
Součet

277

333,91s

205,450
7.000

14,000
10,500
8,750

159,700

5 K 1',t3107242
odstraněni podkladu Živilného tl 100 mm stroJné pl
nřaq 2oo m2 m2 739,315 80,00 59 145,20

6 K Frézováni ŽiviČného krytu tl 40 mm pruh Š 1 m pl do
í ooo m2 hez nřakážak v traca m2 960,539 68,00

5

't13154222

Příloha D.1.í.2' D.1.1'3
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PČ Typ Kód Popis MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

KAM DN 5OO

222,61.1,90
KAM DN 4OO
'146,75-1,80

5,00-1,80
BET DN 5OO

8,00-2,1 5
6,00-2,15
5,00*2,1 5
Přípojky
'159,70.1 ,40
Součet

422,959

223,580

264,1s0
9,000

17,200
12,900
10,750

hod 1772,928 65,00 't15 240,327 K 't1510',t201

369,36/5,0"24 1772,928

přečerpávání splašků po dobu Výstavby
včetně zatěsnění odtoku z šachet
šachty
8-24
stoka
369,36/5,0.24
Součet

928

192,000

1772,928

8 K I 1 5't 0't201 R Přečerpávání splašků hod 1 964,928 90,00 176 843,52

I K 1 'l5í0'l301 Pohotovost Čerpaci soupravy pro dopravni VysKu Clo 1U
m nřítak rlo 5oo l/min

den 73,872 50,00 3 693,60

369,36/5,0 73,872
součet

šachty
28
stoky
369,36/5,0
Součet

10 K 115101301R Pohotovost čerpací soupravy den 101,872 50,00 5 093,60

28,000

73,872
101

't1 K I 1 9001 401
Dočasné zajištěnÍ potrubí ocelového nebo litinoVého
DN do 200 mm

m 29,300 25't,00 7 354,30

Příloha D.'1.3'2' c.3
1 3.1,50
7*1,40
součet

19,500
9,800

29

3,000
1,400

12 K 1'.19001412
DoČasné zajiŠtěni potrubi betonového' Zts nebo
kameninnvóhn DN rla 5oo mm m 4,400 411,00 í 808'40

Příloha D.1.3.2' C.3
2"',t,50
't-1,40

13 K 119001421
Dočasné zajištění kabelú a kabelových tratl ze 3 volně
loženÝch kabelů

m 24,700 221,00 5 458,70

PřÍloha D.í.3.2' c'3
9.1,50
3" 1 ,40
7.1,00

í 3'500
4,200
7.000

't4 K 1 29001 í 01
PřÍplatek za ztíŽení odkopávky nebo prokopávky V
blízkosti inženÝrskÝch sítÍ

m3 466,499 394,00 'r83 800,61

stoky 30%
I 243,58*0,30
přípojky 30%
31 '1 

'4í 6*0'30

373,074

93,425

m3 777,498 290,00 225 474,4215 K 't32154204

PřÍloha D.1'1.2' D.1'í.3
50% hornina třída 2
stoka DN 500
(27,75-0,00).1,50-((2,77+2,88)12-0,45+0,15)-0,s0
(4 4,5 1 -27,7 5)- 1,5o* ((2,7 0 +2,7 7 ) t 2-0, 4 5+0, 1 5) 

-0, 
5 0

(7 O,77 -44,5'l)- 1,50* ((2,7 o+2,7 0)12-0,45+0, I 5f 0,50
(88'99_70'77rí'50- ((2,7 o+2,7 0)l2-0'45+0, 1 5r0'50
(1 1 3,89-88,99).1,5O- ((2,61 +2,7 0)12-0,45+0, 1 5).0,50
(1 40'83-1 1 3'89rí'50-((2'5'1 +2'6'l y2_0'45+0' 1 5r0'50
(177,94-1 40,83)- 1,50* ((2,41 +2'51y2-0'45+0' í 5)-0'50
(2o3,43-177 ,94)" í '50-((2'39+2'4í 

y2_0,45+0'í 5)-0'50
(222,61 -2O3,43)- 1, 50.((2,37+2, 39y2-0,45+0, 1 5)*0,50
Mezisoučet
stoka DN 400
(253,85-222,61)- 1,4o* ((2,31 +2,37y2_o'45+0' í 5)-0'50
(278,67-253, 85). 1,40* ((2,26+2,31y2-0,45+0, I 5).0,s0
(299,1 7 -27 8,67 )- 1,4O* ((2,20 +2,26y2-0,45 +0, 1 5) *0, 

5 0
(327,93-299,17)- 1,4O* ((2,12+2,2Oy2-0,45+0,'l 5).0,50
(355'5í -327'93r1,4o* ((2,10+2,12y2_0'45+0' 1 5r0'50
(369,36-355'5í r1'40- ((2,09+2,1oy2_0'45+0' 1 5r0'50
Mezisoučet

52,552
30,608
47,268
32,798
43,980
45,663
60'í 18
40,147
29,921

s83,053

44,611
34,487
27,696
37,446
34,944
't7,403

1 96,587
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pČ Typ Kód Popis MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

napojenÍ Ve Lhotkách
(44,'1 0-36,1 0)-1,75. ((2,36+2,26)12-0,45+0,1 5)-0,50
napojení Na okrouhlíku
(6,00-0,00).1,7s.((2,31 +2,36) l2-0,45+0,'1 51"6,50
napojení BezdÍčkova (přÍtok)

(5,00-0,00).1,40.((2,35+2,37 
) l2-0,45+0, 1 5).0,50

napojení Bezdíčkova (odtok)
(40,63-35,02).1,7 5* ((2,37 +2,38\ t 2-0,45+0, 1 5).0,s0
Mezisoučet
Přípojky
1 59,7 O', 1,00. (2,25-0,45+0, I 5).0, 50
Mezisouěet

14,070

10,684

7,210

1 0,1 86
42,150

í 55'708
í 55'708

132254204
mmv

PřÍloha D'1.1.2' D.1.1.3
50% hornina třída 2
stoka DN 500
(27,7 5 -O,O O). 1,50. ((2,7 7 +2,88) I 2-0, 4 5+0, 1 5) 

-0, 
5 0

(44,51 -27,7 5)- 1,5O. ((2,7 O+2,77 ) l2-0,45+0, 1 s).0,50
(7 0,7 7 - 4 4,5 1 )- 1,5 O. ((2,7 O +2,7 0) I 2-0, 4 5 + 0, 1 5) 

*0, 
5 0

(88,99-70,77)-1,50. ((2,7 O+2,7 0)12-0,45+0, I 5).0,50
(1 1 3,89-88,99).1 ,50.((2,61 +2,70)/2-0,4s+0, I 5)-0,50
(140,83-1 I 3,89r1,s0-((2,51 +2,61 y2-0,45+0,1 sro,50
(177,94-1 40,83). 1,5O. ((2,41 +2,51y2-0,45+0, I 5r0,50
(2o3,43-177'94)-í'501(2'39+2'41 y2-0'45+0'1 5r0'50
(222,61 -203,43). 1,50.((2,37+2,39y2-0,45+0, I 5).0,50
Mezisoučet
stoka DN 400
(253,85-222,61). 1,40. ((2,31 +2,37 y2-0,45+0, I s)*0,s0
(27 8,67 -2s3,85)', 1,40* ((2,26+2,31y2-0,45+0, 1 5)-0,s0
(299,17 -27 8,67 ). 1,40* ((2,20+2,26y2-0,45+0, I 5).0,s0
(327,93-299,17). 1,40* ((2:12+z20y2-0,45+0, I 5r0,50
(3s5,51 -327,93).1,4O. ((2jO+2,12y2-0,45+0, 1 sro,50
(369,36-355,51 ).1,4O. ((2,09+2,1 Oy2-0,45+0, 1 5r0,50
Mezisoučet
napojení Ve Lhotkách
(44,10-36,1O). 1,7 5* ((2,36+2,26)12-0,4s+0, 1 s)-0,s0
napojení Na okrouhlíku
(6,00-0,00)"1,75" ((2,31 +2,36)12-0,45+0, 1 5y6,50
napojení Bezdíčkova (přítok)
(5,00-0,00)"1,40.((2,35+2,37)t2-0,45+0, 1 5).0,50
napojení Bezdíčkova (odtok)
(40,63-3s,02).1,75- ((2,37 +2,38)t2-0,45+0, 1 5).0,50
Mezisoučet
Přípojky
159,7O. 1,0O- (2,25-0,45+0,1 5)-0,50
Mezisoučet
součet

777

52,552
30,608
47,268
32,796
43,980
4s,663
60,1 18
40,147
29,521

383,053

44,611
34,487
27,696
37,446
34,944
17,403

I 96,587

14,070

10,684

7,210

1 0,1 86
42,150

155,708
155,708

'16 K m3 777,498 395,00 307 111,71

777

Příloha D.1.1.2' D.1.1'3
stoka DN 500
(27,7 5 -O,OO)" ((2,7 7 + 2,88) I 2+ O, 1 5)* 2
(44,51 -27,7 5)" ((2,7 O+2,77)12+0,1 5)"2
(7 0,77 -44,51)- ((2,7 0+2,7 0)t2+O,1 5)-2
(88,99 -7 0,7 7 ). ((2,7 0 +2,7 0) t 2+ 0, 1 5)- 2
(1 1 3,89-88,99X(2,61 +2,7 0)t2+0,1 5). 2
(1 40,83-1 1 3,89).((2,51 +2,61)12+0,1 5).2
(17 7,94-1 40,83). ((2,41 +2,51)12+0,1 s).2
(203,43-17 7,94). ((2,39 +2,4 1) l2+0,1 s). 2
(222,6 1 -203, 43) ((2,37 +2,3s) t 2+ o, I 5). 2
Mezisoučet
stoka DN 400
(253,8 5 -222,6 1 ). ((2,3 1 + 2,37 ) I 2+ o, I 5). 2
(278,67-2s3, 85r ((2,26+2,3 1) I 2+ 0,1 5). 2
(299, 17 -27 8,67 )' ((2,2o + 2,26) I 2+ o, 1 s). 2
(327,93 -299, 1 7 )- ((2, 1 2+2,20) t 2+ 0, 1 5). 2
(355' 5 í -327' 93)- ((2,1 0+2,1 2) l 2+0,1 5)- 2
(369,36-355,51 ).((2,O9+2,1 0)t2+0,1 5)-2
Mezisoučet
napojení Ve Lhotkách
(44, 1 0-36, 1 0X(2,36+2,26)12+0,1 5). 2
napojení Na okrouhlíku
(6, O0-0,00r((2, 3 1 +2,36) I 2+ 0,1 5)* 2
napojení Bezdíčkova (přítok)
(5,00-0,00)1(2,35+2,37 )t2+0,1 5)- 2
napojení Bezdíčkova (odtok)
(40,63-35,02)1(2,37 +Z,eq12*o,a rY
Mezisouóet
Přípojky
159,7O-(2,25+0,15)"2
Mezisoučet
Součet

165,1 13
96,705

149,682
I 03,854
139,689
146,015
193,714
129,999
97,051

1221,822

155,575
120,873
97,580

132,871
124,662
62,187

693,748

39,360

29,820

25,100

28,331
122,611

766,560
766,560

2 804,741

17 K 151811132 osazení paŽicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 2 804,741 130,00 364 6't6,33
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pČ ryp Kód Popis MJ MnoŽství J.cena [CZK] cena celkem [czK]

18 K 't51811232 odstranění paŽicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2'5 m m2 2 804,741 70,00 196 331 ,87
PřÍloha D.1.1'2' D'1'1.3
stoka DN 500
(27,7 s -O,OO)- ((2,7 7 +2,88) I 2+ O,1 5). 2
(4 4,5 1 -27,7 5)- ((2,7 0 + 2,7 7 ) I 2+ o,'t 5). 2
(7 O,7 7 4 4,5 1)- ((2,7 0 +2,7 0) I 2+ O, 1 5). 2
(88,99 -7 0,7 7 )- ((2,7 0 +2,7 O) I 2+ O, 1 5). 2
(1 1 3,8s-88,99X(2,61 +2,7 0)12+0,1 5)*2
(1 40,83-1 1 3,89).((2,51 +2,61)12+0,1 5).2
(17 7,94 - 1 40,83)* ((2,41 +2,51) I 2+O,'.I 5). 2
(203,43- 17 7,94)* ((2,39+2,41\ I 2+O,1 5). 2
(222,6 1 -203,43)- ((2,37 +2,39) I 2+ O,1 5). 2
Mezisouěet
stoka DN 400
(253,85 -222,61 )- ((2,3 1 +2,37 

) t 2+ 0, 1 5). 2
(27 8,67 -253,85)- ((2,26+2,3 I ) I 2+ O, 1 5). 2
(299, 1 7 -27 8,67 )- ((2,20 +2,26) I 2+ O, 1 5)* 2
(327,93 -299,1 7 \'* ((2, 1 2+2,2O) I 2+O,1 5)* 2
(355,s 1 -327, 93)" ((2,1 0+2,1 2) t2+O,1 5)- 2
(369,36-355, 5 1 ). ((2,09+2,1 o) I 2+O,1 5)- 2
Mezisoučet
napojenÍ Ve Lhotkách
(44' 1 0-36' í 0r(2,36+2'26)12+0,1 5)*2

napojení Na okrouhlÍku
(6, 00-0,00)1(2,3 I +2,36) t2+O,1 5)* 2
napojení Bezdíčkova (přÍtok)

(5,00-0,00x(2, 3 5+2,37 ) t2+O,1 5). 2
napojení Bezdíčkova (odtok)
(40,63-35, 02)1(2,37 +2,38) l2+O,1 5). 2
Mezisoučet
Přípojky
1 s9,7 0* (2,25 + 0,'l 5). 2
Mezisoučet
souěet

165,113
96,705

149,682
I 03,854
139,689
146,015
193,714
í 29'999
97,051

1 221.822

155,57s
120,873
97,580

132,871
124,662
62,187

693,748

39,360

29,820

25' í 00

28,331
122,611

766,560
766,560

't9 K 162751117
Vodorovné přemlstěnl do 1 0000 m VyKopKu/sypanlny z
hnrninv fřírlv těžitelnnsli I skrrninv 1 až 3 m3 't 554,996 240,00 373 199,04

2 741

722,O29

574,798

147,984

1 10,185

zásyp
722,O29
obsyp
574,798
loŽe
147,984
drenáŽní loŽe
1 'l0'í 85
Součet

20 K 17120122'.1
Poplatek za uloŽenl na sl(ládce (sKládKovné) zemlny a
kamaní kórl nrlnarllr 17 n5 04 t 1 554,996 300,00 466 498,80

554,996
skládka
1 554,996
součet

2'.1 K 171251201. UloŽení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 554,996 21,00 32654,92
skládka
í 554'996 'l 554,996

m3 722,029 128,00 92 419,7122 K 174151101
sypan

Příloha D.1.'l .1' D.í .1.2' D.1.1.3
777 798-1 1 0 't85-147 984

Příloha D.'l.1.'1, D.1.'l.2' D.1.1.3
777,498+777,498-57 4,7 98-1 1 0,185-1 47,984

722

722,029

23 M 58331200 ště rkop í sek n etřídě ný zá sy pový t 1 444,058 330,00 476 539,14

koeficientem mnoŽství

Příloha D.í.1.í' D.'l.1.2' D.1.1.3
222,61.',t,50*0,881
1 46,75.1 ,40-0,786
8'00-í '50-0'970
6,00.1,50.0,970
5,00"1,40.0,786
5'o0-í '50-0'970
7'9o-í '00"0'599
1 40,60.1 ,00.0,542
1 1 ,20.1,00.0,45'l
součet

294,179
161,484

1 1,640
8,730
5,502
7,275
4,732

76,205
5,051

24 K 175151101
obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohozenl'
uloženou do 3 m

m3 574,798 225,00 129 329,55
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Příloha D.í'1'1' D.1.1'2, D.1.1.3
222,61.1,50-0,881
'146,75.'1 ,40-0,786
8'00-í '50-o'970
6'00-í '50-0'970

798

294,179
161,484
11,640
8.730

25 M 58337310 štěrkopísekfrakce 0/4 t 1 149,596 320,00 367 870,72



PČ Typ Kód Popis MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

5,00.1,40.0,786
5,00-1,50-0,970
7,90-1,00-0,599
140,60.1 ,00.0,542
11 ,20*1 ,OO.O,451
součet

5,502
7,275
4,732

76,205
5'05í

574,798

26 K

574 798-2

Zakládáni

mnoŽstvÍ 11

m2 734,565

333,915
205,450

12,OOO

9,000
7,500
7,000

í 59'700
734,565

16160,43

122226 26

't81951112

2

22,00

D

Příloha D.1.1'2' D.1.í'3
222,61-1,50
146,75-1,40
8,00.1,50
6,00.1,50
5,00.1,50
5,00.1,40
159,70.1 ,00
součet

122226,2627 K 212751105
Trativo(l z drenáŽnich trubeK tlexlbllnicn PVL;-U sN 4
perforace 360' Včetně loŽe otevřený výkop DN 'l25 pro
melinrace

m

Příloha D'1.1'1' D.1.1.3
222,61
146,75
8,00
6,00
5,00
5,00
159,70
součet

553,060

222,610
146,750

I,O0o
6,000
5,000
5,000

í 59'700
553,060

221,00

3't3,575 3 880,00 1 216 671,0028 r lssaststt+
Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorú z
nrostého helontt nlochv clo 4 m2

m3

D3 a kom konstrukce 1 307 925 90

K

Příloha c.3' D.1 -1.1, a j'1'2
potrubí DN 1 50
11,20*0,011
potrubí DN 200
140,60"0,014
potrubí DN 250
7,90"0,020
potrubí DN 400
5'00-0'í 20
potrubí DN 500
222,61.0,157
8,00.0,1 57
6,00.0,1 57
5,00.0,157
potrubí DN 500/750
146,75.0,359
obetonování + lože
11,20*0,33
140,60*0,38
7,90-0,41
5,00-0,54
241,61.0,65
součet

o,123

1,968

0,158

0,600

34,950
1,256
o,942
0,785

52,683

3,696
53/24
3,239
2,700

157,047

m 553,06029 K 35990t111

31 575

Vyčištění stok 85,00 47 010j0
Příloha D.1.1.1' D.1'1.3
222,61
146,75
8,00
6,00
5,00
5,00
159,70
Součet

222,610
146,750

8,000
6,000
5,000
5,000

í 59'700

Příloha D.1.1
222,61
146,7s
8,00
6,00
5,00
5,00
159,70

1' D.í'1'3
222,610
146,750

8,000
6,000
5,000
5,000

159,700
553,060Součet

Vodorovné konstrukce

Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 553,060 44 244,8030 K 359901 21 1

D4
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80,00

628 71

LoŽe pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 1 10,185 895,00 98 615,5831 K 451541111



PČ Typ Kód Popis MJ MnoŽství J.cena [czK] Cena celkem [CZK]

PřÍloha D.1'1.1' D'1'1 -2, D.1.1.3
222,61-1,50-0,15
146'75-í 

'40"0' 
1 5

8'00-í 
'50-0'1 

5
6,00"1,50.0,1 5
5,00-1,40.0,15
5,00.1,50.0,1 5
7,90-1,00.0,1 5
í 40'60-1 

'00-0' 
1 5

1 1,20.1,00.0,1 5
Součet

50,087
30,818

1,800
1,350
1,050
1,125
1'í85

21,090
1,680

'11 185

32 K 452111111
osazeni betonovych praŽcu otevreny VyKop pl oo
?5OOO mm? kus 19,000 85,00 1615,00

PřÍloha D.1.í.3
í9

33 M PFg.1070100 Podkladky pod hrdlové trouby TBX-Q 30'50-60/1?J12 kus 19,000 194,00 3 686,00

34 K 45211211'.! osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 10,000 142,00 't 420,00

PřÍloha D.1.í.4
1+4+5

součet
í 0'000

35 M PFg.112010102 Prstenec šachtou! vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 kus 1,000 183,00 183,00

36 M PFB.112010202 Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.I 63/8 kus 4,000 203,00 812,00

37 M PFg.112010302 Prstenec šachtový Wrovnávací TBW-Q.I 63/10 kus 5,000 225,00 1 125,00

38 K 452112121 osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 4,000 224,00 896,00

PřÍloha D.1.1.4
4
souěet

4,000
000

Příloha D.1.1.1' D.1'1'2' D.1.1.3
222,61"1,50*0,26
't46,75*1,40*0,24
8,00.1,50"0,27
6,00.1,50.0,27
5,00.1,40.0,21
s,00.1,50.0,27
7'90-1 '00-0'í 6
140,60.1,00.0, 1 6
I 1,20.1 ,00-0,1 6
Součet

86,818
49,308
3,240
2,430
'1,470
2,O25
1,264

22,496
1,792

170,843

39 M PFg.112010402 Prstenec šachtou! vyrovnávací TBW-Q'1 63/1 2 kus 4,000 250,00 1 000,00

40 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 1 6/20
otevřenÝ vÝkon m3 170,843 3 040,00 5'.t9 362,72

D5 Komunikace

provizorní komunikace
222,61-1,50
146,75.1,40
8,00.1,75
6,00.1,75
5,00.1,75
5,00.1,40
Součet

1 207 01 71

333,915
205,450

'14,000

10,500
8,750
7,000

PodKlad z kameniva hrubého drceného Vel. 63-125 mm
Íl 25o mm m2 579,615 238,00 137 948,3741 K 564671111

5

42 K 5648611'l't Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 2oo mm m2 739,315 210,00 155 256,15

Příloha D.1.í.2' D.í.1.3
KAM DN 5OO

222,61*1,50
KAM DN 4OO

146,75.1,40
5,00.1,40
BET DN 5OO

8,00.1,75
6'00-í '75
5,00.1,75
Přípojky
't59,70.'1,00

součet

333,915

205,450
7,000

14,000
í 0'500
8,750

159,700
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Příloha D.1.1.2' D.1.1.3
KAM DN 5OO

222,61.1,50
KAM DN 4OO

146,75.1,40
5,00*1,40
BET DN 5OO

8,00"1,75
6'00-í '75
5'00-í 

'75
Přípojky

5

333,915

205,450
7,000

14,000
10,500
8,750

43 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MzK tl
150 mm m2 739,3't5 340,00 251 367,10



PČ Typ KÓd Popis MJ MnoŽství J.cena [CZK] cena celkem [czK]

159,70.1 ,00
součet

159,700

44 K 739,315 395,005651 451 01 m2 292029,43

PřÍloha D.í.1.2, D'1.'1'3
KAM DN 5OO

222,61.1,50
KAM DN 4OO

146,75.1,40
5,00-1,40
BET DN 5OO

8,00-1,75
6,00.1,75
5,00.1,75
Přípojky
1 59'70-í '00
součet

333,915

205,450
7,000

14,000
1 0,500
8,750

159,700

573111',t12

t

739,315

333'9í 5

205,450
7,000

14,000
10,500
8,750

159,700
739,315

Příloha D.1.1.2' D.1.1.3
KAM DN 5OO

222,61*1,50
KAM DN 4OO

146,75*1,40
5,00-1,40
BET DN 5OO

8,00"1,75
6,00-1,75
5,00-1,75
Přípojky
159,70.1 ,00
součet

m2 32,00 23 658,0845 K Postřik ŽiviČný infiltracni s posypem z asÍaltu mnoŽstvi
'l kolm2

m2 960,539 20 171,3246 K 573211109 21,00
Příloha D.1.1.2' D.1.1'3
KAM DN 5OO

222,61*1,90
KAM DN 4OO

146,75.1,80
5'00-í 

'80
BET DN 5OO

8,00-2,15
6'00-2' í 5
5,00.2,15
Přípojky
'l59'70-í 

'4o

422,959

264,150
9,000

17,200
12,900
10,750

223,580

960,539 340,0047 K
vrstva

577134',t2'.1

I

Příloha D.1.1.2' D.í.í'3
KAM DN 5OO

222,61*1,90
KAM DN 4OO
't46,75.1,80
5'00"í '80
BET DN 5OO

8'00-2' í 5
6,00.2,1 5
5,00.2,15
Přípojky
159,70.1,40
Součet

326 583,26

3 420 337 80

m2

422,959

264,150
9,000

17,200
12,900
10,750

223,580
960,539

D Trubní Vedení

48 K 810361 1 12R Rezání betonové nebo kameninové trouby DN do 250
mm

kus 43,000 2 500,00 107 500,00

Příloha c.3, D'1.1.2
2,OO

18,00
21,00
2,00
Součet

2,000
18,000
21,O00

2,000

kus 9,000 7 500,0049 K 810441112R

PřÍloha c.3' D.'1.'l'2
8,00
1,00
součet

67 500,00

8,000
1,000

630,0019,000

8,000
6,000
5,000

Příloha D.'l.í.í a
8,00
6,00
5,00

50 812422121
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PČ Typ Kód Popis MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

součel

51 M PFg.1010201 Trouba hrdlová betonová TBH-Q 50/250 kus 9,000 2 988,00 26 892,00

52 K 831312121
MontáŽ potrubÍ z trub kameninových hrdlových s
inteorovanÝm těsněním vÚkoo sklon do 2o o/" DN í 50

m 't1,200 185,00 2 072,00

PřÍloha D.í.1.1
7,7+3,5 11,200

11

Příloha D.í.1.5
2
součet
Manž. oprav' 2A DN 150 FN34

Příloha D'í.1.1
3,9+3,4+4,0+3,8+3,9+3,4+3,0+4,2+4,8+5,0+2,9+4,2+2,5+4,7 +

5,3+1 ,9+4,5+1 ,7+4,1
1,3+2,8+3,5+3,8+3,5+4,3+3,6+3,0+3,2+4,3+4,3+3,7 +3,3+2,5+

3,7 +4,2+4,3+4,0+3, 1 +3,0

součet

2,000
000

71,200

69,400

7 080,00M Trouba DN 150 F FN 34 1000 12,000 590,00
PřÍplatek k montáŽi kameninového potÍubi za napojeni
rlvnrr rlříkÍr frtlh nnmneí nřevlečné manžatv nN 150

m

kus 2,000 1 850,00 3 700,00
9,9

54 K 83't3't2193

55 M ě I L.Iv'^Iy l z^v l
EA kus 2,000 930,00 1 860,00

56 K 831352121
MontáŽ potrubí z trub kameninov'ých hrdlových s
inteorovanÚm těsněním vÝkon sklon c]o 20 o/" DN 2o0

m 140,600 225,00 31 635,00

57 M ě I L'^pvw1v r9
E46 Trouba DN 200 F TR160 1000 m 161.000 754,00 121 394,00

58 K 831 3521 93
Příplatek k montáŽi kameninového potrubí za napojení
dvolr dříkfr lrttb nomocí ořevlečné mánžétv DN 2o0

kus 39,000 2130,00 83 070,00

Příloha D'1.í.5
39
součel

39,000

59 M 9
nnu Manž. oprav. 2A DN 200 TR240 kus 39,000 1 424,00 55 536,00

60 K 831362121
MontáŽ potrubí z trub kameninových hrdlových s
inteorovanÝm těsněnÍm výkoo sklon do20o/o DN 250 m 7,900 310,00 2 449,00

Příloha D.1.1.í
3,0+4,9
součet

Trouba DN 250 S TR240 2500

Příloha D.í.1'5
2
součet

7,900
7

2,000

61 M ě t L,^Dvvvzoz+ m 10,000 1 470,00 14 700,00

62 K 831 3621 93
Připlatek k montáŽi l(ameninového potrubi za napoJenl
rlvnrr rlříků frtth nnmnní nřevlečné menžetv DN 25o kus 2,000 2 880,00 5 760,00

2

Příloha D.1.1.1' D.1.'l.2
146,75
5,00
součet

146,750
5,000

151 .750

63 M ělL'lvl^lYI1^v1
EAU Manž. oprav.2A DN 250 TR240 kus 2,000 1965,00 3 930,00

64 K 831392121
MontáŽ potrubÍ z trub kameninových hrdlových s
intaarovanÝm těsněním vÝkon sklon do 20 o/n DN 400 m 151,750 540,00 81 945,00

65 M ě I L.^Dvuv+vzv
Trouba DN 400 S TR200 2500 m 155,000 3 128,00 484 840,00

66 K 831 3921 93
Připlatek k montáŽi l(amenlnověho potrubl za napoJenI
rlvnrr rlřÍkÍl trtth nnmocí nřavlečné menžetv DN 40o kus 2,000 3 760.00 7 520,00

Příloha c.3' D.1.'t.2
2
součet

2,000

67 M ě, L.IvI^Iy I 1^va
Manž. oprav' 2A DN 400 TR200 kus 2,000 2 695,00 5 390,00

68 K 83',t422121
MontáŽ potrubí z trub kameninových hrdlových s
inÝeoravanÝm těsněním vÝkoo sklon r]o 20 o/" DN 5o0

m 222,610 680,00 151 374,80

Příloha D.1.1'1' D.1.1'2
222,61
součet

222,610
0

7,000

69 M ělL'^pvvvlvrv
coÁ Trouba DN 500 S TR160 2500 m 225,000 5 067,00 1 140 075,00

70 K 83'1422193
Příplatek k montáŽi kameninového potrubí za napojení
rlvorl rlříkťr trtlb nomocí ořevlečné manžetv DN 500

kus 7,000 4 1't0,00 28 770,00

Příloha c.3' D.1.'1.2

7,00
souěet 7

PřÍloha D.'l.1'5' D.1.1.1
2 2,000

71 M 9tL.|YIFIUtaFV9
nnu Manž' oprav. 2A DN 500 TR160 kus 7,000 5 508,00 38 556,00

72 K 837312221
MontáŽ kameninov'ých tvarovek jednoosých s
inteorovanÝm těsněním otevřenÝ výkoo DN 'l50 kus 2,000 190,00 380,00

PřÍloha D.í.1'5' D.1.1.1
15
?o

15

2

15,000
39,000
15,000

73 M oIL-ODVVWtJOt
tr,E Koleno DN 150 F FN 34 - 45" kus 2,000 424,00 848,00

74 K 837352221
MontáŽ kameninových tvaroveK lednoosých s
inteorovanÝm těsněním otevřenÝ výkoo DN 200

kus 69,000 225,00 15 525,00
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PČ Typ Kód Popis MJ MnoŽství J'cena [CZK] cena celkem [czK]

Příloha D.1.1.5' D.1.1.1
2

2,000

2,OOO

75 M sTz-GM0002016
FOO

vložka kameninová glazovaná šachtová GM
DN200mm sDoiovací svstém F. tř.160

kus 15,000 795,00

39,000 990,00

15,000 485,00

11925,00

76 M o I L.ppvvvzvzl
Koleno DN 200 C TR240 - 45'

P kroužek DN 200 c TR240

kus 38 610,00

77 M ě l L.r^rruvuzvu
u kus 7 275,00

78 K 837362221
MontáŽ Kamenlnovych tvarovek Jednoosycn s
intaorovaným těsněním otevřenÝ vÝkoo DN 25o kus 280,00 560,00

Koleno DN 250 C TR240 - 45'

Příloha c.3' D'1.1'1, D.1.1'2
2,OO

12,00
2,000

12,000

79 M 9 l L'ggwvvaýz, kus 2,000 1992,00 3 984,00

80 K 837391221
MontáŽ kameninových tvarovek ocÍboČnych s
infanrnvanÝm fěeněním nÍavřenú vÚkon DN 4oo kus 't4,000 760,00 10 640,00

81 M 9 l L.^gvŤv1wzv odb- DN400/200 c/F TR200 90' kus 14,000 5 343,00 74 802,00

82 K 837392221
MontáŽ kameninových tvarovek jednoosých s
inteorovanÝm těsněním otevřenÝ vÝkoo DN 400 kus 28,000 660,00 18 480,00

Příloha c.3' D.í.1.2
7,00
21,00

7,000
21,OOO

83 M 5I Z.AMUUU4UIA
eoo

vloŽka Rameninová glazovaná šachtová GM
DNAoomm snoiovací svstém C. tř'160 kus 7,000 1986,00 13 902,00

84 M I I L.r^ltvvvavv
u P kroužek DN 400 c TR200 kus 21,000 1 215,00 25 515,00

85 K 837421221
MontáŽ kameninových tvarovek odboěných s
inteorovanÝm těsněním otevřenÝ výkoo DN 500 kus 14,000 877,OO 12 278,00

Příloha c'3' D.1 '1.1' D.1 .1.2
2,00
4,00
6,00
2,OO

součet

2,000
4,000
6,000
2,OOO

86 M 9IL.A^^!Vl!tV

^EÓ
odb. DN500/150 c/F TR160 90' pravá kus 1,000 8 880,00 I880,00

87 M odb' DN500/150 c/F TR160 90" levá kus 1,000 I 880,00 I880,00

88 M ě,L,raovovzvlo odb. DN500/200 c/F TR160 90" kus 10,000 I 875,00 88 750,00

89 M ě l L,^DvJvzJ l9

^Ea
odb. DN500/250 c/F TR160 90' kus 2,000 22 290,00 44 580,00

90 K 837422221
MontáŽ kamenlnovi'cn tvaroveK Jednoosycn s
inlaarovanÝm těsněním otevřenÝ vÝkon DN 5o0 kus 38,000 760,00 28 880,00

Příloha c.3' D.1'1.1, D.1.1.2
9,00
3,00
26,00
Součet

9,000
3,000

26,000

91 M s tz.GM00u5u1t
ann

vložka kameninová glazovaná Šachtová GM
DN6oomm .snotovací .sv.sÍé m C Íř 1 6o kus 12,000 2 323,00 27 876,00

92 M ě I L.r^lryvvovv
u P kroužek DN 500 c TR160 kus 26,000 1 852,00 48152,00

93 K 89239212'.1
Tlaková zkouška Vzduchem potrubí DN 400 těsnícím
vakem ttcnávkovúm úsek 3,000 2 800,00 8 400,00

38

3,000
Příloha D'1.1'2
3,00
součet

94 K 892422121
Tlaková zkouška Vzduchem potrubí DN 500 těsnícím
vakam ttcoávkovÝm úsek 5,000 3 300,00 '16 500,00

000

5,000
Příloha D.1.1.2
5,00
Souóet

28 560,0095 K 894411',t31
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílcú na
notrrrbí DN nac| 3oo clo 400 rlno béton tř. c 25130

kus 3,000 9 520,00

3,000
Příloha D.1.í.4
3,00
Součet

96 K 89441'.t141
ZřÍzení šachet kanalizačnÍch z betonových dílcŮ na
noÍrrrbí DN 500 clno befon tř c 25l3o kus 5,000 I 890,00 49 450,00

Příloha D.1.í.4
5,00 5,000

97 M PFg.1121104 Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS kus 8,000 1 375,00 11 000,00

98 M PF8.1122103 Skruž výšky 250 mm IBS-Q. í 1 00/25/12 Ps kus 5,000 796,00 3 980,00

99 M PFg.1122113 Skruž výšky 500 mm IBS-Q.7 100/50/12 Ps kus 6,000 1 107.00 6 642,00

100 M PFg.1131001G Dno vyšky 800 mm přÍmé TB7-Q.1 100/80 V max 50 kus 6,000 I680,00 58 080,00

101 M PFB.1 132001G Dno výšky 1000 mm přímé TBZ-Q'1 100/100 V max 60 kus 2,000 12 030,00 24 060,00

102 M FOR.100F171 kus 19,000 1 049,00 19 931,00
pro
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pČ ryp Kód Popis MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

103 K 895941 31 1
|Zřizeni vpusti kanalizační uličníz betonových dílcú typ
Ir nrn-so kus 10,000 I 580,00 15 800,00

PřÍloha D.1.1.1
10,00
Součet

1 0,000

104 M PFg.1110018 ullue uesluve vpusae ulu ovv , Dv-u ovlov ěv Ia
kus 2,000 274,00 548,00

105 M PFg.1110019
UrrUc uěěluvě vlJuělé ulv Jvv , Dv-u gvrlv 9v 1v

kus 8,000 410,00 3 280,00

106 M PFg.1110007 Dílce dešťové vpustě DN 500 TBV-Q 50/19 KN

Dílce dešťové vpustě DN 500 TBV-Q 50/20 cP
kus

kus

10,000 212,00 2120,00

107 M PF8.1110001 10,000 166,00 1 660,00

108 M PF8.1110003 Dílce dešťové vpustě DN 500 TBV-Q 50/29 sN kus 10,000 189,00 1 890,00

109 K 8991 0321 1
DemontáŽ poklopÚ litinových nebo ocelovlých vcetné
rámů hmotnosti ořes 100 do í50 ko

kus 8,000 750,00 6 000,00

provizorní poklopy
8,00
součet

8,000

110 K 8991041 't2 osazení poklopÚ litino\^ých nebo ocelovych VČetné
rámů oro třídu zatížení D400. E600

kus 16,000 850,00 13 600,00

Příloha D.1.1.4
3,00
5,00
provizorní poklopy
8,00
součet

3,000
5,000

8,000

111 M KSI.KDM9SB
Kanalizaění Poklop, rám samonivelaénÍ,bez vybrání
nm leneč D 4oo hez ortvětrání TD

kus 5,000 5 822,00 29 110,00

112 M KSI.KDM96B
Kanalizační Poklop, rám samonivelačnÍ,bez vybrání
nra lanaň D 4oo s artvěÍránÍm TD

kus 3,000 5 822,00 17 466,00

113 M 55241017
poklop Šachtový litinow Rruhow DN 600 bez ventilace
tř D400 nro běžnÝ orovoz

kus 8,000 2 750,00 22 000,00

114 K 899204112
osazení mřÍŽÍ litinových včetně rámú a koŠÚ na bahno
nro třÍdu zalížení D400. E600 kus 't0,000 880,00 I 800,00

PřÍloha D'1.1.1
10,00 10,000

1 15 M KSI.KM12P
Vtoková mřÍŽ' 50ox5o0' rám betonoiltinow v.16omm'
D 4oo rovná s Dantem š.35mm

kus 10,000 2 890,00 28 900,00

1 1 6 M KSI.UA4
Betonová uliční vpusť, koŠ kalový' A4 vysoký v'60o
nra SOOvSOO

kus 10,000 532,00 5 320,00

117 K 851080R
Kolize plynovodu s kanalizací nebo kanalizační
nřínaiknt t

kpl 2,000 22 000,00 44 000,00

118 K 85í't00R
PřeloŽka Vodovodního potrubi V mistě kolize s
kanalizací

kpl 1,000 't7 000,00 17 000,00

D9 ostatní konstrukce a bourání

PřÍloha o.1.1'2' D.1.1.3

547 41

KAM DN 5OO

2.222,61|+2-1,50
KAM DN 4OO

2"146,75+1,4O
2.5,00+1,40
BET DN 5OO

2-8'00+í 
'75

2.6,00+1,75
2"5,00+1,7S
Přípojky
2.159,70
součet

448,220

294,900
11,400

17,750
13,750
11,7 50

319,400
1 117 170

1 117,170 125,00 139 646,251973'.t112 m119 K

120 K 919731122
ZarovnánÍ stycné plochy podkladu nebo l(rytu Živlcnéno
tl do í00 mm

m 't 117,170 65,00 72 616,0s

Příloha D.1'1.2' D.1.1.3
KAM DN 5OO

2*222,61+2.1,50
KAM DN 4OO

2*146,75+1,40
2.5,O0+1,40
BET DN 5OO

2"8,00+'l,75
2.6,00+1,75
2.5,00+1,75
Přípojky
2.159,70
Součet

448,220

294,900
1 1,400

17,750
13,750
11.750

319,400
1 117 170

PřÍloha D'1.1'2' D.1.1'3
KAM DN 5OO

2.222,61+2-1,50
KAM DN 4OO

2"146,75+1,40
2*5,00+1,40

448,220

294,900
I 1,400

't 1't7,170 90,00 '100 545,30121 K 919735112 Řezání stávajÍcÍho Živičného krytu hl do 'l00 mm
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pČ ryp KÓd Popis MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17,750
13,750
11,750

319,400
1 117 170

BET DN 5OO

2.8,0O+1,75
2-6,00+,1,75
2.5,0O+1,75
Přípojky
2.159,70
součet

122 K 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm m I 117,170 210,00 234 605,70

D

Přítoha D.1.1.2' D'1.1.3
KAM DN 5OO

2*222,61+2.1,50
KAM DN 4OO

2.146,75+1,40
2.5,OO+1,40
BET DN 5OO

2.8,00+1,75
2.6,00+1,75
2*5,O0+1,75
PřÍpojky
2.159,70
součet

448,220

294,900
í 1'400

't7,750
13,750
11,750

319,400
1 117.',t70

997 Přesun sutě
t 1 837,184 160,00 293 949,44123 K 99722157',! Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km

4't3 366,40124 K 997221579
PřÍplatek ZKD 'l km u vodorovné dopravy Vybouraných
hmat t 16 534.656 25,00

1 668

1837 1 84-9

240,277
689,865
součet

mnoŽství 16 534

240,277
689,865

125 K 997221612
NakládánÍ Vybouraných hmot na dopravnÍ prostředky
nro vodorovnou dooravu

t 1 837,184 185,00 339 879,04

126 K s97221615
Poplatek za uloŽení na skládce (skládkovné)
stavehního oflne.lll hetonového kód odoadu 17 01 o'|

t 930,142 290,00 269 741,',tB

127 K 997221625
Poplatek za uloŽenl na skládce (skládkovné)
stavebnÍho odpadu Železobetonového kód odpadu'l7
ní ní

t 't76,025 650,00 't14 416,25

142

174,825
1,200

174,825
1,200
součet

128 K 997221645
Poplatel( za uloŽeni na skládce (sKledKovne) odpadu
asfaltnvéha hez rlehtrr kórl odnarlrr 'l7 03 02 t 26't,585 370,00 96 786,45

162,649
98,936
souěet

't62,649
98,936

129 K 997221655
Poplatek za uloŽení na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení kórl odnacirr 17 05 04

t 469,432 300,00 140 829,60

26'l

214,401
255,031
469,432

1 202 196 72D 998

214,401
255,031
Součet

Přesun hmot

130 K 998275',t01
Přesun hmot pro trubní Vedení z trub kameninových
otevřenÝ výkon t 3 043,536 395,00 1 202196,72

strana15z3í



KRYGí LlsT soUPtsU PRACÍ
Stavba:

Kanalizace - ulice Sezemická, Pardubice
Obiekt:

SO 02 - Komunikace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
KVIS Pardubice a.s.

Proiektant:

Zpracovatel

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3.2.2020

46506934
c246506934

lČ:
DlČ

lČ:
DlČ

lČ:
DlČ

lČ:
DlČ

Cena bez DPH 2062854,22

opH základní
sníŽená

Základ daně
2062854,22

0,00

Sazba daně
21,000/o

15,00%

Výše daně
433 í99'39

0,00

Cena s DPH v czK 2 496 053,61

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeě

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULAcE členĚruí souPlsU pnncí
Stavba

Obiekt:

Mlsto:

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HsV _ Práce a dodávky HSV

Kanalizace - ulice Sezemická, Pardubice

SO 02 - Komunikace

KVIS Pardubice a.s.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

3.2.2020

Cena celkem [CZKI

2062854,22

2062854,22

1 _ Zemní práce 274 052,31

5 - Komunikace pozemnl 895 280,00

9 - ostatnl konstrukce a práce, bouránl 490 844,70

997 - Přesun sutě 367 578,51

998 _ Přesun hmot 35 098,70
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Stavba:

Obiekt:

souPls PRAGí

Kanalizace - ulice Sezemická, Pardubice

SO 02 - Komunikace

Místo:

Zadavalel
Uchazeč: KVIS Pardubice a.s.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

3.2.2020

PČ Typ Kód Popis MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

NákIady soupisu ceIkem

o HSV Práce a dodávky HSV

2062854,22

2062854,22

D1 Zemni

(302,00+261 ,00)-0,3
Součet

274

168,900

sejmutÍ drnu tl do 100 mm s přemístěnim do 50 m
nchn nalnžením na rlnnravní nracfřeílek m2 168,900 75,00 12 667,501 K 11't301111

2 K 113154322
Frézování Živičného krytu tl 40 mm pruh Š 1 m pl do
'l000o m2 bez ořekážek v trase m2 2 480,000 68,00 168 640,00

Příloha D'1.2'2, D.1.2'1
2480,00 2 480,000

2480
3 K 1',t3202111 Výrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 723,000 95,00 68 685,00

Příloha Dj '2'2' D.1.2.1
723,O0
součet

723,000

4 K 18111111'l
PloŠná uprava terénu do 5o0 m2 zemlna tt 1 az 4
narovnasti rlo 1oo mm v rovinně a svahrr do 1:5

m2 168,900 30,00 5 067,00

(302,00+261 ,00).0,3 168,900
Součet 900

5 K 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 'l00 mm pl do 5o0 m2 v
rnvině nehn va qvahrr rln 1'5 m2 168,900 85,00 14 356,50

(302'00+26í 
'00)-0'3

168,900

6 K 18141113'.1
zaloŽenÍ parkového tráVníku výsevem plochy do 1000
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 168,900

900

168,900

24,00 4 053,60

(302,00+261 ,00).0,3
Součet

D

(302,00+261 ,00)"0,3
součet
168,9-0,03'Přepoětené koeíicientem mnoŽství

900

í 68'900
168,900

5,067

7 M 00572410 oslyo srněs travnÍ parková kg 5,067 115,00 582,71

8 K 573211109
řost'llK Zlvlctly spoJovagl Z aslallu v Íllrlozstvl U'ov

m2 2 480,000 21,00 52 080,00
5 Komunikace nt

Příloha D.1 .2.2, D.1 .2.1

2480,00
Součet

895 280

2 480,000

Příloha D.1 :2.2, D.1.2.1
2480,00
Součet

2

2 480,000
2 480,000

I K 577134't21
Asfanovy beton vrstva obrusne AUo 11 (ABs) tr. I fl 40
mm ě nřes 3 m z nemnrlifikovaného asfalttt m2 2 480,000 340,00 843 200,00

osazení silničního obrubníku betonového stojatého s
hnňní nněrntt r1a laža z hafnnrr nrneÍéhn m 723,000 356,00 257 388,00't0 K 916't31213

D9 ostatní konstrukce a bouráni

Příloha D.1 .2.2, D.1 .2.1

596'00+í 27'00
součet

490 70

723,000

11 M PFg.2110031 Silniční obrubník ABo 100/1il25 ll nat kus 596,000 115,00 68 540,00

12 M PFg.2110051 Silniční obrubnÍk ABo 100/15/15ll N nat kus 127,000 115,00 14 605,00

K 91699í12í LoŽe pod obrubniky' krajnlky nebo obruby z dlaŽebnicn
knctak z haÍantt nrnsÍéhn m3 50,610 2 970,00 't50 31 't ,7013

127

(596,00+1 27,00).0,3s.0,20

Přesun sutě

127

50,610

D 997 367 578 51

14 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 403,655 160,00 64 584,80

15 K 997221579
Priplatek ZKLI 1 Km u Vodorovné dopravy vyDouranycn
hmot t 3 632,895 25,00 90 822,38

403'655-9'Přepočtené koeíicientem mnoŽstvÍ
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pČ ryp KÓd Popis MJ MnoŽství J.cena lczKl Cena celkem [CZK]

16 K 99722'.t612
NakládánÍ Vybouraných hmot na dopravni prostředky
nrn vadnrnvnatt dnnravtt t 403,655 185,00 74 676,18

17 K 997221615 Poplatek za uloŽenÍ na skládce (skládkovné)
sfavehnÍhn nrlnarltt halannvéhn kórl ar|narltt 17 n1 01 t 't48,2'.t5 290,00 42982,35

255,440

Přesun hmot

18 K 997221645
Poplatel( za uloŽeni na sKládce (skláClKovné) odpadu
asfaltového hez rlehÍrr kód odnarlrr 17 03 02 t 255,440 370,00 94 5't2,80

15

255,440

D 998

65,00 35 098,7019 K 998225'.t1'l
Přesun hmot pro pozemnÍ komunikace s krytem z
kamene monolitickÝm bétonovtím nebo živičnÝm t 539,980

35 70
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KRYGí LlsT soUPlsU PRAGí
Stavba:

Kanalizace _ ulice Sezemická, Pardubice
Obiekt:

SO 03 - Vodovod

KSO:
Místo:

Zadavalel

Uchazeč:
1(/lS Pardubice a.s.

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

lČ:
DlČ:

CC-CZ:
Datum:

lČ:
DlČ:

lČ:
DlČ:

lČ:
DlČ:

3.2.2020

46506934
cZ46506934

Cena bez DPH 1 23í í89'95

opH základní
snÍŽená

Základ daně
't 231 189,95

0,00

Sazba daně
21,000/o

15,00%

Výše daně
258 549,89

0,00

Cena s DPH v czK 1 489 739,84

Projektant Zpracovatel

Datum a oodois:Datum a podpis Razítko RazÍtko

Objednavate! Uchazeč

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULAcE Čl.ettĚttí souPlsU pnncí
Stavba:

Obiekt:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HsV - Práce a dodávky HSV

Kanalizace - ulice Sezemická, Pardubice

SO 03 - Vodovod

KVIS Pardubice a.s.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

3.2.2020

Cena celkem [CZKI

í 23í í89'95

1 231 189,95

1 - Zemní práce 362874,85

2 -Zakládáni 22259,12

4 - Vodorovné konstrukce 23626,42

5 _ Komunikace pozemní 40 696,01

8 _ Trubní vedenÍ 589 998,40

9 - ostatni konstrukce a práce, bouránÍ 14 804,30

997 - Přesun sutě 79110,28

998 - Přesun hmot 97 820,57
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Stavba:

Obiekt:

souPts PRAGí

Kanalizace - ulice Sezemická, Pardubice

SO 03 - Vodovod

Místo:

Zadavatel
Uchazeč: KVIS Pardubice a.s.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

3.2.2020

PČ Typ Kód Popis MJ MnoŽství J.cena [CZK] cena celkem [czK]

Náklady soupisu ceIkem

o HSV Práce a dodávky HSV

í 23í í89'95

'1 231 '189,95

o1 Zemní

Příloha c.2, c.3
1,00.1,10
4'00*í 

'1 
0

Součet

122,00 671,00,| K 't 13106071
RozebránÍ dlaŽeb při překopech Vozovek ze zámkové
dlažbv s ložemz kameniva ručně

m2 5,500

362

'1,100

4,400
5,500

2 K 113107522
odstraněni po(Íkladu z Kamenlva drceneho tl 200 mm
nři nřaknnech slroině nl nřes í5 m2 m2 105,545 55,00 5 804,98

Příloha D.í.3.2' D.1.3.3
3,78.1,10
8,19.1,10
1,00.1,10
75,98.1 ,10
4,00.1,10
3,00.1,10
součet

4,1 58
9,009
1,100

83,578
4,400
3,300

3 K 1 1 31 07531
odstranění podkladu z betonu prostého tl 'l50 mm při
ořekooech stroině ol ořes 15 m2

m2 104,445 160,00 167'.11,20

PřÍloha D.1.3.2' D.1.3.3
3,78.1 ,10
8'í 9-í 

',l 
0

75'98-'l,í0
4,00-1,10
3'00-í 

'1 
0

součet

4,158
9,009

83,578
4,400
3,300

4 K 113107542
odstranění podkladu Živirných tl 100 mm při
ořekooech stroině ol ořes'l5 m2

m2 't00,045 80,00 I003,60

Příloha D.1'3'2' D'1.3.3
3,78.'t,10
8'19-1 'í0
75,98.1,1 0
3,00.1,10
Součet

4,154
9,009

83,578
3,300

'100,045

5 K 1132011',12 Výrhání obrub silničních leŽatých m 2,000 95,00 190,00

PřÍloha c.2' c.3
1.2,0
součet

2,000

6 K 't132021',!1 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 4,000 95,00 380,00

Příloha c.2' c'3
2.2,0
součet

4,000

7 K '1 I 9001401
DoČasné zajlsténl potrubi ocelovéno neDo lltlnovéno
DN da 2OO mm m 4,400 251,00 I 104,40

Příloha D.1.3.2' c.3
4*1,10
Součet

4,400

8 K 119001412
DoÓasné zajlŠténi potrubl Detonoveho' Zts nebo
kamaninnvéhn DN rlo 5oo mm m 1,100 41',t,00 452,10

Příloha D.1.3.2' c'3
í-1'10
Součet

100
100

o K 119001421
Doeasné zaJiŠténi Kabelu a kabelovycn tratl ze 3 Volné
lnžanúch kahalťr m 't1,000 221,00 2 431,00

Příloha D.1.3.2' c.3
10.1,10
Součet

í í '000

10 K 121'.t51103
seJmuti ornrce plochy clo 100 m2 tl vrstvy do 2u0 mm
stroině m2 1,571 75,00 117,83

11

PřÍloha D.1.3.2' D'1.3'3
7,14.1,10-O,20
součet

1'l K 1 29001 1 01
PřlplateK za ztlaenl o('KopavKy neDo proKopavKy V
blízkosti inženÝrskÝch sítí m3 28,177 394,00 11 '.t0't,74
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pČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

řad 307o
84,900-0,30
přípojky 100%
2,707.1,00
součet

25,470

2,707
28,177

290,00

Příloha D.1 .3.2' D.1'3.3
50% hornina třída 2
řad
(3'78-0'00r1'10-((í'70+1'69)/2-0'47+0'15r0'50
(1 0'92-3'78)-1 

'1 
0-((1 

'69+í '67y2-0'20+0''l 
5)-0'50

(16,17 -1O,92)- 1,10-((1,67+1,83y2-0,30+0, 1 5r0,50
(48,42-16,17 )- 1,10-((í'83+1'84)/2_0'30+0' 1 5)-0'50
(57 ,39-48,42)"1 ,10-((1 ,84+1 ,80y2-0,30+0,1 5).0,50
(72,37 -57 ,39)"1,10-((1 '80+í '70y2_0'30+0' 

1 5)-0'50
(89,1 1 -7 2,37)"1,10"((1'70+í'59y2_0'30+0'1 5)-0'50
(97'30-89' 1 1 r1'1 01(1'59+1'55y2_0'47+0'í 5r0'50
(97,7 2-97,3O)"1,10-((1,55+1,s3y2-0,32+0,1 5r0,50
Mezisoučet
přípojky
1'00-1''l 0-(1'83-0'30+0'í 5)-0'50
'l 
'00-1'10-(í '84-0'30+0' 

í 5r0'50
1 ,00.1 ,1 0-(1 ,70-0,30+0,1 5r0,50
Mezisoučet

2,859
6,401
4,620

29,888
8,239

13j82
13,764
5,631
0,3'16

84,900

0,924
0,930
0,853
2,707

12 K 132154204 Hloubeni zapaŽenych ryh Š Clo 2000 mm V nornlne tridy
Íěžitelnosti l skttninv 'l a 2 obiem clo 500 m3 m3 87,607 25 406,03

87

't32254204 mmv

Příloha D.í'3.2, D.'1.3.3

50% hornina třída 3
řad
(3'78_0'00r1 

''l 
0-((1 

'70+í '69y2_0'47+0' 
1 5)-0'50

(10'92_3'78)-1 
' 
í 0-((1 

'69+1 '67y2-0'20+0' 
15r0'50

(16,17 -10,92)* 1,10.((1,67+1,83y2-0,30+0, 1 5)-0,s0
(48'42-',l6,17)- 1''l 0-(í'83+1'84y2-0'30+0'1 5)-0'50
(57,39-48,42). 1,1 0.((1,84+1,80y2-0,30+0,1 sro,50
(72,37 -57,39)*1,1 01(1,80+1,70y2-0,30+0,1 sro,50
(89,1 1 -7 2,37)* 1,1 0* ((1,7 O+1,59)t2-0,30+0, 1 5r0,50
(97'30-89' 1 1 r1'1 0-((1'59+1'55y2-0'47+0'í 5)-0'50
(97 ,72-97 ,30)*1,10.((1 ,55+1 ,53y2-0,32+0,1 5)-0,50
Mezisoučet
přípojky
I,00-1,1 0.(1,83-0,30+0,1 5)*0,50
1,00.1, 1 011,84-0,30+0,1 5)*0,50
1'00-1'1 0-(í'70_0'30+0'1 5r0'50
Mezisoulet
Součet

395,00

2,859
6,401
4,620

29,888
8,239

13,182
13,764
5,63'l
0,316

84,900

0,924
0,930
0,853
2,707

87 607

m3 87,607 34 604,7713 K

14 K 151811132 osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2'5 m m2 38í '660
't30,00 49 615,80

Příloha D.1.3'2' D'1.3'3
řad
(3,78-0,00).((1,70+'r,69y2+0, 1 5r2
(1 0,92-3,78)-(1,69+1,67 )12+0,1 5)*2
(1 6'1 7_1 0'92)1(í'67 +1'83)12+0,15)-2
(48,42-16,17). ((1,83+ 1,84) l2+O,1 5). 2
(57,39-48,42)- ((1,A4+1,AOY2+O,1 5)*2
(7 2,37 -57,39\- ((1, 80+1,70y2+0, 1 5)*2
(89,1 1 -7 2,37 )- ((1,7 O+1,59)12+0,1 s).2
(97,30-89,1 1 ).((1,59+1,5sy2+0,1 5).2
(97'7 2-97,30)- (('.|'55+í'53y2+0' 1 5r2
Mezisoučet
přípojky
1 ,00.(1 ,83+0,1sr2
í '00"(1'84+0'15r2
í '0011'70+0'15r2
Mezisoučet
součet

13,948
26,132
19,950

128,033
35,342
56,924
60,097
28,174
1,420

370,020

3,960
3,980
3,700

11,640
381

15 K 151g',t't232 odstranění paŽicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2'5 m m2 381,660 70,00 26716,20
Příloha D.1'3.2' D'1.3.3
řad
(3'78-0'00X(í'70+1'69y2+0'1 5r2
(1 0,e2-3,78)-((1,69+1,67)r2+0,1 5)"2
(1 6, 17-1 0,92)1(1,67 +1,83)12+0,1 5)"2
(48,42-1 6,17 )- ((1,83+ 1,84) I 2+O,1 5)* 2
(57'39_48'42)-((1 

'84+1 '80y2+0' í 5)-2
(7 2,37 -57,39). ((1,80 + 1,7 O) I 2+ 0, 1 5)" 2
(89,1 1 -7 2,37). ((1,7 O+1,59)12+0,1 5)"2
(97,30-89,1 1 )-(1,59+1,55)/2+0,'1 5)-2
(97'7 2-97,3o)- ((1' 55+1'53y2+0' í 5r2
Mezisoučet
přípojky
1 
'00-(1 '83+0' 

í 5)-2
1 ,0011 ,84+0,1 5r2

í 3'948
26J32
í 9'950

128,033
35,342
56,924
60,097
28,174
1,420

370,020

3,960
3,980
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PČ Typ Kód Popis MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKI

3,700
í 1'640

1'00-(1 '70+0'í5)-2
Mezisoučet
Součet

odvoz na mezideponii a zpět
(1O0,736-54,414).2
součet

381

92,644

1 6 K 162351 't 03
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z
horninv třídv těžitélnosti l- skuoinv 1 až 3 m3 92,644 65,00 6 021,86

I 7 K 1627s'.t117
Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypan|ny z
horninv třídv těžitelnosti l. skuoinv 'l až 3 m3 128,892 240,00 30 934,08

zásyp
54,414
obsyp
46,7801
loŽe
11,O79
drenáŽnÍ loŽe
16,619
součet

54,414

46,740

11,079

16,619

m3 46,322 96,00 4 446,9'.1't8 K 167'.151',t01
Nakládáni V'ýkopku z hornin třidy těŽitehosti l' skupiny
1až3do100m3
mezideponie
100,736-54,414
součet

46,322

't9 K 171201221
Poplatek za uloŽeni na skládce (sl(ládkovné) zeminy a
kamaní kór| nrlnerltt 'l7 05 04 t 128,892 300,00 38 667,60

skládka
'128,892
součet

128,892
128,892

20 K 171251201 UloŽení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 175,214 21,00 3 679,49

skládka
128,892
mezideponie
46,322
Součet

128,892

46,322
175

PřÍloha D'1.3.í' D.1.3.2' D.1'3.3

21 K 17415't101
zásyp jam' Šachet nýh nebo kolem objektÚ sypaninou
se zhutněním m3 í 00'736 128,00 12 894,21

87 780-1 9-1 1

Příloha D.'t.3.'t' D.í.3.2' D.1.3.3
zásyp v komunikaci 100o/o výměna
8,092*1,00
zásyp v chodníku a travnaté ploše 50o/o výměna
92,644.0,50
součet

736

8,092

46,322
54,414

22 M 58331200 ště rkop í se k netří dě ný z á sy pový t 108,828 330,00 35 913,24

14*2 koeticientem mnoŽství

Příloha D.1.3.1' D.1.3'2' D.1.3.3
97 ,72*1,10.0,425
3,00.1,1 0.0,332
součet

45,684
1,096

m3 46,780 225,00 10 525,5023 K 175151101
obsypáni potrubí stroJně sypaninou bez prohozeni'
uloženou do 3 m

Příloha D'1.3.1' D.í.3.2' D.í.3.3
97,72.1,10"O,425
s,00.1,1 0.0,332
součet

780

45,684
í '096

46,780

24 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 93,560 320,00 29 939,20

78*2

Příloha D.1.3.2' D.'l.3'3
7 ,14"1,10

koeficientem množství

7,854

m2 7,854 75,00 589,0s25 K 't8 t 351 003
Rozprostření ornice tl Vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 V

rovině nebo ve svahu do 'l :5 stroině

Příloha D.1.3.2' D.1.3.3
7 ,14-',t,10

7

7,854

m2 7,854 24,00 188,5026 K 181411',t3'.!

Pří|oha D.1.3.2' D.í.3.3
7,14*1,10
souěet

7

7,854
7.854

27 M 00572410 oslvo směs travní parková kg 0,236 115,00 27,14

7 koeficientem množství

Příloha D.í.3'2' D.í.3.3
97 ,72*1,10
3'00-í 

'10
Součet

107,492
3,300

28 K 1819511',!2
Uprava pláně V hornině třídy těŽitehosti l' skupiny 1 aŽ
3 se zhutněním m2 110,792 22,00 2 437,42

11

29 K 1848',t8232
ochrana l(mene prúméru přes 3o0 do 5oo mm
herlněním vúškv rlo 2 m kus 5,000 660,00 3 300,00
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Kód Popis MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D2 Zakládáni
z ren

1í 05 peďorace 360" včetně loŽe otevřený

22259,12

22 259,1230 m ,..,r;;I 221,00

Příloha D.1'3.1' D.í.3.3
97,72
3,00
Součet

97,720
3,000

100,720

31 541111 895,00
4D

K
Vodorovné konstrukce
LoŽe pod potrubí otevřený Výkop ze štěrkodrtě m3 16,6't9
Příloha D.1.3.í' D.í.3.2' D.1.3.3
97,72.1,10.0,15
3,00.1,1 0.0,1 5
součet

23626
14 874,01

16,124
0,495

o

LoŽe pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
PřÍloha D.1.3.1, D'1.3.2' D.1.3.3
97,72.1,10.0,10
3,00-1 ,10.0,10
součet

10,749
0,330

11,079

32 K 451573111 m3 11,079 790,00 8752,411

2 996,0733 K 56486't1í í m2 14,267
D5 Komunikace

Podklad ze štěrkodrtě ŠD t| 2oo mm
Příloha D.1'3.2' D.1.3.3
3,78-1,10
8'19"í 

'1 
0

1 '00-í 'í 0
Součet

40 696,01
210,00

4,1 58
9,009
1 .100

34 K 564871',t16 Podklad ze štěrkodrtě ŠD fl' 3oo mm m2 87,978 26 833,29305,00
provizorní komunikace
75'98-1 

' 
í 0

4,00- t,'10

Součet

83,578
4,400

87

35
z

Příloha D.'t.3.2' D.1.3'3
3,78-1 ,10
8,19-1,10

340,00

4,158
9,009

K 564952111 m2 13,167 4 476,78

5651 451 01
vrstva

Přiloha D.1.3.2' D.1'3.3
3,78.1 ,10
8,19.1,1 0
součet

Příloha D.1.3.2' D'1'3.3
3,78-1,10
8'1 9"1 'í 0
Součet

s posypem z m

to/

4,1 58
9,009

167

13,167

4,1 58
9,009

395,00

32,00

m2 13,167 5 200,9736 K

37 K 57311',t112 m2 421,34

38 K 573211109
rustllÁ Zlvlurly sPUJUvaUl Z asldllu v lIlrlu4)tv| v'Uv

m2 17,955
Příloha D.1.3.2, D.1.3.3
3,78.1,50
8,19.1,50
Součet

167

5,670
12,285

2',t,00 377,06

17
pro mm

Příloha D.1.3'2, D.1.3.3
1 '00-í ''l 0
součet

100
100

K 59621 1 1 '10 m2 1,100 355,00 390,5039

589D

kus
I Trubní vedení

Příloha D.1.3.1' D.1.3.4
3,00
souóet

3,000

40 K 850',t65',t22 Přepojení stávajícÍ vodovodní přípojky D 32 3,000 1 560,00 4 680,00

kus 2,000 10 000,0041 K Napojení na stávající vodovod DN 125
PřÍloha D.í.3.1' D.1.3.4
2,OO

součet

20 000,00

2,000

850275122

97,72

z
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97,720

240,00 23 452,80

42 K 8503551 22 kus 2,000 '15 000.00NapojenÍ na stávající vodovod DN 200
Příloha D.1.3'í' D.'t.3.4
2,OO

součet

30 000.00

2,000

m 97,72043 K 851 3'1 1 't 31
s

Příloha D.1.3.4



eČ Typ Kód Popis MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

97 720

3,000

2,000
2,000

Příloha D.'t.3.4
3,00
součet

Příloha D.1.3.4
2,O0

2,00
Součet

44 M 55254082
trouba vodovodnÍ litinová hrdlová hrdlová zn+AI povlak
K9 dl 6m DN 125

m 97,720 1 542,00 150 684,24

45 K 857312122
MontáŽ litinových tvarovek jednoosých přÍrubových
otevřenÝ vÝkoo DN 150

kus 3,000 870,00 2 6í0'00

46 M nvvL.IYY+rzovv 9YN)FLEX - s PŘíRUB)U 125 (131-160) kus 3,000 I422,00 25 266,00

990,00 3 960,0047 K 857352122 MontáŽ litinových tvarovel( Jednoos:ých přirubovitch
aÍavřcnÝ výkan DN 2oo kus 4,000

48 M nvvL, I YY+ZVUVU 9YN2FLEX - s PŘÍRUB)U 2oo (198-230) kus 2,000 11 906,00 23 812,00

49 M nvvL.ooouzvu I z TVAR)VKA REDUKČNÍ FFR 2oo-125 kus 2,000 3 615,00 7 230,00

50 K 857354122
MontáŽ lltinovych tvaroveK odboenych přirubovitch
nfavřenÚ vúkon DN 2oo kus 1,000 I 380,00 1 380,00

000

1,000
Příloha D.1.3.4
1,00
Součet

51 M nvvL,9QlVZVVVV TVAROVKY TT KUS 200 L=520 kus 1.000 18 030,00 18 030,00

52 K 871',t6114',1
MontáŽ potrubí z PE100 sDR 1 1 otevřený výkop
svařovanÝch ne tuřto D 32 x 3 o mm

m 3,000 48,00 144,00

PřÍloha D.1.3.4
3,00 3,000

53 M WVN.VH3U3U33
W

Trubka třívrstvá PE100 RC Wavin Ts voda sDR11
32x3 O 100m

m 3,000 128,00 384,00

54 M n YYL.VOWVOZVV
14A PŘEaH2DKA PilocEL 32-1" kus 3,000 506,00 1518,00

55 K 891173111
MontáŽ Vodovodního ventilu hlavnÍho pro přípojky DN
32

kus 3,000 380,00 't 140,00

Příloha D.1.3.4
3,00
Součet

Příloha D.í'3.4
2,00
Součet

56 M nvvL.zavvuv l vě Šou pÁrxo Bo DoMovNÍ PŘÍPaJKY 32-5/4' kus 3,000 3 020,00 9 060,00

57 M HWL.960113018
004

SOUPRAVA ZEMNI TELESKOPICKA DOM.
šot tpÁrxal j-1 R 3/4,-2" (1 3-1 qml kus 3,000 975,00 2 925,00

58 K 89131't112 MontáŽ Vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 'l50 kus 2,000 't 080,00

3,000

2,000

2 160,00

2

3,000

59 M nvvL,avvl t lJvv
n4a ŠoupĚ ez PŘÍRUB)VÉ KRÁTKÉ 125 kus 2,000 12 552,00 25104,00

60 M HWL.g50272575
oo3

SOUPRAVA ZEMNI TELESKOPICKA E2-1,3 -1,8 125-
15Oh 3-1 Bml

kus 2,000 1 809,00 3 618,00

61 K 8913'191 't 1
MontáŽ navrtávacich pasÚ na potrubi z Jak:ichKoll trub
nN 150 kus 3,000 't 060,00 3180,00

Příloha D.í.3.4
3,00
Součet 000

2,000

62 M nvvL,oovv I zpvv
444 PAs NAVRTAVA)Í zÁvtTovÝ vÝsru p esl " kus 3,000 2 1 18,00 6 354,00

63 K 891351112 MontáŽ vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200 kus 2,000 1 450,00 2 900,00

PřÍloha D.1.3.4
2,00
součet

Příloha D.1.3.1
97,72
Součet

64 M nvYL.+vvzzwuv ŠoupĚ E2 PŘIRUBIVÉ KRÁTKÉ 200 kus 2,000 18 684,00 37 368,00
SOUPRAVA ZEMNI ILLESKOPICKA EZ-1,35-1,4 2OO
11 1-1 Rml kus 2,000 1 809,00 3 618,0065 M HWL.950220000

003
K 89227't't11 Tlaková zkouška vodou potrubí DN'100 nebo 125 m 97,720 35,00 3 420,2066

000

97,720
97 720

67 K 892273122
Proplach a dezlnteKce VodovocÍniho potrubi L,N od 60
rla'125 m 97,72oJ 55,00 5 374,60

Příloha D.1.3.1
97,72
Součet

97,720
97 720

11 kus 2,000 6 420,00 12 840,0068 K

Příloha D.1.3.'1

2,00
Součet

2,000

8959441 1 í R

Příloha D.í.3.4
3,00

69 K ZajiŠténi Vpustl KanallzaČni ullcni z betonovycn dilcu prl
hlízkacti narlzemního vedení kus 2,000 I 500,00 3 000,00

70 K 899121 101 osazení poklopů plastových ventilových kus 3,000 330,00 990,00
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PČ Typ KÓd Popis MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Součet 3

450,00
Příloha D.1'3.4
4,00
součet

Výkres D.1.3.3
97,72
Součet

4,000
000

97,720
97 720

71 M HWL.165000000
onl

POKLOP ULICNI TEZKY KASI LOGO HAWLE
HAWLE VODA
PODKLAD. DESKA r'/'SIKASI

kus 3,000 638,00 1 914,00

72 M nvvL,J+a t vvvuv kus 3,000 165,00 495,00

73 K 899121102 osazení poklopů plastových šoupátkových kus 4,000 1 800,00

74 M r1wL.175000000
noi

POKLOP ULICNI SOUP. KAS/ LOGO HAWLE
HAW| F VÓDA kus 4,000 809,00 3 236,00

75 M nvvL,J+a , vwvu PODKLAD. DESKA UNI UNI kus 4,000 165,00 660,00

76 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 97,720 35,00 3 420,20

77 K 8997221',t3 Krytí potrubí z plastů výstraŽnou fólií z PVC 34cm m 97,720 13,00 1270,36
Výkres D.'1.3.3
97,72
Součet

97,720
97 720

78 K R871 999 Provizorní zajištění vodou (suchovod) m 't00,000 14í0'00 '14'í 000'00

9 ostatní konstrukce a bourání

Příloha c.2, c'3
1.2,O
součet

14

1 10,00

2,000

220,0079 K 915491211 osazení vodícího prouŽku z betonových desek do
betonového lože tl do 100 mm š oroužku 250 mm

m 2.000

silnični přicilaŽba - kralnik nizký a vysoký ABK
an/2qhn il hil kus 4,000 81,00 324,0080 M

356,00 't 424,0081 K osazení silniČního obrubníku betonového stojatého s
boční ooěrou do lože z betonu orostého m 4,000

PF8.2170168

9't613't21 3

PřÍloha c.2. c.3
2.2,0 4,000
součet

Příloha D.1.3.2' D.1.3.3
3,78*2+1,10
8,19"2
Součet

000

8,660
16,380

82 M PFg.2110031 Silniční obrubník ABo 100/1ý25 Il nat kus 4,000 1 15,00 460,00

83 K 919731',t12
ZaÍovnáni styrné plochy podl(ladu nebo l(rytu z betonu
tl dn 15O mm m 25,040 't25,00 3130,00

m 25,040 65,00 1 627,6084 K 919731122

Příloha D.1.3'2' D.1.3.3
3,78-2+1,10
8,1 9.2
součet

8,660
16,380

85 K 919735112 Řezání stávajícího Živičného krytu hl do 100 mm m 25,040 90,00 2253,60
Příloha D.1.3'2' D.'l'3.3
3,78*2+1,10
8,19*2
součet

8,660
16,380
25

86 K 9't9735123 Řezání stávajÍcího betonového krytu hl do 150 mm m 25,040 210,00 5 258,40

Příloha D.í.3.2' o.1.3.3
3,78-2+1,'lO
8,19.2

8,660
í 6'380

87 K 979051121
očiŠtění zámkových dlaŽdic se spárováním z kameniva
těženého oři ořekooech inženÝrskÝch sítí m2 1.100 97,00 'í06'70

040

D 997

Příloha C.3
1'00-1'í 0
souóet

Přesun sutě

1,100
1,100

79 110 28
88 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do'l km t 89,585 160,00 14 333,60

89 K 997221579
Příplatek zKD 1 km u Vodorovné dopravy vybouraných
hmof

t 806,265 25,00 20 156,63

90 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravnÍ prostředky
oro vodorovnou dooravu

t 89,585 't85,00 16 573,23

91 K 997221615
Poplatek za uloŽení na skládce (skládkovné)
stavebního odnadu betonového kód odoadu 17 01 o1

t 36,968 290,00

585.9

1,623
33,945
0,580
0,820

koeficientem mnoŽství

10 720,72

1,623
33,945

0,580
0,820

92 K 997221645
Poplatek za UloŽení na skládce (skládkovné) odpadu
asfaltového bez dehtu kód odoadu 17 03 02

t 22,010 370,00 8143,70

36 968
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MJ Množství J'cena [CZK] Cena celkem [oZKlPopisPČ Typ Kód

22,O10 22,OlO

30,608
Součet

Poplatek za uloŽenÍ na skládce (sl(ádkovné) zeminy a
kamení kňr{ nr{nlrllr 17 oÁ o^ t 30,608 300,00 9182,4093 K 997221655

30,608
30,608

D 998 hmot

t 247,U7 395,00 97 820,5794 K 998273',102
Přesun hmot pro trubnÍ vedenÍ z trub litinových
otevňenÝ vÝkoo

97
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KRYCí LlsT soUPlsU PRAGí
Stavba:

Kanalizace - ulice Sezemická, Pardubice
Obiekt:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
MÍsto:

Zadavatel

Uchazeč:
KVIS Pardubice a.s.

Proiektant:

Zpracovatel

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

lČ:
DlČ:

lČ:
DlČ:

lČ:
DlČ:

lČ:
DlČ:

3.2.2020

46506934
c246506934

Cena bez DPH 850 000,00

DPH základnÍ
sníŽená

Základ daně
850 000,00

0,00

Sazba daně
21,000/o
't5,00%

Výše daně
178 500,00

0,00

Gena s DPH V CZK 1028 500,00

Projektant

Datum a podpis RazÍtko

Zpracovatel

Datum a podpis: RazÍtko

Objednavatel Uchazeě

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULAcE čl.ettĚttí souPtsU pnncí
Stavba

Obiekt:
Kanalizace - ulice Sezemická, Pardubice

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavalel
Uchazeč: KVIS Pardubice a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

D1 - VoN 1 : Příprava a zalízeni staveniště, provozní a Územní vlivy

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

3.2.2020

Cena celkem [CZK]

850 000,00

400 000,00

D2 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 400 000,00

D3 - VoN 2: Projektové dokumentace - náklady jinde neuvedené 50 000,00

D2 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 50 000,00

D4 - VoN 3: ostatní náklady jinde neuvedené 315 000,00

D2 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 315 000,00

D5 - VoN 4: Předání a převzetí díla - náklady jinde neuvedené 85 000,00

D2 - VRN: Vedlejšl rozpočtové náklady 85 000,00
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Stavba:

Obiekt:

SOUPIS PRACI

Kanalizace - ulice Sezemická, Pardubice

VRN - Vedlejší a ostatní nákIady

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: KVIS Pardubice a.s

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

3.2.2020

PČ Typ KÓd Popis MJ MnoŽství J.cena [czK] cena celkem [czK]

Náklady soupasu ceIkem

D D1

DD2
VoN 1: Příprava a zařizení staveniště, provozní a územní vlivy

VRN na

VoN 2: Projektové dokumentace - náklady jinde neuvedené

VRN: Ved

VoN 3: ostatní náklady jinde neuvedené

850 000,00

400 000,00

400

50 000,00

50

315 000,00

D

D

D3

D2
x4

X5

D4

D2

D

D

1 K X1
Larizeni stavenlsté - priprava' zrizeni' provozováni'
orlstranění staveniště kpl 't,000 200 000,00 200 000,00

2 K x2 Provozní Vlivy po celou dobu stavby kpl í 
'000

100 000,00 100 000,00

3 K x3 Územní vlivy kpl '1,000 '100 000,00 100 000,00

4 K Plán zásad organizace výstavby (ZoV) kpl

5 K Prováděci dokumentace organizace Clopravy V prúbéhu
sÝavhv dnnravní značení cvětelná cionalizana kpl

6 K x6

vypracovanr Konlrornrno a zKuseonrno pranu,
provádění předepsaných zkoušek dle kontrolního
zkušebního plnánu, např. kvality práce' dodávaných

aÍari4lil a Vanc+n llzaí

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

I,000

1,000

10 000,00

35 000,00

10 000,00

35 000,00

x25

VRN:

VoN 4: Předání a převzetí díla - náklady jinde neuvedené

315 000

85 000,00oD5

7 K X8 VytýČeni prostorové polohy stavebnich objektÚ'
rrvtÝňaní hranin nnzamkfr wÍúčaní nhvndtt ctaveniště kpl í 

'000
'10 000,00 '10 000,00

I K x9
VytýČeni stáVajicich inŽenýrských siti' Vl. kopáni sond
pro jejich zjištěnÍ' vč. ručnÍch výkopů' ZajištěnÍ
aklrtalizaaa rlviár{řpní qnrávnů qíf í k éYielÉnni cíií

kpl 1,000 't5 000,00 15 000,00

I K
ZaJiŠténi provozu dalŠiho subJeKtu nutného při
přeloŽkách nebo poškození stávajících podzemních sítí
- ntttné ttzavření ricekfr zaiišÍění ňáVhrá.iníhn zácnhení

kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

'10 K

x15

xl7 oprava' znovuzrizeni objel(tú (oploceni' zldky' potrubi
anarl) nnšknzené neha zhnřené hĚham vÝstavhv kpl 1,000 í 5 000'00 í5 000'00

11 K x18 Náklady spojené s Vyřízenlm poŽadavkÚ orgánu a
oroanizací nutných ořed zaoočetím výstavbv kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

12 K

řroveoenl oopravnlno znacenl po celou ooou Vyslavoy
včetně poplatků za zvláštní uŽívání silnic. Součástí
bude osazení a provozování veškerého dopravního
značení dle prováděcí dokumentace organizace
dopravy v průběhu stavby. Bude se jednat o osazení

kpl 1,000 210 000,00 2't0 000,00

náD2D VRN 85 000 00

1s 000,00't3 K x28 Komplexni a technologlcKé zKousKy dle přisluŠnych
Čsr.t kpl 1,000 't5 000,00

14 K x29 Manipulalní předpisy' prohláŠenl o shodé' tlakové
zknr rěkv iinrlc net tvarlené kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

't5 K x30 Vyhotovení geodetického zaměření skuteěného
orovedení stavbv kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

16 K x31
vypracovani geometncKeno planu v celem rozsanu
stavhv kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

17 K x32
uoKumentace sKutecneno proveoeni stavby (usPs).
Vyhotovení 6x v papírové podobě + 1 x elekronicky na
CÍ) va fnrmátech rlnn vls dwn rlyf

kpl 1,000 40 000,00 40 000,00
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba

R-2020-001-í
Pardubice - kanalizace ulice Sezemická !. etapa - oprava komunikací

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
KVIS Pardubice a.s.

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 't. 2020

46506934
c246506934

IC:

DlČ:

lČ:
DlČ:

lČ:
DlČ:

lČ:
DlČ:

Gena bez DPH 928 126,9'.1

DPH základní
snížená

Sazba daně
2',1,000/o

15,007o

základ daně
928 126,91

0,00

Výše daně
í94 906'65

0,00

Gena s DPH v czK í í23 033'56

Prolektant

Datum a oodois: Razítko

zpÍacovatel

DaÍum a oodois: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a nndnis' RezítkÓDalum a oodois: Razítko
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REKAPITULACE oBJEKTŮ STAVBY A soUPEŮ PRAGí
Kód:

Stavba:

MÍsto:

Zadavatel
Uchazeč:

R-2020-001 'l

Pardubice . kanalizace ulice Sezemická l. etapa - oprava komunikací

KVIS Pardubice a.s.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

6.1.2020

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpoětů

0í Definitivní oprava povrchů

928126,91

928126,91

í í23 033'56

1 '123 033,56
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KRYGí LlsT soUPlsU PRAGí
Stavba:

Pardubice - kanalizace ulice Sezemická l. etapa - oprava komunikaci
Obiekt:

01 _ Definitivní oprava povrchů

KSO:
Mlsto

Zadavatel:

Uchazeč:
KVIS Pardubice a.s

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka

CC-CZ
Datum:

lČ:
DlČ:

lČ:
DlČ;

lČ:
DlČ:

6.1.2020

46506934
c246506934

lČ:
DlČ

Cena bez DPH 928126,91

DPH základní
sníŽená

Základ daně
928126,9',1

0,00

Sazba daně
21,OOo/o

15,00%

Výše daně
194 906,65

0,00

Cena s DPH v czK 1 123 033,56

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis RazÍtko

Objednavate! Uchazeč

Datum a podpis: RazÍtko
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Stavba:

Obiekt:

REKAPITULACE clenĚruí soUPtsU PRAGí

Pardubice - kanalizace ulice Sezemická l. etapa - oprava komunikací

01 _ Definitivní oprava povrchů

Místo:

Zadavalel
Uchazeč: KVIS Pardubice a.s

Kód dílu - Popis

NákIady ze soupisu prací

HsV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

6. 1.2020

Cena celkem [CZK]

928126,91

928126,91

1 - Zemní práce 63 830,30

5 - Komunikace pozemní 567 739,20

8 - Trubní vedenl 7 500,00

9 - ostatní konstrukce a práce, bourání 138 465,00

997 - Přesun sutě 't34 901,28

998 - Přesun hmot 15 691,13
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Stavba

Obiekt:

souPls PRAGí

Pardubice - kanalizace ulice Sezemická l' etapa - oprava komunikací

01 - Definitivní oprava povrchů

Místo:

Zadavatel
Uchazeč: KVIS Pardubice a.s

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

6. 1.2020

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] cena celkem lczKl

Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

928126,91

928126,91

D1 Zemni
rnu mms m

11',t301't111 K m2 54,000 75,00

63 830 30

4 050,00

mm pru m

252 "křiŽovatka 0'000''
229 "kř!Žovatka 0'1 1 0''

Součet

252,000
229,000

2 K 113154't13 m2 481,000 68,00 32 708,00

102,O

102,0
Součet

obrub krajníků obrubníků stojatých

nu zem

481

'102,000

102,000

3 K 1132021't'l m 204,000 95,00 '19 380,00

4 K 181',t111't 1 m2 54,000 30,00 í 620'00

5 K 18í30íí01 m2 54,000 85,00 4 590,00

o0oó
mm

a

6 K 1814',t113'.1 m2 54,000 24,00 1 296,00

54,000

000

osiyo směs travní parková
180,0.0,3
54-0'03'Přepoětené koeficientem mnoŽství

54,000
1,620

7 M 00572410 kg 1,620 1 15,00 186,30

D5 Komunikace

lokálnÍ opravy 10%

8 K 565't35't 1 1 m2 76,260 400,00 30 504,00

567 739 20

252''křiŽovatka 0'000''
229 ''křiŽovatka 0'1í 0''

93,0*8,2"komunikace"
Součet

76,260

252,O00
229,O00
762,600

9 K 573'.t11112
Postřik Živičný infiltračnÍ s posypem z asfaltu mnoŽstvÍ
1kolm2 m2 1 243,600 32,00 39 795,20

'10 K 577144121 m2 1 243,600 400,00 497 440,00

252 "křižovatka 0'000"
229 "křiŽovatka 0'1 1 0"
93,0*8,2"komunikace"
Součet

Trubní vedení

252,OOO
229,OOO

762,600
1243,600

D8 7

2,0001'.! K 899231112
vysKova uprava ulrcnino vstupu do 200 mm zvysenim
mříže kus I 500,00 3 000,00

12 K 899331 '1 't2 VýŠl(oVá úprava ulicnlho Vstupu Clo 200 mm zvýŠenim
naklnnr r

kus 3,000 1 500,00 4 500,00

D9 ostatní konstrukce a bourání

102,0
102,0
Součet

138

102,000
102,000

13 K 916131213 osazení silničního obrubníku betonového stojatého s
boční ooěrou do lože z betontt nrostého m 204,000 356,00 72 624,00

14 M 59217031 obrubník betonový silniční 1 000x 1 50x250mm m 185,000 1 15,00 21275,00

1 5 K 916991122 LoZe poO oDrubniKy, Krajniky nebo obruby z betonu
nrosfého m3 6,120 18176,402 970,00

0.0 120

I 6 K 91973112'l zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu Živičného
tl do 50 mm

m 94,000 45,00 4 230,00

47,0
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PČ Typ Kód Popis MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

47,O
součet

47,OOO

m 94,000 6 1 10,00't7 K 91 97351 1 1 Řezání stávajícího Živičného krytu hl do 50 mm 65,00
47,O00
47,O00

47,0
47,0
Součet 000

18 K 93890841 1 ČištěnÍ vozovek splachováním vodou m2 762,600 8,00 6't00,80

762,6
252,0
229,0
součet

Přesun sutěD 997

m2 8,00 9 948,80't9 K 938909331
ciŠtěnÍ Vozovek metenIm ruČně po(ll(la(Íu nebo l(rytu
betonového nebo živičného

1 243,600

762,600
252,000
229,O00

1243,600

134 901 28
20 K 99722157',! Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 143,512 160,00 22961,92

21 K 997221579
PřÍplatek ZKD 1 km u Vodorovné dopravy Wbouraných
hmot

t 1 291,608 25,00 32290,20

D 998

12.9

Přesun hmot

koeÍicientem mnoŽství 1 291

15 691 13

22 K 9972216'.12
NakládánÍ Vybouraných hmot na dopravní prostředky
oro vodorovnou dooravu

t 143,5',t2 185,00 26 549,72

23 K 997221845
Poplatek zauložení odpadu z asfaltových povrchu na
sklárlcn ískládkovné) t 143,512 370,00 53 099,44

24 K 998274101
Přesun hmot pro trubni Vedeni z trub betonov:i/ch
otevřenÝ vÝkoo

t 241,402 65,00 15691,'13
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