Pfiloha ¢. 1 Smlouvy o dilo

OBCHODNIi PODMINKY

spolecnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

I.  UVODNI USTANOVENI

1/ Tyto obchodni podminky (déale také jen ,Podminky” nebo ,0P"“) ve smyslu ustanoveni § 1751 a
nasl. obanského zakoniku upravuji vztah mezi objednatelem a zhotovitelem zaloZeny Smlouvou
o dilo (dale také jen ,SOD“ nebo ,Smiouva*“). Obchodni podminky jsou nedilnou souéasti SOD.

2/ Tyto Podminky se pouZiji vidy, pokud Smlouva neobsahuje jinou Upravu. Zmény téchto
Podminek mohou byt u¢inény jen pisemné, a to stejnym zpusobem jako Smlouva.

3/ Vobchodnich podminkdch jsou pouZity zkratky, pro lepsi srozumitelnost textu je vtomto
odstavci, jakoZ i jinde v OP, uveden jejich pfehled a plny vyznam zkracenych slov. Technicky dozor
stavebnika (dale jen ,TDS"), autorsky dozor projektanta (dale jen ,AD“), koordinator bezpe&nosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,KO-BOZP*).

Il. LHUTY PLNENi

1/ Zhotovitel dokonéi celé dilo a vSechny jeho ¢asti (jsou-li jaké) ve Ihuté pro dokonéeni dila nebo
¢asti dila (podle okolnosti), véetné:
a) UspéSného provedeni prejimacich zkouSek pred prevzetim dila, pokud budou
objednatelem pozZadovany, a
b) dokonéeni vesSkerych praci a ¢innosti, které jsou uvedeny v SOD tak, jak se pozaduje k
tomu, aby bylo dilo nebo jeho ¢ast pokladano za dokonéené pro Gcely pfevzeti podle SOD.

2/ Za radné splnéni SOD se povaZuje okamZik oboustranného podpisu zapisu o predani
a pfevzeti dila a zaroven zapisu o odstranéni drobnych vad a nedodélkl, véetné pfedani viech
poZzadovanych doklad(, atestl, jinych rozhodnuti potfebnych pro uZivani dila a zarovei podpis
protokold o odstranéni vSech vad zji§ténych v prib&hu zaruéni doby.

3/ Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo dle zdvazného harmonogramu postupu praci (dale jen
~harmonogram*). Harmonogram je nedilnou soucasti SOD jako jeji pfiloha. V harmonogramu jsou
vyznaceny pro zhotovitele zavazné diléi terminy pinéni, tzv. milniky, resp. uzlové body (dale jen
~uzlové body“ nebo ,milniky“). Zména harmonogramu, v disledku které dochazi k zméné zahajeni
a dokonceni realizace dila nebo milnikd, je moZna pouze na zakladé pisemného dodatku k SOD.
Uzlovy bod se povaZuje za spinény, pokud zhotovitel v souladu se zdvaznymi podklady stavby a
pokyny objednatele a TDS fadné dokoncil vSechny prace a dodavky a predloZil veskeré
dokumenty vztahujici se k pfislusSnému uziovému bodu. O dokonéeni kazdého uzlového bodu
vyhotovi zhotovitel zapis, ktery podepisuje zhotovitel, objednatel a TDS.

Z divod( odstranéni jakychkoliv pochybnosti je harmonogram predloZeny zhotovitelem v ramci
vybérového fizeni, je-li objednatelem poZadovan, povaZovan za pfedb&zny harmonogram.
Harmonogram, ktery je nedilnou soucasti SOD dle prfedchoziho odstavce tohoto ustanoveni, bude
zhotovitelem prfedloZzen nejpozdéji 7 dni pred terminem prvniho predani staveni§té a musi byt
odsouhlasen objednatelem. V pfipadé, 7e zhotovitel porusi povinnost pfedloZit objednateli
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harmonogram ve Ih(té uvedené vtomto ustanoveni, je objednatel opravnén uplatnit vici
zhotoviteli smluvni pokutu dle él. VII. odst. 7 SOD.

4/ Zhotovitel nasledné preda objednateli, nejpozdéji 7 dni pfed terminem prvniho predani
stavenisté, ke schvaleni navrh podrobného programu praci na celou dobu realizace pfedmétu
dila, s uvedenim zakladnich druhl zhotovovacich praci v ramci jednotlivych stavebnich objekt(l
(80) a provoznich souborl (PS), a to az do terminu pfedani a prevzeti dila; podrobny program
praci musi byt v souladu s harmonogramem schvalenym objednatelem dle odstavce 3 vyse. Tento
navrh podrobného programu praci musi zohledhovat pozZzadavky objednatele na soucinnost
s provozem, pfipadné dotéenymi zafizenimi, a na soucinnost s dalSimi dotéenymi subjekty
projektu, a dale musi rovnéz obsahovat finanéni harmonogram celou dobu realizace dila. Dokud
nebude program praci véetné finanéniho harmonogramu odsouhlasen objednatelem, jsou platné
zavazné terminy a obdobi vystavby dle harmonogramu; program praci musi byt v souladu diléimi
terminy (milniky) dle harmonogramu. Prehled skuteéného postupu praci ve vztahu k poslednimu
schvalenému programu praci a ve vztahu k harmonogramu je zhotovitel povinen aktualizovat po
celou dobu realizace pfedmétu dila, nejméné v mésicnich intervalech jako soucast zpravy
0 postupu praci. Zhotovitel rovnéz preda objednateli ke schvaleni aktualizovany program praci,
kdykoli pfedchozi program praci nesouhlasi se skuteénym postupem nebo povinnostmi
zhotovitele, nebo na zakladé pokynu objednatele, a to nejpozdéji do 3 pracovnich dni od obdrzeni
pokynu. JestliZze objednatel kdykoli oznami zhotoviteli, Ze program praci (v mire, které je uvedena)
neodpovida SOD, harmonogramu nebo skute¢nému postupu a dmyslim, které zhotovitel uvedl,
predlozi zhotovitel opraveny program praci objednateli ke schvaleni v souladu s timto ¢lankem.
V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost pfedlozZit objednateli podrobny program praci nebo
financni harmonogram ve Ih(ité uvedené v tomto ustanoveni, je objednatel opravnén uplatnit vaéi
zhotoviteli smluvni pokutu dle &l. ViI. odst. 7 SOD.

5/ Zhotovitel potvrzuje, ze veskeré sjednané Ihity jsou pfimérené a dostatecné pro radné splnéni
povinnosti vyplyvajicich ze SOD. V pfipadé, Ze SOD nestanovi zhotoviteli pro splnéni néjaké
povinnosti 1hitu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytecného odkladu v zavislosti na tom, ke
kterému pInéni podle SOD se pfislusna povinnost vztahuje.

6/ Zhotovitel nebude pfi provadéni dila zodpovédny za prodleni s provedenim dila zplsobené
rozhodnutimi organ( vefejné spravy, pokud je nemohi predvidat nebo nemohl predejit jejich
vlivim. Zhotovitel se zavazuje v piipadé takového prodieni predloZit objednateli neprodiené
pisemnou zpravu o okolnostech a dUvodech takového prodleni.

7/ Jestlize v pribéhu praci vyvstanou skryté nebo jiné objektivni prekazky, které nemohl
objednatel ani zhotovitel predpokiadat, zavazuji se obé strany, Ze se bezodkladné dohodnou na
feseni, véetné zohlednéni pfipadnych dopadu do terminu plnéni dila a ucini vSée pro odstranéni
prekazek.

8/ Jestlize se zhotovitel domniva, Ze ma narok na zménu terminu dokonceni dila nebo uzlového
bodu, oznami to pisemné objednateli s popisem skuteénosti oduvodnujicich vznik naroku.
Oznameni je zhotovitel povinen ucinit bezodkladné poté, co se o takové skuteénosti dozvédél
nebo mohl dozvédét; jestlize zhotovitel svlij ndrok neoznami béhem 14 kalendafnich dnu po tom,
co se dozvédél (nebo mél a mohl dozvédét) o vzniku takové skuteénosti, narok na zménu termin
dokonceni dila zanika.

9/ Béhem jakéhokoliv pferuseni provadéni dila nebo jeho ¢asti podle SOD je zhotovitel povinen
v rozsahu stanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpecénost
pozastaveného dila proti zni¢eni, ztraté nebo poskozeni, jakoZ iskladovani véci opatfenych
k provadéni dila. Je rovnéz povinen provést opatfeni k zamezeni nebo minimalizaci Skody, ktera
by pozastavenim provadéni dila mohla vzniknout (konzervace dila, opatfeni pfed propadnutim
Ihat poskytnutych organy verejné spravy apod.), pficemz o zamySlenych opatfenich je zhotovitel
povinen objednatele pfedem informovat. V piipadé, Ze k preruseni provadéni dila nebo jeho ¢asti
dojde z dhvod( vylucné na strané objednatele, jdou nezbytné nutné naklady spojené s éinnosti
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zhotovitele podle tohoto odstavce ktizi objednatele. V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost
stanovenou v tomto ustanoveni, je objednatel opravnén uplatnit viéi zhotoviteli smluvni pokutu
dle ¢l. VII. odst. 7 SOD.

10/ Objednatel neni povinen dilo prevzit pfed uplynutim Ihdty pro jeho dokondéeni.

ll. CENA DILA, PLATEBNi PODMINKY

1/ V cené za provedeni dila jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele, které pfi pinéni svého
zavazku dle SOD nebo v souvislosti s nim vynaloZi, a to nejen naklady, které jsou uvedeny
v podkladech pfedanych objednatelem nebo z nich vyplyvaji. Jednd se zejména o néklady na
pofizeni vSech véci potfebnych k provedeni dila, dopravu na misto pIinéni v&. vykladky, skladovani,
manipulacni a zdvihaci techniky a presunt hmot, zafizeni staveni§té a jeho zabezpedeni,
hygienické zazemi pro pracovniky a dodavatele, pribéZny a koneény UGklid stavenisté vé.
zhotovené stavby, veskerou dokumentaci pro provedeni dila (dilenské, vyrobni, technologické
a pracovni postupy apod.), dokumentaci skutecného provedeni, geodetické prace, provedeni
predepsanych &i sjednanych zkouSek, revizi, pfedani atestl, osvédéeni, prohlaSeni o shodg,
reviznich protokol( a vSech dalSich dokumentl nutnych k fadnému zhotoveni a pfedani dila. Déle
se jedna zejména o naklady na cla, reZie, mzdy, sociaini poji§téni, pojisténi dle smlouvy, poplatky,
zabory, dopravni znaceni, zajiSténi bezpecnosti prace a protipozarnich opatfeni apod. a dalsi
naklady spojené s pinénim podminek dle rozhodnuti pfisludnych spravnich organd nebo dle
obecné zavaznych platnych predpisl. V cené jsou zahrnuty rovnéz veskeré naklady na software,
licence k uzivavani know-how/software, nekompilované zdrojové kddy programovych a fidicich
automatl s komentarem, popis softwarovych aplikaci a nastavenych parametrti, pfedani hesel
pro technologické celky apod.

2/ Pokud se vbudoucnu ukaZe, Ze poloZkovy rozpocet zhotovitele obsahuje polozky, které
nebudou zhotovitelem realizovany &i obsahuje nespravné pocty mérnych jednotek obsazené
v pfedaném soupise praci, dodavek a sluzeb, pak plati, Ze objednatel hradi cenu dle skutedné
provedeného rozsahu predmétu pinéni, a to bez ohledu na to, jakym zplsobem byla pfislusna
¢ast prfedmétu plnéni ocenéna v polozkovém rozpoCtu a bez ohledu na to, zjakého divodu
takova €ast dila nebyla realizovana. Zhotovitel nema pravo domahat se Ghrady ceny za &ast dila,
ktera nebyla realizovana.

3/ Danovy doklad musi spliiovat vSechny naleZitosti dafiového dokladu poZadované platnou
pravni Upravou. V pfipadé, Ze danovy doklad nebude obsahovat zdkonné poZadavky Gi Gdaje
nebudou spravné, je objednatel opravnén danovy doklad vratit ve Ih(té do data jeho splatnosti
zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy dafovy doklad uvést do souladu s platnou pravni Gpravou
- |hdta splatnosti vtakovém piipadé podind béZet ode dne doruceni opraveného & nové
vystaveného dokladu objednateli.

4/ Pokud zhotovitel v pribéhu plnéni smlouvy porusi opakované sjednané i stanovené podminky
provadéni dila, zejména bude-li opétovné v prodleni se spinénim termint jednotlivych zavaznych
milnikd dle ¢asového harmonogramu, je objednatel jiz pfi v pofadi druhém porudeni smlouvy
opravnén pozastavit platby mésiénich dafovych dokladl na dobu, nez je toto porudeni smlouvy
zhotovitelem odstranéno, nejdéle vSak do doby fadného splnéni celého zavazku zaloZeného
smlouvou. K tomuto postupu je objednatel opravnén, aniZz by muselo dojit k dohodé& smluvnich
stran o zméné SOD a aniz by se timto postupem dostaval do prodleni s platbami. Zhotovitel
v takovém pfipadé nema narok na nahradu $kody ani jinych vydaji souvisejicich s pozastavenim
mésicnich plateb objednatelem.
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IV. OBECNA PRAVIDLA PRO PLNENi SOD

1/ Zhotovitel se zavazuje, Ze na své nebezpeci a v rozsahu dle SOD a na vlastni naklady provede,
dokondi, vyzkousi, pfipravi k pfedéasnému uzivani a ke kolaudaci (u ¢asti dila, u kterych neni
vyZadovan zkuSebni provoz) a uvede do zkuSebniho provozu ve smluvené dobé dilo (bez vad,
nedodélky a nedostatkl, které by nezabezpeCovaly plnou funkénost dila, a po provedeni vSech
pfedepsanych i sjednanych zkousek), jehoZ pfedmeét, rozsah a zplsob provedeni (déle ,pfedmét
dila“) je vymezen SOD, a to v souladu zejména se:

a) SOD, projektovou dokumentaci ke stavebnimu povoleni v¢. technickych zprav, zadavaci
dokumentaci, soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, které tvofi
¢asti zadavaci dokumentace,

b) podminkami pravomocného Gzemniho rozhodnuti,

c) podminkami pravomocnému stavebniho povoleni a s podminkami stanovisek a
vyjadrenimi Gcastnikl stavebniho Fizeni,

d) stanovisky, povolenimi a vyjadfenimi dotéenych orgadnu statni spravy a samospravy,

e) pfislusnymi technickymi a technologickymi normami,

f) obecné zavaznou pravni Upravou.

V8emi vySe uvedenymi dokumenty zhotovitel disponuje, resp. se s nimi detailné seznamil. Kazdy
z téchto dokumentt je nedilnou soucasti SOD, a to aniz by musel byt k SOD pfilozen, nebo aniz by
na néj muselo byt vyslovné odkazovano.

2/ Zhotovitel je povinen pfi realizaci predmétu dila prlibézné provérovat vhodnost projektové
dokumentace dila a dal$i dokumentace a dokumentu, kterymi je vymezen pfedmét a rozsah dila
a podle kterych je povinen pfedmét dila realizovat, véetné dokumentace pro provadéni stavby,
zejména provérovat, zda jsou v souladu s platnymi pfedpisy, vyhlaSkami, nafizenimi, regulacemi
anormami a je povinen na jejich pfipadny nesoulad nebo nevhodnost pisemné upozornit
objednatele a spravce stavby. Pokud vySe uvedené povinnosti zhotovitel nesplni, odpovida za
vady a dusledky véetné nahrady Skody zplisobené objednateli nebo tfeti strané v dlsledku tohoto
nespinéni a je povinen dilo a pfedmétnou projektovou dokumentaci a dal$i dokumentaci
a dokumenty uvést do souladu s platnymi predpisy, vyhlaSkami, nafizenimi, regulacemi
a normami.

3/ Zhotovitel zajisti na vlastni naklady vydani a aktualizaci veSkerych rozhodnuti, ozndmeni
vyjadfeni statnich organl a/nebo dotéenych Ucastnikl realizace dila nebo tfetich stran. Tato
rozhodnuti a oznameni zahrnuji mimo jiné povoleni a souhlasy k provadéni docasnych praci,
dopravnich vyluk, zemnich praci, vykopl a dalSich Cinnosti, zvlastni uzivani komunikaci
a vefejnych prostranstvi k provadéni dila a souvisejicich ¢innosti (skladky, mezideponie,
manipulaéni pruhy apod.), povoleni k pobytu, povoleni k uZivani pfenosnych vysilacek, povoleni
k pfemisténi vefejnych zafizeni apod.

4/ Zhotovitel bude odpovidat za pfimérenost, stabilitu a bezpeénost veskerych postupl na
stavenisti, zajiSténi spravné technologické praxe pfi provadéni dila a kvalitu a kvantitu v8ech
zhotovovacich praci a zajisténi kvalitniho fizeni a dohledu nad realizaci pfedmétu dila.

5/ Zhotovitel se zavazuje objednateli TDS, AD, koordinatorovi BOZP umoznit kontrolu realizace
pfedmétu dila, a to kdykoliv v dobé jeho provadéni. Zhotovitel se zavazuje objednateli umoznit
vstup do veskerych prostor, které s realizaci predmétu dila souvisi, a tak poskytnout moznost
provéfit, zdali je dilo provadéno fadné, a to i ve dnech pracovniho klidu. Zhotovitel je povinen
poskytnout pfi provadéni kontroly poZadovanou soucinnost, zejména pak zajistit Gcast
odpovédného personélu zhotovitele. Zhotovitel umozni objednateli kontrolu u vyrobcl zafizeni,
ktera tvofi nebo maji tvofit soucast dila. Tato kontrola nezbavuje zhotovitele pIné odpovédnosti za
pinéni povinnosti v souladu se SOD.
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6/ Zhotovitel se zlcastni dle pokynl objednatele a vrozsahu poZadovaném objednatelem
kolaudace (u €asti dila, u kterych neni vyZadovan zkusebni provoz), uvedeni dokonéeného dila do
zkusebniho provozu a jeho pribéhu aZ do etapy vyhodnocen.

7/ P¥i plnéni SOD je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zasadami projektového fizeni tak,
aby bylo dosazeno maximalni hospodarnosti pfi nasledném provozu dila.

8/ P¥i plnéni SOD je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele, véetné pokynl technického,
pfip. autorského dozoru objednatele a koordinatora BOZP, vydanymi v souladu s dokumentaci
tykajici se provadéji dila, tj. pokyny, které nepfedstavuji zménu SOD. V piipadé sporu smluvnich
stran, zda je urcity pokyn objednatele v souladu se zavaznou dokumentaci stavby, je rozhodujici
stanovisko znalce. Pokud ze stanoviska znalce vyplyne, Ze pokyn objednatele neni v souladu
s pfedanou dokumentaci, uzaviou smluvni strany dodatek k SOD.

9/ Zhotovitel je povinen objednatele bez zbyte¢ného odkladu pisemné upozornit na nevhodnost
jeho pokynl a dlvody nevhodnosti specifikovat a tuto nevhodnost prokdzat. K upozorné&ni
zhotovitele je objednatel povinen se vyjadFit do 5 pracovnich dnti, nebude-li dohodnuta jina Ihuta.
Pokud bude objednatel na splnéni pokynu pres upozornéni na jeho nevhodnost trvat, je zhotovitel
povinen pokyn objednatele spinit.

10/ Je-li v priibéhu provadéni dila ohroZzena bezpetnost provadéni stavby, Zivot nebo zdravi osob
nebo hrozi-li jiné vazné Skody, nebo je-li dilo provadéno v rozporu se smlouvou, je objednatel, TDS
¢i KO-BOZP opravnén, respektive povinen, pokud to okolnosti vyZzaduji, zhotoviteli pfikézat
preruseni praci na nezbytné nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. Zhotovitel je povinen se
takovym pfikazem fidit. V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto ustanoveni, je
objednatel opravnén uplatnit v(iéi zhotoviteli smluvni pokutu dle ¢&l. VII. odst. 7 SOD.

11/ Zhotovitel zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vlastnich pracovnikli a pracovniki
pfipadnych poddodavatell podilejicich se na zhotoveni dila. Zhotovitel a jeho poddodavatelé
budou prace provadét ve smyslu pravnich pfedpist upravujicich bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci, zejména upravujicich minimalni poZadavky na bezpetnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

12/ V piipadé vzniku pracovniho drazu, havarie nebo pozaru na pracovisti jsou dodavatelé
(poddodavatelé) povinni ihned tuto skutecnost oznamit objednateli.

13/ Pferuseni provadéni dila z divodu uvedenych v odst. 10 tohoto ¢lanku musi byt zapsano do
stavebniho deniku a nema vliv na béh sjednanych In(t pinéni ani nezaklada narok zhotovitele na
Uhradu nakladd nebo Skody, které mu timto prerusenim vzniknou.

14/ Pokud vznikne v pribéhu pIinéni SOD povinnost pfibrat koordindtora BOZP z dlvod(
spodivajicich na strané zhotovitele, je objednatel opravnén takového koordinétora vybrat a zajistit,
a to na naklady zhotovitele.

15/ Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle SOD tak, aby nevznikla Skoda. Zhotovitel je povinen
objednateli neprodlené oznamit, Zze vznikla nebo bezprostfedné hrozi vznik skody, a véas pfijmout
takové opatfeni, aby Skodu odvratil; souCasné je povinen navrhnout objednateli opatfeni
smérujici k zamezeni skod. V pfipadé poruseni této povinnosti odpovidd zhotovitel objednateli
za Skody, které mu tim vzniknou.

16/ Zhotovitel odpovida objednateli i tfetim osobam za vesSkerou Skodu, ktera jim vznikne
v dUsledku jednani zhotovitele.

17/ Zhotovitel je povinen dodrZzovat micenlivost o vSech skutecnostech, o nichz se dozvédél
v souvislosti s plnénim SOD.
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18/ Zhotovitel je povinen objednatele neprodlené, nejpozdéji vSak do 3 pracovnich dnl od vzniku
nize uvedené skutecnosti, pisemné informovat o tom, Ze:

a) prestal plnit své splatné penézni zavazky vaci poddodavatelim podilejicim se na pinéni
SOD,
zhotovitel se stal subjektem, na néjz byl podan navrh na zahajeni insolvenéniho fizeni,
bylo rozhodnuto o tom, Ze vstupuje do likvidace,
prestal byt opravnén provozovat nékterou z ¢innosti, ktera je predmétem SOD, anebo
je jinak zavaznym zplUsobem omezena nebo ohroZena jeho schopnost plnit povinnosti die
SOD.

b
c
d
e

— — T

19/ Zhotovitel prohlasuje, Ze je vsouladu s pravnimi predpisy opravnén provadét veskeré
cinnosti, které jsou predmétem SOD, a Ze je k nim plné odborné zpUsobily a dostatecné
kapacitné, materialové i technicky vybaveny.

20/ Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDS, AD a KO-BOZP na jejich
vyzadani, nejpozdéji véak do 5 pracovnich dnd od uplatnéni poZadavku, pozadované informace,
vysvétleni a konzultace vztahujici se k plnéni SOD.

21/ Pokud neni ve smlouvé stanoveno jinak, pak normy CSN EN, zejména eské technické

normy, jsou pro zhotovitele zavazné v tom smyslu, Ze stanovuji minimalni poZzadavky na realizaci
dila.

22/ Pokud nebude dohodnuto ve zvlaStnim pisemném protokolu jinak, je pracovni doba
zhotovitele na stavenisti ze strany objednatele omezena pfislusnymi pravnimi predpisy.

23/ Dalsi povinnosti zhotovitele:

a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodavky materidlu a sluzeb pro objednatele
za optimalnich kvalitativnich podminek,

b) zhotovitel nese vplném rozsahu zodpovédnost za vlastni fizeni postupu praci,
za sledovani dodrZovani predpis o bezpecnosti prace, ochrané zdravi pfi praci
a zachovani poradku na stavenisti,

¢) vedouci realizacniho tymu zhotovitele nebo jina zhotovitelem povéfena odborna osoba
musi byt jako zastupce zhotovitele po dobu provadéni praci, montazi a zkousek dila
pfitomna v misté stavby a musi disponovat odpovidajicimi pravomocemi jednat jménem
zhotovitele a pfijimat oznameni objednatele; v pfipadé€, Ze zhotovitel porusi povinnost
uvedenou v tomto ustanoveni, je objednatel opravnén uplatnit vuci zhotoviteli smluvni
pokutu dle ¢l. VII. odst. 7 SOD,

d) zhotovitel pfi provadéni dila vramci predaného stavenisté zajisti vlastnimi opatfenimi
socialni zafizeni pro pracovniky vlastni i pracovniky poddodavateld,

e) zhotovitel se zavazuje, Ze zaplati ve splatnosti opravnéné faktury poddodavatell, které
zhotovitel pro provedeni dila vyuzil,

f) zhotovitel nesmi bez pfedchozino pisemného souhlasu objednatele nakladat s jeho
majetkem ani povolit takové nakladani s majetkem, ktery méa objednatel ve svém drzeni,
Gschové ¢&i pod svou kontrolou,

g) zhotovitel bude radné nakladat a pecovat o zafizeni a stroje prevzaté od objednatele po
dobu jejich uzivani,

h) zhotovitel zajistuje dopravu, vykladku a skladovani v misté stavby na své naklady,

i) zhotovitel je povinen umoznit povéfenym zastupclm objednatele a pfislusnym
verejnopravnim organim provadét inspekci na stavbé z hlediska bezpeénosti prace,
kvality, dodrZzovani technické dokumentace, harmonogramu praci a udrZzovani poradku
na prevzatém stavenisti; jestlize béhem inspekce objednatel zjisti, Ze ¢innosti zhotovitele
provadéné na stavbé nejsou v souladu se smlouvou, bezpetnostnimi predpisy nebo
zdvaznymi podklady stavby, je povinen o svych vyhradach informovat zhotovitele
pisemné zapisem do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen opravnéné pripominky
pfijmout a ihned zjednat napravu v souladu se smlouvou a zavaznymi podklady stavby.
Opravnéné pfipominky objednatele, které se tykaji bezpetného provozu ostatniho
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zarfizeni nebo bezpecnosti pracujicich bude zhotovitel odstraniovat okamzité. V pfipadé
vaznych zavad je opravnény zastupce objednatele opravnén okamizité prerusit
provadénou ¢innost zhotovitele aZ do jejich odstranéni.

V. PODDODAVATELE

1/ Zhotovitel je opravnén provadét dilo nebo jeho ¢ast prostfednictvim poddodavatell. Zhotovitel
je povinen pisemné (postacuje emailem uvedenym v SOD) informovat objednatele o kazdém
poddodavateli v dostate€ném predstihu, tj. minimalné 14 dni pfed zahajeni praci poddodavatele
na stavenisti. Poddodavatelé, se kterymi se uvazZuje pro realizaci ¢asti dila, pfevySujici ¢astku
500 tis. K& bez DPH dle smluvniho rozpoétu musi byt schvaleni objednatelem. V pfipadé, Ze
zhotovitel porusi povinnost uvedenou vtomto ustanoveni, je objednatel opravnén uplatnit vaci
zhotoviteli smluvni pokutu dle é&l. VII. odst. 7 SOD

Objednatel ma pravo neschvalit poddodavatele. Tuto skutecnost oznami objednatel zhotoviteli
pisemné spolu s vysvétienim svého rozhodnuti.

2/ Zhotovitel odpovida za ¢innost poddodavatele, jako by ji provadél sam.

3/ Zhotovitel se zavazuje, Ze prace na dile budou provadét pracovnici, ktefi maji potfebnou
kvalifikaci a odbornou zpUsobilost pro jimi provadény druh praci. Zhotovitel poskytne na poZadani
objednateli doklady o kvalifikaci a zpUsobilosti osob, které vyuziva k pinéni dila pfimo nebo jako
své poddodavatele. Pokud nebude takové osvédéeni pfedlozeno, nebo bude shiedano jako
nedostateéné, musi zhotovitel na poZadani objednatele takového pracovnika odvolat a nahradit.

4/ Objednatel je opravnén pozadovat vylouceni jakéhokoliv poddodavatele, ktery neprovadi dilo v
souladu se zavaznymi podklady stavby (véetné, nikoli vS8ak pouze termin( a harmonogramu).
Zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele s takovym poddodavatelem ukoncit spolupraci a
vyloucCit ho z Ucasti na provadéni dila. Vylouceny poddodavatel je povinen bezodkladné opustit
misto provadéni dila véetné vyklizeni stavenisté.

5/ Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci vesSkerych ¢&innosti a dodavek potfebnych pro
provedeni pinéni podle SOD véetné ¢innosti nebo dodavek zajiStovanych poddodavateli, popf.
jinymi dodavateli a objednatelem tak, aby bylo zajiSt€éno plynulé pInéni povinnosti zhotovitele
podle SOD.

6/ Kazdy poddodavatel je povinen pfedat KO-BOZP prostfednictvim zhotovitele nejpozdéji 8 dnd
pfed nastupem na staveni$té informace o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil. RovnéZ je povinen poskytovat koordinatorovi BOZP
soucinnost potfebnou pro pInéni jeho GkolU. V pFipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou
vtomto ustanoveni, je objednatel opravnén uplatnit vici zhotoviteli smluvni pokutu dle &l. VII.
odst. 7 SOD.

7/ Prokazoval-li zhotovitel v zadavacim fizeni kvalifikaci prostfednictvim poddodavatele, je
v pfipadé jeho zmény povinen takovou skutecnost projednat v dostatecném Gasovém predstihu,
ne kratS§im nez 14 dni, s objednatelem; zhotovitel je vZdy povinen sdélit objednateli divod zmény
takového poddodavatele a zplsob jeho nahrady. V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost
uvedenou v tomto ustanoveni, je objednatel opravnén uplatnit vici zhotoviteli smluvni pokutu dle
¢l. Vil. odst. 7 SOD.

8/ Zhotovitel je povinen proplacet opravnéné vystavené danové doklady (faktury) poddodavateld,
a to za podminek stanovenych ve smlouvé s poddodavatelem. Jestlize zhotovitel nespini tuto
povinnost, mlzZe objednatel (podle vlastniho uvazeni) na zadost jim schvaleného poddodavatele,
dolozenou doklady prokazujicimi fadné splnéni pfislusné ¢asti zavazku, opravnénost naroku na
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fadné uplatnénou platbu a pfi prodleni zhotovitele s Ghradou delSi nez 30 dn(, zaplatit tomuto
poddodavateli dluZnou Gastku (Easteéné nebo Uplné) piimo. Castku vyplacenou poddodavateli
podle predchozi véty je objednatel opravnén (podle vlastni Gvahy) zapoéist zhotoviteli proti jeho
splatnym nebo nasledné vzniklym finanénim pohledavkam nebo zhotovitele vyzvat k provedeni
neprodlené Uhrady této Gastky na Ucet objednatele. Tato pfima platba nema vliv na pfislusna
ustanoveni Smlouvy o dilo tykajici se zadrzného a smluvnich pokut

VI. PODKLADY PRO PLNENI

1/ Zhotovitel prohlasuje, Ze se dUkladné, s odbornou péci seznamil se véemi zavaznymi podklady
stavby prevzatymi od objednatele viz. pfilohy SOD. Zhotovitel prohlasSuje, Ze pfedané zavazné
podklady dila jsou dostate¢né, jednoznacné, jemu pIné srozumitelné a piné vhodné pro provedeni
dila v rozsahu, kvalité a terminech sjednanych v SOD.

2/ V prfipadé podkladl dodavanych objednatelem po podpisu SOD je povinnosti zhotovitele
provéfit predané podkiady a pisemné objednateli oznamit zjisténé vady a pfipominky do 10 dni
po jejich prevzeti.

3/ Zhotovitel je povinen presvédcéit se pred zahajenim, resp. provedenim svych praci a dodavek,
o stavu jiz realizovanych praci a dodavek na dile, na které jeho plnéni navazuje nebo které s jeho
vykony souviseji. Jakékoliv zjiSténé nedostatky neprodlené pisemné oznami objednateli spoiu
s ndvrhem na jejich odstranéni.

4/ Zhotovitel prohlasuje, Zze ke dni uzavreni SOD fadné provéfil mistni podminky na stavenisti, je
seznamen s vysledky vSech provedenych prizkum( a méreni pfedanych objednatelem a vyjasnil
si vSechny nejasné podminky pro provedeni dila s povéfenymi pracovniky objednatele pfi
prohlidce stavenisté.

5/ Pfi nalezu funkéni sité, ktera neni souéasti prfedanych podkladl, je zhotovitel povinen ve
spolupraci s objednatelem tuto sit identifikovat, ochranit, nasledné zaméfit a zakreslit do
dokumentace skutec¢ného provedeni.

6/ Nesplni-li zhotovitel povinnosti stanovené v tomto ¢lanku, neni opravnén pozdéji namitat, Zze
mu nebyly jakékoliv vady ¢i nedostatky znamy, pokud je mohl zjistit pfi vynaloZzeni odborné pécée a
nese Uplnou odpovédnost a veskeré naklady na fadné dokoncenf dila.

VIi. ZMENA DILA, OCENOVANI

1/ Ma-i byt v pribéhu provadéni dila zménén jeho dohodnuty obsah &i rozsah, musi byt takova
zména dohodnuta pisemnym dodatkem ke smlouvé o dilo, podepsanym vSemi smiuvnimi
stranami, ktery bude specifikovat rozsah zmény predmétu dila a zménu ceny dila.

2/ Veskeré zmény v prlibéhu stavby budou probihat vreZimu zménového fizeni. Na kaZdou
zménu bude vystaven zménovy list, ktery bude zafazen do tzv. Knihy vicepraci/ménépraci,
odpoctl a zmén. Zménové fizeni postupuje ve tfech krocich: 1) Navrh zmény, 2) Navrh ocenéni
zmény, 3) Odsouhlaseni zmény. Ve zménovém fizeni budou platit Ihity 10 pracovnich dni pro
Ukony obou stran, tj. pro zpracovani Navrhu zmény, vyjadreni objednatele k Navrhu zmény,
k predloZeni Navrhu ocenéni, ke schvaleni Navrhu ocenéni a k Odsouhlaseni zmény. Bude-li mezi
stranami existovat shoda o vécném vymezeni zmény dila, je objednatel opravnén jednostrannym
pisemnym pokynem nafridit realizovat takto zménéné dilo i pred uzavienim odpovidajiciho
dodatku ke smlouvé; ocenéni zmény dila se potom fidi postupem dle odst. 3 tohoto ustanoveni.
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3/ Objednatel je opravnén omezit €i rozsifit rozsah dila (ménéprace Ci viceprace), nebo poZzadovat
jinou kvalitu praci a dodavek souvisejicich s dilem (dale jen ,zmé&na dila“), a za tim Gdelem jsou
smluvni strany povinny uzaviit dodatek k SOD, ktery poZadovanou zménu dila popisuje. Zhotovitel
je povinen na zakladé pozZadavku objednatele pfistoupit na zménu rozsahu dila, ktera dilo
omezuje Ci rozsifuje. V pfipadé, Ze dojde ke zméné predmétu pInéni (viceprace ¢i ménéprace),
nerealizaci ¢asti pfedmétu pinéni (napf. z davodu, Ze plvodné stanoveny rozsah predmétu plnéni
bude pfi realizaci ve skute¢nosti v mensim rozsahu) nebo jinym okoinostem majicim vliv na cenu
dila dle ustanoveni smlouvy o dilo, bude zména ceny dila kalkulovdna na zakladé jednotkovych
cen uvedenych v nabidce. Cena praci a dodavek v nabidce neuvedenych bude ocenéna v souladu
s ¢lankem VIII. Na zakladé provedené rekalkulace bude formou dodatku upravena smluvena cena
dila.

4/ Pokud by zména dila znamenala i zménu dodrzeni diléi Ihaty pInéni, musi navrh obsahovat
zménu lh(ty pInéni tim dotéenych uzlovych bodl; v pfipadé navrhu zmény thaty pfedani dila musi
byt soucasné pfesné uvedeny i nové navrhované Ihity spinéni veskerych jesté nedokonéenych
uzlovych bod(.

5/ V pfipadé zmény dila, kterd si vyzada zménu stavebniho povoleni, poskytne zhotovitel
objednateli veSkeré podklady, aby mohl o zménu stavebniho povoleni poZadat.

6/ Pokud objednatel souhlasi se zménou v rdmci zménového fizeni, uvedenou zménu potvrdi
vdodatku ke smlouvé o dilo. Nedohodnou-li se smluvni strany na zméné, je rozhodujici
stanovisko znalce uréeného objednatelem. Bez potvrzeného dodatku neni zhotovitel opravnén
zmeénu dila provést.

7/ Dodatky budou vzestupné &islovany a vydavany ve 4 vyhotovenich, z nichZz dvé vyhotoveni
obdrzi objednatel a dvé zhotovitel.

8/ Neni-li v SOD uvedeno jinak, bude pii ocenovani poloZek postupovano nasledujicim zplsobem:
Pfislusna sazba nebo cena za kazdou poloZzku Cinnosti zhotovitele, zhotovovaci prace, sluzby

nebo dodavky znamena sazbu nebo cenu pro tuto poloZku uvedenou v Soupisu stavebnich praci,
sluZzeb a dodavek s vykazem vymeér, nebo v jiné ¢asti SOD.

Tento zplUsob ocenéni se pouZije i pro ocenéni polozek, které budou realizovany jako soucést
odsouhlasenych vicepraci (a rovnéz pro ocenéni polozek, které nebudou realizovany jako soucast
ménépraci), pokud je charakter ¢innosti zhotovitele, zhotovovacich praci, sluzeb nebo dodavky
stejny jako Cinnosti, zhotovovaci prace, sluzby nebo dodavky, které jsou uvedené a ocenéné v
Soupisu stavebnich praci, sluZzeb a dodavek s vykazem vymér nebo v jiné asti SOD.

Pfislusna nova sazba nebo cena za kazdou poloZku ¢innosti zhotovitele, zhotovovaci prace, sluzby
nebo dodavky, bude stanovena, jestlize:

(a) tvofi soucast zmény dila, a zaroven

(b) neni obsazena v kterékoliv ¢asti Soupisu stavebnich praci, sluzeb a dodavek s vykazem
vymér nebo v jiné ¢asti SOD, a zaroven

(c) zadnou z uvedenych sazeb ani cen uvedenych v Soupisu stavebnich praci, sluzeb a
dodavek s vykazem vymér nebo v jiné ¢asti Smiouvy o dilo neni moZné povazovat za
odpovidajici, nebot ¢innost zhotovitele, zhotovovaci prace, sluzby nebo dodavky
nevykazuji podobny charakter ani nejsou realizovany za podobnych podminek (toto je
povinen prokazat zhotovitel).

Poté bude pfislusna nova sazba nebo cena za kaZzdou poloZzku Ginnosti zhotovitele, zhotovovaci
prace, sluzby nebo dodavky, stanovena nasledujicim postupem (chronologicky nejprve od bodu a)
azZ pripadné do bodu c)):



Pfiloha ¢. 1 Smlouvy o dilo

a) u polozek, sluZzeb a Cinnosti, které nejsou obsazeny v Soupisu stavebnich praci, sluzeb a
dodavek s vykazem vymeér nebo v jiné ¢asti Smlouvy o dilo, podle nasledujiciho kalkulacniho
vzZorce rozboru ceny:

1 Pfimy material

2 Mzdy

3 Odvody (35 % z mezd)

4 Stroje

5 Ostatni pfimé naklady

6 Pfimé zpracovaci naklady (2+3+4+5)
Pfimé naklady (1+6)

7 Rezie vyrobni (49 % z 6)

8 Rezie spravni (27 % z 6)
Nepiimé nadklady (7+8)
Néklady celkem (1+6+7+8)

9 Zisk (3% z6+7+8)

10 Nekalkulované naklady
Jednotkova cena celkem (1+6+7+8+9+10)

Pfimé pofizovaci naklady na pfimy materidl budou zhotovitelem doloZeny fakturou (danovym
dokladem) za nakup materidlu od prvniho dodavatele a dale budou doloZeny ostatni pfimé
naklady;

b) u dodavek zafizeni a stroji budou vyuZity aktualni ceniky vyrobcu, platné v dobé podani
nabidky, povySené o pfiméreny zisk ve vysi 3 % a nutné vedlejsi naklady.

c) podle cenikl Ustavu racionalizace ve stavebnictvi (URS), platnych v den uzavieni Smlouvy
o dilo.

Zhotovitel vZdy pfedlozi objednateli ndvrh prislusné nové sazby nebo ceny s uvedenim postupu pfi
jejim stanoveni. Nové stanovené sazby nebo ceny budou v souladu s cenovou Grovni obvyklou
v dobé a misté realizace predmétu dila. Objednatel navrh zhotovitele posoudi, schvali nebo upravi
tak, aby byl v souladu s vySe uvedenymi podminkami SOD. Konec¢né rozhodnuti o stanoveni nové
sazby nebo ceny nalezi objednateli.

VySe uvedenym zplsobem bude obdobné postupovano v pfipadé ménépraci.

VIIl. STAVEBNI DENIK

1/ Zhotovitel je povinen vést o provadéni dila a o postupu praci stavebni denik v souladu
s pravnimi predpisy, tj. zejména dle stavebniho zdkona a ostatnimi relevantnimi pravnimi
predpisy.

2/ Prvni prlpis dennich zapisu ve stavebnim deniku bude zhotovitelem pfipraven k pfedani TDS
nasledujici pracovni den do 10.00 hodin. Druhy prupis dennich zapist ve stavebnim deniku je
zhotovitel povinen uloZit oddélené od origindlu stavebniho deniku tak, aby byl k dispozici
v pfipadé ztraty nebo zniceni originalu.

3/ Zhotovitel je povinen zajistit trvalou piistupnost stavebniho deniku na stavenisti. Zapisy

vztahujici se k provadéni dila miZe do deniku provadét organ statnino stavebniho dohledu, AD,
TDS, KO-BOZP a povéreni pracovnici smluvnich stran.
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4/ Jestlize zhotovitel s provedenym zapisem nesouhlasi, je povinen pfipojit svoje vyjadfeni
k zapisu. Stejné pravidlo plati pro pfipad, Ze objednatel, AD, TDS nebo KO-BOZP nesouhlasi se
zaznamem zhotovitele.

IX. ZARIZENI, MATERIALY, PRACOVNI POSTUPY A KVALITA PROVEDENI

1/ Zhotovitel vyrobi nebo obstara zafizeni a materiél a dale provede prace potfebné k realizaci
predmétu dila:
a) zpusobem uvedenym v SOD (je-li stanoven),
¢) za pomoci vhodné vybavenych zafizeni a bezpecnych materiald, neni-li ve SOD uvedeno
jinak,
d) v rozsahu stanoveném v SOD.

2/ Zhotovitel pfedloZi podrobnosti o opatfenich a metodach, které navrhuje pfijmout pro realizaci
pfedmétu dila, kdykoli o to bude objednatelem pozadan.

3/ Pro dilo mohou byt pouZity jen takové vyrobky, materidly, konstrukce nebo zafizeni, jejichz
vlastnosti z hlediska zpUsobilosti dila pro dany Gcel zarucuji, Ze dilo pfi fadném provedeni a bézné
Gdrzbé po dobu pfedpokladané Zivotnosti spliiuje a bude spliiovat pozadavky na mechanickou
pevnost a stabilitu, ochranu zdravi a Zivotniho prostfedi, poZarni bezpecnost, bezpetnost pfi
uzZivani a ochranu proti hluku a na Usporu energie. Zhotovitel se zavazuje a rudi za to, Ze pfi
realizaci dila nepouZije Zadny material, vyrobek, konstrukci nebo zafizeni, o kterém je znamo, Ze
je Skodlivy, nebo nema pozadovanou certifikaci.

4/ Zhotovitel je povinen vCas prokazat kvalitu dila pfedepsanymi zkouskami, atesty, mérenimi,
certifikaty a prohlaSenimi o shodé na pouzité a zabudované materialy a zafizeni, dle relevantnich
norem a podminek SOD a OP.

5/ Zhotovitel je povinen na své naklady predat objednateli nasledujici vzorky material(l a
potfebné informace ke schvaleni pred tim, neZ budou materialy pouZzity na stavbé nebo ke stavbé:
standardni vzorky material( od vyrobce a vzorky uvedené SOD, to v3e na naklady zhotovitele, jako
jsou napf. zkuSebni vzorky beton(, Stérkopisku apod., a dal$i vzorky podle pokyn( objednatele.
Pokud se smluvni strany vuréitém pfipadé nedohodnou jinak, budou vzorky objednateli
predkladany na stavenisti a bude k nim pfipojen protokol s nasledujicimi Udaiji:

a) material (nazev, popis, obchodni znacka),

b) vyrobce, dodavatel,

¢) datum predlozeni,

d) zamyslené pouZiti v ramci realizace pfedmétu dila,

e) misto pro odsouhlaseni vzorku objednatelem nebo TDS (podpis a datum).
Kazdy material je zhotovitel opravnén pouZit pouze po vydani souhlasu s jeho pouZitim ze strany
objednatele.
V pfipadé€, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto ustanoveni, je objednatel opravnén
uplatnit vaci zhotoviteli smluvni pokutu dle &l. VII. odst. 7 SOD.

6/ Objednatel v kteroukoliv potfebnou dobu bude mit piny pfistup do vSech Casti stavenisté, a
béhem vyroby, produkce a vystavby a dalSich souvisejicich ¢innosti s realizaci pfedmétu dila (na
staveniSti a kdekoliv jinde) bude opravnén provéfovat, kontrolovat, méfit a zkouset materidly a
praci a kontrolovat postup vyroby technologickych zafizeni a produkci a zpracovani material( a
vysledky veskerych Cinnosti. Objednatel miZe poZadat, na naklady zhotovitele, o test materialu
nebo test funkénosti technologického zafizeni za osobni Gcasti zhotovitele pfimo u vyrobcl téchto
zafizeni anebo dfive, neZ budou tyto materidly nebo technologicka zafizeni dodany na stavenisté

nebo prfed instalaci takovych materialu nebo zafizeni na stavenisti.

11



Pfiloha ¢. 1 Smlouvy o dilo

7/ Zhotovitel predlozZi objednateli plan jakosti véetné kontroiniho a zkuSebniho planu (KZP)
nejpozdéji 30 dni po zahdjeni zhotovovacich praci, pficemz KZP bude zhotovitelem postupné
v pribéhu realizace pfedmétu dila upfesnovan, projedndvan a odsouhlasovan objednatelem a
bude v pribéhu zhotovovani dila pro zhotovitele zdvazny. Objednatel je opravnén kontrolovat
dodrzovani a pinéni postupl podle kontrolniho a zkuSebniho planu a v pfipadé odchylky
zhotovitele od podminek a postupl uvedenych v kontroinim a zkuSebnim planu poZadovat
okamZitou napravu vcetné opakovani kontrol, zkousSek, testl, méfeni ad.; v pfipadé vainého
poruSeni povinnosti zhotovitele oproti kontrolnimu a zkuSebnimu pldnu miZe objednatel
pozastavit realizaci predmétu dila.

8/ Kontrolni a zkusebni plan bude minimalné obsahovat:
a) pfedmét zkouseni,
b) zplsob zkouseni a médium,
¢) cetnost a frekvenci zkouseni,
d) pfedpokladané trvani zkousek,
e) stanoveni dle jaké normy nebo postupu bude zkouseni provadéno,
f) jakych vysledkd zkouSeni ma byt dosazeno.

9/ Objednatel bude zhotovitelem vZzdy pfizvan ke vSem kontrolnim zkouskdam a testim
provadénym zhotovitelem, a to nejpozdéji 3 pracovni dny pred jejich konanim.

10/ Vysledky vSech kontrol, zkousek a testll zapiSe zhotovitel do stavebnino deniku a uvede
v pravidelné meésicni zpravé o postupu praci. Konecny souhrn vSech provedenych kontrol,
zkousek a testll pfeda objednateli pfi pfejimacim fizeni dokonceného dila.

11/ Zhotovitel poskytne objednateli pinou soucinnost a pfileZitost k vykonavani téchto ginnosti,
véetné toho, Ze mu zajisti pfistup, sva zafizeni, povoleni a bezpecnostni vybaveni. Zadna tato
¢innost nezbavuje zhotovitele zadné povinnosti ani odpovédnosti.

12/ Zhotovitel je povinen poskytnout veskeré pristroje, asistenci, dokumenty a dalsi informace,
elektfinu, média, viastni vybaveni a zafizeni, pohonné hmoty, paliva, nastroje, pracovni silu,
materidly a vhodné kvalifikovany a zkuseny personal tak, jak je to nutné pro G&inné a radné
provedeni zkousek. Zhotovitel spolu s objednatelem odsouhlasi ¢as a misto pro uréené zkousky
jednotlivych zafizeni, materidll nebo jinych ¢asti predmétu dila. V pfipadé odbéru vzorkl musi byt
rozbory a zkouSky provedeny akreditovanymi laboratofemi nebo laboratofemi s odbornou
ZpUsobilosti v zavislosti na Gcelu zkouSek.

13/ Objednatel mlze zménit misto nebo detaily urcitych zkousek nebo vydat pokyn zhotoviteli,
aby provedl dodatec¢né zkousky. Jestlize tyto pozménéné nebo dodateéné zkousky prokazou, ze
zkouSené zafizeni, materidly, prace nebo vysledek ¢innosti nejsou v souladu s podminkami SOD,
ponese naklady na provedeni téchto pozménénych nebo dodate¢nych zkousek zhotovitel, bez
ohledu na jina ustanoveni SOD.

14/ Objednatel oznadmi zhotoviteli (na zakladé jeho vyzvy) nejpozdéji 24 hodin pfedem svij Gmysl
zUcCastnit se zkousky. Jestlize se objednatel nedostavi na dohodnuté misto ve smluveny ¢as, mize
zhotovitel pristoupit ke zkouskam (nedostal-li ovSem od objednatele jiné pokyny), o nichzZ se poté
bude mit za to, Ze byly provedeny v pfitomnosti objednatele. Zhotovitel je povinen predat
objednateli bez odkladu autorizované, fadné potvrzené zpravy a protokoly o pribéhu a vysledku
zkousek, vypracované odborné zplsobilou osobou. Jakmile byly poZadované zkousky provedeny,
objednatel potvrdi zhotoviteli zpravy o zkouskach.

15/ Objednatel je opravnén provadét vlastni zkousky nezdvisle na zkouskach provadénych
zhotovitelem; zhotovitel je povinen poskytnout poZadovanou nezbytnou soucinnost.

16/ Zhotovitel provede individualni a komplexni zkousky.
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Individuaini zkousky - individualnim vyzkousenim je provedeni vyzkoueni jednotlivych element(
zafizeni v rozsahu nutném k provéfeni Uplnosti a spravnosti montaze zafizeni. Zhotovitel je
povinen konani individudlnich zkousSek oznamit objednateli nejpozdéji 3 pracovni dny pred
terminem jejich konani. Objednatel ma pravo se téchto zkousek zicGastnit. Pribéh a vysledky
individualnich zkouSek zapiSe zhotovitel do stavebniho deniku. Nékilady na provedeni
individuainiho vyzkouseni tvofi soucast nabidkové ceny dila.

Komplexni zkousky - komplexnim vyzkouSenim prokazuje zhotovitel, Ze je dilo (nebo jeho
ucelena, samostatného provozu schopna Cast) fadné a v poZzadované kvalité dokonéeno, Ze
spliuje pozadovanou funkci a Ze je jako celek schopno zkuSebniho provozu. Zhotovitel je povinen
konani komplexnich zkouSek oznamit objednateli nejpozdéji 3 pracovni dny pred terminem jejich
konani. Objednatel ma pravo se téchto zkousek zucastnit. O prib&hu a vysledcich komplexniho
vyzkouSeni bude sepsan zapis do stavebniho deniku a dale pofizen spravcem stavby samostatny
zapis. Naklady na provedeni komplexniho vyzkouseni tvoii souéast nabidkové ceny dila.

17/ Jestlize v dlsledku Setfeni, prohlidky, méfeni nebo zkouseni objednatel zjisti, Ze jsou néktera
zafizeni, materialy nebo prace zavadné, nedosahuji poZadované kvality nebo jinak neodpovidaji
podminkam SOD, mUZe objednatel zafizeni, material, praci nebo vysledky ¢innosti odmitnout tak,
Ze to oznami zhotoviteli spolu s udanim duvodl. Poté je zhotovitel povinen zjidténou vadu
bezodkladné opravit v pfiméfené Ihité, jejiz délka bude stanovena objednatelem s ohledem na
charakter vady a zajisti, aby odmitnuta polozka odpovidala podminkdm SOD. Jestlize objednatel
pozaduje, aby bylo toto zafizeni, materidly nebo prace znovu zkouSeny, budou se zkousky za
stejnych podminek opakovat. Objednatel odmitne zafizeni, materidly nebo vysledky &innosti
i v pfipadech, kdy na zakladé vysledkl opakovanych zkousek zjisti, Ze dotéené zafizeni, materidly
nebo vysledky éinnosti nedosahuji poZadované kvality nebo jinak neodpovidaji podminkdm SOD.

18/ Bez ohledu na priibéh a vysledky pfedchozich zkousek nebo certifikaci miZe objednatel
vydat zhotoviteli pokyny k tomu, aby na naklady zhotovitele:
a) odstranil ze stavenisté veSkera zafizeni nebo materidly, které nejsou v souladu
s podminkami SOD nebo podminkami obecné zavazné pravni Upravy nebo technickych
norem,
b) odstranil a znovu proved| jakékoliv prace nebo realizoval ¢innosti, které nebyly provedeny
v souladu s SOD,
c¢) provedl jakékoliv prace nebo realizoval Cinnosti, které jsou podle nazoru objednatele
bezodkladné nutné pro bezpecnost na stavbé, ochranu Zivotniho prostfedi a ochranu
majetku at jiz z divodu nehody, nepfedvidatelné udalosti nebo jinak.
Zhotovitel spini pokyny v dobé, kterou bude doba stanovena objednatelem, nebo okamzité,
jestliZze je stanovena bezodkladnost podle odstavce (c).
Jestlize zhotovitel nesplIni (nebo neni-li schopen splnit) pokyn nejpozdéji do terminu stanoveného
mu objednatelem, bude objednatel opravnén zajistit realizaci pfedmétnych ¢innosti jingm
zpusobem, napf. mlZe najmout a zaplatit jiné osoby, které préace nebo &innosti provedou;
zhotovitel bude povinen zaplatit objednateli vSechny naklady plynouci z tohoto nespinéni (nebo
neschopnosti spinéni).

X. PROVADENI DiLA

1/ Objednatel preda zhotoviteli stavenisté pred terminem zahdjeni praci, a to vterminu
dohodnutém smluvnimi stranami nebo jednostranné stanoveném objednatelem. Zhotovitel je
povinen si stavenisté fadné a véas prevzit. V pfipadé prodleni zhotovitele s pfevzetim stavenisté
se jedna o neposkytnuti souéinnosti na strané zhotovitele, kterou je objednatel opravnén
sankcionovat zpUsobem stanovenym ve SOD. O pfedani a prevzeti stavenisté vyhotovi TDS zépis.
Pfedani stavenisté se uskutec¢ni pisemné za Ucasti odpovédnych zastupctl obou smluvnich stran.
Zhotovitel je povinen pfi prejimani stavenisté provéfit, zda staveniSté nema prekazky, které brani
provedeni dila. Hranice pfedaného obvodu stavenisté dle zapisu o pfedanf jsou pro zhotovitele
zavazné. VyznaCeni obvodu stavenisté, vyznaceni zakladnich smérovych a vySkovych bodl a
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podzemnich vedeni uvedenych v zadavaci dokumentaci (ZD) zabezpet&i zhotovitel. Zhotovitel je
povinen se seznamit pfi pfevzeti stavenisté s aktualnim rozmisténim a trasou stavajicich
inZenyrskych siti, rozvod( a souvisejicich zafizeni na stavenisti a pfilehlych pozemcich dotéenych
provadénim dila a tyto sité a jejich vyty¢eni a oznaleni vhodnym zpUsoben chranit tak, aby
v pribéhu realizace pfedmétu dila nedoslo k jejich posSkozeni. Dojde-li k poskozeni inzenyrskych
siti, je zhotovitel povinen bezodkladné uvést poskozené sité do plvodniho stavu. Zhotovitel nese
veskeré naklady na opravu siti a uvedeni do puvodniho stavu, a to véetné pfipadnych Skod, pokut
a narokl vznesenych vlastniky nebo spravci dotéenych siti. Zhotovitel je povinen dodrzovat
vSechny podminky spravcl nebo viastnik( siti a nese veskeré disledky a $kody vzniklé jejich
nedodrzenim. Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro Gcely souvisejici s provadénim
dila a pfi uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy.

2/ Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu se zavaznymi podklady dila a pokyny objednatele,
véetné pokynu TDS vydanymi v souladu se SOD a v jejich mezich s principy projektového Fizeni.

3/ Objednatel je opravnén a zhotovitel je povinen pribéziné kontrolovat, zda je dilo provadéno
vsouladu s harmonogramem. V pfipadé Zzjisténi prodleni oproti termindm uvedenym
v harmonogramu je zhotovitel povinen provést opatfeni vedouci k odstranéni casového prodleni.

4/ Zhotovitel je povinen organizovat a fidit Casovy i vécny postup provadéni dila. Zhotovitel je
povinen po celou dobu provadéni dila fidit realizace svymi zaméstnanci minimalné v tomto
sloZenr:

a) stavbyvedouci,

b) zastupce stavbyvedouciho nebo mistr,

¢) pracovnik kontroly a fizeni jakosti.
V souladu se stavebnim zadkonem musi zhotovitel zabezpedit odborné vedeni realizace dila
stavbyvedoucim, ktery ma pro tuto vybranou &innost ve vystavbé patficnou autorizaci Ceské
komory autorizovanych inZzenyrt a techniku.
V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto ustanoveni, je objednatel opravné&n
uplatnit vaci zhotoviteli smluvni pokutu dle ¢l. VII. odst. 7 SOD.

5/ Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat a ndsledné odstranit zafizeni stavenisté. Vybaveni
zafizeni stavenisté objekty bude provedeno dle potreb a zvyklosti zhotovitele; rozsah vybaveni je
piné na zhotoviteli, veSkeré naklady zhotovitel zahrnul do nabidkové ceny dila. Na zafizeni
stavenisté je povinen si obstarat veskera potfebna stavebni povoleni, kolaudacni souhlas a jina
potfebna Ufedni povoleni, vyzaduji-li se podle G¢innych pravnich pfedpisu, a pfedloZit TDS jejich
kopii do 5 pracovnich dnl od nabyti pravni moci takovych povoleni. Bez potfebnych ufednich
povoleni neni zhotovitel opravnén zafizeni stavenisté vybudovat, pfipadné provozovat.

6/ Zhotovitel bude udrzovat stavenisté pfiméfené volné od vSech prekazek. Zhotovitel je povinen
provadét prabé&zny Uklid staveni§té umozZnujici plynulé provadéni stavby a prubézny uklid
pfistupovych komunikaci a okoli stavebnich pozemk{ od znegisténi zplsobeného provadénim
dila. Pfed podanim vyzvy k pfevzeti dila je zhotovitel povinen provést zavérecny Ukiid stavenisté a
dila, jimz zhotovitel zcela vy€isti stavenisté a v ndvaznosti na to uvede stavbu a jeji okoli do
reprezentativniho stavu umoznujiciho jejich uzivani v souladu s Gcelem SOD. Do potvrzeni zapisu
0 pfedani a prevzeti dila je zhotovitel opravnén ponechat na stavenisti véci, které mohou byt
potfeba pro Ucely prejimaciho fizeni; tyto véci je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do
5 pracovnich dnu ode dne potvrzeni zapisu o pfedani a pfevzeti dila.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto ustanoveni, je objednatel opravnén
uplatnit vi¢i zhotoviteli smluvni pokutu dle €l. VII. odst. 7 SOD.

7/ Povoleni a doCasné uZivani vefejnych a jinych ploch a na vykopy obstara a poplatky za né

zaplati zhotovitel, stejné tak i poplatky a pfipadné pokuty za del$i uZivani, neZ byla dohodnuta
doba.
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8/ Skladovéani materialu a vybaveni béhem realizace dila na stavenidti nebo jiném misté zajisti
zhotovitel na své naklady a vlastni nebezpe¢i.

9/ Zhotovitel odpovida za nakladani s odpady vzniklymi v ramci jeho ¢innosti podle SOD. Likvidaci
prebyteénych materidld a odpad( vzniklych pfi realizaci dila a jejich dopravu na skladku k tomu
uréenou zajisti zhotovitel na své ndklady a vlastni riziko vsouladu spravnimi pfedpisy
upravujicimi oblast nakladani s odpady (napf. zakon o odpadech).

10/ Zhotovitel pfeda objednateli pfi pfedani a prevzeti dila prehled o druzich a mnozZstvi
likvidovanych odpadl a doklady potvrzujici zpasob uloZeni €i likvidace téchto odpadu.

11/ Zhotovitel zajisti véas veskerd média nezbytna pro fadné provadéni a dokondeni dila.
Naklady na uhradu spotfebovanych energii a médii hradi zhotovitel a jsou soucasti smiuvni ceny.

12/ Zhotovitel je povinen umoznit pracovnikim technického dozoru kontrolu v8ech &innosti
zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila. Dale je zhotovitel povinen zajistit GCast svych
odpovédnych pracovniki na provéfeni svych doddvek a praci, které provadi pracovnik
odbératelské kontroly a Cinit neprodlené opatfeni k odstranéni vytknutych zavad a odchylek od
projektu.

13/ Pracovnici technického dozoru nebo opravnéné osoby objednatele jsou opravnéni dat
pracovnikiim zhotovitele pokyn prerusit praci, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni
dosazitelny, pokud objednatel zjisti, Ze zhotovitel zakryl ¢ast dila bez souhlasu objednatele, nebo
Ze se v dalSim postupu vystavby stala nepfistupnou nebo je-li ohrozena bezpeénost provadéného
dila, Zivot nebo zdravi pracovnik(l na stavbé. Pracovnici zhotovitele jsou povinni tento pokyn
respektovat a praci prerusit.

14/ Zhotovitel je povinen zabezpelit pro vykon ¢&innosti objednatele a technického dozoru
odpovidajici podminky, tj. 1 samostatnou, uzamykatelnou, bé&Zné vybavenou kancelaF
v prostorach zafizeni stavenisté (stavebni bufku) s elektrickym vytapénim pro zimni obdobi,
elektrickym osvétlenim apod.

15/ U praci a konstrukci, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je
zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jejich kontrole a vyzadat si jeho nasledny souhlas s jejich
zakrytim, a to zapisem do stavebniho deniku. Tuto kontrolu provede TDS do 3 pracovnich dnl po
obdrZeni vyzvy zhotovitele zapisem v deniku a v pfipadé mimoradné nepfitomnosti odpovédného
zastupce objednatele na stavbé do 2 dnl po obdrZzeni pisemné vyzvy nebo telefonické vyzvy do
sidla zmocnénce objednatele. Nedostavi-li se objednatel v dohodnutém terminu ke kontrole vyse
uvedenych konstrukci, mlZe zhotovitel pokracovat v provadéni dila. V pfipadé, Ze objednatel
i presto bude pozadovat odkryti uvedenych konstrukci, zhotovitel tak uini. Pokud se déle zjisti, ze
prace nebyly provedeny fadné, hradi veSkeré souvisejici naklady zhotovitel, v opacném pfipadé je
uhradi objednatel.

16/ DosaZeni prfedepsanych parametrl a kvality dila prokaZe zhotovitel Gsp&Sné provedenymi
zkousSkami, testy a kontrolami. Zhotovitel pfeda jako prilohu smlouvy o dilo objednateli Casovy
pldn a seznam vSech zkousek, testl a kontrol provadénych v pribéhu zhotoveni dila nebo pfi jeho
dokon&eni véetné komplexnich zkouSek. Navrh bude obsahovat rovnéZ jméno pracovnika
zhotovitele odpovédného za provadéni kontroly a za spravnost vysledk( kontrol.

17/ Plan kontrol, zpracovany zhotovitelem, projednany a odsouhlaseny s objednatelem je
v pribéhu zhotoveni dila pro zhotovitele zavazny. Posouzeni nebo neposouzeni plénu kontrol
objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za kontroly, zkousky a testy a za fadné
provedeni dila.
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18/ Vysledky vSech provedenych kontrol, zkouSek a testl shrne zhotovitel do ,knihy kontrol a
zkousek", kterou preda objednateli pfi prejimacim fizeni dokonéeného dila nebo jeho ¢asti.

19/ Objednatel ma& pravo zlcasthiovat se prostiednictvim svych pracovnik(, povérenych
technickym dozorem, vSech kontrol, zkousek a testll provadénych zhotovitelem.

20/ V pfipadé opakované kontroly, zkouSky nebo testu z duvod(, které leZi na strané zhotovitele,
hradi naklady na jejich opakovani zhotovitel a ma rovnéz povinnost je oznamit objednateli tak,
aby se jich objednatel mohl zi¢astnit.

21/ Zhotovitel je povinen zajistit na svllj naklad zabezpeceni dila proti neopravnénému vstupu
osob a proti neopravnénym zasahim.

22/ Pracovnici zhotovitele a osoby pro néj ¢inné (,pracovnici“) jsou povinni dodrZovat povinnosti
stanovené SOD nebo OP, jinak je objednatel nebo TDS opravnén vyZadovat vyménu pracovnik(
zhotovitele, ktefi uvedené povinnosti neplni. Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto pracovniky ze
stavby okamzité po uplatnéni poZadavku objednatele nebo TDS a nasledujici pracovni den je
nahradit jinymi vhodnymi pracovniky. Stejnd opravnéni ma objednatel i vuéi pracovnikim
poddodavatell a osobam pro né& &innym.

XI. KONTROLNi DNY, ZPRAVY O POSTUPU PRACI

1/ Smluvni strany se dohodly, Ze vzajemny kontrolni styk budou aZ do podpisu Zapisu o pfedani a
prevzeti dila pfednostné soustfedovat do kontroinich dnd, pokud SOD nestanovi jinak.

2/ Nebude-li smluvnimi stranami dohodnuto jinak, kontrolni dny svolava pravidelné, nejméné
vSak jednou za meésic, TDS. Kontrolni dny se budou konat v prostorach stavenisté. Zhotovitel
i objednatel jsou opravnéni obratit se na TDS s pozadavkem, aby svolal mimofadny kontroini den.

3/ Za zhotovitele i za objednatele jsou povinni G¢astnit se kontrolnich dnl zastupci, ktefi jsou
opravnéni rozhodovat ve vécech technickych a realizacnich. TDS je opravnén vyzadat si
na jednotlivém kontrolnim dni nebo na kontrolnich dnech urcitého druhu i pfitomnost dalSich
osob, pficemz zhotovitel je v pfipadé zadosti TDS povinen jejich Gcast zajistit.

4/ Neodlvodnéna neucast pracovnikl zhotovitele, jejichZz G€ast na kontrolnim dni je povinna
nebo jejichz Géast si TDS vyzadal v oznameni o konani kontrolniho dne, se povaZuje za poruseni
povinnosti zhotovitele poskytnout objednateli soucinnost a zhotovitel uhradi véem zdcastnénym

vynalozené naklady.

5/ TDS pisemné oznami den, hodinu a misto konani kontrolnich dnd, stejné jako osoby, jejichz
Gc¢ast na jednotlivych kontrolnich dnech poZaduje.

6/ TDS pofidi z kazdého kontrolniho dne pisemny zapis, ktery vjednom vyhotoveni doruci
zhotoviteli do tfi pracovnich dni ode dne konani kontrolniho dne.

7/ Zapisem z kontrolniho dne nelze ménit ujednani SOD. Dohodnuté terminy a ostatni ujednani
podepsana v zapisu z kontrolntho dne jsou pro obé strany zavazné, pokud nejsou v rozporu nebo
neméni uzavienou SOD, jinak je tfeba postupovat v souladu s procedurou zménového fizeni.

8/ Bude-li to objednatel poZzadovat, zhotovitel pfipravi zpravy o postupu praci mésiéné a preda je
vZdy objednateli. Prvni zprava bude pokryvat obdobi do konce prvniho kalendarniho mésice po
pfedani a pfevzeti stavenisté. Poté budou zpravy zpracovany vzdy pro obdobi od prvniho do
posledniho dne kalendafntho mésice.
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Navrh zpravy preda zhotovitel objednateli vidy do 7 dnl po skon&eni obdobi, jehoZ se tyka, a to
v elektronické podobé. Objednatel se k predloZzenému névrhu zpravy vyjadii zhotoviteli do
nasledujicich 7 dnl. Do dalSich 4 dn( pak zhotovitel pfeda objednateli zpravu, kterd bude
respektovat pfipominky objednatele.

Na pokyn objednatele je zhotovitel povinen vypracovat tyto zpravy i s jinymi naleZitostmi nebo
vypracovat i dal$i zpravy, neZ jsou uvedeny ve SOD a OP.

Podavani zprav bude pokracovat, dokud zhotovitel nedokonéi v8echny ¢innosti vedouci k realizaci
pfedmétu dila az do vydani protokolu o pfevzeti dila.

Strukturu zprav uréi objednatel zhotoviteli nejpozdéji do 21 dnu ode dne podpisu SOD. Pfipadné
zmény struktury nebo obsahu zpravy oznami objednatel zhotoviteli nejpozdéji 21 dni pfed
terminem predloZeni zpravy.

Kazda zprava bude za pfislusné obdobi minimalné obsahovat:

i. informace o stavu realizace pfedmétu dila, harmonogramy a podrobné popisy pokroku
praci za pfislusné obdobi, véetné vSech stadii projektovych praci (jsou-li jaké), stavu
dokumentace zhotovitele, zasobovani, vyroby, dodavky na stavenisté, stavby, montaze a
zkouseni; a véetné téchto stadii prace vSech poddodavateld,

ii. rekapitulaci vSech plateb v¢. finanéniho vyjadfeni pokroku praci za pfislusné obdobi a
pfehledného finanéniho planu, zahrnujiciho jak finanéni vyjadfeni jiz provedenych praci,
tak planovany financni postup v dalSich obdobich realizace pfedmétu dila, a dale pfehled
déleni zplsobilych a nezpusobilych nakladd,

fii. fotografie (min. poCet 20 ks, barevné, sjednoznaénym uréenim mista, data a Gasu
pofizeni fotografie) ukazujici stav, faze a pokrok pfi realizaci dila, v¢. vlivu dila na Zivotni
prostiedi,

iv. U vyroby kazdé dllezité poloZky zafizeni a material( jméno vyrobce, misto vyroby, plnéni v
procentech a skute¢né nebo ocekédvané Gdaje o:

a) zahdjeni vyroby,

b) inspekcich zhotovitele,

c) zkouskach a

d) nakladce a dodani na stavenisté;

v. podrobnosti o personatu zhotovitele a vybaveni zhotovitele,

vi. kopie dokumentu o zajiSténi jakosti, vysledcich zkouSek a certifikatech materiald,

vii. bezpeénostni statistiky, véetné podrobnosti o jakychkoliv nehodach a &innostech
vztahujicich se k ekologickym aspektim a vztah( k vefejnosti,

viii. aktualizaci programu praci, srovnani skuteéného a planovaného postupu, s podrobnostmi
o veSkerych udalostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokonceni v souladu se
SOD, a o opatfenich, ktera jsou (nebo budou) pfijata pro pfekonani zpozdéni,

iX. seznam vSech zmén, pribéhu zménovych fizeni a seznamu zménovych listd,
X. navrh zhotovitele na Uspory nakladd dila,
xi. podrobny plan a popis praci pro dalsi obdobi.

XIl. PREJIMACI ZKOUSKY, PREDANI A PREVZETI DILA

1/ Objednatel je opravnén pozZadovat provedeni prejimacich zkouSek v rozsahu dle této kapitoly.
Pokud tohoto opravnéni objednatel vyuZije, je povinen k provedeni pfejimacich zkousek
zhotovitele pisemné vyzvat, a to nejpozdé€ji 20 dnl pfed zahajenim pfejimaciho fizeni, zhotovitel
je poté povinen prejimaci zkousky provést v nize uvedeném rozsahu.
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2/ Zhotovitel provede pfed zahdjenim pfejimaciho fizeni vedouciho k pfedani a prevzeti dila
prejimaci zkouSky v souladu s SOD a témito OP, pfislusSnymi normami a pokyny objednatele.

3/ Prejimaci zkousky zahrnuji vSechny zkousky uvedené v Casovém a vécném programu pribéhu
zkouSek schvaleném objednatelem; zahrnuje vSechny individudini a komplexni zkousky a dale
zkousky pozadované zavaznou pravni Upravou, normami, statnimi organy a ostatni zkousky
nezbytné k prokazani kvality a bezpecnosti dila nebo jeho ¢asti.

4/ Zhotovitel oznami spravci stavby a objednateli datum, po némz bude pfipraven provést kazdou
z prejimacich zkousek, a to 10 dnl0 pfedem véetné navrhu ¢asového a vécného programu
prib&hu téchto zkoudek. Neni-li dohodnuto jinak, budou pfejimaci zkoudky provedeny do 14 dnd
po tomto datu v den nebo ve dnech, kdy to na navrh zhotovitele schvali objednatel nebo kdy to
nafidi objednatel.

5/ Pfi zvazovani vysledkl prejimacich zkouSek pfihiédne objednatel k jakémukoliv
pfedpokladanému vytizeni a Gcinku uzivani dila nebo jeho ¢asti objednatelem pfi provozu nebo
k jinym vlastnostem stavby. Jakmile dilo nebo éast dila projde prejimacimi zkouskami, preda
zhotovitel ovéfenou zpravu o vysledcich téchto zkousek objednateli.

6/ Pokud jsou prejimaci zkousky objednatelem nafizeny, potom provedeni pfejimacich zkousek je

podminkou pro zahajeni prfedani a prevzeti dila (pfejimact fizeni). O ukoncéeni prejimacich zkousek
rozhoduje objednatel.

7/ Jestlize jsou prejimaci zkousky bezdUvodné odloZeny zhotovitelem, muZe objednatel
oznamenim pozadat zhotovitele, aby zkousky provedl ve IhUté do 7 dnl poté, co obdrZel
oznameni. Zhotovitel provede zkousky v uréeny den nebo ve dnech v této Ihdté, které oznami
objednateli. JestliZe zhotovitel neprovede zkousky do 7 dnu poté, co obdrzel oznameni
objednatele, mliZe ke zkouskam pristoupit objednatel na riziko a naklady zhotovitele.

8/ Jestlize vysledky pfejimacich zkousek neodpovidaji podminkam SOD nebo rozhodnuti statnich
nebo relevantnich organl nebo obsahu obecné zavazné pravni Gpravy a dilo nebo éast dila
neprojde piejimacimi zkouskami, objednatel mlze pozadovat, aby se prejimaci zkousky kterékoliv
¢asti dila za stejnych podminek opakovaly. Jestlize dilo nebo ¢ast dila neprojde opakovanymi
pfejimacimi zkouskami, bude objednatel opravnén:
a) nafidit dalsi opakovani pfejimacich zkousek;
b) jestlize nedlispéch zkousek zbavuje objednatele v podstaté veskerého predpokladaného
prospéchu z dila nebo ¢asti dila, odmitnout dilo nebo ¢ast dila (podle okolnosti), a v tomto
pfipadé bude objednatel opravnén odstoupit od Smlouvy o dilo jako celku, nebo ve vztahu
ke kterékoliv vétsi ¢asti dila, kterd nemdzZe byt uvedena do zamySleného uZivani. Aniz by
to ovlivnilo ostatni prava podle Smlouvy o dilo nebo jina, bude mit objednate! poté narok
na vraceni veskerych ¢astek zaplacenych za celé dilo nebo jeho ¢ast (podle okolnosti),
plus naklady na financovani a naklady na demontaz dila nebo jeho éasti, Gklid stavenisté
a navraceni zafizeni a materiald zhotoviteli;
c¢) vydat protokol o pfevzeti dila, jestlize to poZzaduje objednatel.
V pfipadé, Ze nastane skute¢nost uvedena v odstavci (c), bude zhotovitel pokradovat podle vSech
ostatnich povinnosti vyplyvajicich ze SOD a cena dila bude sniZzena o takovou ¢astku, ktera bude
pokryvat snizenou hodnotu dila pro objednatele v diisledku nelspé&snych prejimacich zkousek.

9/ Objednatel je opravnén pfi prejimacim fizeni poZadovat provedeni dalSich dodatecnych
zkousek vCetné zdUvodnéni, pro¢ takové zkousSky poZaduje, a s uvedenim terminu, do kdy je
poZaduje od zhotovitele provést. Pokud opravnénost takovych zkouSek nevyplyva z povahy dila, je
zhotovitel takové zkousky povinen provést, provadi je vSak za Uhradu naklad(l objednatelem za
pfedpokiadu, Ze dodatecné zkousky neprokazou vady z odpovédnosti zhotovitele. Pokud zkousky
prokazou vadu na strané zhotovitele, nese naklady na dodatecné zkousky zhotovitel. Nesplnéni
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poZadavku na provedeni dodate¢nych zkouSek je pro objednatele divodem k nezahdjeni nebo
preruseni prejimaciho fizeni a odmitnuti pfevzeti dila objednatelem.

10/ Objednatel je povinen od zhotovitele pfevzit fadné dokoncené dilo. Objednatel bude od
zhotovitele dilo pfejimat jako celek nebo jako jednotlivé ucelené ¢asti dila. Vyjimkou mohou byt ty
objekty, které zhotovitel provede v predstinu pro potfeby zafizeni stavenisté a které objednatel
prevede do spravy nebo majetku jinych organizaci, popf. samostatné funkéni objekty, které bude
nutno zprovoznit v pfedstihu v souvislosti s nutnym postupem vystavby, v ostatnich pfipadech jen
po dohodé s objednatelem. Dilo nebo jeho ¢asti bude(-ou) v okamziku prfedani objednateli prosté
jakychkoliv narok( tretich stran, véetné& narokl poddodavatell zhotovitele.

11/ Skutecnost, Ze je dilo dokoncCeno co do rozsahu, kvality, kompletnosti a funkénosti, prokazuje
zasadné zhotovitel a za timto UcCelem predklada objednateli nezbytné doklady a dokumenty.

12/ Zhotovitel pisemné (postacuje na e-mail uvedeny v SOD) oznami pfesné datum dokonceni
dila objednateli nejméné 14 dni pfed datem dokonceni dila a souCasné je vyzve k zahajeni
procesu predani a prevzeti dila (pfejimaci fizeni) ke dni nasledujicimu po datu dokonceni dila.
Objednatel je povinen zahdjit prejimaci fizeni ke dni nasledujicimu po datu dokonéeni dila dle
pisemného ozndmeni zhotovitele. Pokud nebude sjednano stranami SOD jinak, je mistem pfedani
misto realizace pfedmétu dila.

13/ Zhotovitel je opravnén objednatele vyzvat k prevzeti dila dorucenim pisemné wvyzvy
objednateli, pokud:

a) dilo nema Zadné faktické vady, bylo fadné provedeno a Upliné dokonceno v souladu se
zavaznymi podklady dila a pokyny objednatele, TDS, AD a KO-BOZP vydanymi v souladu
se SOD;

b) zhotovitel splnil veSkeré povinnosti vyplyvajici ze SOD, zejména objednateli predal
dokumenty vztahujici se k dilu; nedolozi-li zhotovitel tyto dokumenty, nebude dilo
povazovano za dokonéené a zplsobilé k pfedani a prevzeti dila. Objednatel je povinen
pfipravit a pfedlozit v ramci prejimaciho fizeni zejména doklady v souladu s pozadavky
stavebniho zakona opravnujici dilo umistit a realizovat. Tyto doklady slouZi ke kontrole,
zda byly vramci realizace prfedmétu dila zhotovitelem splnény podminky v téchto
dokladech obsazené;

¢) dilo nema zadné pravni vady a v souvislosti s nim nejsou vedeny Zadné pravni spory,
které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictvi nebo jind prava objednatele k dilu;

d) po odstranéni nedostatki dila, na néZ zhotovitele upozorni TDS pfi pfedpfejimce podle
tohoto élanku.

14/ Pred zahajenim prejimaciho Fizeni je zhotovitel povinen pfipravit nezbytné doklady
a nasledné je pfi prejimce objednateli pfedat, a to zejména:
a) projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni ve smyslu SOD,
b) stavebni denik - original,
¢) nezbytnou dokumentaci potfebnou pro zprovoznéni dila (zaruéni listy, certifikaty apod.),
d) revizni zpravy, protokoly o pfedepsanych zkouskach (kniha kontrol a zkousek),
e) ostatni dokumentaci,
f) ostatni doklady potfebné pro radné provozovani dila nebo Casti dila, zejména pokud
vyplyvaji z obecné zavaznych predpist, nebo z SOD, napf.
- Protokol o vytyceni stavby
- Zaméreni skuteéného stavu po dokonéeni
- Doklady o provedeni hutnicich zkouSek
- Doklady o pfedani dotéenych inZzenyrskych siti a pozemku jejim viastnikim
- Doklady o likvidaci odpadf
g) pro vodovodni fady - potvrzeni o proplachu a desinfekci, laboratorni rozbor vody,
potvrzeni o funkénosti vyhledavaciho vodie, zkouska vydatnosti hydrantu, protokoly
o tlakovych zkouskach vodovodu,

19



Pfiloha ¢. 1 Smlouvy o dilo

h) pro kanalizace - protokoly o zkousce té€snosti kanalizacnich stok, protokol z kamerové
prohlidky kanalizacnich stok,

i) predana technickd dokumentace musi mimo jiné obsahovat vyrobni dokumentaci
k jednotlivym méridiam jako jsou kalibracni listy, vyrobni certifikaty, prohléSeni o shodé,
navody k pouZiti a potvrzeni o ovéfeni stanovenych méfidel, pokud je vydano.

Zhotovitel pfeda veskeré doklady, dokumenty a projektovou dokumentaci, které jsou nezbytné
k pfevzeti dila objednatelem, v eském jazyce ve tfech tiSténych vyhotovenich, pokud objednatel
nestanovi pocet vyssi. Rovnéz je preda v digitalni formé& na nosic¢i CD-ROM nebo DVD za pouziti
standardnich format(. Obsah, rozsah, poCet a formu dokladli, dokumentl a projektové
dokumentace predavané zhotovitelem muze objednatel v pfipadé potieby stanovit nebo upresnit
pokynem.

15/ Dalsi podminky pro zahajeni prejimaciho fizeni:
a) podminkou prevzeti celého dila je pfedloZeni zaruky na odstranéni vad dle téchto OP,
b) Uspésné provedeni individuainino a komplexniho vyzkouseni dila a zkouSek pred
prevzetim dila (pokud budou objednatelem pozadovany),
c¢) zaskoleni pracovnik(l objednatele, prfedevsim pak zaSkoleni tykajici se provozu a Udrzby
dila a jeho ¢asti,
d) dilo bude zhotovitelem uvedeno do takového stavu pro pfejimaci fizeni, aby bylo
pfipraveno pro nasledné kolaudaéni fizeni a/nebo zahajeni trvalého provozu.

16/ O prlbéhu pfejimaciho fizeni bude smiuvnimi stranami vyhotoven protokol o pfevzeti dila.
Dilo se povaZzuje za prevzaté, jakmile byl zhotovitelem a objednatelem podepsan protokol
o prevzeti dila, a to bez vad a nedodélkd, pokud objednatel nerozhodne jinak. Protokol o prevzeti
dila bude vyhotoven v poctu stanoveném objednatelem.

17/ Objednatel do 30 dnl poté, co bylo zahajeno prejimaci Ffizeni a byly spinéné veskeré
podminky pro jeho Gspé&Sné provedeni:
a) podepiSe protokol o prevzeti dila s uvedenim data, kdy bylo dilo dokoncéeno v souladu
se SOD,
b) odmitne podpis protokolu o prfevzeti dila a je-li to mozné, objednatel soucasné uvede
dlvody a podminky, které musi zhotovitel spinit, aby bylo mozné pfejimaci fizeni opakovat
a protokol o prevzeti dila vydat. Po spinéni téchto podminek je zhotovitel opravnén
opétovné pozadat o zahdjeni prejimaciho fizeni a vydani protokolu o prevzeti dila.

18/ Protokol o prevzeti dila bude obsahovat alespon:

) identifikaéni Gdaje o Gcastnicich pfejimaciho fizeni s datem a mistem konani,

) identifikacni Gdaje o dile,

) konec zarucéni doby dle SOD,

) soupis vad a nedodélkl nebranicich fadnému uzivani dila platny k datu pfejimaciho
fizeni, s popisem, jak se projevuji a s uvedenim zplsobu a terminu jejich odstranéni,

e) pfipadnou dohodu o slevé z ceny dila, pokud bude uzavfena,

f) zhodnocenf jakosti dila nebo jeho ¢asti,

g) provozni fady a vSechny dalsi pozadované doklady k predani a pfevzeti dila,

h) zaruéni listy vSech zafizeni zabudovanych do dil

i) soupis pfiloh.

a
b
c
d

19/ Objednatel ma pravo odmitnou prevzeti dila, které vykazuje jakékoli vady ¢i nedodélky
(estetické nebo funkéni), ackoli by tyto vady podstatnym zplsobem samy o sobé ani ve spojeni
s jinymi neomezily jeho uzivani. Objednatel je rovnéz opravnén uzavfit se zhotovitelem Protokol
o predani dila, i kdyz dilo vykazuje drobné nedostatky/vady a nedodélky, které nebrani radnému
uzivani vsouladu s Ucelem SOD. Tyto nedostatky a nedodélky budou uvedeny v protokolu
o pfevzeti dila spolu s piiméfenou lhltou k jejich odstranéni nebo dokonleni. O odstranéni
veskerych takovych nedostatkd a nedodélkli smluvni strany uzavfou zapis podepsany obéma
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smluvnimi stranami a TDS. Po marném uplynuti takové Ihlty k odstranéni nedostatku
¢i nedodélku ma objednatel pravo poZadovat po zhotoviteli pfiméfenou slevu z ceny nebo sam
zajistit provedeni odstranéni nedostatku ¢i nedodélku na naklady zhotovitele. Pokud smluvni
strany nedosahnou dohody na pfimérené vysi slevy, uréi vysi pfiméfené slevy z ceny znalec.
Stanovisko znalce takto uréeného je rozhodujici i v pfipadé sporu smluvnich stran o vysi nakladd
na odstranéni nedostatku ¢i nedodélku, pokud odstranéni nedostatku ¢i nedodélku zajisti
objednatel. Slevou neni dotéen narok zhotovitele na $kodu mu vzniklou.

20/ AniZ jsou tim dotéena prfedchozi ustanoveni OP, je zhotovitel povinen v dostateéném
Casovém predstihnu prfed doruGenim vyzvy k prevzeti dila objednateli vyzvat TDS Kk tzv.
pfedprejimce dila, tj. zGcastnit se prohlidky dila provadéné zhotovitelem, pfi niZ je TDS opravnén
zhotovitele upozornit na nedostatky dila. Zhotovitel je povinen vyhotovit o takové predprejimce
podrobny zapis uvadéjici presnou identifikaci a popis veskerych nedostatkl, na néz zhotovitele
TDS upozorni, a jedno vyhotoveni takového zapisu predat TDS nejpozdéji do 3 dnll po ukonceni
predprejimky. Zhotovitel je povinen odstranit nedostatky, na néz jej TDS upozornil, do zahajeni
prejimaciho fizeni dila.

21/ Sepsani a podpis protokolu o predani dila nema vliv na odpovédnost zhotovitele za vady
plnéni.

22/ Zhotovitel je povinen vyklidit stavenisté a uvést prostor stavenisté do puvodniho stavu do
1 tydne ode dne predani a pfevzeti dila objednatelem, pokud se smluvni strany nedohodnou
v Protokolu o pfedani dila na jiném terminu.

Xill. PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECI SKODY

1/ Zhotovitel zhotovuje dilo u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, ktery objednatel
opatfil. Objednatel je tedy vsouladu s pfisluSnymi ustanovenimi zdkona é. 89/2012 Sb,,
obcanského zakoniku od poéatku vlastnikem zhotovovaného dila.

2/ Nebezpedi Skody na dile a na jinych vécech, jez méa zhotovitel povinnost predat objednateli

podle SOD, nese zhotovitel ode dne pfevzeti stavenisté. Nebezpedi Skody na dile prechazi na
objednatele potvrzenim protokolu o pfedani dila obéma smluvnimi stranami.

3/ Zhotovitel nese do doby fadného protokolarnino pfedani dila nebo jeho casti objednateli
nebezpeci Skody vyvolané pouzitim véci, pfistrojl, stroji a zafizeni jim opatfenych k provedeni dila
¢i jeho ¢&asti, které se z dlivodu své povahy nemohou stat soucdsti ¢i pfislusenstvim dila a které
jsou €i byly pouzity k provedeni dila, kterymi jsou zejména:

a) zafizeni stavenisté provozniho, vyrobniho ¢i socidiniho charakteru; a/nebo

b) pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné ¢i pouZité k provedeni dila ¢i jeho éasti

(napt. podpérné konstrukce, leSeni); a/nebo

¢) ostatni provizorni ¢i jiné konstrukce a objekty pouzité pfi provadéni dila ¢i jeho ¢asti.

4/ Zhotovitel nese nebezpedi Skody a jind nebezpeCi na vSech vécech, které zhotovitel sam i
objednatel opatfil za Ucelem provedeni dila ¢i jeho &asti, a to od okamziku jejich pFevzeti
(opatreni) do doby fadnénho protokolarniho predani dila nebo jeho ¢asti, popf. u véci, které je
zhotovitel povinen vratit, do doby jejich vraceni.

5/ Zhotovitel pfevezme pinou odpovédnost za zafizeni objednatele ode dne zahajeni jejich uzivani
nebo obsazeni zhotovitelem az do dne, kdy budou pfedany nebo kdy bude uzivani ukonéeno.
Jestlize dojde ke ztraté nebo poskozeni nékteré z vySe uvedenych poloZek v dobé, kdy za péci
0 né odpovida zhotovitel, z jakékoli jiné pficiny nez takové, za niZ je odpovédny objednatel,
napravi zhotovitel ztratu nebo odstrani po$kozeni na viastni naklady ke spokojenosti objednatele.
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6/ Od predani dila nebo jeho &asti objednateli nese zhotovitel nebezpedi Skody na vécech
nezbytnych k realizaci innosti specifikovanych pfi protokolarnim pfedani dila nebo jeho ¢asti,
jsou-li tyto véci nezbytné krfadnému dokonceni realizace dila, zejména k odstranéni vad
a nedodélkl. Nese rovné€Z nebezpeli vzniku Skody na dile nebo Gasti dila, kterého se tykaji
realizace zbyvajicich ¢innosti.

7/ Zhotovitel odpovida za $kody zplsobené objednateli nebo tfeti strané vadnym pinénim dila.
Zhotovitel je zodpovédny za:
a) jakékoliv ztraty a Skody zplsobené tfetim osobam v souvislosti s plnénim dila aZ do
vyprseni zaruky za dilo,
b) vSechna zranéni, véetné nemoci a umrti vSech osob, které nastanou pred vyprSenim
zaruky za dilo a které budou zapfi¢inény nebo vztaZzeny ke kvalité provedeni dila nebo
budou vychazet z chyb provadéni dila.

8/ V ramci nahrady Skody bude objednatel postupovat v souladu s pravnimi pfedpisy.

XIV. NEDOSTATKY PLNENI

1/ Nedostatkem pinéni zhotovitele se rozumi plnéni nebo nespinéni jakékoliv povinnosti
vrozporu se SOD, OP nebo zavaznymi podklady dila, zejména vrozporu s projektovou
dokumentaci, ostatni dokumentaci a pokyny objednatele.

2/ V pfipadé sporu smluvnich stran, zda ma urcité plnéni zhotovitele nedostatek ¢i nikoli, je
rozhodujici stanovisko znalce uréeného dle té&chto OP.

3/ Zhotovitel je povinen na své naklady napravit veSkeré nedostatky pInéni zjisténé v prabéhu
provadéni dila z vlastni ¢innosti nebo na zakladé upozornéni objednatele ¢i TDS, a to tak, aby
nebylo ohroZeno splnéni terminu pfedani dila nebo zavaznych uzlovych bod(l. Neodstranéné
nedostatky predstavuji pfekazku prevzeti dila, ledaZe se objednatel rozhodne prevzit pfislusné
plnéni s drobnymi nedostatky. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami pfi sepsani protokolu
0 pfevzeti ¢asti dila k dohodé o terminu odstranéni vad a nedodélku, se kterymi je Cast dila
predavana a prebirana, pak plati, Ze tyto vady a nedodélky je zhotovitel povinen odstranit
nejpozdéji do 30 dnll od data vydani protokolu o pfevzeti ¢asti dila.

4/ Jestlize zhotovitel neodstrani vadu nebo poskozeni ve stanovené |hité, mlzZe byt
objednatelem (nebo v jeho zastoupeni) stanoveno datum, kdy nebo do kdy ma byt vada nebo
poskozeni odstranéno. Zhotoviteli bude toto datum oznameno pokynem. JestliZze zhotovitel ani do
tohoto oznameného data vadu nebo poskozeni neodstrani nebo je ziejmé, Ze je zhotovitel
neodstrani pfiméfené dle charakteru vady nebo poskozeni a tyto ndapravné prace mély byt
provedeny na naklady zhotovitele, objednatel miZe (podle viastni volby):

a) provést praci sam nebo prostfednictvim jinych osob, odpovidajicim zplsobem a na riziko

a naklady zhotovitele, avSak zhotovitel za tuto praci neponese Zadnou odpovédnost;

a zhotovitel zaplati objednateli Géelné vynalozené naklady, které vznikly objednateli pfi

odstranovani vady nebo poskozeni;

b) stanovit odpovidajici snizeni ceny dila; nebo

c) jestlize vada nebo posSkozeni zbavuje objednatele v zasadé veskerého prospéchu ze

PR

stavby nebo jakékoliv vétsi éasti stavby, odstoupit od SOD jako celku, nebo ve vztahu ke
kterékoliv vétsi &éasti dila, kterd nemuZe byt uvedena do zamySleného uZivani. Aniz by to
ovlivnilo ostatni prava podle SOD nebo jind, bude mit objednatel poté narok na vraceni
veskerych Castek zaplacenych za celé dilo nebo jeho ¢ast (podle okolnosti), plus naklady na
financovani a naklady na demontaz dila nebo jeho &asti, uklid staveni§té a navraceni

zafizeni a material( zhotoviteli.
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XV. ZARUKY ZA JAKOST

1/ Zhotovitel odpovidd za vady, které se vyskytnou na dile po jeho prevzeti objednatelem
v pribé&hu trvani Ihaty pro uplatnéni naroku z odpovédnosti za vady (zaruéni doby). Prava
z odpovédnosti za vady dila musi byt uplatnéna u zhotovitele v zaruéni dobé nebo zaruénich
dobach uvedené (-ych) ve SOD.

2/ Zarueni Ihity za jakost dila, za kvalitu pouZitych materiald, a stejné tak i za odborné provedeni,
které zaruduje spravnou funkci a vykon dodaného dila, zacinaji béZet ode dne podpisu zapisu
o pfedani a prevzeti dila. Zaruéni doby uvedené ve SOD maji vySSi platnost nez zarucni doby
vyznacené jednotlivymi dodavateli a vyrobci jednotlivych zafizeni a material( jen pokud jsou tyto
zaruéni doby ve SOD delsi neZz zarucéni doby vyznacené jednotlivymi dodavateli a vyrobci
jednotlivych zafizeni, stroji a material(. Na vyrobky nebo komponenty zabudované do dila, na
které dodavatelé nebo vyrobci poskytuji zaruéni dobu delsi nez zaruéni doba uvedena ve SOD, se
vztahuje zaruéni doba garantovana jednotlivymi dodavateli a vyrobci.

3/ V pfipadé opravy nebo vymény vadnych dili zafizeni se prodluzZuje zarucéni Ihita o dobu, po
kterou se predmétné ¢asti zafizeni v disledku zjisténého nedostatku nemohly provozovat.
V pfipadé, Ze se pro nedostatky jednotlivych dild nemohly provozovat dalSi ¢asti zafizeni nebo
celkové zafizeni, pak plati prodlouZeni zaruky ipro tyto dalsi ¢asti zafizeni nebo pro celkové
zafizeni. Pro vyménéné nebo nové dodané dily poskytne zhotovitel zaruku v pavodnim rozsahu dle
tohoto odstavce, kterd zaéne platit ode dne vymény nebo odstranéni reklamované vady.

4/ V pfipadé, Ze se v zarucni lh(té vyskytne vada dila, ma objednatel pravo na jeji bezplatné
odstranéni. Vada bude u zhotovitele reklamovana pisemné&, formou protokolu o nahlaseni vady.
Protokoly o nahlaseni vady objednatel zasle zhotoviteli e-mailem nebo jinou pisemnou formou.

5/ Po doruceni protokolu o nahlaseni vady je zhotovitel povinen pisemné potvrdit objednateli jeho
doruceni nejpozdéji do 10:00 hod. nasledujiciho pracovniho dne.

6/ V originalu protokolu o nahlaseni vady smluvni strany potvrdi |hitu pro odstranéni vady a
rovnéz den, kdy je vada skutecné odstranéna.

7/ Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porusena podstatnym nebo nepodstatnym
zplsobem, ma objednatel v protokolu o nahlaseni vady dle svého uvazeni préavo pozadovat:

a) odstranéni vad dodanim nahradniho pIinéni nebo poZadovat dodani chybéjici ¢asti dila,

b) odstranéni vad opravou vadné ¢asti dila, jestliZze vady jsou opravitelné, nebo

c) pfimérenou slevu z ceny dila,
a zhotovitel ma povinnost tyto vady poZzadovanym zpUsobem a ve stanovené Ihité odstranit nebo

poskytnout slevu.
8/ Objednatel In(tu stanovi pfiméfené k rozsahu, povaze a zvolenému zplsobu odstranéni vady.

9/ V pripadé sporu smluvnich stran, zda ma stavba vadu &i nikoli, je rozhodujici stanovisko znalce
uréeného objednatelem dle téchto OP.

10/ V pfipadé, Ze objednatel uplatni v zaruéni dobé narok z odpovédnosti za vady, zahaji
zhotovitel prace na odstranéni vad nebranicich uzivani dila do 2 pracovnich dnu od pisemného
oznameni vad a prace provede ve [h(té 15 dnli ode dne pisemného oznameni objednatelem.
V pfipadé, Ze zhotovitel prokaze, Ze Ih(tu pro odstranéni vad nelze s ohledem na technologické
postupy, klimatické podminky apod. objektivné dodrzet, dohodnou obé strany Ihty nahradni.

U vad, které by branily fadnému provozu vodovodu, kanalizace, Gpravny vody, Cistirné odpadnich
vod, Cerpaci stanici apod. poZaduje objednatel jejich odstranéni do 48 hodin od uplatnéné
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reklamace. Na zakladé uplatnéné reklamace zhotovitel do 24 hodin vyzve zastupce objednatele
k jednani, kde bude sepsan protokol o zplsobu a terminu odstranéni reklamované vady. Pokud
zhotovitel nenastoupi ihned, ma objednatel pravo zadat odstranéni havérie v nejnutnéjsim
rozsahu u provozovatele Ci jiného dodavatele a vzniklé naklady mu prelctovat k nahradé.

11/ Pokud nedojde k dohodé ohledné terminu odstranéni vady, urli pfimérfeny termin zavazné
objednatel. Zhotovitel se zavazuje, Ze zahajené odstranovani vady nebude bez vaznych divodud
oddalovat, prerusovat a bude v ném pokracovat az do Gplného odstranéni vady.

12/ Zhotovitel doda objednateli v den odstranéni vady veskeré nové, pfipadné opravené doklady
vztahujici se k opravené, pripadné vyménéné Casti dila (revizni knihy, elektro a jiné revize,
prohlaseni o shodé vyrobk( apod.) potfebné k provozovani dila.

13/ Nenastoupi-li zhotovitel na odstranéni vady ve sjednané ¢i stanovené Ihuté, nebo neodstrani-
li zhotovitel ozndmené vady ve Ih{ité stanovené objednatelem nebo jiné thité s nim pisemné
dohodnuté, nebo oznami-li pred jejim uplynutim, Ze vady v této |haté neodstrani, je objednatel
opravnén misto toho pozadovat priméfenou slevu z ceny plnéni nebo sam zajistit provedeni
odstranéni vady; narok na smluvni pokutu a zaruka zhotovitele za jakost neni timto postupem
objednatele nijak dotéena a zhotovitel je povinen nahradit objednateli naklady s tim spojené.

14/ Naroky z vad plnéni se nedotykaji prav objednatele na nahradu Skody vzniklé objednateli
v dUsledku vady ani na smluvni pokutu vazici se na poruseni povinnosti, jez vedlo ke vzniku vady.

15/ Pokud objednatel v rdmci svého opravnéni volby uplatni pravo na pfiméfenou slevu z ceny
plnéni, smluvni strany se dohodnou na pfiméfené vysi slevy odpovidajici zadvaznosti vady. Pokud
smluvni strany nedosahnou dohody na pfimérené vysi slevy, urci pfiméfenou vysi slevy z ceny
znalec urceny podle téchto OP. Slevou neni dotéen narok objednatele na nahradu Skody v plném
rozsahu.

16/ Zhotovitel odpovida objednateli za spravnost dokumentace skutecného provedeni dila, tedy
prejima zavazek, Zze dokumentace skutecného provedeni dila bude vérné, jednoznacné a Uplné
zachycovat skutecné provedeni dokonéeného dila.

XVI. ZNALEC

1/ Kde tato smiouva uvadi, Ze je rozhodujici nebo urcujici stanovisko znalce, ma kterakoli smluvni
strana pravo vyzadat si stanovisko znalce jmenovaného pro dany obor vsouladu s platnym
zakonem o znalcich.

2/ Znalce urCuje vidy objednatel po konzultaci se zhotovitelem, neni-li jinde vtéchto OP
stanoveno, Ze znalce uréi objednatel (potom probéhne takové ureni bez konzultace se
zhotovitelem). Pokud ma zajem si stanovisko znalce vyzadat zhotovitel, obrati se na objednatele
s pisemnou Zadosti o ur€eni znalce. V pfipadé, Ze zhotovitel odmitne objednatelem navrZzeného
znalce dvakrat po sobé, urci jej objednatel nezavisle na zhotoviteli, a to i ze znalcl zhotovitelem
odmitnutych. Takové urdeni znalce objednatelem je pro zhotovitele zavazné.

3/ Dohodu o vyhotoveni stanoviska se znalcem uzavfie vzdy objednatel (nezavisle na tom, ktera
smluvni strana si vyZadala stanovisko znalce), pficemz odménu a dalsi naklady vzniklé pfibranim
znalce hradi smluvni strana, jejiz tvrzeni bylo stanoviskem znalce popfeno, pfipadné je smiuvni
strany hradi v poméru neudspéchu jejich tvrzeni, lzeli jej urCit; v ostatnich pfipadech smiuvni
strany uhradi odménu a dalsi naklady vzniklé pfibranim znalce rovnym dilem.

4/ Smluvni strany se dohodly, Ze stanovisko znalce budou povaZovat za zavazné.
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XVII.POJISTENI

1/ Zhotovitel je povinen mit od pfevzeti stavenisté do uplynuti posledni zarucni Ihaty podle SOD
uzavreno pojisténi pro pripad:
a) vzniku Skody na stavbé, at jiz vzniklé v souvislosti s plnénim SOD nebo jinak, véetné
(nikoliv vyluéné) pojisténi pro pfipad odcizeni, vandalismu &i Zivelné pohromy,
b) vzniku odpovédnosti zhotovitele za Skodu zplsobenou objednateli v souvislosti s plnénim
SOD, a to jak z dlvodu zplisobeni Skody na jakémkoli majetku objednatele, tak z diivodu
vzniku odpovédnosti objednatele za skodu vi¢i tfetim osobém v souvislosti s plnénim
SOD zhotovitelem, a vzniku odpovédnosti zhotovitele za $kodu vO&i tfetim osobam
v souvislosti s plnénim SOD, a to s horni hranici pojistného pinéni nejméné odpovidajici
100 % hodnoty zakazky pro obdobi od prevzeti stavenisté do uzavieni zapisu o predani
a prevzeti dila a s horni hranici pojistného pinéni nejméné odpovidajici 50 % hodnoty
zakazky pro obdobi od uzavieni zapisu o predani a pfevzeti dila do uplynuti posledni
zarucni Ih(ty podle SOD.

2/ Pojisténi stavebné-montaznich rizik uzaviené zhotovitelem pro pfedmét dané vefejné zakazky

musi splfovat po celou dobu pinéni SOD tyto podminky:
a) Pojisténi stavebné-montaznich rizik min. ve vysi dle odst. 1 tohoto ¢lanku. Tam, kde to typ
pojisténi umozni, bude pojisténym a opravnénou osobou objednatel, a to zejména
u pojisténi dila, které je od pocatku ve vlastnictvi objednatele. PojiSténi stavebné-
montaznich rizik pokryva skody, které mohou vzniknout v prib&hu montaZe nebo stavby.
Vztahuje se na Skody na stavbé, konstrukeci budovaného dila, montovanych strojich nebo
technologickych celcich, montaznich a stavebnich strojich a na zafizeni stavenisté. Pojisténi
se musi vztahovat i na mista mimo stavenisté, kde jsou jednotlivé véci a zafizeni, které tvofi
nebo budou tvofit soucast dila, uskladnény & montovany.

b) Mimo vySe uvedené pozadavky na pojisténi stavebné-montéznich rizik musi pojiténi ve
svém souhrnu (ij. stavajici pojiSténi odpovédnosti a pojisténi stavebné-montaznich rizik)
zahrnovat po celou dobu plnéni SOD minimalné:

e pojiSténi zivelni, které bude kryt Skody na majetku zplsobené Zivlem, tj. zejména
pozarem a jeho prlvodnimi jevy, vwbuchem, Uderem blesku, ndrazem nebo zficenim
letadla, jeho ¢asti nebo jeho nakladu, povodni, zaplavou, vichfici nebo krupobitim,
sesouvanim pudy, zficenim skal nebo zemin, zemé&tfesenim, tihou snéhu, namrazou,
narazem dopravniho prostfedku nebo jeho nakladu, padem pojisténé véci, padem
strom(l, stoZarG apod., kapalinou unikajici zvodovodnich zafizeni a médiem
vytékajicim v dusledku poruchy ze stabilnich hasicich zafizeni tak, aby vzniklo préavo
na pojistné pinéni také za poSkozeni nebo zniceni potrubi nebo topnych téles
vodovodnich zafizeni vé. armatur, doslo-li k nému pretlakem nebo zmrznutim kapaliny
v nich, kotll, nadrZi a vyménikovych stanic vytapécich systému apod., doslo-li k nému
zamrznutim kapaliny v nich (tzv. sdruzeny Zivel), neodbornym zachazenim, nespravnou
obsluhou, dmysinym poskozenim, nesikovnosti, nepozornosti a nedbalosti,

e dalsi pojisténi tzv. montaznich a stavebnich rizik, a to tak, aby kromé pfimych Skod
vzniklych na stavbé vé. véci pouZitych pro jeji provedeni krylo i nepfimé Skody a Skody
vzniklé projekéni, konstrukéni, materidlovou vadou nebo chybné provedenou praci -
zejména bude uzavieno tzv. pojisténi pro pfipad preruSeni provozu, tzv. pojisténi
zkusebniho provozu a pojisténi ¢innosti zhotovitele pfi odstrafiovani vad v zaruéni
dobé.

VySe uvedeny vycet konkrétnich rizik, véetné pojmenovani typu pojisténi, je pouze pfikladny.
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3/ Zhotovitel je jako pojistnik povinen udrZovat pojisténi tak, jak bylo pfedloZzeno, a to beze zmén,
po celou dobu, po kterou ma pojisténi trvat, jak je dale uvedeno. Pojisténi majetku a pojisténi
odpovédnosti za Skody vztahujici se k realizaci pfedmétu dila musi trvat po dobu do prevzeti
celého dila objednatelem.

4/ Zhotovitel je povinen udrzovat pojisténi i tehdy, pokud dojde ke zméné v rozsahu predmétu
dila, v takovém pfipadé je zhotovitel povinen zménit rozsah pojiSténi tak, aby pokryvalo zménény
rozsah pfedmétu dila.

5/ Pojisténi nesmfi obsahovat podminku, podle které pojisténi zanika v disledku vzniku pojistné
udalosti, ledaze v dUsledku takové pojistné udalosti dojde k vyCerpani vySe uvedené horni hranice
pojistnéno plnéni pro pfislusné obdobi uvedené vySe. Pokud je ve vztahu k pojisténi Skody na
stavbé vySe uveden zhotovitel jako opravnénd osoba, které v disledku pojistné udalosti vznikne
pravo na pojistné plnéni, musi byt zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen pouZit pojistné pinéni
na uvedeni poSkozeného majetku objednatele do plvodniho stavu.

6/ Pojisténi nesmi obsahovat Zadné vyluky nad ramec vyluk, které jsou v obdobnych pfipadech
standardné pouzZivany, které by jakkoli omezovaly pravo objednatele nebo tfetich osob na
nahradu skody zplsobené zhotovitelem v souvislosti s pinénim SOD.

7/ Spolulcast se pfipousti nejvySe do 5 %. Povinnost mit uzavieno pojisténi mdZe zhotovitel
splnit i uzavfenim vice pojistnych smluv; povinnost mit uzavieno pojisténi mizZe zhotovitel splnit
Uplné nebo ¢astecné i uzavienim pojisténi, které se kromé& provadéni dila podle SOD vztahuje
i k provadéni jinych staveb, pokud jsou spinény ostatni podminky tohoto odstavce.

8/ Kopii pojistné smlouvy ¢i smluv podle tohoto ¢lanku vySe je zhotovitel povinen predat
objednateli nejpozdéji pfi uzavieni SOD.

9/ PInéni povinnosti mit uzavieno pojisténi zhotovitel doloZi objednateli vidy nejpozdéji do
14 dnl ode dne In(ty splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistnych smluv, kterymi plni svou
povinnost mit uzavfeno poji§téni, pfedanim kopie dokladu o uhrazeni pojistného na pfislusné
pojistné obdobi objednateli.

10/ Zhotovitel je povinen pfi sjednavani veskerych pojisténi podle tohoto ¢lanku jednat v Gzké
soucinnosti s objednatelem, prabézné jej informovat o veSkerych dlleZitych skuteCnostech
tykajicich se sjednavani pojisténi a vyzadat si k témto skutecnostem jeho stanovisko.

XVIIl. JEDNANI A KOMUNIKACE SMLUVNICH STRAN

1/ TDS, AD a KO-BOZP jsou opravnéni vykonavat jménem objednatele prava a povinnosti, které
jsou jim vyhrazeny, bez ohledu na to, zda to tyto OP vyslovné v souvislosti s uritou zalezZitosti
uvadi. Pro vyloucenr pochybnosti je objednatel vzdy opravnén vykonat veskera prava a povinnosti
sam prostfednictvim osob uvedenych v SOD; jednani objednatele ma vZdy prednost pred
jednanim TDS, AD a KO-BOZP. Objednatel je opravnén s okamzitou Ucinnosti omezit nebo rozsitit
povéreni TDS, AD a KO-BOZP pisemnym ozndmenim nebo statutarnim organem objednatele a
doruéenym zhotoviteli.

2/ Smiuvni strany si pfi uzavfeni smlouvy pfedaji seznam veskerych osob, u nichz je v souvislosti
s plnénim SOD Zadouci, aby druha smluvni strana méla jejich kontaktni Gdaje, vcetné veskerych
povérenych pracovnikll objednatele a veSkerych povéfenych pracovnikl zhotovitele. Pfedany
seznam bude uvadét zejména jméno a pfijmeni, funkci ve vztahu kplnéni SOD, adresu
pracovisté, Gislo pfimé pevné telefonni linky, pokud takovou maji, a mobilniho telefonu,
a elektronickou pos$tovni adresu. Tyto Udaje budou uvedeny také ve stavebnim deniku.
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3/ Smluvni strany jsou opravnény kdykoli s okamzZitou Ucinnosti zménit osoby a Udaje uvedené
vseznamu osob a o takové zméné pisemné informovat druhou smluvni stranu bez zbytetného
odkladu, nejpozdéji do péti dnl od jejiho vzniku.

4/ Komunikace predpokladand SOD mezi smluvnimi stranami ¢i mezi nékterou ze smluvnich
stran a tfeti osobou (bez ohledu, zda se jedna o oznameni, vyrozuméni, informaci, vyjadrenti,
souhlas, sdéleni &i o jiny druh komunikace) musi byt provedena pisemné, kde SOD nebo tyto OP
tak stanovi. Pokud jednotlivd ustanoveni SOD nevymezuji prostiedky komunikace jinak, mUzZe byt
pisemna komunikace dorucena adresatovi osobné nebo zaslana kuryrem, doporu¢enou postou,
faxem nebo e-mailem. Pisemna komunikace musi byt podepsana osobou nebo oznacena jménem
osoby, kterd ji odesila, a musi byt ucinéna v ¢eském jazyce.

5/ Nestanovi-li SOD v ur¢itém pfipadé jinak nebo nedohodnou-li se smiuvni strany jinak, musi byt
pisemnd komunikace smérovana na adresy uvedené v zahlavi SOD. Zmény doru¢ovacich Gdaju
musi byt oznameny druhé smiuvni strané pisemné bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do 5 dnu
od jejich vzniku.

6/ Potvrzeni adresata o pfijeti na opisu nebo stejnopisu pisemné komunikace prokazuje doruéeni
takové pisemné komunikace. AniZ by tim byla dotCena kogentni ustanoveni pravnich pfedpisu,
neprokaze-li adresat opak, ma se za to, Ze za dlikaz o doruéeni pisemné komunikace se povazuje:
a) potvrzeni adreséata o pfijeti zasilky nebo poznamce kuryra o odmitnuti pfijeti zasilky
adresatem v zdznamech kuryra, v pfipadé zaslani kuryrem,
b) potvrzeni adresdta o pfijeti zasilky na poStovni dorucence nebo pozndmka posty
o odmitnuti prijeti zasilky adresatem nebo o nelspé&Sném pokusu dorudit zasilku
adresatovi, v pfipadé zaslani doporuc¢enou postou,
¢) zprava o bezchybném prenosu celé faxové zpravy vytvofena faxem odesilatele, v pfipadé
zaslani faxem, ledaZe adresat do 10:00 nésledujiciho pracovniho dne pisemné
informoval odesilatele o tom, Ze ozndmeni nebylo Citelné, v pfipadé zaslani faxem
d) e-mailova zprava, jejiz pfijeti je potvrzené pisemné adresatem

V ostatnim se podplrné uziji ustanoveni obcanského soudniho fadu upravujici doruovani
pravnickym osobam.

XIX. UKONCENI SMLOUVY, ODSTOUPENI

1/ Pro piipad ukonceni SOD se smiuvni strany zavazuji nejprve vyvinout veskerou rozumnou
soucinnost k ukonéeni smlouvy dohodou, véetné narokd obou smluvnich stran s tim souvisejicich.
2/ Objednatel nebo zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy, jestlize okolnosti vy$$i moci
u druhé smluvni strany trvaji déle nez tfi mésice, a to podle své volby ¢asteéné nebo Upliné.

3/ Jestlize zhotovitel neplni nebo nespini nékterou povinnost podle SOD nebo téchto OP, mlZe
objednatel ozndmenim vyzvat zhotovitele, aby opominuti uvedl do pofadku a napravil je ve
stanovené primérené In(té. Objednatel je mimo pfipady dle § 2002 odst. 1 ob&anského zakoniku
opravnén odstoupit od SOD v nasledujicich pfipadech:
a) zhotovitel ve své nabidce uved! nespravné nebo neplatné informace, na zakladé kterych
mu byla pfidélena zakazka;
b) zhotovitel pfes upozornéni objednatele opakované provede nékterou ¢ast dila v rozporu
s pfedanou dokumentaci, pokyny objednatele vydanymi v souladu stouto smlouvou
nebo zavaznymi podklady dila;
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c) zhotovitel se dostane do prodleni presahujiciho 60 dni s pfedanim dila objednateli,
pfiemz za den predani dila objednateli se povaZuje den potvrzeni protokolu o pfedani
dila;

d) zhotovitel se dostane do prodieni s dokonéenim nékterého z milnikl dle &l. llIl. SOD
presahujiciho 90 dni, pficemzZ za den dokonéeni ptislusného uzlového bodu se povazuje
den potvrzeni pfislusného zapisu o dokonéeni uzlového bodu;

e) zhotovitel opusti dilo nebo jinak projevuje dmysl nepokracovat v fadné realizaci predmétu
dila a/nebo v pinéni svych povinnosti podle SOD nebo OP;

f) zhotovitel pouZije pro plnéni SOD poddodavatele v rozporu s OP;

g) hrubé nebo opakované nekvalitniho pinéni zhotovitele, na néz byl zhotovitel
objednatelem upozornén a nezjednal napravu;

h) realizace dila pracovniky, ktefi nemaji povoleni k pobytu na Gzemi CR a pracovni povoleni
pro misto provadéni dila;

i) hrubé nebo opakované poruseni pfedpist BOZP, PO a OZP, na néZ byl zhotovitel
objednatelem upozornén a nezjednal napravu;

j) opakované (minimalné dvakrat) poruseni povinnosti vyplyvajicich z ustanoveni SOD nebo

OP;

k) v pfipadé zahajeni insolvenéniho fizenl proti zhotoviteli, rozhodnuti o vstupu do likvidace

zhotovitele;

I) v pfipadé prodieni se splnénim povinnosti zhotovitele predloZit objednateli kteroukoliv
bankovni zaruku nebo predlozit pojistnou smlouvu podle SOD nebo OP delsi nez 10 dn0.

4/ Objednatel ma rovnéz pravo na odstoupeni od SOD v pfipadé, Ze projektu nebude poskytnuta
nebo bude zrusena, resp. snizena pfislibena podpora dotacnich prostiedki.

5/ Zhotovitel je opravnén od SOD odstoupit pro pfipad prodleni s Ghradou ceny dila nebo jeji Casti
ze strany objednatele o vice nez 90 dni.

6/ Odstoupeni od smlouvy je GU¢inné okamzZikem doruéeni pisemného oznameni o odstoupeni
uvadéjiciho davod odstoupeni druhé smluvni strané.

7/ Poté, co ozndmeni o odstoupeni ze strany objednatele vstoupilo v platnost, se veskeré
nesplatné pohledavky objednatele vici zhotoviteli stavaji splatnymi. Dale mlzZe objednatel
odmitnout dal3i platby zhotoviteli, dokud nejsou:
a) stanoveny ceny provedenych praci, jejich dokonceni a odstranéni vSech vad, Skody
zpUsobené zpoZdénim pii dokonéeni (jsou-li) a vSechny dalsi naklady zplisobené objednateli
postupem dle SOD a OP, a/nebo
b) neobdrzi od zhotovitele nahradu za vSechny ztraty a sSkody, které utrpél objednatel, a
veskeré mimoradné naklady které objednatel vynaloZil nebo v budoucnu bude muset
vynaloZit na fadné dokonceni realizace predmétu dila po zapoCteni vSech Castek splatnych
zhotoviteli. Po obdrzeni nahrady za vSechny tyto ztraty, Skody a mimoradné vydaje vyplati
objednatel zUstatek zhotoviteli.

8/ Ustanovenimi vySe uvedenych odstavcl tohoto ¢lanku nejsou dotéena prava smluvnich stran
odstoupit od SOD v dal$ich pfipadech pfedvidanych touto smlouvou &i platnymi pravnimi predpisy.

9/ V pfipadé odstoupeni kterékoli smluvni strany od smlouvy neni objednatel povinen zhotoviteli
vracet jiz provedenou stavbu ani jind plnéni jiz obdrzena v ramci pinéni SOD (véetné veskerych
dokumentl a elektronickych médii). Neprodlené po odstoupeni od smlouvy pfeda zhotovitel
objednateli veSkera dalsi pinéni jiz zhotovena (byt jen ¢astecné) v ramci pinéni SOD do G¢innosti
odstoupeni (vCetné veskerych dokumentl a elektronickych médii). Odstoupil-li od smlouvy
zhotovitel z divodu na strané objednatele, ma zhotovitel pravo na uhrazeni ceny jiz provedeného
pinéni; pokud bylo uréité pinéni zhotovitelem provedeno pouze Gaste¢né, urci cenu naleZejici
zhotoviteli objednatelem uréeny znalec. Odstoupilli od smlouvy objednatel z dlvodu na strané
zhotovitele, je zhotovitel povinen vratit objednateli jiz uhrazené ceny plInéni spolu s Groky
uréenymi podle obéanského zakoniku a objednatel je povinen zhotoviteli uhradit naklady Gcelné
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vynaloZzené zhotovitelem v souvislosti s dosud provedenymi pracemi vramci plnéni SOD; pro
vylouceni pochybnosti nema zhotovitel vtakovém pfipadé pravo na UGhradu swych nakladl
spojenych s ukonéenim svych ¢ginnosti, vyklizenim stavenisté ani jinych nakladd spojenych s
odstoupenim objednatele od smlouvy.

10/ Strana, na jejiz strané vznikl ddvod k odstoupeni od smlouvy, a to v pfipadé odstoupeni
objednatelem zdUvodu na strané zhotovitele, uhradi druhé strané Skody zpUsobené ji
odstoupenim od smlouvy, véetné vicenakladd vynaloZenych na dokonéeni pInéni podle SOD a na
nahradu Skod vzniklych prodlouZzenim |hat na dokonéeni plInéni v pfipadé odstoupeni
objednatelem z diivodu na strané& zhotovitele.

11/ V pfipadé odstoupeni kterékoli smluvni strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté ve Ihité nejpozdéji 14 dnl od odstoupeni od smlouvy. V piipadé, ze zhotovitel v této
lhaté stavenisté nevyklidi, je objednatel opravnén provést nebo zajistit jeho vyklizeni na naklady
zhotovitele.

12/ V pripadé odstoupeni kterékoli smluvni strany od smlouvy zahaji smluvni strany inventuru
pfedmétu plnéni ve Ih(té nejpozdéji tii pracovnich dnli od odstoupeni od smlouvy. V pfipadé, Ze
zhotovitel neposkytne objednateli potfebnou soucinnost, provede inventuru pfedmétu plnéni
objednatel a znalec jmenovany objednatelem. Naklady na ¢innost znalce nese v tomto pfipadé
Zhotovitel.

13/ Odstoupeni od smlouvy se nedotyka naroku na zaplaceni smiuvni pokuty, ndroku na nahradu
Skody vzniklé porusenim smlouvy, prav objednatele ze zaruk zhotovitele za jakost vCetné
podminek stanovenych pro odstranéni zarucnich vad ani zavazku mléenlivosti zhotovitele, ani
dalSich prav a povinnosti, z jejichZ povahy plyne, Ze maji trvat i po ukonéeni smlouvy.

14/ Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od ¢asti plnéni, pokud se dlvod odstoupeni tyka jen
¢asti dila.

15/ V pfipadé pfedcasného ukoncéeni SOD je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatné
nezbytnou soucinnost ktomu, aby objednateli nevznikia Skoda v dUsledku ukonéeni praci
Zhotovitelem.

XX. FINANCNI ZARUKA

1/ Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle nize uvedenych podminek finanéni zaruku
podle § 2029 obcéanského zakoniku (dale jen ,bankovni zaruka“), poskytnutou bankou,
zahraniéni bankou nebo spofitelnim a Gvérovym druZstvem (dale jen ,banka“) za dodrzeni
smluvnich podminek, kvality a terminl provedeni dila, pokud se smluvni strany nedohodnou ve
smlouvé o dilo jinak.

2/ Vystaveni bankovni zaruky dolozi zhotovitel objednateli origindlem zaruéni listiny vystavené
bankou s platnym povolenim pUsobit v Ceské republice jako banka ve prospéch objednatele jako
vyluéné opravnéného. Bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelnd a bezpodminecna,
pricemz banka se zavaze k plnéni bez namitek a na prvni vyzvu objednatele. Bankovni zaruka se
fidi pfislusnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku a musi splfiovat tyto podminky:
a) banka se v bankovni zaruce zaruci za zhotovitele az do vySe 30 % z ceny dila uvedené v
SOD,
b) bankovni zaruka bude platna a G¢innd po dobu provadéni dila alesponi do dne podpisu
protokolu o odstranéni posledni vady dila, uvedené v protokolu o pfedani kompletniho
dila a v kolaudaénim souhlasu;
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¢) Zaruka za provedeni dila kryje finanéni naroky objednatele za zhotovitelem vzniklé
objednateli zdlvod( poruseni povinnosti zhotovitele tykajicich se fadného provedeni
dila v kvalité a smluvené Ihaté, které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi pisemné vyzvé
objednatele v poskytnuté pfimérené Ih(té anebo v pfipadé prokazané Skody zpUsobené
zhotovitelem. Zaruka za provedeni dila zajistuje spInéni povinnosti zhotovitele dle této

SOD nebo OP, predevSim pak:

e povinnost udrZzovat zaruku za provedeni dila ve stanovené vySi a stanovenym
zpUsobem;

e povinnost zaplatit objednateli ¢astku, jejiz splatnost vznikla dle SOD nebo OP,
zejména povinnost zaplatit smluvni pokutu nebo nahradu skody, zejména v pfipadé,
kdy z dlvodu na strané zhotovitele vznikne objednateli povinnost vratit poskytnutou
dotaci, resp. jeji ¢ast;
povinnost udrzovat pojisténi v souladu s SOD nebo OP;

e povinnost provadét dilo fadné, za podminek sjednanych SOD nebo OP; za poruseni
povinnosti fadné provadét dilo v souladu s SOD nebo OP se povazuje zejména
prodleni se spinénim lhity pro dokonceni, dodrzovani zavaznych milnikG dle SOD
nebo OP a platného Harmonogramu postupu praci;

e povinnost odstranit vadu (posSkozeni) dle podminek SOD nebo OP, povinnost
uspokojit dalsi naroky objednatele z titulu odpovédnosti za vady v souladu s SOD
nebo OP.

3/ Bankovni garanci (original zaruéni listiny) predloZi zhotovitel objednateli ke dni uzavieni
Smiouvy o dilo. Na zakladé pisemné Zadosti zhotovitele pfedloZzené ke dni uzavieni Smlouvy o dilo
muZe objednatel stanovit [hitu pro pfedlioZeni bankovni garance delsi, ne vSak delSi nez ke dni
predani a prevzeti prvniho stavenisté. V pfipadé nesplnéni této povinnosti je objednatel opravnén
od Smiouvy o dilo odstoupit jiz bez dalSiho.

4/ Bankovni zdruka bude objednatelem uvolnéna do péti (5) pracovnich dnlU po podpisu
protokolu o odstranéni poslednich vad & nedodélk(l uvedenych v protokolu o predani dila
objednateli nebo v kolauda¢nim souhlasu a po Uhradé uplatnénych narokl na smluvni pokutu i
nahradu Skody.

5/ Objednatel je opravnén vyuzit prostiedkl z bankovnich zaruk ve vysi, ktera odpovida vySi
uplatnéné smluvni pokuty, jakéhokoli nespinéného zavazku zhotovitele vaci objednateli, nakladd
nezbytnych k odstranéni vad dila, Skod zpUsobenych plnénim zhotovitele vrozporu s touto
smlouvou, nebo jakékoli ¢astce, ktera podle minéni objednatele divodné odpovida nahradé
vadného pInéni zhotovitele.

6/ Pred uplatnénim plnéni bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vySi plnéni,
které bude objednatel od banky poZadovat.

7/ Pokud by kdykoliv v prlibéhu provadéni dila méla byt bankovni zaruka ukonCena pted
stanovenym dnem nebo pokud dojde pred timto dnem k vyCerpani bankovni zaruky, je zhotovitel
povinen nejpozdéji tficet (30) dnll pfed dnem jejiho ukonéeni, nebo nejpozdéji do deseti (10) dn(i
od jejiho vyCerpani predat objednateli novou bankovni zaruku, vystavenou za podminek
stanovenych SOD nebo OP, nebo pisemné prohlaseni banky o prodlouZeni G¢innosti plivodné
vystavené bankovni zaruky. Tato nova nebo prodlouzend bankovni zaruka musi byt Géinna
alespon po dobu jednoho roku nebo do konce zavazné doby jejiho trvani podle tohoto ¢lanku a
pouZije se na ni ustanoveni tohoto odstavce.

8/ Zhotovitel neni opravnén se domahat nahrady Skody ani jakéhokoliv jiného naroku
pro neopravnéné Cerpani bankovni zaruky, pokud byl na zavady v provadéni dila nebo na vyskyt
vad nebo zarucnich vad dila, které byly divodem Cerpani bankovni zaruky, upozornén a tyto vady
bezodkladné neodstranil nebo neprokazal, Ze nenastaly, nebo se s objednatelem nedohodl jinak.
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9/ V pfipadé pfedéasného ukonceni SOD vrati objednatel zhotoviteli zaruéni listiny po fadném
splnéni  vSech povinnosti zhotovitele vyplyvajicich ze zavaznych predpisd a ze smluvni
dokumentace, které s ohledem na jejich charakter pfedCasnym ukon&enim SOD nezaniknou.

10/ Zhotovitel na vlastni naklady zajisti spinéni svych zavazk( vyplyvajicich z odpovédnosti za
vady dila zarukou za odstranéni vad v zaruc¢ni dobé ve vysi 30 % ze skutecné ceny dila. Zhotovitel
preda objednateli listinu zaruky za odstranéni vad v zaruéni dobé do doby pfed vydanim protokolu
0 prevzeti dila. Subjektem vystavujicim listinu zaruky za odstranéni vad dila v zaruéni dobé bude
banka. Objednatel je opravnén éerpat zaruku za odstranéni vad v zaruéni dobé& v plném rozsahu.
V pfipadé Cerpani zaruky je zhotovitel povinen poskytnout do 7 dnl objednateli novou zaruku tak,
aby spinil povinnost udrZzovat zaruku za odstranéni vad v zaruéni dobé v souladu s ustanovenimi
SOD nebo OP. Objednatel vrati zhotoviteli listinu zaruky za odstranéni vad v zaru¢ni dobé do
30 dnl poté, co zhotovitel prokazatelné splnil veSkeré své zavazky vyplyvajici z odpovédnosti za
odstranéni vad dila v zaruéni dobé.

XXI. OPATRENI OBJEDNATELE V PRIPADE
NEPLNENI SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITELE

1/ Objednatel je opravnén zasahnout pfi neplnéni ujednani SOD nebo OP zhotovitelem, a to na
naklady zhotovitele. Rozumi se tim predevs§im, Ze mlZe sém nebo prostiednictvim tfeti osoby
zrealizovat nékteré ¢asti dila, prace vedlejSi a pomocné, Gklidy, bezpecnostni opatfeni apod., a to
zvlasté v téchto pripadech:

a) zhotovitel je v prodleni delSim nez 30 dni oproti schvalenému harmonogramu praci
a opatreni, kterd zhotovitel na vyzvu objednatele ve stavebnim deniku navrhl, nevedou
k odstranéni prodleni,

b) nedochazi k pravidelnému (minimalné 1x tydné) Cklidu stavenisté, 6i odstranovani
odpadi vzniklych innosti zhotovitele, a to ani v dodateéné Ih(té stanovené zapisem
objednatele ve stavebnim deniku,

c) pfes pisemné upozornéni objednatele ve stavebnim deniku nebo zapisl ze strany TDS,
AD nebo KO-BOZP nejsou ze strany zhotovitele na stavbé dodrzovany zejména (nikoliv
vyluéné) predpisy BOZP, PO a OZP,

d) provadéné konstrukce Ci ostatni soucasti dila nejsou ani po vyzvé objednatele
ve stavebnim deniku uvadény v dohodnutych terminech do souladu s pozadavky na
kvalitu provedeni dila.

2/ Takovymto zasahem do dila zhotovitele, provedenym objednatelem nebo tfeti osobou na
zakladé pokynu objednatele, neni dotena povinnost zhotovitele dokonéit dilo véas, v pfedepsané
kvalité a se vdemi nalezZitostmi a postihy v pfipadé nesplnéni téchto povinnosti v souladu se
smlouvou o dilo. RovnéZz nezanika ani zaruka zhotovitele za jakost dila jako celku, resp. jeho
odpovédnost za vady dila jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho zavazky a povinnosti vyplyvajici ze
SOD dotceny, ani se jich nemdZe zhotovitel vzdat i jinak se z nich vyvazat, coz v plném rozsahu
plati i o jakychkoliv dil¢ich zavazcich a povinnostech zhotovitele v tomto ohledu.

3/ Pokud zhotovitel nebyl schopen véasného nebo kvalitniho pinéni dila nebo jeho ¢asti a tyto
prace, dodavky a vykony proved! nebo pfispél k jejich spInéni objednatel, je objednatel opravnén
s tim spojené naklady po jejich vyéisleni ¢erpat z bankovni zaruky nebo i jednostranné zapodgist na
splatné ¢i nesplatné pohledavky zhotovitele véetn& smluvnich pozastavek.

31



Pfiloha ¢. 1 Smlouvy o dilo

XXI1.VYSSi MOC

1/ Kazdé prodleni pfi provadéni smlouvy kteroukoliv stranou nebude nepinénim zavazku ani
nebude dlvodem k vyrovnani Skod kteroukoliv stranou, jestlize takovéto zdrzeni nebo neplnéni je
zpUsobeno okolnostmi ve smyslu § 2913 odst. 2 obCanského zakoniku. Odpovédnost viak
nevyluCuje prekazka, kterd vznikla v dobé, kdy povinna strana byla jiZ v prodleni s pinénim své
povinnosti, nebo vznikla v dusledku jejich hospodarskych pomér.

2/ Za okolnosti vy$8i moci se povaZuji takové mimofadné nepredvidatelné a neprekonatelné
prekazky vzniklé nezavisle na vali té smluvni strany, ktera se jich dovolava, a které pfi uzavirani
smlouvy nemohla predvidat, a které ji brani, aby splnila své smluvni povinnosti, jako napf. valka,

Zivelné katastrofy, generalni stavky apod. Za okolnosti vyS8Si moci se naproti tomu nepovazuji
zpoZzdéni dodavek poddodavatell, vypadky médil apod.

3/ Strana, kterd se dovolava vySSi moci, je povinna neprodlené, nejpozdéji vdak do tfi (3)
kalendarnich dnl druhou stranu vyrozumét o vzniku okolnosti vy$§i moci a takovou zpravu inned
pisemné potvrdit. Stejnym zplsobem vyrozumi druhou smluvni stranu o ukonéeni okolnosti vy8si
moci. Na poZadani pfedloZi smluvni strana, ktera se dovolava vy$si moci, vérohodny dlikaz o této
skutecnosti.

4/ Pokud trvani zasahu ¢&i okolnosti vyS§i moci nepfesahne, byt pferusovano, v souhrnu tfi (3)
mésice, plnéni SOD bude prodlouzeno o dobu trvani takového zasahu. Pokud toto trvani
presahne, byt prerusovano, v souhrnu tfi (3) mésice, situace se bude Fesit vzajemnou dohodou
mezi smluvnimi stranami.

5/ V pfipadé, Ze stav vy$8i moci bude trvat déle nez tfi (3) mésice, ma druhd strana pravo
odstoupit od smlouvy.

o’ ”»

XXIil. RIDICI PRAVO, SPORY, SOUDY

1/ Neni-li ve smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy mezi smluvnimi stranami
ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb., obfanského zakoniku.

2/ V pfipadé rozhodnuti otazky, zda je dilo provedeno v souladu s technickymi podminkami
a technickymi specifikacemi stanovenymi smlouvou, anebo zavaznymi podklady dila, budou obé
strany respektovat stanovisko nezavislych instituci, kterymi budou Oblastni inspektorat prace
(OIP) a Technicka inspekce Ceské republiky (TICR), pfipadné dal$i nezavislé tuzemské zkudebny,
znalci Ci organizace podie jejich pfislusnosti a obor( pUsobnosti dle pravnich predpisl, smérnic
a nafizeni platnych v Ceské republice, na nichz se strany dohodnou.

3/ Zhotovitel prohiasuje, Ze zafizeni (nebo jeho &asti), které je soucasti dila, nevykazuje Zadné
patentové nebo jiné pravni vady, je patentové bez zadvad a neporusuje prava tretich stran.
Zhotovitel prohlasSuje, Ze uhradi objednateli veSkeré naklady a s$kody, které mu wvzniknou
v pfipadé, Ze tfeti strana uplatni vO&i objednateli naroky z pravnich vad tykajicich se dila dle SOD,
pokud tuto skutetnost oznami objednatel zhotoviteli bez zbyteéného odkladu poté, co se o ni
dozvi.

4/ Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli jakékoli vylohy a Skody v pfipadé, Ze budou v{ci
objednateli uplatnény z titulu uZivani dodaného zafizeni v Ceské republice anebo provoznich
pfedpisl predanych zhotovitelem v rdmci plnéni SOD nebo z titulu jinych pravnich vad dila nebo
jeho casti. Jestlize budou vici objednateli tfetimi stranami uplatnéna jakékoli prava v souvislosti
s dilem, poskytne zhotovitel objednateli pfi projednavani takovych zaleZitosti na vlastni naklad
veskerou podporu a soudinnost.
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XXIV. OSOBNI UDAJE

1/ Objednatel i zhotovitel berou na védomi, Ze kazdy z nich mdZe v roli spravce zpracovavat
osobni Udaje fyzickych osob vystupujicich na strané druhé smluvni strany (identifikacni
a kontaktni Udaje, pracovni &i korporatni zafazeni a zaznamy komunikace) a pfipadné dalSich
osob zapojenych na plnéni SOD jakoZto subjektl Gdajl, a to pro nasledujici Gcely:

a) uzavieni a plnénismluv s dodavateli a smluvnimi partnery;

b) vnitfni administrativni potfeby, evidence a statistika;

¢) ochrana majetku a osob spravce;

d) ochrana prav a pravnich narok(i spravce;

e) pInéni obecnych zakonnych povinnosti spravce.

2/ Pravnimi zaklady pro zpracovani osobnich UGdaju dle vyde uvedenych tceld jsou:

a) opravnény zajem spravce na uzavieni smluv a plnéni uzavienych smluv (pro ucel
odst. 1/ pism. a) vyse),

b) opravnény zajem spravce na evidenci uzavienych smluv a na tvorbé statistik a evidenci
spravce (pro Gcel odst. 1/ pism. b) vySe), ochrané jeho majetku, zaméstnancl a tfetich
osob (pro Gcel odst. 1/ pism. ¢) vyse), ochrané pravnich narok( spravce (pro Ucel odst. 1/
pism. d) vySe),

¢) pInéni pravnich povinnosti spravce, zejména z oblasti dafové a Gcetni (pro ucel odst. 1/
pism. e) vyse).

3/ Osobni Gdaje budou zpracovavany pro Gcel dle odst. 1/ pism. a) vySe po dobu Gcinnosti SOD
a OP, pro Gcely dle odst. 1/ pism. a) aZ pism. d) vySe po dobu trvani promliceci doby, véetné doby
pokryvajici jeji pfipadné staveni Ci preruseni, typicky vS8ak ne déle neZ 16 let po ukonéeni
Géinnosti Smlouvy a pro Géel dle odst. 1/ pism. e) vySe po dobu plnéni pfislusnych zakonnych
povinnosti.

4/ Subjekty (dajd jsou v pfipadech stanovenych pravnimi pfedpisy opravnény:
a) poZzadovat pfistup k osobnim Gdajlim;
b) poZadovat opravu, doplnéni ¢i vymaz osobnich tdaju;
¢) pozadovat vysvétleni zpracovani osobnich tdajd;
d) vznést namitku proti zpracovani osobnich Gdaju; a
e) vyuZit prava podat stiznost proti zpracovani osobnich Gdaji k Ufadu pro ochranu
osobnich Gdaju.

5/ Smluvni strany se zavazuji informovat subjekty Gdaju vystupujici ¢i zapojené do pInéni SOD na
jejich strané o zpracovani jejich osobnich udajl dle této kapitoly. Detailni informace o zpracovani
osobnich Udaju dle tohoto ¢lanku jsou dostupné u Smluvni strany vystupujici jako spravce.
Veskera prava lze uplatnit prostiednictvim kontaktll Smluvnich stran uvedenych v SOD, anebo
jinym, pozdéji sdélenym zplisobem.

6/ AniZ by tim byla dotéena jind ustanoveni této kapitoly, Smluvni strany se zavazuji chranit
rovnéz veskeré osobni Udaje osob nespadajicich do kategorii specifikovanych v ¢l. 1/ vySe, se
kterymi se v rdmci vykonu prav a/nebo plnéni povinnosti dle této SOD seznami, a zavazuji se
o téchto osobnich Gdajich zachovavat mic¢enlivost a plnit ve vztahu k nim vSechny povinnosti
vyplyvajici z pravnich predpisli na ochranu osobnich Gdajll. V pfipadé, Ze by pfi pInéni této SOD
mélo dochazet ke zpracovani osobnich UGdajd jednou Smluvni stranou jakozZto zpracovatelem pro
druhou Smiuvni stranu jako spravce, zavazuji se Smluvni strany na Zadost kterékoli z nich uzaviit
smlouvu o zpracovani osobnich Gdajl v podobé samostatné smlouvy ¢i dolozky ve formé dodatku
ke SOD, a to se véemi nalezitostmi vyZadovanymi pravnimi pfedpisy.
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7/ Informace o zpracovani osobnich (daji ze strany objednatele jsou uvefejnény na webu:
https://www.vakpce.cz/bezpecnost-a-ochrana-osobnich-udaju.

XXV.ZAVERECNA USTANOVENI

1/ Smluvni strany se zavazuji fesSit vzniklé spory dohodou. Kazda ze smluvnich stran je povinna se

do 10 dnl od pisemné vyzvy druhé strany zdéastnit smircino jednani.

2/ V8echny zavazky, ujednani, povinnosti a prava vyplyvajici ze SOD, jakoZ i téchto Podminek se
budou vztahovat a budou zavazné i pro pravni zastupce, pravni nastupce a postupniky zde
uvedenych stran jako pro strany samé a vSude, kde se tato smiouvy zmifuje o kterékoliv ze stran,
bude toto platit i pro pravni zastupce, pravni nastupce a postupniky takové strany jako by 8lo o né
samé. Zhotovitel neni opravnén prevést prava a zavazky vyplyvajici ze SOD na tfeti stranu bez
pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

3/ V pfipadé, Zze nékteré ustanoveni téchto OP je nebo se stane neplatnym, neléinnym nebo
neproveditelnym, nebude timto v ostatnim dotéena platnost, u¢innost a proveditelnost téchto OP.
Namisto tohoto neplatného, nedéinného nebo neproveditelného ustanoveni plati takové Gc¢inné,
platné nebo proveditelné ustanoveni, které nejblize odpovida hospodarskému Ucelu neplatného,
nedcinného nebo neproveditelného ustanoveni. V piipadé, Ze se v Podminkach vyskytne mezera
v Upravé, plati Gprava, kterou by strany pri znalosti tohoto nedostatku zvolily.

4/ Pokud neni v SOD nebo OP pro konkrétni pfipad ujednéano jinak, pak opomene-li objednatel
kdykoli uplatnit jakakoli prava, nebo vyZadovat jakakoli plnéni, kterd mu pfisiusi podle SOD nebo
OP, pifipadné podle obecné zavaznych pravnich predpisl, neznamena to, Ze se takovych prav
vzdal.

5/ Pokud neni ve SOD nebo OP pro konkrétni piipad ujednédno jinak, pak jakékoli naroky
smluvnich stran musi byt uplatnény pisemné doporué¢enym dopisem. Za datum uplatnéni naroku
plati datum razitka podaciho poStovniho Gfadu.

6/ Smluvni strany se dohodly, Ze v souladu s ustanovenim § 630 odst. 1 obCanského zakoniku
prodluZuji promlceci dobu nérokl vzeslych ze SOD a/nebo OP na dobu 10 (deseti) let.

7/ Smluvni strany si nepfeji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni SOD a OP byla jakakoliv prava
a povinnosti dovozovany z dosavadni ¢i budouci praxe zavedené mezi stranami &i zvyklosti
zachovavanych obecné &i v odvétvi tykajicim se pfedmétu plnéni této smlouvy, ledaZe je ve
smlouvé vyslovné sjednano jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzuji, Ze si nejsou védomy
Zadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti ¢i praxe.

8/ Smluvni strany se dohodly, Ze zavazek zaplatit smluvni pokutu nevylucuje pravo na nahradu
Skody ve vysi, v jaké prevySuje smluvni pokutu.

9/ V pfipadé, kdy bude smluvni pokuta sniZzena soudem, zlstava zachovano pravo na nahradu
Skody ve wvySi, v jaké Skoda prevySuje Gastku uréenou soudem jako pfiméfenou, a to bez
jakéhokoliv dalsiho omezeni.

10/ Pokud jakykoliv pravni pfedpis stanovi pokutu (penale) pro poruseni smluvni povinnosti
(kdykoliv béhem trvani SOD), pak nebude takovym narokem nijak dotéeno pravo na nahradu
Skody ve vysi, v jaké prevySuje pendle stanovené zakonem.

11/ Odlisné od zakona si smluvni strany ujednavaji, Ze pinéni zhotovitele nemUZe byt odepieno,
ani kdyz budou splnény podminky § 1912 odst. 1 ob¢anského zakoniku.
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12/ Svym nize uvedenym podpisem smilouvy zhotovitel potvrzuje, Ze se seznamil s celym
obsahem Obchodnich podminek Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., které jsou nedilnou
soucasti smlouvy o dilo a nema pochybnosti o wkiadu jejich znéni.

Za objednatele:

VODOVODY A KANALIZACE
o PARDUBICE, a.s.
r/_ v Teplého 20114, 530 02 PARDUBICE
ICO 60 10 86 31 DIC CZ60108631
......... B A R AT R P OR KS HK, oddil B, viozka 999
5 g 40
Leds Malina

Pfedseda predstavenstva

Za zhotovitele:
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